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BIJLAGE

Onderwerp : Projectplan Waterwet
“Vernatting landgoederen Verwolde en Kranengoor”

Status . Definitief besluit

Datum vastgesteld door het
college van dijkgraaf en
heemraden : 28 april 2015

Bijlage(n) : Tekeningen:

e Maatregelen Verwolde en Kranengoor

e Tek.nr. 3003, versie 4.0, d.d. 09-01-2015
(Verwolde)

e Tek.nr. 3007, versie 0.1, d.d. 08-02-2013
(Principeprofielen Molenbeek)

e Tek.nr. 3007, versie 0.1, d.d. 20-10-2014
(Dwarsprofiel Molenbeek)

Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en 1Jssel is voornemens,
gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig projectplan Waterwet voor
het project “Vernatting landgoederen Verwolde en Kranengoor” (gemeente Lochem) vast te
stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Op grond van artikel 5.4 lid, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet
een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

1 Projectbeschrijving

De gronden van de landgoederen Verwolde, Ampsen en Kranengoor zijn onderhevig aan
verdroging. Naast het signaal van de landgoedeigenaren Verwolde, Ampsen en Kranengoor
toont onderzoek (in opdracht van het waterschap) door Arcadis (“Hydrologisch onderzoek
Dortherbeek”, 5/10/2011) aan dat de gronden van deze landgoederen aan verdroging bloot
staan. Het Twentekanaal heeft een aanzuigende werking op het grondwater en gezien de
hoogteligging en de grofzandige ondergrond van de landgoederen is de berging van
(grond)water nauwelijks aan de orde. In overleg met de landgoedeigenaren is afgelopen
periode gezocht of en zo ja welke herinrichtingsmaatregelen bijdragen aan vernatting van de
landgoederen.

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Kranengoor

Landgoed Kranengoor heeft gezien de lage ligging en de samenstelling van de ondergrond
de mogelijkheid om eigen water vast te houden waardoor vernatting van het landgoed zal
optreden. Het landgoed heeft hiertoe zelf een plan van aanpak opgesteld met een
hydrologische onderbouwing. Op korte termijn lijkt het langer vasthouden van het peil in de
bovenloop van watergang Holmershuizen zeer effectief. Hiertoe is voorgesteld een
eenvoudige schottenbalkstuw in de Watergang van de Holmershuizen te plaatsen.
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Om de minimale droogleggingsvereisten voor het naastgelegen landbouwperceel te
handhaven zal het toekomstig stuwpeil van de te plaatsen stuw tussen 10.90 m + NAP
(stuwpeil hoog) en 10.40 m + NAP (stuwpeil laag, bodemhoogte) bedragen. Het Waterschap
bedient en onderhoud de te plaatsen stuw.

Verwolde

De Molenbeek staat een groot deel van het jaar droog. Landgoed Verwolde heeft de wens
ingebracht om de bijna drie kilometer lange Molenbeek op het landgoed weer jaar rond
watervoerend te maken. Achtergrond hiervan is om wateraanvoer voor de landbouw in droge
perioden mogelijk te maken, beleving en cultuurhistorisch besef. Om dit te realiseren is een
nieuwe waterinlaat nodig, waarmee de Molenbeek in verbinding met de Dortherbeek komt te
staan en extra water (ca. 1.750 m3/dag) via de inlaat in het Twentekanaal wordt opgepompt,
deze hoeveelheid is inclusief te verwachten lekverliezen in de Molenbeek. Aan het begin van
het tracé van de Molenbeek zal een stuw worden geplaatst met breedte 0,5 m en maximale
kruinhoogte 10,7 m + NAP en minimale kruinhoogte: 10,4 m + NAP. Het bovenstroomse
zomerstreefpeil is 10,6 m + NAP.

Het toekomstig beheer en onderhoud van deze stuw zal door het Waterschap plaatsvinden
aangezien deze stuw als inlaatwerk in een regionaal watersysteem functioneert.

Daarnaast dient de Molenbeek op het gewenste profiel te worden gebracht (uitdiepen en
baggeren).

Bijlage 1 geeft op hoofdlijnen aan welke maatregelen worden uitgevoerd. Op bijgevoegde
ontwerptekeningen zijn maatregelen meer gedetailleerd weergegeven. Het landgoed
Verwolde zal na herinrichting het onderhoud van het heringerichte tracé op zich nemen.

Door het watervoerend maken van de Molenbeek op landgoed Verwolde wordt de
cultuurhistorische- en belevingswaarde van het landgoed vergroot.

Ampsen

Het landgoed Ampsen heeft de wens geuit om de gracht van Huize Ampsen te voeden met
oppervlaktewater. Thans wordt de gracht voorzien van opgepompt grondwater.

Op dit moment is het landgoed in gesprek met een aantal grondeigenaren. Nadat die
gesprekken zijn afgerond wordt besloten of de maatregelen op Ampsen tot uitvoering kunnen
worden gebracht. Dan ook zal hiervoor een projectplanprocedure worden doorlopen.

Dit betekent concreet dat de maatregelen op Ampsen geen onderdeel vormen van het
voorliggende projectplan.

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Het werk zal worden uitgevoerd met een hydraulische graafmachine en er zal grondtransport
zijn door middel van vrachtwagens en/of tractoren met dumpers. Voor een weergave van
voorgenomen maatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde tekeningen.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te
maken of te beperken?

Het grondtransport met vrachtwagens en/of tractoren met dumpers kan enige overlast met

zich meebrengen. Eventuele schade aan wegen of werkstroken wordt hersteld.
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Er zijn geen nadelige effecten (vernatting of verdroging) op de nabij gelegen
landbouwpercelen te verwachten indien de twee voorgenomen stuwen worden geplaatst.

Voorts wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en Faunawet welke door de Unie van
Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met
andere (beschermde) planten- en diersoorten en wordt het tijdstip van uitvoering hierop
aangepast en/of mitigerende maatregelen genomen.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiéle schade voorzien, die aan de uitvoering van
het project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als
gevolg van de uitvoering van het projectplan, kan een benadeelde een beroep doen op
artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de
rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer
schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding
wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste
behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is
verzekerd.

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van
de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.

2 Toetsing Waterwet
De toepassing van de Waterwet is gericht op:

a) het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met

b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en

C) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie:

a) overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het peil stroomopwaarts van de stuw in de Watergang Van de Holmershuizen zal langer
vastgehouden worden om verdroging van landgoed Kranengoor te verminderen. De
drooglegging van nabij gelegen landbouwpercelen blijft binnen de norm. Het te hanteren peil
in de Molenbeek zal niet tot vernatting of verdroging van de nabij gelegen percelen leiden.

b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen

De geplande maatregelen leidt tot doorstroming van de Molenbeek waardoor de
waterkwaliteit verbetert en de cultuurhistorische- en belevingswaarde wordt versterk.

c) vervulling van maatschappelijke functies
De geplande maatregelen hebben een positieve invloed op de onder b genoemde
maatschappelijke functies.

3 Wijze van uitvoering

3.1 Planologische inpassing

Voorgenomen maatregelen passen in de vigerende bestemmingsplannen.

Voor een volledig overzicht van alle vigerende bestemmingen en bestemmingsplanregels
wordt verwezen naar de betreffende bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
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3.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden
meegenomen in een wijziging van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de
legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en
constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken
vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen
over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de
waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones
geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze
regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en 1Jssel 2009 en houden bijvoorbeeld in
dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning).
Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.

Verder zijn de volgende overige vergunningen en besluiten van belang:

Vergunningen/Besluiten Bevoeqd gezag
Omgevingsvergunning Gemeente Lochem
Melding Besluit Bodemkwaliteit Gemeente Lochem
3.3 Planning

De uitvoering is gepland vanaf februari/maart 2015 tot en met mei 2015. Gestart zal worden
met reguliere onderhoudswerkzaamheden (baggeren), nadat het projectplan definitief is
vastgesteld zullen de twee stuwen op de landgoederen geplaatst worden.

3.4 Overige uitvoeringsaspecten
Geen.

4 Procedure

Het ontwerp van het projectplan Waterwet heeft conform de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 11
februari 2015 tot en met 25 maart 2015 voor een ieder ter inzage gelegen. Op het ontwerp
projectplan Waterwet zijn geen zienswijzen ingediend.

Na vaststelling van het definitief besluit inzake het projectplan Waterwet door het college van
dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en 1Jssel wordt dit projectplan bekend
gemaakt op de websites: www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de
dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken,
tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief
vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de
ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het
besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de
belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de hierboven genoemde rechtbank.


http://www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad
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Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op de vaststelling
van het onderhavig projectplan. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden
opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden
aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

5 Contactpersoon uitvoering werken
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer

ing. C.(Carlo) A.T. Egging, telefoonnummer 0314-369646. Hij kan uw vragen beantwoorden
en het plan met u doornemen.
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