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Voornemen 

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden heeft besloten, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet in verband met artikel 2b van de 
Delegatieregeling HDSR, het voorliggend projectplan voor het herprofileren van de 
Gooyerwetering en Driebergse Meer vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met 
het bepaalde in dit projectplan. 
 
Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van het 
betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te treffen 
voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van 
het werk. Het projectplan gaat vergezeld van een opsomming van de benodigde vergunningen 
en meldingen voor de voorgenomen activiteiten op grond van de geldende wettelijke kaders. 
 
Het totale project is verdeeld in 5 deelgebieden. Dit projectplan heeft betrekking op deelgebied 
1. Dit deelgebied ligt globaal tussen de Amerongerwetering en de Bovenwijkerweg. 
Dit projectplan heeft ter inzage gelegen van 22 januari 2015 t/m 4 maart 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Indeling van het projectgebied in vijf  d eelgebieden 
 
 
Leeswijzer 
Het gehele project heeft betrekking op de Gooyerwetering en de Driebergse Meer. Overal waar 
in het plan gesproken wordt over de Gooyerwetering, wordt ook de Driebergse Meer bedoeld. 
 
Het projectplan ‘Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1’ bestaat uit 4 delen en een bijlage. In 
deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel 
II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, 
de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de 
procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
Tevens zijn in deel IV de nadere specificaties van het werk voor deelgebied 1 opgenomen in de 
vorm van dwarsprofielen en kaarten. 
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Deel I. Herprofilering Gooyerwetering 

1.1 Aanleiding en doel 
Het algemeen bestuur van het waterschap heeft het watergebiedsplan Langbroekerwetering 
vastgesteld op 18 juni 2008. In het inrichtingsplan zijn diverse maatregelen beschreven om een 
meer robuust en duurzaam watersysteem te realiseren. Een van die maatregelen is het 
herprofileren van de Gooyerwetering en de Driebergse Meer. 
 
In het gebied dat afwatert op de Gooyerwetering is sprake van wateroverlast. Na een piekbui en 
tijdens langdurige natte perioden kan het overtollige (regen)water niet snel genoeg afgevoerd 
worden. De Gooyerwetering is te smal en te ondiep om op dat moment voldoende water af te 
voeren. Om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken, en een robuust en 
duurzaam watersysteem te realiseren, moet de Gooyerwetering voldoen aan algemeen 
geldende afvoernormen. Alleen zo kan het waterschap beter inspelen op de 
weersomstandigheden, zowel in droge als in natte tijden. 
 
Het doel van dit project is om de Gooyerwetering over de gehele lengte te laten voldoen aan de 
minimaal vereiste afmeting. Dit betekent dat de watergang onder maatgevende 
omstandigheden voldoende water moet kunnen afvoeren en doorvoeren. 
 
Uitvoering van dit project heeft een positief effect op de waterkwantiteit en –kwaliteit van de 
Gooyerwetering en is een uitwerking van het watergebiedsplan Langbroekerwetering. 
 
 
1.2  Ligging en begrenzing projectgebied 
De Gooyerwetering (van Amerongen tot Driebergen) is gelegen op het snijvlak van de 
Utrechtse Heuvelrug en het Langbroekerweteringgebied, in de gemeenten Wijk bij Duurstede 
en Utrechtse Heuvelrug. De waterloop stamt uit de middeleeuwen en is ten tijde van de cope-
ontginningen aangelegd voor de afvoer van water van de Utrechtse Heuvelrug. Ook nu nog is 
de Gooyerwetering van groot belang voor de afvoer van water. Overtollig water wordt in natte 
perioden afgevoerd naar de Langbroekerwetering. 
 
Het te verbreden traject is opgedeeld in vijf deelgebieden (zie figuur 1). In totaal zijn er 91 
percelen (met woningen, bos en landbouw) en 61 grondeigenaren bij betrokken. Om de periode 
tussen de gesprekken met de eigenaren/gebruikers en het moment van uitvoeren zo kort 
mogelijk te houden, is het project opgedeeld in 5 deelgebieden waarvoor een afzonderlijke 
projectplanprocedure wordt doorlopen. Voorliggend projectplan heeft alleen betrekking op 
deelgebied 1. Voor deelgebied 2, 3, 4 en 5 worden aparte projectplannen opgesteld. 
 
 
1.3 Beschrijving van de gewenste situatie 
Na uitvoering van de werkzaamheden heeft de Gooyerwetering overal het minimaal vereiste 
profiel om voldoende water af te voeren en voldoende water door te voeren. 
 
Waterafvoer 
Het waterschap streeft ernaar om te voldoen aan de normen voor wateroverlast zoals 
vastgelegd in de provinciale Waterverordening. De Gooyerwetering heeft niet overal het 
minimaal vereiste profiel volgens de reguliere afvoernormen. Hierdoor kan overtollig water niet 
snel genoeg tot afstroming komen waardoor wateroverlast ontstaat. 
 



 

 5 

Waterdoorvoer 
De Gooyerwetering heeft een belangrijke functie in de doorvoer van gebiedseigen kwel- en 
regenwater. Om het unieke gebiedseigen water beter te kunnen benutten, zijn recent de 
afzonderlijke delen van de Gooyerwetering met elkaar in verbinding gebracht. Het gebiedseigen 
(kwel)water vanaf de Utrechtse Heuvelrug, wat anders noodgedwongen afgevoerd moet 
worden richting de Kromme Rijn, kan op deze manier langer worden vastgehouden langs de 
flank van de heuvelrug en ontstaat er een “schone”, doorgaande watergang. Hierdoor kan in 
droge perioden overtollig water uit het ene gebied worden gebruikt om een watertekort in een 
ander gebied te voorkomen. Om voldoende water te kunnen doorvoeren is het noodzakelijk dat 
de Gooyerwetering overal het minimaal vereiste profiel heeft. 
 
Minimaal profiel 
Bij de herprofilering wordt ten minste een minimaal profiel aangebracht. Omdat deze voor 
primaire watergangen niet zijn vastgelegd, hanteert het waterschap het minimale profiel voor 
tertiaire watergangen uit de Uitgangspuntennota legger oppervlaktewateren 2012. Dit 
uitgangspunt past het waterschap ook toe bij het verlenen van Watervergunningen aan derden 
voor het aanleggen van nieuwe watergangen. 
Dit betekent dat de watergang overal moet voldoen aan het minimale profiel voor tertiaire 
watergangen, ook als het berekende profiel voor de af- en doorvoer kleiner is. 
 
Toetsing gewenste situatie 
Om te bepalen wat het benodigd profiel moet zijn, is een hydraulische studie uitgevoerd. Een 
belangrijk uitgangspunt van het onderzoek was om op zeer gedetailleerd niveau het huidige en 
het benodigd profiel te bepalen. Hiervoor is, per perceel, het huidige profiel van de 
Gooyerwetering ingemeten. In totaal zijn 214 dwarsprofielen ingemeten. Vervolgens is per 
profiel de maatgevende afvoer en het minimaal benodigde profiel (de natte oppervlakte) 
bepaald. 
De uitkomst van de studie is dat in de huidig toestand de waterloop niet voldoet aan de 
afvoernormen. 5,8 kilometer van de in totaal 15,2 kilometer moet worden verbreed. De 
complete rapportage van het hydrologisch onderzoek is bijgevoegd als achtergronddocument 
(bijlage A). 
 
Een overzichtskaart van de benodigde verbreding in deelgebied 1 is weergegeven op kaart, 
bijgevoegd als bijlage B (zie ook figuur 2). 
Het ontwerp is verder uitgewerkt voor deelgebied 1 en vertaald in de ontwerp-profielen die als 
bijlage aan dit projectplan zijn toegevoegd (bijlage C). 
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Figuur 2. Overzichtskaart van benodigde verbreding van de Gooyerwetering in deelgebied 1 
 
 

1.4 Beschikbaarheid gronden 
Tussen de Gooyerwetering en de openbare weg is een smalle berm aanwezig. Verbreding van 
de Gooyerwetering aan de zijde van de weg is geen optie. Hierdoor resteert alleen de 
mogelijkheid om de wetering te verbreden aan de noordzijde. Deze gronden zijn overwegend 
particulier bezit. Alle perceeleigenaren zijn persoonlijk benaderd. Hierbij is getracht om 
overeenstemming te bereiken over de uit te voeren werkzaamheden. Het waterschap hanteert 
het uitgangspunt om de werkzaamheden in goed overleg, op een minnelijke wijze uit te voeren.  
De eigenaren worden financieel gecompenseerd voor het grondverlies. De hoogte van de 
schadeloosstelling wordt vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. Bij tuinen wordt veelal 
een beschoeiing toegepast om het grondverlies te beperken.  
 
Voor een goed werkend systeem is het van belang dat alle verbredingen worden uitgevoerd. 
Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het waterschap overwegen om de 
gedoogplicht in te zetten. Bij de gedoogplicht worden gronden niet onteigend, maar moeten 
eigenaren en gebruikers bepaalde waterbeheeractiviteiten gedogen of dulden. De gedoogplicht 
is opgenomen in de Waterwet. 
 
 
1.5 Effecten van het plan 
 
1.5.1 Positieve effecten 
Door de watergang te herprofileren naar de benodigde afvoercapaciteit zal in het gebied ten 
noorden van de Gooyerwetering de wateroverlast afnemen door een grotere afvoer van water in 
natte tijden. Daarnaast zorgen de oevers van het voorkeursprofiel voor meer waterbergend 
vermogen en een grotere stabiliteit van de oever. 
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1.5.2 Negatieve effecten 
Stabiliteit van de weg 
Over een groot deel van het plangebied ligt een weg langs de watergang. De berm van de weg 
verkeert op veel plaatsen in een slechte staat. De beoogde ontwikkelingen kunnen invloed 
hebben op de stabiliteit van de weg. Daar waar de stabiliteit aantoonbaar verslechtert, worden 
aanvullende maatregelen getroffen om deze verslechtering op te heffen.  
 
Flora en fauna 
Er is een natuurtoets uitgevoerd voor de Flora- en Faunawet. Conclusie hiervan is dat een 
aantal beschermde diersoorten voorkomen in de nabijheid van de watergang. De 
werkzaamheden kunnen tijdelijk een negatief gevolg hebben voor de gunstige staat van 
instandhouding van de (strikt) beschermde soorten en voor de functionaliteit van het leefgebied. 
Beide aspecten worden naar verwachting zelfs beter na afronding van de werkzaamheden. 
Daar waar de watergang verbreed wordt en nu bomen staan, zullen deze gekapt worden. De te 
kappen bomen zijn weergegeven in bijlage D.  
 
Watersysteem 
Om de werkzaamheden uit te voeren zal mogelijk de waterstand tijdelijk verlaagd worden. 
 
Archeologie 
Een groot gedeelte van het gebied rondom de Gooyerwetering en Driebergse Meer is op de 
kaart Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarde aangewezen als gebied met een (zeer) 
hoge archeologische verwachtingswaarde. De voorgenomen ingrepen kunnen archeologische 
resten verstoren. 
 
Verkeer en transport 
De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met hydraulische graafmachines en de 
vrijkomende grond wordt vervoerd door middel van vrachtwagens en/of trekkers met dumpers. 
Daarnaast worden de duikers in een groot aantal dammen vergroot en worden beschoeiingen 
aangebracht en vervangen. Deze werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. 
Daarnaast is er een tijdelijk hogere verkeersbelasting op het wegennet in de omgeving van de 
Gooyerwetering en zal het noodzakelijk zijn dat de Gooijerdijk dagdelen wordt afgesloten. 
 
Graafwerkzaamheden op eigendommen van derden 
De verbredingen worden uitgevoerd op eigendommen van derden. De eigenaren worden 
financieel gecompenseerd voor het grondverlies. De hoogte van de schadeloosstelling wordt 
vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. In tuinen wordt veelal een beschoeiing toegepast 
om het grondverlies te beperken. Het uitgangspunt is dat de percelen in een goede staat 
worden opgeleverd. 
 
 
1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
Op basis van het inrichtingsplan en de afspraken met de grondeigenaren maakt het waterschap 
een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer(s) technisch 
uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende 
bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen. 
 
Het werk wordt op gronden van derden uitgevoerd. In overleg met de eigenaren worden de 
werkzaamheden besproken en de beste wijze van uitvoering bepaald. 
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Een belangrijke eis is dat de waterafvoer te allen tijde gewaarborgd blijft. De werkvolgorde zal 
gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en -aanvoer te kunnen 
garanderen. Naar verwachting neemt het werk zes maanden in beslag. De uitvoering zal medio 
2015 starten. 
 
 
1.7 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, g ericht op het ongedaan 

maken of beperken van nadelige gevolgen 
 
1.7.1 Beperken nadelige effecten van het plan 
Stabiliteit van de weg 
Over een groot deel van het plangebied ligt een weg langs de watergang. De berm van de weg 
verkeert op veel plaatsen in slechte staat. Deze weg is in beheer bij de gemeente Wijk bij 
Duurstede. Het waterschap heeft samen met de gemeente gekeken welke invloed de 
werkzaamheden van het waterschap hebben op de weg en welke aanvullende werkzaamheden 
noodzakelijk zijn om ook de stabiliteit van de berm te verbeteren. 
Het waterschap draagt zorg dat door de uitvoering van de werkzaamheden aan de watergang 
de stabiliteit van de bermen niet verder verslechtert. Op plekken waar de stabiliteit van de 
wegbermen verslechtert, worden aanvullende maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld het 
plaatsen van beschoeiing in de watergang. 
Daarnaast werken gemeente en waterschap samen aan de veilige en duurzame inrichting van 
de Gooijerdijk. Dit betekent dat de komende periode wordt geïnventariseerd welke 
werkzaamheden wenselijk zijn om de stabiliteit van de berm, en dus de verkeersveiligheid, te 
vergroten. Gestreefd wordt om de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig uit te voeren. 
 
 
1.7.2 Beperken nadelige effecten van de uitvoering 
Flora en fauna 
Om tijdelijke effecten te minimaliseren voor beschermde soorten in en langs het water is een 
natuurtoets uitgevoerd. Uit de natuurtoets blijkt dat er op plaatsen langs het traject een soorten 
voorkomen die beschermd zijn vanuit de Flora- en faunawet. Dit zijn de Heikikker, Hazelworm, 
Ringslang en Poelkikker. Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet een ontheffing van 
de Flora- en Faunawet aangevraagd worden. 
 
Voor de verbreding van de watergang is 
het noodzakelijk een aantal bomen te 
kappen, omdat deze op de te vergraven 
strook grond staan. Dit betreft 
ondermeer een cluster van ca. 35 
bomen op twee percelen ter hoogte van 
profiel 47 en 48. Voor deze bomen is 
compensatie vanuit de Boswet vereist. 
De overige bomen hoeven waarschijnlijk 
niet gecompenseerd te worden. In een 
aantal gevallen wordt op verzoek van de 
eigenaar de bomen herplant of 
verplaatst. 

Figuur 4: Impressie verbreden Gooyerwetering 
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Watersysteem 
Tijdens uitvoering zullen er tijdelijk gedeelten watergangen droog worden gezet. Dit is van zulke 
tijdelijke aard dat dit geen significant effect zal hebben op de grondwaterstand. 
De verbreding zal ook op lange termijn geen effect hebben op de grondwaterstand doordat er 
gestuurd zal worden op de huidige oppervlaktewaterpeilen. 
In de zomer zakt het grondwater zelfs zover weg dat kans op droogval aanwezig is. In het 
peilbesluit is bewust de keuze gemaakt om geen gebiedsvreemd water meer aan te voeren. 
 
Archeologie 
De eventuele aanwezigheid van archeologische resten dient onderzocht te worden middels een 
archeologisch vooronderzoek. De graafwerkzaamheden vinden plaats op het grondgebied van 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gemeente heeft voor het onderzoek een richtlijn 
opgesteld. De gemeente bepaald aan de hand van de uitkomst van het onderzoek hoe tijdens 
de uitvoering rekening moet worden gehouden met de archeologie. 
 
Verkeer en transport 
Om de overlast van de werkzaamheden te beperken worden deze overdag uitgevoerd. Doordat 
de Gooijerdijk behoorlijk smal is, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf de 
aangelegen percelen verricht. Het is echter niet te voorkomen dat er ook werkzaamheden vanaf 
de zijde van de weg worden uitgevoerd. Het waterschap zal in overleg met de gemeente Wijk 
bij Duurstede en de gemeente Utrechtse Heuvelrug een verkeersplan opstellen. Het 
uitgangspunt is om de overlast tot een minimum te beperken en alle betrokkenen goed te 
informeren. Om de transportbewegingen tot een minimum te beperken, heeft het de voorkeur 
om de vrijkomende grond ter plaatse te verwerken. 
 
 
1.8 Legger, beheer en onderhoud 
 
Legger 
De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de watergang als gevolg van dit project worden 
vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het 
waterschap. De legger is in het kader van de Waterwet en de Waterschapswet opgesteld. De 
Legger Oppervlaktewateren bestaat uit kaarten en teksten. In de legger vindt de juridische 
vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van 
oppervlaktewateren. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking 
tot de instandhouding van de waterstaatswerken. Op basis van de uiteindelijke maatvoering van 
de Gooyerwetering zal de legger worden aangepast bij een revisie. Tot die tijd moeten de 
oevers en watergang onderhouden c.q. in stand worden gehouden worden volgens dit 
projectplan. 
 
Beheer en onderhoud 
Het waterschap is onderhoudsplichtig voor het onderhoud van het natte profiel van de 
Gooyerwetering. Voor het talud (de zone boven het waterpeil) zijn de aanliggende eigenaren 
onderhoudsplichtig. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Legger Oppervlaktewateren. 
 
De tertiaire watergang ter hoogte van profiel 24 tot en met 29 wordt verbreed en 
opgewaardeerd naar een primaire watergang. Dit betekent dat het onderhoud van deze 
watergang voortaan bij het waterschap ligt. Om het onderhoud uit te kunnen voeren moet een 
strook van 4 meter langs de watergang obstakelvrij gemaakt én gehouden worden. Dit is het 
zogeheten onderhoudspad. 
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Om bij tuinen het grondverlies te beperken, kan een beschoeiing worden toegepast. De 
beschoeiing wordt door, en op kosten van het waterschap, geplaatst. Na oplevering van de 
beschoeiing wordt de perceeleigenaar onderhoudsplichtig voor het toekomstig onderhoud. 
Een groot aantal duikers in dammen wordt vergroot. De duikers worden door, en op kosten van 
het waterschap aangebracht. Hierbij wordt de dam in de originele staat hersteld. Na oplevering 
van de dam wordt de perceeleigenaar onderhoudsplichtig voor het toekomstig constructief 
onderhoud van de duiker. Het waterschap is en blijft onderhoudsplichtig voor het 
doorstroomprofiel van de duikers. 
Na realisatie van de maatregelen in dit plan zullen de gerealiseerde kunstwerken worden 
ingemeten en opgenomen worden in het beheerregister. De wijzigingen in het watersysteem 
worden verwerkt in de eerstvolgende leggerwijziging. 
 
 
1.9 Samenwerking 
Bij de totstandkoming van dit ontwerp projectplan en bij de uitvoering werkt het waterschap 
samen met de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast zijn de 
werkzaamheden met alle betrokken perceeleigenaren besproken. In het voorgestelde ontwerp 
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van alle betrokken. 



 

 11 

Deel II. Verantwoording 

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving  
 
2.1.1 Toetsing Waterwet 
Op grond van artikel 2 Waterschapswet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige 
verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet 
gericht op: 
a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met; 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

en; 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Toetsing 
a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Het vergroten van het profiel van de Gooyerwetering en Driebergse Meer op de aangewezen 
delen zorgt voor het verminderen van de wateroverlast ter plaatse en garandeert een goede 
waterafvoer en -doorvoer. 
 
b. chemische en ecologische waterkwaliteit 
De herprofilering heeft geen negatieve effecten op de waterkwaliteit. Daar waar het huidig 
profiel vervangen wordt door het principeprofiel, krijgt oevervegetatie meer ruimte dan in de 
huidige situatie. Het ruimere profiel zorgt daarnaast voor een betere doorvoer van gebiedseigen 
(kwel)water. 
 
c. maatschappelijke functies 
De veiligheid van de naast gelegen weg is een belangrijk aandachtpunt in het project. De 
werkzaamheden in en aan de watergang zullen de stabiliteit van de weg niet verkleinen en waar 
mogelijk vergroten. In de uitvoering van de plannen voor de watergang trekt het waterschap op 
met de gemeente om gezamenlijk te komen tot een kosteneffectieve uitvoering van 
gezamenlijke opgaven. 
 
2.1.2 Verdere regelgeving 
Legger 
De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de watergang als gevolg van dit project worden 
vastgelegd in de Legger Oppervlaktewateren. De legger bestaat uit kaarten en teksten; in de 
Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, 
vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de zogeheten 
kunstwerken vermeld zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de 
onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van de waterstaatswerken. 
 
2.2 Verantwoording op basis van beleid   
 
2.2.1 Toets beleid waterschap 
Waterbeheerplan 
Op grond van artikel 4.6 Waterwet en artikel 3.1 Waterverordening Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 2009 dient voor watersystemen in het beheergebied een waterbeheerplan 
te worden opgesteld. In het Waterbeheerplan 2010-2015 is vastgelegd dat het waterschap 
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wateroverlast bestrijdt op basis van de NBW toetsing. De resultaten en maatregelen zijn 
uitgewerkt in onder andere watergebiedsplannen. 
 
Watergebiedsplan Langbroekerwetering 
In 2008 is Watergebiedsplan Langbroekerwetering met bijbehorend inrichtingsplan vastgesteld. 
Een van de maatregelen uit het inrichtingsplan is het herdimensioneren van de Gooyerwetering 
op basis van de afvoernormen. 
 
Peilbesluit Langbroekerwetering 
Momenteel kan, in geval van hevige regenval, niet voldaan worden aan de marges in het 
peilbeheer zoals in het peilbesluit is vastgesteld. Daarom heeft het waterschap vanuit het 
peilbesluit de taak om hier maatregelen te nemen zodat extreme peilstijgingen minder snel 
zullen voorkomen. 
Het watergebiedsplan Langbroekerwetering vormt het maatregelenpakket om het peilbesluit 
mogelijk te maken. 
 
 
2.2.2 Toets overig beleid 
Bestemmingsplan 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bestemmingsplan Leersum Buitengebied 
2005/2009. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een omgevingsvergunning 
aangevraagd. 
 
 
2.3 Verantwoording van de keuzes in het project 
In paragraaf 1.3, de gewenste situatie, is verwezen naar de ontwerp-profielen voor de 
verbreding. Deze staan weergegeven in bijlage C. Dit zijn berekende profielen voortkomend uit 
het hydrologisch onderzoek. In principe wordt bij de verbreding een standaardtalud (1:1½) 
aangelegd. Hieronder wordt toegelicht welk afwegingskader bij het toepassen van de ontwerp-
profielen is toegepast en een overzicht gegeven van de toe te passen profielen. 
 
2.3.1 Locaties en maatregelen  
Langs de Gooyerwetering komt bebouwing en bospercelen voor. Om op deze locaties de 
Gooyerwetering te verbreden met natuurlijk talud (1:1½) zou een te grote impact op de 
omgeving hebben. Hiervoor zijn varianten opgesteld middels een afwegingskader (Bijlage E). 
De verschillende varianten binnen het afwegingskader zijn: 
 

1. Verbreding door middel van een natuurlijk talud. 
Deze optie heeft de voorkeur van het waterschap omdat dit de meest duurzame en 
financieel voordelige variant is om het benodigd profiel te verkrijgen. 

2. Verbreding met eenzijdige beschoeiing 
Deze optie is toepasbaar bij situaties waarbij bebouwing, bos of ander gebruik op 
redelijke afstand van de te verbreden watergang ligt. Te denken valt aan direct 
aangrenzende tuinen. 

3. Verbreding met dubbelzijdige beschoeiing 
Hetzelfde als optie 2, alleen hierbij ligt het gebruik op dermate afstand dat de verbreding 
een onevenredig impact heeft. 

4. Aanleg duiker 
Bij deze optie is het aanbrengen van een watergang fysiek onmogelijk. 
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NB: bij zwaarwegende bezwaren op grond van waarden direct naast de te verbreden watergang 
wordt ook gekeken naar de mogelijkheid tot een eventueel alternatief tracé voor de verbreding. 
Met alle eigenaren zijn gesprekken gevoerd waarbij het waterschap per profiel een voorstel 
heeft gedaan voor de inrichting, waarbij rekening is gehouden het gebruik van de aangrenzende 
percelen. Per eigenaar is een brief opgesteld die gezien kan worden als besprekingsverslag en 
waarvan de afspraken vertaald zijn in dit projectplan. Deze brieven zijn niet bij dit projectplan 
toegevoegd. Wel zijn de voorstellen per profiel samengevat in onderstaande tabel (ook 
bijgevoegd als bijlage F). 
Indien een eigenaar een ruimer profiel wenst, dan is dat mogelijk. Met een ruimer profiel worden 
de doelstellingen van het waterschap voor ecologisch gezond water ondersteund, door meer 
ruimte voor de ontwikkeling van planten en daaraan verbonden dieren te realiseren. 
 
 
Tabel 2.3.1: Overzicht per profiel van een gewenste verbreding en de voorgestelde maatregel op basis 

van aangrenzend grondgebruik. 

Profiel  Knelpunt Voorstel maatregel Afweging 
1 nee  -   
2 nee  -   
3 nee  -   
4 nee  -   
5 ja 3: Dubbelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
6 nee  -   
7 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
8 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
9 nee  -   
10 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
11 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
12 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
13 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
14 nee  -   
15 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
16 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
17 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
18 nee  -   
19 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
20 ja 1: Verbreding met aanleg NVO Wens eigenaar 
21 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Bijdrage eigenaar 
22 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
23 nee  -   
24 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
25 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
26 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
27 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
28 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
29 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
30 nee -  
31 nee -  
32 nee  -   
33 nee  -   
34 nee  -   
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35 nee  -   
35b lokaal 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
36 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
37 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
38 ja 3: Dubbelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
39 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
40 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
41 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
42 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
43 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
44 ja Alternatief tracé: omleiding historische keerwand Historische keermuur 
45 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
46 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
47 nee  -   
47b lokaal 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
48 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
49 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Ruimte aanwezig 
50 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Ruimte aanwezig 
 
 
Van de voorgestelde profielen voor dit projectplan is per locatie een dwarsdoorsnede  
opgenomen in bijlage G. Tevens is per locatie is een overzichtskaart gemaakt waarop de 
ruimtelijke impact te zien is. Deze kaarten zijn bijgevoegd als bijlage H. 
 
2.3.2 Alternatieven 
Op een tweetal plekken langs de Gooyerwetering in deelgebied 1 liggen historische waarden 
direct langs de watergang waardoor verbreding van de watergang ter plaatse niet wenselijk is. 
In beide gevallen is in samenwerking met de aanliggende eigenaren gekeken naar een 
alternatief waarbij een deel van het water uit de Gooyerwetering via een andere route langs het 
knelpunt wordt geleid. Beide alternatieven voor verbreding worden hieronder toegelicht. 
 
Dubbele watergang Broekhuizen 
Ter plaatse van landgoed Broekhuizen 
grenst de Gooyerwetering aan een 
historische  bomenlaan. De berekende 
profielen geven hier een noodzakelijke 
verbreding van circa 2 tot 3 meter. Deze 
verbreding zou landschappelijk zo`n impact 
hebben dat voor hiervoor gekeken is naar 
een alternatief. 
 
De bomenlaan is aan beide zijden 
uitgevoerd met een slotenpatroon. Ten 
zuiden ligt de Gooyerwetering, aan de 
noordkant ligt een tertiaire sloot. Door deze 
sloot te verbreden en te koppelen aan de 
Gooyerwetering wordt zo voldaan aan het 
noodzakelijke doorstroomprofiel. Hierdoor is geen verbreding aan de zuidzijde nodig en kan de 
lanenstructuur behouden blijven. De tertiaire watergang wordt onderdeel van het primaire 
stelsel van watergangen in onderhoud bij het waterschap. 
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Dit alternatief is verwerkt in de ontwerp-profielen 24 t/m 29 in Bijlage F en visueel weergegeven 
in de ontwerp-kaarten Bijlage G als “kaart 24-29”. 
 
Omleiding Historische keerwand 
Ter plaatse van profiel 44 is een historische, gemetselde keerwand aanwezig die de eerdere 
bebouwing markeert. Door een reeds aanwezige waterpartij is een alternatief mogelijk waarbij 
de Gooyerwetering niet wordt verbreed maar gebruikt gemaakt wordt van een omleiding. 

In de waterpartij wordt een keerwand aangebracht 
die het huidige hogere waterpeil op peil houdt. De 
waterpartij wordt doorgegraven waardoor de 
omleiding mee stroomt met de Gooyerwetering. 
 
De waterpartij blijft in eigendom bij de betreffende 
eigenaar. Het onderhoud van het natprofiel van de 
zuidzijde van de vijverpartij wordt uitgevoerd door 
het waterschap. Hiervoor zal samen met de 
eigenaar een onderhoudsplan opgesteld worden. 
 
Dit alternatief is verwerkt in de ontwerp-profielen 44 
in Bijlage F. Visueel is het alternatief weergegeven 
in de ontwerp-kaarten Bijlage G als “kaart 44”. 

 
 
2.4 Benodigde vergunningen en ontheffingen 
 
De volgende vergunningen en meldingen zijn van belang: 

�  Aanvraag omgevingsvergunning 
�  Ontheffing Flora en Faunawet 
 

Deze vergunningen en meldingen doorlopen een aparte procedure. Het waterschap doet de 
melding of vraagt de vergunning aan bij de desbetreffende bevoegde instantie. 
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Deel III.  Rechtsbescherming 

3.1 Procedure 
 
Zienswijze in de ontwerpfase 
Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen (22 januari 2015 t/m 4 
maart 2015). Belanghebbenden hebben tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-
projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken.  
 
Vaststelling definitieve projectplan 
De zienswijzen of inspraakreacties zijn in behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond 
wordt geacht, is het ontwerp-projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen zijn met de 
beantwoording gebundeld in de bijbehorende inspraaknota. 
Het projectplan wordt samen met de inspraaknota door het college van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden vastgesteld. 
 
Beroep na vaststelling projectplan 
Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze 
heeft ingediend op het ontwerp-projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de 
Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe 
binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een 
beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank. 
 
Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de 
gronden van het beroep. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan Rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit projectplan. 
Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 
Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 165,-- voor een natuurlijk 
persoon en € 328,-- voor een rechtspersoon. 
 
Voorlopige voorziening 
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 
projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) 
worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, op het 
bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. 
 
Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van €165,- voor 
een natuurlijke persoon en €328,- voor een rechtspersoon. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
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Deel IV.  Bijlagen 

 

A. Rapportage hydraulisch onderzoek 
B. Overzichtskaart deelgebied 1: benodigde verbredi ng 
C. Ontwerp profielen 
D. Overzicht te kappen bomen 
E. Afbeelding afwegingskader 
F. Overzichtstabel voorstelde profielen 
G. Voorstel profielen 
H. Overzichtskaarten per profiel 
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A. Rapportage hydraulisch onderzoek 
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B. Overzichtskaart deelgebied 1 
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C. Ontwerp profielen 
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D. Overzicht te kappen bomen 
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E. Afbeelding afwegingskader 
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Impressies van typen verbredingen in deelgebied 1. 
 
 
Verbreding met natuurlijk talud en eventueel terugplaatsen bomen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbreding met eenzijdige beschoeiing: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Verbreding met dubbele beschoeiing: 
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Vergroten duiker: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Verbreding met natuurlijk talud en kap enkele bomen: 
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F. Overzichtstabel voorgestelde profielen 

Profiel  Knelpunt Voorstel maatregel Afweging 
1 nee  -   
2 nee  -   
3 nee  -   
4 nee  -   
5 ja 3: Dubbelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
6 nee  -   
7 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
8 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
9 nee  -   
10 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
11 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
12 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
13 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
14 nee  -   
15 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
16 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
17 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
18 nee  -   
19 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
20 ja 1: Verbreding met aanleg NVO Wens eigenaar 
21 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Bijdrage eigenaar 
22 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
23 nee  -   
24 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
25 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
26 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
27 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
28 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
29 ja Alternatief tracé: dubbele watergang Broekhuizen Bomenlaan 
30 nee -  
31 nee -  
32 nee  -   
33 nee  -   
34 nee  -   
35 nee  -   
35b lokaal 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
36 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
37 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
38 ja 3: Dubbelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
39 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
40 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
41 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
42 ja 2: Enkelzijdige beschoeiing Aangrenzende tuin 
43 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
44 ja Alternatief tracé: omleiding historische keerwand Historische keermuur 
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45 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
46 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
47 nee  -   
47b lokaal 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
48 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Agrarisch perceel  
49 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Ruimte aanwezig 
50 ja 1: Verbreding natuurlijk talud Ruimte aanwezig 
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G. Voorstel profielen 
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H. Overzichtskaarten per profiel 

 


