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1. Inleiding 
 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het 

watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 

het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 

grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  

 

De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 

Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 

afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 

 

Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015, het strategisch werkplan van Delfland, de 

doelen en maatregelen voor de periode met ingang van 22 december 2009 vastgelegd. 

Hieronder valt een aantal maatregelen uit het programma Voldoende water en Schoon water. 

 

Programma Voldoende water 

Het programma Voldoende Water gaat over een goede waterhuishouding voor zowel grond- 

als oppervlaktewater. Door het watersysteem goed in te richten, te beheren en te 

onderhouden, verkleint Delfland de kans op wateroverlast en zorgt Delfland voor een goede 

aanvoer van water als daar behoefte aan is. Klimaatverandering en verstedelijking plaatsen 

Delfland voor nieuwe uitdagingen bij het waterkwantiteitsbeheer. Delfland hanteert onder 

andere de volgende doelstellingen: 

- Het uitvoeren van regulier beheer om het bestaande watersysteem op orde te houden. 

- Het watersysteem moet voldoen aan de normen uit de provinciale Waterverordening 

Delfland. 

 

Programma Schoon water 

Delfland is als waterschap verantwoordelijk beheerder van de waterkwaliteit. Schoon water is 

daarmee een kerntaak van Delfland. De waterkwaliteit wordt in de gaten gehouden met 

behulp van metingen en inspecties. Mede op basis hiervan is geconcludeerd dat een 

verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk is. Op basis van wettelijke bepalingen en een 

ambitie ten aanzien van de waterkwaliteit zijn doelen geformuleerd. Delfland hanteert onder 

andere de volgende doelstellingen:  

- Het water is meetbaar schoner, het gebied is zichtbaar aantrekkelijker.  

- De belangrijkste barrières voor vismigratie zijn weggenomen. 

 

 

Om de doelstellingen van de programma’s Voldoende water en Schoon water te behalen, zijn 

maatregelen geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en 

gewijzigd. De Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een 

projectplan moet vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of 

vanwege de waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 

- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 

- een bergingsgebied; 

- een waterkering; 

- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 

 

Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen 

waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 

beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 

werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 

 

Dit projectplan behandelt de aanleg van (onderdelen 3 en 4; zie bijlage 8):  

- een watergang; een nieuwe boezemverbinding; 

- een natte ecologische zone (NEZ). 
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De aanleg heeft als doel : 

- het verbeteren van het huidige afvoerstelsel van het boezemsysteem door het realiseren 

van een extra (parallelle) boezemverbinding; 

- het realiseren van KRW-maatregelen in de Westboezem voor de periode 2016-2021. 

 

 

Voorgaande besluitvorming 

10 juni 2014, zaaknr. 35353 D&H, Koers maatregelen Delfland in ‘Het Nieuwe Water’ en de 

‘Groene Schakel’ (gemeente Westland) met informatieve VV-brief. 

 

2 juli 2015, VV vergadering ‘Investeringsplan en uitvoeringskrediet boezemverbinding en KRW 

Groene Schakel (gemeente Westland), kenmerknummer 1179538. 
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2. Beschrijving van het betrokken werk 

2.1 Locatie 

De Groene Schakel is gelegen in het 

glastuinbouwgebied van het Westland.  

 

In het algemeen is het 

glastuinbouwgebied van het Westland 

slecht verkaveld als gevolg van de 

kleinschalige glastuinbouwbedrijven, 

mist het kansen op het gebied van 

duurzaamheid (bijvoorbeeld het 

bevorderen van gebruik van restwarmte 

uit glastuinbouw en het sluiten van de 

waterketen op decentraal niveau), is het 

ontoereikend in de infrastructuur (vooral 

water), heeft het een grote 

woningbouwopgave met daarbij een 

grote waterclaim (zowel kwalitatief als 

kwantitatief), bevat het een geplande 

ecologische zone en heeft het een 

recreatie opgave. 

 

De Groene Schakel is gelegen tussen de 

Rusthovenlaan en de Monsterse 

vaart/’s-Gravezandsevaart, 

en bestaat nu voornamelijk uit 

kassencomplexen. In de overhoeken 

van de kassen staan de woningen 

als een lint langs de vaart. Voor fietsers 

en voetgangers vormt een houten brug  Figuur 1: Overzicht locatie Groene Schakel 

de verbinding over de ’s-Gravenlandsevaart  

naar de Poelmolenweg. Deze weg verbindt de kernen van ’s-Gravenzande en Naaldwijk. Het 

perceel aan de zuidoost zijde van De Groene Schakel, wat in de ontwerpfase is omgedoopt tot 

‘Het Landje’ is tijdens het ontwerpproces toegevoegde aan het plangebied. Door deze 

toevoeging grenst De Groene Schakel niet enkel meer aan De Poelzone en Poelpolder maar 

tevens aan de reeds aanwezige Plas van Alle Winden. 

2.2 Werkzaamheden 

 

In De Groene Schakel wordt een grote hoeveelheid nieuw water gegraven. Een deel van dit 

nieuwe water valt onder de bypass als gevraagd door HHD. De overige watervlakken hebben 

in de meeste gevallen een ecologische e/o recreatieve functie. Hieronder vallen onder andere 

de twee plassen en de vergraving van ‘Het Landje’. 

 

De sloot tussen de kas en de fietsstraat dient enerzijds als waterverbinding naar de Poelzone, 

anderzijds dient deze watergang als scheiding tussen het openbare gebied van De Groene 

Schakel en de te handhaven glastuinbouw. 

Naast geheel nieuw water (4310 m2, zie bijlage 1c) worden er plaatselijk bestaande 

watergangen verbreed. Dit vindt met name plaats bij de bestaande sloot tussen de kassen 

aan de Boerenlaan en de nieuwe woonkavels aan de zuidwest zijde van het plan. Hier wordt 

de sloot verbreed om daarmee de bewoners de mogelijkheid te bieden om een bootje aan de 

kavel te hebben. De verbreding verbetert tevens de beleefbaarheid van het water vanaf de 

woonkavels. 
 

Zie voor een nadere toelichting de inrichtingskaart van de Groene Schakel in bijlage 1a en 1b.  
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Het plangebied ‘de Groene Schakel’ is verdeeld in vier onderdelen. 

1. Algemeen deel;  

2. Woonkavels; 

3. Hoofdwatergang; 

4. Kavel Delfland (Het Landje). 

 

Delfland staat aan de lat voor de uitwerking van de onderdelen 3 en 4.  

In onderstaand overzicht wordt weergegeven waar Delfland voor aan de lat staat (zie bijlage 

7a voor een uitgebreide kaart). Voor de onderdelen 1 en 2 staat de gemeente aan de lat, voor 

deze onderdelen zal de gemeente een watervergunning aanvragen (zie bijlage 7b) 

 
 
Figuur 2:  Onderdelen 3 en 4 Groene Schakel; uitwerking Delfland 

 

De afspraken rondom de waterprofielen en benodigde doorstroming worden hieronder 

weergegeven. De nadere detaillering van de kunstwerken zijn weergegeven in de bijlagen.  

 

Primaire watergangen 

 Hydraulisch profiel van >6m breed en 1 meter diep. Aanlegdiepte van 1,10; 

 Trapezium profiel heeft de voorkeur, bij smalle profielen is een bakprofiel toegestaan. 

 

Secundaire watergangen 

 Hydraulisch profiel van >4m breed en 0.80m diep 

 

Natte Ecologische Zones (NEZ) - KRW 

Zoveel mogelijk doorgaande NEZ door het plangebied in verband met ecologische verbinding; 

 NEZ kan tot 2,5m vanaf water onderhouden worden; 

 NEZ kan tot 8m vanaf zijkant kraan worden onderhouden bij onderhoudsstrook van 

4m; 

 Onderhoud vanaf het land heeft de voorkeur; 

 Geen gesloten NEZ voor nieuwe woningen i.v.m. zicht op het water; 

  Plaatselijk zijn drijfbladzones toegestaan met een waterdiepte tussen de 0.7 en 0.9m. 

In bijlage 2, 3 en 4 zijn er dwarsprofielen van de watergangen en de natte ecologische zone 

weergegeven. 

 

Duikers 
 Er wordt een duiker aangelegd in hoofdwatergang en onder de Rusthovenlaan; 

 Duikers onder fietsstraat en woonstraat dienen doorvaarbaar te zijn. 

De nadere detaillering van de duikers is weergegeven in bijlage 5. 
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Golfbrekers 

 Bij binnenwateren worden geen golfbrekers toegepast mits er gebruik wordt gemaakt 

van floramaten op de overgang van nat naar droog; 

 Wateraansluitingen op de Monsterse- of ‘s Gravezandsevaart dienen wel voorzien te 

worden van een golfbreker met doorvaar en/of doorzwemmogelijkheid. 

 

In bijlage 6 is het ontwerp van de golfbrekers nader uitgewerkt. 

2.3 Relatie met het bestemmingsplan 

 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 

worden uitgevoerd het bestemmingsplan Groene Schakel vastgesteld. 

 

In september 2015 zal de bestemmingsplanprocedure zijn doorlopen en is het 

bestemmingsplan onherroepelijk.  

 

De gronden zijn bestemd als Natuur. De voorgenomen activiteit past binnen het geldende 

bestemmingsplan.  

Figuur 3: Kaart bestemmingsplan Groene Schakel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 4: Uitsnede bestemmingsplan Nieuwe water 

 

 

Het gebied ’t Landje valt binnen het 

bestemmingsplan ‘Nieuwe water’. 

’t Landje is bestemd als Groenvoorziening 

– in De Groene zoom. 

 

 

De voorgenomen ontwikkelingen passen in 

de huidige bestemming. 
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2.4 Relatie met de legger, beheer en onderhoud 

De parallelle boezemverbinding is niet opgenomen in de Legger Wateren. Door het aanleggen 

van het waterstaatswerk moet de Legger worden gewijzigd.  

 

De aanleg van de Natte Ecologische zone zoals omschreven in dit projectplan zal worden 

opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de Legger 

 

In bijlage 8 is de beheerkaart van de verschillende onderdelen opgenomen. Deze kaart is 

leidend in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Westland en het 

Hoogheemraadschap van Delfland.  

2.5 Relatie met de beleidsregels 

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project: 

 Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers; 

 Beleidsregel werken in het profiel van wateren; 

 Beleidsregel dempen en graven; 

 Beleidsregel kunstwerken in wateren; 

 Beleidsregel Regionale waterkeringen. 

 

Het technisch ontwerp van de aan te leggen waterstaatswerken voldoet aan de beleidsregels. 

 

2.6 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 

aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 

vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 

procedure.  

 

Wet en regelgeving waarvoor Delfland bevoegd gezag is: 

Voor de uitvoering van de onderdelen 3 en 4 van het project Groene Schakel dient het 

Hoogheemraadschap van Delfland een Projectplan in. Voor de onderelen 1 en 2, waar de 

gemeente Westland voor aan de lat staat, zal er door de gemeente Westland een 

watervergunning worden aangevraagd (zie bijlage 7a en 7b voor een nadere toelichting op de 

genoemde onderdelen). 

 

Overige wet en regelgeving  

Voor de uit te voeren werkzaamheden zijn verder de volgende vergunningen 

aangevraagd/meldingen nodig: 

 

- omgevingsvergunning (aanleggen, kappen); 

- ontheffing Flora- en faunawet. 

 

Aangezien de gemeente Westland penvoerder is van het project ´Groene Schakel´ zal zij 

bovenstaande vergunningen aanvragen betreft de aanleg van de Groene Schakel. 

Voor de kap van twee bomen ten behoeve van de uitvoering zal het Hoogheemraadschap van 

Delfland een omgevingsvergunning aanvragen.   
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3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

3.1 Werkmethode 

 

Het plangebied ‘de Groene Schakel’ is verdeeld in vier onderdelen. 

1. Algemeen deel  

2. Woonkavels 

3. Hoofdwatergang 

4. Kavel Delfland (Het Landje) 

 

Uitvoering werkzaamheden 

Het inrichtingsplan is volledig gelegen in boezemgebied en kan ‘in den droge’ worden 

uitgevoerd. De bestaande waterhuishouding zal gedurende de uitvoering van werken niet 

worden belemmerd of worden beperkt.  

 

Primair worden de duikerverbindingen in den droge aangelegd. Na aanleg van de 

duikerverbindingen worden de watergangen en waterpartijen gegraven.  

De nieuw te graven watergangen en waterpartijen worden in verbinding gesteld met de 

bestaande waterstructuren nadat het volledige profiel gereed is. De vrijkomende grond wordt 

grotendeels binnen het plangebied verwerkt. De werkvolgorde zal hier mede door bepaald 

worden. Doordat er geen beperkingen zijn ten aanzien van de beheersbaarheid van de 

bestaande waterhuishouding is de aannemer vrij in het bepalen van de werkvolgorde.   

 

3.2 Bouwlogistiek en planning 

 

Het plangebied is logistiek opgeknipt in twee gebieden, nl het gebied Rusthovenlaan 20-30 en 

het kavel Delfland (het Landje). 

De werkzaamheden ten plaatse van de Rusthovenlaan kunnen volledig buiten de openbare 

weg worden uitgevoerd op eigen terrein.  

 

De aanleg van de duikerverbindingen in de Rusthovenlaan worden in de beginfase van het 

werk uitgevoerd in verband met de nodige aanpassingen in het kabels en leidingen tracé. 

Voor de tijdelijke afsluiting van de Rusthovenlaan worden de nodige verkeersmaatrelgelen 

getroffen.  

 

Het kavel ‘het Landje’ is bereikbaar vanaf de Rijnsburgerweg en zo nodig vanaf de 

Poelwatering en of ’s Gravenzandsevaart. 

 

Voorafgaande aan het graven van watergangen en aanleg kunstwerken worden er door de 

nutsbedrijven kabels en leidingen aangelegd.  

De civieltechnische aannemer zal eerst een voorbelasting aanbrengen voor de aanleg van 

wegen. Dit profiel bestaat uit zand en grond. De grond de hiervoor nodig is wordt ontgraven 

uit de aan te leggen watergangen. Een specifieke werkvolgorde van ontgraving wordt niet 

vooraf opgelegd.  

Een groot deel van de vrijkomende grond wordt in het terrein verwerkt. Overtollige grond 

wordt afgevoerd naar een nader te bepalen locatie binnen de gemeente Westland.  

 

 

De werkzaamheden van de civieltechnische aannemer zijn gepland van november 2015 tot 

juli 2016.  

 

In bijlage 9 wordt de planning van het werk weergegeven. 

 

  



Projectplan Groene Schakel 

Datum: 14 juli 2015  pagina 10 Van 13 

 

4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 
 

4.1 Onderzoeken 

In de voorbereiding van het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

4.1.1 Miilieuonderzoeken 

- Rusthovenlaan 20-26, bodemonderzoek; 

- Rusthovenlaan 20-26, asbestonderzoek; 

- Rijnsburgerweg (‘het Landje’) verkennend en nader bodemonderzoek; 

- Rusthovenlaan 28-30, bodemonderzoek; 

- Rusthovenlaan 28-30, asbestinventarisatie; 

- Rusthovenlaan, verhardingen onderzoek. 

 

Conclusie 

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de opgestelde hypothese 

‘verdacht’ juist is. Ter plaatse zijn in de grond en in het grondwater overschrijdingen van de 

achtergrond- en streefwaarde vastgesteld. Voor lichte verontreinigingen hoeft echter geen 

nader onderzoek te worden aanbevolen. 

 

De resultaten van dit onderzoek vormen milieu hygiënisch gezien geen belemmering voor de 

mogelijke verkoop van de locatie. 

 

Aanbevolen wordt onderhavige rapportage af te stemmen met Omgevingsdienst Haaglanden 

(ODH, uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Westland). 

De mogelijk bij bouwactiviteiten vrijkomende of aan te voeren grond is voor hergebruik 

onderhevig aan wettelijke bepalingen (Besluit Bodemkwaliteit). De gemeente waar de grond 

wordt toegepast is in dergelijke gevallen het bevoegd gezag. 

 

4.1.2 Geotechnisch onderzoek 

- Bemalingsadvies aanleg duikers 

- Funderingsadvies duikers 

- Geotechnisch advies 

 

Conclusie 

De grondopbouw bestaat uit zanderige klei. Kleilagen/zwak zandig en zandlagen afgewisseld.  

De duikers kunnen op een zandpakket worden gefundeerd, dit is mede afhankelijk van de 

nadere toetsing in het vervolg.  

 

4.2 Beperken nadelige effecten 

Voor het beperken van nadelige effecten zullen een aantal voorwaarden worden meegegeven 

in de aanbesteding van het werk. 

 

Wanneer de weg zal worden opengebroken zal er een omleidingsroute worden uitgezet, de 

weg zal schoon gehouden moeten worden en er zullen verkeersmaatregelen voor de 

verkeersveiligheid worden ingesteld.  

 

Er zal tijdens de uitvoering gewerkt worden met een ecologisch werkprotocol waarin onder 

andere rekening gehouden dient te worden met het werken buiten het broedseizoen. 

 

4.3 Monitoring tijdens uitvoering 

Door de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland zal er toezicht worden 

gehouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
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Hierin zal er controle zijn op het naleven van het ontwerp en de verleende vergunningen op 

het werk.   
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5. Procedure 

5.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden betreft de onderdelen 3 en 4 worden gerealiseerd op eigendom van 

Delfland. 

De onderdelen 1 en 2 worden uitgevoerd op grond van de gemeente Westland, waarvoor de 

gemeente een watervergunning voor zal aanvragen.  

5.2 Rechtsbescherming 

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het 

digitale Waterschapsblad en op de website van Delfland, met vermelding van het feit dat 

belanghebbenden gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift 

kunnen indienen bij Delfland. In de kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de 

stukken ter inzage worden gelegd. 

 

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

5.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 

project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 

lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 

aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 

van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 

de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 

de Verordening schadevergoeding Delfland. 
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6. Bijlagen  
 

 

Bijlage 1a Inrichtingsplan Groene Schakel 

 

Bijlage 1b Oppervlak te graven water 

 

Bijlage 2 Dwarsprofielen 01 t/m 06 

 

Bijlage 3 Dwarsprofielen 07 t/m 13 

 

Bijlage 4 Dwarsprofielen 14 t/m 20 

 

Bijlage 5 Detaillering Duikers 

 

Bijlage 6 Details kunstwerken 

 

Bijlage 7a Overzicht onderdelen (3&4) Hoogheemraadschap van Delfland 

 

Bijlage 7b Overzicht onderdelen (1&2) Gemeente Westland 

 

Bijlage 8 Onderhoudskaart 

 

Bijlage 9  Planning ‘Groene Schakel’ 

 


