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Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en 1Jssel heeft besloten,
gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig Projectplan Waterwet voor
de herinrichting van het boezemgebied van Hackfort vast te stellen en uit te voeren in
overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Op grond van artikel 5.4 lid, tweede lid, van de Waterwet bevat een Projectplan Waterwet
een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.



Waterschap @ Rijn en |Jssel

1 Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?
Het waterschap past het watersysteem rond de landgoederen Hackfort en Suideras aan. Met
de aanpassingen wordt een bijdrage geleverd aan de eisen die daaraan gesteld worden
vanuit de verschillende doelen en opgaven voor het boezemgebied, waaronder:

- Kaderrichtlijn Water;

- Ecologische Verbindingszone, EVZ model ‘Winde’;

- Nationaal Bestuursakkoord Water;

- Specifieke Ecologische Doelstellingen;

- Begrenzing van het gebied binnen het Gelders Natuurnetwerk;

- Verdrogingsbestrijding.

Binnen dit project voert het waterschap in samenwerking met Natuurmonumenten en
landgoed Suideras diverse werkzaamheden uit rond de Baakse Beek en de Veengoot. In
2014 heeft het waterschap vanuit dit kader het verdeelwerk Baakse Beek en Groene Kanaal
aangepast. Daarna is het waterschap gestart met de aanleg van vispassages. Voor deze
werkzaamheden zijn eerder al projectplannen vastgesteld. De herinrichting van het
boezemgebied is nu in voorbereiding.

Dit projectplan beschrijft:

¢ Het verleggen van de kade langs de zuidzijde van de Veengoot, bovenstrooms van stuw
Nardabrug (codering kadevak KV74370002). Door verlegging van de kade neemt de
omvang van het boezemgebied toe. Het perceel dat door het verleggen van de kade
binnen de grenzen van het boezemgebied komt te liggen, krijgt een natuurlijke inrichting
en krijgt een functie binnen het Gelders Natuurnetwerk.

De locatie van de huidige kade staat weergegeven op leggerkaart JO8 en J09 van de
‘Legger watergangen en bergingsgebieden 2012’ en zijn terug te vinden op www.wrij.nl.
De locatie en afmeting van de nieuwe kade staat aangegeven op tekeningen B-0060810-
401, -402, -501 en -502 en zijn als bijlagen toegevoegd aan dit projectplan.

¢ De kruinhoogte (drempel) van het verdeelwerk ‘Baakse Beek en Groene Kanaal’ wordt na
de aanlegwerkzaamheden opnieuw ingesteld. Hierna fluctueert het peil onder normale
omstandigheden fluctueert tussen 7,90 -8,10 m+NAP en maximaal 8,30 m+NAP.

e De aanleg van circa 25 hectare stapsteen (EVZ model Winde) op de laaggelegen gronden
in het boezemgebied.

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Voor de uitvoering van bovenstaande maatregelen schakelt het waterschap één of meerdere
aannemers in, die worden opgedragen de (cultuur-)technische werkzaamheden uit te
voeren. De bijgevoegde tekeningen geven een totaalbeeld van de werkzaamheden die na
vaststelling van dit projectplan in uitvoering worden gebracht.


http://www.wrij.nl/
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1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te
maken of te beperken?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de opdrachtnemer de afvoercapaciteit

van de watergangen binnen het projectgebied voor 100% waarborgen.

Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en Faunawet welke door de Unie van
Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met
(beschermde) planten- en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en /
of worden mitigerende maatregelen genomen.

Met betrokken grondeigenaren en gebruikers zijn afzonderlijk afspraken gemaakt.
Voorafgaand aan de uitvoering worden de betrokkenen wederom geinformeerd.

Transport van materiaal, materieel en grond vindt plaats via de openbare weg. Enige
overlast kan hierdoor ontstaan. Omleidingen om het gebied heen zijn echter niet aan de
orde. Door middel van bebording (‘werk in uitvoering’) wordt het passerende verkeer
geinformeerd.

Als gevolg van dit Projectplan is geen financiéle schade voorzien, die de uitvoering van het
project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als gevolg
van de uitvoering van het Projectplan, kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14
van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige
uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal
liiden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend,
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.

Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van
de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.
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2 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie:

a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
Binnen het ontwerp blijven de theoretisch profielen van de watergangen en de daarin
gelegen kunstwerken ongewijzigd. Derhalve zal er geen extra opstuwing optreden en/of de
kans op overstromingen of wateroverlast toenemen. Het beschermingsniveau voldoet hierbij
aan de normen voor landelijk gebied, waarbij rekening is gehouden met toekomstige klimaat-
en functieveranderingen.

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen

Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de KRW doelstellingen uit
het waterbeheerplan 2010 — 2015. Hierin zijn de doelen en beleidsopgaven voor het
stroomgebied van de Baakse Beek - Veengoot vastgelegd. Daarin is het ontwikkelen van
een natte ecologische verbindingszone en het verbeteren van de waterkwaliteit opgenomen.

c.vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van dit project sluiten primair aan bij de doelstellingen uit de Waterwet, die
de uitwerking van de Kaderrichtlijn Water beoogt. Door de uitvoering van de afspraken met
de Provincie Gelderland krijgt de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe natuur een
impuls. Het waterschap draagt hiermee bij aan de vervulling van deze maatschappelijke
functie.
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3 Wijze van uitvoering

3.1 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt
uitgevoerd het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden’ vastgesteld. De
voorgenomen activiteit past binnen het geldende bestemmingsplan.

3.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Naar aanleiding van dit Projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden
meegenomen in een wijziging van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de
legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en
constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken
vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen
over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de
waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones
geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze
regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en 1Jssel 2009 en houden bijvoorbeeld in
dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning).
Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.

Verder zijn de volgende overige vergunningen en besluiten van belang:
¢ Bestemmingsplanwijziging (gemeente Bronckhorst)
e Omgevingsvergunning (gemeente Bronckhorst)
e Uitvoeringsvergunningen en/of meldingen inzake BBK, NGE, F&F, etc.
(Omgevingsdienst Achterhoek)

3.3 Planning
Het waterschap is voornemens in het najaar van 2015 te starten en eind 2015/begin 2016 de
werkzaamheden af te ronden.

3.4 Overige uitvoeringsaspecten

De totale inrichting vindt plaats op grondgebied van het waterschap en Natuurmonumenten..
Medewerkers van het waterschap en / of van de opdrachtnemer zullen de uitvoering vooraf
afstemmen met grondeigenaar en gebruikers/pachters.
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4 Procedure

Het ontwerp van het projectplan Waterwet heeft conform de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 28 juli tot
en met 8 september 2015 ter inzage gelegen.

Op het ontwerp projectplan Waterwet zijn geen zienswijzen ingediend.

Na vaststelling van het definitief besluit inzake het projectplan Waterwet door het college van
dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en 1Jssel wordt dit projectplan bekend
gemaakt op de websites: www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de
dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken,
tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief
vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de
ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het
besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende
dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de
belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de hierboven genoemde rechtbank.

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op de vaststelling
van het onderhavig projectplan. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden

opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden
aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

5 Contactpersoon uitvoering werken

Voor meer informatie over het Projectplan Waterwet kunt u terecht bij

de heer J.H.G. van der Meer. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden
en het plan met u doornemen.
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