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Het procescertificaat BB-010 van BOOT organiserend ingenieursburo en het hierbij 

behorende keurmerk (BRL SIKB 6000, VKB-protocol 6001) zijn van toepassing op 

de activiteiten inzake de milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodem-

sanering met conventionele technieken. 

 

Om de onafhankelijkheid van de milieukundige begeleiding en evaluatie te 

waarborgen, verklaart BOOT organiserend ingenieursburo en haar milieukundig 

begeleider (verificator) op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de projectlocatie 

en dat de werkzaamheden vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van haar 

opdrachtgever zijn uitgevoerd. 
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Samenvatting 

Dit evaluatieverslag beschrijft een sanering die is uitgevoerd in opdracht van Waterschap 

Veluwe ter plaatse van de Hartense Molenbeek te Vaassen, geval De Rollecoot. 

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het resultaat voldoet aan de saneringsdoel-

stelling, te weten de risico’s voor de ecologie, veroorzaakt door de verontreinigingen in de 

waterbodem, de oevers en indien van toepassing in het slib wegnemen. 

 

Met uitvoering van de sanering zijn nazorgmaatregelen van kracht. Deze bestaan op 

hoofdlijnen uit: 

 registratie restverontreinigingen; 

 in stand houden leeflagen; 

 periodieke controle van de leeflagen, en zo nodig herstellen van de leeflaag.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Ter plaatse van de Hartense Molenbeek te Vaassen, geval ‘De Rollecoot’ heeft van augus-

tus 2010 tot en met maart 2011 een waterbodemsanering plaatsgevonden. Het geval ‘De 

Rollecoot’ betreft het beektraject vanaf de voormalige volmolen, papiermolen en wasserij 

langs de noordzijde van de Emmalaan, de oostzijde van de Koninginneweg en de zuidzij-

de van de Prins Bernhardlaan tot aan de Wijerd ter plaatse van het kasteel Cannenburg 

voor de molen Cannenburg. Ook de Grote of Oude Wijerd langs de Laan van Fasna be-

hoort tot dit geval. De gevalsgrens begint na de Gortelseweg en eindigt bij het begin van 

de volgende bron: de voormalige molens Oosterhof bij de Pastoorsweg te Vaassen. De 

totale lengte van dit traject is circa 3.000 meter. De verontreiniging met kwik komt in de 

beek en de naast gelegen percelen voor, zodat sprake is van een deelsanering. Opdracht-

gever van de sanering is Waterschap Veluwe te Apeldoorn. De sanering is uitgevoerd door 

Pannekoek GWW BV te Vaassen. De milieukundige begeleiding is in handen geweest van 

BOOT organiserend ingenieursburo te Veenendaal. 

 

De sanering is uitgevoerd conform het saneringsplan en de daarop afgegeven beschikking 

van de provincie Gelderland en de daarna afgegeven instemmingen op de gemelde wijzi-

gingen (zie tabel 1.1).  

 

Onderhavige rapportage beschrijft de uitvoering van de waterbodemsanering van geval De 

Rollecoot. 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
Ter plaatse van voornoemd beektraject zijn bodemonderzoeken uitgevoerd (zie tabel 1.1 

rapportages en beschikkingen). Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat zowel 

op de oever als in de waterbodem verontreiniging is aangetroffen. De concentratie kwik in 

zowel de grond als de waterbodem overschrijdt de interventiewaarde. Op basis van het 

volumecriterium uit de Wet Bodembescherming (Wbb) betreft het een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Het betreft een perceelsoverschrijdende verontreiniging, omdat de 

verontreiniging tot over de kadastrale grenzen van de beek is aangetroffen.  

 

Voor het gesaneerde beektraject is een raamplan Beheer en Onderhoud (BOP) aanwezig 

(Cluster Vaassense Beken, raamplan Beheer en Onderhoud, oktober 2007, waterschap 

Veluwe). Het BOP richt zich op een aantal verbeteringen ten aanzien van het functioneren 

van de beek. Deze verbeteringen hebben betrekking op ondermeer de waterhuishouding, 

cultuurhistorie, de ecologische functie en de landschappelijke en recreatieve structuur van 

het gebied.  

 

Aanleiding voor de sanering is enerzijds de spoedeisende saneringsnoodzaak van de 

(water)bodemverontreinigingen ten aanzien van de ecologische risico’s en anderzijds de 

voorgenomen uitvoering van het BOP. 
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In tabel 1.1 zijn de rapportages vermeld waarin de verontreiniging is beschreven. Tevens 

zijn de meldingen en de afgegeven beschikkingen in kader van de Wbb genoemd.  

Tabel 1.1 rapportages en beschikkingen 

KENMERK DATUM DOOR 

Nader Bodemonderzoek Hartense 

Molenbeek; kenmerk 21.0011.GB/N02 

december 2004 Baas Engineering B.V. Milieu 

Besluit vaststelling ernst en ontheffing 

indiening saneringsplan; zaaknummer 

2005-011158 

15 december 2005 Provincie Gelderland 

Besluit vaststelling ernst en 

spoedeisendheid bodemverontreiniging; 

zaaknummer 2006-018524 

20 februari 2007 Provincie Gelderland 

Deelsaneringsplan Hartense Molenbeek 

te Vaassen; kenmerk R001-4542342CJL-

ges-V02-NL 

21 april 2008 Tauw bv 

Besluit instemming deelsaneringsplan; 

nummer besluit 2009-018688 

1 februari 2010 Provincie Gelderland 

Bevestiging telefonische overeenkomst 

wijziging saneringsbeschikking; mail 

24 augustus 2010 Waterschap Veluwe 

Wijziging oeverontgravingen Hartense 

Molenbeek; mail 

24 november 2010 Waterschap Veluwe 

Instemming wijziging oeverontgravingen; 

zaaknummer 2009-018688 

6 december 2010 Provincie Gelderland 

 
De doelstelling van de sanering is om de risico’s voor de ecologie, veroorzaakt door de 

verontreinigingen in de waterbodem, de oevers en indien van toepassing in het slib weg te 

nemen. 

1.3 Opzet evaluatierapport 
In hoofdstuk 2 van de evaluatie wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde sane-

ringswerkzaamheden. In hoofdstuk 3 staan de gegevens betreffende de milieukundige 

begeleiding. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en hoofdstuk 5 de nazorgmaatregelen.  

1.4 Kwaliteitsborging 
De werkzaamheden met betrekking tot processturing en verificatie zijn uitgevoerd con-

form de BRL SIKB 6000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor milieu-

kundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering), VKB-protocol 6003 (beoordelings-

richtlijn voor het SIKB procescertificaat voor milieukundige begeleiding en evaluatie van 

waterbodemsanering). BOOT organiserend ingenieursburo is hiertoe gecertificeerd en 

zodanig geregistreerd bij SenterNovem. 

 

De sanering van de verontreinigingen is uitgevoerd door Pannekoek GWW BV te Vaassen, 

conform BRL SIKB 7000, VKB protocol 7003. Pannekoek GWW BV is hiervoor gecertificeerd 

en zodanig geregistreerd bij SenterNovem.  
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Afwijkingen 

Tijdens de sanering is zoals aangegeven in tabel 1.2 afgeweken van de geldende normen 

en/of het saneringsplan. In de tabel is een motivatie opgenomen, alsmede in beeld ge-

bracht wat de consequenties en risico’s zijn. 

Tabel 1.2 Afwijking op normen en/of saneringsplan 

AARD MOTIVATIE CONSEQUENTIE VERVOLG RISICO’S 

Aantal grepen per 

mengmonster  is op 

minimaal 5 gesteld 

Hiermee is het resultaat 

niet afhankelijk van één 

enkele greep, als de 

lengteafstand kleiner is 

dan 250 m, maar meer 

een gemiddelde van het 

gehele onderzochte en 

gesaneerde traject. 

Geen consequentie 

verwacht, wel een hogere 

betrouwbaarheid van 

resultaat 

Geen risico’s verwacht 
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2 Uitgevoerde saneringsmaatregelen  

2.1 Voorbereiding 
Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de volgende voorbereidende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

 Waterschap Veluwe heeft een ontheffing aangevraagd in het kader van Flora en Fauna; 

 De beek is afgevist en de vissen zijn overgezet; 

 Struiken zijn gesnoeid, bomen zijn gekapt, voor zover dat was toegestaan; 

 Belemmerende afrasteringen zijn tijdelijk verwijderd; 

 De beek is drooggezet (met uitzondering van fase C); 

 Ten bate van fase C is zand/slibscheider geplaatst ter hoogte van de kruising Konin-

ginnelaan - Prins Bernhardlaan; 

 De beek is opgeschoond van bladeren, takken en andere zaken zoals afval. 

2.2 Veiligheid 
De veiligheidsaspecten zijn door de aannemer vastgelegd in het Project Kwaliteitsplan met 

geïntegreerd V&G-plan (AP432-2-2, d.d. 19 augustus 2010). Gedurende een groot deel van 

de werkzaamheden is veiligheidsklasse 3T/0F conform CROW publicatie 132 van toepas-

sing geweest. De aspecten met betrekking tot veiligheid tijdens uitvoering van de sane-

ring zijn door de aannemer vastgelegd in een saneringslogboek. 

2.3 Grondwerkzaamheden 
Het verwijderen van het verontreinigde bodemmateriaal heeft plaatsgevonden door middel 

van ontgraving in den droge. Ter plaatse van ecologische waardevolle oevers heeft geen 

ontgraving van het talud plaatsgevonden, zie voor nadere plaatsbepaling bijlage D.1. 

 

Parallel aan de Koninginnelaan en de Prins Bernhardlaan (fase C) is de Hartense Molenbeek 

in den natte gebaggerd met behulp van een cutterzuiger. Waarna de baggerspecie naar de 

zand/slibscheider werd gepompt. Vooraf werd het materiaal gezeefd, hierbij werd het 

grovere materiaal, zoals takken, takjes, blad, eikels en vuil, apart afgevangen. Verder werd 

het zand van het slib gescheiden. Het proceswater werd na het proces geloosd op de 

Hartense Molenbeek. 

 

In de volgende tabel worden de werkzaamheden ten bate van de sanering benoemd. 

Tabel 2.1 werkzaamheden geval Het Hattem 

WERKZAAMHEDEN DATA UITVOERING 
Baggeren in den natte fase C (Hartense Molenbeek parallel aan 
Koninginnelaan en Prins Bernhardlaan, incl afvoer wk 35 – 41 2010 

Ontgraven, verwijderen slib en beekbodem, incl. afvoer (klasse 2 en 3) wk 46 2010 – wk 5 2011 

Ontgraven, verwijderen taluds, incl. afvoer (klasse 2 en 3) wk 47 – 49 2010  

Aanbrengen leeflagen wk 48 2010 – wk 6 2011 

Aanbrengen beekbodem, waar noodzakelijk om milieu- of 
civieltechnische redenen (ter hoogte van camping Selterskamp) wk 5 – wk 6 2011 
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WERKZAAMHEDEN DATA UITVOERING 

Maatregelen in het kader van de BOP uitvoeren wk 47 2010 – wk 5 2011 

2.4 Afvoer 
Bij de sanering is in totaal circa 6880 m3 aan verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd 

(omrekenfactor van ton naar m3: 1,4). De gegevens betreffende de afvoer zijn weergege-

ven in tabel 2.2. De weegbonnen van het afgevoerde materiaal zijn opgenomen in bijlage 

B. 

 

Voorafgaand aan de afvoer van het vrijgekomen zand bij de baggerwerkzaamheden van 

fase C (Hartense Molenbeek parallel aan Koninginnelaan en Prins Bernhardlaan) is het 

zand gekeurd, middels een partijkeuring. In bijlage B.3 zijn de resultaten van het vrijko-

mend zand opgenomen. Locatie van toepassing van het zand is opgenomen in bijlage B.4. 

 

Tabel 2.2 afgevoerde materialen 

SANERINGSLOCATIE DEPOT 

NUMMER 

HOEVEELHEID BESTEMMING AFVALSTROOM-

NR. 

DATA 

AFVOER 

Geval De Rollecoot, max. 

klasse 3 

BH 2569,70 ton Noorderhoek 

TOP 

Hattemer-

broek 

05Z310000134 16 nov. 

2010 – 31 

jan. 2011 

Geval De Rollecoot, fase C; 

slibkoek, grof vuil 

CD 3615 m3 Specieber-

ging Drempt 

05ZE400WS081 6 sept. – 14 

okt. 2010 

Geval De Rollecoot, fase C; 

zand; klasse Industrie 

10-2367 1430 m3 hoek We-

numseweg – 

Honingbij, 

gemeente 

Apeldoorn 

 23 febr. 

2011 

 

2.5 Aanvulling ontgraving 
Ter plaatse van de ontgraven taluds heeft aanvulling plaatsgevonden met een minimale 

dikte van 0,5 m (minimale leeflaagdikte). De taluds zijn aangevuld. In totaal is er circa 

2.775 m3 aanvulmateriaal aangevoerd. In tabel 2.3 zijn de gegevens met betrekking tot de 

aanvulling opgenomen. De hoeveelheden staten en certificaten aangevoerd materiaal zijn 

opgenomen in bijlage C. 

 

Tabel 2.3 aangevoerde materialen 

AANVULLOCATIE HOEVEEL-

HEID 

(TON/M3) 

HERKOMST CERTIFICAATNR. KWALITEIT  

Taluds, fase B 1.125 m3 Schaarkampen-

zuid te 

Vollenhove 

25000009/540 Schone 

grond 

(2007) 

Taluds achter beschoeiing, fase B 613 m3 Nijbroekerweg 

5 te Emst 

BSB1004 AW2000 
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AANVULLOCATIE HOEVEEL-

HEID 

(TON/M3) 

HERKOMST CERTIFICAATNR. KWALITEIT  

Fase C, versterking beschoeing 35 ton Graniet Import 

Benelux B.V. 

IZG-035/1 AW2000 

Taluds, fase D 275 m3 Schaarkampen-

zuid te 

Vollenhove 

25000009/540 Schone 

grond 

(2007) 

Taluds achter beschoeiing, fase D 225 m3 Nijbroekerweg 

5 te Emst 

BSB1106 AW2000 

Fase D, toeleiding wijerd 716,740 ton Graniet Import 

Benelux B.V. 

IZG-035/1 AW2000 

BOO042-01 bpp.indd   2 24-04-2008   11:01:41



 

PROJECT Vaassen Hartense Molenbeek; geval De Rollecoot 
DOCUMENTNUMMER  P10-0305-024 
REVISIEDATUM 2 december 2011    11 / 17 

 

3 Milieukundige begeleiding en bemonstering 

3.1 Takenpakket 
De milieukundige werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit advisering, milieukundige 

begeleiding en evaluatie van de bodemsanering en worden als volgt onderverdeeld: 

 Verzorgen van de startmeldingen naar de provincie Gelderland (in het kader van de 

Wbb). 

 Toezicht op: 

° baggerwerkzaamheden en het aangeven van de baggergrenzen op basis van 

onderzoeksgegevens; 

° graafwerkzaamheden t.b.v. sanering oevers; 

° de diverse grondstromen en sturing betreffende het onderdeel (water) 

bodemsanering; 

° een milieuhygiënisch verantwoorde werkwijze; 

° juiste werkwijze conform Deelsaneringsplan Hartense Molenbeek te Vaassen, d.d. 

21 april 2008; 

° juiste uitwerking van de door de provincie Gelderland opgestelde voorschriften en 

vergunningen m.b.t. het onderdeel (water)bodemsanering. 

 Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en eventuele afwijkingen in een log-

boek; 

 Verzorging controlebemonstering en toetsing analyses; 

 Verificatie van het saneringsresultaat door middel van het beoordelen van de leeflaag; 

 Verzorgen tussentijdse- en eindmeldingen aan het bevoegd gezag; 

 Overleg met diverse betrokkenen als bevoegd gezag, opdrachtgever/directie en aan-

nemer; 

 Het informeren en adviseren van de opdrachtgever bij afwijkingen in de uitvoering en 

in overleg met de opdrachtgever/directie informeren van het bevoegd gezag; 

 Opstellen saneringsevaluatie. 

3.2 Bemonsteringstrategie  
Na de baggerwerkzaamheden en het vaststellen van de baggerdiepte is de waterbodem 

bemonsterd conform BRL 6003, om te beoordelen of aan de saneringsdoelstelling is 

voldaan. Op de tekeningen van bijlage D zijn de gebaggerde watergangen en de bemon-

steringslocaties weergegeven. In bijlage A zijn de analyseresultaten opgenomen. 

 

Na ontgraving van de verontreinigingen in de taluds zijn de wanden van de ontgravingen 

bemonsterd conform BRL 6003. Dit om te beoordelen of aan de saneringsdoelstelling is 

voldaan. In bijlage D zijn de ontgravingscontouren, de ontgravingsdiepten en de bemon-

steringslocaties weergegeven. In bijlage A zijn de analyseresultaten opgenomen. 

 

De analyses op de monsters zijn uitgevoerd door het RvA-geaccrediteerde laboratorium 

Eurofins Analytico te Barneveld. De analysecertificaten van de controlebemonsteringen 

zijn opgenomen in bijlage A.2. 
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3.3 Resultaten waterbodembemonstering 
In bijlage A zijn per analysemonster de resultaten weergegeven. Ook zijn in deze bijlage 

de certificaten aansluitend opgenomen. In bijlage D.1 zijn de bemonsteringslocaties 

weergegeven. 

 

De waterbodemmonsters zijn getoetst aan de terugsaneerwaarde. Uit de analyseresultaten 

blijkt dat de bodemmonsters voldoen aan de terugsaneerwaarde.  

 

De taludmonsters zijn getoetst aan de terugsaneerwaarde. Uit de analyseresultaten blijkt 

dat de taludmonsters niet voldoen aan de terugsaneerwaarde. Gezien de resultaten uit het 

Nader Bodemonderzoek Hartense Molenbeek; kenmerk 21.0011.GB/N02; d.d. december 

2004, was dat ook niet de verwachting.  

 

In bijlage D.1 is aangegeven waar wel en waar geen taludontgraving heeft plaatsgevond-

den. 

3.4 Resultaten peilingen 
Om te kunnen bepalen of voldaan wordt aan de saneringsdoelstelling zijn er na ontgra-

ving van de waterbodem peilingen verricht. Dit om na te gaan of alle slib verwijderd was. 

Voor het peilen van de waterbodem is een rondgang gemaakt door de beek, waarbij de 

waterbodem visueel is geïnspecteerd. In de watergang van fase C en indien er grondwater 

in de beek aanwezig was is gebruik gemaakt van een peilstok met voetplaat (157x157 

mm; maaswijdte: 9 mm). Indien nog niet alle slib verwijderd was, is er aanvullend gebag-

gerd/heeft aanvullende ontgraving plaatsgevonden. Pas na goedkeuring van de ontgraving 

door de milieukundig begeleider, is overgegaan tot bemonstering van de waterbodem. 

 

Tevens zijn er na aanvulling van de taluds, met behulp van een guts, steken in de leeflaag 

genomen om hiervan de dikte te bepalen. De minimale dikte van de leeflaag moet volgens 

het deelsaneringsplan 0,5 m zijn, hierop is gecontroleerd. Indien de leeflaag niet voldeed 

aan de minimale leeflaagdikte heeft extra aanvulling plaatsgevonden, om de gewenste 

dikte te bereiken. Bij iedere laatste controle bleek de vereiste dikte van de leeflaag van 0,5 

m te zijn gehaald. De controle leeflaagdikte heeft om de circa 20 m plaatsgevonden. 
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4 Conclusies 

Ter plaatse van de Hartense Molenbeek te Vaassen, geval ‘De Rollecoot’ heeft in de perio-

de van augustus 2010 tot en met maart 2011 een waterbodemsanering plaatsgevonden.  

 

Uit de (analyse-)resultaten van de monsters, genomen ter plaatse van de beekbodem blijkt 

dat in de beekbodem de verontreiniging tot onder de terugsaneerwaarde (kwik: 1,6 mg/kg 

ds) is gebracht.  

 

Ter plaatse van de aanvullingen met leemhoudend zand voldoen de taluds aan de sane-

ringsdoelstelling, zie voor nadere plaatsbepaling bijlage D.1.  

 

Er heeft geen ontgraving en aanvulling plaatsgevonden ter plaatse van de in het BOP en 

wijziging op saneringsplan van 24 november 2010 bedoelde oevers, welke bekend staan 

als ecologisch waardevol. In het saneringsplan en de genoemde wijziging is hiervoor een 

uitzondering opgenomen. Zie voor nadere plaatsbepaling bijlage D.1. Het niet ontgraven 

van deze oevers valt binnen het kader van de sanering, weergegeven in de tekening als 

‘behouden waardevolle oever’. Deze vallen onder de uitzonderingspositie genoemd in § 

3.4 van het deelsaneringsplan. 

 

Rekening houdend met het Nader Bodemonderzoek Hartense Molenbeek; kenmerk 

21.0011.GB/N02; d.d. december 2008 en de nieuwe analyseresultaten na afloop van de 

ontgravingen kan geconcludeerd worden dat achter de aangebrachte leeflagen in de 

taluds van de Hartense Molenbeek, geval Het Hattem, restverontreiniging is achtergeble-

ven. 

 

Naar aanleiding van de saneringsresultaten kan geconcludeerd worden dat het resultaat 

voldoet aan de saneringsdoelstelling, te weten de risico’s voor de ecologie, veroorzaakt 

door de verontreinigingen in de waterbodem, de oevers en indien van toepassing in het 

slib, wegnemen.  

 

Vanwege de achtergebleven verontreinigingen, zowel achter de aangebrachte leeflagen als 

aan de oppervlakte, liggen er op de betrokken percelen gebruiksbeperkingen en een 

nazorgverplichting. In bijlage D.2 zijn de percelen waarvoor een nazorgverplichting geldt 

weergegeven. 

 

De gebruiksbeperking richt zich op alle gebruikers van de betrokken percelen. De gebrui-

kers zijn wettelijk gebonden zich aan de gebruiksbeperkingen te houden. De gebruiksbe-

perkingen staan in hoofdstuk 5. 

 

Voor het uitvoeren van de nazorgmaatregelen is de beschikkinghouder verantwoordelijk, 

omdat die als initiatiefnemer en opsteller van het deelsaneringsplan ook verantwoordelijk 

is voor de omvang en kosten van de nazorg. 
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5 Nazorgplan 

5.1 Inleiding 
Als gevolg van de saneringswerkzaamheden zijn de risico’s voor de ecologie, veroorzaakt 

door de verontreinigingen in de waterbodem, de oevers en indien van toepassing in het 

slib, weggenomen. Hierbij zijn er leeflagen gerealiseerd met een minimale dikte van 0,5 

m.  

 

Door middel van een goed functionerende nazorg wordt de saneringsdoelstelling ook in 

de toekomst gewaarborgd. De gebruiksbeperkingen door de achtergebleven verontreini-

gingen worden bij het Kadaster geregistreerd en richten zich hoofdzakelijk op de gebrui-

kers van het terrein. De eigenaren/gebruikers/erfpachters zijn wettelijk gehouden zich 

aan de gebruiksbeperkingen te houden. Voor het uitvoeren van de (actieve) nazorgmaat-

regelen is de beschikkinghouder (Waterschap Veluwe of rechtsopvolger) verantwoordelijk. 

 

Dit nazorghoofdstuk beschrijft de uitgangssituatie voor de nazorg (§ 5.2) en aan de hand 

van deze uitgangspunten het uiteindelijke doel en de uitwerking van de nazorg (§5.3). 

 

Nazorglocatie: 

 Locatie: Vaassen Hartense Molenbeek 

 Geval: De Rollecoot 

 Locatienummer: GE023200113 

 Opdrachtgever: Waterschap Veluwe 

 Deelsaneringsplan: Tauw bv, R001-4542342CJL-ges-V02-NL, 21 april 2008 

 Beschikking provincie: 2009-018688, d.d. 1 februari 2010 

 

De nazorgmaatregelen bestaan op hoofdlijnen uit: 

 registratie van de restverontreinigingen; 

 in stand houden van de leeflagen; 

 periodieke controle van de leeflagen, en zo nodig herstellen van de leeflaag.  

5.2 Uitgangssituatie voor de nazorg 

ALGEMEEN 

Aanleiding sanering:  

Aanleiding voor de sanering is enerzijds de spoedeisende saneringsnoodzaak van de 

(water)bodemverontreinigingen ten aanzien van de ecologische risico’s en anderzijds de 

voorgenomen uitvoering van het BOP. Het nazorgplan heeft betrekking op de achtergeble-

ven verontreinigingen in de vaste bodem ((achter) de reeds aangevulde taluds) 
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Doelstelling sanering:  

De doelstelling van de sanering is om de risico’s voor de ecologie, veroorzaakt door de 

verontreinigingen in de waterbodem, de oevers en indien van toepassing in het slib, weg 

te nemen. 

 

Aan de doelstelling is als volgt invulling gegeven: 

 Verontreinigd slib is geheel verwijderd; 

 Verontreinigde vaste bodem is vanaf 1,0 m uit de insteek van de beek tot 1,0 m uit de 

insteek andere zijde beek verwijderd. Met uitzondering van die locaties die vrijgesteld 

zijn in het saneringsplan in kader van het BOP en vrijgesteld zijn bij de instemming wij-

ziging saneringsplan van d.d. 6 december 2010. in verband met de aanwezigheid van 

ecologische waardevolle oevers. 

 

Met de uitgevoerde sanering is niet alle aanwezige verontreiniging verwijderd. Vanwege 

het achterblijven van deze verontreinigingen dient nazorg plaats te vinden. Hierom zijn er 

gebruiksbeperkingen van kracht op de betrokken percelen: 

 De aangebrachte leeflaag mag niet worden verwijderd/doorbroken zonder instemming 

van het bevoegd gezag; 

 Graven in de restverontreiniging is niet toegestaan zonder instemming van het be-

voegd gezag; 

 Afvoer en hergebruik van grond is niet toegestaan zonder instemming van het be-

voegd gezag; 

 

EINDRESULTAAT VAN DE SANERING 

In de taluds van de beek is achter de leeflaag (waar aangebracht, zie bijlage D.1) veront-

reiniging achtergebleven. De achtergebleven verontreinigingen betreffen concentraties 

kwik tot boven de vastgestelde terugsaneerwaarde (klasse 2 = 1,6 mg/kg ds). In bijlage E 

is de eindsituatie vastgelegd van de situatie na de sanering.  

 

De taluds, die vrijgesteld zijn van ontgraving vanwege het BOP en de aanwezigheid van 

ecologisch waardevolle oevers, zijn niet gesaneerd en bevatten concentraties kwik boven 

de terugsaneerwaarde. 

5.3 Doel van de nazorg 
De nazorg heeft betrekking op de achtergebleven verontreinigingen langs de Hartense 

Molenbeek, geval Het Hattem. 

 

Doelstelling van het nazorgplan is de risico’s voor de ecologie, veroorzaakt door de 

verontreinigingen in de oevers, aanvaardbaar te houden, door middel van het in stand 

houden van de tijdens de sanering aangebrachte leeflagen, met een minimale leeflaagdik-

te van 0,5 m. 

 

Om het doel van het nazorgplan te bereiken dienen de gebruiksbeperkingen in acht 

worden genomen. Door erosie is het echter mogelijk dat de leeflaagdikte afneemt, daarom 

is het van belang dat de dikte van de leeflaag periodiek gecontroleerd wordt en zonodig 

wordt aangevuld.  
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5.4 Invulling nazorgplan/uitvoering 

REGISTRATIE RESTVERONTREINIGINGEN 

Op de betrokken percelen ligt naar aanleiding van de uitgevoerde (wa-

ter)bodemonderzoeken en de genomen beschikking een kadastrale aantekening met 

betrekking tot de aangetroffen verontreinigingen. Op basis van de uitgevoerde sanering 

kan de kadastrale registratie niet opgeheven worden. Derhalve zullen de kadastrale aante-

keningen op de percelen blijven staan. 

 

IN STAND HOUDEN LEEFLAGEN 

De beschikkinghouder is eindverantwoordelijke voor het in stand houden van de aange-

brachte leeflagen. Om de aangebrachte leeflagen in stand te houden zijn de volgende 

gebruiksbeperkingen van kracht op de betrokken percelen: 

 De aangebrachte leeflaag mag niet worden verwijderd/doorbroken; 

 Graven in de restverontreiniging is niet toegestaan. 

 

PERIODIEKE CONTROLE VAN DE LEEFLAGEN, EN ZO NODIG HERSTELLEN VAN DE LEEFLAAG.  

Beschikkinghouder neemt de verantwoordelijkheid op zich om de leeflaagdikte periodiek 

te (laten) controleren. Tijdens deze schouw zal de leeflaagdikte gecontroleerd worden op 

erosie en ontgraving. De minimale dikte van de leeflaag dient 0,5 m te zijn. Indien de 

leeflaagdikte niet voldoet en/of de leeflaag uitgebreid kan worden, zonder afbreuk te 

doen aan de uitzonderingsposities vanuit het BOP of aantasting van de ecologische waar-

devolle oevers, zal hiervan aantekening gemaakt worden.  

 

Herstel en/of uitbreiding van de leeflaag zal na de schouw binnen drie maanden plaats-

vinden. Bevindingen, herstel en uitbreiding worden door de beschikkinghouder vastgelegd 

in een logboek.  

 

De beschikkinghouder is verantwoordelijk voor de periodieke controle en herstel, maar 

kan uitvoering van deze taak delegeren aan de uitvoeringsorganisatie van de nazorg. 

5.5 Verantwoordelijkheden nazorg en verplichtingen 
De nazorgverantwoordelijkheid berust bij de beschikkinghouder. Bevoegd gezag voor het 

in stand houden is in het kader van de Wbb, de Provincie Gelderland. Vanwege het inwer-

king treden van de Waterwet zijn deze taken formeel overgedragen aan de waterschap-

pen. Wanneer beide partijen overeenkomen de taken ook in dit geval over te dragen, dient 

een formele overdracht plaats te vinden tussen het Waterschap Veluwe en de Provincie 

Gelderland. 

 

Gegevens beschikkinghouder: 

Waterschap Veluwe  

Postbus  4142  

7320 AC  APELDOORN  

Telefoon: 055-5272911  
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Bij eigendomsoverdracht is het eveneens van belang dat de afspraken die zijn gemaakt 

over nazorgverplichtingen met de oorspronkelijke eigenaar gaan gelden voor de nieuwe 

eigenaar van het perceel. Dit om de nazorgverplichtingen te kunnen handhaven. Om dit te 

waarborgen zullen verplichtingen rusten op het perceel zelf (juridisch: ‘zakelijke werking 

hebben’), waardoor deze verplichtingen automatisch overgaan op de nieuwe verkrij-

ger/eigenaar. Deze zijn vastgelegd in de kadastrale registratie van het betreffende per-

ceel. 
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Bijlage A 
 

Resultaten controlebemonsteringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Resultaten uitkeuringen ontgravingen 

2. Analysecertificaten  
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Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305 <1,6 klasse 2

<10 klasse 3

1,6 >10 klasse 4

Hg Hg

1-okt-10 De Rollecoot fase C CBRC 2.1 1,0-1,6 1,1-1,9 500 10 zand <0,12

13-okt-10 De Rollecoot fase C CBRC 1.1 0,9-1,6 1,0-1,9 475 10 zand <0,12

22-nov-10 De Rollecoot fase B CBRB 2.1 0,05-0,25 225 6 zand 1,4  blad/sliblaag 0,1-0,3

6-dec-10 De Rollecoot fase B CBRB 3.1 0,1-0,25 275 6 zand <0,12

6-dec-10 De Rollecoot fase B CBRB 4.1 0,1-0,25 385 8 zand <0,12

22-dec-10 De Rollecoot fase B CBRB 1.1 0,1-0,25 185 6 zand 4,5 Hg

4-feb-11 De Rollecoot fase B CBRB 1.2 0,6-0,8 185 6 zand 0,29  

21-feb-11 De Rollecoot fase B CWRB 1.1 190 5 zand 1,3  

21-feb-11 De Rollecoot fase B CWRB 2.1 110 6 zand 2,0 Hg

21-feb-11 De Rollecoot fase B CWRB 3.1 80 6 zand 4,2 Hg

21-feb-11 De Rollecoot fase B CWRB 4.1 285 7 zand 1,1  

28-feb-11 De Rollecoot fase B CWRB 5.1 255 6 zand 2,7 Hg

28-feb-11 De Rollecoot fase B CWRB 7.1 150 5 zand 10 Hg

28-feb-11 De Rollecoot fase B CWRB 9.1 103 5 zand 8,4 Hg

28-feb-11 De Rollecoot fase B CWRB 11.1 267 6 zand 2,2 Hg

18-mrt-11 De Rollecoot fase D CWRD 1.1 175 8 zand 2,0 Hg

Controlebemonstering grond

project: 

Resul

taat

Aanv

ullend 

terugsaneerwaarde (mg/kg ds):

OpmerkingenGrondsoort
Grootte 

vak m1

Diepte 

monstervlak

(m-mv)

Zintuiglijke 

waarneming
Datum

Aantal 

grepen

Diepte 

putbodem     

m-mv

Controle-

monster-

code

Sanerings-locatie
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Bijlage B 
 

Afgevoerd materiaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Staat van afvoer 

2. Afvoerbonnen 

3. Resultaten vrijkomend zand fase C 

4. Locatie toepassing zand fase C 
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project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

bestemming: Noorderhoek TOP

afvalstroomnr.: 05Z310000134

m3 ton

16-nov-10 De Rollecoot, fase B 29,980 63533115

16-nov-10 De Rollecoot, fase B 30,800 63533116

16-nov-10 De Rollecoot, fase B 28,880 63533117

16-nov-10 De Rollecoot, fase B 27,020 63533118

17-nov-10 De Rollecoot, fase B 29,140 63533119

17-nov-10 De Rollecoot, fase B 28,060 63533120

17-nov-10 De Rollecoot, fase B 32,340 63533121

17-nov-10 De Rollecoot, fase B 29,340 63533122

18-nov-10 De Rollecoot, fase B 28,160 63533096

18-nov-10 De Rollecoot, fase B 31,660 63533097

18-nov-10 De Rollecoot, fase B 30,240 63533123

22-nov-11 De Rollecoot, fase B 32,080 63533124

22-nov-11 De Rollecoot, fase B 35,820 63533125

22-nov-11 De Rollecoot, fase B 32,520 63533126

22-nov-11 De Rollecoot, fase B 32,520 63533127

22-nov-11 De Rollecoot, fase B 27,600 63533132

22-nov-11 De Rollecoot, fase B 32,720 63533133

22-nov-10 De Rollecoot, fase B 27,960 63533134

23-nov-10 De Rollecoot, fase B 34,380 63533135

23-nov-10 De Rollecoot, fase B 29,660 63533136

10-nov-10 De Rollecoot, fase B 26,320 63533093

10-nov-11 De Rollecoot, fase B 26,940 63533110

23-nov-10 De Rollecoot, fase B 37,420 63533137

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 33,640 63533155

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 35,740 63533156

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,200 63533157

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,000 63533168

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 34,420 63533169

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 34,600 63533171

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,020 63533172

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 35,020 63533173

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 34,540 63533174

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 33,500 63533158

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,700 63533170

1-dec-10 De Rollecoot, fase B 33,800 63533167

10-dec-10 De Rollecoot, fase B 30,760 63533159

Afvoer veronteinigde grond

OpmerkingLocatie van herkomstDatum Geleidebiljetnr.
Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid
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m3 ton
OpmerkingLocatie van herkomstDatum Geleidebiljetnr.

Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid

10-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,820 63533160

10-dec-10 De Rollecoot, fase B 26,300 63533161

10-dec-10 De Rollecoot, fase B 34,840 63533162

10-dec-10 De Rollecoot, fase B 31,260 63533163

10-dec-10 De Rollecoot, fase B 28,520 63533164

10-dec-10 De Rollecoot, fase B 30,340 63533165

10-dec-10 De Rollecoot, fase B 33,620 63533166

13-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,880 63533205

13-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,000 63533206

13-dec-10 De Rollecoot, fase B 30,420 63533207

13-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,980 63533208

13-dec-10 De Rollecoot, fase B 27,980 63533210

14-dec-10 De Rollecoot, fase B 31,480 63533209

14-dec-10 De Rollecoot, fase B 35,420 63533211

14-dec-10 De Rollecoot, fase B 33,220 63533214

14-dec-10 De Rollecoot, fase B 35,180 63533215

14-dec-10 De Rollecoot, fase B 31,980 63533216

15-dec-10 De Rollecoot, fase B 27,860 63533212

15-dec-10 De Rollecoot, fase B 35,040 63533213

15-dec-10 De Rollecoot, fase B 30,780 63533221

15-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,040 63533219

16-dec-10 De Rollecoot, fase B 29,340 63533220

16-dec-10 De Rollecoot, fase B 29,300 63533222

16-dec-10 De Rollecoot, fase B 35,140 63533233

16-dec-10 De Rollecoot, fase B 34,760 63533234

17-dec-10 De Rollecoot, fase B 31,420 63533224

17-dec-10 De Rollecoot, fase B 32,060 63533225

17-dec-10 De Rollecoot, fase B 30,160 63533226

17-dec-10 De Rollecoot, fase B 30,980 63533227

11-jan-11 De Rollecoot, fase B 33,660 63533230

11-jan-11 De Rollecoot, fase B 33,320 63533229

11-jan-11 De Rollecoot, fase B 34,920 63533231

11-jan-11 De Rollecoot, fase B 38,880 63533228

11-jan-11 De Rollecoot, fase B 32,840 63533232

11-jan-11 De Rollecoot, fase B 32,560 63533223

12-jan-11 De Rollecoot, fase B 27,580 63533143

12-jan-11 De Rollecoot, fase B 36,520 63533144

12-jan-11 De Rollecoot, fase B 18,760 63533235

28-jan-11 De Rollecoot, fase B 18,000 63533244

28-jan-11 De Rollecoot, fase B 32,400 63533263

28-jan-11 De Rollecoot, fase B 31,000 63533262

31-jan-11 De Rollecoot, fase B 24,040 63533245

31-jan-11 De Rollecoot, fase B 34,860 63533261
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m3 ton
OpmerkingLocatie van herkomstDatum Geleidebiljetnr.

Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid

31-jan-11 De Rollecoot, fase B 19,580 63533246

31-jan-11 De Rollecoot, fase B 34,240 63533247

31-jan-11 De Rollecoot, fase B 29,920 63533248

1836 2569,700Totaal:
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project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

bestemming: Specieberging Drempt

afvalstroomnr.: 05ZE400WS081

m3 ton

6-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 39754472 1

6-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242473 2

6-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242474 3

7-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242475 4

7-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242476 5

7-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242477 6

7-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242478 7

7-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242479 8

7-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242480 9

7-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242482 10

8-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242483 11

8-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242484 12

8-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242485 13

8-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242486 14

8-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242487 15

8-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242488 16

8-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242489 17

8-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242490 18

9-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242491 19

9-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242492 20

9-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242493 21

9-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242494 22

9-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242495 23

9-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242496 24

9-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242497 25

9-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242498 26

10-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242499 27

10-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63242500 28

10-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239976 29

10-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239977 30

10-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239978 31

13-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239979 32

13-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239980 33

13-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239981 34

13-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239982 35

14-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239983 36

Afvoer veronteinigde grond

OpmerkingLocatie van herkomstDatum Geleidebiljetnr.
Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid
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m3 ton
OpmerkingLocatie van herkomstDatum Geleidebiljetnr.

Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid

14-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239984 37

14-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239985 38

14-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239986 39

14-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239993 40

14-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239994 41

14-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239995 42

14-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239996 43

15-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239997 44

15-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239998 45

15-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239999 46

15-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63240000 48

16-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239778 49

16-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239779 50

16-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239780 51

16-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239781 52

17-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239782 53

17-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239783 54

17-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239784 55

17-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239785 56

20-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239786 57

20-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239787 58

20-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239788 59

20-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239789 60

21-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239790 61

21-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239791 62

21-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239792 63

21-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239793 64

21-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239794 65

21-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239795 66

22-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239796 67

22-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239797 68

22-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239798 69

22-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239799 70

22-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63239800 71

23-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238081 72

23-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238006 73

23-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238007 74

23-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238008 75

23-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238009 76

23-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238010 77

23-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238011 78

24-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238012 79

24-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238013 80
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m3 ton
OpmerkingLocatie van herkomstDatum Geleidebiljetnr.

Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid

24-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238014 81

27-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238015 82

27-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238016 83

27-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238017 84

27-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238018 85

28-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238019 86

28-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238020 87

28-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238021 88

28-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238022 89

29-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238023 90

29-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238024 91

29-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238025 92

29-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238026 93

29-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238027 94

30-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238028 95

30-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238029 96

30-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238030 97

30-sep-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238031 98

4-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238032 99

4-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238033 100

4-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238034 101

4-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238035 102

5-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238036 103

5-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238037 104

5-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238038 105

6-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238039 106

6-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238040 107

6-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238041 108

7-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238042 109

7-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238043 110

7-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238044 111

8-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238045 112

8-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238046 113

8-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238047 114

8-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238048 115

11-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238049 116

11-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238050 117

11-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238051 118

11-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238052 119

13-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238053 120

13-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 30 63238054 121

14-okt-10 fase C; slibkoek, grof vuil 1 15 63238055 122

3615Totaal:
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project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

bestemming: hoek Wenumseweg – Honingbij, gem. Apeldoorn

m3 ton

23-feb-11 fase C, zand klasse Industrie 21 525

23-feb-11 fase C, zand klasse Industrie 12 264

23-feb-11 fase C, zand klasse Industrie 10 250

23-feb-11 fase C, zand klasse Industrie 17 391

1430

Afvoer veronteinigde grond

Totaal:

OpmerkingLocatie van herkomstDatum
Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Certicon Kwaliteitsk.  BV
G. Bulthuis
Keplerlaan 14
6716 BS  EDE

Uw projectnaam : Keuring Zand
Uw projectnummer : P2010-2367
ALcontrol rapportnummer : 11608200, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : G1598U9J

Rotterdam, 26-10-2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2010-2367. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

AP 04 Grond

AP 04 Grond

M1-1 1 / P2010-267 / M1-1

M1-2 1 / P2010-267 / M1-2

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% Q 86.0  85.6        

aangeleverd monster kg  9.6  9.6        

gewicht artefacten g  <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 2.4  2.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS Q <2  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

pH-grond (CaCl2) - Q 5.3  5.4        

temperatuur t.b.v. pH °C  20.7  20.4        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds Q 27  25        

cadmium mg/kgds Q <0.17  <0.17        

kobalt mg/kgds Q 11  11        

koper mg/kgds Q 5.3  <5        

kwik mg/kgds Q 1.0  0.97        

lood mg/kgds Q 15  14        

molybdeen mg/kgds Q <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds Q 10  9.7        

zink mg/kgds Q 41  39        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds Q <0.01  0.03        

fenantreen mg/kgds Q 0.03  0.09        

fluoranteen mg/kgds Q 0.09  0.21        

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.07  0.10        

chryseen mg/kgds Q 0.06  0.08        

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.07  0.06        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.05  0.03        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.05  0.04        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.05  0.04        

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 0.47 1) 0.68 1)       

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds  0.48 2) 0.69 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

AP 04 Grond

AP 04 Grond

M1-1 1 / P2010-267 / M1-1

M1-2 1 / P2010-267 / M1-2

Analyse Eenheid Q 001 002    

PCB 28 µg/kgds Q <2  <2        

PCB 52 µg/kgds Q <2  <2        

PCB 101 µg/kgds Q <2  <2        

PCB 138 µg/kgds Q <2  <2        

PCB 153 µg/kgds Q <2  <2        

PCB 180 µg/kgds Q <2  <2        

PCB 118 µg/kgds Q <2  <2        

som PCB (7) µg/kgds Q <14 1) <14 1)       

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds  9.8 2) 9.8 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  5  5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AP04-A, volgens geldende versie.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-II en conform NEN-ISO 11465
organische stof (gloeiverlies) AP 04 Grond Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754
min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753
pH-grond (CaCl2) AP 04 Grond Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390
barium AP 04 Grond Conform AP04-SG.V en conform NEN 6966 (ontsluiting conform NEN 6961)
cadmium AP 04 Grond Idem
kobalt AP 04 Grond Idem
koper AP 04 Grond Idem
kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI en conform NEN-ISO 16772, ontsluiting conform NEN

6961
lood AP 04 Grond Conform AP04-SG.V en conform NEN 6966 (ontsluiting conform NEN 6961)
molybdeen AP 04 Grond Idem
nikkel AP 04 Grond Idem
zink AP 04 Grond Idem
naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-SG.IX en conform NEN-ISO 18287
antraceen AP 04 Grond Idem
fenantreen AP 04 Grond Idem
fluoranteen AP 04 Grond Idem
benzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem
chryseen AP 04 Grond Idem
benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem
benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem
benzo(k)fluoranteen AP 04 Grond Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem
pak-totaal (10 van VROM) AP 04 Grond Conform AP04-SG.IX
PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG.X
PCB 52 AP 04 Grond Idem
PCB 101 AP 04 Grond Idem
PCB 138 AP 04 Grond Idem
PCB 153 AP 04 Grond Idem
PCB 180 AP 04 Grond Idem
PCB 118 AP 04 Grond Idem
som PCB (7) AP 04 Grond Idem
totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Conform AP04-SG.XI conform NEN 6970,NEN 6972,NEN 6975 en NEN6978

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0797286 18-10-2010 15-10-2010 ALC291  
002 E0797287 18-10-2010 15-10-2010 ALC291  
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M1-11 / P2010-267 / M1-1
001
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PROJECT Vaassen Hartense Molenbeek; geval De Rollecoot 
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project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

herkomst: Vollenhove, Schaarkampen

certificaatnr.: 25000009/540

m
3 ton

02-dec-10 fase B 3 75 30049704

02-dec-10 fase B 3 75 30049721

02-dec-10 fase B 3 75 30051974

03-dec-10 fase B 1 25 30041517

03-dec-10 fase B 3 75 30041534

03-dec-10 fase B 3 75 30051980

08-dec-10 fase B 2 50 30041706

08-dec-10 fase B 2 50 30041736

10-dec-10 fase B 1 25 30041854

10-dec-10 fase B 1 25 30041872

10-dec-10 fase B 1 25 30057309

13-dec-10 fase B 3 75 30041942

13-dec-10 fase B 2 50 30057475

14-dec-11 fase B 2 50 30042039

15-dec-10 fase B 3 75 30042110

15-dec-10 fase B 3 75 30057481

16-dec-10 fase B 2 50 30042159

16-dec-10 fase B 2 50 30042184

11-jan-11 fase B 4 100

12-jan-11 fase B 1 25

1125

Aanvoer aanvulmateriaal

Totaal:

OpmerkingaanvullocatieDatum Geleidebiljetnr.
Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid

208793_P10-0305-009 aanvoer aanvulmateriaal.xls; Aanvoer van: leemzand fase B, F731/20100609 blad 1 van 6



project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

herkomst: Emst, Nijbroekerweg 5

certificaatnr.: BSB1004

m
3 ton

t/m 14-jan-11 fase B 151

24-jan-11 fase B 42

26-jan-11 fase B 28

27-jan-11 fase B 28

31-jan-11 fase B 84

01-feb-11 fase B 112

03-feb-11 fase B 42

07-feb-11 fase B 63

08-feb-11 fase B 63

613

Aanvoer aanvulmateriaal

Totaal los:

OpmerkingaanvullocatieDatum Aantal vrachten
Hoeveelheid

208793_P10-0305-009 aanvoer aanvulmateriaal.xls; Aanvoer van: zand - grond fase B, F731/20100609 blad 2 van 6



project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

herkomst: Graniet Import Benelux B.V.

certificaatnr.: IZG-035/1

m
3 ton

2010
fase C, versterking 

beschoeing
1 35,000 178.703

25 35,000

Aanvoer aanvulmateriaal

Totaal:

OpmerkingaanvullocatieDatum Bonnr.
Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid

208793_P10-0305-009 aanvoer aanvulmateriaal.xls; Aanvoer van: Ronaleem fase C, F731/20100609 blad 3 van 6



project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

herkomst: Vollenhove, Schaarkampen

certificaatnr.: 25000009/540

m
3 ton

03-mrt-11 fase D 2 50

04-mrt-11 fase D 3 75

07-mrt-11 fase D 3 75

16-mrt-11 fase D 3 75

275

Aanvoer aanvulmateriaal

Totaal:

OpmerkingaanvullocatieDatum
Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid

208793_P10-0305-009 aanvoer aanvulmateriaal.xls; Aanvoer van: leemzand fase D, F731/20100609 blad 4 van 6



project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

herkomst: Emst, Nijbroekerweg 5

certificaatnr.: BSB1106

m
3 ton

21-mrt-11 fase D 6 90

28-mrt-11 fase D 9 135

225

Aanvoer aanvulmateriaal

Totaal:

OpmerkingaanvullocatieDatum Aantal dumpers
Hoeveelheid

208793_P10-0305-009 aanvoer aanvulmateriaal.xls; Aanvoer van: zand - grond fase D, F731/20100609 blad 5 van 6



project: Vaassen Hartensche Molenbeek

projectnummer: P10-0305

herkomst: Graniet Import Benelux B.V.

certificaatnr.: IZG-035/1

m
3 ton

25-mrt-11 fase D, toeleiding wijerd 1 32,560 178.703

05-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 34,860 178.703

06-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 31,900 178.798

06-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 30,700 178.723

06-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 34,300 178.741

06-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 32,500 178.708

06-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 33,280 178.719

06-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 35,000 178.768

06-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 35,320 178.720

06-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 28,200 178.717

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 34,780 178.824

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 32,220 178.892

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 31,280 178.895

08-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 33,740 178.947

08-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 32,260 178.950

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 31,780 178.877

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 30,220 178.831

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 32,660 178.833

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 30,120 178.890

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 33,200 178.817

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 33,680 178.859

07-apr-11 fase D, toeleiding wijerd 1 32,180 178.941

511 716,740

Aanvoer aanvulmateriaal

Totaal:

OpmerkingaanvullocatieDatum Bonnr.
Aantal 

vrachtauto's

Hoeveelheid

208793_P10-0305-009 aanvoer aanvulmateriaal.xls; Aanvoer van: Ronaleem fase D, F731/20100609 blad 6 van 6
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1 INLEIDING 

Door LAWIJN milieu-advies te Zeist is in opdracht van G. Smit Grondverzet te Vollenhove een in situ 
partijkeuring in het kader van het Bouwstoffenbesluit uitgevoerd, op de locatie Schaarkampen te 
Vollenhove. De monstername is uitgevoerd door Poelsema Veldwerk Bureau. De grond is eigendom van 
de gemeente Steenwijkerland. 
Het onderzoek is uitgevoerd naar de richtlijnen van de NEN 5740 (oktober 1999) en conform bijlage F 
van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, Staatscourant 20, 30 januari 1998. 
 
Aanleiding voor het onderzoek vormen de geplande ontgraving van een bouwput op de bouwkavel, tot op 
een diepte van circa 1.5 meter beneden het huidige niveau van het maaiveld. In principe zal alle 
vrijkomende grond van de locatie worden afgevoerd. 
Het doel van het onderzoek is aantonen of de te ontgraven partij grond kan worden hergebruikt als 
schone grond, dan wel als categorie 1 grond. 
 
In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek aan de orde. Vervolgens wordt de uitvoering 
van het onderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presentatie van de resultaten van het onderzoek 
en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies van het onderzoek aan bod. 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Locatiegegevens 

Adres : Schaarkampen-Zuid, Vollenhove  
Gemeente : Vollenhove  
Kadastrale gegevens  : gemeente Vollenhove, sectie K, nummer 1783 (ged.) 
Eigenaar : Gemeente Steenwijkerland 
Gebruik : twee bouwlocaties / braakliggend terrein 
Coördinaten : X - 194.610 Y - 521.600 
Onderzochte oppervlakte : circa 1.680 m

2
 

Onderzochte hoeveelheid : circa 2.500 m
3
. 

 
De te onderzoeken partij grond bestaat uit een laag (zandig) leem, binnen het traject van circa 0.0 tot 1.5 
meter beneden maaiveld.  
 
In bijlage 1 is de topografische kaart met de ligging van de onderzoekslocatie opgenomen.  
 

2.2 Achtergrondinformatie 

Gebruik locatie 
De locatie is gelegen is een voormalig agrarisch gebied ten oosten van Vollenhove. De te onderzoeken 
terreindelen zijn gelegen ten noordwesten en ten zuidoosten van de nieuwe ontsluitingsweg (De 
Kampen), op het aan te leggen bedrijventerrein. 
 
De locatie is van oudsher in gebruik als landbouwgrond (weiland). Op een topografische kaart uit 1986 
zijn ter plaatse van het onderzoekterrein geen voormalige sloten zichtbaar.  
 
Voor het bouwrijp maken is het terrein in 2006 geëgaliseerd. Bij het egaliseren is ondermeer gebruik 
gemaakt van de grond die is vrijgekomen bij de ontgraving van het wegcunet van de nieuwe ontsluitings-
weg.  
 
In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 
 
Voorgaand bodemonderzoek 
Begin 2002 is ter plaatse van het nieuwe bedrijventerrein een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend bodemonderzoek Schaarkampen II te Vollenhove, Ecoreest, kenmerk: 011221, d.d. 14 
januari 2002).  
Bij het onderzoek is in de bovengrond plaatselijk een licht verhoogd kopergehalte gemeten (43 mg/kg 
d.s), welke is toegeschreven aan lokale en atmosferische depositie. In de ondergrond zijn geen verhoog-
de gehaltes gemeten. In het grondwater zijn op meerdere plaatsen licht verhoogde concentraties koper 
en zink gemeten, en op één plaats een licht verhoogde concentratie arseen. De verhoogde concentraties 
in het grondwater zijn aangemerkt als verhoogde achtergrondwaarden. 
 
Voor de ontgraving van de partij grond ter plaatse van het wegcunet is, volgens informatie van de 
gemeente Steenwijkerland, een partijkeuring uitgevoerd waarbij geen verontreinigingen zijn aangetoond 
(schone grond). 
 

2.3 Grondsoort  

De bovengrond bestaat hoofdzakelijk uit sterk zandig leem. In de ondergrond, vanaf circa 0.5 meter 
beneden maaiveld, wordt voornamelijk zwak zandig leem aangetroffen. 
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2.4 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Hypothese 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, worden in de te ontgraven bodemlaag 
in de boven- en de ondergrond van beide bouwkavels geen specifieke verontreinigingen verwacht. 
 
Onderzoeksstrategie 
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor schone grond volgens de NEN 
5740, en conform bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit. 
Voor de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt de locatie ingedeeld in twee ruimtelijke eenheden 
op basis van een volume van maximaal 1.250 m

3
 (ca. 2.000 ton).  

 
Per ruimtelijke eenheid worden 2 maal 50 grepen genomen van elk ca. 0,18 kg. De grepen worden 
systematisch genomen en samengevoegd tot 2 mengmonsters van elk 50 grepen, hetgeen resulteert in 2 
mengmonsters van elk ca. 9 kg.  
 
De mengmonsters worden ter analyse aangeboden op BRL9335-grondpakket: chloride, cyanide-
complex, arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK (10 VROM), minerale olie 
en EOX. Indien noodzakelijk wordt een uitloogproef uitgevoerd. 
 
Zowel de monsterneming als de -voorbehandeling, opwerking en analyse, wordt uitgevoerd door een 
door de ministers van VROM en V&W in het kader van het Bouwstoffenbesluit aangewezen instantie. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Veldwerk 

De bemonstering van de grond is uitgevoerd door Poelsema Veldwerk Bureau. Dit bedrijf is gecertificeerd 
volgens ISO 9001, VCA** en SIKB 1000 (VKB-protocol 1001: Monsterneming grond ten behoeve van 
partijkeuringen) en aangewezen door de ministeries van VROM en V&W via het Besluit Aanwijzing 
Keuringsinstanties Bouwstoffenbesluit. Het procescertificaat van Poelsema Veldwerk Bureau en het 
hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten, inzake de monsterneming 
en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend 
laboratorium of de opdrachtgever. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd op 18 september 2007. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de 
onderzoeksstrategie. Voor een nadere beschrijving van de monsternemingen wordt verwezen naar 
bijlage 3.  
 
In situ bemonstering 
Algemeen geldt dat de onderlinge afstand in verticale richting tussen de onderzijde van de eerste greep 
en de bovenzijde van de tweede greep, ten minste 0,5 m moet bedragen. In principe is een greep een 
aaneengesloten deel van de boring ter grootte van ca. 180 gram. Wordt hiervan uitgegaan dan moet de 
te bemonsteren partij dus hoger dan 0,5 m zijn om meer dan één greep per boring te mogen nemen.  
 
Per ruimtelijke eenheid (locatie) zijn, gelijkmatig verdeeld over de ruimtelijke eenheid, 34 diepe boringen 
verricht (3 grepen, uit het traject: 0.0-1.5 m -mv). In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen 
bijmengingen waargenomen. 
 
Voor de bepaling van de k-waarde en het lutumgehalte van de leemlaag in de ondergrond is per 
bouwlocatie een apart steekbusmonster genomen. De resultaten van dit onderzoek zijn apart gerappor-
teerd (Wiertsma en Partners, kenmerk: VN43658). 
 

3.2 Laboratoriumwerkzaamheden 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium Eurofins Analytico te 
Barneveld. Dit milieulaboratorium is geaccrediteerd volgens de door Raad van Accreditatie gestelde 
criteria voor Testlaboratoria en aangewezen door de ministeries van VROM en V&W via het Besluit 
Aanwijzing Keuringsinstanties Bouwstoffenbesluit. 
 
In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de mengmonsters welke ter analyse bij het laboratorium zijn 
aangeboden.  
 
Tabel 1 Overzicht van de grondmengmonsters en analyses. 

Analyses Monstercode 

 

Ruimtelijke 
eenheid 
(locatie) 

Greeptraject    
(m) 

 
Basispakket AP 04 grond 

M 1A I 0,0 – 1,5 # 

M 1B I 0,0 – 1,5 # 

M 2A II 0,0 – 1,5 # 

M 2B II 0,0 – 1,5 # 

#  : geanalyseerd 

AP04 pakket, BRL 9335 : arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK (10 
VROM), minerale olie (GC), chloride, cyanide-complex en EOX 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Algemene begrippen en toetsingskader 

Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming van 23 november 1995 (Stb. 567), 
verder aangehaald als ‘Bouwstoffenbesluit’, heeft tot doel de milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit 
bodem- of oppervlaktewaterenbescherming te geven voor het gebruik van primaire en secundaire 
bouwstoffen op of in de landbodem, of in (of in/op de bodem onder) oppervlaktewater.  
 
De van toepassing zijnde aanvullende regelingen zijn weergegeven in het navolgende overzicht:  
♦ Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, 1995 (Staatscourant 247), laatstelijk gewijzigd op 30 januari 

1998 (Staatscourant 20) 
♦ Wijzigingsbesluit, 4 november 1997 (Staatsblad 525) 
♦ Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit, 6 juli 1999 (Staatscou-

rant 126) 
♦ Vrijstellingsregeling grondverzet, 10 september 1999 
♦ Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie, 27 februari 2004 (Staatscourant 40). 
 
In onderstaand overzicht worden enkele begrippen nader toegelicht die van belang zijn in verband met 
voornoemde regelgeving. 
 
Bouwstoffen 
Bouwstoffen in de zin van het Bouwstoffenbesluit zijn steenachtige materialen, met totaalgehalten 
silicium, calcium en aluminium van tezamen meer dan 10%, die bestemd zijn om in een werk (grondwerk, 
wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk, of bouwwerk) te worden gebruikt op of in de landbo-
dem, of in (of in/op de bodem onder) het oppervlaktewater.  
Er wordt onderscheid gemaakt in vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen. Grond valt onder niet-
vormgegeven bouwstoffen. Hierop zijn enkele aanvullende bepalingen van toepassing. 
Bouwstoffen worden primair beoordeeld op de verspreiding van in de bouwstoffen aanwezige stoffen 
door uitloging. Voor de anorganische stoffen zijn immissiewaarden vastgesteld. Omdat voor organische 
stoffen nog geen uitloogtesten beschikbaar zijn, zijn hiervoor vooralsnog alleen samenstellingswaarden 
vastgesteld. Voor grond zijn voor de anorganische verbindingen zowel immissiewaarden als samenstel-
lingswaarden vastgesteld

1
. 

 
Schone grond 
Grond die geen van de samenstellingswaarden (voor schone grond) voor anorganische en organische 
stoffen overschrijdt en multifunctioneel toepasbaar is. 
 
Categorie 1-grond 
Grond die geen van de samenstellingswaarden (voor bouwstoffen niet zijnde schone grond) voor 
organische stoffen en voor anorganische stoffen overschrijdt en, zonder isolerende voorzieningen, geen 
van de immissiewaarden (voor bouwstoffen niet zijnde schone grond) voor anorganische stoffen 
overschrijdt. Categorie 1-grond is zonder isolerende maatregelen toepasbaar in een werk volgens het 
Bouwstoffenbesluit. 
 
Categorie 2-grond 
Grond die geen van de samenstellingswaarden (voor bouwstoffen niet zijn de schone grond) voor 
organische stoffen en voor anorganische stoffen overschrijdt en, met isolerende voorzieningen, geen van 
de immissiewaarden (voor bouwstoffen niet zijnde schone grond) voor anorganische stoffen overschrijdt. 
Categorie 2-grond is met isolerende maatregelen toepasbaar in een werk volgens het Bouwstoffenbesluit. 

                                                
1
  De samenstellingswaarden zijn afgeleid van de Streef- en Interventiewaarden voor grond. 
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4.2 Toetsingskader Bouwstoffenbesluit 

De samenstellingswaarden voor schone grond staan vermeld in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit 
‘Samenstellingswaarden schone grond’. De samenstellings- en immissiewaarden voor bouwstoffen niet 
zijnde schone grond staan vermeld in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit ‘Samenstellings- en immissie-
waarden voor bouwstoffen niet zijnde schone grond’.  
 
Vrijstellingsregeling; verruiming definitie van schone grond  
Met de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (6 juli 1999) is de 
definiëring van schone grond verruimd, waardoor niet meer voor elke stof aan de samenstellingswaarde 
voor schone grond hoeft te worden voldaan.  
Bij toetsing van 10 tot en met 20 stoffen wordt een overschrijding van de samenstellingswaarde toege-
staan voor ten hoogste drie stoffen en bij toetsing van meer dan 20 stoffen voor ten hoogste vier stoffen, 
mits de overschrijding ten hoogste twee maal de samenstellingswaarde bedraagt

2
 en de tussenwaarde 

(halve som van de streef- en interventiewaarde) niet wordt overschreden. 
Met de vrijstellingsregeling zijn voor een aantal stoffen de aanduidingen en/of de samenstellingswaarden 
voor schone grond gewijzigd. 
 
Tijdelijke vrijstellingsregeling; verruiming eisen voor toepassing van grond en baggerspecie 
In de tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie wordt wat betreft de eisen voor het 
gebruiken van grond in een werk op of in de bodem vrijstelling worden verleend van de immissiewaarden 
voor bromide, fluoride en sulfaat, en voor antimoon, molybdeen, seleen en vanadium (mits de concentra-
tie van die stoffen een bepaalde waarde niet overschrijdt), en van de samenstellingswaarde voor EOCl 
(totaal). Voor het gebruiken van baggerspecie op of in de bodem wordt de samenstellingswaarde voor 
bouwstoffen niet zijnde schone grond (bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit) voor minerale olie verhoogd 
tot 2.000 mg/kg droge stof. De tijdelijke vrijstellingsregeling geldt niet voor bepaalde gebieden. 
 
Wijziging Bouwstoffenbesluit (Wijziging 2005) 
Naast het in het Besluit opnemen van bovengenoemde Vrijstellingsregelingen zijn nog enkele wijzigingen 
aangebracht. Dit betreffen ondermeer: 
- het eenduidig maken van de ondergrens voor organische stof bij de omrekening van de samenstel-

lingswaarden van zowel metalen als organische stoffen in standaardgrond naar de te beoordelen grond; 
- het voor grond vrijstellen van de immissiewaarden voor een desbetreffende stof indien het gehalte van 

die stof voldoet aan de daarvoor geldende tussenwaarde; 
- het aanpassen van de triggerwaarde voor EOX. 
 
De classificatie van de grond in het kader van het Bouwstoffenbesluit is alleen geldig indien de werk-
zaamheden (bemonstering en analyse) zijn uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe is aangewezen door 
de ministeries van VROM en V&W, via het Besluit aanwijzing keuringsinstanties Bouwstoffenbesluit. 
Middels een keurmerk op de rapportages van de monsternemingen en monsteranalyses is dit eenvoudig 
te herkennen. 
 
Afzet in deelpartijen  
Voor schone grond wordt bij de toetsing of er sprake is van schone grond in principe geen zekerheidsfac-
tor gehanteerd (oftewel ZF = 1,00). Voor categorie 1- en 2-grond hoeft, onder de aanname dat er een 
partij van maximaal 2.000 ton is onderzocht op basis van 2 x 50 grepen, eveneens geen zekerheidsfactor 
te worden gehanteerd (oftewel ZF = 1,00). 
 

                                                
2
  Voor aldrin/endrin/dieldrin en DDT/DDE/DDD geldt drie maal in plaats van twee maal. 
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Een zekerheidsfactor wordt wel toegepast indien de onderzochte partij (schone) grond niet in zijn geheel 
in een werk wordt toegepast maar in deelpartijen wordt afgezet. Dit opsplitsen mag alleen wanneer de 
gekeurde partij een maximale grootte heeft van 2.000 ton en is onderzocht op basis van 2 x 50 grepen en 
er dus twee monsters zijn geanalyseerd (c = 2). 
De zekerheidsfactor wordt bepaald door de fractie die de deelpartij uitmaakt van de totale partij (zie 
onderstaand overzicht). 
 
Zekerheidsfactoren bij opsplitsing van onderzochte partij in deelpartijen 
 

Deelpartijgrootte (%) als fractie van de totale getoetste partij  Te hanteren zekerheidsfactor 

Partijgrootte < 2,5% Niet toegestaan 

2,5% ≤ partijgrootte < 4% 1,7 

4% ≤ partijgrootte < 6,25% 1,6 

6,25% ≤ partijgrootte < 12,5% 1,6 

12,5% ≤ partijgrootte < 25% 1,5 

25% ≤ partijgrootte < 50% 1,3 

50% ≤ partijgrootte < 75 % 1,1 

Partijgrootte ≥ 75% 1,0 

 

4.3 Toetsing van de analyseresultaten aan de normen van het Bouwstoffenbesluit 

In onderstaande tabel staan de gemiddelde en gecorrigeerde analyseresultaten in mg/kg droge stof 
vermeld, indien ten minste een samenstellingswaarde wordt overschreden. De analyseresultaten zijn 
vermenigvuldigd met een zekerheidsfactor 1, welke behoort bij de verrichte onderzoeksinspanning per 
ruimtelijke eenheid (100 grepen en 2 mengmonsters).  
De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. De getoetste gemiddelde en gecorrigeerde analysere-
sultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingen van de analyseresultaten zijn opgeno-
men in bijlage 5. 

Tabel 2  Overschrijding samenstellingswaarden in grond (mg/kg d.s.) 

Metalen Monster- 
code 

lutum 
(%) 

org.st 
(%) 

As Ba Cd Co Cu Hg Ni Pb Zn 
Cl CN PAK EOX 

Min.  
olie 

Conclusie 

M1 (0.0-1.5) 15,4 0,4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- schone grond 

M2 (0.0-1.5) 12,0 0,3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- schone grond 

-- : kleiner dan de samenstellingswaarde voor schone grond. 

 
Interpretatie 
In de partij (zandig) leem in de boven- en de ondergrond op beide onderzochte bouwkavels (M1 en M2), 
wordt voor geen van de onderzochte parameters een samenstellingwaarde overschreden.  
De gemiddelde minerale oliegehaltes in de beide partijen liggen beneden de bepalingsgrens voor 
minerale olie (15 mg/kg d.s.). Op basis hiervan is geen sprake van een overschrijding van een samenstel-
lingwaarde voor schone grond. 
 
De te ontgraven partijen grond op beide bouwkavels, zijn derhalve toepasbaar als schone grond. Beide 
partijen mogen in beginsel worden opgesplitst in maximaal 4 deelpartijen (met een minimale omvang van 
310 m

3
).  
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5 CONCLUSIE 

 
Ter plaatse van twee bouwkavels op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein aan de Schaarkampen-
Zuid te Vollenhove is een in situ partijkeuring uitgevoerd, in het kader van het Bouwstoffenbesluit, 
volgens VKB-protocol no. 1001: Monsterneming grond ten behoeve van partijkeuringen.  
De partijkeuring is uitgevoerd in opdracht van G. Smit Grondverzet te Vollenhove De monstername is 
uitgevoerd door Poelsema Veldwerk Bureau. De grond is eigendom van de gemeente Steenwijkerland. 
 
De plaats van de onderzochte partijen is weergegeven in bijlage 2. De bemonsterde bodemlagen zijn 
weergegeven in het monsternemingsplan in bijlage 3. 
 
Conclusie 
Op basis van dit onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:  
 
Voor beide geplande bouwlocaties geldt dat de te ontgraven partij (zandig) leem uit de boven- en de 
ondergrond, uit het traject 0.0-1.5 m –mv, wordt geclassificeerd als schone grond. 
 
Beide partijen mogen bij hergebruik in beginsel worden opgesplitst in maximaal vier deelpartijen (met een 
minimale omvang van 310 m

3
 = vaste m

3
). 

Als behoefte bestaat aan toepassing van kleinere hoeveelheden, dient vooraf overleg plaats te vinden 
met de gemeente waar de grond zal worden hergebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
Zeist, 3 oktober 2007 
 

Behandeld door: 
 
 
 
ing. H. van Wijngaarden, 
LAWIJN milieu-advies.
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 BIJLAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOPOGRAFISCHE KAART MET LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE  
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BIJLAGE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANALYSERESULTATEN GRONDMENGMONSTERS 
 
 



Schaarkampen Zuid

2007127388

1 2 3 4

PVB 1/2

25000009/540

540

Analysecertificaat

24-09-2007/15:21

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-09-2007 A,C

18-09-2007

Voorbehandeling

A Hoeveelheid aangeleverd monster 9.349.2210.410.1kg

A Artefacten < 1< 1< 1< 1g

Bodemkundige analyses

A Droge stof 89.889.087.387.1% (m/m)

A Organische stof 0.20.40.40.4% ds

A Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 12.311.714.816.0% ds

Metalen

A Arseen (As) < 4< 4< 4< 4mg/kg ds

A Barium (Ba) 35364140mg/kg ds

A Cadmium (Cd) < 0.17< 0.17< 0.17< 0.17mg/kg ds

A Kobalt (Co) 4.84.84.34.6mg/kg ds

A Koper (Cu) 8.48.27.08.4mg/kg ds

A Kwik, niet vluchtig (Hg) < 0.05< 0.05< 0.05< 0.05mg/kg ds

A Nikkel (Ni) 12111112mg/kg ds

A Lood (Pb) < 13< 13< 13< 13mg/kg ds

A Zink (Zn) 30302931mg/kg ds

Minerale olie

A Minerale olie C10-C16 < 10< 10< 10< 10mg/kg ds

A Minerale olie C16-C22 < 10< 10< 10< 10mg/kg ds

A Minerale olie C22-C30 < 10< 10< 10< 10mg/kg ds

A Minerale olie C30-C40 < 10< 10< 10< 10mg/kg ds

A Minerale olie (som C10 - C40) < 20< 20< 20< 20mg/kg ds

Somparameter organohalogeen verbindingen

A EOX < 0.1< 0.1< 0.1< 0.1mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

A Naftaleen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A Fenanthreen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A Anthraceen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A Fluorantheen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A Benzo(a)anthraceen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A Chryseen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A Benzo(k)fluorantheen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A Benzo(a)pyreen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A Benzo(ghi)peryleen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

1

2

3

4

M1A

M1B

M2A

M2B 3423772

3423771

3423770

3423769

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Nr.

�� � ����

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

� �� � ��

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Schaarkampen Zuid

2007127388

1 2 3 4

PVB 2/2

25000009/540

540

Analysecertificaat

24-09-2007/15:21

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-09-2007 A,C

18-09-2007

A Indeno(123-cd)pyreen < 0.01< 0.01< 0.01< 0.01mg/kg ds

A PAK Totaal VROM (10) < 0.07< 0.07< 0.07< 0.07mg/kg ds

Fysisch-chemische analyses

A Zuurgraad (pH-CaCl2) 4.44.34.44.6

Meettemperatuur (pH-CaCl2) 20.120.120.120.1°C

Anorganische verbindingen

A Chloride < 50< 50< 50< 50mg/kg ds

Cyanide

A Cyanide-totaal (NEN 6655) < 1< 1< 1< 1mg/kg ds

1

2

3

4

M1A

M1B

M2A

M2B 3423772

3423771

3423770

3423769

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

JM

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coörd.

Nr.

��� ����

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

������

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2007127388

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

M1A3423769 E0456835

M1B3423770 E0456834

M2A3423771 E0456837

M2B3423772 E0456836

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2007127388

Pagina 1/1

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

Conform AP04 VWegen_9 kg_ AP04 VoorbehandelingAP04V

Conform NEN 6655:1997Cyanide totaal Spectrometrie (CFA)AP4CN

Conform NEN 5747:1990Droge stofgehalte GravimetrieAP4DS

Conform NVN 7322:1997AES/ICP  Koper (Cu) ICP-AESZMICP

Conform NVN 7322:1997AES/ICP  Lood (Pb) ICP-AESZMICP

Conform O-NEN 5754:2004Org. stof vlgs gloeiverlies tbv AP04 GravimetrieAP4OS

Conform NEN 5735:1999EOX MicrocoulometrieEOX

Conform NVN 7322:1997AES/ICP  Barium (Ba) ICP-AESZMICP

Conform NVN 7322:1997AES/ICP  Cobalt (Co) ICP-AESZMICP

Conform NVN 7322:1997AES/ICP  Zink (Zn) ICP-AESZMICP

Conform NVN 5731:1998PAK (VROM) HPLCPAK

Conform NVN 7322:1997AES/ICP  Nikkel (Ni) ICP-AESZMICP

Conform O-NEN 5750:2004Zuurgraad (pH-CaCl2) PotentiometrieAP4PH

Conform NVN 7322:1997AES/ICP  Arseen (As) ICP-AESZMICP

Conform NVN 7322:1997AES/ICP  Cadmium (Cd) ICP-AESZMICP

Conform 0-NEN 5733:1997Minerale Olie (GC) GC-FIDMO-GC

Conform AP04 VMassa artefacten VoorbehandelingAP04V

Conform 0-NEN 5753:2005Korrelgrootte <2 um GravimetrieAP4LU

Conform NEN-ISO 10304-2:1996Chloride (ionchromatografie) IonchromatografieAN-DX

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 

456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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 BIJLAGE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOETSING ANALYSERESULTATEN  
 

 AAN DE NORMEN VAN HET BOUWSTOFFENBESLUIT 
 
 

 
 
 



Tabel: analyseresultaten grondmonsters (toetsing Bouwstoffenbesluit)

Projectnummer 25000009 / 540

Monsterplaats Vollenhove - Schaarkampen Zuid

Monsternemer PVB

Monstercode M 1

Lutumgehalte (%) 15,40        

Org. Stof (%) 0,40          2,00             

Zekerheidsfactor 1,00          

Stoffen analyse te toetsen samenstel. 2xsamen. tussen- samenstel. overschrijding

 (mg/kg ds) conc. schone schone waarde bouwstof

 grond grond grond

Metalen

Arseen < 4,00           2,8            21,3            42,6          30,9          40,4            

Barium 40,5          40,5          138             276           285           431             

Cadmium < 0,17           0,12          0,53            1,05          4,21          7,9              

Cobalt 4,5            4,5            14               28             91             168             

Koper 7,7            7,7            24,5            49,0          76,8          129             

Kwik < 0,05           0,04          0,25            0,50          4,32          8,4              

Nikkel 11,5          11,5          25,4            50,8          88,9          152             

Lood < 13,0          9,1            66               132           238           410             

Zink 30,0          30,0          97               194           297           498             

 

Overige anorganische stoffen

Chloride < 50,0          35,00        200             400           560           -              

Cyanide complex (pH≥5) < 1,0            0,70          5                 10             28             50               

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Naftaleen < 0,01           0,00          2,5            5                 

Fenantreen < 0,01           0,00          10,0          20               

Antraceen < 0,01           0,00          5,0            10               

Fluoranteen < 0,01           0,01          17,5          35               

Benzo(a)antraceen < 0,01           0,01          20,0          40               

Chryseen < 0,01           0,00          5,0            10               

Benzo(k)fluoranteen < 0,01           0,00          20,0          40               

Benzo(a)pyreen < 0,01           0,00          5,0            10               

Benzo(ghi)peryleen < 0,01           0,01          20,0          40               

Indeno(123-cd)pyreen < 0,01           0,00          20,0          40               

som-10 VROM < 0,07          0,0            1,00            2,0            20,5          40               

 

Overige stoffen

Minerale olie < 20,0           14             10               20             205           400             

EOX < 0,10           0,07          0,80            1,60          0,40          -              

Schone grond

Schone grond

CONCLUSIE Toepasbaar als schone grond



Tabel: analyseresultaten grondmonsters (toetsing Bouwstoffenbesluit)

Projectnummer 25000009 / 540

Monsterplaats Vollenhove - Schaarkampen Zuid

Monsternemer PVB

Monstercode M 2

Lutumgehalte (%) 12,00        

Org. Stof (%) 0,30          2,00             

Zekerheidsfactor 1,00          

Stoffen analyse te toetsen samenstel. 2xsamen. tussen- samenstel. overschrijding

 (mg/kg ds) conc. schone schone waarde bouwstof

 grond grond grond

Metalen

Arseen < 4,00           2,8            19,9            39,8          28,8          37,8            

Barium 35,5          35,5          116             232           240           363             

Cadmium < 0,17           0,12          0,50            1,00          4,00          7,5              

Cobalt 4,8            4,8            12               24             77             143             

Koper 8,3            8,3            22,4            44,8          70,2          118             

Kwik < 0,05           0,04          0,24            0,48          4,12          8,0              

Nikkel 11,5          11,5          22,0            44,0          77,0          132             

Lood < 13,0          9,1            62               125           225           388             

Zink 30,0          30,0          86               173           266           445             

 

Overige anorganische stoffen

Chloride < 50,0          35,00        200             400           560           -              

Cyanide complex (pH≥5) < 1,0            0,70          5                 10             28             50               

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Naftaleen < 0,01           0,00          2,5            5                 

Fenantreen < 0,01           0,00          10,0          20               

Antraceen < 0,01           0,00          5,0            10               

Fluoranteen < 0,01           0,01          17,5          35               

Benzo(a)antraceen < 0,01           0,01          20,0          40               

Chryseen < 0,01           0,00          5,0            10               

Benzo(k)fluoranteen < 0,01           0,00          20,0          40               

Benzo(a)pyreen < 0,01           0,00          5,0            10               

Benzo(ghi)peryleen < 0,01           0,01          20,0          40               

Indeno(123-cd)pyreen < 0,01           0,00          20,0          40               

som-10 VROM < 0,07          0,0            1,00            2,0            20,5          40               

 

Overige stoffen

Minerale olie < 20,0           14             10               20             205           400             

EOX < 0,10           0,07          0,80            1,60          0,40          -              

Schone grond

Schone grond

CONCLUSIE Toepasbaar als schone grond
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Tekeningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Overzichtstekeningen 

2. Overzicht percelen met kadastrale aantekeningen 
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Werken aan een duurzame leefomgeving. 
Dat is het kleurrijke verhaal van BOOT. Een 
verhaal dat zich afspeelt in woonwijken en 
op bedrijventerreinen, op sportvelden en 
bungalowparken of gewoon in de natuur. Een 
verhaal in grijs en groen dus. Ze wisselen 
elkaar af en gaan soms ook in elkaar over. 
En een verhaal met een rode draad: het 
verantwoord inrichten van de ruimte. De 

leefomgeving waaraan we werken is immers 
evenzeer van ons als van toekomstige 
generaties. Bewust omgaan met ruimte is 
voor BOOT dan ook een belangrijke opgave. 
We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke 
informatie en ruimtelijke inrichting. Daarin 
zijn we niet uniek, wel in onze visie en de 
aanpak die daaruit voortvloeit. We zijn 
ingenieurs met een verhaal. 

Vestiging Veenendaal
Plesmanstraat 5
Postbus 509 
3900 AM Veenendaal
T  (0318) 52 76 00 
F (0318) 51 05 60 
E info@buroboot.nl
W www.buroboot.nl 

Vestiging Elst
Bemmelseweg 57
Postbus 154
6660 AD Elst
T (0481) 37 71 65 
F (0481) 37 72 42 
E info@buroboot.nl
W www.buroboot.nl 

Contact

BOOT: ingenieurs met een verhaal

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

B OOT organiserend ingenieur sburo bv

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008.


