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1 Aanleggen van een natuurvriendelijke oever  

1.1 Aanleiding en doel 

Gezien de slechte onderhoud ’s toestand van bestaande oever is het wenselijk om maatregelen te 
nemen. Het waterschap zal een natuurvriendelijke oever aanleggen om een verbetering van de 
waterkwaliteit te realiseren en paai en opgroei mogelijkheden te creëren voor vissen.  

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

De oever die natuurvriendelijke wordt ingericht met een lengte van ongeveer 1000 m1 bevindt zich aan 
de Noordwestzijde van het Helwerdermaar. De locatie is in onderstaand figuur met een rode lijn 
weergegeven. 
 
 

 
 
 
 
 

1.3 Beschikbaarheid gronden 

Met de aanliggende grondeigenaren is overeengekomen dat zij een strook grond met een breedte van 
ongeveer 4 meter langs het Helwerdermaar beschikbaar stellen voor de aanleg van een nvo. 

1.4 Effecten van het plan 

Het plan heeft een positief effect op de begroeiing aan de Noordwestzijde van de oever van het 
Helwerdermaar. Er komt een ondiepe oeverzone met kansen voor water en oeverplanten. 

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd 

Voor het aanleggen van deze natuurvriendelijke oever wordt begonnen met het afgraven van de huidige 
oever waarbij een oever gerealiseerd wordt met een talud van 1:3. Boven de waterlijn gaat de oever 
met een knik over in een talud van 1:2. De grond wordt verwekt op aangrenzende percelen. 

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen 

Er zijn geen nadelige gevolgen van geplande ingreep. 
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1.6.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan 

n.v.t. 

1.6.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente en er wordt een Flora en Faunascan 
uitgevoerd. De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor 
waterschappen uitgevoerd. 

1.6.3 Nadeelcompensatie 

N.v.t. 

1.7 Legger en beheer en onderhoud 

1.7.1 Legger 

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van 
waterlopen en legger van regionale waterkeringen hierop aangepast. 

1.7.2 Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief, overeenkomstig het 
nieuwe Beheer en Onderhoud Plan (BOP). NZV is verantwoordelijke voor het onderhoud uit van de 
natuurvriendelijke oever. 

1.8 Samenwerking 

De werkzaamheden voor aanleg van de NVO worden als Groenblauwe Diensten uitgevoerd door de 
eigenaar. Het waterschap toetst de resultaten van de werkzaamheden. 
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Verantwoording 
 

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder: 
 

 bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 

 vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  

 voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 
samenhang met 

 
 
Het bepaalde in artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b en artikel 3.1.2. lid 1 onder a, c, den g van de Keur 
waterschap Noorderzijlvest 2009 is van toepassing. 

1.10 Verantwoording op basis van beleid 

 

1.10.1 Toets beleid waterschap 

De werkzaamheden worden conform het “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld 
in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd. 

1.11 Verantwoording van de keuzen in het project 

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de slechte toestand van de huidige 
oever. Met de aanleg van de NVO wordt een verbetering van de waterkwaliteit verwacht.  
 

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen 

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de nvo is aangevraagd. Er is op drachtgegeven voor het 
uitvoeren van een archeologisch onderzoek en een scan voor Flora- en faunawet.  
 

2  Bevoegdheid en gevolgde procedure 
 

2.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan 

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken 
door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen 
projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de 
artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. 
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de 
delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan 
het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23 
november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de 
Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te 
voeren. 
 

2.2 Procedure 

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit 
projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende 
procedure te kiezen. 
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Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing 
van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet 
tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt. 
Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige 
en/of financiële consequenties verbonden. 
 

3 Rechtsbescherming 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan 
is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit 
projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks 
Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. 
Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het 
bestreden besluit kan verenigen. 

 
Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone 
of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de 
elektronische weg (e-mail) niet opengesteld. 
 
De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de 
bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen 
van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift 
onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, 
Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen. 
 
Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op 
grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking 
van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie 
Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. 
Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, 
dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
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             Bijlage 1: Tekening Schematische weergave dwarsprofiel 

 

 
 
 

 
Bijlage 2: Bijgevoegd PDF Situatie locatie tekening Helwerdermaar. 
 
Bijlage 3: Bijgevoegd PDF Dwarsprofielen Helwerdermaar. 
 

 

 
 
 

  


