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1. Inleiding 
 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het 

watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 

het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 

grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  

 

De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 

Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 

afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 

 

Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015, het strategisch werkplan van Delfland, de 

doelen en maatregelen voor de periode met ingang van 22 december 2009 vastgelegd. 

Hieronder valt een aantal maatregelen uit het programma Schoon water. 

 

Programma Schoon water 

Delfland is als waterschap verantwoordelijk beheerder van de waterkwaliteit. Schoon water is 

daarmee een kerntaak van Delfland. De waterkwaliteit wordt in de gaten gehouden met 

behulp van metingen en inspecties. Mede op basis hiervan is geconcludeerd dat een 

verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk is. Op basis van wettelijke bepalingen en een 

ambitie ten aanzien van de waterkwaliteit zijn doelen geformuleerd. Delfland hanteert onder 

andere de volgende doelstellingen:  

- Het water is meetbaar schoner, het gebied is zichtbaar aantrekkelijker.  

- De belangrijkste barrières voor vismigratie zijn weggenomen. 

 

 

Om de doelstellingen van het programma Schoon water te behalen, zijn maatregelen 

geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en gewijzigd. De 

Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een projectplan moet 

vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de 

waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 

- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 

- een bergingsgebied; 

- een waterkering; 

- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 

 

Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen 

waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 

beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 

werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 

 

Dit projectplan behandelt de wijziging van:  

- een spuileiding (afvoerleiding) 

 

De wijziging heeft als doel de waterkwaliteit ter plaatse van de Thurledevijver in de Spaanse 

polder te Rotterdam te verbeteren.  

 

Voorgaande besluitvorming 

In de verenigde vergadering van 4 juni 2014 is het investeringsplan en uitvoeringskrediet 

vastgesteld voor deze maatregel. 
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2. Beschrijving van het betrokken werk 

2.1 Locatie 

 

 

Dit projectplan omschrijft de wijze waarop de waterkwaliteit in de Thurledevijver verbeterd 

gaat worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De westzijde van de 

Thurledevijver grenst 

aan de Thurledeweg. 

De oostzijde van de 

waterpartij grenst aan 

de Matlingeweg in het 

industriegebied 

Spaansepolder, 

gemeente Rotterdam. 

 

 

  



Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver 

Datum: 02/10/2015  pagina 5 Van 10 

2.2 Werkzaamheden 

 

In de Thurledevijver is tijdens zomerperioden met aanhoudend warm weer en weinig tot geen 

neerslag vissterfte opgetreden. Hierover zijn bij het meldpunt van Delfland klachten 

binnengekomen o.a. van het Mac Donalds restaurant dat grenst aan deze waterpartij.  

 

Als reden van de vissterfte kan worden aangegeven verslechtering van de waterkwaliteit in 

die periode door het ontbreken van doorstroming, toename van de watertemperatuur door de 

beperkte waterdiepte en mogelijk door vervuilingen veroorzaakt door de mens.  

Om de vissterfte tijdens warme zomerperioden en dus een slechte waterkwaliteit te 

voorkomen zal de waterpartij worden doorgespoeld met water vanuit de boezem.  

 

Er zal water ingelaten worden via een zijtak in de spuileiding in de zuidwest hoek van de 

vijver (bij de Mac Donalds).Hiervoor moeten enkele aanpassingen in de bestaande spuileiding 

worden verricht. Er worden 2 afsluiters geplaatst op de bestaande spuileiding. 

1 afsluiter wordt geplaatst op de leiding richting het Giessenplein, deze wordt dichtgezet 

wanneer de Thurledevijver wordt doorgespoeld (in een normale situatie staat deze afsluiter 

open). En 1 afsluiter wordt geplaats in de leiding richting de Thurledevijver, welke wordt open 

gezet wanneer de Thurledevijver wordt doorgespoeld (in een normale situatie is deze afsluiter 

gesloten). Zie bijlage tekening 701832 LKP 4e ronde; Thurledevijver. 

 

Door de afsluiter in de spuileiding achter de overstortput dicht te zetten kan het waterpeil in 

de vijver tijdelijk worden verhoogd. Door na enige tijd het verhoogde peil af te laten via de 

overstortput naar het gemaal wordt verwacht dat voldoende doorstroming in de vijver 

plaatsvindt en hiermee de kwaliteit verbeterd.  

 

In de huidige situatie is het mogelijk water vanuit de boezem via het leidingstelsel en de 

overstort put de Thurledevijver in te laten stromen. Echter stroomt er dan tevens water naar 

de waterpartij aan het eind van de Thurledeweg/ Giessenplein (onder de A20) met waterpeil -

1,60m. Dit laatste is niet gewenst als de Thurledevijver wordt doorgespoeld vandaar dat er 

ter hoogte van de Mac Donalds een afsluiter in het doorgaande leidinggedeelte moet worden 

geplaatst. 

 

2.3 Relatie met het bestemmingsplan 

Omgevingsvergunning  

Voor kleine werken met een maatschappelijk belang geldt een vrijstelling voor het aanvragen 

van een omgevingsvergunning.  

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 

worden uitgevoerd het bestemmingsplan Spaansepolder vastgesteld. De voorgenomen 

activiteit past binnen het geldende bestemmingsplan.  

 

2.4 Relatie met de legger, beheer en onderhoud 

De leidingen zijn niet opgenomen in de Legger Wateren. Door het wijzigen van de 

waterstaatswerken zal de Legger niet worden gewijzigd.  

De leidingen zijn en blijven in beheer en onderhoud bij Delfland. 

 

De afsluiter hoeft op dit moment op grond van de waterverordening Zuid-Holland nog niet in 

de Legger te worden opgenomen. 
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2.5 Relatie met de beleidregels 

Voor dit project is de beleidsregels ‘Kunstwerken in wateren’ van Delfland van toepassing  

2.6 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 

aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 

vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 

procedure.  

 

Overige wet en regelgeving  

Voor de uit te voeren werkzaamheden zijn verder de volgende vergunningen 

aangevraagd/meldingen nodig: 

- Tijdelijke verkeersmaatregel gemeente Rotterdam (regelt de aannemer)  
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3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

3.1 Werkmethode 

 

Er worden Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM) getroffen. Plaatselijk wordt er verharding 

opgenomen, de betreffende leiding wordt opgegraven en zal tijdelijk worden afgedicht. 

 

Hierna zullen er een tweetal afsluiters gemonteerd waarna de leidingsleuf weer aangevuld 

wordt en de verharding hersteld. 

 

De tijdelijke leidingafsluiters worden verwijderd en de TVM zal worden verwijderd.  

 

De werkzaamheden zullen in een korte tijd worden gerealiseerd, voorafgaand aan de 

werkzaamheden zal er afstemming plaats vinden met de afdeling peilbeheer van Delfland.  

3.2 Bouwlogistiek en planning 

Realisatie termijn wordt geschat op 1 week op locatie ( uitgaand dat alle materialen aanwezig 

zijn). 

De materialen worden aan- en afgevoerd via de openbare weg. 
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4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 
 

4.1 Onderzoeken 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van dit lokale 

knelpunt zijn geen extra onderzoeken benodigd. 

4.2 Beperken nadelige effecten 

Tijdens de werkzaamheden is er een Tijdelijke Verkeersmaatregel van kracht. Het verkeer zal 

omgeleid worden zodat de werkzaamheden op juiste wijze uitgevoerd kunnen worden. 

 

4.3 Monitoring tijdens uitvoering 

Tijdens de werkzaamheden zal goed in de gaten worden gehouden of er ook schade aan de 

wegconstructies plaats zal vinden. Indien dit het geval is zal dit terplekke worden opgelost. 
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5. Procedure 

5.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden worden gerealiseerd op eigendom van de gemeente Rotterdam. 

 

Met de gemeente Rotterdam is vooraf afstemming geweest betreft de te nemen maatregelen.  

De gemeente Rotterdam zal zorgen voor een Tijdelijke Verkeersmaatregel tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

 

5.2 Rechtsbescherming 

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het 

digitale Waterschapsblad en op de website van Delfland, met vermelding van het feit dat 

belanghebbenden gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift 

kunnen indienen bij Delfland. In de kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de 

stukken ter inzage worden gelegd. 

 

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

5.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 

project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 

lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 

aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 

van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 

de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 

de Verordening schadevergoeding Delfland. 
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6. Bijlagen  
 

 

Bijlage 1 

Ontwerpbeschrijving 701792:Lokale knelpunten 4e ronde 

Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit van de “Thurledevijver” in de 

Spaansepolder 


