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PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet 
 

Datum:   8 maart 2016 
Kenmerk:  HWD-WAK-0040 
Onderwerp:  projectplan voor de overkluizing Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht 
 
 
Directieraad van waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het 
onderhavige projectplan tot realisatie van een overkluizing waarbij een wijziging wordt 

aangebracht in het waterstaatswerk Wieldrechtse Zeedijk in Dordrecht, vast te stellen.  
 
Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 
door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. 
Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld de uitvoering van een 

werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.  

 
Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan tenminste een beschrijving dient te bevatten van het 
betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van 
de uitvoering van het werk.  
 
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet is bedoeld om 

ruimtelijke en infrastructuurprojecten versneld uit te kunnen voeren en daarmee de economie te 
stimuleren. De Crisis- en herstelwet geldt onder andere voor projectplannen van de 
waterschappen op grond van artikel 5.4 Waterwet. In de Crisis- en herstelwet wordt namelijk in 
Bijlage I  "Categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten als bedoeld in artikel 1.1 eerste 
lid", onder artikel 7.3 de aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld artikel 5.4, eerste 

lid, van de Waterwet genoemd. De crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- 
en herstelwet) is dus op dit projectplan van toepassing.  

 
1. Projectbeschrijving 
 
Beschrijving betrokken werk 
De Kildijk aan het Eiland van Dordrecht wordt versterkt door het Waterschap. In 2006 is tijdens de 
toetsing van de waterkering rondom het Eiland van Dordrecht aan de normen uit de Waterwet 

gebleken dat een deel van de waterkering, namelijk de Kildijk (tussen km 22,8 en km 29) niet 
voldoet aan deze normen. Begin 2008 is het Waterschap gestart met een planstudie waarin is 
onderzocht op welke wijze de dijkverbetering moet worden vormgegeven om de veiligheid van het 
achterliggende gebied de komende 50 jaar te waarborgen. Dit heeft geresulteerd in een 
projectplan ‘Eiland van Dordrecht-West’ waarin de maatregelen staan beschreven voor de vereiste 
dijkversterking met betrekking tot de binnenwaartse stabiliteit aan het dijktraject van km 22,8 tot 

23,4 en km 24,6 tot 28,9. 

 
Afbeelding 1: luchtfoto projectlocatie (bron: google maps) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/geldigheidsdatum_22-10-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/geldigheidsdatum_22-10-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/geldigheidsdatum_22-10-2010
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/geldigheidsdatum_22-10-2010
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Afbeelding 2: ligging leidingen Evides en Air Liquide (bron: analyse varianten kruising Dordtse Kil bij dijkversterking Wieldrechtse Zeedijk, 
Deltares 2014) 

 

 
Afbeelding 3: Dwarsprofiel km 26,84 ter plaatse van de leidingenkruising  

 

Ook de Wieldrechtse Zeedijk langs de Dordtse Kil in Dordrecht wordt in het kader van deze 
dijkversterking versterkt. Ten behoeve van de binnenwaartse stabiliteit van de dijk wordt onder 
andere de binnenberm opgehoogd en de bestaande watergang aan de binnenzijde van het 
dijkprofiel gedempt. Tussen km 26,8 en 26,9 liggen in deze Wieldrechtse Zeedijk een ruwwater 
transportleidingen van Evides en een stikstofleiding van Air Liquide (Afbeelding 1 t/m 3). Omdat 
de verkeersbelasting en de benodigde grondaanvullingen te grote belastingen op de leidingen 

veroorzaken, zijn alternatieven gezocht voor een veilige waterkering met voldoende veiligheid voor 
de leidingen. 
Ten aanzien van de Evides leidingen heeft Deltares in opdracht van Evides een analyse gemaakt 
van de alternatieve aanpassingen aan de leidingen (Deltares rapport 1209996-000-geo, d.d. 30 
mei 2014, bijlage 1). Van de vier varianten vielen er twee af omdat die niet voldeden aan de 

vereisten van dijkveiligheid en leidingzekerheid. Variant 2 (overkluizing) en variant 3 (nieuwe 
horizontaal gestuurde boringen) konden wel aan genoemde criteria voldoen.  De kosten van 

nieuwe boringenwaren geraamd op € 10.000.000, terwijl de kosten van een overkluizing waren 
geraamd op € 1.000.000 (Eindrapport P2, d.d. 140618-lkrnha01, d.d. 16 juni 2014, bijlage 2). 
Door de directies van WSHD en Evides is d.d. 3 juni 2014 gekozen voor de overkluizing als meest 
sobere en doelmatige oplossing (bijlage  3). 
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Ten aanzien van de Air Liquide leiding heeft LievenseCSO in opdracht van Air Liquide een 
variantenstudie uitgevoerd naar mogelijke aanpassingen aan de stikstofgasleiding  (Doc.nr 
159058, rev. 3 d.d. 19 oktober 2015, bijlage 4). Uit een multi-criteria analyse van 3 varianten viel 

het ophalen van de leiding af door de geometrie van de Evides –overkluizing en door de noodzaak 
van niet toelaatbare zettingskussens in de waterkering. Van de andere twee (nieuwe boring en 
overkluizing) kwam een overkluizing van de Air Liquide leiding als beste oplossing (technisch 
haalbaar, vergunbaar en laagst maatschappelijke kosten) naar voren. 
 
Op grond van bovenstaande overweging is besloten tot overkluizing van zowel de Evides leidingen 
als de Air Liquide leiding. (afbeelding 4).  

 
De overkluizingen dragen het gewicht af naar een lager gelegen funderingsniveau. Tevens wordt 
ter plaatse van de leidingen de bestaande watergang niet opgevuld maar in de bestaande situatie 

gehandhaafd.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Afbeelding 4: Overkluizing Wieldrechtse Zeedijk voor leidingen Evides en Air Liquide 

 
De overkluizingen worden gefundeerd op damwanden. Ter plaatse van de overkluizing blijft de 
hoogte van het bestaande maaiveld gehandhaafd. De bestaande watergang wordt niet met grond 
gevuld omdat dit een te grote belasting en zetting op de leiding geeft. De breedte van het dek van 

de overkluizingsconstructie is voor alle leidingen gelijk. De wegbreedte tussen de vangrails 
bedraagt 8,80 meter. De dekbreedte is 10 meter. 
 

De Wieldrechtse Zeedijk is in de legger van het Waterschap aangemerkt als primaire waterkering 
(kaart 21 Legger Primaire Waterkeringen).  
 
De eigendomssituatie van de betrokken gronden is weergegeven in afbeelding 5. De gronden 
waarop de overkluizingen worden gerealiseerd zijn in eigendom van het Waterschap. 
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Afbeelding 5: Kadastrale situatie eigendom 

 

Wijze van uitvoering 
Het ontwerp van de beide overkluizingen is weergegeven in de onderstaande rapporten en 
tekeningen, deze zijn als bijlage bij dit Projectplan gevoegd: 

- Overkluizing Evides: 
o Definitief ontwerp, IV-Infra, INFR150717-DO-TEK001, d.d. 03-02-2016 (bijlage 5)  

- Overkluizing Air Liquide: 
o LievenseCSO tekening: Air Liquide st. ∅6" stikstofleiding, dijkverbetering Eiland 

van Dordrecht, overkluizing leidingen Wieldrechtse Zeedijk, Id.nr. ALDD-02-T-VO-

03-001, rev. 1 Concept, d.d.26-01-2016 (bijlage 6). 
Het watersysteem inclusief duikers is weergegeven in de overzichtstekening Wieldrechtse Zeedijk 
(Combinatie Eiland van Dordrecht, 154450-WDZ-TEK-022, d.d. 03-03-2016, bijlage 7) 
 
In aanvulling op de ontwerpen van de overkluizingen heeft LievenseCSO Infra b.v. een 3D-

stabiliteitsberekening uitgevoerd van de waterkering met de overkluizingen. Deze berekeningen 
zijn gerapporteerd in: 

- LievenseCSO notitie: Overkluizing Evides + Air Liquide leidingen; Kruising Dordtse Kil bij 
dijkversterking Wieldrechtse Zeedijk, 3D-stabiliteitsberekeningen waterkering, Referentie: 
WHPE-169202, Datum: 15 januari 2016 (bijlage 8). 

Ten slotte zijn de effecten van de overkluizing van de Evides leidingen berekend. Vastgesteld werd 
dat de overkluizing en de dijkversterking geen negatieve invloed heeft op de integriteit van de 

leidingen (bijlage 9). 
 

2. Toetsing Waterwet 
 
De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet 
gericht op: 

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 
samenhang met 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
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2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
In de Waterwet is de normering voor primaire waterkeringen vastgelegd. Voor de Wieldrechtse 
Zeedijk is deze norm 1:2000. Dit betekent dat de waterkering in staat moet zijn om waterstanden 

te keren die in theorie eens in de 2000 jaar voorkomen. Om aan deze norm te voldoen wordt een 
deel van de Wieldrechtse Zeedijk versterkt. Het ontwerp van de overkluizing houdt rekening met 
deze normstelling. Na realisatie van de overkluizing voldoet de waterkering aan de gestelde norm. 
 
In de Nota toetsingskaders en beleidsregels voor watersystemen heeft het Waterschap onder 
andere vastgelegd hoe zij beleidsmatig omgaan met leidingen in en nabij waterkeringen. 
Uitgangspunt voor het aanbrengen van leidingen in of nabij de waterkering is dat wordt voldaan 

aan NEN-3650, tenzij daar in de beleidsregel van af wordt geweken. Ten aanzien van de 
constructie is de voorkeursvolgorde voor het kruisen van waterkeringen: 

1. open ontgraving; 

2. horizontaal gestuurde boring; 
3. een alternatief. 
 

Kruisende leidingen moeten de waterkering bovendien zo minimaal mogelijk (haaks) kruisen en 
geheel boven de dijktafelhoogte (DTH) en onder de kleilaagdekking worden aangebracht (met 
uitzondering van gestuurde boringen). Leidingen worden zoveel mogelijk geclusterd en/of in 
bestaande tracés aangebracht. Tot slot kunnen voor het aanbrengen van leidingen in of nabij 
waterkeringen die zijn opgenomen in een dijkversterkingsprogramma aanvullende eisen worden 
gesteld.  
 

Het ontwerp van de overkluizing valt over het bestaande tracé van de leidingen. Het ontwerp past 
binnen de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van de dijkversterking aan de 
Wieldrechtse Zeedijk. Het ontwerp voldoet aan de NEN-3650. 
 

De watergang langs de waterkering, blijft ter hoogte van de overkluizing, in tegenstelling tot de 
rest van het dijkverbeteringstraject behouden en leidt per saldo tot een vergroting van de 
bergingscapaciteit van het watersysteem. Daarnaast is in het ontwerp van de overkluizingen 

rekening gehouden met doorstroming in de watergang. Dit betekent dat de waterberging- en 
afvoer in de watergang als gevolg van het project niet wordt aangetast. 
 
2b. Chemische en ecologische kwaliteit  
De overkluizing wordt aangelegd voor de bestaande leidingen van Evides en Air Liquide. De 
watergang wordt ter plaatse van de overkluizing gehandhaafd. De werkzaamheden hebben geen 

invloed op de chemische en ecologische waterkwaliteit. 
 
2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem 
Het realiseren van de overkluizing voor de leidingen van Evides en Air Liquide heeft geen blijvende 

effecten op de Wieldrechtse Zeedijk en de directe omgeving daarvan. Tijdens de realisatie zal de 
Wieldrechtse Zeedijk niet door het verkeer gebruikt kunnen worden. De overkluizing wordt 
gelijktijdig gerealiseerd met de dijkversterking waardoor de hinder voor het verkeer zoveel 

mogelijk wordt beperkt. 
 
Conclusie  
De noodzaak voor het aanbrengen van de overkluizing komt voort uit de dijkversterking van de 
Wieldrechtse Zeedijk. Aangetoond is dat de overkluizing wordt gerealiseerd met behoud van een 
voldoende stabiele dijk die aan de normstelling voldoet. De overkluizing heeft geen invloed op de 
chemische en ecologische waterkwaliteit of de maatschappelijke functie van het watersysteem. 

 
3. Uitvoerbaarheid 
 
3a. Planologische inpassing 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het 
project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan ‘Dijkversterking Dordrecht West’ vastgesteld. 

Het project past binnen het geldende bestemmingsplan. 
 
De bestaande leidingen zijn gelegen binnen de enkelbestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’ en de 
dubbelbestemmingen ‘Waterstaat-Waterkering’ en ‘Leiding-Leidingstrook’. De dubbelbestemming 
‘Leiding-Leidingstrook’ is tenminste 20 meter breed. Daarbinnen kunnen de overkluizingen worden 
gerealiseerd (Afbeelding 6). 
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Afbeelding 6: uitsnede bestemmingsplan ‘Dijkversterking Dordrecht West’ (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 
De overkluizing wordt gelijktijdig met de dijkversterking van de Wieldrechtse Zeedijk gerealiseerd. 
Een deel van de vergunningen en toestemmingen voor de dijkversterking zijn ook noodzakelijk 
voor het realiseren van de overkluizing. 
 

Activiteit Toestemming Bevoegd gezag 

Bouwen overkluizing Omgevingsvergunning bouwen Gemeente Dordrecht 

Werkzaamheden aan weg 
Wieldrechtse Zeedijk 

Omgevingsvergunning Gemeente Dordrecht 

Aanbrengen van fundering en 
overkluizing in de 

uiterwaarden 

Watervergunning het uitvoeren 
van werken in het 

beheergebied van het Rijk 

Rijkswaterstaat 

Werken in de bodem Omgevingsvergunning 
uitvoeren werken binnen 
dubbelbestemming ‘Leiding-

Leidingstrook’ van 
Bestemmingsplan 
Dijkversterking Dordrecht 
West  

Gemeente Dordrecht 

 

3c. Te treffen voorzieningen 
De overkluizingen worden aangebracht vanwege de noodzakelijke dijkversterking van de 
Wieldrechtse Zeedijk. Er hoeven voor het realiseren van de overkluizingen geen aanvullende 
voorzieningen te worden getroffen. Air Liquide en Evides hebben onderling afstemming over de 
realisatie van de overkluizingen. 

Er komen kraanopstelplaatsen. Deze worden nog nader bepaald. Deze worden zo gesitueerd dat ze 
geen invloed hebben op de leidingen. 

Evides gaat op een nader in te stemmen werkwijze de holle ruimten onder de leidingen in de 
gehele waterkering injecteren met een grout om de kans op van piping langs de leidingen te 
reduceren. 
De leidingen worden voorzien van een kwelscherm, tussen de overkluizing en de kwelschermen 
wordt een rubber slab aangebracht. Vanaf de onderzijde van de kwelschermen wordt alles 
aangevuld met erosiebestendige klei.  
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3d. Beheer en onderhoud 
In het definitieve ontwerp van de overkluizingen wordt rekening gehouden met het noodzakelijke 
beheer en onderhoud aan de overkluizingen. Daarbij is als uitgangpunt gehanteerd dat de 
watergang langs de waterkering op de gebruikelijke wijze kan worden onderhouden.  

Met de gemeente Dordrecht als beheerder van de weg zijn afspraken gemaakt over de kosten van 
beheer en onderhoud van de overkluizingen. De jaarlijkse kosten daarvan worden door WSHD 
gedragen. WSHD is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkering zelf, 
alsmede de watergang.  
 
3e. Overige uitvoeringsaspecten 
In verband met de overkluizingen hoeven geen aanvullende maatregelen te worden getroffen 

tijdens de uitvoering. Maatregelen ten behoeve van bijvoorbeeld het wegverkeer over de 
Wieldrechtse Zeedijk worden reeds getroffen in het kader van de dijkversterking die gelijktijdig zal 
worden uitgevoerd. 

In de eerder genoemde ontwerpdocumenten komen de volgende aandachtspunten aan de orde: 
- bij het aanbrengen van de funderingsconstructies moet een nauwkeurige plaatsbepaling 

van de bestaande leidingen plaatsvinden; 

- voor het aanbrengen van de beperkt grondverdringende funderingspalen en damwanden 
moeten de leidingbeheerders toestemming geven. 

 
3e Planning 
In april 2016 wordt gestart met de werkzaamheden. De overkluizingen moeten in september 2016 
gereed zijn. 
 

4. Procedure 
Op grond van het delegatie- en mandaatbesluit 2014-2 is het lid van Directieraad bevoegd om dit 
projectplan vast te stellen. 
 

5. Ondertekening 
Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, 
 

 
 
 
 
J. Aleman 
lid van Directieraad     

 
 
 
Bijlagen 

Bijlage 1: Deltares “Beschouwing van verschillende varianten voor het uitvoeren van een 
dijkverbetering ter plaatse van Evides waterleidingen die de waterkering langs de 
Dordtse Kil kruisen, 209996-000-GEO-0006, d.d. 30-04-2014 

Bijlage 2: P2: Rapportage procesbegeleiding besluitvorming Waterschap Hollandse Delta en 
Waterbedrijf Evides, over dijkverzwaring van de Wieldrechtse Zeedijk te Dordrecht en 
de doorkruising van ruwwaterleidingen,  140618lkrnha01, 16-06-2014 

Bijlage 3:  P2: Besluit directies Evides en WSHD, d.d. 03—06-2014 
Bijlage 4:  LievenseCSO: Verlegging 6” stikstofleiding Dordtse Kil, 159058, d.d. 19-10-2015 
Bijlage 5: Overkluizing Evides, Definitief ontwerp, IV-Infra, INFR150717-DO-TEK001, d.d. 03-02-

2016 
Bijlage 6: Overkluizing Air Liquide, LievenseCSO tekening: Air Liquide st. ∅6" stikstofleiding, 

dijkverbetering Eiland van Dordrecht, overkluizing leidingen Wieldrechtse Zeedijk, Id.nr. 
ALDD-02-T-VO-03-001, rev. 1 Concept, d.d.26-01-2016 

Bijlage 7: Combinatie Eiland van Dordrecht: Overzichtstekening Wieldrechtse Zeedijk, 154450-

WDZ-TEK-022, d.d. 03-03-2016 
Bijlage 8: LievenseCSO: 3D-stabiliteitberekeningen waterkering, WHPE-169202, d.d. 02-03-2016 
Bijlage 9: LievenseCSO: DN1400 Evides leidingen toekomstige situatie, 169224, d.d. 01-03-2016 
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Bezwaarschriftprocedure (reguliere procedure). 
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks 
bij een projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na 

bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 
4103, 2980 GC Ridderkerk.  
 
Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet 
bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, na 
indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een 

voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. 
In geval er een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het projectplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet 

worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.   
 

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse 
Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.  
 
 
Een afschrift van dit projectplan is verzonden aan: 
Gemeente Dordrecht Evides Air Liquide 

Postbus 8 Postbus 4472 Postbus 37002 
3300 AA  DORDRECHT 3006 AL  ROTTERDAM 3005 LA Rotterdam 
 


