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Projectplan Waterwet 
 
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten, 
gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig projectplan Waterwet voor 
‘’Aanleg afritten in primaire waterkering van Stroomkanaal Hackfort t.b.v. 
maaiwerkzaamheden’’ vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde 
in dit plan.  
 
Op grond van artikel 5.4 lid, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet 
een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
 
1  Projectbeschrijving 
 

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? 
Op een drietal locaties worden er ten behoeve van het doelmatiger uit kunnen voeren van 
maaiwerkzaamheden in het kanaal van Hackfort te Wichmond, vijf afritten aangelegd in het 
talud van de primaire waterkering gelegen aan de noordzijde tussen dijkpalen 20 – 33. Voor 
de exacte locaties wordt verwezen naar de bijlage bij dit projectplan. 

1.1.1 Voorgenomen wijzigingen 

Er is sprake van wijzigingen van een waterstaatswerk (primaire waterkering). Op 
bijgevoegde ontwerptekening zijn de voorgenomen wijzigingen en kadastrale gegevens 
gevisualiseerd. 
Het betreft de volgende werkzaamheden: 

Aanleg van in totaal 5 afritten op een drietal locaties in de primaire waterkering aan 
de noordzijde van het Stroomkanaal van Hackfort te Wichmond 
 

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd? 
De afritten worden zo aangelegd dat het stroomprofiel van het kanaal nagenoeg ongewijzigd 
blijft. Om dit mogelijk te maken, wordt ter plaatse van de afritten de kruin van de primaire 
waterkering noordwaarts verlegd en de afritten in het huidige talud ingegraven. De afritten 
worden voorzien van betonnen rijplaten om beschadiging van de afritten door 
onderhoudsmaterieel te voorkomen 
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1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te 

maken of te beperken?  
De opritten worden gerealiseerd op de bij het Waterschap Rijn en IJssel in eigendom zijnde 
percelen en worden zo ingepast dat het stroomprofiel van het kanaal nagenoeg ongewijzigd 
blijft. 
De aanleg van de afritten in de primaire waterkering veroorzaakt geen ‘verslechtering’ van 
het veiligheidsniveau en heeft geen invloed op het waterpeil in het kanaal. 
 
Uitvoering 

De werkzaamheden zullen voornamelijk worden uitgevoerd vanaf de primaire waterkering. 

(Geluids)hinder zal door materieelkeuze tot een minimum worden beperkt. Tevens zal er 

alleen overdag gewerkt worden. De totale uitvoeringsduur zal ca. 2 weken bedragen. 

De werkzaamheden zullen vooraf afgestemd worden met de direct omwonenden. 

 

Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet voor de waterschappen welke 

door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is goedgekeurd. 

Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omgegaan met (beschermde) planten- en 

diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aangepast en / of worden mitigerende 

maatregelen genomen.  

 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien, die aan de uitvoering van 

het project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als 

gevolg van de uitvoering van het projectplan, kan een benadeelde een beroep doen op 

artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de 

rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer 

schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding 

wordt toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste 

behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is 

verzekerd.  
 
Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van 
de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 

 

2 Toetsing Waterwet  
 

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op: 

a.  voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met  

b.  bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

Conclusie: 

a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

Door de realisatie van de afritten in het Stroomkanaal van Hackfort kan het onderhoud van 

het Stroomkanaal van Hackfort doelmatiger worden uitgevoerd, waardoor de 

doorstroomcapaciteit van het kanaal geoptimaliseerd wordt. 

 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 
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De chemische en ecologische kwaliteit van het kanaal blijft ongewijzigd als gevolg van de uit 

te voeren werkzaamheden. 
 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

De functie van het kanaal is de waterafvoer van de Baakse Beek te ontlasten, door de 

realisatie van de afritten kan het onderhoud van het Stroomkanaal van Hackfort doelmatiger 

worden uitgevoerd en daarmee de waterafvoer geoptimaliseerd. 
 

3 Wijze van uitvoering 

 

3.1 Planologische inpassing 
 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt 

uitgevoerd het bestemmingsplan Buitengebied zuid en west Gemeente Zutphen vastgesteld. 

De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan. 

 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt 

uitgevoerd het bestemmingsplan Buitengebied; Hengelo/Vorden wet bag Gemeente 

Bronckhorst vastgesteld. De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende 

bestemmingsplan. 

 
3.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden 

meegenomen in een wijziging van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de 

legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en 

constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken 

vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen 

over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de 

waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones 

geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze 

regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en houden bijvoorbeeld in 

dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). 

Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.  

 

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.  

 

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn verder geen vergunningen benodigd.  Voor 

de te verwerken klei een melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) gedaan 

bij het waterschap. 

 
3.3 Planning 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in april 2016. 

 
3.4 Overige uitvoeringsaspecten 
De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op grondgebied van het waterschap. 
Incidenteel is het wellicht noodzakelijk om gronden van derden te betreden om zo de 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Medewerkers van het waterschap en/of van de 
opdrachtnemer zullen de uitvoering vooraf afstemmen met de betreffende grondeigenaren.  
 

Naast de aanleg van vijf afritten, zal er ten behoeve van uitvoering van buitengewoon 

onderhoud aan de waterkeringen bovenstrooms van de uit te voeren afritten nog een 

tijdelijke gronddam in het kanaal  benodigd zijn. Deze gronddam dient voor zandtransport 
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van de noord- naar de zuidkade en zal na 1 dag weer verwijderd worden. Deze gronddam 

wordt gelegd ter plaatse van dijkpaal 10. Het betreft een tijdelijk werk ten behoeve van 

buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken (het herstellen van schade aan de kade).  

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de afvoercapaciteit van het Stroomkanaal 

voor 100% gewaarborgd. 
Er vindt geen verandering plaats in de normatieve toestand van het waterstaatswerk, 
waardoor deze werkzaamheden niet onder de projectplanplicht vallen. Voor het complete 
beeld van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden, worden deze 
onderhoudswerkzaamheden wel in dit projectplan genoemd. 
 

 

4 Procedure  
 
Het besluit inzake het projectplan Waterwet wordt na vaststelling bekend gemaakt en ter 
inzage gelegd op de websites: www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. 
 
Tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan Waterwet is binnen zes weken na de 
dag van de bekendmaking bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen gedurende deze 
zes weken schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden 
van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem. 
.  
Het bezwaar bevat in ieder geval: 
- naam en adres van de indiener; 
- een dagtekening en handtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- de gronden van het bezwaar. 
 
De bezwaarschriftencommissie zal het bezwaar behandelen. Tegen de beslissing 
op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de 
Raad van State. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die een bezwaar hebben ingediend, 
beroep instellen. 
 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de 
Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het 
beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het 
besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden 
meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
Het projectplan treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene 
wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, 
na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden ingediend. 
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een 
voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. Voor de hoogte van de 
griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Gelderland te Arnhem.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 
AC Doetinchem. 
 

http://www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad
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U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
 

5 Contactpersoon uitvoering werken 

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij Askold Huidink. De 

contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.  

 

 


