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1. Inleiding 
 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het 

watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 

het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 

grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  

 

De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 

Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 

afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 

 

Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021, het strategisch werkplan van Delfland, de 

doelen en maatregelen voor de periode met ingang van 19 november 2015 vastgelegd. 

Hieronder valt een aantal maatregelen uit het programma Schoon water. 

 

Programma Schoon water 

Delfland is als waterschap verantwoordelijk beheerder van de waterkwaliteit. Schoon water is 

daarmee een kerntaak van Delfland. De waterkwaliteit wordt in de gaten gehouden met 

behulp van metingen en inspecties. Mede op basis hiervan is geconcludeerd dat een 

verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk is. Op basis van wettelijke bepalingen en een 

ambitie ten aanzien van de waterkwaliteit zijn doelen geformuleerd. Delfland hanteert onder 

andere de volgende doelstellingen:  

- Het water is meetbaar schoner, het gebied is zichtbaar aantrekkelijker.  

- De belangrijkste barrières voor vismigratie zijn weggenomen. 

 

Om de doelstellingen van het programma Schoon water te behalen, zijn maatregelen 

geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en gewijzigd. De 

Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een projectplan moet 

vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de 

waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 

- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 

- een bergingsgebied; 

- een waterkering; 

- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 

 

Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen 

waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 

beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 

werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 

 

Dit projectplan behandelt de aanleg en de wijziging van:  

 Maatregel 1: Te plaatsen stuw onder de brug; 

 Maatregel 2: droogzetvoorzieningen d.m.v. afsluitbare duikerverbindingen;  

 Maatregel 3: aanleggen duikers; 

 Maatregel 4: plaatsen visweringen in de vorm van hekwerken; 

 Maatregel 5: aanleggen natuurvriendelijke oever en viswering; 

 Maatregel 6: Tijdelijk droogzetten van de zwemplas en aanpassen oevertalud. 

 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de uit te voeren maatregelen.   
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De zwemplas Wilhelminapark Rijswijk is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als 

zwemwaterlocatie. Deze zwemwaterlocatie kent in het zwemseizoen regelmatig een negatief 

zwemadvies als gevolg van blauwalgen. Delfland draagt op grond van de Waterwet zorg voor 

de kwaliteit van het (zwem)water in haar gebied, waaronder de zwemplas Wilhelminapark 

Rijswijk. In het kader van de verbetering van de waterkwaliteit in de zwemplas van het 

Wilhelminapark worden bovenstaande maatregelen uitgevoerd. Hiermee zal de kans op een 

negatief zwemadvies worden verkleind.  

 

 

Voorgaande besluitvorming 

 
 2008: Ambitieniveau zwemwaterplassen (VV d.d. 31-01-2008, voorstel nr 6199);  

 2009: Doelstellingen zwemwater: Waterbeheerplan 2010-2015 (VV d.d.19-11-2009, 

voorstel 14120);  

 2010: Actualisatie doelstellingen zwemwater: Kadernota 2011 en implementatieplan 

(VV d.d. 01-07-2010, voorstel 19330);  

 2013: VV 21 november, kenmerk 33116: aanvulling van de prioritaire zwemwateren 

met drie locaties, waaronder zwemplas Wilhelminapark;  

 2016: VV 18 februari, kenmerk 46697: aanvraag uitvoeringskrediet. 

 
 
 
  

http://bis/BABSDelflandv5/invoer/GAAgenda.asp?GAAgendacode=3277&GAAgendatypecode=1&Overzicht=&internet=&Rapportmode=1
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2. Beschrijving van het betrokken werk 
 

2.1 Locatie 

Het Wilhelminapark in Rijswijk is een groot openbaar wandelpark dat eind 20e eeuw is 

aangelegd. De heuvels in het park zijn gecreëerd uit een voormalige vuilstort. Het park is 

ingeklemd tussen de A4, de Prinses Beatrixlaan en de spoorlijn Den Haag HS – Rotterdam. 

Ten oosten van de spoorlijn grenst het aan het Elsenburgerbos. 

 

 

Het Wilhelminapark ligt op grond van de 

gemeente Rijswijk  

 

Perceelcode: RWK01H  1147G0000 

Perceelnummer: RWK01H  1147 
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2.2 Werkzaamheden 

 

In bijlage 1 zijn de maatregelen benoemd die uitgevoerd gaan worden.  

Per maatregel wordt hieronder een toelichting gegeven.  

 

 

Maatregel 1 Te plaatsen stuw onder de brug 

Vanwege de slechte waterkwaliteit in de Dwarsmolensloot dient de verbinding met de 

zwemplas te worden afgesloten d.m.v. een stuwconstructie. Alleen in geval van overtollig 

water zal de stuw overstroombaar zijn zodat het bergend vermogen van de plassen in het 

park wordt benut.  

 

De stuw wordt over de volledige breedte van de watergang aangebracht tot en met ter 

weerszijde 1,0 m in de bestaande oever. Wanneer bij waterbezwaar de stuw overstort dient 

te worden voorkomen dat er vissen worden meegevoerd.  

 

Over de volledige breedte van de vaste stuw zal er dan ook een viswerende maatregel (een 

hekwerk) worden geplaatst van 0,30 m boven de stuw.  

In bijlage 2 is een ontwerpdetail van deze constructie gepresenteerd. 

 

 

Maatregel 2 Droogzetvoorzieningen d.m.v. afsluitbare duikerverbindingen;  

Het realiseren van droogzetvoorzieningen op diverse aangegeven bestaande 

duikerverbindingen inclusief het herstel van ingekalfde oevers aansluiten aan deze duikers. 

 

De maatregelen zorgen, net als de stuw (M1), dat de zwemplas wordt geïsoleerd van de 

Dwarsmolensloot en de overige waterpartijen in het Wilhelminapark. 

De voorzieningen hebben een definitief karakter en worden geplaatst ten behoeve van het 

jaarlijkse beheer aan de zwemplas ter verbetering van de bacteriologische kwaliteit.  

 

De huidige duiker wordt aan beide zijden voorzien van een permanente droogzetvoorziening. 

Aansluitend op beide duikers uiteinden wordt oeverbescherming aangebracht.  

 

Maatregel 3 Aanleggen duikers 

Voor het creëren van een verbetering in de doorstroming in het Wilhelminapark zal er vanuit 

de Dwarsmolensloot een duikerverbinding worden aangelegd. 

 

Deze duikerverbindingen compenseren de bestaande verbinding welke is afgedicht door de bij 

maatregel 1 aangebrachte stuw. De duikers zijn de nieuwe waterverbinding tussen de 

Dwarsmolensloot en de waterpartijen in het Wilhelminapark. 

 

De duikerbuis zal een inwendige diameter van Ø 800 mm hebben. Tijdens de ontgraving van 

het duiker tracé dient er rekening gehouden te worden met de te kruisen Gasunie leiding. In 

bijlage 3 is een detailtekening opgenomen van dit werk. 

 

 

Maatregel 4 Plaatsen visweringen in de vorm van hekwerken; 

Het aanbrengen van viswering voor de wateringangen van de Heemtuin. 

Hiermee wordt voorkomen dat grote vissen het gebied intrekken en de waterbodem 

omwoelen met alle gevolgen vandien. 

 

Om de viswering te kunnen reinigen van drijfvuil is een onderhoud bordes voorzien. 

In bijlage 4 is een ontwerpdetail van deze constructie gepresenteerd. 
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Maatregel 5 Aanleggen natuurvriendelijke oever en viswering 

De inlaat sloot (bestaande watergang) richting de zwemplas zal een natuurvriendelijke 

inrichting krijgen. Deze sloot wordt de enige vaste waterverbinding tussen de zwemplas en de 

rest van de waterpartijen binnen het Wilhelminapark. 

 

De watergang wordt opgeschoond en uitgebaggerd naar de leggerdiepte van 0,40m. 

Vervolgens wordt rietbeplanting als filter werking in de inlaatsloot aangebracht. 

Voor de verbinding duiker wordt een viswering geplaatst voor het weren van snoekbaars en 

andere grote vissen. 

 

Maatregel 6 Tijdelijk droogzetten van de zwemplas en aanpassen oevertalud 

Voor de zwemplas in het Wilhelminapark is door Delfland een watersysteemanalyse 

uitgevoerd (de Koning, 2014). De uitkomsten uit deze analyse hebben inzicht gegeven in 

welke maatregelen nodig zijn ter verbetering van de waterkwaliteit. Eén van de belangrijkste 

maatregelen is het droogzetten van de zwemplas gedurende enkele maanden in het voorjaar, 

zodat de plas met een ‘schone start’ begint.  

 

Maatregel 6 betreft het verwijderen van bagger uit de zwemplas en het droogleggen van de 

plas gedurende een periode van 3 maanden. 

Voorafgaand aan de drooglegging wordt de zwemplas leeggevist. 

Met deze drooglegging wordt de zwemplas “gereset” en zal het water meer helder zijn wat 

weer gunstig is voor plantengroei. 

 

Het droogzetten van de plas is een eenmalige activiteit. Uit onderzoek is gebleken dat voor de 

verbetering van de waterkwaliteit het wenselijk is de plas eens in de vijf jaar droog te zetten. 

Met deze informatie is rekening gehouden in het ontwerp.  

 

Gedurende de drooglegging wordt ook de onderwaterhelling van het zandstrand gewijzigd 

van 1:6 naar 1:12. 

 

2.3 Relatie met het bestemmingsplan 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 

worden uitgevoerd het bestemmingsplan ‘Sion – ’t Haantje’ vastgesteld. De gronden zijn 

bestemd als ‘groen’ en ‘water’.  De voorgenomen activiteit past binnen het geldende 

bestemmingsplan.  
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2.4 Relatie met de legger, beheer en onderhoud 

De aanleg van de duiker en de natte ecologische zone zoals omschreven in dit projectplan 

zullen worden opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de Legger. 

 

De stuw, visweringen en droogzetvoorzieningen hoeven op dit moment op grond van de 

waterverordening Zuid-Holland nog niet in de Legger te worden opgenomen. 

Het onderhoud van de kunstwerken volgt uit de legger.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het eigendom, beheer en onderhoud van de 

kunstwerken.  

 

Maatregel Kunstwerk Eigendom Beheer Onderhoud 

Maatregel 1: Te 

plaatsen stuw onder 

de brug  

Stuw Gemeente 

Rijswijk 

Delfland Gemeente 

Rijswijk 

Maatregel 2: 

droogzetvoorzieningen 

d.m.v. afsluitbare 

duikerverbindingen 

Afsluitbare 

duiker 

Gemeente 

Rijswijk 

Delfland Gemeente 

Rijswijk 

Maatregel 3: 

aanleggen duikers 

Duiker Gemeente 

Rijswijk 

Delfland Gemeente 

Rijswijk 

Maatregel 4: plaatsen 

visweringen in de 

vorm van hekwerken 

Viswering Gemeente 

Rijswijk 

Gemeente 

Rijswijk 

Gemeente 

Rijswijk 

Maatregel 5: 

aanleggen Natte 

Ecologische Zone 

(NEZ)  en viswering 

Natte 

ecologische 

zone 

Gemeente 

Rijswijk 

Gemeente 

Rijswijk 

Gemeente 

Rijswijk 

Maatregel 6: 

Aanpassen oevertalud 

 Gemeente 

Rijswijk 

Gemeente 

Rijswijk 

Gemeente 

Rijswijk 

  

2.5 Relatie met de beleidregels 

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project: 

 Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers; 

 Beleidsregel werken in het profiel van wateren; 

 Beleidsregel kunstwerken in wateren; 

 Visie Vismigratie. 

 

Het technisch ontwerp van de aan te leggen en de te wijzigen waterstaatswerken voldoet aan 

de beleidsregels. 

Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 

aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 

vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 

procedure.  

 

Wet en regelgeving waarvoor Delfland bevoegd gezag is: 

Besluit Bodemkwaliteit 

Voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen geldt een meldplicht. Het Besluit 

Bodemkwaliteit is van toepassing op de volgende activiteiten ‘aanpassen oevertalud’.  De 

activiteiten zullen worden gemeld door de aannemer. 

 

Overige wet en regelgeving  

Voor de uit te voeren werkzaamheden zijn verder de volgende vergunningen 

aangevraagd/meldingen nodig: 
 

- Omgevingsvergunning. 
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3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

3.1 Werkmethode 

De aannemer zal zelf de werkmethode bepalen voor de uitvoering van de werkzaamheden. In 

het contract richting de aannemer zullen een aantal randvoorwaarden worden meegenomen. 

Veiligheid van de recreant, verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en het garanderen van de 

afvoer van water. 

3.2 Bouwlogistiek en planning 

De uitvoering van het werk zal ongeveer 10 weken in beslag nemen. Het materiaal en 

materieel zal worden aangevoerd via de Prinses Beatrixlaan. Met het betreft van het park zal 

er qua materieel rekening worden gehouden met de aanwezige recreatieve paden. 

Dit zal als voorwaarde in het contract richting de aannemer worden meegenomen. 
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4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 
 

4.1 Onderzoeken 

In de voorbereiding van het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 

Inmeting 

Er is geen inmeting uitgevoerd. De hoogtes van het terrein zijn bekeken op de Algemene 

Hoogtekaart van Nederland (AHN2). 

 

Bodem 

De projectlocatie is in het bodemloket (www.bodemloket.nl) bekeken.  

Voor het gebied ter hoogte van het zwemgedeelte geeft het bodemloket aan dat er geen 

gegevens bekend zijn. Voordat de uitvoering start wordt er een verkennend grond- en 

waterbodemonderzoek uitgevoerd. 

 

Niet gesprongen explosieven 

Met betrekking tot niet gesprongen explosieven is er geen informatie bekend op deze locatie.  

 

Kabels en Leidingen 

Er is een KLIC melding gedaan voor de projectlocatie. Dwars door het Wilhelminapark ligt een 

hoofdtransport gasleiding.  

 

Voor de uitvoering van de maatregelen is hierover contact met de Gasunie. 

In bijlage 5 is er een overzicht van de projectlocatie met de Kabels en Leidingen.  

 

 

Archeologie, landschap en cultuurhistorie 

Volgens de cultuurhistorische atlas van de provincie Zuid Holland heeft de projectlocatie een 

archeologische waarde (bewoningsperiode Middeleeuwen). 

 

In bijlage 6 is er een uitsnede te zien van deze cultuurhistorische atlas. 

 

Natuurtoets 

Voor de projectlocatie is via het Natuurloket in GEOWEB informatie opgezocht. De 

projectlocatie bevindt zich in kilometerhok 82449. 

In dit vak zijn waarnemingen geweest van de watervleermuis en de lepelaar. 

 

Van het Wilhelminapark is bekend, dat de beschermde Kleine Modderkruiper voorkomt.  

Er zal een ecologisch onderzoek worden uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna. Aan de 

hand van dit onderzoek zullen de te nemen mitigerende maatregelen benoemd worden. Deze 

zullen verwerkt worden in de opdracht naar de aannemer.   

 

 

Waterhuishouding 

In bijlage 7 wordt er in de ´Memo Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en 

Schaapweipolder´ een toelichting gegeven op de waterhuishoudkundige consequenties. 

 

Het is van belang dat de waterhuishouding nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 

Wilhelminapark wordt gemonitoord. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal er een 

monitoringsplan worden opgesteld hiervoor. 

Mochten er problemen ontstaan in de nieuwe waterhuishouding dan zal er gekeken worden of 

deze opgelost kunnen worden met het uitvoeren van aanvullende maatregelen zoals het 

verdiepen van een watergang.  
  

http://www.bodemloket.nl/
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4.2 Beperken nadelige effecten 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de zwemplas niet bereikbaar zijn voor de 

recreant. De plas zal met hekken worden afgeschermd. 

De recreatieve paden zullen zo veel mogelijk bereikbaar blijven, indien in de praktijk blijkt 

dat deze doelstelling niet haalbaar is zullen hier maatregelen voor getroffen worden.  

 

De aannemer zal werken volgens een ecologisch werkprotocol.  

 

De wegen die tijdens de uitvoering gebruikt worden zullen schoon worden gehouden. 

 

4.3 Monitoring tijdens uitvoering 

Tijdens de uitvoering zal er toezicht worden gehouden op de naleving van de aanwezige 

vergunningen.  
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5. Procedure 

5.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden worden gerealiseerd op eigendom van de gemeente Rijswijk. 

De werkzaamheden worden in nauw overleg met de gemeente Rijswijk tot uitvoering 

gebracht.  

5.2 Rechtsbescherming 

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het 

digitale Waterschapsblad, met vermelding van het feit dat belanghebbenden gedurende een 

periode van 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift kunnen indienen bij Delfland. In de 

kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage worden gelegd. 

 

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

5.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 

project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 

lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 

aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 

van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 

de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 

de Verordening schadevergoeding Delfland. 
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6. Bijlagen  
 

Bijlage 1 Overzicht uit te voeren maatregelen 

Bijlage 2 Detailontwerp stuw ´Maatregel 1´ 

Bijlage 3 Detailontwerp duikers ´Maatregel 3´ 

Bijlage 4 Detailontwerp viswering ´Maatregel 4´ 

Bijlage 5 Overzicht kabels en leidingen 

Bijlage 6 Overzicht archeologische waarden 

Bijlage 7 Memo Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 


