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1. INLEIDING 
 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het 

watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 

het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 

grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  

 

De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 

Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 

afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 

 

Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015, het strategisch werkplan van Delfland, de 

doelen en maatregelen voor de periode met ingang van 22 december 2009 vastgelegd. 

Hieronder valt een aantal maatregelen uit het programma Voldoende water en Schoon water. 

 

Programma Voldoende water 

Het programma Voldoende Water gaat over een goede waterhuishouding voor zowel grond- 

als oppervlaktewater. Door het watersysteem goed in te richten, te beheren en te 

onderhouden, verkleint Delfland de kans op wateroverlast en zorgt Delfland voor een goede 

aanvoer van water als daar behoefte aan is. Klimaatverandering en verstedelijking plaatsen 

Delfland voor nieuwe uitdagingen bij het waterkwantiteitsbeheer. Delfland hanteert onder 

andere de volgende doelstellingen: 

- Het uitvoeren van regulier beheer om het bestaande watersysteem op orde te houden. 

- Het watersysteem moet voldoen aan de normen uit de provinciale Waterverordening 

Delfland. 

- Het benutten kan kansen om het watersysteem robuuster te maken voor toekomstige 

situaties. 

 

Programma Schoon water 

Delfland is als waterschap verantwoordelijk beheerder van de waterkwaliteit. Schoon water is 

daarmee een kerntaak van Delfland. De waterkwaliteit wordt in de gaten gehouden met 

behulp van metingen en inspecties. Mede op basis hiervan is geconcludeerd dat een 

verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk is. Op basis van wettelijke bepalingen en een 

ambitie ten aanzien van de waterkwaliteit zijn doelen geformuleerd. Delfland hanteert onder 

andere de volgende doelstellingen:  

- Het water is meetbaar schoner, het gebied is zichtbaar aantrekkelijker.  

- De belangrijkste barrières voor vismigratie zijn weggenomen. 

 

Om de doelstellingen van de programma’s Voldoende water en Schoon water te behalen, zijn 

maatregelen geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en 

gewijzigd. De Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een 

projectplan moet vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of 

vanwege de waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 

- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 

- een bergingsgebied; 

- een waterkering; 

- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 

 

Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen 

waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 

beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 

werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 
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Dit projectplan behandelt de aanleg en de wijziging van:  

- een bergingsgebied, 

- waterkeringen, 

- een aflaatconstructie, 

- een afsluiter op een duiker, 

- een vispaaiplaats (natte ecologische zones). 

 

Het projectplan waarin de aanvoerende watergang naar de berging wordt beschreven, wordt 

in een later stadium opgesteld en vastgesteld. De aanleg en wijziging van de 

waterstaatswerken heeft als doel om ruimte te bieden voor de berging van boezemwater 

tijdens hevige neerslag. 

 

Voorgaande besluitvorming 

De verenigde vergadering heeft op 25 september 2014 het besluit genomen om de belangen 

van Delfland voor een bergingsgebied en een vispaaiplaats in te passen in het aan te leggen 

Molenvlietpark. Daarbij wordt samengewerkt met de gemeente Den Haag en meegelift op de 

werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe weg de Rotterdamse Baan. Ook heeft de 

verenigde vergadering het investeringsplan vastgesteld.  

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Delfland en de gemeente Den Haag is op 11 maart 

2015 ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de gemeente Den Haag in samenwerking met 

Delfland de werkzaamheden voor Delfland zal voorbereiden en uitvoeren en dat Delfland 

daarvoor een bijdrage zal betalen. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET BETROKKEN WERK 

2.1 Locatie 

Het projectgebied bevindt zich in de Hoge Broekpolder in de gemeente Den Haag te Den 

Haag. Het projectgebied ligt nabij het knooppunt Ypenburg waar de rijkswegen A4 en A13 

kruisen. Het gebied grenst aan de boezemwatergang Kansjesmolensloot, het Molenslootpad, 

de Jan Thijssenweg, de Laan van Hoornwijck/ Laan van ‘s-Gravenmade en het familiepark 

Drievliet. De ligging van het projectgebied waarvoor dit projectplan geldt, is weergegeven op 

het kaartje. 

 

Het projectgebied is in eigendom van de gemeente Den Haag. De Kansjesmolensloot zelf is in 

eigendom bij Delfland. 
Kadastrale 
gemeente 

Kadastrale 
sectie 

Kadastraal 
nummer 

Eigenaar 

‘s-Gravenhage 49BK 2804 Gemeente Den Haag 

’s-Gravenhage 49BK 1006 Delfland 

2.2 Inrichting Molenvlietpark en Rotterdamsebaan 

De gemeente Den Haag streeft naar een betere bereikbaarheid van de zogenaamde 

centrale zone van Den Haag. Momenteel maakt het wegverkeer gebruik van de 

Utrechtsebaan en om deze verbinding te ontlasten is een nieuwe verbindingsweg 

gepland, de Rotterdamsebaan.  

 

De gemeente Den Haag is opdrachtgever voor de realisatie van de Rotterdamsebaan. 

Onderdeel van de plannen is het inrichten van een park in de Vlietzone, tussen Drievliet en de 

gemeente Rijswijk (Hoge Broekpolder). Deze gebiedsontwikkelingen bieden Delfland de 

mogelijkheid om samen met de gemeente het watersysteem te verbeteren. De kans bestaat 

uit het aan te leggen Molenvlietpark geschikt te maken als bergingsgebied en vispaaiplaats. 

 

Het Molenvlietpark krijgt daarmee meerdere functies: het Molenvlietpark wordt gebruikt voor 

de compensatie van te dempen water en toename van verharding in het project 

Rotterdamsebaan. In normale situaties is het gebied in gebruik als recreatiepark. Tijdens 

hevige neerslag en stijgende waterpeilen in de boezem kan het Molenvlietpark tijdelijk 

overtollig boezemwater bergen. Door mee te liften met de aanleg van de Rotterdamsebaan en 

het Molenvlietpark is er een unieke kans om zowel een bergingsgebied als vispaaiplaats aan 

te leggen (“werk met werk˝ maken).

Impressie Molenvlietpark (wanneer het bergingsgebied niet in gebruik is) 
  



 

a) Bergingsgebied 

 

 

 

b) Aflaatconstructie 

 

 

 

c) Afsluiter 

 

 

 

d) Waterkering 

 
 
e) Vispaaiplaats 

a) Bergingsgebied 

b) Aflaatconstructie  

a) Afsluiter  

d) Waterkering  

e) Vispaaiplaats  
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2.3 Reikwijdte projectplan 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Delfland en de gemeente Den Haag is de 

verplichting opgenomen dat de gemeente zorg draagt voor het voorbereiden en uitvoeren 

van alle onderdelen die bij het bergingsgebied en de vispaaiplaats (natte ecologische zone) 

horen. Voor deze werken is een projectplan nodig. Dit projectplan bevat slechts enkele 

onderdelen van het totale inrichtingsplan van het Molenvlietpark en de Rotterdamsebaan. In 

de Waterwet is namelijk vastgelegd dat een projectplan slechts bedoeld is voor de 

waterstaatswerken die worden gewijzigd of aangelegd door of vanwege de waterbeheerder. 

 

De volgende waterstaatswerken worden op initiatief van Delfland aangelegd of gewijzigd en 

maken dus deel uit van dit projectplan: 

a. Aanleggen bergingsgebied voor minimaal 60.000 m3 boezemwater; 

b. Aanleggen aflaatconstructie voor boezemwater; 

c. Aanleggen afsluiting op duiker; 

d. Aanleggen en wijzigen van waterkeringen; 

e. Aanleggen van een vispaaiplaats (natte ecologische zone); 

 

In de samenwerkingsovereenkomst is ook de verplichting opgenomen dat de gemeente zorg 

draagt voor het aanleggen van de aanvoerwatergang. Momenteel is de uitwerking van dit 

deel van het project nog onvoldoende ver. De aanvoerwatergang om het bergingsgebied te 

kunnen vullen met boezemwater, zal in een later stadium worden beschreven in een apart 

projectplan.  

 

Voor alle overige werken die op initiatief van de gemeente Den Haag worden aangelegd, zoals 

de inrichting van het Molenvlietpark, zal de gemeente (de projectorganisatie 

Rotterdamsebaan) zorg dragen dat een watervergunning wordt aangevraagd. Deze werken 

zijn niet opgenomen in dit projectplan. De waterkering langs de Kansjesmolensloot wordt 

verlegd vanwege de compensatie van gedempt boezemwater door de gemeente Den Haag. 
Voor het hebben hiervan heeft het projectbureau Rotterdamsebaan een watervergunning 

aangevraagd onder zaaknummer 1551306. De ontwerp-watervergunning is gelijktijdig met 

het ontwerp-projectplan gepubliceerd. De watervergunning is op 8 februari 2016 verleend. 

2.4 Werkzaamheden 

De werken worden in opdracht van de gemeente Den Haag door de projectorganisatie 

Rotterdamse baan begeleid en uitgevoerd. De contractvorm zal gebaseerd zijn op UAV-gc, 

wat betekent dat de aannemer eisen meekrijgt waarbinnen de aannemer zelf een ontwerp 

maakt.  

 

De eisen waaraan de waterstaatswerken (het bergingsgebied en de vispaaiplaats) moeten 

voldoen, zijn als verplichting opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen Delfland 

en de gemeente. Dit projectplan bevat daarom geen gedetailleerde omschrijving van de 

werken, maar wel een beschrijving van de belangrijkste eisen. De volledige lijst met eisen 

zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen in bijlage 4. 

 

a. Aanleggen bergingsgebied 

In de ‘Doorstroomstudie Den Haag’ is onderzocht hoe de waterhuishouding in Den Haag en 

omgeving functioneert en wat er kan worden verbeterd. Er is in de Doorstroomstudie onder 

meer geconstateerd dat er weinig flexibiliteit in de beheersbaarheid van het boezemsysteem 

in Den Haag zit. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de rek uit het systeem 

is. Door klimaatverandering, afkoppelbeleid en toename stedelijk gebied zal de belasting op 

de boezem alleen maar verder toenemen.  

 

In de Doorstroomstudie zijn verschillende oplossingsrichtingen belicht, waaronder het 

realiseren van extra gemaalcapaciteit ten noorden en ten zuiden van Den Haag, en twee 

andere mogelijke bergingsgebieden. Dit zijn een berging in het Zuiderpark (Den Haag) en 

(deel)gebruik van de berging Nieuwe Driemanspolder (Leidschemdam). De extra 

gemaalcapaciteit en de berging in het Zuiderpark zijn vooral effectief voor het verminderen 
van peilstijging in het centrum van Den Haag, terwijl een berging in de Vlietzone vooral de 

peilstijging op de Vliet vermindert. 
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Met een berging in de Vlietzone kan worden geanticipeerd op klimaatverandering en toename 

van verharding. De berging zorgt ervoor dat de-piekwaterstand lokaal op de Vliet met 5 

centimeter wordt verlaagd. De berging is niet noodzakelijk om aan de huidige 

inundatienormering te voldoen, maar is wel effectief in het verlagen van de piekwaterstanden 

in de boezem en vergroot daarmee de beheersbaarheid van het boezemsysteem. Gezien de 

huidige trends en de verwachtingen op het gebied van verstedelijking, toename verharding en 

klimaatverandering is gekozen om de ruimtelijke kansen die zich in het Molenvlietpark 

aandienen te benutten om het watersysteem robuuster te maken voor toekomstige situaties. 

Zeker als het einde van het aantal potentiële ruimtelijke kansen van enige omvang in 

dichtbevolkt stedelijk gebied in zicht komt. 

 

Het bergingsgebied beslaat het gehele Molenvlietpark binnen de waterkeringen en zal 

minimaal 60.000 m3 boezemwater tijdelijk kunnen bergen. Het maximale waterpeil in het 

bergingsgebied komt overeen met het waterpeil in de boezem, normaal NAP -0,43 m. Bij de 

inhoudsbepaling van het bergingsgebied dient rekening te worden gehouden met het hoogst 

optredende polderpeil. Voor het peilgebied waar het Molenvlietpark deel vanuit gaat maken, 

dient de maximaal toelaatbare peilstijging nog door de projectorganisatie Rotterdamsebaan 

te worden bepaald. 

 

b. Aanleggen aflaatconstructie voor boezemwater 

Aansluitend op de nieuwe aanvoerwatergang zal een aflaatconstructie worden aangelegd door 

de waterkering heen. Het debiet van de aflaatconstructie zal minimaal 5 m3/s zijn tot 90% 

vulling van het bergingsgebied. De aflaatconstructie wordt voorzien van twee automatisch 

bedienbare klepstuwen. Om uitspoeling van de waterbodem te voorkomen, worden 

voorzieningen getroffen. 

 

De berging wordt geleegd met mobiele pompen. Daartoe wordt naast de aflaatconstructie een 

opstelplaats aangelegd om de mobiele pompen neer te kunnen zetten. 

 

De locatie van de aflaatconstructie met opstelplaats is globaal weergegeven. De exacte 

locatie en afmeting zullen door de projectorganisatie Rotterdamse baan worden bepaald. 

 

c. Aanleggen afsluiter 

Onder de nieuwe waterkering zal de projectorganisatie Rotterdamse baan een duiker 

aanleggen. In normale situaties zal de duiker open staan, zodat het polderwater via het 

slotensysteem kan worden afgevoerd. Als de berging wordt ingezet, zal de schuif de duiker 

afgesloten moeten worden om te voorkomen dat het boezemwater de naastgelegen polder in 

zal stromen. Deze duiker zal van een automatische afsluiter worden voorzien 

 

Voor de aanleg van de duiker zelf zal de projectorganisatie Rotterdamse baan in een later 

stadium een watervergunning aanvragen. De locatie van de duiker is globaal weergegeven. 

De exacte locatie en afmeting zullen door de projectorganisatie worden bepaald. 

 

d. Aanleggen en wijzigen van waterkeringen 

Om het water te kunnen bergen, moeten waterkeringen rondom het bergingsgebied worden 

aangelegd. De minimale leggerprofielen zijn bepaald en omschreven in dit projectplan. De 

minimale leggermaten zijn een kruin van 2,5 m breed en op een hoogte van NAP +0,20 m, 

met taluds aan beide zijden van minimaal 1:3. De ligging van de waterkeringen is exact 

bepaald. De exacte ligging van de minimale leggerprofielen en de leggerprofielen zelf zijn 

opgenomen in bijlage 3 en 5. Het gaat om de dwarsprofielen A en D. 

 

De kern van de nieuwe waterkeringen bestaat uit zand, waarna een deklaag van klei van 

minimaal 0,6 m dik wordt aangebracht. Aan de zijde waar het water gekeerd moet worden, 

wordt de deklaag met klei minimaal 1 m dik. 

 

Door de aanleg van de waterkering wordt polderwater gedempt. De projectorganisatie 

Rotterdamse baan zal dit gedempte oppervlak aan water compenseren binnen en buiten het 

Molenvlietpark. De projectorganisatie moet immers een veelvoud aan water compenseren 

door de aanleg van de Rotterdamse baan. De projectorganisatie zal hiertoe in een later 
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stadium een watervergunning aanvragen waarin de demping ten behoeve van de 

Rotterdamse baan en de compensatie wordt geregeld. 

 

Door de projectorganisatie Rotterdamse baan zal, voor de inrichting van het Molenvlietpark, 

extra grond aan en op de nieuwe waterkeringen worden gebracht. Ook hiervoor zal de 

projectorganisatie in een later stadium een watervergunning aanvragen. 

 

e. Aanleggen vispaaiplaats (natte ecologische zone) 

Voor de aanleg van de verkeersweg de Rotterdamse baan moet een deel van de 

Kansjesmolensloot worden gedempt. De hoeveelheid gedempt boezemwater zal door de 

projectorganisatie Rotterdamse baan elders moeten worden gecompenseerd. De 

projectorganisatie zal extra boezemwater langs de Kansjesmolensloot aanleggen. Daarbij 

ontstaat voor Delfland de kans om mee te liften voor de aanleg van een vispaaiplaats. 

 

In de Oostboezem is dringend behoefte aan zones voor het opgroeien, beschermen en 

foerageren voor vissen en waterinsecten. De Vlietzone is één van de weinige kansen die nu in 

(het noordelijke deel van) de Oostboezem in beeld zijn om dit te realiseren. Het 

Molenvlietpark is geschikt voor de realisatie van een vispaaiplaats en als ‘stepping stone’ 

omdat het een ondiepe zijtak van de boezem zonder scheepvaart is. Bovendien draagt een 

vispaaiplaats op deze locatie bij aan de gebruikswaarde en kwaliteit van de leefomgeving. Een 

dergelijke vispaaiplaats past in de KRW-resultaatsverplichting, zoals is vastgelegd in het 2e 

Stroomgebiedsbeheerplan. 

 

De vispaaiplaats wordt op hetzelfde peil aangelegd als het waterpeil in de boezem. Vissen 

kunnen daardoor vrij in en uit zwemmen. De vispaaiplaats wordt minimaal 0,32 ha tot 

maximaal 1 ha groot. De vispaaiplaats is een doodlopende watergang, waardoor het water 

sneller opwarmt. Warmer water zorgt ervoor dat de vis de paaiplaats kan vinden en 

bevordert de groei van jonge vis. Om de vispaaiplaats door te spoelen met vers water, wordt 

een handmatig afsluitbare inlaat aangelegd om water uit de Kansjesmolensloot te halen. 

 

De natuurvriendelijke oevers in de vispaaiplaats worden minimaal 2 en maximaal 4 m breed 

en hebben een waterdiepte variërend tussen de 0 en 0,6 m.  

2.5 Relatie met het bestemmingsplan 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 

worden uitgevoerd het bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. vastgesteld (1 oktober 2015). 

De gronden zijn bestemd als “Groen-Park”, “Waterstaat-Waterberging”, “Water” en “Waarde-

Archeologie”. De voorgenomen activiteit past binnen het geldende bestemmingsplan.  

2.6 Relatie met de legger, beheer en onderhoud 

De bestaande waterkeringen zijn opgenomen in de Legger Regionale Waterkeringen. Het 

bergingsgebied met bijbehorende kunstwerken en de vispaaiplaats (natte ecologische zones) 

zijn nog niet opgenomen in de Legger Wateren. 

 

Door het aanleggen en wijzigen van de hiervoor genoemde waterstaatswerken moeten de 

Legger Regionale Waterkeringen en de Legger Wateren worden gewijzigd. Dit betekent onder 

andere dat de zonering van de Legger Regionale Waterkeringen zal wijzigen en gedeeltelijk 

over het eigendom van derden komt te liggen. 

 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Delfland en de gemeente Den Haag zijn afspraken 

vastgelegd over het eigendom, beheer en onderhoud. Het eigendom van het Molenvlietpark 

en de waterkeringen blijft bij de gemeente Den Haag. De eigendommen van de 

inlaatconstructie en de afsluitbare duiker worden met een recht van opstal vastgelegd. Ook 

zal er een erfdienstbaarheid worden gevestigd zodat Delfland de inlaatconstructie en de 

opstelplaats voor de mobiele pompen kan bereiken.  

 

Het beheer en onderhoud van de aflaatconstructie, de afsluiter op de duiker en de 

opstelplaats komen bij Delfland te liggen. De constructies zijn vanaf de openbare weg 
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bereikbaar voor onderhoudsmaterieel en de onderhoudspaden worden minimaal van een 

halfverharding voorzien. 

 

Voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen wordt aangesloten op de Legger 

Regionale Waterkeringen. Dat betekent dat het beheer en buitengewoon onderhoud (het op 

hoogte houden van de kering) van de waterkeringen bij Delfland komen te liggen. Het 

dagelijks onderhoud (maaien, dichten van molsgaten) van de waterkeringen komt bij de 

grondeigenaar de gemeente Den Haag te liggen.  

 

Voor het beheer en onderhoud van de vispaaiplaats wordt aangesloten op de Legger Wateren. 

De watergang is primair boezemwater. Dit betekent dat het beheer en onderhoud (het op 

profiel houden en het maaien) van de zones bij Delfland komen te liggen. De vispaaiplaats 

wordt vanaf het land onderhouden. Daartoe zal een 4 m brede onderhoudsstrook langs de 

zone worden aangelegd. 

 

De afspraken tussen Delfland en de gemeente Den Haag als grondeigenaar voor het 

daadwerkelijk inzetten van het bergingsgebied, zijn vastgelegd in een inundatieprotocol. 

2.7 Relatie met de beleidregels 

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project: 

- Beleidsregel medegebruik Regionale Waterkeringen 

- Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers 

- Beleidsregel dempen en graven 

- Beleidsregel kunstwerken in wateren 

- Functioneel Ontwerpproces Boezemkaden 

 

Het programma van eisen zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van de aan te 

leggen en de te wijzigen waterstaatswerken voldoet aan de beleidsregels. In de 

samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat Delfland het uitvoeringsontwerp van de 

aannemer zal toetsen aan het programma van eisen. 

2.8 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 

aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 

vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 

procedure.  

 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Delfland en de gemeente Den Haag is afgesproken 

dat de gemeente Den Haag (de projectorganisatie Rotterdamsebaan) zorg zal dragen voor 

het aanvragen van de benodigde vergunningen. 
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3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

3.1 Werkmethode 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Delfland en de gemeente Den Haag is 

overeengekomen dat de gemeente Den Haag de werkzaamheden zal voorbereiden en 

uitvoeren. Bij de overeenkomst is een uitgebreid technisch programma van eisen gevoegd 

(bijlage 4). Delfland ziet toe op de naleving van het programma van eisen door de gemeente 

Den Haag. 

 

De gemeente zal het werk aanbesteden volgens UAV-gc. Dat betekent dat de aannemer een 

grote mate van vrijheid heeft om, binnen de randvoorwaarden uit het contract en het 

programma van eisen, het ontwerp uit te werken tot een uitvoeringsontwerp en een 

uitvoeringsmethode uit te denken. Daarom is in deze paragraaf de werkmethode nog niet 

beschreven. Wel worden de belangrijkste randvoorwaarden waarbinnen de projectorganisatie 

Rotterdamsebaan moet werken, omschreven. 

 

Belangrijk is dat aangetoond wordt dat de stabiliteit van de nieuwe waterkering bij oplevering 

voldoet aan de veiligheidsfactor SF 0,90, en binnen de planperiode van 10 jaar een 

veiligheidsfactor SF 0,95 zal bereiken. Omdat de keringen nieuw worden aangelegd en alleen 

water zullen keren als de berging wordt ingezet, zijn er tijdens de uitvoering zelf geen eisen 

gesteld aan de stabiliteit van de waterkering. 

 

Binnen de invloedssfeer van de bestaande waterkeringen, zijn wel extra eisen gesteld aan het 

aanleggen van de nieuwe waterkering. De nieuwe waterkering moet gefaseerd worden 

aangelegd, en de veiligheidsfactor van de bestaande waterkering mag door de aanleg van de 

nieuwe kering niet verder zakken dan SF 0,85. 

 

De nieuwe waterkering kan pas worden aangelegd als de afwatering van de polder is 

omgeleid. 

3.2 Bouwlogistiek en planning 

De aanleg van het bergingsgebied loopt mee met de aanleg van de Rotterdamse baan. De 

verwachting is dat de uitvoering eind 2019 gereed zal zijn. De aannemer zal een werkplan 

opstellen waarin de wijze van uitvoering zal worden beschreven. 
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4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 

4.1 Onderzoeken 

In het kader van het bestemmingsplan Molenvlietpark eo zijn diverse onderzoeken 

uitgevoerd: 

 

Cultuurhistorie en landschap 

Langs de Vliet hebben diverse landgoederen gelegen. Historische kaarten noemen 

Hoornwijck, Vredenoord, Buiten Gedachte, Drievliet, Zeerust en - aan de overkant van de 

Vliet - Leeuwendaal, Hoekenburg en Arentsburg. De Vliet vormde de verbinding tussen 

deze buitens. Veel buitenplaatsen zijn ontstaan vanuit boerenhoeves, die eerst versterkt 

of verfraaid werden en soms later vervangen werden door voorname buitenhuizen. De 

meeste buitenhuizen zijn nog altijd aanwezig. Er zijn geen monumentale bomen in het 

plangebied aanwezig In en direct rondom het plangebied zijn (complexen van) gebouwen 

met monumentale waarden aanwezig. Het bergingsgebied en de vispaaiplaats hebben 

geen extra gevolgen voor de cultuurhistorie en het landschap 
 

Ecologie 

Het gebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Evenmin is het 

aangewezen tot beschermd natuurmonument. In het plangebied zijn enkele gebieden 

aanwezig die onder de Ecologische Hoofdstructuur vallen, deze vallen samen met de 

landgoederen aan de Vliet. Het bergingsgebied en de vispaaiplaats hebben geen extra 

gevolgen voor de ecologie. 

 

Bodem 
In de planvorming rondom de Rotterdamsebaan is de Vlietzone onderzocht. Hieruit is 

gebleken dat de Vlietzone aangemerkt kan worden als onverdacht. Hier komen plaatselijk 

mogelijk lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK voor, maar deze vallen onder de 

verhoogde achtergrondwaarden die in het Bodemkwaliteitskaart van Den Haag wordt 

gehanteerd. 

 
Archeologie 

Door de gemeente Den Haag is een uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd in het 

plangebied. Het bergingsgebied en de vispaaiplaats hebben geen extra gevolgen voor de 

archeologie. 
 

Geotechnisch onderzoek 

Er is in opdracht van de projectorganisatie Rotterdamse baan door het adviesbureau Movares 

BV onderzoek gedaan naar de draagkracht van de ondergrond en de stabiliteit van de aan te 

leggen waterkeringen. Op basis van deze onderzoeken is het minimale leggerprofiel van de 

nieuwe waterkeringen en een mogelijke ophoogfasering voorgesteld. Dit onderzoek is 

opgenomen in de bijlagen 1 en 2. 

 

Waterhuishouding 

De Kansjesmolensloot is, evenals de Vliet, boezemwater. De Kansjesmolensloot vormt de 

afvoer van Ypenburg. Rondom de landgoederen liggen waterlopen welke onderdeel zijn van 

de Tedingerbroekpolder en de Hoge Broekpolder. Het zomerpeil van de Tedingerbroekpolder 

is NAP -1,77 m, het winterpeil NAP -1,93 m. De waterpeilen in de Hoge Broekpolder zijn vaste 

peilen. Deze liggen tussen NAP -1,45 m en -1,65 m.  

 

Door de aanleg van nieuwe waterkeringen wordt de afvoer van het polderwater belemmerd. 

De waterafvoer van het perceel ten noordwesten van het bergingsgebied wordt afgesneden. 

De projectorganisatie Rotterdamse baan zal de afvoer van het water omleiden via een nieuwe 

watergang. 
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4.2 Beperken nadelige effecten 

De gemeente zal het werk aanbesteden volgens UAV-gc. Dat betekent dat de aannemer een 

grote mate van vrijheid heeft om, binnen de randvoorwaarden uit het contract en het 

programma van eisen, het ontwerp uit te werken tot een uitvoeringsontwerp en een 

uitvoeringsmethode uit te denken. Daarom is in deze paragraaf het beperken van nadelige 

effecten nog niet beschreven.  

 

Voor het vaststellen of waterkering voldoet aan de stabiliteitseisen en voldoende bescherming 

biedt aan andere faalmechanismen, zal de aannemer een monitoringsplan opstellen. Dit 

monitoringsplan wordt getoetst door Delfland.  

 

Mogelijk zal de uitvoeringsmethode gevolgen hebben voor waterstaatswerken. Bijvoorbeeld 

om een tijdelijke bouwweg aan te leggen, is het mogelijk dat watergangen moeten worden 

gedempt. Als dit soort situaties aan de orde komen, zal de aannemer tijdens de voorbereiding 

van de uitvoering een watervergunning moeten aanvragen. 
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5. Procedure 

5.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden worden gerealiseerd op eigendom van de gemeente Den Haag. Tussen 

Delfland en de gemeente Den Haag is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de 

samenwerking en de verplichtingen van elke partij is vastgelegd. 

 

Door het aanleggen van een kade rondom het bergingsgebied, zal de beschermingszone met 

bijbehorende voorwaarden zoals wordt vastgelegd in de Legger, deels over het terrein van 

derden vallen. De gemeente Den Haag voert gesprekken met deze derden en vooralsnog zijn 

er geen bezwaren. 

 

Ten tijde van de ter visie legging van het Ontwerp Bestemmingsplan Rotterdamsebaan door 

de gemeente Den Haag hebben belanghebbenden uit het gebied kennis kunnen nemen van 

het ontwerp van de Rotterdamsebaan. Naar aanleiding daarvan heeft een aantal 

belanghebbenden een gezamenlijk gedragen visie als zienswijze ingediend. Daarop heeft de 

gemeente besloten om in samenspraak met de omgeving en met medewerking van een 

landschapsarchitect een aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor een aangepast 

inpassingsontwerp te laten verrichten. Het resultaat van dit onderzoek is het Voorlopig 

Ontwerp Molenvlietpark in de Vlietzone zoals dat uiteindelijk in het bestemmingsplan 

Molenvlietpark eo is vastgelegd. 

 

De gemeente Den Haag heeft nauw overleg met partijen in de omgeving. Er zijn diverse 

inloop en inspaak bijeenkomsten geweest. De gemeente heeft met het bestemmingsplan het 

bergingsgebied en de vispaaiplaats mogelijk gemaakt. Voor de zonering van de regionale 

keringen heeft de gemeente een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. 

5.2 Rechtsbescherming 

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-projectplan hebben 6 weken ter inzage gelegen vanaf 22 

december 2015. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is een aantal ambtelijke wijzigingen 

doorgevoerd. Deze weizigingen betreffen voornamelijk tekstuele correcties. De wijzigingen 

zijn weergegeven in de bijlage 6. 

 

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het 

digitale Waterschapsblad, met vermelding van het feit dat belanghebbenden die bij de 

voorbereiding van dit besluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of 

belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn 

geweest, gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking een beroepschrift kunnen 

indien bij de rechtbank. In de kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken 

ter inzage worden gelegd. 

 

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat 

belanghebbenden de gronden in hun beroepschrift moeten aangeven en dat na afloop van de 

beroepstermijn geen nieuwe gronden meer kunnen worden aangevoerd. In het beroepschrift 

moet worden vermeld dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. 

5.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 

project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 

lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 

aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 

van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 

de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 

de Verordening schadevergoeding Delfland. 
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6. Bijlagen  
 

Bijlage 1 Rapportage ontwerpadvies DO regionale waterkeringen, Movares BV, 23 

september 2015 

Bijlage 2 Addendum ontwerpadvies, Movares BV, 29 oktober 2015 

Bijlage 3 Leggerprofielen waterkeringen, Movares BV, 19 november 2015 

Bijlage 4 Programma van Eisen Bergingsgebied Vlietzone (Molenvlietpark), Delfland, 13 

november 2014 

Bijlage 5 Leggertekening 201512004, bestaande en nieuwe situatie 

Bijlage 6 Overzicht wijzigingen 

 

 

 


