
Archimedesweg 1 CORSA nummer: 16.033290
postadres:
postbus 156 auteur: Marieke Desmense
2300 AD  Leiden versie: 
telefoon (071) 3 063 063 datum: 13 april 2016
telefax (071) 5 123 916

Maatregelen peilvak 
achttienkavels, percelen 

dhr. Molenaar
projectnummer: 99943

Projectplan op basis van 
artikel 5.4 van de 

Waterwet



Project Maatregelen peilvak achttienkavels, percelen dhr. Molenaar
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Pagina 2 van 21 16.033290 Hoogheemraadschap van Rijnland

Inhoudsopgave

0. Samenvatting................................................................................................. 3 

1. Inleiding en leeswijzer ..................................................................................... 4 

2. Projectomschrijving (wat gaan we doen) ............................................................ 5 
2.1 Aanleiding en doel van het project .............................................................. 5 
2.2 Wat is een projectplan?............................................................................. 6 
2.3 Inhoud en omvang van het project ............................................................. 6 

3. Beleidskader (waarom gaan we het doen) ........................................................ 12 

4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)......................................................... 13 
4.1 Uitgevoerde onderzoeken ........................................................................ 13 
4.2 Uitgangspunten ..................................................................................... 13 

4.2.1 Planning ...................................................................................... 13 
4.2.2 Aanbesteding ................................................................................ 13 
4.2.3 Randvoorwaarden ......................................................................... 13 
4.2.4 Legger ......................................................................................... 14 

4.3 Realisatie .............................................................................................. 14 
4.4 Samenwerking....................................................................................... 14 
4.5 Graven en dempen................................................................................. 15 
4.6 Onderhoud............................................................................................ 15 

5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten (wat merken ingelanden
van het project) ................................................................................................. 16 

5.1 Impact op de omgeving .......................................................................... 16 
5.2 Beperking nadelige effecten..................................................................... 16 
5.3 Nadeelcompensatie ................................................................................ 16 

6. Besluitvormingsprocedure .............................................................................. 17 

7. Bijlagen ....................................................................................................... 18 

1. Tekeningen .................................................................................................. 19 

2. Tabel met GIS-code ...................................................................................... 20 



Project: Maatregelen peilvak achttienkavels, percelen dhr. Molenaar
_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Hoogheemraadschap van Rijnland 16.033290 Pagina 3 van 21

0. Samenvatting 

In het kader van het Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken moeten maatregelen 
worden voorbereid om (het functioneren van) het watersysteem in het peilvak 
Achttienkavels in Polder Nieuwkoop te verbeteren. Eén van de maatregelen is het graven 
van extra open water in combinatie met het ophogen van de lage delen met de 
vrijkomende grond om de kans op wateroverlast binnen de normen te brengen. 
Daarnaast moet ook de peilscheiding langs de Schoutervaart worden hersteld door 
ophoging en beschermd door aan te brengen beschoeiing. Tenslotte wordt een 
opstelplaats voor een noodpomp aangelegd.  
Alle maatregelen worden uitgevoerd op/langs de percelen van één eigenaar. Het plan is 
afgestemd met de eigenaar van de percelen. Rijnland overlegt met deze eigenaar om de 
planning en wijze van uitvoeren zoveel mogelijk af te stemmen op de bedrijfsvoering.
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1. Inleiding en leeswijzer 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna “Rijnland”) is verantwoordelijk voor het 
beheer van watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de 
waterhuishouding kan het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze 
maatregelen bestaan uit het wijzigen en aanleggen van waterstaatswerken. De 
wijzigingen waarop dit projectplan betrekking heeft, bestaan uit het verbreden van een 
bestaande watergang, het ophogen van lage delen van percelen, het herstellen van een 
peilscheiding, het aanleggen van een opstelplaats voor een noodpomp en aanleggen
beschoeiing van een watergang waarbij het talud achter de beschoeiing wordt aangevuld.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 is ook de aanleiding van dit projectplan en de doelstelling van het project 
uiteengezet. Dit hoofdstuk geeft een globaal beeld van de projectlocatie, met informatie 
die relevant is voor de gekozen maatregelen.In hoofdstuk 3 zijn de beleidskaders van het 
project beknopt beschreven.

In hoofdstuk 4 wordt de uitvoering van het project beschreven inclusief de documenten 
waarop dit projectplan is gebaseerd. Daarnaast wordt ingegaan op het proces wat door 
Rijnland zal worden doorlopen tot en met de uitvoering en op de manier waarop het werk
gerealiseerd gaat worden. Tevens wordt het huidig en toekomstige beheer en onderhoud 
van het projectgebied beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de mogelijke effecten van het 
project voor alle betrokken partijen. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de procedure 
die wordt gevold om het projectplan vast te stellen. In hoofdstuk 7 worden de bijlagen bij 
dit projectplan beschreven.
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2. Projectomschrijving (wat gaan we doen)

2.1 Aanleiding en doel van het project 

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet 
genoemde doelstellingen. Reden voor dit project is dat het watersysteem in het
plangebied van Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken (figuur 2.1) niet op orde is, 
wat voor overlast zorgt voor de ingelanden en het beheer en onderhoud voor Rijnland 
bemoeilijkt. In het gebied is bijvoorbeeld sprake van een opgave met betrekking tot de 
normering voor wateroverlast, zijn er diverse hydraulische knelpunten in het 
watersysteem en is er sprake van achterstallig onderhoud. Voor het oplossen van de 
knelpunten is in de planfase van het watergebiedsplan een maatregelenpakket opgesteld.  

Op 1 juni 2011 heeft de Verenigde Vergadering het Watergebiedsplan Nieuwkoop en 
omstreken vastgesteld. Dit is een plan op hoofdlijnen dat nu wordt uitgewerkt tot 
concrete maatregelen.

Figuur 2.1: Plangebied Watergebiedsplan Nieuwkoop en omstreken

Rijnland is bezig met de voorbereiding en uitvoering van maatregelen uit het
Watergebiedsplan Nieuwkoop. Eén van de maatregelen uit het Watergebiedsplan is het 
graven van extra open water in het peilvak Achttienkavels (OR-4.09.4.1) om te voldoen 
aan de normen voor wateroverlast. Peilvak Achttienkavels is gelegen in de polder 
Nieuwkoop ten oosten van Ter Aar, nabij de Achttienkavelsweg. Door het graven van
nieuw open water slim te combineren met het ophogen van de lage delen met de 
vrijkomende grond is de benodigde hoeveelheid te graven open water in combinatie met 
aan te voeren grond te beperken. Het graven van extra open water leidt tot kleinere 
peilstijgingen, het ophogen van lage delen tot minder inundatie. Naast het ophogen van 
delen van de percelen moet ook de peilscheiding langs de Schoutervaart worden hersteld 
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door ophoging en beschermd door aan te brengen beschoeiing en een opstelplaats voor 
de noodpomp worden aangelegd. De globale ligging van het plangebied is weergegeven 
in figuur 2.2. In paragraaf 2.3 is in meer detail ingegaan op de maatregelen.

Figuur 2.2: Globale ligging plangebied in polder Nieuwkoop (bron: globespotter)

2.2 Wat is een projectplan? 

In het kader van dit project is Rijnland van plan om nieuw water te graven, beschoeiing 
aan te brengen, water te dempen en grondverzet uit te voeren. Op basis van artikel 5.4 
van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van waterstaatwerken zoals 
bijvoorbeeld watergangen en peilscheidingen een projectplan vastgesteld te worden. Op 
grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient een projectplan tenminste het volgende te 
bevatten:
-  een beschrijving van het betrokken werk
-  de wijze waarop het wordt uitgevoerd en
-  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

2.3 Inhoud en omvang van het project  

De maatregelen uit het watergebiedsplan Nieuwkoop in en nabij peilvak Achttienkavels, 
ter hoogte van de Achttienkavelsweg te Ter Aar (zie figuur 2.3), bestaan uit verschillende 
aspecten: 

1. Het ophogen van de lage delen van de peilscheiding langs de Schoutervaart en 
aanleg van een opstelplaats voor de noodpomp. 

2. Het ophogen van een aantal andere lage delen op de percelen. 
3. Verbreden van de kopsloot (overige watergang). 
4. Beschoeien van delen van de oever langs de Schoutervaart en aanvullen van het 

talud achter de nieuwe beschoeiing met grond.
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Figuur 2.3: watersyteem met plangebied (zwart omkaderd) (bron: Rijnland)

Op de overzichtstekeningen in de bijlage zijn de locaties van de maatregelen 
weergegeven. 

Hieronder is per aspect het ontwerp nader toegelicht.

Ophogen delen peilscheiding langs Schoutervaart (primair oppervlaktewater, id: 
093-058-01045 en 093-058-00944) en aanleg van een opstelplaats voor de 
noodpomp
De Schoutervaart (onderdeel peilvak OR-4.09.1.1 ) heeft een streefpeil van NAP -5,98 m. 
Met behulp van de waterplanner is door Rijnland de extreme waterstand bij verschillende 
herhalingstijden berekend voor peilvak OR-4.09.1.1. Het landgebruik binnen peilvak 
Achttienkavels (OR-4.09.4.1) bestaat voornamelijk uit akkerbouw, daarom moet 
rekening worden gehouden met een herhalingstijd van 25 jaar. Een uitsneden van 
peilenkaart behorende bij het peilbesluit is opgenomen in figuur 2.4. De berekende 
waterstand in de Schoutervaart bij een herhalingstijd van 25 jaar (T25-waterstand) is 
NAP -5,54 m.
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Figuur 2.4: Uitsnede kaart peilbesluit Polder Nieuwkoop (bron: Rijnland)

Met behulp van het AHN2 en een inmeting is de huidige maaiveldhoogte langs de 
Schoutervaart geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er verschillende lage plekken aanwezig 
zijn. De allerlaagste plekken direct langs de Schoutervaart hebben een maaiveldhoogte 
van circa NAP -5,70 m. Direct langs de Schoutervaart ligt de maaiveldhoogte 
voornamelijk tussen NAP -5,60 en NAP -5,45 m. Noordelijker liggen delen van de 
percelen lager. In de huidige situatie zou het water vanuit de Schoutervaart het peilvak 
Achttienkavels in kunnen stromen bij een waterstand vanaf circa NAP -5,65 m, ter 
hoogte van de Achttienkavelsweg. 

Om overlast in de toekomst tegen te gaan worden de lage delen van de peilscheiding 
langs de Schoutervaart opgehoogd. De peilscheiding ligt strak tegen de Schoutervaart. 
Hierbij wordt de berekende T25-waterstand van NAP -5,54 m als uitgangspunt 
gehanteerd. Er is gekozen om een overhoogte van 10 cm toe te passen. Vanwege het 
beperkte verhang in de Schoutervaart ter hoogte van het plangebied kan deze 
overhoogte met 1 cm verlaagd worden. Dit resulteert in een uiteindelijke hoogte van de 
peilscheiding van NAP -5,45 m. Tijdens een veldbezoek is de situatie bekeken en is 
geconstateerd dat wanneer de ophoging tot NAP -5,45 m over een breedte van 5 m 
plaatsvindt, deze voldoende breed is om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. 

Met behulp van een vergelijking van de eindhoogte van de peilscheiding met de 
bestaande hoogte uit AHN2 is ingeschat dat over een breedte van 5 m het maaiveld met 
gemiddeld circa 0,10 m opgehoogd moet worden over een lengte van 730 m. Bij de 
ophoging wordt meteen de opstelplaats van de noodpomp meegenomen welke gelegen is 
ten westen van de Achttienkavelsweg (zie overzichtskaart maatregelen in bijlage 1). Op 
het perceel ten oosten van de Achttienkavelsweg worden ook delen van de peilscheiding 
opgehoogd. Op de hoogtekaart is te zien dat het maaiveld langs de Schoutervaart hier 
over het algemeen al hoger ligt (circa NAP -5,55 m of hoger). Met behulp van een 
vergelijking van de eindhoogte van de peilscheiding met de bestaande hoogte uit AHN2
en inmeetgegevens is ingeschat dat over een breedte van 5 m de peilscheiding met 
gemiddeld circa 0,05 m opgehoogd moet worden ten oosten van de Achttienkavelsweg 
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over een lengte van 300 m. De ligging van de op te hoge delen van de peilscheiding en 
aan te leggen opstelplaats voor de noodpomp zijn weergegeven op de overzichtskaarten 
met maatregelen opgenomen in bijlage 1. 

Ophogen lage delen percelen (overige watergang, id: 093-058-01020) 
Met behulp van de waterplanner is door Rijnland berekend wat de waterstand is in het 
peilvak Achttienkavels (OR-4.09.4.1) met een herhalingstijd van 25 jaar. Deze T25-
waterstand is NAP -5,77 m. Bij deze waterstand inunderen enkele lage delen van de 
percelen. Deze locaties zijn weergegeven op de maatregelenkaart in bijlage 1. Het 
maaiveld van de laaggelegen delen wordt opgehoogd naar NAP -5,75 m zodat deze niet 
meer inunderen bij T25. Het op te hogen oppervlak bedraagt circa 4.500 m2. Met behulp 
van een vergelijking van de eindhoogte van het maaiveld met de bestaande hoogte uit 
AHN2 is ingeschat dat het maaiveld gemiddeld met 0,05 m opgehoogd moet worden. 
Rekening houdend met zettingen en inrijden wordt uitgegaan van 10 cm extra ophoging. 
Bij het aanvullen van de grond wordt eerst de bovengrond apart gezet, dan wordt 
aangevuld en vervolgens wordt de bovengrond weer terug geplaatst.

Verbreden kopsloot (overige watergang, id: 093-058-01045) 
Door het graven van open water slim te combineren met het ophogen van de lage delen 
met de vrijkomende grond is de benodigde hoeveelheid te graven open water te 
beperken. Het graven van extra open water leidt tot kleinere peilstijgingen, het ophogen 
van lage delen tot minder inundatie. De eigenaar van percelen heeft eerder aangegeven 
de voorkeur te geven aan de kopsloot langs de percelen (AAR00) B419, B422, B427, 
B431 en B1671 (ten westen van de Achttienkavelsweg) te verbreden. De kopsloot heeft 
een lengte van circa 180 m, rekening houdend met de aanwezige dam met duiker. De 
dam met duiker wordt niet aangepast, het functioneren van de duiker verandert niet 
door de (beperkte) verbreding.  

Vanwege het risico op opbarsten mag de kopsloot niet verder verbreed worden dan tot 
een totale breedte van 2,25 meter op de waterlijn. Om een veilige marge te behouden 
wordt uitgegaan van een maximale breedte op de waterlijn van 2,0 meter. De huidige 
gemiddelde breedte op de waterlijn is volgens de legger 1,36 m, op basis van het 
veldbezoek is geconstateerd dat in de praktijk delen van de watergang al breder zijn dan 
1,36 m. De kopsloot gelegen ten westen van de Achttienkavelsweg wordt verbreed met 
0,64 m op de waterlijn. Door de kopsloot te verbreden komt circa 250 m3 grondvrij (180 
m x 1,4 m3/m). Een principeprofiel van de te verbreden kopsloot is onderstaand 
opgenomen en op volledig formaat weergegeven op de tekening 248373.17-DP-1-0001
in bijlage 1. De grond wordt gebruikt om de laaggelegen delen op percelen op te hogen.

Figuur 1.3: Principe verbreding kopsloot
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Over een lengte van 180 m wordt op basis van het principeprofiel op maaiveld een 
breedte van 1,3 m per strekkende meter productieland vergraven tot water. Dat is in 
totaal circa 234 m2. Dit extra open water kan niet worden ingezet voor compensatie van 
dempingen elders in het peilvak, omdat het extra open water is dat nodig is om aan de 
normering voor wateroverlast te voldoen.

Aanbrengen beschoeiing langs oever Schoutervaart (primair oppervlaktewater, 
id: 093-058-01045)
Delen van de oevers van het perceel langs de Schoutervaart, worden voorzien van 
beschoeiing. Tijdens veldbezoeken zijn de delen waar riet ontbreekt en inhammen te 
zien, geïnventariseerd. Hierbij is geconstateerd dat de gehele oever van het westelijk van 
de Achttienkavelsweg gelegen perceel wordt voorzien van beschoeiing. Een deel van de 
oever van het oostelijk van de Achttienkavelsweg gelegen perceel wordt voorzien van 
beschoeiing. 

Direct ten westen van de brug met de Achttienkavelsweg wordt over een lengte van 10 
m een houten damwand aangebracht om afkalving en uitspoeling te voorkomen. Het deel 
van de oever ten oosten van de brug hoeft slechts een deel van de oever worden 
voorzien van beschoeiing. In het deel ten oosten van de brug met Achttienkavelsweg is 
over het grootste deel voldoende riet aanwezig en speelt het probleem van de afkalving 
niet. De trajecten zijn aangegeven op de overzichtskaart met maatregelen in bijlage 1. 
De totale lengte aan te brengen beschoeiing bedraagt circa 640 m. De beschoeiing wordt 
circa een meter uit de bestaande oever geplaatst en sluit zoveel als mogelijk aan op de 
bestaande oever en aanwezige rietkragen. Achter de beschoeiing wordt het talud 
aangevuld met grond circa 1 m3/strekkende meter. Riet ontstaat bij een waterdiepte van 
maximaal 30 cm beneden tot 30 cm boven waterniveau. Het riet zal vanzelf ontstaan op 
deze locaties het aanwezige riet wordt zoveel als mogelijk teruggeplaatst. De diepte van 
de Schoutervaart ter plaatse van de aan te brengen beschoeiing is in het veld bepaald en 
varieert van circa 0,30 tot 0,60 m. Om rekening te houden met golfslag wordt de 
beschoeiing tot 0,20 m boven het schouwpeil gezet. Een principeprofiel van de 
beschoeiing en grondaanvulling is onderstaand opgenomen en op volledig formaat
weergegeven op de tekening 248373.17-DP-1-0001 opgenomen in bijlage 1. 

Figuur 1.3: Principe aan te brengen houten beschoeiing langs Schoutervaart

De beperkte aanvulling achter het talud (demping) heeft geen belemmerde werking op 
de aan- en afvoer van de Schoutervaart.
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Door de grondaanvulling achter de aan te brengen beschoeiing in de Schoutervaart wordt 
een beperkt wateroppervlak gedempt, ingeschat wordt dat over een lengte van circa 640
m ongeveer 0,5 m per strekkende m oppervlak op schouwpeil verloren gaat. Dit geeft 
een totale demping van circa 320 m2. Deze demping wordt gecompenseerd door extra 
gegraven open water in de ruimtelijke ontwikkeling ‘De Verwondering’ dat in hetzelfde 
peilvak ligt. 
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3. Beleidskader (waarom gaan we het doen) 

Vanuit de Nederlandse en Europese overheid worden steeds meer eisen gesteld aan 
watersystemen en het waterbeheer. Om aan deze eisen te kunnen beantwoorden is een 
instrument nodig waarmee de verschillende opgaven voor een gebied, de kansen en 
knelpunten, in hun samenhang kunnen worden bekeken. Het watergebiedsplan is het 
instrument dat het Hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor wil gebruiken.

Een watergebiedsplan is een integraal waterhuishoudingsplan voor een bepaald gebied. 
Hierin wordt onderzocht en bepaald hoe de inrichting en het beheer van dat gebied 
geoptimaliseerd kan worden. Aan de orde komen (de relatie tussen) het grond- en 
oppervlaktewater, de waterkwantiteit en – kwaliteit en ecologie. Ook wordt rekening 
gehouden met de gebruiksfuncties van het gebied, zoals landbouw, natuur en 
bebouwing. De eisen die de Nederlandse en Europese overheid stelt aan het 
watersysteem vormen hiervoor de kaders (o.a. de Europese Kaderrichtlijn Water en het 
Nationaal Bestuursakkoord Water). De maatregelen uit het Watergebiedsplan Nieuwkoop
opgenomen in dit projectplan hebben met name betrekking op het oplossen van 
knelpunten vanuit de NBW wateropave.

Toetsing Waterwet
De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Onderhavig plan draagt primair bij aan de doelstelling tot het voorkomen van 
wateroverlast door het graven van extra oppervlaktewater, ophogen van de lage delen 
van het maaiveld en herstel van de peilscheiding. 

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
Met het graven van extra oppervlaktewater en ophogen van het maaiveld wordt de kans 
op wateroverlast in de toekomst verkleind. Het werk heeft geen gevolgen voor de 
vigerende oppervlaktewaterpeilen of peilgebiedsgrenzen, deze blijven ongewijzigd.

2b. Chemische en ecologische kwaliteit 
Het werk heeft geen gevolgen voor de chemische of ecologische 
oppervlaktewaterkwaliteit, deze blijven ongewijzigd.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem
De aan- en afvoerfunctie van de Schoutervaart wordt niet belemmerd door de 
werkzaamheden. De overige werkzaamheden vinden plaats op particulier eigendom. De 
verbreding van de sloot heeft een effect op de peilstijging in het hele peilvak: deze 
neemt af. Hiervan profiteren ook de andere eigenaren van percelen in het peilvak.

Conclusie 
De conclusie is dat werkzaamheden voldoen aan artikel 2.1 van de Waterwet.
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4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen) 

Op de overzichtstekeningen in bijlage 1 zijn de locaties van de maatregelen 
weergegeven. Daarnaast zijn principe profielen weergegeven.  

De werkzaamheden omvatten met name grondverzet (graven en aanvullen) en het 
aanbrengen van beschoeiing.

4.1 Uitgevoerde onderzoeken

Inventarisatie kabels en leidingen
Ten behoeve van het project is een een Klic- orientatiemelding uitgevoerd om de ligging 
van de kabels en leidingen te onderzoeken. In de berm aan weerszijden van de 
Achttienkavelsweg liggen kabels en leidingen. In bijlage 2 is de uitgevoerde Klic-
orientatiemelding opgenomen. Ter plaatse van de graafwerkzaamheden zijn geen kabels- 
en leidingen aanwezig. Er hoeven derhalve geen kabels en leidingen verlegd te worden 
voor de werkzaamheden. 

4.2 Uitgangspunten 

4.2.1 Planning

De planning voor uitvoeringswerkzaamheden is nog niet bekend. Deze wordt in overleg 
met de perceeleigenaar bepaald.

4.2.2 Aanbesteding

Het werk wordt in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland uitgevoerd door een 
nog te selecteren uitvoerende marktpartij (aannemer).

4.2.3 Randvoorwaarden

Vanuit de Keur- en uitvoeringsregels van Rijnland gelden regels voor de in dit projectplan 
opgenomen werkzaamheden. Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan 
voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij 
water en dijken. De Uitvoeringsregels kan een zorgplicht, een Algemene regel en een 
Beleidsregel bevatten. 

De zorgplicht geldt voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico.
In de Algemene regel staan voorwaarden voor activiteiten met een beperkt risico.
In de Beleidsregel staan voorwaarden voor activiteiten met een groter risico.

Onderstaand zijn de uitvoerings- en beleidsregels opgenomen die van toepassing zijn op 
het project. 

Beleidsregel 3: Dempen
Omdat het talud langs de beschoeiing wordt aangevuld (demping) langs een 
Hoofdwatergang is de beleidsregel van toepassing. 

Beleidsregel 5: Graven van water
Omdat een bestaande overige watergang binnen een kwetsbaar kwelgebied wordt 
verbreed is de beleidsregel van toepassing.

Uitvoeringsregel 9: Beschoeiingen en damwanden:
De beschoeiing wordt niet aangebracht langs een waardevolle oever en niet binnen de 
kern- of beschermingszone van een waterkering, er kan daarom worden volstaan met de 
zorgplicht. 
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Uitvoeringsregel 20: Grondverzet
Omdat het grondverzet (graven) plaatsvindt binnen een kwetsbaar kwelgebied (maar 
niet dieper van 2,5 m onder het maaiveld) is de algemene regel van toepassing.

Het ophogen van de percelen valt niet onder de beleidsregels.

Voor deze werkzaamheden zijn geen andere vergunningen, ontheffingen, meldingen e.d. 
nodig. 

Er zijn geen tijdelijke dempingen van oppervlaktewater voorzien ten behoeve van de 
uitvoering.

4.2.4 Legger

Na de realisatie van het werk dienen de gewijzigde en nieuwe waterstaatwerken te 
worden vastgelegd in de legger van Rijnland. De (gewijzigde) ligging, vorm, afmetingen 
en constructie van de waterstaatswerken met de daarbij behorende beschermingszones, 
onderhoudsplichten en onderhoudsverplichtingen worden in de legger nader 
gedetailleerd. De wijziging van de legger kent een aparte procedure.

4.3 Realisatie 

Het verbreden van de overige watergang zal vanaf land plaatsvinden, het herstellen van 
de peilscheiding en ophogen van de lage delen van het maaiveld vindt tevens vanaf land 
plaats. Voor het aanvoeren van de benodigde grond worden de in de omgeving 
aanwezige wegen (o.a. Achttienkavelsweg) gebruikt. Om spoorvorming en schade aan 
het perceel zo veel als mogelijk te voorkomen wordt het werk uitgevoerd in een periode 
waarin schade zoveel mogelijk kan worden uitgesloten of worden op het perceel rijplaten 
toegepast. De aan te brengen beschoeiing en grondaanvulling achter de beschoeiing 
vindt vanaf water (Schoutervaart) plaats. De wijze van uitvoeren wordt afgestemd met 
de perceeleigenaar.

4.4 Samenwerking 

Het plan is afgestemd met de eigenaar van de percelen. Rijnland overlegt met deze
eigenaar om de planning en wijze van uitvoeren zoveel mogelijk af te stemmen op de 
bedrijfsvoering. Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen Rijnland en de eigenaar 
waarin o.a. de schadeloosstelling voor het verlies van grond door verbreding van de 
watergang wordt vastgelegd. In de overeenkomst wordt vastgelegd dat Rijnland 
eenmalig de beschoeiing plaatst het beheer en onderhoud van de beschoeiing gaat 
daarna over naar de eigenaar van de percelen. Indien nodig worden ook andere 
afspraken in deze overeenkomst vastgelegd.
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4.5 Graven en dempen

Door de grondaanvulling achter de aan te brengen beschoeiing in de Schoutervaart wordt 
een beperkt wateroppervlak gedempt, ingeschat wordt dat over een lengte van circa 640
m ongeveer 0,5 m per strekkende m oppervlak op schouwpeil verloren gaat. Dit geeft 
een totale demping van circa 320 m2. 

Deze demping wordt gecompenseerd door extra gegraven open water in de ruimtelijke 
ontwikkeling ‘De Verwondering’ dat in hetzelfde peilvak ligt. Dit water is reeds gegraven 
(in 2014, zie tekening bij brief geregistreerd onder nummer 14.090680). Rijnland heeft 
voor water dat in deze ontwikkeling extra werd gegraven naast het water dat is gegraven 
ter compensatie van toename van verharding een bijdrage verleend onder voorwaarden 
(zie brief 15.005455). Eén van deze voorwaarden was dat door deze bijdrage het extra 
open water in 'De Verwondering' niet meer door de gemeente kan worden ingezet voor 
watercompensatie van eventuele toekomstige plannen. Hierdoor kan Rijnland het extra 
open water nu inzetten als compensatie voor het verlies aan open water door het 
aanbrengen van beschoeiing langs de Schoutervaart. In totaal is er in ‘De Verwondering’ 
ruim 11.000 m2 extra open water gegraven. Dat is dus meer dan voldoende voor 
compensatie van de demping in dit plan.

Het extra open water dat door de verbreding van de wegsloot wordt gegraven in peilvak 
OR-4.09.4.1 kan niet worden ingezet voor compensatie van dempingen elders in het 
peilvak, omdat het extra open water is dat nodig is om aan de normering voor 
wateroverlast te voldoen.

4.6 Onderhoud 

De beheer- en onderhoud afspraken in het plangebied blijven ongewijzigd. Rijnland is in 
de meeste gevallen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de primaire 
watergangen en kunstwerken. De eigenaren van de percelen langs deze watergangen 
zijn wel verantwoordelijk voor het onderhouden van de oevers, aanwezige beschoeiing en 
hebben een ontvangstplicht voor het slootvuil (onder andere overtollige waterplanten, 
takken en baggerspecie).

Voor de overige watergangen geldt dat in het landelijk gebied dat de eigenaren van de 
aan het water grenzende percelen, de zogenaamde aangelanden, de 
onderhoudsplichtigen van deze watergangen zijn.
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5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten 

De realisatie van het project heeft naar verwachting geen of slechts geringe invloed op 
de omgeving. Bij de uitvoering van de werkzaamheden en de aanleg en wijziging van het 
waterstaatswerk worden belangen van derden in het oog gehouden en waar mogelijk 
worden nadelige effecten beperkt.

5.1 Impact op de omgeving

De uitvoering van het project zorgt in de openbare ruimte voor naar verwachting voor 
geringe overlast. De werkzaamheden zullen mogelijk enige overlast veroorzaken voor 
omwonenden als gevolg van de vervoersbewegingen (aanvoer van grond). De 
werkzaamheden worden voorafgaand aan de uitvoering afgestemd met de 
terreineigenaar, de omwonenden en de gemeente Nieuwkoop, op deze wijze worden 
bewoners en belanghebbenden tijdig geïnformeerd. 

Daarnaast wordt in overleg met de betreffende eigenaar beperkingen gesteld aan het 
gebruik van eigendommen om mogelijke schade, gevaarlijke situaties en overlast zo veel 
als mogelijk te voorkomen.

5.2 Beperking nadelige effecten

Naast de in paragraaf 5.1 opgenomen (geringe) overlast voor de omgeving worden geen 
nadelige effecten verwacht als gevolgd van de in dit projectplan opgenomen 
maatregelen. Teneinde nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te 
beperken wordt rekening gehouden met diverse belangen.

- In een vroeg stadium worden de gemeente Nieuwkoop.en omwonenden 
geïnformeerd over de uitvoering van het project.  

- Schade aan aanwezige beschermde flora en fauna wordt voorkomen door te 
werken volgens de ‘gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen’ en 
daarop gebaseerde werkprotocollen van Rijnland (corsanummer 10.14197). In die 
werkprotocollen flora- en faunawet staat hoe in de praktijk moet worden 
omgegaan met de Flora- en Faunawet en de daarin opgenomen zorgplicht. 
Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij 
de uitvoering. Alle daarin beschreven maatregelen zorgen ervoor dat er geen 
nadelige effecten zijn voor beschermde flora en fauna, waardoor er geen 
ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet nodig is.

- Gedempt polderwater is reeds gecompenseerd.

5.3 Nadeelcompensatie 

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie 
van dit project staat het een ieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de 
Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij het college van dijkgraaf 
en hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege 
geleden schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte 
procedure in behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek 
wordt deze beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de 
geleden schade. In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel 
toe te kennen schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. 
Rijnland zal hierbij aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde 
nadeelcompensatierichtlijnen.  
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6. Besluitvormingsprocedure 

Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is 
voorbereid door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.  

Het verloop van de procedure op grond van titel 4.1 ziet er als volgt uit:
Dit projectplan is namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. De 
vaststelling van dit projectplan is bekendgemaakt in het digitale Waterschapsblad. Het 
projectplan is in werking getreden na deze bekendmaking. Vervolgens kan gedurende 
een periode van zes weken door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend 
tegen het projectplan bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. Indien bezwaar wordt ingediend volgt een 
bezwaarschriftenprocedure die uitmondt in een heroverweging van het projectplan door 
het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Uit deze heroverweging volgt een gegrond- 
of een ongegrondverklaring van het bezwaar. Tegen een beslissing op bezwaar kunnen 
belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank Den Haag.
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7. Bijlagen 

In bijlage 1 zijn de tekeningen opgenomen waarop de locaties van de maatregelen zijn 
weergegeven (overzichtskaart 248373.17-S-1-0001 D2 en overzichtskaart 248373.17-S-
1-0002 D2), daarnaast zijn principedwarsprofielen van de beschoeiing en de te verbreden 
watergang opgenomen (principedwarsprofielen 248373.17-DP-1-0001).  

In bijlage 2 is de uitgevoerde Klic- oriëntatiemelding opgenomen.
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Bijlage 1 Tekeningen 
Deze bijlage omvat de volgende tekeningen:
- overzichtskaart 248373.17-S-1-0001 D2 (corsa 16.033990) 
- overzichtskaart 248373.17-S-1-0002 D2 (corsa 16.033991) 
- principedwarsprofielen 248373.17-DP-1-0001 (corsa 16.033295) 
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Bijlage 2 Klic- oriëntatiemelding 

Geregistreerd in corsa met nummer 16.033986. 
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Tabel met GIS-code

Object GIS-code
primaire 
watergang 
waarlangs 
beschoeiing 
komt

093-058-00102
093-058-01045

overige 
watergang die 
wordt verbreed

093-058-01020
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Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  1 van 12
Verzamelkaart (alle thema's) Status: Levering compleet 28-09-2015 13:08

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  2 van 12
Themakaart: Liander middenspanning

Contact:

Gis Data Klic
infoklic@alliander.com
0611382570

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

0800-9009

Toezichthouder(s):

0881912211

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  3 van 12
Themakaart: Liander laagspanning

Contact:

Gis Data Klic
infoklic@alliander.com
0611382570

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

0800-9009

Toezichthouder(s):

0881912211

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  4 van 12
Themakaart: Liander gas lage druk

Contact:

Gis Data Klic
infoklic@alliander.com
0611382570

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

0800-9009

Toezichthouder(s):

0881912211

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  5 van 12
Themakaart: gemeente Nieuwkoop riool onder druk

Contact:

F.C.J. Hoogervorst
k.hoogervorst@nieuwkoop.nl
0172521290

Beschadigingsnummer:

140172
Storingsnummer:

140172

Toezichthouder(s):

Cees Egberts
c.egberts@nieuwkoop.nl
140172

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  6 van 12
Themakaart: gemeente Nieuwkoop riool vrijverval

Contact:

F.C.J. Hoogervorst
k.hoogervorst@nieuwkoop.nl
0172521290

Beschadigingsnummer:

140172
Storingsnummer:

140172

Toezichthouder(s):

Cees Egberts
c.egberts@nieuwkoop.nl
140172

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  7 van 12
Themakaart: gemeente Nieuwkoop wees

Contact:

F.C.J. Hoogervorst
k.hoogervorst@nieuwkoop.nl
0172521290

Beschadigingsnummer:

140172
Storingsnummer:

140172

Toezichthouder(s):

Cees Egberts
c.egberts@nieuwkoop.nl
140172

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  8 van 12
Themakaart: hoogheemrijnland datatransport

Contact:

Servicepunt
klic@rijnland.net
0713063063

Beschadigingsnummer:

071-3063020
Storingsnummer:

071-3063020

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz  9 van 12
Themakaart: KPN datatransport

Contact:

KPN Klic-loket
infra.affairs.ut@kpn.com
0302553334

Beschadigingsnummer:

0800 023 01 93
Storingsnummer:

0800 023 01 93

Toezichthouder(s):

KPN KLIC-loket
orderintakeplan@kpn.com
030-25 53334

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz 10 van 12
Themakaart: Oasen water

Contact:

Planning Oasen
klic@oasen.nl
0182593772

Beschadigingsnummer:

0182593530
Storingsnummer:

0182593530

Toezichthouder(s):

Planning Oasen
techniek@oasen.nl
0182593530

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz 11 van 12
Themakaart: Ziggo BV datatransport

Contact:

Network Infrastructure West
topografie.west@office.ziggo.nl
0887174403

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

088 - 717 3315

50 m



Klic-melding: 9806503482/10 15O050759 - 1 Aanvraagdatum: 28-09-2015 Blz 12 van 12
Themakaart: nam overig

Contact:

Klic
nam-klic-assen@shell.com
0592362348

Beschadigingsnummer:

0592-364000
Storingsnummer:

0592-364000

Toezichthouder(s):

NAM KLIC Assen
nam-klic-assen@shell.com
0592-362348

50 m


