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PARTIELE HERZIENING
PROJ ECTPLAN WATERW ET ex art. 5.4 Waterwet!

Datum: 2 augustus 2016
Kenmerk: HWD-WAK-0040
Onderwerp: partiéle herziening projectplan voor eiland van Dordrecht

Een lid van de Directieraad van waterschap Hollandse Delta besluit met instemming van de
directieraad, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, tot een partiéle wijziging van het
projectplan dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost (goedkeuringsbesluit van 7 november
2012, 11207568) waarbij een wijziging wordt aangebracht met betrekking tot de inrichting van
het binnendijkse park Stadspolders in Dordrecht als gevolg van de dijkversterking van de
Wantijdijk in Dordrecht, vast te stellen.

Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een
waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te
stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijk gesteld de
uitvoering van een werk tot beinvloeding van een grondwaterlichaam.

Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan tenminste een beschrijving dient te bevatten van
het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van
de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige
gevolgen van de uitvoering van het werk.

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet is bedoeld om
ruimtelijke en infrastructuurprojecten versneld uit te kunnen voeren en daarmee de economie
te stimuleren. De Crisis- en herstelwet geldt onder andere voor projectplannen van de
waterschappen op grond van artikel 5.4 Waterwet. In de Crisis- en herstelwet wordt namelijk
in Bijlage I "Categorieén ruimtelijke en infrastructurele projecten als bedoeld in artikel 1.1
eerste lid", onder artikel 7.3 de aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld artikel
5.4, eerste lid, van de Waterwet genoemd. De crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk
1 van de Crisis- en herstelwet) is dus op dit projectplan van toepassing.

1. Projectbeschrijving

Beschrijving betrokken werk

De Wantijdijk op het eiland van Dordrecht wordt versterkt door het Waterschap. De bekleding
op het buitentalud heeft niet voldoende laagdikte. Daarom wordt de toplaag

afgegraven en aangevuld met klei. Het buitendijks ruimtebeslag wordt hierdoor iets

vergroot, en enkele bomen moeten worden verwijderd.

In 2006 is tijdens de toetsing van de waterkering rondom het Eiland van Dordrecht aan de
normen uit de Waterwet gebleken dat een deel van de waterkering, namelijk de Wantijdijk
(tussen km 5.0 en km 5.35) niet voldoet aan deze normen. Begin 2008 is het Waterschap
gestart met een planstudie waarin is onderzocht op welke wijze de dijkverbetering moet
worden vormgegeven om de veiligheid van het achterliggende gebied de komende 50 jaar te
waarborgen.

Dit heeft geresulteerd in een projectplan ‘Eiland van Dordrecht-Oost’ waarin de maatregelen
staan beschreven voor de vereiste dijkversterking met betrekking tot de binnenwaartse
stabiliteit aan het dijktraject van km 5.0 en km 5.35.




De bomen die worden verwijderd worden gecompenseerd door de aanplant van nieuwe
bomen. Dit speelt langs de buitenzijde van de Wantijdijk en er worden aanvullende
maatregelen getroffen bij het binnendijkse park Stadspolders.

Deze partiéle herziening van het projectplan heeft betrekking op de Herinrichting en
kwaliteitsimpuls Park Stadspolder (het Bilderbos). Voor de inrichting van het binnendijkse park
Stadspolders is een schetsontwerp gemaakt. Deze is als afbeelding 1 bij het projectplan
gevoegd.

Afbeelding 1

De gemeente Dordrecht is eigenaar van het park en in overleg met de gemeente is nader
invulling gegeven aan de inrichting van het park. Dit is weergeven op de ontwerptekening
(hieronder).

Afbeelding 2



Op de locatie Bilderbos in het dijkversterkingsproject Eiland van Dordrecht zijn als uitvoering
van de inrichting locatie Bilderbos nu 34 bomen voorzien op plekken die echter niet zijn
vergund in het betreffende Projectplan. In de tekening (afbeelding 2 uit projectplan) staan de
bomen namelijk getekend in de boomvrije zone van hoofdwatergang H17665.

Als gevolg hiervan moest er opnieuw gekeken worden naar een gewijzigde locatie.

Bij het bepalen van de nieuwe locatie is rekening gehouden met het kabels en leidingen tracé.
Ook is er afstemming geweest met de afdeling Beheer en Operatie voor het onderhoud van
onder andere de oevers van de hoofdwatergang. Het onderhoud kan met de baggerboot plaats
vinden.

Op de onderstaande tekening (afbeelding 3) is aangegeven waar de bomen en beplanting nu
voorzien zijn. Deze optimalisatie betreft een wijziging om het park anders in te richten en deze
bomen niet in de boomvrije zone te planten. De nieuwe locatie is wel gelegen in
beschermingszone van de hoofdwatergang. De gemeente Dordrecht heeft deze vervangende
locaties aangewezen en heeft ingestemd met de uitvoering en past binnen het
bestemmingsplan NL.IMRO.05050000PCP170SVO Stadspolder, Visserhoek en Oudelandshoek
vastgesteld op 11-03-2008.
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Afbeelding 3

Te volgen procedure

In de organisatie is geen overeenstemming over de te volgen procedure. De afdeling
vergunningverlening geeft aan dat dit een wijziging van het projectplan is en dat deze via de
reguliere procedure (D&H met goedkeuring GS) afgehandeld dient te worden. Het projectteam
is van mening, met advies van de afdeling BJ en de programmacontroller, dat dit besluit ook
via de DR genomen kan worden.



De volgende redenering wordt gevolgd:

Deze wijziging betreft een inpassingsmaatregel (art5.4 lid 5 Wtw) uit het projectplan. Het gaat
om het verplaatsen van 34 bomen, waarvan er een deel in de beschermingszone van een
watergang worden geplaatst buiten het gebied van de dijkversterking. Het ligt meer voor de
hand om het als een optimalisatie van het projectplan te zien aangezien het dijklichaam zelf
niet wordt beinvloed. Voor optimalisatie is op zichzelf geen besluit nodig. Dit wordt geacht
binnen de bandbreedte van het projectplan te passen. Wel wordt in afwijking van de Keur
gehandeld door de bomen in de beschermingszone van de hoofdwatergang te plaatsen,
derhalve is een formele grondslag nodig. Dit zou een DR of DH besluit kunnen zijn
(projectplan). Vanuit de beslisboom projectplan Waterwet valt redelijkerwijs op te maken dat
de DR bevoegd is tot het nemen van een besluit.

2. Ondertekening

Lid Directieraad van Waterschap Hollandse Delta,




