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Hoofdstuk 1 Inleiding                  

De vitaliteit van steden en regio’s hangt sterker dan ooit af van hun aantrekkelij k-

heid om te werken en te wonen en van goede verbindingen met andere aantrekkeli j-

ke woon- en werkplekken. Parallel aan deze ontwikkeling is er sprake van een in-

grijpende demografische verandering.  De stedelijke programmering en het wonin g-

bouwprogramma van de gemeente Maastricht zijn gebaseerd op andere uitgangspu n-

ten, onder meer de aanname dat in de komende periode sprake zou zijn van bevol-

kingsgroei, of in ieder geval geen krimp. Recente onderzoeken nopen tot bijstelling 

van deze prognoses. In het beste geval moet worden uitgegaan van gelijk blijvende 

bevolkingsomvang als er al geen sprake is van krimp. Dit maakt een heroverweging 

van de stedelijke programmering en het woningbouw programma noodzakelijk.  

Naast de structurele bevolkingsontwikkeling speelt de kredietcrisis met ingrijpende 

gevolgen voor de woning- en vastgoedmarkt. De vraag naar nieuwe huizen en kan-

toorgebouwen is in korte tijd sterk afgenomen. Het aantal verkochte woningen is in 

2009 landelijk met maar liefst 37% gedaald ten opzichte van 2007. Partners van ge-

meenten (corporaties, ontwikkelaars en beleggers) trappen op de rem. De terugloop 

van gronduitgifte, zowel in volume als in hoogte, leidt tot minder inkomsten vanuit 

grondexploitaties. Tegenover dalende inkomsten –en de toenemende behoefte aan 

een nieuw verdienmodel- staan grotere uitgaven. Gemeenten zijn steeds meer aange-

wezen op herstructurering van bestaand stedelijk gebied om woningen en kantoren 

te accommoderen. Herstructurering betekent echter minder inkomsten en complexere 

projecten met hogere uitvoeringskosten en meer risico’s. Om in de nieuwe context 

van afnemende middelen ambities te realiseren is een fundamentele herbezinning 

van taakopvatting en organisatiewijze nodig.  

Met de Raad is op 26-1-2010 aan de hand van de nota Stedelijke programmering: pro-

gramma wonen 2010 – 2019 gesproken over de dilemma’s die voortkomen uit deze 

ontwikkelingen. Op korte termijn krijgt dit debat een vervolg in verband met de in-

grijpende financiële consequenties. Voorts is bij de vaststelling van de financiële 

verordening op 14-10-2003 vastgelegd dat een Kadernota Grondbeleid ter vaststelling 

aan de Raad wordt aangeboden. 

De hiervoor geschetste ontwikkelingen maken een heroverweging van de bestaande 

beleidskaders op het gebied van grond- en vastgoedbeleid noodzakelijk.  Het college 

van Burgemeester en Wethouders heeft reeds eerder toegezegd een integrale Kade r-

nota Grond- en Vastgoedbeleid te zullen opstellen, waarin beleid voor deze thema’s 

in samenhang vastgelegd wordt. Tot op heden beschikte de gemeente Maastricht niet 

over een dergelijke integrale nota, maar zijn verschillende delen van het beleid in 

verschillende documenten vastgelegd. Met de door de raad vast te stellen Kadernota 

Grond- en Vastgoedbeleid worden deze onderwerpen in samenhang geregeld. De 

voorliggende startnotitie gaat in op de hoofdlijnen van de Kadernota Grond - en Vast-

goedbeleid en op het vervolg van het proces om de nota op te stellen.  

Doel startnotitie 

Het doel van deze startnotitie is om vast te stellen op welke thema’s de Kadern ota Grond- en 

Vastgoedbeleid in zal gaan en om aan te geven op welke wijze deze thema’s aan de orde zullen 
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worden gesteld. Ook bevat deze startnotitie een voorstel voor het verdere proces om de kader-

nota op te stellen. De Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid is een kaderstellend beleidsstuk en 

behoort als zodanig door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Om de raadsleden in een 

vroeg stadium te betrekken bij de beleidsvorming is deze startnotitie opgesteld. Na vaststelling 

van deze startnotitie worden de thema’s en keuzes uitgewerkt in de Kadernota Grond - en Vast-

goedbeleid.  

Totstandkoming startnotitie 

Bij het opstellen van deze startnotitie is van een aantal bronnen gebruik gemaakt: 

 Ten eerste is geïnventariseerd voor welke onderwerpen in de afgelopen jaren reeds door de 

gemeente beleid is vastgesteld. In deze notitie is aangegeven in hoeverre dit beleid in o n-

gewijzigde vorm voortgezet kan worden, in hoeverre het beleid op bepaalde punten uit-

werking of herziening behoeft en of beleid voor bepaalde thema’s nieuw gevormd moet 

worden.  

 Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen binnen de gemeentelijke orga-

nisatie, waaronder de directeur stedelijke ontwikkeling, de sectormanager  van sector 

OntwikkelingsBedrijf Maastricht (OBM), de sectormanager van de sector Ruimte, de drie 

portefeuillehouders Jacobs, Costongs en Winants en verschillende andere ambtelijk b e-

trokkenen. In deze gesprekken is aandacht besteed aan de belangrijkste aandachtspunten 

voor het toekomstige grond- en vastgoedbeleid en aan de mate waarin bestaand beleid aan 

herziening toe is. 

Inhoud startnotitie 

Deze startnotitie begint met een korte introductie in de beleidsvelden grond - en vastgoedbe-

leid. Vervolgens wordt de context voor het beleid beschreven, waarin bijvoorbeeld de dem o-

grafische ontwikkelingen in de regio aan de orde komen. De daarop volgende twee hoofdstu k-

ken gaan in op het bestaande beleid, de uitkomsten van de gehouden interviewronde en de 

daaruit volgende conclusie voor achtereenvolgens grond- en vastgoedbeleid. Per onderwerp is 

een voorstel geformuleerd voor de verdere behandeling. Uitgangspunt is dat de Raad in positie 

wordt gebracht om over alle thema’s een uitspraak te doen. Uitsluitend daar waar de keuze 

voor voortzetting van bestaand beleid evident is wordt in deze notitie voorgesteld het bestaa n-

de beleid te handhaven. De notitie sluit af met een samenvatting van de voorstellen voor de 

kadernota en een voorstel voor het vervolgproces.  

1.1 Introductie: Grondbeleid en Vastgoedbeleid 

Grondbeleid en vastgoedbeleid zijn beide ondersteunende disciplines voor de realisatie van 

gemeentelijke doelstellingen. De beleidssectoren zijn leidend. Beleidskeuzes gaan immers 

vooraf aan de inzet van middelen. Grondbeleid en vastgoedbeleid zijn onderdeel van een bre-

der scala instrumenten die het mogelijk maken om de beleidsdoelen te realiseren. Alternatieve 

instrumenten zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Bij grondbeleid gaat het dan vaak om 

ruimtelijke doelstellingen, samenhangend met stedelijke ontwikkeling van wonen, werken en 

voorzieningen en grote projecten. Bij vastgoedbeleid gaat het over de manier waarop de g e-

meente haar vastgoed op een zodanige manier in kan zetten dat de gemeente lijke (huisves-

ting)doelen zo doeltreffend en doelmatig gerealiseerd worden. Ter introductie worden beide 

beleidsterreinen kort beschreven.  
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Grondbeleid en grondexploitatie 

Voor veel gemeentelijke activiteiten is grond nodig. Gemeentelijke plannen op het g ebied van 

wonen, werkgelegenheid en recreatie hebben consequenties voor het grondgebruik in de g e-

meente. Dat betekent in veel gevallen dat het bestaande grondgebruik veranderd moet wo r-

den.  

Met grondbeleid probeert de gemeente die veranderingen in het grond gebruik te sturen. Een 

formele definitie van grondbeleid is: grondbeleid is een doelgerichte overheidsinterventie in de 

grondmarkt.
1
 Door in de grondmarkt te interveniëren kan de overheid – in de meeste gevallen 

de gemeente – het bereiken van haar eigen doelstellingen veilig stellen.  

Voor gemeenten is het grondbeleid daarom van groot belang. Het grondbeleid is niet alleen 

een ondersteunend instrument voor het verwezenlijken van diverse ruimtelijke en sectorale 

beleidsdoelen, ook zijn er voor de gemeente grote financiële risico’s aan verbonden. Goede 

sturing en beheersing van de uitvoering is van groot belang om tegeli jkertijd de gemeentelijke 

doelen te realiseren en de financiële risico’s beperkt te houden.  

Vastgoedbeleid 

De gemeente Maastricht heeft recent het gemeentelijk vastgoedmanagement geconcentreerd 

in de organisatie. Het gemeentelijk vastgoed in Maastricht omvat acht categorieën vas tgoed: 

 Huisvesting voor de eigen organisatie;  

 Onderwijs (primair, voortgezet en speciaal);  

 Culturele voorzieningen; 

 Welzijnsvoorzieningen; 

 Sport: gebouwen en terreinen. 

 Tijdelijke beheer van verworven gronden en gebouwen  

 Onbebouwde terreinen 

 Overig vastgoed, onder andere commercieel vastgoed 

De openbare ruimte heeft zijn eigen kader en valt buiten dit vastgoedbeleid.  

 

Voor de maatschappelijke voorzieningen is in 2005 een Integraal Accommodatiebeleid vastg e-

steld. Dit vormt het kader voor het gemeentelijk vastgoed dat voor instellingen op het terrein 

van onderwijs, cultuur, welzijn en sport wordt ontwikkeld (maatschappelijk vastgoed).  

Uitgangspunt daarbij is dat het maatschappelijk vastgoed kostendekkend wordt geë xploiteerd. 

De huidige boekwaarde van het vastgoed ligt rond € 230 miljoen, waarbij meer dan de helft 

betrekking heeft op de onderwijsgebouwen en twee grote gemeentelijke gebouwencomplexen 

(Mosae Forum en Randwycksingel).  

De gemeentelijke beleidslijn is ook om het maatschappelijk vastgoed in eigendom te hebben. In 

de jaren tachtig zijn delen van dit vastgoed geprivatiseerd of in aparte ent iteiten ondergebracht 

(zoals het zwembad in de NV Dousberg en de clubgebouwen voor sport). De negatieve ervaring 

met de kwaliteitsontwikkeling van dit vastgoed op lange termijn is een van de redenen om het 

vastgoed in eigen hand te houden en ook weer terug te krijgen.  

De stedelijke voorzieningen zullen zich de komende jaren moeten aanpassen aan de verwachte 

demografische veranderingen. Meer ouderen, minder jongeren en koersen op een stabiele 

bevolkingsomvang: dit heeft gevolgen voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur. De kwaliteit 

 

1
  Bron: Onderzoeksinstituut OTB (www.otb.tudelft.nl).  
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van deze voorzieningen is mede bepalend voor de kwaliteit van de stad. De gemeente Ma a-

stricht voert een actief beleid om kwalitatief goede gebouwen voor deze voorzieningen te real i-

seren.  

Daarnaast heeft Maastricht eigen stedelijke ambities, zoals culturele hoofdstad. Kennis cu ltuur- 

en woonstad als ambitie uit Stadsvisie 2030 zijn mede bepalend voor de programmering van 

voorzieningen. 

De programmering van de huisvesting gebeurt naar beleidsveld. Dit wordt uitgewerkt in spre i-

dingsplannen. Voor onderwijsgebouwen geldt specifieke wetgeving, die een nauwe afstemming 

tussen gemeente en onderwijsinstellingen voorschrijft. Voor welzijn, sport en cultuur zijn en 

worden afzonderlijke beleidsprogramma’s gemaakt die de basis vormen voor het vastgoedb e-

leid.  

De gemeente kiest een actieve rol in het accommodatiebeleid.  

De belangrijkste elementen van het vastgoedmanagement zijn  

 de afstemming van het vastgoed op de ontwikkeling van de organisatie; 

 de (des)investeringsbeslissingen (bouw, koop en huur, financiering);  

 de lange termijn ontwikkeling van de gebouwenvoorraad (meerjarenonderhoud, invest e-

ringen, waarde, etc); 

 en het beheer van dag tot dag (administratie, contacten met gebruikers, relatie met facil i-

tair beheer).  

In vergelijking tot het grondbeleid is het gemeentelijk vastgoedbeleid een maagdelijker terrein, 

waarbij door de concentratie nieuwe mogelijkheden ontstaan voor interactie tussen beleidster-

reinen en verdere professionalisering van het vastgoedbeheer.  

1.2 Ontwikkelingen context 

Stedelijke ontwikkeling 

Sinds 2004 ziet de gemeente Maastricht zich geconfronteerd met een teruglopende b evolking. 

De natuurlijke bevolkingsaanwas – het aantal geboorten min het aantal overledenen – was al 

langer negatief, maar sinds een aantal jaren is daar een negatief migratiesaldo bij gekomen. Dat 

betekent voor de gemeente dat de eerdere bevolkingsprognoses naar beneden bijge steld moe-

ten worden. Daarnaast is sprake van een sterke vergrijzing. Dit laatste is een landelijke ontwi k-

keling. Kort samengevat ligt de uitdaging voor de gemeente Maastricht nu meer bij de verbet e-

ring van de kwaliteit van de bestaande stad dan bij de uitbreiding van de stad.  

In de Nota Stedelijke Programmering van 26 januari 2010 heeft de gemeente beschr even wat 

deze veranderende demografische vooruitzichten betekenen voor de ontwikkeling van de stad. 

Gekozen is voor de ontwikkeling van een achttal brandpunten. Dat betekent naast de aandacht 

voor deze acht brandpunten tegelijkertijd dat de andere lopende of in voorbereiding zijnde 

projecten in de gemeente geen prioriteit krijgen. Met de keuze voor deze acht brandpunten wil 

de gemeente de ambities uit de Stadsvisie 2030 handhaven bij een lagere verwachte bevol-

kingsgroei.  

De Nota Stedelijke Programmering richt zich op de gevolgen voor woningbouw. Naast deze nota 

worden andere nota’s voorbereid die de lange termijn verwachtingen op het gebied van bi j-

voorbeeld werkgelegenheidsontwikkeling in beeld brengen. Samen vormen deze nota’s de basis 

voor de te ontwikkelen ruimtelijke structuurvisie van Maastricht.  
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Economische recessie 

Bij de bovenstaande verwachtingen voor de lange termijn komt nog het effect van de eco nomi-

sche recessie. Daardoor is ook in Maastricht het aantal transacties op de vas tgoedmarkt sterk 

afgenomen. In ruimtelijke ontwikkelingsprojecten leidt dit al snel tot (financiële) problemen. 

Ook het beheer van vastgoed kan hierdoor, bijvoorbeeld wa nneer de vraag van huurders daalt, 

minder rendabel worden. Voor de financiële positie van de gemeente en van haar grond - en 

vastgoedexploitaties heeft de crisis serieuze negatieve gevolgen. Winsten uit grondexploitaties 

zijn in het verleden meer ingezet voor de financiering van onder meer andere stedelijke ont-

wikkelingen en het afdekken van tekorten van vastgoedexploitaties. Dit zal in de toekomst naar 

verwachting niet meer mogelijk zijn.  

De verwachting is dat de effecten van de recessie op het prijsniveau van va stgoed nog jarenlang 

merkbaar zullen zijn. Wat betreft het aantal transacties zijn de meningen ve rdeeld; sommigen 

zijn van mening dat dit nog lange tijd op een lager niveau zal liggen, maar anderen ste llen dat 

dit op korte termijn terug zal keren tot het n iveau van voor de crisis. In ieder geval is door de 

recessie de periode van groei abrupter tot haar einde gekomen. Ook leidt de recessie bij de 

rijksoverheid tot bezuinigingen, die het grond- en vastgoedbeleid van de gemeente Maastricht 

mogelijk zullen raken. In de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid wordt daarom de recessie niet 

expliciet bij de beleidsvorming betrokken. 

Juridische ontwikkelingen 

Voor het grond- en vastgoedbeleid zijn naast de voorziene stedelijke ontwikkelingen in Ma a-

stricht en de recente ontwikkelingen van de economie ook de recente ontwikkelingen in de 

landelijke en Europese regelgeving van belang. Op nationaal niveau moet daarbij vooral gew e-

zen worden op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) met als onderdeel daarvan de nieuwe 

wettelijke regels met betrekking tot grondexploitatie, ook wel ‘Grondexploitatiewet’, genoemd. 

Met deze wet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om zonder grondeigendom ruimtelijke 

ontwikkelingen te sturen. 

Europees is vooral de verscherpte regelgeving op het geb ied van overheidssteun en aanbeste-

dingsrecht van belang. De regelgeving over overheidssteun maakt dat het i mpliciet subsidiëren 

van bepaalde instellingen via de grondprijs niet langer toelaatbaar is.  

De voortgaande jurisprudentie over het aanbestedingsrecht maakt vooral de praktijk van  

publiek-private samenwerking minder eenvoudig. De uitspraken van het Europees hof in ve r-

schillende recente arresten hebben uitgewezen dat de verplichting tot aanbesteding van ope n-

bare werken ook geldt wanneer een marktparti j vanwege het grondeigendom op de locatie 

over zelfrealisatierechten beschikt.  

Landelijk en provinciaal beleid 

Tot slot is het beleid van Rijk en provincie van belang voor het speelveld waarin de g emeente 

Maastricht met het grond- en vastgoedbeleid opereert. De gebiedsagenda Limburg, een geza-

menlijke productie van de ministeries VROM en V&W en de stedelijke regio Limburg, geeft voor 

Maastricht een aantal belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen aan: Belvedère, het Maaskruisend 

verkeer, de herstructurering van Maastricht Noordoost en de Geusselt. Daarnaast wordt de 

woningbouw- en transformatieopgave van de gemeente Maastricht erkend; het Rijk neemt deze 

over uit de gemeentelijke Nota Stedelijke Programmering.  

Het Rijk erkent dus op hoofdlijnen dezelfde brandpunten als de gemeente Maastricht. Het is 
echter in de huidige economische en bestuurlijke situatie niet te verwachten dat het Rijk aan 
de erkenning van deze brandpunten financiële bijdragen koppelt. Buiten de toegezegde bijdr a-
gen voor de stedelijke vernieuwing in het kader van ISV3 en eventuele bijdragen in het kader 
van de crisis- en herstelwet is dus geen financiële ondersteuning van het Rijk te verwachten.  
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Afweging actief of passief beleid 
 
Om voorgaande punten het hoofd te kunnen bieden kan grond- en vastgoedbeleid op twee manieren 
worden ingezet.  
 

Actief grondbeleid met een sturende, regisserende en participerende positie voor de gemeente. Tegen-
over de voordelen van hogere opbrengsten staan de nadelen van financiële risico’s. Passief grondbeleid 
waarbij de gemeente alleen de kaders schept en de markt het werk laat doen. Het instrumentarium dat 
wordt aangereikt door de nieuwe Wro en de nieuwe Grex-wet biedt voldoende mogelijkheden om de 
kosten van de gemeente volledig te dekken. Naast de inzet van dit instrumentarium worden geen activi-
teiten ontwikkeld. 
 
Vastgoed kan benaderd worden vanuit verschillende typologieën waarmee anders wordt omgegaan. 
Bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed wel en kantoren, winkels en woningen niet.  
 
Ook is differentiatie mogelijk naar vormen van stedelijke ontwikkeling. Herstructurering van wijken kan 
worden aangemerkt als een overheidstaak en vraagt daarmee om een actieve bemoeienis. Daar tegen-
over staat het ontwikkelen van bedrijventerreinen en kantorenlocaties waarbij de gemeente zich kan 
beperken tot het scheppen van de kaders in de vorm van een bestemmingsplan en de rest overlaten aan 
de markt. 
 
De vraag is of in deze tijd van economische teruggang de markt daadwerkelijk zal acteren of dat de ge-
meente zelf het voortouw moet nemen om niet verder af te zakken. Afwachten wat de markt doet bin-
nen de vastgestelde kaders of achteruitgang en vertrek van marktpartijen opvangen door zelf te opere-
ren. 
 
De keuze voor een actief of passief grond- en vastgoedbeleid is aan de raad. 
 
Grondbeleid in historisch perspectief 

 

Door een jarenlang actief grondbeleid is een forse grond- en vastgoedportefeuille opgebouwd. De stra-
tegische posities in deze portefeuille stellen de gemeente in staat in mogelijke locatie ontwikkelingen 
nadrukkelijk op de locatie te sturen. Afbouw van een dergelijke portefeuille of een wijziging van actief 
naar passief grondbeleid zijn niet van vandaag op morgen te realiseren, maar een proces van jaren.  

1.3 Doelen grond- en vastgoedbeleid 

Vanuit deze context kunnen de belangrijkste uitdagingen voor het grond- en vastgoedbeleid als 

volgt worden samengevat: 

 De gemeente Maastricht ziet voor zichzelf een substantiële ruimtelijke ontwikkelingsopga-

ve weggelegd. Deze opgave is deels beschreven in de Nota Stedelijke Programmering, 

wordt deels nog in beeld gebracht en zal uiteindelijk neerslaan in de door de g emeenteraad 

vast te stellen structuurvisie. Een belangrijk aspect van deze opgave is het investeren in 

ruimtelijke kwaliteit. 

 Tegelijkertijd geldt dat deze opgave niet langer gepaard gaat met groei van de gemeente en 

met daarbij behorende financiële voordelen. Niet alleen geeft de recessie nu tijdelijk pr o-

blemen bij de afzet van woningen, ook is de verwachting dat de afzet van woningen, kant o-

ren, bedrijfsruimten en andere functies blijvend op een lager peil zal liggen. 

 Voor deze opgaven kan niet gerekend worden op externe financiële bijdragen. In dat licht is 

het van groot belang dat de in ontwikkeling en beheer te nemen ruimtelijke projecten en 
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complexen in totaal ten minste met een neutraal financieel resultaat gerealiseerd kunnen 

worden.  

Het doel van het grondbeleid in Maastricht is om de voorziene stedelijke ontwikkeling van de 

gemeente, zoals vastgelegd de stadsvisie en vast te leggen in de to ekomstige structuurvisie, 

binnen de gestelde tijdskaders en met de gewenste kwaliteit te ontwikkelen tegen een ten 

minste neutraal financieel saldo.  

Het doel van het vastgoedbeleid is tweeledig:  het faciliteren van de gebruiker (effectief) en 

anderzijds het minimaliseren van de kosten en maximaliseren van de opbrengsten (efficiënt). 

Een vastgoedeigenaar zal altijd beide genoemde doelen nastreven: effectief én efficiënt.  
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Hoofdstuk 2 Thema’s m.b.t. grondbeleid en ruimtelijke 

ontwikkeling 

2.1 Vorm van grondbeleid 

Bestaand beleid: de gemeente Maastricht voert voor zover mogelijk een actief grondbeleid. 

Deze keuze is in de raadsnota pro-actief verwervingsbeleid van 20 maart 2001  impliciet vastge-

steld. Daarnaast geeft de PPS-notitie van de raad van 29 februari 2000 een aantal criteria aan 

voor de gemeente om te kiezen voor samenwerking met marktpartijen, zoals risicospreiding en 

het aantrekken van deskundigheid uit de markt. In de praktijk heeft de gemeente voor de grote 

ontwikkelingen in de afgelopen jaren meestal samengewerkt met marktpartijen in een PPS. Een 

puur actief grondbeleid, met volledig eigen gemeentelijke grondexploitaties, kwam in de pra k-

tijk relatief veel minder voor.  

Overwegingen: de gemeente Maastricht heeft met haar actieve opstelling op de grondmarkt goede 

resultaten geboekt. Door een jarenlang actief grondbeleid is een forse grond- en vastgoedportefeuille 

opgebouwd. De strategische posities in deze portefeuille stellen de gemeente in staat in mogelijke loca-

tie ontwikkelingen nadrukkelijk op de locatie te sturen.  Vaak waren ook private partijen betrokken, 

maar mede door haar eigen grondposities kon de gemeente bij grote ruimtelijke projecten zoals Cera-

mique en Belvedere een leidende rol spelen. Dat argument voor het voortzetten van het actieve grond-

beleid geldt nog steeds. 

Daar staat tegenover dat de veranderende demografische situatie, met een veel lagere groeiverwach-

ting dan een aantal jaren geleden voorspeld werd, de risico’s van gemeentelijke grondexploitaties groter 

maakt. Nu al blijkt de gemeente een aantal complexen verworven te hebben die bij nader inzien de 

komende jaren niet ontwikkeld zullen worden. De financiële consequenties door het moeten afboeken 

op deze complexen zijn groot. Afbouw van een dergelijke portefeuille of een wijziging van actief naar 

passief grondbeleid zijn niet van vandaag op morgen te realiseren, maar een proces van jaren. 

Een bijkomend punt is dat de sturingsmogelijkheden voor de gemeente bij een niet -actief 

grondbeleid groter zijn geworden door de invoering van de Grondexploitatiewet. Meer dan een 

aantal jaren geleden heeft de gemeente nu de mogelijkheid om zonder eigen grondbezit de 

kosten van de ontwikkeling te verhalen op de exploitanten en om invloed uit te oefenen op de 

invulling van het plan. Het is met de Grondexploitatiewet gemakkelijker geworden om als g e-

meente een regierol te vervullen. Hoewel de sturingsmogelijkheden nog niet zo groot zijn als 

bij actief grondbeleid, verkleint dit wel de behoefte aan gemeentelijke grondposities.  

Onafhankelijk van de gekozen vorm van grondbeleid is een inzet van verschille nde instrumen-

ten in samenhang nodig om de kwaliteitsopgave waar de stad voor staat te ku nnen realiseren.  

Voorstel: gezien bovenstaande overwegingen stellen wij voor om de afweging  tussen een actief 

grondbeleid met eigen gemeentelijke grondexploitaties, PPS of een meer regisserende rol voor 

de gemeente, expliciet in de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid aan de orde te stellen. De 

belangrijkste argumenten daarbij zijn enerzijds de behoefte aan regie bij de gemeente en a n-

derzijds de financiële risico’s van een actief grondbeleid.  
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2.2 Verwervingsbeleid 

Bestaand beleid: in 2001 (bij raadsbesluit van 20 maart 2001)  heeft de gemeente gekozen voor 

een pro-actief verwervingsbeleid. Op basis van dit beleid kunnen tot een bepaald maximaal 

plafond gronden verworven worden in die gebieden in de stad waar de gemeenteraad een b e-

leidskader voor heeft vastgesteld. Dit proactief aankoopbeleid is in 2004 door de gemeente 

geëvalueerd en op basis van die evaluatie is besloten tot voortzetting ervan. Naast het pro -

actief verwervingsbeleid is in juni 2009 door het college van B&nW een verwervings - en taxa-

tieprotocol vastgesteld. Dit protocol bevat regels en richtlijnen voor het handelen van de g e-

meente bij concrete aankopen.  De inzet door de gemeente van de Wet voorkeursrecht g e-

meenten en van de Onteigeningswet volgt impliciet uit de keuze voor een actief aankoopbeleid. 

In de afgelopen decennia (vanaf 1996) zijn deze instrumenten in meerdere gevallen ing ezet.  

Overwegingen: bij de evaluatie van het pro-actief grondbeleid in 2004 gaf de gemeente al aan 

dat de keuze voor voortzetting van het pro-actief verwervingsbeleid vooral bepaald werd door 

de afweging tussen het risico van de verwervingen en de extra mogelijkheden daardoor. Als 

voordelen werden genoemd het snel kunnen handelen door de gemeente, het verkleinen van 

het kostenverhaalsrisico en het verbeteren van de regiemogelijkheden. In de context van 2004 

gaven de extra sturingsmogelijkheden met grondbezit voor de gemeente de doorslag. Om het 

risico te beperken is al vanaf de start van het pro-actief verwervingsbeleid niet gekozen voor 

een strategisch verwervingsbeleid. Door de recessie ligt de afweging tussen een pro -actief ver-

wervingsbeleid en een strategisch verwervingsbeleid opnieuw voor. Anti -cyclisch investeren in 

plaats van het volgen van de markt kan een middel zijn om de gevolgen van de recessie te b e-

strijden. Dergelijke keuzes zijn echter niet zonder financiële ris ico’s. 

In de huidige context krijgt enerzijds het financiële risico meer belang, terwijl anderzijds het 

belang van grond voor regie afneemt. De Grondexploitatiewet geeft gemeenten meer mogelij k-

heden om zonder eigen grondbezit de invulling van een project te sturen en om de gemeent e-

lijke kosten van het project te verhalen. Daar komt bij dat de verwachting is dat er de komende 

jaren geen grote en potentieel winstgevende locaties meer op het programma staan, waardoor 

het financiële risico beduidend is toegenomen.  

Een ander aandachtspunt is het tijdelijk beheer van verworven gronden en opstallen. Wanneer 

dat niet op een zorgvuldige wijze vormgegeven wordt, kan de tijdelijke gebruiker mogelijk rec h-

ten ontlenen aan het gebruik. Dat kan vervolgens leiden tot vertraging of extra kosten wanneer 

de gemeente de grond in een ontwikkeling wil inbrengen. Aan de andere kant kan tij delijk ge-

bruik juist wel de kosten van vroegtijdige grondverwerving beperken.  

Voorstel: op basis van voorgaande overwegingen stellen wij voor om, in samenhang met de 

gekozen vorm van grondbeleid, het pro-actief of eventueel strategisch verwervingsbeleid bij het 

opstellen van de nota expliciet aandacht te geven. Naar aanleiding van deze afweging moet 

eventueel het verwervings- en taxatieprotocol worden aangepast. In de heroverweging moet 

ook aan de orde komen in hoeverre de gemeente bereid is het voorkeursrecht en onteigening in 

te zetten voor de verwerving van gronden.  

Van belang is dat het verwervings- en taxatieprotocol, om in lijn te blijven met de Europese 

regelgeving in verband met ongewenste overheidssteun, benadrukt dat een onafhankelijke 

taxatie bij verwerving noodzakelijk is.  

Tot slot wordt beleid voor tijdelijk beheer van verworven gronden uitgewerkt.  
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2.3 Openbare ruimte 

Bestaand beleid: voor de door de gemeente te stellen kwaliteitseisen aan de openbare ruimte 

is een ‘handboek openbare ruimte’ vastgesteld. Dit handboek dient ook als onderbouwing van 

de kwaliteitseisen aan de openbare ruimte bij private realisatie in het licht van de  inzet van de 

Grondexploitatiewet.  

Overwegingen: het handboek openbare ruimte is onlangs (raadsbesluit 23 juni 2009) vastge-

steld en behoeft geen herziening. Gezien de opgave voor de komende jaren, die vooral verband 

houdt met kwaliteitsverbetering en minder met uitbreiding, is het van belang dat de gewenste 

kwaliteit in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten gehandhaafd word t. Wanneer dat leidt tot fi-

nanciële knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen, moeten eventuele afwijkingen van het g e-

wenste kwaliteitsniveau op een zorgvuldige wijze worden afgewogen. 

Procedureel is van belang dat de gemeente zich bij grondexploitaties ho udt aan de Europese 

aanbestedingsregels.  

Voorstel: Het handboek openbare ruimte is recent vastgesteld door de gemeenteraad. We ste l-

len daarom voor in de nota grondbeleid op te nemen dat in grondexploitaties het kwaliteitsn i-

veau conform het handboek openbare ruimte gehanteerd wordt, tenzij de gemeenteraad expl i-

ciet besloten heeft voor een bepaald project daarvan af te wijken.   

2.4 Gronduitgifte 

Bestaand beleid: in 1989 zijn door de raad criteria voor de kaveluitgifte bij particulier o p-

drachtgeverschap (bouw in eigen beheer/eigenbouw) vastgesteld. Het beleid is dat kavels in 

principe bij loting worden toegewezen, maar dat zonodig een aantal kavels gereserveerd wordt 

voor toewijzing op basis van andere criteria. In de praktijk worden deze kavels vooral toegew e-

zen als ruilgrond. 

In beginsel worden alle gronden uitgegeven in eigendom. Op 10 november 1998  is de colleg e-

notitie ‘erfpachtdiscussie woningcorporaties’ vastgesteld. Daarin is besloten de toentertijd in 

tijdelijke erfpacht uitgegeven gronden ofwel te converteren naar eeuwigdurende erfpacht (bin-

nen de singels), ofwel te converteren naar volle eigendom (buiten de singels). Momenteel 

wordt erfpacht slechts incidenteel gebruikt als uitgiftevorm. 

De gemeentelijke algemene uitgiftevoorwaarden en algemene erfpachtvoorwaarden zijn mo-

menteel aan herziening onderhevig; de voorwaarden worden geactualiseerd naar aanleiding 

van recente ontwikkelingen in de wet.  

Overwegingen: de algemene uitgiftevoorwaarden en algemene erfpachtvoorwaarden worden 

momenteel geactualiseerd; een nadere herziening in de aanloop naar de Kadernota Grond- en 

Vastgoedbeleid is niet nodig. Ook voor herziening van de criteria voor de uitgifte van vrije k a-

vels is geen aanleiding. Wel is het van belang om deze opnieuw vast te stellen. 

De toepassing van erfpacht bij gronduitgifte is in een aantal gemeenten in den lande opnieuw 

aan de orde, omdat hiermee door het hanteren van een lagere grondprijs het kopen van een 

woning mogelijk aantrekkelijker gemaakt kan worden. In Maastricht wordt erfpacht momenteel 

met enige regelmaat gebruikt bij de gronduitgifte aan startende bedrijven, omdat het voor 

deze bedrijven financieel aantrekkelijk kan zijn.  

Een nieuw thema is het eventueel afstoten van gronden die als gevolg van de stedelijke pr o-

grammering  niet meer voor ontwikkeling in aanmerking komen.  

Voorstel: in de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid wordt het bestaand beleid om gronden in 

eigendom uit te geven gecontinueerd. De geactual iseerde algemene uitgiftevoorwaarden en 
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algemene erfpachtvoorwaarden worden te zijner tijd aan de raad voorgelegdVoor het eventueel 

afstoten van gronden wordt beleid uitgewerkt.  

2.5 Grondprijzen 

Bestaand beleid: in september 2009 heeft de gemeenteraad een nota grondprijzen vastgesteld. 

In deze nota zijn richtprijzen voor bouwterreinen opgenomen voor verschillende functies en is 

aangegeven op welke wijze de bepaling van de grondprijs bij co ncrete transacties tot stand 

komt. Deze richtprijzen worden jaarlijks geactualiseerd volgens de in de nota aangegeven m e-

thodiek.  

Overwegingen: het beleid voor de grondprijzen is recent geactualiseerd en vastgesteld. Er zijn 

geen omstandigheden die aanleiding geven tot een herziening van het beleid. Het belangrijkste 

aandachtspunt voor de toekomst is het volgen van de ontwikkeling van de  Europese regelg e-

ving inzake staatssteun en het eventueel aanpassen van het grondprijsbeleid daaraan (bijvoo r-

beeld het wel of niet mogen verlagen van grondprijzen voor sociale woningbouw).  

Voorstel: het beleid uit de in september 2009 vastgestelde nota grondprijzen in ong ewijzigde 

vorm inpassen in de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid. 

2.6 Publiek-private samenwerking 

Bestaand beleid: de PPS-notitie uit 2000 van de gemeenteraad geeft een aantal richtlijnen voor 

wanneer samenwerking met private partijen bij gebiedsontwikkeling gewenst is. Ook voor de 

selectie van partijen en voor het proces om tot samenwerking te komen, worden richtlijnen 

gegeven. Daarnaast is er voor de gehele breedte van de gemeente beleid voor zogenaamde 

“verbonden partijen”, dat ook voor de samenwerking in PPS-verband van belang is. Het be-

leidskader wordt geactualiseerd, een Kadernota Verbonden Partijen wordt in de zomer 2010 

aan de gemeenteraad aangeboden.  

Overwegingen: de in de PPS-notitie genoemde criteria zijn op hoofdlijnen nog actueel. Event u-

eel moeten deze worden herzien, wanneer de gemeente kiest voor een meer faciliterend 

grondbeleid. Wanneer bij een bepaald project gekozen is voor PPS zijn de verdere richtlijnen 

voor het aangaan en vormgeven van de samenwerking nog actueel. Wel is het van belang de 

Europese regelgeving inzake het aanbestedingsrecht goed in het oog te houden.  

De nieuwe Kadernota Verbonden Partijen richt zich met name op de governance aspecten van 

een PPS, onder meer de sturing en verantwoording. De Kadernota Grond - en Vastgoedbeleid zal 

ingaan op de vragen waarom en wanneer een PPS.  

Voorstel: we stellen voor de richtlijnen voor samenwerking met private partijen uit de PPS -

notitie bij de voorbereiding van de Kadernota Grond - en Vastgoedbeleid expliciet aandacht te 

geven zodat een nieuwe afweging plaats kan vinden. Van groot belang daarbij zijn de recente 

arresten van het Europees hof inzake het aanbestedingsrecht (Scala, Auroux- Roanne, Müller).  

2.7 Particuliere grondexploitaties 

Bestaand beleid: op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad  een plan voor implementatie 

van de gevolgen voortvloeiend uit de Grondexploitatiewet voor de gemeentelijke organisatie en 

werkwijze vastgesteld. In dit plan worden de werkzaamheden benoemd die nodig zijn voor het 

toepassen van het volledige instrumentarium van de Grondexploitatiewet. Er is nog geen beleid 

vastgesteld voor het toepassen van een exploitatieplan dan wel een anterieure overee nkomst.  

Overwegingen: de gemeente is in 2007 gestart met de werkzaamheden die nodig zijn voor i m-

plementatie van de Grondexploitatiewet. Daartoe behoort onder andere het vaststellen van 
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een structuurvisie en het vaststellen van het beleid voor kostenverhaal voor bovenwijkse voo r-

zieningen. Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond.  

Onder door de wijzigingen in de Wet Ruimtelijke Ordening als gevolg van de Crisis- en herstel-

wet zal het in de toekomst  mogelijk vaker voorkomen dat de gemeente geconfro nteerd wordt 

met private grondeigenaren die willen ontwikkelen waar dat wel maar ook waar dat  niet past 

in de gemeentelijke visie.  

Voorstel: er is  geen aanleiding voor het wijzigen van de ingezette richting. De  ontwi kkeling 

van een nieuwe structuurvisie en nieuw beleid voor kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieni n-

gen wordt doorgezet. In de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid moet worden verwezen naar 

de structuurvisie en de nota bovenwijkse voorzieningen en moet worden aangegeven op welke 

wijze deze documenten geactualiseerd worden. Van belang is dat eventuele jurisprudentie of 

reparatiewetgeving indien nodig wordt geïmplementeerd.  

Wat betreft de wenselijkheid van het toepassen van de wet zal  in de Kadernota Grond - en Vast-

goedbeleid worden voorgesteld  dat de gemeente bij voorkeur kosten verhaalt via een anterie u-

re overeenkomst, maar daar waar dat niet mogelijk is  de gemeente zovee l overgaat tot vast-

stelling van een exploitatieplan. In de nota wordt duidelijk aangegeven hoe de gemeente o m-

gaat met verzoeken van private partijen voor het starten van eigen ontwikkeli ngen. Op deze 

wijze wordt de gemeenteraad in de positie gebracht ter zake een afweging te maken. 

2.8 Financiële uitgangspunten 

Bestaand beleid: in de nota weerstandsvermogen en in de nota reserves en voorzi eningen zijn 

uitgangspunten opgenomen voor het risicomanagement en de aan te ho uden reserves in de 

gemeente. Deze beide nota’s zijn echter erg algemeen van aard en gaan slechts in beperkte 

mate in op de consequenties voor het grondbeleid / voor het OntwikkelingsBedrijf Maastricht.  

Overwegingen: juist nu de verwachting is dat het verdienvermogen van het grondbeleid de 

komende jaren terugloopt, is het van groot belang dat er sprake is van een voldoende grote 

financiële reserve bij het OntwikkelingsBedrijf Maastricht. Tot een aantal jaren geleden konden 

de meeste grondexploitaties met een positief financieel resultaat worden afges loten. De resul-

taten daarvan werden gebruikt voor het dekken van eventuele tekorten op andere grondexplo i-

taties, voor het afdekken van het negatieve resultaat op de vastgoedexploitatie en voor eve n-

tuele bezuinigingen bij de algemene dienst. De verwachting is dat dit in de komende jaren niet 

langer tot de mogelijkheden behoort.  

Voorstel: gezien het belang van duidelijke uitgangspunten voor het financieel beleid van het 

OntwikkelingsBedrijf Maastricht, zoals een duidelijk omschreven werkwijze voor het vastst ellen 

van de benodigde weerstandscapaciteit en een duidelijke minimumo mvang van de algemene 

reserve OntwikkelingsBedrijf Maastricht, stellen wij voor dit onderwerp in de Kadernota Grond- 

en Vastgoedbeleid nader uit te werken.  

2.9 Besluitvorming en informatievoorziening 

Bestaand beleid: het handvest actieve informatievoorziening gaat specifiek in op de inform a-

tievoorziening grondzaken. In die betreffende paragraaf wordt vooral uitgewerkt hoe de info r-

matievoorziening over aan- en verkopen van grond (conform artikel 160 / 169 Gw) verlopen. Er 

is een besluitvormingsprocedure voor aan- en verkopen van grond benoemd, met bijbehorende  

grensbedragen voor wanneer een aankoop als ‘ ingrijpend’ (artikel 169 Gw) wordt gekarakter i-

seerd (Wijziging FV 2005). De financiële verordening geeft daarnaast een aantal andere aan-

knopingspunten voor rapportage over projecten.  
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Overwegingen: in het dualistisch stelsel stelt de raad de beleidskaders vast, voert het college 

binnen die kaders het beleid uit en controleert de raad vervolgens of de uitvoering aan die 

kaders voldoet. Deze werkwijze is binnen het grondbeleid van de gemee nte Maastricht nog 

onvoldoende uitgekristalliseerd. Niet duidelijk is welke besluiten op grond van zijn kaderste l-

lende rol aan de raad toekomen en welke besluiten  als ‘uitvoering’ door het college genomen 

kunnen worden. Er is weinig vastgelegd over de inspraak- en besluitvormingsmomenten voor 

de raad of de raadscommissie.  

Het beleid is dat er geen verplichtingen worden aangegaan, voordat de raad een grondexploit a-

tie heeft vastgesteld, maar hoe de gemeenteraad betrokken wordt in het project voorafgaand 

aan vaststelling van de exploitaties is niet bepaald. Voor wat betreft de informatievoorziening 

in het kader van de controlerende rol van de raad geeft de fina nciële verordening een aantal 

aanknopingspunten, maar is er geen uitgewerkt overzicht van benodigde informatie.  

Een aandachtspunt is ook de prioritering van projecten. Vanuit het bestuur, zowel raad als co l-

lege, dient volstrekt helder gemaakt te worden welke pro jecten wel en welke niet in uitvoering 

genomen worden.  

Voorstel: we stellen voor om dit punt in de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid nader uit te 

werken. Het doel is daarbij het vaststellen van een binnen het dualistisch stelsel passende b e-

sluitvormingsprocedure over ruimtelijke projecten, waarin bepaald wordt op welke wijze en 

wanneer de raad betrokken wordt en op welke informatie de besluitvo rming gebaseerd dient te 

zijn. Ook wordt vastgesteld welke informatie aan de raad ve rstrekt wordt in het kader van zijn 

controlerende rol, rekening houdend met de eigen f inanciële verordening en met de eisen van 

het BBV.  
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Hoofdstuk 3 Thema’s gemeentelijk vastgoedbeleid en -beheer  

3.1 Contour van het vastgoedbeleid 

Het formuleren van vastgoedbeleid is een complexe opgave. Aan de en e kant gaat het om het 

beantwoorden van strategische vragen die betrekking hebben op de rol die de vastgoedeig e-

naar wil vervullen. Maatschappelijke en financiële doelstellingen kunnen daarbij een rol spelen. 

Het heeft echter ook te maken met concrete vragen over de prijsstelling van het onroerend 

goed en met het opstellen van een onderhoudsplanning. In het vormgeven van het vastgoedb e-

leid is het de kunst om de antwoorden op de operationele vragen te laten aansluiten op de 

algemene doelen en strategieën van het bedrijf. En de strategische doelen moeten ook daad-

werkelijk worden gerealiseerd. Het vastgoedbeleid vraagt daarom een beweging van abstract 

naar concreet, van strategisch naar operationeel en andersom.  

De prioriteiten van de vastgoedeigenaar kunnen sterk uiteenlopen. Een verhuurder van com-

mercieel onroerend goed zal financieel rendement hoog in het vaandel hebben staan, terwijl 

voor veel woningcorporatie financiële continuïteit eerder een randvoo rwaarde dan het doel zal 

zijn. Voor de gemeente Maastricht gaat het om een mix: dienstbaarheid aan de gebruiker is een 

belangrijke invalshoek voor de vastgoedorganisatie, maar ook een rechtmatige en doelmatige 

werkwijze daarbij. Doelmatigheid houdt primair in dat het vastgoed kostendekkend wordt g e-

ëxploiteerd. De gemeente is ook gehouden aan publiekrechtelijke regels, zoals aanbesteding s-

richtlijnen en transparantie bij aan- en verkoop van vastgoed. 

Vastgoedbeleid komt in het algemeen tot stand in een beleidscyclus waarin vanuit doelstellin-

gen met betrekking tot de gebouwenvoorraad een portefeuilleplan wordt gemaakt. Dit plan 

leidt tot een meerjarenprogramma voor het vastgoed, waarin naast het doorexploiteren van 

een groot deel van de voorraad ook wordt aangegeven welke gebouwen (en terreinen) worden 

afgestoten, herontwikkeld of toegevoegd aan de voorraad. De cyclus wordt gesloten door eva-

luatie van het strategisch vastgoedbeleid. 

Aan de beleidscyclus is een beheercyclus gekoppeld voor het gemeentelijk vastgoed. De be-

heercyclus omvat het beheer en beperkte investeringen in bestaande gebouwen en het meer-

jarenonderhoudsprogramma. Deze beheercyclus is geen onderwerp van deze nota.  

3.2 Vastgoed in een hand 

Het gemeentelijke vastgoed is sinds 2010 geconcentreerd bij het OntwikkelingsBedrijf Ma as-

tricht. Voor die tijd was een significant deel van het maatschappelijk vastgoed (onderwijs - en 

sportaccommodaties) ondergebracht bij de betrokken beleidssectoren en ressorteerde het ov e-

rig vastgoed, niet zijnde publieke/openbare ruimte, bij OBM. Een eerste aanzet  tot concentr a-

tie van het maatschappelijk vastgoed bij één organisatieonderdeel is al in 2005 g emaakt met de 

vaststelling van het Integraal Accommodatiebeleid voor onderwijs, welzijn, sport en cultuu r-

voorzieningen. In 2006 is bij de organisatieontwikkeling De Uitdaging het da adwerkelijke be-

sluit tot concentratie genomen. In 2006 zijn ook de financiële kaders voor de meerjarenonde r-

houdsplanning vastgesteld, die zowel voor het maatschappelijk als het gemeentelijk en overig 

vastgoed geldt (collegebesluit van 6 juni 2006). De concentratie brengt binnen de gemeente 

een focus op de verschillende rollen met betrekking tot het vastgoed: enerzijds het koppel van 

eigenaar/-beheerder en gebruiker en anderzijds dat van opdrachtgever/klant en vastgoedlev e-

rancier. De gemeente kan via interne financiering het benodigde kapitaal voor het vastgoed 

leveren. Door de integratie ontstaat het overzicht om huisvestingsvraagstukken van het ene 

beleidsterrein  met die van andere te verbinden. 
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Onderstaand schema geeft de hoofdlijnen hiervan weer.  

 

              sturing    delegatie

programma

programma

subsidies kapitaal

rente en aflossing

huur

huisvesting

beleidsectoren

vastgoed

gebruikers

financien

B&W

gemeenteraad

 

3.3 Maatschappelijk vastgoed 

Bestaande beleid: In het IAB 2005 zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd voor het acco m-

modatiebeleid, die voor het maatschappelijk vastgoed richtinggevend zijn. We vatten ze hier 

samen: 

Verantwoordelijkheid en multifunctionaliteit : 

 De gemeente kan accommodaties ter beschikking stellen als dat in het gemee ntelijk beleid 

past en zorgt voor een netwerk van kernvoorzieningen. 

 De gemeente kan de huurder of gebruiker subsidiëren indien deze de accomm odatie niet 

kan betalen. 

 In plaats van het beschikbaar stellen van vastgoed kan de gemeente de gebruikers onde r-

steunen bij het vinden van accommodaties. 

 Multifunctioneel gebruik is uitgangspunt: dit is efficiënt en bevordert samenwe rking tussen 

gebruikers. De gebruikers zijn medeverantwoordelijk voor beheer en exploitatie. 

 

Kostendekkendheid, tarieven en subsidies : 

 Verhuur vindt plaats tegen tenminste kostendekkende tarieven.  

 Commerciële partijen betalen een commercieel tarief, op basis van marktomstandi gheden 

bepaald. Horeca-activiteiten moeten aan wettelijke voorschriften voldoen.  

 Gebruikers die het kostendekkende tarief niet kunnen betalen kunnen een ‘huursu bsidie’ 

vragen aan de gemeente. 

 Voor onderwijs geldt een andere systematiek: in plaats van een tarief voor g ebruik krijgt de 

gemeente een budget van het rijk voor onderwijshuisvesting.  
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Spreiding en bezetting: 

 Elke buurt heeft een basisvoorziening, mits voldoende gebruikt.  

 Per sector worden spreidingsplannen gemaakt die vervolgens worden sameng evoegd in een 

integraal spreidingsplan en huisvestingsplan voor de sociale pijler.  

 

Eigendom, investeringen en onderhoud : 

 De gemeente investeert alleen in eigen gebouwen en regelt de relatie met de explo i-

tant/gebruiker via een huur/verhuurovereenkomst.  

 In uitzonderingsgevallen kan de gemeente investeren/subsidiëren in andere gebouwen met 

clausules over terugbetaling, geen vervreemding en te hanteren tarieven. 

 Goed gebruikersonderhoud is een voorwaarde om als gebruiker subsidie te kri jgen. 

 Voor onderhoudsinvesteringen wordt een beleidskader gemaakt. Op  6 juni 2006 heeft het 

college van B&W een nota ‘financiële kaders meerjarenonderhoudsplanning 2006-2015’ 

vastgesteld, mede ter dekking van structurele tekorten in de vastgoedexploitatie. In 2006 

beliep dit tekort €2 miljoen. In de nota is een aantal hoofd lijnen vastgesteld voor de bekos-

tiging van het vastgoed, ingaande begin 2007. De uitgangspunten voor integrale kostprij s-

huren liggen in lijn met die van het IAB 2005 en worden ook van toepassing verklaard op de 

gemeentelijke huisvesting. Verder wordt met ingang van 2007 voor alle kostprijshuren jaar-

lijkse indexatie van toepassing verklaard. Voor de jaren na 2008 wordt een egalisatierese r-

ve ingevoerd. Daarmee kunnen opbrengsten van verkopen en vrijvallende kapitaallasten 

worden gebruikt voor hogere rentelasten, exploitatietekorten en onvoorzien onderhoud. 

 

Overwegingen: Het integraal accommodatiebeleid IAB 2005 biedt een bruikbaar kader voor het 

beleid voor het maatschappelijk vastgoed. Bij de vaststelling ervan zijn principes vas tgelegd 

voor het onderscheid tussen private, commerciële voorzieningen en publieke en/of gesubsid i-

eerde voorzieningen. Voor de laatste geldt de lijn van kostendekkendheid in het vastgoedbeleid 

en subsidiëring van gebruikers die de kosten niet kunnen opbrengen. Door de concentratie van  

het vastgoed ontstaat een betere mogelijkheid tot een geïntegreerd gemeentelijk vastgoedpr o-

gramma te komen: een integraal vastgoedplan, dat de afzonderlijke spreidingsplannen (sport, 

onderwijs, gemeenschapshuizen, domushuizen) bundelt. Bij dat plan kan oo k het overzicht van 

benodigde investeringen en de dekking daarvan worden aangegeven. Het geïntegreerd pr o-

gramma geeft betere mogelijkheden om kwaliteit en investeringen van het totale vastgoed te 

sturen en daarbinnen prioriteiten te bepalen.  

Voorstel: In de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid zal worden voorgesteld de afzonderlijke 

spreidingsplannen voor maatschappelijk vastgoed te bundelen tot een geïntegreerd vastgoe d-

programma, dat als kader dient voor meerjarige investeringen in vastgoed. Dit programma zou 

voor een periode van 4-5 jaar kunnen dienen, met de mogelijkheid van tussentijdse bijstelli n-

gen. De benodigde meerjarige investeringen en de dekking daarvan vormt een vast onderdeel 

van het vastgoedprogramma.  

3.4 Onderwijshuisvesting 

Bestaand beleid: Voor onderwijshuisvesting geldt een wettelijk kader. In afwijking van het ov e-

rige vastgoed betalen de onderwijsinstellingen niet voor hun huisvesting, maar krijgt de g e-

meente een budget voor onderwijshuisvesting via het gemeentefonds. Dat is voor Maastricht 

uitgewerkt in een verordening voorzieningen onderwijshuisvesting met een aantal aanvullende 
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beleidsuitgangspunten. De verordening (2002) voorziet in een jaarlijkse cyclus waarin scholen 

voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs huisvestingsvoorzieningen kunnen aanvragen. 

De gemeente stelt vervolgens een programma vast. Dit omvat onderhoud, herallocatie en m o-

gelijk uitbreiding van scholen. Vrijkomende gebouwen moeten primair voor onderwijs worden 

gebruikt. Als ze niet meer voor onderwijs nodig zijn kan de gemeente ze voor andere doelein-

den bestemmen. 

Voor de gemeente impliceert het wettelijk kader een budgettair risico: het kan zijn dat meer 

huisvestingskosten (moeten) worden gemaakt dan aan budget door het rijk wordt vergoed. 

Door verandering in de demografische opbouw is te verwachten dat de komende jaren het pr i-

mair onderwijs verder krimpt. Het speciaal onderwijs laat daarentegen groei zien, terwijl het 

voortgezet onderwijs nog stabiel blijft. Door meerjarige spreidingsplannen wordt voorgeso r-

teerd op ontwikkelingen waarvoor vervolgens in de jaarprogramma’s budget wordt opgen o-

men. Jaarlijks kunnen aanpassingen nodig zijn voor veranderingen in leerlingenaantallen, waa r-

door er klaslokalen teveel of te weinig kunnen zijn.  

Overwegingen: de gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in onderwijshuisvesting 

en krijgt daarvoor een budget van het rijk. Binnen die wettelijke taak zijn er wel sturingsmog e-

lijkheden om zo efficiënt mogelijk in de huisvesting te voorzien. Bovendien is er ook ruimte om 

bepaalde prioriteiten te stellen wanneer daarover met de onderwij sinstellingen consensus kan 

worden verkregen.  

De schoolgebouwen spelen een rol in het multifunctionele gebruik van gebouwen. De combin a-

tie met voor- en naschool, peuterspeelzalen, sport- en buurtfuncties heeft implicaties voor het 

vastgoedbeleid: dit vergt afstemming tussen de verschillende gebruikers. De vormgeving hie r-

van kan uiteenlopen, van samen in een gebouw tot clustering van zelfstandige gebouwen en 

terreinen dicht bij elkaar.  

Voorstel: gezien het bovenstaande stellen wij voor in de Kadernota Grond - en Vastgoedbeleid 

de afweging voor te leggen om de huidige werkwijze met jaarplannen en spreidingsplannen  

voor onderwijs te continueren en bij een meer geïntegreerde programmering op buurtn iveau de 

combinatie met sport en welzijn op  buurtniveau vorm te geven. Tevens zal expliciet worden 

ingegaan op de bekostiging van het spreidingsplan door de inzet van vrijkomende loc aties en 

met herontwikkelingsopbrengsten. Deze herontwikkelingsopbrengsten zijn doo r  de herijkte 

stedelijke programmering minder vanzelfsprekend, waardoor naar andere dekking gezocht moet 

worden.. 

3.5 Gemeentelijk en overig vastgoed 

Bestaand beleid: van 1991 dateert het kader voor het beheer en de exploitatie van het g e-

meentelijk bebouwd onroerend goed, niet zijnde maatschappelijk vastgoed. Daarbij is de spli t-

sing tussen de rol van eigenaar/beheerder en gebruiker en het uitgangspunt van kostende k-

kende exploitatie vastgelegd, met een aantal uitgangspunten voor financiering en onde rhoud. 

Sprake moet zijn van: 

 Consistente besluitvorming op basis van bedrijfseconomische principes;  

 Zware budgetdiscipline; 

 Centrale sturing besluitvormingsproces;  

 Heldere/eenduidige besluitvorming; 

 Eenduidige verantwoordelijkstelling;  

 Centraal aanspreekpunt zowel ambtelijk als bestuurlijk. 

Daarmee werd vanaf dat moment afscheid genomen van ad hoc beleid tot dan toe. Ui tgaande 

van de kostendekkendheid over een periode van 5-10 jaar zouden vervolgens positieve markt-
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effecten gebruikt kunnen worden om voorzieningen en weerstandsvermogen op te bouwen 

voor latere investeringen. Bezit dat voor het gemeentelijk beleid niet nodig is zou moeten wo r-

den afgestoten. 

Overwegingen: het overig gemeentelijk vastgoed, niet zijnde maatschappelijk vastgoed, omvat 

naast de huisvesting voor de eigen organisatie ook ander vastgoed, zoals monumenten in de 

binnenstad, in erfpacht uitgegeven terreinen en het tijdelijk te beheren vastgoed in gebied s-

ontwikkelingen. Voor een deel betreft het vastgoed dat marktconform wordt geëxploiteerd, 

tegen commerciële tarieven. 

Het uitgangspunt van minimale kostendekkendheid staat nog steeds centraal. Toch is ook na 

1991 sprake geweest van investeringen en onderhoudsuitgaven waarvoor de dekking niet voo r-

af verzekerd was. Dat kan meerdere oorzaken hebben: onvoldo ende weerstandsvermogen, 

tegenvallende waardeontwikkeling, toename van onderhoudskosten. Vastgoedexploitatie is nu 

eenmaal met risico’s op korte en lange termijn omgeven. De boekwaarde van het gemeent elijk 

annex overig vastgoed is van 1991 naar 2010 gestegen van € 23 miljoen naar € 130 miljoen, 

gemiddeld een jaarlijkse groei van bijna 10%. De groei van de boekwaarde van het vastgoed 

komt vooral door vernieuwing en uitbreiding van gemeentelijk vastgoed. Voor een deel ook 

omdat in erfpacht uitgegeven gronden aan  het vastgoed zijn toegevoegd, met een boekwaarde 

van €27 miljoen. Voorstel: de integratie van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed 

schept mogelijkheden om de vastgoedprogramma’s op elkaar af te stemmen. Bij het maken van 

een  integraal vastgoedprogramma zal daar extra aandacht voor nodig zijn. In de Kadernota 

Grond- en Vastgoedbeleid zal een afwegingskader worden voorgesteld voor het doorexploiteren 

(mogelijk zelfs op commerciële basis ter dekking van andere nog niet volledige kostendekkende 

panden in exploitatie ) of afstoten van vrijkomend vastgoed. 

3.6 Monumenten 

Bestaand beleid: onderdeel van het gemeentelijk vastgoed zijn monumenten. Naar aanleiding 

van de incidentele verkoop van een monument door de gemeente heeft het college van B&W in 

2009 de wens  geuit dat beleid wordt geformuleerd ten aanzien van verkoop van monumentale 

panden in eigendom van de gemeente. De Kadernota Grond - en Vastgoedbeleid zou daarvoor 

het kader moeten bieden. 

Overwegingen: Onder het gemeentelijk vastgoed bevinden zich monumenten, zowel rijks- als 

gemeentelijk. De gemeente draagt een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om i n-

standhouding van het cultureel erfgoed. Soms is afstoten van monumenten uit financieel oo g-

punt van portefeuillebeleid echter een wens en dan is het de vraag welke eisen kunnen worden 

gesteld om de culturele betekenis te beschermen, zonodig privaat via verkoopvoo rwaarden. 

Omgekeerd kan het gewenst zijn monumentale panden aan te kopen om verval en ongewenste 

ontwikkelingen te keren.  

De vraag is welke taak en beleidsruimte de gemeente ziet om via de eigen vastgoedpo rtefeuille 

het cultureel erfgoed te behouden en te verbeteren. Denkbaar is ook om particuliere stichti n-

gen hier sterker bij te betrekken. Uitgaande van het harde principe van minimaal kostendek-

kende exploitatie kan bij voortgezette exploitatie een subsidie nodig zijn vanuit het cultureel 

erfgoedbeleid (vanuit de beleidsafdeling). Deze werkwijze is transparant maar heft per saldo 

het exploitatietekort van het betreffende monumentaal pand binnen de gemeentebegroting 

niet op. In de plaats van het exploitatietekort in de begroting van vastgoed komt het beslag op 

het subsidiebudget bij de beleidsafdeling. Bij gebruik van dat monument tevens in de functie 

van  maatschappelijk vastgoed kan dat leiden tot twee aparte subsidiestromen van beleid naar 

gebruikers.    
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Het gemeentelijk beleidskader voor waarderen en afschrijven is onverkort van toepa ssing op de 

monumenten. In de praktijk blijkt dat met name voor de afschrijvingstermijnen voor monume n-

tale gebouwen maatwerk gewenst is.  

Voorstel: In de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid zal worden ingegaan op de mogelijkheden 

om het cultureel erfgoed te beschermen, via het portefeuillebeleid dan wel via andere beleid s-

lijnen. Daarbij komen expliciet aan de orde de voorwaarden waaronder dit vastgoed kan wo r-

den aangekocht dan wel afgestoten vanuit het principe van kostendekkendheid en de cons e-

quenties die dit heeft voor de gemeentelijke begroting. Voorts wordt een voorstel gedaan voor 

heroverweging van het bestaande beleidskader voor waarderen en afschrijven voor het onde r-

deel monumentaal vastgoed. 

3.7 Duurzaamheid 

Bestaand beleid: In het najaar 2008 heeft het college van B&W een plan van aanpak Duurzaam 

Bouwen vastgesteld. Een gemeentelijke voorbeeldrol is onderdeel van het beleid. De invoering 

van “GPR Gebouw” vormt de basis van de duurzaam bouwen aanpak. De prioriteit voor de k o-

mende jaren ligt op energiebesparing, nieuwe energievormen en een gezond bi nnenmilieu. De 

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn is ontwikkeld door WE – adviseurs en 18 gemeenten als voorlo-

per van milieuprestatie-eisen in het Bouwbesluit. 

Overwegingen: De gemeentelijke voorbeeldrol betekent dat zowel het bestaande vas tgoed als 

de nieuwe projecten met GPR Gebouw doorgemeten moeten worden en dat de gemeente een 

gewenst ambitieniveau hiervoor moet bepalen. Momenteel is sprake van toevoeging van  

milieu-eisen à la GPR Gebouw aan het Bouwbesluit.  

Het verhogen van het duurzaamheidspeil zal waarschijnlijk meer investeringen vergen dan door 

minder energieverbruik en/of langere levensduur kan worden teruggewonnen. Gegeven een 

kostendekkende exploitatie zal daarvoor aparte financiering of subsidi ëring nodig zijn. 

Voorstel: De doorlichting van de voorraad gebouwen met GPR Gebouw zou toeg evoegd kunnen 

worden aan het integrale vastgoedprogramma. Voorwaarde is dat vooraf een ambitieniveau 

wordt bepaald. Op basis van de uitkomsten van de doorlichting en beschikbare middelen kan 

een tempo en prioriteit worden bepaald voor het verduurzamen van het vastgoed. Uitgangspunt 

is dat de kosten van het verduurzamen van het vastgoed kunnen worden doorbelast naar de 

huurders. De afweging van deze beleidslijn zal opgenomen worden in de Kade rnota Grond- en 

Vastgoedbeleid.  

3.8 Kosten en dekking 

Bestaand beleid: het maatschappelijk vastgoed wordt tenminste kostendekkend verhuurd. Dat 

geldt ook voor de gemeentelijke gebruikers. In beperkte mate is ook sprake van verhuur tegen 

markttarieven (sommige sportvoorzieningen, gezondheidscentra). Als kostprijstarief geldt voor 

het overig gemeentelijk vastgoed een kapitaalsvergoeding op annuïtaire basis (vast jaarlijks 

bedrag bestaande uit aflossing en rente) met vaste rekenrente van 5,8%. Voor het maatscha p-

pelijk vastgoed geldt op lineaire basis (bestaande uit een vaste aflossing en een renteco mpo-

nent die daalt naarmate wordt afgelost)  een vaste rekenrente van 5,8%, vermeerderd met e x-

ploitatielasten (onderhoud, beheer, verzekeringen en belastingen). Voor meer comme rcieel 

gebruik kan het vastgoed tegen markttarieven winstgevend worden ve rhuurd.  

Overwegingen:    OntwikkelingsBedrijf Maastricht  berekent de kostprijshuur direct door aan 

haar huurders/gebruikers. Eventuele subsidiëring van gebruikers die dit tarief niet kunnen b e-

talen moet gebeuren door de betreffende beleidsafdeling aan de gebru ikers en valt daarmee 

buiten het kader van het vastgoedbeleid.  In het grotere geheel van de totale gemee ntelijke 
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begroting is er wel een relatie door het beslag dat de kostprijshuur legt op beschikbare subs i-

diebudgetten elders in de begroting. Bij deze subs idiëring is tevens aandacht nodig voor het 

staatssteun-aspect. In de praktijk wordt nog wel eens anders met de subsidie omgegaan, dan 

gaat de gemeentelijke subsidie direct naar OBM/Vastgoed. Voor investeringsbeslissingen is het 

van belang dat er een meerjarige zekerheid is over gebruik en bekostiging van het vastgoed, 

inclusief dit beslag op, c.q. deze beschikbaarheid van subsidies. Voor de gemeente telt dit b e-

slag op subsidies mee voor de doeltreffendheid van het vastgoedbeleid.  

Bij de afweging om gebouwen te blijven exploiteren of af te stoten zal naast de kostprijs ook de 

marktwaarde bij vrije verkoop een rol kunnen spelen. Die waarde is nodig om huisvestingsa l-

ternatieven tegen elkaar af te kunnen wegen. Een groot deel van de ko sten van het vastgoed 

ligt vast door enkele grote gebouwen en de onderwijshuisvesting. Bij verhuur tegen kostprijs 

kunnen zich grote verschillen in prijs/kwaliteitverhouding voordoen. Kwalitatief goede oude 

gebouwen hebben een lage boekwaarde en navenant lagere huur, terwijl nieuwb ouw in ver-

houding duur is door de hoge boekwaarde. Bij uitbreiding en vernieuwing van vastgoed zal 

meestal sprake zijn van een sterke verhoging van de kapitaalslasten, die in eerste instantie niet 

wordt gedekt door besparingen in exploitatielasten. Dat betekent dat de kostendekkende huur-

inkomsten ook moeten worden verhoogd. De opbrengsten van af te stoten gebouwen kunnen 

dit deels dekken, maar de te verwerven inkomsten vergroten het investeringsrisico. In de pra k-

tijk kan de exploitatie na verloop van tijd negatief worden en zal OBM dan een bijsturingsme-

chanisme moeten hebben om huren te verhogen of de huisvesting aan te passen.  

Het principe van tenminste kostendekkend verhuren zal versterkt moeten worden doo rgevoerd 

voor zowel het maatschappelijk als het gemeentelijk vastgoed. Voor het overige vastgoed zijn 

marktconforme tarieven het uitgangspunt. Marktconforme exploitatie veronderstelt dat ook 

marktconforme economische condities worden gehanteerd.  De rekenkundige uitgangspunten 

(annuïtair/lineair, marktconforme rente) zullen nader moeten worden bepaald. Daarbij is na te 

gaan of de kostprijs altijd per gebouw moet worden berekend en of kwaliteitsaspecten ook een 

rol kunnen of moeten spelen in de huurtarieven. Het is denkbaar om tarieven per deelport e-

feuille te bepalen (sport, welzijn, cultuur) en dit in een tarievennota vast te le ggen. Dat heeft 

dan gevolgen voor de subsidies die vanuit het sectorbeleid nodig zijn. Bij investeringsbeslissi n-

gen moet ook het mogelijke beslag op subsidies worden betrokken. Voor nieuwe investerings-

projecten en vastgoedaankopen moet vóór besluitvorming een sluitende businesscase beschi k-

baar zijn. Vraagpunt is in hoeverre projecten haalbaar gemaakt kunnen worden door de explo i-

tatie van commercieel vastgoed  toe te voegen aan vastgoedprogramma’s van investeringspro-

jecten: welke armslag heeft de gemeente daarvoor.  

Voorstel:  Bovenstaande overwegingen zullen in de  Kadernota Grond - en Vastgoedbeleid wor-

den uitgewerkt en geconcretiseerd. 

3.9 Investeringsprojecten vastgoed 

Bestaand beleid: de gemeente Maastricht heeft een team projectmanagers dat ruimtelijke 

projecten ontwikkelt, zowel infrastructuur als ruimtelijke plannen als maatschappelijk en g e-

meentelijk vastgoed. Voor het welslagen van deze projecten draagt de betrokken portefeuill e-

houder de politieke verantwoordelijkheid. Bij de ontwikkeling van projecten is er een aantal 

momenten waarop go/no gobesluiten en bijstellingen van programma, budget of planning mo e-

ten/kunnen plaatsvinden.  

Overwegingen: het investeringsprogramma voor het vastgoed resulteert in een reeks van te 

realiseren investeringsprojecten. Afhankelijk van type project, omvang en de ontwikkelperiode 

wordt bepaald hoe de realisatie wordt vormgegeven en in welke mate andere partijen betro k-
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ken zijn. Projecten kennen vaste planfasen (aansluitend bij het Maastrichtse model van Pro-

jectmatig werken): 

 Projectopdracht:  initiatief, projectdefinitie (programmafase);  

 Projectplanfase: samenstelling planteam, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, co n-

tractuele fase, uitvoering bouw, oplevering en ingebruikname.  

De projecten hebben een gemeentelijke projectmanager. Bij grote projecten zijn de ris ico’s met 

betrekking tot programma, budget, planning en complexe aansturing ook groot. Bij de selectie 

en gunning moeten de Europese aanbestedingsrichtlijn worden gevolgd. Binnen de vastgoed-

portefeuille zijn deze projecten dan ook de belangrijkste te bewaken risico’s.  

De komende jaren zal de druk om financiële risico’s te beheersen toenemen, door bezuinigi n-

gen die zowel de gemeente als de instellingen op het terrein van onderwijs, cu ltuur, sport en 

welzijn raken.   

Voorstel: In de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid uit te werken welke besluiten met betrek-

king tot projecten door B&W en gemeenteraad worden genomen en welke elementen met b e-

trekking tot het project in elk geval in het besluit moeten zijn verwerkt. Differentiatie naar pr o-

jectomvang ligt daarbij voor de hand. Gedurende het ontwikkeltraject moet een  sluitende bus i-

nesscase verzekerd zijn (van begin tot eind).  



Pagina 22 van 24 

Startnotitie Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid  versie 19072010 def2 

 

Hoofdstuk 4 Samenvatting voorstellen 

Samengevat stellen wij in deze startnotitie voor om in de vast te stellen Kadernota Grond - en 

Vastgoedbeleid de volgende punten op te nemen:  

 

Grondbeleid 

 

 De afweging tussen een actief grondbeleid met eigen gemeentelijke grondexploitaties, PPS 

of louter een regisserende rol van de gemeente.  

 In samenhang met de gekozen vorm van grondbeleid de afweging tussen pro -actief of stra-

tegische verwervingsbeleid. 

 Hernieuwde afweging van de richtlijnen voor samenwerking met private partijen, mede 

met het oog op actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie over aanbestedingsrecht en 

staatssteun. 

 Afweging van de mogelijkheden van kostenverhaal van onder andere bovenwijkse voorzi e-

ningen op grond van de Grondexploitatiewet.  

 Vaststellen van een afwegingskader voor verzoeken van private partijen voor het starten 

van eigen ontwikkelingen. 

 Bepalen van een duidelijk omschreven werkwijze voor het vaststellen van de benodigde 

weerstandscapaciteit en bepalen van de minimumomvang van de algemene reserve van het 

OntwikkelingsBedrijf Maastricht. 

 Vaststellen van een in het dualistische stelsel passende besluitvormingsprocedure over 

ruimtelijke projecten, waarin bepaald wordt op welke wijze en wanneer de raad betrokken 

wordt en op welke informatie de besluitvorming gebaseerd dient te zijn. 

De startnotitie stelt voor op de volgende onderdelen het bestaande beleid te handhaven:  

 

 Het handboek openbare ruimte is in 2009 door de raad vastgesteld en kan 1 op 1 worden 

opgenomen in de kadernota 

 Continueren van het gronduitgifte beleid. De geactua liseerde algemene uitgiftevoorwaar-

den en algemene erfpachtvoorwaarden worden te zijner tijd aan de raad voorgelegd.  

 Het beleid van de in 2009 vastgestelde nota grondprijzen kan ook in ongewijzigde vorm 

worden ingepast in de kadernota.  

 

Thema’s gemeentelijk vastgoedbeleid en beheer. 

 

 Bundeling van de afzonderlijke spreidingsplannen voor maatschappelijk vastgoed tot een 

geïntegreerd vastgoedprogramma dat kan dienen als kader voor meerjarige investeringen 

in vastgoed. 

 Voortzetting van de huidige werkwijze met jaarplannen en spreidingsplannen voor onder-

wijs. Voorts bij een meer geïntegreerde programmering op buurtniveau de combinatie van 

welzijn en sport op buurtniveau vorm te geven. 
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 Vaststellen van een afwegingskader voor het in exploitatie nemen / houden van n iet volle-

dig kostendekkende panden in exploitatie of het afstoten van vrijkomend vastgoed.  

 Vaststellen van een afwegingskader voor monumentaal vastgoed.  

 Verduurzaming van vastgoed en het doorbelasten van de daarmee gemoeide kosten naar 

de gebruikers. 

 Uitwerken van de uitgangspunten van kostendekkende verhuur inclusief  de voorwaarde 

van een sluitende business case bij vastgoedaankopen en investeringen in vastgoed en de 

consequenties van kostendekkende verhuur voor de totale gemeentelijke begroting.  

 Duidelijke uitgangspunten welke besluiten met betrekking tot vastgoedprojecten door co l-

lege en raad worden genomen en welke elementen met betrekking tot het project in elk 

geval in het besluit moeten zijn verwerkt.  

4.1 Vervolg proces opstellen Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid 

Deze startnotitie geeft een overzicht van de onderwerpen die een plaats krijgen in de Kadern o-

ta Grond- en Vastgoedbeleid. Nadat deze startnotitie door het college is vastgesteld, na advis e-

ring door de raadscommissies Stadsontwikkeling en Algemene Zaken, worden de verschillende 

onderwerpen nader uitgewerkt.  

Uitwerking startnotitie in kadernota 

Voor het uitwerken van de startnotitie tot een volledige Kadernota Grond - en Vastgoedbeleid 

wordt de volgende procedure voorgesteld. 

RIGO maakt voor die onderwerpen die expliciet aan de orde worden gesteld een discussienot i-

tie waarin voor- en nadelen van te kiezen beleidsopties worden uitgewerkt. Deze discussienot i-

tie wordt zowel op ambtelijk als op collegeniveau besproken binnen de gemeente. Na deze 

discussie kunnen de hoofdlijnen van het beleid worden vastgesteld. 

Deze hoofdlijnen kunnen, samen met de onderwerpen waarbij het bestaand beleid gecontin u-

eerd kan worden, worden uitgewerkt in een concept-kadernota. Het opstellen en uitwerken van 

dit concept gebeurt door RIGO in samenspraak met de ambtelijke werkgroep. 

Voorafgaand aan het opstellen van de discussienotitie worden de belangrijkste samenwe r-

kingspartners van de gemeente geconsulteerd. De belangrijkste vraag bij deze co nsultatie is 

wat voor deze partijen de inzet zal zijn in de komende jaren en in hoeverre zij bereid zijn een 

bijdrage te leveren aan de realisatie van de gemeentelijke ambities. Vooral bij het maken van 

een keuze tussen actief grondbeleid, PPS of een meer faciliterende regierol is de inzet van 

marktpartijen van belang. 

Planning 

De planning is dat het uitwerken van de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid vanaf het moment dat de 
startnotitie in de raadscommissie is behandeld tot het moment van behandeling in het college ongeveer 
5 maanden vergt.  
 

 Collegebehandeling startnotitie 1
e
 termijn  13-07-2010 

 
zomervakantie 
 

 Commissiebehandeling startnotitie   07-09-2010 

 Collegebehandeling startnotitie 2
e
 termijn  29-09-2010  

 

 Consultatie samenwerkingspartner   20-09-2010 / 01-10-2010  
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 Opstellen discussienota (na commissiebehandeling) 07-09-2010 / 15-10-2010  

 Bespreken discussienota   25-10-2010 / 05-11-2010  
 

 Opstellen Kadernota      15-11-2010 / 15-12-2010 
 
kerstvakantie 
 

 Collegebehandeling kadernota   01-02-2011 

 Commissiebehandeling  kadernota   februari 2011 

 Raadsbehandeling kadernota    februari 2011 
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1 Inleiding  

De gemeente Maastricht bereidt momenteel een kadernota grond- en vastgoed-beleid voor. Deze 
beleidsnota moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. In een hieraan voorafgaande startnotitie, 
die op 7 september 2010 in de raadscommissies  SO / AZ is behandeld, zijn de onderwerpen aangegeven 
die in de kadernota zullen worden opgenomen. Voor diverse onderwerpen wordt in overweging gegeven 
welke koers/richting de gemeente Maastricht de komende jaren op het grond- en vastgoedbeleid zal gaan 
varen. Voorliggende discussienota is opgesteld om te ondersteunen bij het maken van de keuzes. 

1.1 Leeswijzer 

De onderwerpen die in de startnotitie ter bespreking zijn geagendeerd, worden in deze discussienotitie in 
samenhang behandeld. De belangrijkste keuze waar de gemeente Maastricht voor staat is die tussen het 
continueren van de actieve rol op de grond- en vastgoedmarkt of het kiezen voor een meer faciliterende 
rol. Uit de keuze die op dit punt gemaakt wordt, vloeien ook keuzes op andere gebieden voort. Alleen 
wanneer de gemeente kiest voor een blijvend actieve rol is samenwerking met private partijen aan de 
orde. Kiest de gemeente voor een passieve, faciliterende rol, dan ligt het werken met PPS niet voor de 
hand. Ook keuzes die gemaakt worden voor het verwervingsbeleid zijn afhankelijk van de keuzes die 
gemaakt worden met betrekking tot de rol van de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is 
het bij een keuze voor een actieve rol van belang dat er voldoende risicoreserves worden aangehouden 
om tegenvallende resultaten van het grond- en vastgoedbeleid op te kunnen vangen. Ook de andere 
thema’s hangen samen met deze keuze tussen een actieve of passief-faciliterende rol op de grond- en de 
vastgoedmarkt, zoals het beleid voor toepassing van de Grondexploitatiewet en het portefeuillebeleid 
voor vastgoed in eigendom van de gemeente. 
Zoals hiervoor aangegeven zijn veel keuzes onderling gerelateerd. De belangrijkste keuze is daarbij die 
tussen een actieve of een passief-faciliterende rol op de grond- en vastgoedmarkt. Beginnend met die 
keuze en vervolgend met de andere keuzes in samenhang daarmee worden in het vervolg van deze 
discussienotitie de verschillende onderwerpen voor de kadernota grond- en vastgoedbeleid, zoals die in 
de startnotitie zijn benoemd besproken. De notitie volgt daarbij per onderwerp een standaardstramien:  

 Een beknopte herhaling van de toezeggingen die in de startnotitie gedaan zijn, aangevuld met wat 
daar door de raadscommissie aan toegevoegd is. 

 Een inleiding van het thema, waarin wordt uitgelegd wat de belangrijkste vragen bij dit thema zijn, 
hoe het thema samenhangt met andere onderwerpen en hoe dit thema specifiek in Maastricht aan 
de orde is. 

 Een beknopte weergave van de verschillende keuzemogelijkheden. 

 Een overzicht van de voor- en nadelen per keuze. De voor en nadelen worden samengevat in een 
tabel, waarin wordt aangegeven of het (+/0/-, waarbij + is positief, 0 is neutraal en – is negatief) 
voor dan wel tegen deze beleidskeuze pleit of (met ***) hoe groot het verwachte effect is.   

 Een afsluitende conclusie, waarin op basis van de voorgaande argumenten in de specifieke situatie 
van Maastricht wordt aangegeven hoe met de verschillende aspecten van grond- en vastgoedbeleid 
kan worden omgegaan. 

 
 
 

1.2 Thema’s grondbeleid en ruimtelijke ontwikkeling. 

In de startnotitie zijn de volgende grondbeleid thema’s benoemd die in de kadernota grond- en 
vastgoedbeleid een plek dienen te krijgen: 

 De afweging tussen een actief grondbeleid met eigen gemeentelijke grondexploitaties, publiek-
private samenwerkingsvormen (PPS) of enkel een regisserende rol van de gemeente.  

 In samenhang met de gekozen vorm van grondbeleid is een nadere afweging tussen pro-actief of 
strategisch verwervingsbeleid een thema. 
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 Hernieuwde afweging van de geldende richtlijnen voor het aangaan van samenwerking met private 
partijen, mede met het oog op actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie over 
aanbestedingsrecht en staatssteun. Afweging van de mate van inzet van het 
kostenverhaalsinstrumentarium krachtens de Grondexploitatiewet/Wro in het algemeen, alsook de 
toepassing ervan in het kader van kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen in het bijzonder.  

 Vaststellen van procesregels voor verzoeken van private partijen voor het starten van eigen 
particuliere ontwikkelingen. 

 Omschrijving werkwijze voor het vaststellen van de benodigde weerstandscapaciteit en bepalen 
van de minimumomvang van de algemene reserve van het OntwikkelingsBedrijf Maastricht. 

 Vaststellen van interne eenduidige procesregels afgestemd op de in het dualistische stelsel 
geldende besluitvormingsprocedure voor ruimtelijke projecten, met daarin bepaald op welke wijze 
en wanneer college respectievelijk raad daarbij betrokken wordt en op welke informatie de 
besluitvorming gebaseerd dient te zijn. 

 
De startnotitie stelt voor op de volgende grondbeleid thema’s het bestaande beleid te handhaven: 

 Continueren van het vigerende gronduitgifte beleid. N.B. geactualiseerde algemene 
verkoopvoorwaarden en algemene erfpachtvoorwaarden zullen binnenkort aan de raad ter 
besluitvorming worden voorgelegd. 

 Continueren van het vigerende grondprijsbeleid. Het beleid van de in 2009 door de raad 
vastgestelde nota grondprijzen wordt in ongewijzigde vorm ingepast. 

 Voortzetting van de in 2009 door de raad vastgestelde normen / kwaliteitseisen, neergelegd in het 
Handboek openbare ruimte, welke gelden voor de aanleg van openbare ruimten door private 
grond-exploitanten, ingeval deze openbare ruimten aan de gemeente in eigendom en beheer 
worden overgedragen. 

1.3 Thema’s gemeentelijk vastgoedbeleid en beheer 

In de startnotitie zijn de volgende vastgoed thema’s benoemd die in de kadernota grond- en 
vastgoedbeleid een plek dienen te krijgen: 

 Vaststellen van een afwegingskader voor het in exploitatie nemen / houden van niet volledig 
kostendekkende panden en het afstoten van vrijkomend vastgoed. 

 Formuleren van de uitgangspunten van kostendekkende verhuur inclusief de voorwaarde van een 
sluitende business case bij vastgoedaankopen en investeringen in vastgoed. Beschrijving van de 
consequenties van kostendekkende verhuur voor de totale gemeentelijke begroting. 

 Uiteenzetting welke besluiten met betrekking tot vastgoedprojecten door college en/of raad 
worden genomen en welke elementen met betrekking tot het project in elk geval in het besluit 
moeten zijn verwerkt. 

 Bundeling van de afzonderlijke spreidingsplannen voor maatschappelijk vastgoed tot één 
geïntegreerd vastgoedprogramma zodanig dat dit kan dienen als kader voor meerjarige 
investeringen in vastgoed. 

 Herbevestiging en voortzetting van de huidige werkwijze met jaarplannen en spreidingsplannen 
voor onderwijs, voorzien van een meer geïntegreerde programmering in combinatie met welzijn en 
sport. 

 Vaststellen van een afwegingskader voor aan- en verkoop en in exploitatie nemen/houden van 
monumentaal vastgoed.  

 Vaststellen van een afwegingskader gericht op het treffen van maatregelen tot verduurzaming van 
het gemeentelijk vastgoed en de wijze van doorbelasten van de daarmee gemoeide kosten.  

1.4 Achtergrond 

De context voor alle keuzes die gemaakt moeten worden is de huidige situatie in Maastricht. In de 
afgelopen jaren heeft de gemeente steeds een actieve rol gespeeld op de grondmarkt en vastgoedmarkt. 
Dat betekent onder andere dat de gemeente momenteel eigenaar is van een omvangrijke portefeuille 
grond en bebouwd onroerend goed.  Vaak werd er in die actieve rol samengewerkt met private partijen, 
instellingen en instituten, zoals bij Belvedère, Geusselt, Amby ZO, de herstructureringslocaties, Entre Deux 
en Maastricht Exhibition & Congress Centre MECC / Randwijck. In de afgelopen jaren heeft Maastricht met 
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deze actieve rol een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van de stad. In de 
afgelopen jaren kon het ontwikkelingsbedrijf (vroeger grondbedrijf) als geheel inclusief de bijbehorende 
organisatie en de vastgoedportefeuille kostendekkend opereren. Daarbij was het tevens mogelijk impliciet 
een grote bijdrage te leveren aan andere gemeentelijke diensten, in de vorm van onder meer berekening 
van niet-kostendekkende huurtarieven bij gebruik van het bestaande vastgoed. Daarnaast was het 
mogelijk maatschappelijke voorzieningen en andere kwaliteitsimpulsen mee te financieren die de stad 
duidelijk aantrekkelijker hebben gemaakt voor bewoners en bezoekers. In de periode 1978 – 2009 kon in 
totaal € 78 mln uit het grondbedrijf worden bijgedragen en konden via herbestemming van vastgoed 
nieuwe voorzieningen als Theater aan het Vrijthof, het Kruisherenhotel, de commerciële invulling van de 
Dominicanerkerk, Centre Ceramique en de brandweerkazerne worden gerealiseerd. De actieve rol van de 
gemeente op de grond- en vastgoedmarkt heeft de gemeente in het verleden dus veel opgebracht. Niet 
alleen in materiële zin, maar ook in de vorm van economische en sociaal culturele spin off. 
De laatste jaren heeft het actief grond- en vastgoedbeleid echter ook in negatieve zin consequenties 
gehad voor de gemeente in de vorm van financiële tegenvallers. In 2011 moet bijvoorbeeld een bedrag 
van € 46,3 mln worden afgeboekt. De tegenvallers zijn in belangrijke mate toe te schrijven aan twee 
ontwikkelingen: de economische recessie van de laatste jaren en de demografische ontwikkelingen in 
Zuid-Limburg. De economische recessie heeft acuut geleid tot een verminderde afzetbaarheid van 
woningen en ander vastgoed. Daarnaast betekende de recessie ook een daling van de prijzen. Beide 
ontwikkelingen hebben geleid tot een afnemende financiële resultaatverwachting van de ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten. Ook voor het gemeentelijk vastgoed heeft dit effecten. Veel projecten voor sport, 
cultuur, onderwijs en welzijn vervullen een functie in de ruimtelijke ontwikkeling. Aanpassingen in het 
ruimtelijk beleid en in de financiële armslag van de gemeente zullen hun weerslag hebben op deze 
projecten. Deze winnen tegelijkertijd aan belang om in moeilijke omstandigheden de gebiedsontwikkeling 
te stimuleren. 
De landelijke ontwikkeling van leegstand in het commercieel vastgoed is ook voelbaar in de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille. De samenstelling van de vastgoedportefeuille is een mix van courant en niet courant 
onroerend goed. Dit bemoeilijkt het in de markt zetten van niet renderend vastgoed. 
De demografische ontwikkelingen hebben een sluipender effect, maar de consequentie ervan is 
uiteindelijk wellicht omvangrijker. In tegenstelling tot een aantal jaren geleden kan voor Maastricht nu 
niet meer een groei van de stad naar 150.000 inwoners worden verondersteld, maar wordt gerekend op 
een gelijkblijvend en mogelijk licht teruglopend inwonertal. Dat betekent dat ook de opbrengsten van de 
uitbreiding van de stad in de afgelopen jaren in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet terugkeren.  
De gemeente Maastricht is bezig zich te bezinnen op haar positie in deze veranderende context. Als 
onderdeel van die bezinning heeft de gemeente begin 2010 de nota stedelijke programmering voor 
woningbouw vastgesteld. In die nota kiest de gemeente voor een actieve inzet op acht brandpunten, om 
zo de ambities van de stadsvisie zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Momenteel wordt ook gewerkt 
aan een soortgelijke nota voor werklocaties, om ook op dat beleidsterrein heldere keuzes te maken voor 
de toekomst. De gemaakte keuzes voor de toekomst worden vastgelegd in de op te stellen gemeentelijke 
structuurvisie.  
Het is in dat perspectief dat ook de kadernota grond- en vastgoedbeleid en de structuurvisie worden 
opgesteld. Grond- en vastgoedbeleid zijn ondersteunende disciplines bij de ruimtelijke ontwikkeling en het 
ruimtelijk beheer van de stad. De kadernota grond- en vastgoedbeleid wordt een van de bouwstenen en 
instrumenten om uitvoering te kunnen geven aan het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente, zoals 
dit nader vertaald zal worden in de aanstaande nieuwe Structuurvisie, waarvan de Stadsvisie 2030 en de 
nota Stedelijke programmering de voorlopers zijn. In de vast te stellen kadernota geeft de gemeente aan 
op welke wijze en met welke instrumenten zij de opgave uit de nota stedelijke programmering en, breder, 
de opgave van de toekomstige ontwikkeling van de stad aan wil pakken.  

1.5 Samenvatting voorstellen grondbeleid 

Het voorstel is dus om de actieve rol van de gemeente Maastricht op de grondmarkt te continueren (2.1). 
Zeker met de opgave die er nu ligt, is de verwachting dat een actief optreden van de gemeente op de 
grond- en vastgoedmarkt onontbeerlijk is. Wel is bezinning op zijn plaats en moet bij nieuwe 
ontwikkelingen het risicoprofiel nadrukkelijk in de afwegingen betrokken worden. Indien mogelijk wil de 
gemeente daarbij wel op zoek blijven gaan naar private partijen om mede te investeren in de kwaliteit van 
de stad (2.2). In samenwerking met private partijen is de afgelopen jaren veel bereikt en mede met het 
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oog op de beperking van de risico’s is ook voor de toekomst samenwerking op een kleinschaliger niveau 
wenselijk.  
Om de actieve rol op de grond- en vastgoedmarkt te kunnen continueren, wordt voortzetting van het pro-
actief verwervingsbeleid wenselijk geacht (2.3). Gezien de keuzes die de afgelopen jaren gemaakt zijn, lijkt 
het risico van het continueren van dit beleid acceptabel. Daarnaast stellen wij een investeringsplafond 
voor strategische verwervingen voor, met name bedoeld om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan 
wanneer daar geen publiekrechtelijk kader voor beschikbaar is. 
Het voorstel is dat de gemeente kiest voor continueren van de actieve rol voor zover het de acht 
aangewezen brandpunten betreft, maar wij willen niet bij voorbaat initiatieven van private partijen die 
buiten de door de gemeente benoemde plannen vallen, afwijzen (2.4). Wel moet er bij de besluitvorming 
over deze plannen terdege rekening gehouden worden met het effect ervan op de realisatie van de 
gemeentelijk prioriteiten. Wanneer een grondexploitatieproject door een private partij uitgevoerd wordt, 
stellen wij voor om indien mogelijk het kostenverhaal en de regie in een exploitatieovereenkomst vast te 
leggen en het exploitatieplan slechts te gebruiken wanneer dat niet mogelijk blijkt (2.5). 
Voor het continueren van de actieve rol is het van groot belang dat er een voldoende risicoreserve wordt 
aangehouden bij het OntwikkelingsBedrijf Maastricht. Wij stellen voor (2.6) een passende risicoreserve 
aan te houden, afgestemd op de gewenste regierol van de gemeente. Rendementen uit grond- en 
vastgoedexploitatie worden ingezet om de risicoreserve van het Ontwikkelings Bedrijf Maastricht weer op 
het vereiste minimumniveau te brengen. De minimale omvang van deze reserve moet nog worden 
bepaald.  
Om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij de uitvoering van het grond- en vastgoedbeleid te 
waarborgen, is ons voorstel deze gedetailleerd en frequent op de hoogte te houden van de stand van 
zaken van de grondexploitaties (2.7). Voornamelijk gebeurt dat via de gebruikelijke documenten in het 
kader van de planning- en control cyclus. 

1.6 Samenvatting voorstellen vastgoedbeleid 

1.6.1 Portefeuillebeleid 

 De geldende spreidingsplannen in de loop van 2012-2013 koppelen aan de structuurvisie die op dit 
moment wordt ontwikkeld. Daaruit kan vervolgens een samenhangend en geïntegreerd 
meerjarenontwikkelings- / onderhoudsprogramma 2013-2018 (5 jaar) ont-staan dat tevens inzicht 
geeft in de verschillende bijbehorende financieringsbronnen.  

1.6.2 Dekking van het portefeuillebeleid 

 Herbevestigen dat kostendekkende exploitatie zowel op portefeuilleniveau als objectniveau (met 
uitzondering van onderwijshuisvesting) het uitgangspunt is. Voor vastgoedobjecten die structureel 
verliesgevend zijn zal een afweging worden gemaakt tussen behouden en afstoten.  

 Bij panden voor gemeentelijke huisvesting alle kosten doorbelasten naar de interne organisatie. 

 Over gaan tot een combinatie van meer mogelijkheden tot differentiatie bij afschrijvingen (onder 
meer afschrijven tot een restwaarde die gelijk is aan 50% van de WOZ waarde, niet afschrijven op 
grond, langere afschrijving op monumenten) en een scherpere definitie van het toepassingsgebied 
van kostendekkende en marktconforme huren. 

 Voorts wordt verlaging van de interne financieringsrente naar marktconforme tarieven onderzocht. 
Uitgangspunt daarbij is dat door een wijziging van de interne financieringsrente geen tekorten 
mogen ontstaan in de algemene middelen. 

 Het streven is het instrument optievergoeding bij reservering van vastgoed voor toekomstige 
ontwikkelingen of initiatieven standaard toe te passen.  

 Nader onderzoeken van de mogelijkheden van het normeren van kwaliteitsaspecten om deze 
vervolgens als ‘toeslag’ te betrekken bij de bepaling van de kostendekkende huur. 

 Na vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad zal een uitwerkingsnota worden 
aangeboden met voorstellen voor aanpassing van het beleidskader voor waarderen en afschrijven. 

1.6.3 Segmenten in het portefeuillebeleid 

 De kaders van de kadernota Integraal Accommodatiebeleid IAB en de uitwerkingsnota Bestands-
analyse Gemeenschapshuizen niet te heroverwegen maar te continueren. 

 Het bedrijfsonderdeel dat is belast met het vastgoedbeheer verhuurt op basis van een kostendek-
kende huur aan Sport(-service), die vervolgens via vaste tarieven de sportvoorzieningen in gebruik 
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geeft aan sportverenigingen en andere gebruikers. Het exploitatietekort van Sport(-service) wordt 
afgedekt via de algemene middelen of (na eventuele verzelfstandiging) via een subsidie. 

 Het op te stellen meerjarenprogramma onderwijshuisvesting moet meer inzicht geven in de moge-
lijkheden om de vereiste kwaliteit en de schaarser wordende middelen op elkaar af te stemmen. 

 In verband met de hoge(-re) exploitatielasten en de beperkte mogelijkheden voor een 
kostendekkende exploitatie is terughoudendheid geboden bij de aankoop van monumen-ten.  

 De bestaande portefeuille monumentaal vastgoed wordt geanalyseerd. Indien kosten-dekkende 
exploitatie niet mogelijk is maar beleidsmatig wel gewenst, dan zal bij de beleidssector nagegaan 
worden of een bijdrage geleverd kan worden om de exploitatie te continueren. Zo dat niet het 
geval is zal alternatieve geschikte huisvesting voor de gebruiker binnen de bestaande gemeentelijke 
vastgoedportefeuille onderzocht worden. Als deze zich aandient is vervolgens de intentie om na 
een hernieuwde afweging het vrijkomend monumentaal object her in te vullen dan wel in de markt 
te plaatsen. 

 Bij verkoop van monumenten die niet meer passen in de portefeuille voorwaarden verbinden aan 
de exploitatie door de nieuwe eigenaar. 

 Bij aankoop van vastgoed in het kader van grond- en planexploitaties, in het kader van pro-actief 
aankoopbeleid of nieuwe beleidsinitiatieven moeten de kosten van de aanloop-periode en het 
tijdelijk beheer opgenomen zijn in de business case. De kosten van het tijdelijk beheer komen ten 
laste van de ontwikkelende beleidssector. 

 Agrarische gronden worden aangekocht ten behoeve van het areaal ruilgrond als daar voldoende 
reden voor is in relatie toe toekomstige ontwikkelingsopgaven. Uitgangspunt is een 
kostendekkende exploitatie op basis van een sluitende business case. 

 De reductiemaatregelen van duurzaam bouwen eerst koppelen aan de eigen huisvesting, al dan 
niet in de vorm van outsoursing naar een gespecialiseerde marktpartij en de ervaring-en vervolgens 
verbreden naar de volledige vastgoedportefeuille.  

1.6.4 Het gebouw en projectniveau 

 Sturen op sluitende business cases voor nieuwe vastgoedinvesteringen of nieuwe 
vastgoedaankopen. Indien bij deze nieuwe projecten geen sluitende business case aanwezig is voor 
zowel de investering als voor de daarop volgende exploitatie, kan het project niet worden 
gerealiseerd. Onderdeel van de procedure is een hardheidsclausule op basis waarvan college en / of 
raad, na een transparante afweging, alsnog kan / kunnen besluiten het project wel te realiseren. 

 Voor vastgoedobjecten die structureel verliesgevend zijn of die anderszins niet meer in de 
vastgoedportefeuille passen, wordt een afweging gemaakt tussen behouden of afstoten. Indien 
kostendekkende exploitatie niet mogelijk is maar beleidsmatig wel gewenst, dan komen de 
exploitatiekosten ten laste van het betreffende beleidsveld. 

1.6.5 Besluitvorming investeringsprogramma en –projecten 

 De bestaande kaders in de financiële verordening over besluitvorming en verantwoording over 
investeringen ongewijzigd continueren. 

1.7 Relatie gemeentebegroting 

De beleidsvoorstellen in deze discussienotitie hebben betrekking op nieuwe ontwikkelingen. De 
discussienotitie heeft niet de intentie om uitgangspunten met terugwerkende kracht aan te passen. Claims 
op de algemene middelen zijn daarom niet aan de orde. 
 
De beleidsvoorstellen over differentiatie bij afschrijvingen, aanpassing van de interne financieringsrente 
en de risicoreserve van het OntwikkelingsBedrijf Maastricht worden na vaststelling van de Kadernota 
Grond- en Vastgoedbeleid via separate uitwerkingsnota’s aan de raad voorgelegd. 
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2 Grondbeleid 

Voor veel gemeentelijke activiteiten is grond nodig. Gemeentelijke plannen op het gebied van wonen, 
werkgelegenheid en recreatie hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente. Dat betekent 
in veel gevallen dat het bestaande grondgebruik veranderd moet worden.  
Met grondbeleid probeert de gemeente die veranderingen in het grondgebruik te sturen. Een formele de-
finitie van grondbeleid is: grondbeleid is een doelgerichte overheidsinterventie in de grondmarkt.

1
 Door in 

de grondmarkt te interveniëren kan de overheid – in de meeste gevallen de gemeente – het bereiken van 
haar eigen doelstellingen veilig stellen. Interventies zijn er daarbij in verschillende vormen: de gemeente 
kan via het publiekrecht ingrijpen, zoals door middel van een exploitatieplan, maar ook via de privaatrech-
telijke weg door het zelf aan- en verkopen van grond. 
Voor gemeenten is het grondbeleid daarom van groot belang. Het grondbeleid is niet alleen een onder-
steunend instrument voor het verwezenlijken van diverse ruimtelijke en sectorale beleidsdoelen, ook zijn 
er voor de gemeente grote financiële risico’s aan verbonden. Goede sturing en beheersing van de uitvoe-
ring is van groot belang om tegelijkertijd de gemeentelijke doelen te realiseren en de financiële risico’s be-
perkt te houden. 
Het onderdeel grondbeleid begint met de keuze tussen een actieve of een passief-faciliterende rol. Van de 
keuze die hierin gemaakt wordt, zijn de andere keuzes grotendeels afhankelijk. De notitie vervolgt met de 
uitwerking van de keuze tussen actief en passief-faciliterend voor het beleid voor samenwerking met priva-
te partijen (2.2) en grondverwerving (2.3). Vervolgens worden twee paragrafen gewijd aan het faciliteren 
van private initiatieven (2.4), onder andere door toepassing van de Grondexploitatiewet (2.5). In paragraaf 
2.6 wordt de benodigde risicoreserve aan de orde gesteld. Paragraaf 2.7 beschrijft de rol van het grondbe-
leid in de besluitvormingsprocedure voor ruimtelijke projecten (Plaberum). In paragraaf 2.8 is op verzoek 
van de raadscommissie de afweging van gronduitgifte in erfpacht aan de orde gesteld. In paragraaf 2.9 zijn 
de aanbevelingen van de rekenkamer naar aanleiding van het onderzoek naar het gevoerde grondbeleid 
2000 – 2010 opgenomen. 

2.1 De kern van de zaak: actieve of passief-faciliterende rol 

2.1.1 Startnotitie en commissie 

In de startnotitie is aangegeven dat de afweging tussen actief grondbeleid, PPS en een faciliterende rol ex-
pliciet aan de orde zal worden gesteld. In deze paragraaf wordt de afweging tussen actief en passief-
faciliterend grondbeleid gemaakt. Paragraaf 2.2 gaat in op de samenwerking met private partijen. 
 
De commissie heeft bij dit onderwerp twee aandachtspunten benoemd: 
Onderzoek differentiatiemogelijkheden ten aanzien van te voeren actief grondbeleid en/of passief grond-
beleid. 
Uitwerking van de sturingsmogelijkheden voortkomend uit Grondexploitatiewet. 

2.1.2 Inleiding 

Met een nieuwe beleidsnota in wording ontstaat voor de gemeente Maastricht een expliciet afwegings-
moment ten aanzien van haar rolopvatting op het gebied van de toekomstige regievoering en richting ge-
ven aan de ruimtelijk-fysieke ontwikkelingen van de stad. De wijze en mate van inzet van het beschikbare 
grondbeleidsinstrumentarium is in het kader van deze ruimtelijke ordeningstaak van de gemeente een be-
langrijke ondersteunende factor daarbij. 
Bij een actieve rol met actief gemeentelijk grondbeleid koopt de gemeente zelf grond of bebouwd onroe-
rend goed aan om met die eigendommen bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de stad. Dat kan 
bijvoorbeeld door de opstallen te laten slopen, de grond opnieuw geschikt te maken voor bebouwing en 

voetnoot 

1   Bron: Onderzoeksinstituut OTB (www.otb.tudelft.nl). 
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de grond vervolgens te verkopen aan een bouwbedrijf die er de gewenste ontwikkeling realiseert. Het kan 
ook door de grond in de bestaande vorm te verkopen aan een private partij onder voorwaarde dat die par-
tij er de benodigde werkzaamheden verricht, of door het complex samen met de eigendommen van één of 
meerdere private partijen in te brengen in een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij. In al deze ge-
vallen kan de gemeente in de verkoopprijs van de grond de gemeentelijke kosten verdisconteren.  
Bij passief-faciliterend grondbeleid maakt de gemeente geen gebruik van deze sturingsmogelijkheden die 
het eigendomsrecht biedt en zijn de regiemogelijkheden van de gemeente dus beperkter. De gemeente 
beperkt zich bij die keuze tot de inzet van haar publiekrechtelijk instrumentarium, zoals het bestemmings-
plan, de exploitatie overeenkomst of het exploitatieplan. Bij een passief-faciliterende rol verwerft de ge-
meente dus zelf geen gronden of bebouwd onroerend goed. Dat betekent ook dat er geen mogelijkheid is 
om in de gronduitgifteprijs (een deel van) de kosten te verrekenen. Kostenverhaal is slechts mogelijk voor 
zover het publiekrechtelijk instrumentarium dat toelaat.  

Relaties met andere onderdelen kadernota 

Er is dus in ieder geval een logische samenhang tussen dit thema en het thema verwervingsbeleid: een ac-
tief grondbeleid betekent dat de gemeente gronden verwerft, bij een passief-faciliterend grondbeleid doet 
de gemeente dat niet. In de paragraaf ‘verwervingsbeleid’ (2.3) wordt vervolgens uitgewerkt welke gron-
den de gemeente onder welke condities mag verwerven. Er is ook een logische samenhang met het thema 
publiek-private samenwerking, want als de gemeente kiest voor een actieve rol op de grondmarkt komt de 
vraag aan de orde hoe zij dan haar verhouding tot de andere spelers op de grondmarkt ziet. Deze vraag 
komt aan de orde in de paragraaf ‘publiek-private samenwerking’ (2.2). Als de gemeente in beginsel kiest 
voor een actieve rol is het ook van belang om te bepalen hoe om te gaan met verzoeken van private partij-
en voor het starten van projecten waarvan de gemeente geen initiator is . Deze vraag komt aan de orde in 
de paragraaf ‘faciliteren private initiatieven’ (2.4). 

Huidig grondbeleid gemeente Maastricht 

Het gevoerde grondbeleid van de gemeente Maastricht is de afgelopen decennia (ruim 35 jaar) voorname-
lijk gekenmerkt door een actief grondbeleid. Door de steeds grotere en complexere ruimtelijk-fysieke ont-
wikkelingsopgaven in de afgelopen vijftien jaar is evenwel ten aanzien van de grotere opgaven een ver-
schuiving opgetreden van actief grondbeleid naar meer publiek-private samenwerking (PPS). Een uitgangs-
punt van de gemeente Maastricht is in ieder geval dat geen open ontwikkelingen (een bestemmingsplan 
met bouwmogelijkheden zonder zicht op de uitvoering van de grondexploitatie) worden toegestaan, ook 
gezien het feit dat deze manier van werken volgens de nieuwe systematiek van de Wro überhaupt tot het 
verleden zou moeten behoren. 
In tabel 1 is een niet uitputtend overzicht opgesomd van projecten die sinds de jaren ’80 in Maastricht zijn 
uitgevoerd, onderscheiden naar periode en vorm van grondbeleid.   
 
T abe l  1  O v e r z i c h t  pr o j e c te n  na ar  v or m  v a n  gr on db e le i d  e n  pe r io d e  

 Periode 1980-1990 Periode 1990-2000 Periode 2000-2010 

Actief grondbeleid Woningbouw Wolder  
Woningbouw De Heeg 
Bedrijventerrein Randwij-
ck Noord 
MABRO terrein 
Oud Wijck 
Abtstraat Oost 
Kerk Limmel 
 

Kaveluitgifte D’Artagnanlaan 
Biesland  
Kaveluitgifte Molenweg Oost 
Woningbouw en kavel-uitgifte 
Heugem zuid-oost 
Woningbouw Hazendans 
Woningbouw Amby Zuid Oost 
Bedrijventerrein Randwijck 
Zuid. 
Bedrijventerrein Scharn-Noord 
Herdenkingsplein 

Recreatie Dousberg 
Woningbouw Vroendael,  
Bedrijventerrein Maastricht-
Eijsden 
Woningbouw Amby-Hagerhof 
Artifort 
Palace 

PPS MECC 
Boschstraat Oost 

Ceramique Markt-Maas 
Herstructureringen Malberg 
en Wittevrouwenveld 
Geusselt  
Belvédère 
A2-project (publiek/publiek) 

Faciliterend 
grondbeleid 

Hotelschool Limmel Vaeshartelt Amby-witteboerderij   
Amby-supermarkt e.o.  
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Woningbouwplan In den 
Drinck, Woningbouw Amby-
Doomhoeve 
Woningbouwplan Malberg-
Papyrussingel  
Herontwikkeling Trichterveld   
Heugem-Maasveld  (fase 1 en 
2) 
Milleniumbos 
Coffeeshops 
Wonen Boven Winkels 

 

2.1.3 Keuzemogelijkheden 

De keuzemogelijkheden zijn: 
Continueren van de huidige, actieve rol op de grond- en vastgoedmarkt en dus ook in de toekomst de mo-
gelijkheid behouden om gronden of bebouwd onroerend goed te verwerven voor ontwikkeling. 
Overgaan op een passief-faciliterende rol, waarbij geen nieuwe gronden meer verworven worden en 
waarbij nader beleid moet worden gevormd voor het omgaan met de huidige portefeuille. 
Gekozen kan worden voor een situationeel gedifferentieerde variant, waarbij per project besloten wordt 
over de rol die de gemeente op zich neemt.  

2.1.4 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

In het algemeen worden de volgende voor- en nadelen van actief dan wel passief-faciliterend grondbeleid 
genoemd: 
Regie 
Risico 
Resultaat 
Transparantie 
In het vervolg van deze discussienotitie worden deze voor- en nadelen eerst in algemene zin beschreven, 
om ze vervolgens op de situatie in de gemeente Maastricht toe te passen en zo te komen tot een afslui-
tend, richtinggevend advies.  

Regie 

Wat betreft regievoering door de gemeente zijn de mogelijkheden bij een actief grondbeleid het grootst. 
Het gaat bij regie om het kunnen sturen op locatieontwikkelingen, waarbij zaken als initiatie, gronduitgifte- 
en realisatietempo, ruimtelijke kwaliteit, zekerstelling volledig kosten-verhaal, verevening rendabele ex-
ploitaties, de selectie van private partijen en het proces als geheel een belangrijke rol spelen 
Met de nieuwe wettelijke regels over de grondexploitatie in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening 
(afd. 6.4, ook wel Grondexploitatiewet genoemd), is voorzien in die situatie dat een gemeente, al dan niet 
daartoe genoodzaakt, voor een faciliterend grondbeleid opteert.  
Ofschoon de nieuwe regels de verschillen tussen de regievoering bij actief grondbeleid enerzijds en facili-
terend grondbeleid anderzijds hebben kleiner gemaakt, is er één kenmerkend verschil namelijk de initië-
rende (lees: aanjaagfunctie) komt bij actief grondbeleid nadrukkelijker naar voren. De gemeente als initia-
tor van nieuwe ontwikkelingen, actief inspelend op zich aandienende kansen kan via een actief grondbe-
leid sneller op kansen inspelen en door middel van eigendomsverwerving eenvoudiger de randvoorwaar-
den scheppen voor een haalbare locatieontwikkeling, dan wanneer ze daartoe eerst de publiekrechtelijke 
kaders voor moet creëren en voorafgaand met private partijen ter zake afspraken moet maken.  
Bij faciliterend grondbeleid heeft de regievoering met de nieuwe Wro duidelijk aan sturingsmogelijkheden 
gewonnen. De omslag in wetsystematiek, te weten van een ruimtelijk toelatingsbeleid naar een ruimtelijk 
ontwikkelingsbeleid, leidt ertoe dat ruimtelijke ontwikkelingen die in bestemmingsplannen worden opge-
nomen ook daadwerkelijk gerealiseerd dienen te worden. Dit betekent dat niet langer vrijblijvende loca-
tieontwikkelingen in bestemmingsplannen opgenomen, maar dat deze ofwel met behulp van private par-
tijen gerealiseerd zullen worden (exploitatieovereenkomst of exploitatieplan), ofwel dat de gemeente uit-
eindelijk zelf voor de realisatie dient zorg te dragen (via onteigening). 
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Actief, faciliterend of mengvorm van grondbeleid: regie in Maastrichtse situatie 

 

Maastricht wil in de komende jaren haar drie grote troeven kennisstad, cultuurstad en woonstad uitbouwen om zo een vol-

gende stap te zetten vergelijkbaar met de komst van de universiteit einde jaren zeventig. Belangrijke impulsen voor de 

kennisstad zijn de groei van de universiteit en de groei van de Life & Science Campus met Zuid-Limburgse partners, voor 

de cultuurstad de uitvoering van de Cultuursprong, de Culturele Carrières en de kandidaatstelling voor de Culturele 

Hoofdstad van Europa 2018 samen met EU-regionale partners. 

De kansen van Maastricht als woonstad liggen vooral in de verdere ontwikkeling van drie woonmilieus: het centrum-

stedelijke (binnen de singels, veelal gestapeld) het stedelijke (aan de rand van de binnenstad, vooral grondgebonden 

stadswoningen) en het rand-stedelijke (grenzend aan het buitengebied, met name grondgebonden woningen met tuin) 

woonmilieu. Deze woonmilieus dienen niet alleen in de veranderende woonbehoefte van de huidige burger te voorzien. 

Ook is het van belang een aantrekkelijk woonklimaat te bieden voor de nieuwe creatieve, artistieke en kenniswerkers die 

Maastricht als kennisstad en cultuurstad aantrekt. 

De gemeenteraad heeft in januari 2010 de nota stedelijke programmering vastgesteld met daarin acht brandpunten voor 

stedelijke ontwikkeling woningbouw voor de periode 2010-2020. In de komende tien jaar zullen de strategische impulsen 

in de stad plaatsvinden in deze brandpunten. Een nota over de programmering van kantoren en bedrijventerreinen in de-

zelfde periode wordt in het eerste kwartaal 2011 gepresenteerd. 

Om deze ambities te realiseren is een actieve en initiërende overheid noodzakelijk. De beoogde ontwikkelingen aan de 

markt overlaten is, gelet op de veelheid aan belangen, geen reële optie. De gemeente zal zelf regie moeten voeren om de 

ambities te realiseren en waar dat kan bij voorkeur in samenwerking met externe partijen. Dit kan het beste met primair 

een actief grondbeleid en van daaruit de publiek-private of publiek/publieke samenwerking opzoekend. De nieuwe Wro 

biedt hier niet de geëigende handvatten voor.  

Risico  

Risico’s zijn in meerdere vormen te onderscheiden, maar uiteindelijk komen deze altijd in financiële zin tot 
uitdrukking. Zo zijn er risico’s te noemen die een gevolg zijn van grote gedane investeringen, waarbij bij-
voorbeeld door vraaguitval, kredietcrisis, de oplopende rentelasten als kostenfactor optreden. Maar ook 
zijn er risico’s te noemen die bijvoorbeeld voortkomen uit (juridische) procedures die tot vertraging en 
stagnatie leiden, met wederom oplopende rentelasten tot gevolg. 
Wat betreft financiële risico’s geldt, dat deze in de regel groter zijn bij een actief grondbeleid dan bij een 
faciliterend grondbeleid. Het grotere risico bij actief grondbeleid is vooral te herleiden tot de veelal grotere 
(voor)-investeringen (bijv. aankopen grond en vastgoed)  die de gemeente doet voor een locatieontwikke-
ling.  
Bij faciliterend grondbeleid zijn de financiële risico’s vanwege gepleegde (voor-)investeringen beduidend 
geringer. Echter, ook deze vorm van grondbeleid kent de nodige risico’s. Vóór de wijziging van de nieuwe 
Wro manifesteerden zich deze risico’s vooral in het gebrekkige juridisch kostenverhaalsinstrumentarium. 
De exploitatieovereenkomst en de ‘stok achter de deur’ van de baatbelasting bleken vele juridische valkui-
len te kennen, waardoor gemeenten hun kosten vaak niet of maar ten delen vergoed zagen.  
Met de nieuwe Wro is het juridisch instrumentarium en de bijbehorende kostenverhaals-mogelijkheden 
aanzienlijk verbeterd. Ofschoon de wetgever uitgaat van het principe dat contractering met partijen zoveel 
mogelijk de voorkeur geniet en daarin het principe van contractsvrijheid huldigt, blijkt dit in de praktijk 
toch weerbarstiger te zijn. De contractinhoud is vatbaar voor rechterlijke toetsing en de nieuwe planfiguur 
van het exploitatieplan als nieuwe ‘stok achter de deur’ leiden tot nieuwe rechterlijke procedures en 
daarmee tijdsverlies, stagnatie en dus financiële risico’s. 
 

Risico’s bij vormen van grondbeleid: risico’s in Maastrichtse situatie 

 

Met het oog op de woningbouw- en bedrijventerreinprogrammering vanaf de eind jaren ’90 zou het gebied Lanakerveld 

tot ontwikkeling moeten worden gebracht voor de voorziening in de woning- en bedrijventerreinbehoefte voor het Stads-

gewest Maastricht. Niet alleen de Vinex en het Streekplan Zuid-Limburg (later POL) maar ook het structuurplan Maa-

stricht gaven deze ontwikkelingsrichting aan voor het betrokken gebied. Vanuit een gemeentelijke actieve grondpolitiek is 

getracht in dit gebied zoveel mogelijk gronden in eigendom te verwerven teneinde te komen tot planrealisatie. Daarbij 

hebben grondaankopen langs minnelijke weg en met toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten plaatsgevonden. 

Een groot deel van de verwervingsopgave is inmiddels volbracht.  

Door de besluitvorming over de herijking van de stedelijke woningbouwprogrammering en naar verwachting ook de be-

drijventerreinprogrammering zullen beide ontwikkelingen echter in ieder geval in het komende decennium niet tot uit-

voering komen, waardoor de gemeente de kosten van de grondverwerving niet terug kan verdienen. De afboeking van 

boekwaarden van ruim € 18 mln. lijkt daarbij onvermijdelijk. Een duidelijk voorbeeld van risico’s van actief grondbeleid.  

Ook in de PPS-en Belvedère en Geusselt, waar sprake is van financiële risicospreiding, is vanwege de vaak grotere inves-

teringsopgaven een navenant risicoprofiel aan de orde. Ook hier zijn onder meer als gevolg van de herijking stedelijke 
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programmering en kredietcrisis afboekingen aan de orde geweest voor wat betreft het gemeentelijk aandeel van ruim € 35 

mln. 

Voorbeelden van risico’s in faciliterend grondbeleid zijn er niet echt, omdat Maastricht traditioneel deze koers nimmer 

heeft gevaren. Dat het bijhorend kostenverhaalinstrumentarium van exploitatieovereenkomsten en baatbelasting van voor 

de nieuwe Wro ook voor de gemeente Maastricht ook niet zonder risico’s is geweest, kan worden geïllustreerd aan de 

hand van het project Herontwikkeling Kernwinkelgebied, waar de gemeente in 2008 voor ruim € 7,5 mln. aan kostenver-

haal in rook zag opgaan. 

Resultaat 

Een voordeel van actief grondbeleid is dat de gemeente in de gelegenheid is om de eventuele rendemen-
ten uit grondexploitaties in te zetten als vereveningsmiddel in van gemeentewege evenzeer wenselijk ge-
achte maar niet-kostendekkende locatieontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld kostbare binnenstedelijke op-
gaven en herstructureringslocaties en deze zodoende alsnog financieel haalbaar te maken. Verder worden 
regelmatig uit rendabele grondexploitaties investeringen in publieke voorzieningen meegefinancierd, zoals 
realisatie van buurtvoor-zieningen, zoals gemeenschapsaccommodaties en sportvoorzieningen, die anders 
uit andere (algemene) middelen gefinancierd hadden moeten worden. Ook anderszins wordt een beroep 
gedaan op de resultaten uit grondexploitaties. Het totale exploitatieresultaat over de periode 1987 – 2009 
is € 80 mln bestaande uit € 31 mln resultaat grondexploitaties, € 3 mln resulaat erfpacht,  -/- € 7 mln resul-
taat exploitatie vastgoed, € 8 mln rente en € 45 mln boekwinst uit omzetting erfpacht sociale woningbouw. 
In de afgelopen jaren is € 78 mln besteed voor: bijdragen infrastructuur en maatschappelijke projecten € 
57 mln,  beleidswijzigingen en planaanpassingen € 7 mln, bijdragen algemene middelen  
€ 9 mln, bijdragen in diverse gemeentelijke kosten € 5 mln. In de bijlage 1 is een specificatie van de 
opbrengsten en bestedingen opgenomen. 
Bij faciliterend grondbeleid is alleen kostenverhaal aan de orde en is reeds hierom van winst en winstdeling 
geen sprake. Bij deze vorm van grondbeleid is volledig kostenverhaal dan ook het maximaal haalbare. Met 
de nieuwe Wro wordt in de mogelijkheid van bovenplanse verevening voorzien, echter hieraan worden 
aanvullende eisen gesteld, zoals het vereiste van een gemeentelijke structuurvisie, waarin een samenhang 
tussen de te verevenen locaties geduid moet worden. 
 

Resultaten bij vormen van grondbeleid: resultaten in Maastrichtse situatie 

 

Een ruim scala aan rendabele grondexploitaties in voornamelijk uitleggebieden hebben in het verleden rendementen we-

ten te genereren, waarmee andere onrendabele grondexploitaties kostendekkend (bijvoorbeeld Markt-Maas, herstructure-

ring Heugemerveld, Wittevrouwenveld) konden worden gemaakt. Voorbeelden van rendabele exploitaties zijn Hazend-

ans, Randwyck, Amby-zuidoost, Scharn Noord/Vroendael. 

Een voorbeeld waarin de grondexploitatie mede-kostendrager is van meerdere te realiseren publieke voorzieningen is de 

gebiedsontwikkeling Geusseltpark. Deze ontwikkeling betreft niet alleen de bouw van woningen en kantoren maar fun-

geert ook als kostendrager voor de aanleg van een groot bovenwijks park (Geusseltpark), levert een bijdrage van €5 mln. 

voor de realisatie een nieuwe sporthal en een bijdrage van €3,5 mln. voor de stadsbrede realisatie van het spreidingsplan 

buitensportaccommodaties. Deze grondexploitatie kampt overigens momenteel door verschillende ontwikkelingen (crisis 

kantorenmarkt, kredietcrisis, woningmarktcrisis) met een zwaar tekort van € 8-10 mln. De ingrijpend veranderende eco-

nomische en maatschappelijke omgeving, verwachte bevolkingskrimp trekken een zware wissel op de afzet van de twee 

belangrijkste programmaonderdelen van het Geusseltpark. De slechtere afzetcijfers voor zowel de kantoren als de wonin-

gen (omvang en termijn), betekenen een aantasting van de inkomsten die nodig zijn om de ambities te realiseren. Tegelij-

kertijd zijn er relatief weinig planonderdelen waarop substantiële bezuinigingen kunnen worden behaald zonder de ambi-

ties aan te tasten. Dat heeft met name te maken met het feit dat een groot aantal plankosten of reeds zijn gemaakt, bijvoor-

beeld de hoge verwervingskosten (kapitaallasten) dan wel onomkeerbaar zijn, zoals de kosten van infrastructurele aan-

passingen in het kader van de bouw van het Geusseltbad. 

Van behaalde resultaten bij faciliterend grondbeleid zijn nog weinig actuele illustrerende voorbeelden te noemen. De eer-

ste echte voorbeelden die zich aandienen, zijn bijvoorbeeld de herontwikkeling van het Klevarieterrein (Vivre) en wo-

ningbouw Vroendael-Zuid (Nieuwe Borg), alwaar grondexploitatieovereenkomsten wordt gesloten, waarbij uitsluitend 

de gemeentelijke (apparaats)kosten worden verhaald.  

Transparantie 

Wat betreft transparantie voor de gemeenteraad is deze bij actief grondbeleid en bij toepassing van het 
exploitatieplan (faciliterend) het meest gewaarborgd. Bij deze twee varianten kunnen planwijzigingen al-
leen met instemming van de gemeenteraad worden doorgevoerd. Bij faciliterend grondbeleid met een ex-
ploitatieovereenkomst is de raad doorgaans minder betrokken. Als nauwe betrokkenheid van de raad dus 
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gewenst is, pleit dat voor een keuze voor ofwel actief grondbeleid, ofwel de toepassing van het exploita-
tieplan.  

Voor- en nadelen in de Maastrichtse context 

De vraag is wat deze voor- en nadelen in algemene zin betekenen in de context van de gemeente Maa-
stricht. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het van belang om de opgave waar het grond- en 
vastgoedbeleid aan dienstbaar moet zijn, helder voor ogen te hebben. Die opgaven zijn geformuleerd in de 
nota stedelijke programmering voor woningbouw en, meer in het algemeen, de visies op de ontwikkeling 
van Maastricht woonstad, kennisstad en cultuurstad. 
In Maastricht kon in de afgelopen het ontwikkelingsbedrijf (vroeger grondbedrijf) als geheel (inclusief de 
bijbehorende organisatie en de vastgoedportefeuille) kostendekkend opereren. Daarbij was het tevens 
mogelijk impliciet een grote bijdrage te leveren aan andere gemeentelijke diensten, in de vorm van onder 
meer berekening van niet-kostendekkende huurtarieven bij gebruik van het bestaande vastgoed. Daar-
naast was het mogelijk maatschappelijke voorzieningen en andere kwaliteitsimpulsen mee te financieren. 
In de periode 1978 – 2009 kon in totaal € 78 mln worden bijgedragen. 
De actieve rol van de gemeente op de grond- en vastgoedmarkt heeft de gemeente in het verleden dus 
veel opgebracht. 
Voor de toekomst heeft de gemeente in de nota stedelijke programmering voor woningbouw gekozen voor 
acht brandpunten: 
Belvédère 
Herstructurering West en Noord-Oost 
Randwyck 
Binnenstad overig (Palace, wonen boven winkels, aanloopstraten e.d.) 
A2 
Maaskruisend verkeer 
Gebiedsontwikkeling Maastricht – Valkenburg incl. Geusselt 
Beatrixhaven 
Het moge duidelijk zijn dat dit geen van alle ontwikkelingen zijn waarop een positief financieel rendement 
te verwachten is. Het gaat in verschillende vormen om investeringen in de verbetering van de kwaliteit van 
de stad, door bestaande gebieden te revitaliseren of door het aanleggen van infrastructuur. Het zijn daar-
mee opgaven die uiteindelijk een investering van de gemeente vergen, in plaats van dat de realisatie hier-
van voor de gemeente financiële rendementen met zich mee kan brengen. 
Dat betekent dus dat het argument ‘financieel rendement’ ten faveure van een actieve rol van de gemeen-
te vervalt. Het betekent daarbij dat het maar de vraag is of de door de gemeente gewenste ontwikkelingen 
zullen worden opgepakt door marktpartijen. De verwachting is dat het op een kwalitatief goede wijze ont-
wikkeling van de brandpunten een investering van de ontwikkelende partij zal vergen. Ook is het vanwege 
de teruglopende opbrengstcapaciteit van de grondexploita-ties niet langer mogelijk om het onrendabele 
deel van de vastgoedportefeuille uit de winst van de grondexploitatie te dekken. 
 
In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de achtpunten naar de vorm van grondbeleid.   
 
T abe l  2  O v e r z i c h t  br an d pu n te n  n a ar  v or m  v a n  gr o n dbe le id   

 Periode 2011 - 2020 

Actief grondbeleid Randwijck 
Binnenstad overig (Palace, aanloopstraten e.d.) 
Bedrijventerrein Beatrixhaven 

PPS Belvedere 
Herstructurering West en Noord Oost 
A2 
Maaskruisend verkeer 
Gebiedsontwikkeling Maastricht – Valkenburg inclusief Geusselt 

Faciliterend grondbeleid Binnenstad overig ( Wonen Boven Winkels) 
 

 
Het belang van regie is in de huidige Maastrichtse situatie juist zeer groot. Zoals ook de startnotitie ver-
meldde: steeds meer zijn steden en regio’s voor hun ontwikkeling afhankelijk van het kunnen bieden van 
een kwalitatief aantrekkelijk woon- en werkmilieu. In de wetenschap dat de nu gemaakte keuzes bij ruim-
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telijke ontwikkelingen nog vele decennia effect zullen hebben op de aantrekkelijkheid van de stad, vindt de 
gemeente Maastricht het uitermate belangrijk om voldoende grip te hebben op de kwaliteit van de te rea-
liseren ontwikkelingen.  
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Actief grondbeleid + - + + 

Passief-faciliterend grondbeleid - + - 0 

2.1.5 Afsluiting: beleidsvoorstel 

Het is een feit dat er in het kader van de stedelijke programmering al duidelijke keuzes zijn gemaakt voor 
wat betreft de ontwikkelingsrichting in de komende jaren. Een strikt faciliterende rol van de gemeente is 
daarmee vrijwel uitgesloten; er zijn hoe dan ook keuzes gemaakt en de gemeente zet zich in om die keuzes 
ook nader in de praktijk te brengen.  
Daar komt bij dat het de vraag is in hoeverre private partijen bereid zijn de opgave die er nu ligt in de ge-
meente Maastricht te realiseren. In het laatste jaar is veeleer een tegenovergestelde beweging te zien ge-
weest: private partijen trekken zich terug uit ontwikkelingen en laten deze aan de gemeente over. Ook die 
beweging maakt dat de gemeente voor de realisatie van de opgaven voor de toekomst niet kan terugvallen 
op enkel haar publiekrechtelijke rol, waarbij zij met een passief-faciliterend grondbeleid de kaders stelt 
voor de uitvoering van projecten door private partijen.  
Een keuze voor een actieve rol van de gemeente Maastricht geeft dus, ondanks de investeringen die dat 
voor de gemeente met zich meebrengt en ondanks de daaraan verbonden financiële risico’s, het beste 
perspectief op een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de stad Maastricht. Ons voorstel is daarom 
om in beginsel te kiezen voor het continueren van een actieve rol op de grond- en vastgoedmarkt van de 
gemeente Maastricht voor zover het de acht aangewezen brandpunten betreft en vooral in het binnenste-
delijk gebied.  
De concentratie van het actief grondbeleid binnen de acht brandpunten én het stedelijk gebied is een we-
zenlijke bijstelling ten opzichte van de bestaande situatie waarin actief grondbeleid in principe voor alle lo-
caties wordt toegepast. Het nieuwe beleid gaat voor andere locaties uit van faciliterend grondbeleid. Voor 
woningbouw geldt dat buiten de acht brandpunten én het stedelijk gebied het ‘nee tenzij principe’ van 
toepassing is (tenzij = uitzonderingscategorieën en ruimtelijke kwaliteitstoevoeging). 
Actief grondbeleid is in het verleden succesvol gebleken maar heeft ook nadelen. Om die reden is bezin-
ning op zijn plaats en moet bij nieuwe ontwikkelingen het risicoprofiel nadrukkelijk in de afweging worden 
betrokken. Buiten de aangewezen brandpunten is het voorstel dat de gemeente vooral regulerend door 
middel van het publiekrechtelijke instrumentarium zal zijn. 
Deze keuze op hoofdlijnen betekent niet dat de gemeente Maastricht in alle projecten met een puur actief 
grondbeleid wil werken. In de praktijk wordt de vorm van grondbeleid niet alleen door de gemeente be-
paald, maar is de gemeente hierin ook afhankelijk van de betrokkenheid en het initiatief van private partij-
en. Maatwerk is dus nodig. Dat betekent dat in de praktijk per project een afweging zal moeten worden 
gemaakt van de wijze waarop de gemeente de ontwikkeling van die concrete locatie ter hand neemt. De 
uiteindelijke keuze zal daarbij afhangen van onder andere het risicoprofiel van de locatie en de mogelijk-
heden om in samenwerking met private partijen tot ontwikkeling te komen. Een verdere uitwerking van 
deze keuze richting beleid voor publiek-private samenwerking en verwervingsbeleid is te vinden in de pa-
ragrafen 2.2 en 2.3.    

2.2 Publiek-private samenwerking 

2.2.1 Startnotitie en commissie 

In de startnotitie is aangegeven dat de richtlijnen voor samenwerking met private partijen expliciet aan de 
orde gesteld worden. De Europese regelgeving met betrekking tot staatssteun en aanbestedingen speelt 
hierbij een belangrijke rol.  
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De commissie heeft bij dit onderwerp een aandachtspunt benoemd: 
Hernieuwde afweging van de richtlijnen voor publiek - private samenwerking. 

2.2.2 Inleiding 

Samenwerking met private partijen kan op verschillende manieren. Een beperkte vorm van samenwerking 
is het bouwclaimmodel, waarbij de gemeente een eigen grondexploitatie voert, die mogelijk wordt ge-
maakt door een overeenkomst met een private partij waarin in ruil voor bouwrechten de grond aange-
kocht wordt. Een andere vorm is het concessiemodel, waarbij de rol van de private partij juist groot is en 
die van de gemeente beperkt: de gemeente laat de ontwikkeling van het terrein onder bepaalde rand-
voorwaarden over aan de markt. Een nauwere vorm van publiek-private samenwerking is de gemeen-
schappelijke exploitatiemaatschappij, zoals die bijvoorbeeld voor Belvedère is opgericht.   
De laatste jaren hebben uitspraken van het Europees Hof, zoals het Scala-arrest en het Auroux/Roanne-
arrest, geleid tot veel onduidelijkheid over de mogelijkheden om de gangbare PPS-praktijk voort te zetten. 
Eén van de hoofdregels is in ieder geval dat openbare werken altijd moeten worden aanbesteed. Een ander 
belangrijk punt in de recente uitspraken van het Europees hof is dat de aanbestedingsplicht niet alleen 
geldt bij het direct verstrekken van overheidsopdrachten. Ook bij het aangaan van een samenwerking met 
een private partij, waar die partij voordeel aan heeft en waar de gemeente bijzondere eisen stelt aan de 
uitvoering van het project, kan indirect sprake zijn van een overheidsopdracht die aanbestedingsplichtig is. 

Relaties met andere onderdelen kadernota 

De keuze voor verschillende manieren van samenwerking is gerelateerd aan de keuze tussen een actieve of 
passief-faciliterende rol (2.1). Ook het verwervingsbeleid (2.3) en het beleid voor de risicoreserve (2.6) zijn 
gerelateerd aan het beleid voor PPS. 

Huidig beleid gemeente Maastricht 

De gemeente Maastricht heeft in diverse projecten ervaring opgedaan met publiek-private samenwerking. 
Bekende voorbeelden zijn Céramique en Belvedère. Bij Belvedère werd actief gezocht naar samenwerking 
met private partijen, ook omdat de opgave om een terrein van 300 ha te herstructureren te groot was voor 
de gemeente alleen. Een ander voorbeeld van een PPS is Markt Maas. 
Publiek-private samenwerking zal naar verwachting in de toekomst nog aan de orde zijn, maar niet meer in 
de omvang zoals dat in het verleden het geval is geweest bij met name grootschalige lange termijn ge-
biedsontwikkelingen. Publiek-private samenwerking zal naar verwachting op beperkte schaal qua locatie 
ontwikkeling plaatsvinden.  
Het beleid van de gemeente Maastricht voor publiek-private samenwerking noemt een aantal richtlijnen 
voor het al dan niet starten van een PPS en voor het selecteren van een samenwerkingspartner. De criteria 
die genoemd worden gaan vooral over het beperken van het risico van de ontwikkeling en over het voor 
een langere termijn gebruik maken van de kennis en inzet van private partijen. De bestaande criteria (uit 
de PPS-nota van 2000) besteden echter relatief weinig aandacht aan de hierboven genoemde Europese re-
gelgeving. De huidige richtlijnen van de gemeente voor PPS stellen dat de gemeente op basis van een af-
weging van de mogelijke bijdrage van een private partij en van het gewenste risicoprofiel zelf partijen in de 
markt benadert. Het belangrijkste criterium voor de selectie is hierbij of verwacht kan worden dat een par-
tij bereid is voor de langere termijn een bijdrage aan de kwaliteit van de stad te leveren. Deze werkwijze is 
met de huidige Europese regelgeving niet langer toegestaan. 
Het is dus voor de gemeente Maastricht – zeker wanneer men richting de toekomst een voorkeur blijft 
houden voor samenwerking met private partijen – van belang om met deze regelgeving terdege rekening 
te houden.  
 
Keuzemogelijkheden 
De keuze is tussen het continueren van het beleid om samen te werken met private partijen of het beper-
ken van de samenwerking met private partijen, onder andere vanwege eventuele juridische procedures 
achteraf. 

2.2.3 Voor- en nadelen van de verschillende alternatieven 

Voor- en nadelen van de samenwerking met private partijen zijn ook beschreven in de nota pro-actief ver-
wervingsbeleid en in de PPS-nota.  
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Regie 

Bij publiek-private samenwerking is doorgaans sprake van een samenwerkingsvorm, waarbij partijen expli-
ciete afspraken maken over de mate van verdeling van zeggenschap. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking 
in de stemverhouding van de gezamenlijk op te richten entiteiten, die als vehikel dienen voor de gekozen 
samenwerkingsvorm. Denk bijvoorbeeld aan Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvedère (WOM Belvedère 
BV) of Grondexploitatiemaat-schappij Malberg (GEM Malberg CV/BV). Het spreekt voor zich dat deze zeg-
genschapsdeling van invloed is op de regievoering van de gemeente. De gemeente zal bij de locatieontwik-
keling namelijk tevens rekening dienen te houden met de belangen van haar samenwerkingspartner. Dit 
laatste geldt ook voor publiek/publieke samenwerking, zoals in het A2-project, waarin vooral de actie-
ve/initiërende rol van de gemeente deze samenwerkingsvorm tot stand heeft weten te brengen. Deze ini-
tiërende rol van de gemeente heeft tevens een basis gelegd voor een mogelijke publiek/publieke samen-
werkingsvorm in het kader versnelde aanpak Maaskruisend verkeer. 

Risicospreiding 

Voordelen van het nauw betrekken van private partijen bij de ontwikkelende rol van de gemeente zijn risi-
cospreiding, het optimaal gebruik maken van de kennis van marktpartijen en het voor een langere periode 
nauw betrekken van private partijen bij de ontwikkeling van de stad. 

Transparantie 

Een nadeel is dat de transparantie voor de gemeenteraad minder wordt. Dat laatste geldt vooral in de loop 
van het project; net als bij een puur gemeentelijke grondexploitatie is de raad ook bij samenwerking met 
private partijen betrokken bij de start, maar de voortgang van het project onttrekt zich bij PPS meer aan 
het oog van de raad.  

Juridische consequenties verscherpte EU-wetgeving 

Een ander mogelijk nadeel is dat een samenwerkingsovereenkomst leidt tot allerlei juridische bezwaren in 
het licht van het aanbestedingsrecht. Bij de selectie van private partijen moet daarom zorgvuldig gehan-
deld worden, zodat niet ongewild deze regels overschreden worden. Een nadeel ten opzichte van de vorige 
afweging van de richtlijnen voor PPS is dat de gemeente met de huidige regelgeving niet meer vrij is in het 
zelf selecteren van partijen.  

Voor- en nadelen in de Maastrichtse context 

Als de gemeente – zoals in paragraaf 2.1 wordt voorgesteld – kiest voor het continueren van haar actieve 
rol op de grond- en vastgoedmarkt, is het van groot belang dat maatregelen genomen worden om het risi-
co te beperken. Met het oog op de opgave die er de komende jaren ligt voor de ontwikkeling van de stad, 
is een actieve, investerende rol van de gemeente gewenst. Bijdragen van private partijen aan de ontwikke-
ling van Maastricht zijn daarbij echter zeer gewenst, ook om het risico voor de gemeente te beperken. 
Tegelijkertijd geldt dat private partijen zich de laatste tijd terugtrekken van de markt en ontwikkelingen 
weer aan de gemeente overlaten. Het is dus de vraag of de bereidheid vanuit private partijen om een bij-
drage te leveren aan de stad Maastricht nog zo groot zal zijn als in de afgelopen jaren.  
Door de kleinschaligere omvang van toekomstige publiek-private samenwerking zal ook de bekostiging van 
nieuw te realiseren maatschappelijk vastgoed via grondexploitatie opbrengsten in de toekomst minder 
voor de hand liggen. De mogelijkheden voor bekostiging via grondexploitatie opbrengsten droogt daarmee 
verder op. 
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Zelfstandig gemeentelijk grondbeleid + - + + 

Samenwerking met private partijen 0 + - 0 
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2.2.4 Afsluiting: beleidsvoorstel 

De gemeente Maastricht heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met publiek-private samen-
werking. Met name de grote, langlopende PPS – projecten zoals Geusselt en Belvedere blijken echter niet 
crisisbestendig. De financiële consequenties zijn fors gebleken. Daardoor is een heroverweging op zijn 
plaats. Gezien de ervaring met publiek-private samenwerking en gezien het belang van risicospreiding bij 
de investeringen in de toekomst van de stad wordt voorgesteld de inzet van het instrument PPS te conti-
nueren, echter op een kleinschaliger niveau en met aandacht voor de consequenties van de nieuwe Euro-
pese regelgeving. Het beleid uit de PPS-nota van 2000, om bij het aangaan van een PPS stapsgewijs te wer-
ken, is mede daarom nog steeds van toepassing. Wel dient dit beleid aangepast te worden in die zin dat de 
gemeente niet langer bepaalde partijen uitnodigt voor samenwerking, maar dat voor het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst de benodigde aanbestedingsprocedures gevolgd worden. Daarbij kan aan-
gehaakt worden bij de aanbestedingsleidraad KOMPAS light die ontwikkeld is in samenwerking met onder 
meer de Rijksbouwmeester en VNG. 

2.3 Verwervingsbeleid 

2.3.1 Startnotitie en commissie 

In de startnotitie werd voorgesteld om het pro-actief of eventueel strategisch verwervingsbeleid bij het 
opstellen van de nota expliciet aandacht te geven. Naar aanleiding van deze afweging moet eventueel het 
verwervings- en taxatieprotocol worden aangepast. In de heroverweging moet ook aan de orde komen in 
hoeverre de gemeente bereid is het voorkeursrecht en onteigening in te zetten voor de verwerving van 
gronden.  
Ook wordt in de kadernota beleid voor tijdelijk beheer van verworven gronden uitgewerkt. Dat wordt in 
deze discussienotitie echter niet expliciet aan de orde gesteld. 

2.3.2 Inleiding 

Bij het voeren van regie kan de eigendomspositie van de gemeente in een bepaalde locatieontwikkeling 
een belangrijke en doorslaggevende factor zijn. Om die eigendomspositie te kunnen verkrijgen is het van 
cruciaal belang dat de gemeenteraad het college in voldoende mate in staat stelt om zo vroeg mogelijk op 
de vastgoed- en grondmarkt te acteren. Ook kan de gemeente bepaalde ongewenste ontwikkelingen die 
vanwege een verouderd planologisch kader niet met publiekrechtelijke instrumenten te verhinderen zijn, 
voorkomen of tegengaan door zelf gronden of vastgoed te verwerven.  
 
Globaal zijn er drie vormen van verwervingsbeleid te onderscheiden: 
Regulier/traditioneel aankoopbeleid: hier kennen we twee varianten: 
Gronden en/of vastgoed worden door het college verworven na voorafgaande consultatie van de raad, in-
dien er nog geen door de raad vastgestelde (grond)exploitatie is. 
Gronden en/of vastgoed kunnen door het college eigenstandig verworven worden binnen de kaders van de 
door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordening (w.o. vastgestelde (grond-) exploitaties, be-
paalde drempelbedragen aankoopbedragen). Het college legt achteraf jaarlijks verantwoording af aan de 
raad via de planning en controlcyclus (jaarrekening). 
Pro-actief aankoopbeleid: gronden en/of vastgoed kunnen door het college eigenstandig verworven wor-
den in die gebieden en voor die doeleinden, waarvoor door de gemeenteraad op één of andere wijze be-
leid is vastgesteld. Het college legt ten aanzien van de proactieve aankopen achteraf verantwoording af 
aan de raad.  
Strategisch aankoopbeleid: gronden en/of vastgoed kunnen door het college om strategische redenen ei-
genstandig verworven worden, zonder dat hieraan op voorhand een door de raad vastgestelde beleidsvisie 
ten grondslag ligt. Het college legt achteraf verantwoording af aan de raad. 
 
Een ander aspect is dat de gemeente het publiekrechtelijk instrumentarium van onteigening kan inzetten. 
Naast de daarmee gepaard gaande (langdurige) juridische procedures is dit ‘ultimum remedium’-middel 
niet altijd even politiek-bestuurlijk gewenst. Idealiter kan de gemeente met een goed verwervingsbeleid de 
gronden minnelijk verwerven.  
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Relaties met andere onderdelen kadernota 

Grondeigendom is een cruciale voorwaarde voor het kunnen voeren van een actief grondbeleid. Wanneer 
er geen goed verwervingsbeleid is, kan de gemeente haar keuze voor de gewenste actieve betrokkenheid 
bij ontwikkelingen (zie 2.1) niet in de praktijk brengen.  
Ook bij het aangaan van PPS-vormen door de gemeente is grondeigendom belangrijk, omdat in een PPS in 
te brengen gronden de invloed en zeggenschap van de gemeente kunnen vergroten (2.2).  
De verwerving van gronden behelst echter ook financiële risico’s. Om die af te dekken is een voldoende re-
servepositie noodzakelijk (2.6). 

Huidig grondbeleid gemeente Maastricht 

Sinds 2001 voert de gemeente Maastricht een pro-actief grondbeleid. Dit beleid is in 2005 geëvalueerd 
met als conclusie voortzetting van dat beleid voor een volgende vier jaren met daarna een nieuwe evalua-
tie. In het licht van onderhavige kadernota zal deze evaluatie plaatsvinden.  

2.3.3 Keuzemogelijkheden 

Wanneer inderdaad gekozen wordt voor het continueren van de actieve rol van de gemeente op de grond- 
en vastgoedmarkt, ligt de keuze voor een niet-actief verwervingsbeleid niet voor de hand. De voorliggende 
keuze is daarom die tussen het continueren van het pro-actief verwervingsbeleid dan wel het kiezen voor 
een regulier of strategisch verwervingsbeleid.  

2.3.4 Voor- en nadelen van verschillende alternatieven 

De argumenten voor of tegen een bepaalde keuze kunnen, kort samengevat, worden weergegeven als de 
voor- en nadelen van te vroeg dan wel te laat verwerven. De kans dat een perceel te vroeg wordt verwor-
ven, wordt groter bij een strategisch aankoopbeleid, de kans dat een perceel te laat wordt verworven is 
juist bij een regulier of traditioneel aankoopbeleid groter. Pro-actief aankoopbeleid zit er tussenin.  

Prijs 

Een voordeel van vroeg verwerven en daarmee van een strategisch of pro-actief verwervingsbeleid kan zijn 
dat de prijs nog laag is door de afwezigheid van speculatieve prijsstijgingen. Vanuit dat oogpunt zou het 
wenselijk kunnen zijn gronden zo vroeg mogelijk te verwerven. Mogelijk wordt de verwervingsprijs opge-
dreven wanneer bekend wordt dat een nieuwe ontwikkeling op komst is.  

(Rente)risico 

Een belangrijk nadeel van vroeg verwerven is dat de boekwaarde van de complexen voor lange tijd op de 
gemeentelijke balans staat en dat er daarmee gedurende een langere tijd rentelasten moeten worden be-
taald. Ook kan het zo zijn dan na de verwerving blijkt dat een bepaald perceel uiteindelijk toch niet in ont-
wikkeling genomen wordt, zodat de gemeente met een ‘overtollig’ perceel zit. Bij een perceel dat vroeg 
verworven wordt, zijn daarnaast de kosten voor tijdelijk beheer hoger, hoewel tijdelijk beheer ook 
opbrengsten kan genereren.  
De risico’s zijn dus groter bij een strategisch verwervingsbeleid, waarbij gronden mogen worden aange-
kocht zonder dat daar een door de raad vastgesteld beleidskader voor is. Bij een pro-actief verwervingsbe-
leid is het risico kleiner, maar bestaat nog steeds de mogelijkheid dat een ontwikkeling uiteindelijk toch 
niet door gaat. Bij een regulier verwervingsbeleid worden gronden pas verworven nadat een ontwikkeling 
begonnen is, of met uitdrukkelijke instemming van de raad. Het risico is bij deze complexen het kleinst 
(hoewel niet afwezig).  

Regie 

Een laatste voordeel van vroeg verwerven en daarmee van een strategisch of pro-actief verwervingsbeleid 
is dat de kans kleiner is dat al ongewenste grondposities zijn ingenomen door private partijen. Vroeg ver-
werven draagt zo bij aan het verkrijgen van een gunstigere onderhandelingspositie en meer mogelijkheden 
voor regievoering door de gemeente. Wanneer er – bij een regulier verwervingsbeleid – pas grondaanko-
pen worden gedaan nadat de ontwikkeling is vastgesteld, is de kans groter dat er al grondposities zijn in-
genomen door private partijen en kan daarmee de onderhandelings- en regievoeringspositie van de ge-
meente aangetast zijn. 



19 

 

  

Voor- en nadelen in de Maastrichtse context 

Reeds bij de 1
e
 evaluatie van het pro-actief verwervingsbeleid in 2005 werden de voor- en nadelen van dit 

aankoopbeleid genoemd. Als belangrijkste voordeel werd gezien de snelheid van handelen die mogelijk is, 
omdat de verwerving aan het college gedelegeerd is. Een transactie kan daardoor in beginsel binnen twee 
weken afgerond zijn.  
Als belangrijkste nadeel werd aangehaald dat er bij een pro-actieve verwerving nog geen goed zicht is op 
de haalbaarheid van het plan. Tot dan toe was het pas één keer voorgekomen dat een verworven perceel 
bij nader inzien overbodig was. Inmiddels vereist dat, gezien de keuzes die in het kader van de stedelijke 
programmering gemaakt zijn, de nodige nuancering.  
 

De Maastrichtse voorbeelden 

 

In 2000 is het Artifort-complex te koop. In planologisch opzicht heeft de gemeente op dat moment nauwelijks grip op de 

locatie. Voor de herinvulling of herontwikkeling van de locatie gelden krachtens het vigerende bestemmingsplan ruime 

bebouwingsmogelijkheden met nagenoeg geen beperkingen. Hierdoor zouden cultuurhistorisch waardevolle en nog niet 

beschermde gewelvenkelders en gevels mogelijk teniet kunnen gaan. De aankoop door de gemeente heeft deze teloorgang  

voorkomen en deze heeft voor een nieuwe planontwikkeling zorg gedragen, waarbij de cultuurhistorisch waardevolle ge-

vels en gewelven behouden zijn gebleven. 

Een ander voorbeeld uit het verleden is de gemeentelijke interventie op de vastgoedmarkt door middel van een aankoop-

beleid van panden met behulp van toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Onder meer langs deze weg 

is in het kader van de herstructurering van de buurt Boschpoort uitvoering gegeven aan het beleid tot beteugeling van de 

groei van coffeeshops in deze wijk.  

Een laatste voorbeeld illustreert, dat een strategisch aankoopbeleid in situaties waar nog geen door de raad vastgesteld be-

leidskader voorhanden is, een toegevoegde waarde kan bieden. Met strategische aankopen kan de gemeente in een vroeg-

tijdig stadium zodanige eigendomspositie verwerven, dat zij een relevante aanjager en spil wordt van een locatieontwik-

keling. Bovendien komt zij dan ook tevens in een sterkere positie te verkeren binnen het krachtenveld van belangstellende 

mogelijke participanten. Zo hebben de gemeente Maastricht, de universiteit Maastricht samen met het Maastricht Univeri-

sitair Medisch Centrum (MUMC+), AZM, LIOF en de Provincie Limburg in mei 2009 een convenant gesloten, inzake een 

gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek voor een ontwikkeling van een Maastricht Life&Science Campus in het gebied 

Randwyck. In de toegedachte gebiedsontwikkeling is een toename van het aantal academische en bedrijfsmatige activitei-

ten op het gebied van gezondheid, life style en life sciences voorzien, resulterend in additionele werkgelegenheid en de 

transformatie van Randwyck tot een kennisintensieve stadscampus van internationaal niveau. In een vroeg en nog ver-

kennend stadium rondom de haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling kan de verwerving van strategische eigen-

domsposities net de doorslaggevende factor zijn voor de doorgang van een project of niet.  

 
De geschetste voordelen van een pro-actief aankoopbeleid blijven in de huidige gegeven omstandigheden 
grotendeels overeind. Het is immers de vraag in hoeverre het risico dat ontwikkelingen niet doorgaan in de 
komende jaren veel groter zal zijn, nu de gemeente in de nota herijking stedelijke programmering duidelijk 
heeft gemaakt welke brandpunten van locatieontwikkelingen er zijn voor de komende jaren. Het is wat dat 
betreft duidelijk wat de inzet van de gemeente voor de komende tijd is en daarmee lijkt het risicoprofiel 
van pro-actieve verwerving in de huidige situatie binnen de brandpunten van de nota stedelijke program-
mering niet groter dan dat van het verwervingsbeleid in de afgelopen jaren.  
Tegelijkertijd geldt dat de gemeente gezien de beperkende randvoorwaarden een groot belang hecht aan 
goede sturingsmogelijkheden in de komende jaren. Grondeigendom is daarin een belangrijk middel. 
Grondeigendom kan (zie kader) ook gebruikt worden om op kleine schaal in de stad ontwikkelingen tegen 
te gaan of te kanaliseren.  
Waar een pro-actief verwervingsbeleid in de huidige situatie waarschijnlijk minder voordelen heeft, is op 
het gebied van de prijs. Mogelijk is het nog steeds zo dat bij het aankopen van percelen voordat er een 
nieuw planologisch kader is het waarde-effect van deze nieuwe ontwikkelingen nog niet in de prijs verdis-
conteerd is. Bij de huidige opgave – veel binnenstedelijke herontwikkeling, geen locaties ‘in de wei’ – is de 
omvang van de (speculatieve) prijsstijging waarschijnlijk veel geringer.  
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Regulier verwervingsbeleid - + - 

Pro-actief verwervingsbeleid + - + 

Strategisch verwervingsbeleid + - + 

2.3.5 Afsluiting: beleidsvoorstel 

Indachtig de stedelijke ontwikkelingsopgaven voor de komende jaren, zoals onder meer bepaald in de acht 
brandpunten in het kader van de stedelijke programmering woningbouw, alsook het voorgestelde te voe-
ren grondbeleid, als beschreven in paragraaf 2.1, past daarbij ook een daarop afgestemd aankoopbeleid. 
Een stap terug naar enkel een traditioneel of regulier aankoopbeleid ligt daarbij niet direct voor de hand. 
Deze opgaven pleiten in elk geval voor voortzetting van een pro-actief verwervingsbeleid. 
Een strategisch verwervingsbeleid lijkt in de huidige situatie echter ook slechts een beperkte meerwaarde 
te kennen. Voor de komende jaren ligt de ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen immers al vast; er is dus 
een besluit op grond waarvan pro-actief verworven kan worden. Om buiten de kaders van de nota stedelij-
ke programmering te gaan verwerven is in de huidige situatie extra risicovol en ligt daardoor ook niet voor 
de hand. Een uitzondering daarop is het op kleine schaal verwerven van gronden of vastgoed voor het te-
genhouden van bepaalde ontwikkelingen. Hierbij valt onder meer te denken aan monumenten die be-
dreigd worden en dermate belangrijk zijn voor de stad dat door aankoop behoud wordt gegarandeerd. 
Alles afwegende wordt daarom voorgesteld het pro-actief aankoopbeleid te continueren en om daarnaast 
een  investeringsplafond in te stellen voor strategische aankopen, bedoeld om op kleine schaal ontwikke-
lingen te kunnen tegengaan. Over de hoogte van het investeringsplafond wordt separaat een voorstel aan 
de raad aangeboden. 

2.4 Faciliteren private initiatieven 

2.4.1 Startnotitie en commissie 

De startnotitie geeft aan dat in de kadernota wordt opgenomen hoe de gemeente omgaat met verzoeken 
van private partijen voor het starten van eigen ontwikkelingen.  

2.4.2 Inleiding 

Het komt voor dat private partijen het initiatief nemen tot een bepaalde ontwikkeling en daarvoor de me-
dewerking van de gemeente vragen. De vraag is hoe de gemeente daarmee omgaat wanneer de betref-
fende ontwikkeling geen onderdeel is van de genoemde brandpunten in het kader van de stedelijke pro-
grammering. Vanuit programmatisch oogpunt zou een dergelijke ontwikkeling niet gewenst kunnen zijn – 
omdat deze interfereert met de plannen die wel in de nota stedelijke programmering zijn benoemd – ter-
wijl vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit de plannen juist wel gewenst zouden zijn. 

Relaties met andere onderdelen kadernota 

Het beleid voor het al dan niet faciliteren van private initiatieven is gerelateerd aan de keuze tussen een 
actieve en een passief-faciliterende rol (2.1). Verder is er zijdelings een relatie met het beleid voor publiek-
private samenwerking (2.2). 

Huidig beleid gemeente Maastricht 

Beleidskaders zijn geformuleerd in de nota’s over stedelijke programmering (wonen),  detailhandel en ho-
tels. In de nota’s zijn de categorieën benoemd waar flexibiliteit mogelijk is. 
Wonen: uitzonderingscategorieën zijn topsegment, studenten, pijplijnplannen en kleine initiatieven; 
Detailhandel: beperkte mogelijkheid tot solitair faciliteren van PDV naast concentratieplek; 
Hotels: alleen indien aantoonbare niche. 
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2.4.3 Keuzemogelijkheden 

De keuze is tussen het strikt beperken van private ontwikkelingen tot de in de nota stedelijke programme-
ring (en eventuele vervolgnota’s) benoemde brandpunten en programma’s alsmede de daarin benoemde 
mogelijkheden om af te wijken of het onder voorwaarden toestaan van andere ontwikkelingen buiten de 
brandpunten. 

2.4.4 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

Inzet private partijen 

Een voordeel van medewerking verlenen is dat het de betrokkenheid van private partijen bij de stad ver-
groot. Juist met het oog op risicospreiding en het gebruik maken van de capaciteit van private partijen (zie 
2.2) zou het wenselijk zijn om initiatieven niet bij voorbaat af te wijzen. 

Ruimtelijke kwaliteit 

Medewerking verlenen aan private initiatieven heeft als tweede voordeel dat er met relatief beperkte in-
spanningen van de gemeente toch een kwaliteitsverbetering in de stad plaats kan vinden. Ook buiten de 
brandpunten van het gemeentelijk beleid liggen er kansen voor kwaliteitsinvesteringen. 

Beperking programmatische ruimte 

Nadeel van ruimte geven voor private initiatieven is dat de programmatische ruimte die hiervoor gebruikt 
wordt niet meer beschikbaar is voor de gemeentelijke projecten in de brandpunten. De afzet van woningen 
e.d. in die projecten wordt hierdoor dus beperkt en heeft gevolgen die eerst onder ogen moeten worden 
gezien en waar eerst oplossingen voor gevonden moeten worden. 

Voor- en nadelen in de Maastrichtse situatie 

Voorkomen moet worden dat de initiatieven van private partijen het gemeentelijk beleid voor de ontwik-
keling van de stad in de komende jaren doorkruisen. Meewerken aan initiatieven voor kwaliteitsinvesterin-
gen in de stad kan dus alleen onder strikte voorwaarden. De programmatische ruimte voor ontwikkelingen 
is beperkt en met de beperkte ruimte moet zorgvuldig worden omgegaan. 
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Medewerking beperken tot brandpunten - + + 

Onder voorwaarden andere ontwikkelingen faciliteren + 0 - 

2.4.5 Afsluiting: beleidsvoorstel 

Met het oog op de keuzes in de nota stedelijke programmering ligt het voor de hand om te kiezen voor een 
‘nee, tenzij’-benadering, waarbij ontwikkelingen alleen toegestaan worden wanneer deze passen binnen 
de gekozen brandpunten en de vastgestelde programmering of wanneer de ontwikkelingen passen binnen 
de uitzonderingscategorieën die in het programmeringsbesluit zijn benoemd en daarnaast een grote bij-
drage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van de stad. In dat laatste geval dient in beginsel op één of 
andere wijze gecompenseerd te worden voor de vermindering van de bouwmogelijkheden elders. Com-
pensatie is niet altijd vereist. Dit is afhankelijk van wat ter zake is geregeld in de betreffende beleidsnota’s 
(stedelijke programmering, detailhandel en hotels). Bijvoorbeeld: voor studentenhuisvesting geldt geen 
compensatieplicht en aan kleine initiatieven wordt alleen medewerking verleend indien ruimtelijke meer-
waarde is aangetoond op kleine schaal. Voor een afwegingskader kan in die lijn het volgende schema wor-
den gebruikt: 
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Verzoek private partij   

Passend in brandpunten stedelijke pro-
grammering 

Ja  In beginsel medewerking verlenen  

Nee 
 

  

Heeft de private partij onderbouwd aange-
toond dat het project een bijdrage levert 
aan de ambities van de stadsvisie Maastricht 

Nee  Medewerking weigeren 

Ja 
 

  

Wordt een programma voorzien dat strijdig 
is met de nota stedelijke programmering, 
bijvoorbeeld doordat er woningen worden 
gerealiseerd buiten de door de gemeente 
benoemde brand-punten 

Nee  In beginsel medewerking verlenen 

Ja 
 

  

Past het initiatief in de uitzonderings-
categorieën die in de respectievelijke pro-
grammeringen (wonen, detailhandel en 
hotels) zijn benoemd? 

Nee Medewerking weigeren 

Ja 
 

  

De initiatiefnemer is indien van toepassing 
bereid tot het nemen van voldoende com-
penserende maatregelen 

Nee Medewerking weigeren 

Ja 
 

  

Voorstel medewerking expliciet aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming voorleg-
gen 

  

2.5 Toepassing Grondexploitatiewet bij faciliterend grondbeleid 

2.5.1 Startnotitie en commissie 

In de startnotitie is aangegeven dat zal worden voorgesteld dat de gemeente bij voorkeur kosten verhaalt 
via een anterieure overeenkomst, maar daar waar dat niet mogelijk is de gemeente zoveel overgaat tot 
vaststelling van een exploitatieplan. 

2.5.2 Inleiding 

Gezien de voorgestelde keuze om in de komende jaren de actieve rol te continueren, zal de toepassing van 
de Grondexploitatiewet naar verwachting slechts in een beperkt aantal gevallen nodig zijn. Het gaat om 
gevallen waarbij een private grondeigenaar uitvoering moet geven aan door de gemeente gewenste ont-
wikkelingen. In die gevallen, staan de gemeente twee instrumenten ter beschikking voor regie en kosten-
verhaal: de exploitatieovereenkomst en het exploitatieplan. De exploitatieovereenkomst is een overeen-
komst met een private partij over de realisatie van de ontwikkeling en over de financiële bijdrage aan de 
gemeente. Het exploitatieplan is een publiekrechtelijk plan waarin de gemeente vast kan leggen op welke 
wijze een ontwikkelaar uitvoering dient te geven aan een bestemmingsplan en welke financiële bijdrage 
aan de gemeente daar tegenover dient te staan. In de Grondexploitatiewet is verondersteld dat gemeen-
ten bij voorkeur een exploitatieovereenkomst aan zouden gaan.  

Relaties met andere onderdelen kadernota 

Deze keuze is gerelateerd aan de keuze voor een actieve of passief-faciliterende rol (2.1) en aan het besluit 
over het faciliteren van private initiatieven (2.4). 

Huidig beleid gemeente Maastricht 

Het huidige beleid van de gemeente Maastricht prefereert een exploitatieovereenkomst boven een exploi-
tatieplan.  
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2.5.3 Keuzemogelijkheden 

Zoals in de startnotitie is aangegeven, wordt in de kadernota vastgesteld dat de gemeente bij toepassen 
van de grondexploitatiewet voor de keuze staat tussen toepassen van een exploitatieovereenkomst of een 
exploitatieplan. 

2.5.4 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

Procedureel 

Het werken met een exploitatieovereenkomst heeft als voordeel boven het werken met een exploitatie-
plan dat de overeenkomst met minder formele procedures omgeven is. Een exploitatieplan dient door de 
gemeenteraad te worden vastgesteld en dient ter inzage te worden gelegd, net als het bestemmingsplan. 
Ook bij substantiële wijzigingen is een nieuwe besluitvormingsprocedure voor het exploitatieplan noodza-
kelijk, met alle rechtsbeschermings-mogelijkheden die daarbij horen. 
Een nadeel van een overeenkomst kan zijn dat er langdurige onderhandelingen voor nodig kunnen zijn, die 
voorafgaand aan de ontwikkeling de nodige tijd kosten en zo tot vertraging leiden. Waar het vaststellen van 
een exploitatieplan tijd kost door verplichte procedures, kost het afsluiten van een overeenkomst tijd van-
wege het onderhandelen met private partijen. Afhankelijk van de in de overeenkomst gemaakte afspraken 
over substantiële planwijzigingen zal dit bovendien opnieuw het geval zijn bij in de loop van het project op-
tredende veranderingen.  

Aanvullend kostenverhaal 

Een laatste voordeel van het werken met een overeenkomst is dat extra kostenverhaal kan plaatsvinden 
voor ‘toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen’ in het algemeen, bijvoorbeeld vervat in een structuurvisie 
(bovenplanse verevening). In de praktijk is deze mogelijkheid echter moeilijk toepasbaar, zeker omdat een 
private partij altijd in moet stemmen met een overeenkomst en weet dat de gemeente langs de publiek-
rechtelijke weg deze mogelijkheid niet heeft. Bij het sluiten van een overeenkomst kan de gemeente daar-
naast proberen een deel van de winst af te romen door een hogere bijdrage dan de eigen kosten te vorde-
ren, maar bedacht moet worden dat daar in de wet geen enkele grond voor bestaat.  
In beide gevallen moeten kosten die voor bovenwijkse voorzieningen verhaald worden, onder-bouwd wor-
den. In dat kader is momenteel een nota bovenwijkse voorzieningen in voorbereiding.  

Voor- en nadelen in Maastrichtse context 

De toekomstige ontwikkelingen van de gemeente Maastricht zullen waarschijnlijk meer en meer onrenda-
bel worden in de zin dat afdekking van tekorten plaats moet vinden langs de weg van bijdragen uit de al-
gemene middelen, subsidies, etc.. In geval de geraamde kosten meer bedragen dan de geraamde opbreng-
sten, kan nimmer meer aan kosten worden verhaald dan waar opbrengsten tegenover staan.  Volledig kos-
tenverhaal zal daarom met het nieuwe instrumenta-rium niet haalbaar zijn. De mogelijkheden zijn groter 
bij het werken met een exploitatie-overeenkomst en dat pleit – naast de genoemde algemene overwegin-
gen – voor het bij voorkeur toepassen van een exploitatieovereenkomst.  
Verder kan een rol spelen dat de betrokkenheid van private partijen bij een overeenkomst groter is, omdat 
daarvoor instemming van die partijen benodigd is. Een exploitatieplan kan door de gemeente eenzijdig 
worden vastgesteld.  
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Exploitatieovereenkomst + + + 

Exploitatieplan - - - 
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2.5.5 Afsluiting: beleidsvoorstel 

Gezien de voor- en nadelen wordt voorgesteld om in gevallen waar faciliterend grondbeleid gegeven de si-
tuatie en omstandigheden het meest voor de hand ligt bij voorkeur te werken met een exploitatieovereen-
komst.  

2.6 Financiële uitgangspunten risicoreserve 

2.6.1 Startnotitie en commissie 

In de startnotitie is vastgesteld dat er in de kadernota een duidelijk omschreven werkwijze voor het vast-
stellen van de benodigde weerstandscapaciteit en een duidelijke minimumomvang van de algemene reser-
ve OntwikkelingsBedrijf Maastricht bepaald wordt. 
 
De commissie heeft bij dit onderwerp een aandachtspunt benoemd: 
Uiteenzetting van de bestemming van behaalde rendementen voortkomend uit gevoerd actief grondbe-
leid. 

2.6.2 Inleiding 

Het grondbeleid brengt omvangrijke financiële risico’s met zich mee. Zeker bij het continueren van de ac-
tieve rol op de grond- en vastgoedmarkt heeft het OntwikkelingsBedrijf Maastricht voldoende reserves 
nodig om eventuele tegenvallende resultaten in de lopende onderhanden zijnde projecten op te kunnen 
vangen.  
Naast een regel voor de gewenste omvang van de reserve kan een regel worden opgesteld voor het om-
gaan met tekorten of overschotten in het OntwikkelingsBedrijf Maastricht.  

Relaties met andere onderdelen kadernota 

De benodigde risicoreserve is sterk afhankelijk van de rol van de gemeente op de grondmarkt (2.1) en van 
het verwervingsbeleid (2.3). 

Huidig beleid gemeente Maastricht 

Op grond van de omvang van het huidige investeringsvolume gerelateerd aan de onder handen zijnde pro-
jecten is een norm voor risicoreserve in Maastricht op € 10 mln gesteld. De gevolgen van de herijking in de 
stedelijke programmering zijn van een dermate grote omvang dat deze de mogelijkheden van het Ontwik-
kelingsBedrijf Maastricht overstijgen en vragen om een gemeentebrede oplossing. Los van deze ontwikke-
ling wordt de norm al meerdere jaren niet gehaald. 
Bij een besluit over de gewenste norm voor de omvang van de risicoreserve behoren dus ook suggesties 
voor een strategie om de reserve weer naar deze omvang te laten groeien. 

Onderzoek rekenkamer 

De rekenkamer heeft in het kader van het onderzoek naar het gemeentelijk grondbeleid de aanbeveling 
gedaan om zogenaamde meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) op te stellen (zie ook paragraaf 2.9). 
Een dergelijke rapportage beoogt een inschatting en transparante onderbouwing te geven van de financië-
le risicobuffer van het OntwikkelingsBedrijf Maastricht. De rapportage richt zich primair op de bestuurlijk 
vastgestelde grondexploitaties. Bij de besluitvorming over nieuwe projecten zullen de consequenties voor 
het benodigde weerstandsvermogen inzichtelijk moeten worden gemaakt. 

2.6.3 Keuzemogelijkheden 

Voor het relateren van de weerstandscapaciteit aan de risico’s kan gekozen worden tussen een globale 
norm of een berekening in aansluiting op een gedetailleerde eigen risico-inventarisatie. Wat betreft globa-
le normen zijn er twee relatief gangbare normen: 
De IFLO-norm: de weerstandscapaciteit bedraagt minimaal 10% van de boekwaarde plus 10% van de nog 
te maken kosten. 
De ‘Noord-Brabantse’ norm: tot voor kort hield de provincie Noord-Brabant voor gemeenten de regel aan 
dat de weerstandscapaciteit ten minste de omvang diende te hebben van de gemiddelde grondopbreng-
sten in de afgelopen vijf jaren en de geraamde gemiddelde grondopbrengsten van de komende vijf jaren. 
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Voor wat betreft het beleid voor overtollige of ontbrekende reserves binnen het OntwikkelingsBedrijf 
Maastricht is de vraag is of de reserve OntwikkelingsBedrijf Maastricht ‘automatisch’ aangevuld en afge-
roomd worden zodra de stand afwijkt van de gewenste stand, of dat het OntwikkelingsBedrijf Maastricht in 
beginsel een financieel gesloten systeem is. 

2.6.4 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

Eenvoud 

Een voordeel van de bepaling van de benodigde risicoreserve met een globale regel is de eenvoud van de-
ze methode ten opzichte van het werken met een eigen risicoanalyse. Er is geen specifieke risico-
inventarisatie per project benodigd om de minimale weerstandscapaciteit te kunnen bepalen. De methode 
is ook relatief transparant: de benodigde reserve kan door iedereen nagerekend worden. Dat maakt ook 
voor de raad inzichtelijk waarop de omvang van de risicoreserve gebaseerd is.  

Specificiteit 

Een nadeel van de twee globale richtlijnen is dat beide methoden – vanzelfsprekend – minder rekening 
houden met de specifieke situatie van de complexen in Maastricht. Ook worden – althans in de bovenge-
noemde twee globale regels – de risico’s van PPS-exploitaties niet meegerekend bij de bepaling van de risi-
coreserve. Dat laatste is eenvoudig op te lossen door de regel indien gewenst aan te passen. 

Onvoorzienbare risico’s 

De methode op basis van een risico-inventarisatie heeft als nadeel ten opzichte van de methoden op basis 
van een globale regel dat niet-voorzienbare risico’s per definitie niet meegenomen worden.  

Direct aanvullen en afromen 

Wat betreft het direct afromen van overtollige reserves is het voordeel dat de gemeente – in goede tijden 
– kan beschikken over extra financiële middelen.  
Het nadeel is dat de risico’s in het ontwikkelingsbedrijf in een vrij directe relatie staan met de algemene 
gemeentebegroting en dat daar dus behoorlijke fluctuaties kunnen optreden. In sommige jaren zal er een 
bijdrage vanuit het OntwikkelingsBedrijf Maastricht aan de algemene dienst worden gedaan, maar in an-
dere jaren zal het OntwikkelingsBedrijf Maastricht juist een kostenpost voor de gemeente blijken. 

Voor- en nadelen in de Maastrichtse context 

De kans is groot dat er de komende jaren in verband met bezuinigingen bij de gemeente ook gekeken gaat 
worden naar het OntwikkelingsBedrijf Maastricht. Het lijkt daarom belangrijk om een regel te hebben die 
inzichtelijk is voor een ieder binnen de gemeente, zodat het te allen tijde duidelijk is waarom de reserve 
niet onder een bepaald minimum mag dalen.  
Tegelijkertijd is er een aantal projecten dat zo omvangrijk is (o.a. Belvedère) dat daarvoor mogelijk extra 
dekking gezocht moet worden. Dat dient voor die projecten apart beoordeeld te worden.  
Een combinatie van methoden voor de vaststelling van de gewenste omvang van de reserve ligt het meest 
voor de hand: een globale regel om voor alle complexen de minimum omvang van de risicoreserve te be-
palen, aangevuld met een specifieke risicoanalyse voor grotere projecten. Wanneer op basis van die risico-
analyse blijkt dat het risico groter is dan op basis van de globale regel wordt ingeschat, dient de risicore-
serve te worden verhoogd. Voor de gemeente ligt er vervolgens de opgave om de risicoreserve daadwerke-
lijk op het vastgestelde peil te brengen. 
Als globale regel is de IFLO-norm in de Maastrichtse situatie beter haalbaar dan bijvoorbeeld de ‘Noord-
Brabantse norm’. Deze laatste is hoger. De IFLO-norm kan daarentegen beschouwd worden als de onder-
grens van de noodzakelijke risicoreserve. Het is daarom verdedigbaar om in elk geval deze norm voor de ri-
sicoreserve te hanteren.  
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Globale regel + - 0 

Specifieke risicoanalyse per project - + - 

2.6.5 Afsluiting: beleidsvoorstel 

Het voorstel is om in te stemmen met herbevestiging van het bestaande beleid en een passende risicore-
serve aan te houden, afgestemd op de gewenste regierol van de gemeente. Rendementen uit de grond- en 
vastgoedexploitatie worden ingezet om de risicoreserve van het OntwikkelingsBedrijf Maastricht weer op 
het vereiste minimumniveau te brengen. Voorts wordt voorgesteld het opstellen van meerjarenprognoses 
grondexploitaties in de kadernota nader uit te werken. 
 
Het minimumniveau van de risicoreserve moet nog nader worden vastgesteld. Als oriëntatie voor de bere-
kening kan dienen 10% van de boekwaarde van alle grondexploitaties, inclusief het gemeentelijk aandeel 
in PPS-constructies en inclusief de niet in exploitatie genomen gronden, plus 10% van de nog te maken 
kosten in de lopende grondexploitaties inclusief PPS-exploitaties, plus eventuele aanvullingen die nodig 
blijken op basis van een nadere risicoanalyse voor ieder project met een boekwaarde ofwel verwachte om-
zet van meer dan €10 mln..  

2.7 Besluitvormingsprocedure 

2.7.1 Startnotitie en commissie 

In de startnotitie is vastgesteld dat in de kadernota een binnen het dualistisch stelsel passende besluitvor-
mingsprocedure over ruimtelijke projecten opgenomen wordt. In deze procedure wordt bepaald op welke 
wijze en wanneer de raad betrokken wordt en op welke informatie de besluitvorming gebaseerd dient te 
zijn. Ook wordt vastgesteld welke informatie aan de raad verstrekt wordt in het kader van zijn controleren-
de rol, rekening houdend met de eigen financiële verordening en met de eisen van het BBV. 
 
De commissie heeft bij dit onderwerp een aandachtspunt benoemd: 
Uiteenzetting besluitvormingsprocedure voor ruimtelijke projecten, waarin aangegeven de besluitvor-
mingsbevoegdheden van respectievelijk college en raad. 

2.7.2 Inleiding 

De gemeenteraad kan op verschillende detailniveaus bij de besluitvorming over locatie ontwikkelingen be-
trokken zijn. Afhankelijk van welke rol de gemeenteraad wil spelen zijn er meer of minder sturingsmoge-
lijkheden bij grondexploitatieprojecten. 
Formeel stelt de raad altijd de grondexploitatie per project vast, in het kader van het budgetrecht. Wat in 
de praktijk kan verschillen is de mate van bemoeienis die de raad wenst te hebben de inhoud van de 
grondexploitatie: wil de raad bij het vaststellen van startnotitie, programma van eisen en bestemmingsplan 
/ grondexploitatie ook zelf de mogelijkheid hebben om bepaalde wijzigingen aan te brengen, of beperkt de 
rol van de raad zich tot toetsen of de exploitatie past binnen de algemeen vastgestelde beleidskaders? 
Ruwweg kan men in het eerste geval spreken van een rol van de raad als expert, in het tweede geval van 
een rol als beslisser.  

Relaties met andere onderdelen kadernota 

Voor alle andere onderdelen van het grond- en vastgoedbeleid is het van belang dat er een goede besluit-
vormingsprocedure is.  

Huidig beleid gemeente Maastricht 

De gemeente Maastricht werkt bij ruimtelijke projecten met een Handleiding ruimtelijke projecten, het 
Plaberum. Deze handleiding onderscheidt globaal vier stappen per project: 
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Initiatieffase 
Definitiefase 
Realisatiefase 
Nazorgfase 
Figuur 1 geeft een schematische weergave van de handleiding. In de kadernota moet worden vastgesteld 
hoe de besluitvorming en informatievoorziening over grondbeleid en grond-exploitaties in deze fasen 
plaatsvindt.  
 
 
F ig uu r  1  P r oc e d ur e  r u im te l i j ke  p r o j e c t e n  v o l ge ns  ge m e e n te l i j k e  ha nd le id i ng  

 
 

Onderzoek rekenkamer 

De rekenkamer heeft in het kader van het onderzoek naar het gemeentelijk grondbeleid de aanbeveling 
gedaan om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad verder te intensiveren en zich 
daarbij te laten bijstaan door externe deskundigen. De rekenkamer stelt voor dat de raad zich daarbij meer 
ontwikkelt van expert in plaats van beslisser. 

2.7.3 Keuzemogelijkheden 

Er dient een keuze gemaakt te worden tussen een meer of minder gedetailleerd niveau van betrokkenheid 
van de raad bij de besluitvorming over grondbeleid en grondexploitaties.  
Deze keuze kan dan uitgewerkt worden en ingepast in de bestaande procedure volgens de Handleiding 
Ruimtelijke Projecten OBM. 

2.7.4 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

In het duale stelsel stuurt de raad op hoofdlijnen. Dit past bij de rol van beslisser. Daarvoor is minder in-
houdelijke deskundigheid van grondbeleid nodig. De rol van expert past niet bij het sturen op hoofdlijnen. 
Bovendien zal de vereiste deskundigheid om tot een inhoudelijke afweging tussen verschillende keuzemo-
gelijkheden bij grondexploitaties bij de raad onvoldoende aanwezig zijn. 

2.7.5 Afsluiting: beleidsvoorstel 

De betrokkenheid van de gemeenteraad is die van kader stellend bestuursorgaan. De rol van de raad die 
meer neigt naar ‘beslisserbetrokkenheid’ ligt daarom meer voor de hand. Dat betekent dat de raad op de 
momenten van cruciale afwegingen bij de uitwerking van de individuele grondexploitaties sturend betrok-
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ken is. Deze werkwijze komt tevens tegenmoet aan de aanbevelingen van de Rekenkamer in het rekenka-
meronderzoek Grondbeleid. 
Binnen de verschillende fasen van de Handleiding ruimtelijke projecten betekent dat het volgende: 
Initiatieffase: in deze fase wordt een startnotitie voorgelegd met daarin globale uitgangspunten voor het 
programma, de gewenste fasering en kwaliteit en een verkenning van de financiële haalbaarheid. Daar-
naast wordt in deze fase aan de raad voorgelegd met welke vorm van grondbeleid men het project wil uit-
voeren en hoe dat zich verhoudt tot de grondeigendomssituatie in het gebied. De startnotitie bevat ook 
een inventarisatie van de risico’s van het project. Op basis van de startnotitie besluit de raad over het al 
dan niet in ontwikkeling nemen van het project en geeft de raad aan wat voor hem belangrijke uitgangs-
punten zijn.  
Definitiefase: in de definitiefase wordt, op basis van de door de raad vastgestelde uitgangspunten, de 
grondexploitatie voor het project verder uitgewerkt. Aan het einde van de definitiefase wordt de grondex-
ploitatie voor het eerst ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Bij de vaststelling van de grond-
exploitatie besluit de raad ook bij welke afwijking van de vastgestelde grondexploitatie er opnieuw een 
gemotiveerde vaststelling van de grondexploitatie nodig is.  
Realisatiefase: tijdens deze fase wordt het project uitgevoerd. In de planning- en controldocumenten 
wordt de gemeenteraad onder meer door middel van de hercalculaties op de hoogte gehouden van de 
voortgang van de exploitatie. In deze documenten wordt per exploitatie aangegeven hoe de voortgang en 
uitvoering zich verhouden tot de door de raad vastgestelde uitgangspunten. De verslaglegging in de plan-
ning en controldocumenten gebeurt conform de normen van het BBV. 
Nazorgfase: na afronding van het project wordt een evaluatie van de uitvoering aan de raad voorgelegd. 
Daarbij wordt ingegaan op de afwijkingen tussen de oorspronkelijk vastgestelde grondexploitatie en het 
gerealiseerde eindresultaat, zowel in programma, kwaliteit en financiën.  
 
De aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamer over te nemen: 
De wijze waarop de raad zijn kader stellende en controlerende taken uitvoert te continueren op basis van 
de bestaande planning & control producten en daarbinnen ook de periodieke herijking van de uitgangs-
punten en aannames bij het grondbeleid een plaats te geven. 
Betere aansluiting tussen het beleidsvormende systeem (demografische onderzoeken, ruimtelijk beleid en 
woningprogrammering) en het beleidsuitvoerende systeem (waaronder het grondbeleid) vorm te geven 
door nauwe onderlinge samenhang tot stand te brengen tussen de structuurvisie, kadernota grond- en 
vastgoedbeleid en woonvisie. 
 

2.8 Uitgifte in erfpacht voor startershuisvesting 

2.8.1 Startnotitie en commissie 

In startnotitie werd het onderwerp ‘gronduitgifte’ niet geagendeerd voor de kadernota. De commissie 
heeft echter gevraagd om een analyse van voor- en nadelen van uitgifte in erfpacht voor woningbouw 
(starterwoningen). 

2.8.2 Inleiding 

Verschillende gemeenten in Nederland overwegen, mede in het kader van de crisis op de woningmarkt, 
om een deel van hun kavels voor woningbouw uit te geven in erfpacht. Met deze maatregelen hoopt men 
vooral starters op de koopwoningmarkt te kunnen helpen bij het kopen van een huis. Ook door corporaties 
wordt deze vorm gebruikt (sociale koop). De koper krijgt dan een uitstel van betaling voor de periodieke 
erfpachtcanon, waardoor de woning gemakkelijker financierbaar wordt. De niet betaalde erfpachtcanon 
wordt afgelost op het moment dat de woning verkocht wordt. 

Relaties met andere onderdelen kadernota 

Gronduitgifte – al dan niet in erfpacht – is alleen aan de orde bij een actief gemeentelijk grondbeleid (2.1).  

Huidig beleid gemeente Maastricht 

Het bestaand beleid inzake erfpacht is vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene 
Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen en ander (bebouwd) onroerend goed. De erf-
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pacht wordt in de regel aangegaan voor 75 jaar indien het onroerend goed bestemd is voor woondoelein-
den en voor 40 jaar indien het onroerend goed bestemd is voor andere doeleinden. Uitgifte in erfpacht ge-
schiedt na een besluit van de gemeenteraad tegen een canon in geld.  
De waarde van de canon is gelijk aan een percentage van de grondwaarde. De jaarlijkse canon wordt peri-
odiek herzien, voor het eerst na 10 jaar en vervolgens telkens na 5 jaar. De periodiek verhoging is gebon-
den aan een minimum (nimmer lager dan de oorspronkelijke uitgifteprijs) en een maximum (indexcijfer 
CBS). 
Voor brandstofverkooppunten geldt een afwijkende looptijd van 20 jaar. De waarde van de canon wordt 
bepaald op basis van een combinatie van de grondwaarde en de gemiddelde brandstofomzet in de vooraf-
gaande 5 jaar. De jaarlijkse canon wordt periodiek herzien, voor het eerst na 5 jaar en vervolgens telkens 
na 5 jaar. 
 
Hoofdlijn van het gemeentelijke gronduitgiftebeleid is gronduitgifte in eigendom. Daarnaast kent de ge-
meente ook de gronduitgiftevorm van erfpacht. Deze is voornamelijk nog van toepassing van gronduitgifte 
voor bedrijven in de breedste zin van het woord, dus inclusief kantoren en bijzondere doeleinden. Bij de 
uitgifte van bedrijventerreinen heeft iedere gegadigde de keuze tussen koop en erfpacht. Het alternatief 
van erfpacht kan in bepaalde  interessant zijn voor startende bedrijven. De investeringslast voor een be-
drijfsgebouw is lager als de grond niet in eigendom verworven hoeft te worden. In de praktijk blijkt een 
voorkeur te bestaan voor koop omdat de financiering van een bedrijfsgebouw op grond die niet in eigen-
dom is op problemen stuit bij bankiers. Op verzoek van de erfpachter kan de erfpacht ten allen tijde wor-
den omgezet in koop tegen de op dat moment actuele grondprijs. 
 
In 2000 is een convenant gesloten met de Maastrichtse woningcorporaties. Op grond van dit convenant 
zijn onder meer de erfpachtrechten met betrekking tot de sociale woningbouwcomplexen ‘buiten de sin-
gels’ omgezet in volledig eigendom en de erfpachtrechten ‘binnen de singels’ van bepaalde tijd in onbe-
paalde tijd. Met deze transactie is een boekwinst gerealiseerd van € 44,8 mln (zie ook 2.1.4). 
 
Momenteel wordt grond voor woningbouw in eigendom uitgegeven. Erfpacht voor woningbouw komt in 
de praktijk nauwelijks voor. Ook hier speelt dat de financiering van een gebouw op grond die niet in eigen-
dom is op problemen stuit bij bankiers. 

2.8.3 Keuzemogelijkheden 

De keuze die voorligt is of de gemeente een deel van de bouwkavels voor woningbouw in erfpacht uit zal 
geven met specifiek de bedoeling om daarmee koopwoningen beter betaalbaar te maken of dat zij andere 
instrumenten inzet om de huisvestingsmogelijkheden van starters te verbeteren. 

2.8.4 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

Complexiteit 

De gemeente beschikt in feite in de starterslening over een gemakkelijker instrument om de koop van een 
woning voor starters bereikbaar te maken. Net als gronduitgifte in erfpacht is de starterslening bedoeld om 
de financierbaarheid van een koopwoning gemakkelijker te maken. De starterslening doet dat echter in de 
vorm van een ‘rechtstreekse’ lening, bij gronduitgifte in erfpacht gaat het om een complexere constructie 
via een uitgestelde betaling.  

Grondeigendom en waardeontwikkeling 

Een belangrijk verschil tussen de starterslening en uitgifte in erfpacht is dat de koper van de woning in het 
eerste geval wel, en in het tweede geval niet volledig eigenaar wordt van de grond onder de woning. De 
waardestijging van de grond komt dus bij de starterslening ten goede aan de koper van de woning en bij 
uitgifte in erfpacht aan de gemeente. Voor de gemeente kan dit aantrekkelijk zijn; daaraan is echter direct 
gerelateerd dat de aantrekkelijkheid voor de koper minder is dan bij de starterslening. Ook zijn de risico’s 
groter: wanneer de grondwaarde daalt, wordt bij uitgifte in erfpacht de gemeente daardoor getroffen en 
bij de starterslening de woningeigenaar.  
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Administratieve lasten gemeente 

Een nadeel voor de gemeente is dat gronduitgifte in erfpacht vraagt om een andere administratieve inrich-
ting bij de gemeente dan gronduitgifte in eigendom. Omdat de grond in eigendom blijft bij de gemeente 
en er uitstel van betaling wordt verleend voor de verschuldigde erfpachtcanon, blijven administratieve 
werkzaamheden bij de gemeente nodig.  

Voor- en nadelen in de Maastrichtse context 

Gezien de demografische ontwikkelingen en de recessie moet de kans op grote prijsstijgingen in Maa-
stricht niet overschat worden. Het eventuele financiële voordeel van de gemeente bij een erfpachtcon-
structie is daarmee minder aan de orde.  

2.8.5 Afsluiting: beleidsvoorstel 

We stellen voor het bestaande uitgiftebeleid voort te zetten hetgeen betekent dat geen grond voor wo-
ningbouw wordt uitgegeven in erfpacht. 
 

2.9 Onderzoek Rekenkamer gemeentelijk grondbeleid 

In november 2011 heeft de Rekenkamer naar aanleiding van het onderzoek naar het gemeentelijke grond-
beleid in de periode 2000 – 2010 de volgende aanbevelingen gedaan. 
  

Aanbevelingen  
1. Zorg voor een betere aansluiting op beleidsvormend en beleidsuitvoerend systeem. 
2. Zorg voor een periodieke herijking van de uitgangspunten en aannames van het grondbeleid. 
3. Betrek de raad intensiever bij de beleidsvoorbereiding- en uitvoering zodat de raad haar kader stellen-

de en controlerende rol ten aanzien van het grondbeleid in de toekomst steviger kan invullen.  
Ten aanzien van de kader stellende rol: 
- stel hiervoor een integrale nota grondbeleid op; 
- stel jaarlijkse een meerjarenprognose grondexploitaties op (MPG), die inzicht biedt in de grond-

exploitaties, het weerstandsvermogen, plannen met gronden die nog niet in exploitatie zijn ge-
nomen, voorbereidingskredieten, kwantificering van de risico’s. Bij de behandeling van het MPG 
wordt de raad in overweging gegeven zich te laten bijstaan door externe deskundigen; 

- stel kaders voor afwijkingen op. 
Ten aanzien van de controlerende rol: 
- rapporteer over substantiële afwijkingen in de regulier P&C-cyclus; 
- geef scenario’s aan hoe om te gaan met afwijkingen; 
- overweeg of een apart (leesbaar) jaarverslag van het OBM ten behoeve van de raad dienstig kan 

zijn. 
4.   Voorzie beleidsnota’s met grote financiële implicaties van een uitgebreide risicoparagraaf, waarin ook 

worst case scenario’s worden betrokken. Volgens de rekenkamer verdiende de nota proactief verwer-
vingsbeleid een dergelijke paragraaf. 

 
De aanbevelingen 5 en 6 zijn rechtstreeks aan de raad gericht. 
 
De bestuurlijke reactie van het college aan de rekenkamer bij brief van 12 oktober 2011 luidde als volgt: 
 
 
 
Reactie college op aanbevelingen: 
 
1. Het college kan zich prima vinden in de aanbeveling om ‘het beleidsvormende systeem’  en ‘het 

beleidsuitvoerende systeem’ goed op elkaar te laten aansluiten. Als gevolg van de crisis is evenwel de 
volgorde aangepast om namelijk met maatregelen eerst de gevolgen van het tot dan toe gevoerde 
beleid zo veel mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Nu dat is gerealiseerd, zullen vanaf het 1

e
 kwartaal 
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2012 achtereenvolgens de structuurvisie, het grond- en vastgoedbeleid en de woonvisie aan de raad 
ter besluitvorming worden aangeboden. 

2. Het college is van mening dat dit onverminderd  plaatsvindt. Niettemin ondersteunen wij volledig deze 
aanbeveling. 

3. Als suggestie wordt door uw rekenkamer een uitbreiding op het huidige rapportagekader voorgesteld. 
Wij zullen deze  aanbeveling betrekken in de bredere discussie met de raad in het kader van het vast te 
stellen Grond- en Vastgoedbeleid. 

4. Deze aanbeveling nemen wij over. We doen dit overigens ook al. Voorbeeld is recent de revitalisering 
van de Beatrixhaven waarin een uitvoerige risicoparagraaf is opgenomen evenals het A2-project waar 
ook in het besluitvormingstraject de financiële paragraaf tussen bestuursovereenkomst en samenwer-
kingsovereenkomst ingrijpend is bijgesteld. Ten aanzien van de nota proactief verwervingsbeleid gaf 
uw college aan dat in de raadsnota Nota proactief verwervingsbeleid van 20 maart 2001 op het ver-
hoogde risicoprofiel was gewezen. 
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3 Vastgoedbeleid 

3.1 Vastgoedbeleid en vastgoedportefeuille in het kort 

De gemeente wil een regiegemeente zijn. De beleidssector formuleert beleid en ontwikkelt. De rol van de 
vastgoedportefeuille is faciliterend en ondersteunend aan dit beleid door te voorzien in de huisvestingsbe-
hoefte. Vastgoed wordt ingezet als middel om beleid te ondersteunen.   
Daarnaast kan het vastgoedbeleid niet los worden gezien van het grondbeleid. Zeker met de opgave die er 
nu ligt, is de verwachting dat een actief optreden van de gemeente op de grond- en vastgoedmarkt onont-
beerlijk is.  
Vergelijkbaar als bij het grondbeleid wordt ook bij het vastgoedbeleid het inzetten van de vastgoedporte-
feuille noodzakelijk geacht om sturing te kunnen geven aan de stedelijke ontwikkeling. In de toekomst zal 
daarbij meer focus liggen op de 8 aangewezen brandpunten in het kader van de stedelijke programmering. 
De vastgoedportefeuille heeft zich door de jaren zodanig ontwikkeld dat de gemeente hierin ook een rol 
van betekenis kan spelen.  
Om deze functie ook in de toekomst waar te kunnen maken, is een brede samenstelling van de vastgoed-
portefeuille noodzakelijk. Uitgangspunt blijft een vastgoedportefeuille die als geheel kostendekkend is. 
Ook voor de afzonderlijke vastgoedobjecten geldt als uitgangspunt dat de exploitatie minimaal kostendek-
kend moet zijn. Daar waar dat kan (bij commercieel vastgoed) wordt gestreefd naar een exploitatie op 
marktconforme principes. Ofschoon de gemeente geen winstoogmerk heeft, betekent dit niet dat com-
mercieel vastgoed wordt afgestoten. Integendeel,  als de gemeente in staat is tot een rendabele exploita-
tie draagt dit vastgoed bij aan de kostendekkendheid van de vastgoedportefeuille als geheel. 
Om de actieve rol op de grond- en vastgoedmarkt te kunnen continueren, wordt voortzetting van het pro-
actief verwervingsbeleid wenselijk geacht (zie ook paragraaf 3.4) om strategische posities in te kunnen 
nemen via de aankoop van vastgoed en gronden. Vastgoed wordt ingezet als sturend instrument via eigen 
vastgoedposities. 
 
Uitgangspunt voor de vastgoedexploitatie is dat de vastgoedportefeuille als geheel kostendekkend is. De 
exploitatie van vastgoed is geen doel op zich. Het vastgoed is volgend op en faciliterend (in de vorm van 
passende huisvestingsvoorzieningen) naar wat de gemeente als beleid wenst. Deze huisvesting heeft een 
‘prijs’ in de vorm van een kostendekkende huur. Door de toepassing van kostendekkend huren worden de 
‘echte’ kosten van het beleid zichtbaar.  Immers, de kosten van het vastgoed worden door de toepassing 
van kostendekkende huren meegewogen in de afweging van het beleidsproduct waarvan activiteiten wor-
den gefaciliteerd. Eventuele subsidiëring is activiteiten gerelateerd en niet vastgoed gerelateerd.  
 
Uitzondering op de regel van kostendekkendheid vormt de onderwijshuisvesting aangezien de gemeente 
hier een wettelijke zorgplicht heeft. Onderwijs wordt gefinancierd uit het gemeentefonds. 
 
Het vastgoedbeleid heeft betrekking op: 
gemeentelijke eigendommen in de vorm van opstallen / panden op en in de grond (parkeergarages), 
gemeentelijke eigendommen in de vorm van grond. 
 
Het gemeentelijk vastgoed in Maastricht omvat zes categorieën vastgoed, waarbij het maatschappelijk 
vastgoed drie subcategorieën kent: 
 
Huisvesting voor de eigen organisatie; 
Onderwijs (primair, voortgezet en speciaal); 
Maatschappelijk vastgoed: 
Culturele voorzieningen; 
Welzijnsvoorzieningen; 
Sport: gebouwen en terreinen; 
Overig vastgoed, onder andere commercieel vastgoed (winkels, kantoren); 
Tijdelijk beheer van verworven gronden en gebouwen; 
Onbebouwde terreinen (in afwachting van toekomstig gebruik). 
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De onbebouwde terreinen zijn te rekenen tot het tijdelijk beheer en zijn eigenlijk nog geen vastgoed. De 
openbare ruimte heeft zijn eigen kader en valt buiten dit vastgoedbeleid.  
Zie ook de bijlagen 2 en 3 voor een gedetailleerde specificatie en een overzicht met kengetallen over: 
boekwaarde naar categorieën, courant / incourant, exploitatiecijfers 2010, volume onderhoud, leegstand 
per categorie en spreiding vastgoedportefeuille ten opzicht van de acht brandpunten. 
 
Het exploitatieresultaat van de portefeuille gemeentelijk en overig vastgoed is structureel verliesgevend. 
Het resultaat over de periode 2002-2009 is € 6,7 mln negatief of gemiddeld € 0,8 mln negatief per jaar. Het 
verlies is vooral te wijten aan strategische aankopen in het verleden. Bijvoorbeeld: win-
kel/kantoor/horecapanden in verband met branchering, panden Bosscherweg in verband met coffee shop 
beleid en voormalig WML gebouw in verband met tijdelijke huisvesting gemeente. Zie ook de uitwerking in 
onderstaand kader. 
 
De exploitatie van het gemeentelijk en overig vastgoed kan in de toekomst kostendekkend worden ge-
maakt door een verbeterd beheer van de bestaande portefeuille in combinatie met een aantal maatrege-
len die in paragraaf 3.4 van deze discussienotitie worden beschreven. Daarnaast zal in de toekomst scher-
per gestuurd dienen te worden op sluitende business cases zodat de kostendekkendheid gewaarborgd is 
bij nieuwe vastgoedaankopen of nieuwe vastgoedinvesteringen. Aankopen met een verliesgevende exploi-
tatie zoals de hiervoor genoemde voorbeelden kunnen daarmee worden voorkomen. 
 
Voor nieuwe investeringen is een sluitende business case verplicht. Het aangescherpte beleid betekent 
niet dat voor bestaande negatieve exploitaties via claims op de begroting of de beleidssector extra midde-
len gevonden moeten worden om de exploitatie sluitend te maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie 
Voor de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie is aan de Randwijcksingel 22 een nieuw pand gebouwd. De 
verwachting was dat, in verband met de grote vraag vanuit de markt naar direct beschikbare kantoorruimte, de investering na 
de overbruggingsperiode kon worden terugverdiend door verkoop van het pand. Door gewijzigde inzichten over de marktsitua-
tie voor kantoorpanden stemt de raad in 2006 in met behoud van het pand voor de herhuisvesting van de Sociale Dienst en het 
Werkplein. Het resterende deel van het pand moet via commerciële verhuur in de markt worden gezet. Door de wisselende 
leegstand is de exploitatie verliesgevend. De jaarlijkse exploitatietekorten komen ten laste van het resultaat van vastgoed. 
 
Coffeeshop beleid 
De voormalige woon- en bedrijfspanden van de ‘bananenboxer’ aan de Bosscherweg 27 – 29 worden in 2001 strategisch ver-
worven als mogelijke locatie in verband met het coffeeshop beleid. In verband met gewijzigde inzichten zal het pand uiteindelijk 
niet voor het coffeeshop beleid worden gebruikt. Ook de veronderstelde strategisch ligging voor bedrijfsverplaatsingen vanuit 
de Noord West Entree blijkt in de praktijk niet te vertalen in commerciële verhuur. De exploitatie is verliesgevend. Het jaarlijkse 
exploitatietekort komt ten laste van het resultaat van vastgoed. De panden worden beheerd door anti kraak en staan te koop. 
Bij verkoop moet rekening worden gehouden met een boekverlies. 
Ook het voormalige bedrijfspand van KPN aan de Francois de Veyestraat 9 wordt in 2001 strategisch verworven als mogelijke 
locatie in verband met het coffeeshop beleid. Als alternatieve mogelijkheden voor invulling worden voorts genoemd: het op 
voorraad hebben van grote kantoorlocaties, tijdelijke herhuisvestinglocatie in verband met de nieuwbouw voor de dienst SBF in 
Limmel en bedrijvencentrum. In afwachting van besluitvorming over het coffeeshop beleid is het pand gedeeltelijk verhuurd als 
opslagruimte en gedeeltelijk in gebruik gegeven aan diverse gebruikers. De exploitatie is verliesgevend. Het jaarlijkse exploita-
tietekort komt ten laste van het resultaat van vastgoed. De onderhoudstoestand van gebouw en technische installaties is slecht. 
 
Branchering  
In 2001 wordt vooruitlopend op nog vast te stellen beleid over strategische verwervingen in het kader van branchering een deel 
van een vastgoedportefeuille van een belegger gekocht. De verwachting is dat via eigendomsposities beter gestuurd kan wor-
den op verbetering van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad. De portefeuille bestaat uit een drietal woon- 
winkelpanden, een horecapand en een kantoorpand. De investering is niet onderbouwd met een business case. De portefeuille 
blijkt structureel verliesgevend. Het jaarlijkse exploitatietekort komt ten laste van de exploitatie van vastgoed. In de afgelopen 
jaren zijn het kantoorpand en een woon- winkelpand verkocht. De beide andere woon- winkelpanden en het horecapand staan 
te koop. De boekverliezen komen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. 
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De gemeente Maastricht heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het gemeentelijk vastgoed. De ge-
meente heeft er bovendien voor gekozen het maatschappelijk vastgoed zoveel mogelijk in eigendom te 
houden, omdat bleek dat de instellingen voor welzijn en sport minder goed in staat waren de continuïteit 
van onderhoud en beheer te garanderen. Welzijnsvoorzieningen zijn vernieuwd. Voor sport is een ambiti-
eus programma in gang gezet om vijf nieuwe kwaliteitssportcentra te ontwikkelen. De eigen huisvesting 
wordt op orde gebracht. Er liggen nieuwe opgaven op het vlak van het onderwijs en de verduurzaming van 
het vastgoed. Deels onderhanden of op korte termijn te starten zijn flinke investeringen in zwembad, on-
derwijsgebouwen, stadsbeheer, cultuur.  
Maar net als bij het grondbeleid zal ook in het vastgoedbeleid de komende jaren sprake moeten zijn van 
strakkere teugels. De gevolgen van de economische crisis en de komende Rijksbezuinigingen remmen de 
mogelijkheden en de middelen. Effectiviteit en efficiency staan voorop. De ruimte voor nieuwe vastgoedin-
vesteringen zal beperkt zijn. De programmering van investeringen en de prioritering ervan zal in sterke ma-
te afhankelijk zijn van opbrengsten die worden gegenereerd door ander vastgoed af te stoten of door langs 
andere weg de kosten te verlagen of beter te beheersen. Een discussie over kerntaken kan leiden tot een 
afslanking van het vastgoed voor de eigen organisatie.  
De uitbouw van Maastricht als woonstad, kennisstad en cultuurstad zal ook vragen om nieuwe investerin-
gen. Een aantal initiatieven zal de komende jaren worden gerealiseerd. De gemeente heeft de plicht om in 
de onderwijshuisvesting te voorzien.  
De startnotitie heeft een aantal uitgangspunten aangegeven voor het vastgoedbeleid die zullen bijdragen 
aan de effectiviteit en de efficiency. De centralisatie van het vastgoed in de gemeentelijke organisatie 
schept voorwaarden voor een effectiever gebruik, door de ruimere mogelijkheden om het gebruik te com-
bineren of uit te wisselen. De effectiviteit wordt nog groter wanneer dit vastgoed grotere gebiedsontwik-
kelingen verder kan helpen, door de toevoeging van ruimtelijke kwaliteit. 
Primair uitgangspunt voor de gemeente  is dat het vastgoed tenminste kostendekkend wordt geëxploi-
teerd, en daar waar mogelijk marktconform. Indien voor sommige soorten vastgoed de gebruikers deze 
kosten niet kunnen dragen, dan zal vanuit de beleidssector aangegeven moeten worden of in de huisves-
ting voorzien moet blijven en zodanig steun in de vorm van een subsidie moeten worden geboden dat de 
gebruikers de kostendekkend huur kunnen betalen. 

3.2 Twee niveaus in vastgoedbeleid 

Maatschappelijke en financiële doelstellingen zijn de dragers van het vastgoedbeleid. Het vastgoedbeleid 
heeft te maken met concrete vragen als de prijsstelling van het onroerend goed en het opstellen van een 
onderhoudsplanning. In het vormgeven van het vastgoedbeleid is het de kunst om de antwoorden op ope-
rationele vragen te laten aansluiten bij de algemene doelen en strategieën van de stad. De strategische 
doelen moeten worden gerealiseerd. Het vastgoedbeleid vraagt daarom een beweging van abstract naar 
concreet, van strategisch naar operationeel en andersom.  
 
Het vastgoedbeheer verloopt via een cyclisch proces. De behoefte aan gemeentelijk en maatschappelijk 
vastgoed is geen constante. Demografische en economische ontwikkelingen in Maastricht en veranderin-
gen in landelijke regelgeving zorgen ervoor dat de vraag naar vastgoed verandert.  
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Bij een veranderende samenstelling van de bevolking hoort een andere behoefte aan voorzieningen. De 
waardeontwikkeling van bepaalde delen van het vastgoed kan aanleiding geven tot aanpassing van de 
vastgoedportefeuille. Het vastgoedbeleid is als een ´beleidsachtbaan´ weer te geven (zie figuur 2). Hierin 
komt het strategisch tactische en operationele niveau van vastgoedbeleid naar voren.  

De beleidsachtbaan2  bestaat uit acht deelprocessen en bijbehorende werkwijzen, instrumenten en (be-
leids)producten, waaronder: 

 verkenningen van de omgeving (analyse vraag/aanbod, SWOT analyse);  

 doelstellingen (strategische doelstellingen voor de totale portefeuille en kaderstellingen voor de gebouwen 
en projecten); 

 plannen (portefeuilleplan, beleidsplannen op onderdelen, gebouwplannen en investerings-programma’s); 

 prestatiemetingen (voor de portefeuille als geheel en voor de gebouwen afzonderlijk); 

 prognoses en simulaties.  

voetnoot 

2   Zie www.beleids8baan.nl. 
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figuur 2 de twee niveaus in het vastgoedbeleid: strategisch en operationeel 

 
 
In deze discussienotitie maken we conform deze beleidsachtbaan een tweedeling in het vastgoedbeleid op 
portefeuilleniveau en op gebouw/projectniveau.  
Op het portefeuilleniveau is sprake van een meerjarig programma voor het vastgoed, gericht op kwalitatief 
goede huisvesting tegen zo laag mogelijke kosten en een maximale bezetting van de gebouwen. Deze pro-
grammering geeft zicht op de gewenste veranderingen in de portefeuille en schetst ook de mogelijkheden 
ervoor: een afstemming van vraag en aanbod en een raming van benodigde (des-)investeringen. Kenmer-
kend van het vastgoed is de beperkte verandering erin: van jaar tot jaar blijft veel hetzelfde. Dat geldt ech-
ter veel minder voor het gebruik van het vastgoed.  
Het gebouw- of projectniveau richt zich enerzijds op het door-exploiteren via beheer en onderhoud en an-
derzijds op de gewenste veranderingen in de portefeuille: de gebouwen die moeten worden toegevoegd of 
afgestoten, dan wel een ingrijpende verandering moeten ondergaan. Essentieel daarbij is dat er altijd per 
gebouw of project sprake is van een sluitend exploitatie- of investeringsvoorstel, waarin de investering 
wordt gedekt door opbrengsten.  
 
Beide niveaus zijn van groot belang om kwaliteit te verhogen en kosten laag te houden. Op het portefeuil-
leniveau gaan we in op de thema’s meerjarenontwikkelingsprogramma (paragraaf 3.3), de sluitende begro-
ting (paragraaf 3.4) en een aantal deelaspecten van het vastgoed (maatschappe-lijk vastgoed, onderwijs-
huisvesting, monumenten, tijdelijk beheer en duurzaam bouwen, paragraaf 3.5). Het gebouw- en project-
niveau concentreert zich op de sluitende exploitatie en sluitende investeringsvoorstellen (paragraaf 3.6). 
Tenslotte gaat paragraaf 3.7 in op de besluitvorming over het vastgoedbeleid en de vastgoedprojecten 
door college en raad. 

3.3 Het portefeuillebeleid 

3.3.1 Startnotitie en commissie 

In de startnotitie is aangegeven dat bundeling van de afzonderlijke spreidingsplannen voor maatschappe-
lijk vastgoed tot een geïntegreerd vastgoedprogramma dat kan dienen als kader voor meerjarige vastgoed-
investeringen expliciet aan de orde zal komen.   
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3.3.2 Geïntegreerd meerjarenprogramma   

Het portefeuillebeleid kwam tot nog toe tot uiting in sectorale spreidingsplannen. Voor de drie soorten 
onderwijs (primair, voortgezet en speciaal), voor sport en voor welzijnsvoorzieningen vormen de sprei-
dingsplannen het kader om na te gaan waar gebouwen vrijkomen of waar nieuwe gebouwen en voorzie-
ningen nodig zijn. De startnotitie geeft aan dat in de kadernota wordt voorgesteld deze programma’s te 
bundelen tot een geïntegreerd meerjarenprogramma. Het geeft weer hoe het vastgoedaanbod kan wor-
den afgestemd op de vraag en het kan inzicht geven in de ruimtelijke en financiële gevolgen. Dit program-
ma zou 4-5 jaar vooruit moeten kijken en kan tussentijds worden bijgesteld. Het gaat in op de gevolgen van 
de bevolkingskrimp in relatie tot de behoefte aan beschikbaar gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. 
Het ruimtelijk beleid gericht op de ontwikkeling van een aantal brandpunten komt erin tot uiting, evenals 
de ambities van het gemeentebestuur op een aantal beleidsterreinen.  
 
De centralisatie van de vijf categorieën vastgoed (de onbebouwde terreinen blijven hier verder buiten be-
schouwing) schept mogelijkheden om de vastgoedprogramma’s voor zowel ontwikkeling als onderhoud op 
elkaar af te stemmen. Bij het maken van een integraal vastgoedprogramma zal daar extra aandacht voor 
nodig zijn.  

3.3.3 Herbestemmen vastgoed  

Het herbestemmen van het vastgoed krijgt een steeds belangrijker plaats in het portefeuillebeleid. Bij min-
der expansie en bij krimp zal vaker sprake zijn van herontwikkeling in het bestaande stedelijk gebied. Ge-
meentelijk vastgoed maar bijvoorbeeld ook onderwijsgebouwen komen  vrij en kunnen een nieuwe be-
stemming krijgen. Dat kan zijn voor een andere gemeentelijke of maatschappelijke functie, maar ook voor 
gebruik door derden.  
 
Succesvolle voorbeelden van herbestemming zijn:  

- Theater aan het Vrijthof  
- herbestemming Bonbonniere  
- Bordenhal (huisvesting Het Vervolg) 
- het Kruisherencomplex (verkocht voor hergebruik als hotel)  
- Entre Deux (gesloopt en herontwikkeld gebied),  
- Dominicanenkerk (verhuurd voor commercieel gebruik),  
- SNS-kantoor Aureliushof (gekocht voor huur door maatschappelijke instelling), 
- Wonen boven Winkels (stimulering van gebruik leegstaande ruimte).  

 
Het merendeel van bovenstaande voorbeelden is een rijks- of gemeentelijk monument. Herbestemming 
van deze cultuur- en bouwhistorisch waardevolle objecten heeft de voorkeur. Ontwikkelingen die mogelijk 
in de komende jaren een vraagstuk van de gemeente gaan worden zijn de leegstaande en vrijkomende 
scholen, fabrieksgebouwen en kerkgebouwen waarbij in het laatste geval ook het bisdom een rol in de be-
stemmingsdiscussie zal spelen. In de afweging van spreiding, bundeling en locatiekeuze van voorzieningen 
of maatschappelijk vastgoed zal het behoud van monumentale waarden mee in de afweging betrokken 
moeten worden. 
 
Zulke herbestemmingen liggen in het verlengde van het grondbeleid, waarbij echter niet de bouwrijpe 
grond maar vrijkomende bestaande gebouwen en ensembles worden ontwikkeld voor nieuw gebruik. De 
gemeente zal mogelijk ook vaker vrijkomende gebouwen verwerven om te voorzien in de ruimtebehoefte 
van gemeentelijke  organisatie onderdelen of maatschappelijke instellingen. Bij het herbestemmen spelen 
andere vragen dan bij nieuwbouw: de (cultuurhistorische) waarde van het ingebrachte of aan te kopen ge-
bouw, de geschiktheid voor de nieuwe functie, de alternatieve gebruiksmogelijkheden, de omvang van in-
vesteringen in vergelijking met nieuwbouw, hoge of lage exploitatielasten. De afweging tussen door-
exploiteren, investeren in nieuw gebruik, aan- of verkoop kan ingewikkeld zijn en meer voorstudie vergen 
dan het ontwikkelen van een nieuw gebouw. Bij toename van leegstand is het hergebruik van bestaande 
gebouwen een middel om de vastgoedmarkt te stabiliseren.  
Het herbestemmen van gebouwen speelt ook bij het maken van meerjarige programma’s voor het vast-
goed en bij keuzen die vervolgens voor deelprogramma’s spelen evenals  bij de uitwerking van investe-
ringsplannen. Alle onderwerpen die in de volgende paragrafen tevens aan bod komen.  
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3.3.4 Overwegingen 

De bundeling van het beheer van het gemeentelijk vastgoed maakt het gemakkelijker om bij de meerjarige 
investeringsprogramma’s  rekening te houden met de mogelijkheden die vrijkomende gebouwen bieden 
voor hergebruik of herontwikkeling. Daarbij kan worden aangesloten bij de huidige werkwijze van sprei-
dingsplannen. Ook wordt het mogelijk om de onderlinge relaties tussen deze segmenten beter uit te wer-
ken, zoals de combinatie van onderwijs met enerzijds sport en anderzijds maatschappelijke functies. 
 
De meerjarige programma’s maken het ook mogelijk de omvang van de jaarlijkse uitgaven en de bijbeho-
rende dekking voor een aantal jaren vooruit te ramen. In de uitgaven is een tweedeling te maken tussen 
enerzijds lopende kapitaallasten en beheer- en onderhoudslasten en anderzijds nieuwe, te activeren inves-
teringen (zowel nieuwbouw als verbetering / herontwikkeling). De eerste post zal in principe gedekt zijn 
door lopende huurinkomsten en gemeentelijke budgetten (bijvoorbeeld onderwijs), de tweede moet be-
kostigd worden uit nieuwe huurinkomsten c.q. huisvestingsbudget.  
 
De benodigde subsidies / bijdragen werken door in de begrotingshoofdstukken van de beleidssector (sport, 
welzijn, onderwijs, cultuur, milieu).  
 
De omvang van het meerjarig investeringsprogramma en een inschatting van de daaraan verbonden kos-
ten heeft een eigen plaats in de gemeentelijke begrotings- en verantwoordings-cyclus. Er is sprake van een 
benodigde financieringsruimte en een begroot jaarresultaat. Schematisch kan dit zo worden weergegeven: 
 
 

 
 

3.3.5 Keuzemogelijkheden 

Bij de toekomstige opzet van het meerjarig vastgoed investeringsprogramma zijn grofweg twee alternatie-
ven denkbaar. 
De planning en programmering van beheer, onderhoud en investeringen in het vastgoed kan op de huidige 
voet worden voortgezet, dus met sectorale spreidingsplannen, met een lichte vorm van onderlinge af-
stemming als het gaat om verwachte leegstand of onderbezetting van gebouwen (efficiënt gebruik van het 
vastgoed, toetsing van voor-nemens gebouwen af te stoten).  
Het alternatief hiervoor is dat de planning en programmering van de vastgoedactiviteiten wordt geïnte-
greerd, waarbij bewust wordt gezocht naar een efficiënt en meervoudig gebruik van gebouwen. Als gevolg 
van de meer geïntegreerde planning ontstaat beter inzicht in de behoefte aan aanpassing van de voorraad, 
zodat duidelijk wordt in welke mate het afstoten en nieuw verwerven van vastgoed, c.q. nieuwbouw aan 
de orde is. Het nog niet bestemde of leegstaande vastgoed kan daarin worden betrokken. De integratie kan 
de afstemming met de ruimtelijke ontwikkeling en grondbeleid bevorderen. 

vraag doorexploiteren   verwachte kasstromen

af te stoten   opbrengsten

herontwikkelen   investeringen en kasstromen

aanbod nieuwbouw of aankoop   investeringen en kasstromen

jaarresultaat      bestemmingsreserve 

rendement portefeuille      afdracht algemene middelen

rendementseisen object
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3.3.6 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

De huidige vorm van meerjarige programmering, met sectorale spreidingsplannen is een goed instrument 
om de behoefte aan vastgoed per sector te bepalen. De afstemming met andere beleidssectoren vraagt 
evenwel speciale aandacht. Door verschillen in timing (verschillende perioden) kunnen kansen tot samen-
voeging of bundeling worden gemist. Ook de ruimtelijke afstemming is belangrijk, nu te voorzien is dat ge-
biedsontwikkeling in de komende jaren beperkt zal zijn en zich beperkt tot de acht brandpunten. Het inte-
greren van de planning en programmering van de vastgoedontwikkelingen maakt het vastgoed-beleid wel 
complexer, maar geeft ook meer mogelijkheden om directer bij te dragen aan de kwaliteit van nieuw te 
ontwikkelen gebieden en zo het investeringsklimaat gunstig te beïnvloeden.  
 
Indien sprake is van het faciliteren in meer of minder vastgoed ten behoeve van bepaalde doelgroepen dat 
op niveau van de gemeentebegroting niet kostendekkend zal zijn, is het noodzakelijk om een (indicatief) 
inzicht te hebben in de subsidiebehoefte (of vrijval daarvan). Dat is nodig om te sturen in het volume aan 
vastgoed in relatie tot de beschikbare middelen.  
De afstemming van het meerjarenontwikkelingsprogramma op de beschikbare investeringsruimte is een 
belangrijk instrument voor een effectief en efficiënt vastgoedbeleid: het dwingt tot creatief zoeken naar 
een intensiever gebruik van de gebouwen en voorzieningen en alternatieven goed tegen elkaar af te we-
gen. 
De onderlinge afhankelijkheden die zo in de vastgoedprogrammering ontstaan hebben voor- en nadelen. 
Het efficiënter gebruik van gebouwen wordt bevorderd, maar er kunnen ketens van verhuizingen en 
bouwactiviteiten ontstaan die een goede planning vereisen. Zonder goede planning van projecten kan ja-
renlang sprake zijn van een suboptimaal gebruik. Maar een goede planning kan juist zorgen voor soepele 
overgangen van de ene gebruiker naar de andere.  
De grotere complexiteit van de programmering moet beheersbaar blijven. De kansen van samenwerking 
tussen onderwijs, sport, cultuur en welzijnsaccommodaties moeten bij een integrale programmering beter 
zichtbaar worden. Actuele ontwikkelingen zoals de spreiding van voorzieningen voor basisonderwijs ten 
gevolge van de krimp raakt ook het integraal accommodatiebeleid en vergroot de dynamiek van het vast-
goedbeleid. Doel is te komen tot een afgewogen en gedragen spreiding van maatschappelijke voorzienin-
gen over de stad. Vanwege demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing en maatschap-
pelijke ontwikkelingen, zoals toename van mobiliteit en behoefte aan afgestemde voorzieningen en dag-
arrangementen, zullen ook andere educatieve en maatschappelijke voorzieningen in dit proces worden 
meegenomen.  
De integrale planning biedt een beter houvast om de mogelijkheden van nog niet bestemde gebouwen te 
verwerken, zowel ruimtelijk als financieel. Bij de grotere investeringsopgaven in het programma zullen al-
ternatieve mogelijkheden met elkaar worden vergeleken. De projecten die uit het programma voortkomen 
zullen in de opeenvolgende planfasen gaan afwijken van hetgeen in het programma was voorzien. Actuali-
sering van het programma zal daarom nodig zijn. Dat is ook nodig omdat zich nieuwe en andere huisves-
tingsbehoeften en huisvestingsmogelijkheden zullen voordoen.  
 
Voorbeelden van de integratie van functies zijn te zien bij de wijkcombinatie gebouwen. Bij  La Bellettsa in 
Heugemerveld gaan school, buitenschoolse opvang en welzijnswerk in een Brede School samen. In het 
Centre Manjefiek Malberg bevinden zich de twee Malbergse basisscholen Het Palet en Markus, Peuter-
speelzaal Samsam, wijkcentrum het Ruweel en welzijnsorganisatie Trajekt. Deze partijen werken samen 
onder het ‘brede school’ concept. Naast het fysiek vormgeven van een brede school concept, vervult het 
Centre Manjefiek Malberg een professionele- en informele buurtfunctie. 
 
Momenteel loopt een inventarisatie van mogelijke achterstanden in het onderhoud. Gekoppeld aan een 
meerjarige inventarisatie van de onderhoudslasten levert dit een belangrijke bouwsteen voor de raming 
van de toekomstige kasstroom voor het vastgoed. De inventarisatie vormt de basis voor een nieuw meerja-
renonderhoudsprogramma dat de volledige vastgoedportefeuille afdekt. 
De marktwaarde van de gebouwen kan in de loop der tijd zowel stijgen waardoor stille reserves ontstaan 
als dalen waardoor boekverliezen optreden. Bij een gunstige waardeontwikkeling nemen de mogelijkhe-
den om de vastgoedportefeuille aan te passen aan nieuwe wensen toe, want het wordt gemakkelijker ge-
bouwen in te wisselen voor nieuwe. Veel van deze waarde-ontwikkeling ontstaat door externe invloeden, 
zoals conjunctuur, dalende rente en toenemende vraag naar vastgoed. De invloed van het gemeentelijk 
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vastgoedbeleid hierop is beperkt. Om het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde te kunnen volgen is 
het nodig om op gezette tijden het vastgoed te laten taxeren. Dat kan een beeld geven van de ruimte die er 
is om de gebouwenvoorraad door aan- en verkopen aan te passen.  
 
 

 
 
 
Meerjarig programma vastgoedportefeuille 
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3.3.7 Beleidsvoorstel 

De opgave voor het gemeentelijk vastgoedbeleid voor de komende jaren is te voorzien in de erkende huis-
vestingsbehoefte van gemeentelijke en maatschappelijke instellingen. Waar mogelijk kan deze huisvesting 
een rol spelen in de gebiedsontwikkeling met een accent op de brandpunten daarin. De opgave is ook om 
dit op effectieve en efficiënte wijze te doen. Voor een sturing op kasstromen, die de komende jaren onge-
twijfeld aan belang zal winnen, is een meerjarig totaaloverzicht van de investeringen en onderhoudspro-
grammering onontbeerlijk.  
 
We stellen voor de geldende spreidingsplannen in de loop van 2012-2013 te koppelen aan de structuurvi-
sie die op dit moment wordt ontwikkeld. Daaruit kan vervolgens een samenhangend en geïntegreerd 
meerjarenontwikkelings- / onderhoudsprogramma 2013-2018 (5 jaar) ontstaan dat tevens inzicht geeft in 
de verschillende bijbehorende financieringsbronnen.  

3.4 Dekking van het portefeuillebeleid 

3.4.1 Startnotitie en commissie 

In de startnotitie is aangegeven dat het bedrijfsonderdeel dat is belast met de vastgoedexploitatie de kos-
tendekkende huur direct doorberekent aan de huurders / gebruikers. Eventuele subsidiëring van huurders 
/ gebruikers die de kostendekkende huur niet kunnen betalen gebeurt door de beleidssector aan de ge-
bruikers en valt buiten het bereik van het vastgoedbeleid. Verder geeft de startnotitie aan dat het principe 
van tenminste kostendekkende verhuren versterkt zal moeten worden doorgevoerd voor zowel gemeente-
lijk als maatschappelijk vastgoed. Voor het overige zijn marktconforme tarieven het uitgangspunt.  
 
De commissie heeft bij dit onderwerp een aandachtspunt benoemd: 
Uiteenzetting relatie huurtarieven en subsidiëring van huren bij met name maatschappelijk vastgoed. 

3.4.2 Kostendekkende verhuur 

De totale gemeentelijke vastgoedportefeuille dient minimaal kostendekkend te zijn. Indien de vastgoed-
portefeuille is opgebouwd uit sluitende investeringsvoorstellen is dat per definitie het geval. De praktijk op 
portefeuilleniveau is weerbarstiger. Door het wegvallen van gebruikers kunnen leegstandsverliezen ont-
staan. Door het afstoten van gebouwen kan sprake zijn van winst of verlies. Per jaar kan dus sprake zijn van 
een wisselend resultaat.  
 
De huidige portefeuille voldoet niet aan het uitgangspunt van kostendekkende verhuur: er is sprake van 
een negatief exploitatieresultaat. De exploitatie van het gemeentelijk vastgoed was in de afgelopen jaren 
structureel verliesgevend. Het resultaat over de periode 2002 – 2009 is € 6,7 mln negatief of gemiddeld € 
0,8 mln negatief per jaar. Het feitelijk exploitatieresultaat uit reguliere bedrijfsvoering is negatiever omdat 
incidentele baten in de vorm van boekwinsten uit verkoop van vastgoed in het saldo zijn verdisconteerd. 
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Het tekort is ten dele het gevolg van de rekensystematiek die uitgaat van een relatief hoge omslagrente. 
Tegenover exploitatieverliezen op het vastgoed staan winsten in de financieringsfunctie elders in de alge-
mene middelen. Bijstelling van de omslagrente naar een lager percentage zal het tekort in de vastgoedex-
ploitatie verminderen. Momenteel wordt voor het vastgoed gerekend met een rentepercentage van 5,8%, 
terwijl de leningen op de kapitaalmarkt minder dan 4,0% kosten. Ter indicatie: verlaging van de omslagren-
te met 1% geeft een positief effect van € 0,8 mln in de vastgoedexploitatie.  
 
Ook het gebruik om het vastgoed volledig, inclusief de grondwaarde, af te schrijven verhoogt de kapitaal-
lasten en draagt daardoor bij aan het tekort. Het is alleszins verdedigbaar om de economische waarde van 
een vastgoedobject gelijk te stellen aan de WOZ waarde en de restwaarde waarover niet wordt afgeschre-
ven vast te stellen op 50% van de WOZ waarde. De door deze ingreep dalende kapitaallasten hebben een 
positief effect op de vastgoedexploitatie. 
 
Het beleidskader waarderen en afschrijven in de financiële verordening is bepalend voor de te hanteren 
afschrijvingstermijnen. Het beleidskader gaat uit van volledige afschrijving. Aanpassing van het beleidska-
der is noodzakelijk om afschrijven tot een restwaarde mogelijk te maken. In de praktijk blijken ook de af-
schrijvingstermijnen in het beleidskader te algemeen. Meer differentiatie is gewenst. Voor het casco van 
monumentaal vastgoed is bijvoorbeeld een langere afschrijvings-termijn dan de voorgeschreven 40 jaar 
verantwoord. Daarentegen is de voorgeschreven afschrijvingstermijn van 25 jaar voor sportaccommodaties 
te lang. Bijvoorbeeld kunstgrasvelden hebben een levensduur van 10 a 15 jaar.  
 
Bij toepassing van kostendekkende verhuur kunnen zich grote verschillen in prijs- en kwaliteitverhouding 
voordoen. Kwalitatief goede oudere gebouwen hebben een lage boekwaarde en navenant lagere huur, 
terwijl nieuwbouw in verhouding duur is door de hogere boekwaarde. Het normeren van kwaliteitsaspec-
ten en deze vervolgens als ‘toeslag’ betrekken bij de bepaling van de kostendekkende huurtarieven zal een 
positief effect hebben op de exploitatie en ik elk geval maatschappelijk betere verdedigbare huurprijzen.  
 
Voor maatschappelijk vastgoed is denkbaar tarieven per deelportefeuille te bepalen (sport, welzijn, cul-
tuur) en dit in een tarievennota vast te leggen. 
 
Ook een bijstelling van de kosten van beheer en onderhoud kan de tekorten verminderen. Daarbij moet 
echter ook de vraag gesteld worden of het onderhoudsprogramma de ruimte biedt voor bijstelling. Door 
verouderde of ontbrekende inspecties is het beeld dat hier sprake is van achterstallig onderhoud en dat 
nieuwe inspecties eerder zullen leiden tot hogere lasten voor het vastgoed. 
 
De tekorten kunnen natuurlijk ook het gevolg zijn van leegstand, onderbezetting of de wijze waarop het 
vastgoed wordt beheerd. Bij welke gebouwen is sprake van verliezen op jaarbasis? Komt daar de komende 
jaren verandering in? Een scherper vastgoedbeheer is nodig, gericht op optimale bezetting en exploitatie 
van gebouwen en verantwoorde huurniveaus. Om meer inzicht te krijgen is in 2010 de volledige portefeuil-
le gemeentelijk vastgoed doorgelicht. Doel van de analyse is beter te kunnen sturen op portefeuilleniveau 
en beheer en exploitatie van het vastgoed aan te scherpen. De analyse wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
Tijdelijke leegstand kan ook het gevolg zijn van het op verzoek reserveren van vastgoed voor nieuwe ont-
wikkelingen en initiatieven. Tussen het reserveringsverzoek en het moment van aangaan van een huur-
overeenkomst of het signaal dat van de reservering toch geen gebruik wordt gemaakt kan een langere pe-
riode zitten van huurderving. In  dergelijke situaties kan voor de reservering van het vastgoed een optie-
vergoeding in rekening worden gebracht om op die manier de kosten van huurderving te dekken. Dit ge-
beurt reeds incidenteel. 
 
Voor de huurprijzen geldt als uitgangspunt van een tenminste kostendekkende huur voor de eigen ge-
meentelijke huisvesting en voor maatschappelijk vastgoed. Andere partijen betalen een marktconforme, 
commerciële huur. In de praktijk blijkt voor het vastgoed dat niet in gebruik is bij de eigen gemeentelijke 
organisatie of maatschappelijke instellingen een grijs gebied te bestaan. Bijvoorbeeld organisaties voor 
kinderopvang maken vaak gebruik van ruimtes in maatschappelijk vastgoed zoals voormalige schoolge-
bouwen. Kinderopvang is een commerciële activiteit. In de huurprijsvaststelling komt dat lang niet altijd tot 
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uiting, de huurprijzen zijn vaak niet marktconform. Dit grijze gebied draagt bij aan het beeld dat de markt 
heeft van de gemeente als verhuurder van relatief goedkoop vastgoed. Door scherper de doelgroepen te 
definiëren kan een beter onderscheid worden gemaakt tussen de partijen die in aanmerking komen voor 
de veelal lagere kostendekkende huren en de partijen waaraan marktconforme huren in rekening worden 
gebracht.  
 
Op de mogelijkheden om door subsidiering, door specifiek beleid voor monumenten en door regels voor 
de implementatie van duurzaam bouwen een kostendekkende exploitatie te verzekeren gaan we verderop 
afzonderlijk in. Ook de opbouw van een sluitend investeringsvoorstel beschrijven we verderop in de uit-
werking van het projectniveau.  

3.4.3 Keuzemogelijkheden 

De sturingsmogelijkheden voor de kostendekking op portefeuilleniveau zijn samengevat: 

 Algemene uitgangspunten voor berekening van kosten en opbrengsten; 

 Aanpassing van kosten van beheer en onderhoud; 

 Bestrijding van leegstand en onderbezetting; 

 Vervanging van dure gebouwen door goedkopere; 

 Aanpassing van de huurniveaus. 
 

3.4.4 Voor- en nadelen van bijstellingen 

Bijstelling van uitgangspunten voor de berekening van opbrengsten en kosten zullen op het niveau van de 
vastgoedportefeuille zeker effect hebben, maar op het niveau van de totale algemene middelen deels 
wegvallen.  
 
Verlaging van de rekenrente, die de vastgoedbegroting sluitend kan maken, heeft  invloed op het niveau 
van de totale algemene middelen. De renteverlaging komt ten laste van de financieringswinsten elders in 
de gemeentelijke begroting. Bij een lagere rekenrente moet wel rekening worden gehouden met een gro-
ter risico van rentestijging in latere jaren. 
 
De gemeente hanteert voor het vastgoed dat van oudsher in beheer en exploitatie is bij het bedrijfsonder-
deel dat is belast met het vastgoedbeheer een afschrijving op basis van annuïteiten. Kenmerk van een an-
nuïteit is dat bij gelijkblijvende rente de som van rente en afschrijving (de kapitaallasten) over de volledige 
looptijd gelijk is. Bovendien is de kapitaallast aan het begin van de looptijd lager bij afschrijving op basis 
van annuïteiten dan bij een lineaire afschrijving. Afschrijving op basis van annuïteiten biedt door de gelijk-
blijvende kapitaallasten en de lagere aanvangslasten een betere uitgangspositie voor de berekening van 
een kostendekkende huur. 
Voor het maatschappelijk vastgoed dat recent door de centralisatie van het maatschappelijk vastgoed in 
beheer en exploitatie is gekomen bij het bedrijfsonderdeel dat is belast met het vastgoedbeheer,  is lineai-
re afschrijving van toepassing. Door de samenvoeging van beide vastgoedportefeuilles is een hernieuwde 
afweging aan de orde. Over een tussentijdse wijziging van de systematiek van afschrijven zal overeen-
stemming moeten worden bereikt met de accountant. 
 
figuur 3  nominaal verloop kapitaallast en boekwaarde bij 5,8% rente in 40 jaar  
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Lineaire afschrijving is normaal gesproken in eerste instantie duurder maar levert op de langere termijn 
door de dalende rentelasten voordelen op. Bij lineaire afschrijving is de rentelast na verloop van tijd min-
der.  
 
Uit een analyse van de portefeuille gemeentelijk vastgoed blijkt dat bij toepassing van lineaire afschrijving 
in plaats van de huidige afschrijving op basis van annuïteiten na 10 jaar het omslag-punt van lagere kapi-
taallasten wordt bereikt. Door de relatief lange afschrijvingstermijnen duurt het echter 23 jaar voor de 
meerkosten uit de ‘dure’ periode voor het omslagpunt zijn terugverdiend.  Wijziging van de methode van 
afschrijving op basis van annuïteiten naar lineaire afschrijving ligt hier niet voor de hand. 
Doordat een aantal grote, lopende investeringen (kwaliteitssportparken en Geusselt zwembad) nog niet 
zijn opgenomen in de vastgoedportefeuille van het bedrijfsonderdeel dat is belast met het vastgoedbeheer 
(overdracht volgt na oplevering), is het op dit moment nog niet mogelijk om uitspraken te doen over het 
omslagpunt bij een wijziging van de huidige lineaire afschrijving bij sportaccommodaties naar afschrijving 
op basis van annuïteiten. In verband met de betere uitgangspunten voor de berekening van een interne 
huurprijs heeft die wijziging wel de voorkeur.   
Bij onderwijshuisvesting speelt het argument van de kostendekkende huur niet. Bij dit vastgoed is de be-
staande lineaire afschrijving de meest aangewezen vorm. 
 
Het normeren van kwaliteitsaspecten en deze vervolgens als ‘toeslag’ betrekken bij de bepaling van de 
kostendekkende huurtarieven zal een positief effect hebben op het exploitatieresultaat van de vastgoed-
portefeuille. Ingeval van subsidiëring van kostendekkende huren door de beleidssector zal dit ook elders in 
de algemene middelen effect hebben in de vorm van hogere subsidiebijdragen. Uitgaande van een ten-
minste kostendekkende huur voor maatschappelijk vastgoed heeft ook het vaststellen van tarieven per 
deelportefeuille elders in de algemene middelen effect in de vorm van hogere subsidiebijdragen. 
 
De mogelijkheden voor bijstelling van de kosten van beheer en onderhoud moeten niet worden overschat. 
Bij een goed uitgewerkt meerjarenonderhoudsprogramma kan door uitstel van activiteiten met enkele ja-
ren een rentebesparing worden behaald. Te weinig onderhoud kan echter ook leiden tot dure schades aan 
gebouwen die tegen veel hogere kosten moeten worden hersteld.  
 
Kostenbeheersing en betere bezettingsgraad van gebouwen, mogelijk met (winstgevende) afstoting van 
vastgoed leidt tot reële lagere kosten voor de gemeente. Daar ligt een belangrijke sleutel om het vastgoed 
kostendekkend te krijgen. Maar vervanging van dure gebouwen is alleen zinvol wanneer de opbrengst ho-
ger is dan de exploitatielast van de vervangende gebouwen. Het winstgevend afstoten van gebouwen met 
een lage boekwaarde werkt averechts wanneer ter vervanging dure gebouwen met hoge jaarlijkse lasten 
moeten worden aangeschaft.  
 
Consequente toepassing van optievergoedingen voor reservering van vastgoed heeft een positief effect op 
de vastgoedexploitatie. Als de reservering gebeurt op verzoek van de beleidssector, drukken de kosten op 
het betreffende product. 
 
Verhoging van huren kan de begroting sluitend maken. Huurovereenkomsten kennen gewoonlijk de correc-
tie voor inflatie als mechanisme om de huur actueel te houden. Bij nieuwe huurovereenkomsten kan de 
huur op een nieuw niveau worden vastgesteld. Aanpassingen van de huurprijzen bij bestaande huurover-
eenkomsten zijn doorgaans niet eenvoudig door te voeren (huurbescherming). Door de huur op een pas-
send niveau te stellen, van vergelijkbare gebouwen voor dezelfde categorie gebruikers, kan het huurniveau 
soms worden opgetrokken. Dat kan bij de gebouwen met lage kapitaalslasten tot aanzienlijk hogere 
opbrengsten leiden. Een kostendekkende huur zou in sommige gevallen voordelig uit kunnen pakken.   
 
Aanscherping van de definitie welke partijen in aanmerking komen voor de kostendekkende en welke voor 
de marktconforme, commerciële huurprijzen heeft een positief effect op de exploitatie van de vastgoed-
portefeuille. In beginsel heeft dit geen invloed op de algemene middelen, tenzij uit beleidsmatige overwe-
gingen wordt besloten een deel van de huur te subsidiëren.   
 
Exploitatievoordelen als gevolg van bijstelling van de uitgangspunten kunnen pas worden doorgegeven aan 
de gebruikers (lagere huren) wanneer de vastgoedhuishouding op langere termijn sluitend is. 
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3.4.5 Beleidsvoorstel 

Uitgangspunt voor het vastgoedbeleid is een sluitende exploitatie op zowel objectniveau als voor de totale 
portefeuille. Gegeven de resultaten van de afgelopen jaren is er een doelstelling om duurzaam kosten te 
verminderen  en opbrengsten te verhogen. De mogelijkheden om dit, zonder extra subsidiering vanuit de 
beleidssector, te realiseren worden in beeld gebracht, waarbij rekening gehouden wordt met risicofactoren 
zoals een groter onderhoudsbehoefte, plussen en minnen in kapitaallasten en wijziging afschrijvingsme-
thodiek. Een reëel zicht op de ontwikkeling van kapitaallasten en variabele lasten van het vastgoed is 
noodzakelijk om het doel van de sluitende begroting te halen. Dit moet verder worden uitgebouwd. 
 
Het voorstel is over te gaan tot een combinatie van meer mogelijkheid tot differentiatie bij afschrijvingen 
(onder meer afschrijven tot een restwaarde die gelijk is aan 50% van de WOZ waarde, niet afschrijven op 
grond, langere afschrijving op casco monumenten) en een scherpere definitie van het toepassingsgebied 
van kostendekkende en marktconforme huren. Voorts wordt verlaging van de interne financieringsrente 
naar marktconforme tarieven onderzocht. Uitgangspunt daarbij is dat door een wijziging van de interne fi-
nancieringsrente geen tekorten mogen ontstaan in de algemene middelen. Deze ingrepen zullen het ex-
ploitatieresultaat van de vastgoedportefeuille al op korte termijn gunstig beïnvloeden. Bovendien vergroot 
dit de investeringsruimte op langere termijn.  
 
Herbevestigen dat kostendekkende exploitatie (met uitzondering van onderwijshuisvesting) het uitgangs-
punt is voor de vastgoedexploitatie. Voor vastgoedobjecten die structureel verliesgevend zijn zal een afwe-
ging worden gemaakt tussen behouden en afstoten. Bestaande overeenkomsten worden door dit uit-
gangspunt niet aangetast. Claims op de beleidssector of de algemene middelen zijn niet aan de orde. 
 
Bij panden voor gemeentelijke huisvesting worden alle kosten doorbelast naar de interne organisatie. 
 
Aanscherping van de definitie welke partijen in aanmerking komen voor de kostendekkende en welke voor 
de marktconforme, commerciële huurprijzen.  
 
Omzetting van de afschrijving op basis van annuïteiten van de portefeuille bebouwd onroerend goed naar 
lineaire afschrijving is niet zinvol. De financiële voordelen liggen te ver in de toekomst. Voor de sportac-
commodaties wordt voorgesteld de bestaande lineaire afschrijving om te zetten naar afschrijving op basis 
van annuïteiten. De accountant zal hier wel mee moeten instemmen. Voor onderwijshuisvesting kan de 
bestaande lineaire afschrijving gehandhaafd blijven. 
 
Het streven is het instrument van optievergoeding bij reservering van vastgoed voor toekomstige ontwik-
kelingen of initiatieven standaard toe te passen. De optievergoeding gaat in op het moment van reserve-
ring en eindigt zodra de reservering wordt opgeheven. 
 
De mogelijkheden van het normeren van kwaliteitsaspecten om deze vervolgens als ‘toeslag’ te betrekken 
bij de bepaling van de kostendekkende huur en het vaststellen van tarieven per deelportefeuille worden 
nader onderzocht op haalbaarheid. 
 
Na vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad zal een uitwerkingsnota worden aangeboden met 
voorstellen voor aanpassing van het beleidskader voor waarderen en afschrijven. 
 
Om de begroting sluitend te krijgen worden in het meerjarenprogramma voorstellen opgenomen die de 
opbrengsten kunnen vergroten en de kosten kunnen verlagen. 
 
Vanuit het principe van een kostendekkende exploitatie op portefeuilleniveau zal meer gestuurd worden 
op sluitende business cases voor nieuwe investerings- en vastgoedprojecten. 
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3.5 Segmenten in het portefeuillebeleid 

3.5.1 Startnotitie en commissie 

Voor onderwijshuisvesting gaat de startnotitie uit van voortzetting van de huidige werkwijze met jaarplan-
nen en spreidingsplannen voor onderwijshuisvesting. Voorts worden de mogelijkheden benoemd van een 
meer geïntegreerde programmering met andere voorzieningen. Voor monumenten moet een afwegings-
kader worden vastgesteld. Verduurzaming van vastgoed dient verder uitgewerkt te worden met als uit-
gangspunt doorbelasting van de kosten naar de gebruikers.  
 
De commissie heeft voorts de volgende aandachtspunten benoemd: 
Uiteenzetting relatie huurtarieven en subsidiëring van huren bij met name maatschappelijk vastgoed. 
Formulering van beleid ten aanzien van tijdelijk beheer van vastgoed waarvoor nog geen eindbestemming 
bekend is. 
Uitwerking van beleid en gevolgen ten aanzien van verduurzaming van vastgoed. 

3.5.2 Inleiding 

Naast de programmering en bekostiging van het vastgoed zijn er nog een aantal bijzondere onderdelen in 
de vastgoedportefeuille: het maatschappelijk vastgoed (welzijn, sport en cultuur), onderwijsgebouwen, 
monumenten en het tijdelijk te beheren vastgoed. Het duurzaam bouwen is een specifiek element in het 
vastgoedbeleid.  
 
Per segment van het vastgoed zal het exploitatieresultaat verschillend zijn. De eigen huisvesting wordt te-
gen kostprijs in de gemeentelijke begroting opgenomen. Bij verhuur in de commerciële sfeer moeten de 
opbrengsten marktconform en tenminste kostendekkend zijn. De segmenten die we hier behandelen heb-
ben hun eigen bijzonderheden.  

3.5.3 Maatschappelijk vastgoed 

Bij verhuur van maatschappelijk vastgoed (met name welzijn, sport en cultuur) is doorgaans sprake van 
gebruikers van het vastgoed die geen kostendekkende huur kunnen betalen. Er dient dan bepaald te wor-
den welke huur wel kan worden betaald. Het resterende zal uit (gemeentelijke of andere) subsidies richting 
de gebruikers moeten worden aangevuld, op een zodanige manier dat in ieder geval de kostendekkende 
huur kan worden voldaan. 
 
De kosten van het vastgoed zijn voor de gemeentelijke huisvesting en onderwijshuisvesting gedekt: deze 
kosten komen ten laste van de algemene middelen. Voor het maatschappelijk vastgoed kunnen de huisves-
tingskosten een probleem vormen. Sport- en welzijnsinstellingen zijn vaak niet in staat om een kostendek-
kende huur te betalen. Voor hen gelden de hierna beschreven uitgangspunten voor subsidiëring van huren.  
 
De sportvoorzieningen wijken hiervan af. De sportvoorzieningen zijn in eigendom bij het bedrijfsonderdeel 
dat is belast met het vastgoedbeheer en worden intern verhuurd aan de beleidsafdeling Sport(-service), 
die vervolgens via vaste tarieven de sportvoorzieningen in gebruik geeft aan sportverenigingen en andere 
gebruikers.  

3.5.3.1 Subsidiëring van huren 

In de kadernota Integraal Accommodatiebeleid IAB uit 2005 zijn door de gemeenteraad een aantal uit-
gangspunten vastgelegd voor het accommodatiebeleid, die voor het maatschappelijk vastgoed richtingge-
vend zijn. Met betrekking tot kostendekkendheid, tarieven en subsidies zijn de volgende uitgangspunten 
vastgesteld: 
Verhuur vindt plaats tegen tenminste kostendekkende tarieven. 
Commerciële partijen betalen een marktconform, commercieel tarief. 
Gebruikers / huurders die een kostendekkend tarief niet kunnen betalen kunnen een ‘huursubsidie’  vra-
gen aan de gemeente. 
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De beleidssector maakt een inhoudelijke afweging en bepaalt of een gebruiker / huurder in aanmerking 
komt voor subsidie als deze de accommodatie niet kan betalen. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met regels voor staatssteun. Als alternatief voor het beschikbaar stellen van vastgoed in combinatie met 
een ‘huursubsidie’ kan de gemeente ook ondersteunen bij het vinden van accommodaties. 
 
De exploitatie van vastgoed is geen doel op zich. Het vastgoed is volgend op en faciliterend naar wat de 
gemeente als beleid wenst. Uitgangspunt van de kadernota IAB is daarom dat subsidie activiteiten gerela-
teerd is en niet vastgoed gerelateerd. Het vastgoed heeft echter wel zijn prijs die in de beleidsmatige af-
weging van de te subsidiëren activiteiten meegewogen moet worden.  
 
Het subsidiemodel uit de kadernota IAB is transparant en past in het nieuwe organisatieconcept. Mocht in 
de toekomst besloten worden tot outsourcing van de vastgoedexploitatie naar een marktpartij, dan dient 
de subsidiëring activiteiten gerelateerd te zijn en niet vastgoed gerelateerd. 
 
In de uitwerkingsnota Bestandsanalyse Gemeenschapshuizen uit 2006 is de kadernota Integraal Accom-
modatiebeleid IAB verder uitgewerkt voor de gemeenschapshuizen. De raad heeft (in afwijking van de al-
gemene kaders zoals vastgesteld in de kadernota IAB) bepaald dat de stichtingsbesturen de gemeen-
schapshuizen huren voor € 45,- per jaar. Het verschil tussen de symbolische huur en de kostendekkende 
huur wordt ten laste van de algemene middelen gebracht via een interne verrekening tussen het bedrijfs-
onderdeel dat is belast met het vastgoedbeheer en de beleidssector. 
 
Voor de andere accommodaties worden de algemene kaders van de kadernota IAB gevolgd. De werkwijze 
is als volgt. De huurovereenkomst en de subsidieovereenkomst komen parallel tot stand. Het bedrijfson-
derdeel dat is belast met het vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor de huurovereenkomst met daarin 
onder meer bepalingen over huur, indexering en eventuele doorbelasting van energielasten. De beleids-
sector gaat als dat nodig is een subsidieovereenkomst aan met de gebruiker / huurder. Het proces is trans-
parant.  
 
De beschikbaarheid van deze subsidies is voor het bedrijfsonderdeel dat is belast met de vastgoedexploita-
tie van belang bij de planning van huisvesting. Het subsidiebeslag bij de beleidssector is bovendien rele-
vant voor de algemene middelen. 

3.5.3.2 Beleidsvoorstel  

De bestaande kaders uit de kadernota Integraal Accommodatiebeleid IAB uit 2005 en de uitwerkingsnota 
Bestandsanalyse Gemeenschapshuizen uit 2006 over kostendekkende verhuur en subsidiëring zijn nog 
steeds actueel. Met uitzondering van gemeenschapshuizen worden huisvestingsvoorzieningen door het 
bedrijfsonderdeel dat is belast met het vastgoedbeheer verhuurd voor een tenminste kostendekkende 
huur. Gebruikers / huurders van maatschappelijk vastgoed die de kostendekkende huur niet kunnen beta-
len kunnen een subsidie aanvragen bij de beleidssector.  
Het subsidie instrument geeft de beleidssector de mogelijkheid om via de huisvestings-voorzieningen te 
sturen. Daarbij kan gedacht worden aan spreiding of juist bundeling van voorzieningen maar ook aan  ver-
sterking van de zelfredzaamheid van instellingen en burgers door aanscherpen van de criteria van de doel-
groepen voor maatschappelijk vastgoed.  
 
Voorgesteld wordt om de kaders van de kadernota Integraal Accommodatiebeleid IAB en de uitwerkings-
nota Bestandsanalyse Gemeenschapshuizen niet te heroverwegen maar te continueren. 
 
De staande praktijk voor de verhuur van gemeenschapshuizen wordt in verband met het verhoogde risico-
profiel gehandhaafd. Materieel is het effect hetzelfde als bij toepassing van de uitgangspunten van de ka-
dernota IAB omdat via een interne verrekening tussen het bedrijfsonderdeel dat is belast met het vast-
goedbeheer en de beleidssector de kostendekkende huur wordt vergoed. Wel zal het subsidiebestanddeel 
in de toekomst transparant moeten worden gemaakt in de huurovereenkomsten. 
 
Voor de buitensportaccommodaties is geen sprake van kostendekkende exploitatie. Omwille van de trans-
parantie wordt voorgesteld voor deze categorie maatschappelijk vastgoed de volgende methodiek toe te 
passen. Het bedrijfsonderdeel dat is belast met het vastgoedbeheer verhuurt op basis van een kostendek-
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kende huur aan Sport(-service), die vervolgens via vaste tarieven de sportvoorzieningen in gebruik geeft 
aan sportverenigingen en andere gebruikers. Het exploitatietekort van Sport(-service) wordt afgedekt via 
de algemene middelen of (na eventuele verzelfstandiging) via een subsidie. 
 

3.5.4 Onderwijshuisvesting 

Het principe van kostendekkende exploitatie is niet van toepassing op onderwijshuisvesting. De gemeente 
heeft de wettelijke taak en zorgplicht om te voorzien in onderwijshuisvesting en krijgt daarvoor een budget 
via het gemeentefonds. Binnen die wettelijke taak zijn er wel sturingsmogelijkheden om zo efficiënt moge-
lijk in de huisvesting te voorzien. Bovendien is er ook ruimte om bepaalde prioriteiten te stellen wanneer 
daarover met de onderwijsinstellingen consensus kan worden verkregen. Uit onderzoek van de rekenka-
mercommissie Maastricht in 2008 is gebleken dat de kosten van de huisvesting passen binnen het budget 
dat de gemeente in het gemeentefonds hiervoor krijgt. Momenteel worden enkele aanzienlijke investerin-
gen in schoolgebouwen gedaan.  
 
De raad heeft in 1998 bij de decentralisatie onderwijshuisvesting besloten tot een gesloten financiering 
voor onderwijshuisvesting. De door het Rijk aan het gemeentefonds toegevoegde middelen voor onder-
wijshuisvesting zijn taakstellend. Het principe van de gesloten financiering is in 2008 impliciet verlaten met 
het raadsbesluit om het Vruchtboomfonds eeuwig durend te maken. Het impliciete besluit wordt nog om-
gezet in een expliciet besluit. Door deze koerswijziging concurreert de wettelijke taak om te voorzien in 
onderwijshuisvesting in het MJIP met andere investeringswensen.  
 
De schoolgebouwen en omliggende terreinen spelen een rol in het multifunctionele gebruik van gebou-
wen. De combinatie met voor- en naschool, peuterspeelzalen, sport- en buurtfuncties heeft implicaties 
voor het vastgoedbeleid: dit vergt afstemming tussen de verschillende gebruikers. De vormgeving hiervan 
kan uiteenlopen, van samen in een gebouw tot clustering van zelfstandige gebouwen en terreinen dicht bij 
elkaar. De keuzen daarvoor zijn een belangrijk onderdeel van het geïntegreerde meerjarenprogramma. 
 
De combinatie van investeringen in onderwijs en gerelateerde functies kan effectief en efficiënt zijn. Sprei-
dingsplannen voor onderwijs en deze andere functies geven een beeld van de nieuwe investeringen ener-
zijds en de mogelijke dekking ervan.  
 
Tot nog toe speelden de mogelijkheden voor herontwikkeling in het kader van het grondbeleid op terrei-
nen van voormalige onderwijslocaties een belangrijke rol bij de dekking van nieuwe onderwijshuisvesting-
projecten. De opbrengsten van herontwikkeling zijn minder zeker geworden: de afzetmogelijkheden en 
prijzen van af te stoten vastgoed liggen na de kredietcrisis een stuk lager. Te verwachten is dat de opbreng-
sten van oude schoolgebouwen minder worden. Er moeten andere manieren worden gevonden om de in-
vesteringen te dekken. Bij vernieuwing van scholen kan de inbreng van besparingen op het onderhouds-
budget van de onderwijsinstelling worden betrokken. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het 
volgende. 
 
De gemeente dient te voorzien in huisvesting voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De ontwikke-
ling van leerlingenaantallen vormt de grondslag voor de benodigde huisvesting. Het budgettaire risico voor 
de huisvesting ligt bij de gemeente: gegeven de bekostiging via het gemeentefonds en de gewenste hoe-
veelheid en kwaliteit van de huisvesting is de praktijk dat gemeenten vaak nog eigen middelen (moeten) 
vrijmaken om voor goede huisvesting te zorgen. 
 
Schoolgebouwen worden gefinancierd met overheidsmiddelen. De gemeente stelt na een goedgekeurde 
bouwaanvraag geld ter beschikking. In beginsel treedt het schoolbestuur op als bouwheer. De gemeente 
zorgt voor de grond. Deze wordt voorafgaande aan de bouw aan het schoolbestuur in eigendom overge-
dragen. Het schoolbestuur wordt daarmee juridisch eigenaar van de grond en het gebouw en staat als zo-
danig in het kadastraal register genoemd. De gemeente behoudt het economisch claimrecht. Dit houdt in 
dat wanneer, om welke reden dan ook, de onderwijsbestemming van het gebouw wordt opgeheven (bui-
tengebruikstelling), het eigendom overgaat van het schoolbestuur naar de gemeente. Het schoolbestuur 
heeft geen invloed op de bestemming die het gebouw krijgt nadat het niet langer voor de school wordt 
gebruikt. Dat is een zaak van de gemeente. Het komt voor dat het schoolbestuur met eigen middelen voor-
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zieningen heeft gefinancierd, bijvoorbeeld voor bouwkundige aanpassing of een uitbreiding van het ge-
bouw. Bij buitengebruikstelling heeft het schoolbestuur geen aanspraak op een vergoeding voor deze ge-
dane investeringen. 
 
Eventuele besparingen op het onderhoudsbudget kunnen in verband met het juridische eigendom van de 
schoolbesturen slechts in overleg met de schoolbesturen en niet eenzijdig door de gemeente worden ge-
realiseerd.  
 
Door krimpende leerlingaantallen zullen de komende jaren onderwijsgebouwen leeg komen waarvoor dan 
nieuwe en andere gebruikers moeten worden gevonden.  

3.5.4.1  Keuzemogelijkheden 

De gemeente moet voorzien in de vraag naar onderwijshuisvesting die volgt uit de ontwikkeling van het 
aantal leerlingen. De gemeente maakt echter ook een keuze voor een bepaald niveau aan kwaliteit en kos-
ten. De gemeente zal een budgettair kader moeten bepalen voor onderwijshuisvesting. Daarin is een 
bandbreedte te onderscheiden lopend van laag en kostendekkend tot duur en kwaliteit gedreven.  
Aan de onderkant van de bandbreedte ligt het accent op kostenbesparing, aan de bovenzijde op de kwali-
teit van de huisvesting. Dit laatste kan een (flink) beslag leggen op de gemeentefinanciën. De mate waarin 
zal door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. De verwachting is dat de beschikbare middelen 
sterk zullen verminderen. Dit vermindert de investeringsruimte. De huisvestingslasten van oudere gebou-
wen zullen lager zijn dan van de nieuwste. Het ongewijzigd gebruik van die oudere gebouwen past in een 
besparingsbeleid en indien monumentale waarden aanwezig zijn ook in het monumentenbeleid, maar zal 
ten koste gaan van de huisvestingskwaliteit, terwijl ook nog investeringen wenselijk of noodzakelijk zijn 
voor binnenklimaat en energiehuishouding.  
Een analyse van de onderwijshuisvestingsportefeuille biedt inzicht in de variatie in kwaliteit en kosten en 
de risico’s van een terughoudend of offensiever investeringsbeleid. De komende jaren lijkt een verschui-
ving naar zuinig ruimtegebruik, hergebruik van gebouwen, integratie met andere functies de aangewezen 
weg om de wegvallende middelen uit herontwikkeling te compenseren.  
De combinatie van onderwijs met andere functies op het vlak van sport en welzijn kan kostenbesparend 
werken bij een goede spreiding over de stad. Vastgesteld moet worden of combinatie van functies alleen 
zal gebeuren wanneer sprake is van reële besparingen in het vastgoed of ook gepaard mag gaan met extra 
tekorten/gemeentelijke subsidies (bovenop wat voor maatschappelijk vastgoed en onderwijs gebruikelijk 
is).  
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* *** *** *** 

Combinatie functies en gebruikers *** *** ** *** 

3.5.4.2 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

Er is een spanningsveld tussen sobere huisvesting en kwaliteitsstreven in het onderwijs. De kosten van 
duurdere vormen van huisvesting moeten worden afgewogen tegen de baten van kwalitatief goed onder-
wijs. In elk geval is een goede raming noodzakelijk van het investeringsbeslag in de eerstkomende jaren, 
zowel in nieuwe projecten als in onderhoud en verbetering. Daarmee wordt ook het benodigde inzicht 
verkregen in de bij te stellen opbrengsten uit herontwikkeling.  

3.5.4.3 Beleidsvoorstel 

De spreiding en aanpassing van onderwijshuisvesting vergt de komende jaren aandacht. Door de afname 
van jongeren zullen schoolgebouwen in aantal en omvang afnemen. Dat schept ruimte voor integratie met 
andere voorzieningen op het vlak van welzijn en sport. De  investeringsruimte staat onder druk doordat de 
herontwikkelingsopbrengst van de ruimte en gronden van vrijkomende schoolgebouwen minder zal op-
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brengen. Dat maakt het noodzakelijk om de vereiste kwaliteit en beschikbare middelen nauwkeuriger op 
elkaar af te stemmen. Het geïntegreerde meerjarenprogramma zal hierover uitsluitsel moeten geven.  

3.5.5 Monumenten in het gemeentelijk vastgoed 

De gemeente Maastricht heeft in de loop der tijd rijks- en gemeentelijke monumenten aangekocht, mede 
om het behoud ervan zeker te stellen, naast bezit dat van oudsher in gemeentelijk bezit is. Onder het vast-
goed is er een dertigtal monumenten, enkele daarvan zijn markant, zoals het Stadhuis. Een enkele keer is 
een aankoop aan de orde, zoals de Hoofdwacht aan het Vrijthof in 2006. Ook is incidenteel een monument 
verkocht aan ideële stichtingen (in 2008 het Spaans Gouvernement, aan een stichting met behulp van sub-
sidies van de stichting Elisabeth Strouven).  
 
Monumentale panden kennen doorgaans hoge(re) kosten voor wat betreft verwerving, herstel en onder-
houd en daarmee hogere exploitatiekosten. Voor zover sprake is van een verliesgevende exploitatie omdat 
de hogere kosten niet vertaald kunnen worden in een kostendekkende huur, staat het bedrijfsonderdeel 
dat is belast met de vastgoedexploitatie voor de afweging om het vastgoedobject uit de exploitatie te ha-
len en af te stoten. De opdracht is immers een kostendekkende exploitatie van de vastgoedportefeuille. In-
dien vanuit beleidsmatige overwegingen (cultuurhistorische belangen of maatschappelijke huisvestingsbe-
langen) voortzetting van de exploitatie gewenst wordt, zal vanuit de betreffende beleidsafdeling in supple-
tie (bijvoorbeeld subsidie) moeten worden voorzien op een zodanige wijze dat de gebruiker in staat wordt 
gesteld de kostprijshuur te betalen. Hiervoor zijn geen middelen gereserveerd. Dit betekent dat ad hoc op-
lossingen moeten worden gezocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bescherming van het cultureel erfgoed is een beleidstaak die veel breder is dan het gemeentelijk vast-
goed en wordt via monumentenwet en erfgoedverordening afgedekt. Daarnaast wordt de bescherming in 
bestemmingsplannen verwerkt door middel van het ‘planologisch erfgoedregime’, in lijn met beleidsver-
anderingen die ook het Ministerie van OCW nastreeft. De stad heeft ruim 1.600 rijksmonumenten en twee 
beschermde stadsgezichten. Via deze lijn is echter slechts stimulering van onderhoud mogelijk, het monu-
mentenbehoud en –herstel is lastig af te dwingen.  

3.5.5.1  Keuzemogelijkheden 

Gezien de risico’s van hoge kosten en onzekerheid over een passende functie en nuttig gebruik ligt een te-
rughoudende inzet van monumentale panden als gemeentelijk vastgoed voor de hand. Daar waar geen 
sprake is van een kostendekkende exploitatie van de eigen monumenten ten gevolge van het monumenta-
le karakter van het vastgoedobject zullen de hogere lasten als gevolg van restauratie en duur onderhoud 
gedekt moeten worden uit bijdragen uit landelijke subsidiemogelijkheden of door een claim op extra mid-
delen via de afdeling cultureel erfgoed. Als dat niet mogelijk blijkt zal onderzocht worden of het vastgoed-
object verkocht kan worden waarbij waar mogelijk voorwaarden voor de bestemming worden meegege-
ven. 
 
De hoge exploitatiekosten kunnen enigszins gematigd worden. Het  is verantwoord  om voor het casco van 
monumenten onder voorwaarden met  langere en / of gedifferentieerde afschrijvings-termijnen te werken 

Monumenten 
 
Het pand Vrijthof 25, beter bekend als de Hoofdwacht, wordt in 2006 in verband met het markante uiterlijk en zijn cultuur 
historische waarde alsmede  zijn strategische / gevoelige ligging op het Vrijthof verworven. De verkoper van het pand, de Staat 
der Nederlanden (Defensie), heeft de gemeente Maastricht verplicht het pand enkel aan te wenden voor culturele en/of pu-
blieke bestemming, gebaseerd op het geldende bestemmingsplan. Door middel van een kettingbeding is zelfs bepaald dat dit 
gebruik  voor een periode van 15 jaar gegarandeerd dient te worden. Mocht binnen deze periode de bestemming door de 
gemeente Maastricht worden gewijzigd, dan is de gemeente aan de Staat een meerprijs verschuldigd. 
 
Naast de bepalingen in de koopakte zijn er ook andere beperkingen voor de exploitatie in de vorm van bijvoorbeeld ‘verworven 
rechten’ voor tijdelijk gebruik door culturele instellingen tijdens evenementen. Daardoor en door het grote aantal evenementen 
op het Vrijthof is commerciële verhuur van het pand nauwelijks mogelijk. Dit is onderkend bij de aankoop. Het jaarlijkse exploi-
tatietekort komt daarom niet ten laste van het resultaat van Vastgoed maar daarentegen wel ten laste van de algemene midde-
len. 
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en ook niet af te schrijven op de grondwaarde. Lagere kapitaallasten geven op die manier enig tegenwicht 
tegen de hogere onderhoudslasten. Dit is ook vastgoed-economisch te verantwoorden omdat monumen-
taal vastgoed vaak een hogere economische waarde behoudt en om cultuurhistorische redenen minder 
snel door de gemeente verkocht zal worden. Daarvoor is wel een aanpassing van het beleidskader waarde-
ren en afschrijven in de financiële verordening noodzakelijk. 
 
De vaste regel van kostendekkende exploitatie geldt ook bij aankoop van monumenten door de gemeente. 
Die zijn niet anders dan bij de andere gebouwen. Bij aankoop en investeringen dient vooraf een sluitende 
investeringsbegroting beschikbaar te zijn en voor de daarop volgende exploitatie een sluitende exploita-
tiebegroting. Indien monumenten bedreigd worden en aankoop redding kan bieden is een nadere, zorg-
vuldige afweging op zijn plaats. In uitzonderlijke gevallen kan een strategische aankoop een bewuste keuze 
zijn.  

3.5.5.2  Beleidsvoorstel 

Het behoud en herstel van de monumenten in het vastgoed van het beleidsonderdeel dat is belast met het 
vastgoedbeheer vergt vaak extra investeringen die een kostendekkende exploitatie zwaarder belasten. Te-
rughoudendheid in de aankoop van monumenten is geboden. Vanuit de opgave van een kostendekkende 
exploitatie zal bij bestaand monumentaal vastgoed geanalyseerd worden of sprake is van een verliesge-
vende exploitatie en wat de oorzaak daarvan is. Indien deze voornamelijk bepaald worden door extra kos-
ten van onderhoud en herstel als gevolg van de monumentale constructie en status zal een afweging wor-
den gemaakt tussen behoud of afstoten van het vastgoedobject. Ingeval uit beleidsmatige redenen het 
behoud van het vastgoedobject door de gemeente gewenst is, zal bij de beleidssector nagegaan moeten 
worden of een bijdrage geleverd kan worden om de exploitatie te continueren. Zo dat niet het geval is zal 
alternatieve geschikte huisvesting voor de gebruiker binnen de bestaande gemeentelijke vastgoedporte-
feuille onderzocht worden.  Als deze zich aandient is het vervolgens de intentie om na een hernieuwde af-
weging het vrijkomend monumentaal vastgoedobject her in te vullende dan wel in de markt te plaatsen.  
Verder wordt onderzocht of het mogelijk is de exploitatiekaders te verruimen door langere en / of gediffe-
rentieerde afschrijvingstermijnen te hanteren voor monumenten in goede staat.  
In geval van verkoop van monumenten die niet passen in de portefeuille streeft de gemeente naar zeker-
heden over een verantwoorde exploitatie door de koper. Daarbij wordt zoveel mogelijk terug gevallen op 
wettelijke beschermende kaders. 

3.5.6 Tijdelijk beheer van vastgoed  

De commissie heeft aandacht gevraagd voor een bijzonder element in de huisvesting: het tijdelijk beheer 
van vastgoed waarvoor nog geen eindbestemming bekend is.  
Tijdelijk beheer van gebouwen 
Terreinen en gebouwen worden aangekocht in het kader van toekomstige grondexploitaties en worden in 
afwachting van de herontwikkeling beheerd. Voorbeelden zijn A2, Belvedère of Geusselt. Dit tijdelijk ge-
bruik is vaak verliesgevend. Het deficit wordt niet altijd in de toekomstige grondexploitaties verwerkt. Veel 
plannen voor herontwikkeling kennen een langere aanlooptijd waarin kapitaal- en beheerslasten ten laste 
van de vastgoedexploitatie komen. Tussentijds kan ook nog wel eens het ontwikkelperspectief veranderen. 
Beleidswijzigingen en planaanpassingen betekenen haast automatisch dat het tijdelijk beheer langer duurt 
dan oorspronkelijk gepland, met als gevolg stijgende kosten van tijdelijk beheer. Bij vrijkomend gemeente-
lijk vastgoed kan ook enige tijd sprake zijn van leegstand.  
 
Projecten en gebouwen zoals Francois de Veyestraat, woningen Cannerweg, Bosscherweg, Hoolhoes heb-
ben beheerkosten die door de duur van de planvoorbereiding of door een beleidswijziging hoger oplopen 
dan aanvankelijk gedacht.  
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De mogelijkheden voor een sluitende exploitatie van vastgoed in tijdelijk beheer zijn  beperkt. Huurover-
eenkomst zijn afgestemd op een tijdelijk gebruik en moeten eenvoudig ontbonden kunnen worden. Als tij-
delijke verhuur niet mogelijk is wordt ter voorkoming van leegstandsrisico’s als kraken, vandalisme, inbraak 
etc gebruik gemaakt van professioneel leegstandsbeheer. Het ontbreken van huurbescherming in de huur- 
en gebruiksvoorwaarden heeft een prijs in de vorm van lage opbrengsten uit verhuur of leegstandsbeheer. 
De nieuwe wet Kraken en Leegstand (in de volksmond antikraakwet) die per 1-10-2010 in werking is getre-
den, beperkt de mogelijkheden om via tijdelijk beheer vastgoed te reserveren voor toekomstige ontwikke-
ling.  
 
Het is de opgave van het bedrijfsonderdeel dat is belast met het vastgoedbeheer ten behoeve van dergelij-
ke toekomstige projecten door tijdelijke verhuur de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. De duur van 
de beheerperiode kan slechts beperkt beïnvloed worden. De kosten van het tijdelijke beheer komen in be-
ginsel ten laste van de grondexploitatie of de beleidsontwikkeling waarvoor het vastgoed is verworven. In-
dien dat niet mogelijk is, hetzij doordat het tijdelijk beheer minder opbrengt dan gedacht, hetzij doordat 
de beheerperiode uitloopt, blijft er een risico voor het OntwikkelingsBedrijf Maastricht van verliesgevende 
exploitatie dat in de lopende begroting moet worden opgevangen. 
Agrarische gronden als ruilgronden 
Naast het vastgoed in tijdelijk beheer beschikt de gemeente ook over een areaal onbebouwde agrarische 
gronden dat tijdelijk wordt beheerd. Deze gronden worden aangehouden als ruilgronden voor toekomstige 
ontwikkelingsopgaven in het kader van het grondbeleid. Om de actieve rol op de grond- en vastgoedmarkt 
te kunnen continueren is het noodzakelijk strategische posities in te kunnen nemen, onder meer via de 
aankoop van gronden.  
Gelegenheidsaankopen van agrarische gronden zijn actueel nu bijvoorbeeld marktpartijen in het kader van 
de stedelijke programmering mogelijkerwijs gronden buiten de acht brandpunten aan de gemeente te 
koop gaan aanbieden. Als deze gronden door de gemeente worden aangekocht, moet daar voldoende re-
den voor zijn in relatie tot toekomstige ontwikkelingsopgaven. Het uitgangspunt van een kostendekkende 
exploitatie op basis van een sluitende business case is ook hier van toepassing. In de praktijk zullen de mo-
gelijkheden voor een kostendekkende exploitatie beperkt zijn in verband met de relatief lage pachtop-
brengsten voor agrarische grond. 

3.5.6.1 Beleidsvoorstel 

Bij aankoop van vastgoed in het kader van grond- en planexploitaties of in het kader van pro-actief aan-
koopbeleid moeten de kosten van de aanloopperiode en het tijdelijk beheer opgenomen zijn in ofwel een 
sluitend exploitatievoorstel dan wel geoormerkt en verwerkt worden in de toekomstige grondexploitatie. 
 
Bij aankoop van vastgoed in het kader van toekomstige beleidsontwikkelingen of nieuwe beleidsinitiatie-
ven zoals bijvoorbeeld het coffee shop beleid geldt hetzelfde principe als bij optievergoedingen (zie para-
graaf 3.4) en komen de kosten van het tijdelijk beheer ten laste van de ontwikkelende beleidssector. 
 
Gelegenheidsaankopen van agrarische gronden ten behoeve van het areaal ruilgrond zijn aan de orde als 
daar voldoende reden voor is in relatie toe toekomstige ontwikkelingsopgaven. Het uitgangspunt van een 
kostendekkende exploitatie op basis van een sluitende business case is ook hier van toepassing. 
  

3.5.7 Verduurzaming van de vastgoedportefeuille 

3.5.7.1 Inleiding 

De gemeente Maastricht heeft als ambitie gesteld het duurzaam bouwen in de hele gemeente te bevorde-
ren.  De thema’s energiebesparing, gezondheid, materiaalgebruik en cradle to cradle staan daarbij in het 
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voetlicht3 . Voor het gemeentelijk vastgoed vertaalt zich dit in het streven naar het doorvoeren van aanpas-
singen in de bestaande vastgoedportefeuille en specifieke  eisen bij nieuwbouw. De gemeente ziet voor 
zichzelf een voorbeeldrol weggelegd, die tot uiting kan komen in nieuwbouw-, onderhoud- en renovatie-
projecten.  
 
Het collegeprogramma geeft aan dat de gemeente het duurzaam bouwen zal stimuleren en faciliteren. Het 
ambitieniveau moet evenwel nog geconcretiseerd worden.  
 

3.5.7.2  Overwegingen 

De gemeentelijke voorbeeldrol op het gebied van duurzaam bouwen moet onder meer vorm krijgen in het 
vastgoedbeleid. Bij verschillende projecten is in de afgelopen jaren al rekening gehouden met aspecten van 
duurzaamheid, zoals bij de gemeentelijke huisvesting in Mosae Forum en Randwijcksingel. Energiebespa-
ring speelt een rol bij groot onderhoud, bijvoorbeeld door plaatsing van HR ketels. Ook bij de nieuwbouw 
van het Geusseltbad staat de duurzaamheid hoog in het vaandel.   

Voor het eigen vastgoed kan de gemeente daar natuurlijk niet in achterblijven.4  In dit geval is van belang 
dat per bestaand gebouw en nieuw investeringsproject zou moeten worden vastgesteld welke investerin-
gen ervoor kunnen zorgen dat het gemeentelijk vastgoed aan de gewenste hoge ambitie van duurzaam-
heid voldoet. Dit levert een zelfstandig investeringsprogramma dat in de tijd moet worden uitgezet en een 
plaats kan krijgen in het geïntegreerde meerjarenprogramma.  
 
Een duurzaam bouwen investeringsprogramma zal leiden tot extra kosten die veelal niet uit lopende huur-
overeenkomsten / lopende exploitaties kunnen worden bekostigd. Bij nieuwe huurovereenkomsten kun-
nen daarentegen de besparingen (terugverdien mogelijkheid) die in het gebruik optreden, zoals door min-
der energiegebruik, eenvoudiger worden verwerkt in een hogere huurprijs. Andere kosten, zoals bijvoor-
beeld duurzaam en houdbaar materiaalgebruik, zal veelal een hogere kostendekkende huur tot gevolg 
hebben die niet altijd naar de gebruiker / huurder doorbelast kunnen worden. Als de gemeente zich niet-
temin ten doel stelt dit materiaal toe te passen in haar vastgoedbezit, zullen hiervoor extra middelen ge-
vonden moeten worden. Dit maakt het noodzakelijk om bij deze investeringen te selecteren op het ren-
dement van de duurzaam bouwen maatregelen.   
 

3.5.7.2 Keuzemogelijkheden 

De wijze waarop de ambitie in duurzaam bouwen zich vertaalt in aanpassingen van bestaande gebouwen 
en nieuwe investeringsprojecten is nog in onderzoek. De relatie tussen investering, milieuwinst,  financiële 
besparingen  en de doorvertaling daarvan  naar respectievelijk eigenaar of gebruiker is nog niet volledig 
uitgewerkt. De implementatie van duurzaam bouwen kent de volgende opties:  
 
Voor de vastgoedportefeuille wordt geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn om het gemeentelijk 
vastgoed op het gewenste ambitieniveau te brengen. Hierbij wordt een investeringsraming gemaakt en 
een dekkingsplan. De investeringen die voldoende dekking krijgen worden doorgevoerd.  

voetnoot 

3   Voorstel Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen, maart 2007.  

4   Hierbij kan de kanttekening worden geplaatst dat er verschillende methoden worden gebruikt om het duurzaamheidsniveau te 
bepalen: GPR-gebouw, Greencalc, BreAAM, LEED. Deze wereld is nog in beweging en er zijn initiatieven om de methoden meer 
op een lijn te brengen. 
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Bij de opstelling van toekomstige investeringsplannen wordt separaat  een voorstel gedaan van duurzaam 
bouwen maatregelen met een raming van kosten en opbrengsten. Met de gebruiker wordt getracht over-
eenstemming te bereiken over de kostenverdeling. Bijvoorbeeld 50% vast en 50% variabel. Zo wordt het 
duurzaam bouwen geleidelijk doorgevoerd. 
Het bedrijfsonderdeel dat is belast met de vastgoedexploitatie start om de investeringen in de huisvesting 
van de eigen ambtelijke organisatie zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Met Facilitaire Zaken, zijnde de 
huurder van de gemeentelijke huisvesting, wordt afgestemd in hoeverre besparingen in het gebruik (ener-
gie, onderhoud) kunnen worden vertaald in een aanpassing van de interne huurovereenkomst. De kennis 
die hierbij wordt opgedaan en de methoden die worden gebruikt worden geëvalueerd en toegepast bij la-
tere projecten met ‘derden’ gebruikers. 
De gemeente sluit een contract met gespecialiseerde marktpartijen waarin de energiebesparing wordt ge-
garandeerd. Deze bedrijven, ook wel Energy Service Companies  (ESCo’s) genaamd zijn verantwoordelijk 
voor het realiseren van de afgesproken energiebesparing en de daarvoor benodigde investering. De ESCo 
financiert de investering en verdient deze terug door besparing op de energierekening  
 

3.5.7.2 Voor- en nadelen van de verschillende keuzes 

De aangegeven keuzemogelijkheden zijn ongelijksoortig.  
 
Ad 1.      Een analyse op portefeuilleniveau moet een goed overzicht verschaffen van wenselijke aanpassin-
gen van gebouwen. Het is evenwel te verwachten dat de kostenraming daarvan tegen budgettaire grenzen 
aan zal lopen, mede omdat de aanpassingen niet vanzelfsprekend kostendekkend zijn. De gebouwanalyse 
zal zicht moeten geven op de maatregelen die makkelijk of juist alleen met grote investeringen kunnen 
worden genomen. Dat maakt het vervolgens mogelijk om te selecteren naar rendement van de investe-
ring, waarbij moet worden vastgesteld welk deel van de investeringen te dekken zal zijn uit lagere exploita-
tielasten (energie, milieu). Het onrendabel deel zal uit de algemene middelen gedekt moeten worden, 
waarbij in het bijzonder naar milieubeleid gekeken wordt. Als daarvoor geen ruimte is zullen de ambities 
op dit vlak moeten worden bijgesteld.  
 
Ad 2.       Beperking tot voorgenomen / toekomstige investeringsplannen biedt een pragmatischer ingang, 
omdat dit aansluit op de projecten die op korte of middellange termijn worden gerealiseerd. Daarbij moe-
ten oplossingen worden gevonden om wenselijke investeringen in duurzaam bouwen kostendekkend te 
krijgen, waaronder afspraken met de gebruikers van het vastgoedobject. Voor de maatregelen die niet kos-
tendekkend zijn zal in de algemene middelen (milieubeleid) dekking moeten worden gevonden.   
 
Ad 3.       Beperking tot alleen de investeringsprojecten voor eigen gemeentelijke huisvesting  kan voor de 
drempel van kostendekkendheid een oplossing bieden: de kosten worden dan in principe doorberekend in 
de algemene middelen.  
Ad. 4  Gegarandeerde energiebesparing in bestaand vastgoed waarbij de noodzakelijke investeringen door 
en voor rekening van een derde partij worden gerealiseerd. De gemeente sluit na aanbesteding een meer-
jarig contract met een ESCo en legt daarin de overeengekomen prestaties voor reductie van het energie-
verbruik duidelijk vast. De ESCo financiert de investering en verdient deze terug door kostenbesparing op 
de energierekening. Aangezien de kosten van energie tot de gebruikerslasten behoren, is de gebruiker van 
het vastgoed een van de contractpartijen. 
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3.5.7.3 Beleidsvoorstel 

De ambitie van het duurzaam bouwen vergt in eerste instantie nog een aantal stappen voordat deze ver-
taald kan worden in concrete gevolgen voor het gemeentelijk vastgoed. Eerste stap is te komen tot een 
duurzaamheidsbeleid waarin de gemeente haar doelstellingen bepaalt, gebaseerd op de huidige situatie 
als referentiepunt, en definieert welke investeringen vereist zijn om deze doelstellingen te bereiken. Ver-
volgens worden op basis van de gestelde doelstellingen en het huidige referentiekader de reductiemaatre-
gelen gedefinieerd. 
 
Voorgesteld wordt de reductiemaatregelen eerst te koppelen aan hetgeen in de eigen huisvesting voor de 
komende jaren kan worden gerealiseerd, al dan niet in de vorm van outsoursing naar een ESCo, en de er-
varingen vervolgens te verbreden naar de volledige vastgoedportefeuille. 
 

3.6 Het gebouw- en projectniveau: sluitende investeringsvoorstellen 

3.6.1 Uit de startnotitie 

In de startnotitie is aangegeven dat voor nieuwe investeringsprojecten en voor vastgoedaankopen vóór de 
besluitvorming een sluitende business case beschikbaar moet zijn. Bij investerings-beslissingen moet ook 
het mogelijke beslag op subsidies worden betrokken. Voorts is een afwegingskader in het vooruitzicht ge-
steld voor het in exploitatie nemen / houden van niet volledig kostendekkende panden in exploitatie of het 
afstoten van vrijkomend vastgoed. 

3.6.2 Inleiding 

De voorgaande paragrafen gingen in op het portefeuillebeleid met betrekking tot het vastgoed. Dit porte-
feuillebeleid resulteert in projecten: nieuwbouw, herontwikkeling, aan- en verkopen van gebouwen. In de-
ze paragraaf stappen we over naar het  niveau van individuele gebouwen en projecten, waar basisregels 
gelden voor de exploitatie en project uitvoering. Deze regels zorgen ervoor dat de kernpunten van het por-
tefeuillebeleid verzekerd zijn bij de uitwerking van projecten. Een deel van deze regels volgt uit keuzen die 
hiervoor op portefeuilleniveau zijn aangegeven in de paragrafen 3.3 t/m 3.5.  De regels die betrekking 
hebben op de besluitvorming over investeringsprojecten zijn eveneens van toepassing, deze worden uit-
gewerkt in paragraaf 3.7. 
 
De primaire opdracht is een kostendekkende exploitatie op portefeuilleniveau. Om dit te realiseren zal in 
de toekomst ook scherper gestuurd moeten worden op de kostendekkendheid bij nieuwe vastgoedinveste-
ringen en nieuwe vastgoedaankopen. 
 
Op gebouw- en projectniveau is het nodig om te laten zien dat de voorgenomen investeringen kunnen 
worden gedekt uit toekomstige huuropbrengsten, eventueel aangevuld met subsidiebijdragen. In de prak-
tijk wordt dit in de ontwikkeling van projecten uitgewerkt in investeringsvoorstellen of business cases die 
sluitend moeten zijn.  
Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op nieuw vastgoed, maar ook op herontwikkeling van 
bestaand gemeentelijk vastgoed of nog aan te kopen bestaande gebouwen. Een deel van de investeringen 
kan worden gedekt uit bijdragen van derden, die dan direct kunnen worden afgeboekt. Bij het zwembad 
De Geusselt wordt zo bijvoorbeeld 25% van de investering gedekt door bijdragen van provincie, rijk, buur-
gemeenten en de stichting Elizabeth Strouven. Door directe afboeking leidt dit tot een lagere kapitaallast 
en daarmee een lagere kostendekkende huur in de exploitatie van het toekomstige zwembad. 

3.6.3 Overwegingen 

Zoals eerder aangegeven is het gemeentelijk vastgoed te onderscheiden in een aantal groepen: de huisves-
ting van de eigen ambtelijk organisatie, onderwijsgebouwen, het maatschappelijk vastgoed (welzijn, sport, 
cultuur), gebouwen in tijdelijk beheer (onder meer bij grondexploitaties) en gebouwen met een commer-
cieel gebruik (winkels, kantoren). In ieder van die groepen is sprake van een uiteenlopende leeftijd van de 
gebouwen, van monument tot modern.  
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Nieuwe vastgoedprojecten hebben een klant, namelijk een toekomstige gebruiker, die een programma van 
eisen heeft waar het gebouw in moet voorzien. Indien de toekomstige gebruiker een maatschappelijke in-
stelling is zal de beleidssector mede het programma van eisen goedkeuren en de kosten ervan bewaken, 
zeker wanneer daarbij sprake zal zijn van (subsidie-) bijdrage in de toekomstige huurprijs. Ook de toekom-
stige eigenaar en exploitant van het vastgoedobject, het bedrijfsonderdeel dat is belast met het vastgoed-
beheer, beoordeelt het programma van eisen en bewaakt tijdens de voorbereiding en realisatie dat het 
vastgoedobject na oplevering ook tegen aanvaardbare beheer- en onderhoudskosten exploitabel is. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten van de gebouwen te berekenen en dus ook in verschillen 
in de opzet van investeringsvoorstellen. De gemeentelijke methodiek kent als uitgangspunt dat gerekend 
wordt met een historische boekwaarde en jaarlijkse afschrijving. Dit leidt tot uiteenlopende kosten per ge-
bouw, waarbij oude, goed onderhouden gebouwen lage kosten kennen en nieuwe gebouwen veel duurder 
zijn: de kapitaallasten over de boekwaarde spelen daarin een sterk bepalende rol. Op basis van deze kos-
tenberekening zijn de investeringen in gebouwen over de levensduur / gebruiksduur kostendekkend. 
Daarnaast zijn er de kosten van beheer en onderhoud. Deze kosten zullen de neiging hebben in de toe-
komst te stijgen, waarschijnlijk harder dan de inflatie. 
 
Naast de kosten van het gebouw zijn er nog gebouw gerelateerde gebruikskosten zoals energie, facilitaire 
diensten die hier buiten beschouwing blijven. Dit zijn kosten die voor rekening van de gebruiker / huurder 
komen, niet voor  de vastgoedeigenaar.  
 
De dekking van de kosten komt voor een deel direct uit de algemene middelen, namelijk  voor de eigen 
huisvesting en de onderwijsgebouwen. Voor het maatschappelijk vastgoed wordt aan de gebruikers een 
huur in rekening gebracht. De gemeente hanteert hier het uitgangspunt dat deze huur kostendekkend is. 
Bij commerciële verhuur wordt een markthuur in rekening gebracht, onder de veronderstelling dat deze 
markthuur tenminste kostendekkend is.  
 
In een investeringsvoorstel of business case zijn in ieder geval opgenomen: 

 Kapitaallasten (rente en afschrijving) 

 Onderhoudskosten (dagelijks onderhoud en voorziening groot onderhoud) 

 Verzekeringen  

 Beheerskosten  

 Heffingen voor rekening van de eigenaar (OZB, waterschap) 

 Risicoanalyse leegstand 
 
De business case is sluitend als de opbrengsten uit de kostendekkende huur toereikend zijn voor een posi-
tieve exploitatie gedurende in ieder geval de afschrijvingstermijn. De risicoanalyse geeft inzicht in de 
voorwaarden en looptijd van de huurovereenkomst en daarmee in de gegarandeerde dekking, de verhuur-
baarheid en het risico van leegstand. 
 
In een later stadium kunnen nog elementen aan de business case worden toegevoegd. Bijvoorbeeld de 
mogelijkheden van het normeren van kwaliteitsaspecten om deze vervolgens in de vorm van een ‘toeslag’ 
te betrekken bij de bepaling van de kostendekkende huur worden nog onderzocht. 
 
Als gebruikers de kostendekkende huur niet zelf kunnen opbrengen is (gemeentelijke) suppletie bijvoor-
beeld in de vorm van subsidie nodig.  
 
Het is van belang dat een functiescheiding geldt tussen het portefeuillemanagement, projectmanagement 
bij investeringen, aankopen en het opstellen / onderbouwen van investerings-voorstellen of business ca-
ses. Daarmee wordt vermeden dat het voorstel naar een gewenst resultaat wordt opgesteld. 

3.6.4 Nieuwbouw 

Het is belangrijk om bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe gebouwen op vijf momenten vast te stel-
len dat (nog steeds) sprake is van een sluitende business case:  

 in de initiatief/programmafase (budget vaststellen); 
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 na afronding van het schetsontwerp en  

 het definitief ontwerp (toetsing aan budget);  

 bij gunning/start bouw en  

 bij oplevering (nacalculatie).  
 
De besluitvorming voor het bijstellen van de ramingen en investeringsbesluiten dient helder te zijn. Bud-
getverhoging boven een bepaalde grens vergt instemming college en/of raad. 
 
De basis onder de berekening is een realistische raming van de investering. Bij nieuwbouw bestaat deze uit 
de kosten van verwerving en inrichting van het terrein (grondkosten), de kosten van het realiseren van het 
gebouw (bouwkosten) en de bijkomende kosten, bestaande uit de kosten van ontwerp, advies en onder-
zoek, aanloopkosten, overheidsheffingen en financieringskosten en een reservering voor meerwerk / on-
voorzien.  
 

3.6.5 Aankoop gebouwen 

Een voorafgaand sluitend investeringsvoorstel is nodig om de besluitvorming over de aankoop te onder-
bouwen. Indien vervolgens (ingrijpende) verbouwingen nodig zijn volgen nog dezelfde fasen als hierboven 
bij nieuwbouw aangegeven.  
 
Voor toekomstig beheer en onderhoud moet in de ontwikkelingsfase van projecten en in het aankoopvoor-
stel met een realistische norm worden gewerkt, die is ontleend aan de kosten die gemiddeld gelden per m² 
in de vastgoedportefeuille.   
 
Ook bij aankoop van gebouwen is een risicoanalyse van de leegstand verplicht onderdeel van de business 
case. 
 

3.6.6 Verkoop gebouwen 

Niet volledig kostendekkende vastgoedobjecten in de bestaande portefeuille dragen bij aan een verliesge-
vende exploitatie van de totale portefeuille. Voor verliesgevende vastgoedobjecten wordt onderzocht wat 
de oorzaken zijn en of door ingrepen alsnog een kostendekkende exploitatie kan worden gerealiseerd. De 
ingrepen zullen zich met name concentreren op de exploitatiekosten. De mogelijkheden van opbrengsten-
verhoging binnen de bestaande huurovereenkomsten zijn door de huurbescherming veelal beperkt.  
 
Zodra het vastgoedobject vrijkomt ontstaat een nieuwe situatie. Voor vastgoedobjecten die structureel 
verliesgevend zijn zal een afweging worden gemaakt tussen behoud of afstoten. Ingeval uit beleidsmatige 
redenen het behoud van het vastgoedobject gewenst is, zal bij de beleidssector nagegaan moeten worden 
of een bijdrage geleverd kan worden om de exploitatie te continueren met een andere gebruiker. Zo dat 
niet het geval is zal het vastgoedobject in de markt worden geplaatst.  
 
Verder kan het voorkomen dat vastgoedobjecten die in het verleden zijn verworven voor een bepaald 
doel, niet meer passen in de vastgoedportefeuille. Bijvoorbeeld omdat het vastgoedobject niet meer nodig 
is voor de planontwikkeling of omdat het specifieke huisvestingsdoel waarvoor het vastgoedobject is ver-
worven niet langer bestaat. Ook deze vastgoedobjecten worden in de markt geplaatst. 
 
Voor de verkoop van vastgoedobjecten gelden de volgende beleidsuitgangspunten: 
In de financiële verordening is geregeld dat de raad vooraf geconsulteerd moet worden bij verkopen van 
onroerend goed. Uitgezonderd van deze regel is de verkoop van onroerend goed dat deel uitmaakt van een 
door de raad vastgestelde grondexploitatie en de markconforme verkoop van vastgoed lager of gelijk aan € 
1 mln. 
De vraagprijs wordt vastgesteld op basis van een taxatierapport van een externe taxateur. 
Verkoop van een vastgoedobject gebeurt in beginsel via een openbare verkoop nadat de zittende huurder 
in de gelegenheid is gesteld het vastgoedobject onderhands te verwerven. 
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Onder meer om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de negatieve exploitatieresultaten is in 2010 de 
volledige portefeuille gemeentelijk vastgoed doorgelicht. Op basis van deze objectenanalyse zijn in 2010 
voorbereidingen getroffen voor de verkoop van vier structureel verliesgevende vastgoedobjecten. De ana-
lyse wordt jaarlijks geactualiseerd. 

3.6.7 Beleidsvoorstel 

De uitgangspunten voor het opstellen van investeringsvoorstellen worden conform de hierboven beschre-
ven lijnen vastgelegd, met per segment in de vastgoedportefeuille een geëigend standaardmodel voor kos-
ten en opbrengsten. In het standaardmodel zijn in ieder geval de volgende elementen opgenomen:  
 Onafhankelijke taxaties bij aan- en verkoop van gebouwen; 
Een sluitende business case met daarin een berekening van een kostendekkende huur waarin in ieder ge-
val zijn opgenomen: kapitaallasten, onderhoudskosten, beheerskosten, verzekeringen en heffingen; 
Raming opbrengsten met eventuele aanvullende bijdragen / subsidies; 
Raming investeringskosten in verschillende planfasen, met zo nodig ook aanpassing van de opbrengsten; 
Inschatting van risico’s in kosten en projectplanning; 
Risicoanalyse leegstand. 
 
Gelet op de opdracht van een kostendekkende exploitatie op portefeuilleniveau zal scherper gestuurd 
worden op sluitende business cases voor nieuwe projecten. Indien geen sluitende business case beschik-
baar is voor de investering en de daarop volgende exploitatie bij nieuwe vastgoedinvesteringen en nieuwe 
vastgoedaankopen is de consequentie dat het project niet kan worden gerealiseerd. 
 
In de praktijk zal altijd een bestuurlijke afweging plaatsvinden. Onderdeel van de procedure is een hard-
heidsclausule op basis waarvan, afhankelijk van wie bevoegd is, college en / of raad alsnog na een transpa-
rante afweging kan / kunnen besluiten het project wel te realiseren. In dit geval zullen extra middelen vrij-
gemaakt moeten worden om de business case voor investering en exploitatie sluitend te maken. Dit is eer-
der al gebeurd bij de verwerving van het vastgoedobject de Hoofdwacht op het Vrijthof. Het exploitatiete-
kort van dit pand wordt gedekt ten laste van de algemene middelen. 
 
Voor vastgoedobjecten die structureel verliesgevend zijn of die anderszins niet meer in de vastgoedporte-
feuille passen, zal een afweging worden gemaakt tussen behoud of afstoten.  Ingeval uit beleidsmatige re-
denen het behoud van het vastgoedobject gewenst is, zal bij de beleidssector nagegaan moeten worden of 
een bijdrage geleverd kan worden om de exploitatie te continueren met een andere gebruiker. Zo dat niet 
het geval is zal het vastgoedobject in de markt worden geplaatst. De bestaande beleidsuitgangspunten bij 
verkoop kunnen ongewijzigd worden gehandhaafd. 
 

3.7 Besluitvorming investeringsprogramma en -projecten 

3.7.1 Uit de startnotitie 

In de startnotitie is aangegeven dat in de kadernota wordt uitgewerkt welke besluiten met betrekking tot 
vastgoedprojecten door het college en de gemeenteraad worden genomen en welke elementen met be-
trekking tot het project in elk geval in het besluit moeten zijn verwerkt. Differentiatie naar projectomvang 
ligt daarbij voor de hand. Gedurende het ontwikkeltraject moet een sluitende business case verzekerd zijn 
(van begin tot eind).  

3.7.2 Bestaande kaders 

Financiële verordening 
De kaders waarbinnen investeringen worden uitgevoerd, de periodieke verantwoording en de verdeling 
van bevoegdheden tussen het college en de raad zijn vastgelegd in de financiële verordening gemeente 
Maastricht (hierna: financiële verordening). De financiële verordening beschrijft onder meer de regels die 
van toepassing zijn voor alle gemeentelijke investeringsprojecten. De regels zijn onverkort van toepassing 
op vastgoedinvesteringen. 
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Budgetbevoegdheid 
Jaarlijks stelt de raad de kaderbrief vast met daarin de kaders voor de begroting voor het volgend begro-
tingsjaar en de drie daarop volgende jaren (art. 3.1 financiële verordening). De kaderbrief brengt de raad in 
de positie voorafgaand aan de begroting scherpe keuzes te maken en prioriteiten te stellen over onder 
meer voorgenomen investeringen die in verschillende verschijningsvormen worden gepresenteerd: 
onrendabele investeringen via het meerjareninvesteringsprogramma; 
investeringen in het kader van het programma onderwijshuisvesting als een ophoging van de exploitatie-
budgetten ter dekking van de kapitaallasten; 
de onderhoudsprogramma’s maken gebruik van door de raad te autoriseren stortingen en onttrekkingen 
aan voorzieningen voor planmatig onderhoud; 
co-financiering van middelgrote projecten via onttrekkingen aan het co-financierings-fonds. 
Na vaststelling van de kaderbrief door de gemeenteraad volgt de vertaling daarvan in de programmabegro-
ting voor het volgend begrotingsjaar. De afweging van de voorgenomen investeringen is een integraal on-
derdeel van zowel de kaderbrief als de programmabegroting. 
Met de vaststelling van de programmabegroting autoriseert de raad ook de investeringen die zijn opgeno-
men in de eerste jaarschijf van de programmabegroting. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de begroting en autoriseert daartoe de productenramingen die in de gemeente Maastricht sector-
plannen worden genoemd. Het college ziet erop toe dat in de sectorplannen opgenomen investeringen 
passen binnen de kaders zoals door de raad geautoriseerd in de programmabegroting (art. 5.2 financiële 
verordening).  
 
Autorisatie investeringsproject 
Voordat een investeringsproject in uitvoering wordt genomen legt de sector dit ter goedkeuring voor aan 
het college. Voor raamkredieten schrijft de financiële verordening bovendien voor dat het college aan de 
bevoegde raadscommissie een uitvoeringsplan ter kennisgeving aanbiedt. Een raamkrediet is een investe-
ringskrediet met een vooraf vastgesteld bestedingsdoel, dat later uitgewerkt wordt in een uitvoeringsplan 
(art. 9 financiële verordening). 
 
Voortgangsrapportage en verantwoording 
Inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage over investeringsprojecten gebeurt via de planning & con-
trol cyclus (kaderbrief, tussenrapportage en jaarrekening). Er zijn twee tussentijdse rapportagemomenten 
aan de raad over de uitvoering van de begroting en daarmee ook de voortgang van de investeringsprojec-
ten. De eerste rapportage met peildatum 1 mei is onderdeel van de kaderbrief en wordt in juni in de raad 
behandeld. De tweede tussenrapportage met peildatum 1 september wordt via de commissie middelen 
ter vaststelling aangeboden aan de raad (art.7.1 financiële verordening). De jaarrekening geeft aanvullend 
aan de voortgangsrapportage en verantwoording ook inzicht in de uitputting van de investerings-kredieten 
en de nog beschikbare restantkredieten.  
Inhoudelijke en financiële afsluiting van investeringsprojecten en de daarbij behorende verantwoording 
gebeurt eveneens via de planning & control cyclus. Het sectormanagement rapporteert en legt op deze 
manier verantwoording af aan het college. Het college rapporteert en legt verantwoording af aan de raad. 
 
Budgetoverschrijdingen 
De budgetbevoegdheid ligt bij de raad. Het college is verantwoordelijk dat de lasten van de door de raad 
geautoriseerde programma’s in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden (art. 5.3 financiële 
verordening). Dit betekent dat onverhoopte budgetoverschrijdingen die niet binnen het door de raad ter 
beschikking gestelde krediet kunnen worden opgelost aan de raad ter goedkeuring moeten worden voor-
gelegd. 

 
Elementen besluitvorming  
De besluitvorming over investeringsprojecten verloopt van grof naar fijn. De elementen die in de verschil-
lende fasen van de besluitvorming aan de orde komen verschillen in wezen niet van hetgeen in paragraaf 
2.7.2  van het onderdeel grondbeleid is aangegeven bij de uitwerking van ruimtelijke projecten. 
 
Initiatieffase: in deze fase wordt (op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde investeringsruimte) 
een startnotitie voorgelegd met daarin globale uitgangspunten voor de investering, de gewenste fasering 
en kwaliteit en een verkenning van de financiële haalbaarheid. De startnotitie bevat ook een inventarisatie 
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van de risico’s van de investering. Op basis van de startnotitie besluit het college over het al dan niet in 
ontwikkeling nemen van de investering en geeft  aan wat voor het college belangrijke uitgangspunten zijn.  
Definitiefase: in de definitiefase wordt, op basis van de door het college vastgestelde uitgangs-punten, het 
investeringsplan verder uitgewerkt van een schetsontwerp naar een definitief ontwerp. Aan het einde van 
de definitiefase wordt het investeringsplan ter vaststelling aan het college aangeboden.  
Realisatiefase: tijdens deze fase wordt de investering uitgevoerd. De aanpak is projectmatig. De interne 
spelregels van projectmatig werken zijn van toepassing. De sturing van en besluitvorming in het investe-
ringsproject gebeurt volgens deze spelregels en is een verantwoordelijkheid van de projectgroep / project-
organisatie die voor het project is ingesteld. In de planning- en control cyclus worden college en gemeente-
raad op de hoogte gehouden van de voortgang en hoe de voortgang en uitvoering zich verhouden tot de 
vastgestelde uitgangspunten.  
Nazorgfase: na afronding van het investeringsproject levert de projectgroep / projectorganisatie op aan de 
opdracht gevende sector. Onder verantwoordelijk van de projectgroep / projectorganisatie wordt via de 
planning & control cyclus een inhoudelijke en financiële evaluatie van de uitvoering aan college en raad 
voorgelegd.  
 
Sluitende business case 
Essentieel is dat gedurende het volledige ontwikkel- en realisatietraject een sluitende en integrale business 
case verzekerd is voor zowel de investering maar ook voor het beheer, exploitatie en onderhoud na de op-
levering. De business case heeft niet alleen betrekking op de investering sec, maar op de effecten van die 
investering op de totale vastgoedportefeuille en op mogelijke effecten elders in de begroting bijvoorbeeld 
consequenties voor het vereiste subsidievolume. Deze effecten dienen eveneens bij de business case in 
beeld gebracht te worden inclusief de dekking ervan. De business case is niet statisch maar wordt voortdu-
rend aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen.  
 

3.7.3 Beleidsvoorstel 

Bovenstaande uitwerking is een vertaling van de bestaande kaders waarbij rekening is gehouden met de 
wijzigingen met betrekking tot de tussenrapportages die in maart 2011 door de raad zijn vastgesteld. 
Voorgesteld wordt om de kaders niet te heroverwegen maar te continueren.  
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Bijlage 3 

 

2e evaluatie proactief verwervingsbeleid periode 1-10-2004 / 31-12-2010 
 

1. Inleiding  

 

Om haar ambities inzake stadsontwikkeling en woningbouwprogrammering waar te maken, heeft de 

gemeente Maastricht in 2001 ingezet op de zogenaamde proactieve verwerving van gronden. In 2001 

heeft de gemeenteraad voor de proactieve verwerving een krediet van € 45 mln vastgesteld, waarvan  

€ 34 mln voor Belvedere en € 11 mln voor overige verwervingen. Daarnaast is in 2003 een separaat 

verwervingsplafond vastgesteld van € 45 mln ten behoeve van het A2-project. 

 

De raad heeft tevens de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om over de aankopen ten laste van 

het verwervingsplafond te beslissen. De raadscommissie wordt achteraf geïnformeerd over de aanko-

pen. Voorts heeft de raad besloten dat twee jaar na inwerkingtreding van het proactieve verwervings-

beleid een evaluatie plaats diende te vinden. 

 

2. Evaluatie periode 2001 – 2004 

 

De raad heeft op 14-12-2004 kennis genomen van de eerste evaluatie van het proactieve verwervings-

beleid en besloten het proactief verwervingsbeleid te continueren tot 1-1-2008. Voorts is besloten dat 

in 2007 opnieuw een evaluatie van het proactief verwervingsbeleid aan de raad moest worden aange-

boden.  

 

3. Onderzoek Rekenkamer 2011 

 

De Rekenkamer constateert in het rapport ‘Grondbeleid gemeente Maastricht 2000 - 2010’:  

 

 ’De rekenkamer stelt vast dat ook na het inzetten van het proactieve grondbeleid de gemeente er 

niet in geslaagd is de kwantitatieve ambities te realiseren. Een evaluatie van dat beleid in 2007 had 

meer duidelijkheid moeten verschaffen.’ 

 

en 

 

 ‘Pas in 2007 is het besef doorgedrongen dat het optimisme over bevolkingsgroei niet realistisch 

was en het nog tot 2009 duurde voor het beleid werd omgebogen en de grondverwerving en ont-

wikkeling werd herzien. Dit acht de Rekenkamer te lang.’ 

 

De tweede evaluatie is inderdaad niet in de geplande periode uitgevoerd. Op 7-9-2009 is vervolgens in 

overleg met de raadscommissie besloten de evaluatie onderdeel te maken van de onderhanden kader-

nota grond- en vastgoedbeleid. 

 

Met betrekking tot het tweede punt heeft het college in zijn reactie op het onderzoek laten weten de 

conclusie niet te onderschrijven. Sinds 2007 / 2008 zijn geen proactieve aankopen meer gedaan en 

werden verwervingen vrijwel alleen maar uitgevoerd in het kader van vastgestelde plannen. 
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4. Evaluatie periode 1-10-2004 / 31-12-2010 

 

Het verwervingsplafond voor overige verwervingen per 31-12-2011 bedraagt € 1.583.206 Het verwer-

vingsplafond daalt bij nieuwe verwervingen. Het verwervingsplafond stijgt als verworven vastgoed 

wordt ingebracht in een grondexploitatie. 

Het verwervingsplafond voor Belvedère (oorspronkelijk groot € 34 mln) is niet meer actief. De ver-

wervingen zijn in 2005 overgeboekt naar de PPS Belvedère. Ook het verwervingsplafond voor A2 

(oorspronkelijk groot € 45 mln) is niet meer actief. Deze verwervingen zijn in 2007 overgeboekt naar 

het project A2. 

In de bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het verloop van de onttrekkingen aan de drie verwer-

vingsplafonds gedurende de periode vanaf de 1e evaluatie tot en met 31-12-2010. 

 

5. Inhoudelijke evaluatie verwervingsbeleid 

 

Verwervingsbeleid in het kort 

Bij het voeren van regie kan de eigendomspositie van de gemeente in een bepaalde locatieontwikke-

ling een belangrijke en doorslaggevende factor zijn. Om die eigendomspositie te kunnen verkrijgen is 

het van cruciaal belang dat de gemeenteraad het college in voldoende mate in staat stelt om zo vroeg 

mogelijk op de vastgoed- en grondmarkt te acteren. Ook kan de gemeente bepaalde ongewenste ont-

wikkelingen die vanwege een verouderd planologisch kader niet met publiekrechtelijke instrumenten 

te verhinderen zijn, voorkomen of tegengaan door zelf gronden of vastgoed te verwerven.  

 

Globaal zijn er drie vormen van verwervingsbeleid te onderscheiden: 

 Regulier/traditioneel aankoopbeleid: hier kennen we twee varianten: 

o Gronden en/of vastgoed worden door het college verworven na voorafgaande consultatie 

van de raad, indien er nog geen door de raad vastgestelde (grond)exploitatie is. 

o Gronden en/of vastgoed kunnen door het college eigenstandig verworven worden binnen 

de kaders van de door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordening (w.o. vastge-

stelde (grond-) exploitaties, bepaalde drempelbedragen aankoopbedragen). Het college legt 

achteraf jaarlijks verantwoording af aan de raad via de planning en control cyclus (jaarreke-

ning). 

 Proactief aankoopbeleid: gronden en/of vastgoed kunnen door het college eigenstandig ver-

worven worden in die gebieden en voor die doeleinden, waarvoor door de gemeenteraad op 

één of andere wijze beleid is vastgesteld. Het college legt ten aanzien van de proactieve aan-

kopen achteraf verantwoording af aan de raad.  

 Strategisch aankoopbeleid: gronden en/of vastgoed kunnen door het college om strategische 

redenen eigenstandig verworven worden, zonder dat hieraan op voorhand een door de raad 

vastgestelde beleidsvisie ten grondslag ligt. Het college legt achteraf verantwoording af aan de 

raad. 

 

Een ander aspect is dat de gemeente het publiekrechtelijk instrumentarium van onteigening kan inzet-

ten. Naast de daarmee gepaard gaande (langdurige) juridische procedures is dit ‘ultimum remedium’-

middel niet altijd even politiek-bestuurlijk gewenst. Verder kan de gemeente een voorkeursrecht ves-

tigen via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Idealiter kan de gemeente met een goed verwervingsbe-

leid de gronden minnelijk verwerven.  

 

Grondeigendom is een cruciale voorwaarde bij het voeren van een actief grondbeleid. Wanneer er 

geen adequaat verwervingsbeleid is, kan de gemeente haar keuze voor een actieve betrokkenheid bij 

ontwikkelingen niet in de praktijk brengen. Ook bij het aangaan van PPS-vormen door de gemeente is 

grondeigendom belangrijk, omdat in een PPS in te brengen gronden de invloed en zeggenschap van 
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de gemeente kunnen vergroten. De verwerving van gronden behelst echter ook financiële risico’s. Om 

die af te dekken is een voldoende reservepositie en weerstandsvermogen noodzakelijk. 

 

Voor en nadelen van de verschillende alternatieven 

De argumenten voor of tegen een van de alternatieven kunnen, kort samengevat, worden weergege-

ven als de voor- en nadelen van te vroeg dan wel te laat verwerven. De kans dat een perceel te vroeg 

wordt verworven, wordt groter bij een strategisch aankoopbeleid, de kans dat een perceel te laat 

wordt verworven is juist bij een regulier of traditioneel aankoopbeleid groter. Proactief aankoopbeleid 

zit er tussenin.  

Prijs Een voordeel van vroeg verwerven en daarmee van een strategisch of proactief verwervingsbe-

leid kan zijn dat de prijs nog laag is door de afwezigheid van speculatieve prijsstijgingen. Vanuit dat 

oogpunt zou het wenselijk kunnen zijn gronden zo vroeg mogelijk te verwerven. Mogelijk wordt de 

verwervingsprijs opgedreven wanneer bekend wordt dat een nieuwe ontwikkeling op komst is.  

(Rente)risico Een belangrijk nadeel van vroeg verwerven is dat de boekwaarde van de complexen 

voor lange tijd op de gemeentelijke balans staat en dat er daarmee gedurende een langere tijd 

rentelasten moeten worden betaald. Ook kan het zo zijn dan na de verwerving blijkt dat een bepaald 

perceel uiteindelijk toch niet in ontwikkeling genomen wordt, zodat de gemeente met een ‘overtollig’ 

perceel zit. Bij een perceel dat vroeg verworven wordt, zijn daarnaast de kosten voor tijdelijk beheer 

hoger, hoewel tijdelijk beheer ook opbrengsten kan genereren.  

De risico’s zijn dus groter bij een strategisch verwervingsbeleid, waarbij gronden mogen worden aan-

gekocht zonder dat daar een door de raad vastgesteld beleidskader voor is. Bij een proactief verwer-

vingsbeleid is het risico kleiner, maar bestaat nog steeds de mogelijkheid dat een ontwikkeling uitein-

delijk toch niet door gaat. Bij een regulier verwervingsbeleid worden gronden pas verworven nadat 

een ontwikkeling begonnen is, of met uitdrukkelijke instemming van de raad. Het risico is bij deze 

complexen het kleinst (hoewel niet afwezig).  

Regie Een laatste voordeel van vroeg verwerven en daarmee van een strategisch of proactief 

verwervingsbeleid is dat de kans kleiner is dat al ongewenste grondposities zijn ingenomen door 

private partijen. Vroeg verwerven draagt zo bij aan het verkrijgen van een betere 

onderhandelingspositie en meer mogelijkheden voor regie door de gemeente. Wanneer er – bij een 

regulier verwervingsbeleid – pas grondaankopen worden gedaan nadat de ontwikkeling door de raad 

is vastgesteld, is de kans groter dat er al grondposities zijn ingenomen door private partijen en kan 

daarmee de onderhandelings- en regievoeringspositie van de gemeente aangetast zijn. 

Voor- en nadelen in de Maastrichtse context  

Reeds bij de eerste evaluatie van het proactief verwervingsbeleid in 2004 werden de voor- en nadelen 

van dit aankoopbeleid genoemd. Als belangrijkste voordeel werd gezien de snelheid van handelen die 

mogelijk is, omdat de verwerving aan het college gedelegeerd is. Een transactie kan daardoor in be-

ginsel binnen twee weken afgerond zijn. Als belangrijkste nadeel werd aangehaald dat er bij een pro-

actieve verwerving nog geen goed zicht is op de haalbaarheid van het plan. Tot dan toe was het pas 

één keer voorgekomen dat een verworven perceel bij nader inzien overbodig was. Inmiddels vereist 

dat, naar aanleiding van de demografische transitie en wereldomvattende crisis in de vastgoedmarkt 

en  de daarop gemaakte bijstellingen die in het kader van de herijking stedelijke programmering ge-

maakt zijn (met forse afwaarderingen en afboekingen) de nodige nuancering.  

Afweging van de alternatieven 

Ondanks de zojuist aangehaalde negatieve maar ook onvoorzienbare gevolgen blijven de geschetste 

voordelen van een proactief aankoopbeleid in de context van de herijkte stedelijke programmering en 

nieuwe structuurvisie grotendeels overeind. Door de herijkte stedelijke programmering is het immers 

de vraag of het risico dat ontwikkelingen niet doorgaan in de komende jaren net zo groot als voorheen 
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zal zijn. Dit omdat de gemeente in de nota herijking stedelijke programmering duidelijk heeft gemaakt 

welke brandpunten van locatieontwikkelingen er zijn voor de komende jaren. Het is wat dat betreft 

duidelijk wat de inzet van de gemeente Maastricht voor de komende tijd is en daarmee lijkt het risico-

profiel van proactieve verwerving in de huidige situatie binnen de acht brandpunten van de nota ste-

delijke programmering beheersbaarder dan dat van de afgelopen jaren.  

Tegelijkertijd geldt dat de gemeente Maastricht gezien de beperkende randvoorwaarden een groot 

belang hecht aan goede sturingsmogelijkheden in de komende jaren. Grondeigendom is daarin een 

belangrijk middel. Grondeigendom kan ook gebruikt worden om op kleine schaal in de stad ontwik-

kelingen tegen te gaan of te kanaliseren.  

Waar een proactief verwervingsbeleid in de huidige situatie waarschijnlijk minder voordelen heeft, is 

op het gebied van de prijs. Mogelijk is het nog steeds zo dat bij het aankopen van percelen voordat er 

een nieuw planologisch kader is het waarde-effect van deze nieuwe ontwikkelingen nog niet in de 

prijs verdisconteerd is. Bij de huidige opgave – veel binnenstedelijke herontwikkeling, geen locaties ‘in 

de wei’ – is de omvang van de (speculatieve) prijsstijging waarschijnlijk veel geringer.  

Indachtig de stedelijke ontwikkelingsopgaven voor de komende jaren, zoals onder meer bepaald in de 

acht brandpunten in het kader van de stedelijke programmering woningbouw, alsook het voorgestel-

de te voeren grondbeleid past daarbij ook een daarop afgestemd aankoopbeleid. Een stap terug naar 

enkel een traditioneel of regulier aankoopbeleid ligt daarbij niet direct voor de hand. Deze opgaven 

pleiten in elk geval voor voortzetting van een proactief verwervingsbeleid.  

Een strategisch verwervingsbeleid lijkt in de huidige situatie echter ook slechts een beperkte meer-

waarde te kennen. Voor de komende jaren ligt de ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen immers al 

vast; er is dus een besluit op grond waarvan proactief verworven kan worden. Om buiten de kaders 

van de nota stedelijke programmering te gaan verwerven is in de huidige situatie extra risicovol en 

ligt daardoor ook niet voor de hand. Een uitzondering daarop is het op kleine schaal verwerven van 

gronden of vastgoed voor het tegenhouden van bepaalde ontwikkelingen. Hierbij valt onder meer te 

denken aan monumenten die bedreigd worden en dermate belangrijk zijn voor de stad dat door aan-

koop behoud wordt gegarandeerd.  

Voorstel 

Alles afwegende wordt daarom in de kadernota grond- en vastgoedbeleid voorgesteld het proactief 

aankoopbeleid te continueren en om daarnaast een  investeringsplafond in te stellen voor strategische 

aankopen, bedoeld om op kleine schaal ontwikkelingen te kunnen tegengaan.  

Over de hoogte van het verwervingsplafond wordt separaat een voorstel aan de raad aangeboden. 
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Bijlage 1  overzicht onttrekkingen verwervingsplafonds 

 

 

 

verwervingen project Belvedere 

onttrekking saldo raadsbesluit 
ontwikkeling 

peildatum 

startsaldo 34.033.517 raadsbesluit 20-3-2001 

onttrekkingen t/m 30-9-2004 23.400.569 

saldo per 1-10-2004 10.632.948 raadsbesluit 14-12-2004 evaluatie verwervingbeleid 

saldo in 2005 overgeboekt naar PPS Belvedere  -23.400.569 34.033.517 raadsbesluit 23-5-2006 vaststelling jaarrekening 2005 

slotsaldo / verwervingsplafond is vervallen 0 

overige verwervingen 

onttrekking saldo raadsbesluit 
ontwikkeling 

peildatum 

startsaldo 11.344.506 raadsbesluit 20-3-2011 

onttrekkingen t/m 30-06-2004 7.780.725 

saldo per 01-07-2004 3.563.781 raadsbesluit 14-12-2004 evaluatie verwervingbeleid 

onttrekkingen 01-07-2004 / 31-12-2004  1.776.000 1.787.781 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2004 
onttrekkingen 01-01-2005 / 30-06-2005 0 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2005 
onttrekkingen 01-07-2005 / 31-12-2005  0 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2005 
onttrekkingen 01-01-2006 / 31-09-2006 0 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2006 
onttrekkingen 01-09-2006 / 31-12-2006 0 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2006 
onttrekkingen 01-01-2007 / 31-12-2007 157.950 1.629.831 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2007 
onttrekkingen 01-01-2008 / 31-12-2008 0 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2008 
onttrekkingen 01-01-2009 / 31-12-2009 0 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2009 
onttrekkingen 01-01-2010 / 31-12-2010 46.625 1.583.206 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2010 

saldo per 31-12-2010 1.583.206 raadsbesluit 28-06-2011  vaststelling jaarrekening 2010 

verwervingen project A2 

onttrekking saldo raadsbesluit 
ontwikkeling 

peildatum 

startsaldo 45.000.000 raadsbesluit 21-1-2003 

verwervingen t/m 31-12-2002 11.451.500 33.548.500 saldo jaarrekening 2002 
verwervingen 01-01-2003 t/m 31-01-2003 2.212.012 31.336.488 

saldo per 01-02-2003 31.336.488 raadsbesluit 21-1-2003  

onttrekkingen 01-02-2003 / 30-06-2003 5.358.200 25.978.288 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2003 
onttrekkingen 01-07-2003 / 30-09-2003 2.724.200 23.254.088 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2003 
onttrekkingen 01-10-2003 / 31-12-2003 2.140.000 21.114.088 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2003 
onttrekkingen 01-01-2004 / 31-12-2004 4.295.150 16.818.938 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2003 
onttrekkingen 01-01-2005 / 30-06-2005 2.901.350 13.917.588 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2005 
onttrekkingen 01-07-2005 / 30-09-2005 1.816.500 12.101.088 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2005 
onttrekkingen 01-07-2005 / 31-12-2005 791.000 11.310.088 periodieke verantwoording achteraf in commissie / jaarrekening 2005 

saldo in 2007 overgeboekt naar project A2  -33.689.912 45.000.000 raadsbesluit 24-6-2008 vaststelling jaarrekening 2007 

slotsaldo / verwervingsplafond is vervallen 0 





 



Verslag conferentie Grond‐ en Vastgoed beleid,  15 februari 2012 

Tafel 1: Grondbeleid en PPS, onder leiding van Francois Weerts. 

Deelnemers groep 1: 

1. M. Ghelali, BPF;  
2. Carl Smeets, directeur Nouville Ontwikkelaars;  
3. Jo Vanwersch, hoofd grondbedrijf Provincie Limburg;  
4. Saskia van der Laak, SIM;  
5. Toine van Summeren, DTZ makelaars;  
6. Paul van de Wollenberg, ontwikkelingsmanager AM Wonen; 
7. Fred Sijben, gemeente Maastricht. 

Verhinderd: Andre Volders, Servatius 

Deelnemers groep 2:  

1. Mirjam Depondt, Algemeen directeur Woonpunt; 
2. Jacky Lamoré, LVO; 
3. Marjan Groeneveld, GNM Makelaardij; 
4. Rob van Leendert, SIM;  
5. F. Schneiders, lid CvB ROC Leeuwenborgh; 
6. Rene Verhoeven, directeur KvK Limburg; 
7. Frans Crijns, Maasvallei; 
8. Hans Achten, Notariskantoor Achten en van Gent; 
9. Guido Derks, gemeente Maastricht. 

 

Stelling: De gemeente voert alleen nog een actief grondbeleid in de acht brandpunten. 

Ronde 1: 

Eens met de stelling. Maar dat wil niet zeggen dat initiatieven buiten de brandpunten  onmogelijk 
zijn. Deze moeten mogelijk zijn indien zij additioneel iets toevoegen aan de acht brandpunten. 

Ronde 2:  

De  stelling  is  niet  correct.  Je  moet  als  gemeente  ook  kijken  naar  je  rol  als  eigenaar  van 
maatschappelijk  vastgoed  dat  een  transformatie    moet  ondergaan.  Denk    bij  voorbeeld  aan 
gemeenschapshuizen,  sportvoorzieningen,  zorgvoorzieningen.  De  gemeente  moet  zich  hier,  als 
transformatie  noodzakelijk  is,  proactief  opstellen  en  kan  daarbij  niet  wachten  tot marktpartijen 
hierin initiatieven nemen. Soms moet de gemeente hier zelf risico’s in nemen. 

Maak de brandpunten concreter. Specificeer wat je er precies mee bedoelt. Bijvoorbeeld: Als we 
Randwijck benoemen als brandpunt bedoelen we alleen de Health Campus binnen Randwijck en niet 
het hele gebied. Wordt met het brandpunt Maastricht‐Valkenburg niet alleen het zwembad bedoeld? 
De brandpunten zoals ze nu zijn beslaan een te groot gedeelte van de stad. 

Projecteer de brandpunten tegen de achtergrond van het  lonkend perspectief. Tegen de contouren 
van  de  toekomstige  stad  zoals  je  die  als  gemeentebestuur  nastreeft.  Dat  toekomstbeeld  is  het 
bindende element dat je hebt naar je burgers en naar marktpartijen en zorgt voor een gezamenlijke 
“mindsetting”. 

   



Stelling: Publieke private samenwerkingsverbanden  voor grootschalige locatieontwikkelingen zijn 
passé! 

Ronde 1:  

Publiek‐private samenwerkingsverbanden zijn niet passé!  Belangrijk is dat bij dit soort projecten de 
juiste “korrelgrootte” wordt gekozen. Dit wil zeggen: maak de projecten niet te grootschalig en kies 
de juiste tijdshorizon. Als voorbeeld wordt het project Belvédère genoemd. Dit beslaat ongeveer een 
kwart van het grondgebied van Maastricht en  loopt over een periode van meer dan 30  jaar. Dat  is 
voor private partners niet meer behapbaar.  

Ronde 2:  

Stuur  als  gemeente  op  visie  op  wat  je  als  gemeente  wilt  en  interesseer marktpartijen  voor  de 
realisatie van onderdelen. De gemeente staat voor het algemene  en langdurige belang  om de stad 
goed te houden. Criteria die daarbij in het oog moeten worden behouden zijn: 

‐ Wie  doet wat? Wat  is  ieders  rol  en wat  is  ieders  belang  ? Het meerjarige  belang  van  de 
gemeente kan op gespannen voet  staan met het kortere  termijn belang dat marktpartijen 
vaak hebben (bijv. rendement). 

‐ Waar gaat het over? Bij herstructurering  van bestaande  zaken  kun  je een  langere horizon  
hanteren dan bij nieuwbouw. 

‐ De tijdsfactor: is het een meerjarig project of niet? 
‐ Flexibiliteit. Je moet het vermogen hebben om je aan te passen aan veranderende 

omstandigheden. 

 
Tafel 2: Stimulering woningbouw en Private exploitaties, onder leiding van John Wijnands. 

Deelnemers:  

1. Eelco Siersema, directeur projectontwikkeling BPF 
2. Carl Smeets, directeur Nouville Ontwikkelaars 
3. Martin Geurts, hoofd vastgoed UM 
4. Jo Vanwersch, hoofd grondbedrijf Provincie Limburg 
5. M. van Sloun, bouwadviseur rayon zuid bisdom Roermond 
6. Dave Huntjens, Bovenschools Management Mosa Lira 
7. Fred Sijben, manager Ontwikkeling gemeente Maastricht 

 

Verhinderd: Louis Prompers, directeur project A2; Jaco Meeuwissen, algemeen directeur 3W; de heer van 
Midden, algemeen directeur Liof; Erik de Vetter, afdelingshoofd  Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf; Jan 
Blokker, directeur vastgoed Grouwels Daelmans; Gilbert van Goethem, directeur Omgeving & Economie 
gemeente Sittard‐Geleen. 

 

Stimulering van woningbouw? De markt is aan zet! 

De markt moet even passen, want de markt heeft een infarct. Op dit moment kan van de markt niet 
veel  verwacht  worden.  De  landelijke  overheid  kan  maatregelen  nemen  om  “de  markt  vlot  te  
trekken”: 

‐ Lagere grondprijzen  
‐ Verlaging van BTW 



‐ Afschaffen  van  de  aftrekbaarheid  van  hypotheekrente  (dit  creëert  duidelijkheid.  In  eerste 
instantie zal de woningmarkt hierdoor verder inzakken om daarna aan te trekken). 

Van het invoeren van erfpacht worden geen wonderen verwacht. 

 

Voor private exploitaties buiten de brandpunten geldt  een “nee, tenzij”‐ beleid. 

Eens. Er  is sprake van een “tenzij‐situatie”  indien er sprake  is van onderscheidende    initiatieven die 
iets toevoegen aan het bestaande. De vraag “Wat is dan onderscheidend aan een initiatief?” kon niet 
eenduidig en uitputtend worden beantwoord. Wel werd als voorbeeld gegeven de “niche”. 

 
 
Tafel 3: Spreidingsplannen  en  Onderwijshuisvesting onder leiding van John Vandenboorn. 

Deelnemers (groep 1): 

1. Jacky Lamoré,  lid centrale directie voortgezet onderwijs Maastricht van Stichting LVO  
2. Ferno. Schneiders, lid CvB ROC Leeuwenborgh 
3. Edwin van den Heuvel, vastgoedstrateeg gemeente Tilburg 
4. Paul Hinssen, gemeente Maastricht, Onderzoek en Statistiek 

Verhinderd: Mark Schmidt, Servatius; Helmut Castro, manager projectontwikkeling Woonpunt; Roel Willems, 
directeur ontwikkelingsbedrijf Syntrus Achmea; Roy Beijnsberger, directeur Stadsontwikkeling gemeente 
Eindhoven;  

Een goede spreiding van accommodaties voor onderwijs, sport en welzijn met een zekere robuuste 
omvang is noodzakelijk om het voorzieningenniveau in Maastricht  te behouden. 

Er is hoofdzakelijk gesproken over onderwijsvoorzieningen. 

Het verzorgingsgebied van een aantal  (onderwijs‐)voorzieningen houdt niet op bij de wijk/buurt of 
gemeentegrenzen. Regionaal durven denken. Voorzieningen dienen een   kritische massa te hebben 
om  exploitabel  te  blijven. Omvang mag  niet  ‘doorschieten’,  vandaar    een  bovengrens  (de  school 
wordt een fabriek) en een ondergrens (de school voldoet niet meer aan de minimale bestaansnorm).  
Veiligheid en geborgenheid vormen belangrijk aspect bij benoemen van de gewenste omvang. 

Bij de spreiding van onderwijsvoorzieningen spelen twee dimensies een rol: 1. De locatie in relatie tot 
waar  komen  de  leerlingen  vandaan  (dichtbij  en  veraf;  veiligheid)  2.  Hoe  hou  je  een  opleiding 
doelmatig in de lucht?  

Onderwijshuisvesting: alleen nog combinatievormen mogelijk! Anders beginnen we er niet meer 
aan.  

Allerlei combinatievormen zijn mogelijk: bijv. een school in een bedrijf (les in vertrekhal vliegveld)  of 
een bedrijf in een school (vb. technieklokalen) . Onderwijslocaties worden steeds vaker gehuurd (vb. 
huren per deelnemer). De school is niet meer  het gebouw waar alleen les wordt gegeven. Kwaliteit, 
flexibiliteit en doelmatigheid zijn de drie speerpunten die gelden voor onderwijsvoorzieningen. 

Onderwijsvoorzieningen  kunnen  een  vitaliserend  effect  hebben  op  het  gebied  waarin  ze  zich 
bevinden. Als je iets nieuws tot stand brengt is de beeldvorming belangrijk. 



Tafel 4: Leegstand,  monumentaal vastgoed, duurzaam bouwen onder leiding van Frans Mourmans 

Deelnemers groep 1:  

1. Mirjam Depondt, Algemeen directeur Woonpunt 
2. Paul van de Wollenberg, ontwikkelingsmanager AM Wonen 
3. Rene Verhoeven, directeur KvK Limburg 
4. M. van Sloun, bouwadviseur rayon zuid bisdom Roermond 
5. Marjan Groeneveld, directeur GNM Makelaars 
6. Hans Achten, Notariskantoor Achten en van Gent 

Verhinderd: Erik de Vetter, afdelingshoofd  Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf; Wout van Hees, hoofd 
ontwikkelingsbedrijf gemeente Nijmegen 

Deelnemers groep 2: 

1. Edwin van den Heuvel, vastgoedstrateeg gemeente Tilburg 
2. Toine van Summeren, DTZ makelaars 
3.  Jos Geurts, project A2  
4.  Jackie Lammé, LVO 
5.  Rob van Leendert, SIM 
6.  P van de Laar, directeur van de Laar makelaars 

 
Verhinderd: dhr. Jagersma, directeur Vastgoed Syntrus Achmea 

 

Leegstand herbestemmen is  beter dan  nieuwbouw 

Ronde 1: 

Herbestemmen  is beter dan nieuwbouw. Denk  in oplossingen niet  in regels.   Fixeer bestemmingen 
niet  te  sterk.  Creëer  ruimte  binnen  bestaande  bestemmingen  dan  heb  je  vaak  geen  nieuwbouw 
nodig. Er  is veel gesproken   over het toepassen van meer flexibiliteit. Alle marktpartijen zijn het er 
over eens dat er regels moeten zijn. Maar die regels moeten niet in beton worden gegoten. Er moet 
ruimte zijn om flexibel en adequaat met de regels om te gaan. 

Ronde 2: 

Mede met het oog op duurzaamheid gaat herbestemmen  (of hergebruik) boven nieuwbouw. Wat 
betreft het grondbeleid voor bedrijven zouden gemeenten zich meer regionaal moeten oriënteren. 
Hergebruik  van  bestaande,  niet  meer  gebruikte,  industrieterreinen  verdient  de  voorkeur  boven 
nieuwe industrieterreinen. 

 

Bedreigde  monumenten  zijn  geen  verantwoordelijkheid  van  de  gemeente  maar  zijn  een 
verantwoordelijkheid van de eigenaar!  

Ronde 1: 

Het  behoud  van  bedreigde  monumenten  is  een  gedeelde  verantwoordelijkheid  van  zowel  de 
eigenaar  als  de  gemeente.  Daarbij  moet  ruimte  gemaakt  worden  binnen  de  bestaande  regels. 
Gemeentelijke beleidsmakers zijn onvoldoende doordrongen van de gevolgen van hun beleid. Bij de 
beleidsuitvoering wordt  inlevingsvermogen en  flexibiliteit gemist.   Handel meer  in de geest van de 
regels dan naar de letter van de regels.  De gemeente moet actiever handhaven om de basiskwaliteit 
van monumenten in stand te houden. 



Ronde 2: 

In  principe  is  het  behoud  van  monumenten  de  verantwoordelijkheid  van  de  eigenaar.  Als  de 
gemeente echter de spelregels wijzigt moet de gemeente de gevolgen daarvan dragen. Er ontstaat 
discussie of dat ook het geval is indien er als gevolg van wijziging van gemeentelijke regels sprake is 
van een winstsituatie (bijv. waarde van pand neemt toe indien de gemeente het pand ontdoet van de 
monumentstatus).  

 

Duurzaam bouwen is een linkse hobby! 

Ronde 1: 

Duurzaamheid  is  niet  links  en  duurzaamheid  is  ook  geen  hobby. Duurzaamheid  is  een MUST. De 
bestaande  regels  op  dit  gebied worden  als  knellend  ervaren.  De  gemeente moet  ook  over  haar 
grenzen  heen  durven  te  kijken:  soms  liggen  oplossingen    in  zee  (windenergie)  of  in  de woestijn 
(zonne‐energie).  

Ronde 2: 

Is  een  nieuwe  Prius,  die  nog  gemaakt moet worden,  duurzamer  dan  een  oude  Fiat,  die  er  al  is? 
Sommige  partijen  profileren  zichzelf  met  het  begrip  “duurzaam”  door  duurzame  nieuwbouw  te 
plegen waar hergebruik van bestaande gebouwen de voorkeur verdient. 

Epiloog: 

Gemist wordt aandacht voor een adequate zorg  infrastructuur.   Hier wordt  in de Structuurvisie van 
de gemeente Maastricht aandacht aan geschonken. 

Benadrukt  wordt  nogmaals  dat  de  acht  brandpunten  meer  concreet  gemaakt  moeten  worden. 
Grond‐  en  vastgoed  beleid  is  volgend  beleid,  dat  voortvloeit  uit  of  is  afgeleid    uit  de  primaire 
beleidsuitgangspunten  van  de  gemeente Maastricht.  Het  primaire  beleid  is    op  dit  moment  de 
gemeentelijke Structuurvisie. 

Geconcludeerd wordt dat ook een marktconsultatie niet bij machte is om alle vragen, die met grond‐ 
en vastgoed beleid samenhangen, eenduidig en uitputtend  te beantwoorden. 

Het beleid dat straks wordt vastgesteld is slechts een papieren document dat door een zeer beperkt 
aantal mensen wordt gelezen. Zorg er voor dat de mensen binnen de gemeente straks ook conform 
de geest van het nieuwe beleid gaan werken. Niet alleen strikt de  regels volgen,   maar vooral ook 
medewerkers  het  vertrouwen  geven  om  ruimte  te  nemen. Het  gaat  dus  naast  het  nieuw  vast  te 
stellen beleid ook om het creëren van gedragsverandering en een cultuuromslag. 

Van  de  bijeenkomst wordt  een  verslag  gemaakt  dat    als  bijlage wordt  gevoegd  bij  de  kadernota 
Grond en Vastgoedbeleid die aan het Collega van B&W zal worden voorgelegd. 

Verslaggever: P. Hinssen, Onderzoek & Statistiek 
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