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1 Aanleggen loopbrug 

1.1 Aanleiding en doel 

Voortvloeiend uit de Arbowet die werkgever verplicht een Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) uit te 
voeren, heeft Noorderzijlvest (NZV) in juni 2014 de veiligheid van gemaal Den Deel, waaronder de 
bijbehorende schutsluis en vispassage, op objectieve wijze een RI&E uitgevoerd.  
 
Uit de RI&E is gebleken dat op het gemaal Den Deel, risico’s voor directe gevaren zorgen voor de 
werknemers van het waterschap en passanten. Het terrein kan worden aangemerkt als openbaar terrein 
wat onderdeel maakt van een veelgebruikte fietsroute. In de RI&E is ook gekeken naar risico’s voor 
gebruikers van het terrein. Geconcludeerd kan worden dat het gemaal niet voldoet aan de huidige wet- 
en regelgeving. Om de veiligheid te waarborgen dienen deze risico’s zo snel mogelijk verholpen te 
worden. 

 
Het doel van dit project is om alle geconstateerde risico’s uit te bannen en op deze manier een veilige 
omgeving in en rondom het gemaal te creëren voor werknemers en passanten. 

1.2 Ligging  

 
Gemaal Den Deel ligt in het Boterdiep tussen Onderdendam en Middelstum aan de 
onderdendamsterweg.  

 
 

1.3 Beschikbaarheid gronden 

Het kadastraal perceel waarop gemaal Den Deel is gesitueerd, is eigendom van Waterschap 
Noorderzijlvest.  
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1.4 Te verrichten werkzaamheden  

Het plaatsen van een loopbrug over de schutsluis, om huidige looproute over sluisdeuren te verplaatsen 
naar nieuwe loopbrug. Zie bijlage 1.  
 

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd 

Het waterschap levert het ontwerp. De brug zal prefab worden gebouwd en in delen worden 
gemonteerd op de bestaande betonconstructie van de sluis.  

 

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen 

Gedurende de montage van het brugdeel, kan er geen gebruik worden gemaakt van de schutsluis voor 
pleziervaart. Op deze manier kan er niemand zich onder de brug bevinden zolang deze nog niet gereed 
is.  

1.6.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan 

n.v.t. 
  

1.6.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 

Tijdens de uitvoering zal er geen scheepvaart mogelijk zijn. Het risico van vallende voorwerpen op 
schepen is daarmee weggenomen.  
 

1.6.3 Nadeelcompensatie 

N.v.t. 
 

1.7 Legger en beheer en onderhoud 

 

1.7.1 Legger 

n.v.t. 

1.7.2 Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud is aangesloten bij het project. Na afloop van het project zal het project dossier 
worden overgedragen aan B&O en zal documentatie worden opgenomen in meridian.  
 

1.8 Samenwerking 

De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en interne en externe stakeholders worden van deze 
planning op de hoogte gebracht.  

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 

Het werk draagt niet bij aan de doelstelling van de Waterwet. 
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2  Bevoegdheid en gevolgde procedure 
 

2.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan 

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken 
door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen 
projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de 
artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. 
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de 
delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan 
het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23 
november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de 
Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te 
voeren. 
 

2.2 Procedure 

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit 
projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende 
procedure te kiezen. 
Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing 
van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet 
tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt. 
Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige 
en/of financiële consequenties verbonden. 
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3 Rechtsbescherming 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan 
is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit 
projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks 
Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. 
Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het 
bestreden besluit kan verenigen. 

 
Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone 
of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de 
elektronische weg (e-mail) niet opengesteld. 
 
De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de 
bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen 
van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift 
onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, 
Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen. 
 
Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op 
grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking 
van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie 
Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. 
Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, 
dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
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Bijlagen 

Bijlage 1:  Principe schets Loopbrug 
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Bijlage 2:  Situatietekening Terrein Den Deel  

 
 


