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1 INLEIDING/PROJECTBESCHRIJVING

1.1 Aanleiding

Eind 2014 hebben de Provincie Zuid-Holland (PZH), de voormalige gemeenten van de
Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
(HHSK) de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 vastgesteld en
ondertekend. In deze overeenkomst staan de afspraken over het aanleggen en beheren
van het NatuurNetwerk Nederland (NNN; voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS))
in de regio met de verschillende partijen. De partijen trekken samen op om de
natuurdoelen te realiseren in de Krimpenerwaard, waarbij de gemeente Krimpenerwaard
en HHSK meer verantwoordelijkheden krijgen en zelf de nadere invulling bepalen middels
uitvoeringsplannen.

De integrale gebiedsontwikkeling van de Krimpenerwaard bestaat uit vijf pijlers, zoals die
in het Veenweidepact Krimpenerwaard zijn benoemd: aanleg nieuwe natuur, duurzaam
waterbeheer en tegengaan van bodemdaling, versterken landbouwstructuur, recreatie &
toerisme en stimuleren van vernieuwend ondernemerschap. PZH is opdrachtgever voor de
opgave natuur, die bestaat uit de realisatie voor 2021 van circa 2.250 ha van het NNN. De
gemeente Krimpenerwaard is opdrachtgever voor de opgaven landbouw en recreatie &
toerisme. De gemeente Krimpenerwaard en HHSK zijn gezamenlijk opdrachtnemer voor
de opgave natuur. De bestuurlijke vertegenwoordigers van deze partijen hebben zitting in
de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard. Daarnaast werkt het Programmabureau
Veenweiden in opdracht van de stuurgroep aan de uitvoering van de
Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard.

De inrichting van de eerste drie deelgebieden, namelijk De Nesse, Berkenwoudse Driehoek
en Oudeland-Zuid, is verder uitgewerkt. Deze drie deelgebieden liggen in het zuidwesten
van de Krimpenerwaard. De Nesse is circa 300 ha groot, De Berkenwoudse Driehoek circa
170 ha en Oudeland-Zuid circa 30 ha. De grond in deze gebieden is eigendom van
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) of PZH. In figuur 1 zijn de contouren van de
in te richten gebieden weergegeven (bron: Krimpenerwaard: inrichtingsplan voor drie
deelgebieden; De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland-Zuid, versie 1, 4 juni
2013, Definitief).
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Figuur 1-1: Contouren van de in te richten deelgebieden

Op 12 november 2014 heeft de stuurgroep ingestemd met de inrichtingsplannen voor de
deelgebieden die tijdens de vergadering zijn gepresenteerd en die passen binnen de
Natuur- en Waterkaders voor de natuuropgave. Vervolgens heeft HHSK samen met ZHL
en medewerkers van het Programmabureau Veenweiden de inrichtingsplannen verder
uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en contract. Het uitvoeringsontwerp is vervolgens
ook vastgesteld in de stuurgroep van 3 februari 2016. Dit projectplan heeft betrekking op
de watermaatregelen uit het inrichtingsplan voor deelgebied Oudeland-zuid.

1.2 Probleemstelling

De inrichting van het NNN heeft als doel om de natuuropgave te realiseren. De
natuuropgave heeft als ambitieniveau ‘Grutto en Dotter’ met de volgende globale
verdeling van natuurdoelen:

e 1/2 deel “grutto” (weidevogelgebied);

e 1/3 deel “dotter” (botanisch grasland);

e 1/6 deel karakteristieke landschapselementen zoals eendenkooien, pestbosijes,
blokboezems en moerassen;

e waternatuur komt binnen alle natuurtypen voor in de vorm van sloten, vaarten,
plassen en poelen. Ze herbergen soortenrijke watervegetaties en ook karakteristieke
vissen, amfibieén en insecten. Waternatuur wordt ook wel aangeduid als de
Kaderrichtlijn Water (KRW) opgave.

Deze doelen worden op gebiedsniveau nagestreefd. Per deelgebied kan het accent op één

of meer natuurdoelen liggen. Voor Oudeland-Zuid ligt de prioriteit conform de Natuur- en

Waterkaders bij het realiseren van botanisch grasland.

De huidige inrichting van het gebied Oudeland-Zuid voldoet nog niet optimaal aan de

gewenste omstandigheden voor deze natuurdoelen. Er moet meer diversiteit (in ruimte en

in tijd) aan leefgebieden komen en het gebied moet voedselarmer worden.

De hoofdoplossingsrichtingen zijn:
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- Maaiveld, oevers en watergangen vergraven om een meer gevarieerd leefgebied te
creéren.

- Hoger peil (kleinere drooglegging) om daarmee de grondwaterstand te verhogen, de
veenmineralisatie te verminderen en de grasgroei te remmen.

- Meer natuurlijk variatie in de peilstand om inlaat van water te beperken en
oeverontwikkeling te stimuleren.

- Scheiding watersystemen (natuur scheiden van stedelijk en landbouw).

- Waar mogelijk recreatieve voorzieningen inpassen om de beleving te vergroten.

1.3 Doel van het project en beoogd resultaat

Het project draagt bij aan de realisatie van de natuurdoelstellingen voor het gebied
Oudeland-Zuid als onderdeel van de opgave om voor 2021 circa 2.250 ha van de NNN
(EHS) in de Krimpenerwaard te realiseren. Na afronding van het project uiterlijk maart
2017 zijn in gebied Oudeland-Zuid de noodzakelijke randvoorwaarden gerealiseerd voor
de beoogde natuur op het land en in het water zoals hiervoor omschreven. Tevens zijn
kleinschalige recreatieve voorzieningen aangelegd.

De inrichtingsmaatregelen dragen bij aan de realisatie van de natuurdoelen en recreatief
medegebruik. De maatregelen die betrekking hebben op het watersysteem voldoen aan de
randvoorwaarden van HHSK zoals vastgelegd in de keur, beleidsregels, algemene regels
en de legger.

1.4 Plangebied

Dit projectplan heeft betrekking op natuurgebied Oudeland-Zuid. De begrenzing van het
projectgebied betreft voornamelijk percelen die eigendom zijn van ZHL (zie kaart met
eigendomssituatie in bijlage I). Daarnaast valt aan de noordoostkant één perceel van PZH
binnen het plangebied en aan de zuidkant een aantal percelen van HHSK en drie
gedeelten van particuliere percelen. De drie gedeelten van particuliere percelen betreffen
de Hillekade. De Hillekade is een bestaande waterscheiding met peilgebied Den Hoek en
Schuwagt. De hoogte van deze waterscheiding blijft gelijk aan de huidige situatie.

Het projectgebied ligt in de polder Kromme, Geer en Zijde in Ouderkerk a/d IJssel in de
gemeente Krimpenerwaard. Het projectgebied wordt grofweg begrensd door de
Oudelandseweg aan de noordzijde, de natuurplas aan de westzijde, de Hillekade aan de
zuidzijde en het wandelpad aan de westzijde. De gedetailleerde begrenzing is aangegeven
op de tekeningen in bijlage II.

De begrenzing van het projectgebied valt binnen de besternming natuur in het
bestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard, deelgebied De Nesse en
Oudeland” van gemeente Krimpenerwaard. De werkzaamheden en peilopzet vinden alleen
plaats op percelen die eigendom zijn van ZHL, PZH en HHSK.

1.5 Proces en rollen

Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor de inrichting van de natuurgebieden. De
gronden zijn in eigendom en beheer bij ZHL en PZH.

In het gebiedsconvenant zijn HHSK en gemeente Krimpenerwaard aangewezen om de
natuuropgave uit te voeren. De gemeente heeft op 15 december 2015 het
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bestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard, deelgebied De Nesse en
Oudeland” vastgesteld. Alle percelen binnen het projectgebied Oudeland-Zuid hebben nu
de bestemming natuur.

In het gebiedsconvenant zijn HHSK en gemeente Krimpenerwaard aangewezen om de

natuuropgave uit te voeren. De gemeente stelt de nieuwe bestemmingsplannen op voor

de natuurgebieden. HHSK draagt zorg voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen

op het land én in het water. De keuze dat HHSK alle maatregelen uitvoert (en niet de

gemeente of de eigenaar van de percelen) is gebaseerd op de volgende argumenten:

- De maatregelen in het water hebben een groot belang voor duurzaam waterbeheer,
zowel in omvang als het effect, en vallen binnen het taakveld van HHSK.

- Vanwege de sterke samenhang tussen de maatregelen in het water en op het land is
het gewenst dat deze geintegreerd in één ontwerp uitgewerkt worden.

- Vanwege de sterke samenhang tussen de maatregelen in het water en op het land is
het kosten-efficiént om deze gelijktijdig uit te (laten) voeren.

- HHSK heeft ervaring met grootschalige (inrichtings)projecten.

1.6 Procedure besluitvorming

De besluitvorming van de water gerelateerde maatregelen bestaat uit drie procedures
voorafgaand aan de uitvoering:

1. Peilbesluit
De wijziging van het waterpeil is integraal onderdeel van de beoogde situatie van het
natuurgebied en de aanleiding voor het aanleggen of ophogen van waterscheidingen
en peil regelende kunstwerken. Tevens is het peilvoorstel voor natuur het
uitgangspunt voor de aanleghoogte van kunstwerken. Conform de Waterverordening
Zuid-Holland stelt HHSK een nieuw (actueel) peilbesluit vast voor het projectgebied,
namelijk peilbesluit natuurgebied Oudeland-zuid.

2. Projectplan Waterwet
Onderhavig projectplan is opgesteld voor de locaties waar een waterstaatswerk wordt
gewijzigd dat door HHSK beheerd en onderhouden wordt of gaat worden. Het betreft
de werkzaamheden ten aanzien van de waterscheidingen en peil regulerende
kunstwerken in het nieuwe peilgebied en de werkzaamheden ten aanzien van
hoofdwatergangen. Voor deze werkzaamheden is het vanuit de Waterwet verplicht om
een projectplan op te stellen.

3. Vergunning Waterwet
Voor de locaties waar een waterstaatswerk wordt gewijzigd dat door ZHL of PZH
beheerd en onderhouden wordt of gaat worden, wordt een vergunning aangevraagd of
een melding gemaakt door ZHL of PZH. Het betreft de werkzaamheden ten aanzien
van de overige watergangen waar onder het aanpassen van oevers en graven van
veenputten, en het aanleggen van bruggen. Voor deze werkzaamheden wordt door
ZHL en PZH een Waterwetvergunning aangevraagd bij HHSK of een melding gemaakt.

Vanwege de samenhang van de maatregelen, zijn de drie procedures gezamenlijk
voorbereid. De documenten zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd en de
inspraakprocedures lopen in de tijd zo veel mogelijk parallel.

Er is gekozen voor drie separate projectplannen (één projectplan per deelgebied), omdat
de gebieden los van elkaar ingericht kunnen worden. Als één van de deelgebieden
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vertraging oploopt bij de vaststelling van het projectplan, hoeft de uitvoering van de
andere twee deelgebieden daar niet op te wachten. Tevens kan de beschrijving van het
project en de benodigde maatregelen specifiek gemaakt worden per deelgebied.

Overige maatregelen

Verder worden natuurinrichtingsmaatregelen op het land uitgevoerd, waaronder plaggen,
greppels graven en het aanleggen van onderhoudspaden, wandelpaden en parkeerterrein.
Deze maatregelen vallen niet onder de Waterwet of de Waterverordening.

Legger
Na de wijzigingen aan waterscheidingen, watergangen, kunstwerken en bijbehorende
onderhoudsstroken wordt de nieuwe toestand door HHSK vastgelegd in de legger.
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2 RANDVOORWAARDEN WET- & REGELGEVING

Bij het inrichten van het natuurgebied worden tevens werkzaamheden aan
waterstaatswerken (waterkeringen, watergangen, kunstwerken en bijbehorende
onderhoudsstroken) uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de drie doelen die volgen uit de
Waterwet besproken. Per doel wordt aangegeven aan welke uitgangspunten het ontwerp
wordt getoetst. De resultaten van de toetsing zijn in hoofdstuk 4 beschreven.

2.1 Voorkoming en/of beperking van wateroverlast en waterschaarste

Ten aanzien van het voorkomen en/of beperken van wateroverlast en waterschaarste
moeten voor natuurgebied Oudeland-Zuid de volgende maatregelen in het projectplan
onderbouwd worden:

1. Het veranderen van waterscheidingen, watergangen, kunstwerken en
bijbehorende onderhoudsstroken.
Het watersysteem mag geen nadelige invloed ondervinden van werkzaamheden. De
werking van het watersysteem mag niet significant verslechteren. De peilen uit het
nieuwe peilbesluit moeten gehanteerd kunnen worden.

De maatregelen worden getoetst aan de randvoorwaarden en uitgangspunten:

2. De afvoer van water mag niet belemmerd worden.
De afvoer van water moet voldoen aan de afvoerrichtlijn voor landelijk gebied (10 mm
per etmaal). Wijzigingen aan de watergangen of de aanleg van kunstwerken, zoals
bruggen en duikers, mag niet leiden tot onevenredige opstuwing van water. Voor de
aanleg van kunstwerken in belangrijke hoofdwatergangen worden de criteria uit de
beleidsregel (brug) en in andere hoofdwatergangen de criteria van de algemene regel
(dam met duiker) gehanteerd. In de overige watergangen worden de criteria van de
algemene regel (brug of dam met duiker) gehanteerd. Als kunstwerken conform deze
regels worden aangelegd, is extra verval niet significant voor de afvoer binnen het
peilgebied.

3. Afmetingen in beleidsregels, algemene regels en legger
In de beleidsregels, algemene regels en legger zijn de afmetingen en voorwaarden ten
aanzien van het ontwerp van de watergangen, kunstwerken en onderhoudspaden
opgenomen.

2.2 Bescherming chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem

De maatregelen worden getoetst aan de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten
ten aanzien van waterkwaliteit en ecologie:

4. Stand still principe
De waterkwaliteit mag niet achteruitgaan als gevolg van het uitvoeren van de
werkzaamheden.

5. KRW-opgave
De KRW verlangt dat overheden alle mogelijke maatregelen nemen om de
waterkwaliteit te verbeteren. De keuze van deze maatregelen wordt per
stroomgebiedsplan bepaald. Voor stroomgebiedsplan 2 is benoemd dat er integrale



6.

Datum: 10 februari 2016
Pagina: 9 van 26

inrichtingsplannen worden uitgevoerd in de natuurgebieden binnen de Krimpenerwaard
(https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/hoe-kunnen-we-
optimaal-van-water-genieten/schoon-water-in-uitvoering-1/KRWplan20162021.pdf).

Vismigratie
De werkzaamheden mogen geen extra barriére opleveren voor vismigratie.

2.3 Maatschappelijke functies van het watersysteem

De maatschappelijke functies van het watersysteem in peilgebied Oudeland-Zuid zijn
natuur en recreatief medegebruik. De maatregelen worden getoetst aan de volgende
uitgangspunten:

7.

Natuurdoelen

De provincie Zuid-Holland streeft naar de ontwikkeling van het Nationaal Natuur
Netwerk. De inrichting van natuurgebieden binnen de Krimpenerwaard is daar
onderdeel van. De inrichting van het watersysteem moet bijdragen aan de realisatie
van de natuurdoelen in deze gebieden.

Beleving (recreatie)
De werkzaamheden mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de beleving van het
gebied en de watergebonden recreatie (schaatsen, varen, vissen).


https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/hoe-kunnen-we-optimaal-van-water-genieten/schoon-water-in-uitvoering-1/KRWplan20162021.pdf
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/hoe-kunnen-we-optimaal-van-water-genieten/schoon-water-in-uitvoering-1/KRWplan20162021.pdf
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3 TOEKOMSTIGE SITUATIE / MAATREGELEN

De inrichtingsplannen die door de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard zijn
vastgesteld, zijn door HHSK samen met ZHL en medewerkers van het Programmabureau
Veenweiden verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en contract. De maatregelen
zijn weergegeven op de tekeningen “Nieuwe Situatie, Inrichtingsvoorzieningen” en
“Nieuwe Situatie, Grondwerk”, deze tekeningen zijn bijgevoegd in bijlage II. De
maatregelen sluiten aan bij het peilbesluit natuurgebied Oudeland-zuid. De procedure voor
het peilbesluit loopt parallel aan dit projectplan.

3.1 Peilbesluit Oudeland-Zuid

In het nieuwe peilbesluit is een flexibel peil voorgesteld van NAP -2,31 m tot -2,08 m.
Naar verwachting zal daarmee in een groot deel van het voorjaar een drooglegging
worden verkregen tussen de 10 en 30 cm. Deze drooglegging is passend bij de botanische
doelstelling. Zie ook het peilbesluit natuurgebied Oudeland-zuid en bijbehorende
toelichting.

De uitvoering van de benodigde maatregelen om het nieuwe peil te kunnen instellen en
hanteren, zijn meegenomen in dit projectplan.

3.2 Werkzaamheden projectplan Oudeland-Zuid

Peilregelende maatregelen
Om het voorgestelde peil te kunnen handhaven, worden de volgende maatregelen
uitgevoerd:

= Waterscheiding
Om te voorkomen dat verschillende waterpeilen met elkaar in verbinding kunnen
worden gesteld, is een waterscheiding rond het peilgebied nodig. De kruin van de
waterscheiding wordt minimaal 40 cm boven het hoogste waterpeil (bovenbandbreedte
van flexibel peilbeheer) aangelegd. De minimale breedte is 1,60 m op de kruin. De
waterscheidingen van de peilgebieden worden na de realisatie opgenomen in de
legger.

= Gronddammen
De dammen die onderdeel zijn van de waterscheiding dienen waterkerend te zijn.
Waar in de huidige situatie dammen met duikers aanwezig zijn op de waterscheiding,
worden de duikers verwijderd en de dammen aangevuld met grond. De gronddammen
worden met dezelfde minimale afmetingen aangelegd en onderhouden als de
waterscheiding. De gronddammen worden opgenomen in de legger.

» Peilregelende kunstwerken
Om water aan te voeren of af te voeren, worden peil regelende kunstwerken
aangelegd. De locaties van de stuwen en inlaten worden opgenomen in de legger.
HHSK heeft de afmetingen bepaald volgens interne ontwerprichtlijnen (oppervlakte en
debiet-afhankelijk). Alle kunstwerken voldoen hieraan.

Maatregelen watersysteem
Om de watergangen binnen de nieuwe peilgebieden met elkaar te verbinden, worden de
volgende maatregelen uitgevoerd:
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= Hoofdwatergangen
Aan de zuidkant van natuurgebied Oudeland-Zuid wordt een nieuwe hoofdwatergang
gegraven. Het profiel van de hoofdwatergang voldoet aan de minimale afmetingen
voor nieuwe hoofdwatergangen conform de legger voor de Krimpenerwaard. De
watergang wordt in de legger opgenomen als hoofdwatergang.

= Dammen met duikers
In natuurgebied Oudeland-Zuid worden twee duikers aangelegd in de Hillekade om de
watergang ten zuiden ervan te verbinden met de rest van het natuurgebied. Deze
duikers hebben een diameter g 500 mm. Voor deze watergang volstaan duikers g 500
mm, omdat het slechts één watergang betreft met een beperkt afwaterend oppervlak.

3.3 Vergunning Waterwet en melding

Voor de locaties waar een waterstaatswerk wordt gewijzigd dat door ZHL of PZH beheerd
en onderhouden wordt of gaat worden, wordt een vergunning aangevraagd of een melding
gemaakt door ZHL en PZH. Het betreft het hanteren van afwijkende peilen door ZHL
(peilafwijkingen ten opzichte van het nieuwe peilbesluit), aanleggen van waterscheidingen
en peil regulerende kunstwerken in de peilafwijkingen, de werkzaamheden ten aanzien
van de overige watergangen waar onder het aanpassen van oevers en graven van
veenputten, en het aanleggen van bruggen. Voor deze werkzaamheden wordt door ZHL en
PZH een Waterwetvergunning aangevraagd bij HHSK of een melding gemaakt.

3.4 Afwijkingsmogelijkheden

Locatiewijziging

De locaties van de inrichtingsvoorzieningen zijn nauwkeurig bepaald. Binnen het
plangebied is het echter mogelijk dat bijvoorbeeld een brug of duiker een paar meter
anders gelegd wordt, dan op tekening is aangegeven. Mits de buitengrenzen van het
plangebied en het watersysteem op hoofdlijnen niet veranderen, is een beperkte
locatiewijziging binnen het plangebied mogelijk.

Voorbeeldprofielen grondwerk

Op de tekeningen zijn tevens maatvoeringen en voorbeeldprofielen opgenomen. De
maatvoeringen van kunstwerken zijn nauwkeurig uit te voeren. De voorbeeldprofielen van
de grondwerken geven een indicatie van het profiel voor het betreffende
inrichtingselement. Vanwege de praktische uitvoerbaarheid en grofmazigheid van de
grondwerkzaamheden zijn (kleine) afwijkingen van dit voorbeeldprofiel mogelijk.

Verdachte slootdempingen

Bij de uitwerking van de inrichtingstekeningen zijn de locaties van verdachte
slootdempingen zo veel mogelijk vermeden. Indien blijkt dat ter plaatse van een
maatregel alsnog een vervuilde slootdemping aanwezig is, wordt de maatregel indien
mogelijk opgeschoven naar een locatie waar geen verdachte slootdemping aanwezig is.

Keerschot/damwand i.p.v. gronddam

Waar een waterscheiding kruist met een watergang moet een gronddam, keerschot of
damwand aangebracht worden als waterscheiding. Het toepassen van gronddammen heeft
de voorkeur boven keerschotten of damwanden. Op de inrichtingstekeningen zijn zo veel
mogelijk gronddammen ingetekend. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat op bepaalde
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locaties een keerschot of damwand praktischer is dan een gronddam, kan de maatregel
aangepast worden van een gronddam naar een keerschot of damwand. Dit heeft geen
gevolgen voor de functionaliteit van de waterscheiding.

3.5 Globale planning

Streven is om te starten met de inrichtingswerkzaamheden in juni 2016. De feitelijke start
van de werkzaamheden is afhankelijk van het tijdig verkrijgen van de benodigde
vergunningen en ontheffingen. Planning is dat de werkzaamheden eind 2016 gereed zijn.

Bij het opstellen van de planning is rekening gehouden met gesloten perioden vanwege de
Flora- en faunawet. Tevens is rekening gehouden met de gemiddelde weersverwachting in
de uitvoeringsperiode.

De planning kan wijzigingen als gevolg van wensen en eisen vanuit de Flora- en faunawet
of ongunstige weersomstandigheden.

3.6 Beheer en onderhoud

Na afronding van het project zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor het
(peil)beheer en het onderhoud van het natuurgebied. De natuur- en waterdoelen vragen
om aangepast onderhoud en beheer.

Peilbeheer

Het peilbeheer betreft de bediening van de inlaten en stuwen om het peil te kunnen

hanteren binnen de onder- en bovengrens van het peil voor het betreffende gebied.

- HHSK bedient alle peil regulerende kunstwerken (inlaten en stuwen) van het
peilgebied.

- ZHL bedient alle peil regulerende kunstwerken (inlaten, stuwen en opvoerpompen) van
de peilafwijkingen.

Onderhoud

Het onderhoud betreft de maatregelen die nodig zijn om het natuurgebied en
watersysteem in een aanvaardbare conditie te houden (dagelijks onderhoud) of terug te
brengen (buitengewoon onderhoud). Buitengewoon onderhoud gaat over de breedte en
diepte van watergangen. In onderstaande tabel is vastgelegd welke partij
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de verschillende inrichtingselementen. Voor
een aantal onderdelen ligt het dagelijks onderhoud en buitengewoon onderhoud bij
verschillende partijen. Dit wordt ook gedeeltelijk in de waterschapslegger vastgelegd.

Voor het gewenste beheer en onderhoud wordt een beheer- en onderhoudsplan
opgesteld. De planning is dat deze in juni 2016 gereed is.
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Tabel 1: Dagelijks en buitengewoon onderhoud

Inrichtingselement

Dagelijks onderhoud

Buitengewoon
onderhoud

Terrestrische natuur

Eigenaar (ZHL)

Eigenaar (ZHL)

Oevers

Aanliggend eigenaar

Aanliggend eigenaar

Overige watergangen

Aanliggend eigenaar

Aanliggend eigenaar

Wegsloten 1/2 aanliggend eigenaar 1/2 aanliggend eigenaar
1/2 wegbeheerder 1/2 wegbeheerder

Hoofdwatergang Aanliggend eigenaar HHSK

Peil regulerende kunstwerken HHSK HHSK

(stuw, inlaat) beoogd peilgebied

Peil regulerende kunstwerken
(stuw, inlaat) beoogde
peilafwijkingen

Vergunninghouder

Vergunninghouder

Waterscheidingen peilgebied
(inclusief gronddammen)

Eigenaar ondergrond

HHSK

Waterscheidingen afwijkend peil
(inclusief gronddammen)

Vergunninghouder

Vergunninghouder

Bruggen en dammen met duikers

Vergunninghouder /
melder

Vergunninghouder /
melder

Recreatieve voorzieningen
(Wandelpad, parkeerterrein,
voetgangersbruggen)

Terreinbeheerder en
vergunninghouder /
melder

Terreinbeheerder en
vergunninghouder /
melder

Openbare weg

HHSK

HHSK

3.7 Monitoring

Na de inrichting van de natuurgebieden gaan HHSK, PZH en ZHL de gebieden monitoren
op het bereiken van de gewenste natuurdoelen. De betrokken partijen gaan hiervoor
gezamenlijk een monitoringsplan opstellen.
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4 TOETSING WATERWET

4.1 Voorkoming en/of beperking van wateroverlast en waterschaarste

1. Het veranderen van waterscheidingen, watergangen, kunstwerken en
bijbehorende onderhoudsstroken.
De werkzaamheden ten behoeve van natuurgebied Oudeland-Zuid leiden niet tot een
significante verslechtering van het functioneren van het watersysteem. Alle
werkzaamheden zijn ten behoeve van het realiseren van natuurdoelen op land en in
het water. De waterscheiding om het hogere peil te kunnen handhaven in peilgebied
Oudeland-Zuid wordt zo veel mogelijk gelegd op aanwezige kaden en wegen. Waar
nodig worden watergangen binnen het peilgebied met elkaar verbonden via nieuw te
graven water of de aanleg van duikers in dammen. Hierdoor ontstaan geen geisoleerde
watergangen binnen het peilgebied.

2. De afvoer van water mag niet belemmerd worden.
In natuurgebied Oudeland-Zuid worden de kunstwerken conform de geldende regels
aangelegd. De afvoer van de stuw van peilgebied Oudeland-Zuid wordt geknepen op
maximaal 10 mm per etmaal, dit komt overeen met de bemalingsrichtlijn voor de
Krimpenerwaard.

3. Afmetingen in beleidsregels, algemene regels en legger
De afmetingen van de watergangen en kunstwerken in natuurgebied Oudeland-Zuid
voldoen aan de geldende regels en worden conform de voorwaarden van HHSK
aangelegd.

De bruggen worden aangelegd met voldoende doorvaarhoogte ten opzichte van het
minimumpeil voor varend onderhoud. Door de grotere bandbreedte van het flexibel
peil wordt de periode dat varend onderhoud uitgevoerd kan worden korter.

Als gevolg van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en extra waterverbindingen
neemt het oppervlak open water toe. Door het relatief grote oppervlak aan open water
en flauwe taluds is er veel bergingsruimte aanwezig in natuurgebied Oudeland-Zuid.
De afvoer van de stuw van peilgebied natuurgebied Oudeland-Zuid wordt geknepen op
maximaal 10 mm per etmaal, dit komt overeen met de bemalingsrichtlijn voor de
Krimpenerwaard. De stuw wordt een vlotterstuw, zodat de peilstijging in het
natuurpeilgebied evenredig is met de peilstijging in het peilgebied Kromme, Geer en
Zijde. Hierdoor wentelt het natuurgebied niet af op gebieden met een lager peil. Het
waterpeil in peilgebied Kromme, Geer en Zijde stijgt niet meer dan in peilgebied
natuurgebied Oudeland-Zuid. Ten gevolge van de aanleg van het natuurgebied is geen
vergrote kans op wateroverlast tijdens de aanleg en na de realisatie van het nieuwe
peilgebied. Daarnaast leidt het natuurgebied ook niet tot waterschaarste.

4.2 Bescherming chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem

4. Stand still principe
De chemische kwaliteit van het watersysteem wordt niet beinvloed door dit project. Bij
dit project vinden geen emissies plaats van chemische stoffen. Het grootste deel van
de werkzaamheden betreft grondwerkzaamheden. De overige materialen die gebruikt
worden zoals staal en beton, zijn standaard materialen die bij de waterbouw worden
toegepast. Deze materialen gaan geen verbindingen aan met het water waardoor de
chemische kwaliteit kan worden aangetast.
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5. KRW-opgave
Het realiseren van de KRW-opgave (waternatuur) is integraal onderdeel van de
inrichting van het natuurgebied. De maatregelen hebben een positief effect voor de
ecologische waterkwaliteit. Het water wordt voedselarmer als gevolg van baggeren van
de watergangen, flexibel peil, toename waterdiepte en aanleg natuurvriendelijke
oevers. Door de inrichting van een apart peilgebied Oudeland-Zuid wordt het
kwalitatief betere natuurwater gescheiden van het water in agrarisch en stedelijk
gebied.

6. Vismigratie
Op korte termijn is het inrichten van natuurpeilgebied Oudeland-zuid nadelig voor
vismigratie, omdat het gebied klein is en er kunstwerken worden geplaatst. Wanneer
Oudeland-zuid wordt gekoppeld aan de rest van het natuurgebied Oudeland, dan kan
de vis migreren zoals bedacht in de vismigratieroutekaart. De waterinlaat uit de Loet is
een onderdeel van de route van gemaal Krimpenerwaard, Loet, Berkenwoudse
driehoek, (de Nesse en Achterbroek) en Stolwijk en Berkenwoude naar gemaal
Verdoold. Een visveilige route naar buiten water is via de Berkenwoudse vliet en
Stolwijk en Berkenwoude naar gemaal Verdoold. Dit betreft slecht 1 kunstwerk met
een gering peilverschil (onderbandbreedte van de 2 peilgebieden is gelijk aan elkaar).
Vanwege het kleine peilverschil is het kunstwerk tweezijdig vispasseerbaar. In de
periode totdat Oudeland-zuid onderdeel uitmaakt van een groter geheel, kunnen
vissen via de inlaat (gedurende het inlaat seizoen) tweezijdig migreren, vanwege het
kleine peilverschil. De waterkwaliteit, de waterpeilen en de benodigde aan- en afvoer
afwegend, is de beoogde inrichting de beste manier om de viskwaliteit en
mogelijkheden voor vismigratie te waarborgen.

4.3 Maatschappelijke functies van het watersysteem

7. Natuur
De inrichting is afgestemd op de natuurdoelen voor de Oudeland-Zuid. De geringere
drooglegging en meer gevarieerde inrichting zal zorgen voor een grotere diversiteit
aan planten.

8. Beleving
Doordat de natuurwaarden in Oudeland-Zuid toenemen, neemt de belevingswaarde
ook toe. Door de aanleg van een extra wandelpad neemt de beleefbaarheid ook toe.

De bruggen worden aangelegd met voldoende doorvaarhoogte ten opzichte van het
minimumpeil. De brughoogte voldoet niet aan de minimale hoogte voor gebruik door
schaatsers. Met name bij het hoge peil is de hoogte beperkt. In het peilgebied is echter
geen officiéle schaatsroute aanwezig.
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5 OMGEVINGSASPECTEN EN BELANGHEBBENDEN

5.1 Omgevingsaspecten en oplossingen

In deze paragraaf staat een korte beschrijving van de belangrijkste omgevingsaspecten
met mogelijke risico’s die voor dit project geidentificeerd zijn.

« Oppervlaktewater;

« Kabels en leidingen;

« Archeologie;

« Bodemkwaliteit;

» Schade aan omliggende woningen en eigendommen van derden;
e Geluid, licht en luchtkwaliteit;

« Ruimtelijke ordening / ontgronding;

« Landschap en cultuurhistorie;

« Natuur;

« Explosieven.

Opperviaktewater

Indien het vanuit vergunningen / toestemmingen noodzakelijk is en/of voor vermindering
van structuurbederf / insporingsschade, wordt het waterpeil in (overige) watergangen
nabij de werkzaamheden tijdelijk verlaagd. Door de aannemer moet dan een aparte
watervergunning aangevraagd worden. De verwachting is dat de omgeving en het
watersysteem hier geen nadelige effecten van ondervinden. Indien blijkt dat dit wel zo is,
wordt de tijdelijke verlaging opgeheven.

Kabels en Leidingen

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om schade aan deze kabels en
leidingen te voorkomen, is iedereen (zowel bedrijven als particulieren) wettelijk verplicht
graafwerkzaamheden te melden bij het Kadaster (Klic-melding). Ook zijn alle
netbeheerders (eigenaren van kabels en/of leidingen) verplicht om zich te registreren bij
het Kadaster. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet Informatie-uitwisseling
Ondergrondse Netten (WION). De WION wordt ook wel grondroerdersregeling genoemd.

Bij het Kadaster is via Klic-Online een oriéntatiemelding ingediend. Door middel van de
oriéntatiemelding is inzichtelijk gemaakt of en waar binnen het projectgebied kabels en
leidingen aanwezig zijn. Op de locatie en nabije omgeving zijn de volgende kabels en
leidingen aanwezig waar rekening mee wordt gehouden tijdens de uitvoering:

- Buis Gevaarlijke Inhoud (gastransportleiding);

- Datakabel in de Hillekade;

- Laagspanning, Middenspanning en Datakabel naar Elektriciteitshuis en Gemaal

Hillekade aan de westpunt van het projectgebied;
- Laagspanning, Middenspanning, Datakabel en Waterleiding in Oudelandseweg.

Naar aanleiding van de aanwezigheid van de gastransportleiding in het projectgebied is
toestemming gevraagd om te werken nabij de gastransportleiding.

Met de andere nutsbedrijven wordt afgestemd of de betreffende kabels en leidingen
verlegd moeten worden.

Archeologie
In het projectgebied Oudeland-Zuid is langs de Oudelandseweg een bewoningslint
aangegeven, hier geldt een hoge verwachting voor archeologie in een zone van 150
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meter. Bij de uitwerking van de maatregelen is rekening gehouden met de bepalingen en
restricties ten aanzien van deze zones. Het uitvoeringsontwerp voor de inrichting van
natuurgebied Oudeland-Zuid is ter advisering voorgelegd aan de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH). Per brief van 14 januari 2016 is door ODMH aangegeven dat er
geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast is er geen
verplichting voor archeologisch onderzoek.

Bodem / werken nabij voormalige slootdempingen
Vrijkomende grond wordt zo veel mogelijk binnen het plangebied of in de nabije omgeving
toegepast conform de bodemkwaliteitskaart voor de Krimpenerwaard.

Bij de uitwerking van het ontwerp zijn de locaties met slootdempingen met verdacht
materiaal zo veel mogelijk vermeden. Er moeten echter in totaal voor de drie
natuurgebieden circa 30 dammen verwijderd worden die verdacht materiaal kunnen
bevatten. Voor deze locaties wordt een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Onder
voorwaarden mag deze grond toegepast worden op bekende locaties van verdachte
slootdempingen. Bijvoorbeeld om verdachte dammen waar een duiker is verwijderd aan te
vullen, landhoofden achter een brug aan te vullen of andere verontreinigde locaties af te
dekken. In overleg met bevoegd gezag wordt beoordeeld om voor het in te richten
natuurgebied een saneringsplan op te stellen.

Een gedeelte van de vrijkomende grond wordt ingezet om voormalige slootdempingen af
te dekken binnen het natuurgebied Oudeland-Zuid en ten noorden van de Oudelandseweg.
De afdekkingen vinden plaats namens de Omgevingsdienst Midden-Holland (voormalige
Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard). De vrijkomende grond uit het natuurgebied
wordt verreden naar de verschillende afdeklocaties. Hierbij wordt rekening gehouden met
de plaatselijke gewichtsbeperking op de wegen van het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard.

Een melding van de start van deze werkzaamheden zal te zijner tijd worden gedaan bij
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Schade aan omliggende woningen en eigendommen van derden

Voor het inrichten van de natuurgebieden is het noodzakelijk het benodigde materieel
aan- en af te voeren. Er wordt rekening gehouden met de plaatselijk geldende
gewichtsbeperking op de wegen in het beheer van het hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard.

Om schade aan percelen zo veel als mogelijk te voorkomen wordt een uitvoeringsperiode
gezocht waarbij zo min mogelijk schade aan eigendommen wordt toegebracht met
inachtneming van eventuele vergunning- en/of ontheffingen voorwaarden. Ook worden in
het contract met de aannemer eisen opgenomen om structuurbederf en insporingsschade
zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Om vernattingsschade voor naastgelegen (particuliere) percelen zo veel als mogelijk te
voorkomen is in de ontwerpen rekening gehouden met een grenswatergang. Deze
grenswatergang behoudt het huidige waterpeil.

Licht, geluid en luchtkwaliteit

Van extra licht- en geluidbelasting op de omgeving is alleen sprake tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden. Het gebruik van kunstlicht en het uitvoeren van grondwerk kan
belastend zijn voor de omgeving. In het uitvoeringscontract met de aannemer wordt
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opgenomen dat de aannemer zijn werkzaamheden mag uitvoeren van maandag 07:00 uur
t/m zaterdag 17:00 uur. Op zondag mag er niet gewerkt worden.

De werkzaamheden voor de realisatie van het project worden uitgevoerd met machines
die qua milieueisen (uitstoot van gassen en geluid) aan de vigerende wettelijke
verplichtingen voldoen. Periodiek worden deze eisen door de overheid gewijzigd of
aangescherpt. Het door de opdrachtnemer realisatie te gebruiken materieel (kranen,
vrachtauto's, etc.) moet aan deze eisen voldoen. Extra belasting tijdens de uitvoering zal
ten opzichte van de bestaande situatie gering zijn.

Ruimtelijke ordening / ontgronding

Het uitvoeringsontwerp voor de inrichting van natuurgebied Oudeland-Zuid is ter
advisering voorgelegd aan Gemeente Krimpenerwaard. In de bepalingen bij het vigerende
bestemmingsplan is opgenomen dat voor de werkzaamheden ten behoeve van de
verwezenlijking van de natuurdoeleinden geen omgevingsvergunning aangevraagd hoeft
te worden. De verwachting is dat de geplande werkzaamheden passen binnen deze
bepaling en er derhalve geen omgevingsvergunning aangevraagd hoeft te worden. Indien
blijkt dat zaken niet passen binnen de bepalingen van het bestemmingsplan, dan wordt
hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd.

Als de werkzaamheden binnen het bestemmingsplan vallen hoeft tevens geen
ontgrondingsvergunning aangevraagd te worden bij de Provincie Zuid-Holland.

Landschap en cultuurhistorie

Het landschapspatroon met langgerekte percelen wordt niet aangetast en de openheid
blijft gewaarborgd. Een aantal aanwezige bosschages binnen het in te richten
natuurgebied worden gekapt vanwege de gewenste natuurdoeltypen die worden
nagestreefd, welke zijn vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2015. Vanwege de aanwezige
fauna wordt hiervoor ook ontheffing voor aangevraagd.

Natuur

Voor de uitvoering is een projectplan Flora en Fauna opgesteld op basis van de resultaten
uit quickscans en veldonderzoeken. Op basis van het projectplan Flora en Fauna is begin
januari 2016 een ontheffing van de Flora- en Faunawet aangevraagd bij het bevoegd
gezag. Op basis van het projectplan is een ecologisch werkprotocol opgesteld welke bij het
contract naar de aannemer wordt gevoegd.

Explosieven

Uit de rapportage historisch vooronderzoek conventionele explosieven van T&A Survey
van 18 maart 2014 volgt dat het projectgebied is aangemerkt als onverdacht.
Grondroerende werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied kunnen op reguliere wijze
worden uitgevoerd. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met niet-gesprongen
explosieven.

5.2 Belanghebbenden

Eigenaren

Eigenaren van de percelen binnen het projectgebied zijn Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap (ZHL) en Provincie Zuid-Holland (PZH). In bijlage I is de kaart met de
eigendomssituatie opgenomen. ZHL en PZH zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de
natuurinrichtingsmaatregelen en het opstellen van de inrichtingstekeningen. Voor de
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inrichtingselementen die door ZHL of PZH beheerd en onderhouden gaan worden, wordt
door ZHL en PZH een vergunning aangevraagd of melding gemaakt.

De percelen van ZHL worden door de eigenaar beheerd, namelijk ZHL. De percelen van
PZH worden door de NatuurCodperatie beheerd. In paragraaf 3.6 van dit projectplan is
beschreven welke partij verantwoordelijk is voor welk deel van het (peil)beheer en het
onderhoud van het natuurgebied.

Voor de kunstwerken en peilscheidingen die door HHSK worden aangelegd op eigendom
van derden, wordt een overeenkomst (recht van opstal) opgesteld tussen het
hoogheemraadschap en de perceeleigenaar waarin onder andere afspraken over de
realisatie, beheer, onderhoud, eventuele schadeloosstelling en de bereikbaarheid voor het
uitvoeren van toekomstig (vervangings)onderhoud in wordt vastgelegd.

Natuurbeheerders

De inrichtingsmaatregelen zijn in overleg met de natuurbeheerders gekozen. De ingerichte
percelen worden na de uitvoering overgedragen aan de natuurbeheerders. In overleg met
de natuurbeheerders wordt een beheerplan opgesteld.

Pachters

Pachters van ZHL en PZH worden ingelicht over de werkzaamheden. Daarnaast worden
door de eigenaren van de percelen ZHL en PZH met de pachters afspraken gemaakt over
eventuele aanpassing van de pachtprijzen in verband met het verminderde gebruik van de
percelen tijdens de uitvoering. Met de pachters worden afspraken gemaakt hoeveel dagen
van te voren de aannemer aan moet geven dat hij het perceel nodig heeft.

Omwonenden / aanliggende percelen

In de directe omgeving van het in te richten natuurgebied wonen een tweetal
particulieren. Daarnaast zijn er nog een drietal percelen particulier eigendom die direct
aangrenzend zijn aan het in te richten natuurgebied.

Voor het toelichten van de peilbesluiten, uitvoeringsontwerpen en projectplannen
Waterwet wordt medio februari 2016 een bewonersavond georganiseerd. Daarnaast
worden de particulieren, toekomstig beheerders en grote huidige pachters in het gebied
persoonlijk geinformeerd over de plannen.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland (PZH) is opdrachtgever voor de inrichting van de natuurgebieden.
PZH is nauw betrokken bij de uitwerking van de natuurinrichtingsmaatregelen en het
opstellen van de inrichtingstekeningen. Tevens is PZH eigenaar van een aantal percelen,
zie ook “Eigenaren”.

Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard is samen met HHSK aangewezen om de natuuropgave uit te
voeren. De gemeente heeft op 15 december 2015 het bestemmingsplan “"Natuurgebieden
Veenweiden Krimpenerwaard, deelgebied De Nesse en Oudeland” vastgesteld. De percelen
binnen het projectgebied Oudeland-Zuid hebben nu de bestemming natuur.

ODMH / Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

Met de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en Stichting Bodembeheer
Krimpenerwaard (SBK) is meerdere malen overleg gevoerd. De locaties met de
slootdempingen met verdacht materiaal zijn in kaart gebracht en opgenomen op de
uitvoeringsontwerp tekeningen. Er zijn/worden afspraken gemaakt over te verwijderen
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dammen met verdacht materiaal en de nog af te dekken verdachte slootdempingen.
Vrijkomende grond vanuit de in te richten natuurgebieden wordt gebruikt voor de door
ODMH/SBK af te dekken dempingen. Het vastleggen van deze afspraken loopt parallel aan
het projectplanproces.

Weggebruikers / verkeer

Alle in te richten gebieden grenzen aan paden of wegen van het hoogheemraadschap. In
overleg met de wegbeheerder wordt bekeken of en in hoeverre er voor de uitvoering van
de werkzaamheden van deze wegen gebruik gemaakt kan/mag worden.

Wegbeheerder
De Oudelandseweg ligt buiten het natuurgebied en het nieuwe peilgebied.

Waterbeheerder
Natuurgebied Oudeland-Zuid behoort tot het beheergebied van HHSK.

Nutsbedrijven
Naar aanleiding van de aanwezigheid van de gastransportleiding in het projectgebied is
toestemmming gevraagd om te werken nabij de gastransportleiding.

Met de andere nutsbedrijven wordt afgestemd of de betreffende kabels en leidingen
verlegd moeten worden.
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6 VERGUNNINGEN EN VOORSCHRIFTEN

6.1 Vergunningen en procedures

In de bepalingen bij het vigerende bestemmingsplan is opgenomen dat voor de
werkzaamheden ten behoeve van de verwezenlijking van de natuurdoeleinden geen
omgevingsvergunning aangevraagd hoeft te worden. De verwachting is dat de geplande
werkzaamheden passen binnen deze bepaling en er derhalve geen omgevingsvergunning
aangevraagd hoeft te worden. Indien blijkt dat zaken niet passen binnen de bepalingen
van het bestemmingsplan, dan wordt hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd.

Verder zijn/worden de volgende ontheffingen en vergunningen aangevraagd en/of
procedures gevolgd:

- Ontheffing Flora- en faunawet;

- Projectplan Waterwet (HHSK);

- Waterwet vergunning / meldingen t.b.v. de watermaatregelen (ZHL en PZH);

- (Vrijstelling van) ontgrondingsvergunning;

- Saneringsplan Wet Bodembeheer (Wbb);

- Peilbesluit.

Intrekken vergunningen Nutsbedrijven

Indien kabels en/of leidingen omgelegd moeten worden vanwege waterstaatkundige
gronden dan wordt door het hoogheemraadschap een verzoek tot aanpassing bij het
desbetreffende nutsbedrijf ingediend. Eventuele verleende vergunningen voor kabels en
leidingen worden ingetrokken. Voor de nieuwe kabels en leidingen worden door het
hoogheemraadschap, indien nodig, nieuwe vergunningen verleend op basis van de keur
van het hoogheemraadschap.

6.2 Calamiteiten en communicatie

In geval van calamiteiten zal de communicatie plaatsvinden binnen de vigerende
calamiteitenorganisatie en procedure binnen HHSK. Binnen de projectorganisatie dient de
aannemer een calamiteit onmiddellijk te melden bij de directievoerder. De directievoerder
is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan HHSK en eventuele derde partijen
zoals de gemeente. Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden wordt een
communicatieschema gemaakt met de verantwoordelijke personen en telefoonnummers.
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7 SCHADE EN NADEELCOMPENSATIE

Bij de voorbereiding van dit projectplan is onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit
project voor omwonenden of bedrijven. De conclusies van het onderzoek zijn dat er
mogelijk schade kan ontstaan op onderstaande aspecten.

Nadeelcompensatie

Indien een belanghebbende als gevolg van de uitvoering van het projectplan schade lijdt,
kan hij bij het hoogheemraadschap een verzoek om een vergoeding indienen. Het
hoogheemraadschap keert een schadevergoeding uit voor zover de schade redelijkerwijs
niet ten laste van de indiener moet komen en de schade niet al anderszins is verzekerd.
Schade die binnen het normaal maatschappelijke risico valt, wordt derhalve niet vergoed.
Een belanghebbende kan haar verzoek indienen tot uiterlijk vijf jaar nadat hij heeft
vastgesteld dat hij in een wezenlijk nadeliger positie is komen te verkeren door de
uitvoering van het projectplan. Twintig jaar na het afgerond zijn van de werkzaamheden
verjaart elke mogelijkheid om nadeelcompensatie te vragen. Bij de behandeling van een
verzoek om nadeelcompensatie past het hoogheemraadschap de
Nadeelcompensatieverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2011 toe.

Nadeelcompensatie kabels en leidingen

De nutsbedrijven die schade leiden door het intrekken van eventuele vergunningen of
verzoek tot aanpassing kunnen passend binnen de nadeelcompensatieverordening van het
hoogheemraadschap een verzoek tot schadevergoeding indienen. In deze
nadeelcompensatieregeling is de NKL1999 van kracht verklaard voor het afwikkelen van
schades als gevolg van het verleggen van kabels en leidingen.

Niet waterkerende objecten

Binnen het werkterrein bevinden zich enkele ‘niet waterkerende objecten’ die ten behoeve
van de uitvoering van het projectplan (al dan niet tijdelijk) moeten wijken, bijvoorbeeld
bankjes, hekwerken, kabels en leidingen en prullenbakken. Afhankelijk van de juridische
grondslag waarop de objecten aanwezig zijn (opstalrecht, vergunning, huurcontract,
pacht, etc.) maakt het hoogheemraadschap met de eigenaren/exploitanten afspraken over
compensatie van eventueel nadeel.

Opstallen

Voor de kunstwerken en peilscheidingen die door HHSK worden aangelegd op eigendom
van derden, wordt een overeenkomst opgesteld tussen het hoogheemraadschap en de
perceeleigenaar waarin onder andere afspraken over de realisatie, beheer, onderhoud,
eventuele schadeloosstelling en de bereikbaarheid voor het uitvoeren van toekomstig
(vervangings)onderhoud worden vastgelegd.

Uitvoeringsschade

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan sprake zijn van niet voorziene situaties
waarbij als gevolg van werkzaamheden fysieke schade wordt toegebracht aan de
eigendommen van derden (doorgaans gebouwen, grondstructuur, gewassen en
dergelijke). Als deze schade onverhoopt optreedt en aan de werkzaamheden zijn toe te
schrijven, kan het hoogheemraadschap de eigenaar/gebruiker schadeloos stellen.
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8 PROCEDURE

De procedure die gevolgd wordt voor dit projectplan is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Zienswijze ontwerpfase

Bij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt het ontwerp-projectplan
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze
periode tegen het ontwerp projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze
over het ontwerp indienen bij HHSK, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Voor het
mondeling indienen van een zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met dhr.
Goudriaan of mevr. Wilbers, telefoonnummer 010-4537200.

De zienswijzen worden in behandeling genomen en beantwoord. Alle zienswijzen worden
met de beantwoording gebundeld in een inspraakrapport. Een zienswijze kan tot
aanpassing van het projectplan leiden. Het definitieve projectplan wordt samen met het
inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.

Beroep na vaststelling

Na vaststelling van het projectplan kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend
op het projectplan beroep instellen. Beroep dient binnen zes weken na de bekendmaking
van het projectplan ingesteld te worden bij de Rechtbank Rotterdam. Een beroepschrift
dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het
beroepschrift is gericht en de gronden van beroep.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Een beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam onder overlegging van een afschrift
van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het
projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening
(schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen
dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook
beroep wordt ingesteld.

Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE I: KAART EIGENDOMSSITUATIE

Kadastrale percelen Oudeland-Zuid
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BIJLAGE II: ONTWERPTEKENINGEN

Nieuwe Situatie, Inrichting grondwerk

Nieuwe Situatie, Inrichtingsvoorzieningen



