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Deel I – Herinrichting Nieuwe Oelerbeek/Omvloed en Pilot 

Twickel 

1. Inleiding 
Dit projectplan is opgedeeld in een tweetal onderdelen: Herinrichting Nieuwe Oelerbeek/Omvloed en Pilot 

‘klimaatbestendig waterbeheer voor landbouw en natuur op Landgoed Twickel’ (verder: Pilot Twickel). Beide 

onderdelen worden vanwege de samenwerking met landgoed Twickel gezamenlijk ter inzage gelegd.  

1.1 Aanleiding 

NIEUWE OELERBEEK EN OMVLOED 

De Nieuwe Oelerbeek (waterloop 20-7) en Omvloed (waterloop 15-2-0-1) maken, in het kader van de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW), deel uit van het waterlichaam Azelerbeek (zie figuur 1.1). Het bijbehorende 

referentie watertype is ‘R5’: een langzaam stromende midden-/benedenloop op zand/klei. Het waterlichaam 

Azelerbeek is ingedeeld in ambitieniveau hoog. Dit betekent dat de KRW-maatregelen er op gericht moeten zijn 

om binnen een totale ruimte van 30 meter, met een voorkeur voor twee stroken van 15 meter, een natuurlijke 

inrichting te maken. De opgave was om waterlichaam Azelerbeek voor eind 2015 volgens de KRW heringericht 

te hebben. Dit is voor een groot deel inmiddels gelukt. Het onderdeel Nieuwe Oelerbeek en Omvloed is echter 

nog niet heringericht.  

In 2015 heeft een verkenning naar de mogelijkheden voor de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed plaatsgevonden. 

Hieruit is geconcludeerd dat een inrichting op basis van ambitieniveau hoog niet tot de mogelijkheden behoort. 

Herinrichting op basis van ambitieniveau midden, zijnde stroken van gemiddeld 2x5 meter met plaatselijk 

natuurlijke stapstenen, wordt wel als haalbaar geacht. Dit in combinatie met het vispasseerbaar maken van 

beide waterlopen binnen het plangebied. 

Het doel van de KRW is het bereiken van een ‘goede ecologische toestand’ van het waterlichaam. De huidige 

situatie van de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan die goede 

toestand. Om de situatie te verbeteren zijn doelen en maatregelen vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-

2021. Deze zijn verder uitgewerkt in dit projectplan. 

 

PILOT TWICKEL 

Op landgoed Twickel zijn in het kader van het project ‘Landbouw op peil’ voor een aantal pachters 

Bedrijfswateradviezen (BWA) opgesteld ter optimalisering van de bedrijfswaterhuishouding op bedrijfsniveau. 

Op verzoek van het waterschap en Landgoed Twickel is daarop aansluitend gekeken naar mogelijke 

aanpassingen van het gehele watersysteem. Vanuit het Pact van Twickel wordt dit als een positieve aanvulling 

gezien.  

Voor een tweetal locaties is voorgesteld maatregelen uit te voeren aan enkele leggerwaterlopen. Het betreffen 

de waterlopen 3-2-0-10 en 20-0-4-3.  

 

 

 

 

 

 

 



8 | 48 Projectplan Oelerbeek en Pilot Twickel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plangebied 

Figuur 1.1: waterlichaam Azelerbeek 
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1.2 Doelstelling 

Voorliggend plan is een projectplan volgens de Waterwet. Op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet 

wordt voorafgaand aan de aanleg of wijzigingen van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder een 

projectplan vastgesteld. In het projectplan dienen tenminste het werk zelf, de uitvoering van de 

werkzaamheden en de te treffen maatregelen ter voorkoming van eventuele nadelige gevolgen voor de 

omgeving, te worden omschreven. 

In dit projectplan worden de aanpassingen aan de inrichting van de Nieuwe Oelerbeek, Omvloed en waterlopen 

3-2-0-10 en 20-0-4-3 beschreven. Concreet is de projectdoelstelling als volgt: 

 

NIEUWE OELERBEEK EN OMVLOED 

De Nieuwe Oelerbeek en Omvloed inrichten conform de Kader Richtlijn Water normen, waarmee ecologische 

doelen worden nagestreefd. Tevens de barrières voor vismigratie in de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed opheffen.  

 

PILOT TWICKEL 

Binnen de Pilot Twickel komen tot een beter beheer van water op gebiedsniveau. Het verminderen van 

verdroging in de omgeving van de Deldeneres ten behoeve van de diverse gebruiksfuncties (voornamelijk 

landbouw). Maatregelen op bedrijfsniveau combineren met maatregelen in de leggerwaterlopen, zodat het 

overgrote deel van de tijd de beschikbare hoeveelheid water overeenstemt met de wensen van de gebruikers. 

 

1.3 Projectresultaten 

Met de uitvoering van dit project worden de volgende projectresultaten bereikt: 

Nieuwe Oelerbeek en Omvloed 

 1500 meter heringerichte beek conform KRW-richtlijnen. De herinrichting bestaat uit het plaatselijk 

verleggen van de beek, het inrichten van natuurvriendelijke oevers, het versterken van beplanting en 

het realiseren van een mestvrije zone langs de Omvloed. 

 Meestromende berging langs de Nieuwe Oelerbeek. 

 1 nieuwe vispassage in de Nieuwe Oelerbeek en 1 nieuwe vispassage in de Omvloed. 

 

Pilot Twickel 

 Ca. 800 meter verondiepte leggerwaterlopen, afgestemd op de omliggende gebruiksfuncties. 

 4 landbouwstuwen t.b.v. water vasthouden in droge perioden. 

 

1.4 Leeswijzer 

Dit projectplan bestaat uit drie delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het 

werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met 

andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft tenslotte informatie over de rechtsbescherming 

en de procedures. 
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2. Gebiedsbeschrijving 
 

2.1 Ligging 

Waterlichaam Azelerbeek ligt in het zuidoostelijke deel van Twente en stroomt aan de zuidkant van Enschede 

en Hengelo, vervolgens tussen Borne en Delden richting de zuidkant van Almelo (zie figuur 1.1). Daar mondt 

het waterlichaam uit in de Doorbraak.  

Figuur 2.1 geeft de ligging van het plangebied weer. Het totale plangebied is opgedeeld in een drietal verspreid 

liggende deelgebieden (A t/m C): 

 Deelgebied A: Nieuwe Oelerbeek en Omvloed 

 Deelgebied B: waterloop 20-0-4-3 (Pilot Twickel) 

 Deelgebied C: waterloop 3-2-0-10 (Pilot Twickel) 

 

NIEUWE OELERBEEK EN OMVLOED 

Deelgebied A (zie figuur 2.1 en bijlage 1) is gelegen tussen Hengelo en Delden aan de zuidelijke kant. Het 

gebied wordt globaal begrensd door de Haaksbergerstraat aan de zuidzijde. Aan de westzijde de 

Esmanvoetpad, Geurdsweg, Oelerschoolpad en Nijenhuisbinnenweg. De noordzijde van het plangebied wordt 

begrensd door het Twentekanaal en de oostzijde door de rijksweg A35.  

De Nieuwe Oelerbeek en Omvloed liggen in een gebied dat agrarisch in gebruik is. Veel aanliggende gronden 

zijn in eigendom van Landgoed Twickel, die deze gronden heeft verpacht aan agrariërs. 

 

 

 

 

Deelgebied A 

Deelgebied C 

Deelgebied B 

Figuur 2.1: ligging deelgebieden 

Omvloed 

Nieuwe  
Oelerbeek 

Oelerbeek 
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Hoogteligging 

In figuur 2.2 is te zien dat zowel de 

Nieuwe Oelerbeek (zie afbeelding 2.1) 

als de Omvloed (zie afbeelding 2.2) in 

een laagte liggen ten opzichte van de 

omgeving. Dit geldt overigens ook voor 

de Oelerbeek. Dit betekent dat de beken 

in een beekdal liggen. De hoogteligging 

is noordwestelijk georiënteerd. De 

aangrenzende percelen liggen vrij laag 

met enkele hooggelegen delen 

(esgronden). Het volgende kan uit de 

hoogtekaart afgeleid worden:  

 Gemiddeld variëren de hoogten 

van de percelen langs de Nieuwe 

Oelerbeek van 18.50 m+NAP 

vlakbij de beek tot 20.00 m+NAP 

op de hoogste delen.  

 De percelen langs de Omvloed 

variëren in hoogte gemiddeld 

van 18.00 m+NAP in het 

bovenstroomse deel tot 16.40 

m+NAP in het benedenstroomse 

deel. De hooggelegen esgronden 

langs de Omvloed liggen 

gemiddeld op 19.30 m+NAP in 

het bovenstroomse deel. In het 

benedenstroomse deel liggen 

deze gemiddeld op 17.30 

m+NAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.1: Nieuwe Oelerbeek Afbeelding 2.2: Omvloed 

Figuur 2.2: hoogteligging Nieuwe Oelerbeek en Omvloed  
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WATERLOOP 20-0-4-3 

Deelgebied B is onderdeel van de Pilot Twickel en is gelegen aan de 

westkant van Delden (zie figuur 2.1 en bijlage 2). Dit gebied wordt 

globaal begrensd door de Langestraat aan de noordzijde. De oostzijde 

door de bebouwde kom van Delden. De zuidzijde wordt begrensd 

door het bosgebied ‘Oonksveld’ en de westzijde door een 

fabriekscomplex. De omliggende gronden zijn in eigendom van 

Landgoed Twickel en worden verpacht aan een agrariër. Waterloop 

20-0-4-3 (zie afbeelding 2.3) en enkele zijwaterlopen/perceelsloten 

maken onderdeel uit van dit gebied. 

 

Hoogteligging 

Deelgebied B ligt in een overgangsgebied van het hooggelegen 

stedelijk gebied van Delden naar het lager gelegen buitengebied van 

Delden (zie figuur 2.3). De hoogteligging is westelijk georiënteerd. De 

percelen ten oosten van waterloop 20-0-4-3 liggen beduidend hoger 

(gemiddeld 16.60 m+NAP) dan de percelen ten westen hiervan 

(gemiddeld 15.00 m+NAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.3: waterloop 20-0-4-3 

Figuur 2.3: hoogteligging waterloop 20-0-4-3 
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WATERLOOP 3-2-0-10 

Ook deelgebied C is onderdeel van de Pilot Twickel en is gelegen aan de noordwestkant van Delden in de 

omgeving van de Deldeneres (zie figuur 2.1 en bijlage 3). De noordzijde wordt begrensd door de Dashaarsweg. 

De westzijde globaal door de provinciale Almelosestraat (N741). De zuidelijke en oostelijke begrenzing wordt 

gevormd door de Lage Eschweg. De omliggende gronden zijn in 

eigendom van Landgoed Twickel en worden verpacht aan enkele 

agrariërs. Waterloop 3-2-0-10 (zie afbeelding 2.4) vormt het 

hoofdwatersysteem waarop een groot deel van dit gebied 

afwatert.  

Deelgebieden B en C maken beiden geen onderdeel uit van 

waterlichaam Azelerbeek. 

 

Hoogteligging 

Deelgebied C ligt aan de rand van de hooggelegen Deldeneres 

(op het hoogste deel ca. 30.00 m+NAP, zie figuur 2.4). De 

hoogteligging is noordwestelijk georiënteerd. Het verloop in 

hoogte varieert van gemiddeld 18.60 m+NAP bovenstrooms tot 

gemiddeld 15.60 m+NAP benedenstrooms waterloop 3-2-0-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.4: waterloop 3-2-0-10 

Figuur 2.4: hoogteligging waterloop 3-2-0-10 
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2.2 Landschap 

 

NIEUWE OELERBEEK EN OMVLOED 

Sinds het begin van de 20e eeuw is de landschappelijke structuur van het (oorspronkelijke) 

heidelandbouwsysteem sterk vervaagd. De grote open heidevelden zijn in productie genomen en verdicht door 

de aanleg van beplantingen en de bouw van boerderijen. De beekdallandschappen zijn daarentegen steeds 

opener geworden door het rooien van beplantingselementen.  

De beken stromen door een kleinschalig kampenlandschap, bestaande uit essen, verspreid gelegen boerderijen, 

houtwallen en bossen. Landgoed Twickel heeft, zowel in het verleden als in het heden, vanwege de vele 

eigendommen een grote invloed op het landschap gehad. Het beekdal van de Oelerbeek herbergt de 

cultuurhistorische watermolen ‘Oelermolen’ (eveneens in eigendom van Landgoed Twickel). Deze watermolen is 

enkele jaren geleden geheel gerestaureerd en dient uitsluitend voor recreatieve doeleinden. 

Het grootste deel van het gebied is in gebruik door landbouw (voornamelijk grasland, zie figuur 2.5; 

lichtgroen). Slechts op enkele locaties vindt akkerbouw plaats. Daarnaast komt er enigszins bos en natuur voor. 

Het overige deel van het gebied wordt door de bewoners gebruikt voor wonen, werken, mobiliteit en recreatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.5: grondgebruik Nieuwe Oelerbeek en Omvloed (bron: LGN7) 
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WATERLOOP 20-0-4-3 

Het gebied waar waterloop 20-0-4-3 ligt is volledig in gebruik door de landbouw (grasland, zie figuur 2.6; 

lichtgroen). Het plangebied grenst aan de zuidkant aan een bosgebied, dat voor een groot deel afwatert op 

waterloop 20-0-4-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.6: grondgebruik waterloop 20-0-4-3 (bron: LGN7) 
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WATERLOOP 3-2-0-10 

Het gebied waar waterloop 3-2-0-10 ligt is ook volledig in gebruik door de landbouw (voornamelijk grasland, zie 

figuur 2.7; lichtgroen). Het plangebied grenst aan de oostelijk hoog gelegen Deldeneres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.7: grondgebruik waterloop 3-2-0-10 (bron: LGN7) 
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2.3 Bodem en geomorfologie 

 

NIEUWE OELERBEEK EN OMVLOED 

De bodem binnen het plangebied kenmerkt zich door eerdgronden in het oorspronkelijke beekdal en 

veldpodzolgronden in de gebieden buiten het beekdal (en tevens buiten het plangebied, zie figuur 2.8). De 

(Nieuwe) Oelerbeek en Omvloed stromen beiden nagenoeg door beekeerdgronden. Slechts een deel van het 

bovenstroomse traject van de Omvloed ligt in een hoge zwarte enkeerdgrond. Op deze locatie ligt in de huidige 

situatie een hoge esgrond op de rechteroever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.8: bodemkaart (Nieuwe) Oelerbeek en Omvloed 
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Ook op de geomorfologische kaart in figuur 2.9 is te zien dat de Omvloed door een beekdalbodem stroomt 

(dalvormige laagte, zonder veen). De (Nieuwe) Oelerbeek stroomt geomorfologisch gezien door een 

dekzandrug. Dit verschil kan een indicatie zijn dat de oorspronkelijke hoofdstroom van de Oelerbeek vroeger 

het huidige tracé van de Omvloed is geweest. 

De rest van het plangebied rondom de (Nieuwe) Oelerbeek en Omvloed betreffen de wat hoger gelegen 

grondmorene gronden. De hoogtekaart in figuur 2.2 bevestigt dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.9: geomorfologische kaart (Nieuwe) Oelerbeek en Omvloed 
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WATERLOOP 20-0-4-3 

De bodem binnen het plangebied van waterloop 20-0-4-3 bestaat voor het grootste deel uit veldpodzolgronden 

(leemarm en zwak lemig fijn zand, zie figuur 2.10). Een klein deel aan de noordkant van het plangebied bestaat 

uit beekeerdgronden (lemig fijn zand). Deze gronden maken waarschijnlijk onderdeel uit van een 

oorspronkelijke zijloop van de Hagmolenbeek (waterloop 20-5). Aan de oostkant van het plangebied komt nog 

een kleinschalig hoge zwarte enkeerdgrond (lemig fijn zand) voor. Op de hoogtekaart in figuur 2.3 is te zien dat 

dit wat hoger gelegen grond is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.10: bodemkaart waterloop 20-0-4-3 
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Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied grotendeels in de hoger gelegen grondmorene gronden 

(zie figuur 2.11). Aan de noordoostzijde van het plangebied grenst een nog wat hoger gelegen 

gordeldekzandrug (oud bouwlanddek). De hoogtekaart in figuur 2.3 bevestigt dit beeld. Van beekgronden is 

geen sprake op de geomorfologische kaart. Deze komen wat meer in zuidwestelijke richting voor (buiten het 

kaartbeeld). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.11: geomorfologische kaart waterloop 20-0-4-3 



 

Projectplan Oelerbeek en Pilot Twickel 21 | 48 

 

WATERLOOP 3-2-0-10 

De bodem binnen het plangebied van waterloop 3-2-0-10 is wat grillig (zie figuur 2.12). Het bovenstroomse 

deel van waterloop 3-2-0-10 ligt afwisselend in hoge zwarte enkeerdgronden en beekeerdgronden, lemig fijn 

zand. Het benedenstroomse deel ligt in een veldpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand. Direct ten 

zuiden van de Lage Eschweg doorsnijdt waterloop 3-2-0-10 een hoge zwarte enkeerdgrond. Op de hoogtekaart 

in figuur 2.4 is te zien dat daar de gronden wat hoger liggen. De Deldeneres ten oosten van het plangebied is 

duidelijk zichtbaar op de bodemkaart door het grote gebied aangeduid als hoge zwarte enkeerdgrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.12: bodemkaart waterloop 3-2-0-10 
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Waterloop 3-2-0-10 ligt volgens de geomorfologische kaart grotendeels in de hooggelegen grondmorene grond 

(zie figuur 2.13). Ter hoogte van de Lage Eschweg komt een gordeldekzandrug (oud bouwlanddek) voor. Dit 

strookt tevens met de hoge zwarte enkeerdgrond volgens de bodemkaart en de wat hogere ligging t.o.v. de 

directe omgeving. Ook op de geomorfologische kaart is de Deldeneres duidelijk zichtbaar, getypeerd als hoge 

stuwwal.  

Opvallend is de dalvormige laagte aan de zuidkant van het plangebied. Deze ontstaat op de Deldeneres (hoge 

stuwwal) en loopt richting de Twickelervaart (waterloop 3-2; niet zichtbaar op figuur 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.13: geomorfologische kaart waterloop 3-2-0-10 
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2.4 Watersysteem 

NIEUWE OELERBEEK EN OMVLOED 

Bij de samenkomst van de Boekelerbeek (waterloop 20-7-1) 

en Teesinksbeek (waterloop 20-8) ten noordwesten van 

Boekelo begint de Nieuwe Oelerbeek (buiten het plangebied, 

zie ook figuur 1.1). De Nieuwe Oelerbeek is hier 

voornamelijk noord-noordwestelijk georiënteerd. Binnen het 

plangebied stroomt vanaf de Nieuwe Oelerbeek een deel van 

het aangevoerde water via een waterinlaatwerk in de 

Omvloed. Ongeveer 200 meter stroomafwaarts van dit punt 

stroomt het resterende deel van het water via de Oeler 

watermolen in de Oelerbeek. Via een automatische klepstuw 

(ST02015, zie afbeelding 2.5) nabij de Albersdijk in de 

Nieuwe Oelerbeek kan het overtollige water (bij piekafvoer) 

afgevoerd worden richting het Twentekanaal. De Oelerbeek 

en Omvloed stromen binnen het plangebied in noordelijke 

richting en komen ter hoogte van de Nijenhuisbinnenweg 

samen, vanwaar de Oelerbeek verder in noordelijke richting 

stroomt. De genoemde waterlopen hebben allen een 

afwaterende functie voor de aanliggende agrarische 

percelen. 

De Nieuwe Oelerbeek is binnen het plangebied genormaliseerd en kenmerkt zich door een gegraven profiel. De 

bodembreedte is 3-4 meter. De taluds variëren van 1:1 tot 1:1,5. De oevers zijn eentonig en er is nauwelijks 

variatie in het profiel. De Oelerbeek en Omvloed kenmerken zich door een wat meer natuurlijke inrichting. De 

Oelerbeek heeft een bodembreedte van 1,5-2 meter met taluds variërend van 1:1 tot 1:2. De Omvloed heeft 

een bodembreedte van 1,5 meter en taluds variërend van 1:1 tot 1:1,5. 

De werking van het watersysteem binnen het plangebied hangt voor een groot deel af van de ingestelde 

waterverdelingen over de Omvloed, Oelerbeek en Nieuwe Oelerbeek (zie figuur 2.14 en tabel 2.1). Binnen het 

plangebied wordt het aangevoerde water in de Nieuwe Oelerbeek bij basisafvoer verdeeld over de Omvloed en 

Oelerbeek. Bij piekafvoeren wordt het water voor een deel via de Nieuwe Oelerbeek afgelaten op het 

Twentekanaal. De waterverdeling is in de huidige situatie als volgt: 

 De automatische klepstuw in de Nieuwe Oelerbeek heeft een vast peil (17.85 m+NAP, zie tabel 2.1) en 

zorgt ervoor dat tijdens normale afvoersituaties het water verdeeld wordt over de Omvloed en 

Oelerbeek. De klepstuw voert alleen water af richting het Twentekanaal bij piekafvoeren (meerdere 

dagen per jaar). 

 De waterafvoer door de Oelerbeek loopt via de Oeler watermolen (zie afbeelding 2.6). Het water loopt 

via vier afsluitbare openingen naast het molenrad (allen op 17.70 m+NAP) naar de Oelerbeek.  

 Het water naar de Omvloed wordt geregeld door een drempel (op 17.60 m+NAP) direct 

benedenstrooms het waterinlaatwerk (zie afbeelding 2.7). Het waterinlaatwerk staat altijd volledig 

open, behalve wanneer de molenaar de watermolen laat draaien. Dan gaat het waterinlaatwerk volledig 

dicht en wordt al het aangevoerde water gebufferd in de Nieuwe Oelerbeek. Dit gebeurt gemiddeld 10 

keer gedurende 1 dag per jaar voornamelijk in de zomerperiode en is volledig geautomatiseerd. 

 In het systeem van de waterverdeling is het laagste punt de drempel in de Omvloed. Daar zal dus de 

eerste hoeveelheid water langs gaan. Al het extra water gaat vervolgens langs de watermolen door de 

Oelerbeek en tenslotte bij piekafvoeren via de klepstuw naar het Twentekanaal. 

 

 

Afbeelding 2.5: automatische klepstuw in Nieuwe 
Oelerbeek 
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Figuur 2.14: overzicht waterverdeling Nieuwe Oelerbeek, Oelerbeek en Omvloed 

ST01646 

ST02015 

ST02020 

Afbeelding 2.6: Oeler watermolen Afbeelding 2.7: drempel en waterinlaatwerk 
Omvloed 
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Stuwcode Waterloop Invloed op… Stuwtype Stuwpeil 

(m+NAP) 

ST00567 Oelerbeek Oelerbeek en Omvloed  vispassage 14.81 (vast peil) 

ST01646 Oelerbeek Oelerbeek  Overlaat 

(meetstuw) 

15.41 (vast peil) 

ST02015 Nieuwe 

Oelerbeek 

Nieuwe Oelerbeek en 

inlaten Oelerbeek en 

Omvloed 

automatische 

klepstuw 

17.85 (vast peil) 

ST02020 Omvloed Inlaatdebiet Omvloed overlaat 17.60 (vast peil) 

ST02205 Nieuwe 

Oelerbeek 

Nieuwe Oelerbeek vispassage 17.92 (vast peil, 

laagste punt V-

overlaat) 

Tabel 2.1: stuwgegevens Nieuwe Oelerbeek, Oelerbeek en Omvloed 

 

 

WATERLOOP 20-0-4-3 

Waterloop 20-0-4-3 zorgt voor de afwatering van een 

agrarisch bedrijf en de ontwatering van de bijbehorende 

agrarische percelen (grasland). Het agrarisch bedrijf is van 

een pachter van Landgoed Twickel. De erf afwatering is 

geregeld door middel van een put waar al het bedrijfswater op 

uitkomt. Vanaf de put gaat er een 63 meter lange buis (Ø200 

mm) richting een zijsloot van waterloop 20-0-4-3. Een deel 

van de percelen worden via een drainagesysteem ontwaterd 

op waterloop 20-0-4-3. 

Waterloop 20-0-4-3 ligt met een gemiddelde diepte van 1,80 

meter relatief diep door het landschap. De bodembreedte is 

ca. 0,80 meter en de taluds variëren van 1:1 tot 1:1,5. 

In de meest noordelijke punt van waterloop 20-0-4-3 is een 

schotbalkstuw aanwezig (ST01494, zie tabel 2.2 en afbeelding 

2.8). 

 

Stuwcode Waterloop Invloed op… Stuwtype Stuwpeil 

(m+NAP) 

ST01494 20-0-4-3 20-0-4-3 en perceelsloot schotbalkstuw 14.20 (vast peil) 

Tabel 2.2: stuwgegevens waterloop 20-0-4-3 

Afbeelding 2.8: schotbalkstuw in waterloop 
20-0-4-3 
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WATERLOOP 3-2-0-10 

Waterloop 3-2-0-10 zorgt voor de ontwatering van een aantal agrarische 

percelen (grasland). De percelen zijn allen in eigendom van Landgoed 

Twickel en verpacht aan agrariërs. Enkele percelen worden via een 

drainagesysteem ontwatert op waterloop 3-2-0-10. 

Waterloop 3-2-0-10 ligt met een diepte van 1,50-2,00 meter diep door 

het landschap (zie afbeelding 2.9). In de loop der tijd is deze waterloop 

verder gaan uitslijten als gevolg van een aanzienlijk verhang in de 

waterbodem. Door de diepe ligging van de waterloop vangt deze veel 

kwelwater vanuit de Deldeneres weg, ook tijdens het groeiseizoen. De 

bodembreedte is ca. 0,80 meter en de taluds variëren van 1:1 tot 1:1,5. 

Halverwege de waterloop ten zuiden van de Lage Eschweg is een 

eenvoudige stuwconstructie aanwezig (ST04604, zie tabel 2.3).  

 

 

 

 

 

Stuwcode Waterloop Invloed op… Stuwtype Stuwpeil 

(m+NAP) 

ST04604 3-2-0-10 3-2-0-10 en enkele 

perceelsloten 

overlaat 15.42 (vast peil) 

Tabel 2.3: stuwgegevens waterloop 3-2-0-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.9: diepe waterloop     
3-2-0-10 
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3. Beschrijving van het waterstaatswerk 
 

3.1 Streefbeeld Nieuwe Oelerbeek en Omvloed 

Volgens de KRW is het watertype voor waterlichaam Azelerbeek (en dus ook voor de Nieuwe Oelerbeek en 

Omvloed) een R5 - langzaam stromende midden-/benedenloop op zand/klei. Afbeelding 3.1 en 3.2 geven een 

impressie van het streefbeeld voor resp. de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed. 

De Nieuwe Oelerbeek is permanent watervoerend, maar zwak stromend en stagneert mogelijk in droge zomers. 

In extreem droge perioden kan het waterpeil onderuit zakken. Aangezien de Omvloed in directe verbinding 

staat met de Nieuwe Oelerbeek, geldt hiervoor hetzelfde. Er is geen vrije afstroming, maar er wordt een vast 

peil gehanteerd (geen seizoensgebonden peilbeheer). De Nieuwe Oelerbeek is natuurlijk ingericht. De Omvloed 

is afwisselend binnen een zone van 5-25 meter breed natuurlijk ingericht. Lokaal hebben de Nieuwe Oelerbeek 

en Omvloed ruimte voor morfologische processen. Het beekprofiel is variërend met afwisselend flauwe en steile 

taluds, waarbij beschaduwing een grote rol speelt. De beken zijn hierom grotendeels aan de zuidkant begroeid 

met bomen en struiken. Op de oevers komt karakteristieke begroeiing voor die qua opbouw en samenstelling 

kenmerkend is voor beekdallandschappen. Soorten als Zwarte els, Es, Sleedoorn en Meidoorn passen in dit 

beeld. De beken zijn bereikbaar en hebben een vrije transportbaan voor planten en dieren. Vissen kunnen 

migreren door de Omvloed naar de Nieuwe Oelerbeek en verder stroomopwaarts (bron: factsheet Azelerbeek – 

Waterbeheerplan 2016-2021; lit. 1). 

De maatregelen zijn erop gericht het aandeel karakteristieke beeksoorten te laten toenemen door de 

stromingscondities te verbeteren, de habitatdiversiteit te vergroten en de passeerbaarheid van barrières in de 

beken te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.1: streefbeeld Nieuwe Oelerbeek Afbeelding 3.2: streefbeeld Omvloed 
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3.2 Streefbeeld Pilot Twickel 

Het streefbeeld binnen de Pilot Twickel is erop gericht om het 

overgrote deel van de tijd de beschikbare hoeveelheid water overeen 

te laten stemmen met de wensen van de gebruikers. Tijdens 

normale afvoersituaties wordt een doeltreffend en doelmatig 

waterbeheer nagestreefd gericht op optimaal functiegebruik 

(voornamelijk landbouw). Tijdens droge omstandigheden is het 

streven om het watertekort zo lang mogelijk te voorkomen (water zo 

lang mogelijk vasthouden). Afbeelding 3.3 geeft een sfeerimpressie 

van een verondiepte waterloop, die bovenstaande deels moet 

verwezenlijken. Uitgangspunt is handhaving van de huidige 

waterloopprofielvormen. 

 

3.3 Hydraulisch ontwerp – Nieuwe Oelerbeek en 

Omvloed 

Deze paragraaf geeft de hydraulische aanpassingen voor de Nieuwe 

Oelerbeek en Omvloed. Hierbij is gekeken naar het watersysteem 

van beide waterlopen, inclusief de lokale detailafwatering van de 

omliggende gebieden. De hydraulische knelpunten, de verschillende 

aspecten van het ontwerp en de inrichting van het hydraulisch 

ontwerp komen hierbij aan bod. In hoofdstuk 6 zijn vervolgens de 

effecten van het hydraulisch ontwerp inzichtelijk gemaakt. 

 

HYDRAULISCHE KNELPUNTEN 

De Nieuwe Oelerbeek en Omvloed bieden momenteel te weinig 

mogelijkheden voor natuurontwikkeling, vanwege de beperkte ruimte 

die in de breedte aanwezig is. Daarnaast functioneert ondermeer de 

huidige vispassage bij de Haaksbergerstraat (zie afbeelding 3.4) niet, 

vanwege de te grote hoogteverschillen tussen de vistrappen. De 

Omvloed is niet vispasseerbaar door de aanwezigheid van een houten 

keerwand direct benedenstrooms het waterinlaatwerk (zie afbeelding 

2.7). 

 

ASPECTEN ONTWERP 

1. Invloedsfeer hydraulisch ontwerp 

2. Vorm van het dwarsprofiel 

3. Toekomstige onderhoudsstrategie 

 

Ad 1 

Uitgangspunt is dat het ontwerp niet leidt tot ongewenste 

veranderingen van grond- en oppervlaktewaterstanden in de 

omgeving. Het ontwerp moet gerelateerd worden aan de aanwezige 

functies (voornamelijk landbouw). 

 

Ad 2 

Het dwarsprofiel van de aan te passen waterlopen moet aan een aantal eisen voldoen. In bijlage 1 zijn de 

dwarsprofielen van het ontwerp opgenomen. De volgende eisen worden gesteld aan de dwarsprofielen: 

 Hoofdfunctie van alle waterlopen is waterafvoer; voldoende ruimte/capaciteit bieden om het water op 

een veilige manier af te voeren. 

Afbeelding 3.3: streefbeeld 
waterlopen Pilot Twickel 

Afbeelding 3.4: vispassage 

Haaksbergerstraat 
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 Het profiel van de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed moet goede mogelijkheden bieden voor natuurlijke 

oevervorming (minimaal eenzijdig) met ontwikkeling van vegetatie/hout. 

 Taluds van alle waterlopen in principe 1:1,5; waar mogelijk en voldoende stevig kan steiler worden 

gekozen. Langs de Omvloed meer ruimte voor water creëeren in de vorm van plasbermen en/of 

verlaging van het maaiveld. 

 Langs de Nieuwe Oelerbeek ruimte creëren voor meestromende berging met instandhouding van het 

huidige waterloopprofiel. De basisafvoer gaat door de meestromende berging. Piekafvoeren via het 

huidige profiel van de Nieuwe Oelerbeek. 

 Bodembreedte niet wijzigen t.o.v. de huidige situatie.  

 Bodemverhang in de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed niet wijzigen. 

Het gehele hydraulische profiel van alle waterlopen zorgt voor de benodigde afvoercapaciteit bij hoge 

afvoersituaties. Hiermee blijft voldaan worden aan de geldende veiligheidsnormen. 

De aanpassingen aan de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed vinden deels plaats binnen het huidige profiel en deels 

parallel aan de huidige loop (in de vaste grond).  

 

Ad 3 

Uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de waterlopen en vispassages is dat dit op een veilige en 

efficiënte manier kan (blijven) plaatsvinden. Hierbij wordt de ontwikkeling en instandhouding van een, al dan 

niet eenzijdige, natuurlijke oever nagestreefd (Nieuwe Oelerbeek en Omvloed). Het bestaande onderhoudspad 

langs de Nieuwe Oelerbeek blijft intact. Ook de onderhoudsroute langs de Omvloed blijft bestaan. Voor de 

Nieuwe Oelerbeek en Omvloed wordt vooralsnog ingezet op een spontane vegetatieontwikkeling van de 

natuurvriendelijke oeverinrichting die extensief onderhouden zal worden. Dit komt de ecologische kwaliteit van 

het beeksysteem ten goede.  

 

INRICHTING EN VARIABELEN HYDRAULISCH ONTWERP 

Om tot een passend ontwerp te komen zijn er verschillende variabelen waarmee gewerkt kan worden. 

Onderstaand een overzicht hiervan: 

 Bodemhoogte wijzigen; bijvoorbeeld om droogte- of natschade te verminderen. 

 Weerstand wijzigen (begroeiing oevers); bijvoorbeeld om natuurontwikkeling te creëren en/of de 

stroomsnelheid in het stroomprofiel te verhogen. Ook kan hiermee water vastgehouden worden. 

 Wel of geen stuwen; bijvoorbeeld om oppervlaktewater- en grondwaterpeilen te beheersen of 

vispasseerbaarheid te borgen. 

De bodemhoogte van de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed blijven ongewijzigd. 

De weerstand van de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed wordt enigszins verhoogd door een meer natuurlijke 

inrichting. Hierdoor ontstaan plaatselijk hogere stroomsnelheden, wat wenselijk is voor het waterleven.  

Door het bouwen van 2 vispassages in de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed wordt de vispasseerbaarheid in deze 

beken geborgd.  
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3.4 Hydraulisch ontwerp – Pilot Twickel 

Deze paragraaf geeft de hydraulische aanpassingen voor de waterlopen binnen de Pilot Twickel weer. Hierbij is 

gekeken naar het watersysteem van de waterlopen 20-0-4-3 en 3-2-0-10, inclusief de lokale detailafwatering 

van de omliggende gebieden. De hydraulische knelpunten, de verschillende aspecten van het ontwerp en de 

inrichting van het hydraulisch ontwerp komen hierbij aan bod. In hoofdstuk 6 zijn vervolgens de effecten van 

het hydraulisch ontwerp inzichtelijk gemaakt. 

 

HYDRAULISCHE KNELPUNTEN 

De waterlopen 20-0-4-3 en 3-2-0-10 werken, vanwege de diepe ligging, verdrogend op de omgeving. De 

grondwaterstanden zakken te snel en te diep weg. Daarnaast zorgt het relatief grote verhang in waterloop 3-2-

0-10 ervoor dat het water in droge perioden te snel wordt afgevoerd. Deze waterloop vangt een aanzienlijke 

hoeveelheid kwelwater af afkomstig van de Deldeneres. 

 

ASPECTEN ONTWERP 

1. Invloedsfeer hydraulisch ontwerp 

2. Vorm van het dwarsprofiel 

3. Toekomstige onderhoudsstrategie 

 

Ad 1 

Uitgangspunt is dat het ontwerp niet leidt tot ongewenste veranderingen van grond- en 

oppervlaktewaterstanden in de omgeving. Het ontwerp moet gerelateerd worden aan de aanwezige functies 

(voornamelijk landbouw). 

 

Ad 2 

Het dwarsprofiel van de aan te passen waterlopen moet aan een aantal eisen voldoen: 

 Het profiel van de waterlopen 20-0-4-3 en 3-2-0-10 moet ervoor zorgen dat water langer in het gebied 

wordt vastgehouden. Het afvangen van kwelwater vanaf de Deldeneres door waterloop 3-2-0-10 moet 

worden beperkt. 

 Bodemverhang in waterloop 3-2-0-10 enigszins verlagen door verondieping. Bodemverhang van 

waterloop 20-0-4-3 handhaven. 

 

Ad 3 

Uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de waterlopen is dat dit op een veilige en efficiënte manier 

kan (blijven) plaatsvinden. De onderhoudsroute langs de waterlopen blijft bestaan.  

 

INRICHTING EN VARIABELEN HYDRAULISCH ONTWERP 

In paragraaf 3.3 is omschreven met welke variabelen gewerkt kan worden voor het hydraulisch ontwerp. Voor 

de waterlopen binnen Pilot Twickel betreffen dit de eerste en derde genoemde variabele. 

De bodemhoogte van waterlopen 20-0-4-3 en 3-2-0-10 wordt binnen het plangebied gewijzigd. Deze wordt 

variërend van 15 tot 60 cm ondieper gemaakt om verdroging en in de toekomst nog diepere insnijding door het 

landschap te voorkomen. 

De weerstand van de waterlopen 20-0-3-4 en 3-2-0-10 blijft ongewijzigd. 
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In waterlopen 20-0-3-4 en 3-2-0-10 worden enkele kleine stuwen aangebracht om water langer vast te kunnen 

houden in droge perioden. De agrarische omgeving krijgt hiermee een beter beheersbaar grond- en 

oppervlaktewater regime. 

 

3.5 Uit te voeren onderdelen – 

Nieuwe Oelerbeek en Omvloed 

In deze paragraaf worden de uit te voeren 

maatregelen in en rondom de Nieuwe 

Oelerbeek en Omvloed beschreven. De 

situatietekening en dwarsprofielen hiervan 

zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

HERINRICHTING NIEUWE OELERBEEK 

(GEDEELTE A, BIJLAGE 1) 

De Nieuwe Oelerbeek wordt over een lengte 

van ca. 600 meter plaatselijk heringericht. 

De herinrichting vindt plaats binnen het 

bestaande profiel. Op enkele plekken worden 

in de linkeroever ‘inhammen’ gemaakt en op 

deze locaties op de rechteroever wordt het 

principe ‘building with nature’ toegepast (zie 

kader hiernaast en afbeelding 3.5). Het 

hydraulisch profiel van de beek blijft 

ongewijzigd (zie ook par. 3.3). Het bestaande onderhoudspad op de rechteroever blijft intact en biedt 

voldoende ruimte om de beek geheel te onderhouden. 

Deze maatregel heeft als doel om meer variatie 

te krijgen in stroming, oevers en beplanting in 

en langs de beek. Aangezien er momenteel 

weinig natuurlijke beekprocessen plaatsvinden 

(genormaliseerde beek) is het verwachte effect 

van deze maatregel voldoende. 

De bestaande groenstructuur op de linkeroever 

blijft gehandhaafd en wordt waar mogelijk wat 

versterkt. 

Een bestaand braakliggend perceel op de 

linkeroever van de Nieuwe Oelerbeek wordt 

ingericht voor meestromende berging. Door dit 

perceel wordt een waterloop gegraven waar de 

basisafvoer doorheen gaat stromen. De 

bestaande beek parallel aan deze waterloop 

blijft gehandhaafd en zal uitsluitend dienen voor 

piekafvoeren. Ter hoogte van de aftakking naar 

de meestromende berging wordt in de Nieuwe 

Oelerbeek een gronddrempel aangebracht. Deze 

gronddrempel wordt op een dusdanige hoogte 

aangebracht (17.85 m+NAP) dat deze uitsluitend bij piekafvoeren overstort en de extra waterafvoer 

ongehinderd afgevoerd kan worden. 

HERINRICHTING OMVLOED (GEDEELTE B EN C, BIJLAGE1) 

Building with nature 

Er is goede ervaring opgedaan met het versterken van de 

ecologische situatie door het inbrengen van dood hout in de 

oeverzone van waterlopen. Op locaties waar het 

doorstroomprofiel niet wordt belemmerd wordt lokaal dood hout 

in de vorm van boomstobben, takken etc. gebruikt. Hiervoor 

wordt bij voorkeur hout gebruikt dat bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden of lokaal beschikbaar is. Met dit materiaal kan 

lokaal ook de oever worden vastgelegd om inzakken of 

uitspoeling te voorkomen. Met relatief kleinschalige ingrepen 

wordt gestreefd naar een maximaal natuurlijk rendement. Door 

de inbreng van o.a. dood hout, boomwortels en kleinschalig 

grondverzet hoofdzakelijk in het stroomprofiel, wordt een 

aanzet gegeven voor het bevorderen van natuurlijke processen 

en ontstaat er variatie in het dwars- en lengteprofiel van de 

beek, stroming, diepte, structuren etc. De aanwezige 

beplanting wordt op diverse plaatsen landschappelijk versterkt. 

Op de oevers rond de waterlijn is er plaats voor spontane 

houtige begroeiing voor de ontwikkeling van stabiele oevers. 

Afbeelding 3.5: sfeerimpressie ‘building with nature’ 
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De Omvloed wordt op een drietal locaties heringericht: 

 Tracé 1: tussen waterinlaatwerk en fiets-/wandelpad (150 meter lang). 

 Tracé 2: tussen dwarsprofiel 27 en 30 (170 meter lang). 

 Tracé 3: tussen Oelerschoolpad en instroming Oelerbeek (400 meter lang). 

De herinrichting vindt voor een deel plaats binnen het bestaande stroomprofiel en plaatselijk (uitsluitend tracé 

1) wordt een nieuw tracé gegraven in de vaste grond. De bodemhoogte blijft gelijk met de huidige situatie. Het 

hydraulisch profiel van de Omvloed blijft ongewijzigd (zie ook par. 3.3). Langs de Omvloed blijft voldoende 

ruimte beschikbaar om de beek te onderhouden. In tracé 2 en 3 wordt een variabel talud aangebracht om 

plasdras zones te creëren. 

De bestaande groenstructuur langs de Omvloed blijft gehandhaafd en wordt waar mogelijk wat verder 

versterkt. 

Het fiets-/wandelpad aan benedenstroomse zijde van tracé 1 wordt wat verlegd en komt meer parallel aan de 

Omvloed te liggen. Vanaf dit pad kan de Omvloed goed beleefd worden door recreanten. 

 

VISPASSAGES 

Op een tweetal locaties worden nieuwe vispassages gebouwd: 

 In de Nieuwe Oelerbeek, bovenstrooms de Haaksbergerstraat. Hiervoor wordt de huidige vispassage 

net benedenstrooms de Haaksbergerstraat verwijderd. 

 In de Omvloed, direct benedenstrooms het waterinlaatwerk. Hiervoor wordt de huidige drempel 

verwijderd. 

De vispassage in de Nieuwe Oelerbeek blijft hetzelfde vaste stuwpeil van 17.92 m+NAP hanteren. De 

vispassage bestaat uit een zevental keerwanden met een onderling hoogteverschil van 5-6 cm.  

De vispassage in de Omvloed houdt het vaste peil van de huidige drempel (17.60 m+NAP). De vispassage 

bestaat uit 8 keerwanden met een onderling hoogteverschil van 5-6 cm. 

 

3.6 Uit te voeren onderdelen – Pilot Twickel 

In deze paragraaf worden de uit te voeren maatregelen binnen de Pilot Twickel beschreven. De 

situatietekeningen hiervan is opgenomen in bijlage 2 en 3. 

 

MAATREGELEN WATERLOOP 20-0-4-3 

De afvoerbuis (Ø200 mm) die de erfafwatering vanuit een verzamelput afvoert wordt verwijderd. Hiervoor in de 

plaats komt een nieuwe kortere buis (Ø200 mm) die vanaf de put aangesloten wordt op de nabij gelegen 

greppel. Deze greppel wordt verruimd en verdiept om het water goed te kunnen afvoeren. De vergrote greppel 

wordt aangesloten op waterloop 20-0-4-3. Waterloop 20-0-4-3 wordt binnen het plangebied verondiept 

variërend van 20-60 cm. Hierdoor dienen ook een aantal duikers verhoogd te worden om aan te sluiten op de 

nieuwe bodemhoogte. Met de verondieping is rekening gehouden met de instromende sloten, zodat deze 

voldoende kunnen blijven afvoeren.  

Stuw ST01494 blijft gehandhaafd en er worden nieuwe schotbalken beschikbaar gesteld om het peilbeheer in 

de waterloop goed te kunnen regelen. Aan de westzijde van het plangebied wordt in waterloop 20-0-4-3 een 

nieuwe schotbalkstuw geplaatst. De kruin wordt op 13.50 m+NAP aangelegd en met schotbalken kan het juiste 

waterpeil ingesteld worden. 

 

MAATREGELEN WATERLOOP 3-2-0-10 

Waterloop 3-2-0-10 wordt binnen het plangebied verondiept variërend van 10-50 cm. Door deze ingreep 

moeten enkele duikers worden verhoogd ten behoeve van aansluiting op de nieuwe bodemhoogte. Met de 

verondieping is rekening gehouden met de instromende sloten. De afvoer van deze sloten blijft hiermee 

gewaarborgd. 
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Stuw ST04604 wordt vervangen door een tweetal schotbalkstuwen. Geheel benedenstrooms in de noordelijke 

punt van het plangebied wordt een nieuwe schotbalkstuw aangelegd. Deze stuw wordt bovenstrooms de 

uitmonding van de westelijk gelegen afwateringsloot gesitueerd. 
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4. Beschikbaarheid gronden 

4.1 Nieuwe Oelerbeek en Omvloed 

De ondergrond van de Nieuwe Oelerbeek is in eigendom van Waterschap Vechtstromen. De grond waar de 

houtwal langs de Oelerbeek wordt versterkt en waar de bypass (meestromende berging) komt, is van landgoed 

De Hidder.  

De ondergrond van de Omvloed (incl. de aanliggende gronden) is geheel in eigendom van Landgoed Twickel. 

Deze gronden zijn verpacht aan een agrariër. 

Met alle eigenaren en pachters is overeenstemming over de uit te voeren maatregelen en de gevolgen die 

ontstaan voor de ruimte en rechtsverhoudingen. Na uitvoering blijven de eigendomssituaties ongewijzigd. 

 

4.2 Pilot Twickel 

De ondergrond van de waterlopen 20-0-4-3 en 3-2-0-10 is geheel in eigendom van Landgoed Twickel. Met het 

landgoed en de pachters is overeenstemming over de uit te voeren maatregelen. Er ontstaan geen gevolgen 

voor de ruimte en rechtsverhoudingen. Na uitvoering blijven de eigendomssituaties ongewijzigd. 

 

5. Wijze van uitvoering 

5.1 Technische uitvoering 

Nadat dit projectplan ter inzage heeft gelegen, eventuele zienswijzen zijn behandeld en het projectplan is 

vastgesteld volgt de verdere voorbereiding van het project. Er wordt een contractdocument opgesteld met 

bijbehorende tekeningen voor een aannemer die het werk gaat uitvoeren. In dit contractdocument wordt o.a. 

omschreven welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, waar de aan- en afvoerroutes moeten komen 

en wat de werktijden zijn.  

Voordat met de uitvoering gestart kan worden, is nog nadere informatie nodig met betrekking tot de 

detailplanning, werkvolgorde, fasering e.d. De nadere uitwerking van dit soort details vindt plaats in de 

voorbereidingsfase op basis van dit projectplan en de verleende vergunningen. 

Uiteindelijk wordt het project aanbesteed en naar verwachting vanaf september 2017 uitgevoerd. De uitvoering 

zal ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Slechte weersomstandigheden kunnen de uitvoeringsperiode 

verlengen. Tijdens de uitvoering van het werk zullen de gebruikelijke voorwaarden worden gehanteerd met 

betrekking tot het beperken van overlast voor de omgeving (wegafzettingen, geluid e.d.). Vanzelfsprekend 

wordt tijdens de uitvoering de veiligheid in acht genomen. Toezicht op de uitvoering vindt plaats door een 

toezichthouder van het waterschap. 

 

5.2 Kabels en leidingen 

Voor het inventariseren van de aanwezige kabels en leidingen is een oriënterende KLIC-melding gedaan bij het 

Kadaster. Op basis van de aangeleverde gegevens gelden de volgende aandachtspunten: 

 Ter hoogte van de bestaande vispassage Haaksbergerstraat liggen zowel in de linker- als rechteroever 

van de Nieuwe Oelerbeek diverse kabels en leidingen. Bij het verwijderen van de vispassage is het 

uitgangspunt dat deze kabels en leidingen onaangetast blijven. 

 Langs het fiets-/wandelpad bij de Omvloed ligt een datakabel van KPN. Bij de verlegging van het fiets-

/wandelpad is het uitgangspunt dat deze kabel onaangetast blijft. 

 Ten noorden van het Oelerschoolpad kruisen een waterleiding van Vitens en een datakabel van Ziggo 

de Omvloed. Uitgangspunt is dat deze kabel en leiding onaangetast blijven. 
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5.3 Afwijkingsmogelijkheden uitvoering 

Het ontwerp, zoals weergegeven in bijlage 1, 2 en 3 worden nader gedetailleerd tot een contractdocument met 

bijbehorende tekeningen. In de uitvoering kunnen kleine afwijkingen ontstaan. De afwijkingen zullen geen 

afbreuk doen aan de uitgangspunten en voor belanghebbenden niet leiden tot andere, dan in dit projectplan, 

beschreven effecten. 
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6. Effecten van het plan 

6.1 Grond- en oppervlaktewater 

 

HERINGERICHTE OELERBEEK EN OMVLOED 

De beekbodemhoogten van de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed blijven ongewijzigd. De aanpassingen aan de 

oevers en de meestromende berging langs de Nieuwe Oelerbeek leiden niet tot noemenswaardige 

peilwijzigingen in grond- en oppervlaktewater in en rondom het plangebied. Hiermee wordt voldaan aan de 

geldende normering regionale wateroverlast. Een positief effect van de meestromende berging is dat 

afvoerpieken enigszins worden vertraagd. 

 

VERPLAATSING VISPASSAGE HAAKSBERGERSTRAAT 

De verplaatsing van de vispassage Haaksbergerstraat in bovenstroomse richting (zie bijlage 1) brengt  een 

gering effect op de oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden met zich mee ter plaatse van het traject 

waarover de vispassage wordt verplaatst (expert judgement1). Het traject tussen de huidige vispassage 

Haaksbergerstraat en de nieuwe vispassage 300 meter bovenstrooms hiervan, krijgt een grotere drooglegging. 

Het gemiddelde waterpeil van ca. 18.10 m+NAP (vast peil vispassage + 20 cm overstortende straal) bij de 

huidige vispassage zakt dan naar ca. 17.95 m+NAP (huidig streefpeil klepstuw ST02015 + 10 cm overstortende 

straal, zie tabel 2.1). De drooglegging wordt dan over een lengte van 300 meter (18.10-17.95 m+NAP) 15 cm 

meer. 

 

 

                                                

1 Er is bewust niet gerekend met een hydrologisch (grondwater)model, omdat dit model regionaal van aard is en lokale 

effecten zoals in dit geval niet goed kan voorspellen. 

Figuur 6.1: spreidingslengte (max. 50 m weergegeven) te verplaatsen vispassage 

Nieuwe Oelerbeek 
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Als gevolg van de verplaatsing van de vispassage zal de grondwaterstand grofweg met een factor 0,3 van het 

oppervlaktewaterpeil dalen (expert judgement). Gemiddeld zal de grondwaterstand dan naar verwachting met 

5 cm dalen. De spreidingslengte2 (uit het regionale grondwatermodel) geeft aan dat over de lengte van 300 

meter in een strook van 25-50 meter langs weerszijden van de Nieuwe Oelerbeek het effect op de 

grondwaterstand merkbaar is (zie figuur 6.1). Hiermee is het effect op de grondwaterstand gering en zeer 

lokaal. Vanaf 3x de spreidingslengte kan ervan uitgegaan worden dat het effect niet meer aanwezig is. Dit is 

vanaf een afstand van 75-150 meter aan weerszijden van de beek. Een positief effect van de nieuwe 

vispassage is dat vismigratie door de Nieuwe Oelerbeek wordt verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. 

Tevens wordt door verplaatsing van de vispassage de lokale afwatering van aanliggende percelen (tussen 

huidige en nieuwe vispassage) verbetert. 

 

VISPASSAGE OMVLOED 

Het effect van de nieuwe vispassage in de Omvloed op de oppervlaktewater- en grondwaterpeilen is 

verwaarloosbaar. Positief effect van de vispassage is dat migratie van vissoorten tussen Omvloed en Nieuwe 

Oelerbeek mogelijk wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 Een parameter die aangeeft op welke afstand nog een effect van een peilverandering te merken is 
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PILOT TWICKEL 

Het effect van de verondieping in de waterlopen 3-2-0-10 en 20-0-4-3, in combinatie met het aanleggen van 

enkele schotbalkstuwen, is het minder snel uitzakken van de waterstanden in de waterlopen en de 

grondwaterstanden in de nabije omgeving. Hiermee wordt een gewenste situatie gecreëerd. Er kan langer 

water in het gebied vastgehouden worden. Natschade is niet te verwachten, omdat met de nieuwe 

schotbalkstuwen goed ingespeeld kan worden op de weersomstandigheden. De effecten op de 

grondwaterstanden zullen niet verder reiken dan een strook van 25-50 meter langs weerszijden van de 

waterlopen (spreidingslengte; zie figuur 6.2 en 6.3). Vanaf 3x de spreidingslengte kan ervan uitgegaan worden 

dat het effect niet meer aanwezig is. Dit is vanaf een afstand van 75-150 meter aan weerszijden van de beek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.2: spreidingslengte (max. 50 m weergegeven)  
maatregelen Pilot Twickel (waterloop 20-4-3-2) 

Figuur 6.2: spreidingslengte (max. 50 m weergegeven) 
maatregelen Pilot Twickel (waterloop 3-2-0-10) 
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6.2 Ecologie 

De gevarieerde oeverinrichting van de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed zal een positief effect hebben op de 

ecologie. Er zal naar verwachting een grotere verscheidenheid aan flora en fauna ontstaan. 

De aanleg van een nieuwe vispassage in de Nieuwe Oelerbeek zorgt voor een betere vispasseerbaarheid. 

Vissoorten kunnen over langere lengten migreren door de beek. De aanleg van een nieuwe vispassage in de 

Omvloed zorgt ervoor dat de migratie van vissen van de Omvloed naar de Nieuwe Oelerbeek mogelijk wordt. 

 

6.3 Vergunningen en meldingen 

Voor de uitvoering van de maatregelen worden de volgende vergunningen en meldingen aangevraagd en 

gedaan: 

Activiteit Procedure/juridische basis Bevoegd gezag 

Kappen 

bomen/houtopstanden 

Herinrichten Nieuwe 

Oelerbeek/Omvloed 

Slopen vispassage 

Haaksbergerstraat 

Omgevingsvergunning Gemeente Hengelo 

Aanpassen 

waterhuishouding 

Waterwet Waterschap 

Vechtstromen 

Onttrekken/lozen van 

grondwater 

Keur Waterschap 

Vechtstromen 

Werkzaamheden bij 

ondergrondse netwerken 

Wet informatie uitwisseling 

ondergrondse natten 

Dienst Kadaster 

Verkeersmaatregelen Verkeersbesluit 

Wegenverkeerswetgeving 

Gemeente Hengelo 

 

6.4 Mitigerende maatregelen 

Om de nadelige gevolgen door uitvoering van het werk te beperken, worden de voorwaarden die gesteld zijn in 

de vergunningen, ontheffingen en afspraken, opgenomen in de uitvoeringscontracten die worden gesloten. 

Hierop zal het waterschap actief toezien bij de uitvoeringsbegeleiding. 

Om nadelige gevolgen voor de flora en fauna te voorkomen is een quickscan in het kader van de flora en 

faunawet uitgevoerd. De adviezen uit de quickscan worden onderdeel van het uitvoeringscontract. 

De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit grondverzet. Er zijn, de Haaksbergerstraat uitgezonderd, 

geen doorgaande autowegen in het plangebied. Wel is er veel recreatief verkeer (wandelaars, fietsers) dat van 

het gebied gebruik maakt. In de uitvoering wordt hier rekening mee gehouden. 
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7. Legger, beheer en onderhoud 

7.1 Legger 

Jaarlijks worden voor de legger de nieuw gerealiseerde werken ingemeten en opgetekend in een 

revisietekening. Dit wordt door middel van een leggerbesluit vastgelegd. Dit besluit wordt voorbereid en ter 

inzage gelegd conform de uniforme, openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht. 

 

7.2 Beheer en onderhoud 

Het toekomstige beheer en onderhoud van de voorgenomen maatregelen speelt een belangrijke rol bij het 

ontwerp. Het is bepalend voor het in stand houden van de gewenste inrichting. Het waterschap is 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed. Het operationele beheer 

wordt uitgevoerd door het waterschap zelf. 

In het kader van het project ‘Omvang en onderhoud watersysteem’ worden delen van de waterlopen 20-0-4-3 

en 3-2-0-10 van de legger verwijderd. Dit betekent dat het beheer en onderhoud naar de aanliggende 

eigenaren gaat. In dit geval is dat voor beide waterlopen landgoed Twickel.  

Het beheer van de waterlopen vraagt maatwerk. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen vanuit de 

waterstaatkundige voorwaarden (vasthouden, bergen en afvoeren) en de ecologische doelen vanuit de KRW. 

De doelen en wijze van uitvoering van het beheer en onderhoud worden voorafgaand aan de oplevering van het 

werk vastgelegd in een beheer- en onderhouddocument. 
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Deel II – Verantwoording 
 

1. Verantwoording op basis van beleid 
In deel II wordt het projectplan getoetst aan het relevante beleid. Er is kort weergegeven wat de relatie van dit 

projectplan is met het betreffende beleid of wet en waarom deze regelgeving een rechtvaardiging is van dit 

projectplan. Wanneer het beleid of de wet een beperking vormt, is aangegeven op welke wijze het plan daarop 

is aangepast. 

 

1.1 Toets beleid waterschap 

WATERBEHEERPLAN 2016-2021 

In het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn de KRW-waterlichamen onderscheiden, de doelen voor de goede 

toestand gedefinieerd en de maatregelen benoemd om die toestand te bereiken [lit. 1]. De voorgenomen KRW-

maatregelen zijn een middel om de beoogde goede toestand in de waterlichamen te bereiken. Waar 

Waterschap Vechtstromen uiteindelijk op afgerekend wordt is niet alleen of de aangekondigde maatregelen 

feitelijk zijn uitgevoerd, maar ook of de waterlichamen in de goede toestand verkeren. 

Waterlichaam Azelerbeek is binnen de KRW aangewezen met een hoog ambitieniveau (type R5 - een langzaam 

stromende midden-/benedenloop op zand/klei). Kort samengevat betreffen het de volgende maatregelen: 

 Vispasseerbaarheid realiseren 

 Herinrichting beekdal 

 Beheer en onderhoud optimaliseren 

 

1.2 Toets overig beleid 

WATERBEHEER 21E EEUW (WB21) EN KADER RICHTLIJN WATER (KRW) 

Duurzaam, schoon oppervlaktewater voor de toekomst. Dat is, heel in het kort, de belangrijkste doelstelling 

van het Europese beleidsdossier Kader Richtlijn Water en het nationale beleidsdossier Waterbeheer 21e eeuw. 

Het werk dat met KRW en WB21 samenhangt, sluit dusdanig op elkaar aan dat de beide beleidsvoornemens en 

hun uitwerking ervan opgenomen zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water-Actueel (NBW-Actueel). 

Vanuit het NBW-Actueel is de wateropgave voor de 21e eeuw geformuleerd. Door de klimaatveranderingen is 

meer ruimte voor water nodig en moet water vastgehouden worden in plaats van het in eerste instantie af te 

voeren. Als algemeen uitgangspunt voor het waterbeheer geldt dan ook eerst water vasthouden, dan bergen en 

als laatste afvoeren. Water wordt een sturend principe bij ruimtelijke opgaven en er wordt een veerkrachtig en 

dynamisch watersysteem nagestreefd. 

De KRW is in december 2000 in werking getreden. Voor het waterbeheer is deze richtlijn kaderstellend, omdat 

deze boven het landelijk beleid en de waterwetgeving staat (Europees niveau). Het zwaartepunt van de KRW 

ligt bij het waterkwaliteitsbeheer en de goede ecologische toestand.  
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Deel III - Rechtsbescherming 
 

1. Inspraaktermijn 
Op grond van artikel 3 van de Inspraak- en participatieverordening Waterschap Vechtstromen wordt dit 

projectplan zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen belanghebbenden een zienswijze over het 

ontwerp van het projectplan bij het dagelijks bestuur van het waterschap indienen. Na deze periode wordt het 

projectplan, met eventueel daarbij gevoegd de zienswijzen en de reactie van het waterschap daarop, 

vastgesteld. 

Alleen belanghebbenden die tijdig over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren hebben gebracht of 

belanghebbenden die niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben 

gebracht, kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan beroep instellen. 

 

1.1 Vergunningen en ontheffingen 

Na vaststelling van het projectplan wordt het plan verder uitgewerkt in een uitvoeringsdocument, zodat het 

werk aanbesteed en uitgevoerd kan worden. Hieraan voorafgaand worden de benodigde 

uitvoeringsvergunningen en ontheffingen aangevraagd (zie ook par. 6.2 deel I). 

 

1.2 Crisis- en herstelwet 

Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in zijn/haar 

beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij 

aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken, kunnen geen nieuwe beroepsgronden 

meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van 

toepassing is. 
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Bijlage 1 Situatie en dwarsprofielen Nieuwe Oelerbeek en 

Omvloed (apart bijgevoegd) 
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Bijlage 2 Situatie Pilot Twickel – waterloop 20-0-4-3 (apart 

bijgevoegd) 
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Bijlage 3 Situatie Pilot Twickel – waterloop 3-2-0-10 (apart 

bijgevoegd) 

 
 


