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1 Samenvatting 

De gemeente Heemstede heeft in 2002 een baggerplanning op laten stellen voor de 

periode 2003-2012. In onderhavige rapportage is het baggerplan geactualiseerd en is een 
planning gemaakt voor de periode 2015-2024. 
 
De nieuwe baggerprogrammering is volledig opgesteld in een digitaal beheersysteem, 
W.I.T.©. In dit digitale beheersysteem kunnen de gegevens (dwarsprofielen, analyses) van de 
waterbodem digitaal worden vastgelegd, kan de methode van uitvoering en verwerking 

van de baggerspecie worden gedefinieerd en kan uiteindelijk de planning worden 
geoptimaliseerd.  
 
Basisgegevens  

Bij de inventarisatie van de kwaliteit en hoeveelheid van de baggerspecie is gebruik 

gemaakt van beschikbare gegevens uit onderstaande bronnen; 
► uitgevoerde waterbodemonderzoeken in de periode 2012 tot en met 2014; 
► uitpeilingen welke voor een deel van de watergangen zijn uitgevoerd na het uitvoeren 

van baggerwerken; 
► leggerinformatie van het waterschap; 
► informatie over onderhoudsplicht en minimale vaardiepten van de gemeente. 

  
Onderhoudsplicht 

De gemeente heeft circa 12,2 kilometer tertiaire watergang in onderhoud. Hiervan is circa 
1,8 kilometer in gedeeld onderhoud met particulieren, circa 10,4 kilometer wordt volledig 
door de gemeente onderhouden. Tevens onderhoudt de gemeente circa 3,3 kilometer 
primair water vanwege de wenselijke vaarwegdiepte die dieper is dan de leggerdiepte die 

door het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHVR) is toegekend aan deze watergangen.  
Daarnaast bevindt zich in het stedelijke gebied circa 2,7 km primair water die wordt 
onderhouden door HHVR maar waarbij de gemeente ontvangstplichtig is voor de 
vrijkomende baggerspecie met kwaliteit “verspreidbaar op landbodem”. 
 
Baggerstrategie  

De hoeveelheid vrijkomende baggerspecie is berekend ten opzichte van de vaste bodem 
vanaf het laatste baggerjaar met een aanwas van 1,5 cm/jaar. Voor watergangen in 
wandelbos Groenendaal is 3 cm/jaar en voor de Woonschepenhaven is 4 cm/jaar 
aangehouden. Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd tot de leggerdiepte of minimale 
vaardiepte plus een overdiepte van 20 cm.  
 

Ontgraving en verwerkingswijze 

Voor de verwerking van de vrijkomende baggerspecie zijn onderstaande uitgangspunten 
gehanteerd:  
► baggerspecie tot en met klasse Industrie wordt naar het gemeentelijk depot 

afgevoerd; 

► de niet en nooit toepasbare baggerspecie wordt afgevoerd naar een andere 
erkende verwerker. 

 
Baggerprogramma 

Het baggerprogramma is opgesteld voor de periode 2015-2024. In deze periode wordt een 
groot deel van de watergangen gebaggerd waarvoor de gemeente Heemstede 

onderhoudsplichtig is. 
Ten behoeve van het opstellen van de baggerprogrammering zijn onderstaande 
randvoorwaarden aangehouden: 
► het baggeren wordt geclusterd uitgevoerd; 
► de baggerwerkzaamheden worden evenredig verdeeld over de planperiode; 
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► voor een aantal primaire watergangen (die gebaggerd worden door Rijnland) geldt 
de ontvangsplicht voor de baggerspecie met kwaliteitsklasse “verspreidbaar op 
landbodem”. De gemoeide kosten zijn opgenomen in de baggerplanning;  

► voor circa 3,3 km primaire watergangen hanteert de gemeente vanwege de 

scheepvaart een grotere waterdiepte dan voor het waterschap noodzakelijk is. Binnen 
de periode van het voorliggende baggerplan worden de vaarwegen die niet aan het 
vaarwegprofiel  voldoen door de gemeente op de wenselijke diepte gebracht. 

 
In het kostenoverzicht zijn ook de kosten opgenomen voor het baggeren van watergangen 
waarvoor de gemeente gedeelde onderhoudsplicht heeft. De kosten voor het baggeren 

van deze watergangen zijn voor rekening van de kadastrale eigenaar. 
 
Planning en kosten 

Het totale budget voor het baggeren van de watergangen in onderhoud bij de gemeente 
Heemstede voor de planperiode 2015-2024 wordt geraamd op circa € 1,2 miljoen. Dit komt 
neer op een bedrag van circa € 120.000,- per jaar. Dit is inclusief 20% VAT-kosten. 
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2 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Heemstede heeft Tijhuis Ingenieurs BV het baggerplan voor 

de watergangen, waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is, geactualiseerd. Het vorige 
baggerplan is opgesteld in 2002 voor de periode 2003-2012. Inmiddels is deze baggercyclus 
afgerond en dient een nieuwe baggerprogrammering met kosten te worden opgesteld. 
De gemeente heeft momenteel circa 12,2 kilometer tertiaire en circa 3,3 kilometer primaire 
watergang in onderhoud. Vanwege de omvang van het gemeentelijk watersysteem en het 
gebrek aan overzicht van de gegevens, bestaat de behoefte aan een digitaal 

beheersysteem ten behoeve van onderhoud aan gemeentelijke watergangen. 
 
De nieuwe baggerprogrammering is volledig opgesteld in het digitale 
waterbodeminformatiesysteem genaamd W.I.T.© (“Waterbodeminformatiesysteem Tijhuis”). 
Met behulp van dit beheersysteem kunnen gegevens van de waterbodem worden 

vastgelegd. Daarnaast kan de methode van uitvoering en verwerking van baggerspecie 
worden gedefinieerd en kan de meerjarenplanning worden geoptimaliseerd. 
 
In voorliggend document zijn de uitgangspunten voor het digitale baggerplan opgenomen 
en toegelicht.  
 

Doelstelling 

De doelstelling van het plan is het actualiseren van het baggerprogramma voor de periode 
2015-2024.  
 
Aanpak 

Het baggerplan is in twee fasen opgesteld: de inventarisatiefase en de 

baggerprogrammering. 
 
In de inventarisatiefase is de benodigde informatie verzameld over: 
► de onderhoudsplicht van de gemeente Heemstede; 
► de hoeveelheid en kwaliteit van aanwezige baggerspecie;  
► het vaststellen van de verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie; 

► het vaststellen van kosten per eenheid voor uitvoering, transport en verwerking. 
 
In deze inventarisatie is gebruik gemaakt van: 
► de resultaten van enkele waterbodemonderzoeken uit 2012 en 2013 [ref.1, ref. 2, ref. 3 

en ref. 4]; 
► resultaten van waterbodemonderzoek dat in 2014 is uitgevoerd om de hoeveelheid en 

kwaliteit te bepalen ten behoeve van het baggerplan [ref. 5]; 
► het geosysteem van HHVR over de onderhoudsplicht en de schouw; 
► het geosysteem van de gemeente over de onderhoudsplicht. 
 
In fase 2 is de baggerplanning in overleg met de gemeente opgesteld voor de periode 2015 

tot en met 2024. Hierin is aangegeven in welke periode de watergangen gebaggerd 
worden en wat de financiële consequenties zijn. Voorliggende rapportage dient als 
toelichting op het digitale baggerplan. Voor het overzicht van de opgenomen 
watergangen wordt verwezen naar W.I.T.©. Als bijlage is een overzichtskaart met het 
baggerprogramma opgenomen. 
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3 Algemene informatie 

3.1 Beschrijving gebied 

Begrenzing locatie 

De gemeente Heemstede is gelegen in de provincie Noord-Holland en bestaat nagenoeg 
volledig uit het stedelijke gebied. De gemeente wordt aan de noord- en noordoostzijde 
begrensd door Haarlem. Aan de westzijde wordt Heemstede begrensd door de 

binnenduinrand in de gemeente Bloemendaal en aan de zuidzijde door Bennebroek 
(gemeente Bloemendaal) en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. In figuur 2.1 is een 
overzicht weergeven van het projectgebied. 
   
Figuur 2.1: Begrenzing locaties ten behoeve van onderhavig baggerplan (Google™ earth). 

 
 
Watersysteem 

Zowel bij de gemeente als bij HHVR zijn de gegevens opgevraagd waarvoor de gemeente 
Heemstede onderhoudsplichtig is. Dit resulteert in circa 12,2 km tertiaire watergang waar de 
gemeente momenteel verantwoordelijk is voor het baggeronderhoud. Voor circa 1,8 km is 
de gemeente samen met particulieren verantwoordelijk voor het baggeronderhoud. 
Daarnaast wordt door de gemeente circa 3,3 km primaire watergang op een 
vaarwegdiepte gehouden.   

De watergangen variëren van smalle greppels tot grote vijvers met een breedte tot 40 
meter. Van de watergangen is de primaire functie waterafvoer en waterberging. Voor de 
primaire watergangen is de functie scheepvaart. Daarnaast betreft het de functie natuur en 
recreatie. 
 

Onderhoud 

Onder buitengewoon onderhoud wordt verstaan: het in stand houden van de in de legger1 
opgenomen ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Dit betekent 
dat men verantwoordelijk is voor het realiseren van de waterdiepte zoals deze in de door het 
waterschap opgestelde legger is opgenomen. De baggerspecie mag niet boven deze 
zogeheten ingreepmaat uitkomen. Het is daarom gebruikelijk om circa 20 cm dieper te 

baggeren dan de ingreepmaat, zodat de watergang voor een langere periode voldoet 
aan de ingreepmaat. Naast de leggerdiepte moeten enkele watergangen voldoen aan 
een minimale vaardiepte. Ook voor deze watergangen wordt een overdiepte van 20 
centimeter aangehouden.  

                                                      
 
 
1 Een verzameling van kaarten en profielen waarop staat aangegeven waar watergangen liggen en welke afmetingen ze 

(minstens) hebben. Inclusief een toelichting waarin onder andere staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 
watergangen en kunstwerken. 
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4 Kwaliteit en hoeveelheid 

Voor het opstellen van het baggerprogramma is uitgegaan van nieuwe peilingen en voor 

enkele watergangen zijn gegevens van peilingen van de afgelopen vijf jaar gebruikt. De 
kwaliteit van de baggerspecie is indicatief bepaald door watergangen geclusterd te 
bemonsteren. 
 
De gemeente is voornemens een aantal vaarwegen binnen 5 jaar te baggeren. Als 
voorbereiding hierop is naast de hoeveelheid baggerspecie de kwaliteit bepaald conform 

de NEN 5720 zodat de onderzoeksgegevens gebruikt kunnen worden voor het afzetten van 
de baggerspecie.  
 

4.1 Kwaliteit waterbodem 

Beschikbare gegevens 

De kwaliteit van de vrijkomende baggerspecie kan van invloed zijn op de 
verwerkingsmethode. Indien de milieuhygiënische kwaliteit het verspreiden of nuttig 
toepassen niet toelaat, dient de specie bij een erkend depot gestort te worden. 
 
Kwaliteit gemeentelijke watergangen 

Van enkele gemeentelijke watergangen en de Crayenestervaart is de kwaliteit van de 
baggerspecie bekend uit recent onderzoek [ref. 1 en ref. 2]. De kwaliteit conform het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk) van deze watergangen is opgenomen in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: kwaliteit al bekend 

Locatie 

 Kwaliteit conform Bbk 

Monstervak 

(project) 

Toepassen op 

landbodem 

Toepassen als 

waterbodem 

Verspreiden op 

landbodem 
A-Wandelbos 
Groenendaal 

MM01 (Y12026) Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Vrij verspreidbaar 

B-Zandvaart* 
MM02 (Y12026) Niet toepasbaar (>I) Klasse B Niet verspreidbaar (>I) 

MM03 (Y12026) Niet toepasbaar Klasse B Niet verspreidbaar 

C-Crayenestervaart* MM04 (Y12026) Niet toepasbaar (>I) Klasse B Niet verspreidbaar (>I) 

Cruquiushaven MM-01 (Y13042) Niet toepasbaar (>I) Klasse B Niet verspreidbaar (>I) 

* Deze primaire watergangen zijn in onderhoud van HHVR. 

>I De interventiewaarde wordt overschreden. 

 
Voor de overige gemeentelijke watergangen is de kwaliteit indicatief bepaald. Dit houdt in 
dat de waterbodem niet conform de NEN 5720 onderzocht is. Watergangen zijn geclusterd 
op basis van ligging. In onderstaande tabel zijn de toetsresultaten weergegeven. Deze 
indicatieve kwaliteitsbepaling geeft een goede indruk van de waterbodemkwaliteit. De 

ervaring leert dat dit een goed uitgangspunt is om de kosten voor het baggerwerk in te 
schatten. 
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Tabel 4.2: Indicatieve kwaliteit gemeentelijk water 

Locatie Monstervak 

Kwaliteit conform Bbk 

Toepassen op 

landbodem 

Toepassen als 

waterbodem 

Verspreiden op 

landbodem 

Vaarten Vogelpark MM01 Industrie Klasse A 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

Blekersvaartgebied 
Kees van Lentsingel 

MM02 Industrie Klasse A 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

Van Merlenvaart Noord 
Vijvers Groenendaal 

MM03 Wonen Klasse A 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

Sloten Prinseneiland/ 
Thorbeckelaan 
Sloot Bosbeek 
Vijver Bosbeek 
Vijvers Begraafplaats 

MM04 Industrie Klasse B 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

Jachthaven 
Meer en Bosch 
Sloot Beatrixplantsoen 
Sloot dr Schaepmanlaan 
Höckervaart 

MM05 Industrie Klasse A Niet verspreidbaar 

Bronsteevaart 
Bronsteevijver 
Wagnervaart 
Vijver Sweelinckplein 

MM06 
Niet 
toepasbaar 

Klasse B Niet verspreidbaar 

Sloot Meermond MM07 Industrie Klasse B 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

Sloot Oude Slot 
Heemsteder Veld-zuid 

MM08 
Niet 
toepasbaar 

Klasse A 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

Sloten Rivierenwijk MM09 Industrie Klasse A 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

 
Waterbodemonderzoek diverse watergangen 

Van een aantal watergangen is de hoeveelheid en kwaliteit van de baggerspecie 
onderzocht conform de NEN 5720. De resultaten zijn gerapporteerd in de rapportage 
Y14010.wbo.rp.0101. In onderstaande tabel zijn de toetsresultaten opgenomen. 
 
Tabel 4.3: Kwaliteit watergangen  

Locatie 

 Kwaliteit conform Bbk 

Monstervak  Toepassen op 

landbodem 

Toepassen als 

waterbodem 

Verspreiden op 

landbodem 

Crayenestervaart MM-R-01 Niet toepasbaar (>I) 
Niet toepasbaar 
(>I) 

Niet verspreidbaar (>I) 

Crayenestervaart MM-R-02 Niet toepasbaar (>I) 
Niet toepasbaar 
(>I) 

Niet verspreidbaar (>I) 

Van Merlenvaart Zuid MM-R-03 Niet toepasbaar Klasse B Niet verspreidbaar 

Sloot achter Raadhuis MM-R-04 Industrie Klasse A 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

Sloot Provinciënlaan MM-R-05 Industrie Klasse A 
Verspreidbaar 
aangrenzend perceel 

Heemsteeds kanaal zuid 
Haven 

MM-R-06 Niet toepasbaar Klasse B Niet verspreidbaar 

Heemsteeds kanaal zuid 
Haven 

MM-R-06.2 Niet toepasbaar Klasse B Niet verspreidbaar 

Heemsteeds kanaal 
noord 

MM-R-07 Niet toepasbaar Klasse B Niet verspreidbaar 

Heemsteeds kanaal 
noord 

MM-R-07.2 Niet toepasbaar Klasse B Niet verspreidbaar 

Crayenestervaart MM-R-08 Niet toepasbaar Klasse B Niet verspreidbaar 

Een deel van de Van Merlenvaart is reeds op diepte. Van de waterbodem is hier geen kwaliteit bepaald. 

>I De interventiewaarde wordt overschreden. 

 

4.2 Hoeveelheid baggerspecie 

Beschikbare gegevens 
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Van een aantal watergangen zijn (uit)peilgegevens bekend uit voorgaande onderzoeken 
[ref. 1, ref. 2, ref. 3 en ref. 4]. Voor de overige watergangen zijn nieuwe metingen gedaan. 
De peilgegevens zijn ingevoerd het digitale beheersysteem. Dit beheersysteem berekent de 
huidige hoeveelheid slib per watergang door de hoeveelheid slib per profiel te 

vermenigvuldigen met een bepaalde lengte van de watergang die representatief is voor 
het profiel. 
 

Slibaanwas 

De aanwas van slib is van een aantal factoren afhankelijk. Organisch materiaal 
(waterplanten, bladeren), afspoeling vanaf de oevers en kwel zorgen voor het verondiepen 
van watergangen. Evenals slibtransport vanuit aanliggende wateren. De slibaanwas in 
regionale wateren bedraagt over het algemeen tussen de 1 en 5 cm per jaar. Voor de 
watergangen in de gemeente Heemstede is voor deze baggerplanning  een gemiddelde 

slibaanwas van 1,5 cm aangehouden. Voor watergangen in het wandelbos Groenendaal is 
een aanwascijfer van 3 cm/jaar aangehouden en voor de Woonschepenhaven is een 
aanwas van 4 cm/jaar aangehouden. 
 

Berekeningen hoeveelheid baggerspecie 

De hoeveelheid baggerspecie is berekend door vanaf het laatste jaar van baggeren met 
het bijbehorende profiel te rekenen met de nieuwe jaarlijkse aanwas tot aan het geplande 

baggerjaar.  
 

4.3 Monitoringsprogramma 

Het inschatten van de slibaanwas per watergang op basis van een gemiddelde aanwas per 
watergangtype of gebied, geeft slechts een benadering van de werkelijke slibaanwas. Om 
een realistisch beeld te krijgen van de slibaanwas is het nuttig om de aanwas van slib te 
monitoren. Door het bewaren van meetgegevens in een digitaal beheersysteem kan deze 

slibaanwas voor elke watergang apart worden bijgesteld zodat in de toekomst steeds 
nauwkeuriger kan worden bepaald wanneer een watergang gebaggerd moet worden. 
Hierdoor kan het benodigde budget beter worden voorspeld.  
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5 Afweging verwerkingsmogelijkheden baggerspecie gemeente Heemstede 

5.1 Wettelijk kader 

Verwerkingsbeleid conform Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

De kosten voor het baggeren zijn met name afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van 
de baggerspecie. Het bestemmen/verwerken van de toepasbare baggerspecie vindt 
plaats op basis van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het Bbk maakt onderscheid in het 

verspreiden van baggerspecie, het toepassen van specie in het oppervlaktewater, het 
toepassen in of op de landbodem en grootschalige toepassingen. Laatstgenoemde is niet 
beschouwd. 
 
Verspreiden van baggerspecie 

In het Besluit bodemkwaliteit wordt de baggerspecie, op basis van de toetsing voor 

verspreiding, ingedeeld in de klassen “vrij verspreidbaar”, “verspreidbaar op aangrenzend 
perceel” en “niet verspreidbaar”.  
 
Toepassen baggerspecie in oppervlaktewater 

In het Besluit bodemkwaliteit wordt de baggerspecie, met betrekking tot de toetsing voor 
toepassing in oppervlaktewater, ingedeeld in de klassen “vrij toepasbaar”, “toepasbaar 

klasse A”, “toepasbaar klasse B” en “niet toepasbaar”. 
 
Toepassen baggerspecie in of op landbodem 

In het Besluit bodemkwaliteit wordt de baggerspecie, voor toepassing in of op landbodem, 
ingedeeld in de klassen “vrij toepasbaar”, “wonen”, “industrie” en “niet toepasbaar”. 
Voordat baggerspecie conform dit beleid kan worden toegepast dient de gemeente een 

bodemfunctieklassekaart en een bodemklassekaart vast te stellen. 
 
De bodemkwaliteitskaart van de gemeente Heemstede is in 2012 verlopen. Totdat een 
nieuwe bodemkwaliteitskaart is vastgesteld, geldt dus het generieke beleid (Besluit 
Bodemkwaliteit) voor het toepassen van grond en bagger. Momenteel wordt de dataset uit 
het Bodeminformatiesysteem opnieuw doorgerekend. Het doel hiervan is om te kijken of de 

gemeente in 2015 een nieuwe bodemkwaliteitskaart kan maken.  
 
Toepassen in een grootschalige toepassingen in waterbodem 
In het Besluit bodemkwaliteit wordt de baggerspecie, voor grootschalige toepassingen, 
getoetst aan emissie(toetswaarden). De baggerspecie komt vervolgens “wel” of “niet” in 

aanmerking voor toepassing in een grootschalige toepassing. Grootschalige toepassingen in 
waterbodem zijn bijvoorbeeld zandwinputten die verondiept worden voor de verbetering 
van de natuurwaarden. 
 
Achtergrondinformatie over het wettelijk kader is opgenomen in bijlage 2. 
 

5.2 Verwerkingsmogelijkheden baggerspecie binnen de gemeente Heemstede 

Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven hangen de mogelijkheden voor 
verwerking van de baggerspecie af van de wettelijke bepalingen en milieuhygiënische 
randvoorwaarden. Onder verwerken wordt in principe verstaan het verspreiden, toepassen, 
bewerken (scheiden en/of reinigen) en storten van de baggerspecie. De gemeente 

Heemstede is niet voornemens om baggerspecie te verspreiden omdat dit in het stedelijk 
gebied niet gewenst is.  
 
Voor de gemeente Heemstede zijn de volgende verwerkingsmethoden geselecteerd om 
nader uit te werken: 

► hergebruik van baggerspecie, 
► storten van baggerspecie. 
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Het bewerken van de vrijkomende baggerspecie met andere technieken wordt financieel 
gezien niet zinvol geacht. Fractiescheiding en (intensieve) reiniging van baggerspecie zijn 
relatief dure technieken en kunnen alleen rendabel zijn voor grote hoeveelheden te storten 
(sterk verontreinigde) baggerspecie. 

De geschikte verwerkingsmogelijkheden zijn in het navolgende verder uitgewerkt.  
 
Hergebruiken van baggerspecie 
Onder hergebruik wordt verstaan het verwerken van de baggerspecie door een erkende 
(gecertificeerde) verwerker. Dit kan bijvoorbeeld voor niet toepasbare baggerspecie die 
door een erkend verwerker wel mag worden bewerkt tot toepasbaar materiaal. Ook 

verspreidbare of toepasbare baggerspecie waarvoor geen locatie beschikbaar is kan 
worden hergebruikt bij een erkend verwerker. 
 
De gemeente Heemstede beschikt over een eigen depot (depot Cruquius) waarin 
baggerspecie kan worden gerijpt. Nadat de specie voldoende is ingedroogd, kan de grond 
elders worden toegepast. 

 
Storten van baggerspecie 
Onder het storten wordt verstaan het binnen een inrichting op of in de bodem brengen van 
baggerspecie teneinde zich van deze stoffen te ontdoen. Een definitieve stortplaats kan 
zowel voor natte als gedroogde specie worden ingericht en kan zowel onder als boven 
water liggen. Een dergelijk depot dient te voldoen aan de IBC-criteria (Isoleren, Beheren, 

Controleren).  
 

5.3 Kosten 

Tabel 5.1: Verwerkingslocaties gemeente Heemstede 

Verwerkingslocatie Locatie 

Afstand tot 

baggerwerk 

(km) 

Verwerkingsmogelijkheden 

Gemeentelijk depot Heemstede <10 Hergebruik na indroging / storten 

Munnikenpolder Leiderdorp 35 Direct nat toepassen 

Baggerdepot Van Ooijen Woerden 45 Hergebruik na indroging / storten 

Nauerna Assendelft 25 Storten  

Meergrond Nieuw-Vennep 20 Hergebruik na indroging / storten 

 
Voor een afweging van de verwerkingmogelijkheden spelen naast de praktische 
mogelijkheden van verwerking op basis van fysische en chemische eigenschappen, tevens 
de kosten een belangrijke rol. In deze paragraaf worden de kosten per onderdeel van de 
gehele baggercyclus (baggeren, transporteren en verwerken) aangegeven. De kosten 

worden hierbij uitgedrukt als eenheidsprijs per m3 in-situ. Hierdoor kan op basis van de 
hoeveelheidgegevens een vertaalslag worden gemaakt naar de kosten per te baggeren 
watergang/watervak. 
 
Opgemerkt dient te worden, dat gewerkt wordt met gestandaardiseerde eenheidstarieven. 
Hierdoor kunnen de kosten per specifieke locatie afwijken. Alle genoemde bedragen zijn 

exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op het prijspeil van 2014. 
  

5.3.1 Baggermethoden 

Voor het baggeren van de watergangen binnen de gemeente is onderscheid gemaakt in 
de volgende methoden: 

► schuifboot. Deze methode is voor bijna alle watergangen van toepassing. Op diverse 
locaties wordt het slib verzameld en met een kraan uit de watergang verwijderd. 

► schuifboot met maatregelen. Deze methode is van toepassing als sprake is van 
verontreinigde specie (nooit toepasbaar). 
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Voor de havens en brede wateren kan het gebruik van een kraan op ponton ook een 
geschikte baggermethode zijn. Deze methode is echter alleen geschikt indien er een grote 
hoeveelheid baggerspecie wordt ontgraven en de baggerspecie over water kan worden 

afgevoerd. De kosten voor het gebruik van een kraan op ponton zijn lager dan wanneer 
een schuifboot wordt ingezet (circa 5 €/m3 i.p.v. 8 €/m3). Voor de berekening van de kosten 
is geen gebruik gemaakt van de optie ‘kraan op ponton’.  
 
De toegepaste eenheidsprijzen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 

 
5.3.2 Transportmethoden 

Omdat alle baggerspecie wordt afgevoerd, is er geen onderscheid gemaakt in 
transportmethoden. De kosten voor transport zijn afhankelijk van de locatie waar de specie 
heen gaat. Daarom zijn de transportkosten opgenomen in de eenheidstarieven voor 
verwerkingslocaties. 

 
5.3.3 Verwerkingslocaties 

Voor het hergebruiken of storten van de baggerspecie komen verschillende locaties in 
aanmerking. In onderstaande tabel zijn de mogelijke locaties aangegeven met de kosten 
voor verwerking en transport. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
De gemeente heeft geen recente ervaringsprijzen beschikbaar voor het storten van 
baggerspecie in het gemeentelijk depot. Daarom is hiervoor een aanname gedaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De tarieven zijn afhankelijk van de kwaliteit, hoeveelheid en de marktwerking. Afhankelijk 
van het baggerwerk kunnen de tarieven dus afwijken van de hier genoemde 
eenheidsprijzen. 
 

Tabel 5.2: Eenheidsprijzen baggermethoden 

Baggermethode €/ m3 

Schuifboot 8 

Schuifboot met maatregelen 10 

Tabel 5.3: Eenheidsprijzen hergebruik baggerspecie 

Traject 
Gemeentelijk depot 

(€/m3) 

Munnikenpolder 

(€/m3) 

Van Ooijen 

(€/m3) 

Meergrond 

(€/m3) 

Transport 5 10 15 8 

Verwerking t/m klasse Industrie 11 11 12 13 

Totaal 16 21 27 21 

*Naast de kosten per m3 worden bij de Meergrond extra analysekosten per partij/klasse gerekend 

Tabel 5.4: Eenheidsprijzen storten baggerspecie  

Traject Van Ooijen (€/m3) Nauerna (€/m3) Meergrond* (€/m3) 

Transport 15 10 8 

Storten niet/nooit toepasbaar 25 25 32 

Totaal 40 35 40 

*Naast de kosten per m3 worden bij de Meergrond extra analysekosten per partij/klasse gerekend 



Project : Baggerplan Heemstede 2015-2024 Projectnummer: Y14010 
Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Versie 4, februari 2015 

Projectplaats : Heemstede Pagina 11 van 17 

 

  
  Y14010.bp.rp.0104_def
  

 

5.4 Keuze verwerkingsmogelijkheden 

Op basis van de mogelijkheden voor de verwerking van de baggerspecie en de gepaarde 
kosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor het verwerken van de 

vrijkomende baggerspecie: 
► alle baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker; 
► baggerspecie tot en met klasse Industrie wordt afgevoerd naar het gemeentelijke 

depot; 
► de niet en nooit toepasbare baggerspecie wordt afgevoerd naar Nauerna. 



Project : Baggerplan Heemstede 2015-2024 Projectnummer: Y14010 
Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Versie 4, februari 2015 

Projectplaats : Heemstede Pagina 12 van 17 

 

  
  Y14010.bp.rp.0104_def
  

 

6 Baggerprogramma 2015-2024 

In het voorgaande is van de baggerspecie de kwaliteit en hoeveelheid bepaald en zijn de 

voor gemeente Heemstede toe te passen verwerkingsmogelijkheden met kosten 
aangegeven. Bij het opstellen van de baggerprogrammering zijn de volgende 
randvoorwaarden van toepassing: 
► de baggerwerkzaamheden worden evenredig verdeeld over een periode van 10 jaar; 
► bij de planning wordt rekening gehouden met de capaciteit van het gemeentelijke 

depot; 

► rekening is gehouden met de baggerprogrammering van Rijnland, zoals dat nu 
bekend is; 

► rekening is gehouden met plannen voor de inrichting van de haven, waarbij voorlopig 
als uitvoeringsjaar 2018 is gehanteerd; 

► vanwege de overdracht van primait water aan HHVR wordt de vaarten  met een 

scheepvaartlegger nog eenmalig door de gemeente op diepte gebracht. Na dit 
baggerwerk worden de kosten van het baggeren volgens nog te maken afspraken 
verdeeld. Dit baggerwerk is in de eerste vijf jaren opgenomen. 
 

Het baggerprogramma is volledig digitaal opgenomen. Iedere 5 jaar wordt het baggerplan 
geactualiseerd. Ervaringen van de jaren ervoor worden meegenomen in het aanpassen en 

actualiseren van de onderhoudsplanning. 
 

6.1 Uitgangspunten 

6.1.1 Beheersgebied 

Het beheersgebied van de gemeente Heemstede omvat stedelijk water en enkele grotere 

watergangen en een haven. In het baggerplan zijn de watergangen opgenomen waarvoor 
de gemeente geheel of gedeeltelijk onderhoudsplichtig is, de watergangen die op een 
vaarwegdiepte worden gehouden én de overgedragen primaire watergangen waar de 
gemeente te maken heeft met de ontvangstplicht.  
 

6.1.2 Onderhoudsplicht 

Voor een aantal watergangen is de gemeente gedeeld onderhoudsplichting. Deze zijn in 
het geheel opgenomen in het plan. De gemeente heeft dus een volledig beeld van de 
kosten en kuubs die benodigd zijn voor het baggeren van deze watergangen. Echter, de 
kosten zijn voor rekening van de kadastrale eigenaren van deze watergangen. 
 

6.1.3 Budgettering 

Bij het opstellen van het baggerprogramma is ernaar gestreefd om de jaarlijkse budgetten 
voor het baggerwerk gelijk te houden. Echter aangezien het logisch is om aaneengesloten 
trajecten ineens te baggeren is dit niet altijd mogelijk. Zo ook bij het baggeren van de 
grotere vaarten zoals het Heemsteeds Kanaal of de haven.   
 

6.1.4 Gemeentelijk depot 

De gemeente Heemstede beschikt over een eigen depot. Hier kan volgens de vergunning 
15*106 kg baggerspecie per jaar gestort worden. Gezien de afmetingen van het depot (50 x 
50 x 2) kan hier theoretisch 5.000 m3 baggerspecie in. Voor de planning wordt uitgegaan van 
maximaal 3.500 m3 dat per jaar gestort kan worden. De gemeente heeft geen 
ervaringsprijzen voor de stortkosten. Daarom is nu uitgegaan van € 11,-/m3 en € 5,-/m3 voor 

het transport. Uitgangspunt is dat de baggerspecie vervolgens kosteloos de gedroogde 
baggerspecie kan bestemmen.  
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6.1.5 Representatieve dwarsprofielen 

In het digitale beheersysteem dient ieder hydrovak voorzien te zijn van een profiel. In 
sommige gevallen bestaat een watergang uit meerdere hydrovakken. In enkele 
hydrovakken zijn geen dwarsprofielen gemeten. Om toch tot een inschatting van de 

hoeveelheid baggerspecie te komen is een profiel van een ander hydrovak, in de 
watergang, aangehouden als representatief profiel. Dit heeft naar verwachting geen 
invloed op de betrouwbaarheid van de hoeveelheidsberekening baggerspecie. 
   

6.1.6 Slibaanwas 

Op basis van ervaringscijfers wordt in voorliggend baggerplan gerekend met een 

aanwascijfer van 1,5 cm/jaar. Op basis van ervaringen wordt in het wandelbos 
Groenendaal 3 cm/jaar aangehouden en voor de Woonschepenhaven 4 cm/jaar. In de 
komende jaren kan dit aanwascijfer op basis van ervaring per watergang verder worden 
gespecificeerd. 
 

6.1.7 Baggerdiepte 

De leggerdiepte plus een overdiepte van 20 cm is aangehouden als te baggeren diepte. 
Voor enkele watergangen geldt een minimale vaardiepte die dieper is dan deze 
leggerdiepte. Ook voor de watergangen waar een vaardiepte geldt, is een overdiepte van 
20 cm aangehouden. Door het gebruik van een overdiepte wordt ervoor gezorgd dat de 
watergang voor een aantal jaren weer op diepte is.  
 

6.1.8 Kosten voorbereiding en toezicht 

In het kostenoverzicht is ook rekening gehouden met kosten voorbereiding, administratie en 
toezicht (VAT-kosten) van 20%. Onder de VAT-kosten worden de volgende werkzaamheden 
verstaan: 
► Uitvoeren van waterbodem- en asbestonderzoek, ecologisch onderzoek, flora- en 

faunaonderzoek. 

Deze kosten bedragen circa 10% van de uitvoeringskosten. 
► Aanvragen van vergunningen, opstellen bestek, milieukundige begeleiding, het 

houden van toezicht en voeren van directie op de uitvoering van de 
baggerwerkzaamheden. 
Deze kosten bedragen circa 10% van de uitvoeringskosten. 

 
De kosten voor de voorbereiding en toezicht zijn niet opgenomen in het digitale systeem. 
 

6.1.9 Kwaliteit baggerspecie 

Voor de kwaliteit is uitgegaan van gegevens van eerdere onderzoeken uit 2012-2013 en 
recent uitgevoerd onderzoek uit 2014. 

 
6.1.10 Niet geprogrammeerde watergangen.  

In totaal is circa 3,6 km watergang niet geprogrammeerd tot 2024. Deze watergangen 
voldoen aan de leggerdiepte. In het digitale beheerssysteem zijn deze opgenomen in het 
jaar 2025. 
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6.2 Meerjarenprogramma 

Op basis van de voorgaande paragrafen is een meerjarenprogramma voor het baggeren 
van de watergangen opgesteld waar de gemeente onderhoudsplichtig voor is.  

In onderstaande tabel is een samenvatting van het baggerprogramma opgenomen.   
 

Tabel 6.1: Samenvatting baggerprogramma Heemstede (exclusief BTW) 

Jaar Locatie 
Hoeveelheid 

slib (m3) 

Kosten 

uitvoering(€) 

Kosten 

voorbereiding en 

toezicht (20%) (€) 

Totale budget 

raming (€) 

2015 

Ontv Sloot achter 
Raadhuis** 

283 4.530 906 5.436 

Vw Crayenestervaart1* 1.482 66.662 13.332 79.994 

2016 

Blekersvaartgebied 145 3.490 698 4.188 

Heemsteder Veld-zuid 409 18.386 3.677 22.063 

Ontv Sloot Provinciënlaan** 170 2.712 542 3.254 

Vw Van Merlenvaart (zuid)* 2.796 125.835 25.167 151.002 

2017 

Bronsteevaart 1.115 50.173 10.035 60.208 

Ontv Kees van Lentsingel** 46 741 148 889 

Sloot Bosbeek (50%) 50 1.204 241 1.445 

Sloten Rivierenwijk (40%) 1.380 33.110 6.622 39.732 

2018 

Vw Haven* 2.653 119.406 23.881 143.287 

Vw Heemsteeds Kanaal 
Zuid* 

1.775 79.892 15.978 95.870 

2019 
Vw Heemsteeds Kanaal 
Noord* 

5.151 231.810 46.362 278.172 

2020 
Cruquiushaven 1.417 63.782 12.756 76.538 

Vaarten Vogelpark 885 21.249 4.250 25.499 

2021 

Ontv Crayenestervaart3** 1.788 0 0 0 

Prinseneiland en 

Thorbeckelaan (60%) 
252 6.036 1.207 7.243 

Vijver Sweelinckplein 58 2.624 525 3.149 

Wagnervaart 1.245 56.015 11.203 67.218 

2022 

Sloot Beatrixplantsoen 239 5.743 1.149 6.892 

Sloot Oude Slot 216 9.739 1.948 11.687 

Sloot dr. Schaepmanlaan 75 1.809 362 2.171 

Vijvers Begraafplaats 290 6.954 1.391 8.345 

Vijvers Groenendaal 742 17.800 3.560 21.360 

2023 
Burg. van Doornkade 667 16.012 3.202 19.214 

Lelievijver 1.126 27.028 5.406 32.434 

2024 

Jachthaven 1.205 28.925 5.785 34.710 

Sloot Meermond 20 491 98 589 

Vijver Bosbeek 376 9.028 1.806 10.834 

Totaal  28.056 1.011.186 202.237 1.213.423 

* Watergangen hebben een vaarweglegger en worden derhalve onderhouden door de gemeente. 
** Watergangen worden onderhouden door HHVR maar hier is wel sprake van de ontvangsplicht, indien 
sprake is van verspreidbare baggerspecie. 
Watergangen zijn (deels) in eigendom van particulieren. De totale kosten en hoeveelheden zijn opgenomen.  

Het percentage geeft het deel aan waarvoor de gemeente verantwoordelijke is. 

 
Uit tabel 6.1 blijkt dat het totale budget voor het baggeren van de watergangen in 

onderhoud bij de gemeente Heemstede voor de planperiode 2015-2024 wordt geraamd op 
circa € 1,2 miljoen. 
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In onderstaande tabel zijn de niet geprogrammeerde watergangen opgenomen. Deze 
voldoen tot en met 2024 aan de leggerdiepte. 
 

Tabel 6.2: Niet geprogrammeerde locaties 

Locatie 

Bronsteevijver 

Höckervaart (30%) 

Vaart Meer en Bosch 

Vw Zandvaart* 

Vw Crayenestervaart2* 

Van Merlenvaart** (noord) 

* Watergangen hebben een vaarweglegger en worden derhalve onderhouden door de gemeente. 
** Watergangen worden onderhouden door HHVR maar hier is wel sprake van de ontvangstplicht, 
indien sprake is van verspreidbare baggerspecie. 
Watergangen zijn (deels) in eigendom van particulieren 

 

 
6.3 Planning gemeentelijk depot 

De gemeente beschikt over een eigen depot. Hier kan per jaar circa 3.500 m3 baggerspecie 
gestort worden. De maximaal toegestane klasse is Industrie. In onderstaande tabel is 
aangegeven hoeveel specie t/m Industrie per jaar vrij komt. 

 
Tabel 6.2: Hoeveelheid baggerspecie  t/m 

klasse Industrie per jaar 

Jaar 
Hoeveelheid slib 

(m3) 
Kwaliteit 

2015 283 Industrie 

2016 315 Industrie 

2017 1.476 Industrie 

2018 - - 

2019 - - 

2020 885 Industrie 

2021 252 Industrie 

2022 1.346 
Vrij toepasbaar, 
wonen, industrie  

2023 1.793 
Vrij toepasbaar, 

wonen 

2024 1.602 Industrie 

Totaal 7.952  

 

 

6.4 Risico-analyse 

Voor het onderhavige baggerplan is een risicoanalyse gemaakt waar voor een aantal 
onderdelen is aangegeven welke onzekerheden er zijn.  

 
Noodzaak tot baggeren / Hoeveelheid baggerspecie 

Voor het bepalen van de te baggeren hoeveelheid baggerspecie zijn aannames gedaan 
van de gemiddelde slibaanwas. Afhankelijk van de situatie ter plaatse (ondergrond, 
begroeiing, stroming, afkalving, kwaliteit oeververdediging) kan de werkelijke aanwas in de 
watergangen afwijken waardoor er meer of minder baggerspecie aanwezig is. Per cluster 

van watergangen (baggerunit) kan hierdoor de te baggeren hoeveelheid afwijken 
waardoor het beschikbare budget voor die specifieke baggerunit kan afwijken van het 
benodigde budget. De kans dat dit voor grote risico’s zorgt is klein. 
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In het voorliggende baggerplan wordt de kans op dit risico overigens steeds minder 
aangezien gedurende de looptijd de slibaanwas specifieker per watergang kan worden 
berekend. 
 

Wijziging regelgeving 

In het Besluit bodemkwaliteit zijn de mogelijkheden voor het verwerken van toepasbare 
baggerspecie opgenomen. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de kosten voor het 
verwerken van baggerspecie.  
 
Kosten  

Voor de kostenraming is gewerkt met eenheidstarieven. De tarieven zijn gebaseerd op het 
prijspeil van 2014. Hierdoor kunnen de kosten per specifieke locatie of in de toekomst 
enigszins afwijken.  
 

6.5 Aanbevelingen 

Ten aanzien van het baggerplan worden van de gemeente Heemstede worden de 
volgende aanbevelingen gedaan: 
► het maken van afspraken over de kosten die de gemeente maakt bij het op een 

vaarwegdiepte houden van de  primaire watergangen. Immers in principe moeten 
deze watergangen door HHVR worden gebaggerd echter de vaarweglegger ligt 

dieper dan de legger van HHVR; 
► het monitoren van de slibaanwas in een digitale beheersysteem, zodat beter 

voorspeld kan worden wanneer een watergang gebaggerd dient te worden. Dit 
resulteert in effectief waterbodembeheer; 

► het 5 jaarlijks actualiseren van de baggerplanning zodat de kosten voor de volgende 
periode beter kunnen worden gebudgeteerd; 

► het toevoegen van de resultaten van uitgevoerde waterbodemonderzoeken, 
baggerwerken en/of de onderhoudsplicht aan het digitale beheersysteem zodat het 
baggerprogramma actueel blijft; 

► het overleggen met het waterschap om baggerwerken te combineren, en zo 
optimaal gebruik te maken van het benodigde materieel en kosten te besparen. 
Tevens kan op deze wijze de overlast voor omwonenden worden geminimaliseerd; 

► het voorafgaand aan het geplande baggerwerk controleren van de noodzaak tot 
baggeren door middel van (punt)peilingen. Hiermee kan gekeken worden of de 
aangenomen uitgangspunten ten aanzien van de hoeveelheid op basis van het 
baggerplan nog overeenkomen met de werkelijkheid. 
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Bijlage 1: Overzicht baggerprogramma

Slib tot vaste 

bodem

Slib in

beheerprofiel

Slib in

onderhoudsprofiel

Slib tot vaste 

bodem

Slib in

beheerprofiel

Slib in

onderhoudsprofiel 

(gekozen strategie)

Totaal Baggeren Verwerken

Ontv SlootachterRaad 462-058-00151A Y14010R-357 91 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 258 199 199 270 210 210 3.357 0 3.357

Ontv SlootachterRaad 462-058-00151A Y14010R-358 46 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 131 69 69 137 73 73 1.173 0 1.173

Vw Crayenestervaart1 462-058-01375A Y14010R-301 83 20 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 993 345 491 1.017 366 511 22.995 5.110 17.885

Vw Crayenestervaart1 462-058-01375A Y14010R-302 48 14 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 395 65 99 405 69 103 4.631 1.029 3.602

Vw Crayenestervaart1 462-058-01375A Y14010R-303 68 13 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 462 74 107 475 80 113 5.085 1.130 3.955

Vw Crayenestervaart1 462-058-01375A Y14010R-304 72 17 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 582 112 196 600 126 210 9.446 2.099 7.347

Vw Crayenestervaart1 462-058-01375A Y14010R-305 52 20 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 600 129 219 615 140 231 10.373 2.305 8.068

Vw Crayenestervaart1 462-058-01375A Y14010R-306 49 20 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 444 65 155 459 75 165 7.425 1.650 5.775

Vw Crayenestervaart1 462-058-01375A Y14010R-307 85 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 635 59 139 655 69 149 6.719 1.493 5.226

Totaal 594 15 4.500 1.117 1.674 4.633 1.208 1.765 71.202 14.816 56.386

Blekersvaartgebied 462-058-00237 Y14010G_15 293 1 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 19 6 17 28 15 25 602 201 402

Blekersvaartgebied 462-058-01168 Y14010G_11 87 4 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 53 2 2 64 5 5 115 38 77

Blekersvaartgebied 462-058-01168 Y14010G_12 115 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 48 25 25 66 33 33 782 261 522

Blekersvaartgebied 462-058-01168 Y14010G_13 121 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 129 49 52 147 61 64 1.534 511 1.022

Blekersvaartgebied 462-058-01168 Y14010G_14 94 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 87 12 14 101 17 19 456 152 304

Heemsteder Veld-zuid 462-058-00228 Y14010G_103 81 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 56 24 24 62 29 29 1.314 292 1.022

Heemsteder Veld-zuid 462-058-00228 Y14010G_104 101 3 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 62 53 53 72 62 62 2.804 623 2.181

Heemsteder Veld-zuid 462-058-00438 Y14010G_109 102 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 23 23 23 29 28 28 1.265 281 984

Heemsteder Veld-zuid 462-058-01321 Y14010G_101 87 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 18 7 7 22 10 10 450 100 350

Heemsteder Veld-zuid 462-058-01321 Y14010G_102 136 3 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 59 55 55 70 66 66 2.961 658 2.303

Heemsteder Veld-zuid 462-058-01342 Y14010G_107 71 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 32 32 32 37 36 36 1.629 362 1.267

Heemsteder Veld-zuid 462-058-01342 Y14010G_108 77 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 18 17 17 22 21 21 923 205 718

Heemsteder Veld-zuid 462-058-01573 Y14010G_105 109 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 26 18 18 31 22 22 1.008 224 784

Heemsteder Veld-zuid 462-058-01573 Y14010G_106 100 3 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 75 53 53 83 60 60 2.687 597 2.090

Heemsteder Veld-zuid 462-058-01680 Y14010G_100 85 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 22 19 19 27 23 23 1.040 231 809

Heemsteder Veld-zuid 462-058-01680 Y14010G_99 99 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 32 29 29 38 32 32 1.431 318 1.113

Heemsteder Veld-zuid 462-058-02613 Y14010G_110 106 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 16 15 15 21 20 20 878 195 683

Ontv SlootPrvncnlaan 462-058-01037 Y14010G_17 88 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 49 0 0 72 0 0 0 0 0

Ontv SlootPrvncnlaan 462-058-06328 Y14010R-343 110 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 105 61 61 130 77 77 1.229 0 1.229

Ontv SlootPrvncnlaan 462-058-06328 Y14010R-344 49 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 44 25 25 55 34 34 536 0 536

Ontv SlootPrvncnlaan 462-058-06328 Y14010R-345 50 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 34 21 21 46 28 28 440 0 440

Ontv SlootPrvncnlaan 462-058-06328 Y14010R-346 43 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 47 25 25 57 32 32 509 0 509

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-378 71 24 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 621 262 262 671 292 292 13.136 2.919 10.217

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-379 65 25 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 653 206 322 701 238 353 15.894 3.532 12.362

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-380 53 25 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 468 60 150 507 85 175 7.857 1.746 6.111

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-381 39 23 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 359 140 191 386 161 211 9.504 2.112 7.392

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-382 47 23 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 447 212 229 480 233 250 11.259 2.502 8.757

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-383 49 21 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 397 162 164 429 181 183 8.217 1.826 6.391

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-384 44 23 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 363 230 230 394 253 253 11.381 2.529 8.852

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-385 51 22 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 515 322 322 549 347 348 15.651 3.478 12.173

Vw Van MerlenvaartZuid 462-058-01261B Y14010R-386 89 22 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 907 651 681 967 702 732 32.936 7.319 25.617

Totaal 2.710 9 5.783 2.816 3.136 6.361 3.200 3.520 150.424 33.212 117.212

Bronsteevaart 462-058-00090 Y14010G_80 17 4 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 13 7 7 16 9 9 405 90 315

Bronsteevaart 462-058-01591 Y14010G_79 135 12 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 491 167 237 566 221 291 13.104 2.912 10.192

Bronsteevaart 462-058-01785 Y14010G_81 215 13 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 1.692 606 731 1.813 690 815 36.666 8.148 28.518

Ontv KeesvanLntsingl 462-058-00519 Y14010G_18 195 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 165 9 9 246 22 22 354 0 354

Ontv KeesvanLntsingl 462-058-00794 Y14010G_19 114 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 133 3 3 180 8 8 130 0 130

Ontv KeesvanLntsingl 462-058-00794 Y14010G_20 121 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot ontvangstplicht Geen kosten 106 8 8 156 16 16 254 0 254

Sloot Bosbeek 462-058-06331 Y14010G_49 175 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 68 1 9 81 9 19 463 154 309

Sloot Bosbeek 462-058-06331 Y14010G_50 147 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 65 12 21 76 22 31 739 246 493

Sloten Rivierenwijk 462-058-00127 Y14010G_114 188 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 266 195 211 308 224 240 5.753 1.918 3.835

Sloten Rivierenwijk 462-058-00451 Y14010G_111 30 15 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 107 15 53 126 23 68 1.627 542 1.085

Sloten Rivierenwijk 462-058-00451 Y14010G_112 49 4 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 92 17 17 102 22 22 526 175 350

Sloten Rivierenwijk 462-058-00565 Y14010G_115 92 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 146 89 92 167 106 109 2.606 869 1.738

Sloten Rivierenwijk 462-058-00565 Y14010G_116 106 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 160 70 87 185 89 105 2.515 838 1.677

Sloten Rivierenwijk 462-058-00572 Y14010G_120 37 3 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 11 11 11 16 15 15 362 121 242

Sloten Rivierenwijk 462-058-00673 Y14010G_125 108 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 241 65 114 284 101 151 3.626 1.209 2.418

Sloten Rivierenwijk 462-058-00974 Y14010G_126 164 11 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 477 96 174 559 161 238 5.717 1.906 3.811

Sloten Rivierenwijk 462-058-01102 Y14010G_123 102 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 168 67 102 207 98 133 3.190 1.063 2.126

Sloten Rivierenwijk 462-058-01102 Y14010G_124 89 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 137 64 92 171 91 119 2.863 954 1.909

Sloten Rivierenwijk 462-058-01511 Y14010G_119 54 3 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 22 7 15 29 12 20 482 161 322

Sloten Rivierenwijk 462-058-03075 Y14010G_118 19 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 1 1 1 2 2 2 48 16 32

Sloten Rivierenwijk 462-058-06346 Y13030-9_r0 146 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 74 0 2 119 0 7 168 56 112

Sloten Rivierenwijk 462-058-06348 Y14010G_122 27 15 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 181 24 86 200 42 104 2.484 828 1.656

Sloten Rivierenwijk 462-058-06349 Y14010G_121 108 3 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 48 28 37 60 38 47 1.138 379 758

Totaal 2.439 7 4.864 1.561 2.117 5.667 2.020 2.591 85.221 22.586 62.635

Vw Haven 462-058-01533 Y14010R-337 46 33 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 955 170 245 1.044 210 327 14.711 3.269 11.442

Vw Haven 462-058-01533 Y14010R-338 41 31 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 702 115 138 779 129 157 7.061 1.569 5.492

Vw Haven 462-058-01533 Y14010R-339 47 35 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 1.883 455 547 1.981 481 577 25.952 5.767 20.185

Vw Haven 462-058-01533 Y14010R-340 56 42 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 2.741 506 632 2.884 542 674 30.321 6.738 23.583

Vw Haven 462-058-01533 Y14010R-341 53 59 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 2.535 0 21 2.721 2 36 1.634 363 1.271

Vw Haven 462-058-01533 Y14010R-342 49 59 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 2.868 414 743 3.041 516 883 39.731 8.829 30.902

Vw HeemsteedskanaalZ 462-058-01149A Y14010R-332 50 27 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 816 266 371 898 338 443 19.917 4.426 15.491

Vw HeemsteedskanaalZ 462-058-01149A Y14010R-333 49 27 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 513 95 179 592 146 244 10.985 2.441 8.544

Vw HeemsteedskanaalZ 462-058-01149A Y14010R-334 47 29 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 688 161 255 768 226 322 14.486 3.219 11.267

Vw HeemsteedskanaalZ 462-058-01149A Y14010R-335 55 30 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 524 237 331 622 316 427 19.233 4.274 14.959

Vw HeemsteedskanaalZ 462-058-01149A Y14010R-336 47 30 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 842 137 273 926 204 340 15.278 3.395 11.883

Totaal 538 36 15.067 2.556 3.735 16.255 3.110 4.429 199.305 44.290 155.015
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Vw HeemsteedskanaalN 462-058-00810 Y14010G_88 78 37 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 1.745 1.038 1.196 1.960 1.216 1.373 61.803 13.734 48.069

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-321 80 27 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 1.505 456 630 1.663 579 753 33.863 7.525 26.338

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-322 59 25 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 953 287 392 1.061 362 467 21.002 4.667 16.335

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-323 43 25 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 822 173 257 904 226 310 13.941 3.098 10.843

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-324 45 26 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 752 156 249 840 214 306 13.757 3.057 10.700

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-325 51 26 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 987 76 177 1.084 131 232 10.436 2.319 8.117

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-326 48 27 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 960 191 294 1.059 262 365 16.425 3.650 12.775

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-327 47 27 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 556 23 88 652 59 151 6.782 1.507 5.275

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-328 44 29 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 902 174 282 997 246 360 16.196 3.599 12.597

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-329 52 27 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 723 99 171 829 147 246 11.084 2.463 8.621

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-330 49 28 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 906 92 186 1.010 150 273 12.299 2.733 9.566

Vw HeemsteedskanaalN 462-058-01149B Y14010R-331 60 27 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 1.121 120 225 1.244 179 316 14.234 3.163 11.071

Totaal 657 27 11.931 2.885 4.146 13.302 3.769 5.152 231.818 51.515 180.303

Cruquiushaven 462-058-00011 Y13030-1 21 24 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 151 0 36 293 75 137 6.152 1.367 4.785

Cruquiushaven 462-058-00011 Y13030-10 38 5 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 31 1 1 88 30 30 1.359 302 1.057

Cruquiushaven 462-058-00011 Y13030-9 31 5 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 16 12 12 60 52 52 2.349 522 1.827

Cruquiushaven 462-058-00576 Y13030-2 75 13 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 293 0 23 558 100 147 6.602 1.467 5.135

Cruquiushaven 462-058-00576 Y13030-3 18 14 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 60 0 0 130 7 23 1.013 225 788

Cruquiushaven 462-058-00599 Y13030-6 66 18 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 516 8 82 844 189 298 13.401 2.978 10.423

Cruquiushaven 462-058-00599 Y13030-7 43 18 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 229 0 0 446 10 76 3.416 759 2.657

Cruquiushaven 462-058-00599 Y13030-8 87 18 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 599 35 94 1.039 245 392 17.640 3.920 13.720

Cruquiushaven 462-058-00612 Y13030-4 47 12 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 263 1 16 417 53 72 3.254 723 2.531

Cruquiushaven 462-058-01566 Y13030-5 68 14 0,04 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 253 14 49 522 140 191 8.591 1.909 6.682

Vaarten Vogelpark 462-058-00171 Y14010G_5 72 4 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 24 24 24 49 46 46 1.097 366 731

Vaarten Vogelpark 462-058-00498 Y14010G_1 148 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 144 56 114 249 148 206 4.934 1.645 3.290

Vaarten Vogelpark 462-058-00778 Y14010G_3 73 10 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 32 15 32 97 79 96 2.304 768 1.536

Vaarten Vogelpark 462-058-00778 Y14010G_4 95 10 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 60 19 60 146 102 144 3.463 1.154 2.309

Vaarten Vogelpark 462-058-01398 Y14010G_6 89 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 16 16 16 56 56 56 1.349 450 899

Vaarten Vogelpark 462-058-01398 Y14010G_7 40 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 11 9 11 29 27 29 698 233 466

Vaarten Vogelpark 462-058-02603 Y14010G_10 129 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 44 24 26 101 66 68 1.620 540 1.080

Vaarten Vogelpark 462-058-02603 Y14010G_8 106 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 78 0 6 165 6 62 1.490 497 994

Vaarten Vogelpark 462-058-02603 Y14010G_9 100 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 109 8 59 184 49 113 2.717 906 1.811

Vaarten Vogelpark 462-058-03059 Y14010G_2 81 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Industrie Depot Schuifboot 31 20 30 68 56 66 1.577 526 1.051

Totaal 1.425 11 2.959 262 691 5.542 1.537 2.303 85.024 21.255 63.768

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375C Y14010R-309 174 13 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 1.611 145 145 1.845 309 309 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375C Y14010R-310 49 17 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 626 99 99 714 178 178 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375C Y14010R-311 50 14 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 325 40 40 395 101 101 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375C Y14010R-312 51 13 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 299 2 2 368 20 20 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375C Y14010R-313 55 13 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 494 27 27 569 86 86 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375C Y14010R-314 52 13 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 520 136 136 590 200 200 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375D Y14010R-315 93 13 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 756 124 124 885 229 229 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375D Y14010R-316 54 13 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 329 107 107 403 173 173 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375D Y14010R-317 75 14 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 760 134 134 867 225 225 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375D Y14010R-318 70 14 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 415 66 66 518 156 156 0 0 0

Ontv Crayenestervrt3 462-058-01375D Y14010R-319 50 11 0,015 Niet verspreidbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar Depot ontvangstplicht Geen kosten 213 64 64 269 111 111 0 0 0

Prinseneiland en Tho 462-058-00042 Y14010G_53 59 4 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 61 0 8 83 5 18 437 146 291

Prinseneiland en Tho 462-058-00099 Y14010G_54 182 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 195 1 32 285 40 80 1.922 641 1.282

Prinseneiland en Tho 462-058-00479 Y14010G_51 94 6 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 117 11 35 171 51 86 2.074 691 1.382

Prinseneiland en Tho 462-058-00479 Y14010G_52 89 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 105 8 29 150 45 67 1.603 534 1.069

Vijver Sweelinckplei 462-058-01632 Y14010G_87 41 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 193 5 22 261 19 58 2.624 583 2.041

Wagnervaart 462-058-00041 Y14010G_84_r0 11 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 74 1 18 93 8 33 1.485 330 1.155

Wagnervaart 462-058-00675 Y14010G_84 139 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 914 14 227 1.148 103 407 18.297 4.066 14.231

Wagnervaart 462-058-00675 Y14010G_85 86 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 471 14 166 614 94 278 12.488 2.775 9.713

Wagnervaart 462-058-00994 Y14010G_83 24 18 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 126 23 52 171 46 81 3.659 813 2.846

Wagnervaart 462-058-01289 Y14010G_82 179 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 861 0 0 1.162 0 0 9 2 7

Wagnervaart 462-058-02638 Y14010G_86 117 19 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 1.439 1 262 1.669 126 446 20.079 4.462 15.617

Totaal 1.795 13 10.901 1.019 1.794 13.228 2.325 3.342 64.676 15.043 49.633

2019

2020

2021
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Bijlage 1: Overzicht baggerprogramma

Slib tot vaste 

bodem

Slib in

beheerprofiel

Slib in

onderhoudsprofiel

Slib tot vaste 

bodem

Slib in

beheerprofiel

Slib in
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(gekozen strategie)

Totaal Baggeren Verwerken

Geplande situatie (€)Geplande situatie (m3)Gemeten situatie (m3)
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Aanwas

(m)
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Breedte 

(m)
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ProfielHydrovak

Sloot Beatrixplantso 462-058-01267 Y14010G_73 57 6 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 0 0 0 38 16 16 372 124 248

Sloot Beatrixplantso 462-058-02535 Y14010G_70 114 6 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 1 0 1 79 32 38 900 300 600

Sloot Beatrixplantso 462-058-02535 Y14010G_71 129 10 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 92 2 20 246 25 115 2.758 919 1.838

Sloot Beatrixplantso 462-058-02535 Y14010G_72 108 6 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 65 6 21 140 56 71 1.714 571 1.142

Sloot Oude Slot 462-058-00324 Y14010G_92 149 2 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 29 1 4 61 20 23 1.035 230 805

Sloot Oude Slot 462-058-01112 Y14010G_95 43 12 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 28 0 1 88 4 32 1.454 323 1.131

Sloot Oude Slot 462-058-01767 Y14010G_96 128 9 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 110 0 0 240 2 30 1.350 300 1.050

Sloot Oude Slot 462-058-01767 Y14010G_97 132 15 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 184 0 0 427 0 15 675 150 525

Sloot Oude Slot 462-058-01767 Y14010G_98 93 15 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 799 0 18 963 12 79 3.533 785 2.748

Sloot Oude Slot 462-058-02522 Y14010G_93 67 14 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 133 1 2 247 15 21 932 207 725

Sloot Oude Slot 462-058-02522 Y14010G_94 61 23 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 67 0 0 234 2 17 752 167 585

Sloot dr Schaepmanla 462-058-00721 Y14010G_74 76 4 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 165 27 27 205 49 49 1.174 391 782

Sloot dr Schaepmanla 462-058-00721 Y14010G_75 127 4 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 65 6 6 120 26 26 634 211 422

Vijvers Begraafplaat 462-058-00218 Y14010G_61 180 6 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 15 0 2 153 28 87 2.086 695 1.390

Vijvers Begraafplaat 462-058-00218 Y14010G_62 116 6 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 25 0 0 108 8 14 324 108 216

Vijvers Begraafplaat 462-058-00218 Y14010G_63 60 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 38 0 0 98 4 5 122 41 82

Vijvers Begraafplaat 462-058-00218 Y14010R-377 23 29 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 346 2 3 423 3 5 130 43 86

Vijvers Begraafplaat 462-058-00239 Y14010G_58 37 18 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 54 5 10 132 11 19 463 154 309

Vijvers Begraafplaat 462-058-00250 Y14010G_59 81 11 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 78 3 16 184 18 55 1.330 443 886

Vijvers Begraafplaat 462-058-00943 Y14010G_56 40 13 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 64 0 0 127 1 5 120 40 80

Vijvers Begraafplaat 462-058-00943 Y14010G_57 66 4 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 39 18 22 71 41 45 1.078 359 718

Vijvers Begraafplaat 462-058-01198 Y14010G_60 67 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 29 0 0 93 0 1 12 4 8

Vijvers Begraafplaat 462-058-02564 Y14010G_55 206 10 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 86 0 3 343 0 54 1.294 431 862

Vijvers Groenendaal 462-058-00053 Y14010G_42 42 7 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 94 8 18 165 42 71 1.709 570 1.139

Vijvers Groenendaal 462-058-00125 Y14010G_39 22 11 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 26 1 7 81 29 58 1.387 462 925

Vijvers Groenendaal 462-058-00144 Y14010G_38 28 20 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 23 4 8 155 27 67 1.601 534 1.067

Vijvers Groenendaal 462-058-01034 Y14010G_41_r0 10 5 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 11 1 2 22 9 11 259 86 173

Vijvers Groenendaal 462-058-01156_a Y13027G_1 72 8 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 13 0 0 168 38 63 1.507 502 1.005

Vijvers Groenendaal 462-058-01156_a Y13027G_2 68 5 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 20 0 0 111 15 33 787 262 525

Vijvers Groenendaal 462-058-01156_b Y14010G_44 120 10 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 125 33 89 266 149 229 5.494 1.831 3.662

Vijvers Groenendaal 462-058-01255 Y13027G_3 48 11 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 136 0 0 273 0 0 0 0 0

Vijvers Groenendaal 462-058-01255 Y13027G_4 42 10 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 133 0 0 245 0 0 0 0 0

Vijvers Groenendaal 462-058-01293 Y14010G_40 15 7 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 25 2 9 51 21 32 768 256 512

Vijvers Groenendaal 462-058-01601 Y14010G_43 59 6 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 83 0 7 165 27 52 1.241 414 827

Vijvers Groenendaal 462-058-01660 Y14010G_37 44 12 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 272 0 18 397 0 77 1.858 619 1.238

Vijvers Groenendaal 462-058-01793 Y14010G_41 13 5 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 15 1 3 31 12 15 365 122 243

Vijvers Groenendaal 462-058-01796 Y14010G_41_r1 8 5 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 9 1 2 19 8 10 230 77 154

Vijvers Groenendaal WIT_HEEM_01 Y14010G_33 55 7 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 104 0 3 196 0 25 590 197 394

Totaal 2.800 10 3.600 121 321 7.162 750 1.562 42.033 12.930 29.103

Burg Van Doornkade 462-058-00043 Y14010G_27 128 6 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 83 0 0 186 10 23 552 184 368

Burg Van Doornkade 462-058-00388_b Y14010G_32 120 7 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 148 14 36 256 72 135 3.230 1.077 2.154

Burg Van Doornkade 462-058-00960 Y14010G_29 144 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 346 46 140 495 189 287 6.893 2.298 4.595

Burg Van Doornkade 462-058-00960 Y14010G_30 175 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 197 0 19 320 17 73 1.747 582 1.165

Burg Van Doornkade 462-058-00960 Y14010G_31 100 8 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 152 16 48 253 82 143 3.420 1.140 2.280

Burg Van Doornkade 462-058-01459 Y14010G_28 100 6 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 58 0 0 134 4 7 168 56 112

Lelievijver 462-058-00388_a Y13027G_10 50 50 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 0 0 0 753 35 241 5.777 1.926 3.851

Lelievijver 462-058-00388_a Y13027G_11 66 17 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 0 0 0 326 40 126 3.024 1.008 2.016

Lelievijver 462-058-00388_a Y13027G_5 56 23 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 0 0 0 388 149 333 7.985 2.662 5.323

Lelievijver 462-058-00388_a Y13027G_6 51 16 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 0 0 0 243 89 178 4.272 1.424 2.848

Lelievijver 462-058-00388_a Y13027G_7 50 9 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 0 0 0 135 25 60 1.428 476 952

Lelievijver 462-058-00388_a Y13027G_8 50 9 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 0 0 0 134 49 89 2.136 712 1.424

Lelievijver 462-058-00388_a Y13027G_9 50 10 0,03 Vrij verspreidbaar Vrij toepasbaar Vrij toepasbaar Depot Schuifboot 0 0 0 148 56 100 2.405 802 1.603

Totaal 1.138 13 983 76 243 3.772 815 1.793 43.037 14.346 28.691

Jachthaven 462-058-00596 Y14010G_66 74 32 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 582 97 222 944 232 508 12.180 4.060 8.120

Jachthaven 462-058-01053 Y14010G_67 24 10 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 4 1 1 40 14 14 341 114 227

Jachthaven 462-058-02549 Y14010G_68 94 23 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 103 0 34 427 43 165 3.960 1.320 2.640

Jachthaven 462-058-02549 Y14010G_69 113 44 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 1.165 64 217 1.901 234 518 12.442 4.147 8.294

Sloot Meermond 462-058-00347 Y14010G_91 84 10 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 181 0 0 304 0 3 67 22 45

Sloot Meermond 462-058-00761 Y14010G_89 157 6 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 229 0 0 380 5 18 422 141 282

Sloot Meermond 462-058-00761 Y14010G_90 151 6 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 200 0 0 339 0 0 0 0 0

Vijver Bosbeek 462-058-00566 Y14010G_47 64 7 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 113 9 18 240 95 133 3.192 1.064 2.128

Vijver Bosbeek 462-058-00566 Y14010G_48 62 10 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 59 10 17 244 93 162 3.888 1.296 2.592

Vijver Bosbeek 462-058-00729 Y14010G_46 44 12 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 53 0 0 213 16 33 785 262 523

Vijver Bosbeek 462-058-01142 Y14010G_45 42 16 0,03 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse B Industrie Depot Schuifboot 37 1 3 241 28 49 1.164 388 776

Totaal 908 16 2.728 181 513 5.272 760 1.602 38.441 12.814 25.627

2023
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Bijlage 1: Overzicht baggerprogramma
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Bronsteevijver 462-058-00252 Y14010G_78 265 46 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 7.351 27 216 9.352 406 1.742 78.408 17.424 60.984

Höckervaart 462-058-03021 Y14010G_77 221 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 1.561 0 10 2.150 10 63 1.500 500 1.000

Höckervaart 462-058-03022 Y14010G_76 76 17 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 603 0 0 820 0 9 211 70 141

Vaart Meer en Bosch 462-058-00596_1 Y14010G_64 84 10 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 238 1 7 378 21 45 1.080 360 720

Vaart Meer en Bosch 462-058-00596_1 Y14010G_65 97 19 0,015 Niet verspreidbaar Klasse A Industrie Depot Schuifboot 219 26 42 521 110 188 4.522 1.507 3.014

VW Zandvaart 462-058-00133A Y13027R_22 69 20 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 335 0 7 579 17 111 4.991 1.109 3.882

VW Zandvaart 462-058-00133A Y13027R_23 50 19 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 176 0 5 351 10 72 3.218 715 2.503

VW Zandvaart 462-058-00133A Y13027R_24 50 19 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 214 1 10 385 48 112 5.022 1.116 3.906

VW Zandvaart 462-058-00133A Y13027R_25 43 18 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 134 0 9 274 31 78 3.506 779 2.727

VW Zandvaart 462-058-00133A Y13027R_26 53 19 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 129 3 6 306 59 105 4.716 1.048 3.668

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_12 38 13 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 23 18 18 111 93 93 4.190 931 3.259

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_13 51 11 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 10 7 7 105 72 72 3.218 715 2.503

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_14 50 10 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 17 8 8 105 71 71 3.200 711 2.489

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_15 50 10 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 10 6 6 99 68 68 3.047 677 2.370

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_16 50 9 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 8 7 7 90 67 67 2.993 665 2.328

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_17 51 9 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 6 4 4 84 39 39 1.733 385 1.348

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_18 51 6 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 19 0 0 77 10 10 428 95 333

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_19 51 20 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 92 0 48 273 74 138 6.219 1.382 4.837

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_20 50 20 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 47 0 16 227 25 96 4.302 956 3.346

VW Zandvaart 462-058-00133B Y13027R_21 60 20 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 17 8 14 233 186 214 9.644 2.143 7.501

Van Merlenvaart1 462-058-00141 Y14010G_26 45 5 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 0 0 0 36 2 12 290 97 194

Van Merlenvaart1 462-058-01786 Y14010G_24 107 20 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 1.096 25 43 1.454 62 106 2.542 847 1.694

Van Merlenvaart1 462-058-01786 Y14010G_25 137 18 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 781 10 17 1.190 52 84 2.004 668 1.336

Van Merlenvaart1 462-058-02516 Y14010G_21 88 52 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 2.964 0 1 3.720 10 26 624 208 416

Van Merlenvaart1 462-058-02516 Y14010G_22 113 21 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 865 1 7 1.256 18 39 936 312 624

Van Merlenvaart1 462-058-02516 Y14010G_23 155 21 0,015 Verspreidbaar aangrenzend perceel Klasse A Wonen Depot Schuifboot 1.351 11 26 1.889 51 110 2.645 882 1.763

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-359 97 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 617 30 30 903 113 113 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-360 58 19 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 518 11 11 697 60 60 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-361 50 19 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 407 15 15 562 61 61 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-362 48 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 216 2 2 357 27 27 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-363 56 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 668 0 0 828 0 0 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-364 48 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 531 0 0 672 3 3 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-365 44 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 395 0 0 521 6 6 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-366 71 19 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 720 2 2 945 23 23 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-367 77 24 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 1.452 20 20 1.759 46 46 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-368 58 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 334 0 0 502 3 3 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-369 51 17 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 383 0 0 523 3 3 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-370 52 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 363 0 0 515 6 6 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-371 48 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 358 8 8 497 25 25 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-372 42 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 364 5 5 487 19 19 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-373 53 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 436 4 4 591 30 30 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-374 57 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 314 15 15 481 54 54 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-375 50 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 489 10 10 636 47 47 0 0 0

Ontv VanMerlenvaartNoord462-058-01261A Y14010R-376 134 18 0,015 Geen data Geen data Geen data Depot ontvangstplicht Geen kosten 1.016 0 0 1.410 17 17 0 0 0

Vw Crayenestervaart2 462-058-01375B Y13027R_27 60 14 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 84 0 2 229 7 39 1.773 394 1.379

Vw Crayenestervaart2 462-058-01375B Y13027R_28 52 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 109 0 6 258 24 78 3.519 782 2.737

Vw Crayenestervaart2 462-058-01375B Y13027R_29 50 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 233 0 7 373 10 56 2.538 564 1.974

Vw Crayenestervaart2 462-058-01375B Y13027R_30 50 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 190 8 16 329 51 93 4.194 932 3.262

Vw Crayenestervaart2 462-058-01375B Y13027R_31 50 14 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 95 0 8 219 14 44 1.980 440 1.540

Vw Crayenestervaart2 462-058-01375B Y13027R_32 50 14 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 42 0 0 164 2 26 1.179 262 917

Vw Crayenestervaart2 462-058-01375B Y13027R_33 39 16 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 40 0 11 151 17 55 2.466 548 1.918

Vw Crayenestervaart2 462-058-01375B Y13027R_34 42 14 0,015 Niet verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Depot Schuifboot met maatregelen 17 0 3 119 23 39 1.746 388 1.358

Totaal 3.636 18 28.654 291 706 40.787 2.298 4.739 174.578 40.612 133.966

2025 Buiten 

het 

Baggerplan

Y14010.bp.by.0103



Project : Baggerplan Heemstede 2015-2024 Projectnummer: Y14010 

Opdrachtgever : Gemeente Heemstede versie 2, december 2014 

Projectplaats : Heemstede   

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________  

  
Versie 1.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 
 

 

Achtergrondinformatie wettelijk toetsingskader 
  



Gebruikte Normen volgens het Besluit bodemkwaliteit   pagina 1 van 6 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________  
  
 Versie 2.4  

In deze bijlage zijn parameters opgenomen voor de kwaliteitsbeoordeling van baggerspecie volgens het 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk), versie 15 oktober 2012. De volgende toetsingskaders zijn uitgewerkt: 
► toepassen van baggerspecie op of in de landbodem, 
► toepassen van baggerspecie als waterbodem, 
► het verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel.  
 
Daarnaast is de methode voor het omrekenen van monsters naar standaardbodem uitgewerkt.  
 
Toepassen van baggerspecie op of in de landbodem 

 
Voor het bepalen van het eindoordeel (klasse-indeling) is gebruik gemaakt van de voorschriften, zoals 
die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
► de baggerspecie is vrij toepasbaar wanneer de achtergrondwaarden niet worden overschreden. 

De achtergrondwaarden worden niet overschreden wanneer ten opzichte van de 
achtergrondwaarden het rekenkundige gemiddelde volgens het in tabel 1 beschreven systeem 
verhoogd is. De verhoging mag maximaal tweemaal de achtergrondwaarden bedragen en 
daarbij niet de maximale waarden van de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ overschrijden. Uitzondering 
hierop is nikkel welke tot tweemaal de achtergrondwaarde verhoogd mag zijn. 

► De baggerspecie wordt uitgedrukt in de kwaliteitsklasse ‘Wonen’, indien de rekenkundig 
gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de baggerspecie of in de 
bodemkwaliteitszone de achtergrondwaarden overschrijden, maar niet de maximale waarden 
voor de kwaliteitsklasse ‘Wonen’.  

► De baggerspecie wordt uitgedrukt in de kwaliteitsklasse ‘Industrie’, indien het rekenkundig 
gemiddelde van de gehalten van de gemeten stoffen in de baggerspecie of in de 
bodemkwaliteitszone de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ overschrijden, 
maar niet de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse ‘Industrie’. 

► In de overige gevallen wordt de baggerspecie als niet toepasbaar aangemerkt. 
 
Tabel 1: maximaal aantal overschrijdingen bij het minimale aantal gemeten stoffen. 
 

Minimale aantal 
gemeten stoffen 

Maximale aantal toegestane 
verhogingen 

2 1 

7 2 

16 3 

27 4 

37 5 

 
De normwaarden van de kwaliteitsklassen Achtergrondwaarden, Wonen, Industrie zijn opgenomen in 
tabel 2. 
De getalswaarde in tabel 2 gelden voor een standaardbodem met 10% organische stof en 25% lutum 
(fractie minerale delen < 2 µm).  
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Tabel 2: getalswaarde voor de klasse-indeling voor toepassen van grond en baggerspecie op of in de 
landbodem conform het Besluit bodemkwaliteit voor het standaardpakket regionale wateren plus 
arseen en chroom. 
 

Parameter 
Achtergrondwaarden 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden kwaliteitsklasse  

(mg/kg ds) 

Wonen Industrie 

Metalen  

Arseen  20 27 76 

Barium*  190 550 920 

Cadmium 0,6 1,2 4,3 

Chroom 55 62 180 

Kobalt 15 35 190 

Koper 40 54 190 

Kwik 0,15 0,83 4,8 

Lood 50 210 530 

Molybdeen 1,5 88 190 

Nikkel 35 39 100 

Zink 140 200 720 

      

Overige stoffen  

Som PAK10 1,5 6,8 40 

Minerale Olie 190 190 500 

Som PCB's 7 0,02 0,02 0,5 

* De normen voor barium zijn per 7-4-2009 tot nader bericht buiten werking gesteld als de aangetoonde verontreiniging  van 

nature aanwezig is. 
 
Toepassen van baggerspecie als waterbodem 

 

Voor het bepalen van het eindoordeel (klasse-indeling) is gebruik gemaakt van de voorschriften, zoals 
die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
► de baggerspecie is vrij toepasbaar wanneer de achtergrondwaarden niet worden overschreden. 

De achtergrondwaarden worden niet overschreden wanneer ten opzichte van de 
achtergrondwaarden het rekenkundige gemiddelde volgens het in tabel 1 beschreven systeem 
verhoogd is. De verhoging mag maximaal tweemaal de achtergrondwaarden bedragen en 
daarbij niet de maximale waarden van de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ overschrijden. Uitzondering 
hierop is nikkel welke tot tweemaal de achtergrondwaarde verhoogd mag zijn. 

► De baggerspecie wordt uitgedrukt in de kwaliteitsklasse A, indien het rekenkundig gemiddelde 
van de gehalten van de gemeten stoffen in de baggerspecie of in de bodemkwaliteitszone de 
achtergrondwaarden overschrijden, maar niet de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse A. 

► De baggerspecie wordt uitgedrukt in de kwaliteitsklasse B, indien het rekenkundig gemiddelde 
van de gehalten van de gemeten stoffen in de baggerspecie of in de bodemkwaliteitszone de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse A overschrijden, maar niet de maximale waarden 
voor de kwaliteitsklasse B. 

► In de overige gevallen wordt de baggerspecie als niet toepasbaar aangemerkt. 
 
De maximale waarden  van de kwaliteitsklassen Achtergrondwaarden,  A en  B, zijn opgenomen in tabel 
3. 
De getalswaarde in tabel 3 gelden voor een standaardbodem met 10% organische stof en 25% lutum 
(fractie minerale delen < 2 µm).  
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Tabel 3: getalswaarde voor de klasse-indeling voor toepassen van baggerspecie als waterbodem 
conform het Besluit bodemkwaliteit voor het standaardpakket regionale wateren plus arseen en chroom. 
 

Parameter 
Achtergrondwaarden 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden kwaliteitsklasse  
(mg/kg ds) 

A B 

Metalen 

Arseen 20 29 85 

Barium* 190 395 625 

Cadmium 0,6 4 14 

Chroom 55 120 380 

Kobalt 15 25 240 

Koper 40 96 190 

Kwik 0,15 1,2 10 

Lood 50 138 580 

Molybdeen 1,5 5 200 

Nikkel 35 50 210 

Zink 140 563 2.000 

    

Overige stoffen 

Som PAK10 1,5 9 40 

Minerale Olie 190 1.250 5.000 

Som PCB's 7 0,02 0,139 1 

* De normen voor barium zijn per 7-4-2009 tot nader bericht buiten werking gesteld, als de aangetoonde verontreiniging  van 

nature aanwezig is. 
 

 
Verspreiden van baggerspecie op of in de landbodem 

 
Voor het bepalen van het eindoordeel (klasse-indeling) is gebruik gemaakt van de voorschriften, zoals 
die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
► Baggerspecie is vrij verspreidbaar wanneer het rekenkundige gemiddelde van de 

achtergrondwaarden niet wordt overschreden (tabel 2) De achtergrondwaarden worden niet 
overschreden wanneer het rekenkundige gemiddelde volgens het in tabel 1 beschreven systeem 
verhoogd is. De verhoging mag tot maximaal tweemaal de achtergrondwaarden zijn en daarbij 
niet de maximale waarden van de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ overschrijden. 

► Baggerspecie is verspreidbaar (op de aanliggende oever) wanneer het rekenkundige 
gemiddelde de maximale waarden niet overschrijden (tabel 4)én wanneer het rekenkundige 
gemiddelde, voor de organische stoffen die deel uit maken van het stoffenpakket (tabel 5) dat 
wordt ingevoerd voor de msPAF berekening de msPAF lager is dan 20% en indien het 
rekenkundige gemiddelde voor metalen de msPAF lager is dan 50%. Tevens mogen overige 
stoffen (overige stoffen dan op genomen in tabel 4 of tabel 5 m.u.v. somparameters waarvan de 
individuele parameters wel onderdeel uitmaken van de msPAF berekening) de 
achtergrondwaarden niet overschrijden met in achtneming van de toetsingsregel zoals die is op 
genomen in het vorige punt. 

► In de overige gevallen of wanneer de interventiewaarden bodemsanering wordt overschreden, 
wordt de baggerspecie als niet verspreidbaar aangemerkt. 
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Tabel 4: Maximale waarden voor het verspreiden van baggerspecie op de aanliggende oever 
 

Stof 
Maximale waarde 

(mg/kg ds) 

Cadmium (Cd) 7,5 

Minerale olie 3.000 

 
 
Tabel 5: Stoffenpakket voor het berekenen van msPAF voor organische stoffen en voor metalen 
 

Stoffenpakket voor berekening van msPAF   

ORGANISCHE PARAMETERS 

PAK's Organochloorbestrijdingsmiddelen Polychloorbifenylen (PCB's) 

naftaleen som Chloordaan PCB 28 

fenantreen som DDT PCB 52 

antraceen som DDE PCB 101 

fluorantheen som DDD PCB 118 

chryseen aldrin PCB 138 

benzo(a)antraceen dieldrin PCB 153 

benzo(a)pyreen endrin PCB 180 

benzo(a)fluorantheen isodrin   

indeno(1,2,3cd)pyreen telodrin   

benzo(ghi)peryleen endosulfansulfaat   

  a-endosulfan   

Chloorbenzenen a-HCH   

hexachloorbenzeen b-HCH   

pentachloorbenzeen  g-HCH (lindaan)   

 δ-HCH   

Chloorfenolen  heptachloor   

 pentachloorfenol som heptachloorepoxide   

  hexachloorbutadieen   

      

METALEN 

antimoon cadmium koper molybdeen vanadium 

arseen chroom kwik nikkel zink 

barium kobalt lood tin   
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Methode van standaardisatie analyseresultaten 

 
De gemeten gehalten in het monster worden omgerekend naar gehalten in een standaardbodem (25 % 
lutum, 10 % organische stof). Deze omrekening wordt uitgevoerd met de volgende formules: 
 

Zware metalen:  
( ) ( )

( ) ( )1025

%%

×+×+

×+×+
×=

CBA

HumusCLutumBA
GG stdgem  

 

Organische parameters: 
10

%Humus
GG stdgem ×=  

 
Gstd   = gestandaardiseerd gehalte 
Ggem   = gemeten gehalte 
%lutum   = gemeten of berekend percentage lutum   
%organische stof = gemeten of berekend percentage organische stof 
A, B en C  zijn stofafhankelijke constanten zoals opgenomen in onderstaande tabel 
 
Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor de standaardisatie van gemeten gehalten in een bodem  

Metalen 
Constanten 

A B C 

Arseen (As) 15 0,4 0,4 

Barium (Ba) 30 5 0 

Cadmium (Cd) 0,4 0,007 0,021 

Chroom (Cr) 50 2 0 

Kobalt (Co) 2 0,28 0 

Koper (Cu) 15 0,6 0,6 

Kwik (Hg) 0,2 0,0034 0,0017 

Lood (Pb) 50 1 1 

Molybdeen (Mo) 1 0 0 

Nikkel (Ni) 10 1 0 

Zink (Zn) 50 3 1,5 

Organische 
verbindingen 

0 0 1 

 
Bij de berekening van de gestandaardiseerde gehalten worden ook maximale gehalten voor organisch 
stof en lutum gehanteerd. Deze zijn in onderstaande tabellen vermeld. 
 
Tabel 4: Minimum en maximumwaarde voor % organische stof 

Stofgroep 
  

Min Max 

Anorganische 
pararameters 

- - 

Organische 
parameters 

2 30 

PAK’s 10 30 
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Tabel 5: Minimum en maximumwaarde voor % lutum 
 

Stofgroep 
  

Min Max 

Anorganische 
pararameters 

2 - 

 
De minimum en maximum waarden zoals opgenomen in tabel 4 en 5 worden niet gehanteerd bij het 
berekenen van de msPAF bij het beoordelen van baggerspecie die conform artikel 35, onderdeel f, van 
het Besluit verspreid wordt op het aangrenzen perceel, met uitzondering van de minimumwaarde voor 
organische parameters genoemd in tabel 4. 
Uitzondering hier op is barium waarbij met minimaal 10% lutum wordt gerekend. 
 
Regels voor het vaststellen van een overschrijding van de diverse maximale waarden 

De Achtergrondwaarden en Maximale waarden kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in 
AS3000 dan wel de vereiste aantoonbaarheidsgrens in AP04. Dit betekent dat deze waarden strenger zijn 
dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000 dan wel de aantoonbaarheidsgrens in 
AP04. Het hanteren van een strengere rapportagegrens respectievelijk aantoonbaarheidsgrens mag 
ook, mits deze is vastgesteld conform AS3000 respectievelijk AP04. Bij een resultaat < vereiste 
rapportagegrens AS3000 dan wel < vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04, mag de beoordelaar ervan 
uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater 
voldoet aan de van toepassing zijnde waarden. Indien het laboratorium een waarde < een verhoogde 
rapportagegrens aangeeft (dit is hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000 dan wel de vereiste 
aantoonbaarheidsgrens AP04), dan dient de desbetreffende verhoogde rapportagegrens te worden 
vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 
waarden. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 
verontreinigd monster of een monster met een afwijkende samenstelling. 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), wordt dit gehalte aan de 
van toepassing zijnde waarde getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens 
AS3000 dan wel de vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04. 
Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden 
voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 dan wel < vereiste 
aantoonbaarheidsgrens AP04 vermenigvuldigd met 0,7. 
Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste 
rapportagegrens AS3000 dan wel < vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04 hebben, mag de beoordelaar 
ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater 
voldoet aan de van toepassing zijnde Achtergrondwaarden of Maximale waarden. Deze regel geldt niet 
voor de msPAF metalen en msPAF organische stoffen. 
Indien een of meer individuele componenten het resultaat hebben < dan een verhoogde 
rapportagegrens, of er een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende 
waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde Achtergrondwaarden of Maximale waarden. 
Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens AS3000 dan wel 
de vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04. 
 
 
 
 
 
 
 

Tijhuis Ingenieurs BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid, juistheid of kwaliteit van de weergegeven 
informatie. 
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