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20 |Definitief RVY- bebording BPL 4-5-17 RKU
10 | Definitief bebording OWN 28-4-17 RKU
0.8 |aanpassingen opmerkingen Provincie en VAR BPL WV 2 1/m 14a 25-4-17 RKU
0.7 |Opmerking Gemeente Kerkrade snelheid 50km/h verplaatst M-4-17 RKU
0.6 |Opmerking Gemeente Kerkrade bebouwde kom en snelheid Denfgenbachweq 10-4-17 RKU
05 |Start ontwerp bebording BPL WV 2 t/m 14a 4-4-17 RKU P
0.4 |Opmerkingen gemeente Landgraaf en gemeente Kerkrade 24-2-11 RKU
03 |Opmerkingen Gemeente Landgraaf 27-1-17 RKU
0.2 |Opmerking intern 7-12-16 RKU
01 |Start ontwerp 27-10-16 RKU
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