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Projectplan Waterwet 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft, gelet op art. 5.4 van de Waterwet, besloten 
het onderhavige projectplan voor het project ‘’Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’’ n vast te 
stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.  
 
Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van 
het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de 
uitvoering van het werk. 
 
1. Projectbeschrijving 
In het gebied Hallerlaak - in de omgeving van de Vosheuvelstraat, Zelledijk en Beunkstege te 
Vorden - gaat het Waterschap Rijn en IJssel samen met de Provincie Gelderland 
maatregelen nemen om het grondwater- en oppervlaktewaterpeil te verhogen, het landschap 
te herstellen en de droogte tegen te gaan. Doelen zijn: aanleg van 24 hectare nieuwe natuur 
en het tegengaan van verdroging van de bestaande natuur. Dit draagt bij aan de 
klimaatrobuustheid van het gebied en geeft de natuur meer ruimte. 
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Figuur 1: omgeving projectgebied Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak 

 
De Hallerlaak is in de Middeleeuwen aangelegd voor de toelevering van water en gewenste 
bevloeiing. In de loop der tijden vonden ruilverkavelingen plaats en werd de Hallerlaak 
afgetakt en richting de Veengoot geleid. De Hallerlaak werd ook verdiept. Deze 
ingrepen hebben ongewild geleid tot verdroging die weer verzuring veroorzaakt. Ook 
bevloeiing was niet langer mogelijk. De bodem is bovendien te voedselrijk voor natuurlijke 
inrichting. Deze situatie vraagt om aanpassingen. 
 

 
Figuur 2: huidige ligging (Aftakking) Hallerlaak 
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Doel van het project is het inrichten van een natuurterrein binnen het Gelders NatuurNetwerk 
(GNN) van circa 24 ha waarbij het ontwikkelen van kwelafhankelijke vegetaties en natte 
graslanden en cultuurhistorisch landschapsherstel centraal staan.  
 
Nadat de inrichting gereed is, zal de provincie het natuurterrein openbaar op de markt zetten. 
De toekomstig eigenaar is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het natuurterrein 
en dient zich te houden aan het beoogde streefbeeld. Het waterschap blijft verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van het natte profiel van de Hallerlaak. 
 
1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? 
GGOR 
In het gebied Lindense Laak – Hallerlaak liggen diverse water gerelateerde natuurdoelen. 
Om de wateropgave in beeld te krijgen is een GGOR (Gewenst Grond en Oppervlaktewater 
Regime) studie gedaan. Het GGOR maakt onderdeel uit van het Waterbeheerplan (artikel 
3.1 Waterverordening Waterschap Rijn en IJssel) en dient ervoor om de waterhuishouding 
zo goed mogelijk op de functies en doelen in het gebied af te stemmen. 
 
Dit projectplan betreft de uitvoering van inrichtingsmaatregelen binnen het ontwerp -GGOR-
gebied Lindese Laak – Hallerlaak. Op 14 februari 2012 heeft het college van dijkgraaf en 
heemraden ingestemd met het GGOR rapport Lindese Laak-Hallerlaak van 22 december 
2011. Tevens is vastgesteld dat scenario P8 het ontwerp GGOR besluit wordt. Door nu het 
relevante gedeelte uit het ontwerp-GGOR Lindense Laak – Hallerlaak tegelijk met het 
onderhavige projectplan ter inzage te leggen kan door belanghebbenden een integrale 
beoordeling plaatsvinden van het GGOR en het projectplan. Aansluitend aan de vaststelling 
van het definitieve projectplan kan ook het GGOR Lindense Laak – Hallerlaak voor het 
relevante gedeelte binnen het projectgebied ‘’Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ (gelegen in 
rode cirkel)’, definitief worden vastgesteld.  
 

 
Figuur 3: GGOR scenario P8 (projectgebied Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak gelegen in rode 
cirkel) 

 

file://///fs1/Gezamelijk%20wrij/Project%20Hallerlaak/GGOR/vst%20GGOR%20Lindese%20Laak-Hallerlaak%20140212.doc
file://///fs1/Gezamelijk%20wrij/Project%20Hallerlaak/GGOR/vst%20GGOR%20Lindese%20Laak-Hallerlaak%20140212.doc
file://///wrij.nl/../../Project%20Hallerlaak/GGOR/vst%20GGOR%20Lindese%20Laak-Hallerlaak%20140212%20bijlage%201.pdf
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Doel 
Het projectplan beoogt een meer natuurlijke inrichting van de Hallerlaak en een verbeterde 
waterhuishouding binnen het in te richten gebied t.b.v. nieuwe natuur. De inrichting draagt bij 
aan een veerkrachtiger beeksysteem, door meanderingen, natuurvriendelijke oevers en 
waterbergingszones. 
 
Inrichtingsplan 
Op basis van het ontwerp GGOR is Dienst Landelijk Gebied (DL) in 2010 gestart met het 
opstellen van een onderbouwingsdocument met inrichtingsschets. Deze is in 2014 
opgeleverd. Na opheffing van DLG heeft Waterschap Rijn en IJssel met de provincie 
Gelderland het plan vanaf eind 2015 verder opgepakt en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 
een inrichtingsplan. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zijn de uitgangspunten uit de 
GGOR verwerkt. Voorts is het plan voldoende robuust om piekafvoeren als gevolg van  
toekomstige klimaatveranderingen in het projectgebied op te vangen. De verdroging wordt 
verminderd doordat de detailontwatering in het projectgebied verondiept wordt.  
 
De bovenloop van de Hallerlaak wordt aangetakt aan de benedenloop. Hierbij zal de 
watergang verlegd en verondiept worden. Dit gebeurt met 20 cm bij stuw Beunksteeg wat 
oploopt naar 70 cm bij stuw Zelledijk. Vanaf Zelledijk wordt de watergang met 50 cm 
verondiept. De volgende gemiddelde verhoging van de drainagebasis wordt hiermee 
verwacht:  

 Bovenstrooms van stuw Beunksteeg (landbouwgebied) 
o Verhoging van 3 tot 0 cm 

 Van stuw Beunksteeg tot stuw Zelledijk 
o Verhoging van 21 cm  

 Benedenstrooms van stuw Zelledijk 
o Verhoging met 48 cm. 

 
Bovenstrooms van het plangebied zullen de waterstanden niet veranderen. De 
landbouwpercelen die hier liggen, kunnen ook in de nieuwe situatie goed afwateren. 
 
Om het plangebied extra te vernatten ten behoeve van het ontwikkelen van kwelafhankelijke 
vegetaties en natte graslanden, wordt een nieuwe knijpstuw geplaatst en vinden 
maaiveldafgravingen plaats om het een terrein te laten inunderen bij piekafvoeren. Dit is 
alles is gunstig voor de beoogde natuurbeheertypen. De knijpstuw laat 40 l/s door. Voor dit 
afwaterend gebied (125 ha, specifieke afvoer van 0,8 l/s/ha) betekent dit dat 40% van de 
maatgevende afvoer door deze knijpstuw past. Een bypass naar het noorden zorgt ervoor 
dat overtollig water dan naar de Veengoot kan worden afgevoerd. 
 
De maatregelen zijn op de bijgevoegde ontwerptekeningen weergegeven. De maatregelen 
zijn deels aanpassingen van waterstaatskundige werken en deels aanleg van nieuwe natuur 
(GNN). Uit de tekeningen blijkt de topografische en kadastrale ligging van de aan te leggen 
en te wijzigen waterstaatskundige werken incl. vorm, afmeting en constructies welke 
betrekking hebben op dit projectplan in het kader van de Waterwet. De aanleg van natuur 
valt buiten de reikwijdte van de Waterwet. 
 
De hieronder genoemde waterstaatkundige werken zijn voorzien binnen dit projectplan: 

 Verondiepen, deels verleggen en natuurvriendelijke inrichten van de bestaande 
Hallerlaak (LV74320014, LV74320015, LV74320016 en LV74320017); 

 Graven nieuwe loop Hallerlaak (tussen VL74320016 en LV7360001); 

 Verwijderen stuw Beunksteeg (gelegen in LV4320008); 
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 Aanbrengen van twee nieuwe stuwen nabij de Zelledijk (LV74320014 en 
LV74320017); 

 Aanleggen knijpconstructie (stuw) aan de westzijde van het plangebied (gelegen in 
nieuwe loop LV7360001); 

 Verwijderen en verruimen duikers (onder Beunkstege in LV4320009 en onder 
Zelledijk in LV4320016 en in de LV7360001 aan de westzijde van het plangebied); 

 Aanleggen voorde welke tevens tevens als drempel dient in een bypass richting de 
Veengoot (in nieuwe loop LV74320016); 

 
Voorts vinden nog de overige natuur- en cultuurtechnische werken plaats (buiten de 
reikwijdte van dit projectplan): 

 Aanpassen detailontwatering (kavelsloot) op de grens van het plangebied in het 
verlengde van LV7360001 richting LV74320016 in de vorm van een slenk; 

 Aanpassen van detailontwatering aan de noordoostzijde buiten het plangebied t.b.v. 
het verbeteren van de landbouwkundige watering van landbouwpercelen en ter 
voorkoming van inundaties.  

 Afgraven en ophogen terreinen met een gesloten grondbalans; 

 Aanleggen kade ten behoeve van begrenzing inundatieterrein; 

 Herstel en aanleg landschapselementen. 
 
Onderstaande figuur geeft een beeld van de toekomstige situatie.  
 

 
Figuur 4: visualisatie streefbeeld projectgebied  

 

De beheerkaart is opgenomen als bijlage.  

 

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd? 
Het werk zal worden uitgevoerd met een hydraulische graafmachine en er zal grondtransport 
zijn door middel van vrachtwagens en/of tractoren met dumpers. Dit kan enige overlast met 
zich meebrengen. Echter de vrijkomende grond wordt binnen het projectgebied weer 
toegepast (met een gesloten grondbalans) zodat transport over omliggende wegen niet of 
nauwelijks nodig is. 
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1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken 

of te beperken? 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg 
van de uitvoering van het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 
van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige 
uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal 
lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, 
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en 
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.  
Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van 
de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 
 
Toetsing Waterwet 
De toepassing van de Waterwet is gericht op: 
a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met  
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
 
Conclusie: 

a) overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Ten aanzien van de veranderingen van de grondwaterstanden worden geen nadelige 
gevolgen voorzien voor de functies buiten het projectgebied.  
 

Onder de huidige omstandigheden inundeert er geen terrein t/m de T101 situatie. Figuur 5 
geeft dit weer. Hiermee wordt voldaan aan de norm voor het huidige gebruik als 
landbouwgebied. Voor het toekomstige gebruik van het terrein als natuurgebied geldt deze 
norm niet meer. Dan zijn jaarlijkse inundaties juist wenselijk.  

                                                
1
 

Maatgevende afvoer / T1= de afvoer die gemiddeld 1 keer per jaar voorkomt  
T10 = De afvoer die statistisch gezien 1 keer per 10 jaar voorkomt.  
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Figuur 5: geen inundatie projectgebied in de huidige situatie bij T=10 

 
In figuur 6 is te zien welk terreindeel in de nieuwe situatie kan inunderen waarbij het 
maaiveld op een aantal plaatsen vergraven wordt. Het gedeelte in het noordwesten zal 
beschermd worden door een kade. Hierachter komt vochtig schraalland. Dit schraalland is 
niet gebaat bij inundaties omdat er dan te voedselrijk water het gebied in kan komen, 
vanwaar het zal worden beschermd met een kade. Met deze aanpassingen zal de inundatie 
bij maatgevende afvoer er als volgt uitzien:  
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Figuur 6: inundatie projectgebied in de toekomstige situatie bij T1 

 
De inundatie in de T10 situatie voor het nieuwe scenario is hieronder in figuur 7 te zien. De 
inundaties blijven voornamelijk beperkt tot het midden van het projectgebied. Wel ontstaat er 
een kleine vlek in de hoek van een landbouw perceel ten noordoosten van het projectgebied 
(<10cm), omdat dit in open verbinding staat met de Hallerlaak.  
 

 
Figuur 7: inundatie projectgebied in de toekomstige situatie bij T10 
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Figuur 8: inundatie projectgebied in de toekomstige situatie bij T1 
 
De cirkel in figuur 8 geeft de inundatie van het landbouwperceel weer welke momenteel door 
een detailwatergang (kavelsloot) een open verbinding heeft met de Aftakking Hallerlaak. Er 
zijn verschillende mitigerende maatregelen mogelijk om deze inundatie tegen te gaan. Er is, 
in overleg met de grondeigenaar, besloten om het gedeelte van het perceel dat zou 
inunderen op te hogen. Voorts wordt de detailontwatering opnieuw geprofileerd om er voor te 
zorgen dat deze beter afwatert.  
 
Onderstaande figuren 9 en 10 geven de veranderingen voor het grondwater2 weer voor de 
GHG en GLG in de toekomstige situatie. In de GLG situatie vindt er alleen een lokale 
vernatting plaats op het stuk benedenstrooms van stuw Zelledijk. In de GHG situatie zal er 
vernatting plaatsvinden op de huidige loop van de Hallerlaak in het projectgebied. In de hoek 
in het zuidoosten vindt ook vernatting plaats buiten de grenzen van het projectgebied. De 
GHG ligt hier echter laag genoeg onder maaiveld van landbouwperceel dat geen nadelige 
effecten worden verwacht. De lokale verdroging die te zien midden is in het projectgebied, is 
op de locatie waar de nieuwe loop (aantakking) gegraven zal worden 
 
 

                                                
2
 GLG: Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (gemiddelde van de 3 laagste grondwaterstanden per 

hydrologisch jaar) 
GHG Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (gemiddelde van de 3 hoogste grondwaterstanden per 
hydrologisch jaar) 
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Figuur 9: verandering GHG in de toekomstige situatie 

 

 
Figuur 10: verandering GLG in de toekomstige situatie 
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Begin 2017 zijn peilbuizen geplaatst om het huidige grondwaterpeil in en rondom het 
projectgebied te meten, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. We 
blijven meten tot circa 5 jaar na uitvoering van het project. Zo volgen we de effecten 
op het grondwaterwaterpeil in en rondom het projectgebied op de voet. 
 
In het project is voorzien in een bypass richting de Veengoot. Normaliter, bij 
basisafvoeren, kan de Hallerlaak afwateren in westelijke richting. Bij piekafvoeren 
gaat het water over een drempel (voorde) ook in noordelijke richting naar de 
Veengoot. Hiermee worden ongewenste inundaties elders voorkomen.  

   
a) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 
De geplande maatregelen geven invulling aan scenario P8 van het GGOR van het 
waterschap en het Natuurbeheerplan 2017 van de provincie. Het projectgebied is 
onderdeel van het Gelders NatuurNetwerk (GNN). Het Gelders NatuurNetwerk is in 
planologisch opzicht vastgesteld in de Omgevingsvisie van 11 november 2015. Op 27 
september 2016 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het Natuurbeheerplan 2017 en 
de Inspraaknota Natuurbeheerplan 2017 vastgesteld. In dit plan begrenzen en 
beschrijft de provincie de gebieden waar subsidiëring van beheer en ontwikkeling van 
natuur, natuurbeheer, agrarisch natuur-, landschaps- , en waterbeheer en beheer van 
landschapselementen kan plaatsvinden. 
 
Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming welke door de 
Unie van Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig 
omgegaan met andere (beschermde) planten- en diersoorten en wordt het tijdstip van 
uitvoering hierop aangepast en/of mitigerende maatregelen genomen. 
 

b) vervulling van maatschappelijke functies 
De geplande maatregelen hebben een positieve invloed op de onder b genoemde 
maatschappelijke functies zoals ontwikkelen van een (natte) ecologische 
verbindingszone, het verbeteren van de natuur en waterkwaliteit en het versterken 
van het landschap en de cultuurhistorie. Dit maakt het landgoederengebied (nog) 
aantrekkelijker voor toeristen en recreanten. 

 
2 Uitvoerbaarheid 

2.1 Planologische inpassing 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project  wordt 
uitgevoerd het bestemmingsplan Buitengebied Hengelo/ Vorden 2005’ 
(NL.IMRO.18760000BP00359-, -4-2006) vastgesteld. Het bestemmingsplan beoogt de 
karakteristieke waarden en kwaliteiten van het landelijk gebied te behouden, te herstellen en 
te ontwikkelen. 
De voorgenomen activiteiten passen echter niet binnen het geldende bestemmingsplan voor 
de bestemming ‘’Agrarisch gebied met hoge natuurwaarden’’ omdat door uitvoering van het 
project de gronden niet meer kunnen worden gebruikt voor agrarische bedrijfsdoeleinden 
maar alleen voor natuur en water.  
 
Door een adviesbureau is, ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning, een 
ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Hierin is vastgesteld dat geen sprake is van 
belemmeringen ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. Tevens is de 
maatschappelijke en economische haalbaarheid van het plan positief beoordeeld.  
 
Nadat de inrichting gereed is wordt het nieuw ontstane natuurterrein opgenomen in het 
bestemmingsplan van de gemeente Bronckhorst.  

https://www.gelderland.nl/Inspraaknota-Ontwerp-Natuurbeheerplan-2017
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2.2  Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 
Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden 
meegenomen in een wijziging van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de 
legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en 
constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken 
vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen 
over en weer tussen het waterschap en ingelanden op het gebied van de instandhouding van 
de waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones 
geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze 
regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2012 en houden bijvoorbeeld in 
dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). 
Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld. Voor het vaststellen 
van de legger wordt een apart besluit genomen.  
 

Verder zijn de volgende overige vergunningen en besluiten van belang:  

 Omgevingsvergunning: werk of werkzaamheden uitvoeren (dempen en aanleg 

watergangen, aanleg stuwen, duikers en voorde, vergraven terrein etc.); 

 Ontgrondingsmelding: vergraven terrein; 

 Melding Besluit Bodemkwaliteit: de toe te passen grond dient te voldoen aan 

bepaalde milieuhygiënische eisen. De gemeente Bronckhorst toetst het toepassen 

van grond op percelen aan de hand van een vooraf in te dienen melding. En het 

waterschap doet dit bij toepassing van grond in een oppervlaktewaterlichaam. 

 

Bij aanvang van de vergunningsprocedures, waaronder onderhavig projectplan, zal een 

inloopbijeenkomst worden georganiseerd.  

 
2.3 Planning 
De werkzaamheden beginnen naar verwachting september 2017 en worden uiterlijk 
augustus 2018 afgerond. 

 
2.4 overige uitvoeringsaspecten 
De bestaande duikers onder de Zelledijk en Beunkstege worden in het kader van dit 
projectplan vervangen. Hiervoor zullen tijdelijke afsluitingen van deze wegen nodig zijn. De 
maatregelen worden afgestemd met de wegbeheerder (gemeente Bronckhorst) en de 
nutsbedrijven.  
 
Gelijktijdig met de uitvoering van dit project worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
aan de Hallerlaak ten westen van het projectgebied tot aan de Lieferinksweg. De watergang 
wordt, door het verwijderen van zand en slib, weer op leggerdiepte gemaakt (hiervoor is 
geen projectplan nodig).  
 

3 Procedure 
Bij de totstandkoming van het projectplan wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 (de 
openbare uniforme voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en het relevante deel van het GGOR is digitaal 
bekendgemaakt (op de website www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen en 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad) in de periode van 13 april 
tot en met 24 mei jl. Naar aanleiding hiervan zijn géén zienswijzen ontvangen. 
 

http://www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad
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Na de definitieve besluitvorming van het projectplan is beroep bij de rechtbank in beginsel 
alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. In dit 
geval is hier geen sprake van. Tegen de vaststelling van het relevante deel van het GGOR is 
geen beroep mogelijk.  
 

4 Contactpersoon uitvoering 

De heer ing. C.(Carlo) A.T. Egging treedt op als projectleider namens het Waterschap Rijn 

en IJssel.  


