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VOORWOORD 

Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V. is sinds 1963 actief in de constructieve 

waterbouw. De kernactiviteiten bestaan uit het realiseren en/of renoveren van oever- en 

kadeconstructies, havens, sluizen, bruggen en viaducten, remmingwerken en 

afmeervoorzieningen en overige beton- en staalconstructies. Vanuit onze uitvalsbasis in 

Werkendam werken we dagelijks met ca. 70 medewerkers aan onze projecten. 

 

Van de gemeente Amsterdam hebben wij het werk 5 bruggen Zeebrugereiland gegund 

gekregen. Zeeburgerieland is een gebied in ontwikkeling. Enkele woonblokken zijn al 

bewoond, andere in aanbouw of ontwikkeling.  

 

Het project bestaat uit de detailengineering en realisatie van de volgende bruggen: 
- 2191 

- 2192 

- 2193 

- 2194 

- 2195 
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1 INLEIDING 

Onderhavig document is het werkplan Waternet, hierin worden de werkzaamheden rondom 

brug 2193 (Piet Dickentman) i.c.m. de leiding van Waternet omschreven.  

 

De brug wordt nabij het gemaal en de leidingen van Waternet geplaatst, het is voor Waternet 

van groot belang dat er geen schade aan de leidingen en/ of het gemaal ontstaan. Middels 

dit werkplan willen wij onze werkmethode ter plaatse van brug 2193 inzichtelijk maken en de 

beheerders van het gemaal en het bijbehorende leidingwerk zoveel als mogelijk ontzorgen.  
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2 ALGEMEEN 

2.1 Projectgegevens 
Het project 5 bruggen ZBE te Amsterdam is gelegen in de nieuwe woonwijk op het 

Zeebrugereiland. Op het onderstaande figuur zijn de 5 bruggen op dit eiland weergegeven.  

 

  

2191 

2192 

2193 

2194 2195 
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2.2 Contactgegevens 
AANNEMINGSBEDRIJF DE VRIES WERKENDAM B.V. 
Kantoor E-mailadres  info@devrieswerkendam.nl  

Telefoon 0183 – 508 888 

Fax 0183 – 508 886 

Projectleider Naam E. (Edwin) de Ridder 

E-mailadres  e.deridder@devrieswerkendam.nl  

Telefoon 0183 – 822 892 

Mobiel 06 – 517 81 729 

Werkvoorbereider Naam M. (Michael) Kunkeler 

E-mailadres  m.kunkeler@devrieswerkendam.nl  

Telefoon 0183 – 822 890 

Uitvoerder Naam R. (Rutger) Lenaerts 

E-mailadres  r.lenaerts@devrieswerkendam.nl  

Mobiel 06 – 230 24 088 

 

WATERNET 
Senior Medewerker 

Objectbeheer 

 

Naam V. (Vincent) van Dam 

E-mailadres  vincent.van.dam@waternet.nl  

Telefoon 020 – 608 23 17 

Mobiel 06 – 525 34 331 

Opzichter Naam N. (Niels) Wiegant 

E-mailadres  Niels.Wiegant@waternet.nl  

Mobiel  

 

INGINEURSBUREAU AMSTERDAM 
Directievoerder Naam R. (Ron) Wardenaar 

E-mailadres  r.wardenaar@upcmail.com  

Mobiel 06 – 201 14 596 

Projectmedewerker Naam T. (Timor) Post 

E-mailadres  t.post@amsterdam.nl  

Mobiel 06 – 829 30 149 
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2.3 Zettingen 
Om de zettingen inzichtelijk te maken, als gevolg van de demping, wordt er een berekening 

opgesteld. Deze berekening is bijgevoegd als bijlage bij dit plan. 

2.4 Paalinvloed 
Om te bepalen welke invloed de aan te brengen palen hebben op het bestaande leidingwerk 

van Waternet is er een beschouwing bijgevoegd als bijlage bij dit plan. 

2.5 KLIC-melding 
Er is reeds per brug een oriënterende KLIC-melding gedaan. Er dient maximaal 20 werkdagen 

en minimaal 2 werkdagen voor aanvang van werkzaamheden een Graafmelding gedaan te 

worden bij het kadaster.  

 

Een graafmelding wordt gedaan via de website van het Kadaster. De oriëntatie- en 

graafmelding worden aan de uitvoerder verstrekt en zijn ten tijde van uitvoering op de 

projectlocatie aanwezig. 

2.5.1 Aanwezige kabels en leidingen 
Op basis van de oriënteren KLIC-melding zijn de volgende kabels en leidingen aangetroffen. 

Kruisend en langslopend is bepaald op basis van de te realiseren bruggen, langslopend is gelijk 

met de brug mee (haaks op de watergang) en kruisend is het kruisen van de brug (zelfde 

richting als de watergang). 

 

Langslopende kabels en leidingen (Geen invloed) 

KABEL EN/ OF 
LEIDING 

EIGENAAR DIEPTE AFMETINGEN MATERIAAL 

Middenspanning Liander    

Laagspanning Liander    

Datatransport Liander    

Datatransport RWS    

Riool vrijverval Waternet -3,20 m NAP 2 Ø 470 mm PVC 
Riool onderdruk Waternet - 1.41 m NAP Ø 141 mm PE 
Datatransport Alliander    

Datatransport Colt    

Datatransport Eurofiber    

Datatransport KPN    

 

Kruisende kabels en leidingen (zinker) 

KABEL EN/ OF 
LEIDING 

EIGENAAR DIEPTE AFMETINGEN MATERIAAL 

Laagspanning Liander    

     

     

2.6 Monitoring kabels en leidingen 
Om zettingen te monitoren wordt de leiding voorzien van 2 meetpunten. De meetpunten 

wordt voorafgaande aan de werkzaamheden en daarna na het aanbrengen van elke 

schroefinjectie paal (brug 2193). De meetgegevens worden bijgehouden door de uitvoerder, 

bij een verplaatsing van meer dan 20 mm, wordt de opzichter van Waternet ingelicht. 
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2.7 In te zetten materieel 
Om de palen ter plaatse van brug 2193 aan te brengen zetten we het volgende materieel in: 

 

HEISTELLING 

 
Type HL 2080 E  

Bouwjaar … 
  

Afmetingen 1,45 – 2,60 x 4,00 m1 

Hoogte Minimaal 3,00 m1 

Maximaal 8,50 m1 

Gewicht Excl. bm 1 8 ton 

Incl. bm 10 ton 
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HYDRAULISCHE KRAAN 

 
Type Kobelco SK-260-LC 

Bouwjaar 2016 

Motor Tier 4 final motor 

Afmetingen 

 
Gewicht 26,20 ton 

hefvermogen 7 ton 
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3 UITVOERING WERKZAAMHEDEN 

3.1 Overkluizing leidingwerk 
Het leidingwerk wordt overkluist met behulp van dragline schotten. De schotten worden zo 

danig geplaatst dat de gronddruk zo veel als mogelijk verspreid wordt. Deze overkluizing wordt 

enkel aan de noordzijde van de brug toegepast. Dit omdat al het materieel en materiaal 

vanuit de woonwijk ZBE aangevoerd wordt. 

 

Onderstaande schets geeft het principe van de plaatsing weer. 

 

 

De schotten worden pas verwijderd na het aanbrengen van het brugdek, om ervoor te 

zorgen dat de leiding maximaal beschermd is.  
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3.2 Tijdelijke demping watergang 
De watergangen worden tijdelijk gedempt t.b.v. het aanbrengen van de palen en kespen. 

Daarna wordt de tijdelijk dam verwijderd. 

 

De tijdelijke dam bestaat uit de volgende onderdelen:  

� Gronddoek/ geotextiel; 

� Duiker (stalen buis Ø600 mm); 

� Zandaanvulling. 

 

Op onderstaande schetsen is de tijdelijke dam weergegeven. 
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3.3 Materieel posities 
De posities van het materieel ten opzichte van het gemaal en/ of het leidingwerk  

3.3.1 Aanbrengen tijdelijke dam 
Om de tijdelijke dam aan te brengen maken we gebruik van hydraulische kraan, welke het 

gronddoek, de duiker en het zand in de watergang aanbrengt. Dit gebeurd vanaf het land 

vanuit de woonwijk. Hierbij zal de kraan over de schotten baan en de tijdelijke dam rijden. 

3.3.2 Aanbrengen palen 
De machine, welke de palen aanbrengt ter plaatse van brug 2193, zal onderstaande posities 

aannamen voor de betreffende palen. 

 

De palen aan de westzijde (1.) worden aangebracht vanaf positie 1. (groen). De palen aan 

de oostzijde (2.) worden aangebracht vanaf positie 2. (geel). De palen in het midden (3. En 

3. sp) van de brug worden vanaf positie 3. en 3. sp (paars) aangebracht, het verschil tussen 

3. En 3. Sp is dat de machine 180 graden gedraaid is. De machine wijst dus altijd naar het 

hart van de watergang. 

  



 

G-16-343-WPWN | Werkplan Waternet| 29 november 2016 14 / 20 

 

3.3.3 Plaatsen brugdek 
Het brugdek zal vanaf een dieplader op de steunpunten gehesen worden met behulp van 

een telescoopkraan. 

 

tekst 
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4 RISICO’S 

Met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden nabij het leidingwerk van Waternet 

zijn de onderstaande risico’s voorzien. Per risico’s is een oorzaak, gevolg en beheersmaatregel 

vastgesteld.  

 

ID RISICO OORZAAK GEVOLG BEHEERSMAATREGEL 
1. Aanbrengen palen Heien van prefab 

palen 

- Schade aan leidingen 

en het gemaal 

- Overlast voor de 

omgeving. 

- Extra kosten. 

- Schroefinjectiepalen 

toepassen. 

2. Lokaliseren leiding 

onder water 

Slecht zicht - Schade aan 

leidingen. 

- overlast omgeving. 

- extra kosten. 

- Eerst in het talud 

lokaliseren van de 

leidingen. 

- Toepassen tijdelijke dam 

t.b.v. het lokaliseren van 

de leidingen. 

3. Leidingen worden 

beïnvloed door 

zettingen 

Aanbrengen 

tijdelijke dam 

heiwerk 

- Schade aan 

leidingen. 

- overlast omgeving. 

- extra kosten. 

- Maken berekening 

gronddruk tijdelijke dam.  

- Monitoren tijdens het 

werk 

4. Zwaar belasten 

leidingen met 

bouwverkeer 

Passeren leiding - Schade aan 

leidingen. 

- overlast omgeving. 

- extra kosten. 

- Toepassen dragline 

schotten “brug” 

5. Zettingen 

leidingwerk 

Toepassen 

funderingsmachine 

- Schade aan 

leidingen. 

- overlast omgeving. 

- extra kosten. 

- Toepassen compact en 

relatief licht materieel 

6. Belasten 

leidingwerk 

Passeren en 

werken boven 

leiding … zijde 

- Schade aan 

leidingen. 

- overlast omgeving. 

- extra kosten. 

- Aan-/ afvoer en 

uitvoering vanuit de 

nieuwe woonwijk 

7. Beschadigen 

leidingen 

gedurende het 

werk 

Positie en diepte 

leiding onbekend 

- Schade aan 

leidingen. 

- overlast omgeving. 

- extra kosten. 

- Uitvoeren KLIC-melding 

- Lokaliseren leidingen 

Waternet 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 BEREKENING DEMPING 
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BIJLAGE 2 BESCHOUWING PAALINVLOED 
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BIJLAGE 3 ORIËNTATIE KLIC-MELDING 

  



•

•

•

•

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. 

 

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.
 

Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen

belang) of slechts een algemene bijlage hebt ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder

geen kabels en leidingen beheert in het door u opgegeven gebied.

 

Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er

geen kabels en leidingen in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of een

Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd.

 

In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan

het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie hebt ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel de

informatie is verstrekt van de kabels en leidingen die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen

zijn.

 

Achter het ordernummer geven we een extra ID mee. Als u een tracémelding hebt gedaan dan bevat het

ordernummer meerdere ID’s.

 

Dichtstbijzijnd adres

Nida Senffstraat 1, 1095MX Amsterdam

Het meldnummer van de Klic-melding is: 16O069979
Het ordernummer van de Klic-melding is: 9807235025/10
De referentie van de Klic-melding is: G-16-343 b2193
De levering heeft de status: Levering compleet - 22-11-2016 22:11

Bezoekadres
Hofstraat 110,
7311 KZ Apeldoorn

Datum

GEO 22-11-2016

KLIC-ONLINE Onderwerp

Klic-melding 16O069979 - 1

Klantreferentie

G-16-343 b2193

Blad

1 van 4



Netbeheerders met belangen

In het onderstaande overzicht vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

 

Lijst met bestanden in deze levering

Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen.

 

LI_16O069979_1.pdf

LI_16O069979_1.xml

LG_middenspanning_Liander_0000574962_16O069979.png

AN_middenspanning_Liander_0000574962_16O069979.png

LG_datatransport_Liander_0000574962_16O069979.png

MV_datatransport_Liander_0000574962_16O069979.png

AN_datatransport_Liander_0000574962_16O069979.png

LG_laagspanning_Liander_0000574962_16O069979.png

AN_laagspanning_Liander_0000574962_16O069979.png

Netbeheerder Thema Opgenomen in deze levering?
Liander N.V. Pac 2Ai68G2 middenspanning Ja
Liander N.V. Pac 2Ai68G2 laagspanning Ja
Liander N.V. Pac 2Ai68G2 datatransport Ja
Rijkswaterstaat West Nederland
Noord

datatransport Ja

Waternet water Ja
Waternet riool vrijverval Ja
Waternet riool onder druk Ja
Alliander Telecom NV PAC 2PB21B0 datatransport Ja
Colt Technology Services B.V. datatransport Ja
Eurofiber Nederland B.V. datatransport Ja
Gemeente Amsterdam, rve Verkeer laagspanning Ja
KPN B.V. datatransport Ja
NUON Warmte Alleen bijlage(n)
Reggefiber Operator B.V. Alleen bijlage(n)
Ziggo Services Alleen bijlage(n)
Gem Amsterdam, Stadsdeel Oost Alleen bijlage(n)

Datum

22-11-2016

Onderwerp

Klic-melding 16O069979 - 1

Klantreferentie

G-16-343 b2193

Blad

2 van 4



DK_laagspanning_Liander_0000574962_16O069979_detail_A4_10.pdf

BL_Liander_0000574962_16O069979_BriefAlgemeen.pdf

BL_Liander_0000574962_16O069979_OntwerpContouren.pdf

PT_Liander_0000574962_16O069979.png

LG_datatransport_rwsamsterdam_0000583019_16O069979.png

AN_datatransport_rwsamsterdam_0000583019_16O069979.png

BL_rwsamsterdam_0000583019_16O069979_20150828+begeleidingsbrief+KLIC+melding+WNN+V1_7.pdf

PT_rwsamsterdam_0000583019_16O069979.png

LG_riool+onder+druk_waternet_0000546698_16O069979.png

AN_riool+onder+druk_waternet_0000546698_16O069979.png

LG_riool+vrijverval_waternet_0000546698_16O069979.png

AN_riool+vrijverval_waternet_0000546698_16O069979.png

LG_water_waternet_0000546698_16O069979.png

MV_water_waternet_0000546698_16O069979.png

AN_water_waternet_0000546698_16O069979.png

BL_waternet_0000546698_16O069979_brief.pdf

BL_waternet_0000546698_16O069979_legenda.pdf

BL_waternet_0000546698_16O069979_voorwaarden-amsterdam.pdf

LG_datatransport_Alliander+Telecom_0000792941_16O069979.png

BL_Alliander+Telecom_0000792941_16O069979_Brief-Belang.pdf

LG_datatransport_colt_0000583248_16O069979.png

MV_datatransport_colt_0000583248_16O069979.png

AN_datatransport_colt_0000583248_16O069979.png

BL_colt_0000583248_16O069979_brief.pdf

BL_colt_0000583248_16O069979_voorwaarden.pdf

LG_datatransport_Eurofiber_0000560460_16O069979.png

DK_datatransport_Eurofiber_0000560460_16O069979_Details.pdf

TB_datatransport_Eurofiber_0000560460_16O069979_F12F01+Standaardvoorwaarden_Eurofiber.pdf

BL_Eurofiber_0000560460_16O069979_Brief-Belang.pdf

LG_laagspanning_divv-kunstwerken_0000602530_16O069979.png

BL_divv-kunstwerken_0000602530_16O069979_brief.pdf

LG_datatransport_KPN_0000546663_16O069979.png

MV_datatransport_KPN_0000546663_16O069979.png

AN_datatransport_KPN_0000546663_16O069979.png

BL_KPN_0000546663_16O069979_Brief-belang.PDF

ET_KPN_0000546663_16O069979.png

Datum

22-11-2016

Onderwerp

Klic-melding 16O069979 - 1

Klantreferentie

G-16-343 b2193

Blad

3 van 4



PT_KPN_0000546663_16O069979.png

BL_NUON+WARMTE_0000584314_16O069979_GeenBelang.pdf

BL_Reggefiber_0000579733_16O069979_Brief-GeenBelang+Regio+Noord-West.pdf

BL_Ziggo+Services_0000565862_16O069979_letter.pdf

BL_Ziggo+Services_0000565862_16O069979_voorwaarden.pdf

BL_oost_0000596616_16O069979_brief.pdf

GB_16O069979.png

GP_16O069979.png

LP_16O069979_1.pdf

 

Toelichting:

LI: leveringsinformatie (dit bestand) LI: leveringsinformatie (xml-document)
LG: kaartlaag met de ligging van het net MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net TB: themabijlage
EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel DK: detailkaart
HA: huisaansluitschets BL: algemene bijlage
ET: eigen topografie PT: plantopografie
GB: GBKN ondergrondkaart LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)
GP: grootschalige plantopografie

Datum

22-11-2016

Onderwerp

Klic-melding 16O069979 - 1

Klantreferentie

G-16-343 b2193

Blad

4 van 4
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Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  1 van 13
Verzamelkaart (alle thema's) Status: Levering compleet 22-11-2016 22:11

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  2 van 13
Themakaart: Liander middenspanning

Contact:

Gis Data Klic
infoklic@alliander.com
0611382570

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

0800-9009

Toezichthouder(s):

0881912211

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  3 van 13
Themakaart: Liander laagspanning

Contact:

Gis Data Klic
infoklic@alliander.com
0611382570

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

0800-9009

Toezichthouder(s):

0881912211

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  4 van 13
Themakaart: Liander datatransport

Contact:

Gis Data Klic
infoklic@alliander.com
0611382570

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

0800-9009

Toezichthouder(s):

0881912211

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  5 van 13
Themakaart: rwsamsterdam datatransport

Contact:

J. de Zeeuw
areaalgegevens-wnn@rws.nl
0621689598

Beschadigingsnummer:

020-5148817
Storingsnummer:

020-5148817

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  6 van 13
Themakaart: waternet water

Contact:

klantenservice Waternet
areaal.info@waternet.nl
09009394

Beschadigingsnummer:

0900-9011
Storingsnummer:

0900-9010

Toezichthouder(s):

toez naam
wionloketwater@waternet.nl
toez telefoon

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  7 van 13
Themakaart: waternet riool vrijverval

Contact:

klantenservice Waternet
areaal.info@waternet.nl
09009394

Beschadigingsnummer:

0900-9011
Storingsnummer:

0900-9010

Toezichthouder(s):

toez naam
wionloketriool@waternet.nl
toez telefoon

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  8 van 13
Themakaart: waternet riool onder druk

Contact:

klantenservice Waternet
areaal.info@waternet.nl
09009394

Beschadigingsnummer:

0900-9011
Storingsnummer:

0900-9010

Toezichthouder(s):

toez naam
wionloketriool@waternet.nl
toez telefoon

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz  9 van 13
Themakaart: Alliander Telecom datatransport

Contact:

Telecom Service Desk
telecom.servicedesk@alliander.co
m
088 1912387

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

Toezichthouder(s):

Alliander Telecom N.V.
telecom.servicedesk@alliander.co
m
088 19 12 387

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz 10 van 13
Themakaart: colt datatransport

Contact:

M.R. Griffioen
klic.colt@colt.net
0208882510

Beschadigingsnummer:

020-8882416
Storingsnummer:

020-8882416

Toezichthouder(s):

tjitze postma
tjitze.postma@colt.net
020-8882416

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz 11 van 13
Themakaart: Eurofiber datatransport

Contact:

J.F. Tetelepta
joop.tetelepta@eurofiber.com
0652189024

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

Toezichthouder(s):

Eurofiber Nederland BV
klic.melding@eurofiber.com
030 242 87 00

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz 12 van 13
Themakaart: divv-kunstwerken laagspanning

Contact:

R. Bastian
r.bastian@amsterdam.nl
0610903255

Beschadigingsnummer:

0900-1234
Storingsnummer:

0900-1234

Toezichthouder(s):

toez naam
r.metz@ivv.amsterdam.nl
toez telefoon

25 m



Klic-melding: 9807235025/10 16O069979 - 1 Aanvraagdatum: 22-11-2016 Blz 13 van 13
Themakaart: KPN datatransport

Contact:

KPN Klic-loket
orderintakeplan@kpn.com
(030) 255 33 34

Beschadigingsnummer:

0800 023 01 93
Storingsnummer:

0800 023 01 93

Toezichthouder(s):

KPN KLIC-loket
orderintakeplan@kpn.com
030-25 53334

25 m
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