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Voornemen 

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden is voornemens, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet in verband met artikel 4 van de 

Delegatieregeling HDSR 2014, het voorliggend ontwerp-projectplan “vervangen duiker 

Blikkenbugervaart” te Zeist vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het 

bepaalde in dit projectplan.  

 

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het ontwerp-projectplan een 

beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving 

van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van 

de uitvoering van het werk. Het ontwerp-projectplan gaat vergezeld van een opsomming van de 

benodigde vergunningen en meldingen voor de voorgenomen activiteiten op grond van de 

geldende wettelijke kaders. 

 

 

Leeswijzer 

Het projectplan ‘vervangen duiker Blikkenburgervaart” bestaat uit 4 delen en de bijlagen A en B. 

In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen, hoe het werk wordt uitgevoerd.  

Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk op deze wijze wordt uitgevoerd. Dit deel is, met 

andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de 

rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat de bijlagen (rapport ecolohydrologische 

effectbeoordeling een overzichtskaart van de uit te voeren werkzaamheden). 
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Deel I. vervangen duiker Blikkenburgervaart 

1.1 Aanleiding en doel 

 

Op 18 juni 2008 heeft het bestuur van het waterschap het watergebiedsplan “Groenraven-Oost 

en Maartensdijk” goedgekeurd. In het watergebiedsplan zijn maatregelen opgenomen om de 

waterbeheersing op orde te krijgen. Een van de vastgestelde maatregelen is maatregel M015 

‘Verlengde Blikkenburgervaart ‘. 

 

De omgeving en stedelijke kern van Zeist wordt van water voorzien door aanvoer vanuit de 

Kromme Rijn. Het water wordt via de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart aangevoerd.  

Tussen de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart ligt een duiker met een lengte van 500 

meter. Deze duiker verkeert in een slechte staat van onderhoud en is bovendien te krap 

gedimensioneerd om, na een overstort van de riolering, de vereiste hoeveelheid water te 

kunnen doorvoeren. 

 

Het doel is om de duiker te vervangen door een open watergang die voldoende capaciteit heeft 

om de omgeving en stad Zeist van voldoende water te voorzien. 

 

1.2  Ligging en begrenzing projectgebied 

Het gebied ligt ten noorden van de spoorbaan Arnhem – Utrecht en wordt globaal begrensd 

door de Driebergseweg aan de oostzijde en de Bunzinglaan aan de westzijde.  
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1.3 Beschrijving van de gewenste situatie 

Na uitvoering van de werkzaamheden ligt er een watergang met voldoende capaciteit tussen de 

Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart waardoor het huidige tracé, de te krappe en 

constructief slechte duiker, kan komen te vervallen. De duiker en de te graven watergang zijn 

weergeven op de situatietekening. Om het nieuwe tracé te realiseren worden de onderstaande 

werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn weergegeven in bijlage B.    

 

Verbreden en graven watergangen 

Langs het tracé worden de aanwezige sloten verbreed. Daar waar geen sloot aanwezig is wordt 

een nieuwe watergang gegraven. De te verbreden sloten en de nieuwe watergangen krijgen het 

onderstaande profiel. 

 

De watergang dient tenminste het onderstaande profiel te hebben. 

- waterdiepte: 0,80 meter, 

- bodembreedte 1,75 meter, 

- talud: 1 op 1,5 meter  

-  

Dit profiel resulteert in de zomersituatie in een breedte op waterpeil van 4.15 meter.   

 

Vervangen duikers / aanbrengen duikers 

In het te verbreden tracé zijn dammen met duikers aanwezig. Deze dammen zijn noodzakelijk 

voor de ontsluiting van de aangrenzende (vaak agrarische) percelen. Naast het verbreden van 

de watergang is het noodzakelijk om te kleine duikers te vergroten zodat deze geen 

belemmering vormen voor de aanvoer van voldoende water. Duikers die constructief niet meer 

voldoen, volledig onder water liggen of kleiner zijn dan Ø1000 mm worden vervangen. De 

duikers in het nieuwe tracé verkrijgen een diameter van minimaal 1,3 meter.  

 

Nieuwe duiker onder de Laan van Rijnwijk 

Er wordt een nieuwe duiker onder de Laan van Rijnwijk aangebracht. Deze duiker heeft een 

diameter van minimaal 1,3 meter 

 

Nieuwe duiker onder de spoorbaan 

Er moet een nieuwe duiker worden aangebracht onder de spoorbaan. Met ProRail is de 

afspraak gemaakt dat ProRail deze duiker in het kader van de spoorverbreding Arnhem – 

Utrecht aanbrengt. Naar verwachting worden deze werkzaamheden medio 2018 uitgevoerd.  

 

 

1.4 Beschikbaarheid gronden 

Voor het nieuwe tracé wordt gebruik gemaakt van de aanwezige sloten ten noorden van 

landgoed Rijnwijk, ten noorden van het Perenlaantje en ten oosten van de Bunzinglaan. Deze 

watergangen worden verbreed tot het vereiste minimale profiel. De verbreding vindt plaats op 

de gronden van landgoed Rijnwijk en de gronden van Breevast vastgoed B.V.  

 

De perceeleigenaren zijn persoonlijk benaderd. Het waterschap hanteert het uitgangspunt om 

de werkzaamheden in goed overleg, op een minnelijke wijze uit te voeren. De eigenaren 

worden financieel gecompenseerd voor het grondverlies. De hoogte van de schadeloosstelling 

wordt vastgesteld door een onafhankelijke taxateur.  
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Voor een goed werkend systeem is het van belang dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het waterschap overwegen om de 

gedoogplicht in te zetten. Bij de gedoogplicht worden gronden niet onteigend, maar moeten 

eigenaren en gebruikers bepaalde waterbeheeractiviteiten gedogen of dulden. De gedoogplicht 

is opgenomen in de Waterwet. 

 

 

1.5 Effecten van het plan 

 

1.5.1 Positieve effecten 

Aanvoer water  

Door de werkzaamheden uit te voeren kan voldoende water naar de omgeving en de kern van 

Zeist worden aangevoerd. Hierdoor kunnen de vastgestelde peilen worden gehanteerd en kan, 

na een overstort van de riolering, voldoende water worden aangevoerd om de negatieve 

effecten van de overstorten te beperken.  

 

Beperking uitvoeringskosten  
De kosten voor het graven van watergangen zijn aanzienlijk minder dan de kosten van het 
vervangen en vergroten van de 500 meter lange duiker. De besparing wordt geraamd op ca.  
€ 700.000,-. 
 
Verbetering waterkwaliteit 
Het water in de duiker staat regelmatig langere tijd stil. Hierdoor gaat de kwaliteit van het water 
sterk achteruit. Door de grote lengte van de duiker gaat het om een grote hoeveelheid water. 
Op het moment dat er weer water wordt doorgevoerd gaat ook de waterkwaliteit in de 
watergangen achter de duiker sterk achteruit.  
 
Ecologie / Ecologische verbinding 
De lange duiker is niet tot zeer slecht passeerbaar voor de water-gerelateerde flora en fauna. 
Een verbinding tussen de Rijnwijkse wetering en de Blikkenburgervaart als doorgaande 
watergang biedt ruimte voor flora en fauna. Daarnaast heeft een watergang een positief effect 
op de migratie van planten en dieren tussen de Kromme Rijn en het watersysteem en de 
natuurgebieden rondom Zeist. 

 

1.5.2 Negatieve effecten 

Flora en fauna 

Tijdens de uitvoering zal sprake zijn van verstoring van de flora en fauna.  

 

Kweldruk 

Alle alternatieven hebben geen significante effecten op de bestaande grondwaterstanden en de 

kwelflux. Alternatief 2: Perelaantje heeft het kleinste effect. Het effect rijkt maximaal tot 5 meter 

uit de nieuwe watergang. De overige varianten 3a/3b en 4 hebben een invloedssfeer van 

respectievelijk 20 en 35 meter. 

 

Alle alternatieven hebben geen effect op potentiële locaties voor kwelafhankelijke natte natuur. 

 

Watersysteem 

Om de werkzaamheden uit te voeren zal mogelijk de waterstand tijdelijk verlaagd worden. 

 

Verkeer en transport 

De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met hydraulische graafmachines en de 

vrijkomende grond wordt vervoerd door middel van vrachtwagens en/of trekkers met dumpers. 
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Daarnaast worden duikers in dammen vergroot en wordt beschoeiing aangebracht. Deze 

werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee.  

 

 

1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

Op basis van het inrichtingsplan en de afspraken met de grondeigenaar maakt het waterschap 

een bestek of werkbeschrijving. In dit bestek (of werkbeschrijving) worden de werkzaamheden 

voor de aannemer(s) technisch uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens 

de wettelijk geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn 

opgenomen. 

 

Het werk wordt op gronden van derden uitgevoerd. In overleg met de eigenaar worden de 

werkzaamheden besproken en de beste wijze van uitvoering bepaald. 

 

Een belangrijke eis is dat de wateraanvoer te allen tijde gewaarborgd blijft. Naar verwachting 

neemt het werk drie maanden in beslag. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2018 

worden uitgevoerd.  

 

 

1.7 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan 

maken of beperken van nadelige gevolgen 

 

1.7.1 Beperken nadelige effecten van het plan 

Flora en fauna 

Tijdens de uitvoering zal er verstoring optreden. De werkzaamheden worden zodanig 
uitgevoerd, dat de gevolgen voor de flora en fauna zo beperkt mogelijk zijn.  
Uit de Natuurtoets moet blijken of door de activiteit verbodsbepalingen in de Wet 
Natuurbescherming overtreden worden. Zo ja, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd 
bij de provincie. 
 

Watersysteem 

Tijdens de uitvoering worden mogelijk delen van watergangen droog gezet. De tijdspanne is 

dermate gering dat dit geen significant effect zal hebben op de grondwaterstand.  

 

Archeologie 

De eventuele aanwezigheid van archeologische resten dient onderzocht te worden middels een 

archeologisch vooronderzoek. De graafwerkzaamheden vinden plaats op het grondgebied van 

de gemeente Zeist. De gemeente heeft voor het onderzoek een richtlijn opgesteld. De 

gemeente bepaald aan de hand van de uitkomst van het onderzoek hoe tijdens de uitvoering 

rekening moet worden gehouden met de archeologie. 

 

1.7.2 Beperken nadelige effecten van de uitvoering 

De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met hydraulische graafmachines en de 

vrijkomende grond wordt afgevoerd door middel van vrachtwagens en/of trekkers met dumpers. 

Dit kan enige (geluids)overlast met zich meebrengen. Hierbij wordt gewerkt volgens de wettelijk 

geldende bepalingen. Het zaagwerk wordt uitgevoerd met een kettingzaag. Om de overlast te 

beperken worden deze werkzaamheden overdag uitgevoerd. 
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1.7.3 Beperken financieel nadeel 
 

Als gevolg van dit ontwerp-projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering 

van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch 

schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en 

ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op 

grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. 

Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen 

naar de Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  

 

1.8 Legger, beheer en onderhoud 

 

Legger 

De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de watergang en kunstwerken als gevolg van dit 

project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren 

van het waterschap. De legger is in het kader van de Waterwet en de Waterschapswet 

opgesteld. De Legger Oppervlaktewateren bestaat uit kaarten en teksten. In de legger vindt de 

juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van 

oppervlaktewateren. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking 

tot de instandhouding van de waterstaatswerken 

 

Beheer en onderhoud 

Het nieuwe tracé krijgt de status van primaire watergang. Dit betekent dat het waterschap 
verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van het doorstroomprofiel.  
 
De huidige duiker heeft na uitvoering van de werkzaamheden geen functie meer voor de 
doorvoer van water naar Zeist en omgeving. Om die reden wordt de primaire status van de 
duiker opgeheven en komt de onderhoudsverplichting van de duiker te liggen bij de kadastrale 
eigenaren van de grond.  
 
Op verzoek kan een beschoeiing worden toegepast. De beschoeiing wordt door, en op kosten 
van het waterschap, geplaatst. Na oplevering van de beschoeiing wordt de perceeleigenaar 
onderhoudsplichtig voor het toekomstig onderhoud. 

Een aantal duikers in dammen wordt vergroot. De duikers worden door, en op kosten van het 

waterschap aangebracht. Hierbij wordt de dam in de originele staat hersteld. Na oplevering van 

de dam wordt de perceeleigenaar onderhoudsplichtig voor het toekomstig constructief 

onderhoud. Vanwege de primaire status is/wordt het waterschap onderhoudsplichtig voor het 

doorstroomprofiel van de duikers. 

Na realisatie van de maatregelen in dit plan zullen de gerealiseerde kunstwerken worden 

ingemeten en opgenomen worden in het beheerregister. De wijzigingen in het watersysteem 

worden verwerkt in de eerstvolgende leggerwijziging. 

 

 

1.9 Samenwerking 

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het eigendom van particulieren. Voor aanvang 

van de werkzaamheden maken waterschap en aannemer afspraken over het tijdstip en de wijze 

waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als de eigenaren aanvullende wensen hebben, 

gaat het waterschap in overleg of deze wensen inpasbaar zijn binnen de kaders van het project.  
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Deel II. Verantwoording 

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
 

2.1.1 Toetsing Waterwet 

Op grond van de Waterschapswet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige 

verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet 

gericht op: 

a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met; 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

en; 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

Toetsing 

a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

De werkzaamheden dragen bij aan een verbetering van de waterbeheersing en zorgt voor het 

verminderen van de wateroverlast ter plaatse en garandeert een goede waterafvoer en -

doorvoer. 

b. chemische en ecologische waterkwaliteit 

De werkzaamheden hebben geen negatieve effecten op de waterkwaliteit.  

c. maatschappelijke functies 

De maatregelen uit dit projectplan dragen niet verder bij aan maatschappelijke functies anders 

dan waar de maatregelen direct voor bedoeld zijn: voorkomen van wateroverlast. 

 

2.1.2 Verdere regelgeving  

Legger 

De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de watergangen en kunstwerken als gevolg van 

dit project worden vastgelegd in de Legger Oppervlaktewateren. De legger bestaat uit kaarten 

en teksten; in de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken 

als de ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de 

zogeheten kunstwerken vermeld zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de 

onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van de waterstaatswerken. 

 

 

2.2 Verantwoording op basis van beleid  

 

Toets beleid waterschap 

Waterheerplan   

Op grond van artikel 4.6 Waterwet en artikel 3.1 Waterverordening Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden 2009 dient voor watersystemen in het beheergebied een waterbeheerplan 

te worden opgesteld. De resultaten en maatregelen zijn uitgewerkt in onder andere 

watergebiedsplannen. 

 

Watergebiedsplan Groenraven Oost en Maartensdijk 

Op 18 juni 2008 heeft het bestuur van het waterschap het watergebiedsplan “Groenraven-Oost 

en Maartensdijk” goedgekeurd. In het watergebiedsplan zijn maatregelen opgenomen om de 

waterbeheersing op orde te krijgen. Een van de vastgestelde maatregelen is maatregel M015 

‘Verlengde Blikkenburgervaart‘. In het plan is opgenomen dat de huidige duiker moet worden 

vervangen door een nieuwe, grotere duiker of, als dit mogelijk is, een watergang aan te leggen. 



 

 
10 

Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat het aanbrengen van een watergang de voorkeur 

heeft. 

 
De wenselijke peilen binnen dit plangebied komen overeen met de in 2008 vastgestelde peilen. 
Om die reden is een herziening van peilbesluit niet nodig. 
 

2.2.2 Toets overig beleid 

Bestemmingsplan 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West 

(Zeist). De werkzaamheden passen binnen de bestemming  Voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. 

 

 

2.3 Verantwoording van de keuzes in het project 

 

Voor de wateraanvoer zijn verschillende alternatieven (routes) voor handen. Deze alternatieven 

zijn aangegeven in de onderstaande tekening.  
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Om de effecten van de verschillende varianten op de natuur en cultuurhistorie met elkaar 

vergeleken heeft het waterschap een eco-hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Hiermee is 

inzicht verkregen in de effecten van de verschillende alternatieven. De kosten en technische 

haalbaarheid van de alternatieven is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het volledige  

onderzoek is bijgevoegd als bijlage A. 

 

In de onderstaande tabel zijn de scores van de alternatieven voor de verschillende aspecten 

samengevat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op grond van de effecten op natuur en cultuurhistorie hebben alternatief 1 (duiker vervangen) 

en alternatief 2 (Perelaantje) de voorkeur. Omdat de investeringskosten van de duiker veel 

hoger zijn en, na realisatie, de minste meerwaarde heeft voor de flora- en fauna, is gekozen 

voor alternatief 2. 

 

2.4 Benodigde vergunningen en ontheffingen 
De volgende vergunningen en meldingen zijn van belang: 

 Aanvraag omgevingsvergunning van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

 Indien nodig een ontheffing Wet Natuurbescherming. 

 

Deze vergunningen en meldingen doorlopen een aparte procedure. Het waterschap doet de 

melding of vraagt de vergunning aan bij de desbetreffende bevoegde instantie. 

 

 

Noot: Afhankelijk van de wijze van uitvoering dient de aannemer ook vergunningen aan te 

vragen. 
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Deel III.  Rechtsbescherming 

3.1 Procedure 

  

Zienswijze in de ontwerpfase 

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage van 18 september 2017 t/m 30 

oktober  2017. Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-

projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken. 

 

Vaststelling definitieve projectplan 

De zienswijzen of inspraakreacties worden in behandeling genomen. Als een zienswijze 

gegrond wordt geacht, wordt het projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen worden met de 

beantwoording gebundeld in een inspraaknota. 

Het projectplan wordt samen met de inspraaknota door het college van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden vastgesteld. 

 

Beroep na vaststelling projectplan 

Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze 

heeft ingediend op het ontwerp-projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de 

Rechtbank conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe 

binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een 

beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank. 

 

Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de 

gronden van het beroep. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan Rechtbank 

Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit projectplan. 

Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

 

Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 168,-- voor een natuurlijk 

persoon en € 333,-- voor een rechtspersoon. 

 

Op de vaststelling van dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent 

dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na 

afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen beroepsgronden meer worden 

ingediend. 

 

Voorlopige voorziening 

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 

projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) 

worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit 

verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, op het 

bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. 

 

Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van €168,- voor 

een natuurlijke persoon en €333,- voor een rechtspersoon. 
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Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een 

voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 

 

Nadeelcompensatie   
Voor schade die een gevolg is van (op zichzelf rechtmatige) besluiten of rechtmatig feitelijk 
handelen, kunnen belanghebbenden een verzoek tot schadevergoeding bij het waterschap 
doen op grond van het bepaalde artikel 7.14 van de Waterwet. Een belanghebbende komt voor 
een vergoeding in aanmerking, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen 
laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins 
verzekerd is. 
Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van de 
hoogte van de gevraagde schadevergoeding. Op de hierboven bedoelde verzoeken om 
schadevergoeding is naast artikel 7.14 van de Waterwet ook de Nadeelcompensatieregeling 
van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van toepassing. 
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Deel IV.  Bijlagen 

Bijlage A 

Ecohydrologische effectbeoordeling Blikkenburgervaart (DM 1289464) 

 

 

Bijlage B 

Overzichtskaart uit te voeren werkzaamheden (DM 1289463) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


