
1/3

Adviesnota

Movares Nederland B.V. / Utrecht
Kamer van Koophandel 30124367

B85-MHE-KA-1600365 / Concept / Versie 0.1 / 31 oktober 2016

Aan Gemeente Leudal
Van Mattijs Hehenkamp

Telefoon 06 - 23025447
Kenmerk B85-MHE-KA-1600365

Projectnummer RM193121
Onderwerp Toelichting bij aanvraag vergunningen dijkversterking Neer

Datum 31 oktober 2016

Inleiding

De primaire waterkeringen in Limburg zijn voor een deel te laag en ze sluiten niet aan op de
hoger gelegen delen langs de Maas (de ‘hoge gronden’). Tevens is de dijk niet stabiel genoeg en
heeft kans op falen bij hoog water als gevolg van ‘piping’ en het afschuiven van het talud.
Daarmee voldoet een deel van de waterkeringen in Limburg momenteel niet aan de norm uit de
Waterwet.

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) beheert en onderhoudt de waterkeringen in Noord- en
Midden-Limburg. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het waterschap opdracht gegeven om de
waterkeringen zodanig te verbeteren dat de dijkring voldoet aan het wettelijke
beschermingsniveau. Hiertoe is het project Prioritaire Dijkversterkingen gestart, dat valt binnen
het programma Maaswerken van RWS. Het project is in verschillende zogenoemde percelen
verdeeld met ieder meerdere dijkringen.

In het kader van de dijkversterking van dijkring 74 te Neer wordt een omgevingsvergunning
aangevraagd. De dijkring in Neer ligt in de gemeente Leudal, die hiervoor bevoegd gezag is. In
Figuur 1 is de dijkring 74 weergegeven.

Lijst met bijlagen:
• Machtiging waterschap Peel en Maasvallei;
• Kadastrale gegevens per vergunningaanvraag;
• Ontwerpprojectplan Waterwet Neer met daarin:

o Situatietekening met dwarsprofielen waterkering;
o Vergunningenscan en planologische verkenning.
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Figuur 1 Dijkring 74 Neer, ingedeeld in 10 dijkvakken

Procedure

Wanneer er sprake is van de aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen moet
hiervoor de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet worden gevolgd.
Gedeputeerde Staten bevorderen (conform artikel 5.8 Waterwet) een gecoördineerde
voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan. Dit betekent
in dit geval dat Gedeputeerde Staten onder andere zienswijzen op het ontwerpprojectplan en
ontwerpvergunningen verzamelen en de afhandeling daarvan coördineren.
Omdat de Projectprocedure voor Waterstaatswerken geldt, is op de voorbereiding van de
vergunning artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Werkzaamheden

In het bijgevoegde ontwerpprojectplan waterwet zijn de diverse werkzaamheden beschreven
alsook die activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De
dijkversterking wordt als UAV-gc contract op de markt gebracht. Het ontwerp is om die reden
niet verder uitgewerkt dan een voorlopig ontwerp. De aannemer zal dit ontwerp verder uitwerken
tot een definitief ontwerp.
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Aan te vragen vergunningen
Op grond van artikel 5.10 van de Waterwet is geen omgevingsvergunning vereist voor
aanlegactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub b van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) indien deze aanlegactiviteiten worden uitgevoerd in het gebied dat is
inbegrepen in een vastgesteld projectplan. Indien er in een bestemmingsplan is voorgeschreven
dat voor het uitvoeren van werken, niet zijnde een bouwwerk, een omgevingsvergunning
noodzakelijk is, is dit niet van toepassing op werkzaamheden die in het kader van het Projectplan
worden uitgevoerd. Er zal dan ook geen aanlegvergunning voor het werken in gebieden met een
dubbelbestemming archeologie aangevraagd worden. Wel zal er aanvullend onderzoek
archeologie plaatsvinden voorafgaand aan de werkzaamheden.

De omgevingsvergunningen bouwen, wegen en in- en uitritten kunnen op dit moment niet
worden aangevraagd omdat het ontwerp nog niet zover is uitgewerkt. De aannemer zal deze
vergunningen verzorgen na de nadere uitwerking van het ontwerp.

In de voorbereiding van de dijkversterking is een planologische toets uitgevoerd om te
onderzoeken of de werkzaamheden op basis van het vigerende bestemmingsplan zijn toegestaan.
Deze toets is opgenomen in de bijlage. Uit de analyse valt af te leiden dat de dijkversterking op
verschillende delen verspreid over het traject strijdig is met het vigerende bestemmingsplan.
Daarom zal een omgevingsvergunning strijdigheid bestemmingsplan worden aangevraagd. Deze
vergunning zal tegelijk met het projectplan waterwet gecoördineerd in procedure worden
gebracht. Dit is de enige vergunning die op dit moment wordt aangevraagd.


