
\NL watersch"p
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Projectplan Waterwet pro¡ect
"Aanleg vistrap Baalsbruggermolen" (P057301)

Definitief Projectplan vastgesteld door het dagelijks bestuur bij besluit van 6 februa ri 20L8

zaaknr.2OIT-225!4

doc.nr. 2018-D94864
Lh3 iltililril tilll flil ilililillliltil[ilr flililililr



\NL waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

lnleiding
Waterschap Limburg is voornemens om een vistrap in de Worm, ter hoogte van de

Baalsbruggermolen te Kerkrade, te realiseren.

Een kunstmatige drempel in de Worm net bovenstrooms van de Baalsbruggermolen te Kerkrade

vormt in de huidige situatie een barrière voor vissen. Dit is een ongewenste situatie, omdat de Worm
de status natuurbeek heeft. Een natuurbeek dient vrij optrekbaar te zijn voor vis, zodat wordt
voldaan aan de doelen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel van het project 'aanleg

vistrap Baalsbruggermolen' is het opheffen van dit vismigratieknelpunt in de Worm ter hoogte van

de Baalsbruggermolen te Kerkrade. Het knelpunt wordt opgelost door de aanleg van een vispassage

in de Worm.

tigging en begrenzing plangebied
ln figuur f. is de ligging van het plangebied 'vistrap Baalsbruggermolen' op de grens tussen Nederland

en Duitsland weergegeven. De vispassage zal gerealiseerd worden in de Worm. Aangezien de

landsgrens tussen Nederland en Duitsland ter plaatse in het midden van de Worm ligt, zal de

vispassage in beide landen komen te liggen. Hierover zijn meerdere overleggen geweest met
'Wasserverband Eiffel-Ruhr' en de Stadtregion Aachen'. Het toekomstige molenrad van de

Baalsbruggermolen wordt gevoed met water vanuit de Worm, dat door middel van een vaste

overlaat in de Molentak Baalsbruggermolen wordt ingelaten. Tussen de Worm en de Molentak
Baalsbruggermolen bevind zich een eiland dat door Waterschap Limburg wordt gebruikt voor
onderhoudswerkzaamheden en nu ook voor de aanleg van de vistrap. Het eiland is eigendom van
'Eschweiler Bergwerksverein AG'. Over het gebruik van dit perceel is overeenstemming met de

eigenaar. Zie figuur 2,3 en 4 voor een foto van de huidige situatie.
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Figuur 7: ligging en begrenzing plangebied'oonleg vistrop Boolsbruggermolen" te Kerkrade
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Figuur 2: huidige situotie bovenstrooms brug - oanwezige bodemvol

zaaknr.2OLT-225!4

doc.nr. 2018-D94864
4/L3



\NL watersch"p
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Figuur 3: Huidige situotie stroomaf von bodemval- zeer hoge stroomsnelheid
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Figuur 4: huidige situotie nabij Boolsbruggermolen en Molentok - toekomstige locatie molenrod

ln artikel 5.4 van de Waterwet is het volgende opgenomen: "De aanleg of wijziging van een

waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem

vast te stellen projectplan".

ln de Waterwet is een waterstaatswerk als volgt gedefinieerd: oppervlakte waterlichaam,

bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. Het opstellen van een projectplan is dan

ook verplicht.
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Projectplan'Aanleg vistrap Baalsbruggermolen'

Waterschap Limburg is voornemens, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het projectplan voor het
realiseren van een vistrap in de Worm ter hoogte van de Baalsbruggermolen te Kerkrade vast te
stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

I Projectbeschrijving
Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat dit projectplan een beschrijving van

de voorgenomen werken (1.1), de wijze waarop deze worden uitgevoerd (1.2) en een

beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van

de nadelige gevolgen van de uitvoering van de werken (1.3 en 1.4).

t.L Voorgenomen wijziging
De uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden heeft als doel het opheffen van dit
vismigratieknelpunt in de Worm ter hoogte van de Baalsbruggermolen te Kerkrade. Het knelpunt
wordt opgelost door de aanleg van een vistrap in de Worm. Doel van de vistrap, ook wel vispassage

genoemd, is het voor de aanwezige vissoorten mogelijk maken om de Baalsbruggermolen

stroomopwaarts te passeren om zodoende paaigronden te bereiken.
De bestaande drempels worden verwijderd. De vispassage zal op een natuurlijke wijze worden
vormgegeven waarbij het hoogteverschil in kleine stappen (12 tot 14 cm)overbrugd wordt door
middel van een aantal rijen met blokken natuursteen. Eenzelfde systeem is o.a. al toegepast voor de

realisatie van een vispassage in de Hambeek te Roermond. De molentak Baalsbruggermolen zal

ontdaan worden van het zichtbaar aanwezige puin en andere gebiedsvreemde materialen. De

uitmonding van de molentak in de Worm zal verstevigd worden door het aanleggen van enkele

stapelmuren.

Om de vistrap te kunnen realiseren worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd
o inrichten werkterrein en terrein t.b.v. opslagdepot
¡ aanbrengen tijdelijke dam in Worm om water via de molentak om te leiden
o maken tijdelijke open verbinding tussen molentak en Worm benedenstrooms
o aanvoer rnaterialen voor realisatie vistrap en stapelmuren
¡ aanbrengen stapelmuren ter plaatse van uitstroom molentak in Worm
o opschonen MolentakBaalsbruggermolen

t.2 Wijze van u¡tvoer¡ng
De uitvoering van de werkzaamheden zal in hoofdzaak machinaal geschieden. Hydraulische
graafmachines en transportmiddelen zullen gedurende de uitvoering van de

werkzaamheden in het terrein aanwezig zijn. De vrijkomende grond zal zoveel als mogelijk ter plaatse

worden verwerkt.
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Transport ten behoeve van de aanvoer van de (zware) stenen zal met opleggers plaatsvinden. Het

opslagdepot voor deze stenen wordt op enkele honderden meters van het werkterrein ingericht. Dit

ter voorkoming van schade aan belendende gebouwen en infrastructuur door het lossen van de

stenen (trillingen) Vanuit het opslagdepot zal het materiaal met kleinere
transportmiddelen naar de plaats van bestemming worden vervoerd. Ten behoeve van de aan- en

afuoer van materialen kan gedurende een korte periode hinder ontstaan voor aanliggende eigenaren

en/of bewoners op de transportroutes. De bewoners langs de transportroute zullen hiervan, vóór
aanvang van de werkzaamheden, op de hoogte worden gesteld. Voor de bereikbaarheid van de

werklocatie zal, indien noodzakelijk, gebruik worden gemaakt van rijplaten.

1.3 Te treffen voorz¡en¡ngen

Florø en Fauno

Voor het aanleggen van de vistrap zijn medio 2016 enkele kleine bomen en verder opschot, in de

taluds van de Worm, gekapt. Tijdens de aanleg van de vispassage vinden geen kapwerkzaamheden

meer plaats.

Tijdens de uitvoering zal gewerkt worden volgens de Gedragscode Flora- en Faunawet voor
waterschappen. Deze gedragscode stelt het waterschap in staat gebruik te maken van de

mogelijkheden die het Vrijstellingenbesluit biedt. Door te werken volgens de voorwaarden
van het Vrijstellingenbesluit vervalt de administratieve last die met het aanvragen van

ontheffingen is gemoeid.

De gedragscode bevordert verder de structurele inbedding van soortbescherming in het
handelen van waterschappen en schept duidelijkheid vooraf.
Omdat de Worm op de locatie van de toekomstige vispassage grens scheidend is, is op verzoek van

onze Duitse partners door bureau Raskín GBR te Aachen een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd.
Hierin is vastgesteld dat de beoogde werkzaamheden geen negatieve effecten hebben op de flora en

fauna in het gebeid rondom de Baalsbruggermolen.

Bodem

Alle toe te passen materialen dienen te voldoen aan de algemene regels op grond

van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). Voor het toepassen van materialen in de watergang zal door
de uitvoerend aannemer t.z.t. een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

rnoeten worden gedaan bij het Waterschap Limburg.

Ten behoeve van de aanleg van de vispassage zal sporadisch grond uit de taluds aan weerszijden van

de Worm verwijderd worden. Om vooraf op de hoogte te zijn van de aanwezige grondkwaliteit is

door Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV een vooronderzoek en een verkennend
waterbodemonderzoek uitgevoerd. De volgende conclusies en aanbevelingen worden gedaan:
¡ de toplaag op en tussen de stortstenen van de molentak voldoet aan de waterbodem klasse B;

r de oeverbodem (taluds)van de Worm voldoet aan waterbodem klasse B;

¡ het gehalte aan zink overschrijdt op beide plaatsen de emissie toets waarde. Vrijkomende specie

mag alleen binnen het werkterrein onder het waterniveau verwerkt worden;
. op basis van de kwaliteit van de vrijkomende specie wordt geadviseerd de graafwerkzaamheden

uit te voeren in de basisklasse volgens de CROW132.

De werkzaamheden zullen conform de aanbevelingen uitgevoerd worden.

zaaknr . 2O!7 -225t4

doc.nr. 2018-D94864
8/13



\\\L watersch"p
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Archeologie

Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt, dat zich in het plangebied geen bekende

archeologische vindplaatsen bevinden.

De werkzaamheden worden onder archeologische begeleiding uitgevoerd volgens het
'Archeologische begeleiding protocol opgraven'. Dit zal niet tot nauwelijks tot stagnatie van de

uitvoering leiden, tenzij er vindplaatsen worden aangetroffen.

Leidingen
Voor zover bekend liggen geen kabels en leidingen in het tracé van de aan te leggen v¡strap.

Bij de Kl|C-melding die voor de uitvoering dient te gebeuren zal dit duidelijk worden. lndien
nodig zullen dan in overleg met de betreffende nutsbedrijven hierover afspraken gemaakt

worden.

L.4 Schade
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het
project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg

van de uitvoeringvan het projectplan kan een benadeelde een beroep doen op artikel7.14
van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige
uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal

lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend,
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en

voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd. Het verzoek

tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van

de gevraagde schadevergoeding. Op de hier bedoelde verzoeken om schadevergoeding is

naast artikelT.'l,4van de Waterwet ook de Verordening Nadeelcompensatie Waterschap
Lim burg van toepassing.

2 Toetsing Waterwet
De toepassing van de Waterwet is gericht op:

a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste, in samenhang met
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van

watersystemen en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Voor dit project betekent dit het volgende

a. Ove rstromi n g e n, wote rov e rl d st e n wote rsch ø o rste
Door de in dit projectplan beschreven werkzaamheden zal de kans op wateroverlast als

gevolg van overstromingen ter plaatse van de Baalsbruggermolen ongewijzigd blijven. Deze

wijziging (aanleg vistrap)geeft daarmee invulling aan de volgende beleidsplannen/opgaven
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- Waterbeheersplan Waterschap Limburg 2O76-202L;

- Kaderrichtlijn Water;

b. Chemísche en ecologische kwdliteit
De aanleg van de vispassage zorgt voor het oplossen van een knelpunt in de ecologische kwaliteit.
Door de aanleg van een vismigratievoorziening verbetert de beekcontinuìteit, hetgeen een posit¡ef

effect heeft op de visstand van de Worm. Dit is in lijn met de Europese Kaderrichtlijn Water.

c. G evol g e n m a dtsch a ppe I íj ke fu n cti es wøte rsyste m e n

De ingreep vindt plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland (NN). Hierdoor is het afwegingskader
Ecologische Hoofdstructuur van toepassing. Het ruimtelijk beleid voor EHS-gebieden is gericht op het
behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebeid. De

werkzaamheden in het plangebied voldoen aan de criteria, zodat ten aanzien van het Natuurnetwerk
Nederland de uitvoering ervan niet bezwaarlijk is.

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000 gebied.

3 Uitvoerbaarheid
3.1 Planologische inpass¡ng
De werkzaamheden zijn gepland binnen de bestemming'water'van het bestemmingsplan

buitengebied van de gemeente Kerkrade. De werkzaamheden passen binnen het bestemmingsplan.

3.2 Andere noodzakelijke vergunn¡ngen en relevante besluiten
Le g ge r Wote rsch a p Li m b u rg
De aanleg van de vispassage leidt niet tot een leggerwijziging. De vispassage wordt beschouwd als

een kunstwerk en zal als zodanig in het beheerregister worden opgenomen.

Beheer en onderhoud
Het waterschap is eigenaar en beheerder van de te realiseren vispassage en als zodanig ook
verantwoordelijk voor het toekomstig beheer en onderhoud hiervan.

Beste m mi n gs pla n " Buite n ge bied ge m ee nte Ke rkrade"
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voor de uitvoering
van de geplande werken een omgevingsvergunning, voor het aanleggen van de vistrap, aangevraagd

bij het bevoegd gezag, de gemeente Kerkrade. Toetsing aan het vigerende gemeentelijke

bestemmingsplan vindt op deze wijze plaats. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is geen

wijziging van het bestemmingsplan nodig. Na toetsing hiervan is per 26 juni 2OL7 door de gemeente

Kerkrade, de omgevingsvergunning, voor het aanleggen van de vispassage, verleend aan het
Waterschap Limburg.

Ao n I e gve rg u n n i n g Stadtregi on Aache n

Omdat de Worm ter plaatse grens scheidend is, en de vispassage dus voor de helft op Duits
grondgebied komt te liggen, is tevens bij de gemeente Aachen een aanlegvergunníng aangevraagd

Deze vergunning is per 29 juni 2017 aan het Waterschap Limburg verleend.
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Melding Besluit Bodemkwoliteit
lndien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat overtollige grond afgevoerd moet
worden zal door de aannemer een melding conform het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) gedaan

worden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden hoeft geen grond aangevoerd te worden.

Melding Blbi (Besluit lozen buiten inrichtingen)
Alvorens gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden zal de aannemer een melding op
grond van het Besluit lozen buiten inrichting (Blbi) doen bij het bevoegd gezag, Waterschap Limburg.

ln deze melding is het uitvoeren van de werkzaamheden en het gebruik van bouwstoffen, binnen het
profiel van de watergang, geregeld.

Dit projectplan, alsmede de door de gemeente Kerkrade en de gemeente Aachen verleende
vergunningen, is onderhevig aan een procedure waarbij derden een zienswijze kunnen indienen.
Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de vereiste toestemmingen voor definitieve aanleg van de

geplande vispassage worden verkregen.

3.3 Planning
Uitvoering van de geplande werkzaamheden ten behoeve van de aan te leggen vispassage is vanaf
april 2018 gepland.

4 Risico's
De voor de uitvoering vereiste gemeentelijke omgevingsvergunning, voor de aanleg van de

vispassage, is verleend. Gedurende de inspraaktermijn zijn géén zienswijzen bij de gemeente

ingekomen waardoor de vergunning onherroepelijk is geworden.

5 Procedure
Voor het project "Aanleg vistrap Baalsbruggermolen" wordt de procedure zoals opgenomen in

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd:

1. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg stelt het ontwerp-projectplan met bijlagen

vast.

2. Publicatie vía de website van het waterschap van het vaststellingsbesluit met ontwerp-

projectplan en bijlagen ter inzagelegging gedurende zes weken met gelegenheid voor

belanghebbenden tot het inbrengen van zienswijzen.

3. Voorstel aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg tot het definitief vaststellen van

het projectplan met bijlagen inclusief reactie op eventueel ingekomen zienswijzen.

4. Besluit dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg tot vaststelling van projectplan met

bijlagen.

5. Publicatie via de website van het waterschap van het vaststellingsbesluit met plan en bijlagen

met ter inzagelegging gedurende zes weken onder verwijzing naar de beroepsgang.
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Na definitieve vaststelling kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken

tegen dit projectplan beroep instellen conform artikel S.l Algemene wet bestuursrecht. Hij dient

daartoe binnen zes weken na bekendmaking van het projectplan beroep in te stellen bij de

rechtbank. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en

het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het

beroepschrift is gericht en de gronden van beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door een

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het

ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift moet in tweevoud worden

gericht aan de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder

overlegging van een afschrift van dit projectplan.

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het

projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden

ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet

worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, op het bovengenoemde

adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor de behandeling van het

beroep en/of het verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij de genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraa k.n l/bestuu rsrecht.aspx.

Crisis- en herstelwet

Op grond van bijlage 1, categorie 7.3 van de Crisis- en herstelwet vallen projecten

waarvoor een projectplan Waterwet opgesteld wordt (conform artikel 5.4 Waterwet)

onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet versnelt de (vergunning)procedures, maar

handhaaft de noodzakelijke waarborgen voor zorgvuldige besluitvorming. Gevolgen zijn

onder meer:

. lagere overheden kunnen niet procederen tegen besluiten genomen onder de Crisis- en

herstelweU
o snellere procedure: indien beroep wordt ingesteld moet de rechtbank binnen een

halfjaar een uitspraak doen;
. passeren van gebreken;
r g€€n mogelijkheid tot het indienen van een pro forma beroepschrift.

Legger

Tegen het wijzigingsbesluit van de legger dat vooraf is gegaan door een waterstaatkundig besluit
(zoals een projectplan) kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Een eventuele zienswijze kient
kenbaar gemaakt te worden tegen dit projectplan. De daadwerkelijke aanpassing van de legger zal

plaatsvinden na uitvoering van de werkzaamheden.
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6 Communicatie
ln de voorbereidingsfase is geregeld overleg geweest met de eigenaar van de Baalsbruggermolen. Ter

verkrijging van de benodigde vergunningen is overleg geweest met de Stadtregion Aachen en de

gemeente Kerkrade. Beiden hebben de gevraagde vergunning verleend. Direct ná aanbesteding van

de werken zullen de bewoners van de Baalsbruggerweg per brief op de hoogte gesteld worden van

de voorgenomen werkzaamheden. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kunnen
geïnteresseerden vragen stellen aan de uitvoerder van de aannemer dan wel aan de projectleider

van het Waterschap Limburg. ln het plaatselijke weekblad wordt een persbericht geplaatst over de

voorgenomen werkzaam heden.

Na realisatie van het project worden via social media foto's verspreid van de vistrap met een korte
toelichting waarom die er is gekomen.

7 Contactpersoon uitvoering
De heer M. Rouwette treedt op als projectleider vanuit het Waterschap Limburg
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