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1 Inleiding  

1.1 Algemeen 

In opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie heeft Antea Group een geohydrologisch rapport opgesteld 
ten behoeve van het project ‘Verlegging Bemmel-Zevenaar’. Het onderhavige rapport heeft betrekking 
op de bemaling tijdens de werkzaamheden in 2018 en het eerste deel van 2019. 
De te verleggen leidingen betreffen gastransportleiding, ook wel HTL-feeders genoemd, en een 
drinkwatertransportleiding en hebben de volgende afmetingen en coderingen: 

 48″ gastransportleiding A-524 

 48” gastransportleiding A-533 

 48” gastransportleiding A-635 

 Ø630 mm drinkwatertransportleiding (Vitens, netwerkplannummer 4002206) 
 
De genoemde leidingen moeten worden verlegd vanwege het voornemen van Rijkswaterstaat om de 
A15 te laten aansluiten op de A12 tussen Duiven en Zevenaar (project ViA15). Verleggen is jargon voor 
verwijderen en op een ander, nabijgelegen tracé weer aanbrengen. 
De verlegging wordt in twee fasen uitgevoerd: 
• In de periode vanaf oktober 2018 tot en met maart 2019 worden de nieuwe gasleidingen en de 

nieuwe drinkwaterleiding gelegd en wordt de drinkwaterleiding aangesloten op de bestaande leiding 
aan weerszijden van de verlegging. 

• Vanaf april 2019 worden de nieuwe gasleidingen aangesloten op de bestaande leidingen aan 
weerszijden van de verlegging. Aansluitend worden de overbodig geworden gasleidingen binnen de 
verlegging verwijderd. In deze periode wordt ook de overbodig geraakte drinkwaterleiding 
verwijderd. 

 
Dit rapport heeft betrekking op de eerste fase, die in 2018 en het 1e deel van 2019 wordt uitgevoerd. De 
werkzaamheden die vanaf april 2019 worden uitgevoerd, zijn in een afzonderlijk geohydrologisch 
rapport beschreven. 
 
Het tracé van de te verleggen leidingen is circa 3 km lang en in figuur 1.1 weergegeven. De routekaarten 
van de gasleiding A-533 met daarop ook weergegeven de andere te verleggen gasleidingen en de 
routekaarten van de drinkwaterleiding zijn in bijlage 1 opgenomen.  
 
De vier leidingen komen vanaf de kruising met de Rijksweg A12 tot aan het einde van het tracé parallel 
aan elkaar te liggen. Ten noorden van de A12 liggen de gastransportleidingen parallel aan elkaar, de 
drinkwater transportleiding buigt direct ten noorden van de A12 in zuidelijke richting af en kruist de 
bestaande bundel van gastransportleidingen om daarna aan het bestaande waterleidingtracé te worden 
gekoppeld. 
 
De gastransportleidingen worden in één sleuf gelegd met een onderlinge afstand van circa 1 m 
(dagmaat). De drinkwatertransportleiding wordt, op het gedeelte waar deze parallel ligt aan de 
gasleidingen, op circa 5 m ten zuidoosten van de gastransportleidingen, gelegd. De aanleg wordt 
grotendeels uitgevoerd in open ontgraving. De kruisingen met de wegen en grote watergangen worden 
door middel van (gestuurde) boringen/persingen en zinkers uitgevoerd.  
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Figuur 1.1: Ligging te verleggen tracégedeelte 

 
Nadat de nieuwe gastransportleidingen zijn gelegd (oktober 2018 t/m maart 2019) worden deze in april 
t/m juli 2018 één voor één aangesloten op het bestaande gastransportnetwerk. Vervolgens (vanaf juli 
2019) worden de verlaten gastransportleidingen verwijderd. De leidinggedeelten onder de rijwegen (b.v. 
A12) worden gereinigd en daarna met cement/bentoniet vulling afgedicht. De bemaling tijdens het 
aansluiten van de leidingen en het verwijderen van de verlaten gastransportleidingen worden in een 
afzonderlijk geohydrologisch rapport beschreven. 
Mogelijk valt de bemaling voor de aanleg van de nieuwe leidingen samen met de bemaling in het kader 
van de aanleg van twee hoogspanningskabels door Liander parallel aan de A12 en Roodwilligenstraat. 
Daarnaast vallen de werkzaamheden mogelijk samen met bemalingswerkzaamheden op de Gasunie-
locatie Meet- en regelstation (M&R) Angerlo. Ook ligt een permanente onttrekking aan de 
Doesburgseweg in Zevenaar nabij de tracés. De mogelijke cumulatie van effecten bij samenloop met 
deze projecten en activiteiten worden in het onderhavige rapport behandeld. 
 
De kruisingenlijst (hierop zijn de uitgangspunten voor de bemalingsberekeningen ter hoogte van de 
kruisingen weergegeven), is in bijlage 2 opgenomen. Deze kruisingenlijst is door Gasunie opgesteld. 
 
In bijlage 1 zijn de routekaarten opgenomen. De routekaarten zijn door Gasunie vervaardigd en hierop is 
nauwkeurig de nabij gelegen omgeving weergegeven en het tracé met de kruisingen. Het tracé tussen 
de kruisingen worden  veldstrekkingen genoemd. Ten behoeve van het onderhavige geohydrologische 
onderzoek zijn de routekaarten in drie stukken opgedeeld (van noord naar zuid): 

 begin verlegging - Rijksweg A12 

 Rijksweg A12 - N810/Oostsingel 

 N810/Oostsingel - einde verlegging 
 
De leidingstrekkingen zijn weergegeven op tekening 270572-S1. 
 
Om constructietechnische- en cultuurtechnische redenen en ter voorkoming van blijvende 
structuurschade en toekomstige gewasschade, dienen de uit te voeren werkzaamheden in droge 
bouwputten en sleuven plaats te vinden. 
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In verband met de heersende grondwaterstanden op het tracé moeten daartoe bemalingen worden 
geïnstalleerd.  

1.2 Doel en status rapport 

Doel van dit rapport is inzicht te verkrijgen in het te verwachten waterbezwaar en mogelijke effecten 
van de bemalingen. Dit rapport dient als bijlage voor het aanvragen van diverse vergunningen en 
toestemmingen voor onttrekking en lozing van grondwater. Het wordt tevens informatief aan de 
aannemer verstrekt voor het opstellen van zijn bemalingsplan. Het bemalingsplan is een nader uit te 
werken plan, dat vóór aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag ter goedkeuring dient te 
worden voorgelegd. Het bemalingsplan wordt door de aannemer opgesteld. 
Aanpassingen aan het ontwerp, uitvoeringsmethodieken, wijze van bemaling, diepten van onttrekking 
(filterstelling), tijdsduur van bemaling, enz. moeten in het bemalingsplan nader zijn uitgewerkt. Ook 
kunnen de door de aannemer berekende/ geschatte waterbezwaren afwijken van de in dit rapport 
berekende waterbezwaren, echter het mag niet leiden tot andere (lees grotere) effecten. 
 
Vroegtijdig overleg tussen de aannemer/ opdrachtgever en het bevoegd gezag is ten aanzien van het 
bemalingsplan uitdrukkelijk  gewenst. 

1.3 Basisdocumenten voor dit rapport  

Het rapport is opgesteld met inachtneming van de bepalingen, voorwaarden en 
voorschriften als aangegeven in: 

 Algemene Voorwaarden voor het verrichten van advies- en ingenieursdiensten ten behoeve 
van de N.V. Nederlandse Gasunie, uitgave december 2001; 

 OSK-02-N Ontwerp Specificatie Grondzaken OSK-02-N, versie 6 d.d. 31-03-2014. 

1.4 Begrippen en afkortingen 

In dit rapport worden verschillende technische begrippen en afkortingen gebruikt. In de onderstaande 
tekst zijn deze verklaard. 
 
AHN2  Actueel hoogtebestand Nederland, versie 2. Database met (maaiveld)hoogten. 
AMK Archeologische monumentenkaart. 
Blbi Besluit lozen buiten inrichtingen. 
c Geohydrologische weerstand (ratio dikte scheidende laag en verticale 

doorlatendheid). 
Dämmeren  Vullen met een cement-bentonietspoeling die naar verloop van tijd uithard. 
DINOloket Online database van TNO met boringen, sonderingen, meetreeksen stijghoogten 

etc. 
GHG  Gemiddeld hoogste (freatische) grondwaterstand. 
GHS  Gemiddeld hoogste stijghoogte (in een watervoerend pakket). 
GLG  Gemiddeld laagste (freatische) grondwaterstand. 
GLS  Gemiddeld laagste stijghoogte (in een watervoerend pakket). 
Invloedsgebied Voor bemaling het gebied binnen de contour waarop de grondwaterstand of –

stijghoogte met meer dan 0,05 m wordt verlaagd als gevolg van de 
grondwateronttrekking. 

kh Horizontale doorlatendheid. 
kv Verticale doorlatendheid. 
kD Doorlaatvermogen (product horizontale doorlatendheid en dikte van een 

watervoerende laag). 
Kruising Aanleg van een leiding op een plaats waarop zich een vast object (bijvoorbeeld een 

rijweg op een watergang) bevindt. Voor het kruisen van het object zijn 
verschillende technieken beschikbaar, bijvoorbeeld open ontgraving of 
verschillende boortechnieken. 

REGIS Ondergrond schematisatie opgesteld door TNO. 
Tie-in Aansluiten van een nieuw leidingsegment op het bestaande leidingnetwerk. 
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Veldstrekking Aanleg van een leiding, waarbij deze over een langer traject in open ontgraving 
(een sleuf) wordt gelegd. 

Zetting  verticale verplaatsing van een grondlichaam, bijvoorbeeld het maaiveld. 
Zakking  verticale verplaatsing van een object, bijvoorbeeld een fundering of een gebouw. 
Samendrukking zetting of zakking als gevolg van afname van de waterspanningen en toename van 

de korrelspanningen. 
Krimp  zetting of zakking als gevolg van het uitdrogen van klei- of veenlagen. 
OCR Overconsolidatieratio. De ratio tussen de grensspanning (de korrelspanning die de 

grond in het verleden al eens heeft ervaren) en de huidige verticale korrelspanning. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de uitgevoerde veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek ten behoeve van 
het onderhavige project beschreven. In hoofdstuk 3 worden de bodemopbouw en de geohydrologische 
eigenschappen van de bodem beschreven. De bemalingsaspecten komen in hoofdstuk 4 aan de orde. De 
inventarisatie van de mogelijke effecten van de bemaling op de omgeving zijn in hoofdstuk 5 verwoord.  
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2 Veldonderzoek 
 
Ten behoeve van de verlegging van de gas- en waterleidingen zijn ter plaatse van het toekomstig tracé 
diverse veldonderzoeken en laboratorium onderzoek uitgevoerd. In paragraaf 2.1 zijn de verschillende 
veldonderzoeken samengevat, in paragaaf 2.2 worden de laboratoriumonderzoeken beschreven. 

2.1 Veldonderzoek 

Op het tracé zijn veldonderzoeken uitgevoerd in de periode april - mei 2015 ten behoeve van het 
geohydrologisch, cultuurtechnisch, archeologisch en grondmechanisch onderzoek.  

2.1.1 Geohydrologisch, cultuurtechnisch en archeologisch veldonderzoek 

Ten behoeve van het geohydrologisch, cultuurtechnisch en archeologisch onderzoek zijn de volgende 
werkzaamheden verricht: 

 32 boringen tot 0,8 à 1,2 m -mv.  

 9 boringen tot 1,3 à 1,9 m -mv. 

 2 boringen tot 2,0 m -mv. 

 4 boringen tot 3,0 1 à 3,3 m -mv. 

 4 boringen tot 4,0 m -mv. 
 
In totaal zijn 5 boringen afgewerkt met een peilbuis met een filterdiepte van 2,0-3,0 m -mv. 

 
Van de uitgevoerde boringen zijn de onderscheiden bodemlagen beschreven conform NEN 5104. 
Aan de hand van de hydromorfe kenmerken in het bodemprofiel zijn, voor zover mogelijk, de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) geschat. De 
hydromorfe kenmerken zijn niet altijd maatgevend, plaatselijk kunnen deze ten gevolge van recente 
veranderingen in de waterhuishoudkundige omstandigheden afwijken van het huidige 
grondwaterregime. Tevens is de actuele grondwaterstand (AG) gemeten ten tijde van boring. 
 
Op 20 april 2015 zijn de peilbuizen bemonsterd voor analyse in het laboratorium. De zuurgraad (pH) en 
het elektrisch geleidingsvermogen (EC) zijn in het veld bepaald. De actuele grondwaterstand in de 
peilbuizen is voorafgaand aan de bemonstering gemeten. 

2.1.2 Grondmechanisch veldonderzoek 

Ten behoeve van het grondmechanisch onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 4 pulsboringen tot 10,0 m -mv. 

 2 sonderingen tot circa 6,0 m -mv. (gestaakt op stenen). 

 4 sonderingen tot 10,0 m -mv. 
 
Alle pulsboringen zijn afgewerkt met een peilbuis met een filterdiepte van 5,0-6,0 m -mv. 

2.2 Laboratoriumonderzoek 

Het grondwater uit de peilbuizen is onderzocht op de lozingsparameters ijzer, chloride en onopgeloste 
bestanddelen. 
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3 Inventarisatie bodemopbouw, geohydrologie en 
oppervlaktewater 

3.1 Algemeen 

Voor het opstellen van dit bemalingsrapport zijn de bodemopbouw en de geohydrologische situatie 
geïnventariseerd op basis van het uitgevoerde veldwerk (zie paragraaf 2.2.) ter plaatse van het 
onderhavige tracé. Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Bodemkaart van Nederland 

 REGIS II, TNO (www.dinoloket.nl) 

 Grondwaterplan 1987-1995, Provincie Gelderland, april 1986 

 Boringen en grondwaterputten van het DINOloket, TNO-NITG, 2015 

 Geotechnisch onderzoek verlegging gasleiding Bemmel - Zevenaar te Duiven, projecttnr.  
VN-62121-1, Wiertsema & Partners, 24 juni 2015 

 Grondmechanisch onderzoek t.b.v. van gasransportleiding Angerlo -Beuningen 

 Evaluatie bemalingen aanleg gastransportleiding DN1200 Angerlo - Beuningen (A663), 
documentnummer 11191-172836-GHR-EV, revisie 00, 3 oktober 2011 

 Sondeergrafieken ten behoeve van de aansluiting van de A15 op de A12, Project ViA15, 
Rijkswaterstaat* 

 Geohydrologisch bodemonderzoek ‘ViA15: Werkpakket 2, toestandsonderzoek bodem’, dossier 
AC6964-115-108, DHV, november 2012*  

 Bodemschematisatie geohydrologisch model t.b.v. project ViA15* 
 
De met een * aangegeven gegevens heeft Rijkswaterstaat ten behoeve van het onderhavige tracé ter 
beschikking gesteld aan Gasunie. 

3.2 Maaiveldhoogten 

De maaiveldhoogten zijn ontleend aan de AHN2. De maaiveldhoogte op het tracé ten noorden van de 
A12 varieert tussen de NAP +9,3 m en NAP +9,5 m. Ten zuiden van de A12 loopt het maaiveld in zuidelijk 
richting op van circa NAP +9,5 m naar NAP +10,2 m. 

3.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale bodemopbouw is geïnventariseerd op basis van de Bodemkaart van Nederland, REGIS II, 
het Grondwaterplan van de Provincie Gelderland en het grondmechanisch onderzoek ten behoeve van 
de gastransportleiding Angerlo - Beuningen. De bodemopbouw en geohydrologische parameters zijn in 
de onderstaande paragrafen per bron beschreven. 

3.3.1 Bodemkaart van Nederland 

De Bodemkaart van Nederland beschrijft de bodemopbouw tot een diepte van 1,2 m -mv. De 
Bodemkaart van Nederland beschrijft geen geohydrologische parameters. 
 
Een uitsnede van de bodemkaart van Nederland (informatie tot 1,20 m -mv.) met daarop het tracé is in 
figuur 3.1 weergegeven. 
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Figuur 3.1: Uitsnede Bodemkaart van Nederland met tracé 

 
De verschillende bodemeenheden ter plaatse van het tracé zijn onderstaand verklaard: 

 Rn44C :  Kalkloze poldervaaggronden; zware klei 

 Rn46A:  Kalkloze poldervaaggronden; zware klei 

 Rn66A:  Kalkloze poldervaaggronden; zavel en lichte klei 

3.3.2 REGIS II (TNO) 

In REGIS II wordt de bodemopbouw tot grote diepte beschreven waarbij de lagen worden aangeduid als 
de stratigrafische eenheid waartoe zij behoren en de aard van de afzettingen waaruit zij bestaan. Van 
iedere stratigrafische eenheid zijn geohydrologische parameters gegeven. Onderstaand zijn de 
geïnventariseerde gegevens beschreven. 
 
Bodemopbouw 
De diepere bodemopbouw is in figuur 3.2 weergegeven als hydrogeologisch profiel volgens REGIS II v2.1. 
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Figuur 3.2: hydrogeologische doorsnede over het tracé (REGIS II v2.1; TNO-NITG) 

 

          A12                                                                                   N810 
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Volgens figuur 2.1 is ter plaatse van de verlegging sprake van een overwegend slecht doorlatende 
holocene deklaag van 2 à 4 meter dik. Daaronder zijn zandige afzettingen (eerste watervoerend pakket) 
aanwezig tot circa NAP -9 m. Het eerste watervoerend pakket wordt van het tweede watervoerend 
pakket gescheiden door een kleiige afzetting van 2 à 4 meter dik. Het tweede watervoerend pakket 
wordt plaatselijk ingesneden door een klei- of leemlaag van de Formatie van Drente. 
 
Geohydrologische parameters 
De geohydrologische parameters van de verschillende stratigrafische eenheden zijn ontleend aan 
digitaal beschikbare datasets van REGIS/DINOloket. De gegevens zijn onderstaand weergegeven. 
 
Holocene deklaag 
Voor de deklaag geeft REGIS geen informatie over de doorlatendheden en weerstanden. 
 
Doorlaatvermogen eerste en tweede watervoerend pakket 
Voor de zandafzettingen van het eerste en tweede watervoerend pakket worden in REGIS (horizontale) 
doorlatendheden vermeld zoals in tabel 3.1 weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Doorlatendheden volgens REGIS II.1 

Formatie diepte 
(m NAP) 

k-waarde 
(m/dag) 

kD-waarde 
(m2/dag) 

Eerste watervoerend pakket    

Kreftenheye (krz2) +7 tot +6 40 20 - 30 

Kreftenheye (krz3) +6 tot +3 40 90 - 110 

Kreftenheye (krz4) +3 tot +1 40 60 - 140 

Kreftenheye (krz5) +1 tot -8 45 390 - 560 

Totale kD eerste watervoerend pakket  560 - 840 

      

Tweede watervoerend pakket      

Kreftenheye (krz6) -11 tot -14 15 50 - 100 

Drente (drz1) -14 tot -16 25 20 - 50 

Drente (drz3) -16 tot -20 35 120 - 150 

Peize-Waalre (pzwaz2) -20 tot -37 40 460 - 780 

Totale kD tweede watervoerend pakket  650 - 1.080 

 
Weerstand eerste slecht doorlatende laag 
REGIS II.1 geeft voor de eerste slecht doorlatende laag (Formatie van Kreftenheye, laagpakket van 
Twello; krtwk1) een weerstand variërend van 2.300 tot 6.800 dagen. 

3.3.3 Grondwaterplan Provincie Gelderland 

In het Grondwaterplan van de Provincie Gelderland zijn onder meer de bodemopbouw en de 
geohydrologische parameters beschreven. Onderstaand zijn de geïnventariseerde gegevens 
weergegeven. 
 
Bodemopbouw 
Uit bijlage 1 (‘Geohydrologie’), kaart 1 van het Grondwaterplan blijkt dat ter plaatse van het tracé is 
aangegeven dat onder de holocene deklaag het eerste watervoerend pakket aanwezig is. Het eerste 
watervoerend pakket wordt van het watervoerend pakket 2+3 gescheiden door een slecht doorlatende 
laag behorende tot de Formaties van Drente of Kedichem. Opgemerkt wordt dat de Formatie van 
Kedichem niet meer in het huidige stratigrafische nomenclatuur voorkomt en thans onderdeel is van de 
Formatie van Waalre. 
Diktes en dieptes van de verschillende afzettingen zijn op de kaart niet gegeven. 
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Geohydrologische parameters 
In het Grondwaterplan zijn de geohydrologische parameters beschreven. Onderstaand zijn de 
weerstand van de deklaag, het doorlaatvermogen van het eerste watervoerend pakket en de weerstand 
van de slecht doorlatend laag Drente of Kedichem (thans Formatie van Waalre) ter plaatse van het tracé 
en omgeving samengevat. 
 
Weerstand deklaag 
Op kaart 8 van bijlage 1 is de weerstand van de deklaag gegeven. Uit deze kaart blijkt dat de weerstand 
van de deklaag vanaf het begin van het tracé tot aan de N810/Oostsingel groter is dan 300 dagen. Voor 
het tracégedeelte ten zuiden van de N810/Oostsingel is een weerstand van 100 à 300 dagen gegeven. 
 
Doorlaatvermogen eerste watervoerend pakket 
Op kaart 4 van bijlage 1 van het Grondwaterplan zijn de kD-waarden voor het eerste watervoerend 
pakket gegeven. Uit deze kaart blijkt dat ter plaatse van het tracé de kD varieert van 500 tot 1.000 
m2/dag. Direct ten oosten van het tracé varieert de kD van 1.000 - 2.000 m2/dag). Op basis van deze 
grens nabij het tracé wordt verwacht dat de kD van het eerste watervoerend pakket ter plaatse het 
tracé circa 1.000 m2/dag bedraagt. 
 
Weerstand slecht doorlatende laag Drente Kedichem 
Op kaart 10 van bijlage 1 uit het Grondwaterplan is de weerstand van de Formatie van Drente of 
Kedichem (thans Formatie van Waalre) gegeven. Uit deze kaart blijkt dat de weerstand ter plaatse van 
het tracé 250 à 2.500 dagen bedraagt. 

3.3.4 Aanleg gastransportleiding Angerlo-Beuningen 

Een deel van het tracé van de gastransportleiding Angerlo-Beuningen (A-663) loopt vanaf M&R Angerlo, 
circa 1 km ten noordoosten van het onderhavige tracé , in westelijke richting langs Westervoort en 
vervolgens in zuidelijke richting langs de westzijde van Duiven. De ligging van het relevante deel van het 
tracé is in figuur 3.3 afgebeeld. 
 

 
Figuur 3.3: Ligging relevante deel leiding Angerlo-Beuningen 

 
Ten behoeve van de aanleg is op het tracé grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. De 
sondeergrafieken en profielbeschrijvingen van de dichtstbij gelegen sondeer- en boorpunten zijn voor 
het onderhavige onderzoek gebruikt. 
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Naar aanleiding van verschillen in het berekende (verwachte) waterbezwaar en de werkelijk onttrokken 
hoeveelheden is na afronding van het project een evaluatie uitgevoerd. De evaluatie heeft zich gericht 
op 3 kruisingen van de gasleiding met openbare rijwegen op verschillende plaatsen langs het tracé. 
 
Onderstaand is de bodemopbouw op basis van de sondeergrafieken en profielbeschrijvingen 
beschreven, gevolgd door de geohydrologische parameters op basis van de evaluatie van de bemaling. 
 
Bodemopbouw  
Uit de sondeergrafieken ten behoeve van het grondmechanisch onderzoek van de gastransportleiding 
Angerlo - Beuningen blijkt dat de eerste slecht doorlatende laag niet overal aanwezig is. 
 
De sondeergrafieken en profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3D. De sondeer- en boorpunten 
zijn weergegeven op tekening 270572-S1. 
 
Geohydrologische parameters (doorlaatvermogen eerste watervoerend pakket) 
Van de geëvalueerde wegkruisingen is één op circa 2 km ten noordwesten van het huidige tracé 
gesitueerd. Voor deze kruising was in het bemalingsrapport uitgegaan van een kD-waarde voor het 
eerste watervoerende pakket van 700 m2/dag. De desbetreffende waarde bleek het werkelijke 
doorlaatvermogen goed te benaderen. 
 
De overige twee geëvalueerde kruisingen bevinden zich ten zuiden van de Nederrijn en circa 8 à 10 km 
ten west-zuidwesten van het onderhavige tracé. Voor deze beide kruisingen bleek tijdens de evaluatie 
dat de kD-waarde van 1.100 m2/dag die in het bemalingsrapport voor het eerste watervoerende pakket 
werd aangehouden, te laag was. De werkelijke kD-waarde bleek in de orde van 1.300 à 1.450 m2/dag te 
liggen. 

3.3.5 Geohydrologisch model ViA15  

Door de opdrachtgever zijn de geohydrologische eigenschappen geleverd welke zijn gebruikt voor de 
geohydrologische modellering van de bemalingen van Rijkswaterstaat in het kader van het project 
ViA15. Ten behoeve van dit project is gebruikt gemaakt van het grondwatermodel Amigo/MODFlow. 
 
De gebruikte modelschematisatie is in tabel 3.2 weergegeven. 
 
Ten aanzien van de Twello Klei wordt opgemerkt dat er in het model van project ViA15 waarschijnlijk 
een ruimtelijke variatie in de dikte en eigenschappen van deze laag is aangehouden. 
 
Tabel 3.2: Geohydrologische eigenschappen t.b.v. grondwatermodel Amigo 

Formatie kh-waarde 
(m/dag) 

kv-waarde 
(m/dag) 

Ss 
(-) 

Sy 
(-) 

porositeit 
  (-) 

deklaag: zandige klei 0,05 0,006 0,01 0,05 0,05 

deklaag: lichte zavel 0,5 0,1 0,01 0,3 0,3 

deklaag: fijn zand 2,0 0,05 0,01 0,3 0,4 

Kreftenheye zand: matig grof zand 80 40 0,001 0,3 0,3 

Kreftenheye zand: grof zand 80 40 0,001 0,3 0,3 

Twello klei: matig grof zand 80 40 0,001 0,3 0,3 

Twello klei: sterk zandige klei 1,0 0,5 0,001 0,2 0,35 

Twello klei: zandige klei 0,5 0,05 0,001 0,2 0,35 

Twello klei: zandige klei 0,05 0,005 0,001 0,2 0,35 

Peize Waalre zand: sterk siltig tot kleiig zand 65 6,5 0,001 0,2 0,35 

3.4 Lokale bodemopbouw en geohydrologie 

De lokale bodemopbouw is geïnventariseerd op basis van de het uitgevoerde bodemonderzoek 
(cultuurtechnisch en geotechnisch), DINOloket en de sondeergrafieken/geohydrologisch onderzoek in 
het kader van het project ‘viA15’ van Rijkswaterstaat. De bodemopbouw en geohydrologische 
parameters zijn in de onderstaande paragrafen per bron beschreven. 
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3.4.1 Resultaten cultuurtechnisch bodemonderzoek 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 1,3 à 2,2 m -mv. uit klei bestaat. Daaronder bestaat 
de bodem tot de maximaal verkende diepte van 4,0 m -mv. uit matig grof tot uiterst grof zand met 
plaatselijk grind(ige) lagen.  
 
De profielbeschrijvingen van de uitgevoerde boringen zijn opgenomen in bijlage 3A. De boorpunten zijn 
weergegeven op tekening 270572-S1. 

3.4.2 Geotechnisch onderzoek Bemmel - Zevenaar 

Ten behoeve van de verlegging van de leidingen is ter plaatse van de kruising met de Schoepikstraat 
(K004-2), Rijksweg A15 (K005-1), de Roodwilligenstraat (K006-3) en de Oostsingel (K008-1) 
grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. Uit de sondeergrafieken en profielbeschrijvingen blijkt dat de 
bodem tot 1,4 à 1,7 m -mv. uit klei bestaat met daaronder tot de maximaal verkende diepte van 10,0 m 
-mv. zeer tot uiterst grof zand met grindlagen. 
 
De sondeergrafieken en profielbeschrijvingen van het uitgevoerde veldonderzoek zijn opgenomen in 
bijlage 3B. De sondeer- en boorpunten zijn weergegeven op tekening 270572-S1. 

3.4.3 DINOloket 

Met behulp van DINOloket zijn de beschikbare profielbeschrijvingen in de nabijheid van de tracés 
geïnventariseerd. In figuur 3.4 zijn de boorpunten in de nabijheid  van de tracés weergegeven. 
 

 
Figuur 3.4: boorpunten met profielbeschrijvingen DINOloket 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem langs het tracé bestaat uit een kleidek van 1,3 à 2,3 m 
dik bestaat met daaronder tot de maximaal verkende diepte (3,6 m -mv.) uit matig grof tot uiterst grof 
zand.  
 
De dikte van het kleidek neemt in zuidelijke richting toe, waarbij het kleidek vanaf het begin van het 
tracé tot aan de Oostsingel (N810) in dikte varieert van 1,3 à 1,8 m. Ten zuiden van de N810 varieert de 
dikte van de kleilaag van 1,8 tot 2,3 m.  
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3.4.4 Sondeergrafieken project ViA15 Rijkswaterstaat  

Uit de door Rijkswaterstaat geleverde sondeergrafieken blijkt dat de zandlaag (grof tot zeer grof) onder 
het kleidek nabij het tracé circa 17 à 18 m dik is (c.q. tot 18 à 19 m-mv aanwezig). Daaronder bevindt 
zich een circa 3 à 8 m dikke leemlaag met zandlaagjes. Onder deze slecht doorlatende laag bevindt zich 
tot de maximaal verkende diepte van circa 40 m -mv. een zandlaag. 
 
Opgemerkt wordt dat op circa 300 m ten westen van het tracé in de sonderingen S26 en S27 de slecht 
doorlatende laag minder dik (<1 m) is.  
 
De sondeergrafieken zijn opgenomen in bijlage 3C. De sondeerpunten zijn weergegeven op tekening 
270572-S1. 

3.4.5 Pomproeven project ViA15 Rijkswaterstaat 

In het kader van het project ViA15 is een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd met als doel het 
bepalen van de doorlatendheid van het watervoerend pakket. Het onderzoek heeft bestaan uit drie 
pompproeven, waarvan twee in de nabijheid van het onderhavige tracé zijn uitgevoerd. De werkwijze en 
resultaten van deze twee relevante pompproeven zijn onderstaand samengevat. 
 
Werkwijze 
Ter plaatse van de proeflocaties is een pompput tot 19,0 m -mv. geboord waarin een pompfilter is 
geplaatst. Direct naast de pompput is een peilbuis geplaatst met een filterstelling van 18 - 19 m -mv.  
De pompput is bedoeld om over de gehele hoogte van het watervoerend pakket water te onttrekken 
(volkomen filter). 
 
Op een afstand van 2 meter zijn twee peilbuizen geplaatst (filterdieptes 6 m -mv. en 15 m -mv.). Op 7 m 
en 20 m afstand zijn peilbuizen geplaatst met een filterdiepte van 6 m -mv. 
 
Ten behoeve van de pompproeven is gedurende ongeveer 1 week per locatie water opgepompt (circa 
20 m3/uur). De pompproeven zijn uitgevoerd in de periode augustus - september 2012.  
De grondwaterstanden zijn zowel elektronisch (met divers) als handmatig gepeild (ter controle werking 
divers). 
Zodra uit de metingen bleek dat de grondwaterstandsdalingen in de tijd niet meer toenamen 
(stationaire toestand) zijn de pompproeven gestaakt. De metingen met de divers zijn na het stopzetten 
van de pompen nog 1 à 2 dagen doorgezet, om de recovery in de putten te meten. Deze informatie is 
ook gebruikt om de herstelperiode van de grondwaterstandsdaling te berekenen , zie paragraaf 4.3. 
 
Bodemopbouw 
Uit de profielbeschrijvingen van de relevante pompputten PP01 en PP02 blijkt dat de bodem tot circa 
0,5 m -mv. matig fijn zand bestaat met daaronder tot circa 2,5 m -mv. klei. Onder de kleilaag bevindt 
zich tot de maximaal verkende diepte van 19,0 m -mv. zeer grof zand en grind. 
Ter plaatse van PP01 is fijn grind in de ondergrond aanwezig (van 2,5 - 6,0 m -mv en van 8,0 - 10,0  
m -mv.). Opgemerkt wordt dat op zeer korte afstand van de pompproef een cultuurtechnische boring 
(514) is uitgevoerd, hierin is geen grind maar uiterst grof zand aangetroffen. Ter plaatse van PP02 is op 
grotere diepte (12,0 - 13,0 m -mv.) een laag fijn grind aanwezig. 
 
De profielbeschrijvingen behorende bij de bronnen zijn opgenomen in bijlage 3E. De locaties van de 
pompproeven zijn weergegeven op tekening 270572-S1. 
 
Geohydrologische parameters  
Op basis van de meetgegevens in een stationaire situatie zijn het doorlaatvermogen en de 
doorlatendheid op analytische wijze berekend. Voor het deel van de pompproef, waarin nog geen 
sprake was van stationaire stroming, zijn het doorlaatvermogen en de doorlatendheid op numerieke 
wijze berekend aan de hand van de metingen. De resultaten van de berekeningen zijn in tabel  3.3. De 
ligging van de pompproeflocatie is weergegeven op tekening 270572-S1.  
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Tabel 3.3: Resultaten pompproeven 

pompproef dikte aquifer 
(m) 

doorlaatvermogen [kD] (m2/dag) doorlatendheid [k]  
(m/dag) 

  stationair deel 
pompproef 

niet-stationair 
deel pompproef 

stationair deel 
pompproef 

niet-stationair 
deel pompproef 

PP01 16,4 770 - 1.400 650 - 1.900 47 - 87  40 - 115 1) 

PP02 16,6 660 - 1.300 800 - 1.300 40 - 80 50 - 80 2) 

Toelichting: 
1):  data beïnvloed door oppervlaktewater maar niet door een externe factor. 115 m/d is als hoog beschouwd, de beste 
 benadering ligt rond de 90 m/d. 

2):  waterstand is beïnvloed door externe factor, voor berekening is alleen het ongestoorde begin van de proef gebruikt. 

 
Hoewel de pompproef relatief kortdurend was en met een betrekkelijke laag debiet is uitgevoerd, wordt 
gezien de geringe dikte van het eerste watervoerende pakket en de hoge doorlatendheden 
verondersteld dat het meewerkende doorlaatvermogen gedurende de proef (vrijwel) volledig 
gemobiliseerd is en de gevonden waarden dus een goede benadering zijn van de werkelijke parameters. 

3.5 Conclusies bodemopbouw en geohydrologie 

De bodemopbouw en de geohydrologische parameters van de veldwerkzaamheden en de verschillende 
geraadpleegde bronnen zijn met elkaar vergeleken en vertaald naar een geschematiseerd bodemprofiel. 
 
De lokaal vastgestelde bodemopbouw op basis van de veldwerkzaamheden komt overeenkomt met de 
regionale gegevens.  
De geohydrologische parameters die uit de verschillende bronnen volgen, liggen in het algemeen in 
dezelfde orde van grootte. Het vastgestelde doorlaatvermogen/doorlatendheid op basis van de 
metingen tijdens de niet-stationaire fase van de pompproeven zijn enigszins hoger. Deze hogere 
parameterwaarden voor de niet-stationaire fase worden mede veroorzaakt door de hoeveelheid grind 
in de bodem en nalevering uit nabijgelegen oppervlaktewater. 
 
Op basis van de geraadpleegde bronnen wordt het in opdracht van Rijkswaterstaat opgestelde 
grondwatermodel voor het project ViaA15 verondersteld een goed benadering te betreffen. De kh-
waarde van 80 m/dag voor het eerste watervoerende pakket die hierin wordt aangenomen leidt tot een 
kD-waarde van 1.200 m2/dag. Deze waarde ligt nabij de waarde van circa 1.000 m2/dag die op basis van 
de literatuurgegevens en de evaluatie van project Angerlo-Beuningen wordt verwacht. Daarnaast ligt de 
kh-waarde van 80 m/dag nabij de bovengrens van de doorlatendheden die op basis van de pompproef 
wordt verwacht. 
Om een inschatting kunnen maken van het maximale waterbezwaar en de maximale effecten van de 
onttrekking is daarnaast een schematisatie uitgewerkt met een worst case k-waarde van 100 m/dag 
voor het eerste watervoerende pakket. 
 
Op basis van de beschikbare sondeergrafieken is het onzeker of de eerste slecht doorlatende laag in de 
omgeving van het tracé overal aanwezig is. De effectieve geohydrologische weerstand van deze laag kan 
derhalve variëren. 
 
Voor het tweede watervoerende pakket is in zowel de best guess schematisatie als de worst case 
schematisatie uitgegaan van een k-waarde van 65 m/dag. Deze waarde ligt circa 50 % hoger dan de k-
waarden volgens REGIS. Door de aanwezigheid van de kleilaag rond NAP -8 m is de invloed van de 
hieronder gelegen lagen op het waterbezwaar beperkt. 
 
De invloed van het relatief kleinschalige oppervlaktewater is verdisconteerd voor een 
drainageweerstand voor de onverzadigde zone aan te nemen. Deze is ingeschat op 250 dagen op basis 
van de onderlinge afstanden tussen de watergangen en de indringingsweerstand van het slootwater als 
gevolg van waterplanten, sliblagen en resterende deklaag onder de waterbodems. 
 
De gehanteerde modelschematisaties zijn in tabellen 3.4 en 3.5 weergegeven. 
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Tabel 3.4: Worst case modelschematisatie 

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 

*:  Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01  
 gebruikt 

 
Tabel 3.5: Best guess modelschematisatie 

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 

*:  Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01  
 gebruikt 

3.6 Freatische grondwaterstanden en stijghoogten dieper grondwater 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de grondwaterstand, zijnde de freatische grondwaterstand in de 
deklaag, en de grondwaterstijghoogte, zijnde de stijghoogte in de zandlaag onder de deklaag. Wanneer 
de grondwaterstand in droge perioden dieper is dan de onderzijde van de deklaag, komt de 
grondwaterstand in feite overeen met de stijghoogte. 
In de navolgende tekst worden de volgende afkortingen gebruikt: 
• GHG: gemiddeld hoogte grondwaterstand. 
• GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand. 
• GHS: gemiddeld hoogste stijghoogte. 
• GLS: gemiddeld laagste stijghoogte. 

3.6.1 Freatische grondwaterstanden 

Bodemkaart van Nederland 
De bodemkaart van Nederland (zie figuur 2.2) geeft voor de directe omgeving van het tracé de 
grondwatertrappen (met de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstanden: GHG en GLG) 
welke in tabel 3.6 zijn weergegeven. 
 
Tabel 3.6: Geschematiseerde bodemopbouw  

grondwatertrap GHG (m -mv.) GLG ( m -mv.) 

III <0,4 0,8 - 1,2 

VI 0,4 - 0,8 >1,2 

 
Veldonderzoek 
In tabel 3.7 zijn de geschatte gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstanden (GHG en 
GLG) vermeld. Vanwege de geringe dikte van de deklaag zijn er geen freatische peilbuizen (filterstelling 
in de deklaag) geplaatst. 
 
Overzicht 3.7: Geschatte GHG en GLG 

boring nr. 101 109 204 304 307A 309 311 405 506 512 513 514 515 

maaiveldhoogte (m NAP) +9,40 +9,20 +9,35 +9,60 +9,65 +9,70 +9,65 +9,75 +9,80 +10,15 +10,00 +9,85 +9,50 

GHG (m NAP) +8,70 +8,55 +8,65 +8,95 +8,80 +9,00 +8,90 +8,75 +9,20 +9,55 +9,25 +8,85 +8,60 

GLG (m NAP) +8,00 +7,60 +7,70 +7,90 +7,95 +7,90 +7,80 +7,75 +8,40 +8,55 +8,25 +7,85 +7,70 

 
DINOloket 
In DINOloket zijn geen meetreeksen aanwezig van grondwaterstanden in de deklaag. 
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Grondwaterstanden provincie Gelderland 
De digitale kaart met de grondwaterstanden van de provincie Gelderland is geraadpleegd. Op deze kaart 
zijn de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de 
gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) ten opzichte van maaiveld weergegeven. Op basis van de 
grondwaterstanden kan het tracé opgedeeld worden in twee gebieden. De grens bevindt zich iets ten 
zuiden van de N810. De gegeven grondwaterstanden zijn in tabel 3.8 weergegeven. Tevens zijn de 
waterstanden ten opzichte van NAP (bij benadering) gepresenteerd. 
 
Tabel 3.8: Grondwaterstanden (GHG/GLG/GVG) provincie Gelderland 

 Tracédeel GHG GLG GVG 

 (m -mv.) (m NAP) (m -mv.) (m NAP) (m -mv.) (m NAP) 

Ten noorden van N810 0,70 - 0,75 +8,70 tot +8,85 1,35 - 1,45 +8,05 tot +8,15 0,95 - 1,05 +8,45 tot +8,55 

Ten zuiden van N810 0,90 - 1,00 +8,90 tot +9,10 1,65 - 1,75 +8,15 tot +8,35 1,15 - 1,25 +8,65 tot +8,85 

 
Conclusie 
De GHG van de digitale kaart van de provincie Gelderland komt overeen met de veldschattingen. De GLG 
is over het algemeen iets hoger (maximaal circa 0,25 m) dan de in het veld vastgestelde GLG.  
De grondwaterstanden op de Bodemkaart van Nederland zijn duidelijk hoger, deze gegevens zijn 
verouderd als gevolg van, naar verwachting, een aangepast peilbeheer. Ten behoeve van de 
berekeningen is uitgegaan van de volgende grondwaterstanden: 

 GHG: NAP +8,70 m à +8,90 m (ten noorden N810) en NAP +9,10 m (ten zuiden N810) 

 GLG: NAP +7,80 m à NAP +8,00 m (ten noorden N810) en NAP +8,15 m (ten zuiden N810) 

3.6.2 Stijghoogten dieper grondwater 

Veldonderzoek 
In tabel 3.9 zijn de gemeten actuele stijghoogten vermeld. De stijghoogten zijn opgenomen ten tijde van 
het verrichten van de boringen en bij bemonstering van de peilbuizen. 
 
Tabel 3.9: Actuele stijghoogten veldwerkzaamheden (in m t.o.v. NAP) 

Tracé nieuwe tracé te verwijderen tracé 

boring nr. 
(filterstelling in m -mv.) 

101 
(2-3) 

204 
(2-3) 

307A 
(2-3) 

405 
(2-3) 

512 
(2-3) 

B001 
(5-6) 

B002 
(5-6) 

B003 
(5-6) 

B004 
(5-6) 

513 
(2-3) 

514 
(2-3) 

515 
(2-3) 

bij plaatsing1) +8,40 +8,45 +8,50 +8,35 9,35 +8,00 +7,90 +7,95 +8,35 +8,85 +8,45 +8,25 

bij bemonstering2) +8,30 +8,30 +8,30 +8,35 9,10 - - - - +8,70 +8,40 +8,15 
1): gemeten op 7, 8 of 9 april 2015 (101 t/m 512), 17 april 2015, 20 april 2015 of 1 mei 2015 (B001 t/m B004) 
2): gemeten op 20 april 2015 

 
DINOloket 
In DINOloket zijn binnen een straal van circa 600 m van de tracés de grondwatermeetputten B40E1327, 
B40E1485, B40E0347 en B40E0287 aanwezig. Alleen van grondwatermeetput B40E0287 is de 
filterdiepte bekend. Aangenomen is dat de overige peilbuizen zijn geplaatst in de zandlaag onder het 
kleidek (eerste watervoerend pakket). De locaties van de grondwatermeetputten zijn in figuur 3.5. 
weergegeven. 
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Figuur 3.5: Grondwatermeetputten uit DINOloket binnen een straal van 600 m vanaf de tracés 

 
De stijghoogten van de peilbuizen zijn in tabel 3.10 gegeven. 
 
Tabel 3.10: Stijghoogten DINOloket 

Grondwatermeetput Filterdiepte 
(m -mv.) 

meetperiode GHS 
(m NAP) 

GLS 
(m NAP) 

B40E1327 niet bekend 1996 - 2006 +8,60 +8,10 

  2012 - 2015 +7,90  +7,50 

B40E1485 niet bekend 2012 - 2015 +9,70  +8,90 

B40E0347 niet bekend 1986 - 2000 +9,00 1) +8,30 1) 

B40E0287 7,7 - 19,6 1953 - 2012 +9,65 +8,85 
Toelichting: 
1):  De maaiveldhoogte is niet in DINOloket bekend en grondwaterstanden t.o.v. maaiveld, maaiveldhoogte ontleent aan de AHN.  

 
Stijghoogte gegevens provincie Gelderland 
Uit het isohypsenpatroon van de gemiddelde voorjaars grondwaterstanden van de provincie Gelderland 
blijkt dat de stijghoogte ter plaatse van het tracé varieert van circa NAP +8,5 m tot NAP +9,0 m (circa 0,8 
à 1,5 m -mv.). Aangezien de grondwaterstijghoogte voor het voorjaar geldt, wordt aangenomen dat 
deze nabij de GHS ligt. 
 
Conclusie 
De stijghoogtegegevens tijdens de veldwerk, van DINOloket en van de provincie Gelderland liggen in 
dezelfde orde van grootte.  
 
Op basis van voorgaande gegevens is voor de berekeningen uitgegaan van: 

 GHS : NAP +8,40 m à NAP +9,20 m 

 GLS : NAP +7,80 m à NAP +8,60 m 

3.7 Oppervlaktewater 

Het tracé van de verlegging is gelegen in een agrarisch gebied. De slootafstanden tussen de kavels 
variëren in het gebied tussen 100 à 400 m.  
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3.8 Grondwaterkwaliteit 

De gemeten concentraties in het grondwater zijn in tabel 3.14 weergegeven. 
 
Tabel 3.11: Analyseresultaten grondwater 

peilbuisnr. tracé filter peilbuis 
 

(m - mv.) 

pH 
 

(-) 

EC 
 

(µS/cm) 

ijzer 
 

(mg/l) 

chloride 
 

(mg/l) 

onopgeloste 
bestanddelen 

(mg/l) 

101 nieuwe tracé 2,0 - 3,0 7,4 640 4,3 13 36 

204 nieuwe tracé 2,0 - 3,0 7,5 720 2,3 69 7,8 

307A nieuwe tracé 2,0 - 3,0 7,1 950 22 30 83 

405 nieuwe tracé 2,0 - 3,0 7,1 850 19 13 38 

512 nieuwe tracé 2,0 - 3,0 7,3 760 0,83 11 23 

513 te verwijderen tracé 2,0 - 3,0 7,2 1.060 13 84 240 

514 te verwijderen tracé 2,0 - 3,0 7,1 820 1,4 7,6 42 

515 te verwijderen tracé 2,0 - 3,0 6,9 870 4,2 6,5 25 

 
Uit de gemeten concentraties chloride is sprake zoet grondwater. Gezien de gemeten ijzerconcentraties 
is verkleuring van het oppervlaktewater bij lozing niet uit te sluiten. 
De gemeten concentratie onopgeloste bestanddelen ter plaatse van de peilbuizen 307A en 513 
overschrijden de lozingsnorm uit het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). 
 
 



 N.V. Nederlandse Gasunie 
 Geohydrologisch rapport verlegging 48″ gastransportleidingen A-524, A-533, A-635 en een 
 Ø630 mm PVC drinkwaterleiding tracé Bemmel – Zevenaar; werkzaamheden 2018+1e deel 2019 
  

 Documentnr. 270572-GHR-01 
 30 november 2017; revisie 06 (A) 
 

blad 20 van 54 

4 Bemaling 

4.1 Werkmethode en bemalingswijze 

4.1.1 Werkmethode 

Uitvoering kruisingen van de nieuwe leidingen 
De kruisingen voor zowel de gas- als de drinkwatertansportleiding worden vanuit dezelfde werkputten 
uitgevoerd behalve de kruising met de A12 en de aansluiting van de drinkwaterleiding op het bestaande 
netwerk. Ten behoeve van het kruisen van de Rijksweg A12 is voorzien in 3 persputten en 3 
ontvangstputten. Ter plaatse van de Oostsingel/N810 is eveneens voorzien in 3 persputten en 3 
ontvangstputten. 
De werkputten voor deze kruisingen worden zoveel mogelijk zonder bemaling uitgevoerd door met 
damwand en onderwaterbeton te werken. Voor het doorboren van de watersloten in de damwand is 
gedurende 3 dagen bemaling per zijde noodzakelijk. Nadien is er geen onttrekking meer nodig. 
 
De kruisingen met de Schoepikstraat en Roodwilligenstraat worden vanuit 3 persputten en 3 
ontvangstputten uitgevoerd. De werkputten voor deze kruisingen worden niet voorzien van een 
damwand. De bemalingsduren van de deze kruisingen bedragen ca. 20 dagen per kruising. 
De kruisingen met de kleinere watergangen worden in open ontgraving uitgevoerd tegelijk met de 
aanleg van de veldstrekkingen, de bemalingsduur bedraagt 20 dagen. 
 
Uitvoering veldstrekkingen nieuwe leidingen 
Bij het aanleggen van de veldstrekkingen voor de nieuwe leidingen wordt telkens op een deel van het 
tracé bemalen. Het deel van het tracé voor de gasleidingen dat op een willekeurig ogenblik in bemaling 
staat, ligt in de orde van 200 m1. Het leggen van de waterleiding gaat sneller, zodat op het tracé van de 
waterleiding circa 600 m1 gelijktijdig wordt bemalen. Het te bemalen gedeelte wordtverplaatst langs het 
tracé. De bemalingsduur die voor de veldstrekkingen in tabel 4.2 is vermeld, betreft de totale 
bemalingsduur voor elke strekkende meter op het tracé. 
In de veldstrekkingen van de nieuwe leidingsecties worden eerst de drie gastransportleidingen in één 
sleuf gelegd. Daarna wordt de drinkwatertransportleiding gelegd. 
 
Het principe van het aanleggen van de veldstrekkingen, waarbij de openliggende, bemalen sleuf 
langzaam langs het tracé opschuift, is weergegeven in figuur 4.1. 
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Figuur 4.1: principe werkwijze aanleg veldstrekkingen (NB: NDO=niet destructief onderzoek, metingen aan de integriteit van de 
leiding na het lassen). 

 
Fasering werkzaamheden 
Er wordt gestart met het maken van de kruisingen. De kruisigen worden voor de gastransportleidingen 
en een drinkwaterleiding gecombineerd uitgevoerd. Bedacht moet worden dat geen kruisingen mogen 
worden bemalen waarvan de 0,5 m-verlagingslijnen elkaar overlappen. Dit ter beperking van het te 
beïnvloeden gebied en van de effecten van de bemaling. 
Na de aanleg van de kruisingen worden de leidingen in het tussenliggende tracé opeenvolgend 
aangelegd. De gastransportleidingen worden niet direct aangesloten. Het aansluiten van de leidingen 
gebeurt in de tweede fase (vanaf april 2019). De bemaling hierbij wordt beschreven in een afzonderlijk 
geohydrologisch rapport. 
Nadat de gastransportleidingen zijn gelegd zal de drinkwatertransportleiding worden gelegd. Globaal is 
hier een vergelijkbare werkwijze te onderscheiden als bij de gastransportleidingen zij het dat er minder 
diep hoeft te worden gegraven en dat de aanleg sneller zal gaan (1 leiding i.p.v. 3). In tegenstelling tot 
de gastransportleidingen zal de drinkwatertransportleiding wel direct worden gekoppeld aan het 
bestaande drinkwatertransportnetwerk van Vitens. 
 
Uitgangspunten 
De uitgangspunten van de kruisingen en veldstrekkingen zijn weergegeven in tabel 4.1 en gebaseerd op 
door Gasunie aangeleverde gegevens (bijlage 1). De kruisingen van de Vitens-leiding is op de 
routekaarten aangegeven. De uitgangspunten zijn in tabel 4.1 opgenomen. Op de routekaarten zijn 
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verschillende horizontaal gestuurde boringen (HDD’s) weergegeven. De geboorde secties worden in de 
leidingsleuf op de naastgelegen veldstrekkingen aangesloten, zonder dat hier extra werkputten voor 
worden gegraven. 
Er mogen geen kruisingen en/of veldstrekkingen gelijktijdig worden bemalen waarvan de 0,5 m-
verlagingslijnen elkaar overlappen. 
 
De kruisingen en veldstrekkingen zijn weergegeven op de routekaarten. 
 
Tabel 4.1: Overzicht met kruisingen 

Codering Kruising van werk- 
methode 1) 

bouwput perszijde bouwput ontvangstzijde bemalings- 
duur 

   lengte × breedte  
putbodem 

(m) 

diepte 
 

(m) 

lengte × breedte  
putbodem 

(m) 

diepte 
 

(m) 

 
 

(dagen) 
 

Tracé gasleidingen 

GK004-1 watergang OO 50 × 18 3,5 - - 20 

GK004-2 Schoepikstraat/bermsloten PBT 30 × 15 3,5 20 × 15 3,5 20 

GK005-1A Rijksweg A12 GFT 30 × 13 5,0 20 × 13 5,0 32) 

GK005-1B Rijksweg A12 GFT 30 × 7,5 5,0 
20 × 13 5,0 32) 

GK005-1C Rijksweg A12 GFT 30 × 7,5 5,0 

GK006-1 watergang OO 50 × 18 3,5 - - 20 

GK006-2 toekomstige watergang OO 50 × 18 3,5 - - 20 

GK006-3 Roodwilligenstraat PBT 30 × 15 3,5 20 × 15 3,5 20 

GK007-1 Zevenaarse wetering OO 50 × 18 3,5 - - 20 

GK008-1A N810/Oostsingel GFT 30 × 13 4,0 20 × 13 4,0 32) 

GK008-1B N810/Oostsingel GFT 30 × 13 4,0 20 × 13 4,0 32) 

Tracé waterleiding 

WK001 3 nieuwe Gasunieleidingen OO 25 × 1,5 3,8 - - 21 

WK002 Zevenaarse wetering OO 20 × 1,0 3,5 - - 14 

WK003 Roodwilligenstraat PBT 20 × 1,0 2,5 10 × 1,0 2,5 14 

WK004 toekomstige watergang OO 15 × 1,0 3,0 - - 4 

WK005 watergang OO 25 × 1,5 3,0 - - 4 
Toelichting: 
1): OO = open ontgraving, PBT = pneumatische boortechniek, GFT = gesloten front techniek 
2): bemalingsduur ten behoeve van het aanbrengen van de watersloten en het onderwaterbeton, nadien geen bemaling. 

 
Tabel 4.2: Overzicht met veldstrekkingen 

Codering 1) Leiding(en) Van - tot Sleuf Bemalings- 
duur 2) 

   lengte × breedte 
bodem 

 (m) 

Diepte  
 

(m) 

 
 

(dagen) 

Tracé gasleidingen 

VSNG1 A-524, A-533, A536 begin tracé - kruising K005-1A/B 280 × 5,6 2,8 3) 10 

VSNG2 A-524, A-533, A536 kruising K005-1A/B - kruising K008-1 930 × 5,6 2,8 3) 10 

VSNG3 A-524, A-533, A536 kruising K008-1 - einde tracé 590 × 5,6 2,8 3) 10 

Tracé waterleiding 

VSNW1 waterleiding Vitens noordzijde tracé – noordzijde HDD A12 350 × 0,8 1,8 10 

VSNW2 waterleiding Vitens zuidzijde HDD A12 – noordzijde HDD N810 1.030 × 0,8 1,8 10 

VSNW3 waterleiding Vitens zuidzijde HDD N810 - zuidzijde tracé 540 × 0,8 1,8 10 
Toelichting: 
1): VSNG = veldstrekking nieuwe gastransportleiding, VSNW = veldstrekking nieuwe drinkwatertransportleiding 
2): Betreft de bemalingsduur per strekkende meter leidingsleuf 
3): Ter plaatse van de lasgaten in de leidingsleuf voor de gastransportleiding wordt de sleuf 0,5 m dieper. Gezien de korte 

 afstand tussen de laspunten (buislengte ca. 20 m) is voor de berekeningen uitgegaan van sleufdiepte van 3,3 m voor de gehele 
 sleuf. 

 
Samenloop met andere projecten 
In 2018 verlegt Liander hoogspanningskabels op twee tracés, respectievelijk langs de Roodwilligenstraat 
en parallel aan de A12. De tracés zijn weergegeven in figuur 4.2. De tracés worden na elkaar aangelegd, 
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waarbij eerst de kabel langs de Roodwilligenstraat wordt aangebracht en vervolgens de kabel parallel 
aan de A12. De aanleg van de gastransportleidingen of de drinkwatertransportleiding kan samenlopen 
met de werkzaamheden op één van de hoogspanningstracés. Volgens de huidige planningen overlappen 
de bemalingswerkzaamheden van Gasunie/Vitens en Liander maximaal één week. In dit rapport wordt 
zekerheidshalve rekening gehouden met een overlap waarbij het maximaal mogelijke invloedsgebied 
ontstaat. De cumulatie van de effecten bij deze worst case-samenloop van de bemaling in het kader van 
het onderhavige project Gasunie/Vitens en de bemaling langs de tracés van Liander zijn in dit rapport 
beschreven. 
 

 
Figuur 4.2: positionering tracé Gasunie/Vitens (rood+blauw) en tracés Liander (paars) 

 
Daarnaast bevindt zich op grotere afstand van het tracé van Gasunie/Vitens een permanente industriële 
onttrekking door Van Gansewinkel Zweekhorst B.V. aan de Doesburgseweg 16 te Zevenaar. Dit is een 
continue onttrekking, zodat samenloop met de onttrekking in het kader van het onderhavige 
Gasunie/Vitens-project op voorhand vaststaat. 
In de periode van april tot en met medio oktober 2018 is bemaling gepland in het kader van 
aanpassingen van Meet- & regelstation (M&R) Angerlo door N.V. Nederlandse Gasunie. Er is 
waarschijnlijk overlap tussen de bemaling op M&R Angerlo en de bemaling ten behoeve van de aanleg 
van de kruisingen van de gastransportleidingen en de drinkwatertransportleiding in het onderhavige 
project. 
 
De ligging van de locaties waarop gelijktijdig met het onderhavige project wordt bemalen is in figuur 4.3 
weergegeven. 
 
In 2020 starten de werkzaamheden van Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanleg van de A15. De start 
van bemaling in het kader van deze werkzaamheden is gepland minimaal één maand na de afronding 
van het onderhavige project Gasunie/Vitens. Deze periode is langer dan de hersteltijd van de 
grondwaterstand en het natuurlijke vochtgehalte (zie paragraaf 4.3). Cumulatieve effecten als gevolg 
van samenloop met de bemaling in het kader van de werkzaamheden door Rijkswaterstaat kunnen dus 
worden uitgesloten. 
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Figuur 4.3: ligging M&R Angerlo en Doesburgseweg 16 ten opzichte van het tracé project Gasunie/Vitens (rood). 

4.1.2 Risico's opbarsten putbodem en noodzaak spanningsbemaling  

De deklaag (hoofdzakelijk kleilagen) ter plaatse van het tracé (maximaal 2,3 m dik) wordt ten behoeve 
van de aanleg van de gastransportleidingen volledig doorgraven. Ten behoeve van de 
drinkwatertransportleiding is deklaag onder de leiding sleuf dermate gering (in de orde van 10 cm) dat 
deze als doorgraven wordt beschouwd. Er is daarom geen sprake van opbarstgevaar. De stijghoogte in 
de zandlaag dient tot 0,5 m onder de put-/sleufbodem te worden verlaagd. 

4.1.3 Bemalingswijze 

Algemeen 
De toe te passen bemalingswijze is ter keuze van de aannemer met als uitgangspunt een zo efficiënt 
mogelijke bemaling (beperking van debieten, waterbezwaren en invloedsgebieden). De uiteindelijk te 
kiezen bemalingsmethode moet in een technisch bemalingsplan uitgewerkt worden. Hieronder is 
aangegeven waar in dit rapport vanuit is gegaan. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten de 
waterbezwaren en de invloedsgebieden binnen de in dit rapport beschreven kader blijven. 
Het voorlopige ontwerp van de bemaling is in bijlage 7 weergegeven. 
 
Kruisingen nieuw te leggen leidingen 
Ter plaatse van de kruisingen K005-1 (A12) en K008-1 (Oostsingel) is alleen verticale bemaling benodigd 
ten behoeve van het  doorvoeren van de leiding door het waterslot. Gezien de korte bemalingsduur 
hiervoor (3 dagen per werkput) worden verticale vacuümfilters voorgesteld. 
 
Ter plaatse van de overige kruisingen wordt verticale bemaling met deepwells aanbevolen. 
In de berekeningen is rekening gehouden met deepwells met filters tot 15 m -mv. 
 
Veldstrekkingen nieuw te leggen veldstrekkingen 
Ten behoeve van het drooghouden van de leidingsleuf wordt horizontale bemaling middels horizontale 
drains aanbevolen. Gezien de breedte van de sleuf versus het te verwachten debiet zullen meerdere 
drains nodig zijn. Voor de aanleg van de Vitens drinkwaterleiding zal één drain voldoende zijn. 
 
Voordat de bemaling wordt gestart, zijn er peilbuizen in de omgeving geplaatst. In principe worden er 
peilbuizen ter plaatse van elke kruising geplaatst (op de rand van de bouwkuip, op 20 en 50 m afstand 
en op de 0,5 m verlagingscontour, zodanig dat er lijn getrokken kan worden tussen de verschillende 

Industriële onttrekking 
Doesburgseweg 16 

M&R Angerlo 
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grondwaterstanden in die peilbuizen). Nabij de bebouwing zijn eveneens peilbuizen geplaatst. Door 
middel van een continue registratie van de grondwaterstanden kan de onttrekking precies gevolgd 
worden. Door het instellen van signaal- en actiewaarden in de verschillende peilbuizen kan via het 
zogenaamde stoplichtmodel gewaarschuwd worden voor te grote verlagingen van de grondwaterstand. 
Er kan direct ingegrepen worden door het mitigeren van de ‘te grote’ verlaging. Welke mitigerende 
maatregelen ingezet kunnen worden is beschreven in paragraaf 5.10. 

4.1.4 Cumulatie bij samenloop andere projecten 

In de periode van begin juni tot en met medio oktober is bemaling ten behoeve van de verlegging van 
twee kabeltracés door Liander gepland. Volgens de voorlopige planning is er een overlap van maximaal 
één week van de bemaling in het kader van het project Gasunie/Vitens en de bemaling op de tracés 
langs de A12 en de Roodwilligenstraat van Liander. Van Liander is een beschrijving van de meest 
waarschijnlijke uitvoeringswijzen van de kabelverleggingen ontvangen. 
De overlap van de bemaling project Gasunie/Vitens en bemaling bij de verleggingen van Liander is dus 
naar verwachting hoogstens kortdurend. Zekerheidshalve is in dit rapport de maximaal mogelijke 
onderlinge beïnvloeding van de werkzaamheden van Liander en die van Gasunie/Vitens berekend 
(maximale toename van het invloedsgebied als gevolg van de samenloop) en zijn de effecten van zo’n 
onderlinge beïnvloeding beschouwd. Het gaat hierbij om een samenloop van de werkzaamheden op het 
noordelijke deel van het tracé van Gasunie/Vitens, c.q. het deel van het tracé dat het dichtst bij de 
tracés van Liander ligt, en werkzaamheden op beide tracés van Liander. Aangezien het tracé langs de 
A12 van Liander tot de grootste waterbezwaren leidt, is het deel van het tracé van Gasunie/Vitens 
gekozen dat parallel aan dit tracé loopt. Bij de bepaling van de maximale beïnvloeding is rekening 
gehouden met overlap van de volgende werkzaamheden: 
• Project Gasunie/Vitens: 
 - Veldstrekking (VSNG1). 
 - Kruising watergang (K004-01). 
 - Kruising Schoepikstraat en bermsloten (K004-02). 
 - Kruising toekomstige watergang (K006-01). 
• Liander tracé parallel aan de A12: 

- Kruising Zevenaarse wetering. (K02-07; werkput 20,0 x 1,5 m, 4,0 m diep). 
- 5 Kruisingen watergangen middels zinkers(K01-11, K02-02, K02-03, K02-05 en K02-06; 

werkputten 10,0 x 1,5 m, diepte 2,5 m). 
- Gedeelte van veldstrekking (V02-01; breedte 1,5 m, diepte 1,4 m). 

• Liander tracé Roodwilligenstraat: 
- Putten en veldstrekkingen nabij Roodwilligenstraat (K001R t/m K009R, V003R en V004R; 

werkputten tot 1,0 m lang, 1,3 m breed en 2,5 m diep en sleuf 1,3 m breed en 1,5 m diep). 
 
De ligging van de verschillende onderdelen is in figuur 4.4 weergegeven. De cumulatie kan gedurende 
maximaal 20 dagen optreden. 
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Figuur 4.4: ligging locaties waar mogelijk gelijktijdig met het onderhavige project grondwater wordt onttrokken. Voor een 
verklaring van de coderingen, zie de bovenstaande tekst. 

 
De industriële onttrekking aan de Doesburgseweg 16 en de bemaling tijdens de werkzaamheden op 
M&R Angerlo bevinden zich op een relatief grote afstand van het tracé. De effecten van samenloop zijn 
weliswaar in de berekeningen meegenomen, maar blijken geen noemenswaardige invloed op de 
verlagingen te hebben. De effecten van de samenloop met deze twee projecten worden in paragraaf 4.7 
kwalitatief besproken. 

4.2 Berekeningen grondwateronttrekking 

4.2.1 Uitgangspunten 

Voor de berekening van de benodigde pompcapaciteit en de te onttrekken hoeveelheid water zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De putafmetingen, ontgravingsdiepte, bemalingsduur en de wijze van uitvoering zijn door de 
opdrachtgever aangeleverd. De totale bemalingsduur omvat werkdagen en tussengelegen 
weekends en feestdagen. 

 Het te bemalen oppervlak is de oppervlakte van de putbodem inclusief de taluds van de open 
ontgraving. 

 De gehanteerde modelschematisaties zijn in paragraaf 4.5 opgenomen. 

 De stijghoogte (bij GHS en GLS) wordt, ten behoeve van de te verleggen 
drinkwatertransportleidingsecties, in beginsel verlaagd tot een diepte van 0,5 m onder de 
putbodem. 

 De stijghoogte (bij GHS en GLS) wordt, ten behoeve van de te verleggen gasleidingsecties, in 
beginsel verlaagd tot een diepte van 1,0 m onder de sleufbodem omdat de leidingsleuf ter 
plaatse van de lasplaatsen een 0,5 m dieper wordt. Gezien de korte afstand tussen de lasgaten 
(buislengte 20 m) is voor de gehele sleuf deze extra 0,5 m verlaging aangehouden. 

 Voor de veldstrekkingen is een berekening uitgevoerd voor gelijktijdige bemaling van een 
langer tracédeel, waarbij de lengte in de orde van grootte ligt die in de praktijk gelijktijdig 
wordt bemalen( ca. 200 m voor de aardgastransportleidingen en 600 m voor de waterleiding). 
Hieruit is het debiet en het waterbezwaar per strekkende meter leiding afgeleid. 

 Voor alle berekeningen is uitgegaan van oneindig uitgestrekte, homogene watervoerende 
pakketten. 

 Er is geen rekening gehouden met nalevering via neerslag. 

Onttrekking M&R Angerlo 
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 De hoeveelheden te onttrekken water zijn berekend met MWell van Deltares. MWell is een 
analytisch rekenmodel waarmee tijdsafhankelijk de effecten van een bemaling bepaald kunnen 
worden. 

4.2.2 Resultaten 

De uitgangspunten en resultaten van de berekeningen per kruising en veldstrekking zijn opgenomen in 
de bijlagen 4A t/m 4D (tracé gasleidingen) en 5A t/m 5D (tracé waterleiding). In de bijlagen 4E is een 
overzicht met debieten en waterbezwaren per kruising/veldtrekking opgenomen voor de 4 verschillende 
doorgerekende scenario’s van het gasleidingen tracé. In bijlag 5E is eenzelfde overzicht opgenomen voor 
het waterleiding tracé. 
 
Het totale waterbezwaar en de maximaal te verwachten debieten ten behoeve van de verlegging is voor 
de 4 scenario’s in tabel 4.3 weergegeven. In tabel 4.3 zijn de waterbezwaren voor een situatie met 
retourbemaling en zonder retourbemaling aangegeven. Voor een onderbouwing van de waterbezwaren 
met retourbemaling wordt verwezen naar paragraaf 5.11. In tabel 4.3 wordt gesproken over het 
“rondpompeffect”. Dit betreft de toename van het waterbezwaar van de grondwateronttrekking indien 
retourbemaling binnen het invloedsgebied van de onttrekking plaatsvindt. Het geretourneerde water 
stroomt als gevolg van een toename van het verhang tussen de retourbronnen en de 
onttrekkingsbronnen relatief snel naar de onttrekkingsbronnen. Het water wordt dus als het ware 
rondgepompt van de onttrekkingsbronnen door een retourleiding naar de retourbronnen en door de 
bodem weer naar de onttrekkingsbronnen. 
 
Tabel 4.3: Totalen bemalingen  

scenario maximaal debiet  
kruisingen 
(m3/uur) 

maximaal debiet 
veldstrekkingen 

(m3/uur) 1) 

waterbezwaar 
kruisingen 

(m3) 

waterbezwaar 
veldstrekkingen 

(m3) 

totaal 
waterbezwaar 

(m3) 

Gasleidingen      

worst case      

GHS  650 - 870 800 - 820 1.780.000 1.519.000 3.299.000 

GLS 530 - 750 620 - 660 1.438.000 1.189.000 2.627.000 

best guess      

GHS 260 - 570 640 - 660 1.336.000 1.170.000 2.506.000 

GLS  220 - 450 500 - 520 1.076.000 915.000 1.991.000 

Waterleiding      

worst case      

GHS  330 - 540 700 - 1.080 529.000 744.000 1.273.000 

GLS 230 - 430 350 - 540  409.000 385.000 794.000 

best guess      

GHS 260 - 430 525 - 840  406.000 640.000 1.046.000 

GLS  180 - 350 280 - 420 314.000 295.000 609.000 

Totaal werkzaamheden oktober 2018-maart 2019    

worst case      

GHS - waterbezwaar zonder invloed retourbemaling en rondpompeffect 4.572.000 

GHS -  extra waterbezwaar door rondpompeffect bij retourbemaling2) 1.000.000 

GHS - waterbezwaar inclusief het extra waterbezwaar door het rondpompeffect bij 
retourbemaling2) 5.572.000 

GHS - waterbezwaar retourbemaling2) 2.000.000 

GLS - waterbezwaar zonder invloed retourbemaling en rondpompeffect 3.421.000 

best guess      

GHS - waterbezwaar zonder invloed retourbemaling en rondpompeffect 3.552.000 

GLS - waterbezwaar zonder invloed retourbemaling en rondpompeffect 2.600.000 
Toelichting: 
1): het maximale debiet is gebaseerd op 200 m veldstrekking van de gasleidingen en 600 m veldstrekking van de waterleiding 

gelijktijdig in bemaling. 
2): de hoeveelheden zijn afgeleid uit de indicatieve berekeningen die in paragraaf 5.11 zijn beschreven. 
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4.3 Herstelperiode grondwaterstand na afronding project 

Ter plaatse van en rondom het tracé is een kleideklaag aanwezig met daaronder zeer goed doorlatend 
zand. Door de aanwezigheid van het kleidek, is sprake van een semi-spanningsbemaling. De lage berging 
in de zandlaag leidt er enerzijds toe dat relatief grote invloedsgebieden worden berekend en ook in de 
praktijk zullen optreden. Anderzijds zal de grondwaterstijghoogte zich door de lage berging en de hoge 
doorlatendheid zich snel herstellen. Dit is rekenkundig in het model gecontroleerd. Voor de werkput van 
kruising K006-3 is het verloop van het herstel van de stijghoogte berekend en in figuur 4.5 weergegeven. 
 

 
Figuur 4.5: herstel grondwaterstijghoogte na stopzetten onttrekking kruising K006-3 (zinker in watergang; open ontgraving) 

 
Uit de figuur blijkt dat de grondwaterstand in een periode van 5 dagen is hersteld tot het 
oorspronkelijke niveau (0,05 m verlaging). 
 
Dit berekeningsresultaat is in lijn met de veldmetingen die tijdens de pompproef van Rijkswaterstaat zijn 
gedaan. Tijdens de bemalingsproeven is de grondwaterstijghoogte tot 1 à 2 dagen na de proef gemeten. 
Binnen deze periode bleek de grondwaterstijghoogte vrijwel weer tot het oorspronkelijke niveau (voor 
bemaling) te zijn gestegen. Hierbij wordt opgemerkt dat de grondwaterstijghoogten tijdens de 
pompproeven met hoogstens 0,7 à 0,8 meter zijn verlaagd (een beperkte verlaging derhalve). 
Bij de werkputten wordt de stijghoogte in grotere mate verlaagd. Hier zal het herstel iets langer duren. 
In het grootste deel van het invloedsgebied is de verlaging beperkt en in dezelfde orde als tijdens de 
pompproef is bereikt. De grondwaterstijghoogte zal hier dus binnen enkele dagen na het stopzetten van 
de bemaling zijn teruggekeerd naar het oorspronkelijke peil. 
 
Het herstel van de capillaire zone in de deklaag is afhankelijk van de zuighoogte van de deklaag, de 
verzadigingsgraad en de doorlatendheid (als functie van de verzadigingsgraad). Hiervoor is geen 
berekeningsmethode beschikbaar. Er wordt uitgegaan van een hersteltijd die ongeveer overeenkomt 
met de duur van significante grondwaterstandverlagingen (in dit geval > 1,0 m) in het kader van de 
werkzaamheden. De laatste fase van de bemalingswerkzaamheden die in dit rapport zijn beschreven is 
het aanleggen en aansluiten van de drinkwatertransportleiding. Hierbij is maximaal 18 dagen sprake van 
een relatief grote verlaging van de grondwaterstand. Tezamen met de hersteltijd van de stijghoogte in 
het watervoerende pakket is de grondwaterstand dus circa 3 à 4 weken na het einde van de in dit 
rapport beschreven werkzaamheden (leggen nieuwe gastransport- en drinkwatertransportleidingen en 
aansluiten drinkwatertransportleiding) hersteld. Met andere worden is het watergehalte van de bodem 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ve
rl

ag
in

g 
in

 m
et

er
s

tijd in dagen

stijghoogteverloop

0,05 m verlaging



 N.V. Nederlandse Gasunie 
 Geohydrologisch rapport verlegging 48″ gastransportleidingen A-524, A-533, A-635 en een 
 Ø630 mm PVC drinkwaterleiding tracé Bemmel – Zevenaar; werkzaamheden 2018+1e deel 2019 
  

 Documentnr. 270572-GHR-01 
 30 november 2017; revisie 06 (A) 
 

blad 29 van 54 

in een periode van ongeveer 3 à 4 weken na de werkzaamheden in het kader van project Gasunie/Vitens 
weer op het natuurlijke niveau. 

4.4 Verwerking bemalingswater 

Het bemalingswater moet worden geloosd op het oppervlaktewater. Het grootste deel van het 
onttrokken grondwater kan op de Zevenaarse Wetering worden geloosd. Gezien het te verwachten 
waterbezwaar en de capaciteit van de Zevenaarse Wetering aan de zuidzijde van het tracé wordt daar 
tevens op een tweede watergang geloosd die op enige afstand van het tracé gelegen is (zie hiervoor het 
separate monitorings- en lozingenplan). De legsnelheid van de leidingen moet worden afgestemd op de 
capaciteit van deze  watergangen, teneinde tot een zo efficiënt mogelijke verwerking van het 
bemalingswater te komen. 
Indien de watergangen als gevolg van langdurige regenval  de waterbezwaren niet  kunnen verwerken, 
moeten de bemalingsdebieten naar beneden worden aangepast. Het waterschap zal hierover, 
gedurende de uitvoering, regelmatig informatie verstrekken. 
Als fall-back plan kan ook gedacht worden om een deel van het bemalingswater niet te lozen maar via 
filters terug in de bodem te pompen ( zgn. retourbemaling). Deze retourbemaling mag niet leiden tot 
een rondpomp effect en negatieve effecten op de omgeving (b.v. vernatting van maaiveld, kelders, 
kruipruimten etc). 
Gezien de gemeten gehalten aan ijzer in het grondwater moet rekening gehouden worden met 
maatregelen om verkleuring van het oppervlaktewater veroorzaakt door het lozen van bemalingswater 
te voorkomen. De aannemer moet hiervoor afdoende maatregelen inzetten. Tevens dient de 
concentratie zwevend stof tot een acceptabel niveau (beneden de lozingsnorm) te worden 
teruggebracht. Door de zuiverende maatregelen wordt voorkomen dat de kwaliteit van het 
oppervlaktewater door de lozing significant afneemt. De lozing leidt niet tot gebruiksbeperkingen voor 
het oppervlaktewater. 

4.5 Vergunningen en m.e.r.  

Op basis van de berekende debieten en waterbezwaren zijn de grondwateronttrekkingen en lozingen op 
het oppervlaktewater op basis van de Waterwet vergunningplichtig.  
 
Volgens het Besluit milieueffectrapportage is onttrekking van grondwater m.e.r.-plichtig bij  
10 miljoen m3 of meer per jaar en m.e.r.-beoordelingsplichtig bij overschrijding van de vergunningsgrens 
voor grondwateronttrekking. 
 
Zoals in tabel 4.3 is aangegeven is voor de werkzaamheden in de periode van oktober 2018 tot en met 
maart 2019 een maximaal waterbezwaar van 4.572.000 m3 (worst case-modelschematisatie en GHS-
situatie) berekend. Aangezien voor de werkzaamheden in april t/m december 2019 een maximaal 
waterbezwaar van 5.998.000 m3 (worst case-modelschematisatie en GHS-situatie) is berekend, bedraagt 
het totale waterbezwaar 10.570.000 m3. 
 
De maximale waterbezwaren per jaar zonder het rondpompeffect bij retourbemaling zijn als volgt: 
• Periode 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019: 8.200.000 m3 (alle werkzaamheden van 

Gasunie/Vitens in de periode 10-2018 t/m 3-2019 plus de tie-ins van de gasleidingen, kruisingen 
K005-10 (bemaling werkputten t.b.v. dämmeren van verlaten leidingen) en 50 % van het rooien van 
de veldstrekkingen in de periode 4-2019 t/m 12-2019). 

• Periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019: 8.790.000 m3 (veldstrekkingen gastransportleidingen 
en alle werkzaamheden watertransportleiding in de periode 10-2018 t/m 3-2019 plus alle 
werkzaamheden in de periode 4-2019 t/m 12-2019). 

 
De krimpgevoelige periode van juni t/m september (zie paragraaf 5.1) valt binnen beide 
bovengenoemde perioden van één jaar. Omdat met name in de krimpgevoelige periode retourbemaling 
als mitigerende maatregel zal worden toegepast, wordt voor beide bovengenoemde perioden van één 
jaar rekening gehouden met de maximaal verwachte verhoging van het waterbezwaar met als gevolg 
van het rondpompeffect, namelijk 1.200.000 m3/jaar (zie paragraaf 5.11). 
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Het totale waterbezwaar per jaar is hiermee als volgt: 
• Periode 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019: 9.400.000 m3. 
• Periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019: 9.990.000 m3. 
 
In het kader van het project Gasunie/Vitens wordt de grens waarboven een m.e.r.-plicht geldt, niet 
overschreden. De grondwateronttrekking ten behoeve van dit project is derhalve m.e.r.-
beoordelingsplichtig. Op basis van de m.e.r.-aanmeldnotitie (documentnummer 270572-MER-01, revisie 
06, d.d. 16 februari 2017) heeft Waterschap Rijn & IJssel bevestigd dat voor dit project geen 
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 
 
De onttrekking en lozing bij de werkzaamheden rond de aanleg en verwijdering van de 
drinkwatertransportleidingen zullen door Gasunie namens Vitens worden aangevraagd. Voor deze 
aanvraag kan onderhavig rapport en de instemming van Wateschap Rijn & IJssel met de m.e.r.-
aanmeldnotitie gebruikt worden. 

4.6 Grondwaterstandsverlagingen en invloedsgebieden 

Het invloedsgebied van een onttrekking wordt gedefinieerd als het gebied waarin de stijghoogte met 
0,05 m of meer wordt verlaagd. De invloedsgebieden zijn berekend voor de worst case situatie.  
In tabel 4.3 zijn maximale invloedsgebieden bij een GHS-situatie en GLS-situatie weergegeven. 

 
Tabel 4.4: Grootte maximale invloedsgebied (worst case schematisatie) 

 GHS-situatie 
(m) 

GLS-situatie 
(m) 

kruisingen gastransportleidingen 2.040 1.850 

veldstrekkingen nieuwe gastransportleidingen 1.920 1.750 

kruisingen drinkwatertransportleidingen 1.880 1.720 

veldstrekkingen nieuwe drinkwatertransportleiding 1.400 990 

 
In de bijlage 'Tekeningen' zijn isoverlagingslijnenkaarten voor de volgende onderdelen opgenomen: 
• 270572-KI-101: GHS-situatie, worst case schematisatie, kruisingen en veldstrekkingen te leggen 

gasleidingen. 
• 270572-KI-102: GLS-situatie, worst case schematisatie, kruisingen en veldstrekkingen te leggen 

gasleidingen. 
• 270572-KI-103: GHS-situatie, worst case schematisatie, kruisingen en veldstrekkingen te leggen 

waterleiding 
• 270572-KI-104: GLS-situatie, worst case schematisatie, kruisingen en veldstrekkingen te leggen 

waterleiding 

4.7 Eventuele samenloop met andere onttrekkingen 

Projecten Liander 
In figuur 4.6 is het maximale invloedsgebied van de onttrekking in het kader van project Liander 
weergegeven. 
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Figuur 4.6: worst case-verlagingslijnen projecten Liander 

 
Het maximale invloedsgebied dat kan ontstaan als gevolg van een gelijktijdige uitvoering van de aanleg 
van het noordelijke deel van het tracé Gasunie/Vitens en de tracés langs de A12 en de 
Roodwilligenstraat door Liander is weergegeven op tekeningen 270572-KI-111 en 270572-KI-112. De 
grens van het invloedsgebied schuift bij gelijktijdige uitvoering met de verleggingen van Liander over 
een afstand van circa 900 m op. Gelijktijdige uitvoering heeft geen noemenswaardige invloed op het 
waterbezwaar bij het maken van de tie-in. Met samenloop worden nagenoeg dezelfde debieten 
onttrokken als zonder samenloop. 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de aanvullende effecten als gevolg van de mogelijke gelijktijdige 
uitvoering van vorengenoemde werkzaamheden. 
 
Industriële onttrekking Van Gansewinkel Zweekhorst 
De grondwateronttrekking van Van Gansewinkel Zweekhorst bevindt zich langs de oostelijke grens van 
het maximale invloedsgebied van de bemaling in het kader van het project Gasunie/Vitens. Het 
invloedsgebied is weergegeven in figuur 4.7. 
Binnen het invloedsgebied (0,05 m verlaging) van de industriële bemaling wordt in het kader van het 
project Gasunie/Vitens de stijghoogte met maximaal 0,25 m verlaagd. De cumulatieve verlaging is dus 
maximaal 0,3 m. Aangezien de toename van de verlaging gering is, leidt de samenloop niet tot 
wezenlijke additionele effecten van de Gasunie/Vitens-onttrekking. De samenloop met de industriële 
onttrekking aan de Doesburgseweg 16 wordt in het vervolg van dit rapport dan ook niet meer 
behandeld. 
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Figuur 4.7: invloedsgebied onttrekking Doesburgseweg 16 volgens de aangevraagde watervergunning voor deze onttrekking 

 
Werkzaamheden Gasunie M&R Angerlo 
De invloedsgebieden van de grondwateronttrekkingen ter plaatse van M&R Angerlo zijn in figuur 4.8 
weergegeven. 
Ter plaatse van de 0,5 m-verlagingslijn voor het Gasunie/Vitens-project wordt in het kader van de 
werkzaamheden op M&R Angerlo een verlaging van 0,05 m berekend. Op de 0,5 m-verlagingslijn van 
project Angerlo/Zweekhorst wordt als gevolg van de bemaling voor project Gasunie/Vitens de 
stijghoogte met circa 0,05 m verlaagd. De overlap bevindt zich dus in het gebied tussen de 0,5 m- en 
0,05 m-verlagingscontouren van de beide projecten. Binnen de 0,5 m-verlagingscontour van beide 
projecten vindt geen noemenswaardige extra verlaging plaats als gevolg van de samenloop. 
De samenloop van beide projecten leidt derhalve tussen de 0,5 m verlagingscontouren en de grenzen 
van de invloedsgebieden voor een geringe extra verlaging in de orde van enkele decimeters ten opzichte 
van wat voor elk van de projecten is berekend. De samenloop leidt niet tot een wezenlijke toename van 
het gebied binnen de 0,5 m-verlagingscontouren. 
Gezien de geringe additionele verlaging en de korte duur wijken de cumulatieve effecten niet wezenlijk 
af van hetgeen in het onderhavige rapport en in het bemalingsrapport voor project M&R Angerlo 
beschreven is. De samenloop van het onderhavige project (Gasunie/Vitens) met de 
onderhoudswerkzaamheden ter plaatse van M&R Angerlo wordt in het vervolg van dit rapport dan ook 
niet meer behandeld. 
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Figuur 4.8: : invloedsgebied onttrekking M&R Angerlo, worst case-schematisatie, GHG-situatie, contouren maximale 
invloedsgebied 
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5 Effecten grondwaterstandverlagingen 

5.1 Zettingen 

Achtergrond 
Ten gevolge van bemalingen kunnen zettingen optreden als gevolg van samendrukking van de grond. In 
het gebied waarop dit rapport betrekking heeft, bestaat er naast samendrukking een risico op het 
optreden van krimp. De beide deformatiemechanismen worden in de navolgende tekst kort besproken. 
 
Samendrukking 
Bemaling kan leiden tot een toename van de belasting van de ondergrond, doordat de waterspanning 
afneemt en de aanwezige spanningen volledig door de grond dienen te worden gedragen (toename 
korrelspanningen). Zettingen treden op in zettingsgevoelige bodemlagen wanneer deze zwaarder 
worden belast dan deze in het verleden reeds zijn geweest. Bij belastingen kleiner dan de belasting die 
de grond eerder heeft ervaren (de grensspanning) reageert de grond stijf op de belastingsverhoging. 
Zettingen in dat belastingstraject zijn zeer gering. Als de grensspanning wordt overschreden reageert de 
grond slap en kunnen grotere zettingen optreden. 
 
Door natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstanden hebben de gronden in ieder geval eerder 
belastingen ervaren die overeenkomen met de korrelspanningen gedurende een droge periode (GLS-
situatie). Wanneer zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn beneden de GLS kunnen derhalve zettingen 
optreden. 
 
Als gevolg van de bemaling in het kader van het onderhavige project wordt de stijghoogte in het 
watervoerende pakket onder de deklaag tot onder de GLS verlaagd. Door de slechte doorlatendheid van 
de afzettingen in de deklaag, ervaart de deklaag de verlaging van de waterspanning met een 
tijdsvertraging, waarbij de korrelspanningen het eerst aan de onderzijde van de deklaag zullen oplopen. 
Zettingen als gevolg van samendrukking kunnen derhalve als gevolg van de bemaling optreden. 
 
Krimp 
In het gebied, waarin de werkzaamheden plaatsvinden, is een relatief dunne deklaag van cohesieve 
grond aanwezig en bevindt de gemiddeld laagste grondwaterstijghoogte zich rond de onderzijde van 
deze deklaag. Indien de stijghoogte als gevolg van de bemaling ver genoeg onder de deklaag zakt, stopt 
de (capillaire) aanvoer van grondwater vanuit het watervoerende pakket naar de deklaag. Volgens het 
rapport “Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: 
de Staringsreeks”, Alterra-rapport 153, Alterra, 2001 vindt in leemarm zand (de grondsoort in het 
watervoerende pakket) geen noemenswaardige afname van het watergehalte plaats bij zuighoogten tot 
0,3 m. Indien de stijghoogte tot maximaal 0,3 m onder de deklaag wordt verlaagd, is er dus nog geen 
afname van de voeding vanuit het watervoerende pakket, bij grotere verlagingen wel. 
Door de afname van de watertoevoer vanuit het watervoerende pakket, neemt het watergehalte in de 
deklaag af. Deze wordt een groot deel van het jaar door neerslag aangevuld. In droge perioden is deze 
aanvulling geringer. Bij uitdroging verdwijnen naast het vocht uit de poriën ook de watermoleculen in de 
tussenlagen van de kleimineralen en veranderen dus de eigenschappen van de klei zelf. 
Aangezien de grondsoorten in de deklaag (voornamelijk klei) zeer goed vocht vasthouden, verloopt de 
uitdroging van de deklaag in het algemeen zeer langzaam. Door het opnemen van vocht door vegetatie 
kan de uitdroging echter aanzienlijk versnellen. Het risico op uitdroging is dan ook uitsluitend aanwezig 
in de periode van juni tot en met september. Dit is namelijk het groeiseizoen en tevens de periode met 
het grootste neerslagtekort. 
Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat klei die meerdere krimp-zwelcycli heeft ervaren bij elke 
cyclus krimppotentie verliest. Klei die al vaak is uitgedroogd vertoont niet of nauwelijks meer krimp. 
In gebieden waar de stijghoogte onder natuurlijke omstandigheden tot onder de deklaag daalt en de 
deklaag dus in het verleden al gedurende langere periodes heeft drooggestaan, is er vrijwel geen 
krimppotentie meer. Het krimprisico is dus alleen aanwezig in gebieden waar de GLS zich boven de 
onderzijde van de deklaag bevindt. 
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Uitgevoerd onderzoek 
In 2017 is door Antea Group in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar de risico’s op 
zetting als gevolg van samendrukking en krimp binnen het invloedsgebied van de in dit rapport 
beschreven grondwateronttrekkingen. Het onderzoek en de bevindingen zijn beschreven in het 
volgende document: 

“Geotechnisch rapport vooronderzoek opstallen binnen invloedsgebied grondwateronttrekking 
in het kader van project ViA15”, documentnummer 416697-GTR-001, revisie 00, d.d. 1 november 
2017, opgesteld door Antea Group. 

 
Het onderzoek richtte zich op alle opstallen binnen de 0,5 m-verlagingscontour en een deel van de 
opstallen tussen de 0,5 m en de 0,05 m-verlagingscontouren. 
 
Voor de beoordeling van het risico op schade is het zakkingsverschil tussen twee naast elkaar gelegen 
funderingselementen van belang. Een gelijkmatige zakking leidt in principe niet tot schade aan 
constructies. Als het zakkingsverschil te groot wordt, leidt dit tot spanningen in de 
constructieonderdelen. Als de spanningen het sterkte van het constructiemateriaal overschrijden, 
ontstaat schade. Om deze reden is in het voorgenoemde geotechnische rapport gebruik gemaakt van de 
relatieve hoekrotatie tussen twee naast elkaar gelegen funderingselementen bij het toetsen van het 
risico op schade. 
Het begrip is in figuur 5.1 verduidelijkt. De relatieve hoekrotatie bedraagt 2*0,5*z/L, met z de zetting 
[m] en L [m] de afstand tussen de funderingselementen.  
 

 
Figuur 5.1: Definitie relatieve rotatie 

 
Op basis van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 
• In het gebied is een deklaag aanwezig, welke voornamelijk uit klei bestaat met plaatselijk dunne 

veen- leem- en tussenzandlagen. De dikte van de deklaag kan over korte afstanden variëren. De 
maximale dikte van de deklaag bedraagt ruim 4 meter in de omgeving van Helhoek. In noord tot 
noordoostelijke richting neemt de dikte van de deklaag af tot een dikte van ruim 2 meter in het 
noordelijke deel van het onderzoeksgebied. 

• De opstallen in het onderzoeksgebied zijn veelal gefundeerd op staal, waarbij het aanlegniveau van 
de fundering zich in de deklaag bevindt. 

• De zettingen door samendrukking, die op basis van worst case-aannamen zijn berekend, zijn vrijwel 
overal beperkt (minder dan 10 mm). De zettingen ten gevolge van verlaging van de waterspanning 
zijn dus gering. Ter plaatse van slechts één van de onderzochte opstallen leidt de samendrukking tot 
een relatieve hoekrotatie van meer dan 1:300 tussen de funderingselementen. De betreffende 
opstal bevindt zich binnen de 0,5 m-verlagingscontour. Zelfs bij het hanteren van worst case-
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uitgangspunten, waarbij een bovengrens van de zetting door samendrukking wordt berekend, leiden 
de berekende zettingen, volgens de in het geotechnische rapport gepresenteerde toetsingskaders, 
vrijwel nergens tot zodanig vervorming van de opstallen dat er risico op meer dan (zeer) lichte 
schade is. 

• Zettingen bij verregaand uitdrogen van de deklaag zijn aanzienlijk (tot 10 % van de uitgedroogde 
laagdikte). Het is niet waarschijnlijk dat dit in werkelijkheid in belangrijke mate op zal treden. Voor 
gebieden waar stijghoogte zich onder natuurlijke omstandigheden boven de onderkant van de 
deklaag bevindt, maar deze als gevolg van de bemaling tijdens een droge periode (juni-september) 
tot onder de onderkant deklaag wordt verlaagd, dient echter rekening te worden gehouden met het 
risico op aanzienlijke zetting (tot 10 % van de dikte van de deklaag tussen de GLS en de onderzijde 
van de deklaag) door krimp. 

 Zoals hierboven is aangegeven, is er bij verlaging van minder dan 0,3 m onder de onderzijde van de 
deklaag nog capillaire voeding te verwachten volgens de Staringreeks, en is uitdroging dus 
onwaarschijnlijk. Omdat in grote delen van het gebied geen exacte informatie over de dikte van de 
deklaag voorhanden is (deze is bepaald door interpolatie tussen verder af gelegen boorpunten), 
wordt de speling van 0,3 m vooralsnog als reserve aangehouden. 

 
Voor verdere gegevens over de voor zetting relevante grondeigenschappen in het gebied en de 
resultaten van de zettingsberekeningen wordt verwezen naar het vorengenoemde rapport. 
 
Standaardberekening samendrukking 
Bij het vorengenoemde onderzoek naar het risico op zettingsschade is de 0,5 m-verlagingscontour als 
grens voor het onderzoeksgebied aangehouden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat zekerheidshalve ook 
een aantal panden buiten de 0,5 m-verlagingslijn in het onderzoek zijn meegenomen. 
Ter controle van de keuze van het zoekgebied tot binnen de 0,5 m contour te beperken is een worst 
case-zettingsberekening uitgevoerd. De relatieve hoekrotatie van de fundering bepaald met het 
uitgangspunt dat het zettingsverschil tussen de funderingselementen 50 % van de maximale absolute 
zetting bedraagt en de afstand tussen de funderingselementen 2,5 m bedraagt. Deze beide 
uitgangspunten voor het vaststellen van de relatieve hoekrotatie zijn worst case-aannamen.  
 
Het worst case-bodemprofiel is gebaseerd op handboring HS13-1, waarvan de boorbeschrijving in het 
eerder genoemde rapport van het geotechnische onderzoek is opgenomen. 
 
Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 

 GLG = NAP +8,60 m; GLS = NAP +8,60 m, overeenkomstig de stijghoogten ter hoogte van de 
zuidelijke tie-in, welke zich bevindt in het meest samendrukkingsgevoelige gebied. 

 Voor de volumegewichten zijn de gemiddelde waarden aangehouden die in de rapportage van het 
geotechnische onderzoek zijn verklaard en gepresenteerd. 

 De a-, b- en c-waarden voor het isotache model zijn per bodemlaag berekend op basis van de 
volumieke gewichten, waarbij de relatie tussen a-, b- en c waarden en de volumieke gewichten zijn 
afgeleid uit het artikel “Isotachenmodellen: Help, hoe kom ik aan parameters?”, De Haan et. al., 
geotechniek 2004-1, januari 2004. 

 Een consolidatiecoëfficiënt van 1,0.10-7 m2/s op basis van het geotechnische onderzoek. 

 Een OCR van 1,3 op basis van het geotechnische onderzoek. 

 De bemalingsduur is gelijkgesteld aan de periode dat één specifiek punt binnen het invloedsgebied 
van de onttrekkingen in een GLS-situatie ligt en er een significant aandeel van de maximale verlaging 
wordt behaald. Hierbij zijn zowel de werkzaamheden in de periode oktober 2018 t/m maart 2019 als 
die in de periode van april 2019 t/m december 2019 meegenomen. Hierbij wordt aangenomen dat 
gedurende deze gehele periode de maximale verlaging (in dit geval 0,5 m) geldt. Aangezien de 
werkzaamheden en de bemaling zich continu langs het tracé verplaatsen, wordt de maximale 
verlaging in werkelijkheid veel kortdurender behaald, bij 1 of 2 onderdelen (veldstrekking of 
kruising). Voor de werkzaamheden van Gasunie/Vitens blijkt op elk punt maximaal 70 dagen een 
significant deel van de maximale verlaging te gelden. Dit is dan ook als bemalingsduur aangehouden. 

 
De berekeningen zijn uitgevoerd met de a, b, c-isotache-methode en de consolidatietheorie van Darcy. 
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De gebruikte grondparameters zijn in tabel 5.1 weergegeven en komen overeen met de gemiddelde 
waarden in de rapportage van het geotechnische onderzoek. 
 
Tabel 5.1: Worst case bodemprofiel (HS13-1) 

Dieptetraject 
(m NAP) 

Grondsoort γvochtig γsat cv a b c 

(kN/m³) (kN/m³) (m2/s) (-) (-) (-) 

+10,50 tot +8,60 Klei boven de GLS 17,0 17,2 1·10-7 6,32·10-3 1,04·10-1 2,08·10-3 

+8,60 tot +7,65 Klei onder de GLS 15,9 16,1 1·10-7 7,88·10-2 1,20·10-1 2,44·10-3 

+7,65 tot +7,05 Veen 11,2 11,7 1·10-7 2,34·10-2 2,34·10-1 9,66·10-3 

+7,05 en dieper Zand (watervoerend pakket) n.v.t. (geen zetting in deze laag) 

Toelichting tabel 5.1 
a, b, c= samendrukkingsparameters a, b, c-isotache voor resp. herbelasting, belasting en kruip. 
OCR= overconsolidatieratio= grensspanning / verticale korrelspanning (pg/σ’v). 
cv= verticale consolidatie coëfficiënt (m2/s) 
γvocht= vochtig volumiek gewicht. 
γnat= nat volumiek gewicht. 

 
Uit de zettingsberekening volgt een zetting van 7 mm na 70 dagen. Uitgaande van de worst case-
inschatting van de afstand tussen de funderingselementen van 2,5 m, leidt dit tot een relatieve 
hoekrotatie van 1:360. Indien de werkzaamheden met 20 dagen uitlopen (totale duur 90 dagen), blijft 
de relatieve hoekrotatie nog beneden de waarde van 1:300 (de zetting is dan 8 mm). 
 
Krimprisicokaart 
Ten behoeve van de bepaling van het krimprisico is een kaart opgesteld, waarin de stijghoogten, zoals 
deze in het onderhavige rapport zijn aangehouden, zijn vergeleken met het niveau van de onderzijde 
van de deklaag. In bijlage 8 is een beschrijving opgenomen van de totstandkoming van deze kaart 
(gebruikte bronnen en werkwijze). 
Voor het vaststellen of al dan niet sprake is van krimprisico, zijn de volgende criteria aangehouden: 
• Er is sprake van krimprisico als de GLS zich boven het niveau van de onderzijde van de deklaag 

bevindt. 
• Er is geen sprake van krimprisico als de GLS lager is dan de onderkant van de deklaag. 
• Er is geen krimprisico indien de deklaag ontbreekt. 
• Er is geen krimprisico ter plaatse van panden die in de zandlaag gefundeerd zijn. 
• Er kan alleen krimp optreden in de periode van juni t/m september, de droge periode van het 

groeiseizoen. 
 
De krimprisicokaart is opgenomen als kaartbijlage 270572-KRK-001. Op de kaart zijn isolijnen van de 
afstand in meters tussen de GLS en de onderzijde van de deklaag weergegeven. De betreffende isolijnen 
kunnen worden geïnterpreteerd als de stijghoogteverlagingen die mimimaal mogelijk zijn voordat krimp 
op kan treden. Het niveau van de onderzijde van de deklaag is weergegeven op tekening 270572-NOD-
001. Deze geeft het niveau aan tot waar de stijghoogte maximaal mag worden verlaagd. 
 
Op basis van de berekende verlagingslijnen is beoordeeld in welke gebieden in de periode van juni t/m 
september mogelijk mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van het optreden van 
krimp. Mitigatie is noodzakelijk indien als gevolg van de bemaling de stijghoogte in krimprisicogebieden 
tot onder de deklaag wordt verlaagd. 
 
Het resultaat van de vergelijking tussen de krimprisicogebieden en de verlagingslijnen is weergegeven 
op tekening 270572-KRS-001. Bij het opstellen van deze kaart is geen rekening gehouden met de 
planning. De werkzaamheden die in dit rapport zijn beschreven, zijn allemaal buiten de krimpgevoelige 
periode gepland. 

  



 N.V. Nederlandse Gasunie 
 Geohydrologisch rapport verlegging 48″ gastransportleidingen A-524, A-533, A-635 en een 
 Ø630 mm PVC drinkwaterleiding tracé Bemmel – Zevenaar; werkzaamheden 2018+1e deel 2019 
  

 Documentnr. 270572-GHR-01 
 30 november 2017; revisie 06 (A) 
 

blad 38 van 54 

Hoekrotatie spoorlijn 
Voor de bepaling of deze eventuele zettingen bezwaarlijk zijn geweest voor de spoorbaan is als leidraad 
het “Witte Boekje” gehanteerd. Dit betreft een handboek opgesteld door Prorail. De resultaten zijn 
derhalve getoetst aan de voorschriften van Prorail. 
 
De totale lengte waar zettingen kunnen optreden bedraagt 2.300 meter. Hierbij is ervan uitgegaan dat 
ter plaatse van de 0,05 m verlagingscontour de zettingen nihil zijn. De maximale stijghoogteverlaging bij 
het aanbrengen van de veldstrekkingen in de GLS situatie nabij het spoor is ca. 0,50 m. Uitgaande van de 
hierboven berekende worst case-zetting door samendrukking van 7 mm bij 0,5 m verlaging van de GLS, 
leidt de zetting tot een hoekrotatie van 6,1.10-3 mm/m of van 3,7.10-2 mm per spoorstaaf van 6 m. Dit is 
verwaarloosbaar ten opzichte van de 5 à 6 mm hoekrotatie die over een afstand van 6 m gedurende de 
levensduur van het spoorbed mag optreden volgens de regels van Prorail. Zolang er geen krimp 
optreedt is de deformatie van de spoorlijn dus verwaarloosbaar. Aangezien krimp wordt voorkomen 
door het treffen van mitigerende maatregelen (zie paragraaf 5.2), is een negatief effect op de spoorlijn 
uit te sluiten. 
 
Cumulatie met bemaling tracés A12 en Roodwilligenstraat Liander 
De effecten van een samenloop met de bemaling op de tracés van Liander manifesteren zich op het 
noordelijke deel van het tracé van Gasunie/Vitens, waar de beide tracés elkaar kruisen. De effecten op 
zowel samendrukking als krimp zijn in de navolgende tekst behandeld. 
 
Samendrukking 
Aangezien de dikte van de deklaag in noord-noordoostelijke richting afneemt, is het door een eventuele 
cumulatie beïnvloede gebied minder zettingsgevoelig dan het zuidelijke deel van het tracé. De worst 
case-bodemopbouw die in de voorgaande tekst is gepresenteerd, is dan ook onrealistisch. Er wordt 
uitgegaan van een bodemopbouw op basis van boring HH34-6 in het geotechnische rapport (zie onder 
kopje "uitgevoerd onderzoek”). Het bodemprofiel en de parameters zijn in tabel 5.2 opgesomd. 
 
Tabel 5.2: bodemprofiel (HS34-6) voor het door cumulatie beïnvloede gebied 

Dieptetraject 
(m NAP) 

Grondsoort γvochtig γsat cv a b c 

(kN/m³) (kN/m³) (m2/s) (-) (-) (-) 

+9,40 tot +7,80 Klei boven de GLS 17,0 17,2 1·10-7 6,32·10-3 1,04·10-1 2,08·10-3 

+7,80 tot +6,90 Klei onder de GLS 15,9 16,1 1·10-7 7,88·10-2 1,20·10-1 2,44·10-3 

+6,90 en dieper Zand (watervoerend pakket) n.v.t. (geen zetting in deze laag) 

Zie toelichting tabel 5.1 

 
Bij dit profiel is als gevolg van de bemaling voor project Gasunie/Vitens op de 0,5 m-verlagingscontour 
een zetting van 1 mm als gevolg van samendrukking te verwachten. Uit de tekeningen 270572-KI-102 en 
270572-KI-112 blijkt dat de verlaging op de 0,5 m verlagingscontour gedurende 20 dagen met maximaal 
0,4 m toeneemt als gevolg van de samenloop met de werkzaamheden van Liander. Dit leidt tot een 
additionele zetting van 1 mm in de cumulatieperiode van 20 dagen. Indien cumulatie optreedt blijkt de 
zetting op de 0,5 m-verlagingscontour nog steeds verwaarloosbaar te zijn. Deze leiden bij een 
onderlinge afstand tussen de funderingselementen van 2,5 m tot een relatieve hoekrotatie van 1:1250. 
Het hanteren van de 0,5 m-verlagingscontour voor een situatie zonder samenloop als grens van het 
risicogebied op zettingsschade is dus ook in het geval van samenloop met de werkzaamheden van 
Liander een veilige werkwijze. 
Tevens blijkt de bodemopbouw in het gebied relatief ongevoelig te zijn voor samendrukking als gevolg 
van extra verlaging van de grondwaterstand. Een eventuele samenloop van de project Gasunie/Vitens 
en de bemaling op de tracés van Liander leiden hierdoor niet tot een onacceptabele toename van de 
zettingen als gevolg van samendrukking. 
 
Krimp 
De werkzaamheden die in dit rapport zijn beschreven, worden in beginsel uitgevoerd buiten de 
krimpgevoelige periode, zodat er normaal gesproken geen krimprisico is. De eventuele samenloop met 
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de bemaling op de tracés langs de A12 en de Roodwilligenstraat van Liander heeft dus geen effect op de 
krimpgevoeligheid. Mocht er om wat voor reden dan ook toch samenloop van de project Gasunie/Vitens 
en de verleggingen van Liander plaatsvinden, dan wordt de krimp voorkomen door het treffen van 
mitigerende maatregelen (zie paragraaf 5.2). 
 
Conclusies ten aanzien van zetting 
Op basis van hetgeen in deze paragraaf (5.1) is gepresenteerd wordt het volgende geconcludeerd: 
• Er kan zetting optreden als gevolg van samendrukking en/of als gevolg van krimp van de 

voornamelijk uit klei opgebouwde deklaag. 
• De bodemopbouw, de grondeigenschappen en de funderingswijze van de opstallen in het gebied 

waar als gevolg van de werkzaamheden de stijghoogte significant wordt verlaagd zijn tijdens in het 
afgeronde geotechnisch onderzoek in beeld gebracht. Op basis van berekeningen is tevens het risico 
op zettingsschade voor elk van deze opstallen bepaald. 

• Buiten de 0,5 m-verlagingscontouren is geen zettingsschade te verwachten als gevolg van 
samendrukking. 

• De deformatie van de spoorlijn in het zuidelijke deel van het invloedsgebied als gevolg van 
samendrukking door de stijghoogteverlaging is verwaarloosbaar. Aangezien krimp wordt voorkomen 
(zie paragraaf 5.2) is de invloed van de bemaling op de spoorlijn verwaarloosbaar. 

• Eventuele cumulatie van het project Gasunie/Vitens met de bemaling op de tracés A12 en 
Roodwillegenstraat van Liander leidt niet tot een wezenlijk vergroot risico op zettingsschade. Het 
gebied dat door de cumulatie wordt beïnvloed is relatief ongevoelig voor samendrukking. Krimp 
wordt niet verwacht (de eventuele samenloop valt buiten de krimpgevoelige periode). 

5.2 Bebouwing en funderingen 

De kwetsbare objecten binnen en rondom de 0,5 m-verlagingslijn in een GLS-situatie zijn grotendeels 
onderzocht. Voor een aantal panden kon geen toestemming worden verkregen voor booronderzoek. 
Voor de betreffende panden is aangenomen dat de bodemopbouw ter plaatse overeenkomt met de 
meest zettingsgevoelige bodemopbouw die op een naastgelegen adres is aangetroffen. 
De resultaten van het onderzoek zijn in het in paragraaf 5.1 genoemde geotechnische rapport 
weergegeven. Uit het onderzoek volgt dat ter plaatse van een aantal opstallen schade kan optreden als 
gevolg van krimp in de periode van juni t/m september. Ter plaatse van slechts één opstal (een 
schuurtje) is ook buiten de droge periode risico op zettingsschade. 
 
Het risico op zettingsschade zal worden verminderd door het treffen van mitigerende maatregen. Hierbij 
wordt, conform het geotechnische rapport, een relatieve hoekverdraaiingswaarde van 1:300 
aangehouden. Indien als gevolg van zetting de relatieve hoekrotatie groter zal worden dan 1:300 
moeten mitigerende maatregelen worden genomen om dit te voorkomen ter plaatse van het object. 
Bij relatieve hoekrotaties van minder dan 1:300 kan hoogstens lichte schade opterden, bestaande uit 
scheuren van maximaal 5 mm en lichte vervorming van kozijnen. 
De risico’s, overlast en kosten van en door mitigerende maatregelen ter voorkoming van lichte schades 
zijn onevenredig groot ten opzichte van de overlast en kosten voor het herstel van dergelijke schades. 
Door Rijkswaterstaat en de bedrijven die kabels en leidingen moeten verleggen in verband met de 
geplande aanleg van de rijksweg ViA15 wordt een meldpunt ingericht, waar informatie over de 
werkzaamheden kan worden ingewonnen en eventueel optredende schades kunnen worden gemeld.  
 
Zoals in paragraaf 5.1 is aangegeven, kan het optreden van krimp tot aanzienlijke zettingen leiden. De 
gebieden waarbinnen het risico op krimp bestaat, zijn weergegeven op de krimprisicokaart (270572-
KRK-001). Het krimprisico is alleen aanwezig in de periode juni t/m september. De werkzaamheden die 
in dit rapport zijn beschreven, worden niet in de periode met krimprisico uitgevoerd. 
Tijdens werkzaamheden in de periode juni t/m september wordt door middel van monitoring binnen 
krimprisicogebieden gevolgd of krimp al dan niet dreigt op te treden. Als dit het geval blijkt te zijn, 
worden mitigerende maatregelen getroffen. De mogelijke mitigerende maatregelen zijn weergegeven in 
paragraaf 5.10 en worden uitgewerkt in het technische bemalingsplan van de aannemer. 
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5.3 Landbouw 

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de 
gewassen binnen het invloedsgebied. Droogteschade aan gewassen zou op kunnen treden in de 
maanden mei tot en met september (het groeiseizoen).  
 
Voor het gehele gebied geldt dat de bodem tot circa 2 à 3 m -mv. uit klei bestaat. Het invloedsgebied 
van de verlaging van de grondwaterstand in de deklaag is van beperkte omvang. De bemaling heeft, als 
gevolg van de slechte doorlatendheid van de klei in de deklaag, een verwaarloosbare invloed op het 
voor landbouw gewassen beschikbare bodemvocht. Negatieve effecten van de bemaling op de 
landbouw worden dan ook niet verwacht. 
 
In het geval er samenloop is met de werkzaamheden op de tracés van Liander is het oppervlakte aan 
landbouwgronden binnen het invloedsgebied groter. Omdat effecten van de bemaling op 
landbouwgewassen door de aanwezigheid van de deklaag niet te verwachten zijn, heeft het grotere 
invloedsgebied bij samenloop naar verwachting geen invloed op de effecten op de landbouw. 
 
Na afronding van de werkzaamheden zal de invloed van de bemaling op de landbouw worden 
geëvalueerd aan de hand van de monitoringsresultaten. 
Indien er sprake is van gewassenschade als gevolg van de bemaling wordt deze schade op grond van het 
recht van opstal door Gasunie vergoed aan de grondeigenaar/gebruiker. 
Voor de afwikkeling van deze gewassen schade is door een jarenlange samenwerking met LTO-
Nederland een schadevergoedingsystematiek ontwikkeld en vastgelegd in een gedragscode en een 
protocol. Hierin is onder andere afgesproken dat Gasunie al het mogelijke zal doen om de schade te 
herstellen.  
 
Mocht schade optreden op percelen waarvoor Gasunie geen contract voor aanleg van de gasleiding 
(zakelijk recht) heeft behoeven af te sluiten en is er een causaal verband van de schade met 
leidingaanleg dan is Gasunie schadeplichtig op basis van de Waterwet. 

5.4 Natuur 

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de 
natuurgebieden binnen het invloedsgebied. Droogteschade hangt sterk af van de periode van de 
werkzaamheden en de voorkomende soorten. In het groeiseizoen zal de invloed van de bemaling op de 
natuur het grootst zijn. De aanwezige natuurgebieden binnen het invloedsgebied is geïnventariseerd 
met behulp van de digitaal beschikbare kaartlagen van de Provincie Gelderland. 

5.4.1 Natura 2000 

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en 
fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. 
Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen gebieden behorende tot de Natura2000 
aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied (Rijntakken) ligt circa 2 km ten zuiden van het tracé en 
circa 200 m buiten het invloedsgebied van de bemalingen. De ligging van het natuurgebied is 
weergegeven in figuur 5.1. In deze figuur zijn eveneens de natuurlijke isohypsen in het eerste 
watervoerende pakket (in een situatie zonder bemaling) weergegeven zoals deze in REGIS zijn 
opgenomen alsmede de ligging van het tracé en het invloedsgebied. 
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Figuur 5.2: Ligging Natura 2000 (groen) ten opzichte van het tracé (rood) en het invloedsgebied van de bemaling (oranje). In blauw 
de isohypsen in het eerste watervoerende pakket volgens REGIS. 

 
In een beschrijving van het natuurgebied op de website van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) 
is vermeld dat de waterhuishouding in het natuurgebied afhankelijk is van kwel vanuit de rivier. Uit 
figuur 5.2 blijkt dat het grondwater in het eerste watervoerende pakket van het Natura 2000-gebied, dat 
langs de Oude Rijn gelegen is, afstroomt in noordelijke en zuidelijke richting. Het watervoerende pakket 
wordt dus ter plaatse van de Oude Rijn, zoals ook op de site van het Ministerie van EZ is aangegeven, 
gevoed met rivierwater. Door de onttrekking ten noorden van het natuurgebied neemt de snelheid 
waarmee het water in noordelijke richting afstroomt tijdelijk in beperkte mate toe. Doordat er continu 
water aan de aquifer wordt toegevoegd vanuit de rivier, zal dit geen merkbaar effect hebben op de 
stijghoogten en de waterhuishouding binnen het natuurgebied. De bemaling heeft dan ook geen invloed 
op het Natura 2000-gebied. 
De eventuele samenloop met de bemaling op de tracés langs de A12 en de Roodwilligenstraat van 
Liander heeft geen invloed op deze conclusie. 

5.4.2 Gelders Natuurnetwerk 

Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van 
internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met 
een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de 
te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. 
Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen gebieden behorende tot het Gelders 
Natuurnetwerk aanwezig. Als gevolg van de tijdelijke bemalingen worden geen effecten op dit gebied 
verwacht. 

5.4.3 Natuurbeheerplan 

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan welke natuur-, bos- en landschapsdoelen de provincie 
wil realiseren door de inzet van het beheersvergoedingen. Dit stelsel maakt het voor agrariërs en andere 
grondbezitters mogelijk om subsidie aan te vragen voor natuur-, agrarisch- en landschapsbeheer. 
Binnen het invloedsgebied van de bemalingen bevinden zich acht gebieden welke behoren tot het 
beheergebied van het Natuurbeheerplan 2016. Deze gebieden zijn weergegeven op de kaarten 
270572-KI-101 t/m 270572-KI-104. Ten noordwesten van het tracé bevinden zich twee gebieden met 
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beheertype ‘moeras’ (N.05.01), welke zijn ingericht als oppervlaktewater met bosschage in en naast het 
talud van de watergang. Deze gebieden bevinden zich nabij de rand van of grotendeels buiten het 
invloedsgebied (0,05 m verlaging bij worst case GHS-situatie) en er worden, mede gezien de 
aanwezigheid van een kleideklaag, geen nadelige effecten als gevolg van de grondwaterstandsverlaging 
verwacht. 
Ten Noordwesten van het tracé is gedeeltelijk binnen het invloedsgebied een ‘haagbeuken en essenbos’ 
(N14.03) gelegen. Gezien de minimale verlaging onder de deklaag worden geen nadelige effecten 
verwacht. 
Ten westen (op 0,5 m verlagingscontour GHS) en ten oosten en noordoosten (randzone invloedsgebied) 
van het tracé zijn drie gebieden met het beheertype ‘droog bos met productie’ (N16.01). Gezien de aard 
van de natuur worden geen nadelige effecten als gevolg van de grondwaterstandsverlaging verwacht. 
Ten oosten van het tracé, tegen de bebouwde kom van Zevenaar is een gebied met beheertype 
‘hoogstamboomgaard’ (L.01.09). De maximale grondwaterstandsverlaging ter plaatse van de 
boomgaard is circa 20 à 30 cm. De tijdelijke en geringe verlaging van de grondwaterstand heeft naar 
verwachting geen nadelige invloed op de boomgaard. 
Ten zuidoosten van het tracé is een klein oppervlaktewater met beheertype ‘poel en klein historisch 
water’ (L.01.01) aanwezig. Het gebied ligt binnen de het invloedsgebied van de bemalingen ten behoeve 
van de aan te leggen veldstrekkingen. Gezien de korte bemalingsduur (10 dagen) worden geen nadelige 
effecten verwacht. Aanbevolen wordt om tijdens de aanleg van de leidingen op routekaart 8 twee keer 
per week het oppervlaktewater te controleren. Wanneer de poel uitdroogt dienen passende 
maatregelen te worden genomen. 
 
In het geval er samenloop is tussen het project Gasunie/Vitens en de verleggingen van Liander is er geen 
sprake van een wezenlijk groter effect op de natuur dan in deze paragraaf beschreven is. Er komt bij 
samenloop een haagbeuken- en essenbos binnen het invloedsgebied te liggen, waar een verlaging van 
de stijghoogte met maximaal 0,1 m wordt berekend. De verlaging van de grondwaterstand ter plaatse 
van de natuurgebieden die zonder samenloop al binnen het invloedsgebied lagen, neemt in het geval 
van samenloop met maximaal 0,1 m toe, hetgeen niet tot een andere conclusies leidt ten aanzien van de 
invloed van de bemaling op de natuur dan in deze paragraaf is beschreven. 

5.5 Grondwaterverontreinigingen 

Als gevolg van de tijdelijke grondwaterstandsverlagingen zouden eventuele 
grondwaterverontreinigingen verplaatst kunnen worden. Op basis van de Wet Bodembescherming dient 
verplaatsing van verontreinigingen te worden voorkomen door de grondwater onttrekkende partij. 
 
De verontreinigde locaties zijn geïnventariseerd op basis van de volgende gegevens: 
• “Historisch vooronderzoek ten behoeve van de te verleggen leidingen A15 Duiven, Zevenaar en 

Lingewaard”, Projectnr. 11191-270572, Documentnr. 270572-HO1, 23 februari 2016, revisie 01 
• “Rapport grondwateronderzoek voormalige stortplaats “Gat van Nijland” nabij de Lage 

Aalburgerweg te Duiven”, kenmerk 270572, revisie 00, d.d. 24 februari 2016. 
• Digitale kaart Bodemverontreinigingen van de Provincie Gelderland. 
 
De volgende locaties zijn relevant: 
• Voormalige stortplaats Gat van Nijland met mogelijk een grondwaterverontreiniging. 
• Het tankstation langs A12 met een restverontreiniging in het grondwater. 
• Dorpsstraat 40, Groessen met een deels gesaneerde, sterk grondwaterverontreiniging. 
• Dorpstraat 3, Groessen met een gesaneerde, sterke grondwaterverontreiniging. 
• Voormalige stortplaats Kamerstraat, Helhoek met een matige grondwaterverontreiniging 

(concentraties > gemiddelde streefwaarde en interventiewaarde). 
 
De ligging van de locaties ten opzichte van de verlagingscontouren voor de werkzaamheden in de 
periode van oktober 2018 t/m maart 2019 is in figuur 5.3 weergegeven. 
 
De grondwaterverontreinigingen worden in de navolgende tekst kort besproken. 
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Figuur 5.3: ligging locaties met grondwaterverontreiniging ten opzichte van het tracé en de verlagingscontouren. 

 
Gat van Nijland 
Uit het historisch onderzoek blijkt dat ten noorden van de Rijksweg A12 voormalige stortlocatie Gat van 
Nijland is gelegen. Ter plaatse van de stortlocatie geldt een graaf- en grondwateronttrekkingsverbod. 
Het tracé ligt direct ten zuidoosten van de stortlocatie. In december 2015 is door Antea Group de 
grondwaterkwaliteit ter plaatse van de stortlocatie onderzocht. Uit de analyseresultaten blijkt dat dat 
het grondwater plaatselijk sterk verhoogde arseenconcentraties bevat (63 tot 220 µg/l). Er zijn licht 
verhoogde bariumconcentraties gemeten. De verhoogde concentraties van arseen en barium hebben 
geen ruimtelijk verband met de stortplaats en hebben waarschijnlijk een natuurlijke herkomst. In een 
schrijven van Provincie Gelderland wordt eveneens een natuurlijke herkomst voor deze metalen 
verondersteld. 
Het grondwater ter plaatse van de stortplaats is licht verontreinigd met minerale olie, vluchtige 
aromaten en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is er geen aanleiding om de aanwezigheid van een ernstige 
grondwaterverontreiniging te veronderstellen. Omdat er slechts beperkt bodemonderzoek mogelijk is 
ter plaatse van het Gat van Nijland, is de aanwezigheid van een grondwaterverontreiniging met 
concentraties boven de interventiewaarde niet uit te sluiten. Om deze reden is in tabel 5.3 de maximale 
verplaatsing van een eventuele verontreiniging als gevolg van de grondwateronttrekkingen berekend. 
Hierbij is ervan uitgegaan dat de eventuele verontreiniging zeer mobiele stoffen bevat met een 
retardatiefactor van 2. 
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Tankstation langs A12 
Ter plaatse van de het tankstation aan de Rijksweg A12 is een streefwaardecontour van zeer geringe 
omvang bekend. Het betreft een restverontreiniging met benzeen, minerale olie en arseen. In 1999 is 
ter plaatse van het tankstation een grondwatersanering uitgevoerd. De concentraties benzeen en 
minerale olie zijn naar verwachting als gevolg van natuurlijke afbraak verder afgenomen en arseen komt 
van nature veelvuldig in verhoogde achtergrondconcentraties voor. 
Op deze locatie is geen sprake van een wezenlijke grondwaterverontreiniging (concentraties ver 
beneden interventiewaarde), zodat verplaatsing van sterke grondwaterverontreinigingen van deze 
locatie op voorhand uit te sluiten is. 
 
Dorpstraat 40, Groessen 
Op deze locatie is een grondwaterverontreinigingscontour met sterk verhoogde concentraties minerale 
olie en vluchtige aromaten bekend. De verontreiniging is in 2008 deels gesaneerd. Mogelijk resteert er 
verontreiniging met concentraties boven de interventiewaarde. De verontreiniging bevond zich tot 3,0 
m -mv. 
Als gevolg van de bemalingen wordt de stijghoogte van het grondwater maximaal circa 10 cm verlaagd. 
De verplaatsing van de restverontreiniging die als gevolg van de bemaling maximaal kan optreden is in 
tabel 5.3 berekend. 
 
Dorpstraat 3, Groessen 
Op deze locatie is een grondwaterverontreinigingscontour met sterk verhoogde concentraties minerale 
olie en vluchtige aromaten bekend. De verontreiniging is in 2013 voldoende is gesaneerd en er zijn geen 
vervolgacties nodig. De aanwezigheid van een sterke restverontreiniging is onwaarschijnlijk. Als er al 
sprake is van een interventiewaarde-overschrijding in het grondwater, heeft deze een zeer geringe 
omvang. 
Als gevolg van de bemalingen wordt de stijghoogte van het grondwater maximaal circa 15 cm verlaagd. 
De verplaatsing van de restverontreiniging die als gevolg van de bemaling maximaal kan optreden is in 
tabel 5.3 berekend. 
 
Voormalige stort Kamerstraat, Groessen 
Tijdens een grondwateronderzoek in het kader van NAVOS (nazorg voormalige stortplaatsen) is een 
matige grondwaterverontreiniging met xylenen aangetoond. Andere parameters zijn niet in 
concentraties boven de voormalige tussenwaarde (gemiddelde streefwaarde en interventiewaarde) 
aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een sterke verontreiniging. Voor de 
volledigheid is in tabel 5.3 de maximaal mogelijke verplaatsing van de xylenenverontreiniging als gevolg 
van de bemaling weergegeven. 
 
Berekening verplaatsing verontreinigingen 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de theorie van Darcy, waarbij op basis van het 
maximale verhang dat uit de modelberekeningen de stromingssnelheid van het grondwater is berekend. 
De stromingssnelheid van de verontreiniging is bepaald door de stromingssnelheid van het water te 
delen door de retardatiefactor van de maatgevende (meest mobiele) parameter. De totale verplaatsing 
is de afstand die de verontreiniging tijdens de totale bemalingsduur van de onderdelen, binnen welke 
invloedsgebied de verontreiniging gelegen is. De berekeningen zijn als bijlage 6 opgenomen. 
In tabel 5.3 is de maximale verplaatsing (GHS-situatie, worst case-schematisatie) berekend. In de tabel 
zijn tevens de verplaatsingen aangegeven die tijdens de werkzaamheden in de periode van april t/m 
december 2019 maximaal kunnen optreden. De uiteindelijke verplaatsing van de verontreinigingen is 
namelijk een cumulatie van de verplaatsing in de periode oktober 2018 t/m maart 2019 en die in de 
periode van april 2019 t/m december 2019. 
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Tabel 5.3: verplaatsing verontreinigingen in GHS-situatie en worst case-schematisatie 

Locatie Verplaatsing 
verontreiniging 10-2018 

t/m 3-2019 
[m] 

Verplaatsing 
verontreiniging 4-2019 

t/m 12-2019 
[m] 

Totale 
verplaatsing 

Gat van Nijland 46 13 59 

Dorpsstraat 3+40 1,0 0,9 1,9 

stort Kamerstraat 1,4 2,0 3,4 

 
Conclusies verplaatsing grondwaterverontreiniging 
Ten aanzien van het Gat van Nijland wordt opgemerkt, dat de verplaatsing van een eventuele 
verontreiniging als gevolg van de bemaling in een richting plaatsvindt die tegengesteld is aan de 
verplaatsing als gevolg van de natuurlijke grondwaterstroming (zie ook figuur 5.2; de natuurlijke 
grondwaterstroming is noordwestelijk). De bemaling heft dus enerzijds (ten dele) de eventueel al 
opgetreden verspreiding op en anderzijds zal de verspreiding als gevolg van de grondwaterbemaling in 
de toekomst door de natuurlijke grondwaterstroming worden opgeheven. Met andere woorden is het 
effect van de bemaling op een eventuele verontreiniging ter plaatse van het Gat van Nijland deels 
positief en zullen eventuele negatieve effecten op natuurlijke wijze gemitigeerd zullen worden. De 
natuurlijke stromingssnelheid van het grondwater volgt uit het verhang (volgens het isohypsenpatroon 
0,5 m/1,4 km), en worst case doorlatendheid van 100 m/dag (ook gehanteerd bij de berekening van de 
in tabel 5.3 vermelde verspreiding) en een porositeit van 0,3 en bedraagt 43,5 m/jaar. De natuurlijke 
verplaatsingssnelheid van de verontreiniging ter plaatse van het Gat van Nijland bedraagt dan ongeveer 
22 m/jaar. De verspreiding als gevolg van de bemaling wordt dus vrijwel volledig binnen de doorlooptijd 
van het werk op natuurlijke wijze weer opgeheven. 
Ook voor een mogelijke verontreiniging ter plaatse van het Gat van Nijland zijn de effecten derhalve 
beperkt en acceptabel. 
 
De berekende verplaatsingen zijn voor de verontreinigingen aan de Dorpsstraat 3 en 40 en aan de 
Kamerstraat beperkt. De verplaatsingen zijn voor de Dorpstraat 40 (verontreiniging is in de richting van 
de verplaatsing over een afstand van ruim 30 m aanwezig) en de Kamerstraat (de verontreiniging wordt 
aangenomen zich onder de volledige stortplaats te bevinden) beperkt ten opzichte van de huidige 
afmeting van de verontreiniging. De omvang van de verontreiniging ter plaatse van Dorpsstraat 3 is zeer 
beperkt en het is onwaarschijnlijk dat de interventiewaarde wordt overschreden. De 
verontreinigingsvracht ter plaatse van Dorpstraat 3 is dan ook zo beperkt, dat de berekende 
verspreiding niet kan optreden zonder de gemiddelde concentratie beneden de interventiewaarde te 
doen afnemen. 
In het gebied, waarin de beide locaties aan de Dorpstraat en de locatie aan de Kamerstraat zich 
bevinden, is de natuurlijke stromingssnelheid van het grondwater circa 47 m/jaar. De stromingsrichting 
is noord-noordwestelijk. De verplaatsingssnelheid van benzeen (meest mobiele stof op de beide locaties 
aan de Dorpstraat) is onder natuurlijke omstandigheden dan ook circa 23,5 m/jaar (ruim 10 maal de 
totale verplaatsing als gevolg van de bemaling in 2018 en 2019). Ter plaatse van de voormalige stort aan 
de Kamerstraat is xylenen de meest mobiele parameter. Deze verontreiniging verplaatst zich onder 
natuurlijke omstandigheden circa 6,5 m/jaar (circa 2 maal de totale verplaatsing als gevolg de bemaling 
in 2018 en 2019). De verplaatsing van de verontreinigingen als gevolg van de bemaling is dan ook gering 
ten opzichte van de verplaatsing die onder natuurlijke omstandigheden optreedt. 
Voor de verontreinigingen aan de Dorpsstraat 3 en 40 te Groessen en aan de Kamerstraat te Helhoek 
geldt dan ook dat er geen risico is op significante verplaatsing of verspreiding van verontreiniging als 
gevolg van de grondwaterbemaling. 
 
Gezien de relatief korte afstand van de voormalige stortplaats tot de werklocatie wordt voorgesteld de 
milieuhygiënische grondwaterkwaliteit tussen de voormalige stort en de werklocatie te monitoren 
tijdens werkzaamheden nabij de stortplaats, namelijk: 
• Noordelijke werkputten kruising A12; GK006-1 en WHDD2. 
• Kruising Schoepikweg; GK004-2 en WHDD3. 
• Veldstrekkingen gasleidingen en waterleiding tussen de twee bovengenoemde kruisingen. 
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Indien verspreiding of verplaatsing van verontreiniging wordt geconstateerd, worden mitigerende 
maatregelen getroffen. Deze zijn in paragraaf 5.15 opgenomen. 
 
Een eventuele samenloop met de verleggingen van Liander heeft geen invloed op deze conclusies. Het 
verhang ter hoogte van de verontreinigingen neemt hoogstens in verwaarloosbare mate toe, zodat de 
verspreiding niet wezenlijk afwijkt van hetgeen in tabel 5.3 is gepresenteerd. 

5.6 Brak-zout grensvlak (upconing)  

Het brak-zout grensvlak (chlorideconcentratie van 1.000 mg/l) is ontleend aan DINOloket en bevindt zich 
op een diepte van circa NAP -100 m. In het bodemtraject van NAP -35 m tot NAP -65 m zijn, volgens 
REGIS twee slecht doorlatende lagen aanwezig. De bemaling ten behoeve de werkzaamheden in de 
eerste 10 m van de bodem hebben geen invloed op het brak-zout grensvlak. Dit geldt ook in het geval 
van samenloop met de werkzaamheden van Liander. 

5.7 Grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen 

Met behulp van de digitale kaart Drinkwater van de Provincie Gelderland zijn de waterwingebieden, 
grondwaterbeschermingsgebieden, intrekgebieden en boringsvrije zones grondwater geïnventariseerd. 
Uit de kaart blijkt dat binnen het invloedsgebied van de bemalingen geen van deze gebieden aanwezig 
zijn. Het dichtstbijzijnde intrekgebied ligt ruim 4 km ten westen van het tracé. De bemaling heeft dan 
ook geen noemenswaardig effect op het grondwaterberschermingsgebied. 
 
Daarnaast zijn bij het waterschap en de provincie overige onttrekkingen binnen het invloedsgebied 
bekende bemalingen opgevraagd. Uit de geleverde gegevens blijken er meerdere onttrekkingen in de 
omgeving bekend te zijn (zie figuur 5.4). 
 

 
Figuur 5.4: overige onttrekkingen binnen het invloedsgebied van de bemalingen 

 
De meeste onttrekkingen bevinden zich tussen de 0,5 m-verlagingslijn en de 0,05 m-verlagingslijn. Eén 
onttrekking ligt net binnen de 0,5 m-verlagingslijn. Het potentiaal van de bronnen die voor 
waterwinning gebruikt worden neemt dus met een waterkolom van ten hoogste 0,5 m af. De capaciteit 
zal hierdoor in beperkte mate, tijdelijk verminderen. Dit is naar verwachting niet bezwaarlijk. 
Een deel van de onttrekkingen die zijn aangeduid als “bronnering” hebben vermoedelijk als doel een 
bouwput droog te houden. Voor deze overige onttrekkingen heeft de bemaling in het kader van de 
verlegging van de gasleidingen en de waterleiding uitsluitend een positief effect. 
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Er zijn drie WKO-systemen binnen het invloedsgebied gelegen. Deze bevinden zich alle drie tussen de 
0,5 m-verlagingslijn en de grens van het invloedsgebied. Het gemiddelde verhang ter plaatse van de 
WKO’s bedraagt 3,1.10-4 m/m. De verplaatsing van het warme of koude water onder invloed van de 
bemaling bedraagt dan 0,10 m/dag. De totale verplaatsing tijdens de werkzaamheden is daarmee circa 
10 meter. In relatie tot de omvang van de koud- en warmwaterbellen bij een WKO is de verplaatsing 
relatief gering in verhouding tot de natuurlijke stroomsnelheid van het water (43,5 m/jaar, zie paragraaf 
5.5). 
Geconcludeerd wordt dat de effecten van de bemaling op de overige onttrekkingen gering en 
acceptabel zijn. In het geval het project Gasunie/Vitens samenloopt met de bemaling op de tracés langs 
de A12 en de Roodwilligenstraat van Liander, nemen de verlagingen in beperkte mate toe. Dit leidt tot 
een geringe extra afname van de capaciteit van de bronnen en een geringe toename van de snelheid 
van verplaatsing van warm of koud water bij WKO’s. De geringe toename van het effect leidt niet tot 
een andere conclusie. De effecten blijven ook bij samenloop gering en acceptabel. 

5.8 Archeologie  

Onderzoek nieuwe tracé 
Ter plaatse van het nieuwe tracé van de leidingen is door Antea Group een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat er geen archeologisch relevante lagen of 
archeologisch relevante indicatoren zijn aangetroffen. Sporen van menselijke bewoning kunnen 
sporadisch en op een zeer beperkte oppervlakte voorkomen. Eventueel aanwezig archeologische sporen 
worden direct onder de bouwvoor tot maximaal 2,0 m-mv., c.q. in de deklaag, verwacht. 
 
Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW3) 
Binnen het invloedsgebied van de bemalingen is sprake van een overwegend lage trefkans op 
archeologische waarden. Ten zuiden van het tracé is een middelhoge tot hoge trefkans op 
archeologische waarden. De IKAW is weergegeven in figuur 5.5. 
 
AMK-terreinen en archeologische waarnemingen 
De AMK-terreinen en archeologische waarnemingen zijn geïnventariseerd met behulp van ARCHIS. 
Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn in de nabijheid van de 0,05 m verlagingscontour 
diverse archeologische monumenten aanwezig met een (hoge) archeologische waarde. Daarnaast is 1 
monument aanwezig met een zeer hoge archeologische waarde. Binnen de 0,5 m verlagingscontour is 1 
waarneming geregistreerd. De AMK-terreinen en archeologische waarnemingen zijn weergegeven in 
figuur 5.5. 
Het archeologische monument betreft een gebied met sporen van nederzettingen vanaf de ijzertijd tot 
de late middeleeuwen. Er kunnen organische voorwerpen (been) uit de romeinse tijd en de 
middeleeuwen aanwezig zijn alsmede houtskool, metaal, aardewerk en steen. Het monument ligt op 
een oeverwal en een terp en is circa 1 meter hoger gelegen dan het omliggende maaiveld. Als gevolg 
hiervan worden de archeologische materialen vrijwel uitsluitend boven de grondwaterstand verwacht. 
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Figuur 5.5: Archeologische verwachting, -vondsten en -monumenten binnen het invloedsgebied van de bemalingen 

 
Conclusies 
De aanwezigheid van archeologische sporen nabij het tracé is zeer klein. Wanneer eventueel aanwezige 
archeologische sporen droog komen te liggen kunnen organische vondsten (zoals hout, bot, leer, pollen 
en zaden etc.) oxideren en dus vergaan. De archeologische resten bevinden zich met name in de 
deklaag. Als gevolg van de bemalingen (maximaal 60 dagen) zal de deklaag niet uitdrogen. In de 
zandlaag onder de deklaag wordt de stijghoogte verlaagd. Deze laag komt echter ook niet droog te 
liggen ter plaatse van de archeologische monumenten. 
De bemaling zal geen invloed hebben op het aanwezige monument, omdat deze zich boven de 
grondwaterstand bevindt. Eventuele overige vondsten worden evenmin bedreigt. Zelfs indien deze vlak 
langs het tracé gelegen zouden zijn, zou de korte bemalingsduur wezenlijke oxidatie van de materialen 
uitsluiten. Deze conclusie geldt ook in geval er samenloop is met de kabeltracés van Liander. 

5.9 Aardkundige waarden 

De aardkundige waardevolle gebieden zijn geïnventariseerd met behulp van de digitaal beschikbare 
kaart via het Provinciaal Georegister. Uit de kaart blijkt dat het gebied ten zuiden van de tracés een 
aardkundig waardevol gebied aanwezig is welke als uiterwaard is gekenmerkt. De rand van het gebied 
ligt op de 0,5 m verlagingscontour. Het gebied betreft een rivierlandschap met typerende verschijnselen 
zoals voormalige loop Rijn met strangen en verlandingsprocessen; oeverwaldoorbraak; polder- en 
ooivaaggronden. De ligging van het aardkundig waardevol gebied is weergegeven in figuur 5.6. 
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Figuur 5.6: Aardkundig waardevolle gebieden binnen het invloedsgebied van de bemalingen 
 
Als gevolg van de tijdelijke bemalingen worden geen noemenswaardige zettingen verwacht zal de 
deklaag niet droog komen te liggen. Er worden geen negatieve effecten op het aardkundig waardevol 
gebied verwacht. In het geval van samenloop met de tracés van Liander neemt de duur dat het 
waardevolle gebied binnen het invloedsgebied ligt, in geringe mate (20 dagen) toe. Dit heeft geen 
invloed op de conclusie dat er geen negatieve effecten op het aardkundig waardevolle gebied te 
verwachten zijn. 

5.10 Mogelijke mitigerende maatregelen 

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die genomen moeten worden indien de bemaling niet 
verloopt zoals verwacht. Dat kan te maken hebben met een hoger debiet per tijdseenheid en met een 
groter invloedgebied en de daarmee samenhangende effecten. 
De volgende mitigerende maatregelen kunnen worden genomen; 

1) Aanpassen werksnelheid. 
2) Aanpassen van de bemalingsmethode (indien mogelijk). 
3) Gebruik van (tijdelijke) damwanden. 
4) Gebruik van injectietechnieken (in combinatie met damwanden). 
5) Inzetten van retourbemalingen / infiltratie. 
6) Verstevigen kwetsbare/zwakke funderingen. 

 
Hieronder zijn de opgesomde mitigerende maatregelen getoetst op haalbaarheid in dit project. Nadelen 
van de mitigerende maatregelen worden ook genoemd. 
 
1. Aanpassen werksnelheid 
De bemalingsduur per strekkende meter veldstrekking of per werkput kan worden verkort door de 
werktijden op te rekken, c.q. langer door te werken. Het betreffende deel van het tracé (de sleufsectie 
of de werkput) hoeft dan minder lang bemalen te worden. 
Daarnaast kan ervoor worden gekozen om de werksnelheid bij het leggen van de leiding in 
veldstrekkingen te vertragen, waardoor een korter deel van de sleuf bemalen hoeft te worden. Op deze 
wijze kan het debiet worden verminderd. 
 
De haalbaarheid van deze zaken is afhankelijk van het type werkzaamheden. De planning van bepaald 
werkzaamheden is gekoppeld aan die van de opvolgende werkzaamheden, hetgeen de vrijheidsgraden 
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kan beperken. Voor een belangrijk deel van de werkzaamheden, met name het leggenn van de leidingen 
in de veldstrekkingen, zal het afstemmen van de werkwijze op de toegestane waterbezwaren en 
invloedsgebieden echter haalbaar zijn. 
 
2. Aanpassen bemalingsmethode 
Uitgangspunt dient te zijn dat de meest efficiënte bemalingsmethode wordt gebruikt in de zin dat het 
waterbezwaar zo laag mogelijk wordt gehouden en het invloedsgebied zo klein mogelijk. In dit rapport is 
een realistische inschatting gemaakt van de bemalingswijze. In de praktijk kan een optimalisatie 
mogelijk zijn. Zo kan mogelijk de diepte van onttrekkingsdrains of de filterdiepte (van deepwells of 
vacuümfilters) worden beperkt. 
Naar verwachting zal de in dit rapport aangehouden werkwijze de werkelijke uitvoeringswijze redelijk 
benaderen. Plaatselijk kan mogelijk winst (in de vorm van een lager waterbezwaar en een kleiner 
invloedsgebied) worden behaald door aanpassing van de bemalingswijze. 
 
3. en 4. Gebruik tijdelijke damwanden en injectietechnieken 
Het gebruik van damwanden leidt tot een geringe vermindering van het waterbezwaar als de onderzijde 
van de damwanden in het watervoerende pakket staan en de onderzijde van de werkput niet wordt 
afgedicht met onderwaterbeton of bodeminjecties. De hoge doorlatendheden in de zandlaag zorgen 
namelijk voor een snelle toestroming van water rond de onderzijde van de damwand. De kD-waarde van 
het deel van het watervoerende pakket is met andere woorden groot genoeg om een aanzienlijke 
toestroming van water te veroorzaken. 
 
Gezien de aard van de werkzaamheden (leidingverlegging) is het bij het gebruik van damwanden 
noodzakelijk om aan minimaal 2 zijden een doorvoer van de leiding door de damwand te hebben. In het 
geval het bestaande leidingen betreft, zal een aanzienlijke uitsparing open gelaten moeten worden, 
hetgeen de waterkerende werking van de damwand sterk verminderd. Bij aanleg van nieuwe leidingen 
kan de doorvoer van de leiding door de damwand op een klein oppervlak en gedurende een korte 
periode gerealiseerd worden.  
 
De inzet van een afgesloten damwandkuip in combinatie met een onderafdichting met 
onderwaterbeton of injecties kan een sterke afname van het waterbezwaar en beperking van het 
invloedsgebied met zich meebrengen. Zoals eerder aangegeven dient werkzaamheden rond bestaande 
leidingen een deel van de damwand open worden gelaten, zodat er alsnog aanzienlijke toestroom van 
water zal zijn. Bij aanleg van nieuwe leidingen leidt de combinatie van een gesloten damwandkuip met 
een onderafdichting tot een grote afname in waterbezwaar en invloedsgebied. Deze werkwijze wordt in 
ieder geval ter plaatse van de kruisingen met de A12 en de Oostsingel/N810 toegepast. 
 
5. Inzet retourbemaling / infiltratie 
Retourbemaling kan worden ingezet als het invloedsgebied / de effecten te groot dreigen te worden. De 
retourbemaling kan uitgevoerd worden om de verlaging ter plaatse van een bepaald gevoelig object of 
een gevoelig gebied op te heffen. Bijvoorbeeld kan lokale retourbemaling worden ingezet ter plaatse 
van een zettingsgevoelig bouwwerk of kan water onder vrij verval via het maaiveld of via filters in de 
bodem worden geïnfiltreerd. 
 
De bodemopbouw in de omgeving van het tracé brengt niet of nauwelijks beperkingen met zich mee. In 
de omgeving is overal goed doorlatend zand aanwezig onder de deklaag van klei. 
 
Bij het toepassen van retourbemaling moet gewaarborgd worden dat de debieten niet in belangrijke 
mate toenemen door het rondpompeffect en dat er geen negatieve effecten door plaatselijke vernatting 
optreden. 
Het rondpompen kan worden voorkomen door voldoende afstand tussen de onttrekkingsfilters en het 
retourveld te respecteren. 
Bij negatieve effecten van vernatting kan gedacht worden aan het opbarsten van slootbodems, 
vernatting van cunetten waardoor straatwerk verzakt, schade aan gewassen in landbouw- en 
natuurgebieden en vollopen van kelders en kruipruimten. De negatieve effecten kunnen worden 
voorkomen door de stijghoogte niet boven de GHS te verhogen ter plaatse van de retourbemaling. 
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6. Verstevigen funderingen 
Indien uit een inventarisatie voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat bepaalde 
panden zeer veel risico lopen tijdens de bemaling kan ervoor gekozen worden maatregelen te nemen 
om de fundering te versterken, c.q. minder zettingsgevoelig te maken. Voorbeelden zijn groutinjectie 
onder de funderingselementen of de belasting op de fundering overbrengen op nieuw te plaatsen 
funderingspalen. 

5.11 Waterbezwaar en effecten retourbemaling 

Ter bepaling van de maximale invloed op het waterbezwaar en de effecten van retourbemaling zijn 
berekeningen uitgevoerd van de retourbemaling ter mitigatie van stijghoogteverlagingen ter plaatse van 
eventueel aanwezige zettingsgevoelige panden. Op basis van het geotechnische rapport 416697-GTR-
001, revisie 00 (zie paragraaf 5.1) wordt verwacht dat tijdens de in dit rapport beschreven 
werkzaamheden slechts met mitigatie ter plaatse van één pand rekening dient te worden gehouden. 
Voor het geval uit de monitoring blijkt dat er meer risico-objecten zijn dan nu wordt aangenomen, is in 
deze paragraaf rekening gehouden met mitigatie ter plaatse van meerdere panden. 
De retourbemaling die noodzakelijk is om de stijghoogte ter plaatse van de panden niet beneden de GLS 
te doen zakken is berekend voor de volgende representatieve situaties, uitgaande van de worst case-
schematisatie: 
• Een pand tussen de 1,5 m- en de 1,0-verlagingslijnen. 
• Een pand tussen de 1,0 m- en de 0,5-verlagingslijnen. 
• Een pand tussen de 0,5 m- en de 0,05-verlagingslijnen. 
 
De resultaten van de berekeningen zijn in tabel 5.4 opgesomd. 
 
Tabel 5.4: resultaten indicatieve berekeningen retourbemaling 

Situatie Toename debiet Retourdebiet 
(m3/dag) 

Retourdebiet 
(m3/uur) 

Totaal retourdebiet 
in 70 dagen (m3) 

Tussen 1,5 m- en 1,0 m-verlagingslijnen 12 % 5.000 200 350.000 

Tussen 1,0 m- en 0,5 m-verlagingslijnen 6 % 3.500 150 250.000 

Tussen 0,5 m- en 0,05 m-verlagingslijnen 3 % 1.800 75 125.000 

 
De werkzaamheden die in dit rapport beschreven zijn, worden volgens de vigerende planning uitgevoerd 
buiten de krimpgevoelige periode. Dit houdt in dat alleen ter plaatse van het pand (1 schuur; zie het 
geotechnische rapport met kenmerk 416697-GTR-001, revisie 00) waar samendrukking mogelijk kan 
leiden tot verhoogde schaderisico mitigatie noodzakelijk is. 
 
Voor het geval de verlagingen groter zijn dan berekend, wordt rekening gehouden met de volgende 
mitigatie door middel van retourbemaling: 
1. Retourbemaling t.p.v. 1 pand tussen de 1,5 m- en 1,0 m-verlagingscontouren. 
2. Retourbemaling t.p.v. 2 panden tussen de 1,0 m- en 0,5 m-verlagingscontouren. 
3. Retourbemaling t.p.v. 5 panden tussen 0,5 m- en 0,05 m-verlagingscontouren. 
 
Dit leidt tot een totaal retourdebiet van 2.000.000 m3. 
Ervan uitgaande dat de mitigatie per pand gedurende 50 % van de volledige bemalingsperiode 
noodzakelijk is, leidt de retourbemaling tot een toename van het debiet met 20 %, ofwel 1.000.000 m3. 
 
De bemaling in de periode vanaf april tot en met december 2019 is beschreven in een afzonderlijk 
rapport. De betreffende werkzaamheden worden gedeeltelijk in de krimpgevoelige periode uitgevoerd, 
waardoor er in de betreffende periode meer retourbemaling ten behoeve van mitigatie van het 
krimprisico noodzakelijk is. Aangezien een bepaling van het maximale waterbezwaar per periode van 
één jaar onderdeel is van het onderhavige rapport (zie paragraaf 4.5) zijn onderstaand het verwachte 
waterbezwaar van retourbemaling en de verwachte toename van het waterbezwaar door het 
rondpompeffect in de periode april t/m december 2019 weergegeven. 
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Deze zijn als volgt: 
• Waterbezwaar retourbemaling in de periode april t/m december 2019: 2.100.000 m3. 
• Toename waterbezwaar onttrekking door rondpompen tijdens retourbemaling in de periode april 

t/m december 2019: 1.200.000 m3. 
 
Voor een onderbouwing van deze waterbezwaren wordt verwezen naar het geohydrologische rapport 
met betrekking tot de werkzaamheden in de periode van april tot en met december 2019. 
 
Het effect van de retourbemaling op het invloedsgebied is geïllustreerd in figuur 5.7. 
Doordat de stijghoogte niet wordt verhoogd boven de GHS, is er geen sprake van negatieve effecten van 
de retourbemaling. 
 

 
Figuur 5.7: illustratie van het effect van de retourbemaling op het invloedsgebied 

5.12 Ingezette mitigerende maatregelen 

Om het waterbezwaar van de tijdelijke stijghoogteverlagingen te beperken wordt ter plaatse van de 
kruisingen met de A12 (K005-1) en met de N810/Oostsingel (K008-1) onderwaterbeton toegepast om 
daarmee volledig afgesloten bouwkuipen te verkrijgen. Bij het toepassen van onderwaterbeton dienen 
alleen de werkputten, na uitharding van het beton, te worden leeggepompt en is per bouwkuip enkele 
dagen bemaling nodig voor het doorvoeren van de leiding door de watersloten.  
 
Het gebruik van onderwaterbeton leidt tot een aanzienlijke verlaging van het waterbezwaar. Daarnaast 
wordt het invloedsgebied van de bemaling ter plaatse van de betreffende kruisingen aanzienlijk beperkt. 
 
Retourbemaling wordt ingezet, wanneer uit de bouwkundige opnamen, het bodemonderzoek direct 
naast de fundering, informatie over de wijze van fundering en de gemeten 
grondwaterstandsverlagingen de conclusie wordt getrokken dat de fundering gevoelig zal zijn voor 
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zettingen. In overleg met de bewoner/eigenaar zullen de exacte plaatsen van retourbemaling worden 
bepaald.). 

5.13 Fall back scenario m.b.t. lozing van bemalingswater 

De beoogde lozingspunten in de omgeving (Zevenaarse Wetering) langs het tracé kunnen het 
waterbezwaar in perioden met hevige regenval mogelijk niet verwerken. De bemalingscapaciteit moet 
dan door de aannemer aangepast worden. Als fall-back plan kan gekozen worden voor retourbemaling 
(zie paragraaf 4.3). Deze retourbemaling mag niet leiden tot een rondpomp effect en negatieve effecten 
op de omgeving (b.v. vernatting van maaiveld, kelders, kruipruimten etc). De exacte plaatsen van deze 
retourbemaling worden in het technisch bemalingsplan van de aannemer uitgewerkt. 

5.14 Fall back scenario m.b.t. waterbezwaar onttrekking 

De werkzaamheden dienen in beginsel te worden uitgevoerd binnen de vergunde kader, c.q. binnen het 
vergunde waterbezwaar en het invloedsgebied waarvoor de effecten beschreven en vergund zijn door 
het waterschap. 
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het vergunde debiet en waterbezwaar dreigt te worden 
overschreden, zal worden getracht dit te voorkomen door middel van het bijstellen van de werkwijze en 
de bemalingswijze en/of het toepassen van gesloten werkputten met damwanden en onderafdichting 
(zie paragraaf 5.10). Indien dit scenario zich voordoet, zal het technische bemalingsplan van de 
aannemer hierop aangepast worden. 
Bij dreigende overschrijding van de vergunningsgrenzen wordt het waterschap hierover geïnformeerd 
en worden onderlinge afspraken gemaakt over de wijze waarop het werk op verantwoorde wijze, c.q. 
zonder extra overlast voor de omgeving, kan worden afgerond. 

5.15 Fall back scenario verplaatsing verontreiniging 

Indien tijdens de monitoring verplaatsing of verspreiding van een eventuele verontreiniging ter plaatse 
van het Gat van Nijland wordt geconstateerd, worden één van de volgende mitigerende maatregelen 
getroffen: 
• Schermbemaling: bemaling langs de verontreinigingscontour aan de wijze van de civieltechnische 

grondwateronttrekking, waarmee de verspreidende verontreiniging wordt afgevangen. Op deze 
wijze wordt voorkomen dat de verontreiniging zich voorbij de vigerende verontreinigingscontour 
verspreid. Het onttrokken, verontreinigde water kan na zuivering worden geloosd of binnen de 
verontreinigingscontour worden geretourneerd. 

• Tegenbemaling: bemaling aan de andere zijde van de verontreiniging dan waar de civieltechnische 
onttrekking plaatsvindt. Op deze wijze wordt het verhang in potentiaal ter hoogte van de 
verontreiniging genivelleerd, waardoor de verplaatsing sterk verminderd. 

 
In het technische bemalingsplan van de aannemer zullen de twee bovengenoemde maatregelen 
uitgewerkt worden. 

5.16 Monitoring 

Monitoring tijdens de bemaling heeft tot doel de bemaling en de effecten ervan te volgen, waardoor 
kan worden nagegaan of de bemaling volgens verwachting en binnen de vergunningsvoorschriften 
verloopt. Eventuele afwijkingen van het verwachte verloop kunnen vroegtijdig worden gesignaleerd, 
waardoor er snel op kan worden geanticipeerd. 
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De volgende aspecten verdienen aandacht bij de monitoring: 
• Bouwkundige vooropnamen van de bebouwing en infrastructuur binnen de 0,5 m verlagingscontour 

t.o.v. de GLS. 
• Inventarisatie van de funderingen en bodemopbouw ter plaatse van de aanwezige bebouwing 

binnen de 0,5 m verlagingscontour t.o.v. de GLS. 
• Verplaatsing / verspreiding van een eventuele grondwaterverontreiniging ter plaatse van het Gat van 

Nijland. 
• Plaatsen van zettingsbouten en het regelmatig inmeten hiervan ter plaatse van de aanwezige 

bebouwing binnen de 0,5 m verlagingscontour t.o.v. de GLS. 
• Registratie van de onttrokken en geloosde hoeveelheden water. 
• Registratie van tijdelijke verlagingen van grondwaterstanden. 
• Registratie van de daadwerkelijke effecten van de bemalingen. 
• Eventuele voorschriften in de door het waterschap af te geven watervergunning. 
• Eénduidige registratie van de bouwkundige opnamen, metingen in het veld, zettingsmetingen, 

gemeten grondwaterstanden etc. en waarborgen privacy. 
 
De monitoring is beschreven in het  monitorings- en lozingenadvies. In dit advies is de monitoring verder 
uitgewerkt en zijn de berekende te onttrekken waterhoeveelheden per kruising en leidingdeel vertaald 
naar de verschillende lozingspunten.  
 
 
Heerenveen, november 2017 
Antea Group 
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Bijlage 1A: Routekaarten te leggen leiding A-533 
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Bijlage 1B: Routekaarten te leggen drinkwaterleiding 
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Bijlage 2: Kruisingenlijst 



Overzicht van kruisingen (conform OSK-02-N):

Project Verlegging Bemmel - Zevenaar A-524/A-533/A-635 48" (I.011514.01 / doc.nr. OTW 16.xxxx)

Datum rev: 161116

Rev.: 5  

Pagina: 1 van 1

A-524/A-533/A-635 Verlegging Bemmel - Zevenaar          Bouwput perszijde                      Bouwput ontvangstzijde
.                                                                .
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004 7 K004-1 watergang Open ontgraving XS / XW-P A3 Waterschap 50 x 18 3,5 20 n.v.t. - - Rev. KR

004 7 K004-2 Schoepikstraat / bermsloten PBT XW-O B3 Gem. Duiven 30 x 15 3,5 20 20 x 15 3,5 20 18 Rev. KR

005 8 K005-1 A12 GFT XW-R B1 Rijkswaterstaat 30 x 13 (2x) 5 60 20 x 13 (2x) 5 60 265 Opmerking
Onderwaterbeton toepassen. Indien Vitens mee gaat, boren vanuit 2 kuipen 30 x 13 m. 

Mogelijk separte HDD boring Vitens.

-

006 8 K006-1 watergang Open ontgraving XZ-O A3 waterschap 50 x 18 3,5 20 n.v.t. - - Rev.KR

006 8 K006-2 watergang (toekomstig) Open ontgraving XZ-O A3 waterschap 50 x 18 3,5 20 n.v.t. - - Rev.KR DEZE WATERGANG WORDT MOGELIJK GELEGD

006 8 K006-3 Roodwilligenstraat PBT XW-O B3 Gem. Duiven 30 x 15 3,5 20 20 x 15 3,5 20 18 Rev.KR

007 8 K007-1 Zevenaarse wetering

Zinker / Open 

ontgraving XZ-O A3 waterschap n.v.t. - - n.v.t. - - Rev.KR Afmetingen ontgraving tbv zinker 50 x 18 x 3,5 m

008 11 K008-1 N810 / Oostsingel GFT XW-P B1 Provincie 30 x 13 (2x) 4 60 20 x 13 (2x) 4 60 36 details kuip
Onderwaterbeton en boren vanuit 2 kuipen 30 x 13 m (Indien niet gecombineerd met Vitens, 

één kuip kleiner)

008 11 K008-2 Hoogspanningstrace Open ontgraving Tennet

HDD    Horizontaal gestuurde boring

GFT    Gesloten front techniek

OFT    Open front techniek

MB     Mantelbuis

PBT    Pneumatische boor techniek

Kruising met sterkteberekening tbv vergunning. Ws     Waterschap

1)

2)

3)

Er dient voor de drooglegging rekening te worden gehouden met een extra diepte van ca. 0,7 m tpv de OFT en GFT kruisingen; e.e.a. afhankelijk van het type booropstelling

Bij A3 uitvoeringstype moet er minimaal tot 1,0 m onderzijde van de buis (hand) booronderzoek worden uitgevoerd; U dient in uw aanbieding uit te gaan van 5,0 m waarbij de exacte diepte 

tijdens de uitvoering (na het beschikbaar) zijn van het lengteprofiel wordt afgestemd;  

In het geohydrologisch onderzoek dient er tbv de kruisingen welke in open ontgraving worden gerealiseerd separate berekeningen te worden uitgevoerd; de werkelijke putafmetingen van deze 

open ontgravingen worden nog afgestemd 

Bestandsnaam: Overzicht kruisingen 2017_rev6_01022017.xls
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 Bijlage 3A: Profielbeschrijvingen cultuurtechnisch onderzoek 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donker grijsbruin, 

Edelmanboor, stug

25

(25)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,2, 

donkergrijs, Edelmanboor, stug

50

(25)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, neutraalgrijs, 

Edelmanboor
100

(50)

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

125

(25)
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M50 (280), K-waarde: 1, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

(25)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (280), K-waarde: 5, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

290
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Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 15, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

400

(110)

Boring: 102
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker

0

50

100

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40
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Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug
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lichtgrijs, Edelmanboor
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Boring: 103
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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donker bruingrijs, Edelmanboor
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(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40
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Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

Edelmanboor
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(60)

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor
120

(20)

Boring: 104
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
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Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, stug
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lichtgrijs, Edelmanboor
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Boormeester: W Bakker

0

50

100

0

Klei, matig siltig, matig humeus, 
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donker bruingrijs, Edelmanboor, stug
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neutraalgrijs, Edelmanboor, stug
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(60)
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Boring: 106
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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donker bruingrijs, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor, stug
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Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor, stug

100

(60)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor
120

(20)

Boring: 107
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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Klei, matig siltig, matig humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor, stug 

ploegzool
30
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Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor, stug

50

(20)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor, stug

110

(60)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

120
(10)

Boring: 108
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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Klei, matig siltig, matig humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor, stug 

ploegzool

25
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Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor, stug

45

(20)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor, stug

110
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lichtgrijs, Edelmanboor
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Edelmanboor

25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor, stug
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(20)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug
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K-waarde: 0,1, lichtgrijs, Edelmanboor
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lichtbruin, Edelmanboor
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Edelmanboor

280
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Grind, matig grof, zwak zandig, 

K-waarde: 40, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

330
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Boring: 201
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Boormeester: W Bakker
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Edelmanboor90
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Klei, uiterst siltig, matig puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, matig 

grindhoudend, resten glas, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd 

betonbrokken gestaakt op massief
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Boring: 203
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 

puinhoudend, laagjes zand, 

Edelmanboor

70

(20)

Klei, uiterst siltig, matig puinhoudend, 

zwak baksteenhoudend, matig 

grindhoudend, resten glas, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd 

betonbrokken gestaakt op massief
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Boormeester: W Bakker
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Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, donker bruingrijs, 

Edelmanboor
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(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donker bruingrijs, 

Edelmanboor, stug

40
(10)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug

130

(90)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,1, licht bruingrijs, 

Edelmanboor165

(35)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), K-waarde: 10, licht 

bruingrijs, Edelmanboor

280

(115)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

K-waarde: 35, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

330

(50)

Boring: 301
Datum: 07-04-2015

0

50

100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Klei, matig siltig, roest, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

100

(50)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor
120

(20)

Boring: 302
Datum: 07-04-2015

0

50

100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, donkerbruin, 

Edelmanboor

70

(40)

Klei, matig siltig, roest, donker 

grijsblauw, Edelmanboor

110

(40)

Klei, matig siltig, roest, rood, 

Edelmanboor

120
(10)

Boring: 303
Datum: 07-04-2015

0

50

100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, donkerbruin, 

Edelmanboor
50

(30)

Klei, matig siltig, roest, donker 

grijsblauw, Edelmanboor

100

(50)

Klei, matig siltig, roest, rood, 

Edelmanboor, roestbank
120

(20)



Projectnr. 270572

Duiven verlegging A15

-

Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 304
Datum: 07-04-2015
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300

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donkerbruin, 

Edelmanboor

20

(20)

Klei, sterk siltig, K-waarde: 0,1, donker 

grijsbruin, Edelmanboor
60

(40)

Klei, matig siltig, roest, K-waarde: 0,1, 

blauwgrijs, Edelmanboor
100

(40)

Klei, matig siltig, roest, K-waarde: 0,1, 

blauwgrijs, Edelmanboor
130

(30)

Klei, sterk siltig, roest, K-waarde: 0,3, 

rood, Edelmanboor

200

(70)

Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (350), 

roest, K-waarde: 5, blauw, 

Edelmanboor

300

(100)

Boring: 304A
Datum: 07-04-2015

0

50

100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

70

(50)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor

120

(50)

Boring: 305
Datum: 07-04-2015

0
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100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

40

(40)

Klei, matig siltig, roest, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

100

(60)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor
120

(20)

Boring: 305A
Datum: 07-04-2015

0

50

100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Klei, matig siltig, roest, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

100

(50)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor
120

(20)

Boring: 306
Datum: 07-04-2015

0

50

100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, sterk siltig, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

75

(55)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor

120

(45)

Boring: 307
Datum: 07-04-2015

0

50

100

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, roest, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

70

(40)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor

120

(50)



Projectnr. 270572

Duiven verlegging A15

-

Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 307A
Datum: 07-04-2015

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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50

100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, sterk siltig, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

70

(45)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor
100

(30)

Klei, matig siltig, roest, Edelmanboor
120

(20)

Boring: 308
Datum: 07-04-2015

0

50

100

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, sterk siltig, donker grijsbruin, 

Edelmanboor
65

(35)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor

120

(55)

Boring: 309
Datum: 07-04-2015
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200

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donkerbruin, 

Edelmanboor40

(40)

Klei, matig siltig, roest, K-waarde: 0,1, 

donker grijsbruin, Edelmanboor

100

(60)

Klei, sterk siltig, grind, K-waarde: 0,1, 

donker grijsbruin, Edelmanboor
120

(20)

Klei, matig siltig, roest, K-waarde: 0,1, 

blauwgrijs, Edelmanboor

180

(60)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (260), K-waarde: 5, donkerblauw, 

Edelmanboor

200

(20)

Boring: 310
Datum: 07-04-2015
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gras0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, sterk siltig, roest, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

80

(50)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor

120

(40)



Projectnr. 270572
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-

Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 311
Datum: 07-04-2015
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gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, sterk siltig, K-waarde: 0,1, donker 

grijsbruin, Edelmanboor
75

(45)

Klei, matig siltig, roest, K-waarde: 0,1, 

blauwgrijs, Edelmanboor

140

(65)

Klei, matig siltig, roest, K-waarde: 0,1, 

blauwgrijs, Edelmanboor
160

(20)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (280), K-waarde: 3, blauw, 

Edelmanboor
200

(40)

Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (350), 

K-waarde: 5, blauw, Edelmanboor

260

(60)

Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 10, 

Edelmanboor

300

(40)

Boring: 312
Datum: 07-04-2015

0

50

100

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
35

(35)

Klei, matig siltig, roest, donkerbruin, 

Edelmanboor

75

(40)

Klei, matig siltig, roest, donker 

blauwgrijs, Edelmanboor

140

(65)

Boring: 401
Datum: 07-04-2015

0
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100

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, sterk siltig, roest, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

70

(40)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor95

(25)

Klei, matig zandig, licht roodbruin, 

Edelmanboor
130

(35)

Boring: 401A
Datum: 07-04-2015
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200

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, roest, donker 

grijsbruin, Edelmanboor

70

(40)

Klei, matig siltig, roest, blauwgrijs, 

Edelmanboor
100

(30)

Klei, matig siltig, grijsbruin, 

Edelmanboor

190

(90)

Klei, matig zandig, M50 (280), 

grijsbruin, Edelmanboor

200
(10)



Projectnr. 270572

Duiven verlegging A15

-

Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 402
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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150

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor
65

(40)

Klei, matig siltig, roest, lichtgrijs, 

Edelmanboor

120

(55)

Klei, matig siltig, roest, donkergrijs, 

Edelmanboor

180

(60)

Klei, matig zandig, M50 (350), 

lichtgrijs, Edelmanboor

190
(10)

Boring: 403
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker

0
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100

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

40

(40)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor
60

(20)

Klei, matig siltig, roest, lichtgrijs, 

Edelmanboor

140

(80)

Boring: 404
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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150

weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor

70

(45)

Klei, matig siltig, roest, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

(80)

Klei, matig siltig, roest, donkergrijs, 

Edelmanboor
180

(30)

Klei, matig zandig, M50 (360), 

lichtgrijs, Zuigerboor

190
(10)

Boring: 405
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, donker bruingrijs, 

Edelmanboor

25

(25)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,1, lichtbruin, 

Edelmanboor, roest vanaf 55 cm  stug80

(55)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, 

lichtgrijs, Edelmanboor, stug

180

(100)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), K-waarde: 12, donkergrijs, 

Zuigerboor

300

(120)

Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 35, 

lichtgrijs, Zuigerboor

310
(10)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), K-waarde: 20, lichtgrijs, 

Zuigerboor

350

(40)

Grind, fijn, zwak zandig, M50 (4000), 

K-waarde: 45, lichtgrijs, Zuigerboor
400

(50)



Projectnr. 270572

Duiven verlegging A15

-

Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 406
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker

0
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100

150

gras0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor

80

(50)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

120

(40)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor
150

(30)

Boring: 407
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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150

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
35

(35)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor
70

(35)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

120

(50)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

180

(60)

Boring: 408
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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150

akker0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor

120

(70)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

160

(40)

Boring: 409
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker

0

50

100

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor

75

(45)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

120

(45)

Boring: 410
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker

0
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100

150

akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
35

(35)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

80

(45)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor

130

(50)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

180

(50)

Boring: 502
Datum: 08-04-2015

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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100

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor

70

(45)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

120

(50)



Projectnr. 270572

Duiven verlegging A15

-

Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 503
Datum: 08-04-2015

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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100

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor

75

(45)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

120

(45)

Boring: 504
Datum: 08-04-2015

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor

75

(45)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

120

(45)

Boring: 505
Datum: 08-04-2015

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor

80

(50)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

120

(40)

Boring: 506
Datum: 08-04-2015

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,3, lichtbruin, 

Edelmanboor, roest vanaf 50 cm  erg 

stug
80

(50)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, donkergrijs, 

Edelmanboor130

(50)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, 

donkergrijs, Edelmanboor

180

(50)

Klei, matig siltig, laagjes zand, resten 

hout, K-waarde: 0,2, lichtgrijs, 

Edelmanboor

230

(50)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (250), resten hout, K-waarde: 5, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

280

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), matig grindhoudend, 

K-waarde: 15, neutraalgrijs, Zuigerboor

380

(100)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (250), K-waarde: 5, licht, 

Zuigerboor

400

(20)
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Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 507
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor, roest vanaf 50 cm  stug

80

(55)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

120

(40)

Boring: 508
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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weiland0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donkerbruin, 

Edelmanboor

25

(25)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor, roest vanaf 50 cm  stug

80

(55)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

120

(40)

Boring: 509
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor, roest vanaf 50 cm

80

(55)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

120

(40)

Boring: 510
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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100

weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor, roest vanaf 

40 cm  stug

80

(50)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

120

(40)



Projectnr. 270572
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Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 511
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

40

(40)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor, geroerd

50
(10)

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donker bruinblauw, Edelmanboor, 

geroerd

75

(25)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

licht bruingrijs, Edelmanboor, stug

120

(45)

Boring: 512
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,2, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 

roesthoudend, K-waarde: 0,3, 

donkergrijs, Edelmanboor, roest vanaf 

40 cm  stug

70

(40)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, donkergrijs, 

Edelmanboor
120

(50)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, 

lichtgrijs, Edelmanboor

185

(65)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, licht 

grijsblauw, Edelmanboor
220

(35)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (450), K-waarde: 10, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

340

(120)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 15, neutraalgrijs, Zuigerboor

400

(60)
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Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 513
Datum: 08-04-2015

Boormeester: W Bakker
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gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, laagjes zand, 

K-waarde: 0,2, donker bruingrijs, 

Edelmanboor, geroerd met grof zand  

stug
80

(50)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,1, lichtgrijs, Edelmanboor

170

(90)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, licht 

blauwgrijs, Edelmanboor

320

(150)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 
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Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 40, 
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Datum: 08-04-2015
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Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (350), 

K-waarde: 40, lichtgrijs, Zuigerboor
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(50)



Projectnr. 270572

Duiven verlegging A15

-

Projectleider: J de Jong

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 515
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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K-waarde: 0,1, lichtgrijs, Edelmanboor, 

stug
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M50 (800), K-waarde: 20, lichtgrijs250
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Grind, fijn, sterk zandig, K-waarde: 40, 

donkergrijs, Edelmanboor
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Boring: 1301
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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220
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donkergrijs, Zuigerboor
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Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), K-waarde: 20, lichtgrijs, 

Zuigerboor
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(110)

Boring: 1302
Datum: 09-04-2015

Boormeester: W Bakker
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Peilbuizen

legenda_zwGrind / 

Zand / zandig

Leem / siltig

Klei / kleiig

Veen / humeus

Gesloten verharding

Water

Overige niet binnen NEN 5104 

gedefinieerde hoofdbestanddelen

 Legenda boorprofiel met aanvullende gegevens

Mikolit / Mikolit 00 / Mikolit 300 

Aanvulzand

Grond (vrijgekomen / opgeboord)

Filterzand

Zwelkleikorrels

Klei

QSE

Geroerd monster

Ongeroerd monster

Filter

Blinde buis / stijgbuis

Actuele grondwaterstand 

direct na boren bepaald

Puin

Gemiddeld Laagste

Grondwaterstand (GLG)

Gemiddeld Hoogste 

Grondwaterstand (GHG)

Zandvang

Mikolit B / Bentoniet

GroutHellingmeetbuis

Filtergrind / Aanvulgrind

Water

Overige niet binnen NEN 5104 

gedefinieerde hoofdbestanddelen

Schelpen

HoutHout

 Niet NEN 5104 hoofdbestanddelen

Geohydrologische gegevens

Monstername Aanvullingen

Hellingmeetbuizen

NEN 5104 Grondsoorten                                

           Hoofdgrondsoort / bijmenging
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 Verlegging gasleiding Bemmel - Zevenaar

 Antea Group  X = 200 883

 Y = 440 895

 Uitgevoerd: 

 17-4-2015

 Blad 1 van 1

 Duiven

 Pulsboring

 Boormeester: Arthur Zwart

 Opdrachtnr.: 62121-1

 Boornummer: 

 B001

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)
 RD 

coördinatensysteem

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

+ 9,41

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 1,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin-grijs, roestsporen,

 plantenresten, wortelresten

+ 8,01
(1,40 - 2,00) Zand, matig grof, matig siltig, los gepakt, licht bruin-grijs,

 roesthoudend
+ 7,41

(2,00 - 3,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, normaal

 gepakt, grijs-bruin

+ 6,41
(3,00 - 4,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, normaal

 gepakt, grijs

+ 5,41  (4,00 - 4,60) Grind, matig grof, siltig, grijs, weinig zandhoudend

+ 4,81  (4,60 - 5,20) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, grijs

+ 4,21
 (5,20 - 5,60) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, grijs

+ 3,81  (5,60 - 6,00) Grind, matig grof, sterk zandig, grijs
+ 3,41

 (6,00 - 8,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, grijs

+ 1,41 (8,00 - 9,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, normaal

 gepakt, grijs

+ 0,41
(9,00 - 10,00) Zand, uiterst grof, matig siltig, sterk grindig, normaal

 gepakt, grijs

- 0,59
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 Verlegging gasleiding Bemmel - Zevenaar

 Antea Group  X = 200 582

 Y = 440 772

 Uitgevoerd: 

 1-5-2015

 Blad 1 van 1

 Duiven

 Pulsboring

 Boormeester: Arthur Zwart

 Opdrachtnr.: 62121-1

 Boornummer: 

 B002

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)
 RD 

coördinatensysteem

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

+ 9,52

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs-bruin, roesthoudend,

 roestsporen+ 9,02
(0,50 - 0,65) Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, normaal gepakt,

 licht bruin, kleibrokken

+ 8,87

 (0,65 - 1,70) Klei, zwak siltig, stevig, grijs-bruin, roestsporen
+ 7,82

(1,70 - 3,00) Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, normaal gepakt,

 grijs

+ 6,52
(3,00 - 5,60) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, normaal

 gepakt, grijs

+ 3,92
 (5,60 - 6,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs

+ 3,52  (6,00 - 7,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, grijs

+ 2,52  (7,00 - 7,80) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs

+ 1,72 (7,80 - 9,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, normaal

 gepakt, grijs

+ 0,52  (9,00 - 10,00) Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, grijs
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 Verlegging gasleiding Bemmel - Zevenaar

 Antea Group  X = 200 552

 Y = 440 713

 Uitgevoerd: 

 20-4-2015

 Blad 1 van 1

 Duiven

 Pulsboring

 Boormeester: Arthur Zwart

 Opdrachtnr.: 62121-1

 Boornummer: 

 B003

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)
 RD 

coördinatensysteem

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

+ 9,40

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,80) Klei, zwak siltig, zwak humeus, zeer stevig, bruin,

 wortelresten

+ 8,60
(0,80 - 1,65) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs-bruin,

 roestsporen, wortelresten

+ 7,75
(1,65 - 2,10) Zand, matig grof, sterk siltig, zwak grindig, los gepakt,

 licht bruin-grijs, kleiresten+ 7,30

(2,10 - 2,90) Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak grindig, los gepakt,

 bruin, roesthoudend
+ 6,50

 (2,90 - 4,00) Grind, fijn, uiterst zandig, grijs

+ 5,40
(4,00 - 4,60) Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak grindig, normaal gepakt,

 grijs
+ 4,80

 (4,60 - 5,20) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs

+ 4,20
(5,20 - 6,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, normaal

 gepakt, grijs

+ 3,40  (6,00 - 7,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs

+ 2,40  (7,00 - 8,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, grijs

+ 1,40  (8,00 - 9,00) Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, los gepakt, grijs

+ 0,40
 (9,00 - 10,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak grindig, grijs
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 Verlegging gasleiding Bemmel - Zevenaar

 Antea Group  X = 200 600

 Y = 440 289

 Uitgevoerd: 

 20-4-2015

 Blad 1 van 1

 Duiven

 Pulsboring

 Boormeester: Arthur Zwart

 Opdrachtnr.: 62121-1

 Boornummer: 

 B004

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)
 RD 

coördinatensysteem

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

+ 9,71

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

 (0,00 - 1,00) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin

+ 8,71  (1,00 - 1,60) Klei, matig siltig, matig slap, licht bruin-grijs, roestsporen

+ 8,11
(1,60 - 1,70) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig slap, licht bruin-grijs,

 zeer sterk zandhoudend, roesthoudend
+ 8,01

(1,70 - 2,10) Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak grindig, los gepakt,

 bruin, roestsporen, resten planten, kleiresten

+ 7,61

 (2,10 - 3,00) Grind, matig grof, uiterst zandig, grijs+ 6,71

 (3,00 - 4,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs

+ 5,71
(4,00 - 4,60) Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, normaal gepakt,

 grijs
+ 5,11

 (4,60 - 5,20) Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, grijs

+ 4,51
 (5,20 - 5,60) Zand, zeer grof, zwak siltig, sterk grindig, los gepakt, grijs

+ 4,11
 (5,60 - 6,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs

+ 3,71  (6,00 - 7,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig, grijs

+ 2,71  (7,00 - 8,00) Grind, fijn, sterk zandig, grijs

+ 1,71  (8,00 - 10,00) Zand, uiterst grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs
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 Bijlage 3C: Sondeergrafieken Rijkswaterstaat 
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 Bijlage 3D: Sondeergrafieken en profielbeschrijvingen  
  geotechnisch onderzoek Angerlo - Beuningen 
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 Bijlage 3E: Profielbeschrijvingen bronnen pompproeven 
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Bijlage 4A: Overzichten kruisingen Gasunie  
worst case situatie 
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Volgnummer  : 1 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-004, A-533-KR-004, A-536-KR-004 

Kruisingnummer  : GK004-1 

Locatie  : Kruising watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 201.125 Y: 440.845 

Kadastrale gegevens gemeente : Oud  Zevenaar 

 sectie : O 

 perceel : 37 en 38 

    

Damwanden  : Niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50 × 18 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

GHG/GLG m NAP : +8,70/+7,80  

GHS/GLS m NAP : +8,40/+7,80  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,40 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 15.900/11.800  

Totaal waterbezwaar m3  : 255.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging  m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.700/9.400  

Totaal waterbezwaar m3  : 205.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.990/1.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 2 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-004, A-533-KR-004, A-536-KR-004 

Kruisingnummer  : GK004-2 

Locatie  : Schoepikstraat + bermsloten 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.875 Y: 440.905 

Kadastrale gegevens gemeente : Oud  Zevenaar 

 sectie : O 

 perceel : 37, 97 en 147 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perszijde (lengte × breedte × diepte) m : 30 × 15 × 3,5 

Putbodem afmetingen ontvangstzijde (lengte × breedte × diepte) m : 20 × 15 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

GHG/GLG m NAP : +8,70/+7,80  

GHS/GLS m NAP : +8,40/+7,80  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,40 

    

GHS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 3,00 3,00 

Bemalingsduur dagen : 20 20 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 9.500/6.800 7.700/5.700 

Totaal waterbezwaar m3  : 150.000 125.000 

    

GLS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 2,40 2,40 

Bemalingsduur  dagen : 20 20 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 7.600/5.500 6.100/4.600 

Totaal waterbezwaar m3  : 120.000 100.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 2.040/1.850  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 3 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-005, A-533-KR-005, A-536-KR-005 

Kruisingnummer  : GK005-1A 

Locatie  : Rijksweg A12 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.580 Y: 440.730 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 199  

    

Damwanden  : ja 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perszijde (lengte × breedte × diepte) m : 3 maal 30 × 7,5 × 5,0 

Putbodem afmetingen ontvangstzijde (lengte × breedte × diepte) m : 3 maal 20 × 7,5 × 5,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,80/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +4,00 

    

GHS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 4,50 4,50 

Bemalingsduur dagen : 3 3 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 20.800/20.000 20.800/20.000 

Totaal waterbezwaar m3  : 64.000 64.000 

    

GLS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 3,90 3,90 

Bemalingsduur  dagen : 3 3 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 18.000/17.400 18.000/17.400 

Totaal waterbezwaar m3  : 56.000 56.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.350/1.270  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
   



 N.V. Nederlandse Gasunie 
 Geohydrologisch rapport verlegging 48″ gastransportleidingen A-524, A-533, A-635 en een 
 Ø630 mm PVC drinkwaterleiding tracé Bemmel – Zevenaar; werkzaamheden 2018+1e deel 2019 
  

 Documentnr. 270572-GHR-01 
 30 november 2017; revisie 06 (A) 
 

 

 

Volgnummer  : 4 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-006, A-533-KR-006, A-536-KR-006 

Kruisingnummer  : GK006-1 

Locatie  : watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.560 Y: 440.560 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 199 en 211 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50 × 18 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,80/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 15.900/11.800  

Totaal waterbezwaar m3  : 255.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.700/9.400  

Totaal waterbezwaar m3  : 205.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.990/1.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 5 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-006, A-533-KR-006, A-536-KR-006 

Kruisingnummer  : GK006-2 

Locatie  : toekomstige watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.650 Y: 440.230 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 212 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50 × 18 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,80/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 15.900/11.800  

Totaal waterbezwaar m3  : 255.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.700/9.400  

Totaal waterbezwaar m3  : 205.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.990/1.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 6 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-006, A-533-KR-006, A-536-KR-006 

Kruisingnummer  : GK006-3 

Locatie  : Roodwilligenstraat 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.585 Y: 440.285 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 212, 202 en 228  

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perszijde (lengte × breedte × diepte) m : 30 × 15 × 3,5 

Putbodem afmetingen ontvangstzijde (lengte × breedte × diepte) m : 20 × 15 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,60 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+8,00  

GHS/GLS m NAP : +8,60/+8,00  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,60 

    

GHS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 2,90 2,90 

Bemalingsduur dagen : 20 20 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 9.200/6.600 7.400/5.500 

Totaal waterbezwaar m3  : 145.000 120.000 

    

GLS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 2,30 2,30 

Bemalingsduur  dagen : 20 20 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 7.500/5.200 5.700/4.400 

Totaal waterbezwaar m3  : 115.000 95.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 2.020/1.850  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : 4  mm 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 7 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-007, A-533-KR-007, A-536-KR-007 

Kruisingnummer  : GK007-1 

Locatie  : Zevenaarse Wetering 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.310 Y: 439.830 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 228, 205 en 244 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50 × 18 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

GHG/GLG m NAP : +9,30/+8,40  

GHS/GLS m NAP : +9,00/+8,40  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,00 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 15.900/11.800  

Totaal waterbezwaar m3  : 255.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.700/9.400  

Totaal waterbezwaar m3  : 205.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.990/1.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : 4  mm 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 8 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-008, A-533-KR-008, A-536-KR-008 

Kruisingnummer  : GK008-1A 

Locatie  : N810/Oostsingel 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.185 Y: 439.600 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I / H 

 perceel : 246 en 206 / 9 

    

Damwanden  : ja, met toepassen vloer van onderwaterbeton 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perszijde (lengte × breedte × diepte) m : 3 maal 30 × 7,5 × 4,0 

Putbodem afmetingen ontvangstzijde (lengte × breedte × diepte) m : 3 maal 20 × 7,5 × 4,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

GHG/GLG m NAP : +9,30/+8,40  

GHS/GLS m NAP : +9,00/+8,40  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,50 

    

GHS   Perszijde Ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 3,50 3,50 

Bemalingsduur dagen : 3 3 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 15.600/15.200 15.600/15.200 

Totaal waterbezwaar m3  : 46.000 46.000 

    

GLS   Perszijde Ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 2,90 2,90 

Bemalingsduur  dagen : 3 3 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 13.000/12.400 13.000/12.400 

Totaal waterbezwaar m3  : 38.000 38.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.220/1.130  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : ja, ten behoeve van wegpompen lekwater  

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Bijlage 4B: Overzichten kruisingen Gasunie 
best guess situatie 
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Volgnummer  : 1 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-004, A-533-KR-004, A-536-KR-004 

Kruisingnummer  : GK004-1 

Locatie  : Kruising watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 201.125 Y: 440.845 

Kadastrale gegevens gemeente : Oud  Zevenaar 

 sectie : O 

 perceel : 37 en 38 

    

Damwanden  : Niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50 × 18 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

GHG/GLG m NAP : +8,70/+7,80  

GHS/GLS m NAP : +8,40/+7,80  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,40 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.700/8.600  

Totaal waterbezwaar m3  : 190.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging  m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.100/6.900  

Totaal waterbezwaar m3  : 150.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.630/1.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv.   
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Volgnummer  : 2 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-004, A-533-KR-004, A-536-KR-004 

Kruisingnummer  : GK004-2 

Locatie  : Schoepikstraat + bermsloten 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.875 Y: 440.905 

Kadastrale gegevens gemeente : Oud  Zevenaar 

 sectie : O 

 perceel : 37, 97 en 147 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perszijde (lengte × breedte × diepte) m : 30 × 15 × 3,5 

Putbodem afmetingen ontvangstzijde (lengte × breedte × diepte) m : 20 × 15 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

GHG/GLG m NAP : +8,70/+7,80  

GHS/GLS m NAP : +8,40/+7,80  

Ontwateringsniveau m NAP : 4,00 

    

GHS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 3,00 3,00 

Bemalingsduur dagen : 20 20 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 7.500/5.000 6.100/4.100 

Totaal waterbezwaar m3  : 110.000 90.000 

    

GLS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 2,40 2,40 

Bemalingsduur  dagen : 20 20 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 6.000/4.000 4.900/3.300 

Totaal waterbezwaar m3  : 90.000 75.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.680/1.350  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 3 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-005, A-533-KR-005, A-536-KR-005 

Kruisingnummer  : GK005-1A 

Locatie  : Rijksweg A12 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.580 Y: 440.730 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 199  

    

Damwanden  : ja 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perszijde (lengte × breedte × diepte) m : 3 maal 30 × 7,5 × 5,0 

Putbodem afmetingen ontvangstzijde (lengte × breedte × diepte) m : 3 maal 20 × 7,5 × 5,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,80/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +4,00 

    

GHS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 4,50 4,50 

Bemalingsduur dagen : 3 3 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 16.400/16.400 16.400/16.400 

Totaal waterbezwaar m3  : 50.000 50.000 

    

GLS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 3,90 3,90 

Bemalingsduur  dagen : 3 3 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 14.200/14.200 14.200/14.200 

Totaal waterbezwaar m3  : 42.000 42.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.110/890  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 4 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-006, A-533-KR-006, A-536-KR-006 

Kruisingnummer  : GK006-1 

Locatie  : watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.560 Y: 440.560 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 199 en 211 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50 × 18 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,80/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.700/8.600  

Totaal waterbezwaar m3  : 190.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.100/6.900  

Totaal waterbezwaar m3  : 150.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.630/1.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 5 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-006, A-533-KR-006, A-536-KR-006 

Kruisingnummer  : GK006-2 

Locatie  : toekomstige watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.650 Y: 440.230 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 212 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50 × 18 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,80/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.700/8.600  

Totaal waterbezwaar m3  : 190.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.100/6.900  

Totaal waterbezwaar m3  : 150.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.630/1.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 6 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-006, A-533-KR-006, A-536-KR-006 

Kruisingnummer  : GK006-3 

Locatie  : Roodwilligenstraat 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.585 Y: 440.285 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 212, 202 en 228  

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perszijde (lengte × breedte × diepte) m : 30 × 15 × 3,5 

Putbodem afmetingen ontvangstzijde (lengte × breedte × diepte) m : 20 × 15 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,60 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+8,00  

GHS/GLS m NAP : +8,60/+8.00  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,60 

    

GHS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 3,00 3,00 

Bemalingsduur dagen : 20 20 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 7.500/5.000 6.100/4.100 

Totaal waterbezwaar m3  : 110.000 90.000 

    

GLS   perszijde ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 2,40 2,40 

Bemalingsduur  dagen : 20 20 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 6.000/4.000 4.900/3.300 

Totaal waterbezwaar m3  : 90.000 75.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.670/1.340  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 7 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-007, A-533-KR-007, A-536-KR-007 

Kruisingnummer  : GK007-1 

Locatie  : Zevenaarse Wetering 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.310 Y: 439.830 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 228, 205 en 244 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 50 × 18 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

GHG/GLG m NAP : +9,30/+8,40  

GHS/GLS m NAP : +9,00/+8,40  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,00 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.700/8.600  

Totaal waterbezwaar m3  : 190.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 20  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.100/6.900  

Totaal waterbezwaar m3  : 150.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.630/1.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 8 van 8 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-008, A-533-KR-008, A-536-KR-008 

Kruisingnummer  : GK008-1A 

Locatie  : N810/Oostsingel 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.185 Y: 439.600 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I / H 

 perceel : 246 en 206 / 9 

    

Damwanden  : ja  

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perszijde (lengte × breedte × diepte) m : 3 maal 30 × 7,5 × 4,0 

Putbodem afmetingen ontvangstzijde (lengte × breedte × diepte) m : 3 maal 20 × 7,5 × 4,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

GHG/GLG m NAP : +9,30/+8,40  

GHS/GLS m NAP : +9,00/+8,40  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,50 

    

GHS   Perszijde Ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 3,50 3,50 

Bemalingsduur dagen : 3 3 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.600/12.600 12.600/12.600 

Totaal waterbezwaar m3  : 37.800 37.800 

    

GLS   Perszijde Ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 2,90 2,90 

Bemalingsduur  dagen : 3 3 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.400/10.400 10.400/10.400 

Totaal waterbezwaar m3  : 31.200 31.200 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.000/800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 

    

Toelichting: 
*:  Gedurende de bemalingsperiode wordt eveneens 2 dagen buiten de damwand bemaling toegepast ten behoeve van het aanbrengen van 
 het waterslot. 
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Bijlage 4C: Overzichten veldstrekkingen Gasunie 
worst case situatie
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Volgnummer  : 1 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers 
 

: A-524-KR-004, A-533-KR-004, A-536-KR-004 
A-524-KR-005, A-533-KR-005, A-536-KR-005 

Van  : begin verlegging (K004-1) 

Naar  : kruising Rijksweg A12 (K005-1) 

Codering  : VSNG1 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 100 - 20 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 100 50 1.300 0,13 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  280 × 5,6 × 2,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

GHG/GLG m NAP : +8,70 / +7,80  

GHS/GLS m NAP : +8,40 / +7,80  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,60* 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,8  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 99/79  

Waterbezwaar m3/m : 858  

Totaal waterbezwaar m3  : 240.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,2  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 78/62  

Waterbezwaar m3/m : 674  

Totaal waterbezwaar m3  : 189.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.920/1.750  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 

 Toelichting: 
*: Omdat per pijp een lasput is aangehouden van 0,5 m dieper dan de leidingsleuf is een verlaging van 1,0 m onder de sleufbodem 

aangehouden.   
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Volgnummer  : 2 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers 
 

: A-524-KR-006, A-533-KR-006, A-536-KR-006 
A-524-KR-007, A-533-KR-007, A-536-KR-007 

Van  : kruising Rijksweg A12 (K005-1) 

Naar  : kruising N810/Oostsingel (K008-1) 

Codering  : VSNG2 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 100 - 200 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 100 50 1.300 0,13 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  930 × 5,6 × 2,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,60 

GHG/GLG m NAP : +8,90 / +7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50 / +7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,80* 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,70  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 96/76  

Waterbezwaar m3/m : 832  

Totaal waterbezwaar m3  : 773.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,10  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 75/59  

Waterbezwaar m3/m : 647  

Totaal waterbezwaar m3  : 602.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.900/1.720  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 : 

zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 

Toelichting: 
*: Omdat per pijp een lasput is aangehouden van 0,5 m dieper dan de leidingsleuf is een verlaging van 1,0 m onder de sleufbodem 

aangehouden.   
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Volgnummer  : 3 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-008, A-533-KR-008, A-536-KR-008 

Van  : kruising N810/Oostsingel (K008-1) 

Naar  : einde verlegging 

Codering  : VSNG3 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 100 - 200 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 100 50 1.300 0,13 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  590 × 5,6 × 2,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

GHG/GLG m NAP : +9,30 / +8,40  

GHS/GLS m NAP : +9,00 / +8,40  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,20* 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,8  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 99/79  

Waterbezwaar m3/m : 858  

Totaal waterbezwaar m3  : 506.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,2  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 78/62  

Waterbezwaar m3/m : 674  

Totaal waterbezwaar m3  : 398.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.920/1.750  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 

Toelichting: 
*: Omdat per pijp een lasput is aangehouden van 0,5 m dieper dan de leidingsleuf is een verlaging van 1,0 m onder de sleufbodem 

aangehouden.   
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Bijlage 4D: Overzichten veldstrekkingen Gasunie 
best guess situatie
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Volgnummer  : 1 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers 
 

: A-524-KR-004, A-533-KR-004, A-536-KR-004 
A-524-KR-005, A-533-KR-005, A-536-KR-005 

Van  : begin verlegging (K004-1) 

Naar  : kruising Rijksweg A12 (K005-1) 

Codering  : VSNG1 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 80 - 160 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 80 50 1.040 0,16 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  280 × 5,6 × 2,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

GHG/GLG m NAP : +8,70 / +7,80  

GHS/GLS m NAP : +8,40 / +7,80  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,60* 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,8  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 80/59  

Waterbezwaar m3/m : 662  

Totaal waterbezwaar m3  : 185.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,2  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 63/46  

Waterbezwaar m3/m : 520  

Totaal waterbezwaar m3  : 146.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.580/1.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 

 Toelichting: 
*: Omdat per pijp een lasput is aangehouden van 0,5 m dieper dan de leidingsleuf is een verlaging van 1,0 m onder de sleufbodem 

aangehouden.   
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Volgnummer  : 2 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers 
 

: A-524-KR-006, A-533-KR-006, A-536-KR-006 
A-524-KR-007, A-533-KR-007, A-536-KR-007 

Van  : kruising Rijksweg A12 (K005-1) 

Naar  : kruising N810/Oostsingel (K008-1) 

Codering  : VSNG2 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 80 - 160 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 80 50 1.040 0,16 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  930 × 5,6 × 2,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,60 

GHG/GLG m NAP : +8,90 / +7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50 / +7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,80* 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,70  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 77/57  

Waterbezwaar m3/m : 638  

Totaal waterbezwaar m3  : 594.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,10  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 60/44  

Waterbezwaar m3/m : 497  

Totaal waterbezwaar m3  : 462.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.570/1.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 

Toelichting: 
*: Omdat per pijp een lasput is aangehouden van 0,5 m dieper dan de leidingsleuf is een verlaging van 1,0 m onder de sleufbodem 

aangehouden.   
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Volgnummer  : 3 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : A-524-KR-008, A-533-KR-008, A-536-KR-008 

Van  : kruising N810/Oostsingel (K008-1) 

Naar  : einde verlegging 

Codering  : VSNG3 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 80 - 160 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 80 50 1.040 0,16 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  590 × 5,6 × 2,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

GHG/GLG m NAP : +9,30 / +8,40  

GHS/GLS m NAP : +9,00 / +8,40  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,20* 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,8  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 80/59  

Waterbezwaar m3/m : 662  

Totaal waterbezwaar m3  : 391.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,2  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 63/46  

Waterbezwaar m3/m : 520  

Totaal waterbezwaar m3  : 307.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.580/1.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 

Toelichting: 
*: Omdat per pijp een lasput is aangehouden van 0,5 m dieper dan de leidingsleuf is een verlaging van 1,0 m onder de sleufbodem 

aangehouden. 
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Bijlage 4E: Overzicht debieten en waterbezwaar aanleg leidingen Gasunie
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Tabel 1: Overzicht met debieten en waterbezwaar aanleg leidingen Gasunie 

  Worst case GHS situatie Worst case GLS situatie Best guess GHS situatie Best guess GLS situatie 

  opstartdebiet einddebiet waterbezwaar opstartdebiet einddebiet waterbezwaar opstartdebiet einddebiet waterbezwaar opstartdebiet einddebiet waterbezwaar 

Kruisingen (m3/dag) (m3/uur) (m3/dag) (m3/uur) (m3) (m3/dag) (m3/uur) (m3/dag) (m3/uur) (m3) (m3/dag) (m3/uur) (m3/dag) (m3/uur) (m3) (m3/dag) (m3/uur) (m3/dag) (m3/uur) (m3) 

GK004-1 15.900 660 11.800 490 255.000 12.700 530 9.400 390 205.000 12.700 530 8.600 360 190.000 10.100 420 6.900 290 150.000 

GK004-2 17.200 720 12.500 520 275.000 13.700 570 10.100 420 220.000 13.600 570 9.100 380 200.000 10.900 450 7.300 300 165.000 

GK005-11) 41.600 1.740 40.000 1.660 128.000 36.000 1.500 34.800 1.460 112.000 16.400 680 16.400 680 100.000 14.200 600 14.200 600 84.000 

GK006-1 15.900 660 11.800 490 255.000 12.700 530 9.400 390 205.000 12.700 530 8.600 360 190.000 10.100 420 6.900 290 150.000 

GK006-2 15.900 660 11.800 490 255.000 12.700 530 9.400 390 205.000 12.700 530 8.600 360 190.000 10.100 420 6.900 290 150.000 

GK006-3 16.600 690 12.100 500 265.000 13.200 550 9.600 400 210.000 13.600 570 9.100 380 200.000 10.900 450 7.300 300 165.000 

GK007-1 15.900 660 11.800 490 255.000 12.700 530 9.400 390 205.000 12.700 530 8.600 360 190.000 10.100 420 6.900 290 150.000 

GK008-11) 31.200 1.300 30.400 1.260 92.000 26.000 1.080 24.800 1.040 76.000 25.200 1.040 25.200 1.040 76.000 20.800 880 20.800 880 62.000 

Totaal waterbezwaar kruisingen 1.780.000      1.438.000         1.336.000     1.076.000 

Veldstrekkingen (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3) 

VSNG1 (280 m) 99 4,1 79 3,3 240.000 78 3,3 62 2,6 189.000 80 3,3 59 2,5 185.000 63 2,6 46 1,9 146.000 

VSNG2 (930 m) 96 4,0 76 3,2 773.000 75 3,1 59 2,5 602.000 77 3,2 57 2,4 594.000 60 2,5 44 1,8 462.000 

VSNG3 (590 m) 99 4,1 79 3,3 506.000 78 3,3 62 2,6 398.000 80 3,3 59 2,5 391.000 63 2,6 46 1,9 307.000 

Totaal waterbezwaar veldstrekkingen  1.519.000         1.189.000         1.170.000         915.000 

Totaal waterbezwaar aanleg gasleidingen 3.299.000         2.627.000         2.506.000         1.991.000 
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Bijlage 5A: Overzichten kruisingen Vitens 
worst case situatie 
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Volgnummer  : 1 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK001 

Locatie  : Kruising Gasunie-leidingen 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.010 Y: 439.060 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : H 

 perceel : 1488 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 25 × 1,5 × 3,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20 

GHG/GLG m NAP : +9,50/+8,60  

GHS/GLS m NAP : +9,20/+8,60  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,90 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,30  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.900/10.100  

Totaal waterbezwaar m3  : 225.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,70  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.400/8.200  

Totaal waterbezwaar m3  : 185.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.880/1.720  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 2 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK002 

Locatie  : Zevenaarse Wetering 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.315 Y: 439.825 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 228, 231, 205, 244 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20 × 1,5 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

GHG/GLG m NAP : +9,30/+8,40  

GHS/GLS m NAP : +9,00/+8,40  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,00 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 14  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 11.500/9.400  

Totaal waterbezwaar m3  : 140.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 14  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 9.200/7.500  

Totaal waterbezwaar m3  : 110.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.800/1.620  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 3 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK003 

Locatie  : Roodwilligenstraat 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.595 Y: 440.280 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 212, 202, 228 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perskuip (lengte × breedte × diepte) m : 20 × 1,0 × 2,5 

Putbodem afmetingen ontvangstkuip (lengte × breedte × diepte) m : 10 × 1,0 × 2,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,60 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+8,00  

GHS/GLS m NAP : +8,60/+8,00  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,60 

    

GHS   Perszijde Ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 2,00 2,00 

Bemalingsduur dagen : 14 14 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.300/4.200 3.400/2.700 

Totaal waterbezwaar m3  : 63.000 40.000 

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 1,40 1,40 

Bemalingsduur  dagen : 14 14 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.600/2.900 2.300/1.900 

Totaal waterbezwaar m3  : 43.000 28.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.570/1.310  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 4 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK004 

Locatie  : toekomstige watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.650 Y: 440.440 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 212 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 15 × 1,0 × 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,00 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,50  

Bemalingsduur dagen : 4  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 7.900/7.300  

Totaal waterbezwaar m3  : 30.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 1,90  

Bemalingsduur  dagen : 4  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.500/5.100  

Totaal waterbezwaar m3  : 21.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.320/1.130  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 5 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK005 

Locatie  : watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.575 Y: 440.590 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 199, 211 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 100 - 800 - 0,3 / 0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 100 50 700 0,07 0,001 

17,0 - 17,5 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

17,5 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 25 × 1,5 × 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,00 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,50  

Bemalingsduur dagen : 4  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 8.000/7.500  

Totaal waterbezwaar m3  : 31.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 1,90  

Bemalingsduur  dagen : 4  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.600/5.200  

Totaal waterbezwaar m3  : 22.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.310/1.140  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Bijlage 5B: Overzichten kruisingen Vitens 
best guess situatie
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Volgnummer  : 1 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK001 

Locatie  : Kruising Gasunie-leidingen 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.010 Y: 439.060 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : H 

 perceel : 1488 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 25 × 1,5 × 3,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20 

GHG/GLG m NAP : +9,50/+8,60  

GHS/GLS m NAP : +9,20/+8,60  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,90 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,30  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.400/7.500  

Totaal waterbezwaar m3  : 170.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,70  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 8.300/6.100  

Totaal waterbezwaar m3  : 140.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.560/1.410  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 2 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK002 

Locatie  : Zevenaarse Wetering 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.315 Y: 439.825 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 228, 231, 205, 244 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 20 × 1,5 × 3,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,80/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +5,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 3,00  

Bemalingsduur dagen : 14  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 9.200/7.100  

Totaal waterbezwaar m3  : 110.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 2,40  

Bemalingsduur  dagen : 14  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 7.300/5.600  

Totaal waterbezwaar m3  : 86.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.500/1.200  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 3 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK003 

Locatie  : Roodwilligenstraat 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.595 Y: 440.280 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 212, 202, 228 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen perskuip (lengte × breedte × diepte) m : 20 × 1,0 × 2,5 

Putbodem afmetingen ontvangstkuip (lengte × breedte × diepte) m : 10 × 1,0 × 2,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,60 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,60 

    

GHS   Perszijde Ontvangstzijde 

Stijghoogteverlaging m : 1,90 1,90 

Bemalingsduur dagen : 14 14 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.200/3.100 2.700/2.000 

Totaal waterbezwaar m3  : 48.000 30.000 

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 1,30 1,30 

Bemalingsduur  dagen : 14 14 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.900/2.100 1.900/1.400 

Totaal waterbezwaar m3  : 33.000 21.000 

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.280/1.020  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 4 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK004 

Locatie  : toekomstige watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.650 Y: 440.440 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 212 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 15 × 1,0 × 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,00  

Bemalingsduur dagen : 4  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 6.300/5.700  

Totaal waterbezwaar m3  : 24.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 1,40  

Bemalingsduur  dagen : 4  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.400/4.000  

Totaal waterbezwaar m3  : 17.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.090/870  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Volgnummer  : 5 van 5 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : n.v.t. 

Kruisingnummer  : WK005 

Locatie  : watergang 

Coördinaten (RD-stelsel)  : X: 200.575 Y: 440.590 

Kadastrale gegevens gemeente : Duiven 

 sectie : I 

 perceel : 199, 211 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : semi spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01* 

2,0 - 10,0 grof zand 80 - 640 - 0,3 /0,01* 

10,0 - 17,0 grof zand 80 40 560 0,08 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 100 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m : 25 × 1,5 × 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +6,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 2,00  

Bemalingsduur dagen : 4  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 6.400/5.800  

Totaal waterbezwaar m3  : 24.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 1,40  

Bemalingsduur  dagen : 4  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.500/4.100  

Totaal waterbezwaar m3  : 17.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.080/930  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : gering 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte    : tot ca. 15 m -mv. 
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Bijlage 5C: Overzichten veldstrekkingen Vitens 
worst case situatie
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Volgnummer  : 1 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : - 

Van  : begin verlegging (K004-1) 

Naar  : kruising Rijksweg A12 (K005-1) 

Codering  : VSNW1 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 100 - 200 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 100 50 1.300 0,13 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  350 × 0,8 × 1,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

GHG/GLG m NAP : +8,70/+7,80  

GHS/GLS m NAP : +8,40/+7,80  

Ontwateringsniveau m NAP : +7,10 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 1,3  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 47/37  

Waterbezwaar m3/m : 405  

Totaal waterbezwaar m3  : 142.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 0,7  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 25/20  

Waterbezwaar m3/m : 218  

Totaal waterbezwaar m3  : 76.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.400/990  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 2 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : - 

Van  : kruising Rijksweg A12 (K005-1) 

Naar  : kruising N810/Oostsingel (K008-1) 

Codering  : VSNW2 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 100 - 200 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 100 50 1.300 0,13 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  1.030 × 0,8 × 1,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,60 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +7,30 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 1,2  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 43/34  

Waterbezwaar m3/m : 372  

Totaal waterbezwaar m3  : 383.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 0,6  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 21/17  

Waterbezwaar m3/m : 186  

Totaal waterbezwaar m3  : 268.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.340/890  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 3 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : - 

Van  : kruising N810/Oostsingel (K008-1) 

Naar  : einde verlegging 

Codering  : VSNW3 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 100 - 200 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 100 50 1.300 0,13 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  540 × 0,8 × 1,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 

GHG/GLG m NAP : +9,10/+8,20  

GHS/GLS m NAP : +8,80/+8,20  

Ontwateringsniveau m NAP : +7,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 1,3  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 47/37  

Waterbezwaar m3/m : 405  

Totaal waterbezwaar m3  : 219.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 0,7  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 25/20  

Waterbezwaar m3/m : 218  

Totaal waterbezwaar m3  : 118.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.400/990  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 
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Bijlage 5D: Overzichten veldstrekkingen Vitens 
best guess situatie 
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Volgnummer  : 1 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : - 

Van  : begin verlegging (K004-1) 

Naar  : kruising Rijksweg A12 (K005-1) 

Codering  : VSNW1 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 80 - 160 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 80 50 1.040 0,16 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  400 × 0,8 × 1,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

GHG/GLG m NAP : +8,70/+7,80  

GHS/GLS m NAP : +8,40/+7,80  

Ontwateringsniveau m NAP : +7,10 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 1,3  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 37/28  

Waterbezwaar m3/m : 308  

Totaal waterbezwaar m3  : 108.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 0,7  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 20/15  

Waterbezwaar m3/m : 166  

Totaal waterbezwaar m3  : 58.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.160/820  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 2 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : - 

Van  : kruising Rijksweg A12 (K005-1) 

Naar  : kruising N810/Oostsingel (K008-1) 

Codering  : VSNW2 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 80 - 160 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 80 50 1.040 0,16 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  1.440 × 0,8 × 1,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,60 

GHG/GLG m NAP : +8,90/+7,90  

GHS/GLS m NAP : +8,50/+7,90  

Ontwateringsniveau m NAP : +7,30 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 1,2  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 34/25  

Waterbezwaar m3/m : 285  

Totaal waterbezwaar m3  : 293.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 0,6  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 17/13  

Waterbezwaar m3/m : 142  

Totaal waterbezwaar m3  : 147.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.100/910  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 3 van 3 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Routekaartnummers  : - 

Van  : kruising N810/Oostsingel (K008-1) 

Naar  : einde verlegging 

Codering  : VSNW3 

    

Damwanden  : niet in berekening opgenomen 

Soort bemaling  : semi-spanningsbemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte 
(m -mv.) 

grondsamenstelling kh 
(m/dag) 

kv 
(m/dag) 

kD 
(m2/dag) 

c 
(dagen) 

bergings- 
coëfficiënt (-) 

0,0 - 2,0 klei - - - 250 0,3 / 0,01 

2,0 - 4,0 grof zand 80 - 160 - 0,3 /0,01 

4,0 - 17,0 grof zand 80 50 1.040 0,16 0,001 

17,0 - 22,0 leem/zandige leem - 0,05 - 10 - 

22,0 - 46,0 zand 65 6,5 1.850 2 0,001 
*: Ten behoeve van het berekenen van het waterbezwaar is 0,3 gebruikt. Voor het berekenen van het invloedsgebied is 0,01 gebruikt 

 

    

Putbodem afmetingen (lengte × breedte × diepte) m :  600 × 0,8 × 1,8 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 

GHG/GLG m NAP : +9,10/+8,20  

GHS/GLS m NAP : +8,80/+8,20  

Ontwateringsniveau m NAP : +7,50 

    

GHS     

Stijghoogteverlaging m : 1,3  

Bemalingsduur dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 37/28  

Waterbezwaar m3/m : 308  

Totaal waterbezwaar m3  : 167.000  

    

GLS     

Stijghoogteverlaging m : 0,7  

Bemalingsduur  dagen : 10  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m/dag : 20/15  

Waterbezwaar m3/m : 166  

Totaal waterbezwaar m3  : 90.000  

    

Invloedsgebied bemaling     

GHS/GLS m : 1.160/820  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

: zie monitorings- en lozingenplan (documentnr 
270572-MLP-001) 

    

Zettingen  : geen 

    

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : ja (horizontale drain onder sleuf) 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte    : tot ca. 4,0 m -mv. 
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Bijlage 5E: Overzicht debieten en waterbezwaar aanleg leiding Vitens
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Tabel 1: Overzicht met debieten en waterbezwaar aanleg leiding Vitens 

  Worst case GHS situatie Worst case GLS situatie Best guess GHS situatie Best guess GLS situatie 

  opstartdebiet einddebiet waterbezwaar opstartdebiet einddebiet waterbezwaar opstartdebiet einddebiet waterbezwaar opstartdebiet einddebiet waterbezwaar 

Kruisingen (m3/dag) (m3/uur) (m3/dag) (m3/uur) (m3) (m3/dag) (m3/uur) (m3/dag) (m3/uur) (m3) (m3/dag) (m3/uur) (m3/dag) (m3/uur) (m3) (m3/dag) (m3/uur) (m3/dag) (m3/uur) (m3) 

WK001 12.900 540 10.100 420 225.000 10.400 430 8.200 340 185.000 10.400 430 7.500 310 170.000 8.300 350 6.100 250 140.000 

WK002 11.500 480 9.400 390 140.000 9.200 380 7.500 310 110.000 9.200 380 7.100 300 110.000 7.300 300 5.600 230 86.000 

WK003 8.700 360 6.900 290 103.000 5.900 250 4.800 200 71.000 6.900 290 5.100 210 78.000 4.800 200 3.500 150 54.000 

WK004 7.900 330 7.300 300 30.000 5.500 230 5.100 210 21.000 6.300 260 5.700 240 24.000 4.400 180 4.000 170 17.000 

WK005 8.000 330 7.500 310 31.000 5.600 230 5.200 220 22.000 6.400 270 5.800 240 24.000 4.500 190 4.100 170 17.000 

Totaal waterbezwaar kruisingen 529.000     409.000     406.000     314.000 

Veldstrekkingen (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3/m1/dag) (m3/m1/uur) (m3) 

VSNW1 (350 m) 47 2,0 37 1,5 142.000 25 1,0 20 0,8 76.000 37 1,5 28 1,2 180.000 20 0,8 15 0,6 58.000 

VSNW2 (1.030 m) 43 1,8 34 1,4 383.000 21 0,9 17 0,7 191.000 34 1,4 25 1,0 293.000 17 0,7 13 0,5 147.000 

VSNW3 (540 m) 47 2,0 37 1,5 219.000 25 1,0 20 0,8 118.000 37 1,5 28 1,2 167.000 20 0,8 15 0,6 90.000 

Totaal waterbezwaar veldstrekkingen  744.000     385.000     640.000     295.000 

Totaal waterbezwaar aanleg gasleidingen 1.273.000     794.000     1.046.000     609.000 
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Bijlage 6: Berekeningen verplaatsing grondwaterverontreinigingen 
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stortplaats Gat van Nijland

kruising GK004-1 (afstand tot locatie is circa 460 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater benzeen

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

440 -0,55

486 -0,50 0,0011 100 0,1087 0,4 0,2717 2 0,136 20 5,4 2,7

kruising GK004-2 (afstand tot locatie is crica 210 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

204 -1,05

218 -1,00 0,0036 100 0,3571 0,4 0,8929 2 0,446 20 17,9 8,9

kruising GK005-1, perszijde (afstand tot locatie is circa 100 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

95 -1,30

101 -1,25 0,0083 100 0,8333 0,4 2,0833 2 1,042 6 12,5 6,3

kruising GK005-1, ontvangst zijde (afstand tot locatie is circa 360 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

315 -0,50

352 -0,45 0,0014 100 0,1351 0,4 0,3378 2 0,169 6 2,0 1,0

kruising GK006-1 (afstand tot locatie is circa 410 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

378 -0,60

418 -0,55 0,0013 100 0,1250 0,4 0,3125 2 0,156 6 1,9 0,9

kruising GK006-2 (afstand tot locatie is circa 550 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

509 -0,45

572 -0,40 0,0008 100 0,0794 0,4 0,1984 2 0,099 6 1,2 0,6

kruising GK006-3 (afstand tot locatie is circa 710 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

685 -0,35

777 -0,30 0,0005 100 0,0543 0,4 0,1359 2 0,068 6 0,8 0,4

kruising GK007-1 (afstand tot locatie is circa 1.210 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

1200 -0,15

1486 -0,10 0,0002 100 0,0175 0,4 0,0437 2 0,022 6 0,3 0,1

kruising WK002 (afstand tot locatie is circa 1.220 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

1045 -0,15

1316 -0,10 0,0002 100 0,0185 0,4 0,0461 2 0,023 14 0,6 0,3
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kruising WK003 (afstand tot locatie is circa 710 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

660 -0,20

832 -0,15 0,0003 100 0,0291 0,4 0,0727 2 0,036 14 1,0 0,5

kruising WK004 (afstand tot locatie is circa 550 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

500 -0,25

605 -0,20 0,0005 100 0,0476 0,4 0,1190 2 0,060 4 0,5 0,2

kruising WK005 (afstand tot locatie is circa 410 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

368 -0,35

430 -0,30 0,0008 100 0,0806 0,4 0,2016 2 0,101 4 0,8 0,4

Veldstrekking VSNG1 (afstand tot locatie is circa 50 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

49 -2,00 0,0167

53 -1,95 0,0125 100 1,2500 0,4 3,1250 2 1,563 10 31,3 15,6

Veldstrekking VSNW1 (afstand tot locatie is circa 60 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater grondwater verontreiniging

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

58 -0,90 0,0062

66 -0,85 0,0063 100 0,6250 0,4 1,5625 2 0,781 10 15,6 7,8
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stortplaats Kamerstraat

kruising GK007-1 (afstand tot locatie is circa 1.280 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater xylenen xylenen grondwater xylenen

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

1203 -0,15 0,0003

1488 -0,10 0,0002 100 0,0175 0,4 0,0439 7 0,006 20 0,9 0,1

kruising WK001 (afstand tot locatie is circa 470 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater xylenen xylenen grondwater xylenen

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

438 -0,45

498 -0,40 0,0008 100 0,0833 0,4 0,2083 7 0,030 21 4,4 0,6

kruising WK002 (afstand tot locatie is circa 1.290 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater xylenen xylenen grondwater xylenen

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

1043 -0,15

1315 -0,10 0,0002 100 0,0184 0,4 0,0460 7 0,007 14 0,6 0,1

Veldstrekking VSGN3 afstand tot locatie is circa 430 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater xylenen xylenen grondwater xylenen

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

411 -0,55

458 -0,50 0,0011 100 0,1064 0,4 0,2660 7 0,0380 10 2,7 0,4

Veldstrekking VSWN3 afstand tot locatie is circa 430 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater xylenen xylenen grondwater xylenen

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

426 -0,25 0,0019

538 -0,2 0,0004 100 0,0446 0,4 0,1116 7 0,0159 10 1,1 0,2
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Dorpsstraat 3 te Groessen

kruising WK001 (afstand tot locatie is circa 1.060 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater benzeen benzeen grondwater benzeen

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

914 -0,20 0,0004

1103 -0,15 0,0003 100 0,0265 0,4 0,0661 2 0,033 21 1,4 0,7

Veldstrekking VSGN3 (afstand tot locatie is circa 1.030 m)

Afstand Verlaging dH/ds k v Porositeit ve Retardatiefactor Vv Bemalingsduur Verplaatsing Verplaatsing

grondwater benzeen benzeen grondwater benzeen

(m) (m) (-) (m/dag) (m/dag) (%) (m/dag) (-) (m/dag) (dagen) (m) (m)

983 -0,20

1169 -0,15 0,0003 100 0,0269 0,4 0,0672 2 0,034 10 0,7 0,3
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Bijlage 7: Principetekeningen bemalingsmethode 
 
  



Horizontale bemaling

Deepwell Ø315 mm 15 m -mv.

6'' afvoerleiding

4'' afvoerleiding

Bemalingspomp

Doorpompunit

Gebied waarbinnen deepwells
worden geplaatst. Exacte locatie
wordt in overleg met opdrachtgever
in het veld bepaald.
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GK 005-1

Deepwellbronnen

Fase 1
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1 pomp per ca. 30 m drain
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Bijlage 8: Werkwijze opstellen krimprisicokaart 
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Bepaling gebied 
De krimprisicokaart is opgesteld voor het maximale invloedsgebied van de onttrekking in het kader van 
het project Gasunie/Vitens met een extra buffer van 1.000 meter voor het geval het invloedsgebied 
uitgestrekter blijkt te zijn dan is berekend. 
 
Bepaling iso-GLS-patrooon 
Bij het vaststellen van het iso-GLS-patroon is uitgegaan van de GLS-waarden die in dit rapport voor de 
kruisingen, tie-ins en werkputten voor dämmeren van verlaten leidingsegmenten zijn bepaald. Deze zijn 
naar het omliggende gebied geëxtrapoleerd door de isolijnen parallel te trekken aan het 
isohypsenpatroon voor het eerste watervoerende pakket volgens REGIS. 
De GLS-waarden ten noorden en ten zuiden van het tracé zijn ingeschat door eenzelfde verhang van 
GLS-waarden te veronderstellen als uit het isohypsenpatroon volgt. De GLS-waarden zijn weergegeven 
op tekening 270572-GLS-01. 
 
Bepaling niveau onderkant deklaag 
Voor het bepalen van de onderzijde van de deklaag is gebruik gemaakt van online beschikbare bronnen, 
bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van de ViA15 en bestaand onderzoek in opdracht van de 
diverse nutsbedrijven. 
 
De gebruikte onderzoeken zijn beschreven in de volgende rapporten: 
• “Geohydrologisch rapport verlegging 20 kV kabel Duiven - Zevenaar” documentnummer 415702-

GHR-01, revisie 02, d.d. 6 november 2017, opgesteld door Antea Group. 
• “Geohydrologisch rapport verlegging hoogspanningskabels Duiven - Zevenaar nabij 

Roodwilligenstraat” documentnummer 417203-GHR-01, revisie 00, d.d. 5 oktober 2017, opgesteld 
door Antea Group. 

• “Geohydrologisch rapport constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en 
IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding A12 en verlenging A15 tussen 
Zevenaar en Duiven’, documentnummer 411739-GHR-CF-001, revisie 00, d.d. 21 juli 2017, opgesteld 
door Antea Group. 

• “Geotechnisch rapport vooronderzoek opstallen binnen invloedsgebied grondwateronttrekking in 
het kader van project ViA15”, documentnummer 416697-GTR-001, revisie 00, d.d. 1 november 2017, 
opgesteld door Antea Group. 

 
Verder is informatie uit de volgende bronnen gebruikt: 
• Boringen en sonderingen van het DINOloket 
• Bestaand grondonderzoek nutsbedrijven, waaronder aanleg gasleiding Angerlo - Beuningen en 

aanleg drinkwatertransportleiding Sijmons - De Pol (documentnummers 11191-172836.GTR, 402826-
GHR-001, 402826-GHR-002 en 11191-147312). 

 
Van alle voorgaande onderzoeken is een selectie gemaakt van bruikbare gegevens. Dit betreft een 
handmatige controle op juistheid en betrouwbaarheid van de metingen. De boringen en sonderingen 
zonder NAP waarden worden niet meegenomen in het onderzoek. Ook wanneer de onderzijde van de 
deklaag niet is aangeboord zijn de gegevens niet meegenomen in de analyse. 
 
In totaal blijken er circa 1.500 boringen en sonderingen binnen het onderzoeksgebied gelegen te zijn. 
Hiervan zijn de x- y- en z coördinaten genoteerd waarbij de z-waarde de onderzijde van de deklaag 
betreft in meters ten opzichte van NAP. Het aantal bruikbare gegevens per bron bedraagt: 
- 897 boringen en 106 sonderingen uit het DINOloket; 
- 25 boringen van de verleggingen Liander N.V.; 
- 13 boringen en 8 sonderingen van de verleggingen N.V. Nederlandse Gasunie en  

Vitens N.V.; 
- 78 boringen en 15 sonderingen van de verleggingen Waterschap Rijn en IJssel en  

Vitens N.V.; 
- 188 boringen uit het fundatieonderzoek van Rijkswaterstaat; 
- 12 boringen uit het fundatieonderzoek van Liander N.V.; 
- 33 boringen en 65 sonderingen uit archiefgegevens. 
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Het totaal aantal bruikbare gegevens bedraagt hiermee 1.460 stuks. 
 
De boringen en sonderingen vormen de basis voor de kaart met de onderzijde van de deklaag. De 
gegevens zijn met ArcGIS geïnterpoleerd waardoor een gebiedsdekkende kaart ontstaat. Door de grote 
hoeveelheid gegevens, welke op korte afstand eveneens grote variaties kunnen vertonen, is gekozen om 
de interpolatie uit te voeren met een gridafstand van 5 m. Dit betekend dat per 5 meter de onderzijde 
van de deklaag wordt geïnterpoleerd op basis van de dichtstbij gelegen punten. Er ontstaat hierdoor een 
raster van het gehele onderzoeksgebied met als resultaat een isolijnenkaart van het niveau de 
onderzijde van de deklaag. Deze is weergegeven op tekening 270572-NOD-001. 
 
Uit de meetpunten blijkt dat verspreid in het onderzoeksgebied diverse locaties kleinere spots aanwezig 
zijn, bestaande uit één of twee boringen, waar geen deklaag is aangetoond. Verwacht wordt dat ter 
plaatse van deze spots de deklaag zeer lokaal afwezig/vergraven is, bijvoorbeeld door het toepassen van 
grondverbetering bij opstallen/wegen. De spots die uit maximaal twee boringen bestaan zijn niet 
opgenomen op de kaart van de onderzijde deklaag. 
 
De dikte van de deklaag in het onderzoeksgebied blijkt lokaal sterk te variëren. Dit is in 
overeenstemming met de inputgegevens welke eveneens een sterke variatie van de onderzijde van de 
deklaag op korte afstand laten zien. Er is een optimalisatie uitgevoerd om de sterkste afwijkingen uit de 
kaart te halen. Hierbij is handmatig beoordeeld welke boringen een afwijkend beeld geven ten opzichte 
van de overige inputgegevens. De eenmalig voorkomende sterk afwijkende metingen die niet bevestigd 
worden door de andere nabij gelegen metingen zijn uit het model gehaald. 
 
Bepalen krimprisicokaart 
De krimprisicokaart is geproduceerd met het software programma ArcGIS. Het programma is een 
geografisch informatiesysteem waarmee geo-informatie kan worden geanalyseerd. De basis voor de 
krimprisicokaart zijn de onderzijde van de deklaag en de GLS. De beide kaarten zijn over elkaar gelegd en 
het verschil tussen de niveaus bepaald. Hieruit volgt op welke locaties een risico is op het optreden van 
krimp. Dit gebied is als een rode kleur weergegeven op de kaarten. Ook de gebieden waar geen 
krimprisico is, doordat de GLS onder de deklaag ligt of doordat de deklaag ontbreekt zijn op deze kaart 
(groen gearceerd) weergegeven. Ook de isolijnen die de afstand weergegeven vanaf de GLS tot 
onderzijde deklaag zijn op de kaarten weergegeven met stappen van 0,25 m. Dit komt overeen met de 
verlaging van de stijghoogte die mogelijk is voordat de stijghoogte tot onder de deklaag zakt en er 
krimprisico ontstaat. 
De krimprisicokaart is opgenomen achterin het rapport (kaart 270572-KRK-001). 
 
Bepalen krimprisico als gevolg van berekende verlagingen 
De in dit rapport berekende isoverlagingslijnen zijn over de kaart 270572-KRK-001 heen gelegd. Op basis 
van een vergelijking van de berekende verlaging en de isolijnen van de resterende deklaagdikte onder 
de GLS is bepaald in welke gebieden op basis van de berekende isoverlagingslijnen krimp kan worden 
verwacht. 
Het resultaat is weergegeven op tekening 270572-KRS-001. 
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