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Samenvatting 

Locatie 

Locatie en adres Tracé vanaf Doesburgseweg te Zevenaar tot Giesbeeksestraat te Duiven 

Bodemopbouw en geohydrologie 

Maaiveldniveau NAP +10,70 m à NAP +9,30 m  

Grondwaterstanden GHG/GHS GLGGLS 

 NAP +9,30 m à NAP +8,80 m NAP +8,50 m à NAP +8,00 m 

Globale bodemopbouw Vanaf maaiveld circa 1,5 m klei met hieronder tot grote diepte (70 à 80 m -
mv) grof zand. Plaatselijk scheidende kleilaag rond NAP -10,0 m (20 m -mv). 

 

Werkzaamheden 

Ontgravingswijze open ontgraving 

Aantal werkputten/sleuven 23 putten, 8 sleuven 

 

Bemaling 

Beheergebied Waterschap Rijn en IJssel 

Bemalingswijze Verticale filters, deepwells en drains 

Filterdiepte (m -mv.) tot maximaal 15,0 m -mv. 

Totaal waterbezwaar (m3) 2.640.000 

Max. debiet (m3/uur) 1.390 

Bemalingsduur 6 à 9 maanden 

Vergunning of melding? vergunning voor onttrekking en lozing, tevens m.e.r.-beoordelingsplichtig 

Lozingsparameters 
 
 

pH 
 

(-) 

EC 
(μS/cm) 

IJzer totaal 
(mg/l) 

Onopgeloste 
bestanddelen (mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 6,9 à 7,1 650 à 1.140 0,27 à 21,0 5 à 47 5 à 180 

Wijze van lozing 
bemalingswater 

In verband met hoge debieten en vergunning, lozing afstemmen met waterschap 

 

Opmerkingen 

- Effecten op nabijgelegen natuurgebied (rivier- en beekbegeleidende bossen) niet uitgesloten.  
- Nabij de werklocatie is een stortplaats gelegen, het Gat van Nijland. Onbekend is of hier een 

grondwaterverontreiniging aanwezig is, monitoring tijdens de bemaling is noodzakelijk. 
- Grondwaterverontreinigingen aan de Ampèrestraat 10 en de Doesburgseweg 17 kunnen met maximaal 

11,0 m verplaatsen. Geadviseerd wordt een melding artikel 28.3 uit te voeren. 

  



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Blad 2 van 55 

 
 

1 Projectomschrijving 

1.1 Algemeen 

In opdracht van de het Waterschap Rijn en IJssel en Vitens N.V. heeft Antea Group een 
geohydrologisch rapport opgesteld ten behoeve van het project ‘Verlegging rioolpersleidingen en 
drinkwatertransportleiding Zevenaar-Duiven’.   
Het rapport heeft betrekking op de verlegging van de volgende leidingen: 

 Ø800 rioolpersleiding waterschap Rijn en IJssel 

 Ø700 rioolpersleiding waterschap Rijn en IJssel 

 Ø315 drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 
 
De genoemde leidingen dienen te worden verlegd vanwege het voornemen van Rijkswaterstaat 
om de A15 te laten aansluiten op de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Hierbij wordt de A15 
verlengd en de A12 verbreed. 
 
De ligging van het tracé is in figuur 1.1 en in bijlage 1 weergegeven. Een kruisingenlijst is 
opgenomen in bijlage 2. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging tracé (bron achtergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors) 

Vanaf de Doesburgseweg (zuidoost zijde) tot en met de Kleine Matenweg blijft één bestaande 
rioolpersleiding (Ø800 mm) van het Waterschap Rijn en IJssel liggen. Op dit deel van het tracé 
wordt één rioolpersleiding (Ø700 mm) verlegd. Vanaf de Kleine Matenweg tot en met de 
Giesbeeksestraat wordt de Ø800 mm rioolpersleiding wel verlegd, samen met de Ø700 mm 
rioolpersleiding. 
 
Parallel aan de rioolpersleidingen wordt een drinkwatertransportleiding (Ø250, Ø315 of  
Ø400 mm) van Vitens N.V. verlegd. Deze leiding start aan de Oude Steeg en de Hunneveldweg en 
eindigt aan de Giesbeeksestraat. De verleggingen worden grotendeels in open ontgraving 

 Giesbeeksestraat 

 Kleine Matenweg 

Doesburgseweg 

 Hunneveldweg 

 Oude Steeg 
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uitgevoerd. De rioolpersleidingen (één of twee) worden in één sleuf aangelegd, de 
drinkwatertransportleiding wordt op circa 8 meter afstand aangelegd in een aparte sleuf. De 
aanleg van de rioolpersleidingen wordt eerst uitgevoerd waarna de drinkwatertransportleiding 
worden aangelegd. Het verwijderen van de leidingen wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd bij 
de verbreding van de A12 en is geen onderdeel van onderhavige rapportage. De werksnelheid bij 
het leggen van de leidingen is als volgt: 

 Aanleg rioolpersleiding(en): circa 375 m¹/week 

 Aanleg drinkwatertransportleiding: 1.125 m¹/week 
 
Daarnaast worden enkele kruisingen gemaakt: 

 Twee rioolpersleidingen: 
o A12 middels horizontaal gestuurde boring (HDD) 
o Oude Steeg (weg) middels open ontgraving 
o Watergang Zevenaarse Wetering middels open ontgraving/natte zinker 
o Drie bestaande gasleidingen middels open ontgraving (onderdoor) 
o Drie nieuwe gasleidingen middels open ontgraving (bovenlangs) 
o Eén bestaande gasleiding middels open ontgraving (bovenlangs) 
o Waterpartij/natuurgebied middels open ontgraving/natte zinker 

 Drinkwatertransportleiding: 
o A12 Reisenakker middels HDD 
o 2 watergangen Mercurion middels open ontgraving 
o Watergang Zevenaarse Wetering middels HDD 
o Drie bestaande gasleidingen middels open ontgraving (onderdoor) 
o Drie nieuwe gasleidingen middels open ontgraving (bovenlangs) 
o Eén bestaande gasleiding middels open ontgraving (bovenlangs) 
o Waterpartij/natuurgebied middels HDD 
o A12 Giesbeeksestraat middels HDD 

 
In bijlage 1 is het tracé met daarop de kruisingen weergegeven. De kruisingenlijst is in bijlage 2 
opgenomen. 
 
Om constructietechnische - en cultuurtechnische redenen (ter voorkoming van blijvende 
structuurschade en toekomstige gewasschade), dienen de uit te voeren werkzaamheden in droge 
bouwputten plaats te vinden. In verband met de heersende grondwaterstanden op de locatie 
moet daartoe bemaling worden geïnstalleerd. 

1.2 Doel en status rapport 

Doel van dit rapport is inzicht te verkrijgen in het te verwachten waterbezwaar en mogelijke 
effecten van de bemaling. De effecten worden beschouwd op basis van een worst case 
modelschematisatie. 
Dit rapport dient als basis voor de vergunningaanvraag van de grondwateronttrekking en de 
verwerking van het onttrokken grondwater. Het rapport wordt tevens informatief aan de 
aannemer verstrekt voor het opstellen van zijn bemalingsplan. Het bemalingsplan van de 
aannemer is een nader uit te werken plan, dat vóór aanvang van de uitvoering van het werk aan 
het bevoegd gezag ter goedkeuring dient te worden voorgelegd. Aanpassingen aan het ontwerp, 
uitvoeringsmethodieken, wijze van bemaling, diepten van onttrekking (filterstelling), tijdsduur 
van bemaling, enz. zijn in het plan van de aannemer nader geconcretiseerd. Ook kunnen de door 
de aannemer berekende/geschatte waterbezwaren afwijken van de in dit rapport berekende 
waterbezwaren. 
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Vroegtijdig overleg tussen de aannemer/opdrachtgever en het bevoegd gezag ten aanzien van 
het bemalingsplan is gewenst. Dit is met name van belang in situaties waarbij het bemalingsplan 
wezenlijk afwijkt van het bemalingsadvies. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de geïnventariseerde gegevens beschreven. 
De bemalingsaspecten komen in hoofdstuk 3 aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan 
op de mogelijke effecten die de werkzaamheden met zicht mee brengt vervolgens worden debiet 
beperkende maatregelen aangedragen. In hoofdstuk 5 is een beschouwing uitgevoerd van het 
gelijktijdig uitvoeren van diverse grondwateronttrekkingen. In hoofdstuk 6 worden alle resultaten 
getoetst aan de wettelijke eisen. In hoofdstuk 7 zijn conclusies en aanbevelingen opgenomen.  
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2 Inventarisatie bodemopbouw, geohydrologie 
en oppervlaktewater 

2.1 Algemeen 

Voor het opstellen van dit bemalingsrapport zijn de bodemopbouw en de geohydrologische 
situatie geïnventariseerd. 
Ten behoeve van deze inventarisatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Veld- en laboratoriumonderzoek Antea Group (2016/2017) 

 Bodemkaart van Nederland 

 REGIS II, TNO (www.dinoloket.nl) 

 Boringen en grondwaterputten van het DINOloket, TNO-NITG, 2015 

 Grondwaterplan 1987-1995, Provincie Gelderland, april 1986 

 Grondwaterkaart van Nederland 

 Geotechnisch onderzoek verlegging gasleiding Bemmel - Zevenaar te Duiven, projecttnr. 
VN-62121-1, Wiertsema & Partners, 24 juni 2015 

 Grondmechanisch onderzoek t.b.v. van gastransportleiding Angerlo -Beuningen 

 Evaluatie bemalingen aanleg gastransportleiding DN1200 Angerlo - Beuningen (A663), 
documentnummer 11191-172836-GHR-EV, revisie 00, 3 oktober 2011 

 Sondeergrafieken ten behoeve van de aansluiting van de A15 op de A12, Project ViA15, 
Rijkswaterstaat 

 Geohydrologisch bodemonderzoek ‘ViA15: Werkpakket 2, toestandsonderzoek bodem’, 
dossier AC6964-115-108, DHV, november 2012 

 Bodemschematisatie geohydrologisch model t.b.v. project ViA15 

 Monitoring stijghoogten in de tijdens het veldonderzoek geplaatste peilbuizen 
(OWMonit©) 

 
De benodigde en beschikbare gegevens zijn bij het opstellen beoordeeld conform een checklist 
welke is opgenomen in bijlage 7. 

2.2 Maaiveldhoogten 

De maaiveldhoogten zijn geschat op basis van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) 
en de inmeetgegevens van Antea Group. De maaiveldhoogte op het tracé varieert tussen  
NAP +9,3 m en NAP +10,7 m. 

2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale bodemopbouw is geïnventariseerd op basis van de Bodemkaart van Nederland, 
REGIS II, het Grondwaterplan van de Provincie Gelderland, veldwerk door Antea Group en het 
grondmechanisch onderzoek ten behoeve van verlegging van enkele gasleidingen. De 
bodemopbouw en geohydrologische parameters zijn in de onderstaande paragrafen per bron 
beschreven. 
 
Bodemopbouw op basis van bodemkaart van Nederland 
De Bodemkaart van Nederland geeft op het tracé de volgende bodemeenheden weer (bodem  
tot 1,2 m -mv.): Kalkloze poldervaaggronden; bestaande uit zware klei (Rn44C, Rn46C, Rn47C) 
 
 

http://www.dinoloket.nl/
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Bodemopbouw op basis van grondwaterplan van de Provincie Gelderland 
Uit bijlage 1 (‘Geohydrologie’), kaart 1 van het Grondwaterplan van de provincie Gelderland blijkt 
dat ter plaatse van het tracé is aangegeven dat onder de holocene deklaag het eerste 
watervoerend pakket aanwezig is. Het eerste watervoerend pakket wordt van het watervoerend 
pakket 2+3 gescheiden door een slecht doorlatende laag behorende tot de Formaties van Drente 
of Kedichem. Opgemerkt wordt dat de Formatie van Kedichem niet meer in het huidige 
stratigrafische nomenclatuur voorkomt en thans onderdeel is van de Formatie van Waalre. 
Diktes en dieptes van de verschillende afzettingen zijn op de kaart niet gegeven. 
 
Bodemopbouw op basis van REGIS II (TNO) 
De diepere bodemopbouw is in figuur 2.1 weergegeven als hydrogeologisch profiel volgens REGIS 
II.1. In dit profiel worden de lagen aangeduid als de stratigrafische eenheid waartoe zij behoren 
en de aard van de afzettingen waaruit zij bestaan. 
 

Figuur 2.1: Geohydrologische bodemopbouw 
 

Volgens voorgaande figuur bestaat de ondergrond ter plaatse van het tracé tot circa NAP +8,0 m 
uit een holocene deklaag. Vervolgens worden tot NAP -8,0 m goed doorlatende lagen van de 
formatie van Kreftenheye weergegeven. Hieronder zijn tot circa NAP -60,0 m sterk afwisselend 
scheidende en goed doorlatende lagen aanwezig van de formaties van Kreftenheye, Drente en 
Peize - Waalre. Alleen nabij het begin van de verlegging wordt vanaf ca. NAP -13,0 m tot 
NAP -60,0 m geen scheidende lagen weergegeven, en wordt onder de scheidende laag één 
watervoerend pakket aangetroffen. Vanaf circa NAP -60,0 m is een scheidende laag van de 
formatie van Peize - Waalre aanwezig. 
Voor de verschillende zandige formaties worden in REGIS (horizontale) doorlatendheden 
vermeld. Voor de scheidende lagen worden weestanden (c-waarden) vermeld. In tabel 2.1 zijn de 
doorlatendheden/weerstanden weergegeven. 

begin verlegging oost west einde verlegging 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Blad 7 van 55 

 
 

Tabel 2.1: Doorlatendheden volgens REGIS 

Formatie diepte kh-waarde kD-waarde c-waarde kv-waarde 

(m NAP) (m/dag) (m²/dag) (dagen) (m/dag) 

Holocene deklaag +10,0 tot +8,0 - - - - 

Kreftenheye, zand 2 +8,0 tot +7,5 30 - 50 10 - 50 - - 

Kreftenheye, zand 3 +7,5 tot +4,0 30 - 50 90 - 150 - - 

Kreftenheye, zand 4 +4,0 tot +1,0 40 - 50 90 - 190 - - 

Kreftenheye, zand 5 +1,0 tot -8,0 40 - 60 300 - 440 - - 

Kreftenheye, klei 1 -8,0 tot -10,0 - - 0 - 5.000 0,0005 - 0,0006 

Kreftenheye, zand 6 -10,0 tot -13,0 0 - 20 20 - 50 - - 

Drente, zand 1 -13,0 tot -15,0 20 - 30 20 - 60 - - 

Drente, zand 3 -15,0 tot -18,0 30 - 40 40 - 110 - - 

Drente, klei 1 -15,0 tot -18,0 - - 0 - 1.000 0,01 - 0,02 

Peize - Waalre, zand 2 -18,0 tot -38,0 30 - 50 190 - 730 - - 

Peize - Waalre, zand 4 -38,0 tot -60,0 40 - 60 500 - 1.400 - - 

Peize - Waalre, klei 1 -18,0 tot -40,0 - - 0 - 1.000 0,00 - 0,10 

Peize - Waalre, klei 2 -60,0 tot -70,0 - - 250 - 400 0,04 - 0,06 

 
Op basis van REGIS blijkt dat de totale kD waarde van het eerste watervoerende pakket  
(NAP +8,0 m tot NAP -8,0 m) circa 490 à 830 m²/dag bedraagt (gemiddelde kh-waarde ca. 30 à 50 
m/dag). De kD-waarde van het tweede watervoerende pakket varieert van 770 à 2.350 m²/dag 
(gemiddelde kh-waarde ca. 15 à 50 m/dag). 
 
Bodemopbouw op basis van veldonderzoek 
Door Antea Group zijn op de werklocatie diverse bodemonderzoeken verricht. Dit bestaat uit 
onder andere 76 boringen in handkracht (tot maximaal 6,0 m -mv.), 16 sonderingen (tot 
maximaal 30,0 m -mv.) en 1 mechanische boring (tot 10,0 m -mv.). De boorprofielen en 
sondeergrafieken zijn opgenomen als bijlage 3. 
 
Daarnaast zijn ten behoeve van de verlegging van enkele Gasunie leidingen en een Vitens 
drinkwatertransportleiding tussen Duiven en Zevenaar boringen en sonderingen uitgevoerd. 
Enkele zijn gelegen nabij de A12 en de toekomstige aansluiting van de A15, deze zijn relevant 
voor het onderhavige tracé.  
 
In 2011 is een drinkwatertransportleiding aangelegd naast de bestaande gasleidingen (tracé 
Sijmons de Pol). Voor de aanleg van deze leiding zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, 
waarvan 2 sonderingen en 1 boring uitgevoerd direct naast de A12 voor het onderhavige tracé 
relevant zijn. 
 
In bijlage 3 zijn alle boorpuntenkaarten, profielbeschrijvingen en sondeergrafieken weergegeven. 
 
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden zijn op het tracé 3 bodemprofielen te 
onderscheiden. Deze zijn in tabellen 2.2 tot en met 2.4 weergegeven. Het voornaamste verschil 
in de bodemprofielen is het ontbreken van de scheidende laag tussen het 1e watervoerende 
pakket en het 2e watervoerende pakket op het middelste deel van het tracé. Daarnaast variëren 
de diepteligging en dikte van de verschillende lagen enigszins. 
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Tabel 2.2: Geschematiseerd bodemprofiel DINOloket, Doesburgseweg tot en met Zevenaarse Wetering 

Diepte Grondsoort 

(m NAP) 

+10,0 tot +8,5 klei 

+8,5 tot -8,0 zand, matig grof tot uiterst grof, grindig en grindlaagjes 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd 

-10,0 tot -20,0 1) zand, fijn tot grof 

1: maximaal verkende diepte 

 
Tabel 2.3: Geschematiseerd bodemprofiel DINOloket, Zevenaarse Wetering tot en met Schoepikstraat 

Diepte Grondsoort 

(m NAP) 

+9,5 tot +8,0 klei 

+8,0 tot -11,0 zand, matig grof tot uiterst grof, grindig en grindlaagjes 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 

-14,0 tot -30,0 1) zand, zeer grof 

1: maximaal verkende diepte 
 
Tabel 2.4: Geschematiseerd bodemprofiel DINOloket, Schoepikstraat tot en met Giesbeeksestraat 

Diepte Grondsoort 

(m NAP) 

+9,3 tot +7,5 klei 

+7,5 tot -8,0 zand, matig grof tot uiterst grof, grindig en grindlaagjes 

-8,0 tot -13,0 zand, fijn tot grof 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig 

-16,0 tot -21,0 1) zand, fijn tot zeer grof, kleilaagjes 

1: maximaal verkende diepte 

 
Bodemopbouw op basis van DINOloket 
Op DINOloket liggen rondom de werklocatie diverse boringen en sonderingen. De voor het tracé 
representatieve diepe boringen en sonderingen zijn weergegeven in bijlage 3.  
 
Aan de noordwestzijde van het tracé wordt vanaf maaiveld tot circa 1,5 m -mv. een kleilaag 
aangetroffen met hieronder tot NAP -10,0 m grof grindig zand. Vervolgens wordt een kleilaag 
weergegeven tot circa NAP -15,0 m met hieronder tot NAP -50,0 m matig grof tot zeer grof 
grindig zand met mogelijk kleilaagjes. Vanaf NAP -50,0 m tot NAP -70,0 m komt voornamelijk klei 
voor. Deze bodemopbouw is in overeenstemming met het REGIS model en het veldonderzoek. 
 
De bodem aan de zuidoostzijde van het tracé bestaat vanaf maaiveld uit een dun kleidek van  
1,5 m met hieronder tot NAP -10,0 m grof grindig zand. Vervolgens is een fijn zandig kleiig pakket 
aanwezig tot NAP -15,0 m. Hieronder is tot circa NAP -65,0 m matig grof tot zeer grof grindig zand 
aanwezig met vervolgens een kleilaag. Ook deze bodemopbouw is op hoofdlijnen in overeen-
stemming met het REGIS model (figuur 2.1) en het veldonderzoek. 
 
Opgemerkt wordt dat in het DINOloket geen diepe boringen aanwezig zijn nabij de Zevenaarse 
Wetering waar tijdens het veldonderzoek geen diepe kleilaag is aangetroffen. 
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Conclusie bodemopbouw 
Op basis van alle beschikbare gegevens is onderscheid gemaakt in drie bodemprofielen. Deze zijn 
in tabellen 2.5 tot en met 2.7 weergegeven. De delen van het tracé waarvoor de bodemprofielen 
zijn gehanteerd zijn in figuur 2.2 weergegeven. 
 

 
Figuur 2.2: Locaties voor bodemprofiel (bron achtergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors) 

Tabel 2.5: Geschematiseerd bodemprofiel DINOloket, Doesburgseweg tot en met Zevenaarse Wetering 

Diepte Grondsoort 

(m NAP) 

+10,0 tot +8,5 1) klei 

+8,5 tot -8,0 zand, matig grof tot uiterst grof, grindig en grindlaagjes 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 

-65,0 tot -70,0 klei 

1: De dikte van de kleilaag varieert, het betreft de gemiddelde waarde 

 
Tabel 2.6: Geschematiseerd bodemprofiel DINOloket, Zevenaarse Wetering tot en met Schoepikstraat 

Diepte Grondsoort 

(m NAP) 

+9,5 tot +8,0 1) klei 

+8,0 tot -11,0 zand, matig grof tot uiterst grof, grindig en grindlaagjes 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 

-14,0 tot -65,0 zand, zeer grof 

-65,0 tot -70,0 klei 

1: De dikte van de kleilaag varieert, het betreft de gemiddelde waarde 

 
 
 
 

 Giesbeeksestraat  Zevenaarse Wetering 

Doesburgseweg 

 Schoepikstraat 
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Tabel 2.7: Geschematiseerd bodemprofiel DINOloket, Schoepikstraat tot en met Giesbeeksestraat 

Diepte Grondsoort 

(m NAP) 

+9,3 tot +7,5 1) klei 

+7,5 tot -8,0 zand, matig grof tot uiterst grof, grindig en grindlaagjes 

-8,0 tot -13,0 zand, fijn tot grof, grindig 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 

-50,0 tot -70,0 klei 

1: De dikte van de kleilaag varieert, het betreft de gemiddelde waarde 

2.4 Oppervlaktewater 

Op het tracé zijn diverse watergangen en sloten gelegen waaronder de Zevenaarse Wetering. 
Tijdens het veldonderzoek van Antea Group in februari 2017 is de waterhoogte gemeten op    
NAP +8,20 m. De Zevenaarse Wetering bevindt zich grotendeels in de deklaag en bevat naar 
verwachting een sliblaag. Het oppervlaktewater in deze watergang levert naar verwachting dan 
ook een beperkte bijdrage aan de bemaling in het eerste watervoerende pakket. 
Daarnaast ligt op circa 6 kilometer ten zuidwesten van het tracé de Neder-Rijn en op circa 4,5 
kilometer ten zuidwesten van het tracé een afgesloten tak van de Oude Rijn. Tevens ligt op circa 
3 kilometer ten noorden van het tracé de rivier de IJssel. Van de rivieren is bekend dat deze in 
verbinding staan met het eerste watervoerende pakket. Gezien de grote afstand tot de rivieren, 
zullen fluctuaties in rivierstanden zich slechts in uitgevlakte vorm in de stijghoogte manifesteren 
en zullen de rivieren geen significante bijdrage leveren aan het waterbezwaar van de bemaling. 

2.5 Grondwaterstanden/stijghoogten dieper grondwater 

Op de locatie is een dunne deklaag van circa 1,5 m van klei aanwezig, hieronder is het eerste 
watervoerend pakket gelegen. Aangenomen kan worden dat de freatische grondwaterstanden 
en de stijghoogten in het watervoerend pakket (nagenoeg) gelijk aan elkaar staan. 
 
Bodemkaart van Nederland 
Ter plaatse van het tracé worden de volgende grondwatertrappen weergegeven: 

 III met GHG ondieper dan 0,4 m -mv. en de GLG tussen 0,8 en 1,2 m -mv. 

 V met GHG ondieper dan 0,4 m -mv. en de GLG dieper dan 1,2 m -mv. 

 VI met GHG tussen 0,4 en 0,8 m -mv. en de GLG dieper dan 1,2 m -mv. 
 
Op basis van de bodemkaart wordt een fluctuatie van de grondwaterstand van circa 0,8 m 
verwacht. Opgemerkt moet worden dat de bodemkaart gedateerd is en dat in de huidige situatie 
de grondwaterstanden kunnen afwijken. 
 
Veldonderzoek 
In tabel 2.8 zijn de gemeten actuele grondwaterstanden/stijghoogten (AG) vermeld. De 
grondwaterstanden/stijghoogten zijn opgenomen ten tijde van boring en bij bemonstering. 
Tevens zijn de geschatte gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) weergegeven. 
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Tabel 2.8: Grondwaterstanden/stijghoogten veldonderzoek 

boring 
nummer 

filter peilbuis maaiveld datum 
boring 

AG 
boring 

GHG GLG datum 
 

AG 
bemonsteren 

(m -mv.) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) 

01 - +9,44 01-02-2017 +8,44 +8,84 +7,94 - - 

02 1,6 - 2,6 +9,30 01-02-2017 +8,40 - - 16-02-2017 +8,32 

07 - +9,31 01-02-2017 +8,36 +8,71 +7,91 - - 

08 - +9,18 01-02-2017 +8,18 +8,58 +7,88 - - 

09 - +9,12 01-02-2017 +8,12 +8,52 +7,82 - - 

12 1,8 - 2,8 +9,23 01-02-2017 +8,13 +8,53 +7,73 16-02-2017 +8,17 

17 - +9,35 02-02-2017 +8,65 +8,95 +8,15 - - 

22 1,8 - 2,8 +9,11 02-02-2017 +8,31 +8,51 +7,71 16-02-2017 +8,30 

22a - +9,42 02-02-2017 +7,92 +8,52 +7,62 - - 

24 - +9,18 02-02-2017 +7,68 +8,28 +7,38 - - 

25 - +9,11 02-02-2017 +7,61 +8,21 +7,31 - - 

26 - +9,01 02-02-2017 +7,51 +8,11 +7,21 - - 

27 - 9,36 03-02-2017 +8,36 +8,86 +7,96 - - 

31 1,6 - 2,6 +9,16 03-02-2017 +8,40 - - 15-02-2017 +8,39 

36 - +9,43 03-02-2017 +8,18 +8,53 +7,83 - - 

37 1,5 - 2,5 +9,31 06-02-2017 - - - 15-02-2017 +8,35 

42 2,0 - 3,0 +9,38 06-02-2017 +8,23 +8,68 +7,68 16-02-2017 +8,23 

47 - +9,68 06-02-2017 +8,38 +8,88 +7,98 - - 

51 1,6 - 2,6 +9,80 06-02-2017 +8,50 +9,00 +8,10 16-02-2017 +8,44 

53 - +9,73 06-02-2017 +8,43 +8,83 +8,03 - - 

58 2,1 - 3,1 +9,73 06-02-2017 +8,48 +8,83 +8,03 16-02-2017 +8,51 

63 - +9,84 07-02-2017 +8,64 +8,99 +8,24 - - 

69 - +9,90 07-02-2017 +8,70 +9,00 +8,15 - - 

74 2,0 - 3,0 +10,02 07-02-2017 +8,62 - - 16-02-2017 +8,77 

75 2,1 - 3,1 +10,68 09-02-2017 +8,88 +9,08 +8,38 15-02-2017 +8,84 

76 2,0 - 3,0 +9,89 09-02-2017 +8,49 +8,89 +8,09 16-02-2017 +8,49 

 
Op basis van de geschatte GHG en GLG wordt een fluctuatie van de grondwaterstand/stijghoogte 
van circa 0,8 m verwacht. 
 
OWmonit gegevens 2017 
In de peilbuizen die op het tracé geplaatst zijn (02, 12, 22, 31, 37, 42, 51, 58, 74 en 75) is eind 
februari 2017 het OWmonit systeem geplaatst. Het systeem meet periodiek de stijghoogten in de 
peilbuizen. In figuur 2.3 zijn de stijghoogtemetingen vanaf eind februari tot begin juli 
weergegeven. 
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Figuur 2.3: Stijghoogtemetingen OWmonit met stijghoogten in m NAP (peilbuislocaties weergegeven in bijlage 3) 

 
Uit figuur 2.3 blijkt dat de stijghoogten op het tracé aan de noordwestzijde maximaal circa NAP 
+8,50 m bedragen, aan de zuidoostzijde zijn de stijghoogten maximaal circa NAP +9,10 m. In 
februari worden over het algemeen hoge stijghoogten weergegeven, dit in verband met 
langdurige hoge rivierstanden en een beperkt grondwaterverbruik (gewassen/beregening). Dit 
beeld wordt bevestigd door gegevens van het DINOloket. Op basis hiervan wordt verwacht dat de 
gepresenteerde stijghoogten van februari/maart nagenoeg de hoogste stijghoogten betreffen. 
 
DINOloket 
De grondwaterstanden zijn in de directe omgeving van het tracé tevens opgevraagd vanaf het 
DINOloket. Er bevinden zich rondom de werklocatie diverse peilbuizen, deze zijn weergegeven op 
de tekeningen in bijlage 3. In tabel 2.9 zijn de gegevens van de peilbuizen uit het DINOloket 
opgenomen. 
 
Tabel 2.9: Grondwaterstanden/stijghoogten DINOloket 

peilbuis meetreeks afstand tot tracé maaiveld filterstelling GHG GLG 

(m) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) 

B40E1489 2012 - 2016 200 m zuid +10,39 ? 1) +9,10 +8,60 

B40E1510 2012 - 2016 500 m zuid +10,25 ? 1) +9,10 +8,50 

B40E1326 1995 - 2006 500 m noord +10,20 2) ? 1) +8,90 +8,30 

B40E1327 1995 - 2016 500 m noord +9,80 2) ? 1) +8,70 3) +8,10 3) 

B40E0314 1974 - 1993 200 m west +8,59 +1,5 tot +0,5 +8,80 +8,10 

1: De filterstelling is onbekend 
2: De maaiveldhoogte is ontleend aan het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
3: Op basis van metingen van 1995 tot 2006, vanaf 2012 tot 2015 worden sterk afwijkende waarden weergegeven. 

 

De peilbuizen uit het DINOloket geven over langere periode een fluctuatie van circa 0,6 m. 
 
TNO gegevens 
In het kader van REGIS I zijn voor enkele provincies door TNO isohypsenkaarten opgesteld. In 
figuur 2.4 zijn de isohypsen van het eerste watervoerende pakket op 28 april 1995 weergegeven. 
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Figuur 2.4: Stijghoogten volgens REGIS in m NAP (bron achtergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors) 

 
Uit figuur 2.4 blijkt dat de stijghoogte op 28 april 1995 ter plaatse het tracé varieerde tussen circa 
NAP +8,25 m in het noordwestelijke deel en circa NAP +8,75 in het zuidoostelijke deel. 
 
Grondwaterkaart van Nederland 
Op 28 april 1967 en op 28 april 1975 zijn ten behoeve van de grondwaterkaart van Nederland 
isohypsenkaarten opgesteld. Uit deze kaarten blijkt dat de grondwaterstand/stijghoogte op het 
zuidoostelijke deel van het tracé circa NAP +9,00 m bedraagt en op het noordwestelijke deel circa 
NAP +8,50 m. 
 
Conclusie grondwaterstanden/stijghoogten 
Op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat de stromingsrichting van het grondwater 
noordwestelijk gericht is. Op het zuidoostelijke deel van het tracé, nabij de Doesburgseweg, 
worden stijghoogten tot maximaal NAP +9,30 m verwacht. Op het noordwestelijke deel van het 
tracé, nabij de Giesbeeksestraat, worden maximale stijghoogten van NAP +8,80 m verwacht. 
Over een lengte van circa 4,0 km bedraagt het stijghoogteverschil circa 0,50 m.  
 
Voor het tracé wordt uitgegaan van de volgende gemiddeld hoogste stijghoogten (GHS) en 
gemiddeld laagste stijghoogten (GLS): 

 Ter plaatse van de Doesburgseweg (zuidoostzijde): 
o GHG/GHS: NAP +9,30 m 
o GLG/GLS: NAP +8,50 m  

 Ter plaatse van de Giesbeeksestraat (noordwestzijde): 
o GHG/GHS: NAP +8,80 m 
o GLG/GLS: NAP +8,00 m 
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Aangenomen wordt dat vanaf de Doesburgseweg (zuidoostzijde van het tracé) tot de 
Giesbeeksestraat (noordwestzijde van het tracé) de grondwaterstanden/stijghoogten lineair 
verlopen. De gehanteerde grondwaterstanden/stijghoogten zijn per werkput/sleuf weergegeven 
in bijlage 5 en 6. 

2.6 Doorlatendheden bodem 

Grondwaterkaart van Nederland 
De grondwaterkaart van Nederland geeft voor het tracé een totale kD-waarde van het eerste 
watervoerend pakket (tot circa NAP -8,0 m) van circa 1.250 m²/dag. Dit is een kh-waarde van circa 
80 m/dag. 
 
Grondwaterplan van de Provincie Gelderland 
Op kaart 4 van bijlage 1 van het Grondwaterplan zijn de kD-waarden voor het eerste 
watervoerend pakket gegeven. Uit deze kaart blijkt dat ter plaatse van het tracé de kD varieert 
van 500 tot 1.000 m2/dag. Direct ten oosten van het tracé varieert de kD van 1.000 - 2.000 
m2/dag). Op basis van deze grens nabij het tracé wordt verwacht dat de kD van het eerste 
watervoerend pakket ter plaatse het tracé circa 1.000 m2/dag bedraagt. 
 
Pompproef 
Ten behoeve van de verlegging van enkele gasleidingen en een drinkwatertransportleiding tussen 
Duiven en Zevenaar (tracé zuidwest - noordoost) is een pompproef nabij de Helstraat 15 te 
Groessen uitgevoerd. De pompproef is gelegen op circa 1.000 meter ten zuiden van het tracé. Op 
basis van de meetgegevens zijn het doorlaatvermogen en de doorlatendheid in een stationaire 
situatie berekend op basis van de handmatige metingen. Het doorlaatvermogen en de 
doorlatendheid met een niet-stationaire debiet is berekend op basis van diver gegevens. 
In tabel 2.10 zijn de doorlatendheid en het doorlaatvermogen weergegeven die zijn afgeleid op 
het niet-stationaire en het stationaire deel van de pompproef. De locatie van de pompproef is 
weergegeven op de tekening in bijlage 3. 
 
Tabel 2.10: Resultaten pompproef t.b.v. verlegging gasleidingen en drinkwatertransportleiding 

pompproef dikte aquifer doorlaatvermogen [kD] (m2/dag) doorlatendheid [k] (m/dag) 
(m/dag) 

(m) stationair niet-stationair stationair niet-stationair 

1 16,4 770 - 1.400 650 - 1.900 47 - 85 40 - 115 1) 

1: data beïnvloed door oppervlaktewater maar niet door een externe factor. 115 m/d is als hoog beschouwd, de beste 

benadering ligt rond de 90 m/d. 
 
Falling head proeven 
Om de doorlatendheid van de bodem (k-waarde) beter in te schatten zijn falling head proeven in 
de peilbuizen uitgevoerd. In de peilbuizen is een diver aangebracht die elke 0,5 seconden de 
waterkolom boven de diver meet. Nadat de diver een stabiele waterdruk heeft gemeten (het 0-
niveau) zijn de peilbuizen tot de rand gevuld met water. Hierdoor neemt de waterkolom toe wat 
te zien is als een piek in de data. Naarmate het grondwater in de grond infiltreert neemt de 
waterkolom boven de diver af. Na enige tijd is de grondwaterstand herstelt tot het 0-niveau en is 
de meting voltooid. Aan de hand van de afname van de waterkolom in relatie tot de tijdsduur kan 
de doorlatendheid van de bodem worden berekend.  
De resultaten van de k-waarde berekeningen zijn in tabel 2.11 weergegeven. Er zijn in elke 
peilbuis vijf proeven uitgevoerd waarvan de gemiddelde doorlatendheid is vermeld. 
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Tabel 2.11: Resultaten doorlatendheden middels faling head methode 

peilbuis k-waarde grondsoort 

( m/d) 

02 75 matig grof tot uiterst grof zand 

12 100 zeer grof tot uiterst grof zand (zwak grindhoudend) 

22a 50 zeer grof (zwak grindhoudend) tot uiterst grof zand  

42 95 matig grof tot uiterst grof zand (zwak grindhoudend) 

51 85 bovenste 40 cm sterk zandige klei tot uiterst grof zand (zwak grindhoudend) 

58 95 uiterst grof zand (zwak grindhoudend) tot zwak zandig fijn grind 

74 90 matig grof tot uiterst grof zand (zwak grindhoudend) 

75 100 uiterst grof zand 

76 95 zeer grof tot uiterst grof zand 

Gemiddeld 90  

 
De k-waarden van de zandlagen liggen tussen 50 en 100 m/d. Deze waarden komen goed 
overeen met de te verwachten k-waarden voor grof zand met grind (k= 50 - 100 m/d). De 
gemiddelde k-waarde is ongeveer 90 m/dag en komt overeen met de pompproef (90 m/dag) en 
vrijwel overeen met de Grondwaterkaart van Nederland (80 m/dag). 
 
Korrelgrootteverdelingen 
In de mechanische boring zijn monsters gestoken waarvan twee korrelverdelingen zijn 
uitgevoerd. De korrelverdelingen staan in bijlage 3. Met behulp van de formule van Beyer is de 
doorlatendheid (bij benadering) berekend.  
 
Formule van Beyer: 

2
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k : m/sec 
d10 en d60 : mm 

 
De factoren A, B en C zijn afhankelijk van de pakking (vast, matig, los)  
 
 

  los matig vast  
 A 349 268 234 
 B 4,4 3,4 3,1 
 C 80 55 39 

Uit de sondering DKM16 blijkt dat het opgeboorde zand uit boring B1 een matige pakking heeft 
(conusweerstand ca. 10 MPa). 
 
De resultaten van de doorlatendheidsberekeningen zijn in tabel 2.12 weergegeven. 
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Tabel 2.12: Doorlatendheid volgens de Formule van Beyer 

diepte bodem d10 d60 doorlatendheid (k-waarde) 

(m -mv) (m NAP) (mm) (mm) (m/dag) 

3,3 - 4,0 +7,1 tot +6,4 matig fijn zand 0,13 0,26 15 

4,0 - 10,0 +6,4 tot +0,4 zeer grof zand, grindig 0,23 0,85 45 

 
Opgemerkt wordt dat de berekening geen rekening houd met de fractie slib of grind in het 
grondmonster. In korrelverdeling 1 (k-waarde 15 m/dag) is in het grondmonster vrijwel geen slib 
of grind aanwezig. In korrelverdeling 2 (k-waarde 45 m/dag) is het slib percentage <1% en het  
grindpercentage circa 30%, waardoor de berekende doorlatendheid een onderschatting is. 
 
Geohydrologisch model ViA15  
Voor het ViA15 project is door Rijkswaterstaat een grondwatermodel gemaakt met 
Amigo/MODFlow. In het model is voor de grove zandlagen van de formatie van Kreftenheye een 
horizontale doorlatendheid van 80 m/dag aangehouden. Voor de Twello kleilaag is een verticale 
doorlatendheid van circa 0,05 m/dag aangehouden. De horizontale doorlatendheid van het 
tweede watervoerende pakket van de formatie van Peize - Waalre is gesteld op 65 m/dag.  
 
Conclusie 
Op basis van de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat de doorlatendheid van de 
ondiepe grove zandlagen van de formatie van Kreftenheye (tot NAP -11,0 m) circa 80 à 100 
m/dag bedraagt. De doorlatendheden van het tweede watervoerende pakket (tot NAP -65,0 m) 
zijn gebaseerd op het geohydrologisch model van Rijkswaterstaat van 65 m/dag. Voor de 
verticale doorlatendheid van de kleilaag van Twello is uitgegaan van 0,05 m/dag in 
overeenstemming met het model van Rijkswaterstaat. De modelschematisaties van het tracé zijn 
weergegeven in paragraaf 3.2.1. 

2.7 Grondwaterkwaliteit 

Lozingsparameters veldonderzoek 
Het grondwater in de geplaatste peilbuizen op het tracé is onderzocht op de lozingsparameters, 
de analyseresultaten zijn in tabel 2.13 weergegeven. De analysecertificaten zijn bijgevoegd als 
bijlage 4. De locaties van de peilbuizen zijn weergegeven op de tekeningen opgenomen in  
bijlage 3. 
 
Tabel 2.13: Analyseresultaten grondwater veldonderzoek 

peilbuis nr. filterstelling pH EC ijzer (totaal) ijzer (II+) onopgeloste bestanddelen chloride 

m -mv. - μS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l 

02 1,6 - 2,6 6,9 650 21,0 4,0 25 43 

12 1,8 - 2,8 6,9 800 5,1 15 12 63 

22 1,8 - 2,8 6,9 750 12,0 2,3 47 5 

31 1,6 - 2,6 6,9 1.140 16,0 7,9 18 180 

37 1,5 - 2,5 6,9 860 11,0 5,3 10 24 

42 2,0 - 3,0 7,0 740 8,6 0,10 19 18 

51 1,6 - 2,6 7,1 690 0,57 <0,05 7,6 12 

58 2,1 - 3,1 7,1 1.030 5,4 2,3 14 140 

74 2,0 - 3,0 7,0 750 1,3 <0,05 14 14 
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peilbuis nr. filterstelling pH EC ijzer (totaal) ijzer (II+) onopgeloste bestanddelen chloride 

m -mv. - μS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l 

75 2,1 - 3,1 - 940 0,27 0,08 5 11 

76 2,0 - 3,0 7,0 840 4,3 1,8 17 28 

 
Op basis van de gemeten concentraties ijzer is er een risico aanwezig op verkleuring van 
oppervlaktewater bij lozing van bemalingswater. De gemeten concentraties aan onopgeloste 
bestanddelen voldoen aan de lozingsnorm van 50 mg/l in het Besluit lozen buiten inrichtingen 
(Blbi). De gemeten concentraties aan chloride duiden op zoet grondwater (<200 mg/l). 
 
Opgemerkt wordt dat de bemalingen op grotere diepte zullen plaatsvinden dan de diepte van de 
grondwatermonsters waardoor de gemeten concentraties indicatief zijn. In het bemalingswater 
kunnen concentraties worden gemeten die afwijken van de hier gepresenteerde concentraties. 
 
Lozingsparameters DINOloket 
In het DINOloket is op het tracé, nabij de kruising met de gasleidingen, meetpunt B40E0156 
aanwezig met 2 peilbuizen tot grote diepte in het eerste watervoerende pakket. Het grondwater 
in deze peilbuizen is geanalyseerd op het chloridegehalte en ijzergehalte. De gegevens zijn 
opgenomen in tabel 2.14. 
 
Tabel 2.14: Analyseresultaten grondwater DINOloket 

peilbuis nr. filterstelling ijzer (totaal) chloride 

m NAP. mg/l mg/l 

B40E0156 -10,3 tot -12,3 0,76 36 

-24,5 tot -29,0 1,40 30 

 
Het diepere grondwater bevat lage concentraties ijzer. De concentratie chloride duidt op zoet 
grondwater. 
 
Milieuhygiënisch onderzoek 
Op het tracé is door Antea Group een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit is 
beschreven in paragraaf 4.5.  
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3 Bemaling 

3.1 Werkmethode en bemalingswijze 

3.1.1 Werkmethode 

In overleg met het Waterschap Rijn en IJssel, Vitens N.V. en Antea Group zijn de locaties, 
afmetingen en bemalingsduren van de werkputten en sleuven vastgesteld. In bijlage 1 is de 
ligging van het tracé met de diverse kruisingen weergegeven. In bijlage 2 is een kruisingenlijst 
opgenomen met daarop de gegevens van de kruisingen en veldstrekkingen. 
 
Voor de bemalingen is het uitgangspunt dat eerst de rioolpersleidingen in één sleuf worden 
aangelegd. Daarna (in ieder geval na de bemalingen van de rioolpersingen) worden de 
putten/sleuven van de drinkwatertransportleiding bemalen. 
 
Er is bij de berekeningen vanuit gegaan dat de verschillende onderdelen (veldstrekkingen en 
werkputten ten behoeve van kruisingen) afzonderlijk worden bemalen. Dit is een worst case 
aanname, bij het gelijktijdig bemalen van de putten en sleuven zal het waterbezwaar geringer zijn 
door de onderlinge beïnvloeding. Daarentegen kan bij het gelijktijdig uitvoeren het 
invloedsgebied toenemen. 

3.1.2 Effect overige bemalingen 

Industriële onttrekking Van Gansewinkel Zweekhorst Doesburgseweg 16 
De grondwateronttrekking van Van Gansewinkel Zweekhorst aan de Doesburgseweg 16 bevindt 
zich op circa 1,2 km te noorden van de projectlocatie. Het invloedsgebied dat door deze 
onttrekking behaald wordt is in figuur 3.1 weergeven. Hieruit blijkt dat de 0,05 m 
verlagingscontour gelegen is op circa 800 m rondom de onttrekking en niet reikt tot het tracé. 
Effect op het debiet of waterbezwaar zal deze onttrekking dan ook niet hebben. Wel kan er een 
versterkt effect ontstaan doordat bemalingen gelijktijdig in uitvoering staan. Hierdoor is in 
onderhavig hoofdstuk rekening gehouden met de invloed van deze grondwateronttrekking. 
 

 
Figuur 3.1: Invloedsgebied onttrekking Doesburgseweg 16 volgens aangevraagde watervergunning  
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N.V. Nederlandse Gasunie locatie Zweekhorst 
Op circa 2.500 meter ten noorden van Zevenaar is de ‘locatie Zweekhorst’ van de N.V. 
Nederlandse Gasunie gelegen. Mogelijk wordt ten tijde van de verlegging van de leidingen op 
deze locatie bemaling toegepast. Locatie Zweekhorst ligt circa 2,5 km ten noorden van het de 
verleggingen van de rioolpersleidingen en drinkwatertransportleiding. Voor de locatie 
Zweekhorst is een geohydrologisch rapport door Lievense CSO opgesteld waarbij het maximale 
invloedsgebied ten gevolge van de onttrekking is berekend. Hieruit volgt dat de 0,05 m 
verlagingscontour op circa 2 km rondom locatie Zweekhorst ligt en niet reikt tot de 
onttrekkingslocaties voor de leidingverlegging. Wel kan er een versterkt effect ontstaan doordat 
bemalingen gelijktijdig in uitvoering staan. Dit effect is opgenomen in hoofdstuk 5. In figuur 3.2 is 
de locatie Zweekhorst weergegeven. 
 
Leidingverlegging N.V. Nederlandse Gasunie, Vitens N.V. en Liander N.V. in het kader van Via15 
Ten behoeve van het Via15 project worden, naast de leidingen in onderhavig rapport, diverse 
leidingen verlegd waarvoor eveneens bemaling noodzakelijk is. De uitvoeringsperiode van de 
verleggingen kan mogelijk in beperkte mate samenlopen waardoor de onttrekkingen elkaar 
kunnen beïnvloeden. Dit effect is opgenomen in hoofdstuk 5. In figuur 3.2 zijn de leidingen 
weergegeven. 

 
Figuur 3.2: Ligging tracés, locatie Zweekhorst en Van Gansewinkel (bron achtergrond: Esri Nederland & Community 
Maps Contributors) 

3.1.3 Risico’s opbarsten putbodem en noodzaak spanningsbemaling 

Ter plaatse van het gehele tracé wordt een deklaag van klei aangetroffen tot circa 0,7 à 2,5  
m -mv. De kleilaag is overwegend aanwezig tot 1,5 m -mv. De ondiepste putten en sleuven zijn 
1,5 m diep. Er wordt vanuit gegaan dat de deklaag op het gehele tracé bij elke sleuf en werkput 
wordt doorgraven. De stijghoogte dient hierdoor ter plaatse van de kruisingen tot 0,5 m onder de 
putbodem te worden verlaagd en ter plaatse van de veldstrekkingen tot 0,3 m onder 
sleufbodem. 

Kruising diverse 
leidingen Via15 

Locatie Zweekhorst 

Van Gansewinkel 
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De scheidende lagen onder de deklaag zijn op een zodanige diepte gelegen dat opbarsten van 
deze lagen op voorhand uit te sluiten is. 

3.1.4 Bemalingswijze 

Kruisingen 
Ter plaatse van de diepste werkputten (4,5 à 5,0 m diep) worden deepwells geadviseerd tot een 
diepte van circa 10,0 à 15,0 m -mv. Voor de overige ondiepere werkputten (1,5 à 3,0 m) worden 
verticale filters of ondiepe deepwells geadviseerd tot een diepte van maximaal 9,0 m -mv. Er is 
geen rekening gehouden met damwanden maar indien deze toch worden toegepast dienen de 
filters binnen de damwandkuip geplaatst te worden. Damwanden zullen een positief effect 
hebben op de debieten en waterbezwaren. 
 
Veldstrekkingen 
Voor het drooghouden van de sleuven wordt voorgesteld horizontale bemaling (drains) toe te 
passen.  
 
Indien noodzakelijk dient aanvullend open bemaling in de werkputten of sleuven te worden 
toegepast. De werkelijke dimensionering van de bemalingen dient door de aannemer in het 
bemalingsplan te worden opgenomen. 
 
 
 

3.2 Berekeningen grondwateronttrekking 

3.2.1 Modelschematisatie 

De te onttrekken hoeveelheden water zijn berekend met het grondwatermodel MWell van 
Deltares. MWell is een analytisch rekenmodel waarmee tijdsafhankelijk de effecten van een 
bronbemaling bepaald kunnen worden. 
 
Op basis van de beschikbare gegevens bestaat er onduidelijkheid met betrekking tot de 
doorlatendheden van de ondergrond. Hierdoor is onderscheid gemaakt in een worst case en best 
guess benadering. De doorlatendheden zijn bepaald in paragraaf 2.6. Voor het pakket tot circa 
NAP -10,0 m bestaat er onduidelijkheid over de doorlatendheid en is uitgegaan van k-waarden 
van 80 à 100 m/dag. Voor de diepere zandlagen is uitgegaan van één k-waarde van 65 m/dag. 
 
Gezien de aanwezigheid van diverse watergangen langs het tracé is een gebiedsdekkende 
drainageweerstand van 250 dagen meegenomen. 
Voor bepaling van de verticale doorlatendheid (kv) is voor de grove zandlagen uitgegaan van een 
anisotropiefactor (kh/kv) van 2. 
 
In tabellen 3.1 en 3.2 zijn de modelschematisaties van het tracé vanaf de Doesburgseweg tot en 
met de Zevenaarse Wetering weergegeven. In tabellen 3.3 en 3.4 die voor het tracé Zevenaarse 
Wetering tot en met Schoepikstraat en in tabellen 3.5 en 3.6 die van de Schoepikstaart tot en 
met de Giesbeeksestraat. 
 
Tabel 3.1: Modelschematisatie worst case Doesburgseweg - Zevenaarse Wetering 
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diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 

 
Tabel 3.2: Modelschematisatie best guess Doesburgseweg - Zevenaarse Wetering 

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 

 
 
 
 
Tabel 3.3: Modelschematisatie worst case Zevenaarse Wetering - Schoepikstraat 

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.050 50 0,11 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 20 60 5 0,30 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 

 
Tabel 3.4: Modelschematisatie best guess Zevenaarse Wetering - Schoepikstraat 

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 840 40 0,13 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 10 30 2,5 0,60 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 

 
Tabel 3.5: Modelschematisatie worst case Schoepikstraat - Giesbeeksestraat 
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diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 

 
Tabel 3.6: Modelschematisatie best guess Schoepikstraat - Giesbeeksestraat 

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 

 
Ten behoeve van de berekeningen zijn de grondwaterstanden/stijghoogten aangehouden zoals in 
paragraaf 2.5.7 weergegeven. 

3.2.2 Uitgangspunten 

Voor de berekening van de benodigde pompcapaciteit en de te onttrekken hoeveelheid water 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De putafmetingen, ontgravingsdiepte, bemalingsduur en de wijze van uitvoering zijn 
weergegeven in bijlage 1 en bijlage 2.  

 Het te bemalen oppervlak is de oppervlakte van de putbodem inclusief de taluds van de 
open ontgraving. 

 De modelschematisaties zoals weergegeven in paragraaf 3.2.1 zijn gehanteerd. 

 Ter plaatse van de sleuven wordt de grondwaterstand/stijghoogte verlaagd tot een 
diepte van 0,3 m onder de putbodem. Ter plaatse van de kruisingen wordt de 
grondwaterstand/stijghoogte verlaagd tot 0,5 m onder putbodem. 

 Voor alle berekeningen is uitgegaan van oneindig uitgestrekte, homogene 
watervoerende pakketten. 

 Er is geen rekening gehouden met nalevering uit neerslag. 

3.2.3 Resultaten 

De resultaten voor de worst case GHG/GHS en GLG/GLS situatie zijn weergegeven in tabellen 3.7 
en 3.8. De resultaten voor de best guess GHG/GHS en GLG/GLS situatie zijn weergegeven in 
tabellen 3.9 en 3.10. Bij alle resultaten is onderscheid gemaakt in het tracé van de 
rioolpersleidingen en van de drinkwatertransportleiding. De resultaten zijn tevens weergegeven 
in bijlage 5 (worst case) en bijlage 6 (best guess). 
 
Een samenvatting van de waterbezwaren is weergegeven in tabel 3.11. 
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Tabel 3.7: Berekende waterbezwaren worst case GHG/GHS situatie 

werkput opstartdebiet einddebiet waterbezwaar 

(m³/dag)  (m³/uur)  (m³/dag)  (m³/uur)  (m³) 

Kruisingen rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde (Ø700) 2.570 107 2.470 103 17.500 

Kruising A12 nabij Doesburgseweg Zevenaar (HDD) 6.450 269 5.890 245 125.300 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde (Ø800) 3.970 166 3.810 159 27.100 

Kruising Oude Steeg in open ontgraving 6.070 253 5.770 241 41.200 

Zevenaarse Wetering 14.260 594 13.490 562 96.600 

3x bestaande gasleidingen 18.720 780 17.360 423 369.000 

Aansluitputten natte zinker waterpartij/moeras 7.610 317 7.100 296 51.100 

Aansluiting op bestaande leidingen westzijde (Ø700 en Ø800) 4.430 185 4.160 173 88.200 

Totaal kruisingen Waterschap Rijn en IJssel - - - - 816.000 

Veldstrekkingen rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel 

Aansluiting oostzijde - Kleine Matenweg (Ø700) 22,8 1) 0,95 2) 18,7 1) 0,78 2) 129.000 

Kleine Matenweg - nieuwe gasleidingen (Ø700 en Ø800) 39,1 1) 1,63 2) 32,6 1) 1,36 2) 193.500 

Nieuwe gasleidingen - aansluiting westzijde (Ø700 en Ø800) 38,9 1) 1,62 2) 31,0 1) 1,29 2) 278.500 

Totaal veldstrekkingen Waterschap Rijn en IJssel - - - - 601.000 

Subtotaal kruisingen en veldstrekkingen - - - - 1.417.000 

Kruisingen drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde 2.440 102 2.350 98 16.700 

HDD boring A12 Reisenakker (2 opkomers) 4.780 199 4.490 187 32.200 

Zevenaarse Wetering 12.650 527 11.990 500 85.700 

3x bestaande gasleidingen 15.830 660 14.720 613 313.000 

Aansluitputten natte zinker waterpartij/moeras 5.420 26 5.080 212 36.500 

HDD boring A12 Giesbeeksestraat Duiven (2 opkomers) 5.170 215 4.830 201 34.700 

Aansluiting op bestaande leidingen westzijde 3.320 138 3.130 130 66.300 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde Oude Steeg 1.490 62 1.400 58 29.700 

Watergang Mercurion  6.160 256 5.930 247 30.200 

Watergang Mercurion 7.150 298 6.890 287 35.100 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde Hunneveldweg 2.120 88 2.000 83 42.400 

Totaal kruisingen Vitens N.V. - - - - 722.500 

Veldstrekkingen drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 

Aansluiting oostzijde - Kleine Matenweg (Ø315) 19,7 1) 0,82 2) 17,8 1) 0,74 2) 42.100 

Kleine Matenweg - nieuwe gasleidingen (Ø315) 28,8 1) 1,20 2) 24,0 1) 1,00 2) 142.600 

Nieuwe gasleidingen - aansluiting westzijde (Ø315) 31,9 1) 1,33 2) 25,4 1) 1,06 2) 230.000 

HDD A12 Reisenakker noordzijde - aansluiting Oude Steeg 19,9 1) 0,83 2) 17,8 1) 0,74 2) 46.300 

HDD A12 Reisenakker zuidzijde - aansluiting Hunneveldweg 16,6 1) 0,69 2) 14,9 1) 0,62 2) 39.500 

Totaal veldstrekkingen Vitens N.V. - - - - 500.500 

Subtotaal kruisingen en veldstrekkingen - - - - 1.223.000 

1: eenheid in m³/m¹/dag 
2: eenheid in m³/m¹/uur 
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Tabel 3.8: Berekende waterbezwaren worst case GLG/GLS situatie 

werkput opstartdebiet einddebiet waterbezwaar 

(m³/dag)  (m³/uur)  (m³/dag)  (m³/uur)  (m³) 

Kruisingen rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde (Ø700) 700 29 670 28 4.800 

Kruising A12 nabij Doesburgseweg Zevenaar (HDD) 3.320 138 3.030 126 64.400 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde (Ø800) 2.100 88 2.020 84 14.300 

Kruising Oude Steeg in open ontgraving 3.960 165 3.770 157 26.800 

Zevenaarse Wetering 11.840 493 11.200 467 80.100 

3x bestaande gasleidingen 15.280 637 14.160 590 301.100 

Aansluitputten natte zinker waterpartij/moeras 4.640 193 4.330 180 31.100 

Aansluiting op bestaande leidingen westzijde 2.560 107 2.410 100 51.100 

Totaal kruisingen Waterschap Rijn en IJssel - - - - 573.700 

Veldstrekkingen rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel 

Aansluiting oostzijde - Kleine Matenweg (Ø700) 12,0 1) 0,50 2) 10,1 1) 0,42 2) 68.900 

Kleine Matenweg - nieuwe gasleidingen (Ø700 en Ø800) 22,6 1) 0,94 2) 19,0 1) 0,79 2) 112.000 

Nieuwe gasleidingen - aansluiting westzijde (Ø700 en Ø800) 27,6 1) 1,15 2) 22,1 1) 0,92 2) 198.900 

Totaal veldstrekkingen Waterschap Rijn en IJssel - - - - 379.800 

Subtotaal kruisingen en veldstrekkingen - - - - 953.500 

Kruisingen drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde 740 31 710 30 5.100 

HDD boring A12 Reisenakker (2 opkomers) 2.050 85 1.930 80 13.800 

Zevenaarse Wetering 10.300 429 9.760 407 69.800 

3x bestaande gasleidingen 12.590 525 11.740 489 249.400 

Aansluitputten natte zinker waterpartij/moeras 2.620 109 2.460 102 17.700 

HDD boring A12 Giesbeeksestraat Duiven (2 opkomers) 2.220 92 2.070 86 14.900 

Aansluiting op bestaande leidingen westzijde 1.550 65 1.460 61 30.900 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde Oude Steeg 0 0 0 0 0 

Watergang Mercurion  4.150 173 4.000 166 20.400 

Watergang Mercurion 5.070 211 4.890 204 24.900 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde Hunneveldweg 420 18 400 17 8.500 

Totaal kruisingen Vitens N.V. - - - - 455.400 

Veldstrekkingen drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 

Aansluiting oostzijde - Kleine Matenweg (Ø315) 6,0 1) 0,25 2) 5,3 1) 0,22 2) 12.800 

Kleine Matenweg - nieuwe gasleidingen (Ø315) 12,2 1) 0,51 2) 10,3 1) 0,43 2) 61.100 

Nieuwe gasleidingen - aansluiting westzijde (Ø315) 20,9 1) 0,87 2) 16,6 1) 0,69 2) 150.000 

HDD A12 Reisenakker noordzijde - aansluiting Oude Steeg 6,7 1) 0,28 2) 6,0 1) 0,25 2) 15.400 

HDD A12 Reisenakker zuidzijde - aansluiting Hunneveldweg 3,4 1) 0,14 2) 2,9 1) 0,12 2) 7.900 

Totaal veldstrekkingen Vitens N.V. - - - - 247.200 

Subtotaal kruisingen en veldstrekkingen - - - - 702.600 

1: eenheid in m³/m¹/dag 
2: eenheid in m³/m¹/uur 
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Tabel 3.9: Berekende waterbezwaren best guess GHG/GHS situatie 

werkput opstartdebiet einddebiet waterbezwaar 

(m³/dag)  (m³/uur)  (m³/dag)  (m³/uur)  (m³) 

Kruisingen rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde (Ø700) 2.120 88 2.030 85 14.400 

Kruising A12 nabij Doesburgseweg Zevenaar (HDD) 5.360 223 4.900 204 104.400 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde (Ø800) 3.270 136 3.140 131 22.300 

Kruising Oude Steeg in open ontgraving 5.010 209 4.770 199 34.000 

Zevenaarse Wetering 11.970 499 11.340 473 81.100 

3x bestaande gasleidingen 15.670 653 14.600 608 310.200 

Aansluitputten natte zinker waterpartij/moeras 6.300 263 5.880 245 42.300 

Aansluiting op bestaande leidingen westzijde 3.630 151 3.410 142 72.300 

Totaal kruisingen Waterschap Rijn en IJssel - - - - 681.000 

Veldstrekkingen rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel 

Aansluiting oostzijde - Kleine Matenweg (Ø700) 20,4 1) 0,85 2) 17,0 1) 0,71 2) 115.600 

Kleine Matenweg - nieuwe gasleidingen (Ø700 en Ø800) 35,3 1) 1,47 2) 29,8 1) 1,24 2) 175.500 

Nieuwe gasleidingen - aansluiting westzijde (Ø700 en Ø800) 34,3 1) 1,43 2) 27,4 1) 1,14 2) 246.200 

Totaal veldstrekkingen Waterschap Rijn en IJssel - - - - 537.300 

Subtotaal kruisingen en veldstrekkingen - - - - 1.218.300 

Kruisingen drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde 2.010 84 1.930 80 13.700 

HDD boring A12 Reisenakker (2 opkomers) 4.020 168 3.780 157 27.100 

Zevenaarse Wetering 10.490 437 9.960 415 71.200 

3x bestaande gasleidingen 13.190 550 12.360 515 262.200 

Aansluitputten natte zinker waterpartij/moeras 4.480 187 4.200 175 30.200 

HDD boring A12 Giesbeeksestraat Duiven (2 opkomers) 4.280 178 4.000 167 28.700 

Aansluiting op bestaande leidingen westzijde 2.710 113 2.550 106 54.100 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde Oude Steeg 1.220 51 1.160 48 24.500 

Watergang Mercurion  5.080 212 4.910 204 25.000 

Watergang Mercurion 5.910 246 5.700 237 29.000 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde Hunneveldweg 1.740 73 1.660 69 35.000 

Totaal kruisingen Vitens N.V. - - - - 600.700 

Veldstrekkingen drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 

Aansluiting oostzijde - Kleine Matenweg (Ø315) 17,0 1) 0,71 2) 15,4 1) 0,64 2) 36.400 

Kleine Matenweg - nieuwe gasleidingen (Ø315) 26,2 1) 1,09 2) 21,6 1) 0,90 2) 128.800 

Nieuwe gasleidingen - aansluiting westzijde (Ø315) 28,3 1) 1,18 2) 22,6 1) 0,94 2) 202.500 

HDD A12 Reisenakker noordzijde - aansluiting Oude Steeg 17,3 0,72 15,4 0,64 40.100 

HDD A12 Reisenakker zuidzijde - aansluiting Hunneveldweg 14,4 0,60 12,7 0,53 34.300 

Totaal veldstrekkingen Vitens N.V. - - - - 442.100 

Subtotaal kruisingen en veldstrekkingen - - - - 1.042.800 

1: eenheid in m³/m¹/dag 
2: eenheid in m³/m¹/uur 
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Tabel 3.10: Berekende waterbezwaren best guess GLG/GLS situatie 

werkput opstartdebiet einddebiet waterbezwaar 

(m³/dag)  (m³/uur)  (m³/dag)  (m³/uur)  (m³) 

Kruisingen rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde (Ø700) 580 24 550 23 3.900 

Kruising A12 nabij Doesburgseweg Zevenaar (HDD) 2.760 115 2.530 105 53.800 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde (Ø800) 1.730 72 1.660 69 11.800 

Kruising Oude Steeg in open ontgraving 3.270 136 3.110 130 22.200 

Zevenaarse Wetering 9.930 414 9.410 392 67.300 

3x bestaande gasleidingen 12.790 533 11.910 496 253.200 

Aansluitputten natte zinker waterpartij/moeras 3.840 160 3.590 149 25.800 

Aansluiting op bestaande leidingen westzijde 2.100 88 1.970 82 41.800 

Totaal kruisingen Waterschap Rijn en IJssel - - - - 479.800 
 

Veldstrekkingen rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel 

Aansluiting oostzijde - Kleine Matenweg (Ø700) 10,8 1) 0,45 2) 9,1 1) 0,38 2) 61.200 

Kleine Matenweg - nieuwe gasleidingen (Ø700 en Ø800) 20,4 1) 0,85 2) 17,3 1) 0,72 2) 101.600 

Nieuwe gasleidingen - aansluiting westzijde (Ø700 en Ø800) 24,5 1) 1,02 2) 19,7 1) 0,82 2) 175.800 

Totaal veldstrekkingen Waterschap Rijn en IJssel - - - - 338.600 

Subtotaal kruisingen en veldstrekkingen - - - - 818.400 

Kruisingen drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde 610 25 590 24 4.200 

HDD boring A12 Reisenakker (2 opkomers) 1.740 73 1.650 69 11.800 

Zevenaarse Wetering 8.540 356 8.110 338 57.900 

3x bestaande gasleidingen 10.520 438 9.860 411 209.200 

Aansluitputten natte zinker waterpartij/moeras 2.170 90 2.030 85 14.600 

HDD boring A12 Giesbeeksestraat Duiven (2 opkomers) 1.830 76 1.710 71 12.300 

Aansluiting op bestaande leidingen westzijde 1.260 53 1.190 50 25.300 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde Oude Steeg 0 0 0 0 0 

Watergang Mercurion  3.420 142 3.300 137 16.800 

Watergang Mercurion 4.190 174 4.040 168 20.600 

Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde Hunneveldweg 350 15 330 14 7.000 

Totaal kruisingen Vitens N.V. - - - - 379.700 

Veldstrekkingen drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 

Aansluiting oostzijde - Kleine Matenweg (Ø315) 5,3 1) 0,22 2) 4,6 1) 0,19 2) 11.100 

Kleine Matenweg - nieuwe gasleidingen (Ø315) 11,3 1) 0,47 2) 9,4 1) 0,39 2) 55.200 

Nieuwe gasleidingen - aansluiting westzijde (Ø315) 18,5 1) 0,77 2) 14,6 1) 0,61 2) 132.100 

HDD A12 Reisenakker noordzijde - aansluiting Oude Steeg 5,8 0,24 5,0 0,21 13.400 

HDD A12 Reisenakker zuidzijde - aansluiting Hunneveldweg 2,9 0,12 2,6 0,11 6.900 

Totaal veldstrekkingen Vitens N.V. - - - - 218.700 

Subtotaal kruisingen en veldstrekkingen - - - - 598.400 

1: eenheid in m³/m¹/dag 
2: eenheid in m³/m¹/uur 
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Tabel 3.11: Maximale waterbezwaren 

situatie leiding waterbezwaar 

(m³) 

GHG worst case rioolpersleidingen WRIJ 1.417.000 

drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 1.223.000 

Totaal GHG worst case 2.640.000 

GLG worst case rioolpersleidingen WRIJ 953.500 

drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 702.600 

Totaal GLG worst case 1.656.100 

GHG best guess rioolpersleidingen WRIJ 1.218.300 

drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 1.042.800 

Totaal GHG best guess 2.261.100 

GLG best guess rioolpersleidingen WRIJ 818.400 

drinkwatertransportleiding Vitens N.V. 598.400 

Totaal GLG best guess 1.416.800 

 
Uit tabel 3.11 blijkt dat het maximale waterbezwaar voor de aanleg van de rioolpersleidingen ca. 
1,4 miljoen m³ bedraagt. Voor de aanleg van de drinkwatertransportleidingen is het 
waterbezwaar circa 1,2 miljoen m³. Het totale maximale waterbezwaar (GHG/GHS worst case) 
bedraagt circa 2,65 miljoen m³. 
 
Het maximale debiet is sterk afhankelijk van het aantal onderdelen dat gelijktijdig in bemaling 
staat. Het maximale debiet van één kruising voor de rioolpersleiding bedraagt ca. 780 m³/uur en 
voor de drinkwatertransportleiding ca. 660 m³/uur. 
Bij de veldstrekkingen is het maximale debiet sterk afhankelijk van de lengte die gelijktijdig in 
bemaling staat. Uitgaande van 375 m¹ in bemaling voor de rioolpersleidingen is het debiet  
ca. 610 m³/uur (opstartdebiet). Uitgaande van 375 m¹ in bemaling voor de 
drinkwatertransportleiding is het debiet 500 m³/uur (opstartdebiet). Het totale maximale debiet 
voor de rioolpersleidingen bedraagt hiermee 1.390 m³/uur en voor de drinkwatertransportleiding 
1.160 m³/uur. 

3.3 Grondwaterstandsverlagingen 

Het invloedsgebied van een onttrekking wordt gedefinieerd als het gebied waarin de freatische 
grondwaterstand of de stijghoogte van het diepere grondwater met 0,05 m of meer wordt 
verlaagd. 
 
Maximale invloedsgebied 
De verlagingscontouren voor de GHS en GLS worst case situaties van de rioolpersleidingen zijn 
weergegeven op tekeningen 411739-ISO-CF-001 en 411739-ISO-CF-002. De verlagingscontouren 
voor de drinkwatertransportleiding zijn weergegeven op tekeningen 411739-ISO-CF-003 en 
411739-ISO-CF-004. Alle tekeningen zijn in de bijlagen opgenomen. 
Het invloedsgebied heeft een maximale omvang (bij de worst case-schematisatie) van 2.270 m in 
een GHG/GHS-situatie en van 2.110 m in een GLG/GLS-situatie.  
In de best guess situatie zijn de maximale invloedsgebieden respectievelijk 2.100 m en 1.950 m.  
Dit zijn invloedsgebieden zonder het effect van de onttrekking van Van Gansewinkel (§3.1.2 en 
§3.3). De effecten van de bemaling in het kader van het verleggen van de rioolpersleidingen en 
de drinkwatertransportleiding zijn beschreven in hoofdstuk 4. 
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Uit de berekeningen blijkt dat de onttrekking van Van Gansewinkel geen toe- of afname geeft in 
de debieten en waterbezwaren. Dit is te verklaren door de grote afstand tussen de 
onttrekkingslocaties. 
De maximale invloedsgebieden door de permanente onttrekking van Van Gansewinkel zijn gelijk 
aan voorgenoemd. Dit heeft er mee te maken dat de onttrekking van Van Gansewinkel beperkt 
is.   
 
Het effect van het gelijktijdig uitvoeren van leidingverleggingen in het kader van Via15 en de 
bemalingen voor de Gasunie locatie Zweekhorst is opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
Bij de berekeningen is het uitgangspunt dat de bemalingen voor de rioolpersleidingen en de 
drinkwatertransportleidingen niet gelijktijdig plaatsvindt. 
 
Gefaseerde invloedsgebied 
De verlagingscontouren zoals weergegeven op voorgenoemde kaarten betreffen de maximale 
invloedsgebieden die tijdens het volledige werk optreden. De aanleg van de leidingen, en 
daarmee de bemalingen, zal echter gefaseerd plaatsvinden. De werkzaamheden worden als een 
‘trein’ uitgevoerd. (achtereenvolgens) waardoor de invloedsgebieden gedurende het werk langs 
het tracé opschuift. Het totale invloedsgebied is in werkelijkheid dus nooit aanwezig. 
Om het voortschrijden van de werkzaamheden en het invloedsgebied te visualiseren zijn voor 4 
tijdstippen verlagingscontourkaarten gemaakt van de GLS situatie van de verlegging van de 
rioolpersleidingen. 
 
De volgende contourkaarten zijn opgenomen in de bijlage tekeningen: 

 411739-ISO-FS-CF-001 
o Kruisingen K001R, K002R, K004R 
o Veldstrekking V001R 

 411739-ISO-FS-002 
o Kruisingen K003R en K005R 
o Veldstrekking V002R (gedeeltelijk) 

 411739-ISO-FS-003 
o Kruising K006R 
o Veldstrekking V002R (gedeeltelijk) en V003R (gedeeltelijk) 

 411739-ISO-FS-004 
o Kruising K007R, K008R, K009R en K010R 
o Veldstrekking V003R (gedeeltelijk) 
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4 Effecten grondwateronttrekking 

In dit hoofdstuk staan effecten van de grondwateronttrekking en -lozing beschreven. Het 
beoordelen van mogelijke (omgevings)risico’s is gedaan aan de hand van een checklist welke is 
opgenomen in bijlage 8. 

4.1 Zettingen 

Ten gevolge van bemalingen kunnen zettingen optreden. Bemaling kan leiden tot een toename 
van de belasting van de ondergrond, doordat de waterspanning afneemt en de aanwezige 
spanningen volledig door de grond dienen te worden gedragen (toename korrelspanningen). 
Zettingen treden op in zettingsgevoelige bodemlagen wanneer deze zwaarder worden belast dan 
deze in het verleden reeds zijn geweest. Bij belastingen kleiner dan de belasting die de grond 
eerder heeft ervaren (de grensspanning) reageert de grond stijf op de belastingsverhoging. 
Zettingen in dat belastingstraject zijn zeer gering. Als de grensspanning wordt overschreden 
reageert de grond slap en kunnen grotere zettingen optreden. 
 
Door natuurlijke fluctuatie van de grondwaterstanden hebben de gronden in ieder geval eerder 
belastingen ervaren die overeenkomen met de korrelspanningen gedurende een droge periode 
(GLS-situatie). Wanneer zettinggevoelige lagen aanwezig zijn beneden de GLS kunnen derhalve 
zettingen optreden. 
 
Op het tracé bestaat de bodem tot 0,7 à 2,5 m -mv. uit klei. Deze deklaag is zettingsgevoelig. Ten 
zuidoosten van het tracé bevindt de GLS zich overwegend onder de deklaag, plaatselijk komt de 
GLS ongeveer overeen met de onderkant van de kleilaag. Als gevolg van deze GLS-standen is 
zetting als gevolg van de lage grondwaterstanden in droge perioden in belangrijke mate al 
opgetreden en worden geen noemenswaardige zettingen als gevolg van de bemalingen 
verwacht. 
Omdat zettingen niet op voorhand uit te sluiten zijn, zijn zettingsberekeningen uitgevoerd. 
 
Bodemopbouw en eigenschappen 
Afhankelijk van de bodemopbouw, de ligging van de grondwaterspiegel, de benodigde 
stijghoogteverlaging en de duur daarvan, kunnen er zettingen optreden. 
Om een indruk te krijgen van de lokale bodemopbouw zijn boringen geraadpleegd uit DINOloket 
en de boringen van het veldonderzoek. De gebruikte boringen en berekende zettingen zijn op 
tekening 411739-ZT-CF-001 weergegeven. 
 
Uit de boringen blijkt dat de bodemopbouw globaal bestaat uit een siltige tot zwak zandige 
kleilaag op zand. Aan de westzijde van het tracé is plaatselijk een veenlaagje aanwezig welke is 
ingesloten in klei. De samendrukkingseigenschappen van de onderscheiden grondlagen zijn 
vermeld in tabel 4.1. 
 
 
Tabel 4.1: Samendrukkingseigenschappen van de grondlagen 

Grondsoort consistentie γvochtig γsat cv Cp C’p Cs C’s 

(kN/m³) (kN/m³) (m2/s) (-) (-) (-) (-) 

klei schoon matig 17 17 8.10-08 75 25 810 270 

veen niet voorbelast slap 11 11 3.10-07 25 8,5 100 34 

zand, schoon los 17 19 - 1017 339 1,7.10+90 1,7.10+90 
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Voor de grensspanning, is op basis ervaringsgegevens, de actuele effectieve spanning 
vermenigvuldigd met de OCR (OCR = Over Consolidation Ratio =1,3). 
 
Bij de bemaling wordt uitgegaan van de gemiddelde laagste stijghoogte (=GLS= NAP +8,40 m à 
NAP +7,70 m). Deze wordt verlaagd tot maximaal 4,0 m ter plaatse van de kruising bestaande 
gasleidingen. De maximale bemalingsduur is ingeschat op 48 dagen en is bepaald op basis van 
het bemalen van 4 delen veldstrekking (5+5+5+5 dagen bemalen) en de kruising bestaande 
gasleidingen (21+7 dagen bemalen).  
 
Resultaten 
In tabel 4.2 zijn de berekende zettingen per boring weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
zettingen bij verschillende verlagingen zijn berekend en niet alleen de berekende verlaging ter 
plaatse van het boorpunt. De zettingen betreffen maaiveldzettingen. 
 
Tabel 4.2: Zettingen in mm per boring (maaiveldzetting) 

Boring verlaging 
 

(m -mv.) 

onderzijde 
kleilaag 
(m NAP) 

GLS -2,0 m 
 

(mm) 

GLS -1,0 m 
 

(mm) 

GLS -0,50 m 
 

(mm) 

GLS -0,25 m 
 

(mm) 

GLS -0,05 m 
 

(mm) 

B40E0508 1,00 +7,80 2 1 1 0 0 

B40E0578 0,75 +8,90 2 1 1 0 0 

B40E0442 0,25 +8,05 2 1 1 0 0 

B40E0439 0,50 +8,10 2 1 1 0 0 

B40E0511 0,75 +8,20 2 1 1 0 0 

B40B0953 0,75 +7,30 3 2 1 1 0 

B40E0457 0,75 +9,40 2 1 1 0 0 

B40E0454 0,50 +8,60 2 1 1 0 0 

B40E0446 0,25 +8,60 2 1 1 0 0 

B40E0513 0,40 +8,70 2 1 1 0 0 

B40E0388 0,10 +8,30 2 1 1 0 0 

B40B0794 0,10 +7,60 5 4 3 2 0 

B40B0789 0,10 +7,90 3 2 1 1 0 

B40E0441 0,25 +8,30 2 1 1 0 0 

B40E0389 0,10 +8,00 3 2 1 1 0 

B40B0946 0,25 +7,30 3 1 1 1 0 

B40B0943 0,10 +7,40 2 1 1 0 0 

B40B0314 0,75 +7,40 2 1 1 0 0 

B40E0577 0,50 +8,20 2 1 1 0 0 

B40E0452 1,00 +8,90 2 1 1 0 0 

B40E0163 1,00 +8,00 4 3 2 1 0 

B40E0453 1,00 +8,70 2 1 1 0 0 

B40E0635 0,10 +7,90 2 1 1 0 0 

B40B1016 0,05 +7,60 0 0 0 0 0 

B40B1004 0,05 +6,40 5 5 4 2 1 
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Boring verlaging 
 

(m -mv.) 

onderzijde 
kleilaag 
(m NAP) 

GLS -2,0 m 
 

(mm) 

GLS -1,0 m 
 

(mm) 

GLS -0,50 m 
 

(mm) 

GLS -0,25 m 
 

(mm) 

GLS -0,05 m 
 

(mm) 

B40B0878 0,25 +7,60 0 0 0 0 0 

B40E0643 0,10 +8,50 0 0 0 0 0 

B40E0465 0,25 +8,20 0 0 0 0 0 

03 1,00 +6,85 3 3 2 2 0 

37 4,05 +7,80 0 0 0 0 0 

75 3,60 +8,60 0 0 0 0 0 

 
De zettingen ten gevolge van de bemalingen zijn weergegeven op kaart 411739-ZT-CF-001. Als 
gevolg van de bemaling wordt een maximale zetting van 3 mm berekend. 
 
Conclusie 
Uit de berekeningen blijkt dat de duur van de bemaling beperkte invloed heeft. Meestal is de 
eindzetting al na enkele dagen (binnen een week) bereikt. Dit is vooral een gevolg van het feit dat 
een groot deel van de stijghoogteverlaging plaatsvindt onder de samendrukbare lagen. Deze laag 
bestaat voornamelijk uit zand waarin het consolidatie-effect en de secundaire zetting geen rol 
spelen. 
 
De betreffende zettingen zijn maaiveldzettingen. Voor de beoordeling van het risico op schade 
aan bouwwerken is de zetting onder het funderingsniveau van belang. In de omgeving van het 
tracé zal het funderingsniveau in veel gevallen boven de GLS gelegen zijn, zodat de zetting op 
funderingsniveau overeenkomt met de maaiveldzetting. Onder funderingen is de korrelspanning 
zonder bemaling hoger dan buiten het invloedsgebied van de fundering. De hogere 
korrelspanning in de uitgangssituatie zorgt ervoor dat de relatieve verhoging van de 
korrelspanning als gevolg van de bemaling lager is. Aangezien de relatieve spanningsverhoging 
bepalend is voor de zetting, zijn de berekende zettingen een overschatting van de zetting onder 
funderingen. 

4.2 Risicovolle objecten 

Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn diverse zettinggevoelige objecten aanwezig. 
Dit betreffen onder andere: 

 Opstallen, ongefundeerde vloeren en bestrating 

 Spoorbaan 

 Wegen 

 Kabels- en leidingen gelegen in de deklaag 
 
Opstallen en ongefundeerde vloeren Zevenaar en Duiven 
Uit de overzichtskaart blijkt dat van de bebouwde gebieden binnen het invloedsgebied de 
stijghoogteverlagingen in Zevenaar en het bedrijventerrein Centerpoort Noord te Duiven het 
grootst zijn. Daarnaast zijn hier de grootste zettingen berekend welke variëren van 0 tot 3 mm. 
De grootste zettingen vinden plaats bij boring B40E0163 (Zevenaar) en boring 03 
(bedrijventerrein) en bedragen 3 mm na 48 etmalen bemalen. Uitgaande van de vuistregel dat 
het zettingsverschil 50% van de berekende zetting kan bedragen, zou een verschilzetting van 

zB40E0163 en z03 = 1,5 mm kunnen optreden. 
Uit de regels van funderingen op staal uit NEN9997-1+C1:21012 en de F3O richtlijn Onderzoek en 
beoordeling van funderingen op staal (ondiepe funderingen) is af te leiden dat bij verschilrotaties 
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van 1:300 en kleiner de kans op schade nihil is in de BGT (Bruikbaarheids Grens Toestand (zie 
tabel 4.3). 
Tabel 4.3: Beoordeling van funderingen op staal (ondiepere funderingen) 

rotatie schade benaming rotatie 

75 Constructie zeer groot > 1:75 

100 Constructie groot 1:100 tot 1:200 

200 Architectonisch matig 1:200 tot 1:300 

300 Architectonisch klein 1:300 tot 1:301 

301 Geen nihil < 1:301 

 
Uitgaande van een horizontale afstand van 1 m tussen de funderingselementen (worst case-
aanname) betekent dit dat de maximale verschilzakking 3,3 mm over 1 m mag bedragen. Het 
berekende zettingsverschil van 1,5 mm is lager en leidt tot een hoekrotatie van 1:700 dus de 
bemaling leidt volgens de literatuur tot een nihil risico op schade. 
 
De conclusie is dat er geen zettingsschade wordt verwacht binnen de bebouwde kom van Duiven 
en Zevenaar. De berekende zettingen en met de vuistregel afgeleide zettingsverschillen zijn een 
factor 2 lager dan de in de literatuur aangegeven waarde waarboven de kans op schade nihil is. 
 
Spoorbaan 
Ten zuiden van de werklocatie is de spoorbaan Arnhem - Zevenaar gelegen. Uit de kaart 411739-
ZT-CF-001 blijkt dat de berekende zettingen hier 0 mm zijn. Er is geen kans op zettingschade aan 
de spoorlijn ten gevolge van de bemalingen.  
 
Wegen en kabel- en leidingen 
De berekende zettingen worden, gezien de geringe absolute zetting en het naar verwachting 
geleidelijke zettingsverloop, niet bezwaarlijk geacht voor wegen of kabels- en leidingen aanwezig 
in de deklaag. 

4.3 Landbouw 

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de 
gewassen binnen het invloedsgebied. Droogteschade aan gewassen zou op kunnen treden in de 
maanden maart tot en met oktober (het groeiseizoen).  
 
Voor het gehele gebied geldt dat de bodem tot circa 0,7 à 2,5 m -mv. uit klei bestaat. Het 
invloedsgebied van de verlaging van de grondwaterstand in de kleilaag is van beperkte omvang. 
De bemaling heeft, als gevolg van de slechte doorlatendheid van de klei in de deklaag, een 
verwaarloosbare invloed op het voor landbouw gewassen beschikbare bodemvocht. Daarnaast 
zijn er diverse watergangen aanwezig welke het freatische grondwater op peil zullen houden. 
Negatieve effecten van de bemaling op de landbouw worden dan ook niet verwacht.  
 
Indien er onverhoopt toch schade optreed en er is een causaal verband met de bemaling in het 
kader van de leidingverlegging dan geldt er schadeplicht op basis van de Waterwet. 

4.4 Natuur 

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de 
natuurgebieden binnen het invloedsgebied. Droogteschade hangt sterk af van de periode van de 
werkzaamheden en de voorkomende soorten. In het groeiseizoen zal de invloed van de bemaling 
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op de natuur het grootst zijn. De aanwezige natuurgebieden binnen het invloedsgebied is 
geïnventariseerd met behulp van de digitaal beschikbare kaartlagen van de Provincie Gelderland. 
Natura 2000 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke 
flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. 
Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen gebieden behorende tot de Natura2000 
aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied (Rijntakken) ligt circa 3 km ten zuiden- en 
westen van het tracé en circa 900 m buiten het invloedsgebied van de bemalingen. De ligging van 
het natuurgebied is weergegeven in figuur 4.1.  
 

 
Figuur 4.1: Natura2000 gebieden en maximale invloedsgebieden van de bemaling (bron achtergrond: Esri Nederland & 
Community Maps Contributors) 

In een beschrijving van het natuurgebied op de website van het Ministerie van Economische 
Zaken (EZ) is vermeld dat de waterhuishouding in het natuurgebied afhankelijk is van kwel vanuit 
de rivier. Uit figuur 5.1 blijkt dat het grondwater in het eerste watervoerende pakket van het 
Natura 2000-gebied, dat langs de Oude Rijn gelegen is, afstroomt in noordelijke en zuidelijke 
richting. Het watervoerende pakket wordt dus ter plaatse van de Oude Rijn, zoals ook op de site 
van het Ministerie van EZ is aangegeven, gevoed met rivierwater. Door de onttrekking ten 
noorden van het natuurgebied neemt de snelheid waarmee het water in noordelijke richting 
afstroomt tijdelijk in beperkte mate toe. Doordat er continu water aan de aquifer wordt 
toegevoegd vanuit de rivier, zal dit geen merkbaar effect hebben op de stijghoogten en de 
waterhuishouding binnen het natuurgebied. De bemaling heeft dan ook geen invloed op het 
Natura 2000-gebied. 
 
Gelders Natuurnetwerk 
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Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen 
natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit 
alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een 
zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. In figuur 4.2 zijn de 
Gelderse Natuurnetwerk gebieden weergegeven. 
 

 
Figuur 4.2: Gelders Natuurnetwerk gebieden (bron achtergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors)  

Binnen het invloedsgebied is één gebied aanwezig behorende tot het Gelders Natuurnetwerk. 
Het betreft De Liemers oost en bestaat voornamelijk uit bospercelen met enkele 
landbouwgronden. Gezien de dikte van de deklaag kan worden aangenomen dat de aanwezige 
natuur afhankelijk is van het freatische grondwater in de deklaag. Het weergegeven 
invloedsgebied van de bemalingen betreft de stijghoogteverlaging van het eerste watervoerende 
pakket. De verlaging van de stijghoogte bedraagt maximaal 0,25 m. De freatische 
grondwaterstanden in de deklaag worden in dit gebied niet verlaagd. Wel kan door de 
stijghoogteverlaging tijdelijk minder nalevering plaatsvinden naar de deklaag. De deklaag zal 
echter niet droog komen te staan waardoor er geen negatieve effecten voor de aanwezige 
natuur verwacht worden. 
 
Natuurbeheerplan 
In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan welke natuur-, bos- en landschapsdoelen de 
provincie wil realiseren door de inzet van het beheersvergoedingen. Dit stelsel maakt het voor 
agrariërs en andere grondbezitters mogelijk om subsidie aan te vragen voor natuur-, agrarisch- 
en landschapsbeheer. 
Binnen het invloedsgebied van de bemalingen bevinden zich diverse gebieden welke behoren tot 
het beheergebied van het Natuurbeheerplan 2016. Deze gebieden zijn weergegeven in figuur 4.3.  
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Figuur 4.3: Natuurbeheergebieden (bron achtergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors) 

Binnen de 0,05 m verlagingscontour zijn diverse natuurbeheergebieden aanwezig, deze zijn 
onderstaand beschreven. 
 
1. De Liemers Oost 
Ten oosten van het tracé is het gebied De Liemers Oost aanwezig, welke reeds is beschreven in 
paragraaf 4.4.2. Hier zijn geen negatieve effecten op de natuurgebieden te verwachtten. 
 
2. Rivier- en beekbegeleidend bos nabij werklocatie 
Nabij de Doesburgseweg bevinden zich enkele rivier- en beekbegeleidende bossen (nummer 2). 
Dit kunnen periodiek overstroomde bossen zijn maar ook bossen die afhankelijk zijn van 
uittredend gebufferd grondwater. De bemalingen vinden op korte afstand van deze bossen plaats 
en de stijghoogteverlaging is circa 1,0 m. De bemalingen zijn echter van een relatief beperkte 
duur (maximaal 48 dagen).  
Er wordt geadviseerd tijdens de bemalingen de bossen te monitoren op droogteschade. Indien er 
tijdens de bemalingsperiode tekenen zijn van droogte dienen tijdig mitigerende maatregelen te 
worden genomen, bijvoorbeeld door het vernatten van het gebied door het uitvloeien van 
(bemalings)water. Eventuele maatregelen dienen te worden afgestemd met een ecoloog. 
 
3. Rivier- en beekbegeleidend bos op afstand 
Op grotere afstand van de werklocatie zijn enkele rivier- en beekbegeleidende bossen aanwezig. 
Deze bevinden zich allen ruim buiten de 0,5 m verlagingscontour. Er streden derhalve slechts 
beperkte verlagingen op in het eerste watervoerende pakket, de grondwaterstand in de deklaag 
van klei wordt niet verlaagd. Er worden geen negatieve effecten op de overige rivier- en 
beekbegeleidende bossen verwacht. 
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4. Droog bos met productie 
Ten zuiden van het tracé, nabij de oostelijke aansluiting van de drinkwatertransportleiding, en 
ten noordoosten van het tracé zijn droge bossen met productie aanwezig. In een GHS situatie 
worden hier verlagingen van maximaal 1,0 m behaald, in de GLS situatie maximaal 0,5 m. In een 
natuurlijke situatie is de grondwaterstand/stijghoogte al vrijwel lager dan de kleilaag. Gezien de 
aard van de natuur, het feit dat de deklaag onder natuurlijke omstandigheden reeds vrijwel 
droog valt en de relatief korte bemalingsduren (maximaal 48 dagen) zijn op deze gebieden geen 
negatieve effecten te verwachtten. 
 
5. Moeras 
Het tracé kruist aan de westzijde een moeras. De rioolpersleidingen kruisen het moeras met een 
natte zinker en de drinkwaterleiding kruist het water met een HDD boring. Beide 
uitvoeringsvormen hebben geen bemaling benodigd in het moeras. Doordat het moeras in 
verbindig staat met diverse watergangen kan worden aangenomen dat dit gebied niet droog zal 
komen te staan door de bemalingen. Daarnaast is het aannemelijk dat het moeras zich in de 
deklaag bevindt en/of dat er sliblagen in het moeras aanwezig zijn, waardoor 
stijghoogteverlagingen in het watervoerende pakket een zeer beperkt effect op het waterpeil in 
het moeras hebben. Er zijn geen negatieve effecten op dit moerasgebied.  
 
6. Haagbeuken- en essenbos 
Ten noordwesten is een haagbeuken- en essenbos aanwezig. De stijghoogteverlaging bedraagt in 
een GHS situatie circa 0,25 m, de deklaag van klei zal door de bemalingen niet droog komen te 
staan. Daarnaast is aan de noordzijde van het natuurgebied een watergang aanwezig welke een 
voedende werking heeft naar de deklaag. ER worden ten gevolge van de bemalingen dan ook 
geen negatieve effecten verwacht op het haagbeuken- en essenbos.  
 
Conclusie 
Op basis van de geïnventariseerde gegevens wordt geconcludeerd dat ten gevolge van de 
bemalingen negatieve effecten op één bosgebied niet geheel zijn uit te sluiten. Dit betreft een 
rivier- en beekbegeleidend bos nabij de Doesburgseweg te Zevenaar en is weergegeven in figuur 
4.3 en op tekening 411739-EFF-CF-001. Indien blijkt dat verdroging van dit gebied dreigt op te 
treden dienen mitigerende maatregelen in overleg met een kundige ecoloog te worden 
getroffen. Op de overige natuurgebieden worden geen negatieve effecten verwacht.  

4.5 Grondwaterverontreinigingen 

Als gevolg van de tijdelijke grondwaterstandsverlagingen zouden eventuele 
grondwaterverontreinigingen verplaatst kunnen worden. Indien verplaatsing of verspreiding van 
verontreinigingen optreedt is de Wet Bodembescherming van toepassing. 
 
De verontreinigde locaties zijn geïnventariseerd op basis van de volgende gegevens: 

 “Verkennend bodemonderzoek t.b.v. te verleggen leidingen tracé Rijksweg A12 in 
gemeenten Duiven en Zevenaar’, projectnummer 411739, Documentnr. 411739-VB-01, 
10 maart 2017, revisie 0A 

 “Historisch vooronderzoek ten behoeve van de te verleggen leidingen A12 in de 
gemeenten Duiven en Zevenaar”, projectnummer 11191-411739, Documentnr. 411739-
HO-01, 16 januari 2017, revisie 00 

 “Rapport grondwateonderzoek voormalige stortplaats ‘Gat van Nijland’ nabij de Lage 
Aalburgerweg te Duiven”, projectnummer 11191-270572, Documentnr. 270572, 24 
februari 2016. 

 Digitale kaart Bodemverontreinigingen van de Provincie Gelderland. 
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 Diverse aangeleverde gegevens van de Provincie Gelderland. 
 
Verkennend bodemonderzoek Antea Group 2017 
Uit het verkennend bodemonderzoek op het tracé door Antea Group uit maart 2017 blijkt dat op 
het tracé alleen licht verhoogde concentraties aan barium in het grondwater aanwezig zijn. 
Aangezien er geen grondverontreinigingen met barium zijn aangetoond en er geen sprake is van 
een antropogene bron hebben de verhoogde concentraties waarschijnlijk een natuurlijke 
oorsprong. 
 
Historische onderzoek en digitale kaart provincie Gelderland 
Uit het historische onderzoek en de digitale kaart van de provincie Gelderland blijkt dat op de 
volgende locaties grondwaterverontreinigingen aanwezig waarbij de concentraties de 
interventiewaarde overschrijden. Dit betreffen: 

 Voormalige stortplaats Gat van Nijland met mogelijk een grondwaterverontreiniging. 

 Hengelder 40 en 42 te Zevenaar (code GE021800062) 

 Marconistraat 9 te Zevenaar (code GE029900037) 

 Marconistraat 7 te Zevenaar (code GE029900147) 

 Didamseweg 142 te Zevenaar (code GE029900070) 

 Amperestraat 10 te Zevenaar (code GE029900113) 

 Doesburgseweg 17 te Zevenaar (code GE029900101) 

 Delweg 12 te Zevenaar (code GE029900140) 

 Oude Doesburgseweg 40 te Zevenaar (code GE029900194) 

 Vondellaan 89 te Zevenaar (code GE029900052) 

 Markt 17-23 te Zevenaar (code GE029900096) 

 Molenstraat 9 te Zevenaar (code GE029900048) 

 Oude Tolstraat 1 te Duiven (code GE022600057) 

 Engsestraat 16 te Duiven (code GE022600091) 
 
De ligging van de locaties ten opzichte van de maximale verlagingscontouren zijn weergegeven in 
figuur 4.4. 
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Figuur 4.4: Bekende grondwaterverontreinigingen binnen invloedsgebied volgens Bodematlas van Gelderland (bron 
achtergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors) 

Bekende grondwaterverontreinigingen binnen invloedsgebied 
De bekende grondwaterverontreinigingen worden in de navolgende tekst kort besproken. De 
rapportages van de locaties zijn opgevraagd bij de Provincie Gelderland. 
 
1. Gat van Nijland 
Uit het historisch onderzoek blijkt dat ten noorden van de Rijksweg A12 de voormalige 
stortlocatie Gat van Nijland is gelegen. Ter plaatse van de stortlocatie geldt een graaf- en 
grondwateronttrekkingsverbod. Het tracé ligt direct ten zuiden van de stortlocatie. In december 
2015 is door Antea Group de grondwaterkwaliteit ter plaatse van de stortlocatie onderzocht. Uit 
de analyseresultaten blijkt dat dat het grondwater plaatselijk sterk verhoogde 
arseenconcentraties bevat (63 tot 220 µg/l). Er zijn licht verhoogde bariumconcentraties 
gemeten. De verhoogde concentraties van arseen en barium hebben geen ruimtelijk verband 
met de stortplaats en hebben waarschijnlijk een natuurlijke herkomst. In een schrijven van 
Provincie Gelderland wordt eveneens een natuurlijke herkomst voor deze metalen 
verondersteld. 
Het grondwater ter plaatse van de stortplaats is licht verontreinigd met minerale olie, vluchtige 
aromaten en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is er geen aanleiding om de aanwezigheid van een ernstige 
grondwaterverontreiniging te veronderstellen. Omdat er slechts beperkt bodemonderzoek 
mogelijk is ter plaatse van het Gat van Nijland, is de aanwezigheid van een 
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grondwaterverontreiniging met concentraties boven de interventiewaarde niet uit te sluiten. Om 
deze reden is in tabel 4.4de maximale verplaatsing van een eventuele verontreiniging als gevolg 
van de grondwateronttrekkingen berekend. Hierbij is ervan uitgegaan dat de eventuele 
verontreiniging zeer mobiele stoffen bevat met een retardatiefactor van 2. 
 
2. Marconistraat 9 te Zevenaar 
Volgens het Bodemloket is de verontreiniging aan de Marconistraat 9 gesaneerd. Ook uit het 
‘Evaluatierapport grondwateronttrekkingssysteem locatie Marconistraat 9 Zevenaar’ van Geo & 
Hydro milieutechniek b.v. d.d. april 2002  en de ‘Conclusie op evaluatie sanering van 
gedeputeerde staten van Gelderland’ van de Provincie Gelderland d.d. 1 mei 2003 blijkt dat de 
verontreiniging met aceton en iso-propanol in het grondwater volledig is gesaneerd. Er kan dan 
ook vanuit worden gegaan dat hier geen verontreiniging boven de interventiewaarde resteert. 
 
3. Marconistraat 7 te Zevenaar 
Uit het rapport ‘grondwatersanering Marconistraat- Zevenaar 1e jaarlijkse monitoring (2009)’ van 
Promeco B.V. d.d. 15 januari 2010 blijkt dat op deze locatie een restverontreiniging met VOCl’s in 
het grondwater aanwezig is. Hierbij is de concentratie vinylchloride hoger dan de 
interventiewaarde. In verband met de aanwezige verontreiniging is de maximale verplaatsing als 
gevolg van de grondwateronttrekking berekend en weergegeven in tabel 4.4. 
 
4. Didamseweg 142 te Zevenaar  
Volgens het Bodemloket is de verontreiniging aan de Didamseweg 142 gesaneerd. Het rapport 
‘Evaluatie nazorg/monitoring Didamseweg 142 Zevenaar’ van Ecopart B.V. d.d. 16 juni 2008 geeft 
aan dat in het grondwater hooguit licht verhoogde concentraties aan minerale olie of benzeen 
aanwezig zijn. Er is op deze locatie dus geen risico op verplaatsing / verspreiding van een sterke 
grondwaterverontreiniging (> interventiewaarde). 
 
5. Amperestraat 10 te Zevenaar  
Op de locatie Amperestraat 10 is door Verhoeve Milieu bv een deelsaneringsplan opgesteld: 
‘deel-saneringsplan Amperestraat 10 Zevenaar’ d.d. augustus 1999. Op basis van dit rapport blijkt 
dat op de locatie een grondwaterverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 
aanwezig is. Het betreft een brandstofverontreiniging van voornamelijk diesel. Er is een 
beschikking door de provincie Gelderland afgegeven op 24 augustus 1999. In verband met de 
afwezigheid van een saneringsevaluatie is het onbekend of de verontreiniging is gesaneerd. De 
maximale verplaatsing als gevolg van de grondwateronttrekking is berekend en weergegeven in 
tabel 4.4. 
 
6. Doesburgseweg 17 te Zevenaar  
Het rapport ‘Resultaten grondwatermonitoring 2013 Esso-tankstation Zevenaar’ van Arcadis d.d. 
6 januari 2014 geeft aan dat in het grondwater een verontreinigde spot met benzeen boven de 
interventiewaarde aanwezig is. Daarnaast zijn enkele licht tot matig verhoogde concentraties aan 
minerale olie en vluchtige aromaten aangetroffen. In verband met de aanwezige verontreiniging 
is de maximale verplaatsing als gevolg van de grondwateronttrekking berekend en weergegeven 
in tabel 4.4. 
 
7. Delweg 12 te Zevenaar  
Op basis van het rapport ‘Bemonstering monitoringssysteem 2006 automobielbedrijf Brandon’ 
van De Klinker Milieu Adviesbureau d.d. 14 juni 2006 en een schrijven van de provincie 
Gelderland over de noodzaak en urgentie van de sanering d.d. 28 november 2007 blijkt dat op de 
locatie een grondwaterverontreiniging met minerale olie, xylenen en naftaleen aanwezig is. De 
locatie wordt als niet urgent beschouwd waardoor de verontreiniging op een natuurlijk moment 
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dient te worden gesaneerd. De maximale verplaatsing als gevolg van de grondwateronttrekking is 
berekend en weergegeven in tabel 4.4. 
 
8. Oude Doesburgseweg 40 te Zevenaar  
Op basis van het rapport ‘Verontreinigingssituatie Oude Doesburgseweg 40’ van Econsultancy bv 
van 2006 blijkt dat het grondwater sterk verontreinigd is met minerale olie, benzeen en xylenen. 
Door de provincie Gelderland is de saneringsnoodzaak en -urgentie van de verontreiniging 
bepaald. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
maar bij het huidige gebruik er geen onaanvaardbare risico’s zijn. In verband met de aanwezige 
verontreiniging is de maximale verplaatsing als gevolg van de grondwateronttrekking berekend 
en weergegeven in tabel 4.4. 
 
9. Vondellaan 89 te Zevenaar 
Volgens het Bodemloket is de verontreiniging aan de Vondellaan 89 gesaneerd. Uit de 
beschikking van de provincie Gelderland d.d. 18 juni 1998 blijkt dat op deze locatie in het 
grondwater sterk verhoogde concentraties aan minerale olie en benzeen aanwezig zijn. Een deel 
van deze locatie is gesaneerd. Uit een schrijven van de provincie Gelderland d.d. 3 mei 2000 blijkt 
dat een deel van de locatie gesaneerd is waarbij in het grondwater nog maximaal een licht 
verhoogde concentratie aan minerale olie aanwezig is. Wel wordt gesteld dat ter plaatse van een 
HBO-tank mogelijk nog een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn. De maximale verplaatsing 
als gevolg van de grondwateronttrekking is berekend en weergegeven in tabel 4.4. 
 
10. Oude Tolstraat 1 te Duiven  
Volgens het Bodemloket is de verontreiniging aan de Oude Tolstraat 1 gesaneerd. Uit de 
‘conclusie op evaluatie sanering Oude Tolstraat 1 in Duiven’ van de gedeputeerde staten van 
Gelderland d.d. 08 mei 2014 blijkt dat na de sanering in het grondwater een restverontreiniging 
met minerale olie en aromaten in het grondwater is achtergebleven. De concentratie xylenen 
overschrijdt plaatselijk de interventiewaarde. De maximale verplaatsing als gevolg van de 
grondwateronttrekking is berekend en weergegeven in tabel 4.4. 
 
11. Engsestraat 16 te Duiven  
Door Het Veldwerkbureau BV is een ‘evaluatie bodemsanering Engsestraat 16 te Duiven’ d.d. 5 
maart 2012 opgesteld. Hieruit blijkt dat in het grondwater sterk verhoogde concentraties aan 
minerale olie aanwezig zijn. In verband met de aanwezige verontreiniging is de maximale 
verplaatsing als gevolg van de grondwateronttrekking berekend en weergegeven in tabel 4.4. 
 
Berekening verplaatsing verontreinigingen 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de theorie van Darcy. Hierbij wordt op basis van 
het maximale verhang dat uit de modelberekeningen volgt de stromingssnelheid van het 
grondwater berekend. De stromingssnelheid van de verontreiniging is bepaald door de 
stromingssnelheid van het water te delen door de retardatiefactor van de maatgevende (meest 
mobiele) parameter die in concentraties boven de interventiewaarde voorkomt. Voor het Gat 
van Nijland is aangenomen dat een eventuele verontreiniging zeer mobiel is met een 
retardatiefactor van 2. 
In tabel 4.4 is de maximale verplaatsing (GHS-situatie, worst case-schematisatie) berekend. In de 
tabel zijn tevens de verplaatsingen aangegeven die jaarlijks optreden als gevolg van de 
natuurlijke, noordwestelijke grondwaterstroming. 
 
 
 
 
 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Blad 42 van 55 

 
 

Tabel 4.4: Verplaatsing verontreinigingen t.g.v. bemalingen en natuurlijke situatie GHS-situatie worst case 

Locatie maatgevende 
stof 

retardatie 
factor 

verplaatsing t.g.v. bemalingen natuurlijke grondwaterstroming na 1 jaar 

verhang tijdsduur verplaatsing 
t.g.v. bemaling 

richting verhang tijdsduur natuurlijke 
stroming 

natuurlijke 
verplaatsing 

(m/m) (dagen) (m)  (m/m) (dagen) (m) (m) 

1: Gat van Nijland - 2,00 0,00714 48 49,0 ZW 0,0003 365 33,6 16,8 

3: Marconistraat 7 vinylchloride 1,63 0,00053 48 4,5 NW 0,0003 365 33,6 20,6 

5: Amperestraat 10 benzeen 2,25 0,00175 48 10,7 NW 0,0003 365 33,6 15,0 

6: Doesburgseweg 17 benzeen 2,25 0,00179 48 10,9 NW 0,0003 365 33,6 15,0 

7: Delweg 12 xylenen 7,04 0,00069 48 1,3 NW 0,0003 365 33,6 4,8 

8: Oude 
Doesburgseweg 40 benzeen 

2,25 
0,00045 

48 2,7 NW 0,0003 365 33,6 15,0 

9: Vondellaan 89 benzeen 2,25 0,00036 48 2,2 NW 0,0003 365 33,6 15,0 

10: Oude Tolstraat 1 xylenen 7,04 0,0005 48 1,0 NO 0,0005 365 52,1 7,4 

11: Engsestraat 16 minerale olie 2,25 0,00045 48 2,8 NO 0,0004 365 41,7 18,5 

 
Conclusies verplaatsing grondwaterverontreiniging 
Uit de berekeningen blijkt dat alle grondwaterverontreinigingen binnen het invloedsgebied 
kunnen verplaatsen. De maximale verplaatsing vindt plaats ter plaatse van het Gat van Nijland en 
bedraagt 49,0 m. Hierbij wordt opgemerkt dat op deze locatie geen ernstige grondwater-
verontreiniging is aangetoond en onzeker is of er überhaupt sprake is van een 
grondwaterverontreiniging tot boven de interventiewaarde. Aanbevolen wordt om ter hoogte 
deze locatie een monitoring van de kwaliteit van het grondwater uit te voeren tijdens de 
bemaling. De locatie van het Gat van Nijland is weergegeven op tekening 411739-EFF-CF-001. 
 
De verplaatsing van de grondwaterverontreiniging aan de Ampèrestraat 10 en Doesburgseweg 17 
bedragen maximaal 11,0 m. De natuurlijke verplaatsing is circa 15,0 m per jaar. Voor deze 
locaties wordt geadviseerd een melding artikel 28.3 uit te voeren in het kader van de Wet 
Bodembescherming. De locaties van de grondwaterverontreinigingen aan de Ampèrestraat 10 en 
de Doesburgseweg 17 zijn weergegeven op tekening 411739-EFF-CF-001. 
 
De verplaatsing van de grondwaterverontreinigingen bij de overige locaties zijn allemaal vele 
malen kleiner dan de verplaatsing die plaats vindt onder natuurlijke omstandigheden. Hierdoor 
wordt aangenomen dat de geringe verplaatsing van de verontreinigingen op de overige locaties 
niet leidt tot onaanvaardbare risico’s. 
 

4.6 Brak-zout grensvlak (upconing)  

Het brak-zout grensvlak (chlorideconcentratie van 1.000 mg/l) is ontleend aan DINOloket en 
bevindt zich op een diepte van circa NAP -100,0 m. In de bodem is vanaf NAP -50,0 m à  
NAP -65,0 m, een slecht doorlatende laag aanwezig. De bemaling ten behoeve de 
werkzaamheden in de eerste 15 m van de bodem hebben geen invloed op het brak-zout 
grensvlak. 

4.7 Grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen 

Met behulp van de digitale kaart Drinkwater van de Provincie Gelderland zijn de 
waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, intrekgebieden en boringsvrije zones 
grondwater geïnventariseerd. Uit de kaart blijkt dat binnen het invloedsgebied van de 
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bemalingen geen van deze gebieden aanwezig zijn. Het dichtstbijzijnde intrekgebied ligt ruim 3 
km ten westen van het tracé en buiten het invloedsgebied van de bemaling. 
 
De bij het waterschap bekende overige onttrekkingen binnen het invloedsgebied van de 
bemalingen zijn opgevraagd. Uit de geleverde gegevens blijken er meerdere onttrekkingen in de 
omgeving bekend te zijn, welke op één na allen buiten het invloedsgebied van de bemaling (0,05 
m verlaging) liggen (zie figuur 4.5). Eén onttrekking is gelegen ten noorden van het tracé nabij de 
0,05 m verlagingscontour (onttrekking Van Gansewinkel). Deze locatie is reeds meegenomen in 
de bemalignen van hoofdstuk 3 waaruit blijkt dat hierop vrijwel geen effecten zijn te 
verwachtten. 
 

Figuur 4.5: Overige onttrekkingen (bron achtergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors) 

4.8 Archeologie  

Onderzoek nieuwe tracé 
Ter plaatse van het nieuwe tracé van de leidingen is door Antea Group een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat op het zuidoostelijke deel van het tracé 
mogelijk archeologische resten in de deklaag (klei) aanwezig zijn. Klei houd vocht goed vast, 
waardoor het eventuele archeologische materiaal hoogstens in zeer beperkte mate aan extra 
zuurstof zal worden blootgesteld. Daarnaast is oxidatie aan de atmosfeer een langzaam proces. 
Door de korte bemalingsduur zijn er geen negatieve effecten te verwachten op eventueel 
aanwezige archeologische resten. 
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Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW3) 
Binnen het invloedsgebied van de bemalingen (GLG situatie) is sprake van een overwegend lage 
trefkans op archeologische waarden. Ten oosten van het tracé is een middelhoge trefkans op 
archeologische waarden. De IKAW is weergegeven in figuur 4.6. 
 
AMK-terreinen en archeologische waarnemingen 
De AMK-terreinen en archeologische waarnemingen zijn geïnventariseerd met behulp van 
ARCHIS en digitaal kaartmateriaal van de provincie Gelderland. Binnen het invloedsgebied van de 
bemalingen zijn nabij de 0,5 m verlagingscontour (GLS) twee archeologische monumenten (1 en 
2) aanwezig met een (hoge) archeologische waarde. Daarnaast is één archeologische 
waarneming (3) op het tracé aanwezig binnen de 0,5 m verlagingscontour. De AMK-terreinen en 
archeologische waarnemingen zijn weergegeven in figuur 4.6. 
 

 
Figuur 4.6: Archeologie binnen GLS invloedsgebied (bron achtergrond: Esri Nederland & Community Maps 
Contributors) 

De archeologische monumenten (1 en 2) betreffen terreinen met sporen van bewoning of een 
terp vanaf de ijzertijd tot de late middeleeuwen. Aangenomen kan worden dat deze resten 
aanwezig zijn in de deklaag, en niet in het eerste watervoerende pakket, en zich hoofdzakelijk 
boven de grondwaterstand zullen bevinden. De monumenten zullen dan ook niet worden 
aangetast door de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand. 
 
Conclusie 
De verlagingen vinden plaats in het eerste watervoerende pakket en niet in de deklaag. De 
grondwaterstand in de deklaag, waarin de eventueel aanwezige archeologische resten zich 
bevinden, zal dan ook beperkt en kortdurend worden beïnvloed. Daarnaast is oxidatie aan de 

1 

2 

3 

3 
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atmosfeer een zeer langzaam proces. Geconcludeerd wordt dat de bemalingen niet zullen leiden 
tot negatieve effecten op eventueel aanwezige archeologische resten. 

4.9 Aardkundige waarden 

De aardkundige waardevolle gebieden zijn geïnventariseerd met behulp van de digitaal 
beschikbare kaart via het Provinciaal Georegister. Uit de kaart blijkt dat ten zuiden van het tracé 
een aardkundig waardevol gebied aanwezig is welke als uiterwaard is gekenmerkt. De rand van 
het aardkundige gebied ligt op de 0,05 m verlagingscontour. Het gebied betreft een 
rivierlandschap met typerende verschijnselen zoals voormalige loop Rijn met strangen en 
verlandingsprocessen; oeverwaldoorbraak; polder- en ooivaaggronden. De ligging van het 
aardkundig waardevol gebied is weergegeven in figuur 4.7. 
 

 
Figuur 4.7: Aardkundig waardevolle gebieden (bron achtergrond: Esri Nederland & Community Maps Contributors) 

Als gevolg van de tijdelijke bemalingen worden geen noemenswaardige zettingen verwacht 
wordt de stijghoogte in het aardkundig waardevolle gebied tijdelijk en zeer beperkt verlaagd. Er 
worden geen negatieve effecten op het aardkundig waardevol gebied verwacht. 

4.10 Lozing bemalingswater op oppervlaktewater 

Het bemalingswater is onderzocht op de lozingsparameters ijzer, onopgeloste bestanddelen en 
chloride (zie paragraaf 2.7). Bij lozen op oppervlaktewater dient voldaan te worden aan de eisen 
van de lozingsvergunning van het Waterschap Rijn en IJssel welke naar verwachting overeenkomt 
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met het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Mogelijk dienen met betrekking tot in het 
bemalingswater aanwezige ijzerverbindingen mitigerende maatregelen te worden getroffen.  
 
Voorgesteld wordt de lozingslocatie van het bemalingswater af te stemmen met de 
vergunningverleners van het waterschap. Het maximale te verwachtten debiet dat optreedt is 
sterk afhankelijk van het aantal onderdelen dat gelijktijdig in bemaling staat. Uitgaande van het 
gelijktijdig bemalen van de kruising bestaande gasleidingen en 375 m¹ tracé betreft het maximale 
debiet voor de aanleg van de rioolpersleidingen circa 1.825 m³/uur. Bij het gelijktijdig bemalen 
van de kruising bestaande gasleidingen en 1.125 m¹ tracé voor de drinkwatertransportleiding 
betreft het maximale debiet circa 1.590 m³/uur. 
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5 Effecten bij samenloop met andere projecten 

5.1 Algemeen 

Op circa 2.500 meter ten noorden van Zevenaar is de ‘locatie Zweekhorst’ van de N.V. 
Nederlandse Gasunie gelegen. Mogelijk wordt ten tijde van de verlegging van de leidingen op 
deze locatie bemaling toegepast. Locatie Zweekhorst ligt circa 2,5 km ten noorden van de 
verleggingen van de rioolpersleidingen en drinkwatertransportleiding. Voor de locatie 
Zweekhorst is een geohydrologisch rapport door Lievense CSO opgesteld waarbij het maximale 
invloedsgebied ten gevolge van de onttrekking is berekend. Hieruit volgt dat de 0,05 m 
verlagingscontour op circa 2 km rondom locatie Zweekhorst ligt en niet reikt tot de 
onttrekkingslocaties voor de leidingverlegging. Wel kan er een versterkt effect ontstaan doordat 
bemalingen gelijktijdig in uitvoering staan. 
 
De grondwateronttrekking van Van Gansewinkel Zweekhorst aan de Doesburgseweg 16 bevindt 
zich op circa 1,2 km te noorden van de projectlocatie. Het invloedsgebied dat door deze 
onttrekking behaald wordt is in figuur 3.1 weergeven. Hieruit blijkt dat de 0,05 m 
verlagingscontour gelegen is op circa 800 m rondom de onttrekking en niet reikt tot het tracé. 
Effect op het debiet of waterbezwaar zal deze onttrekking dan ook niet hebben. Wel kan de 
stijghoogteverlaging in het tussengelegen gebied toenemen doordat bemalingen gelijktijdig in 
uitvoering staan. 
 
Ten behoeve van het Rijkswaterstaat project Via15 worden diverse leidingen verlegd. Naast de 
verlegging van de rioolpersleidingen van het waterschap Rijn en IJssel en de 
drinkwatertransportleiding (Ø315) van Vitens N.V. van onderhavig rapport worden de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd waarbij grondwateronttrekkingen plaatsvinden: 

 Verlegging 3 hoofdgastransportleidingen 48” van de N.V. Nederlandse Gasunie  
(tracé noord - zuid) 

 Verlegging drinkwatertransportleiding Ø630 van Vitens N.V. (tracé noord - zuid) 

 Verlegging 20kV kabel van Liander N.V. A12 (oost - west) 

 Verlegging 20kV kabel van Liander N.V. Roodwilligenstraat (oost - west) 
 
Van voorgenoemde projecten kunnen de verlegging van de 48” hoofdgastransportleidingen en 
de drinkwatertransportleiding (Ø630) mogelijk gedeeltelijk gelijktijdig uitgevoerd worden met de 
verlegging van de rioolpersleidingen en de drinkwatertransportleiding (Ø315). De verlegging van 
de 20kV kabels zullen volgens de vigerende planning niet gelijktijdig met de werkzaamheden uit 
onderhavig rapport worden uitgevoerd. 
 
De bemaling in het kader van het project Gasunie - Vitens N.V. (tracé noord - zuid) overlapt met 
een klein deel het project Waterschap Rijn en IJssel - Vitens N.V. (oost - west). Hierdoor kunnen 
bemalingen op korte afstand mogelijk gelijktijdig tot uitvoering komen en elkaar versterken. De 
debieten en waterbezwaren zullen niet toenemen doordat de bemalingen elkaar ondersteunen. 
Daarentegen kan het maximale invloedsgebied wel toenemen doordat er een versterkt effect 
ontstaat. Om een worst case inschatting van de cumulatie te maken is het maximale 
invloedsgebied bepaald dat kan ontstaan door gelijktijdige uitvoering van de werkzaamheden. 
 
In figuur 5.1 zijn de verschillende leidingen voor het Via15 project, de locatie Zweekhorst en de 
onttrekking van Van Gansewinkel weergegeven. 
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Figuur 5.1: Ligging tracés, locatie Zweekhorst en Van Gansewinkel (bron achtergrond: Esri Nederland & Community 
Maps Contributors) 

In paragraaf 5.2 is de invloed van samenloop met de andere projecten berekend. De effecten in 
het geval van samenloop worden in paragraagf 5.3 besproken. 

5.2 Berekening invloedsgebied bij samenloop 

5.2.1 Bronnen 

Ten behoeve van de verleggingen van de gasleidingen en de drinkwatertransportleiding (Ø630) 
zijn door Antea Group reeds twee geohydrologische rapporten opgesteld: 

 ‘Geohydrologisch rapport verlegging van de 48” gastransportleidingen A-524, A-533 en 
A-635 en een Ø630 mm PVC drinkwaterleiding Vitens, werkzaamheden 2017’ revisie 05 
met documentnummer 270572-GHR-01 

 ‘Geohydrologisch rapport verlegging van de 48” gastransportleidingen A-524, A-533 en 
A-635 en een Ø630 mm PVC drinkwaterleiding Vitens, werkzaamheden 2018-2019’ 
revisie 05 met documentnummer 270572-GHR-02 

5.2.2 Varianten 

De situering van het onderzoeksgebieden zijn in figuur 5.1 oranje omcirkeld. Bij de berekeningen 
wordt rekening gehouden met vier situaties. In situatie één worden de bestaande gasleidingen 
gekruist middels open ontgraving hetgeen resulteert in diepe werkputten, en in situatie 2 worden 
de bestaande gasleidingen gekruist middels horizontaal gestuurde boringen. Bij situaties 1 en 2 
wordt tevens rekening gehouden met de bemalingen van de locatie Zweekhorst en de 
onttrekking van Van Gansewinkel. Situaties 3 en 4 zijn gelijk aan situaties 1 en 2, met als wijziging 
dat de bemaling van de locaties Zweekhorst en Van Gansewinkel niet zijn meegenomen.  

Kruising diverse 
leidingen Via15 

Locatie Zweekhorst 

Van Gansewinkel 
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De afmetingen van werkputten van de Gasunie zijn bepaald aan de hand van voorgenoemde 
rapportages. De afmetingen van de werkputten van het project Waterschap Rijn en IJssel - Vitens 
N.V. zijn in overleg met deze partijen vastgesteld. Voor de locatie Zweekhorst wordt uitgegaan 
van de bemalingen zoals berekend door Lievense CSO. Voor de onttrekking van Van Gansewinkel 
wordt uitgegaan van de verlagingen zoals weergegeven in figuur 3.1. 
Voor de berekeningen worden de volgende vier situaties aangehouden: 

 Situatie 1, het gelijktijdig bemalen van: 
o Eén tie-in voor 48” gasleidingen noordzijde tracé middels open ontgraving. 

Afmetingen per werkput: 50,0 x 3,0 x 3,5 (lengte x breedte x diepte) 
o Kruising van de bestaande gastransportleidingen door de persleidingen middels 

open ontgraving. Afmetingen werkput: 25,0 x 5,0 x 4,2 (lengte x breedte x 
diepte) 

o Kruising van de bestaande gastransportleidingen door de drinkwater-
transportleiding (Ø315) middels open ontgraving. Afmetingen werkput: 25,0 x 
2,0 x 3,9 (lengte x breedte x diepte) 

o Invloed bemalingen N.V. Nederlandse Gasunie ‘locatie Zweekhorst’ en 
onttrekking van Van Gansewinkel 

 Situatie 2, het gelijktijdig bemalen van: 
o Eén tie-in voor 48” gasleidingen noordzijde tracé middels open ontgraving. 

Afmetingen per werkput: 50,0 x 3,0 x 3,5 (lengte x breedte x diepte) 
o Kruising van de bestaande gastransportleidingen door de persleidingen middels 

horizontaal gestuurde boring. Afmetingen intredepunt: 5,0 x 3,0 x 2,0 (lengte x 
breedte x diepte). Afmetingen uittredepunt: 5,0 x 3,0 x 2,0 (lengte x breedte x 
diepte) 

o Kruising van de bestaande gastransportleidingen door de drinkwater-
transportleiding (Ø315) middels horizontaal gestuurde boring. Afmetingen 
intredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 (lengte x breedte x diepte). Afmetingen 
uittredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 (lengte x breedte x diepte) 

o Invloed bemalingen N.V. Nederlandse Gasunie ‘locatie Zweekhorst’ en 
onttrekking van Van Gansewinkel 

 Situatie 3, het gelijktijdig bemalen van: 
o Eén tie-in voor 48” gasleidingen noordzijde tracé middels open ontgraving. 

Afmetingen per werkput: 50,0 x 3,0 x 3,5 (lengte x breedte x diepte) 
o Kruising van de bestaande gastransportleidingen door de persleidingen middels 

open ontgraving. Afmetingen werkput: 25,0 x 5,0 x 4,2 (lengte x breedte x 
diepte) 

o Kruising van de bestaande gastransportleidingen door de drinkwater-
transportleiding (Ø315) middels open ontgraving. Afmetingen werkput: 25,0 x 
2,0 x 3,9 (lengte x breedte x diepte) 

 Situatie 4, het gelijktijdig bemalen van: 
o Eén tie-in voor 48” gasleidingen noordzijde tracé middels open ontgraving. 

Afmetingen per werkput: 50,0 x 3,0 x 3,5 (lengte x breedte x diepte) 
o Kruising van de bestaande gastransportleidingen door de persleidingen middels 

horizontaal gestuurde boring. Afmetingen intredepunt: 5,0 x 3,0 x 2,0 (lengte x 
breedte x diepte). Afmetingen uittredepunt: 5,0 x 3,0 x 2,0 (lengte x breedte x 
diepte) 

o Kruising van de bestaande gastransportleidingen door de drinkwater-
transportleiding (Ø315) middels horizontaal gestuurde boring. Afmetingen 
intredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 (lengte x breedte x diepte). Afmetingen 
uittredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 (lengte x breedte x diepte) 

 
Er is uitgegaan van de worst case modelschematisatie zoals weergegeven in tabel 3.3.  
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5.2.3 Invloedsgebied 

Uit de berekeningen blijkt dat gelijktijdige uitvoering geen noemenswaardige invloed heeft op 
het waterbezwaar. Met samenloop dienen nagenoeg dezelfde debieten worden onttrokken als 
zonder samenloop. Het maximale invloedsgebied dat kan ontstaan als gevolg van een gelijktijdige 
uitvoering van alle werkzaamheden neemt in oostelijke richting enorm toe. Dit invloedsgebied 
wordt echter gevormd door de bemalingen van de locatie Zweekhorst en de bemaling van Van 
Gansewinkel. Deze maximale invloedsgebieden zijn weergegeven op tekeningen 411739-ISO-SL-
CF-001 (situatie 1) en 411739-ISO-SL-CF-002 (situatie 2) welke zijn opgenomen in de bijlage 
tekeningen. 
 
Wanneer de bemalingen van de locatie Zweekhorst en Van Gansewinkel niet worden 
meegerekend worden verlagingen behaald zoals op tekeningen 411739-ISO-SL-CF-003 (situatie 3) 
en 411739-ISO-SL-004 (situatie 4) zijn weergegeven. 

5.3 Effecten bij samenloop met project Gasunie-Vitens 

De effecten die ontstaan bij het bemalen van het tracé Waterschap Rijn en IJssel - Vitens N.V. zijn 
reeds beschreven in hoofdstuk 4. De extra effecten ten gevolge van het gelijktijdig uitvoeren met 
het project N.V. Nederlandse Gasunie - Vitens N.V. zijn hieronder per onderdeel beschreven. 
Hierbij wordt uitgegaan van de verlagingscontouren zoals weergegeven op tekeningen 411739-
ISO-SL-CF-003 (situatie 3) en 411739-ISO-SL-004 (situatie 4). De verlagingen die behaald worden 
bij situaties 1 en 2 door de onttrekkingen van locatie Zweekhorst en Van Gansewinkel zijn geen 
gevolg van de bemalingen van het Via15 project, en niet meegenomen in de effectbeschrijving. 

5.3.1 Zettingen en risicovolle objecten 

In paragraaf 4.1 zijn de zettingen ten gevolge van de tijdelijke grondwateronttrekking berekend 
per boorpunt. In het geval het project Waterschap Rijn & IJssel - Vitens N.V. gelijktijdig wordt 
uitgevoerd met de tie-ins aan de noordzijde van het tracé, leidt dit tot een totale zetting van 2 
mm ter plaatse van de dichtstbij gelegen boring B40E0508.De toenemende zetting als gevolg van 
cumulatie leidt niet tot een hoekrotatie van meer dan 1 :300, zodat de kans op schade ook bij 
samenloop van de projecten nihil is volgens de hiervoor opgestelde kaders. 

5.3.2 Landbouw 

De 0,05 m verlagingscontour neemt door de samenloop van de werkzaamheden zeer beperkt 
toe. Daarentegen neemt de 0,5 m en 1,0 m verlagingscontour wel toe met respectievelijk circa 
100 m en 50 m. Het droogvallen van de deklaag bij deze contouren is echter nog niet aan de 
orde. Nabij deze werklocatie kan de deklaag wel droogvallen, maar gezien de korte 
bemalingsduur is de kans op het optreden van droogteschade aan landbouwgebieden hier 
relatief beperkt.  

5.3.3 Natuur 

De 0,05 m verlagingscontour neemt door de samenloop van de werkzaamheden zeer beperkt 
toe. Daarentegen neemt de 0,5 m en 1,0 m verlagingscontour wel toe met respectievelijk circa 
100 m en 50 m. Het droogvallen van de deklaag bij deze contouren is echter nog niet aan de 
orde. Nabij de werkputten kan de deklaag wel droogvallen, maar gezien de afwezigheid van 
natuurgebieden nabij de werklocatie zal hier geen effect optreden. 
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5.3.4 Grondwaterverontreinigingen 

Door de gelijktijdige bemalingen is het invloedsgebied beperkt toegenomen. Er zijn binnen dit 
invloedsgebied geen extra locaties met grondwaterverontreinigingen bekend. De effecten zoals 
in paragraaf 4.5 beschreven zijn derhalve de maximaal te verwachtten effecten. 

5.3.5 Brak-zout grensvlak (upconing) 

Zoals in paragraaf 4.6 beschreven is er geen sprake van upconing door de grote diepte waarop 
het zoet - zout grensvlak zich bevind en de aanwezigheid van kleilagen tussen de watervoerende 
pakketten. De conclusie dat upconing niet optreed blijft hiermee ongewijzigd. 

5.3.6 Grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen 

Er zijn binnen het invloedsgebied geen grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig. De overige 
onttrekkingen (locatie Zweekhorst en Van Gansewinkel) zijn reeds meegenomen in onderhavige 
rapportage. Eventuele effecten door de cumulatie op overige onttrekkingen is hierdoor 
ondervangen. 

5.3.7 Archeologie 

Naar verwachting zijn eventuele archeologische resten in de deklaag van klei aanwezig. Zoals in 
paragraaf 4.8 opgenomen zullen de verlagingen plaatsvinden in het eerste watervoerende pakket 
en niet in de deklaag. De grondwaterstand in de deklaag, waarin de eventueel aanwezige 
archeologische resten zich bevinden, zal dan ook beperkt en kortdurend worden beïnvloed. Wel 
kan rondom deze werklocatie de stijghoogten tot onder de deklaag worden verlaagd. Hier is de 
kans op het aantreffen van archeologische resten echter laag (figuur 4.6). Daarnaast is oxidatie 
aan de atmosfeer een zeer langzaam proces. Geconcludeerd wordt dat de gelijktijdige 
bemalingen niet zullen leiden tot negatieve effecten op eventueel aanwezige archeologische 
resten. 

5.3.8 Aardkundige waarden 

Zoals in paragraaf 4.9 opgenomen, en in figuur 4.7 weergegeven, is ten zuiden van het 
projectgebied een aardkundig waardevol gebied aanwezig. Als gevolg van de gelijktijdige 
bemalingen worden geen noemenswaardige zettingen verwacht en wordt de stijghoogte in het 
aardkundig waardevolle gebied niet extra verlaagd. De conclusie zoals opgenomen in paragraaf 
4.9 blijft ongewijzigd. 
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6 Vergunning/melding onttrekking en lozing 

Het Waterschap Rijn en IJssel is bevoegd gezag voor beoordeling van grondwateronttrekkingen 
en lozingen in het kader van de Waterwet. In de Algemene regels behorende bij de Keur zijn de 
regels met betrekking tot grondwateronttrekking en lozing op oppervlakte water opgenomen, 
welke onderstaand zijn beschreven.  
 
Onttrekken grondwater 
In de algemene regels bij de Keur van het Waterschap staat omschreven dat voor het onttrekken 
van grondwater geen vergunning vereist is wanneer: 

 De hoeveelheid te onttrekken grondwater niet meer dan 100.000 m³ per 
aaneengesloten periode van 30 dagen bedraagt, of; 

 De onttrekking niet langer duurt dan 180 dagen, of; 

 De pompcapaciteit minimaal 10 m³/uur bedraagt. 
 
Niet vergunningsplichtige onttrekkingen worden in het kader van de Keur en de Waterwet 
gemeld bij het waterschap. Bij de lozing is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi; buiten 
inrichtingen) of het activiteitenbesluit (BARIM; binnen inrichtingen) van kracht. 
 
Lozing op oppervlaktewater 
Voor lozingen geldt het volgende: 

 < 1 m3/uur: meldingsvrij. 

 1 tot 250 m3/uur en de hoeveelheid water bedraagt minder dan 25% van de 
ontwerpcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam: meldingsplichtig. 

 > 250 m3/uur: vergunningsplichtig. 
 
Voor de kwaliteit van de lozing dient een melding te worden gedaan in het kader van het Besluit 
lozen buiten inrichtingen (Blbi). 
 
M.e.r. (beoordelings)plicht 
Volgens het Besluit milieueffectrapportage is het onttrekking van grondwater m.e.r.-plichtig bij 
onttrekkingen groter dan 10 miljoen m3 per jaar en m.e.r.-beoordelingsplichtig bij onttrekkingen 
groter dan 1,5 miljoen m3 per jaar. 
 
Conclusie 
Op basis van de berekende waterbezwaren en debieten dient voor de grondwateronttrekking en 
lozing een vergunning te worden aangevraagd bij het waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is het 
waterbezwaar hoger dan de m.e.r. beoordelingsplicht waardoor deze van kracht is. Dit houd in 
dat beoordeeld dient te worden of door de grondwateronttrekkingen belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen optreden. 
 
Voorgesteld wordt bij de vergunningaanvraag en de m.e.r. beoordelingsplicht de volgende 
kengetallen aan te houden: 
 
Waterbezwaren rioolpersleidingen 

 Totaal waterbezwaar : 1.417.000 m3 

 Maximaal debiet  : 1.390 m3/uur 

 Gemiddeld debiet : 330 m³/uur 

 Bemalingsduur  : 6 maanden 
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Waterbezwaren drinkwatertransportleiding 

 Totaal waterbezwaar : 1.223.000 m3 

 Maximaal debiet  : 1.160 m3/uur 

 Gemiddeld debiet : 565 m³/uur 

 Bemalingsduur  : 3 maanden 
 
Totaal rioolpersleidingen en drinkwatertransportleiding 

 Totaal waterbezwaar : 2.640.000 m3 

 Maximaal debiet  : 1.390 m3/uur 

 Bemalingsduur  : 6 à 9 maanden 
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7 Conclusies en aanbevelingen  

7.1 Algemeen 

In het onderhavige rapport zijn de lokale geohydrologische situatie, het te verwachten 
waterbezwaar en de effecten en mogelijke risico’s van de bemaling beschouwd. De 
bodemopbouw bestaat vanaf maaiveld uit circa 1,5 klei met hieronder tot grote diepte grof zand. 
De grondwaterstanden en stijghoogten bevinden zich op circa 0,8 à 1,6 m -mv. Voor het 
drooghouden van de putten en sleuven dient bemaling in het eerste watervoerende pakket, 
onder de kleideklaag te worden toegepast. Voor de putten worden verticale filters of deepwells 
geadviseerd en voor de sleuven drains. 
 
Het maximaal te verwachten waterbezwaar bedraagt 2.640.000 m3 en het maximale debiet 
bedraagt 1.390 m³/uur (worst case GHS situatie). De stijghoogte verlaging in het zandpakket 
onder de deklaag (0,05 m) bedraagt maximaal circa 2.600 m. 
Het bevoegd gezag is het waterschap Rijn en IJssel. Op basis van hun algemene regels van de keur 
dient voor de grondwateronttrekking en lozing een vergunning te worden aangevraagd. 
Daarnaast is het verwachtte waterbezwaar groter dan de m.e.r.-beoordelingsplicht van  
1.500.000 m³ waardoor er een m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden.  
 
Overige onttrekkingen en samenloop onttrekkingen 
Ten tijde van het uitvoeren van de leidingverlegging van de rioolpersleidingen en 
drinkwatertransportleiding worden mogelijk leidingen verlegd ten behoeve van het project  
N.V. Nederlandse Gasunie - Vitens N.V. (noord-  zuid). Uit berekeningen blijkt dat deze 
samenloop slechtst een zeer beperkte toename van het invloedsgebied tot gevolg heeft. 
 
Daarnaast is er een permanente onttrekking bij Van Gansewinkel aanwezig en een tijdelijke 
onttrekking bij locatie Zweekhorst (Gasunie). Beide onttrekkingen blijken van zeer beperkte 
invloed te zijn op de debieten en waterbezwaren van onderhavig project. Mogelijk kunnen er wel 
grotere invloedsgebieden ontstaan. 
 
Zettingen 
Door de bemalingen kunnen zeer beperkte zettingen optreden. Ter plaatse van de risicovolle 
objecten zijn de zettingen verwaarloosbaar klein. Volgens de literatuur is de kans op 
zettingschade bij de berekende zettingen nihil. 
 
Natuur 
Nabij de 1,0 m GHS verlagingscontour zijn enkele natuurgebieden aanwezig. Het betreffen rivier- 
en beekbegeleidende bossen. Geadviseerd wordt tijdens de bemalingen de bossen te monitoren 
op droogteschade. Indien er tijdens de bemalingsperiode tekenen zijn van droogte dienen tijdig 
mitigerende maatregelen te worden genomen, bijvoorbeeld door het vernatten van het gebied 
met (bemalings)water. Eventuele maatregelen dienen te worden afgestemd met een kundige 
ecoloog. 
 
Grondwaterverontreinigingen 
Op korte afstand van de werklocatie is een voormalige stortplaats gelegen, het Gat van Nijland. 
Het is onbekend of op deze locatie een grondwaterverontreiniging aanwezig is. Uit berekeningen 
blijkt dat een eventueel aanwezige verontreiniging significant kan verplaatsen. Geadviseerd 
wordt om de grondwaterkwaliteit ter hoogte van het Gat van Nijland tijdens de bemaling te 
monitoren om verspreiding of verplaatsing van een eventuele verontreiniging tijdig te kunnen 
detecteren. 
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Daarnaast zijn binnen de 1,0 m verlagingscontour 2 verontreinigingen aanwezig welke aan de 
Ampèrestraat 10 en de Doesburgseweg 17 welke met maximaal 11,0 m kunnen verplaatsen. Voor 
deze locaties wordt geadviseerd een melding artikel 28.3 uit te voeren in het kader van de Wet 
Bodembescherming. 
 
Overige effecten 
De effecten op de overige aspecten zijn beperkt of worden acceptabel geacht. 
 
Lozing 
In verband met de benodigde vergunning voor het lozen op oppervlaktewater dient de lozing te 
worden afgestemd met het waterschap Rijn en IJssel. Er dient rekening te worden gehouden met 
hoge debieten tot maximaal 1.390 m³/uur. Bij lozing zal moeten worden voldaan aan de 
voorschriften in de lozingsvergunning welke naar verwachting overeenkomen met het Besluit 
lozen buiten inrichtingen (Blbi). 

7.2 Monitoringsaspecten 

De volgende aspecten verdienen aandacht: 

 Registratie van debieten en waterbezwaren. 

 Registratie grondwaterstanden en stijghoogten direct nabij/ ter plaatse van de 
werklocatie, op de 0,5 m verlagingscontour en langs de rand van het invloedsgebied. 

 Analyses bemalingswater op ijzer, onopgeloste bestanddelen en chloride. 

 Beoordelen wel/geen visuele verkleuring van het ontvangend oppervlaktewater (bij 
lozing op oppervlaktewater). 

 Beoordeling effecten stijghoogteverlagingen tijdens bemalingen (verdroging natuur en 
verplaatsing/verspreiding verontreiniging). 

7.3 Aanbevelingen 

Het volgende wordt aanbevolen: 

 Vergunningaanvraag grondwateronttrekking- en lozing bij waterschap Rijn en IJssel 

 Uitvoeren m.e.r.-beoordelingsplicht 

 Melding artikel 28.3 Wet Bodembescherming voor grondwaterverontreinigingen 
Ampèrestraat 10, Doesburgseweg 17 en het Gat van Nijland 

 
 
Heerenveen, juli 2017 
Antea Group 
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Bijlage 1 Ligging tracé  
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Bijlage 2 Kruisingenlijst  
  



Lengte Breedte Diepte GHS GLS GHS GLS Lengte Breedte Diepte put GHS GLS
 (m)  (m)  (m) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m) (m)  (m)  (m)  (m) (m NAP) (m NAP) (m) (m)  (dagen)

K001R Aansluiting op bestaande leidingen oostzijde nabij Doesburgseweg (Ø700 mm) WRIJ open ontgraving 5,0 3,0 2,0 10,70 8,70 9,30 8,50 8,20 1,10 0,30 - - - - - - - 7
K002R HDD A12 Doesburgseweg WRIJ HDD 10,0 3,0 2,0 10,50 8,50 9,30 8,50 8,00 1,30 0,50 10,0 3,0 2,0 9,80 7,30 2,00 1,20 21
K003R Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij Kleine Matenweg (Ø800 mm) WRIJ open ontgraving 5,0 3,0 2,0 9,90 7,90 9,10 8,30 7,40 1,70 0,90 - - - - - - - 7
K004R Open ontgraving Oude Steeg WRIJ zinker/open ontgraving 15,0 3,0 2,5 9,90 7,40 9,20 8,40 6,90 2,30 1,50 - - - - - - - 7

K005R Open ontgraving  Zevenaarse Wetering WRIJ natte zinker 30,0 3,0 4,6 9,50 4,90 9,10 8,30 4,40 4,70 3,90 - - - - - - - 7 afdammen sloot middels schermen
K006R Open ontgraving 3x gasleidingen (bestaand) WRIJ open ontgraving 25,0 5,0 4,3 9,50 5,20 9,05 8,25 4,70 4,35 3,55 10,0 7,0 5,0 9,50 4,00 5,05 4,25 21
K007R Open ontgraving 3x gasleidingen (nieuw) WRIJ open ontgraving 25,0 4,0 2,0 9,40 7,40 9,00 8,20 6,90 2,10 1,30 - - - - - - - - mee in veldstrekking
K008R Open ontgraving 1 x gasleiding (bestaand) WRIJ open ontgraving 10,0 3,0 3,0 9,30 6,30 8,90 8,10 5,80 3,10 2,30 - - - - - - - - mee in veldstrekking
K009R Aansluitingen natte zinker waterpartij/moeras WRIJ natte zinker 10,0 3,0 2,0 9,30 7,30 8,85 8,05 6,80 2,05 1,25 10,0 3,0 2,0 9,30 6,80 2,05 1,25 7
K010R Aansluiting op bestaande leidingen westzijde nabij Giesbeeksestraat (Ø700 en Ø800 mm) WRIJ open ontgraving 5,0 3,0 2,0 9,40 7,40 8,80 8,00 6,90 1,90 1,10 - - - - - - - 21
K001D Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij Reisenakker (Ø315 mm) Vitens open ontgraving 5,0 3,0 1,5 10,00 8,50 9,15 8,35 8,00 1,15 0,35 - - - - - - - 7
K002D HDD boring A12 Reisenakker Vitens HDD 5,0 3,0 1,5 10,00 8,50 9,15 8,35 8,00 1,15 0,35 5,0 3,0 1,5 9,50 7,50 1,65 0,85 7
K003D Open ontgraving Zevenaarse Wetering Vitens open ontgraving 30,0 2,0 4,2 9,50 5,30 9,10 8,30 4,80 4,30 3,50 5,0 3,0 1,5 9,50 7,50 1,60 0,80 7 afdammen sloot middels schermen
K004D Open ontgraving 3x gasleidingen (bestaand) Vitens open ontgraving 25,0 2,0 3,9 9,50 5,60 9,05 8,25 5,10 3,95 3,15 5,0 3,0 1,5 9,50 7,50 1,55 0,75 21
K005D Open ontgraving 3x gasleidingen (nieuw) Vitens open ontgraving 25,0 0,8 1,5 9,40 7,90 9,00 8,20 7,40 1,60 0,80 - - - - - - - - mee in veldstrekking
K006D Open ontgraving 1 x gasleiding (bestaand) Vitens open ontgraving 10,0 2,0 3,0 9,30 6,30 8,90 8,10 5,80 3,10 2,30 - - - - - - - - mee in veldstrekking
K007D Aansluitingen natte zinker waterpartij/moeras Vitens open ontgraving 10,0 2,0 1,5 9,30 7,80 8,85 8,05 7,30 1,55 0,75 10,0 2,0 1,5 9,30 7,30 1,55 0,75 7
K008D HDD boring A12 Giesbeeksestraat Vitens HDD 5,0 3,0 1,5 9,40 7,90 8,80 8,00 7,40 1,40 0,60 5,0 3,0 1,5 9,40 7,40 1,40 0,60 7
K009D Aansluiting op bestaande leiding westzijde nabij Giesbeeksestraat (Ø315 mm) Vitens open ontgraving 5,0 3,0 1,5 9,30 7,80 8,80 8,00 7,30 1,50 0,70 - - - - - - - 21

K010D Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij Oude Steeg (Ø400 mm) Vitens open ontgraving 5,0 3,0 1,6 10,60 9,00 9,20 8,40 8,50 0,70 -0,10 - - - - - - - 21

K011D Open ontgraving watergang Mercurion (west) (Ø315 mm) Vitens open ontgraving 15,0 0,8 2,5 9,70 7,20 9,15 8,35 6,70 2,45 1,65 - - - - - - - 5

K012D Open ontgraving watergang Mercurion (oost) (Ø315 mm) Vitens open ontgraving 15,0 0,8 3,0 9,90 6,90 9,15 8,35 6,40 2,75 1,95 - - - - - - - 5

K013D Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij Hunneveldweg (Ø315 mm) Vitens open ontgraving 5,0 3,0 1,5 10,20 8,70 9,20 8,40 8,20 1,00 0,20 - - - - - - - 21

 

Lengte Breedte Diepte GHS GLS GHS GLS

Nr. veldstrekking Veldstrekking (m1) (m) (m) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m NAP) (m) (m)
V001R 1 x rioolpersleiding WRIJ, van aansluiting oostzijde tot Kleine Matenweg (Ø700 mm) WRIJ open ontgraving 1230,0 2,0 2,0 9,80 7,80 9,20 8,40 7,50 1,70 0,90

V002R

2 x rioolpersleiding WRIJ, van Kleine Matenweg tot kruising nieuwe Gasunie leidingen (3x) 

(Ø700 mm en Ø800 mm) WRIJ open ontgraving
1180,0 4,0 2,0 9,50

7,50 9,10 8,30 7,20 1,90 1,10

V003R

2 x rioolpersleiding WRIJ, van nieuwe Gasunie leidingen (3x) tot aansluiting westzijde (Ø700 mm 

en Ø800 mm) WRIJ open ontgraving
1640,0 4,0 3,0 9,40

6,40 8,90 8,10 6,10 2,80 2,00
V001D 1 x drinkwaterleiding Vitens, van aansluiting oostzijde tot Kleine Matenweg (Ø315 mm) Vitens open ontgraving 450,0 0,8 1,5 9,80 8,30 9,15 8,35 8,00 1,15 0,35

V002D

1 x drinkwaterleiding Vitens van Kleine Matenweg tot kruising nieuwe Gasunie leidingen (3x) 

(Ø315 mm) Vitens open ontgraving
1180,0 0,8 1,5 9,50

8,00 9,10 8,30 7,70 1,40 0,60

V003D

1 x drinkwaterleiding Vitens, van nieuwe Gasunie leidingen (3x) tot aansluiting westzijde (Ø315 

mm) Vitens open ontgraving
1640,0 0,8 2,5 9,40

6,90 8,90 8,10 6,60 2,30 1,50

V004D

1 x drinkwaterleiding Vitens, van HDD boring A12 Reisenakker noordzijde tot aansluiting 

oostzijde Oude Steeg (Ø400 mm) Vitens open ontgraving
490,0 0,8 1,5 9,80

8,30 9,20 8,40 8,00 1,20 0,40

V005D

1 x drinkwaterleiding Vitens, HDD boring A12 Reisenakker zuidzijde tot aansluiting oostzijde 

Hunneveldweg (Ø315 mm) Vitens open ontgraving
505,0 0,8 1,5 10,00

8,50 9,20 8,40 8,20 1,00 0,20

Bemalingsrapport aanleg 2 x rioolpersleiding en 1 x drinkwaterleiding A12, tussen Zevenaar en Duiven

Verlaging stijghoogte

KRUISINGEN 

VELDSTREKKINGEN

Opmerkingen

Ter plaatse van kruisingen watergangen sleuf 1,0 m dieper

Partij MaaiveldKruisingmethode 

Ter plaatse van kruisingen watergangen sleuf 1,0 m dieper

Waterschap Rijn en IJssel en Vitens N.V.

Putbodem Stijghoogte

Stijghoogte

projectnr. : 11191 - 411739
21 juli 2017, revisie 00

Bijlage 1: Uitgangspunten Kruisingen en Veldstrekkingen

Sleuf

Maaiveld

Putbodem Ontwateringsniveau

Verlaging stijghoogte BemalingsduurMaaiveldPersput Ontwateringsniveau 

persput

Tracé Duiven - Zevenaar

Bemalingsduur per m1: 5 dagen

Verdiepte aanleg i.v.m. vele slootkruisingen

Ter plaatse van kruisingen watergangen sleuf 1,0 m dieper

Ter plaatse van kruisingen watergangen sleuf 1,0 m dieper

Verdiepte aanleg i.v.m. vele slootkruisingen

Ontvangstput Ontwateringsniveau 

ontvangstput

Partij Kruisingmethode Verlaging stijghoogte

Voorbehoud:  

De bovengenoemde uitgangspunten zijn opgesteld om inzicht te verkrijgen in het te verwachten waterbezwaar en mogelijke effecten van de bemalingen. 

In de praktijk kunnen deze uitgangspunten afwijken van de exacte uitvoeringswijze van de aannemer.  

Opmerkingen

Kruising metNr. kruising

Aanlegsnelheid WRIJ leidingen: 75 m/dag of 375 m/ week
Dekking: ca. 1,20 m -mv.

Aanlegsnelheid Vitens leiding: 225 m/dag of 1125 m/ week



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
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Bijlage 3: Boorpuntenkaarten, 
profielbeschrijvingen, sondeergrafieken en 

korrelverdelingen 
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

X-coördinaat: 199107,50

Y-coördinaat: 441349,60

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 100

GHG ( cm -mv): 60

GLG (cm -mv): 150

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,437

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, grijsbruin, Edelmanboor

15
(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, grijsbruin, Edelmanboor
50

(35)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,1, grijs, Edelmanboor

100

(50)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,05, lichtgrijs, Edelmanboor

190

(90)

Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (350), 

K-waarde: 8, lichtgrijs, Zuigerboor

330

(140)

Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 50, 

lichtgrijs, Zuigerboor
360

(30)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (230), K-waarde: 5, lichtgrijs, 

Zuigerboor400

(40)

Boring: 02

X-coördinaat: 199148,90

Y-coördinaat: 441424,50

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 90

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,3

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
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Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, neutraalgrijs, 

Edelmanboor
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(30)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,05, 

donker blauwgrijs, Edelmanboor
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(60)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (250), zwak kleihoudend, 

K-waarde: 2,5, lichtgrijs, Edelmanboor200

(40)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (250), K-waarde: 6, lichtgrijs, 

Zuigerboor240

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), K-waarde: 30, lichtgrijs, 

Zuigerboor

360

(120)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 40, lichtgrijs, Zuigerboor

380

(20)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (850), K-waarde: 30, lichtgrijs, 

Zuigerboor

450

(70)

Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 50, 

lichtgrijs, Zuigerboor

490

(40)

Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (350), 

K-waarde: 7, lichtgrijs, Zuigerboor

550

(60)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 03

X-coördinaat: 199198,80

Y-coördinaat: 441418,60

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 100

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,373

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

5

7

0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor, B-laag 25-35 cm
65

(40)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

bruingrijs, Edelmanboor

130

(65)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

250

(120)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

300

(50)

Boring: 04

X-coördinaat: 199245,50

Y-coördinaat: 441399,60

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 100

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,232

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

1

3

4

5

6

7

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor

35

(15)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

grijsbruin, Edelmanboor

120

(85)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

160

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), resten hout, lichtgrijs, 

Zuigerboor

250

(90)

Boring: 05

X-coördinaat: 199292,40

Y-coördinaat: 441378,30

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 100

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,249

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

1
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4

5

6

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor

35
(15)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

grijsbruin, Edelmanboor

120

(85)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, vet

170

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), resten hout, lichtgrijs, 

Zuigerboor

220

(50)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

lichtgrijs, Zuigerboor

225(5)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (225), lichtgrijs, Zuigerboor

250

(25)

Boring: 06

X-coördinaat: 199336,00

Y-coördinaat: 441358,90

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 100

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,249

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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250

1
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4
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7

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

grijsbruin, Edelmanboor
90

(50)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

180

(90)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), resten hout, lichtgrijs, 

Zuigerboor

230

(50)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

Zuigerboor
250

(20)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

X-coördinaat: 199381,40

Y-coördinaat: 441337,60

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 95

GHG ( cm -mv): 60

GLG (cm -mv): 140

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,307

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100
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200

250

300

350

400

1
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,1, grijsbruin, Edelmanboor

15
(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, grijsbruin, Edelmanboor

35

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,1, grijs, Edelmanboor, 

roest vanaf 60 cm
85

(50)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,05, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest tot 140 

cm-mv

150

(65)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (500), zwak kleihoudend, 

K-waarde: 2, bruinbeige, Edelmanboor

210

(60)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), sterk grindhoudend, 

K-waarde: 50, lichtgrijs, Edelmanboor

260

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 25, lichtgrijs, Edelmanboor

350

(90)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (230), K-waarde: 4, lichtgrijs, 

Zuigerboor

400

(50)

Boring: 08

X-coördinaat: 199424,90

Y-coördinaat: 441318,30

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 100

GHG ( cm -mv): 60

GLG (cm -mv): 130

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,177

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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400
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akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

grijs, Edelmanboor, roest vanaf 60 cm

120

(80)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, roest tot 140 cm-mv
140

(20)

Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (300), 

zwak kleihoudend, resten hout, 

lichtgrijs, Zuigerboor

210

(70)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

260

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), Edelmanboor

350

(90)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (230), lichtgrijs, Zuigerboor

400

(50)

Boring: 09

X-coördinaat: 199477,10

Y-coördinaat: 441308,50

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 100

GHG ( cm -mv): 60

GLG (cm -mv): 130

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,117

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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8

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

grijsbruin, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 

baksteen, grijsbruin, Edelmanboor, 

geroerd

40
(10)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

grijs, Edelmanboor, roest vanaf 60 cm

120

(80)

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, roest tot 140 cm-mv

190

(70)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (700), lenzen klei, zwak 

grindhoudend, lichtgrijs, Zuigerboor

250

(60)

Boring: 10

X-coördinaat: 199524,80

Y-coördinaat: 441311,30

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 80

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,29

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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1
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0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor

25(5)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, stug

100

(75)

Klei, matig siltig, donker blauwgrijs, 

Edelmanboor

150

(50)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, gelaagd

200

(50)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), lenzen klei, lichtgrijs, 

Edelmanboor

250

(50)

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak



Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 11

X-coördinaat: 199570,00

Y-coördinaat: 441290,10

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 80

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,321

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

1

3

5

6

7

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor

35

(15)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

100

(65)

Klei, matig siltig, donker blauwgrijs, 

Edelmanboor

150

(50)

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, gelaagd

200

(50)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (650), lenzen klei, resten hout, 

lichtgrijs, Edelmanboor

250

(50)

Boring: 12

X-coördinaat: 199625,40

Y-coördinaat: 441264,80

Datum: 01-02-2017 GWS (cm -mv): 110

GHG ( cm -mv): 70

GLG (cm -mv): 150

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,229

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

5

6

0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor

35
(10)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

70

(35)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

140

(70)

Klei, sterk siltig, K-waarde: 0,1, licht 

blauwgrijs, Edelmanboor, gelaagd
175

(35)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), K-waarde: 6, lichtgrijs, 

Zuigerboor
220

(45)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 35, lichtgrijs, Zuigerboor

280

(60)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), K-waarde: 25, lichtgrijs, 

Zuigerboor

360

(80)

Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 50, 

lichtgrijs, Zuigerboor

400

(40)

Boring: 13

X-coördinaat: 199661,10

Y-coördinaat: 441254,10

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,229

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50
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200

250

1

3

4

5

7

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

15

(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor

30
(15)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug

130

(100)

Klei, matig siltig, licht grijsblauw, 

Edelmanboor
165

(35)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (250), lenzen klei, neutraalgrijs, 

Edelmanboor200

(35)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), matig grindhoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor
250

(50)

Boring: 14

X-coördinaat: 199712,50

Y-coördinaat: 441259,20

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,204

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100
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200

250

2
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7

weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

15

(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

30
(15)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug

110

(80)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor

160

(50)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (250), lenzen klei, neutraalgrijs, 

Edelmanboor200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), matig grindhoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

250

(50)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 15

X-coördinaat: 199753,80

Y-coördinaat: 441238,70

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,352

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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9

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

15
(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

roesthoudend, donkergrijs, 

Edelmanboor

30

(15)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor, stug90

(60)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
130

(40)

Klei, sterk siltig, lenzen klei, licht 

blauwgrijs, Edelmanboor
160

(30)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (350), sterk kleihoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor200

(40)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor
220

(20)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), Edelmanboor
250

(30)

Boring: 16

X-coördinaat: 199797,70

Y-coördinaat: 441219,40

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,256

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug

110

(80)

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 

hout, donker bruingrijs, Edelmanboor

160

(50)

Klei, matig siltig, lenzen klei, lichtgrijs, 

Edelmanboor
190

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), matig grindhoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

250

(60)

Boring: 17

X-coördinaat: 199837,00

Y-coördinaat: 441200,30

Datum: 02-02-2017 GWS (cm -mv): 70

GHG ( cm -mv): 40

GLG (cm -mv): 120

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,345

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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1
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7

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,1, donkerbruin, 

Edelmanboor

15

(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

roesthoudend, K-waarde: 0,2, 

donkergrijs, Edelmanboor

25
(10)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug

80

(55)

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 

roesthoudend, K-waarde: 0,1, donker 

bruingrijs, Edelmanboor

110

(30)

Klei, sterk siltig, lenzen klei, K-waarde: 

0,05, licht blauwgrijs, Edelmanboor

160

(50)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (350), sterk kleihoudend, 

K-waarde: 1, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), K-waarde: 20, lichtgrijs, 

Zuigerboor

250

(50)

Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 50, 

lichtgrijs, Zuigerboor300

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), K-waarde: 40, lichtgrijs, 

Zuigerboor
350

(50)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

K-waarde: 70, lichtgrijs, Zuigerboor

400

(50)

Boring: 18

X-coördinaat: 199883,50

Y-coördinaat: 441178,50

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,417

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

roesthoudend, donkergrijs, 

Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor, stug

109

(69)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
130

(21)

Klei, matig siltig, lenzen klei, licht 

blauwgrijs, Edelmanboor

215

(85)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), Edelmanboor

270

(55)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), lichtgrijs, Edelmanboor
300

(30)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 19

X-coördinaat: 199929,90

Y-coördinaat: 441156,20

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,279

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor

15
(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

roesthoudend, donkergrijs, 

Edelmanboor

25
(10)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor, stug

130

(105)

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

roesthoudend, donker bruingrijs, 

Edelmanboor

150

(20)

Klei, matig siltig, lenzen klei, licht 

blauwgrijs, Edelmanboor, vet

210

(60)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), zwak grindhoudend, 

Edelmanboor250

(40)

Boring: 20

X-coördinaat: 199976,70

Y-coördinaat: 441133,70

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,224

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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300
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8

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 

humeus, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor

40

(15)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

100

(60)

Klei, matig siltig, Edelmanboor, roest 

tot 150 cm

210

(110)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), lichtgrijs, Edelmanboor

270

(60)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

lichtgrijs, Edelmanboor
300

(30)

Boring: 21

X-coördinaat: 200018,20

Y-coördinaat: 441112,00

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,437

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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300

1
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7

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40

(15)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, stug

140

(100)

Klei, matig siltig, donkergrijs, 

Edelmanboor

190

(50)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (350), grijsblauw, Edelmanboor
210

(20)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), lichtgrijs, Edelmanboor

270

(60)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), lichtgrijs, Edelmanboor
300

(30)

Boring: 22

X-coördinaat: 200072,30

Y-coördinaat: 441038,90

Datum: 02-02-2017 GWS (cm -mv): 80

GHG ( cm -mv): 60

GLG (cm -mv): 140

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,111

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

300

weiland0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, stug

120

(80)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor
150

(30)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), zwak grindhoudend, 

grijsblauw, Edelmanboor

220

(70)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), lichtgrijs, Zuigerboor

270

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), lichtgrijs, Edelmanboor
300

(30)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 22a

X-coördinaat: 200040,30

Y-coördinaat: 441068,20

Datum: 02-02-2017 GWS (cm -mv): 150

GHG ( cm -mv): 90

GLG (cm -mv): 180

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,416

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,2, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, donkergrijs, 

Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,2, 

lichtgrijs, Edelmanboor, stug
100

(60)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,05, donkergrijs, 

Edelmanboor

180

(80)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), zwak grindhoudend, zwak 

kleihoudend, K-waarde: 1, grijsblauw, 

Edelmanboor
220

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), K-waarde: 25, lichtgrijs, 

Zuigerboor270

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), K-waarde: 40, lichtgrijs, 

Zuigerboor
300

(30)

Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 60, 

lichtgrijs, Zuigerboor335

(35)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1250), K-waarde: 40, lichtgrijs, 

Zuigerboor
370

(35)

Grind, fijn, zwak zandig, K-waarde: 65, 

lichtgrijs, Zuigerboor400

(30)

Boring: 23

X-coördinaat: 200069,70

Y-coördinaat: 441032,60

Datum: 02-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,235

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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200

250

2
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5

7

weiland0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, stug

100

(60)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

170

(70)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), zwak grindhoudend, 

grijsblauw, Edelmanboor

220

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), lichtgrijs, Zuigerboor

270

(50)

Boring: 24

X-coördinaat: 200106,90

Y-coördinaat: 441016,00

Datum: 02-02-2017 GWS (cm -mv): 150

GHG ( cm -mv): 90

GLG (cm -mv): 180

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,182

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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300

1

3

4

5
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weiland0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 

humeus, K-waarde: 0,1, donkerbruin, 

Edelmanboor

20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, donkergrijs, 

Edelmanboor

30
(10)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, lichtgrijs, Edelmanboor, 

stug
120

(90)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,1, lichtblauw, 

Edelmanboor

200

(80)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (550), K-waarde: 20, lichtgrijs, 

Zuigerboor

300

(100)

Boring: 25

X-coördinaat: 200150,00

Y-coördinaat: 440993,20

Datum: 02-02-2017 GWS (cm -mv): 150

GHG ( cm -mv): 90

GLG (cm -mv): 180

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,112

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor29

(29)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40
(11)

Klei, matig siltig, sterk roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor, stug

120

(80)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtblauw, Edelmanboor

160

(40)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (1000), lichtgrijs, Zuigerboor

230

(70)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

Zuigerboor
250

(20)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 26

X-coördinaat: 200187,70

Y-coördinaat: 440975,50

Datum: 02-02-2017 GWS (cm -mv): 150

GHG ( cm -mv): 90

GLG (cm -mv): 180

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,008

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50
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200

1
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akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor29

(29)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40
(11)

Klei, matig siltig, sterk roesthoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor, stug

100

(60)

Klei, matig siltig, lichtblauw, Zuigerboor

130

(30)

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 

lichtblauw, Edelmanboor
160

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), lichtgrijs, Zuigerboor, 

gestaakt op grindlaag200

(40)

Boring: 27

X-coördinaat: 200250,60

Y-coördinaat: 440948,50

Datum: 03-02-2017 GWS (cm -mv): 100

GHG ( cm -mv): 50

GLG (cm -mv): 140

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,357

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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400

1
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7

0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, donkergrijs, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, donkergrijs, 

Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

130

(90)

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, Edelmanboor

160

(30)

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, lenzen 

klei, K-waarde: 2, lichtgrijs, 

Edelmanboor, met zeer grof zand en 

kiezels
200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1200), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 45, lichtgrijs, Zuigerboor

230

(30)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (230), K-waarde: 4, grijsbeige, 

Zuigerboor

260

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), K-waarde: 40, Zuigerboor

350

(90)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

lichtgrijs, Zuigerboor, k zeer hoog niet 

te schatten

370

(20)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (600), K-waarde: 35, lichtgrijs, 

Zuigerboor

400

(30)

Boring: 28

X-coördinaat: 200292,00

Y-coördinaat: 440926,60

Datum: 03-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,401

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Zuigerboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Zuigerboor

40
(10)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Zuigerboor

100

(60)

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, Zuigerboor

160

(60)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), lenzen klei, insluitingen 

hout, K-waarde: 2, lichtgrijs, 

Zuigerboor, met zeer grof zand en 

kiezels

200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor
250

(50)

Boring: 29

X-coördinaat: 200334,20

Y-coördinaat: 440901,50

Datum: 03-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,261

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, 1

40
(10)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

100

(60)

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, Edelmanboor

140

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), lenzen klei, insluitingen 

hout, K-waarde: 2, lichtgrijs, 

Zuigerboor, met zeer grof zand en 

kiezels

180

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor

220

(40)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

lichtgrijs, Zuigerboor

250

(30)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 30

X-coördinaat: 200375,20

Y-coördinaat: 440881,50

Datum: 03-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,369

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor
30

(30)

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, 1

40
(10)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

120

(80)

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, Edelmanboor

160

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), lenzen klei, insluitingen 

hout, lichtgrijs, Zuigerboor, met zeer 

grof zand en kiezels

180

(20)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor

220

(40)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

lichtgrijs, Zuigerboor

250

(30)

Boring: 31

X-coördinaat: 200409,50

Y-coördinaat: 440861,00

Datum: 03-02-2017 GWS (cm -mv): 76

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,155

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, 1

40

(15)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraal bruingrijs, Edelmanboor
90

(50)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor
120

(30)

Klei, matig siltig, insluitingen hout, 

lichtgrijs, Edelmanboor, met zeer grof 

zand en kiezels160

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), zwak grindhoudend, 

laagjes hout, lichtgrijs, Zuigerboor200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (600), lichtgrijs, Zuigerboor

270

(70)

Grind, fijn, zwak zandig, lichtgrijs, 

Zuigerboor, kiezels

400

(130)

Boring: 32

X-coördinaat: 200468,30

Y-coördinaat: 440866,60

Datum: 03-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,454

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor

45
(15)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor

110

(65)

Klei, matig siltig, licht grijsblauw, 

Edelmanboor

170

(60)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), neutraalgrijs, Zuigerboor
200

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (600), lichtgrijs, Zuigerboor

250

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor

260
(10)

Boring: 33

X-coördinaat: 200509,10

Y-coördinaat: 440840,20

Datum: 03-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,385

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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0

Klei, matig siltig, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor

45
(15)

Klei, matig siltig, resten veen, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

110

(65)

Klei, matig siltig, licht grijsblauw, 

Edelmanboor

170

(60)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), neutraalgrijs, Zuigerboor
200

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (400), lichtgrijs, Zuigerboor

250

(50)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 34

X-coördinaat: 200561,80

Y-coördinaat: 440824,50

Datum: 03-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,409

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, resten veen, 

neutraalgrijs, Edelmanboor
90

(50)

Klei, matig siltig, licht grijsblauw, 

Edelmanboor, katteklei 

mangaanvkekken

170

(80)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), neutraalgrijs, Zuigerboor
200

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (400), lichtgrijs, Zuigerboor

250

(50)

Boring: 35

X-coördinaat: 200610,20

Y-coördinaat: 440810,80

Datum: 03-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,422

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, donkerbruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, resten veen, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

100

(60)

Klei, matig siltig, resten hout, licht 

grijsblauw, Edelmanboor, jattekkei

170

(70)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), neutraalgrijs, Zuigerboor
200

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), lichtgrijs, Zuigerboor

250

(50)

Boring: 36

X-coördinaat: 200659,20

Y-coördinaat: 440796,70

Datum: 03-02-2017 GWS (cm -mv): 125

GHG ( cm -mv): 90

GLG (cm -mv): 160

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,427

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, 

donkerbruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, 

lichtbruin, Edelmanboor

40
(15)

Klei, matig siltig, resten veen, 

K-waarde: 0,2, neutraalgrijs, 

Edelmanboor
100

(60)

Klei, matig siltig, resten hout, 

K-waarde: 0,05, licht grijsblauw, 

Edelmanboor, jattekkei

170

(70)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), resten hout, K-waarde: 7, 

neutraalgrijs, Zuigerboor
200

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (650), matig grindhoudend, 

K-waarde: 18, lichtgrijs, Zuigerboor250

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (450), K-waarde: 10, lichtgrijs, 

Edelmanboor

300

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 25, lichtgrijs, Edelmanboor

400

(100)

Boring: 37

X-coördinaat: 201008,40

Y-coördinaat: 440668,60

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,307

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, stug

100

(60)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

(50)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest

175

(25)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (600), resten hout, lichtgrijs, 

Zuigerboor

210

(35)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1200), sterk grindhoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, gestaakt op 

grindlaag

250

(40)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 38

X-coördinaat: 201069,00

Y-coördinaat: 440630,30

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,474

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

1

3

5

7

8

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, stug

100

(60)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

(50)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest

175

(25)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), resten hout, lichtgrijs, 

Zuigerboor

200

(25)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), matig grindhoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

240

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), sterk grindhoudend, 

Edelmanboor

250
(10)

Boring: 39

X-coördinaat: 201112,20

Y-coördinaat: 440605,90

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,321

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

1

3

6

8

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

100

(60)

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, Edelmanboor
125

(25)

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, Edelmanboor

175

(50)

Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (350), 

lichtgrijs, Edelmanboor200

(25)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), lichtgrijs, Edelmanboor

250

(50)

Boring: 40

X-coördinaat: 201166,50

Y-coördinaat: 440587,60

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,505

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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100
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200

250

1
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8

akker0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, stug

100

(60)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor125

(25)

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest

175

(50)

Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (400), 

resten hout, lichtgrijs, Zuigerboor200

(25)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), matig grindhoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor
250

(50)

Boring: 41

X-coördinaat: 201210,80

Y-coördinaat: 440562,30

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,528

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

1

3

4

5

6

7

akker0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor
50

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, stug

125

(75)

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest

175

(50)

Zand, zeer grof, zwak siltig, M50 (400), 

resten hout, lichtgrijs, Zuigerboor

250

(75)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 42

X-coördinaat: 201265,70

Y-coördinaat: 440517,50

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 115

GHG ( cm -mv): 70

GLG (cm -mv): 170

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,376

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

3

5

6

7

8

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,1, donkergrijs, 

Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, lichtbruin, 

Edelmanboor, geroerd 

50

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, lichtgrijs, Edelmanboor
110

(60)

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, lichtgrijs, Edelmanboor, 

roest
140

(30)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), sterk roesthoudend, 

K-waarde: 1, bruinoranje, Edelmanboor

170

(30)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (280), resten hout, K-waarde: 4, 

lichtgrijs, Zuigerboor

249

(79)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 15, lichtgrijs, Zuigerboor

370

(121)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 35, lichtgrijs, Zuigerboor
400

(30)

Boring: 43

X-coördinaat: 201275,60

Y-coördinaat: 440489,40

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,504

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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250

1

3

5
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor, geroerd
50

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

110

(60)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest
130

(20)

Klei, sterk zandig, sterk roesthoudend, 

zwak grindhoudend, bruinoranje, 

Edelmanboor
180

(50)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), resten hout, lichtgrijs, 

Zuigerboor220

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor
250

(30)

Boring: 44

X-coördinaat: 201311,90

Y-coördinaat: 440449,80

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,584

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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250
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor, geroerd
50

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

110

(60)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest
140

(30)

Zand, zeer grof, sterk siltig, M50 (300), 

sterk roesthoudend, lenzen oer, sterk 

grindhoudend, bruinoranje, 

Edelmanboor
180

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), lichtgrijs, Zuigerboor
210

(30)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor
250

(40)

Boring: 45

X-coördinaat: 201351,40

Y-coördinaat: 440424,00

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,555

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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200

250

1
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7

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor
50

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

120

(70)

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest
150

(30)

Zand, zeer grof, sterk siltig, M50 (300), 

sterk roesthoudend, lenzen oer, sterk 

grindhoudend, bruinoranje, 

Edelmanboor
190

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), lichtgrijs, Zuigerboor
230

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), zwak grindhoudend, 

Zuigerboor

250

(20)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 46

X-coördinaat: 201387,00

Y-coördinaat: 440401,80

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 130

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,557

0

50

100

150

200

250

1

3

4

5

6

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor
50

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

100

(50)

Klei, sterk siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest

140

(40)

Zand, zeer grof, sterk siltig, M50 (300), 

sterk roesthoudend, sterk 

grindhoudend, bruinoranje, 

Edelmanboor
180

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), lichtgrijs, Zuigerboor

250

(70)

Boring: 47

X-coördinaat: 201429,10

Y-coördinaat: 440372,10

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 130

GHG ( cm -mv): 80

GLG (cm -mv): 170

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,684

0
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100

150

200

250

300

350

400

1
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8

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor
50

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

140

(90)

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest
160

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

M50 (190), zwak roesthoudend, 

donker grijsbeige, Edelmanboor

220

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

M50 (190), K-waarde: 2, lichtgrijs, 

Zuigerboor
250

(30)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (250), K-waarde: 4, donkergrijs, 

Zuigerboor300

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

M50 (180), K-waarde: 1, donkergrijs, 

Zuigerboor335

(35)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), K-waarde: 7, grijsbeige, 

Zuigerboor

400

(65)

Boring: 48

X-coördinaat: 201472,40

Y-coördinaat: 440347,30

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 130

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,629

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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8

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor
60

(30)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

140

(80)

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, roest
160

(20)

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, gelaagd

220

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

M50 (180), lichtgrijs, Pulsboor
250

(30)

Boring: 49

X-coördinaat: 201513,50

Y-coördinaat: 440314,20

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 130

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,75

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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250
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7

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

lichtbruin, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

120

(80)

Klei, matig zandig, matig 

roesthoudend, lichtgrijs, 

Edelmanboor, roest160

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), bruinbeige, Edelmanboor

200

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), lichtgrijs, Pulsboor

250

(50)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 50

X-coördinaat: 201555,70

Y-coördinaat: 440291,00

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 130

Maaiveldhoogte:  NAP               m10,014

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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100

150

200

250

1

2
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6

7

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, zwak 

puinhoudend, resten kolen, 

donkergrijs, Edelmanboor, geroerd

15
(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 

puinhoudend, resten kolengruis, 

lichtbruin, Edelmanboor, geroerd 

puinresten

70

(55)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

lichtbruin, Edelmanboor
120

(50)

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, roest

160

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), bruinbeige, Edelmanboor

250

(90)

Boring: 51

X-coördinaat: 201615,50

Y-coördinaat: 440258,20

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 130

GHG ( cm -mv): 80

GLG (cm -mv): 170

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,796

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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400
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,1, donkergrijs, 

Edelmanboor, geroerd
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,2, lichtbruin, Edelmanboor
70

(40)

Klei, matig siltig, matig roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, lichtbruin, Edelmanboor
90

(20)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (320), zwak grindhoudend, zwak 

kleihoudend, K-waarde: 4, lichtgrijs, 

Edelmanboor
140

(50)

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 

K-waarde: 0,5, bruinbeige, 

Edelmanboor

200

(60)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (600), K-waarde: 20, grijsbeige, 

Edelmanboor

350

(150)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1200), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 45, lichtgrijs, Edelmanboor

400

(50)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 52

X-coördinaat: 201651,70

Y-coördinaat: 440242,00

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,86

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

1

3

5
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8

0

Klei, sterk siltig, matig humeus, donker 

bruingrijs, Edelmanboor
30

(30)

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

45

(15)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

100

(55)

Klei, matig zandig, Edelmanboor
120

(20)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), matig kleihoudend, 

grijsbeige, Edelmanboor

200

(80)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (600), resten hout, zwak 

grindhoudend, lichtgrijs, Edelmanboor

250

(50)

Boring: 53

X-coördinaat: 201847,40

Y-coördinaat: 440164,70

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 130

GHG ( cm -mv): 90

GLG (cm -mv): 170

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,734

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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300
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400

1

3

5

6

8

0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,1, donker bruingrijs, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

45

(15)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug

100

(55)

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 

K-waarde: 1, lichtgrijs, Edelmanboor, 

met grof zand

120

(20)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), matig kleihoudend, 

K-waarde: 5, grijsbeige, Edelmanboor
200

(80)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 30, lichtgrijs, Edelmanboor

250

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), K-waarde: 50, lichtgrijs, 

Edelmanboor

350

(100)

Grind, matig grof, zwak zandig, 

lichtgrijs, Edelmanboor, k niet te 

schatten

400

(50)

Boring: 54

X-coördinaat: 201870,70

Y-coördinaat: 440132,20

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,798

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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0

Klei, sterk siltig, matig humeus, donker 

bruingrijs, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor
45

(25)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor, srug

110

(65)

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, met grof zand
140

(30)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, mogelijk keileem

150
(10)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), matig kleihoudend, 

grijsbeige, Edelmanboor
200

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), zwak grindhoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor
250

(50)

Boring: 55

X-coördinaat: 201912,70

Y-coördinaat: 440110,90

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,827

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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0

Klei, sterk siltig, matig humeus, donker 

bruingrijs, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor
45

(25)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

neutraalgrijs, Edelmanboor

70

(25)

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, matig 

roesthoudend, lichtgrijs, 

Edelmanboor, met grof zand120

(50)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), matig kleihoudend, 

grijsbeige, Edelmanboor

200

(80)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (550), zwak grindhoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

250

(50)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 56

X-coördinaat: 201955,70

Y-coördinaat: 440089,80

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,895

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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200

250

1

3

4

5

7

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor
90

(50)

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, matig 

roesthoudend, lichtgrijs, 

Edelmanboor, met grof zand
120

(30)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), matig kleihoudend, 

grijsbeige, Edelmanboor

200

(80)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (550), donkergrijs, Edelmanboor

250

(50)

Boring: 57

X-coördinaat: 202000,40

Y-coördinaat: 440068,80

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,827

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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100
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200

250

1

3

4

6

weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug

119

(79)

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, matig 

roesthoudend, laagjes klei, lichtgrijs, 

Edelmanboor, met grof zand gelaagd
150

(31)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), matig kleihoudend, 

grijsbeige, Edelmanboor
200

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (850), zwak grindhoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

250

(50)

Boring: 58

X-coördinaat: 202040,30

Y-coördinaat: 440036,30

Datum: 06-02-2017 GWS (cm -mv): 125

GHG ( cm -mv): 90

GLG (cm -mv): 170

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,734

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0
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1
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,1, donker bruingrijs, 

Edelmanboor

20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

50

(30)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,2, 

neutraalgrijs, Edelmanboor, stug

90

(40)

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 

laagjes klei, K-waarde: 1, lichtgrijs, 

Edelmanboor, met grof zand gelaagd

130

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), matig kleihoudend, matig 

roesthoudend, K-waarde: 6, 

bruinbeige, Edelmanboor

180

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 40, donkergrijs, 

Edelmanboor
250

(70)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (800), K-waarde: 35, lichtgrijs, 

Edelmanboor
280

(30)

Grind, fijn, zwak zandig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

350

(70)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), K-waarde: 18, lichtgrijs, 

Edelmanboor

400

(50)

Boring: 59

X-coördinaat: 202089,40

Y-coördinaat: 440022,80

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,909

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug

120

(80)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (500), matig kleihoudend, matig 

roesthoudend, grijsbeige, Edelmanboor

200

(80)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (850), zwak grindhoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor

250

(50)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 60

X-coördinaat: 202133,40

Y-coördinaat: 440000,20

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,809

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug echter slap vanaf 

110 cm

140

(100)

Zand, uiterst grof, sterk siltig, 

M50 (500), matig kleihoudend, 

grijsbeige, Edelmanboor

160

(20)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (500), zwak grindhoudend, sterk 

roesthoudend, donkergrijs, 

Edelmanboor, verkit ijzeroer

200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1200), zwak grindhoudend, 

resten hout, lichtgrijs, Zuigerboor

250

(50)

Boring: 61

X-coördinaat: 202175,00

Y-coördinaat: 439978,40

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,823

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug 

130

(90)

Klei, uiterst siltig, sterk roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, gelaagd
160

(30)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), zwak grindhoudend, 

donkergrijs, Edelmanboor200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), matig grindhoudend, 

bruinoranje, Zuigerboor

250

(50)

Boring: 62

X-coördinaat: 202219,90

Y-coördinaat: 439957,10

Datum: 06-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,739

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, donker 

bruingrijs, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

neutraal grijsbruin, Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, stug 

110

(70)

Klei, sterk siltig, grijsbeige, 

Edelmanboor

150

(40)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (500), zwak grindhoudend, sterk 

roesthoudend, donkergrijs, 

Edelmanboor, verkit ijzeroer200

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (850), matig grindhoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor

250

(50)

Boring: 63

X-coördinaat: 202263,00

Y-coördinaat: 439932,30

Datum: 07-02-2017 GWS (cm -mv): 120

GHG ( cm -mv): 85

GLG (cm -mv): 160

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,841

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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Klei, matig siltig, matig humeus, 

K-waarde: 0,1, bruin, Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

40
(15)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,2, 

lichtgrijs, Edelmanboor, stug roest 

vanaf 80 cm
100

(60)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (450), zwak roesthoudend, 

K-waarde: 25, lichtgrijs, Edelmanboor
150

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (700), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 35, lichtgrijs, Zuigerboor

330

(180)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1000), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 50, lichtgrijs, Zuigerboor

400

(70)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 64

X-coördinaat: 202306,00

Y-coördinaat: 439910,60

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,733

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, bruin, 

Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker grijsbruin, Edelmanboor
45

(20)

Klei, matig siltig, Edelmanboor, stug

100

(55)

Klei, matig siltig, matig grindig, zwak 

roesthoudend, resten houtskool, 

lichtgrijs, Edelmanboor
130

(30)

Zand, uiterst grof, sterk siltig, 

M50 (800), sterk roesthoudend, zwak 

grindhoudend, licht bruinoranje, 

Edelmanboor

150

(20)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (800), resten hout, zwak 

grindhoudend, lichtgrijs, Zuigerboor, 

gestaakt op grind

200

(50)

Boring: 65

X-coördinaat: 202348,30

Y-coördinaat: 439889,10

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,784

Boormeester: Okke-Jan van de Riet

0

50

100

150

200

250

1

3

5

7

8

akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, bruin, 

Edelmanboor25

(25)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker grijsbruin, Edelmanboor

40

(15)

Klei, matig siltig, Edelmanboor, stug

100

(60)

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

grindig, zwak roesthoudend, resten 

houtskool, licht bruingrijs, 

Edelmanboor

130

(30)

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, sterk 

roesthoudend, licht bruinoranje, 

Edelmanboor

150

(20)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), resten hout, zwak 

grindhoudend, lichtgrijs, Edelmanboor

200

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), grijsbeige, Edelmanboor, 

geen grind

250

(50)

Boring: 66

X-coördinaat: 202394,30

Y-coördinaat: 439864,40

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,803

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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akker0

Klei, matig siltig, matig humeus, bruin, 

Edelmanboor
30

(30)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker grijsbruin, Edelmanboor

40
(10)

Klei, matig siltig, Edelmanboor

100

(60)

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

grindig, zwak roesthoudend, licht 

bruingrijs, Edelmanboor
130

(30)

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak 

roesthoudend, licht bruinoranje, 

Edelmanboor

150

(20)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (400), resten hout, lichtgrijs, 

Edelmanboor

200

(50)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (600), grijsbeige, Edelmanboor, 

geen grind
250

(50)

Boring: 67

X-coördinaat: 202439,50

Y-coördinaat: 439839,60

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,849

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

Zuigerboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin, 

Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, Edelmanboor

100

(60)

Klei, matig siltig, matig grindig, zwak 

roesthoudend, lichtgrijs, Edelmanboor
130

(30)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (350), lichtgrijs, Edelmanboor

200

(70)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (850), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

250

(50)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 68

X-coördinaat: 202486,80

Y-coördinaat: 439815,30

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m10,053

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

Zuigerboor

15
(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

donker, Zuigerboor

40

(25)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, Zuigerboor

130

(90)

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor
160

(30)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (250), resten grind, lichtgrijs, 

Zuigerboor200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (550), lichtgrijs, Zuigerboor, 

enkele grindjes

250

(50)

Boring: 69

X-coördinaat: 202528,30

Y-coördinaat: 439790,40

Datum: 07-02-2017 GWS (cm -mv): 120

GHG ( cm -mv): 90

GLG (cm -mv): 175

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,898

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

Edelmanboor

15
(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

K-waarde: 0,1, donkergrijs, 

Edelmanboor

50

(35)

Klei, matig siltig, K-waarde: 0,1, 

lichtgrijs, Edelmanboor
100

(50)

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 

K-waarde: 0,2, lichtgrijs, Zuigerboor

140

(40)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (250), resten grind, lenzen klei, 

K-waarde: 4, lichtgrijs, Zuigerboor

225

(85)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (1500), zwak grindhoudend, 

K-waarde: 50, lichtgrijs, Zuigerboor, 

enkele grindjes

250

(25)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (750), K-waarde: 35, lichtgrijs, 

Edelmanboor

350

(100)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (500), K-waarde: 25, lichtgrijs, 

Edelmanboor

400

(50)

Boring: 70

X-coördinaat: 202567,40

Y-coördinaat: 439767,00

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,875

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

Edelmanboor

15

(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor
50

(35)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

100

(50)

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

140

(40)

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 

grind, lichtgrijs, Zuigerboor

200

(60)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (750), zwak grindhoudend, 

lichtgrijs, Zuigerboor, enkele grindjes

250

(50)

Boring: 71

X-coördinaat: 202609,30

Y-coördinaat: 439743,00

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,865

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

Edelmanboor

15

(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor
50

(35)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, stug

100

(50)

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor
130

(30)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), sterk roesthoudend, 

bruinoranje, Edelmanboor
160

(30)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (500), Zuigerboor
200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (750), lichtgrijs, Zuigerboor

250

(50)

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak




Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 72

X-coördinaat: 202657,80

Y-coördinaat: 439715,70

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,862

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, matig siltig, matig humeus, 

Edelmanboor

15
(15)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor

40

(25)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, stug80

(40)

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor
120

(40)

Zand, zeer grof, matig siltig, 

M50 (300), sterk roesthoudend, 

bruinoranje, Edelmanboor160

(40)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (500), lichtgrijs, Zuigerboor

200

(40)

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 

M50 (850), lichtgrijs, Zuigerboor

250

(50)

Boring: 73

X-coördinaat: 202704,40

Y-coördinaat: 439696,30

Datum: 07-02-2017

Maaiveldhoogte:  NAP               m9,828

Boormeester: Okke-Jan van de Riet
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weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor
20

(20)

Klei, matig siltig, zwak humeus, 

Edelmanboor

40

(20)

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, stug80

(40)

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor

130

(50)

Zand, zeer grof, sterk siltig, M50 (300), 

sterk roesthoudend, zwak 

grindhoudend, bruinoranje, 

Edelmanboor

160

(30)

Zand, uiterst grof, matig siltig, 

M50 (500), lichtgrijs, Zuigerboor

225

(65)

Zand, matig fijn, sterk siltig, 

M50 (200), donker blauwgrijs, 

Zuigerboor

250

(25)
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Projectnr. 411739

Duiven-Zevenaar

Projectleider: Wiecher Visser

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 74

X-coördinaat: 202748,10

Y-coördinaat: 439672,60

Datum: 07-02-2017 GWS (cm -mv): 140

Maaiveldhoogte:  NAP               m10,022
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Projectcode: 2017-129

Pagina 1 / 1

getekend volgens NEN 5104

Boring: B-01

X: 202718,00

Y: 439527,00

Datum: 22-02-2017

Grondwaterstand cm-mv: 130

Maaiveldhoogte NAP 10,36
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monster >2 mm 0.063-2mm (0.063-2mm) (0.063-2mm)

[%] [%] [mm] [mm]
mm 3,3-4,0m-mv 1,7 96,0 0,230 2,00 0,231 1,93

opdrachtgever: monsterklasse: 3 datum: 3-3-2017 boringnummer: B-01
Tabel uitgedrukt in massapercentages laborant: E.Middelburg projectleider: mapnr.: 2017-057 hoogteligging: mv tov NAP: 10,36m
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Bijlage 4: Analysecertificaten  
 
 
 

 
 

 



T.a.v. A. Wiegersma
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE-STAD

Datum: 22-Feb-2017

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Feb-2017

Duiven-Zevenaar

411739
2017020143/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

D14786
Tekstvak



Duiven-Zevenaar
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Pieter Spronsen van 1/3

411739

Analysecertificaat

22-Feb-2017/08:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

16-Feb-2017

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Afvalwater

2017020143/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q 21mg/L 15 12 16 11IJzer (Fe) na ontsluiting

4.0mg/L 5.1 2.3 7.9 5.3IJzer (II)

Fysisch-chemische analyses

Q 25mg/L 12 47 18 10Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)

Anorganische verbindingen

Q 43mg/L 63 <5.0 180 24Chloride

1

2

3

4

5

02-1-1 02 (160-260)

12-1-1 12 (180-280)

22-1-1 22 (180-280)

31-1-1 31 (160-260)

37-1-1 37 (150-250) 9404103

9404102

9404101

9404100

9404099

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Feb-2017

16-Feb-2017

16-Feb-2017

16-Feb-2017

15-Feb-2017

M: MCERTS erkend

D14786
Tekstvak



Duiven-Zevenaar

6 7 8 9 10

Pieter Spronsen van 2/3

411739

Analysecertificaat

22-Feb-2017/08:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

16-Feb-2017

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Afvalwater

2017020143/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q 8.6mg/L 0.57 5.4 1.3 0.27IJzer (Fe) na ontsluiting

0.097mg/L <0.050 2.3 <0.050 0.083IJzer (II)

Fysisch-chemische analyses

Q 19mg/L 7.6 14 14 5.0Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)

Anorganische verbindingen

Q 18mg/L 12 140 14 11Chloride

6

7

8

9

10

42-1-1 42 (200-300)

51-1-1 51 (160-260)

58-1-1 58 (210-310)

74-1-1 74 (200-300)

75-1-1 75 (210-310) 9404108

9404107

9404106

9404105

9404104

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Feb-2017

16-Feb-2017

16-Feb-2017

16-Feb-2017

16-Feb-2017

M: MCERTS erkend

D14786
Tekstvak




Duiven-Zevenaar

11

Pieter Spronsen van 3/3

411739

Analysecertificaat

22-Feb-2017/08:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

16-Feb-2017

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Afvalwater

2017020143/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

Q 4.3mg/LIJzer (Fe) na ontsluiting

1.8mg/LIJzer (II)

Fysisch-chemische analyses

Q 17mg/LVaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)

Anorganische verbindingen

Q 28mg/LChloride

11 76-1-1 76 (200-300) 9404109

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Feb-2017

M: MCERTS erkend VA

D14786
Tekstvak




Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017020143/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

02-1-1 02 (160-260) 9404099 02  160  260 08004901801

 9404099 02  160  260 06401375802

 9404099 02  160  260 06201198203

 9404099 02  160  260 06100214844

12-1-1 12 (180-280) 9404100 12  180  280 08004880711

 9404100 12  180  280 06201198192

 9404100 12  180  280 06401375963

 9404100 12  180  280 06100214834

22-1-1 22 (180-280) 9404101 22  180  280 08004900581

 9404101 22  180  280 06401375972

 9404101 22  180  280 06201188423

 9404101 22  180  280 06100214824

31-1-1 31 (160-260) 9404102 31  160  260 08004880881

 9404102 31  160  260 06201198302

 9404102 31  160  260 06401375893

 9404102 31  160  260 06100214744

37-1-1 37 (150-250) 9404103 37  150  250 08004900463

 9404103 37  150  250 06201188324

 9404103 37  150  250 06401375885

 9404103 37  150  250 06100214766

42-1-1 42 (200-300) 9404104 42  200  300 08004881591

 9404104 42  200  300 06401375742

 9404104 42  200  300 06201188273

 9404104 42  200  300 06100214804

51-1-1 51 (160-260) 9404105 51  160  260 08004901411

 9404105 51  160  260 06201188032

 9404105 51  160  260 06401375873

 9404105 51  160  260 06100214794

58-1-1 58 (210-310) 9404106 58  210  310 08004880821

 9404106 58  210  310 06401375952

 9404106 58  210  310 06201198343

 9404106 58  210  310 06100214814

74-1-1 74 (200-300) 9404107 74  200  300 08004900531

 9404107 74  200  300 06401375942

 9404107 74  200  300 06201187853

 9404107 74  200  300 06100214774
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017020143/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

75-1-1 75 (210-310) 9404108 75  210  310 08004880963

 9404108 75  210  310 06201198294

 9404108 75  210  310 06401375855

 9404108 75  210  310 06100214736

76-1-1 76 (200-300) 9404109 76  200  300 08004881111

 9404109 76  200  300 06401375932

 9404109 76  200  300 06201188133

 9404109 76  200  300 06500898474

 9404109 76  200  300 06500898435
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017020143/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.1

ICP-MSW0425IJzer (Fe) na ontsluiting

Cf. NEN 6482SpectrometrieW0510IJzer (II)

Cf. NEN 6499 en cf. NEN-EN 872GravimetrieW0552Droogrest onopgeloste bestanddelen 

(NEN-EN 872)

Cf. NEN-ISO 15923-1SpectrometrieW0566Chloride

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
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21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5a: Berekend waterbezwaar kruisingen  
(worst case)   

 
 

 
 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 1 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K001R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 
Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Doesburgseweg (Ø700 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,70 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,30/+8,50 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,30/+8,50 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,20 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,10  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.570/2.470  

Totaal waterbezwaar m3  : 17.500  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,30  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 700/670  

Totaal waterbezwaar m3  : 4.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 2 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K002R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : GFT/HDD boring A12 Doesburgseweg 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale filters, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

intredepunt: 10,0 x 3,0 x 2,0 
uittredepunt: 10,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 à +10,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,30/+8,50 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,30/+8,50 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 à +7,30 

    

GHG/GHS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,30 à 2,00  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 6.450/5.890  

Totaal waterbezwaar m3  : 125.300  

    

GLG/GLS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,50 à 1,20  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.320/3.030  

Totaal waterbezwaar m3  : 64.400  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 3 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K003R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 
Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Kleine Matenweg (Ø800 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,90 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,40 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,70  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.970/3.810  

Totaal waterbezwaar m3  : 27.100  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,90  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.100/2.020  

Totaal waterbezwaar m3  : 14.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 4 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K004R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving Oude Steeg 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 15,0 x 3,0 x 2,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,90 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,90 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,30  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 6.070/5.770  

Totaal waterbezwaar m3  : 41.200  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,50  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.960/3.770  

Totaal waterbezwaar m3  : 26.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 5 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K005R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Zevenaarse Wetering 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

deepwells, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 30,0 x 3,0 x 4,6 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +4,40 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 4,70  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 14.260/13.490  

Totaal waterbezwaar m3  : 96.600  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,90  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 11.840/11.200  

Totaal waterbezwaar m3  : 80.100  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte   : tot 10,0 à 15,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
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projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 6 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K006R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 3x gasleidingen (bestaand) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : deepwells, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.050 50 0,11 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 20 60 5 0,30 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 25,0 x 5,0 x 4,3 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,05/+8,25 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,05/+8,25 

Ontwateringsniveau m NAP : +4,70 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 4,35  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 18.720/17.360  

Totaal waterbezwaar m3  : 369.000  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,55  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 15.280/14.160  

Totaal waterbezwaar m3  : 301.100  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte   : tot 10,0 à 15,0 m -mv. 

 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
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Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 7 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K007R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving 3x gasleidingen (nieuw) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 25,0 x 4,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,00/+8,20 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,00/+8,20 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,90 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,10  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,30  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 

  



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
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21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 8 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K008R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving 1x gasleiding (bestaand) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 10,0 x 3,0 x 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,90/+8,10 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,90/+8,10 

Ontwateringsniveau m NAP : +5,80 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,10  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,30  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 

 

  



Geohydrologisch rapport 
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Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 9 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K009R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Aansluitingen natte zinker waterpartij/moeras 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

Oostzijde: 10,0 x 3,0 x 2,0 
Westzijde: 10,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,85/+8,05 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,85/+8,05 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,80 

    

GHG/GHS   oostzijde + westzijde  

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,05  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 7.610/7.100  

Totaal waterbezwaar m3  : 51.100  

    

GLG/GLS   oostzijde + westzijde  

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,25  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.640/4.330  

Totaal waterbezwaar m3  : 31.100  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
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Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 10 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K010R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 
Aansluiting op bestaande leidingen westzijde nabij 
Giesbeeksestraat (Ø700 en Ø800 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,80/+8,00 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,80/+8,00 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,90 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,90  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.430/4.160  

Totaal waterbezwaar m3  : 88.200  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,10  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.560/2.410  

Totaal waterbezwaar m3  : 51.100  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 
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Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 11 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K001D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie 
 

 
: 
 

Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Reisenakker (Ø315 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,15  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.440/2.350  

Totaal waterbezwaar m3  : 16.700  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,35  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 740/710  

Totaal waterbezwaar m3  : 5.100  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 12 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K002D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : HDD boring A12 Reisenakker 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

Intredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 
Uittredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00/+9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 

    

GHG/GHS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,65 à 1,15  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.780/4.490  

Totaal waterbezwaar m3  : 32.200  

    

GLG/GLS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,85 à 0,35  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.050/1.930  

Totaal waterbezwaar m3  : 13.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 13 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K003D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Zevenaarse Wetering 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : deepwells, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 30,0 x 2,0 x 4,2 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +4,80 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 4,30  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.650/11.990  

Totaal waterbezwaar m3  : 85.700  

    

GLG/GLS    

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,50  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.300/9.760  

Totaal waterbezwaar m3  : 69.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 10,0 à 15,0 m -mv. 

 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 14 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K004D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 3x gasleidingen (bestaand) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : deepwells, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.050 50 0,11 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 20 60 5 0,30 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 25,0 x 2,0 x 3,9 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,05/+8,25 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,05/+8,25 

Ontwateringsniveau m NAP : +5,10 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,95  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 15.830/14.720  

Totaal waterbezwaar m3  : 313.000  

    

GLG/GLS    

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,15  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.590/11.740  

Totaal waterbezwaar m3  : 249.400  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 15 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K005D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving 3x gasleidingen (nieuw) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 25,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,00/+8,20 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,00/+8,20 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,40 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,60  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,80  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 

  



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 16 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K006D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving 1x gasleiding (bestaand) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 10,0 x 2,0 x 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,90/+8,10 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,90/+8,10 

Ontwateringsniveau m NAP : +5,80 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,10  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,30  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 

 

  



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 17 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K007D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : HDD boring waterpartij/moeras 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

Intredepunt: 10,0 x 2,0 x 1,5 
Uittredepunt: 10,0 x 2,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,85/+8,05 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,85/+8,05 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,30 

    

GHG/GHS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,55  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.420/5.080  

Totaal waterbezwaar m3  : 36.500  

    

GLG/GLS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,75  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.620/2.460  

Totaal waterbezwaar m3  : 17.700  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 18 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K008D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : HDD boring A12 Giesbeeksestraat 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

Intredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 
Uittredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,80/+8,00 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,80/+8,00 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,40 

    

GHG/GHS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,40  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.170/4.830  

Totaal waterbezwaar m3  : 34.700  

    

GLG/GLS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,60  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.220/2.070  

Totaal waterbezwaar m3  : 14.900  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 19 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K009D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie 
 

 
: 
 

Aansluiting op bestaande leiding westzijde nabij 
Giesbeeksestraat (Ø315 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,80/+8,00 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,80/+8,00 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,30 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,50  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.320/3.130  

Totaal waterbezwaar m3  : 66.300  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,70  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 1.550/1.460  

Totaal waterbezwaar m3  : 30.900  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 20 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K010D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie 
 

 
: 
 

Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Oude Steeg (Ø400 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,60 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,50 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,70  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 1.490/1.400  

Totaal waterbezwaar m3  : 29.700  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 0  

Totaal waterbezwaar m3  : 0  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 21 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K011D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : watergang Mercurion (1) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 15,0 x 0,8 x 2,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,70 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,70 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,45  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 6.160/5.930  

Totaal waterbezwaar m3  : 30.200  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,65  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.150/4.000  

Totaal waterbezwaar m3  : 20.400  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 22 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K011D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : watergang Mercurion (2) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 15,0 x 0,8 x 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,90 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,40 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,75  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 7.150/6.890  

Totaal waterbezwaar m3  : 35.100  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,95  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.070/4.890  

Totaal waterbezwaar m3  : 24.900  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 23 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K010D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie 
 

 
: 
 

Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Hunneveldweg (Ø315 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,20 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,00  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.120/2.000  

Totaal waterbezwaar m3  : 42.400  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,20  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 420/400  

Totaal waterbezwaar m3  : 8.500  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 
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Bijlage 5b: Berekend waterbezwaar 
veldstrekkingen (worst case) 
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Volgnummer  : 1 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Rioolpersleidingen, V001R 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.230,0 x 2,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,50 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,70 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 22.8/18,7 

Totaal waterbezwaar m3  : 129.000 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,90 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 12,0/10,1 

Totaal waterbezwaar m3  : 68.900 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 2 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Rioolpersleidingen, V002R 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.050 50 0,11 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 20 60 5 0,30 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.180,0 x 4,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,20 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,90 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 39,1/32,6 

Totaal waterbezwaar m3  : 193.500 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,10 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 22,6/19,0 

Totaal waterbezwaar m3  : 112.000 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 

 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 3 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Rioolpersleidingen, V003R 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.640,0 x 4,0 x 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,90/+8,10 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,90/+8,10 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,10 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 2,80 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 38,9/31,0 

Totaal waterbezwaar m3  : 278.500 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 2,00 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 27,6/22,1 

Totaal waterbezwaar m3  : 198.900 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 4 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V001D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 450,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,15 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 19,7/17,8 

Totaal waterbezwaar m3  : 42.100 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,35 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 6,0/5,3 

Totaal waterbezwaar m3  : 12.800 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 5 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V002D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.050 50 0,11 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 20 60 5 0,30 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.180,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,70 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,40 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 28,8/24,0 

Totaal waterbezwaar m3  : 142.600 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,60 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 12,2/10,3 

Totaal waterbezwaar m3  : 61.100 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 6 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V003D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 100 820 50 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 1.230 50 0,12 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.640,0 x 0,8 x 2,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,90/+8,10 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,90/+8,10 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,60 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 2,30 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 31,9/25,4 

Totaal waterbezwaar m3  : 230.000 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,50 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 20,9/16,6 

Totaal waterbezwaar m3  : 150.000 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 7 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V004D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 490,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,20 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 19,9/17,8 

Totaal waterbezwaar m3  : 46.300 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,40 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 6,7/6,0 

Totaal waterbezwaar m3  : 15.400 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 

 
 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 8 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V005D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 850 50 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 100 800 50 0,08 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 505,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,20 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,00 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 16,6/14,9 

Totaal waterbezwaar m3  : 39.500 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,20 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 3,4/2,9 

Totaal waterbezwaar m3  : 7.900 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.270/2.110 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Bijlage 6a: Berekend waterbezwaar kruisingen 
(best guess)  
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Volgnummer  : 1 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K001R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 
Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Doesburgseweg (Ø700 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,70 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,30/+8,50 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,30/+8,50 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,20 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,10  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.120/2.030  

Totaal waterbezwaar m3  : 14.400  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,30  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 580/550  

Totaal waterbezwaar m3  : 3.900  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 2 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K002R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : GFT/HDD boring A12 Doesburgseweg 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale filters, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

intredepunt: 10,0 x 3,0 x 2,0 
uittredepunt: 10,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 à +10,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,30/+8,50 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,30/+8,50 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 à +7,30 

    

GHG/GHS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,30 à 2,00  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.360/4.900  

Totaal waterbezwaar m3  : 104.400  

    

GLG/GLS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,50 à 1,20  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.760/2.530  

Totaal waterbezwaar m3  : 53.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 3 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K003R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 
Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Kleine Matenweg (Ø800 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,90 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,40 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,70  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.270/3.140  

Totaal waterbezwaar m3  : 22.300  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,90  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 1.730/1.660  

Totaal waterbezwaar m3  : 11.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 4 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K004R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving Oude Steeg 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 15,0 x 3,0 x 2,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,90 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,90 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,30  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.010/4.770  

Totaal waterbezwaar m3  : 34.000  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,50  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.270/3.110  

Totaal waterbezwaar m3  : 22.200  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 5 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K005R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Zevenaarse Wetering 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

deepwells, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 30,0 x 3,0 x 4,6 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +4,40 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 4,70  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 11.970/11.340  

Totaal waterbezwaar m3  : 81.100  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,90  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 9.930/9.410  

Totaal waterbezwaar m3  : 67.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte   : tot 10,0 à 15,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 6 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K006R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 3x gasleidingen (bestaand) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : deepwells, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 840 40 0,13 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 10 30 2,5 0,60 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 25,0 x 5,0 x 4,3 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,05/+8,25 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,05/+8,25 

Ontwateringsniveau m NAP : +4,70 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 4,35  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 15.670/14.600  

Totaal waterbezwaar m3  : 310.200  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,55  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 12.790/11.910  

Totaal waterbezwaar m3  : 253.200  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : ja 

    - filterdiepte   : tot 10,0 à 15,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 7 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K007R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving 3x gasleidingen (nieuw) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 25,0 x 4,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,00/+8,20 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,00/+8,20 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,90 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,10  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,30  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 

  



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 8 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K008R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving 1x gasleiding (bestaand) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 10,0 x 3,0 x 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,90/+8,10 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,90/+8,10 

Ontwateringsniveau m NAP : +5,80 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,10  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,30  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 

 

  



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 9 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K009R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Aansluitingen natte zinker waterpartij/moeras 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

Oostzijde: 10,0 x 3,0 x 2,0 
Westzijde: 10,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,85/+8,05 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,85/+8,05 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,80 

    

GHG/GHS   oostzijde + westzijde  

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,05  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 6.300/5.880  

Totaal waterbezwaar m3  : 42.300  

    

GLG/GLS   oostzijde + westzijde  

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,25  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.840/3.590  

Totaal waterbezwaar m3  : 25.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 10 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Rioolpersleidingen, K010R 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 
Aansluiting op bestaande leidingen westzijde nabij 
Giesbeeksestraat (Ø700 en Ø800 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling 
 

 
: 
 

verticale bemaling of ondiepe deepwells, mogelijk 
open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,80/+8,00 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,80/+8,00 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,90 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,90  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.630/3.410  

Totaal waterbezwaar m3  : 72.300  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,10  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.100/1.970  

Totaal waterbezwaar m3  : 41.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : eventueel 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 11 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K001D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie 
 

 
: 
 

Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Reisenakker (Ø315 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,15  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.010/1.930  

Totaal waterbezwaar m3  : 13.700  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,35  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 610/590  

Totaal waterbezwaar m3  : 4.200  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 12 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K002D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : HDD boring A12 Reisenakker 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

Intredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 
Uittredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00/+9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 

    

GHG/GHS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,65 à 1,15  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.020/3.780  

Totaal waterbezwaar m3  : 27.100  

    

GLG/GLS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,85 à 0,35  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 1.740/1.650  

Totaal waterbezwaar m3  : 11.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
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Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 13 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K003D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Zevenaarse Wetering 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : deepwells, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 30,0 x 2,0 x 4,2 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +4,80 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 4,30  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.490/9.960  

Totaal waterbezwaar m3  : 71.200  

    

GLG/GLS    

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,50  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 8.540/8.110  

Totaal waterbezwaar m3  : 57.900  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 10,0 à 15,0 m -mv. 

 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
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Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 14 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K004D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : 3x gasleidingen (bestaand) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : deepwells, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 840 40 0,13 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 10 30 2,5 0,60 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 25,0 x 2,0 x 3,9 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,05/+8,25 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,05/+8,25 

Ontwateringsniveau m NAP : +5,10 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,95  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 13.190/12.360  

Totaal waterbezwaar m3  : 262.200  

    

GLG/GLS    

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,15  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 10.520/9.860  

Totaal waterbezwaar m3  : 209.200  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 

 



Geohydrologisch rapport 
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Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 15 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K005D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving 3x gasleidingen (nieuw) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 25,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,00/+8,20 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,00/+8,20 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,40 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,60  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,80  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 

  



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 16 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K006D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : Open ontgraving 1x gasleiding (bestaand) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 10,0 x 2,0 x 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,90/+8,10 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,90/+8,10 

Ontwateringsniveau m NAP : +5,80 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 3,10  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,30  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : debieten zijn meegenomen in veldstrekking 

Totaal waterbezwaar m3  : waterbezwaar is meegenomen in veldstrekking 

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 9,0 m -mv. 

 

  



Geohydrologisch rapport 
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Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 17 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K007D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : HDD boring waterpartij/moeras 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

Intredepunt: 10,0 x 2,0 x 1,5 
Uittredepunt: 10,0 x 2,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,85/+8,05 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,85/+8,05 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,30 

    

GHG/GHS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,55  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.480/4.200  

Totaal waterbezwaar m3  : 30.200  

    

GLG/GLS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,75  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.170/2.030  

Totaal waterbezwaar m3  : 14.600  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
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Volgnummer  : 18 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K008D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : HDD boring A12 Giesbeeksestraat 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem 
 

m 
 

: 
 

Intredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 
Uittredepunt: 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,80/+8,00 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,80/+8,00 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,40 

    

GHG/GHS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,40  

Bemalingsduur dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.280/4.000  

Totaal waterbezwaar m3  : 28.700  

    

GLG/GLS   intredepunt + uittredepunt 

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,60  

Bemalingsduur  dagen : 7  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 1.830/1.710  

Totaal waterbezwaar m3  : 12.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
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21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 19 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K009D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie 
 

 
: 
 

Aansluiting op bestaande leiding westzijde nabij 
Giesbeeksestraat (Ø315 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,30 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,80/+8,00 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,80/+8,00 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,30 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,50  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 2.710/2.550  

Totaal waterbezwaar m3  : 54.100  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,70  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 1.260/1.190  

Totaal waterbezwaar m3  : 25.300  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 
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Volgnummer  : 20 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K010D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie 
 

 
: 
 

Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Oude Steeg (Ø400 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,60 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,50 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,70  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 1.220/1.060  

Totaal waterbezwaar m3  : 24.500  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 0  

Totaal waterbezwaar m3  : 0  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
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Volgnummer  : 21 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K011D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : watergang Mercurion (1) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 15,0 x 0,8 x 2,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,70 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,70 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,45  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.080/4.910  

Totaal waterbezwaar m3  : 25.000  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,65  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 3.420/3.300  

Totaal waterbezwaar m3  : 16.800  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 

 

 



Geohydrologisch rapport 
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Volgnummer  : 22 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K011D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie  : watergang Mercurion (2) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 15,0 x 0,8 x 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,90 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,40 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 2,75  

Bemalingsduur dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 5.910/5.700  

Totaal waterbezwaar m3  : 29.000  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,95  

Bemalingsduur  dagen : 5  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 4.190/4.040  

Totaal waterbezwaar m3  : 20.600  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 
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Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 23 van 23 

Leiding en kruisingnummer  : Drinkwatertransportleiding, K010D 

Provincie  : Gelderland 

Waterschap  : Rijn en IJssel 

Locatie 
 

 
: 
 

Aansluiting op bestaande leiding oostzijde nabij 
Hunneveldweg (Ø315 mm) 

    

Damwanden  : nee 

Soort bemaling  : verticale bemaling, mogelijk open bemaling 

    

Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

    
Afmetingen (lengte × breedte × diepte) op putbodem m : 5,0 x 3,0 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,20 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,20 

    

GHG/GHS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 1,00  

Bemalingsduur dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 1.740/1.660  

Totaal waterbezwaar m3  : 35.000  

    

GLG/GLS     

Grondwaterstand/stijghoogte verlaging m : 0,20  

Bemalingsduur  dagen : 21  

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/dag : 350/330  

Totaal waterbezwaar m3  : 7.000  

    

Lozingswijze bronneringswater 
 

 
: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Maximale invloedsgebied (GHS/GLS) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : ja 

    - open bemaling  : eventueel 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte   : tot 6,0 m -mv. 
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Bijlage 6b: Berekend waterbezwaar 
veldstrekkingen (best guess)  
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projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 1 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Rioolpersleidingen, V001R 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.230,0 x 2,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,50 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,70 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 20,4/17,0 

Totaal waterbezwaar m3  : 115.600 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,90 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 10,8/9,1 

Totaal waterbezwaar m3  : 61.200 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 2 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Rioolpersleidingen, V002R 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 840 40 0,13 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 10 30 2,5 0,60 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.180,0 x 4,0 x 2,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,20 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,90 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 35,3/29,8 

Totaal waterbezwaar m3  : 175.500 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,10 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 20,4/17,3 

Totaal waterbezwaar m3  : 101.600 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 3 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Rioolpersleidingen, V003R 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.640,0 x 4,0 x 3,0 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,90/+8,10 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,90/+8,10 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,10 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 2,80 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 34,3/27,4 

Totaal waterbezwaar m3  : 246.200 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 2,00 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 24,5/19,7 

Totaal waterbezwaar m3  : 175.800 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 4 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V001D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 450,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,15/+8,35 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,15/+8,35 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,15 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 17,0/15,4 

Totaal waterbezwaar m3  : 36.400 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,35 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 5,3/4,6 

Totaal waterbezwaar m3  : 11.100 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 5 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V002D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,5 tot +8,0 klei - - - 250 - 

+8,0 tot -0,5 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

-0,5 tot -11,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 840 40 0,13 0,001 

-11,0 tot -14,0 zand, matig fijn tot matig grof 10 30 2,5 0,60 0,001 

-14,0 tot -65,0 zand, matig grof tot zeer grof 65 3.315 37,5 0,68 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.180,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,50 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,10/+8,30 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,10/+8,30 

Ontwateringsniveau m NAP : +7,70 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,40 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 26,2/21,6 

Totaal waterbezwaar m3  : 128.800 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,60 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 11,3/9,4 

Totaal waterbezwaar m3  : 55.200 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 6 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V003D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+9,3 tot +7,5 klei - - - 250 - 

+7,5 tot -0,7 zand, grof, grindig, grindlagen 80 656 40 - 0,01 

-0,7 tot -13,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 984 40 0,15 0,001 

-13,0 tot -16,0 klei, zandig - - 0,05 60 - 

-16,0 tot -50,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 2.210 37,5 - 0,001 

-50,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 1.640,0 x 0,8 x 2,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,40 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +8,90/+8,10 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +8,90/+8,10 

Ontwateringsniveau m NAP : +6,60 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 2,30 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 28,3/22,6 

Totaal waterbezwaar m3  : 202.500 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,50 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 18,5/14,6 

Totaal waterbezwaar m3  : 132.100 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 

 
 



Geohydrologisch rapport 
Constructiefase verlegging twee rioolpersleidingen Waterschap Rijn en IJssel en drinkwatertransportleiding Vitens N.V. t.b.v. verbreding 
A12 en verlenging A15 tussen Zevenaar en Duiven 
projectnummer 411739 
21 juli 2017 revisie 00 
Waterschap Rijn en IJssel 

 

Volgnummer  : 7 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V004D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 490,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +9,80 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,00 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,20 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 17,3/15,4 

Totaal waterbezwaar m3  : 40.100 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,40 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 5,8/5,0 

Totaal waterbezwaar m3  : 13.400 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Volgnummer  : 8 van 8 
Leiding en veldstrekkingnummer  : Drinkwatertransportleiding, V005D 
Provincie  : Gelderland 
Waterschap  : Rijn en IJssel 
    
Damwanden  : nee 
Soort bemaling 
  

: 
 

horizontale drains onder deklaag in eerste 
watervoerende pakket 

    
Modelschematisatie    

diepte grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt 

(m NAP) (m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-) 

+10,0 tot +8,5 klei - - - 250 - 

+8,5 tot 0,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 680 40 - 0,01 

0,0 tot -8,0 zand, grof, grindig, grindlagen 80 640 40 0,10 0,001 

-8,0 tot -10,0 klei en fijn zand, sterk gelaagd - - 0,05 40 - 

-10,0 tot -65,0 zand, matig fijn tot zeer grof 65 3.575 37,5 - 0,001 

-65,0 tot -70,0 klei - - - groot - 
 

 

Putbodem afmetingen (Lengte × breedte × diepte) m : 505,0 x 0,8 x 1,5 

    

Gemiddelde maaiveldhoogte m NAP : +10,00 

Gem. hoogste/laagste grondwaterstand (GHG/GLG) m NAP : +9,20/+8,40 

Gem. hoogste/laagste stijghoogte (GHS/GLS) m NAP : +9,20/+8,40 

Ontwateringsniveau m NAP : +8,20 

    

GHG/GHS    

Grondwaterstandverlaging m : 1,00 

Bemalingsduur dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 14,4/12,7 

Totaal waterbezwaar m3  : 34.300 

    

GLG/GLS    

Grondwaterstandverlaging m : 0,20 

Bemalingsduur  dagen/m¹ : 5 

Bronneringsdebiet (opstart/eind) m3/m¹/dag : 2,9/2,6 

Totaal waterbezwaar m3  : 6.900 

    
Lozingswijze bronneringswater 
  

: 
 

In overleg met waterschap, op nabijgelegen 
oppervlaktewater? 

Invloedsgebied (GHG/GLG) m : 2.100/1.950 

Zettingen  : beperkt 

Bemalingswijze    

    - verticale bemaling  : nee 

    - horizontale bemaling  : ja, drain 

    - open bemaling  : indien noodzakelijk 

    - deepwell-bemaling  : nee 

    - filterdiepte (m -mv.)  : n.v.t. 
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Onderdeel 
Van 
toepassing? 

Geschiktheid 
beschikbare 
gegevens 

Aanvullende 
gegevens nodig? 

Overzicht realisatieplan 

Meest recente realisatieplan, inclusief 
bouwputbegrenzingen funderingsplan 

 ☒ ja ☐ nee ☒ recent 

☐ niet recent 
☐ ja ☒ nee 

Diepte en omvang benodigde 
grondwaterstandsverlaging 

 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  
☐ onvoldoende 

☐ ja ☒ nee 

De meest waarschijnlijke 
uitvoeringsmethode(n), incl. planning 

 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  
☐ onvoldoende ☐ ja ☒ nee 

De meest kritische uitvoeringsmethode(n), 
incl. planning 

 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  
☐ onvoldoende 

☐ ja ☒ nee 

Karakterisering/schematisering van de ondergrond 

Geologie 
 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Geohydrologie 
 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Grondmechanische aspecten 
 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Bodemkundige aspecten 
 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Freatische grondwaterstanden en stijghoogten 

Grondwaterstanden 
 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Stijghoogten 
 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Oppervlaktewatersysteem 

Ligging, diepte en peil oppervlaktewater 
 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Kwaliteit opgepompt, te lozen en/of te infiltreren water 

Parameters irt Milieu verontreinigingen (PAK’s, 
min. olie, metalen, enz.) 

 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  
☐ onvoldoende 

☐ ja ☒ nee 

Parameters irt lozingseisen waterschap (Fe-totaal, 
onopgeloste best. delen, BZV, CZV, temperatuur, enz) 

 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  
☐ onvoldoende 

☐ ja ☒ nee 

Parameters irt problemenstoffen bij infiltratie (Fe- 
totaal, ammonium, kalk. pH) 

 ☐ ja ☐ nee ☐ acceptabel  
☐ onvoldoende 

☐ ja ☐ nee 

Lozingsmogelijkheden opgepompt water 

Lozingseisen (kwaliteit, kwantiteit, temperatuur) 
 ☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Lozingsmogelijkheden, inclusief wenselijkheid, 
verplichting of noodzaak toepassen retourbemaling 

 ☒ ja ☐ nee ☐ acceptabel  
☒ onvoldoende 

☒ ja ☐ nee 

Aanwezige verontreinigingen en explosieven 

Aanwezigheid, ligging en aard bodem- en 
grondwaterverontreinigingen 

 ☒ ja ☐ nee ☐ acceptabel  
☒ onvoldoende 

☒ ja ☐ nee 

Aanwezigheid explosieven 
 ☒ ja  ☐ nee ☐ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☐ nee 

Aanwezigheid en ligging (kwetsbare) (bodem)gebruiksfuncties 

Landbouw, natuur, groenvoorzieningen, 
kwetsbare bomen, kwetsbare beplantingen, e.d. 

 ☒ ja  ☐ nee ☒ acceptabel  
☐ onvoldoende 

☐ ja ☒ nee 

Grondwaterbeschermingsgebieden 
 ☐ ja   ☒ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende ☐ ja ☒ nee 

Oppervlaktewater (KRW-, Natura 2000 doelen, etc) 
 ☐ ja  ☒ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 
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Onderdeel 
Van 
toepassing? 

Geschiktheid 
beschikbare 
gegevens 

Aanvullende 
gegevens nodig? 

Wegen, spoor, tunnels, kabels en leidingen, 
drainage, waterkeringen, e.d. 

☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  
☐ onvoldoende 

☐ ja ☒ nee 

Zettingsgevoelige bebouwing en fundering 
☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende ☐ ja ☒ nee 

Opbarsten (water)bodems 
☐ ja ☒ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Houten palen 
☐ ja ☐ nee ☐ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☐ nee 

Kelders en overige verdiepte bebouwing 
☐ ja ☐ nee ☐ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☐ nee 

Zoet/brak en brak/zout grensvlak 
☐ ja ☒ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende ☐ ja ☒ nee 

Andere onttrekkingen / retourneringen 
☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Archeologie en aardkundige waarden 
☒ ja ☐ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 

Strategisch zoet grondwatergebied 
☐ ja ☒ nee ☒ acceptabel  

☐ onvoldoende 
☐ ja ☒ nee 
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Potentieel gevaar Aanwezig? Toelichting 

Effecten in bouwput of sleufbemaling 

Onvoldoende verlaging en/of neerslagoverlast ☐ ja ☒ nee   

Hogere debieten dan aangevraagd via melding/vergunning ☒ ja ☐ nee  bij gelijktijdige uitvoering 

Langere tijdsduur door uitloop bouwwerkzaamheden ☐ ja ☒ nee   

Opbarsten putbodem ☐ ja ☒ nee 
aangenomen is dat de deklaag wordt 
doorgraven 

Instabiliteit damwanden en/of taluds ☐ ja ☒ nee   

Horizontale of verticale grondverplaatsingen ☐ ja ☒ nee   

Effecten in de omgeving 

Zettingen en zakkingen ☒ ja ☐ nee 
 beperkt, geen negatieve effecten 
verwacht 

Droogstand en aantasting houten palen ☐ ja ☒ nee   

Verplaatsen en/of onttrekken verontreinigd grondwater ☒ ja ☐ nee  zie paragraaf 4.5 

Beïnvloeding grond- of grondwatersaneringen en nazorg ☐ ja ☒ nee   

Beïnvloeding drinkwaterpompstations en  

milieubeschermingsgebieden 

☐ ja ☒ nee   

Beïnvloeding andere bemalingen/ permanente 

onttrekkingen/KWO systemen 

☒ ja ☐ nee 
er liggen diverse overige 
onttrekkingen, deze hebben een zeer 
beperkte invloed 

Schade aan landbouw ☐ ja ☒ nee   

Aantasting natuurwaarden en groenvoorzieningen (zoals kwetsbare, 

monumentale bomen) 

☒ ja ☐ nee 
 zie paragraaf 4.4 

Aantasting archeologisch en aardkundige waarden ☐ ja ☒ nee   

Upconing van brak en/of zout grondwater ☐ ja ☒ nee 
  

Aantasting strategische zoet grondwatervoorraden ☐ ja ☒ nee   

Grondwateroverlast (in het geval van retourbemaling) ☐ ja ☒ nee   

Opbarsten (water)bodems ☐ ja ☒ nee   

Overschrijden lozingsnormen onttrokken grondwater ☒ ja ☐ nee  risico op verkleuring door ijzer 

Geaccumuleerde effecten 

Combinatie met heiwerkzaamheden ☐ ja ☒ nee   

Combinatie met damwanden heien/trillen ☐ ja ☒ nee   

Combinatie met sloopwerkzaamheden ☐ ja ☒ nee   

Combinatie met (zwaar) transport materiaal/materieel ☐ ja ☒ nee   

Combinatie met werken van derden in de directe omgeving ☐ ja ☒ nee   

Andere mogelijke geaccumuleerde effecten ☐ ja ☒ nee   
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1:10.000
A1

OPDRACHTGEVER

STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST SCHAAL

PROJECTLEIDER FORMAAT

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-ISO-CF-002.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

00DEFINITIEF

1 van 120-7-2017

411739-ISO-CF-002

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Verlagingslijnenkaart tracé rioolpersleidingen Waterschap Rijn
en IJssel GLS-situatie (worst case)

00 HK20-7-2017 DEFINITIEF

Legenda
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie veldstrekkingen
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie kruisingen
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie Van Gansewinkel
Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

0 250 500 750 1.000
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak
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1:10.000
A1

OPDRACHTGEVER

STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST SCHAAL

PROJECTLEIDER FORMAAT

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-ISO-CF-003.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

00DEFINITIEF

1 van 120-7-2017

411739-ISO-CF-003

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Verlagingslijnenkaart tracé rioolpersleidingen Vitens N.V. GHS-
situatie (worst case)

00 HK20-7-2017 DEFINITIEF

Legenda
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GHS situatie veldstrekkingen
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GHS situatie kruisingen
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GHS situatie Van Gansewinkel
Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

0 250 500 750 1.000
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak
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OPDRACHTGEVER

STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST SCHAAL

PROJECTLEIDER FORMAAT

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-ISO-CF-004.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

00DEFINITIEF

1 van 120-7-2017

411739-ISO-CF-004

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Verlagingslijnenkaart tracé rioolpersleidingen Vitens N.V. GLS-
situatie (worst case)

00 HK20-7-2017 DEFINITIEF

Legenda
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie veldstrekkingen
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie kruisingen
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie Van Gansewinkel
Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

0 250 500 750 1.000
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors

D14786
Tekstvak

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak
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1:10.000
A1

OPDRACHTGEVER

STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST SCHAAL

PROJECTLEIDER FORMAAT

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-ISO-FS-CF-001.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

D0DEFINITIEF

1 van 120-7-2017

411739-ISO-FS-CF-001

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Invloedsgebied gefaseerde bemalingen (fase 1)

D0 HK20-7-2017 DEFINITIEF

0 250 500 750 1.000
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors 

Legenda
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie Van Gansewinkel
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour veldstrekkingen fase 1
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour kruisingen fase 1
Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)
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Tekstvak

D14786
Tekstvak


D14786
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1:10.000
A1

OPDRACHTGEVER

STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST SCHAAL

PROJECTLEIDER FORMAAT

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-ISO-FS-CF-002.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

D0DEFINITIEF

1 van 120-7-2017

411739-ISO-FS-CF-002

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Invloedsgebied gefaseerde bemalingen (fase 2)

D0 HK20-7-2017 DEFINITIEF

0 250 500 750 1.000
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors 

Legenda
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie Van Gansewinkel
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour veldstrekkingen fase 2
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour kruisingen fase 2
Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

D14786
Tekstvak

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak
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PROJECTLEIDER FORMAAT

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-ISO-FS-CF-003.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

D0DEFINITIEF

1 van 120-7-2017

411739-ISO-FS-CF-003

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Invloedsgebied gefaseerde bemalingen (fase 3)

D0 HK20-7-2017 DEFINITIEF

0 250 500 750 1.000
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors 

Legenda
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie Van Gansewinkel
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour veldstrekkingen fase 3
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour kruisingen fase 3
Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)
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DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-ISO-FS-CF-004.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

D0DEFINITIEF

1 van 120-7-2017

411739-ISO-FS-CF-004

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Invloedsgebied gefaseerde bemalingen (fase 4)

D0 HK20-7-2017 DEFINITIEF

0 250 500 750 1.000
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors 

Legenda
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!

!

!

!

Verlagingscontour GLS situatie Van Gansewinkel
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour veldstrekkingen fase 4
!

!

!

!
!

!

!

!

Verlagingscontour kruisingen fase 4
Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)
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R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\20072017-411739-ISO-SL-CF-001.mxd

J.L. de Jong

H. Koopmans

D0DEFINITIEF

20-7-2017

411739-ISO-SL-CF-001

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel
en 1 x drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Invloedsgebied gelijktijdig bemalen Via15 leidingen,
locatie Zweekhorst en Van Gansewinkel, situatie 1

1 van 1

D0 20-7-2017 DEFINITIEF HK

Legenda
!

!

!

!!

!

!

Beinvloedingsgebied gelijktijdige bemalingen (situatie 1)

Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)

Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)

Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

Gasleidingen bestaand en nieuw

Vitens Ø630 bestaand en nieuw

Topografie: Esri Nederland & Community Maps Contributors

0 250 500 750 1.000
Meters
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STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

DATUM
A3

1:25.000
SCHAAL

FORMAAT

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\20072017-411739-ISO-SL-CF-002.mxd

J.L. de Jong

H. Koopmans

D0DEFINITIEF

20-7-2017

411739-ISO-SL-CF-002

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel
en 1 x drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Invloedsgebied gelijktijdig bemalen Via15 leidingen,
locatie Zweekhorst en Van Gansewinkel, situatie 2

1 van 1

D0 20-7-2017 DEFINITIEF HK

Legenda
!

!

!

!!

!

!

Beinvloedingsgebied gelijktijdige bemalingen (situatie 2)

Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)

Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)

Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

Gasleidingen bestaand en nieuw

Vitens Ø630 bestaand en nieuw

Topografie: Esri Nederland & Community Maps Contributors

0 250 500 750 1.000
Meters
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STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

DATUM
A3

1:25.000
SCHAAL

FORMAAT

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\20072017-411739-ISO-SL-CF-003.mxd

J.L. de Jong

H. Koopmans

D0DEFINITIEF

20-7-2017

411739-ISO-SL-CF-003

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel
en 1 x drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Invloedsgebied gelijktijdig bemalen Via15 leidingen,
situatie 3

1 van 1

D0 20-7-2017 DEFINITIEF HK

Legenda
!

!

!

!!

!

!

Beinvloedingsgebied gelijktijdige bemalingen (situatie 3)

Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)

Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)

Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

Gasleidingen bestaand en nieuw

Vitens Ø630 bestaand en nieuw

Topografie: Esri Nederland & Community Maps Contributors

0 250 500 750 1.000
Meters
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STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

OPDRACHTGEVER

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST

PROJECTLEIDER

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

DATUM
A3

1:25.000
SCHAAL

FORMAAT

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\20072017-411739-ISO-SL-CF-004.mxd

J.L. de Jong

H. Koopmans

D0DEFINITIEF

20-7-2017

411739-ISO-SL-CF-004

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel
en 1 x drinkwatertransportleiding Vitens

Waterschap Rijn en IJssel

Invloedsgebied gelijktijdig bemalen Via15 leidingen,
situatie 4

1 van 1

D0 20-7-2017 DEFINITIEF HK

Legenda
!

!

!
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!

!

Beinvloedingsgebied gelijktijdige bemalingen (situatie 4)

Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)

Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)

Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

Gasleidingen bestaand en nieuw

Vitens Ø630 bestaand en nieuw

Topografie: Esri Nederland & Community Maps Contributors

0 250 500 750 1.000
Meters

D14786
Tekstvak

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak



!

!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!!!!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!!!!!!!!!!!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! ! !

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

0,05

0,5

1,0

0,5

1,0

75
0 mm

39
0 mm

03
3 mm

B40E0465
0 mm

B40B0878
0 mm

B40B1004
1 mm

B40B1016
0 mm B40E0635

0 mm

B40E0453
1 mm

B40E0163
3 mm

B40E0452
1 mm

B40E0577
1 mmB40B0314

1 mm

B40B0943
0 mm B40B0946

1 mm

B40E0389
1 mm

B40E0441
0 mm

B40B0789
1 mm

B40B0794
1 mm

B40E0388
0 mm

B40E0513
1 mm B40E0446

0 mm B40E0454
1 mm

B40E0457
1 mm

B40B0953
2 mm

B40E0511
1 mm

B40E0439
1 mm

B40E0442
0 mm

B40E0578
1 mm

B40E0508
1 mm

Esri Nederland & Community Maps Contributors

!°

1:10.000
A1

OPDRACHTGEVER

STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST SCHAAL

PROJECTLEIDER FORMAAT

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-ZT-CF-001.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

00DEFINITIEF

1 van 121-7-2017

411739-ZT-CF-001

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens N.V.

Waterschap Rijn en IJssel en Vitens N.V.

Situatie met boringen DINOloket/veldonderzoek en maximale
verlagingscontour worst case GLS situatie en berekende
zettingen

00 HK21-7-2017 DEFINITIEF

Legenda
! Theoretische zettingen als gevolg van project

Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

!
!

!

!
!

!

!

!

Maximale invloedsgebied GLG situatie

0 250 500 750 1.000
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors

D14786
Tekstvak

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak



!

!

!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!
!!!!!!!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! ! !

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!!!!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

! ! ! ! ! !
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

0,5

1,0

0,5

1,0

Esri Nederland & Community Maps Contributors

!°

1:5.000
A1

OPDRACHTGEVER

STATUS

PROJECTOMSCHRIJVING

KAARTTITEL

GIS SPECIALIST SCHAAL

PROJECTLEIDER FORMAAT

KAARTNUMMER

WIJZ.NR

BLAD IN BLADEN

www.anteagroup.nl

DATUM

DATUMNR WIJZIGING GET.

R:\00410000\00411739\ArcGIS\Kaarten\constructiefase\00 REVISIE GHR\411739-EFF-CF-001.mxd

J.L. de Jong
H. Koopmans

D0DEFINITIEF

1 van 121-7-2017

411739-EFF-CF-001

Verleggen 2 x rioolpersleiding Waterschap Rijn en IJssel en 1 x
drinkwatertransportleiding Vitens N.V.

Waterschap Rijn en IJssel en Vitens N.V.

Situatie met effecten

D0 HK21-7-2017 DEFINITIEF

Legenda
!

!

!

!
!

!

!

!

Maximale invloedsgebied GHS situatie
Rivier- en beekbegeleidende bossen
Bekende grondwaterverontreinigingen binnen invloedsgebied
Gat van Nijland
Rioolpersleiding Ø700 (Waterschap Rijn en IJssel)
Rioolpersleiding Ø800 (Waterschap Rijn en IJssel)
Drinkwatertransportleiding Ø315 (Vitens N.V.)

0 100 200 300 400
Meters

Esri Nederland & Community Maps Contributors

D14786
Tekstvak

D14786
Tekstvak


D14786
Tekstvak




 
 
 

 

Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 
 
 

www.anteagroup.nl 
 
 
 

Copyright © 2016 
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 

 

Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 
 


