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1 Inleiding

Waterschap Limburg gaat enkele dijken opwaarderen naar een overschrijdingskans van 1/250° per jaar. Eén
van de trajecten is de dijkring rondom de dorpen Bergen en Aijen. Ten zuiden van Aijen kruist de Aijensebeek
de Kampweg middels een vierkante duiker. Door de werkzaamheden aan de dijk moet deze duiker vervangen
worden. De duiker moet in den droge worden aangebracht waardoor het nodig is om de Aijensweg af te
dammen en bemaling toe te passen. In dit plan worden deze aspecten nader beschreven.

2 Projectgegevens

Locatie : Kampweg Aijen, t.h.v. Aijensbeek
Meldings-/vergunningsnummer : n.t.b.

Bemalingsadvies : Niet beschikbaar

Huidig maaiveld niveau : 13,50m +NAP (hart weg Kampweg)
Bodempeil duiker : 10,70m +NAP

Uiterste ontgravingsdiepte : 10,50m +NAP

Gemiddelde Grondwaterstand : 11,25m +NAP

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) : 12,25m +NAP

Uiterste grondwaterstandverlaging : 10,20m +NAP

Bodemopbouw : 0,0 - 0,5m —m.v. bovengrond

0,5—-1,5m —m.v. klei
>1,5m —m.v. zand

Type bemaling : Verticale filters g60mm
4,0m lang, 1,0m geperforeerd
Aanbrengmethode : Spoelboormethode
Omvang bemaling : 1 duiker, 12m lang, 2,00m breed, open ontgraving
Filters h.o.h. 2,0 aan 2 zijden van de sleuf
Bemalingspompen : 2 x zuigerpomp (diesel)
Afvoerleiding : Ca. 30m 10” afvoerleiding
Bruto pompcapaciteit : Max. 65 m3 per uur
Lozingspunt : Aijensebeek (Maaszijde)
Grondwaterkwaliteit : Onbekend
Zuiveringsmaatregelen : -
Bemalingsperiode : 1 week (april / mei)
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Figuur 1 Peilbuisgegevens Aijen, loswal (bron: Dinoloket)
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3 Uitvoeringsplan

3.1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

De vervanging van de duiker wordt tegelijkertijd uitgevoerd met het aanpassen van de dijkovergang. Hiervoor
wordt de dijkovergang afgesloten en wordt verkeer omgeleid via de Aijerdijk en de Rijksweg. De

verkeersmaatregelen zijn kortgesloten met de betreffende stakeholders. Het asfalt op de dijkovergang wordt
verwijderd en de dijkovergang wordt afgegraven tot maaiveldniveau.

De boom aan het uiteinde van de westkant van de duiker is reeds gekapt.

3.2 AFDAMMEN AIJENSEBEEK
Voor en achter wordt de duiker wordt de Aijensebeek afgedamd met klei (zie blauwe strepen in onderstaande

. afbeelding). Dit heeft geen gevolgen voor de afwatering
Heulkelom
van omliggende watergangen. Aan de westzijde van de
Kampweg ontspringt de Aijensebeek uit de Maas.

L o Wanneer de beek wordt afgedamd, loopt deze dood en
stroomt het water terug de Maas in. Aan de oostzijde van
\ de Kampweg takt de Heulderbroeklossing aan op de
\ Aijensebeek. De gronddam ligt nog voor het punt waar
i Bargameik deze aansluit dus de afvoer hiervan blijft gewaarborgd.

De Aijensebeek loopt vervolgens over in de

Nieuw:Bergen Heukelomsebeek ter plaatse van de Aijerdijk. De

\ Heukelomsebeek stroomt rondom het Eiland van Bergen
(onderweg takken nog enkele weteringen aan) en mondt
Bergen \ g ™5 weer uit in de Maas.
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Figuur 2 Afwatering tijdens afdammen Aijensebeek

Figuur 3 Dammen in Aijensebeek
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3.3  INSTALLATIE BEMALING

De duiker wordt rondom vrijgegraven tot boven de grondwaterstand. Vervolgens wordt aan weerszijden van
de duiker filters aangebracht h.o.h. 2,0 meter. De filters worden aangesloten op een 4” verzamelleiding welke
aangesloten is op de pompen. Het water wordt vervolgens aan de oostzijde van de Kampweg in de Aijensbeek
geloosd. Een bovenaanzicht en dwarsprofiel van de duikers is bijgevoegd in bijlage 1.

34 FASERING
Het werk wordt in één aaneengesloten fase uitgevoerd. Het werk duurt bij elkaar maximaal 1 week.

3.5 VERWIIDEREN BEMALING
De filters worden na gebruik geheel verwijderd uit de grond. De ontstane gaten worden gedicht met
gebiedseigen grond.

4 Onderhoudsplan

De pompen zijn voorzien van eigen brandstofvoorziening en kunnen enkele dagen zelfstandig draaien. De
pompen worden wekelijks afgetankt. Indien regulier onderhoud nodig is, vindt dit plaats op locatie.

Bij eventuele storingen kan contact opgenomen worden met:
06-27352626
06-51487991

Berend van Raaij
Michel van Eeuwijk:

5 Monitoringsplan

De verpompte hoeveelheid water wordt bijgehouden met een watermeter. Vanwege de korte duur van de
werkzaamheden worden geen peilbuizen geplaatst en gemonitord.

Bij het lozingspunt wordt erop gelet of verkleuring of vertroebeling optreedt. Indien dit het geval is, wordt de
bemaling stilgezet en wordt contact opgenomen met Waterschap Limburg over de te nemen maatregelen.

De waterstand in de verschillende watergangen rondom de duiker wordt tijdens de uitvoering in de gaten
gehouden. Mochten deze extreme stijging / daling laten zien wordt de bemaling hierop aangepast en/of wordt
er contact opgenomen wat Waterschap Limburg over de te nemen maatregelen.

6 Betrokken partijen en contactgegevens

Organisatie Waterschap Limburg

Rol Bevoegd gezag

Contactpersoon Tanja Smits

Telefoonnummer 06 - 52041197

E-mail t.smits@waterschaplimburg.nl

Organisatie Waterschap Limburg

Rol Opdrachtgever

Contactpersoon Richard Mooiman

Telefoonnummer 06 - 81431968

E-mail r.mooiman@waterschaplimburg.nl

Organisatie Aannemingscombinatie Vissers Ploegmakers B.V., F.P.H.
Ploegmakers B.V., Van de Wetering Cultuurtechniek B.V.

Rol Opdrachtnemer

Contactpersoon Michel van Eeuwijk

Telefoonnummer 06 — 51487991

E-mail michel@wetering.nl
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Bijlage 1 Tekeningen bemaling duiker
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