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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 

Sinds 2009 werkt Neder-Betuwe met een speelruimtebeleid voor de pe-

riode 2009-2012 waarin de visie, kaders en uitgangspunten zijn vastge-

legd. De beleidsnota is door de raad geamendeerd en vastgesteld in 

januari 2009. Aanvullend hierop heeft het college in september 2010 

ingestemd met een uitvoeringsplan en locatiekeuze voor de als defini-

tief aangewezen speelplekken. De uitvoering hiervan is in 2014 afge-

rond. Sinds 1 april 2014 zijn de inspecties en onderhoud aan speeltoe-

stellen overgedragen aan de Avri. 

In het amendement is gesteld dat bestaande plekken niet vroegtijdig 

zullen worden ontmanteld zolang dit op bedenkingen van burgers stuit. 

Dit betekent dat bestaande speelplekken en toestellen zijn gehand-

haafd en nu veelal aan het eind van hun (technische) levensduur zijn. 

De budgetten voor vervanging, onderhoud en beheer zijn hierdoor te 

laag geworden.  

Uit de evaluatie van het oude beleid en de uitvoering hiervan, zie Bijla-

ge I, kwamen een aantal leer- en knelpunten naar voren: 

 Het aantal kinderen, in relatie tot stedenbouwkundige opzet, is bij 

bepaling van het aantal plekken onvoldoende beschouwd. 

 Er is onvoldoende invulling gegeven aan de 3%-norm voor speel-

ruimte voor vertaling naar een programma van eisen bij nieuw-

bouwprojecten. 

 Voorzieningen voor 12+ zijn lastig te realiseren door ontbreken ka-

ders. 

 Participatie is beperkt tot inrichtingsparticipatie. 

 Afspraken met Avri zijn niet concreet genoeg om verwachtingen en 

financiële consequenties aan de opdracht te koppelen. 

 Areaaluitbreidingen door initiatieven van burgers zijn onvoldoende 

in overeenstemming gebracht met budgetten voor vervanging, on-

derhoud en beheer. 

 Het belang van trapvelden is niet duidelijk genoeg omschreven. 

In deze evaluatie en actualisatie van het speelruimtebeleid is er dus 

behoefte aan een aanscherping van het beleid door leeftijdsopbouw 

en stedenbouwkundige opzet van de wijk in ogenschouw te nemen. 

Tevens zijn de kinderaantallen in de wijken en kernen mogelijk gewijzigd 

en is er behoefte aan inzicht in de (budgettaire) beheer- en onder-

houdsaspecten rondom spelen.  

1.2. Doelstelling 

Het doel is te voorzien in een passende en aantrekkelijke speelruimte 

voor bewoners van 0 t/m 18 jaar van de gemeente Neder-Betuwe. 

Concreet betekent dit: 

1) Er is voldoende speelruimte in relatie tot de leeftijdsopbouw en 

stedenbouwkundige opzet van de wijk of kern. 

2) Speelruimte is veilig, gevarieerd, aantrekkelijk en draagt bij aan de 

gezondheid.  

3) Gebruikers, omwonenden en professionals voelen zich betrokken 

bij speelruimte.  

Speelruimte in Dodewaard 

Speelruimte in Kesteren 
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In deze speelruimtenota zijn ambities en randvoorwaarden opgeno-

men die handvatten geven om deze doelen te bereiken. Deze hand-

vatten worden vervolgens toegepast op wijk- en kernniveau. De in-

spanningen op het gebied van aanleg, beheer, onderhoud en finan-

ciering moeten hiermee door het college te verantwoorden zijn. 

1.3. Werkwijze 

Gemeente Neder-Betuwe heeft in een brede ambtelijke projectgroep 

het plan besproken om er voor te zorgen dat het beleid uitvoerbaar is. 

Hierbij zijn de afdelingen Welzijn, Ruimtelijk Beleid, Beheer en Onder-

houd en Groenbeleid betrokken.  

Om een goede indruk te krijgen van de bespeelbaarheid van de ver-

schillende wijken en kernen heeft een veldinventarisatie plaatsgevon-

den. Hierin werd gekeken naar de ruimtelijke opbouw van de wijken, 

de bereikbaarheid en speelwaarde van de speelplekken en de ge-

schiktheid voor leeftijdscategorieën. 

Naast het overleg met de projectgroep en het veldwerk zijn beleids-

stukken, onderzoeken en rapporten van gemeente Neder-Betuwe (die 

relevant zijn voor spelen) bij het opstellen van de speelruimtenota be-

trokken.  

1.4. Begripsbepaling 

1.4.1. Speelruimte 

Het is belangrijk om te realiseren dat ruimte de bepalende factor is bij 

het spelen en niet zozeer de aanwezigheid van speeltoestellen. 

 Speelruimte betreft ten eerste de ruimte die fysiek aanwezig is om te 

spelen, zowel in de openbare ruimte als op ingerichte speelplekken. 

Ten tweede gaat speelruimte over de spreekwoordelijke ruimte die 

de doelgroep gegund wordt, met andere woorden: waar mag hij of 

zij spelen? 

 

1.4.2. Speelbarrières 

Kinderen worden naarmate ze ouder worden meer mobiel. Ze gaan 

alleen de straat op en zwermen uit over de buurt en later door heel het 

dorp. Maar hoe meer barrières er op hun pad liggen, hoe kleiner de 

speelruimte. De grote fysieke barrières voor de jeugd van 6 tot en met 

11 jaar zijn de 50 kilometerwegen, watergangen en brede groenstro-

ken. De sociale barrières zijn de plekken waar weinig sociale controle is, 

die vervuild zijn en/of waar de jeugd steeds weggestuurd wordt door 

omwonenden. In de analyses wordt daarom rekening gehouden met 

deze speelbarrières.  

1.4.3. (In)formele speelruimte 

Binnen de openbare ruimte kan ook onderscheid gemaakt worden tus-

sen informele en formele speelruimte.  

Met informele speelruimte wordt de ruimte aangeduid waar de doel-

groep leeft, woont en (veilig) kan spelen, zoals de straat, de stoep, het 

plantsoen en het water, maar waar geen specifieke speeltoestellen 

staan. Ook braakliggende terreintjes vormen vaak goede informele 

speelruimte.  

Met formele speelruimte wordt de ruimte aangeduid die specifiek en 

exclusief is ingericht voor de speelfunctie (de speelplekken met voor-

zieningen). 

Speelruimte in Ochten 

Veldje met oude bouwmateria-

len als informele speelplek 
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In deze speelruimtenota staat de formele speelruimte niet los van de 

informele speelruimte. Binnen de informele speelruimte vindt ook een 

groot deel van het ontmoeten plaats. 

1.4.4. Speelprikkel en speeltoestel 

Bij speelruimte wordt onderscheid gemaakt tussen speelprikkels en 

speeltoestellen. 

Speelprikkels zijn objecten die niet specifiek voor het spelen geplaatst 

zijn, maar een scala aan speelmogelijkheden bieden in de informele 

en formele speelruimte. 

Speeltoestellen zijn die voorzieningen in de formele speelruimte die 

specifiek voor het spelen geplaatst zijn en gemaakt zijn voor een be-

paalde speelmogelijkheid. 

 

In Bijlage III wordt nader ingegaan op het begrip speelprikkel. 

1.4.5. Openbaar speelvoorzieningenniveau 

In de analyse wordt gesproken over een basisnetwerk van speelvoor-

zieningen. Het basisnetwerk is het beeld van speelplekken dat recht 

doet aan een eerlijke verdeling van speelvoorzieningen over de kernen 

en leeftijdscategorieën. 

1.4.6. Boventallige voorzieningen 

Er wordt gesproken over boventallige speelplekken of –toestellen. De 

als boventallig aangeduide voorzieningen hebben geen functie (meer) 

in het basisnetwerk van speelvoorzieningen. Deze boventallige plekken 

worden niet meer met speeltoestellen ingericht, maar er kunnen wel (al 

dan niet natuurlijke) speelprikkels geplaatst worden, zie tevens Bijlage 

III.  

De onderhoudskosten voor boventallige toestellen moeten beperkt 

blijven tot inspectiekosten. Deze toestellen zullen op termijn niet meer 

door de gemeente vervangen worden. 

1.4.7. Leeftijdsaanduidingen 

In de speelruimtenota wordt de volgende indeling in leeftijdscatego-

rieën gehanteerd: 

kinderen = van 0 tot en met 5 jaar 

jeugd = van 6 tot en met 11 jaar 

jongeren = van 12 tot en met 18 jaar 

doelgroep = van 0 tot en met 18 jaar 

1.4.8. Kinderaantallen 

Het totaal aantal 0- t/m 18-jarigen in gemeente Neder-Betuwe be-

droeg per begin 2015 6.216. Van de doelgroep wonen er 5.120 in de 

kernen Kesteren, Opheusden, Ochten, Echteld, IJzendoorn en Dode-

waard met Hien. In de buurtschappen Pottumsestraat en Groenestraat 

e.o. en Wely wonen samen 46 0- t/m 18-jarigen. In het buitengebied 

wonen er verspreid nog eens 1.050. In onderstaande tabel staat het 

aantal 0- t/m 18-jarigen uitgesplitst per kern en leeftijdscategorie om 

een indruk te geven van de bevolkingsopbouw.  

 

Kruipbuis in formele speelruimte 

Ontwikkeling kinderaantallen 

per kern 

0
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Leeftijds-

categorieën 
Kesteren Opheusden Ochten Echteld1 IJzendoorn2 Dodewaard  

0 t/m 5 jaar 418 462 360 36 79 189 

6 t/m 11 jaar 431 472 334 34 80 282 

12 t/m 18 jaar 527 600 354 53 80 329 

Totaal in 2015 1376 1534 1048 123 239 800 

Totaal in 2008 1548 2049 1147 327 325 1266 

Tabel 1 Aantal 0- t/m 18-jarigen naar leeftijdscategorie en kern per 12-1-2015 in  vergelij-

king met het aan 0- t/m 18-jarigen per 1-1-2008 

In de verdeling tussen de leeftijdscategorieën is te zien dat in Neder-

Betuwe verhoudingsgewijs het aantal jeugdigen ten opzichte van het 

aantal jongeren iets aan het afnemen is, maar vooral dat het aantal 

kinderen ten opzichte van het aantal jeugdigen afneemt. Dit strookt 

met de ontwikkeling die te zien is als de totalen tussen 2008 en 2015 

vergeleken worden. Het aantal 0- t/m 18-jarigen in de kernen is sinds 

2008 gedaald met circa 23%.  

1.5.  Leeswijzer 

In gemeente Neder-Betuwe leeft de wens om het huidig speelruimte-

beleid te actualiseren en bestuurlijk vast te stellen. Onderdelen van de-

ze speelruimtenota zijn dan ook: een evaluatie en actualisatie van be-

staand beleid (hoofdstuk 2), een evaluatie en actualisatie van de 

aanwezige en benodigde speelruimte (hoofdstuk 3) en een overzicht 

van het benodigde beheer en de onderhoudsmaatregelen (hoofdstuk 

4). Tot slot volgen drie uitvoeringsvarianten met de daarbij horende 

budgetten en de verwachte consequenties (hoofdstuk 5).  

                                                      

1 De grote verschillen in aantallen tussen 2015 en 2008 zijn mogelijk ontstaan door het 

meetellen van de doelgroep in een ruimer gebied rondom de kern in 2008.  

2 Idem Echteld. 

Speelruimte in Opheusden 



 

OBB © 472.03 Speelruimtenota Neder-Betuwe versie aug-15  7 

2. BELEID SPEELRUIMTE 2015 - 2024 

2.1. Evaluatie en actualisatie beleid 

Uit de evaluatie, zie § 1.1 en Bijlage I, is gebleken dat het bestaande 

beleid heeft geleid tot het niet verwijderen van plekken omdat er geen 

duidelijk criterium was voor behoeftebepaling. Door te werken met de 

criteria leeftijdsopbouw en stedenbouwkundige opzet van de wijk, 

aanvullend op bepaling van oppervlakte, ontstaat er wel een duidelijk 

criterium. De overige in 2009 geschetste ambities en randvoorwaarden 

zijn nog steeds actueel en zijn verwerkt in § 2.4 en 2.5.  

2.2. Recht op spelen 

Kinderen, jeugdigen en jongeren hebben recht op speelruimte. Dit blijkt 

uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat werd aangeno-

men door de Verenigde Naties op 20 november 1989. Het omvat alle 

kinderrechten, geldt wereldwijd en heeft dezelfde kracht als een wet in 

Nederland. Het verdrag is eigenlijk een contract tussen de overheden 

en hun minderjarige bevolking.  

Lid 1 van Artikel 31 van het verdrag van Rechten van het Kind  

De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en 

vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend 

bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele 

en artistieke leven.  

De gemeente heeft echter geen wettelijke plicht om een bepaalde 

hoeveelheid of binnen een bepaalde afstand speelruimte aan te bie-

den. Er is echter wel een breed gedragen streefnorm van 3% van de 

buitenruimte te bestemmen voor spelen die ook door de gemeente 

Neder-Betuwe is onderschreven in 2009.  

2.3. Visie op spelen en bewegen 

Gemeente Neder-Betuwe wil voldoende en kwalitatief goede speel-

ruimte waarbij mensen zich betrokken weten. De visie is daarom als 

volgt: 

1) Er is voldoende speelruimte in relatie tot de leeftijdsopbouw en ste-

denbouwkundige opzet van de wijk of kern. 

2) Speelruimte is kwalitatief goed: veilig, gevarieerd, aantrekkelijk en 

draagt bij aan de gezondheid.  

3) Gebruikers, omwonenden en professionals voelen zich betrokken bij 

speelruimte. 

Voldoende en kwalitatief goede speelruimte is belangrijk om een aan-

tal redenen:  

 Spelen is vooral erg leuk! Het geeft betekenis aan de ervaringen van 

kinderen en het is plezierig.  

 Spelen stimuleert de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling 

van kinderen.  

 Spelen draagt voor een heel groot deel bij aan de dagelijkse be-

weging van kinderen. Het is goed voor hun gezondheid.  

 Goede en aantrekkelijk speelruimte draagt bij aan het woonplezier 

in de wijk en kern.  

In Bijlage II wordt nader ingegaan op het belang van spelen. 

Speelruimte bij scholen 

Speelruimte in Ochten 
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De visie op spelen is verder uitgewerkt in ambities in § 2.4 zodat er 

handvatten zijn om te worden toegepast op de uitvoering in iedere 

wijk en kern. Daarnaast zijn in § 2.7 randvoorwaarden opgesteld.  

2.4. Ambities voor speel- en beweegruimte 

Met de vastgestelde ambities wil de gemeente ruimte maken voor spe-

len. De ambities worden, voor zover mogelijk, uitgedrukt in kwantitatie-

ve en kwalitatieve richtlijnen, zodat per wijk of kern vast te stellen is of 

hieraan wordt voldaan. De ambities worden soms beperkt door de 

randvoorwaarden, zoals uitgewerkt in § 2.7. 

2.4.1. Voldoende speelruimte 

De eerste ambitie is dat er voldoende speelruimte is voor de doel-

groep omdat ruimte de bepalende factor is bij het spelen.  

Hierbij wordt uitgegaan van de 3%-norm voor het bepalen van de bru-

to oppervlakte en de OBB-richtlijnen voor het bepalen van de hoe-

veelheid plekken en basiskwaliteit bij informele en formele speelruimte.  

Speelplekken voor de jeugd moeten dekkend worden aangelegd. 

Hiertoe zijn in de vorige beleidsperiode speelplekken voor de jeugd als 

‘definitief’ aangewezen. Plekken voor kinderen worden op aanvraag 

aangelegd mits passend binnen het beleid en budget.  

1) Brutospeeloppervlakte 

Voor het bepalen van de benodigde speeloppervlakte van formele 

speelruimte wordt de 3%-norm gehanteerd bij nieuwbouwprojecten. Bij 

de 3%-norm wordt het oppervlak van de formele speelplekken afgezet 

tegen het uitgeefbaar gebied. Bij nieuwbouwprojecten is de 3%-norm 

noodzakelijk omdat nog niet bekend is hoe de leeftijdsopbouw zal zijn. 

In de reeds bebouwde gebieden is het niet altijd mogelijk om de 3%-

norm te hanteren omdat er vaak geen inbreidingsmogelijkheden zijn. 

Bij nieuwe projecten worden formele speelplekken aangelegd volgens 

de normen uit Tabel 3. Speelplekken hebben dus een minimale om-

vang van 100m2 bij plekken voor kinderen, 500m2 voor jeugdigen en 

1000m2 voor jongeren. Indien er binnen barrières voldoende speelruim-

te is kan de eis voor reservering van ruimte ook komen te vervallen. Van 

ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten wordt €1,50 per m2 uitgeef-

baar gebied  gevraagd voor tegemoetkoming in kosten voor speel-

ruimte.  

2) Informele speelruimte 

De ruimte waar de doelgroep leeft, woont en (veilig) kan spelen, zoals 

de straat, de stoep, het plantsoen en het water, braakliggende terrei-

nen, maar waar geen specifieke speeltoestellen staan, wordt aange-

duid als informele speelruimte. Door het toepassen van de normen 3zo-

als weergegeven in Tabel 2 wordt invulling gegeven aan een evenre-

dige verdeling van informele speelruimte. Bij weinig informele speel-

ruimte moeten maatregelen getroffen worden die de openbare ruimte 

beter bespeelbaar maken. Formele speelruimte met speeltoestellen 

kan gezien worden als een vervanging van de mogelijkheden die van 

nature aanwezig zijn. De noodzaak om formele speelruimte aan te 

leggen neemt doe naarmate de informele speelruimte afneemt.   

                                                      

3 Normen ontwikkeld door OBB Ingenieursbureau in samenwerking met diverse klanten 

Sportruimte in Kesteren 

Speelruimte in Echteld 

Informele speelruimte in Ochten 

langs het water 
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Leeftijdsgroep Kinderen Jeugdigen Jongeren 
Oppervlakte (minimaal) 20 m2 per kind 20 m2 per jeugdige; 10 m2 

voor spelen op straat en 

10 m2 voor spelen in het 

groen 

1 ontmoetingsplek per 15 

jongeren (ca. 15 m2 met 

prikkel) 

Ligging Aaneengesloten ruim-

te direct grenzend 

aan woning 

Binnen/rand buurt, eind 

van de straat, pleintje 

achter huizen, overzichte-

lijk bereikbaar 

In eigen sociale omge-

ving/buurt, op hoek van 

straat, pleintje 

Geschikt voor Leren fietsen en ska-

ten, takjes en steentjes 

zoeken, krijten, in 

zon/schaduw zitten 

In groepjes; verstoppertje, 

speurtocht door buurt, 

balletje trappen, kastan-

jes en eikels zoeken, hut 

bouwen 

Elkaar ontmoeten, zitten 

kletsen, showen, skaten, 

balletje trappen, kijken 

naar voorbijgangers. 

Brommer en fiets 
Tabel 2 Richtlijnen informele speelruimte 

De informele speelruimte in een wijk of kern laat zich niet makkelijk 

kwantificeren. Per wijk of kern zal een kwalitatieve analyse gegeven 

worden om de hoeveelheid en kwaliteit in te schatten.  

Ondanks de hoge bebouwingsdichtheid liggen er soms terreinen 

braak. Zij bieden veel avontuurlijke speelruimte voor hutten bouwen, 

graven, (fiets)crossen enzovoort. Indien enigszins mogelijk zou dit op 

dergelijke terreinen moeten worden toegestaan.  

3) Formele speelruimte 

Formele speelruimte wordt gezien als een aanvulling op de aanwezige 

informele speelruimte. Is er een tekort aan informele speelruimte, dan 

zijn de kinderen aangewezen op de tuinen, speelplekken of specifieke 

pleinen en groenvoorzieningen waar ze veilig en rustig kunnen spelen.  

De richtlijnen van OBB voor de spreiding van de formele speelruimte 

houden rekening met de demografische opbouw van een wijk en ge-

ven invulling aan de basiskwaliteit van speelruimte. De kosten van aan-

leg en onderhoud zijn hoog, dus kan er niet aan elk verzoek gehoor 

gegeven worden. De normen en richtlijnen zorgen voor een passend, 

begrijpelijk en eerlijk antwoord op dergelijke verzoeken. In Tabel 3 

wordt een overzicht gegeven van de richtlijnen.  

Leeftijdsgroep Kinderen Jeugd Jongeren 

Actieradius  100 m 300 – 400 m 800- 1.000 m 

Minuten lopen 2 minuten 5 minuten 15 minuten 

Aantal woonachtig  

binnen actieradius 
15 - 30 55 - 70 85 - 100 

Oppervlakte 100 – 500 m2 500 -2.000 m2 1.000 - 3.000 m2 

Voorzieningen 

3 toestellen, 

3 speelprikkels, 

zie tevens § 2.4.3  

3 toestellen, 

4 speelprikkels, 

zie tevens § 2.4.3 (be-

wegen & spelen) 

4 toestellen, 

4 speelprikkels, 

zie tevens § 2.6 (bewe-

gen & ontmoeten) 

Richtbedragen  

voor inrichting 
€ 5.000 - € 10.000 € 25.000 - € 30.000 € 10.000 - € 15.000 

Tabel 3 Richtlijnen voor formele speelruimte kinderen, jeugd en jongeren  

De richtbedragen voor inrichting uit Tabel 3 zijn bedoeld voor de totale 

inrichting van de speelplek, de toestellen, de ondergronden en een 

bankje en een afvalbak. De richtbedragen kunnen bij een speelplek 

waar leeftijdscategorieën worden gecombineerd lager zijn.  

Formele speelruimte in Ochten 
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Er moet rekening worden gehouden met het feit dat kinderen en jeug-

digen drukke verkeerswegen, spoorwegen, watergangen en dergelijke 

vaak niet zelfstandig kunnen of mogen oversteken. Deze worden ge-

zien als barrières. Hoewel speelplekken binnen de actieradius kunnen 

vallen, zijn de speelplekken achter een barrière niet bereikbaar, Dit kan 

leiden tot een extra speelplek.  

Daar waar er onvoldoende informele speelruimte is rond het huis en er 

veel kinderen wonen, wordt gekozen om de richtlijn van 15 kinderen 

binnen een actieradius te volgen om een speelplek aan te bieden. 

Daar waar er voldoende informele speelruimte is rond het huis wordt 

gekozen om minder speelruimte aan te leggen volgens de richtlijnen 

(30 kinderen in actieradius in plaats van 15 kinderen).  

4) Centrale plekken 

Er moeten goed gespreide centrale speelvoorzieningen komen in een 

wijk of kern, ook al wordt de pleknorm binnen de actieradius niet ge-

haald. Centrale plekken hoeven echter niet noodzakelijk op een af-

stand te liggen die voor kinderen zelfstandig te overbruggen is. Maar 

wel voor jeugdigen binnen de actieradius van 300 tot 400 meter. Deze 

centrale plekken bieden door hun inrichting voor meerdere doelgroe-

pen uitdaging en de doelgroep leert bovendien de weg naar deze 

plekken sneller kennen. De routing verdient daarbij extra aandacht.  

Deze plekken lenen zich, als de ruimte op de plek groot genoeg is, ook 

goed voor het combineren van doelgroepen zoals bijvoorbeeld kinde-

ren met een handicap, beweegplek voor volwassenen en ontmoe-

tings- en beweegplek voor senioren. Een deel van de toestellen op een 

centrale plek moet geschikt zijn voor kinderen met een handicap. 

Daarbij moet goed gelet worden op de zonering van groepen zodat zij 

elkaar niet in de weg zitten.  

2.4.2. Bewegen op speelruimte 

De tweede ambitie is dat speelruimte bijdraagt aan de beweging en 

gezondheid van de doelgroep (en andere bewoners). 

Het kader hiervoor is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Kinde-

ren tot 18 jaar moeten dagelijks een uur ten minste matig intensief be-

wegen en de activiteit moet minimaal twee maal per week gericht zijn 

op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid. Dit sluit aan 

op het SEGV-beleid4. De aanwezigheid plus de bekendheid van vol-

doende beweegplekken / trapvelden maken gezonde beweegkeuzes 

makkelijker5. Hiertoe wordt jaarlijks de Sport- en Beweegwijzer Neder-

Betuwe uitgegeven. Aanvullend is een digitale of papieren 

‘speel&beweegkaart’ gewenst6 die zorgt voor een aansprekende ma-

nier om spelen en bewegen te promoten.  

                                                      

4 Sociaaleconomische gezondheidsverschillen beleid  
5 Uit de Startnotitie Neder-Betuwe Gezond! 
6 Bij onder andere NISB zijn aansprekende voorbeelden beschikbaar.  

Barrière in Kesteren 

Centrale speelplek in Opheus-

den 
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Voor voldoende beweegplekken wordt een richtlijn aangehouden van 

1 beweegplek per 100 jongeren in een wijk of kern, met als minimum 1 

beweegplek per wijk of kern. Beweegplekken zijn niet verbonden met 

een bepaalde leeftijdscategorie maar kunnen door jeugd vanaf circa 

6 jaar zelfstandig gebruikt worden. Binnen een actieradius van 400 me-

ter moet een beweegplek te vinden zijn. Er wordt gestreefd naar een 

minimaal oppervlakte van 500m2. Een beweegplek wordt bij voorkeur 

gecombineerd met een centrale speelplek zodat de kans op ontmoe-

ting wordt vergroot. Voldoende gelegenheid om een balletje te trap-

pen voorkomt bovendien overlast op speelplekken die hier niet voor 

bedoeld zijn.  

De inrichting van de beweegplek kan het beste multifunctioneel zijn. 

Een voorbeeld hiervan is de centrale beweegplek aan de Hoeflaan 30 

[04] in Ochten waar men kan voetballen, basketballen en tafeltennis-

sen. Een afwisseling in verharde en onverharde beweegplekken per 

kern zorgt voor een grotere variatie in gebruiksmogelijkheden. Be-

weegplekken zijn bij uitstek geschikt om ook andere (buurt)activiteiten 

te laten plaatsvinden.  

2.4.3. Gevarieerde en aantrekkelijke speelruimte 

De derde ambitie is dat speelruimte gevarieerd en aantrekkelijk is.  

Dit stimuleert het gebruik en maakt aanpassingen aan de leeftijdsop-

bouw in de wijk of kern mogelijk. Gebruikers komen regelmatig terug 

omdat ze iets te kiezen hebben en ze uitgedaagd worden iedere keer 

weer iets te ontdekken.   

Door variatie in de vijf spelvormen, bewegingsspel, explora-

tief/constructiespel, fantasie/rollenspel, regel- en wedstrijdspel en ont-

moetingsspel en rust, kan aangesloten worden op de ontwikkelingssta-

dia van kinderen. Hierdoor blijven speelplekken uitdagend.   

Door variatie in de omgeving, verschillen soorten groen, verharding en 

water zijn er mogelijkheden voor ongeprogrammeerd spel zoals hutten 

bouwen, op het gras picknicken en vissen aan het water. De speelruim-

te kan verbeterd worden voor spel door het toepassen van speelprik-

kels. Hierbij valt te denken aan hoogtes en laagtes, droge en natte de-

len, netjes en rommelig, hard en zacht, enzovoorts. Zie Bijlage III voor 

voorbeelden.  

2.4.4. Betrokkenheid bij speelruimte 

Een vierde uitgangspunt voor speelruimte is dat de doelgroep, om-

wonenden en professionals betrokken zijn.  

Daardoor zijn ze meer vertrouwd met de plek en zullen zij zich er veiliger 

voelen. Ook of juist bij speelruimte is verwachtingenmanagement van 

wezenlijk belang. Randvoorwaarden waarbinnen geparticipeerd kan 

worden moeten op voorhand worden gecommuniceerd. Er zijn duide-

lijke groepen actoren te onderscheiden die ieder hun eigen rol moeten 

krijgen op verschillende participatiemomenten.  

 

Multifunctionele beweegvoor-

ziening in Ochten 

Gevarieerde speelplek in Keste-

ren 
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Drie groepen actoren 

In tegenstelling tot veel van de overige participatietrajecten kent 

speelruimteparticipatie de doelgroep kinderen als actoren. De stem 

van kinderen moet ook echt een plek krijgen in participatietrajecten. Zij 

weten als geen ander wat belangrijk is bij speelruimte (eerste kring 

actoren rondom speelplek). Werkvormen en tijdstip van 

contactmomenten dienen dan ook kindvriendelijk te zijn.  

Als tweede kring rondom een speelplek zijn ouders en omwonenden 

belangrijke actoren. Deze groep heeft vaak een grote motivatie 

betrokken te zijn, omdat ze rond de plek wonen of hun kinderen er 

spelen.  

Als derde kring zijn overige actoren van belang. Dit zijn vaak betrokken 

professionals zoals schooldirecteuren of wijkmanagers of buurtwoners. 

Vanwege hun kennis of belang mag deze groep niet worden vergeten.  

Participatiemomenten 

In verschillende fasen van beleid tot inrichting is participatie goed 

mogelijk bij speelruimte. Naast eenmalige inbreng wordt er ook 

gezocht naar langdurige betrokkenheid van omwonenden.  

1) Planparticipatie 

Burgers zijn via het wijkmanagement betrokken geweest bij de 

uitvoering van het plan dat in 2009/2010 is vastgesteld. De uitvoering 

vond plaats gedurende de periode 2010 - 2014. Nieuwe 

burgerinitiatieven zijn hier ook een vorm van planparticipatie. Men 

geeft dan aan een plek te missen. Als het initiatief past binnen de 

richtlijnen en er is voldoende budget, dan kan de gemeente het 

initiatief faciliteren. Is er niet voldoende budget, dan is het aan de 

initiatiefnemers om aanvullende middelen te vinden, bijvoorbeeld via 

sponsoring. Hierbij wordt erop gelet of de totale waarde van de plek 

blijft voldoen aan de richtlijnen uit § 2.4.1 Tabel 3.  

2) Inrichtingsparticipatie 

Wat is er leuker dan samen de speelplek ontwerpen? Uiteraard moet 

dan wel de investering van een dermate aard zijn dat er iets te kiezen 

of ontwerpen is. Hiervoor worden door de gemeente 

randvoorwaarden gesteld. Het vervangen van een enkel toestel in het 

kader van veiligheid of onderhoud zal vaak zonder participatie 

plaatsvinden. Zie voor nadere invulling bij inrichtingsparticipatie Bijlage 

V.  

3) Onderhouds- en veiligheidsparticipatie 

Indien gebruikers, ouders en omwonenden de beeldkwaliteit hoger 

willen hebben dan het nagestreefde onderhoudsniveau van 75% (zie 

tevens hoofdstuk 4) kunnen zij hieraan bijdragen onder vooraf 

vastgestelde voorwaarden. De veiligheid en verantwoordelijkheden 

voortvloeiend uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 

(WAS) mogen daarbij niet in het geding komen, zie hiervoor § 2.7.1 en 

hoofdstuk 4. Onderhoudsparticipatie is gericht op beeldkwaliteit op de 

plek en het melden van gevaarlijke situaties, niet op veiligheid of 

reparaties van toestellen. Voorbeeld van een gewenste bijdrage is het 

maaien van 30 cm tot het speeltoestel. 

 

Figuur 1 Actoren speelruimte 

Samen speelruimte ontwerpen 

Speelplek onderhoud door de 

buurt 



 

OBB © 472.03 Speelruimtenota Neder-Betuwe versie aug-15  13 

2.5. Visie op ontmoeten 

In Neder-Betuwe wil men voorzieningen voor jongeren bieden om el-

kaar te ontmoeten, zie hiervoor ook Bijlage IV. Deze visie op ontmoeten 

is een nadere uitwerking van de visie op spelen zoals verwoord in §2.3 

en 2.4. Jongeren moeten kunnen kiezen wat ze willen doen in de 

groepssamenstelling van dat moment. Het is van belang dat zij in eigen 

kern een voorziening hebben. De visie op ontmoetingsruimte is daarom 

als volgt: 

1) Er is voldoende en goed gespreide ontmoetingsruimte.  

2) Ontmoetingsruimte is kwalitatief goed: gevarieerd en aantrekkelijk.  

Voldoende en kwalitatief goede ontmoetingsruimte is belangrijk om 

een aantal redenen:  

 Er is zo meer te kiezen en is er voor iedere groep een eigen plek. Dit 

voorkomt verdringing op de (speel-)plekken en uitwijking naar eigen 

gekozen locaties met bijbehorende negatieve consequenties.  

 Jongeren kunnen worden doorverwezen naar een meer geschikte 

plek voor het betreffende moment of de betreffende activiteit, bij-

voorbeeld als de groep te groot wordt of als de plek niet bedoeld is 

voor ontmoeting na een bepaalde tijd.  

 Zo blijft het probleem en de bijbehorende oplossingen daar waar 

het hoort, namelijk daar waar jongeren wonen en kunnen jongeren, 

jongerenwerkers, politie en omwonenden samen regels afspreken 

over wat wel en niet kan op een bepaalde plek.  

De visie op ontmoeten is verder uitgewerkt in ambities in § 2.6 zodat er 

handvatten zijn om te worden toegepast op de uitvoering in iedere 

wijk en kern. Daarnaast zijn in § 2.7 randvoorwaarden opgesteld.  

2.6. Ambities voor ontmoetingsruimte 

Met deze ambities wil de gemeente ruimte maken voor ontmoeten 

van jongeren. De ambities worden, voor zover mogelijk, uitgedrukt in 

kwantitatieve en kwalitatieve richtlijnen, zodat per wijk of kern is vast te 

stellen of hieraan wordt voldaan. De ambities worden soms beperkt 

door de randvoorwaarden, zoals uitgewerkt in § 2.7. 

2.6.1. Gevarieerde en aantrekkelijke ontmoetingsruimte 

De eerste ambitie is dat ontmoetingsruimte gevarieerd en aantrekke-

lijk is.  

Ontmoetingsruimte voor jongeren hoeft niet gelijk in de vorm van een 

JOP aangeboden te worden. Dicht bij woningen worden andere voor-

zieningen gezocht dan verder weg van woningen. Globaal worden vijf 

soorten voorzieningen onderscheiden voor jongeren in twee catego-

rieën. Als informele ontmoetingsvoorzieningen kunnen de Kiss & Greet-

plek en de What’s Upplek worden onderscheiden. Als formele sport- en 

ontmoetingsvoorzieningen kunnen de Stay Aroundplek, No Problem-

plek en de Beweegplek worden onderscheiden. Hieronder worden de-

ze voorzieningen kort toegelicht.   

Informele ontmoetingsruimte in 

Kesteren 

Formele ontmoetingsruimte in 

IJzendoorn 
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Informele ontmoetingsplekken 

De informele ontmoeting is niet te formaliseren en kan niet worden 

aangewezen, maar is wel te faciliteren binnen de inrichting van de 

openbare ruimte. Het is de meest voorkomende vorm van ontmoeting 

en ontstaat vaak spontaan tijdens de bezigheden van de jongeren. 

1) Kiss & Greetplek 

Dit zijn de plekken in de buurt, vaak langs bekende routes, waar de 

jongeren afspreken om samen verder te reizen of waar ze afscheid 

nemen. Ook de toevallige ontmoeting onderweg valt hieronder.  

  

Figuur 2 Kiss & Greet ontmoeting  

Het zijn willekeurig gekozen plekken die van “nature” aanwezig zijn in 

de openbare ruimte. De ruimte moet er zijn (en kan dus deels gefacili-

teerd worden), maar een specifieke inrichting is er niet voor nodig. De 

jongeren kiezen deze plekken zelf. 

2) What’s Upplek 

Soms is er de behoefte om wat langer te blijven praten en daarbij te 

kunnen gaan zitten. Dit vraagt om kleine plekken voor circa 2 tot 10 

jongeren die bij elkaar komen om bij te praten. In een tussenuur, vlak 

voor of na schooltijd en rondom etenstijd zijn dit de meest bezochte 

plekken. 

  

Figuur 3 What's Up ontmoeting  

Het zijn willekeurig gekozen plekken in de buurt met een voorziening die 

moet passen bij de behoefte van het groepje. Vaak zijn deze plekken 

al in grote mate aanwezig in de vorm van banken op de hoek van de 

straat of in het plantsoen, bij een trap of een muurtje op een 

(school)plein. Door deze plekken in ruime mate aan te bieden ontstaat 

er sneller een natuurlijke spreiding en kan gestuurd worden op overlast-

locaties. Bovendien vinden senioren deze bankjes op de route ook 

vaak fijn. 
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Formele ontmoetingsplekken  

De formele ontmoeting kan worden geformaliseerd en aangewezen 

en moet ook gefaciliteerd worden. Het is een stimulans voor de jonge-

ren om elkaar te ontmoeten en te bewegen, waardoor ze allerlei 

vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

3) Stay Aroundplek 

Dit zijn plekken waar jongeren echt afspreken en langere tijd samen zijn 

om onder meer zitten te praten. Deze plekken werken het beste in 

combinatie met een sportvoorzieningen of langs verkeersroutes of het 

water, zodat er ook wat te doen of te zien is. 

  

Figuur 4 Stay Around (Kesteren en Ochten) 

Hoe beter gelegen in de kern, hoe beter het gebruik is. Liefst niet te ver 

van huis en in het zicht zodat je snel kunt zien wie er is. Een overkapping 

hoeft niet altijd, maar in het regenachtige Nederland is hier wel vaak 

vraag naar. 

4) No Problemplek 

Dit zijn de plekken verder van de woningen af, zodat hier geen overlast 

voor omwonenden te verwachten is. Als er veel jongeren in een kern 

wonen is een enkele plek nodig. Een overkapping of beschutting tegen 

de regen is hier echt een must. Iets te doen of te zien maakt de plek ex-

tra aantrekkelijk. 

  

Figuur 5 No Problemplekken (IJzendoorn en Ochten) 
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5) Beweegplek  

Een beweegplek is een met (sport)voorzieningen ingerichte plek waar 

jongeren kunnen bewegen zoals ook in de tweede ambitie bij spelen 

verwoord, zie § 2.4.2. Beweegplekken kunnen variëren van een paar 

eenvoudige doeltjes op een grasveld tot uitgebreid ingerichte multi-

functionele sportvoorzieningen. Een multifunctionele beweegplek 

wordt bij voorkeur gecombineerd met een Stay Aroundplek of What’s 

Upplek. Het ontmoeten is daar aantrekkelijk omdat ze gunstig liggen en 

er ruimte is. Dit gebeurt onder andere al in Ochten en IJzendoorn.   

  

Figuur 6 Variatie in beweegplekken van eenvoudig tot multifunctioneel (Opheusden en 

Kesteren) 

2.6.2. Voldoende ontmoetingsruimte 

De tweede ambitie is dat er voldoende en goed gespreide ontmoe-

tingsruimte is. 

De hoeveelheid benodigde plekken is gerelateerd aan het aantal jon-

geren en daarnaast aan waar ze wonen. Hoe meer jongeren er in een 

kern wonen hoe meer voorzieningen er in die betreffende kern aanwe-

zig moeten zijn. Zo ontstaat een gepaste spreiding. 

Uit onderzoek blijkt dat overlast afneemt en tevredenheid toeneemt als 

er voor jongeren een mogelijkheid is om samen te komen. In de voor-

gaande paragraaf worden de vijf verschillende typen plekken be-

schreven. In Tabel 4 is aangegeven hoeveel plekken van welk type be-

schikbaar zouden moeten zijn. 

Uitgangspunten voor elke groep jongeren een plek onderverdeeld 

naar… 

1. Informeel ontmoeten: 

Kiss & Greetplek 1 per 30 jongeren 

What's Upplek 1 per 50 jongeren 

2. Formeel sporten en ontmoeten: 

Stay Aroundplek 1 per 80 jongeren 

No Problemplek 1 plek 500 jongeren 

Beweegplek 1 plek per 100 jongeren, zie ook § 2.4.2 
Tabel 4 Normen voorzieningen jongeren 

Het aantal plekken dat nodig is dient per kern naar ratio bekeken te 

worden. Dit is uitgewerkt voor alle kernen in § 3.10.  
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2.7. Randvoorwaarden bij speel, beweeg- en ontmoetingsruimte 

Het beleid, het beheer en onderhoud en de financiering moeten op 

elkaar afgestemd zijn om voldoende schone, hele en veilige speelruim-

te over langere tijd te kunnen aanbieden. De randvoorwaarden be-

perken daarbij soms de mogelijkheid om ambities zoals hierboven be-

noemd waar te maken. 

2.7.1. Veilige speelruimte 

De doelgroep en hun ouders moeten erop kunnen rekenen dat de 

speciaal tot spelen aangebrachte speelvoorzieningen veilig zijn. Daar-

mee wordt niet bedoeld dat alle risico’s vermeden worden. Risico’s zijn 

nooit volledig uit te sluiten en zijn een wezenlijk onderdeel van het leer-

proces.  

1) Attractiebesluit 

De gemeente heeft een wettelijke plicht om speelconstructies goed te 

onderhouden en regelmatig te controleren. De speeltoestellen moeten 

voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) 

en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177). Ook is het 

van belang om na te gaan of de (in)formele speeltoestellen al dan niet 

onder het WAS vallen, zie hiervoor het schema in Bijlage VI. Wel is het 

van belang dat de gemeente kan aantonen dat zij alles in het werk 

heeft gesteld om de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden. 

De gemeente controleert hiervoor op regelmatige basis de veiligheid 

van de speeltoestellen en houdt hiervan logboeken bij.  

2) Veilig bereikbaar 

Goede bereikbaarheid verhoogt de kans op gebruik van speelruimte. 

De gemeente wil daarom dat speelruimte: 

 veilig verbonden is, door speelruimtes zoveel mogelijk via stoepen 

bereikbaar te maken en waar nodig zebrapaden aan te leggen 

buiten de 30 km zones of andere barrières uit te weg te nemen. De 

speelplekken zijn zoveel mogelijk rolstoeltoegankelijk. Speelruimtes, 

scholen, en andere voorzieningen voor kinderen worden via speelse 

routes met elkaar verbonden.  

 veilig afgebakend is. Zorg voor een haag of hekwerk daar waar 

speelruimtes buiten 30 kilometerzones en direct aan de straat liggen. 

De voorkeur gaat uit naar hagen in plaats van hekwerk. Binnen 30 

kilometerzones en waar een groenstrook en/of parkeerplaatsen 

naast de speelplek liggen, zijn hagen of hekwerken overbodig en is 

juist overzichtelijkheid belangrijker.  

3) Sociaal veilig 

Een sociaal veilige speelruimte verhoogt de kans op gebruik van speel-

ruimte. De gemeente wil daarom dat speelruimte: 

 schoon, heel en veilig is. Daarvoor zijn prullenbakken op iedere 

speelplek verplicht en tevens een hondenverbodsbord. Dit laatste 

wordt geregeld vanuit de APV (artikel 2.58). Zorg voor een optimaal 

onderhoud zodat er geen losliggende ondergronden zijn, geen graf-

fiti op toestellen zit, het gras gemaaid is tot om 30 cm van het toestel 

en er geen grote plassen ontstaan.  

 overzichtelijk is. Speelruimte is zoveel mogelijk goed zichtbaar vanaf 

de openbare weg zodat sociale controle kan plaatsvinden. Bij 

speelplekken zijn bankjes gewenst om zitten mogelijk te maken. Ver-

lichting op of direct naast speelruimte is gewenst.  

Afgebakende speelplek in Kes-

teren 

Goed zichtbare speelruimte in 

Ochten 
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 goed gebruikt wordt. De gemeente zorgt voor bekendheid van 

speelruimte (zie ook § 2.4.2) en stimuleert georganiseerde activitei-

ten zoals huttenbouwweken, buurtactiviteiten, gymlessen op open-

bare voorzieningen en beweegactiviteiten voor ouderen en chro-

nisch zieken.  

2.7.2. Monitoring van speelruimte 

De speelruimtenota geeft voor de komende jaren, 2015 tot 2024, een 

richtlijn voor het omgaan met wensen en behoeften van gebruikers en 

omwonenden van speelruimte. De kinderaantallen en het gebruik zijn 

telkens aan verandering onderhevig. Iedere vijf jaar is een voortgangs-

rapportage gewenst om de uitvoering in kaart te brengen en om ac-

tuele kinderaantallen af te zetten tegen de richtlijnen. Na het aflopen 

van de speelruimtenota is een complete actualisatie en evaluatie ge-

wenst.  

2.7.3. Budget voor speelruimte 

Schone en goed onderhouden speelplekken zijn het meest succesvol. 

Het is dus belangrijk om bij het vaststellen van budgetten voldoende 

budget te houden voor onderhoud en vervanging. Als bij aanleg van 

nieuwe speelvoorzieningen het budget voor onderhoud en vervanging 

niet stijgt, daalt het onderhoudsniveau. Bij het plaatsen van speel- of 

beweegvoorzieningen uit wijkbudgetten of vanuit burgerinitiatieven 

wordt altijd bekeken of er nog voldoende budget is voor onderhoud 

en vervanging.  

1) Materiaalkeuze  

De mate van onderhoudsintensiviteit hangt samen met de materiaal-

keuze. Dit geldt zowel voor de toestellen als voor de (valdempende) 

ondergronden van toestellen.  

Houten speeltoestellen zijn doorgaans sneller onderhevig aan aantas-

ting. Toestellen van metaal zijn minder slijtagegevoelig. Daarom valt de 

keuze alleen op stalen toestellen bij vervanging omdat deze minder slij-

tagegevoelig zijn en vervanging zo lang mogelijk kan worden uitge-

steld.  

Ten opzichte van kunstgras of rubber tegels heeft een zandondergrond 

meer speelwaarde en deze is gemakkelijker aan te passen aan een 

nieuwe situatie. Bovendien is een zandondergrond goedkoper dan 

andere typen valondergrond. Bij vervanging van andere typen onder-

gronden wordt als uitgangspunt altijd zandondergrond toegepast.  

2) Onderhoudsniveau 

De wijze van onderhoud moet ervoor zorgen dat de plek en het toestel 

schoon, heel en veilig zijn. Dit houdt in dat zolang het toestel altijd 

schoon is, goed in de verf zit, goed functioneert en voldoet aan de 

geldende veiligheidseisen, de gemeente een dikke 10 als rapportcijfer 

krijgt en het onderhoudsniveau 100% is.  

Er kan van uitgegaan worden dat de werkzaamheden die ervoor zor-

gen dat een toestel veilig is, ook (maar beperkt) zorgen voor heelheid 

en schoonheid. Dit niveau is vergelijkbaar met 60%, net iets meer dan 

veilig. Op dit moment wordt een basisniveau van 75% nagestreefd.  

Stalen doeltjes 
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3) Vervanging 

Omdat de investeringen in speelvoorzieningen jaarlijks variëren en de 

afschrijvingstermijnen van de verschillende typen toestellen niet gelijk 

zijn, variëren de werkelijke kosten voor vervanging per jaar.  

Aan de hand van de afschrijvingstermijn, het plaatsingsjaar en de ver-

vangingswaarde kunnen voor de komende jaren de benodigde bud-

getten worden bepaald. In hoofdstuk 5 wordt dit voor verschillende va-

rianten van uitvoering van het beleid, zie Tabel 10, Tabel 11, Tabel 14 

en Tabel 16. De budgetten die noodzakelijk zijn voor het aanbieden 

van openbare speelruimte moeten ieder jaar worden geïndexeerd. 

2.7.4. Samenwerking bij speelruimte 

Daar waar nodig - gezien vanuit de richtlijnen voor informele en forme-

le speelruimte - kunnen ook semiopenbare speelruimtes, zoals bij scho-

len, peuterspeelzalen en beweegverenigingen, noodzakelijk zijn. Alleen 

daar waar deze noodzaak bestaat, worden inspecties, onderhoud en 

vervanging bekostigd uit het budget voor speelruimte in overleg met 

het schoolbestuur. Voorwaarde is dat de ruimte inderdaad na school-

tijd beschikbaar blijft. In andere gevallen komen de kosten ten laste 

van de scholen zelf.   

 Goed ingerichte speelruimte bij 

scholen 
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3. ANALYSE SPEELRUIMTE 

3.1. Actualisatie analyse 

In deze actualisatie wordt de analyse van speelruimte uit 2009 ‘ Inspe-

len op spelen, ruimte voor de jeugd’ en de voorstellen naar plek zoals 

in memo BW/10/01571 ten behoeve van de uitvoering genoemd staan 

afgezet tegen de ambities en randvoorwaarden zoals gesteld in het 

beleidsgedeelte in hoofdstuk 2. Hierbij worden de richtlijnen voor de 

hoeveelheid informele en formele speelruimte per leeftijdscategorie 

gehanteerd zoals in § 2.4.1 benoemd en wordt er gekeken naar de 

overige ambities en randvoorwaarden uit hoofdstuk 2.  

Eerst worden de verwachte demografische ontwikkelingen geschetst 

en vervolgens de beoordeling van de informele speelruimte. Na een 

evaluatie van de formele speelruimte aan de hand van de exacte 

verdeling van de doelgroep over de kern binnen de speelbarrières 

worden de uitgevoerde maatregelen in het kader van deze evaluatie 

in kaart gebracht. Zo wordt gekeken hoeveel jeugdigen binnen de ac-

tieradius van een speelplek moeten wonen, wil deze plek gerecht-

vaardigd zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de gebieden waar veel 

kinderen, jeugdigen en jongeren wonen, maar geen speelplek aanwe-

zig is. Tot slot volgt er per kern een advies voor toekomstige ontwikke-

lingen op de verschillende plekken.  

3.1.1. Bij het lezen van de analyse 

Aangeraden wordt om bij het lezen van de analyse de tabel met 

speelplekken uit Bijlage IX en de tekeningen uit Bijlage X van de betref-

fende kern erbij te houden.  

Regelmatig wordt een gebied aangeduid met straatnamen. In de 

analysetekst staan de speelpleknummers tussen haakjes [**]. Dit zijn de 

nummers van de huidige speelplekken. Deze corresponderen met de 

speelpleknummers op de tekeningen. Daarnaast staan er aanduidin-

gen als [Z**] in de tekst. Dit zijn de nieuwe plekken/zoekgebieden. 

Verder zijn met [M**] de voorgestelde maatregelen ter verbetering van 

de informele speelruimte aangeduid. 

Niet alle speelplekken worden in de analyse genoemd, dit is om het 

plan leesbaar te houden. De plekken die genoemd worden zijn van 

belang voor keuzes en maatregelen. 

3.1.2. Kernen en speelbarrières  

Bij het opstellen van de analyse is zoveel mogelijk rekening gehouden 

met speelbarrières zoals uit het speelruimtebeleid in 2009 benoemd zijn. 

Daar waar nodig worden aanvullende speelbarrières benoemd. Dit 

geldt voor de leeftijdscategorie tot en met 7 à 8 jaar. Door een veldin-

ventarisatie is een beeld van deze grenzen verkregen. Als er geen 

speelbarrières zijn wordt een kern als een speelgebied voor de doel-

groep beschouwd.  

Speelruimte in Opheusden 

Speelruimte in IJzendoorn 
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3.2. Kesteren 

3.2.1. Demografische ontwikkelingen  

Kesteren Aantal in 2008 Aantal in 2015 Verschil 

0 t/m 5 jaar 475 418 -57 

6 t/m 11 jaar 612 431 -181 

12 t/m 18 jaar 461 527 66 

Totaal 1.548 1.376 -172 

In 2008 waren er minder kinderen dan jeugdigen. Dit heeft zich in 2015 

dan ook vertaald in een lager aantal jeugdigen. Het aantal jongeren 

zal binnen 5 tot 10 jaar teruglopen naar circa 500 jongeren. Dit houdt in 

dat er theoretisch minimaal 6 speelplekken voor jeugdigen in Kesteren 

ingericht moeten zijn en minimaal 5 beweegplekken. Daarnaast is er 

theoretisch potentieel voor minimaal 13 plekken voor kinderen.  

3.2.2. Informele speelruimte 

Er zijn duidelijk enkele barrières voor spelende kinderen en jeugd zoals 

de N233, N320 en de spoorlijn. Daarnaast kunnen ook de Rijnbandijk, 

Nedereindsestraat en Hoofdstraat voor kinderen tot en met een jaar of 

7 à 8 als speelbarrière worden aangemerkt.  

Voor kinderen en jeugdigen is er in Kesteren een ruime hoeveelheid in-

formele speelruimte te vinden. In de meeste gevallen hebben de hui-

zen flinke achtertuinen waarin ruimte is voor de jongste kinderen om 

onder toezicht te spelen. Op blokniveau zijn er aan de randen, zoals 

langs de N233, Bilderdijkstraat en Rijnbandijk, grasveldjes, bosjes en ruig-

tes te vinden waar de jeugd kan verstoppen, in de zon liggen en hut-

ten bouwen. Kinderen en jeugd kunnen in vrijwel de gehele kern via de 

stoep naar speelplekken en ook school. Hierdoor hebben zij al van jon-

ge leeftijd de kans om zich zelfstandig te kunnen verplaatsen en bij-

voorbeeld te stoepkrijten. Ook tussendoor zijn via achterpaadjes be-

wegingsmogelijkheden. De consequente inrichting met klinkers, ver-

keersheuvels en een 30 kilometer regime in de gehele kern maakt het 

bij niet-doorgaande wegen mogelijk dat er op straat gespeeld wordt.  

3.2.3. Evaluatie formele speelruimte  

In Kesteren wordt voldaan aan de 3%-norm; er is 3% aan formele speel-

ruimte. Hierbij wordt de totale oppervlakte van de formele speelplek-

ken, circa  26.700 m2, gedeeld door de omvang van de bebouwde 

kom, circa  103  hectare. Bij uitbreidingen in Kesteren is het dus van be-

lang om uitbreiding van het oppervlak aan formele speelruimte na te 

streven.  

Ten noorden van de N320 / Betuwestraatweg rondom de Joachim van 

Hoemenstraat wonen iets minder dan 40 kinderen en iets meer dan 30 

jeugdigen. Met de licht decentraal liggende maar ruim ingerichte plek 

aan de Binnenstraat 8 [30] wordt voor de jeugd voldoende speelruimte 

aangeboden. Ook kinderen hebben hier een mooie speelgelegen-

heid. De speelplek voor kinderen aan de  Floris van Brakelstraat 6 [38] is 

boventallig en de toestellen hoeven niet vervangen te worden. Er ont-

breekt ruimte voor sport en bewegen in deze buurt. Als de naastgele-

gen sportvelden niet openbaar worden moet ergens anders ruimte 

gemaakt worden. Dit kan goed op plek [30] of langs de Rhenenseweg. 

Dit sluit aan op de eerdere analyse uit 2009/2010 waar plek [30] ook als 

definitief werd aangewezen en plek [38] als boventallig.  

Ruimte om even achterom te 

fietsen 

 

Formele speelplek aan de Bin-

nenstraat 8 [30] 
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Tussen de N233, N320 / Betuwestraatweg, Rijnbandijk en Hoofdstraat 

wonen ruim 70 kinderen en ruim 80 jeugdigen. Voor kinderen en jeugd 

biedt de centrale speelplek aan Frans Halsstraat [32] voldoende forme-

le speelruimte. De beweeg & speelplek aan de Mesdagstraat 6 - 18 

[06] kan dan wat speeltoestellen betreft boventallig worden mits de 

ruimte bespeelbaar achterblijft. Het grote trapveld biedt hier voor vele 

doelgroepen beweegmogelijkheden. Ook op de trimbaan aan de  

Adriaan van Ostadestraat  56 [37]. Hiermee wordt afgeweken van het 

advies uit 2009/2010 waar plek [32] boventallig werd verklaard. Plek 

[06] werd ook in 2009/2010 als beweegplek / trapveld aangewezen.  

Tussen de N233, Rijnbandijk, Hoofdstraat en Nedereindsestraat wonen 

iets meer dan 50 kinderen en iets meer dan 60 jeugdigen. Voor kinde-

ren en jeugdigen is de centraal liggende speelplek aan de Prinsenhof 

44 [07] goed ingericht. Aanvullend heeft de jeugd nog ruimte nodig 

om te bewegen. Door aan de Craaienhof 10 - 21 [08] Tollenhof 51  

trapveld [09] de sporttoestellen te laten staan en de speeltoestellen 

niet te vervangen kan ook deze mogelijkheid worden ingevuld. De toe-

stellen op plek [08] zijn daarmee wel boventallig. Ook in eerder beleid 

werd plek [09] als beweegmogelijkheid voor de jeugd aangewezen. 

Afwijkend is het aanwijzen van plekken [08] en [07] als plekken voor 

kinderen en jeugd.  

Tussen de N233, Nedereindsestraat, Hoofdstraat, spoorlijn wonen iets 

minder dan 70 kinderen en iets meer dan 80 jeugdigen. Gezien de op-

pervlakte van deze speelbuurt en de verdeling van de kinderen is het 

goed om de nieuwe plek aan de Carvonestraat [Z01] en J. v.d. Von-

delstraat 42 [31] voor hen in te richten. De speelplek aan de Fruit-

straat/J. Catsstr. 21 (achter de huizen) [01] is daarmee boventallig. De 

combinatie van speel & beweegvoorzieningen bij plek [Z01] en aan de 

Bilderdijkstraat 2 trapveld [36] bieden hier een uitstekende speelruimte 

voor jeugdigen. Bij plekken [01] en [36] wordt aangesloten op de eer-

dere analyse uit 2009/2010. Bij plekken [31] en [Z01] is de huidige analy-

se anders.  

Tussen de Nedereindsestraat, N233, spoorlijn en het buitengebied wo-

nen ruim 140 kinderen en ruim 100 jeugdigen. Voor dit grote aantal kin-

deren zijn de plekken aan de Fruitstraat/Keetjesbongerd 37 [03], Groe-

nendaal 26 [04] en Leuvenstein 25 [02] ingericht. Plekken [02] en [04] 

liggen ook voor de jeugd goed centraal.  Plek [03] kan bij vervanging 

meer gericht worden voor kinderen. Voor de jeugd is er dan speelruim-

te genoeg op plekken [02] en [04], deze kunnen met uitdagende toe-

stellen voor de jeugd aantrekkelijker gemaakt worden. Aanvullend zijn 

er beweegvoorzieningen aan de Keetjesbongerd 53 trapveld [05] voor 

jeugd en andere doelgroepen. Bij plek [05] wordt aangesloten op de 

eerdere analyse uit 2009/2010. De verdeling tussen speelplekken is bij 

[02], [03] en [04] net iets anders. Gezien de recente investering op plek 

[03] zal dit niet snel leiden tot veranderingen op die plek. Het advies is 

wel om ook plekken [02] en [04] goed ingericht te houden.  

Ten oosten van de Spoorstraat wonen nu 4 kinderen en 5 jeugdigen. 

Mogelijk door nieuwbouwplannen worden hier meer kinderen en jeug-

digen verwacht. Hier wordt mogelijk in 2016 een nieuwe speelplek 

aangelegd voor kinderen en jeugdigen aan op het voormalig VLC-

terrein [Z02].  

 

Centrale speelplek aan de Frans 

Halsstraat [32] 

Verzoek bewoner: ...iets aan 
gedaan wordt, omdat hier 
iedere middag veel kinderen 
spelen….Graag wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken 
of er misschien de mogelijk-
heid is dat dit speeltuintje 
wat opgeknapt wordt...  
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Tussen de Hoofdstraat, Spoorstraat en Schenkhofstraat wonen minder 

dan 30 kinderen en krap 30 jeugdigen. Een iets soberder ingerichte 

speelplek aan de Kon. Emmalaan 2 [33] kan hier voor hen volstaan. De 

jeugd kan de speelbarrières zoals de Hoofdstraat oversteken om te 

gaan sporten op onder andere de plekken [09] en [36]. Hiermee wordt 

aangesloten op de analyse uit 2009/2010. 

Tussen de Schenkhofstraat, Spoorstraat, spoorlijn en de Hoofdstraat 

wonen iets minder dan 20 kinderen en circa 10 jeugdigen. Omdat de 

kinderen hier vrij afgelegen wonen, wordt hier een klein speelplekje 

voor kinderen ingericht [Z03]. De jeugd heeft voldoende bewegings-

vrijheid om op omgelegen speelplekken te gaan spelen zoals bij plek-

ken [33] en [Z01].  

Ten zuiden van de spoorlijn wonen ter hoogte van de Meester J. van 

Dolderenstraat circa 10 kinderen en 3 jeugdigen. Voor deze nieuwe 

wijk moeten gezien de afgelegen ligging nieuwe speelplekken worden 

ingericht, in dit geval staat er al een plek op de planning om te worden 

ingericht aan de Meester J. van Dolderenstraat [Z04]. Het oppervlak en 

de hoeveelheid speelvoorzieningen moeten op basis van de beleids-

normen in hoofdstuk 2 bepaald worden.   

Voor geheel Kesteren biedt de plek aan de Adriaan van Ostadestraat  

56 Trimbaan [37] een mogelijkheid om bij het hardlopen een trimpar-

cours uit te oefenen. Goed voor de bewegingsmogelijkheden in Keste-

ren.  

3.2.4. Uitgevoerde maatregelen in relatie tot evaluatie 

De uitgevoerde maatregelen sluiten aan op de analyse uit 2009 /2010. 

Op 4 als definitief aangewezen plekken zijn speeltoestellen vervangen 

en/of bijgeplaatst. Er zijn ook op 2 als boventallig verklaarde plekken 

toestellen vervangen en/of bijgeplaatst. Omdat in de huidige analyse 

meer speelbarrières zijn aangewezen betekent dit dat de investeringen 

in boventallige speelplekken goed passen. Via het vervangingsbudget 

zijn er de nodige investeringen nodig om de speelruimte beter te laten 

aansluiten bij de behoefte en zo te zorgen voor een eerlijke spreiding.  

 

Steunplek aan de Kon. Emma-

laan 2 [33] 
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3.2.5. Advies voor toekomstige ontwikkelingen 

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de voorgestelde 

maatregelen die in Bijlage IX uitgebreid beschreven staan.  

Spnr Naam 
Huidige  

lft cat 

Streefbeeld 

lft cat 
Maatregel 

01 Fruitstraat/J. Catsstr.21  0 t/m 11 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

02 Leuvenstein 25 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 
Verbeteren voor kinderen 

en jeugd 

03 Fruitstraat/Keetjesbongerd 37 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen 

04 Groenendaal 26 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 
Verbeteren voor kinderen 

en jeugd 

05 Keetjesbongerd 53 trapveld 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Verbeteren voor bewegen 

06 Mesdagstraat 6 - 18 0 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Specifiek voor bewegen 

07 Prinsenhof 44 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar 
Verbeteren voor kinderen 

en jeugd 

08 Craaienhof 10 – 21 0 t/m 18 jaar 6 t/m 11 jaar Specifiek voor bewegen 

09 Tollenhof 51  trapveld 0 t/m 18 jaar 6 t/m 11 jaar Geen 

30 Binnenstraat 8 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor bewegen 

31 J. v.d. Vondelstraat 42 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 
Specifiek voor kinderen en 

bewegen 

32 Frans Halsstraat 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen  

33 Kon. Emmalaan 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen  

34 O.B.S. Het Pallet categorie categorie Niet-openbare plek 

35 P.S.Z. Pippeloentje categorie categorie Niet-openbare plek 

36 Bilderdijkstraat 2 trapveld 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 

37 
Adriaan van Ostadestraat  56 

Trimbaan 
6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 

38 Floris van Brakelstraat 6 0 t/m 5 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

Z01 Carvonestraat geen 0 t/m 11 jaar Nieuwe plek 

Z02 VLC terrein geen 0 t/m 11 jaar Nieuwe plek 

Z03 Overste J.M. Kolffstraat geen 0 t/m 5 jaar Nieuwe plek 

Z04 Meester J. van Dolderenstraat geen 0 t/m 5 jaar Nieuwe plek 
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3.3. Opheusden 

3.3.1. Demografische ontwikkelingen  

Opheusden Aantal in 2008 Aantal in 2015 Verschil 

0 t/m 5 jaar 533 462 -71 

6 t/m 11 jaar 758 472 -286 

12 t/m 18 jaar 758 600 -158 

Totaal 2.049 1.534 -515 

In 2008 waren er minder kinderen dan jeugdigen. Dit heeft zich in 2015 

dan ook vertaald in een lager aantal jeugdigen. Het aantal jongeren 

zal binnen 5 tot 10 jaar teruglopen naar circa 550 jongeren. Dit houdt in 

dat er theoretisch minimaal 6 speelplekken voor jeugdigen in Opheus-

den ingericht moeten zijn en minimaal 6 beweegplekken. Daarnaast is 

er theoretisch potentieel voor minimaal 15 plekken voor kinderen.  

3.3.2. Informele speelruimte 

Er zijn duidelijk barrières voor spelende kinderen en jeugd zoals de Rijn-

bandijk, spoorlijn, Dorpsstraat en Dalwagenseweg. Deze laatste kan 

vooral voor kinderen tot en met een jaar of 7 à 8 aangemerkt worden 

als speelbarrière.  

Voor kinderen en jeugdigen is er voldoende informele speelruimte in 

deze kern te vinden. In de meeste gevallen hebben de huizen flinke 

achtertuinen waarin ruimte is voor de jongste kinderen om onder toe-

zicht te spelen. Er zijn weinig openbaar toegankelijke grasveldjes en/of 

bosjes en ruigtes apart van de speelplekken. In het zuidelijke gedeelte 

rondom Vuurdoornstraat zijn wel enkele openbare grasveldjes te vin-

den. Er zijn weinig struinbosjes. Daarentegen kunnen kinderen en jeugd 

vrijwel door de gehele kern via de stoep naar speelplekken en ook 

school. Hierdoor hebben zij al vanaf jonge leeftijd de kans om zich zelf-

standig te kunnen verplaatsen en bijvoorbeeld te stoepkrijten. Grote 

verharde pleintjes zijn er bij winkels en achter bij parkeerplaatsen. Veel 

aparte pleintjes zijn er weinig tot niet. De consequente inrichting met 

klinkers, verkeersheuvels en een 30 kilometer regime in de gehele kern 

maakt het bij niet-doorgaande wegen mogelijk dat er op straat ge-

speeld wordt.  

3.3.3. Evaluatie formele speelruimte  

In Opheusden wordt niet voldaan aan de 3%-norm. Er is 2% aan forme-

le speelruimte. Hierbij wordt de oppervlakte van de formele speelplek-

ken, circa  15.700 m2, gedeeld door de omvang van de bebouwde 

kom, circa  81  hectare. Bij uitbreidingen in Opheusden is het dus van 

belang om uitbreiding van het oppervlak aan formele speelruimte na 

te streven. 

Ten noorden van de Burgemeester Lodderstraat rondom de Lindelaan 

wonen ruim 60 kinderen en ruim 70 jeugdigen. De centrale speelplek 

aan de Lindelaan 20 [19] biedt hier voor kinderen en jeugd voldoende 

formele speelruimte. Jeugdigen en ouderen kunnen voor bewegen en 

sporten terecht bij de beweegplek aan de Acaciastraat 11 [27].  

Ten oosten van de Dalwagenseweg rondom de Tolsestraat en de Nij-

landseweg wonen circa 15 kinderen en ook jeugdigen. De kinderen en 

jeugd wonen hier echter zeer verspreid waardoor een centraal punt 

niet te vinden is. 

 

Grasveld voor gemeentehuis 

gebruikt als informele speelruim-

te 

Speelplek aan de Lindelaan 20 

[19] 
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Ten westen van de Dalwagenseweg rondom Gerrit Achterbergstraat 

wonen ruim 75 kinderen en ruim 60 jeugdigen. Het speelplekje aan de 

Caspersstraat [24] of aan de Van Maanenstraat 7 [25] kan mede ge-

schikt worden gemaakt voor jeugd met speel- en kleine beweegvoor-

zieningen, nu alleen geschikt voor kinderen. Nog leuker voor de jeugd 

wordt het als het aan het water bij de Van Maanenstraat een kleine 

steiger komt voor het vissen en varen [M01]. Dit sluit aan op de analyse 

uit 2009/2010 waarin ook nog geen keuze was gemaakt tussen de 

plekken [24] en [25].  

Ten westen van de Dalwagenseweg en ten noorden Fazantstraat,  

rondom de Patrijsstraat wonen ruim 75 kinderen en ruim 80 jeugdigen. 

De beweegplek aan de  Ribesstraat 18 voor OBS [16] ligt goed centraal 

voor de jeugd in deze buurt. De speelplek aan de Fazantstraat 20 [14] 

ligt voor kinderen en jeugd ten noorden van de Fazantstraat decen-

traal. Er ligt een goede ingerichte centrale speelplek op het schoolplein 

van O.B.S. Het Palet [22]. Als de school wil meewerken aan openstelling 

na schooltijd wordt de speelruimte in deze buurt aanzienlijk verbeterd 

voor kinderen en jeugd. De overige formele speelplekken zijn namelijk 

in het zuiden van dit gebied geconcentreerd. Het openstellen van plek 

[22] is een aanvulling op de analyse van 2009/2010.  

Ten westen van de Dalwagenseweg en ten zuiden van de Fazant-

straat,  rondom de Vuurdoornstraat wonen ruim 130 kinderen en onge-

veer evenveel jeugdigen. Met twee centrale speelplekken aan de  Fa-

zantstraat [14] en aan de Hazelaarstraat 15-17 [12] heeft de jeugd een 

goed gespreide speelruimte in deze buurt. Voor kinderen moet gezien 

de afstanden de speelruimte worden aangevuld met een plek aan de 

Prunusstraat 14c [15]. Ruimte voor sport en bewegen is aanwezig bij 

plekken [14] en aan de Goudenregenstraat 17 trapveld [26]. Aanvul-

lend kan ook ruimte voor sport gezocht worden aan de op plek Vuur-

doornstraat 70 [21]. De meer verscholen speelplekken achter woningen 

aan de Fazantstraat 64 [11], Mahoniastraat 28 [17], [21] en Clematis-

straat 8 [13] zijn dan boventallig. Daar waar bewoners zich graag willen 

inzetten voor de buurt kunnen zij zelf een plek in eigen beheer gaan 

nemen, zie § 2.4.4. De huidige analyse sluit aan bij plekken [14], [21], 

[26], [11], [17] en [13] op de analyse uit 2009/2010. Plek [15] is in deze 

analyse niet boventallig, plek [12] wordt geadviseerd voor alleen de 

jongste doelgroep en bij plek [21] worden aanvullende beweegvoor-

zieningen geadviseerd.  

3.3.4. Uitgevoerde maatregelen in relatie tot evaluatie 

De uitgevoerde maatregelen sluiten aan op de analyse uit 2009/2010. 

Op de als definitief aangewezen plekken zoals op [12], [14], [19] en [27] 

is geïnvesteerd. Er zijn ook op een aantal boventallig verklaarde plek-

ken toestellen bijgeplaatst. Omdat er gezien de nodige spreiding meer 

plekken als te behouden worden aangewezen in de huidige analyse, 

passen een aantal investeringen goed. Bij plekken [11] en [13] kan be-

keken worden of bewoners geïnteresseerd zijn om de plek in eigen be-

heer te nemen. In het basisvoorzieningenniveau hebben ze geen plek. 

Met een paar gerichte investeringen en in overleg met de school kan 

de formele speelruimte hier voor kinderen en jeugd aanzienlijk verbete-

ren.  

 

Water aan de Van Maanen-

straat gevist wordt 

 

Centrale speelplek aan de Fa-

zantstraat [14] 
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3.3.5. Advies voor toekomstige ontwikkelingen 

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de voorgestelde 

maatregelen die in Bijlage IX uitgebreid beschreven staan.  

Spnr Naam 
Huidige  

lft cat 

Streefbeeld 

lft cat 
Maatregel 

11 Fazantstraat 64  0 t/m 18 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

12 Hazelaarstraat 15-17 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor jeugd 

13 Clematisstraat 8 0 t/m 11 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

14 Fazantstraat 20 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen 

15 Prunusstraat 14c 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen 

16 Ribesstraat 18 voor OBS 6 t/m 11 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 

17 Mahoniastraat 28  0 t/m 5 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

19 Lindelaan 20 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor jeugd 

21 Vuurdoornstraat 70 0 t/m 11 jaar 6 t/m 18 jaar Specifiek voor bewegen 

22 O.B.S. Het Palet Patrijsstraat 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Vraag om openstelling 

23 P.S.Z. Dribbel Patrijsstraat 2 categorie categorie Niet-openbare plek 

24 Casperstraat 0 t/m 5 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor jeugd 

25 Van Maanenstraat 7 0 t/m 5 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

26 
Goudenregenstraat 17 trap-

veld 
6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 

27 
Acaciastraat 11 trapveld de 

Hoof akker 
6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 
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3.4. Ochten 

3.4.1. Demografische ontwikkelingen  

Ochten Aantal in 2008 Aantal in 2015 Verschil 

0 t/m 5 jaar 378 360 -18 

6 t/m 11 jaar 418 334 -84 

12 t/m 18 jaar 351 354 3 

Totaal 1.147 1.048 -99 

In 2008 waren er minder kinderen dan jeugdigen. Dit heeft zich in 2015 

dan ook vertaald in een lager aantal jeugdigen. Het aantal jongeren 

zal naar verwachting de komende 5 tot 10 jaar licht gaan toenemen 

naar rond de 400 jongeren. Dit houdt in dat er theoretisch minimaal 4 

speelplekken voor jeugdigen ingericht moeten zijn en minimaal 3 be-

weegplekken. Daarnaast is er theoretisch potentieel voor minimaal 12 

plekken voor kinderen.  

3.4.2. Informele speelruimte 

Er is duidelijk één grote barrière voor het spelen in Ochten, de Cunera-

weg. Daarnaast kunnen de De Lingeweg, Hoeflaan, Liniestraat, Molen-

dam en Oranjestraat voor kinderen tot en met een jaar of 7 à 8 een 

barrière vormen.  

Voor kinderen en jeugdigen is er een net aan voldoende informele 

speelruimte in Ochten. In de meeste gevallen hebben de huizen flinke 

achtertuinen waarin ruimte is voor de jongste kinderen om onder toe-

zicht te spelen. Er zijn weinig openbaar toegankelijke grasveldjes en/of 

bosjes en ruigtes apart van de speelplekken. Ook zijn er weinig struin-

bosjes te vinden. Daarentegen kunnen kinderen en jeugd vrijwel in de 

gehele kern via de stoep naar speelplekken en ook school. Op enkele 

plekken in de kern zijn er doodlopende straten met een rustig verkeers-

pleintje. In de kern ontbreken rustige pleinen waar gespeeld kan wor-

den. De consequente inrichting met klinkers, verkeersheuvels en een 30 

kilometer regime in de gehele kern maakt het bij niet-doorgaande we-

gen mogelijk dat er op straat gespeeld kan worden. Bij de Linge is een 

geweldige gelegenheid tot informeel spel, vissen, zwemmen, varen.  

3.4.3. Evaluatie formele speelruimte  

In Ochten wordt voldaan aan de 3%-norm. Er is 3% aan formele speel-

ruimte. Hierbij wordt de oppervlakte van de formele speelplekken, cir-

ca  25.200  m2, gedeeld door de omvang van de bebouwde kom, cir-

ca  88  hectare. Bij uitbreidingen in Ochten is het dus van belang om 

ook uitbreiding van het oppervlak aan formele speelruimte na te stre-

ven. 

In het gebied tussen de Linge, buitengebied, Bonegraafseweg, Pla-

taanstraat, Hoeflaan en Cuneraweg rondom de Waalkant wonen ruim 

160 kinderen en ruim 140 jeugdigen. De huidige twee goed ingerichte 

speelplekken aan de Domineesakker 9 [02] en De Bloemkamp 10 [03] 

zijn voor kinderen en jeugdigen in dit gebied belangrijk voor een groot 

gedeelte van de speelruimte. Aanvullend is ook plek Kersengaard 13 

[01] voorlopig, gezien het grote aantal kinderen, noodzakelijk voor de 

formele speelruimte. De beweegmogelijkheden kunnen hier verbeterd 

worden door bij plekken [02] en [03] extra kleine beweegvoorzieningen 

te plaatsen. Voor het voetballen kan de jeugd terecht op de centrale 

plek aan de Hoeflaan 30 [04]. Aangezien er weinig ruimte is voor een 

nieuwe speelplek kan met kleine speelaanleidingen op de stoep door 

de wijk heen de formele speelruimte worden aangevuld voor kinderen 

[M02]. Het advies wijkt af van de analyse uit 2009/2010 waar de plek-

ken [01], [02] en [03] niet als definitief werden aangewezen.  

 

Informele speelruimte aan de 

Linge 

Speelplek aan de De Bloem-

kamp 10 [03] 
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In het gebied tussen de Cuneraweg, Hoeflaan, Plataanstraat, Linie-

straat en 44 Ri-straat wonen rondom Burg. H. Houtkoperlaan ruim 90 

kinderen en minder dan 70 jeugdigen. De huidige centrale speel & 

beweegvoorziening aan de Hoeflaan 30 [04] is voor de jeugd hier ruim 

voldoende. De beweegvoorziening aan de Hoeflaan 15 [05] komt hier 

nog bij. De plekken bieden echter ook sportfaciliteiten voor de jeugd 

uit de bovenliggende buurt en jongeren uit de gehele kern. Rondom 

De Rouwaer zijn aanvullend 2 speelplekken gemaakt [Z05] en [Z06], 

een trapveld en een speelplek voor kinderen. Gezien de hoeveelheid 

kinderen en jeugd zijn deze speelplekken boventallig. De te realiseren 

speelplek bij de SPV Triangel, Rouwaer [13] is gezien de hoeveelheid 

kinderen boventallig. De speelplek aan de Beukenlaan 10 [06] biedt 

voor de kinderen rondom Lijsterbesstraat een uitstekend bereikbare 

speelruimte. De huidige analyse sluit aan bij de analyse uit 2009/2010 bij 

plekken [04], [05], [06] en [13].  

In het gebied tussen de Cuneraweg, 44 Ri-straat, Molendam en Waal-

bandijk wonen iets minder dan 30 kinderen en iets minder dan 60 jeug-

digen. De speelplek aan de B. van de Walstraat 5 [11] voldoet hier 

goed voor het aantal kinderen hoewel de plek decentraal ligt. Voor de 

jeugd ligt het schoolplein aan de  J.A. Houtkoperschool Schoolstraat 3 

[07] goed centraal. Het advies is om aan de school te vragen of het 

plein openbaar gemaakt mag worden. De huidige analyse sluit aan bij 

die van 2009/2010 in de zin dat plek [11] niet als centrale plek kan die-

nen.  

Tussen de Liniestraat, buitengebied, Waalbandijk en Molendam wonen 

ruim 75 kinderen en iets minder dan 70 jeugdigen. Ook voor deze 

groep jeugd ligt J.A. Houtkoperschool Schoolstraat 3 [07] goed cen-

traal. Sporten kan de jeugd mogelijk ook op het schoolplein. Hier zou-

den naast een tafeltennistafel nog meer beweegvoorzieningen moe-

ten zijn. Voor kinderen is de plek aan de Oranjestraat 70 [08] aanvul-

lend nodig gezien de hoeveelheid kinderen en de afstand tot de ove-

rige speelplekken.  Voor de jeugd ten zuiden van de Liniestraat sluit de 

huidige analyse aan op die van 2009/2010. Indien mogelijk wordt de 

centrale plek verhuisd van [08] naar het schoolplein bij [07] die veel 

centraler in de buurt ligt.  

3.4.4. Uitgevoerde maatregelen in relatie tot evaluatie 

Er is op diverse plekken geïnvesteerd, zowel op definitief als op boven-

tallig verklaarde speelplekken uit de analyse van 2009/2010. Omdat er 

gezien de nodige spreiding meer plekken als te behouden worden 

aangewezen in de huidige analyse passen een aantal investeringen 

goed. Met een paar gerichte investeringen en in overleg met de 

school wat betreft een openstelling na schooltijd kan de formele speel-

ruimte hier voor kinderen en jeugd aanzienlijk verbeteren.  

 

Centrale speelplek aan de Hoe-

flaan 30 [04] 

 

Centraal gelegen speelgele-

genheid bij de J.A. Houtkoper-

school Schoolstraat 3 [07] 
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3.4.5. Advies voor toekomstige ontwikkelingen 

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de voorgestelde 

maatregelen die in Bijlage IX uitgebreid beschreven staan.  

Spnr Naam 
Huidige  

lft cat 

Streefbeeld 

lft cat 
Maatregel 

01 Kersengaard 13 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Verbeteren voor kinderen 

02 Domineesakker 9 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor jeugd 

03 De Bloemkamp 10 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor jeugd 

04 Hoeflaan 30 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Verbeteren voor allen 

05 Hoeflaan 15 trapveld 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 

06 Beukenlaan 10 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen 

07 J.A. Houtkoperschool  categorie 0 t/m 11 jaar Vraag om openstelling 

08 Oranjestraat 70 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar 
Specifiek voor kinderen 

mits [07] openbaar 

09 Weth. J. Staalplein 28 12 t/m 18 jaar 12t/m18 jaar Geen 

10 Waalbandijk 4   6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 

11 B. van de Walstraat 5 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen 

12 P.S.Z. “Dolfijn” Schoolstraat 1 categorie categorie Niet-openbare plek 

13 SPV Triangel, Rouwaer 0 t/m 11 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

M02 Speelroute naar speelplekken  n.v.t. 0 t/m 5 jaar Verbeteren voor kinderen 

Z05 De Rouwaer 0 t/m 5 jaar categorie Boventallig 

Z06 De Rouwaer trapveld 6 t/m 18 jaar categorie Boventallig 
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3.5. Echteld 

3.5.1. Demografische ontwikkelingen  

Echteld Aantal in 20087 Aantal in 2015 Verschil 

0 t/m 5 jaar 93 36 -57 

6 t/m 11 jaar 118 34 -84 

12 t/m 18 jaar 116 53 -63 

Totaal 327 123 -204 

In 2008 waren er minder kinderen dan jeugdigen. Dit heeft zich in 2015 

dan ook vertaald in een lager aantal jeugdigen en jongeren. Het aan-

tal kinderen zal zich waarschijnlijk stabiliseren. Dit houdt in dat er theore-

tisch minimaal 1 speelplek voor jeugdigen ingericht moet zijn en mini-

maal 1 beweegplek. Daarnaast is er theoretisch potentieel voor mini-

maal 1 plek voor kinderen.  

3.5.2. Informele speelruimte 

De kern van Echteld wordt door vier barrières voor kinderen en jeugd 

ingeperkt. Dit zijn de Spoorstraat, Wijenburgsestraat, Ooisestraat en de 

N323.  

Er is ruim voldoende informele speelruimte voor kinderen en jeugdigen. 

Binnen de kern hebben de huizen over het algemeen flinke voor- en 

achtertuinen waar kinderen kunnen spelen. De jeugd heeft aan de 

rand enkele bosjes waarin zij hutten kan bouwen en zich kan verstop-

pen. Op enkele plekken zijn de straten doodlopend, waardoor de 

speelruimte op straat voor de jeugd vergroot wordt. Kinderen en jeugd 

kunnen zich langs veel straten zelfstandig verplaatsen over de stoep.  

3.5.3. Evaluatie formele speelruimte  

In Echteld wordt voldaan aan de 3%-norm. Er is 10% aan formele speel-

ruimte. Hierbij wordt de oppervlakte van de formele speelplekken, cir-

ca  10.900  m2, gedeeld door de omvang van de bebouwde kom, cir-

ca  11  hectare. Bij uitbreidingen in Echteld is het niet noodzakelijk om 

uitbreiding van het oppervlak aan formele speelruimte na te streven. 

Binnen de kern van Echteld wonen circa 35 kinderen en jeugdigen. 

Met de centraal liggende en goed ingerichte plekken aan de Hoofak-

ker/Achterstraat 27 naast schoolplein [02] en Achterstraat 57 (trapveld) 

[04], in combinatie met de informele speelruimte, hebben kinderen, 

jeugd en jongeren hier voldoende speelruimte. De speelplekken aan 

de Pr. W. Alexanderschool Achterstraat 27 [01] en Ommersteinsestraat 

15 [03] zijn hierdoor boventallig. Hiermee wordt aangesloten op de 

analyse uit 2009/2010. Er is hier geen investering nodig in nog een extra 

speelplek voor kinderen en jeugdigen.  

3.5.4. Uitgevoerde maatregelen in relatie tot evaluatie 

De uitgevoerde maatregelen sluiten aan op de analyse uit 2009/2010. 

Op 2 als definitief aangewezen plekken zijn speeltoestellen vervangen 

en/of bijgeplaatst.  

                                                      

7 De grote verschillen in aantallen tussen 2015 en 2008 door het meetellen van de doel-

groep in een ruimer gebied rondom de kern. 

Informele speelruimte in Echteld 

 

Centrale speelplek aan de 

Hoofakker/Achterstraat 27 naast 

schoolplein [02] 
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3.5.5. Advies voor toekomstige ontwikkelingen 

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de voorgestelde 

maatregelen die in Bijlage IX uitgebreid beschreven staan.  

Spnr Naam 
Huidige  

lft cat 

Streefbeeld 

lft cat 
Maatregel 

01 Pr. W. Alexanderschool  6 t/m 11 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

02 Hoofakker/Achterstraat 27  0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen 

03 Ommersteinsestraat 15 0 t/m 11 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

04 Achterstraat 57 trapveld 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 
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3.6. IJzendoorn 

3.6.1. Demografische ontwikkelingen 

IJzendoorn Aantal in 20088 Aantal in 2015 Verschil 

0 t/m 5 jaar 117 79 -38 

6 t/m 11 jaar 130 80 -50 

12 t/m 18 jaar 78 80 2 

Totaal 325 239 -86 

In 2008 waren er minder kinderen dan jeugdigen. Dit heeft zich in 2015 

dan ook vertaald in een lager aantal jeugdigen en jongeren. Het aan-

tal kinderen zal zich waarschijnlijk stabiliseren. Dit houdt in dat er theore-

tisch minimaal 1 speelplek voor jeugdigen ingericht moet zijn en mini-

maal 1 beweegplek. Daarnaast is er theoretisch potentieel voor mini-

maal 2 plekken voor kinderen.  

3.6.2. Informele speelruimte 

IJzendoorn wordt door de twee doorgaande wegen, de Keizerstraat 

en de Waalbandijk, en het buitengebied begrensd voor kinderen en 

jeugdigen.  

Er is net voldoende informele speelruimte voor kinderen en jeugdigen. 

Binnen de kern hebben de huizen over het algemeen flinke voor- en 

achtertuinen waar kinderen kunnen spelen. Op enkele plekken zijn de 

straten doodlopend, waardoor de speelruimte op straat voor de jeugd 

vergroot wordt. Er zijn behalve op de formele speelplekken weinig bos-

jes en ruigtes voor de jeugd.  

3.6.3. Evaluatie formele speelruimte  

In IJzendoorn wordt voldaan aan de 3%-norm. Er is 7% aan formele 

speelruimte. Hierbij wordt de oppervlakte van de formele speelplekken, 

circa  8.700  m2, gedeeld door de omvang van de bebouwde kom, 

circa  13  hectare. Bij uitbreidingen in IJzendoorn is het niet noodzakelijk 

om uitbreiding van het oppervlak aan formele speelruimte na te stre-

ven. 

Binnen de kern van IJzendoorn wonen circa 80 kinderen en jeugdigen. 

De zeer goed ingerichte speel & beweegplekken in IJzendoorn aan de 

Wielewaal 2 [01] en Keizerstraat 26 [05] bieden kinderen, jeugdigen en 

jongeren voldoende speelruimte. Aanvullend kan de speelplek aan de  

Slotstraat 10 [04] een functie in het openbaar speelvoorzieningenni-

veau vervullen voor kinderen. De speelplek aan de J. R. Zeemanstraat 

33 [02] is hiermee boventallig. Hiermee wordt aangesloten op de ana-

lyse uit 2009/2010, afgezien van plek [02]. 

3.6.4. Uitgevoerde maatregelen in relatie tot evaluatie 

De uitgevoerde maatregelen sluiten aan op de analyse uit 2009/2010. 

Op 2 als definitief aangewezen plekken zijn speeltoestellen vervangen 

en/of bijgeplaatst. Ook bij de niet-openbare schoolterreinen zijn speel-

toestellen bijgeplaatst.  

                                                      

8 De grote verschillen in aantallen tussen 2015 en 2008 door het meetellen van de doel-

groep in een ruimer gebied rondom de kern. 

 

Waalbandijk speelbarrière voor 

kinderen in IJzendoorn 

 

Centrale speelplek aan de Wie-

lewaal 2 [01] 
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3.6.5. Advies voor toekomstige ontwikkelingen 

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de voorgestelde 

maatregelen die in Bijlage IX Speelplekken en maatregelen uitgebreid 

beschreven staan.  

Spnr Naam 
Huidige  

lft cat 

Streefbeeld 

lft cat 
Maatregel 

01 De Wielewaal 2 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen 

02 J. R. Zeemanstraat 33 0 t/m 5 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

03 Isandraschool   categorie categorie Niet-openbare plek 

04 Slotstraat 10 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Specifiek voor kinderen 

05 Keizerstraat 26 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Geen 

06 PSZ t  Woelige Hoekje categorie categorie Niet-openbare plek 

07 Keizerstraat P terrein VV Uchta  categorie categorie Vervallen 
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3.7. Dodewaard met Hien 

3.7.1. Demografische ontwikkelingen  

Dodewaard  Aantal in 2008 Aantal in 2015 Verschil 

0 t/m 5 jaar 375 189 -186 

6 t/m 11 jaar 495 282 -213 

12 t/m 18 jaar 396 329 -67 

Totaal 1.266 800 -466 

In 2008 waren er duidelijk minder kinderen dan jeugdigen. Dit heeft zich 

in 2015 dan ook vertaald in een flink lager aantal jeugdigen. Nog 

steeds dalen de kinderaantallen zeer sterk. Dit betekent dat het aantal 

jeugdigen en het aantal jongeren in de komende 5 tot 10 jaar sterk 

gaan dalen. Dit houdt in dat er theoretisch minimaal 4 speelplekken 

voor jeugdigen ingericht moeten zijn en minimaal 3 beweegplekken. 

Daarnaast is er theoretisch potentieel voor minimaal 6 plekken voor 

kinderen.  

3.7.2. Informele speelruimte 

Voor kinderen en jeugdigen zijn er in Dodewaard en Hien naast de A15 

en de Waalbandijk binnen de kern ook nog enkele speelbarrières 

aanwezig. Voor de jeugd tot en met jaar circa 11 jaar zijn de Bone-

graafseweg en Dalwagen ter hoogte van het industriegebied echte 

grenzen. Voor kinderen tot en met een jaar of 7 à 8 zijn daarnaast Dal-

wagen in de kern, Kalkestraat en Pluimenburgsestraat barrières.  

Voor kinderen en jeugdigen is er voldoende informele speelruimte in 

Dodewaard te vinden. In de meeste gevallen hebben de huizen flinke 

achtertuinen waarin ruimte is voor de jongste kinderen om onder toe-

zicht te spelen. Op blokniveau zijn er grasveldjes en pleintjes waar kin-

deren en jeugd veilig kunnen spelen. Kinderen en jeugd kunnen vrijwel 

door de gehele kern via de stoep naar speelplekken en ook school. 

Hierdoor hebben zij al vanaf jonge leeftijd de kans om zich zelfstandig 

te kunnen verplaatsen en bijvoorbeeld te stoepkrijten. Ook tussendoor 

zijn via achterpaadjes bewegingsmogelijkheden.  De consequente in-

richting met klinkers, verkeersheuvels en een 30 kilometer regime in de 

gehele kern maakt het bij niet-doorgaande wegen mogelijk dat er op 

straat gespeeld wordt.  

3.7.3. Evaluatie formele speelruimte  

In Dodewaard wordt niet voldaan aan de 3%-norm. Er is 2% aan forme-

le speelruimte. Hierbij wordt de oppervlakte van de formele speelplek-

ken, circa  10.000  m2, gedeeld door de omvang van de bebouwde 

kom, circa  62  hectare. Bij uitbreidingen in Dodewaard is het noodza-

kelijk om uitbreiding van het oppervlak aan formele speelruimte na te 

streven. 

In het gebied tussen het industriegebied ten noorden van de Maten-

sestraat, Dalwagen, Kalkestraat en het buitengebied wonen  ruim 50 

kinderen en 80 jeugdigen. Kinderen en jeugd kunnen voor spel goed 

terecht aan de Westerengstraat 93 [02]. Hiermee wordt de speelplek 

aan de Lindenlaan 9 (achter de huizen) [01] boventallig. In de buurt 

ontbreekt echter een beweegvoorziening voor de jeugd. In overleg 

met de jeugd kan hier in de buurt ruimte voor gevonden worden [Z07].  

De huidige analyse sluit aan bij die uit 2009/2010, behalve dat er nu 

een sport/beweegvoorziening wordt geadviseerd.  

 

Informele speelruimte aan de 

Vinkenpark 

 

Centrale speelplek aan de Wes-

terengstraat 93 [02] 
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In het gebied ten oosten van Dalwagen wonen ruim 70 kinderen en 

ruim 120 jeugdigen. Met 3 centraal liggende goed ingerichte speel-

plekken aan de Eindakkers 24 (achter de huizen) [05], O.B.S. De Belle-

fleur [10] en Juttepeer 24 [07] kan invulling gegeven worden aan de 

formele speelruimte voor deze doelgroepen. Voor de jeugd zijn er 

daarnaast goede beweegvoorzieningen aan de Brederode 42 [08] en 

bij plek [05]. De speelplekken aan de Anna v. Burenlaan 1 [06] en Gie-

ser Wildeman 12 [12] zijn hierdoor boventallig. De huidige analyse sluit 

aan bij die uit 2009/2010 behalve dat nu aan de school wordt ge-

vraagd om het schoolplein open te stellen na schooltijd.  

In het gebied ten zuiden van de Kalkestraat wonen iets minder dan 30 

kinderen en 30 jeugdigen. De bestaande kleine speelvoorziening aan 

de Kersenbongerd 24 [03] en de kleine beweegvoorziening aan de Ro-

zenstraat 16 trapveld [04] volstaan. Bij plek [03] wordt hier afgeweken 

van de analyse uit 2009/2010.  

3.7.4. Uitgevoerde maatregelen in relatie tot evaluatie 

De uitgevoerde maatregelen sluiten aan op de analyse uit 2009/2010. 

Op de als definitief aangewezen plekken [02] en [05] is geïnvesteerd. 

Met een paar gerichte investeringen en in overleg met de school kan 

de formele speelruimte hier voor kinderen, jeugd en jongeren aanzien-

lijk verbeteren.  

3.7.5. Advies voor toekomstige ontwikkelingen 

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de voorgestelde 

maatregelen die in Bijlage IX uitgebreid beschreven staan.  

Spnr Naam 
Huidige  

lft cat 

Streefbeeld 

lft cat 
Maatregel 

01 Lindenlaan 9  0 t/m 11 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

02 Westerengstraat 93 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen 

03 Kersenbongerd 24 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor kinderen 

en jeugd 

04 Rozenstraat 16 trapveld 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Verbeteren voor jongeren 

05 Eindakkers 24  0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Geen 

06 Anna v. Burenlaan 1 0 t/m 11 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

07 Juttepeer 24 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor jeugd 

08 Brederode 42 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Verbeteren voor jeugd 

09 P.S.Z. De Dijkkwetters categorie categorie Niet-openbare plek 

10 O.B.S. De Bellefleur categorie 0 t/m 11 jaar Vraag om openstelling 

12 Gieser Wildeman 12 0 t/m 5 jaar boventallig Omvormen tot informeel 

13 Verenigingshal  De Eng 12 t/m18 jaar 12t/m18 jaar Geen  

Z07 Merelhof trapveld categorie 6 t/m 18 jaar Verbeteren voor bewegen 

3.8. Wely 

In Wely wonen minder dan 10 kinderen en ook minder dan 10 jeugdi-

gen. Gezien de richtlijnen is hier geen speel- of beweegvoorziening 

noodzakelijk. De speelplek aan de Groenestraat 8 [09] is hiermee bo-

ventallig.  

3.9. Lingemeer 

Een gedeelte van Lingemeer valt onder de gemeente Neder-Betuwe 

(de rest valt onder de gemeente Buren). Er wonen minder dan 10 kin-

deren en ook minder dan 10 jeugdigen uit Neder-Betuwe op het Lin-

gemeer. Gezien de richtlijnen is hier geen speel- of beweegvoorziening 

noodzakelijk. De speelplek aan de Betuwe Singel [Z08] is hiermee bo-

ventallig.  

 

 

Trapveld aan de Rozenstraat 16 

[04] 
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3.10. Voorzieningen voor jongeren 

Per kern wordt de hoeveelheid en kwaliteit van de voorzieningen voor 

jongeren geanalyseerd. Aansluitend worden voorstellen gedaan voor 

een mogelijke verbetering.  

Voor de ruim 500 jongeren zijn er voldoende Kiss & Greet- en What's 

Upplekken in Kesteren. Deze plekken regelen zich vanzelf en er zijn ver-

spreid door de kern heen voldoende bankjes of andere zitgelegenhe-

den waar jongeren kunnen zitten. Er zijn voldoende beweegplekken in 

de kern: bij de Frans Halsstraat [32], Mesdagstraat 6 - 18 [06], Keetjes-

bongerd 53 trapveld [05], Bilderdijkstraat 2 trapveld [36] en mogelijk 

ook Adriaan van Ostadestraat  56 Trimbaan [37]. Het is echter aan te 

raden om op circa 3 beweegplekken extra zitgelegenheid aan te 

brengen zodat er meer Stay Aroundplekken bijkomen. Gezien het gro-

te aantal jongeren in Kesteren is er minimaal 1 No Problemplek nodig 

met overkapping. Dit kan bijvoorbeeld bij plek Keetjesbongerd 53 trap-

veld [05].  

In Opheusden zijn er voor de ruim 600 jongeren voldoende Kiss & Greet- 

en What's Upplekken. Door de kern heen zijn op verschillende punten 

zitgelegenheden aangebracht waar jongeren elkaar ook kunnen ont-

moeten in de informele ruimte. Er zijn door de voorgestelde wijzigingen, 

zie § 3.3.3, net voldoende beweegplekken bij Acaciastraat 11 trapveld 

[27]9, Ribesstraat 18 voor OBS [16], Fazantstraat 20 [14], Goudenregen-

straat 17 trapveld [26] en Vuurdoornstraat 70 [21]. Voorgesteld wordt 

deze beweegplekken extra stevig in te richten met naast voetballen 

ook andere sporten, en een van de sportvelden te verharden. Door op 

circa 3 beweegplekken extra zitgelegenheid aan te brengen ontstaan 

er voldoende Stay Aroundplekken. Gezien het grote aantal jongeren in 

Opheusden is er minimaal 1 No Problemplek nodig met overkapping, 

dit kan bijvoorbeeld bij plek Goudenregenstraat 17 trapveld [26] of bij 

de Vuurdoornstraat 70 [21]. 

Voor de ruim 350 jongeren mogelijk toenemend naar 400 zijn er vol-

doende Kiss & Greet- en What's Upplekken in Ochten. Er zijn voldoende 

beweegplekken in Ochten bij de reeds bestaande plekken aan de 

Hoeflaan 15 trapveld [05], Hoeflaan 30 [04], Weth. J. Staalplein 28 [09] 

en Waalbandijk 4  t.h.v. eethuis De Veerstoep [10]. Als bij plek [10] nog 

extra zitmogelijkheden geplaatst worden zijn er door de kern heen vol-

doende Stay Aroundplekken. Aangezien er meer jongeren komen is 

het advies om de bestaande No Problemplek bij plek [09] te handha-

ven.  

Voor de ruim 300 jongeren waarschijnlijk afnemend naar 250 jongeren 

zijn er voldoende Kiss & Greet- en What's Upplekken in Dodewaard. Er 

zijn ruim voldoende beweegplekken in Dodewaard aan de Rozenstraat 

16 trapveld [04], Eindakkers 24 (achter de huizen) [05], Brederode 42 

[08] en Verenigingshal  De Eng [13]. Met de bestaande Stay Around-

plekken en 2 aanvullende ontmoetingsgelegenheden bij de plekken 

[08] en [04] wordt invulling gegeven aan de behoefte aan formele 

ontmoetingsplekken. Gezien de uitgangspunten voor ontmoetingsplek-

ken voor jongeren is het niet noodzakelijk om in Dodewaard een No 

Problemplek te maken.  

                                                      

9 Plek [27] is van woningstichting SWB. Voorlopig kan de gemeente deze grond wel blij-

ven gebruiken.  

Beweegruimte bij de Frans Hals-

straat [32] 

Beweegruimte bij de Gouden-

regenstraat 17 trapveld [26] 

Beweegruimte bij Waalbandijk 4  

t.h.v eethuis De Veerstoep [10] 
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In Echteld wonen iets meer dan 50 jongeren. Met de aanwezige infor-

mele Kiss & Greet- en What's Upplekken wordt voldoende invulling ge-

geven aan de behoefte aan ontmoetingsruimte voor jongeren. Voor 

jongeren én jeugd is er een beweegplek aan de Achterstraat 57 trap-

veld [04].  

In IJzendoorn wonen circa 80 jongeren. In de informele ruimte zijn vol-

doende Kiss & Greet- en What's Upplekken. Met de bestaande No Pro-

blemplek aan de Keizerstraat 26 [05] wordt ook aan de formele ont-

moetingsmogelijkheden voldoende invulling gegeven. Overwogen kan 

worden om de JOP uit IJzendoorn te verplaatsen naar Opheusden 

waar nog een No Problemplek zeer gewenst is.  

Verspreid over de buitengebieden wonen er nog iets minder dan 500 

jongeren in Neder-Betuwe. Zij zullen afspreken en gaan sporten in de 

grotere kernen of thuis. 

 

  

Ontmoetingsruimte bij de Keizer-

straat 26 [05]  
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4. BEHEER & ONDERHOUD SPEELRUIMTE 

4.1. Wettelijke eisen 

De doelgroep (en hun ouders) moeten erop kunnen rekenen dat de 

speciaal voor spelen aangebrachte speelvoorzieningen veilig zijn. 

Daarmee wordt overigens niet bedoeld dat alle risico’s vermeden kun-

nen worden. De risico’s dienen echter beheersbaar en herkenbaar te 

zijn voor de doelgroep (spelende kinderen van 0-18 jaar). Risico’s zijn 

nooit volledig uit te sluiten en tevens zijn ze een wezenlijk onderdeel 

van het spelen en horen ze bij het leerproces en de ontwikkeling. 

4.1.1. Attractiebesluit en zorgplicht 

De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het 

bijzonder geregeld in het ’Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestel-

len’ (WAS), waarbij de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176-1 tot en 

met 1176-11 en 1177) het vermoeden van veiligheid geven. In het At-

tractiebesluit zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en 

veiligheid vastgelegd. Een speeltoestel mag bij redelijkerwijze te ver-

wachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of ge-

zondheid van personen. 

Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoe-

stel of een onveilige ondergrond, dan is degene die het toestel voor-

handen heeft altijd als eerste aansprakelijk. Dit is in veruit de meeste 

gevallen de eigenaar van het toestel. Deze verantwoordelijkheid is 

conform en aanvullend op de risicoaansprakelijkheid die wordt om-

schreven in het Burgerlijk Wetboek. 

Informele speelruimte valt niet onder het WAS, terwijl deze wel veel 

speelwaarde biedt. Wel is het van belang om na te gaan of de 

(in)formele speelprikkels en door derden geplaatste objecten in de 

openbare ruimte al dan niet onder het WAS vallen (zie voor een 

stroomschema hiervoor Bijlage VI. Uiteraard heeft de gemeente een 

algehele zorgplicht voor de openbare ruimte.  

4.1.2. Aansprakelijkheid 

Er is enkele jurisprudentie rondom de aansprakelijkstelling voor speel-

toestellen aanwezig. Daaruit blijkt steeds weer dat de eigenaar van het 

speeltoestel als eerste aansprakelijk is. 

De eigenaar van het toestel, in dit geval de gemeente Neder-Betuwe, 

moet kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld om de veiligheid 

te waarborgen. Het Attractiebesluit zorgt hiermee voor een onder-

houdskader en een minimaal onderhoudsniveau. De veiligheid is ge-

borgd, gezien het Attractiebesluit, als deze handelingen zo vaak als 

nodig worden uitgevoerd.  

Indien een speeltoestel op gemeentelijke grond wordt geplaatst door 

bijvoorbeeld een particulier, school, speeltuin- of sportvereniging, wordt 

het toestel automatisch eigendom van de gemeente. De juridische 

term hiervoor is natrekking. De gemeente kan bij ongevallen met speel-

toestellen in de openbare ruimte dus altijd (mede) aansprakelijk wor-

den gesteld. 

Dit is de reden waarom toestellen geplaatst door bewoners niet zo-

maar kunnen worden getolereerd zonder overleg en/of inschatting van 

veiligheidsrisico’s. Een trampoline, glijbaan of ander object moet ’s 

avonds eigenlijk gewoon weer worden opgeruimd. Zeker als blijkt tij-

dens een inspectie dat het object niet veilig is, moet hiervan melding 

worden gemaakt en actie worden ondernomen. 

Speeltoestel op schoolterrein 

Speeltoestellen in Kesteren 
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Hetzelfde geldt voor hutten van kinderen. Als deze gevaarlijke situaties 

opleveren zullen ze moeten verdwijnen. Zo niet dan kunnen ze best 

even blijven staan. Om dit te kunnen inschatten kan een zogenaamde 

risicoanalyse worden gemaakt. 

4.1.3. Risicomanagement 

Kinderen moeten de ruimte krijgen om grenzen te verleggen, te onder-

zoeken en uitdaging te vinden tijdens het spelen. De gemeente moet 

risico’s voorkomen die voor de kinderen niet inschatbaar/herkenbaar 

zijn en waardoor zij wellicht ernstig of blijvend letsel oplopen. Onder-

deel van het risicomanagement zijn de inspecties in het kader van het 

WAS, zie § 4.1.4. Ook risico’s inschatten in de overige openbare ruimte 

hoort bij het risicomanagement.  

Een risicoanalyse is gericht op het in beeld brengen van mogelijke 

speelrisico’s in de openbare ruimte. Een risico is de kans dat iets zich 

voordoet maal de impact van eventueel letsel. Een aanvaardbaar 

speelrisico is een risico dat geen aanleiding geeft tot ernstige ongeval-

len, is te herkennen en de speelwaarde verhoogt. 

 

Figuur 7 voorbeeld risicomatrix (van www.veiligheid.nu) 

Sommige risico’s kunnen door het nemen van maatregelen eenvoudig 

van onaanvaardbaar tot aanvaardbaar worden teruggebracht. Een 

voorbeeld hiervan is het verwijderen van een plank waar spijkers uitste-

ken op ooghoogte, bij een hut op maaiveld in een druk bespeeld bos-

je in de buurt. 

De beheerders van de openbare ruimte kunnen via (opfris)cursussen 

genoeg kennis en ervaring opdoen om dagelijks beheer, inspecties en 

specifieke situaties als huttenbouw op passende wijze aan te pakken. 

4.1.4. Inspecties en registratie van de gegevens 

Speeltoestellen worden geïnspecteerd om te voldoen aan de eisen 

volgens het WAS en om het niveau van onderhoud op lange termijn te 

garanderen.   

De inspecties worden minimaal zo vaak als nodig uitgevoerd op basis 

van onder andere gebruiksintensiteit, materiaal, weersinvloeden, enz. 

Veelal passend is vier maal per jaar, bij voorkeur drie operationele in-

specties rond januari, juli en oktober en de jaarlijkse hoofdinspectie in-

spectie rond maart - april, vlak voordat het speelseizoen begint.  

De gemeente stelt hierbij als eis dat de hoofdinspecties worden uitge-

voerd door een specialist geregistreerd als minimaal Inspecteur Spelen 

1-ster bij Stichting Veilig Spelen (SVS), bij voorkeur Inspecteur Spelen 2-

ster. Tevens stelt de gemeente als eis dat de operationele inspecties 

worden uitgevoerd door een specialist die een certificaat heeft van 

minimaal Inspecteur Spelen-basis bij SVS.  

http://www.veiligheid.nu/
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De handhaver van het WAS, de Nederlandse Voedsel- en WarenAutori-

teit (NVWA) stelt nu nog als plicht dat er een logboek wordt bijgehou-

den. In het WAS Bijlage III staan de vereisten voor een dergelijk log-

boek, bevattend gegevens over identificatie van het speeltoestel, 

aantekeningen betreffende inspecties en het onderhoud en gegevens 

over ongevallen die verband houden met het toestel10. Dit logboek 

moet voorhanden zijn bij controles. De gemeente stelt als eis dat de 

gegevens uit inspecties, onderhoud en klachtenafhandeling voor het 

hele areaal aan speel- en beweegvoorzieningen inzichtelijk zijn, zodat 

deze eenvoudig om te zetten zijn naar managementinformatie voor 

het beleid.  

Van belang is dat eventuele gebreken die kunnen leiden tot onveilig-

heid direct na de inspecties verholpen worden. Apart van gebleken 

gebreken uit inspecties, komen meldingen en klachten binnen via het 

meldpunt van het Avri. Ook hiervoor geldt dat het van belang is deze 

snel op te lossen, bij voorkeur binnen één week.   

4.2. Gewenst onderhoudsniveau 

De wijze van onderhoud moet ervoor zorgen dat de plek en het toestel 

schoon, heel en veilig zijn. Dit houdt in dat zolang het toestel altijd 

schoon is, goed in de verf zit, goed functioneert en voldoet aan de 

geldende veiligheidseisen, de speelvoorzieningen een dikke 10 als rap-

portcijfer krijgen en het onderhoudsniveau 100% is. Er wordt een basis-

niveau van 75% of  te wel kwaliteitsniveau B in de CROW- systematiek 

nagestreefd, zie ook § 2.7.3. 

4.3. Huidig areaal  

4.3.1. Speelplekken 

In totaal liggen er in de gemeente 73 speel- en beweegplekken, waar-

van 10 bij scholen, deze zijn niet openbaar toegankelijk en de toestel-

len worden niet bekostigd door de gemeente. Er zijn 2 openbaar toe-

gankelijke schoolpleinen die vallen binnen de 63 openbare speel- en 

beweegplekken. Deze 63 openbare plekken zijn over de kernen ver-

deeld.  

Kern 
Kinder-

aantallen 
Plekken 

Aantal tst    

per plek 

Kesteren 1.376         16  5,5 

Opheusden 1.534         13  6,1 

Ochten 1.048         13  4,7 

Echteld 123          4  5,0 

IJzendoorn 239          5  5,6 

Dodewaard met Hien 800         10  4,3 

Wely 14          1  2,0 

Verspreide huizen 1.050 1 onbekend 
Tabel 5 Kinderaantallen, speelplekken en gemiddeld aantal toestellen per plek naar kern 

Van deze 63 speelplekken zijn er 45 geschikt voor 0- tot en met 5-

jarigen (kinderen), 52 voor 6- tot en met 11-jarigen (jeugdigen) en 22 

voor 12- tot en met 18-jarigen (jongeren).  

De gemeente stelt als eis dat areaaluitbreidingen - of inkrimpingen via, 

een, bij voorkeur digitaal, systeem bijgehouden worden en inzichtelijk 

zijn.  

                                                      

10 De volledige tekst van het WAS (met bijlagen) is te vinden op 

http://wetten.overheid.nl/zoeken/ 
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4.3.2. Speeltoestellen 

Gemiddeld staan er op een plek 5,1 toestellen voor sport en spel. Dit 

zijn verschillende typen speeltoestellen. Van de in totaal circa 313 toe-

stellen in gemeentelijk beheer zijn 272 geschikt voor kinderen, 246 voor 

jeugdigen en 66 voor jongeren.  

 Type toestellen Aantal Perc. 

Wipveren en wippen  75  24,0% 

Duikelrekken en bruggen  25  8,0% 

Schommels  34  10,9% 

Balanceren en bokspringen  22  7,0% 

Glijbanen  15  4,8% 

Zandspeeltoestellen  5  1,6% 

Draaitoestellen en looptonnen  12  3,8% 

Klimtoestellen en ruimtenetten  19  6,1% 

Huisjes  11  3,5% 

Combinatietoestellen  29  9,3% 

Speelelement jongeren/overkapping  2  0,6% 

Kabelbanen  3  1,0% 

Sporttoestellen divers  23  7,3% 

Voetbaldoelen  29  9,3% 

Speelaanleidingen en kruipbuizen  9  2,9% 

Totaal  313  100% 
Tabel 6 Aantal en percentage speel- en sporttoestellen naar type 

Opvallend is dat ruim de helft van het toestelbestand wordt ingeno-

men door de speelfuncties wippen, duikelen, balanceren en voetbal-

len. Dit zorgt voor een nogal eenzijdig aanbod.  

In onderstaande grafiek zijn de toestellen weergegeven naar plaat-

singsjaar. Opvallend is dat meer dan de helft van de toestellen ouder is 

dan 10 jaar. Deze toestellen hebben hun theoretische levensduur al be-

reikt maar kunnen voor acceptabele onderhoudskosten nog veilig in 

stand gehouden worden. Hierbij zitten veel wipveren, een aantal com-

binatietoestellen, glijbanen en klimelementen.  

 

Figuur 8 Aantal speel- en sporttoestellen naar plaatsingsjaar  

Gekeken naar de plaatsingsjaren zijn vanaf 2008 tot 2014 weer meer 

speeltoestellen geplaatst ten opzichte van de eerste piek in aanschaf 

van 1996 tot en met 2001. 

onbek
end

voor 
1996

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

aantal 9 20 30 15 43 27 28 16 6 8 0 6 6 2 12 17 16 24 36 33 19

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



 

OBB © 472.03 Speelruimtenota Neder-Betuwe versie aug-15  43 

Door de plaatsingsjaren te verhogen met de theoretische technische 

levensduur wordt inzicht verkregen in de vervangingssituatie. Daarbij 

wordt per type toestel, afhankelijk van materiaal en aandeel bewe-

gende delen, een vervangingstermijn gehanteerd (zie Bijlage VIII). 

Aangezien sommige toestellen veel korter meegaan dan andere ko-

men die als snel voor een tweede vervanging in aanmerking of zelfs 

een derde, terwijl een duurzaam rvs toestel dus drie keer langer mee-

gaat. In onderstaande grafiek wordt de vervangingssituatie weerge-

geven voor het huidig beeld en het streefbeeld.  

 

Figuur 9 Theoretisch aantal te vervangen speel- en sporttoestellen naar jaar voor toestel-

len in het streefbeeld en toestellen die secundair zijn 

Er is een vervangingsachterstand zoals blijkt uit bovenstaande grafiek. 

Deze toestellen zijn door levensduurverlengende maatregelen langer in 

stand gehouden dan de technische levensduur. Toch zullen deze toe-

stellen de komende beleidsperiode vervangen moeten worden of ko-

men te vervallen. De vervangingsachterstand is minder groot in het 

streefbeeld. De huidige achterstand is mede ontstaan omdat het be-

leid uit 2009/2010 onvoldoende ten uitvoer is gebracht door een 

amendement. In het amendement werd gevraagd om op de plekken 

die op de nominatie stonden om te vervallen de toestellen te laten 

staan totdat de toestellen niet meer veilig zijn.  

Gemeente Neder-Betuwe heeft het afgelopen decennium veel geïn-

vesteerd in speelplekken blijkt uit Figuur 8. De afgelopen jaren zijn veel 

toestellen van Kompan en Boer aangeschaft. Ook in de periode 1996 

tot en met 2000 zijn er veel toestellen van Boer aangeschaft.  

4.3.3. Ondergronden 

Waar dit uit oogpunt van veiligheid nodig is, zijn onder de speeltoestel-

len valdempende veiligheidsondergronden aangebracht. Dit is het ge-

val bij alle toestellen met een valhoogte van 0,60 meter of meer in ver-

harding en met een valhoogte van 1,50 meter of meer in gras. In totaal 

ligt er onder de speeltoestellen in beheer van de gemeente waar no-

dig 4.748 m2 veiligheidsondergrond. 

Veiligheidsondergrond Omvang m2 
Aanschaf- 

waarde 

valdempend zand         3.439   €          120.381  

rubbertegels gelijmd         1.019   €          132.405  

in-situ /gegoten rubber              60   €            11.700  

kunstgras            230   €            17.480  
Tabel 7 Omvang veiligheidsondergronden 

onbek
end

voor 
2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

totaal aantal secundair 1 42 4 2 4 2 2 5 4 3 2 10 9 8 1 5

totaal aantal primair 8 101 9 15 6 3 3 3 5 2 14 8 36 8 60 6
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De grasondergronden zijn niet specifiek in kaart gebracht maar heb-

ben een valdempende waarde tot 1,50 meter. Bij vervanging of nieu-

we valdempende ondergronden is de standaard valdempend zand, 

zie ook § 2.7.3.  

4.3.4. Hekwerken  

Waar gewenst door bewoners zijn hekwerken rond speelplekken aan-

gebracht. Deze hekwerken worden onderhouden vanuit het speel-

budget. De voorzichtige inschatting is dat er bij circa een kwart van de 

speelplekken rondom hekwerken aanwezig zijn met een lengte van 

circa 80 meter. Dat betekent totaal circa 1250 meter hekwerk. Bij een 

aanschafwaarde van € 94 per meter is de inventariswaarde hiervan al 

gauw circa € 117.000. Bij vervanging gaat de voorkeur uit naar hagen, 

zie § 2.7.1, waardoor er in de toekomst minder hekwerken zijn om te 

onderhouden en te vervangen.  

4.4. Beheer- en onderhoudsmaatregelen 

Onder onderhoud vallen alle taken die fysiek aan de speelvoorzienin-

gen worden uitgevoerd, hier is een contract voor met de Avri. Het doel 

van het onderhoud van speelvoorzieningen is dat de speelvoorzienin-

gen veilig (basisveiligheid) en functioneel zijn (technische kwaliteit) en 

hun geplande levensduur behalen.  

4.4.1. Beheer 

Onder beheer vallen alle activiteiten met betrekking tot speelvoorzie-

ningen die niet bij onderhoud of beleid horen. Beheeractiviteiten vin-

den op kantoor plaats en resulteren in kosten voor uren. Deze activitei-

ten zijn onmisbare schakels in het geheel. Zonder deze acties wordt 

immers geen uitvoer gegeven aan het gestelde beleid. Het beheer 

wordt gezamenlijk door de gemeente en de Avri uitgevoerd.  Beheer-

maatregelen zijn onder meer: 

 het opstellen van visie op beheer en onderhoud 

 het maken van ontwerpen en bestekken 

 het aansturen van onderhoud en veiligheid 

 het beheren van gegevens 

 het verzorgen van inspraak 

 het afhandelen van klachten 

In regelmatig halfjaarlijks overleg tussen de gemeente en Avri wordt het 

optimum tussen onderhoud en vervanging van de speel- en beweeg-

voorzieningen bepaald. Hiermee wordt nader invulling gegeven aan 

de beleidskeuzes zoals vastgesteld. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld 

dat bij noodzaak tot groot onderhoud bij veel toestellen op één plek 

besloten kan worden om een gehele speelplek op te knappen. 

4.4.2. Onderhoud speeltoestellen 

Onderhoud dat voortvloeit uit de geconstateerde gebreken tijdens de 

inspecties kan vaak worden onderverdeeld in groot en klein onder-

houd. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de Avri.  
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Onder klein onderhoud van toestellen wordt verstaan dat 4x per jaar of 

zo vaak als nodig wordt uitgevoerd:  

 bouten en moeren vastdraaien 

 uitstekende delen verwijderen 

 schuren/glad maken 

 bijverven/coaten 

 losse onderdelen verwijderen/vastzetten 

 kleine (eenvoudige) onderdelen vervangen (mogen zelfgemaakt 

zijn mits dezelfde eigenschappen als origineel) 

 kleine schade oplossen (i.k.v. vandalisme/veiligheid) 

Onder groot onderhoud van toestellen wordt verstaan dat 1x per jaar 

of zo vaak als nodig wordt uitgevoerd:  

 specialistisch of groot reparatiewerk 

 funderings- en stabiliteitsproblemen oplossen  

 grote onderdelen toestel vervangen (staander, dak, plateau, glij-

goot e.d.) 

 grote schade oplossen (ikv vandalisme/veiligheid), bij wijziging con-

structie AKI benaderen voor eventuele herkeuring 

 toestel verwijderen/vervangen  

Stand van zaken onderhoud speeltoestellen 

Aan de hand van de inspectiegegevens en beschikbare foto’s van de 

speeltoestellen wordt het onderhoudsniveau hiervan geschat tussen 

kwaliteit C en B. Ze voldoen aan de vereisten volgens het WAS maar 

zijn niet in alle gevallen schoon of schadevrij. Het gewenste niveau is B 

of hoger.  

4.4.3. Onderhoud ondergronden en omgeving 

Aan ondergronden, hekwerken en de omgeving van speel- en be-

weegplekken wordt klein en groot onderhoud uitgevoerd. Het onder-

houd wordt uitgevoerd door de Avri. 

Onder klein onderhoud van ondergronden wordt verstaan dat 2x per 

jaar wordt uitgevoerd:  

 vegen en bladblazen (vuilruimen en gevaarlijke situaties oplossen 

e.d.)  

 aanvullen kleine hoeveelheden ondergrond (losse materialen) 

 klein deel herstraten/herstellen/lijmen 

Onder groot onderhoud van ondergronden en hekwerken wordt 

verstaan dat 1x per jaar wordt uitgevoerd, of tussendoor bij meldingen 

en klachten binnen 1 week:  

 bezanden ondergronden en opborstelen  

 vervangen delen ondergronden (rubber tegels, kunstgras e.d.) 

 reparaties gietrubber/kunstgras beschadigingen 

 schoonmaken reinigen kunststof ondergronden 

 vervangen zandondergronden/zandbakzand  

 zaaien doelmonden  

 doorzaaien speelplekken grasondergrond 

 reparaties hekwerk 
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Het omgevingsonderhoud gebeurt met dezelfde frequentie als het 

overige onderhoud straatmeubilair, namelijk 4x per jaar. Onder omge-

vingsonderhoud op speel- en beweegplekken wordt verstaan:  

 zwerfvuil ruimen 

 maaien plus rond obstakels maaien tot 30 cm 

 snoeien beplanting (indien aanwezig) 

 onkruidbeheersing 

Stand van zaken onderhoud ondergronden, hekwerken en omgeving 

Aan de hand van de inspectiegegevens en het veldwerk wordt het 

onderhoudsniveau van de veiligheidsondergronden geschat tussen ni-

veau C en B.  Bij rubbertegel ondergronden wordt het niveau inge-

schat op kwaliteit C. Er is aanzienlijke schade en het gras staat tussen 

de tegels. Bij zandondergronden wordt de kwaliteit ingeschat op B. Het 

gewenste niveau van onderhoud van alle ondergronden is B of hoger. 

Het onderhoudsniveau van de hekwerken wordt aan de hand van het 

veldwerk ingeschat tussen kwaliteitsniveau A en B. Hiermee voldoet het 

onderhoudsniveau van de hekwerken aan het gewenste niveau van B 

of hoger.   

4.4.4. Onderhoud trapvelden 

Voor de bespeelbaarheid van (gras-)trapvelden is goed onderhoud es-

sentieel. Na regen moet het veld weer snel bespeelbaar zijn. Onder 

groot onderhoud bij trapvelden, dat 1x per jaar wordt uitgevoerd, 

wordt verstaan: 

 maaien, verticuteren, vegen, rollen, bezanden, beluchten, berege-

nen, bemesten, bestrijding onkruid, mollen en drainage doorspuiten 

Stand van zaken onderhoud ondergronden en hekwerken 

Aan de hand van de inspectiegegevens en het veldwerk wordt het 

onderhoudsniveau van de trapvelden geschat tussen niveau C en B. Er 

zijn kuilen bij het maaiveld in de doelmonden, de afwatering is niet 

meer optimaal, er zijn kuilen in het veld.  Het gewenste niveau van 

trapvelden is B of hoger. 

4.4.5. Vandalisme 

Vandalisme komt helaas ook voor in de gemeente Neder-Betuwe. Dit 

betekent per jaar een kleine schadepost. Dit wordt bekostigd uit het 

reguliere vervangingsbudget voor speeltoestellen.  

4.4.6. Onderhoudsschema 

Uitgangspunt bij het plannen van de beheer- en onderhoudstaken zijn 

veiligheid en functionaliteit. Een onderhoudsschema zorgt ervoor dat er 

regelmatig iemand op de speelplekken komt en de toestellen contro-

leert en op die manier de veiligheid optimaal wordt geborgd. Onder-

staand schema geeft een leidraad hiervoor.  

 

Figuur 10 jaarschema werkplan 

jan feb mrt april mei juni juli aug sep okt nov dec

visuele inspectie

operationele inspectie A A A

hoofdinspectie A

klein onderhoud toestellen A A A A

klein onderhoud ondergronden A A A A

groot onderhoud toestellen A/ES A/ES A/ES A/ES

groot onderhoud ondergronden A/ES

klein en groot onderhoud hekwerken A/ES

A AVRI

B

ES externe specialist

A+B

bewoners

 

Trapveld in Kesteren 
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4.5. Aanbevelingen beheer en onderhoud 

Uit bovenstaande inventarisatie van de wettelijke eisen, het gewenste 

onderhoudsniveau, het areaal aan plekken, toestellen, ondergronden 

en hekwerken en een inschatting van het huidige onderhoudsniveau 

volgen de volgende aanbevelingen: 

 Zorg voor een makkelijk inzichtelijk en volledig beheersysteem 

waardoor er een eenvoudige en regelmatige afstemming kan zijn 

tussen beleid, en beheer en onderhoud van speel- en beweeg-

voorzieningen van de gemeente en de uitvoerder van het beheer 

en onderhoud (Avri).  

 Vervang rubbertegels en gegoten rubber valdempende onder-

gronden aan het einde van hun technische levensduur door zand-

ondergronden om aan te sluiten bij het beleid.  

 Vorm hekwerken zoveel mogelijk om naar hagen zodra deze aan 

het eind van hun technische levensduur zijn om aan te sluiten bij 

het beleid. 

 Het onderhoudsniveau van toestellen, rubbertegel ondergronden 

en trapvelden voldoet niet aan het gewenste niveau. Aan te raden 

is het huidige onderhoudscontract met de externe partij te herzien 

of het onderhoud op termijn weer in te besteden. Dit laatste heeft 

als voordeel dat specialistische kennis over spelen beschikbaar is en 

hierdoor klein onderhoud goedkoper en gemakkelijker kan worden 

uitgevoerd.  

 Besteed groot onderhoud (inclusief vervanging) uit. Hiermee wordt 

een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding behaald en garanties blijven 

intact.  

 Stimuleer bewoners bij te dragen aan de beeldkwaliteit van speel- 

en beweegvoorzieningen door ze een kleine beloning hiervoor te 

geven, bijvoorbeeld een barbecuebon. Stem daarbij goed af wat 

ze wel en niet kunnen doen.  

 Loop de vervangingsachterstand van speel- en beweegtoestellen 

planmatig in. 

 Stem de budgetten voor onderhoud en vervanging jaarlijks af op 

het actuele areaal om achterstand in vervanging te voorkomen.  
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5. UITVOERINGSVARIANTEN EN BIJBEHORENDE KOSTEN 

In dit hoofdstuk wordt ten eerste bekeken wat de benodigde budget-

ten voor speelruimte moeten zijn bij de huidige inventaris. Vervolgens 

worden in dit hoofdstuk drie varianten voor uitvoering van het speel-

ruimtebeleid voorgelegd met bijbehorende eenmalige en structurele 

kosten. Ten eerste een variant waarin het oude beleid leidend is. Een 

tweede variant waarin de nieuwe beleidsnormen leidend zijn en het 

optimale streefbeeld wordt behaald. Vervolgens een variant waarin de 

beleidsnormen sober worden nagestreefd.  

5.1.1. Uitleg kostenstructuur 

In dit beleidsplan worden twee soorten kosten onderscheiden: structu-

rele en eenmalige kosten. Structurele kosten zijn de kosten die ge-

maakt moeten worden voor onderhoud en vervanging. Die zijn in ieder 

geval nodig omdat de aanwezige speelvoorzieningen altijd veilig moe-

ten zijn. De basis voor de berekeningen van de structurele kosten is de 

inventaris. Aan de inventaris zijn namelijk normbedragen gekoppeld 

voor onderhoud en vervanging. In Bijlage VIII is een totaal overzicht 

van het aantal toestellen en de normen voor onderhoud en vervan-

ging opgenomen. Eenmalige kosten zijn de kosten voor omvorming 

van de speelplekken tot het streefbeeld. Dit kunnen kosten zijn voor het 

verbeteren van een speelplek maar ook kosten voor het omvormen 

van een formele speelplek tot een informele speelplek.  

5.1.2. Huidige inventaris 

In onderstaande tabel staat het aantal en de waarde van de huidige 

inventaris in beheer bij de gemeente in Neder-Betuwe weergegeven.   

HUIDIGE INVENTARIS AANTAL EN WAARDE 

  
Inventaris aantal: 

 
Speelplekken  63  

  Speeltoestellen 261 

Sporttoestellen 52 

Totaal speel en sport  313 

  
Inventaris waarde: 

 
Speeltoestellen  € 684.659  

Sporttoestellen  € 161.634  

Speelprikkels  € 7.685  

Meubilair e.d.  € 53.803  

Afscheidingen  € 90.778  

Veiligheidsondergrond  € 281.966  

Totaal toestellen en ondergronden  € 1.280.524  

Tabel 8 Inventariswaarde openbare speelplekken huidige situatie 

5.1.3. Structurele kosten bij huidige inventariswaarde 

De huidige inventaris zoals die wordt onderhouden en vervangen, staat 

gedeeltelijk op gemeentelijke openbare gronden en gedeeltelijk op 

openbaar toegankelijke schoolterreinen. In onderstaande tabel staan 

de normen voor onderhoud en vervanging doorgerekend voor ge-

meentelijke voorzieningen en die op openbaar toegankelijke schoolter-

reinen. Ter vergelijking staan hierachter de huidige budgetten voor on-

derhoud en vervanging.  
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Raming Budget 

Gemiddelde kosten per jaar 
areaal  

gemeente 

areaal 

gemeente 

Onderhoud [uren en materiaal]  € 62.570   € 85.308  

Vervanging  € 91.343   € 42.000  

Kosten totaal  € 153.912   € 127.308  
Tabel 9 Gemiddelde structurele kosten voor huidige inventaris naar voorzieningen op 

gemeentelijke gronden en op schoolterreinen in vergelijking met de huidige budgetten11 

Uit Tabel 9 valt op dat gezien de normen te weinig budget is voor on-

derhoud en vervanging om de inventaris van de gemeente op een 

goede manier, volgens de beleidsuitgangspunten, te onderhouden en 

te vervangen. De toestellen kunnen niet veilig in stand gehouden wor-

den met de huidige budgetten. Bij de gemiddelde vervangingskosten 

is nog geen rekening gehouden met de achterstand in vervanging. Er is 

een achterstand in de vervanging omdat de afgelopen jaren waar-

schijnlijk veel geïnvesteerd is in onderhoud van toestellen en minder in 

vervanging van toestellen. Aangenomen is dat deze achterstand circa  

€ 381.000 bedraagt op basis van 143 toestellen die voor 2015 vervan-

gen hadden moeten worden, zie hiervoor ook Figuur 9 in § 4.3.2.  

Verder is in Tabel 9 te zien dat de verdeling tussen het onderhoudsbud-

get en vervangingsbudget is scheefgegroeid. Dit komt doordat de be-

heerders de huidige, te grote inventaris gezien de budgetten, veilig in 

stand hebben gehouden en dus veel moeten investeren in onderhoud. 

De verhouding in de huidige budgetten is circa 70% voor onderhoud 

en 30% voor vervanging terwijl dit in het ideale geval bijna omgekeerd 

is: 60% voor vervanging en 40% voor onderhoud. Dit betekent dat van 

het huidige budget van  € 127.308  circa  € 75.000  voor vervanging ge-

reserveerd moet worden en circa  € 50.000  voor onderhoud.  

De kosten voor het beheer en onderhoud van de toestellen op school-

terreinen zijn voor de scholen. Alleen als er sprake is van vandalisme 

wordt dit tot op heden bij openbare scholen bekostigd door de ge-

meente. In de nieuwe beleidsperiode worden geen kosten voor speel-

toestellen op schoolterreinen meer vergoed. In de uitvoeringsvarianten 

is hiermee rekening gehouden, behalve in het geval dat de voorzie-

ningen nodig zijn voor het basisnetwerk aan speelvoorzieningen.  

Om het verschil tussen de huidige budgetten en de benodigde bud-

getten volgens de normen nog inzichtelijker te maken is in Tabel 10 de 

kostenstructuur voor de komende tien jaar weergegeven. De daad-

werkelijke vervangingsbehoefte verschilt per jaar omdat de plaatsings-

jaren verschillen zoals in Figuur 8 te zien is, zie § 4.3.2. In de tabel staat 

weergegeven wat de geraamde vervangings-, onderhouds-, en ach-

terstandkosten per jaar zijn. Er is een aanname gedaan dat de achter-

stand in de komende tien jaar moet zijn ingelopen.  

  

                                                      

11 In 2015 en 2016 is het budget voor onderhoud dat de Avri uitvoert € 85.213 per jaar, 

vanaf 2017 is dit jaarlijks € 82.213. 
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Jaar  Vervanging  Onderhoud Achterstand Totaal 

2016 € 70.016 € 62.570 € 38.112 € 170.697 

2017 € 71.882 € 62.570 € 38.112 € 172.563 

2018 € 10.028 € 62.570 € 38.112 € 110.710 

2019 € 6.933 € 62.570 € 38.112 € 107.615 

2020 € 14.153 € 62.570 € 38.112 € 114.834 

2021 € 14.412 € 62.570 € 38.112 € 115.094 

2022 € 11.050 € 62.570 € 38.112 € 111.731 

2023 € 10.963 € 62.570 € 38.112 € 111.644 

2024 € 66.607 € 62.570 € 38.112 € 167.288 

2025 € 69.025 € 62.570 € 38.112 € 169.706 

Tabel 10 Raming vervangingskosten, onderhoudskosten, kosten voor weg werken achter-

stand en totale kosten  

Conclusie: Wordt er niets aan de omvang van de inventaris gedaan bij 

gelijkblijvende budgetten dan zal er een verdere achterstand in ver-

vanging ontstaan en zullen er veiligheidsproblemen optreden.   
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5.2. Variant 1: Uitvoering voorzetting huidige situatie 

Zoals in voorgaande paragraaf duidelijk werd kan met de huidige 

budgetten de huidige inventaris niet verantwoord in stand worden ge-

houden. Daarom worden in deze uitvoeringsvariant waarin het beleid 

niet wijzigt, toestellen pas verwijderd als ze niet meer veilig zijn, wordt  

bekeken wat de veranderingen in inventaris moeten zijn om toch op 

een verantwoorde manier de speelvoorzieningen te kunnen onder-

houden en vervangen. 

5.2.1. Inventariswaarde 

Als het huidige budget leidend is in keuze voor (veilige) speelruimte 

dan zal de inventaris hierbij passend moeten zijn en inkrimpen. Er is in nu 

nog  € 127.308 beschikbaar per jaar voor onderhoud en vervanging, 

daar waar bij het huidige areaal nu gemiddeld  € 153.912  per jaar no-

dig is. Uitgaande van een verhoudingsgewijze situatie moet de inventa-

riswaarde en daarmee het areaal dalen naar circa  € 1.030.000 om het 

areaal volgens de beleidsuitgangspunten en veilig in stand te houden.  

5.2.2. Vervangingskosten 

Het huidige budget voor vervanging is  € 42.000 zoals in Tabel 9 te zien 

is. De verhouding tussen onderhoud en vervanging is echter scheefge-

groeid en in het ideale geval is het budget voor vervanging  € 75.000 

(van de totale  € 127.308 ). Hiermee kan een gedeelte van de beno-

digde vervanging per jaar worden uitgevoerd. Het inhalen van de ach-

terstand is met dit budget niet mogelijk. Er zullen dus toestellen moeten 

verdwijnen. Daarbij verdwijnen de oude en slechte toestellen als eer-

ste. In onderstaande figuur staat boven de oranje lijn aangegeven 

hoeveel aan waarde er per jaar niet vervangen kan worden.  

 

Figuur 11 Vergelijking waarde aan toestellen en ondergronden te vervangen en beschik-

baar (structureel) budget per jaar (bedragen x € 1.000) 

Bovenstaand Figuur 11 geeft alleen de waarde weer. In Figuur 12 staat 

dit uitgedrukt in aantal toestellen. De toestellen boven de oranje lijn 

(huidig vervangingsbudget / gemiddelde toestelprijs) kunnen niet ver-

vangen worden.  

onbeke
nd

voor 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

totaal € 70 € 275 € 47 € 71 € 8 € 4 € 0 € 0 € 9 € 8 € 64 € 34 € 128 € 21 € 250 € 24

boventallig toestellen € 0 € 76 € 16 € 1 € 1 € 2 € 10 € 10 € 2 € 2 € 2 € 25 € 30 € 6 € 1 € 6

toestellen € 50 € 197 € 34 € 51 € 6 € 3 € 0 € 0 € 6 € 5 € 46 € 24 € 91 € 15 € 179 € 17
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Figuur 12 Vergelijking aantal te vervangen en het aantal dat structureel vervangen kan 

worden op basis van huidig budget per jaar (inclusief ondergronden) 

5.2.3. Onderhoudskosten 

Tot nu toe hebben de beheerders aangetoond over veel creativiteit te 

bezitten om met de huidige begroting de inventaris in stand te houden 

op een voldoende veiligheidsniveau. Op een gegeven punt heeft 

meer onderhoud geen zin; dan zijn de toestellen gewoon op. Dit ver-

schilt uiteraard per toestel door verschillen in bijvoorbeeld materialen, 

speeldruk en type ondergrond. Vooralsnog zijn de onderhoudsbudget-

ten per jaar  € 62.570  voor het huidige areaal zoals in Tabel 9 te zien is. 

Deze zullen echter gaan oplopen vanwege de behoefte aan levens-

duurverlengende maatregelen, omdat er onvoldoende vervangings-

budget zal zijn. 

5.2.4. Financieel overzicht 

De totale geraamde kosten voor het veilig in stand houden van het 

huidige areaal zijn naast de huidig beschikbare budgetten gezet, zo-

dat het verschil inzichtelijk wordt. Als de toestellen verdwijnen zoals in 

de kolom toestelmutaties staat aangegeven, wordt het mogelijk de 

achterstand op te lossen en de overblijvende voorzieningen functio-

neel en veilig in stand te houden nu en in de verdere toekomst. 

  

onbeke
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voor 
2016

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

totaal aantal 9 143 13 17 10 5 5 8 9 5 16 18 52 16 81 11

structureel 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
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Jaar  Vervanging  Onderhoud Achterstand Totaal Totaal be-

schikbaar 

Verschil Toestelmuta-

ties 

2016 € 70.016 € 62.570 € 38.112 € 170.697 € 127.308 -€ 43.389 -22 

2017 € 71.882 € 62.570 € 38.112 € 172.563 € 124.275 -€ 48.288 -24 

2018 € 10.028 € 62.570 € 38.112 € 110.710 € 124.275 € 13.565 7 

2019 € 6.933 € 62.570 € 38.112 € 107.615 € 124.275 € 16.660 8 

2020 € 14.153 € 62.570 € 38.112 € 114.834 € 124.275 € 9.441 5 

2021 € 14.412 € 62.570 € 38.112 € 115.094 € 124.275 € 9.181 5 

2022 € 11.050 € 62.570 € 38.112 € 111.731 € 124.275 € 12.544 6 

2023 € 10.963 € 62.570 € 38.112 € 111.644 € 124.275 € 12.631 6 

2024 € 66.607 € 62.570 € 38.112 € 167.288 € 124.275 -€ 43.013 -22 

2025 € 69.025 € 62.570 € 38.112 € 169.706 € 124.275 -€ 45.431 -23 

2026 € 170.029 € 62.570  € 232.599 € 124.275 -€ 108.324 -55 

2027 € 29.284 € 62.570  € 91.853 € 124.275 € 32.422 16 

2028 € 251.513 € 62.570  € 314.082 € 124.275 -€ 189.807 -96 

2029 € 32.603 € 62.570  € 95.173 € 124.275 € 29.102 15 

2030 € 93.380 € 62.570  € 155.950 € 124.275 -€ 31.675 -16 

2031 € 136.218 € 62.570  € 198.787 € 124.275 -€ 74.512 -38 

2032 € 149.868 € 62.570  € 212.438 € 124.275 -€ 88.163 -44 

2033 € 72.381 € 62.570  € 134.951 € 124.275 -€ 10.676 -5 

2034 € 39.172 € 62.570  € 101.742 € 124.275 € 22.533 11 

2035 € 25.990 € 62.570  € 88.560 € 124.275 € 35.715 18 

2036 € 129.352 € 62.570  € 191.921 € 124.275 -€ 67.646 -34 

Tabel 11 Vergelijking raming vervangingskosten, onderhoudskosten, kosten voor weg 

werken achterstand en totale kosten met beschikbare budgetten en consequenties voor 

afname inventaris 

Zoals in Tabel 11 te zien is bedraagt het tekort over de eerste vijf jaar 

(2016 – 2020) totaal circa € -52.000 (per jaar gemiddeld € -10.000). Dit 

tekort loopt op in de volgende vijf jaar (2021 – 2025) naar totaal circa € 

-54.000 (per jaar gemiddeld € -11.000). Het tekort aan budget voor on-

derhoud en vervanging loopt in de tien jaar daarna (2026 – 2035) op 

tot totaal circa € -383.000 (per jaar gemiddeld € -38.000). Wordt deze 

variant uitgevoerd dan moet de verdeling tussen onderhoud en ver-

vanging gaan veranderen naar circa 60% voor vervanging en 40% 

voor onderhoud.  

5.2.5. Consequenties  

Met de huidige begroting is het onmogelijk de huidige voorzieningen 

functioneel en veilig in stand te houden nu en in de verdere toekomst. 

Er zijn allerlei gevolgen denkbaar die kunnen optreden bij dit model: 

 Onveilige toestellen of toestellen met te grote onderhoudsinveste-

ring verdwijnen ad-hoc. 

 Speelplekken lopen ad hoc leeg, ook op plekken die je eigenlijk in 

stand wilt houden. 

 Speelplekken lopen langzaam leeg, en zien er onverzorgd en karig 

uit. 

 Plekken sluiten steeds minder aan op de behoefte. 

 Er is een afname van veiligheid en beeldkwaliteit. 

 Er is een toename van klachten en wensen. 

 Er komen geen nieuwe speelplekken meer! 
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5.3. Variant 2: Uitvoering volgens optimaal streefbeeld 

In variant 2 is er sprake van actieve omvorming van speelplekken naar 

een optimaal streefbeeld. Daarom wordt alvorens de inventariswaar-

de, vervangingskosten en onderhoudskosten toe te lichten eerst inge-

gaan op deze omvorming en omvormingskosten. 

5.3.1. Omvorming 

Voor gemeente Neder-Betuwe is op basis van de beleidsnormen uit 

hoofdstuk 2 een analyse gemaakt en dit is vertaald in het gewenste 

streefbeeld aan speelvoorzieningen. Hierin staat welke speelplekken 

blijven en welke kunnen komen te vervallen. In hoofdstuk 3 zijn de 

overwegingen hierbij na te lezen en in Bijlage IX staan de gevolgen 

voor de verschillende speelplekken. In grote lijnen houdt het streef-

beeld de wijzigingen in zoals in Tabel 12 weergegeven.   

 Huidige situatie Streefbeeld Wijzigingen bij en af 

Kern Plekken Toest. Plekken Toest. 
Nieuwe 

plekken 

Nieuwe 

toest. 

Bovent. 

plekken 

Bovent. 

toest. 

Kesteren  18   99   18   88  +4 +28 -4 -39 

Opheusden  15   91   10   77  +0 +15 -5 -29 

Ochten  15   70   11   62  +0 +3 -4 -11 

Echteld  4   20   2   12  +0 +0 -2 -8 

IJzendoorn  7   39   3   22  +0 +0 -4 -17 

Dodewaard met 

Hien 
 12   52   9   53  +1 +11 -4 -10 

Wely  1   -     -     -    +0 +0 -1 -2 

Verspreide huizen  1  ?  -     -    +0 +0 -1 -? 

Tabel 12 Plekken huidig, in streefbeeld en wijzigingen bij en af 

In de huidige situatie zijn er 63 speelplekken. Hieronder zijn veel plekken 

waar weinig kinderen meer omheen wonen. In het streefbeeld wordt 

dan ook aangegeven dat met 53 speelplekken kan worden volstaan. 

In het streefbeeld worden de schoolterreinen die niet noodzakelijk zijn 

voor het basisnetwerk niet meegenomen in de onderhoudscyclus. Het 

aantal speel- en sporttoestellen op de speelplekken kan mee verande-

ren en neemt gecombineerd met een herverdeling over de plekken af 

van 313 in het huidige beeld naar 285 in het streefbeeld.  

5.3.2. Omvormingskosten 

Aan de hand van de maatregelen zoals beschreven in Bijlage IX en de 

kencijfers in Bijlage VIII worden in deze paragraaf de eenmalige inves-

teringen om het streefbeeld te bereiken op een rij gezet. Naast het 

plaatsen van toestellen, prikkels en ondergronden zijn er bijkomende 

kosten zoals aanleg van ondergronden en andere werken. Er zijn herin-

richtingskosten nodig in de omgeving of op de speelplek zelf op het 

moment dat een speelplek wordt omgevormd van formele speelruimte 

naar informele speelruimte. Ook wordt er rekening gehouden met uit-

voeringskosten zoals het plannen en uitvoeren van participatie met 

bewoners, het schrijven van minicompetities enzovoorts. In onder-

staande Tabel 13 staan de eenmalige kosten voor het realiseren van 

het streefbeeld.  
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eenmalige kosten realiseren streefbeeld   

Het verbeteren van informele speelruimte voor 0 tot en met 18 jaar: 34 speel-

prikkels en zitaanleidingen 

 €            8.500  

Het realiseren van 5 zoekgebieden + verbeteren plekken: 23  toestellen  €          68.400  

Het hergebruiken van 0 van de in totaal 116 boventallige toestellen tot. wrd. € 0  

(besparing) 

 €                    -  

De bijkomende kosten veiligheidsondergrond (25%)  €          17.100  

Subtotaal  €          94.000  

   

Bijkomende (her)inrichtingskosten t.l.v. spelen: 75%  €          72.900  

Bijkomende (her)inrichtingskosten t.l.v. overige budgetten: 25%  €          24.300  

De kosten voor de uitvoering van het speelruimteplan 9% van de eenmalige in-

vesteringskosten € 68.400 

 €            6.200  

Totaal  €        197.400  

Tabel 13 Eenmalige kosten realisatie streefbeeld  

Door de omvorming te spreiden over de beleidsperiode kan optimaal 

gebruikgemaakt worden van de reguliere vervangingen en wordt zo 

min mogelijk aan kapitaalsvernietiging gedaan. Ook wordt de werk-

druk die de uitvoering met zich meebrengt voor het opstellen van een 

uitvoeringsplan, het duurzaam inkopen, het plaatsen van toestellen en 

speelprikkels en de gewenste participatie verdeeld. Er moet wel reke-

ning gehouden worden met extra uren binnendienst voor communica-

tie en participatie.  

5.3.3. Inventariswaarde 

Door de omvorming neemt het aantal plekken en toestellen af op die 

plekken waar ze het minst of niet nodig zijn. De totale inventariswaarde 

daalt daarmee van  € 1.280.524 naar circa  € 960.000 . Hierdoor zijn er 

minder budgetten nodig voor zowel onderhoud als vervanging. 

5.3.4. Vervangingskosten 

De gemiddelde geraamde vervangingskosten zouden door het nemen 

van de maatregelen omlaag kunnen gaan van  € 91.343  per jaar (zie 

Tabel 9) naar circa  € 68.000 per jaar (exclusief achterstand). In Figuur 

13 staan de gemiddelde vervangingskosten vermeld in het streefbeeld 

als oranje lijn aangegeven. 

 

Figuur 13 Vergelijking waarde aan toestellen en ondergronden te vervangen en ge-

raamd (structureel) budget per jaar in streefbeeld (bedragen x € 1.000) 
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5.3.5. Onderhoudskosten 

Naast vervanging is ook regulier onderhoud nodig aan de toestellen. 

Dit is berekend aan de hand van kencijfers zoals opgenomen in Bijlage 

VIII Aantal en kosten speeltoestellen. De geraamde onderhoudskosten 

zijn in dit model lager dan in de huidige situatie. In deze variant kunnen 

de geraamde gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten geleidelijk da-

len van  € 62.570  (zie Tabel 9) naar circa  € 46.000 . Dit naar gelang de 

omvorming naar informele speelruimte zijn beslag heeft gekregen en 

centrale speelplekken zijn verbeterd.  

5.3.6. Financieel overzicht 

In Tabel 14 staat de kostenraming voor veilige instandhouding van de 

situatie in het streefbeeld weergegeven, bestaande uit vervanging, 

onderhoud, omvorming en inhalen van de vervangingsachterstand.  

Jaar  Vervanging  Onderhoud Achterstand Omvorming Totaal Totaal be-

schikbaar 

Verschil 

2016 € 47.059 € 62.570 € 27.462 € 39.480 € 176.570 € 127.308 -€ 49.262 

2017 € 71.093 € 60.721 € 27.462 € 39.480 € 198.756 € 124.275 -€ 74.481 

2018 € 8.451 € 58.873 € 27.462 € 39.480 € 134.266 € 124.275 -€ 9.991 

2019 € 3.813 € 57.025 € 27.462 € 39.480 € 127.780 € 124.275 -€ 3.505 

2020 € 0 € 55.177 € 27.462 € 39.480 € 122.118 € 124.275 € 2.157 

2021 € 0 € 53.328 € 27.462  € 80.790 € 124.275 € 43.485 

2022 € 8.883 € 51.480 € 27.462  € 87.825 € 124.275 € 36.450 

2023 € 7.540 € 49.632 € 27.462  € 84.633 € 124.275 € 39.642 

2024 € 63.747 € 47.783 € 27.462  € 138.992 € 124.275 -€ 14.717 

2025 € 33.692 € 45.935 € 27.462  € 107.088 € 124.275 € 17.187 

2026 € 127.558 € 45.935   € 173.493 € 124.275 -€ 49.218 

2027 € 20.739 € 45.935   € 66.674 € 124.275 € 57.601 

2028 € 250.054 € 45.935   € 295.989 € 124.275 -€ 171.714 

2029 € 23.685 € 45.935   € 69.620 € 124.275 € 54.655 

2030 € 75.796 € 45.935   € 121.731 € 124.275 € 2.544 

2031 € 135.533 € 45.935   € 181.468 € 124.275 -€ 57.193 

2032 € 149.080 € 45.935   € 195.015 € 124.275 -€ 70.740 

2033 € 72.381 € 45.935   € 118.316 € 124.275 € 5.959 

2034 € 39.172 € 45.935   € 85.107 € 124.275 € 39.168 

2035 € 25.990 € 45.935   € 71.925 € 124.275 € 52.350 

2036 € 129.352 € 45.935   € 175.287 € 124.275 -€ 51.012 

Tabel 14 Vergelijking raming vervangingskosten, onderhoudskosten, kosten voor weg 

werken achterstand, kosten voor omvorming en totale kosten met beschikbare budget  

De onderhoudskosten dalen geleidelijk naarmate het areaal is aange-

past volgens het streefbeeld. Een eerste optie is de omvorming en het 

wegwerken van de achterstand in vervanging in de komende vijf jaar 

(2015 – 2019) te realiseren. In die periode (2016 - 2020) is dan per jaar 

gemiddeld een extra bedrag van circa € 27.000 nodig (totaal circa € 

135.000). Deze investering zorgt er echter voor dat in de volgende vijf 

jaar (2021 – 2025) er een flink overschot zal zijn van totaal circa € 

122.000 (per jaar gemiddeld € 24.000). In de tien jaar daarna (2026 – 

2035) is het tekort hierdoor ook flink verlaagd van totaal circa € -383.000 

in de huidige situatie naar totaal circa € -137.000 in het optimale 

streefbeeld (per jaar gemiddeld € -14.000).   
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Een tweede optie voor het realiseren van het optimale streefbeeld is in 

de eerste vijf jaar (2016 - 2020) vooral speelplekken op te heffen en in 

de tweede vijf jaar (2021 -2025) speelplekken te verbeteren. De eerste 

vijf jaar geeft dit een ‘kaler’ beeld voor bewoners, maar het gestelde 

streefbeeld kan binnen het huidige budget gerealiseerd worden. In de 

eerste vijf jaar (2016 -2020) is er geen extra budget nodig, in de tweede 

vijf jaar (2021 -2025) zal er zelfs ondanks investeringen een klein tekort 

zijn van circa € -10.000. In de tien jaar daarna (2026- 2035) is de situatie 

vergelijkbaar met die in de eerste optie.  

Ook in deze uitvoeringsvariant moet de verdeling tussen onderhoud en 

vervanging gaan veranderen naar circa 60% voor vervanging en 40% 

voor onderhoud. 

5.3.7. Consequenties  

Met deze begroting en de voorgestelde omvormingen is het mogelijk 

de voorzieningen functioneel en veilig in stand te houden nu en in de 

verdere toekomst. De voordelen van dit model worden als volgt inge-

schat: 

 Er ontstaat een eerlijke spreiding van speelruimte over het aantal 

kinderen en de kernen. 

 De doelgroep kan blijvend terecht op goed ingerichte en gevari-

eerde speelplekken, speelplekken zien er verzorgd en netjes uit. 

 De doelgroep en andere bewoners worden gestimuleerd om te 

gaan bewegen in de openbare ruimte. 

 Er ontstaat ruimte om aan wensen van gebruikers en bewoners te-

gemoet te komen, speelruimte blijft aansluiten op de behoeften. 

 Voor iedere groep jongeren is er een eigen plek en jongeren kun-

nen worden doorverwezen naar een meer geschikte plek voor dat 

moment. 

 De benodigde budgetten voor vervanging en onderhoud gaan 

geleidelijk dalen, zelfs onder het huidige budget.   
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5.4. Variant 3: Uitvoering volgens sober streefbeeld 

In variant 3 is er sprake van actieve omvorming van speelplekken naar 

een sober basisnetwerk. In dit sobere streefbeeld is naar een optimum 

gezocht tussen de beleidsnormen en het budget. Het aantal speel-

plekken per kern daalt, maar op de blijvende plekken wordt geïnves-

teerd in een optimale inrichting. Omdat ook hier sprake is van actieve 

omvorming wordt eerst ingegaan op de omvormingskosten alvorens 

de inventariswaarde, vervangingskosten en onderhoudskosten toe te 

lichten. 

5.4.1. Omvorming 

Bij het sobere streefbeeld is ervan uitgegaan dat kinderen en jeugdi-

gen binnen barrières zoals aangegeven op de tekeningen in Bijlage X 

bij een speelplek moeten kunnen komen. Dat betekent dat in het sobe-

re streefbeeld minimaal 31 plekken als basisnetwerk dienen. Hierbij is de 

inrichting per plek zeer uitgebreid. De voorgestelde veranderingen per 

plek en per kern zijn terug te lezen in Bijlage IX. Het aantal speel- en 

sporttoestellen op de speelplekken kan mee veranderen en neemt ge-

combineerd met een herverdeling over de plekken af van 313 in het 

huidige beeld naar 194 in het streefbeeld. In het sober streefbeeld 

worden de schoolterreinen die niet noodzakelijk zijn voor het basisnet-

werk niet langer meegenomen in de onderhoudscyclus. 

5.4.2. Omvormingskosten 

Aan de hand van de maatregelen zoals beschreven in Bijlage IX en de 

kencijfers in Bijlage VIII worden in deze paragraaf de eenmalige inves-

teringen om het sobere streefbeeld te bereiken op een rij gezet. Naast 

het plaatsen van toestellen, prikkels en ondergronden zijn er bijkomen-

de kosten zoals aanleg van ondergronden en andere werken. Ook 

wordt er rekening gehouden met uitvoeringskosten zoals het plannen 

en uitvoeren van participatie met bewoners, het schrijven van mini-

competities enzovoorts. In onderstaande Tabel 15 staan de eenmalige 

kosten voor het realiseren van het sobere streefbeeld.  

Eenmalige kosten realiseren sober streefbeeld   

 Omvormen van 34 speelplekken naar informele speel-

ruimte, verbeteren plekken met 38 toestellen, geen her-

gebruik van 217 toestellen  

 €       200.600  

 De kosten voor de uitvoering van het sobere streefbeeld 

9% van de eenmalige investeringskosten € 200.600  

 €         18.100  

 Totaal   €       218.700  

Tabel 15 Eenmalige kosten realisatie sobere streefbeeld  

Door het omvormen van meer speelplekken naar informele speelruimte 

zoals geschetst in het sobere streefbeeld wordt verwacht dat het om-

vormen meer uren binnendienst gaat vragen dan het streefbeeld. Er 

zal met meer inspraakuren gerekend moeten worden om de omvor-

mingen en bezuinigingen toe te lichten. Daardoor zijn de eenmalige 

omvormingskosten relatief hoger ingeschat dan in het optimale streef-

beeld (variant 2). Ook in het sobere streefbeeld kan de omvorming 

echter wel worden verspreid over meerdere jaren.  

5.4.3. Inventariswaarde 

Door de omvorming neemt het aantal plekken en toestellen af op die 

plekken waar ze het minst of niet nodig zijn. De totale inventariswaarde 

daalt daarmee van  € 1.280.524  naar circa  € 810.000 . Hierdoor zijn er 

minder budgetten nodig voor zowel onderhoud als vervanging. 
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5.4.4. Vervangingskosten 

De gemiddelde geraamde vervangingskosten zouden door het nemen 

van de maatregelen omlaag kunnen van de geraamde  € 91.343 (zie 

Tabel 9) naar  € 57.000  (exclusief achterstand).  

5.4.5. Onderhoudskosten 

Naast vervanging is ook regulier onderhoud aan de toestellen nodig. 

Dit is berekend aan de hand van kencijfers zoals opgenomen in Bijlage 

VIII Aantal en kosten speeltoestellen. De geraamde onderhoudskosten 

zijn in dit model lager dan in de huidige situatie. In deze variant kunnen 

de geraamde gemiddelde onderhoudskosten geleidelijk dalen van  € 

62.570  (zie Tabel 9) naar circa  € 37.000 . Dit naar gelang de omvor-

ming naar informele speelruimte zijn beslag heeft gekregen.  

5.4.6. Financieel overzicht 

In Tabel 16 staat de kostenraming voor de veilige instandhouding 

weergegeven van de situatie in het sobere streefbeeld, bestaande uit 

vervanging, onderhoud, omvorming en inhalen van de vervangings-

achterstand.  

Jaar  Vervanging  Onderhoud Achterstand Omvorming Totaal Totaal be-

schikbaar 

Verschil 

2016 € 34.289 € 62.570 € 20.010 € 43.740 € 160.609 € 127.308 -€ 33.301 

2017 € 51.802 € 59.728 € 20.010 € 43.740 € 175.280 € 124.275 -€ 51.005 

2018 € 6.158 € 56.885 € 20.010 € 43.740 € 126.793 € 124.275 -€ 2.518 

2019 € 2.779 € 54.043 € 20.010 € 43.740 € 120.572 € 124.275 € 3.703 

2020 € 0 € 51.201 € 20.010 € 43.740 € 114.951 € 124.275 € 9.324 

2021 € 0 € 48.359 € 20.010  € 68.369 € 124.275 € 55.906 

2022 € 6.473 € 45.517 € 20.010  € 71.999 € 124.275 € 52.276 

2023 € 5.494 € 42.674 € 20.010  € 68.178 € 124.275 € 56.097 

2024 € 46.449 € 39.832 € 20.010  € 106.292 € 124.275 € 17.983 

2025 € 24.550 € 36.990 € 20.010  € 81.550 € 124.275 € 42.725 

2026 € 92.946 € 36.990   € 129.936 € 124.275 -€ 5.661 

2027 € 15.111 € 36.990   € 52.101 € 124.275 € 72.174 

2028 € 182.203 € 36.990   € 219.193 € 124.275 -€ 94.918 

2029 € 17.258 € 36.990   € 54.248 € 124.275 € 70.027 

2030 € 55.229 € 36.990   € 92.219 € 124.275 € 32.056 

2031 € 98.757 € 36.990   € 135.747 € 124.275 -€ 11.472 

2032 € 108.627 € 36.990   € 145.618 € 124.275 -€ 21.343 

2033 € 52.741 € 36.990   € 89.731 € 124.275 € 34.544 

2034 € 28.543 € 36.990   € 65.533 € 124.275 € 58.742 

2035 € 18.938 € 36.990   € 55.928 € 124.275 € 68.347 

2036 € 94.253 € 36.990   € 131.243 € 124.275 -€ 6.968 

Tabel 16 Vergelijking raming vervangingskosten, onderhoudskosten, kosten voor weg 

werken achterstand, kosten voor omvorming en totale kosten met beschikbare budget  

De onderhoudskosten dalen geleidelijk naarmate het areaal is aange-

past volgens het streefbeeld. Een eerste optie is die omvorming en het 

wegwerken van de achterstand in vervanging in de komende vijf jaar 

(2016 – 2020) te realiseren. In de eerste vijf jaar (2016 - 2020) is per jaar 

gemiddeld een extra bedrag van circa € 15.000 nodig (totaal circa € 

74.000). Deze investering zorgt er echter voor dat in de volgende vijf 

jaar (2021 – 2025) er een flink overschot zal zijn van totaal circa € 

225.000. In de tien jaar daarna (2026 – 2035) is het tekort hierdoor nog 

verder verlaagd en zelfs omgedraaid naar een tekort van totaal circa 

€ -383.000 in de huidige situatie naar overschot van totaal circa € 

202.000 in het sobere streefbeeld.  
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Een tweede optie voor het realiseren van het sobere streefbeeld is in 

de eerste vijf jaar (2016 - 2020) vooral speelplekken op te heffen en in 

de tweede vijf jaar (2021 - 2025) speelplekken te verbeteren. De eerste 

vijf jaar geeft dit een ‘kaler’ beeld voor bewoners, maar het gestelde 

streefbeeld kan binnen het huidige budget gerealiseerd worden. In de 

eerste vijf jaar (2016 - 2020) is er geen extra budget nodig, in de twee-

de vijf jaar (2021 - 2025) zal er zelfs ondanks investeringen een klein 

overschot zijn van circa € 156.000. In de tien jaar daarna (2026 - 2035) is 

de situatie vergelijkbaar met die in de eerste optie voor de uitvoerings-

variant sober streefbeeld.  

Ook in deze variant moet de verdeling tussen onderhoud en vervan-

ging gaan veranderen naar circa 60% voor vervanging en 40% voor 

onderhoud. Daarbij geldt dat er een goede meerjarenplanning moet 

komen om het sobere streefbeeld te realiseren en hiervoor voldoende 

draagvlak te verkrijgen. Er is daarbij veel aandacht nodig voor com-

municatie. 

5.4.7. Consequenties  

Met deze begroting en de voorgestelde omvormingen is het mogelijk 

de voorzieningen functioneel en veilig in stand te houden nu en in de 

verdere toekomst. De gevolgen van dit model worden als volgt inge-

schat:  

 Er ontstaat een goede spreiding van de speelruimte over de ker-

nen. 

 De hoeveelheid speelruimte is niet afgestemd op het aantal kinde-

ren in de kernen waardoor er een toename van klachten en wen-

sen zal zijn. 

 De doelgroep kan terecht op goed ingerichte plekken die er ver-

zorgd en netjes uitzien. 

 De doelgroep en andere bewoners hebben de mogelijkheid om te 

gaan bewegen in de openbare ruimte. 

 Er is weinig ruimte om aan wensen van gebruikers en bewoners te-

gemoet te komen. 

 Niet voor iedere groep jongeren is er een eigen plek en jongeren 

kunnen niet overal worden doorverwezen naar een meer geschikte 

plek voor dat moment. 

 De benodigde budgetten voor vervanging en onderhoud gaan 

geleidelijk dalen, zelfs onder het huidige budget. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE I. EVALUATIE SPEELRUIMTEBELEID 2009-2014 

Inleiding 

In januari 2009 heeft de Raad het speelruimtebeleid 2009-2012 vastge-

steld. In dit beleidsstuk staan de visie, kaders en uitgangspunten met 

betrekking tot speelruimte in onze gemeente. In september 2010 heeft 

het college ingestemd met de voorgestelde aanpak van de uitvoering 

van dit speelruimtebeleid en de locatiekeuzen voor definitieve 6-12 

speelplekken. In het beleidsstuk werd de toezegging gedaan dat in 

2013 een beheerplan zou volgen. De uitvoering van het speelruimtebe-

leid werd echter pas in 2014 afgerond. Inmiddels zijn alle definitieve 

plekken gerealiseerd of op niveau gebracht.  

In de afgelopen jaren hebben we leerervaringen opgedaan en zijn we 

tegen knelpunten aangelopen. Daarnaast kan de leeftijdsopbouw in 

de wijken gewijzigd zijn, waardoor de huidige speelvoorzieningen niet 

tegemoetkomen aan de behoefte van de gebruikers.  

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt? 

Van 2010 tot en met 2014 zijn 23 speeltuinen gerealiseerd, vernieuwd 

en/of uitgebreid. Het grootste deel van de speeltuinen was opgeno-

men in het uitvoeringsplan, maar er zijn ook enkele speelvoorzieningen 

gerealiseerd op initiatief of verzoek van de dorpstafel, jeugdigen of 

omwonenden. Sommige speelplekken die op de planning stonden, zijn 

niet gerealiseerd. Dit betreft speelplekken in nieuwbouwplannen die 

vertraging hebben opgelopen. 

Bij de keuze van de speeltoestellen zijn te allen tijde de omwonenden 

van de speeltuin uitgenodigd. 

Evaluatie / leerpunten / knelpunten 

Eerlijke spreiding van speelruimte 

Om een goede spreiding van speelruimte te waarborgen, hebben we 

gewerkt met actieradius. Deze spreiding komt echter niet tegemoet 

aan het aantal kinderen dat in een wijk woont. In de praktijk kan het 

bijvoorbeeld zo zijn dat op basis van spreiding een wijk van een speel-

tuin moet worden voorzien, maar er geen kinderen in de betreffende 

wijk wonen. We willen in de toekomst meer rekening houden met kin-

deraantallen en leeftijdsopbouw in de wijk. 

3%-norm 

Er is onduidelijkheid over het hanteren van de 3%-norm voor speelruim-

te. In het nieuwe beleid moet duidelijk omschreven staan of het in 

nieuwbouwplannen gaat om 3% van een woongebied of van een uit-

gegeven gebied. Daarnaast moet duidelijk zijn of een nieuwbouwwijk 

een mogelijk tekort in speelruimte in de rest van de kern moet compen-

seren. 
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12+plekken 

Het speelruimteplan is gericht op speelruimte voor 0- tot 18-jarigen. Al-

leen plekken voor 6- tot 11-jarigen zijn als definitief aangewezen. Plek-

ken voor 0- tot 5-jarigen en 12-plussers worden alleen aangelegd als 

daar behoefte aan is. Voor 12-plussers geldt verder dat er maximaal 

één plek per kern wordt gerealiseerd, de jongeren zich hier voor moe-

ten inzetten en waar mogelijk een beweegmogelijkheid bij de plek 

moet worden toegevoegd. In de praktijk blijken de voorzieningen voor 

12-plussers soms lastig te realiseren. Omwonenden maken bezwaar te-

gen een dergelijke plek, omdat zij bang zijn voor jongerenoverlast. Ook 

duren bestemmingsplanprocedures vaak lang. In 2014 heeft de ge-

meenteraad middels een motie de realisatie van een 12+plek in Op-

heusden tegengehouden. Door deze belemmeringen haken veel jon-

geren af, terwijl zij vaak met goede moed een participatietraject zijn 

gestart. Om jongeren niet weer teleur te stellen en geen tijd te investe-

ren in zaken die uiteindelijk niet gerealiseerd worden, is het van belang 

duidelijke kaders te hebben voor 12+plekken. 

Kinderaantallen 

Bij de realisatie van een nieuwe speeltuin willen we graag dat de be-

hoefte van de speeltuin wordt aangetoond. Naast gemotiveerde om-

wonenden, willen we ook dat uit het aantal kinderen in de buurt aan-

toont dat er voldoende gebruikers zullen zijn. Momenteel hebben wij 

echter geen criteria waarop besloten kan worden of er voldoende kin-

deren in de buurt wonen.  

Burgerparticipatie 

Burgerparticipatie in het speelruimtebeleid bestaat tot op heden uit het 

kiezen van de speeltoestellen die in een speeltuin komen. We willen 

onderzoeken of burgerparticipatie breder getrokken kan worden, bij-

voorbeeld om van inwoners te vragen het groenonderhoud en onder-

houd van toestellen te verzorgen. 

Avri 

Sinds 1 april 2014 zijn de inspecties en het onderhoud aan speeltoestel-

len overgedragen aan de Avri. Onze verwachtingen van de Avri zijn 

echter niet concreet uitgewerkt. Concrete afspraken geven helderheid 

over wederzijdse verwachtingen en daarnaast maken ze het mogelijk 

financiële consequenties aan de opdracht te koppelen.  

Burgerinitiatieven 

Vanuit de dorpstafel zijn er meerdere keren budgetten vrijgemaakt om 

nieuwe speelvoorzieningen te realiseren of bestaande speeltuinen uit 

te breiden (buiten het uitvoeringsplan om). Tot op heden hebben wij 

een dergelijk burgerinitiatief mogelijk gemaakt en hier aan meege-

werkt. De consequentie van zulke burgerinitiatieven is dat de nieuwe 

inventaris drukt op het beschikbare onderhoudsbudget. Zeker nu blijkt 

dat het onderhoudsbudget krap is, moeten we bedenken of we einde-

loos ruimte willen bieden aan burgerinitiatieven. 

Trapvelden en andere beweegmogelijkheden 

De positie van trapvelden is in het speelruimtebeleid van 2009 onduide-

lijk. Zowel doelgroep als belang staat niet helder omschreven. Nu wij als 

gemeente steeds meer aandacht hebben voor de gezondheid van 

onze inwoners (SEGV-beleid), is het belangrijk hier duidelijkheid over te 

verschaffen. 
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BIJLAGE II. BELANG VAN SPELEN 

Wat is het belang van spelen voor de ontwikkeling van kinderen, jeugd, 

jongeren, maar ook voor volwassenen? In deze bijlage worden de ef-

fecten van buitenspelen op een rij gezet.  

Spelen is leuk 

Spelen is van alle tijden en spelen is gewoon leuk! Kinderen kunnen ook 

niet helemaal aangeven wat spelen nu precies is. Spelen heeft een ei-

gen waarde. Het spel heeft symbolische waarde voor kinderen, het 

geeft betekenis aan ervaringen. Maar het is bovenal plezierig en vrijwil-

lig. Het is goed voor het welbevinden van kinderen. 

Spelen is leren 

Spelen (en sporten en ontmoeten) is van wezenlijk belang voor de 

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en 

jongeren. Een kind verkent de omgeving, ontmoet daarbij andere kin-

deren, jeugdigen, jongeren, bekende en onbekende volwassenen. Al-

lerlei materialen, mogelijkheden, structuren en situaties komen tijdens 

het spelen op hun pad. Het omgaan met de voorwerpen en situaties in 

zijn of haar omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikke-

ling. 

Cognitief-psychische ontwikkeling 

Ten eerste spelen tijdens het spel ingewikkelde mentale processen een 

belangrijke rol. Spel bevordert de cognitief-psychische ontwikkeling. 

Hierbij wordt gedoeld op het bevorderen van logisch denken en pro-

bleemoplossend vermogen, leren kennen van de structuur van de 

ruimte, leren kennen van structuur van de tijd en creatieve competen-

tie. Bij logisch denken en probleemoplossend vermogen wordt gedoeld 

op het leren kennen van oorzaak–gevolgrelaties en kunnen classifice-

ren, in serie zetten van tastbare en niet tastbare zaken. De structuur 

van de ruimte leren kennen houdt in weten wat hoog, laag, ver, dicht-

bij, hard of zacht is plus kennis van de verhoudingen van het eigen li-

chaam. Kinderen leren de structuur van de tijd: opeenvolging van ge-

beurtenissen, afwachten van een regenbui, dag-en-nachtritme, week- 

en jaarritme, de begrippen heden, verleden en toekomst en natuurlijk 

de seizoenen. De ontwikkeling van de creatieve competentie vindt 

overal plaats bij spelen. Hierbij leren kinderen eigen ideeën en oplos-

singen bedenken.  

Motorisch-lichamelijke ontwikkeling 

Bij de motorisch-lichamelijke ontwikkeling valt te denken aan de ont-

wikkeling van grove en fijne motoriek, vaardigheden zoals lopen, wer-

pen, vangen, zwemmen, springen, klimmen en klauteren, manipulatie 

van kleine voorwerpen en materialen. Maar ook visuele, auditieve 

waarnemingen en tastwaarnemingen worden getraind. Te denken valt 

aan waarnemen van textuur, temperatuur, trillingen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Op sociaal-emotioneel vlak leren kinderen hun eigen zelfbeeld, ontwik-

keling van eigen gevoelens, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, so-

ciale redzaamheid en hun eigen waarden en normen bepalen. Met 

het bepalen van het zelfbeeld weten kinderen tot welke groep ze be-

horen (familie, etnische groep). Eigen gevoelens zoals angst, drift en 

vriendschap krijgen een plek tijdens het spelen.  
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Kinderen leren zelfstandig te zijn en eigen keuzes te maken en daaraan 

trouw te blijven en die keuzes uit te voeren met of zonder hulp van an-

deren. Ook leren ze sociale vaardigheden zoals omgaan met anderen, 

regels en gezagsverhoudingen. Het leren van sociale redzaamheid 

houdt in zorgen voor uiterlijke verschijningsvorm en lichamelijke verzor-

ging en het vaardig worden in het zorgen voor de omgeving. Kinderen 

leren hun eigen waarden en normen ontdekken.  

Spelen is gezond 

Spelen en sporten kan de gezondheid bevorderen. De beweging gaat 

overgewicht tegen. Steeds meer kinderen hebben te maken met 

overgewicht en ook steeds meer kinderen op telkens jongere leeftijd. 

Spel en sport verminderen bovendien stress en aandachtsmoeheid bij 

kinderen. Dit verband is sterker bij spelen in de natuur.  

Spelen is woonplezier  

Een omgeving die uitlokt tot meer spelen en sporten maakt de kans 

groter dat mensen elkaar ontmoeten. Met verhoging van die kans ont-

staat de mogelijkheid dat mensen elkaar, via kinderen en jeugdigen, 

van naam leren kennen en elkaar kleine diensten gaan bewijzen zoals 

even op kinderen passen. Elkaar van gezicht en naam kennen en el-

kaar kleine diensten bewijzen zorgt voor vertrouwen en binding met el-

kaar. Beide zijn belangrijk voor een grotere binding met de wijk en 

meer leefbaarheid. Bovendien is het zo gemakkelijker om sociale con-

trole en toezicht uit te oefenen. Een wijk waar speelruimte aanwezig is, 

heeft over het algemeen een grotere aantrekkingskracht dan een wijk 

zonder dergelijke voorzieningen.  
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BIJLAGE III. SPEELPRIKKELS 

Speelprikkels zijn objecten in de openbare ruimte die aanleiding geven 

tot spel. Zij kunnen bewust als bespeelbaar element zijn geplaatst, 

maar ook onderdeel zijn van een tot ander doel ingericht stuk van de 

openbare ruimte. De opzet van deze speelprikkels is dat ze veel speel-

waarde hebben, niet onder het WAS vallen en hooguit een risicoanaly-

se vergen. Ze maken stukken ‘gewoon’ groen of een ‘gewone’ stoep 

beter bespeelbaar en hebben ook een signaalfunctie aan volwasse-

nen dat er echt gespeeld mag worden.  

Speelprikkel bewust als bespeelbaar element geplaatst 

Vaak komen speelprikkels op en rondom de speelplek voor of worden 

ze gebruikt om kinderen te (bege)leiden. Voorbeelden hiervan zijn al-

lerlei soorten verharding, knikkertegels, hinkeltegels, gekleurde tegels 

en tegels met cijfers, letters en dierenvoetstappen. Door het aanbren-

gen van deze verharding of patronen en door verschillende soorten 

verharding kunnen tal van speelmogelijkheden ontstaan.  

Een ander voorbeeld zijn betonelementen, zoals poefs, bielzen, palen, 

bollen en muurtjes, al dan niet gekleurd. Meer natuurlijke speelprikkels 

zijn bomen en boomstammen, grasheuveltjes, hagen en struiken. Ook 

het beschilderen van muren op een speelplek kan een prikkel geven 

tot spel. 

Speelprikkel als onderdeel van de openbare ruimte 

Voor het inrichten van de openbare ruimte worden tal van elementen 

gebruikt. Soms zijn deze elementen voor kinderen aantrekkelijk om mee 

te spelen. Echter lang niet altijd worden hiervoor elementen gekozen 

die ook bespeelbaar zijn. Als er toch een paal geplaatst moet worden, 

waarom dan niet een paal met een ronde kop in plaats van een 

scherpe? Waarom niet wat groenblijvers in het bosplantsoen?  

De kern van het denken over speelprikkels is om bij elk plan of elke ac-

tie in de openbare ruimte na te gaan of de elementen die gebruikt 

worden ook geschikt zijn voor medegebruik door kinderen. Uitgangs-

punt is echter de bespeelbaarheid en het moet gemotiveerd worden 

als hiervoor niet wordt gekozen. 

Een ruimte als speelprikkel 

Door veel kinderen wordt een braakliggend terrein met een bult zand 

en ruigte hoog gewaardeerd. Daar zijn veel speelmogelijkheden en –

functies aanwezig. Niet alleen braakliggend terrein, maar ook hoeken 

plantsoen en straat zijn soms favoriet bij een groep kinderen. Eenvoudi-

ge aanpassingen aan beheer en onderhoud en duidelijke voorlichting 

naar burgers kunnen deze speelruimte behouden.  

Voorbeelden hiervan zijn hutten niet opruimen (zeker niet in vakanties) 

en stukken ruigte zo lang mogelijk laten bestaan. Sturen in het mede-

gebruik van het openbaar groen kan door sortimentskeuze. Struiken 

met grote doornen zijn absoluut niet aantrekkelijk voor kinderen en 

planten met giftige vruchten/bladen/schors mogen niet worden toe-

gepast. Andere eenvoudige voorbeelden van het beter bespeelbaar 

maken van openbaar groen zijn hoogteverschillen in het gazon (wer-

ken ook goed antivoetbal), vaker toepassen van bloemenmengsels en 

het gefaseerd maaien van gras.  
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In heestervakken en blokhagen kunnen uitsparingen worden gemaakt 

waar kinderen hun hutje kunnen hebben. Hagen kunnen op verschil-

lende hoogten gesnoeid en niet recht maar golvend aangeplant wor-

den. Het toepassen van groenblijvers in bosplantsoen of solitair draagt 

ook bij aan de bespeelbaarheid van openbaar groen. 
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BIJLAGE IV. JONGERENONTMOETING 
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BIJLAGE V. INRICHTINGSPARTICIPATIE NADER TOEGELICHT 

1. Communicatie bij kleine maatregel 

Deze aanpak is van toepassing als: 

 geen grote leeftijdswijziging van de plek optreedt (leeftijdswijziging 

toestel mag wel); 

 1 toestel wordt bijgeplaatst of verwijderd; 

 tot 2 toestellen worden vervangen in het kader van beheer; 

 tot maximaal € 5.000 aan investeringen wordt gedaan; 

 geen omgevingsverandering optreedt (oppervlakte groen, verhar-

ding e.d. los van valdempende ondergrond aanpassen aan toe-

stel); 

 speelfuncties en aard speelplek ongeveer gelijk blijven (speelplek 

niet ineens een beweegplek). 

Het plan of het idee moet snel en praktisch worden uitgevoerd. De be-

heerder is verantwoordelijk voor deze aanpak. Aandachtspunten bij de 

beheermaatregel of de aanvraag zijn: 

1. De maatregel of aanvraag wordt intern getoetst. 

2. De ouders van kinderen (0-5 jaar) binnen een straal van 150 meter 

en jeugdigen (6-11 jaar) binnen een straal van 400 meter van de 

speelplek krijgen een uitnodiging om te kiezen uit een selectie van 

toestellen / drie ontwerpen. Deze vooraf gemaakte selectie van 

toestellen past bij de speelplek en de leeftijdsgroepen.  

3. De omwonenden worden uiterlijk twee weken vooraf geïnformeerd 

over de uit te voeren werkzaamheden. Dit door middel van een 

brief aan direct omwonenden (zicht op plek) en een brief aan be-

woners met kinderen in de leeftijd van de speelplek wonende bin-

nen een straal van 150 meter bij 0-5 jaar en 400 meter bij 0-11 jaar. 

4. Er kunnen bezwaren worden ingediend, maar deze worden niet ge-

honoreerd i.v.m. de beperkte wijziging door de ingreep en de uit-

komsten van de toetsing voorafgaande aan de procedure .  

2. Communicatie bij grote maatregel 

Deze aanpak is van toepassing als: 

 de doelgroep voor de speelplek wijzigt; 

 meer dan 1 toestel wordt bijgeplaatst en/of verwijderd; 

 meer dan 2 toestellen worden vervangen; 

 de investering > € 5.000 is; 

 naast het toestel ook de omgeving verandert; 

 de speelfunctie van een plek wijzigt (bijv. trapveld erbij of weg). 

Het plan of het idee moet draagvlak krijgen. De beleidsverantwoorde-

lijke is verantwoordelijk voor deze aanpak en kan in overleg werkzaam-

heden aan de beheerder of derden delegeren. Vanaf het uitvoerings-

stadium neemt de beheerder verantwoordelijkheden over (zie proce-

dure kleine maatregel). Aandachtspunten bij de beheermaatregel of 

de aanvraag zijn: 

1. De maatregel of aanvraag wordt intern getoetst. 

2. Uiterlijk binnen zes weken wordt gekeken of in overleg met aanvra-

ger ook eenvoudige aanpak mogelijk is (samen bespreken moge-

lijkheden voor als persoon snel iets wenst). 

3. Resultaten van interne toets en plan worden op hoofdlijnen ge-

communiceerd naar alle kinderen in actieradius (en hun ouders) en 

direct omwonenden (in zicht speelplek) en evt. betrokken professio-

nals en vrijwilligers. 
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4. Er wordt getoetst bij de gebruikers of er bezwaren zijn c.q. of zij het 

plan goed vinden (vele creatieve werkvormen mogelijk) en evt. 

wordt nagegaan of er andere/betere ideeën zijn. 

5. Is er geen enkel bezwaar dan wordt er een plan gemaakt (met 

daarin evt. aanvullingen/verbeteringen van toetsronde). 

6. Zijn er bezwaren of leeft er meer, dan wordt een bijeenkomst ge-

houden voor geïnteresseerden waarvoor eerder beschreven doel-

groep persoonlijk wordt uitgenodigd. Deze wordt ingevuld aan de 

hand van de ingediende bezwaren en wensen (nieuwe bezwaren 

kunnen hier niet kenbaar worden gemaakt), mensen geven zich 

hiervoor op via een briefje. Doen ze dit niet dan kunnen ze niet 

meestemmen op de avond. 

7. De avond geeft weer wat de bezwaren en wensen zijn en hoe de 

gemeente of aanvrager hier tegenaan kijkt (aanvrager helpt dus 

eventueel de avond voor te bereiden). Bezwaren worden weerlegd 

of het plan wordt er op aangepast. Evt. worden vervolgacties afge-

sproken na realisatie als dat de bezwaren opheft, planning voor rea-

lisatie wordt in grote lijnen gecommuniceerd. 

8. Plan wordt definitief gemaakt en ter inzage geplaatst op internet of 

opgehangen in gemeentehuis (tekening, foto’s en beschrijving). 

3. Communicatie bij aanleg nieuwe plek of opheffen van een plek 

Hiervoor geldt altijd de aanpak grote maatregel. Als er geen bewo-

nersbetrokkenheid is, dan volgens beleid/norm realiseren.  

4. Reactie op initiatief burgers betreft overnemen beheer, herin-

richting bestaande plek of inrichten nieuwe plek  

Omwonenden of andere partijen kunnen het initiatief nemen om een 

speelplek te gaan beheren, opnieuw in te richten of een nieuwe plek 

te gaan maken. Het beheer kan overgenomen worden op het mo-

ment dat de gemeente het voornemen heeft de speelplek te laten 

vervallen (boventallige plekken). Er kan besloten worden tot herinrich-

ting of het maken van een eigen speelplek als hier vanuit de buurt veel 

vraag naar is.  

1. Intern wordt getoetst of herinrichting of een nieuwe plek gewenst is 

en gerealiseerd kan worden op de aangevraagde plek. Toets be-

stemmingsplan. Termijn: binnen zes weken.  

2. Is er geen bezwaar intern, dan wordt initiatiefnemers gevraagd om 

aan te tonen dat kinderen in de actieradius, ouders en omwonen-

den geen bezwaar hebben en er een meerderheid achter de plan-

nen staat. Termijn: binnen twee maanden.  

3. Gaat het plan door (overnemen beheer, herinrichting of het aan-

leggen van een nieuwe speelplek), dan wordt informatie gegeven 

over verantwoordelijkheden bij het beheren en onderhouden van 

een speelplek. Er wordt informatie gegeven over de benodigde ver-

zekeringen. Er wordt informatie gegeven over mogelijk aan te vra-

gen subsidies bij derden. Termijn: binnen twee weken.  

4. Kennis over het beheer en onderhoud wordt jaarlijks opnieuw aan-

geboden via bijvoorbeeld een workshop. Naast kennisoverdracht 

staan hierbij ook de contacten tussen de gemeente en de verschil-

lende initiatieven centraal.  

5. De gemeente blijft eenmaal per jaar de toestellen op veiligheid 

controleren en kan bij onveiligheid de toestellen op elk moment 

verwijderen. 
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BIJLAGE VI. WAS-STROOMSCHEMA 
De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het bijzonder 

geregeld in het ’Warenwetbesluit veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’ (ver-

der: WAS) van maart 1997 en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176-1 tot en met 

1176-7 en 1177). In onderstaand schema wordt duidelijk welke constructies wel en 

niet onder het WAS vallen. 

 
Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigenschap-

pen expliciet uitnodigt tot spelen en daardoor (onaanvaardbare) speelrisico’s zoals vallen, 

beknelling of snijden met zich mee kan brengen? Een autogeraamte zou kunnen uitnodigen 

tot bespelen, een prullenbak bijvoorbeeld niet. 
  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Gaat het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te verplaat-

sen is door een kind (+/- 5 kg)? Hiermee worden geen speelgoedartikelen bedoeld zoals 

hobbeldieren, loopwagens en speelgoedauto’s, maar wel ‘activity toys’.  

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (meerdere keren bespeelbaar) en dus 

niet van eenmalige aard? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruikgemaakt van fysieke 

kracht van de mens en/of zwaartekracht? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? Ook verenigingen 

met een beperkt aantal leden vallen hier onder. 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is er sprake van een constructie/inrichting waarbij de nadruk ligt op ontspanning en ver-

maak, en niet (primair) op andere functionaliteiten? Voorbeelden: behendigheid, lichaams-

oefening en –training al dan niet in combinatie met prestatie en/of competitie- of kunst. 

  

JA: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk bij fabri-

cage/ontwerp bedoeld als 

speeltoestel. De construc-

tie/inrichting is hierdoor direct 

als speeltoestel aan te merken 

en valt daarmee onder het 

WAS. Wanneer een constructie 

als deze op een publiek terrein 

aanwezig is, is dit terrein als 

speelterrein te definiëren. 

NEE: Bevindt de constructie/inrichting zich op een speelter-

rein. Zijn er al andere speeltoestellen aanwezig? 

  

JA: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk niet bij fa-

bricage/ontwerp bedoeld als 

speeltoestel. Door de plaatsing 

van het toestel in de buurt van 

andere speeltoestellen op een 

publiek terrein en de uiterlijke 

kenmerken kan het toestel indi-

rect als speeltoestel aange-

merkt worden en valt daarmee 

onder het WAS. 

NEE: De construc-

tie/inrichting is hoogst-

waarschijnlijk niet bij fa-

bricage/ontwerp be-

doeld als speeltoestel. 

Wanneer de construc-

tie/inrichting zich niet 

op een publiek speel-

terrein bevindt, valt de-

ze, ongeacht de uiterlij-

ke kenmerken, niet on-

der het WAS. 

 

  



 

OBB © 472.03 Speelruimtenota Neder-Betuwe versie aug-15  72 

BIJLAGE VII. WIJKTABEL KINDEREN, PLEKKEN EN TOESTELLEN 

In deze wijktabel staan de doorgerekende normgegevens per kern 

weergegeven. Achtereenvolgens komen aan bod: 

 kernnaam 

 het aantal kinderen per doelgroep 

 oppervlakte van de kern 

 de kinderdichtheid (kind/ha) 

 de doorgerekende OBB-norm voor m2 informele speelruimte 

 de doorgerekende OBB-norm voor formele speelruimte met onder- 

en bovengrens (15 en 30 kinderen, 55 en 70 jeugdigen en 85 en 100 

jongeren) 

 het advies aantal plekken (streefbeeld) 

 de huidige inventaris plekken 

 de huidige inventaris toestellen 

 verschil plekken ten opzichte van streefbeeld 

 Informatie over verdeling voorzieningen over kernen en kinderen 

  



woonplaats wijkbuurt streef

kinderen kinderen kinderen oppvl kind/ha informeel formeel beeld

 2008 2014 ontwik.  kind/plek kind/plek ha/plek  

 0-5jr: 20m2/1 15 30 3

 6-11jr: 20m2 /1 55 70 50

 12-18jr: 1 st /15 85 100 300

wijk [ha] [aant/ha] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [m2's] [plek] [plek] [plek] [plek][aantal] [aantal] tst/plts

Kesteren Kesteren 1.548 1.376 -172 103       4,5 18               18       26.700     16        2         99          0 76 14 7 5,5 3%

0 t/m 5 jaar 475 418 -57 4,1 8360m2 27 13 35 12                12        12        -       79           0 35 5 19 6,6

6 t/m 11 jaar 612 431 -181 4,2 8620m2 7 6 3 14                15        15        -       66           -1 29 7 15 4,4

12 t/m 18 jaar 461 527 66 5,1 35st 6 5 1 5                  6          6          -       11           -1 88 48 2 1,8

Opheusden Opheusden 2.049 1.534 -515 81         6,3 10               15       15.700     13        2         91          5 102 17 6 6,1 2%

0 t/m 5 jaar 533 462 -71 5,7 9240m2 30 15 27 6                  10        10        -       64           -4 46 7 14 6,4

6 t/m 11 jaar 758 472 -286 5,8 9440m2 8 6 2 9                  10        10        -       62           -1 47 8 13 6,2

12 t/m 18 jaar 758 600 -158 7,4 40st 7 6 1 5                  4          4          -       15           1 150 40 3 3,8

Ochten Ochten 1.147 1.048 -99 88         4,0 11               15       25.200     13        2         70          4 70 15 7 4,7 3%

0 t/m 5 jaar 378 360 -18 4,1 7200m2 24 12 30 8                  9          9          -       50           -1 40 7 14 5,6

6 t/m 11 jaar 418 334 -84 3,8 6680m2 6 4 2 6                  9          9          -       42           -3 37 8 13 4,7

12 t/m 18 jaar 351 354 3 4,0 24st 4 3 1 4                  5          5          -       14           -1 71 25 4 2,8

Ochten Pottumsestraat en Groenestraat e.o n.v.t. 32 27         0,4 -              -      -      -      -         0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

0 t/m 5 jaar n.v.t. 11 0,4 220m2 0 0 9 -               -       -       -       -         0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

6 t/m 11 jaar n.v.t. 10 0,4 200m2 0 0 1 -               -       -       -       -         0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

12 t/m 18 jaar n.v.t. 11 0,4 1st 0 0 1 -               -       -       -       -         0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

Echteld Echteld 327 123 -204 11         3,7 2                 4         10.900     4          -      20          2 31 6 16 5,0 10%

0 t/m 5 jaar 93 36 -57 3,3 720m2 2 1 4 1                  2          2          -       13           -1 18 3 36 6,5

6 t/m 11 jaar 118 34 -84 3,1 680m2 0 0 1 2                  4          4          -       13           -2 9 3 38 3,3

12 t/m 18 jaar 116 53 -63 4,8 4st 0 0 1 1                  1          1          -       6             0 53 9 11 6,0

IJzendoorn IJzendoorn 325 239 -86 13         6,1 3                 7         8.700       5          2         39          4 34 6 16 5,6 7%

0 t/m 5 jaar 117 79 -38 6,1 1580m2 5 2 5 2                  3          3          -       26           -1 26 3 33 8,7

6 t/m 11 jaar 130 80 -50 6,2 1600m2 1 1 1 2                  3          3          -       22           -1 27 4 28 7,3

12 t/m 18 jaar 78 80 2 6,2 5st 0 0 1 1                  2          2          -       10           -1 40 8 13 5,0

Dodewaard met Hien Dodewaard met Hien 1.266 800 -466 62         4,3 9                 12       10.000     10        2         52          3 67 15 7 4,3 2%

0 t/m 5 jaar 375 189 -186 3,0 3780m2 12 6 21 5                  7          7          -       38           -2 27 5 20 5,4

6 t/m 11 jaar 495 282 -213 4,5 5640m2 5 4 2 8                  8          8          -       40           0 35 7 14 5,0

12 t/m 18 jaar 396 329 -67 5,3 22st 3 3 1 5                  4          4          -       10           1 82 33 3 2,5

Dodewaard met Hien Wely n.v.t. 14 21         0,2 -              1         2.000       1          -      2            1 14 7 14 2,0

0 t/m 5 jaar n.v.t. 8 0,4 160m2 0 0 7 -               1          1          -       2             -1 8 4 25 2,0

6 t/m 11 jaar n.v.t. 5 0,2 100m2 0 0 1 -               1          1          -       1             -1 5 5 20 1,0

12 t/m 18 jaar n.v.t. 1 0,0 0st 0 0 1 -               -       -       -       -         0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

Verspreide huizen Verspreide huizen n.v.t. 1.050 4.834    0,1 -              1         600          1          -      -         1 1050 n.v.t. 0 0,0

0 t/m 5 jaar n.v.t. 233 0,0 4660m2 15 7 1612 -               1          1          -       -         -1 233 n.v.t. 0 0,0

6 t/m 11 jaar n.v.t. 325 0,1 6500m2 5 4 97 -               -       -       -       -         0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

12 t/m 18 jaar n.v.t. 492 0,1 33st 5 4 17 -               -       -       -       -         0 n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t.

Totaal excl. verspr.huizen 6.662 6.216 -7% 406       5,1 53               73       99.800     63        10       373        -10 85 17 6 5,1

0 t/m 5 jaar 1.971 1.796 -9% 4,4 35920m2 119 59 2 34                45        45        -       272         -11 40 7 15 6,0

6 t/m 11 jaar 2.531 1.973 -22% 4,9 39460m2 35 28 2 41                50        50        -       246         -9 39 8 12 4,9

12 t/m 18 jaar 2.160 2.447 13% 6,0 163st 28 24 2 21                22        22        -       66           -1 111 37 3 3,0

uitgangspunten doorrekenen OBB normen voor speelruimte inventarisatie kwantitatief
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BIJLAGE VIII. AANTAL EN KOSTEN SPEELTOESTELLEN 

In de volgende bijlage zijn de normentabellen opgenomen die ten 

grondslag liggen aan de berekening van de inventariswaarde en de 

budgetten. 

Standaard is weergegeven: 

 type (sport)toestel 

 eenheid 

 leeftijdscategorie waarvoor toestel geschikt is 

 theoretische levensduur en dus vervangingstermijn 

 aanschafwaarde op basis van huidige marktwaarde 

 onderhoudskosten per jaar aan toestel 

Vervolgens is weergegeven per toesteltype het totaal voor de ge-

meente en daarna van scholen:  

 aantal toestellen 

 totale aanschafwaarde 

 totale onderhoudskosten per jaar 

 totale afschrijving per jaar 

  



normen totaal huidige situatie

eenheid leeftijds- levensduur norm. aan.prijs aantal omvang aanschaf- afschrijving beheer

Speeltoestellen categorie incl.10% plkst tijd (min) materiaal totaal toestellen waarde tijd (uren) materiaal tot. per jaar per jaar tijd (uren)

wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 12                   900€                    45 12€              56€           49                                    44.118€             27,6 441€                           2.040€             3.677€             

meerpersoons wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 12                   1.552€                 45 16€              60€           16                                    24.838€             9,0 193€                           715€                2.070€             

wip stuk 0 t/m 11 jaar 12                   2.049€                 35 18€              51€           15                                    30.737€             6,6 197€                           578€                2.561€             

enkel duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 18                   491€                    12 4€                16€           2                                      981€                  0,3 6€                               23€                  55€                  

meerdelig duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 18                   565€                    16 9€                24€           28                                    15.822€             5,6 179€                           503€                879€                

schommel stuk 0 t/m 11 jaar 10                   1.987€                 45 24€              68€           36                                    71.533€             20,3 661€                           1.835€             7.153€             

balanceertoestel stuk 0 t/m 11 jaar 16                   807€                    11 1€                11€           20                                    16.145€             2,8 12€                             171€                1.009€             

bokspringpaal stuk 0 t/m 11 jaar 16                   1.385€                 4 2€                5€             3                                      4.154€               0,2 4€                               12€                  260€                

glijbaan laag stuk 0 t/m 5 jaar 15                   2.974€                 25 10€              34€           14                                    41.641€             4,4 101€                           355€                2.776€             

glijbaan hoog stuk 0 t/m 11 jaar 15                   4.508€                 25 9€                34€           3                                      13.524€             0,9 21€                             76€                  902€                

zandbak stuk 0 t/m 5 jaar 20                   2.732€                 45 15€              59€           15                                    40.983€             8,4 169€                           658€                2.049€             

draaitoestel klein stuk 0 t/m 11 jaar 12                   1.906€                 35 21€              55€           3                                      5.719€               1,3 47€                             123€                477€                

draaitoestel groot stuk 0 t/m 11 jaar 12                   4.800€                 35 10€              44€           11                                    52.799€             4,8 83€                             362€                4.400€             

klimelement stuk 0 t/m 11 jaar 15                   2.602€                 40 12€              51€           21                                    54.637€             10,5 194€                           803€                3.642€             

ruimtenet stuk 0 t/m 11 jaar 12                   9.790€                 65 45€              108€         4                                      39.160€             3,3 135€                           324€                3.263€             

speelhuisje laag stuk 0 t/m 5 jaar 15                   3.415€                 40 15€              54€           14                                    47.813€             7,0 158€                           564€                3.188€             

combinatie klein jong stuk 0 t/m 5 jaar 16                   5.589€                 45 22€              66€           15                                    83.828€             8,4 251€                           740€                5.239€             

combinatie klein stuk 0 t/m 11 jaar 16                   7.451€                 45 23€              67€           7                                      52.160€             3,9 121€                           349€                3.260€             

combinatie middel jong stuk 0 t/m 5 jaar 16                   8.800€                 55 24€              77€           1                                      8.800€               0,7 18€                             58€                  550€                

combinatie middel oud stuk 6 t/m 11 jaar 16                   9.680€                 55 24€              77€           1                                      9.680€               0,7 18€                             58€                  605€                

combinatie middel stuk 0 t/m 11 jaar 16                   9.240€                 55 24€              77€           10                                    92.400€             6,9 180€                           579€                5.775€             

combinatie groot stuk 0 t/m 11 jaar 18                   11.798€               65 35€              98€           4                                      47.192€             3,3 105€                           294€                2.622€             

speelelement jongeren/overkapping stuk 12 t/m 18 jaar 12                   8.072€                 65 14€              77€           2                                      16.145€             1,6 21€                             116€                1.345€             

kabelbaan stuk 6 t/m 11 jaar 12                   6.880€                 45 26€              70€           3                                      20.640€             1,7 59€                             157€                1.720€             

Sporttoestellen                 

tafeltennistafel stuk 6 t/m 18 jaar 16                   2.596€                 5 14€              18€           10                                    25.956€             0,6 102€                           138€                1.622€             

voetbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 15                   1.490€                 16 16€              31€           29                                    43.218€             5,8 347€                           684€                2.881€             

basketbalpaal stuk 6 t/m 18 jaar 15                   1.670€                 11 17€              27€           14                                    23.385€             1,9 177€                           288€                1.559€             

pannaveld stuk 6 t/m 18 jaar 15                   10.450€               55 81€              134€         1                                      10.450€             0,7 61€                             101€                697€                

voetbalkooi stuk 6 t/m 18 jaar 15                   28.600€               95 160€            252€         2                                      57.200€             2,4 240€                           378€                3.813€             

volleybalset/tennis stuk 6 t/m 18 jaar 15                   1.045€                 8 6€                13€           1                                      1.045€               0,1 4€                               10€                  70€                  

jeu de boulesbaan stuk n.v.t. 20                   6.210€                 45 5€                49€           1                                      6.210€               0,6 4€                               36€                  310€                

fitness-toestel stuk 6 t/m 18 jaar 20                   3.500€                 35 8€                42€           3                                      10.500€             1,3 18€                             94€                  525€                

crossbaan stuk 6 t/m 18 jaar 30                   5.000€                 45 5€                49€           1                                      5.000€               0,6 4€                               36€                  167€                

Speelprikkels                 

speelprikkel divers stuk 0 t/m 11 jaar 20                   715€                    0 -€             -€          8                                      5.720€               0,0 -€                            -€                 286€                

schaaktafel stuk 6 t/m 18 jaar 14                   1.030€                 5 4€                9€             3                                      3.089€               0,2 9€                               20€                  221€                

speeltafel/educatief stuk 0 t/m 11 jaar 12                   1.650€                 8 11€              19€           3                                      4.950€               0,3 25€                             42€                  413€                

Meubilair ed                 

afvalbak stuk n.v.t. 10                   204€                    2,0 3,00€           4,93€                        63                    12.821€             1,6 142€                           233€                1.282€             

bank stuk n.v.t. 10                   373€                    10,0 15,00€         24,67€                      110                  40.983€             13,8 1.238€                        2.035€             4.098€             

Afscheidingen

stelpost hekwerken 10% van aanschaf 108.598€           43 1.520€                        3.801€             7.240€             

Verhardingen

Veiligheidsondergrond

valdempend zand m2 n.v.t. 15                   35€                      9,6 3,60€           12,08€                      3.525               123.391€           423,1 9.519€                        31.941€           8.226€             

rubbertegels gelijmd m2 n.v.t. 15                   130€                    6,0 1,12€           6,42€                        1.821               236.703€           136,6 1.529€                        8.767€             15.780€           

in-situ /gegoten rubber m2 n.v.t. 13                   195€                    4,8 1,12€           5,36€                        60                    11.700€             3,6 50€                             241€                900€                

kunstgras m2 n.v.t. 12                   76€                      11,1 2,68€           12,49€                      410                  31.160€             56,9 824€                           3.839€             2.597€             

TOTALEN

Speeltoestellen stuk 297              835.451€           140              3.372€                        11.491€           59.476€           246              

Sporttoestellen stuk 62                182.963€           14                956€                           1.765€             11.644€           54                

Speelprikkels stuk 14                                    13.759€             0                  34€                             62€                  919€                4                  

Meubilair ed stuk                 173                  53.803€             15                1.379€                        2.268€             5.380€             16                

Afscheidingen m1                     108.598€           43                1.520€                        3.801€             7.240€             6                  

Verhardingen m2                     -€                   -               -€                            -€                 -€                -               

Veiligheidsondergrond m2 5.816               402.953€           620              11.923€                      44.788€           27.503€           24                

TOTAAL TOESTELLEN EN ONDERGRONDEN 373             5.989              1.597.527€       833             19.184€                     64.176€          112.163€        349             

 onderhoud 100% onderhoud op huidig niveau 75%

24-6-2015



normen

Speeltoestellen

wipveer

meerpersoons wipveer

wip

enkel duikelrek

meerdelig duikelrek

schommel

balanceertoestel

bokspringpaal

glijbaan laag

glijbaan hoog

zandbak

draaitoestel klein

draaitoestel groot

klimelement

ruimtenet

speelhuisje laag

combinatie klein jong

combinatie klein 

combinatie middel jong

combinatie middel oud

combinatie middel

combinatie groot 

speelelement jongeren/overkapping

kabelbaan

Sporttoestellen

tafeltennistafel

voetbaldoel

basketbalpaal

pannaveld

voetbalkooi

volleybalset/tennis

jeu de boulesbaan

fitness-toestel

crossbaan

Speelprikkels

speelprikkel divers

schaaktafel

speeltafel/educatief

Meubilair ed

afvalbak

bank

Afscheidingen

stelpost hekwerken 10% van aanschaf

Verhardingen

Veiligheidsondergrond

valdempend zand

rubbertegels gelijmd

in-situ /gegoten rubber

kunstgras

TOTALEN

Speeltoestellen

Sporttoestellen

Speelprikkels

Meubilair ed

Afscheidingen

Verhardingen

Veiligheidsondergrond

TOTAAL TOESTELLEN EN ONDERGRONDEN

aantal omvang aanschaf- afschrijving beheer aantal omvang aanschaf- afschrijving beheer

toestellen waarde tijd (uren) materiaal tot. per jaar per jaar tijd (uren) toestellen waarde tijd (uren) materiaal tot. per jaar per jaar tijd (uren)

46                             41.417€                    25,9             414€              1.915€             3.451€             3                               2.701€            1,7               27€              125€                225€                nw prkl

15                             23.286€                    8,4               181€              670€                1.940€             1                               1.552€            0,6               12€              45€                  129€                

14                             28.688€                    6,1               184€              539€                2.391€             1                               2.049€            0,4               13€              39€                  171€                

1                               491€                         0,2               3€                  12€                  27€                  1                               491€               0,2               3€                12€                  27€                  

24                             13.562€                    4,8               153€              431€                753€                4                               2.260€            0,8               26€              72€                  126€                

34                             67.559€                    19,1             624€              1.733€             6.756€             2                               3.974€            1,1               37€              102€                397€                

19                             15.337€                    2,6               11€                162€                959€                1                               807€               0,1               1€                9€                    50€                  

3                               4.154€                      0,2               4€                  12€                  260€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

12                             35.692€                    3,8               86€                304€                2.379€             2                               5.949€            0,6               14€              51€                  397€                

3                               13.524€                    0,9               21€                76€                  902€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

5                               13.661€                    2,8               56€                219€                683€                10                             27.322€          5,6               113€            439€                1.366€             

3                               5.719€                      1,3               47€                123€                477€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

9                               43.199€                    3,9               68€                296€                3.600€             2                               9.600€            0,9               15€              66€                  800€                

15                             39.027€                    7,5               138€              573€                2.602€             6                               15.611€          3,0               55€              229€                1.041€             

4                               39.160€                    3,3               135€              324€                3.263€                                          -€                -               -€             -€                 -€                

11                             37.567€                    5,5               124€              443€                2.504€             3                               10.246€          1,5               34€              121€                683€                

10                             55.886€                    5,6               167€              493€                3.493€             5                               27.943€          2,8               84€              247€                1.746€             

6                               44.708€                    3,4               104€              299€                2.794€             1                               7.451€            0,6               17€              50€                  466€                

1                               8.800€                      0,7               18€                58€                  550€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

1                               9.680€                      0,7               18€                58€                  605€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

9                               83.160€                    6,2               162€              521€                5.198€             1                               9.240€            0,7               18€              58€                  578€                

2                               23.596€                    1,6               53€                147€                1.311€             2                               23.596€          1,6               53€              147€                1.311€             

2                               16.145€                    1,6               21€                116€                1.345€                                          -€                -               -€             -€                 -€                

3                               20.640€                    1,7               59€                157€                1.720€                                          -€                -               -€             -€                 -€                

5                               12.978€                    0,3               51€                69€                  811€                5                               12.978€          0,3               51€              69€                  811€                

29                             43.218€                    5,8               347€              684€                2.881€                                          -€                -               -€             -€                 -€                

9                               15.033€                    1,2               114€              185€                1.002€             5                               8.352€            0,7               63€              103€                557€                

1                               10.450€                    0,7               61€                101€                697€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

2                               57.200€                    2,4               240€              378€                3.813€                                          -€                -               -€             -€                 -€                

1                               1.045€                      0,1               4€                  10€                  70€                                               -€                -               -€             -€                 -€                

1                               6.210€                      0,6               4€                  36€                  310€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

3                               10.500€                    1,3               18€                94€                  525€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

1                               5.000€                      0,6               4€                  36€                  167€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

7                               5.005€                      -               -€               -€                 250€                1                               715€               -               -€             -€                 36€                  

1                               1.030€                      0,1               3€                  7€                    74€                  2                               2.059€            0,1               6€                13€                  147€                

1                               1.650€                      0,1               8€                  14€                  138€                2                               3.300€            0,2               17€              28€                  275€                

                63             12.821€                    1,6               142€              233€                1.282€                                          -€                -               -€             -€                 -€                

                110           40.983€                    13,8             1.238€           2.035€             4.098€                                          -€                -               -€             -€                 -€                

90.778€                    36 1.271€           3.177€             6.052€             17.820€          7 249€            624€                1.188€             

                3.439         120.381€                  412,7           9.287€           31.161€           8.025€                             86             3.010€            10,3             232€            779€                201€                

                1.019         132.405€                  76,4             856€              4.904€             8.827€                             802           104.298€        60,2             674€            3.863€             6.953€             

                60             11.700€                    3,6               50€                241€                900€                                             -€                -               -€             -€                 -€                

                230           17.480€                    31,9             462€              2.154€             1.457€                             180           13.680€          25,0             362€            1.685€             1.140€             

252              684.659€                  118              2.851€           9.682€             49.964€           201              45                150.792€        22                520€            1.809€             9.513€             44                

52                161.634€                  13                842€              1.594€             10.276€           48                10                21.330€          1                  114€            172€                1.368€             6                  

9                               7.685€                      0                  11€                21€                  461€                2                  5                               6.074€            0                  23€              41€                  458€                2                  

                173           53.803€                    15                1.379€           2.268€             5.380€             16                                             -€                -               -€             -€                 -€                -               

             90.778€                    36                1.271€           3.177€             6.052€             5                               17.820€          7                  249€            624€                1.188€             1                  

             -€                         -               -€               -€                 -€                -                            -€                -               -€             -€                 -€                -               

4.748         281.966€                  525              10.655€         38.460€           19.209€           17                1.068         120.988€        95                1.268€         6.328€             8.294€             7                  

313             4.921        1.280.524€              707             17.010€        55.202€          91.343€          289             60               1.068        317.003€       126             2.174€        8.973€            20.820€          61               

gemeente scholen

onderhoud op huidig niveau 75% onderhoud op huidig niveau 75%

24-6-2015
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BIJLAGE IX. SPEELPLEKKEN EN MAATREGELEN 

Per plek is weergegeven huidige situatie (bruin): 

 pleknummer (spnr) 

 locatienaam 

 kernnaam 

 aantal toestellen per plek (tst/plk) 

 huidige inrichting geschikt voor doelgroep (huidig leeftijd) 

 huidig beherende partij 

Per plek is weergeven voor het optimale streefbeeld (groen): 

 advies inrichting geschikt voor doelgroep (wordt leeftijd) 

 advies beherende partij 

 advies voor maatregelen 

 aantal nieuwe prikkels en toestellen (klein en groot) 

 raming overige kosten 

 raming totale herinrichtingskosten 

Per plek is weergeven voor het sobere streefbeeld (paars): 

 advies inrichting geschikt voor doelgroep (wordt leeftijd) 

 advies aantal boventallige toestellen 

 aantal nieuwe prikkels en toestellen 

 raming totale herinrichtingskosten 

 advies voor maatregelen  



spnr straat wijkbuurt sec.tst her.tst nieuw overig kosten totaal

tst/plk categorie beheer wordt beheer advies maatregelen aantal aantal prikkel tst tst.duurkosten (100%) tst incl onder wordt sec.tst

aantal

nieuwe 

tst

advies maatregelen

01 Lindenlaan 9 (achter de huizen) Dodewaard met Hien 4 0 t/m 11 jaar gemeente boventallig gemeente informeel bespeelbaar inrichten 4 0 2.000€       2.000€       boventallig 4 0 2.500€              informeel bespeelbaar inrichten

02 Westerengstraat 93 Dodewaard met Hien 6 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: geen 

wijzigingen

0 0 -€           0 t/m 11 jaar 0 3 7.947€              Centrale speelplek: extra uitdaging 

voor jeugd.

03 Kersenbongerd 24 Dodewaard met Hien 1 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Steunplek: verbeteren met extra 

speelfuncties

0 0 2 1 2.000€       4.982€       0 t/m 11 jaar 0 0 Steunplek: geen wijzigingen

04 Rozenstraat 16 trapveld Dodewaard met Hien 2 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport: extra zitmogelijkheid 0 0 2 1.000€       1.500€       6 t/m 18 jaar 0 1 2.982€              Sport: extra zitmogelijkheid

05 Eindakkers 24 (achter de huizen) Dodewaard met Hien 11 0 t/m 18 jaar gemeente 0 t/m 18 jaar gemeente Centrale speel & beweegplek: 

geen wijzigingen

0 0 -€           0 t/m 18 jaar 0 0 Centrale speel & beweegplek: 

geen wijzingingen.

06 Anna v. Burenlaan 1 Dodewaard met Hien 3 0 t/m 11 jaar gemeente boventallig gemeente informeel bespeelbaar inrichten 3 0 1.750€       1.750€       boventallig 3 0 1.750€              informeel bespeelbaar inrichten

07 Juttepeer 24 Dodewaard met Hien 5 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: uitdagend 

toestel jeugd toevoegen

0 0 1 2.500€       7.819€       boventallig 5 0 2.750€              informeel bespeelbaar inrichten

08 Brederode 42 Dodewaard met Hien 6 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Centrale sportplek: speeltoestellen 

hier niet vervangen en kleine 

sportvoorziening bijplaatsen bv 

volleybal / badminton, extra 

zitmogelijkheid

0 0 2 2.000€       2.500€       6 t/m 18 jaar 4 2 6.464€              Centrale sportplek: speeltoestellen 

hier niet vervangen en kleine 

sportvoorziening bijplaatsen en 

zitmogelijkheid

09 P.S.Z. De Dijkkwetters Dodewaard met Hien 2 categorie scholen boventallig scholen Niet openbare plek 2 0 -€           boventallig 2 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

10 O.B.S. De Bellefleur Dodewaard met Hien 10 categorie scholen 0 t/m 11 jaar gemeente Vraag om openstelling  na 

schooluren als centrale speelplek

0 0 -€           boventallig 10 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

12 Gieser Wildeman 12 Dodewaard met Hien 1 0 t/m 5 jaar gemeente boventallig gemeente informeel bespeelbaar inrichten 1 0 750€          750€          boventallig 1 0 1.250€              informeel bespeelbaar inrichten

13 Verenigingshal  De Eng Dodewaard met Hien 1 12 t/m 18 jaar gemeente 12 t/m 18 jaar gemeente Geen wijziging 0 0 -€           boventallig 1 0 1.250€              informeel bespeelbaar inrichten

Z07 Merelhof trapveld zoekgebied Dodewaard 

met Hien

0 geen beheer 6 t/m 18 jaar gemeente Steunplek bewegen jeugd en 

jongeren, in overleg kleine 

voorziening kiezen

0 0 2 1 1.000€       3.982€       6 t/m 18 jaar 0 1 2.982€              Steunplek bewegen jeugd en 

jongeren, in overleg kleine 

voorziening kiezen

01 Pr.W.Alexanderschool Achterstraat 27 Echteld 3 6 t/m 11 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten, 

tafeltennistafel en doelwand 

behouden

3 0 1.750€       1.750€       boventallig 3 0 2.250€              informeel bespeelbaar inrichten

02 Hoofakker/Achterstraat 27 naast schoolplein Echteld 9 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: geen 

wijzigingen

0 0 -€           0 t/m 11 jaar 0 0 Centrale speelplek: geen 

wijzigingen

03 Ommersteinsestraat 15 Echteld 5 0 t/m 11 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten 5 0 2.250€       2.250€       boventallig 5 0 2.750€              informeel bespeelbaar inrichten

04 Achterstraat 57 trapveld Echteld 3 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Centrale sportplek: geen 

wijzigingen

0 0 -€           6 t/m 18 jaar 0 0 Centrale sportplek: geen 

wijzigingen

01 De Wielewaal 2 IJzendoorn 10 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: geen 

wijzigingen

0 0 -€           0 t/m 11 jaar 0 0 Centrale speelplek: geen 

wijzigingen

02 J.R. Zeemanstraat 33 IJzendoorn 6 0 t/m 5 jaar gemeente boventallig gemeente informeel bespeelbaar inrichten 6 0 2.500€       2.500€       boventallig 6 0 3.000€              informeel bespeelbaar inrichten

03 Isandraschool  J.R.Zeemanstraat 10 IJzendoorn 7 categorie scholen boventallig scholen Niet openbare plek 7 0 -€           boventallig 7 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

04 Slotstraat 10 IJzendoorn 6 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek: specifiek voor kinderen 0 0 -€           boventallig 6 0 3.000€              informeel bespeelbaar inrichten

05 Keizerstraat 26 IJzendoorn 6 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport met JOP: mogelijk JOP 

verplaatsen naar plek [26] of [21] in 

Opheusden

0 0 -€           boventallig 6 0 3.000€              informeel bespeelbaar inrichten

06 PSZ t  Woelige Hoekje IJzendoorn 4 categorie scholen boventallig scholen Niet openbare plek 4 0 -€           boventallig 4 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

07 Keizerstraat P terrein VV Uchta ( geen toestel aanwezig)IJzendoorn 0 12 t/m 18 jaar gemeente boventallig gemeente vervallen 0 0 -€           boventallig 0 0 vervallen

01 Fruitstraat/J. Catsstr.21 (achter de huizen) Kesteren 5 0 t/m 11 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten 5 0 2.250€       2.250€       boventallig 5 0 2.750€              informeel bespeelbaar inrichten

02 Leuvenstein 25 Kesteren 6 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: bij vervanging 

ondergronden zand.

0 0 -€           boventallig 6 0 3.000€              Informeel bespeelbaar inrichten

03 Fruitstraat/Keetjesbongerd 37 Kesteren 7 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek: eenvoudig ingericht 

laten voor kinderen.

5 0 2.250€       2.250€       0 t/m 11 jaar 0 0 Centrale speelplek: geen 

wijzigingen

04 Groenendaal 26 Kesteren 4 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: verbeteren voor 

jeugd met uitgadende toestellen, bij 

vervanging ondergronden zand.

0 0 1 2.500€       7.819€       boventallig 4 0 2.500€              Informeel bespeelbaar inrichten

05 Keetjesbongerd 53 trapveld Kesteren 2 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Centrale sportplek: verbeteren met 

extra sport bijv. volleybal, 

ondergrond draineren, extra 

zitmogelijkheden, extra overkapping

0 0 2 1 3.000€       8.819€       6 t/m 18 jaar 0 2 6.464€              Centrale sportplek: kleine 

sportvoorziening bijplaatsen en 

zitmogelijkheid

06 Mesdagstraat 6 - 18 Kesteren 6 0 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sportplek: speeltoestellen niet 

vervangen, extra zitmogelijkheden

4 0 2 2.000€       2.500€       6 t/m 18 jaar 4 2 7.964€              Sportplek: speeltoestellen niet 

vervangen, extra zitmogelijkheden

07 Prinsenhof 44 Kesteren 5 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: bij vervanging 

ondergronden zand.

0 0 -€           0 t/m 5 jaar 2 0 1.000€              Steunplek: specifiek voor kinderen, 

toestellen jeugd niet vervangen

08 Craaienhof 10 - 21 Kesteren 4 0 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 11 jaar gemeente Sport: speeltoestellen niet 

vervangen

3 0 1.750€       1.750€       boventallig 4 0 2.500€              informeel bespeelbaar inrichten

09 Tollenhof 51  trapveld Kesteren 1 6 t/m 11 jaar gemeente 6 t/m 11 jaar gemeente Sport: geen wijzigingen 0 0 -€           boventallig 1 0 1.250€              informeel bespeelbaar inrichten

30 Binnenstraat 8 Kesteren 10 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speel & beweegplek: 

ruimte maken voor bewegen, 

speeltoestel vervangen door mini 

doeltjes of tafeltennis

0 0 2 1.000€       1.500€       0 t/m 11 jaar 0 2 7.464€              Centrale speel & beweegplek: 

ruimte maken voor bewegen, 

speeltoestel vervangen door mini 

doeltjes of tafeltennis

31 J. v.d. Vondelstraat 42 Kesteren 5 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek: eenvoudig ingericht 

laten voor kinderen, bij vervanging 

groen inrichten en ondergrond door 

zand

0 0 -€           0 t/m 5 jaar 2 0 1.000€              Steunplek: specifiek voor kinderen, 

toestellen jeugd niet vervangen

32 Frans Halsstraat Kesteren 16 0 t/m 18 jaar gemeente 0 t/m 18 jaar gemeente Centrale speel & beweegplek: 

geen wijzigingen, aantal toestellen 

verminderen. 

6 0 2.500€       2.500€       0 t/m 18 jaar 4 0 1.500€              Centrale speel & beweegplek: 

geen wijzigingen, aantal toestellen 

verminderen. 

33 Kon. Emmalaan 2 Kesteren 7 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Steunplek: bij vervanging soberder 

inrichten kinderen en jeugd. 

2 0 1.000€       1.000€       0 t/m 11 jaar 2 0 1.000€              Steunplek: bij vervanging soberder 

inrichten kinderen en jeugd. 

34 O.B.S. Het Pallet Kesteren 5 categorie scholen boventallig scholen Niet openbare plek 5 0 -€           boventallig 5 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

huidig variant III, sober streefbeeldvariant II, optimaal streefbeeld



spnr straat wijkbuurt sec.tst her.tst nieuw overig kosten totaal

tst/plk categorie beheer wordt beheer advies maatregelen aantal aantal prikkel tst tst.duurkosten (100%) tst incl onder wordt sec.tst

aantal

nieuwe 

tst

advies maatregelen

huidig variant III, sober streefbeeldvariant II, optimaal streefbeeld

35 P.S.Z. Pippeloentje Kesteren 6 categorie scholen boventallig scholen Niet openbare plek 6 0 -€           boventallig 6 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

36 Bilderdijkstraat 2 trapveld Kesteren 1 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport: extra zitmogelijkheden 0 0 2 1.000€       1.500€       6 t/m 18 jaar 0 2 5.464€              Sport: extra zitmogelijkheden

37 Adriaan van Ostadestraat  56 Trimbaan Kesteren 6 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport: geen wijzigingen 0 0 -€           boventallig 6 0 3.000€              Informeel bespeelbaar inrichten

38 Floris van Brakellstraat 6 Kesteren 3 0 t/m 5 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten 3 0 1.750€       1.750€       boventallig 3 0 2.250€              Informeel bespeelbaar inrichten

Z01 Carvonestraat zoekgebied Kesteren 0 geen beheer 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: reeds gepland, 

2016 gereed

0 0 2 2 2 10.000€     26.102€     0 t/m 11 jaar 0 3 7.947€              Centrale speelplek: reeds gepland, 

2016 gereed

Z02 VLC terrein zoekgebied Kesteren 0 geen beheer 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: reeds gepland, 

2016 gereed

0 0 2 2 2 10.000€     26.102€     boventallig 0 0 Informeel bespeelbaar inrichten

Z03 Overste J.M. Kolffstraat zoekgebied Kesteren 0 geen beheer 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek kinderen: reeds gepland 0 0 2 1 1.000€       3.982€       boventallig 0 0 Informeel bespeelbaar inrichten

Z04 Meester J. van Dolderenstraat zoekgebied Kesteren 0 geen beheer 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek kinderen 0 0 2 1 1.000€       3.982€       boventallig 0 0 Informeel bespeelbaar inrichten

01 Kersengaard 13 Ochten 2 0 t/m 5 jaar gemeente 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek: bij vervanging dubbele 

speelfunctie vervangen door twee 

speelfuncties

0 0 -€           boventallig 2 0 1.500€              Informeel bespeelbaar inrichten

02 Domineesakker 9 Ochten 11 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speel & beweegplek: bij 

vervanging toestellen kinderen 

verminderen en kleine 

beweegvoorziening plaatsen jeugd

0 0 -€           0 t/m 11 jaar 5 3 11.197€            Centrale speel & beweegplek: bij 

vervanging toestellen kinderen 

verminderen en uitdaging en 

beweging voor jeugd verbeteren

03 De Bloemkamp 10 Ochten 5 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speel & beweegplek: 

extra kleine beweegvoorziening 

plaatsen jeugd

0 0 1 1.500€       3.982€       boventallig 5 0 2.750€              Informeel bespeelbaar inrichten

04 Hoeflaan 30 Ochten 16 0 t/m 18 jaar gemeente 0 t/m 18 jaar gemeente Centrale speelplek: bij vervanging 

dubbele speelfuncties vervangen 

door twee speelfuncties

0 0 -€           0 t/m 18 jaar 4 0 2.500€              Centrale speelplek: bij vervanging 

dubbele speelfuncties vervangen 

door twee speelfuncties

05 Hoeflaan 15 trapveld Ochten 2 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport: geen wijzigingen 0 0 -€           boventallig 2 0 1.500€              Informeel bespeelbaar inrichten

06 Beukenlaan 10 Ochten 3 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek: geen wijzigingen, bij 

vervanging specifiek voor kinderen 

en zandondergrond

0 0 -€           0 t/m 5 jaar 0 0 Steunplek: geen wijzigingen

07 J.A. Houtkoperschool Schoolstraat 3 Ochten 7 categorie scholen 0 t/m 11 jaar gemeente Vraag om openstelling  na 

schooluren als centrale speelplek

0 0 -€           boventallig 7 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

08 Oranjestraat 70 Ochten 8 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 5 jaar gemeente Indien plek [07] niet openbaar kan 

worden dan deze plek als centrale 

plek voor 0-11 jaar anders specifiek 

voor 0-5 jaar inrichten.

2 0 1.000€       1.000€       0 t/m 11 jaar 0 3 9.947€              Centrale plek: verbeteren met 

jeugd door meer uitdaging

09 Weth. J.Staalplein 28 Ochten 3 12 t/m 18 jaar gemeente 12 t/m 18 jaar gemeente Sport met JOP: geen wijzigingen 0 0 -€           12 t/m 18 jaar 0 0 Sport met JOP: geen wijzigingen

10 Waalbandijk 4  t.h.v eethuis De Veerstoep Ochten 2 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport: geen wijzigingen 0 0 -€           6 t/m 18 jaar 0 0 Sport: geen wijzigingen

11 B. van de Walstraat 5 Ochten 3 0 t/m 5 jaar gemeente 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek: geen wijzigingen 1 0 750€          750€          0 t/m 5 jaar 0 0 Steunplek: geen wijzigingen

12 P.S.Z. "Dolfijn" Schoolstraat 1 Ochten 4 categorie scholen boventallig scholen Niet openbare plek 4 0 -€           boventallig 4 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

13 SPV Triangel, Rouwaer Ochten 4 0 t/m 11 jaar gemeente boventallig gemeente Niet passend in het openbaar 

speelvoorzieningenniveau

4 0 2.000€       2.000€       boventallig 4 0 2.500€              Informeel bespeelbaar inrichten

M02 Speelroute naar speelplekken maatregel Ochten 0 n.v.t. beheer 0 t/m 5 jaar gemeente Speelaanleidingen op stoep voor 

kinderen

0 0 2 1.500€       2.000€       boventallig 0 0 geen wijzigingen

Z05 De Rouwaer Ochten 0 0 t/m 5 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten 0 0 1.000€       1.000€       boventallig 0 0 Informeel bespeelbaar inrichten

Z06 De Rouwaer trapveld Ochten 0 6 t/m 18 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten 0 0 1.000€       1.000€       boventallig 0 0 Informeel bespeelbaar inrichten

11 Fazantstraat 64 (achter de huizen) Opheusden 11 0 t/m 18 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten of 

buurtbewoners beheren plek

11 0 4.250€       4.250€       boventallig 11 0 5.250€              Informeel bespeelbaar inrichten

12 Hazelaarstraat 15-17 Opheusden 12 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: verbeteren voor 

jeugd met uitdagend toestel

0 0 1 2.500€       7.819€       boventallig 12 0 5.500€              Informeel bespeelbaar inrichten

13 Clematisstraat 8 Opheusden 4 0 t/m 11 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten 4 0 2.000€       2.000€       boventallig 4 0 2.500€              Informeel bespeelbaar inrichten

14 Fazantstraat 20 Opheusden 12 0 t/m 18 jaar gemeente 0 t/m 18 jaar gemeente Centrale speelplek: geen 

wijzigingen

0 0 -€           0 t/m 18 jaar 0 3 9.947€              Centrale plek: verbeteren met 

jeugd door meer uitdaging

15 Prunusstraat 14c Opheusden 7 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 5 jaar gemeente Steunplek kinderen: bij vervanging 

specifiek inrichten voor kinderen

1 0 750€          750€          boventallig 7 0 3.250€              Informeel bespeelbaar inrichten

16 Ribesstraat 18 voor OBS Opheusden 5 6 t/m 11 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport: extra zitmogelijkheden 0 0 2 1.000€       1.500€       6 t/m 18 jaar 0 1 2.982€              Sport: extra zitmogelijkheden

17 Mahoniastraat 28 (achter de huizen) Opheusden 4 0 t/m 5 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten 4 0 2.000€       2.000€       boventallig 4 0 2.500€              Informeel bespeelbaar inrichten

19 Lindelaan 20 Opheusden 7 0 t/m 11 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speelplek: bij vervanging 

verbeteren voor jeugd met 

uitdagend toestel en 

zandondergronden. 

0 0 -€           0 t/m 11 jaar 0 3 9.947€              Centrale speelplek: bij vervanging 

verbeteren voor jeugd met 

uitdagend toestel en 

zandondergronden. 

21 Vuurdoornstraat 70 Opheusden 3 0 t/m 11 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sportplek: speeltoestellen niet 

vervangen en klein trapveld van 

maken inclusief andere sport zoals 

tafeltennis, extra zitmogelijkheden

3 0 2 2 2.250€       7.714€       6 t/m 18 jaar 0 4 10.429€            Sportplek: speeltoestellen niet 

vervangen en klein trapveld van 

maken inclusief andere sport zoals 

tafeltennis, extra zitmogelijkheden

22 O.B.S. Het Palet Patrijsstraat 2 Opheusden 12 categorie scholen 0 t/m 11 jaar gemeente Vraag om openstelling  na 

schooluren als centrale speelplek

0 0 -€           boventallig 12 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

23 P.S.Z. Dribbel Patrijsstraat 2 Opheusden 3 categorie scholen boventallig scholen Niet openbare plek 3 0 -€           boventallig 3 0 Geen wijzigingen, niet openbaar

24 Caspersstraat Opheusden 3 0 t/m 5 jaar gemeente 0 t/m 11 jaar gemeente Centrale speel en sportplek: 

verbeteren voor jeugd met 

toestellen en kleine sportvoorziening

0 0 2 2 1 3.000€       13.783€     0 t/m 11 jaar 0 2 6.464€              Centrale speel en sportplek: 

verbeteren voor jeugd met 

toestellen en kleine sportvoorziening

25 Van Maanenstraat 7 Opheusden 3 0 t/m 5 jaar gemeente boventallig gemeente Informeel bespeelbaar inrichten 3 0 1.750€       1.750€       boventallig 3 0 2.250€              Informeel bespeelbaar inrichten

26 Goudenregenstraat 17 trapveld Opheusden 2 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport: extra zitmogelijkheden, extra 

overkapping

0 0 2 1 3.000€       8.819€       6 t/m 18 jaar 2 1 1.500€              Sport: extra zitmogelijkheden

27 Acasiastraat 11 trapveld de Hoof akker Opheusden 3 6 t/m 18 jaar gemeente 6 t/m 18 jaar gemeente Sport: geen wijzigingen 0 0 -€           6 t/m 18 jaar 3 0 2.250€              Sport: geen wijzigingen



spnr straat wijkbuurt sec.tst her.tst nieuw overig kosten totaal

tst/plk categorie beheer wordt beheer advies maatregelen aantal aantal prikkel tst tst.duurkosten (100%) tst incl onder wordt sec.tst

aantal

nieuwe 

tst

advies maatregelen

huidig variant III, sober streefbeeldvariant II, optimaal streefbeeld

M01 Water Van Maanenstraat maatregel Opheusden 0 n.v.t. beheer 6 t/m 11 jaar gemeente (vis)steiger maken langs water Van 

Maanenstraat

0 0 1.500€       1.500€       boventallig 0 0 Geen wijzigingen

09 Groenestraat 8 Wely 2 0 t/m 11 jaar gemeente boventallig gemeente informeel bespeelbaar inrichten 2 0 1.000€       1.000€       boventallig 2 0 1.500€              informeel bespeelbaar inrichten

Z08 Betuwe Singel, Lingemeer Verspreide huizen 0 0 t/m 5 jaar gemeente boventallig gemeente informeel bespeelbaar inrichten 0 0 1.000€       1.000€       boventallig 0 0 1.500€              informeel bespeelbaar inrichten
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