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PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet1 

 
Datum:   17-05-2018 

Kenmerk:  110613 
Onderwerp:  Projectplan voor Kadeversterking Giessen-Noordeloos 

 
 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, 
gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor de 

kadeversterking van de kade langs de Giessen bij Noordeloos vast te stellen 
en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. 
 

  

                                                 
1
 Dit projectplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 van de Waterwet (aanleg of wijziging van een 

waterstaatswerk niet zijnde een primaire waterkering).  



Projectplan voor Kadeversterking Giessen-Noordeloos 17 mei 2018 

 

 

 

2 

 

Inhoud 

Samenvatting................................................................................................................. 5 

1 Projectbeschrijving .............................................................................................. 9 

1.1 Beschrijving betrokken werk ..................................................................... 9 

1.2 Ligging projectgebied ................................................................................... 9 

1.3 Beschrijving huidige situatie ................................................................... 12 

 Noorden ................................................................................................ 12 1.3.1

 Boomgaard .......................................................................................... 12 1.3.2

 Gracht ................................................................................................... 12 1.3.3

 Tuin ........................................................................................................ 13 1.3.4

 Zuiden ................................................................................................... 13 1.3.5

1.4 Beschrijving van het project ................................................................... 13 

 Scope van het werk ......................................................................... 13 1.4.1

 Noorden ................................................................................................ 15 1.4.2

 Boomgaard .......................................................................................... 16 1.4.3

 Gracht ................................................................................................... 19 1.4.4

 Tuin ........................................................................................................ 20 1.4.5

 Zuiden ................................................................................................... 22 1.4.6

1.5 Normering en planperiode ....................................................................... 23 

 Normen en richtlijnen ..................................................................... 23 1.5.1

 Planperiode ......................................................................................... 24 1.5.2

 Faalmechanismen ............................................................................. 24 1.5.3

 Partiële veiligheidsfactoren grondoplossingen ...................... 25 1.5.4

 Partiële veiligheidsfactoren constructieve oplossingen ..... 25 1.5.5

1.6 Hydraulische randvoorwaarden ............................................................. 25 

 Ontwerpwaterstand boezem ........................................................ 25 1.6.1

 Afwijking ten opzichte van beleid .............................................. 26 1.6.2

 Polderpeilen ........................................................................................ 26 1.6.3

 Stijghoogte .......................................................................................... 27 1.6.4

1.7 Kruinhoogte ................................................................................................... 27 



Projectplan voor Kadeversterking Giessen-Noordeloos 17 mei 2018 

 

 

 

3 

 Vereiste hoogte ................................................................................. 27 1.7.1

 Autonome bodemdaling ................................................................. 27 1.7.2

 Klink ....................................................................................................... 28 1.7.3

 Aanleghoogte grondoplossingen ................................................. 28 1.7.4

1.8 Uitvoeringsaspecten ................................................................................... 28 

 Uitvoering ............................................................................................ 28 1.8.1

 Fasering en planning ....................................................................... 29 1.8.2

 Beheer en onderhoud ..................................................................... 29 1.8.3

 Calamiteiten of ongewoon ongeval ........................................... 29 1.8.4

1.9 Te treffen voorzieningen ........................................................................... 29 

2 Omgevingsaspecten .......................................................................................... 30 

2.1 Waarborging van de verschillende belangen .................................... 30 

2.2 Gevolgen van de uitvoering van het plan .......................................... 30 

 Landschap ............................................................................................ 30 2.2.1

 Aardkundige waarden ..................................................................... 31 2.2.2

 Natuur ................................................................................................... 31 2.2.3

 Cultuurhistorie en archeologie .................................................... 32 2.2.4

 Bodem en water ................................................................................ 34 2.2.5

 Bebouwing ........................................................................................... 35 2.2.6

 Verkeer ................................................................................................. 35 2.2.7

 Kabels en Leidingen ......................................................................... 35 2.2.8

 Milieu ..................................................................................................... 36 2.2.9

 Niet gesprongen explosieven ....................................................... 36 2.2.10

3 Toetsing Waterwet ............................................................................................. 37 

3.1 Toetsing aan de Waterwet ....................................................................... 37 

3.2 Voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van 
nadelige gevolgen van het werk ...................................................................... 40 

 Hinder voor gebruikers van de omgeving ............................... 40 3.2.1

 Gevolgen voor beheer en onderhoud van de 3.2.2
waterstaatswerken ............................................................................................ 41 

3.3 Schade en schadevergoeding ................................................................. 42 

 Uitvoeringsschade ............................................................................ 42 3.3.1



Projectplan voor Kadeversterking Giessen-Noordeloos 17 mei 2018 

 

 

 

4 

 Nadeelcompensatie .......................................................................... 42 3.3.2

4 Uitvoerbaarheid................................................................................................... 43 

4.1 Damwandoplossingen ................................................................................ 43 

4.2 Grondoplossingen ........................................................................................ 43 

5 Procedures en vergunningen ......................................................................... 44 

5.1 Procedure Waterwet ................................................................................... 44 

5.2 M.e.r.-beoordeling (Wet milieubeheer) .............................................. 44 

5.3 Planologische inpassing ............................................................................. 44 

5.4 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten ...... 45 

 Omgevingsvergunning (Wet ruimtelijke ordening) ............. 45 5.4.1

 Grondverwerving .............................................................................. 45 5.4.2

5.5 Planning ........................................................................................................... 46 

6 Contactpersoon ......................................................................................................... 47 

 

 



Projectplan voor Kadeversterking Giessen-Noordeloos 17 mei 2018 

 

 

 

5 

Samenvatting 

Achtergrond en aanleiding van het project 

In 2012 is de toetsing van de regionale waterkeringen in de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden afgerond en aangeboden aan de provincies Zuid-Holland 

en Utrecht. Uit deze toetsing is gebleken dat een groot deel van de regionale 
keringen in Zuid-Holland en Utrecht wat betreft hoogte en stabiliteit niet 
voldoet aan de veiligheidsnorm. Waterschap Rivierenland heeft tot 2020 

(groene keringen), respectievelijk 2030 (overige keringen) om de keringen 
op orde te brengen. Hiervoor heeft zij het uitvoeringsprogramma regionale 

keringen opgestart. De kadeversterking van het voorliggende project, 
Giessen-Noordeloos, valt binnen dit uitvoeringsprogramma. 

 
De kade Giessen-Noordeloos is gelegen langs de westzijde van het riviertje 
de Giessen net ten zuiden van het dorp Noordeloos, in de gemeente 

Giessenlanden. Deze kade is voornamelijk afgekeurd op stabiliteit en een 
klein deel op hoogte. Het versterken van deze kade is het doel van dit plan. 

Bij het ontwerp van de kadeversterking is rekening gehouden met de 
cultuurhistorische, natuurlijke en archeologische waarden van het gebied. 
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Figuur 1: Scope van de kadeversterking Giessen-Noordeloos. 

 

Het ontwerp van de kadeversterking moet voldoen aan de relevante wet- en 
regelgeving. Op basis van dit projectplan Waterwet besluit het Collega van 

Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap of het plan voldoet aan de 
Waterwet en zal worden uitgevoerd. Als onderbouwing van het plan zijn ook 
de milieueffecten bekeken. 

 
Huidige situatie 

Het projectgebied ligt in de Alblasserwaard. Deze polder is voornamelijk in 
agrarisch gebruik als weideland. In het projectgebied is nauwelijks sprake 
van bebouwing. Op het noordelijke deel van de kering ligt in de huidige 

situatie een weg, de zuidelijke helft is een groene kering zonder verharding.  
 

Halverwege het traject bevindt zich ten westen van de kering de enige 
bebouwing langs het traject: een woonhuis op Laantje 16. Dit huis staat op 
een voormalig sloteiland dat nog omringd is door een gracht en mede 

hierdoor van de kering gescheiden is. Direct ten noorden van de gracht 
bevindt zich een boomgaard langs de kering. Het meest noordelijke stukje 

van de kering ligt langs Golfbaan Noordeloos. Het deel ten zuiden van de 
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gracht bij Laantje 16 bestaat grotendeels uit de tuin van deze woning. De 
kade is daarmee grotendeels in particulier bezit. 

 
Plan 

Zoals eerder genoemd zijn de voorziene maatregelen voornamelijk gericht op 
het verbeteren van de stabiliteit van de waterkering. De manier waarop dit 
gebeurt verschilt op basis van de lokale eigenschappen van de kering. Van 

noord naar zuid worden de volgende maatregelen getroffen: 
 

 Het meest noordelijke deel, parallel aan de golfbaan, wordt versterkt 
door het aanbrengen van damwanden in het buitentalud van de 
waterkering. 

 Ter hoogte van de boomgaard wordt de sloot langs de kering gedempt 
en wordt het westelijke talud (polderzijde) verflauwd door deze aan te 

vullen met klei. Ter hoogte van de waterlijn van de Giessen worden 
houten palen aangebracht in het buitentalud om dit talud te 
versterken. Het beeld zijnde de smalle kade, steile taluds, teensloot en 

het laantje vormen samen een gemeentelijk monument. 
 Ter hoogte van de gracht bij Laantje 16 wordt het bestaande betonnen 

wandje vervangen door een stalen damwand. Deze wordt afgewerkt 
met een metselwerk slab zodat een goede visuele aansluiting op het 

bruggetje over de Giessen ontstaat. De inlaatduiker van de Giessen 
naar de Gracht wordt vervangen door een nieuwe inlaat. Ten westen 
van de brug is een historische boenstoep aanwezig, deze is in slechte 

staat en wordt vervangen.  
 Net ten zuiden van de gracht bestaat de kade ook uit een keermuur in 

het buitentalud. Voor dit deel van het traject wordt ook de betonnen 
wand vervangen door een stalen damwand. In de kade is een inham 
voorzien waar een aanlegsteiger wordt aangebracht. De lijn van de 

stalen damwanden volgt de vorm van de inham. De aanlegsteiger 
wordt aan de stalen damwandconstructie bevestigd.  

 Verder richting het zuiden van de waterkering wordt de kade versterkt 
door het verflauwen van het westelijke talud (polderzijde), waarbij 
enige meters overlap plaatsvindt met de aansluiting op de 

damwandconstructie. De sloot die zich deels langs dit traject bevindt 
wordt verschoven en verbreed.  

 
Het riviertje de Giessen blijft volledig in stand, de werkzaamheden hebben 
hier geen gevolgen voor. Hetzelfde geldt voor de weg op het noordelijke deel 

van de waterkering, hieraan worden geen veranderingen aangebracht. 
 

Vanuit de Waterwet is de kadeversterking projectplan-plichtig en daarmee 
m.e.r.-beoordelingsplichtig.  
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Uitvoering 
De opdracht voor het realiseren van het plan wordt aanbesteed middels een 

bestek. De uitvoering zal na de zomer van 2018 starten en naar alle 
waarschijnlijkheid in 2019/2020 afgerond zijn. 

 
Effecten van het plan 
De effecten die door het plan kunnen optreden op aspecten zoals natuur, 

bodem, archeologie, omgeving en cultuurhistorie zijn uitgebreid onderzocht. 
De onderzoeken zijn in de bijlagen opgenomen. Tijdens de uitvoering zal 

tijdelijk hinder optreden en kunnen tijdelijke effecten optreden. Na realisatie 
wordt er geen blijvend negatief effect verwacht op de leefomgeving. 
  

Toetsing aan de Waterwet en voorkomen nadelige gevolgen 
Het plan is in overeenstemming met de Waterwet. Het plan verbetert de 

waterveiligheid (dijkversterking). Waterschaarste is niet aan de orde. De 
chemische en ecologische kwaliteit van het water van de hoofdwatergang 
worden niet beïnvloed door het project. De maatschappelijke functies zijn 

verwerkt in het plan en daarmee gewaarborgd. 
 

Nadelige gevolgen op cultuurhistorie worden voorkomen door inpassing van 
deze aspecten. Tijdelijke hinder voor natuur wordt zo veel mogelijk 

voorkomen. Hinder voor gebruikers van de omgeving is alleen tijdelijk van 
aard. Het beheer en onderhoud is beschreven in het beheerplan in de 
bijlagen. Nadeelcompensatie is van toepassing. 

 
 



Projectplan voor Kadeversterking Giessen-Noordeloos 17 mei 2018 

 

 

 

9 

1 Projectbeschrijving 

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of 

wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder 
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Het plan 

dient tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de 
wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de 

nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, aldus artikel 5.4, lid 2, 
Waterwet. 

1.1 Beschrijving betrokken werk 

Een deel van het boezemkadetraject Giessen GI133 – GI138 voldoet niet aan 
de eisen op de beoordelingssporen hoogte en macrostabiliteit binnentalud.  

Daarnaast is de macrostabiliteit van het buitentalud ook beschouwd. Het doel 
van dit project is om het boezemkadetraject Giessen te laten voldoen aan 

alle veiligheids- en stabiliteitseisen. Om dit doel te behalen is een traject 
opgestart door het Waterschap Rivierenland, waarbij na een vooronderzoek 
een variantenafweging is gemaakt om zo tot een voorkeursalternatief te 

komen. Deze voorkeursalternatieven zijn uitgewerkt tot schetsontwerp, 
voorontwerp en definitief ontwerp. 

1.2 Ligging projectgebied 

Het projectgebied ligt langs de Giessen aan de zuidwestzijde van Noordeloos, 
wat in Zuid-Holland ten noorden van Gorinchem ligt. In dit project wordt 

alleen de westzijde van de oever van de Giessen versterkt. Deze is 
genummerd met dijkpalen. Het gebied waarvoor een kadeversterking is 

uitgewerkt ligt tussen dijkpaal GI133 en GI138 (Figuur 2). In Figuur 2 is ook 
de leggerlijn weergegeven. 
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Figuur 2: Overzicht projectgebied (westelijke oever) met dijkpalen en leggerlijn 

De gemeente waarbinnen de kadeversterking plaats vindt, is Giessenlanden. 

De grenzen van het projectgebied zijn weergegeven in Figuur 3 met zwarte 
stippellijnen. In de breedte is het projectgebied begrensd door de Giessen 
aan de oostzijde. De westzijde heeft geen harde grens, op circa 100 m ten 

westen van de leggerlijn stopt het projectgebied. Figuur 3 toont ook de 
kadastrale nummers van de percelen in en rondom het projectgebied. 
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Figuur 3: Projectgebied inclusief kadastrale nummers en sectie indeling  
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1.3 Beschrijving huidige situatie 

Het projectgebied is opgedeeld in vijf secties, namelijk Noorden, Boomgaard, 
Gracht, Tuin en Zuiden (weergegeven in Figuur 3). Per sectie is een 
voorkeursvariant gekozen in het schetsontwerp en het ontwerp is uitgewerkt 

in het voorontwerp en het definitief ontwerp. Deze ontwerpen zijn 
beschreven in de volgende paragrafen. Een toelichting van de keuzes van de 

voorkeursvarianten zijn onderdeel van de rapportage variantenafweging en 
voorkeursalternatief [1]. De technische gegevens van de alternatieven per 

sectie zijn uitgewerkt en toegelicht in de rapportage van het definitief 
ontwerp [2]. 

 Noorden 1.3.1

De sectie Noorden (lengte ca. 29 m) ligt net ten zuiden van de Golfbaan 
Noordeloos. De officiële wedstrijdbaan voor golfen is voorzien van een 
drainagestelsel dat uitkomt in de sloot tussen de golfbaan en de waterkering. 

Ook liggen er enkele kabels en leidingen in de teen van de kade, aan de 
polderzijde. Op de kruin van de kering bevindt zich een weg (Laantje). Aan 

de zijde van de Giessen bevinden zich een rijtje knotwilgen langs de weg, 
aan de zijde van de golfbaan staan enkele essen. 
 

Dit deel van de kade is in eigendom van waterschap Rivierenland. 

 Boomgaard 1.3.2

De sectie Boomgaard (lengte ca. 146 m) ligt tussen het fruitteelt-perceel van 
de familie Van der Ham en de Giessen. Over de gehele lengte van deze sectie 
bevindt zich een weg op de kade (Laantje). Niet enkel de weg maar het beeld 

zijnde de smalle kade, steile taluds, teensloot en het laantje vormen samen 
het gemeentelijk monument. Aan de zijde van de Giessen bevinden zich 

knotwilgen langs de weg, aan de zijde van de golfbaan staan essen. De twee 
toegangen naar de boomgaard bevinden zich beiden aan dit deel van de 
kade. 

 
Dit deel van de kade is in eigendom van waterschap Rivierenland. 

 Gracht 1.3.3

Sectie Gracht heeft een lengte van ca. 68 m. Direct achter de waterkering 
ligt hier een relatief brede en diepte gracht met een historisch karakter. Deze 

gracht ligt om het voormalige sloteiland waar zich tegenwoordig de woning 
met adres Laantje 16 bevindt. Halverwege deze sectie bevindt zich een 

monumentaal bruggetje over de Giessen die het Laantje verbindt met de 
Grotewaard aan de andere kant van het riviertje. Aan de zuidelijke 
vleugelmuur van de brug bevindt zich een historische boenstoep die in 

slechte staat verkeerd. Deze brug vormt tevens het zuidelijke einde van het 
Laantje, op het zuidelijke deel van deze sectie bevindt zich dan ook geen 

verharding. Zowel ten noorden als ten zuiden van de brug is een betonnen 
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wandje aangebracht in het buitentalud van de kade. Ten noorden van de 
brug kruist een inlaatduiker de kade die de Giessen verbindt met de gracht, 

deze inlaatduiker is in slechte staat. Enkele kabels en leidingen verlopen via 
de brug richting de woning Laantje 16. Het betreft verschillende 

huisaansluitingen voor het adres Laantje 16. 
 
Het noordelijke deel van deze sectie, tot aan het einde van de weg, is in 

eigendom van waterschap Rivierenland. Vanaf dit punt gaat de eigendom van 
de kade over naar dhr. Heerkens, die het zuidelijke deel van de kade bezit. 

 Tuin 1.3.4

De sectie Tuin heeft een lengte van ca. 105 m en ligt langs de tuin van 
Laantje 16. Dit deel van de kade is vrijwel volledig begroeid met bomen. Op 

de kade bevindt zich een onverhard wandelpad en er is geen teensloot 
aanwezig aan de polderzijde van de kering. Langs de Giessen zijde is de 

noordelijke 24 m voorzien van een betonnen wandje. Langs de zuidelijke 
81 m is dit wandje in het verleden omgevallen in de Giessen en is het 
buitentalud tegenwoordig begroeid zonder constructieve elementen. 

 
Deze sectie is in eigendom van dhr. Heerkens. 

 Zuiden 1.3.5

De sectie Zuiden heeft een lengte van ca. 88 m en is een groene kade zonder 
wegverharding. Langs het buitentalud was vroeger een betonnen kademuur 

aanwezig, bij een inspectie is deze plat op de bodem aangetroffen. Op het 
binnen en buitentalud zijn een aantal bomen aanwezig. Langs de teen van 

het binnentalud is een teensloot met daarin een peilscheiding aanwezig. In 
het achterland is een waterleiding van Oasen aanwezig. Verder bevinden zich 
geen constructieve elementen in deze sectie.  

 
Deze sectie is in eigendom van dhr. Heerkens. 

1.4 Beschrijving van het project 

 Scope van het werk 1.4.1

De kadeversterking is een wijziging van het waterstaatswerk (de kade met 

beschermingszones, zie Figuur 4). Ook leggerwatergangen gelden als 
waterstaatswerken onder de Waterwet. Voor het aanpassen van de 
waterstaatswerken wordt een projectplan Waterwet opgesteld. Omdat de 

overige in het project opgenomen maatregelen vrijwel allemaal plaatsvinden 
in of op de waterstaatswerken, worden deze allen meegenomen in dit 

projectplan Waterwet. 
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Figuur 4: Overzicht van het projectgebied met daarop aangegeven de kern- en beschermingszones van de keringen 

afkomstig uit de Legger Waterkeringen.  
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Figuur 5: Overzicht van het projectgebied met daarop aangegeven de leggerwatergangen, afkomstig uit de Legger 

Wateren. In de leggenda zijn de typen wateren weergegeven. 

 Noorden 1.4.2

De sectie Noorden is gelegen aan een golfbaan, waarbij een drainagestelsel 

vlakbij de waterkering loopt. Ook liggen er enkele kabels en leidingen in de 
teen van de kade, aan de polderzijde.  
 

De beschouwde varianten voor deze sectie zijn: 
 Dempen teensloot en aanbrengen steunberm aan het binnentalud in  

combinatie met een constructie in het buitentalud; 
 Vervangen van de beschoeiing in het binnentalud in combinatie met 

het verflauwen van het buitentalud en hier stortsteen aanbrengen; 
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 Type I constructie (stalen damwand) in het buitentalud; 
 Dempen teensloot en aanbrengen steunberm aan het binnentalud in  

combinatie met het verflauwen van het buitentalud richting de 
polderzijde. 

 
Om veranderingen aan zowel het drainagestelsel als de kabels en leidingen 
te voorkomen, inkomstenderving voor de golfclub te voorkomen, en omdat 

het oppervlakte van de officiële wedstrijdbaan voor golfen niet kleiner mocht 
worden, is gekozen voor een zelfstandig waterkerende constructie (type I 

constructie) in het buitentalud. Het ontwerp voor deze sectie is weergegeven 
in Figuur 6. De overige oplossingen hadden elk flinke nadelen voor de 
omgeving en zijn daarom afgevallen. 
 

 
Figuur 6: Dwarsprofiel definitief ontwerp Noorden 

De zelfstandig waterkerende constructie is een stalen damwand tot NAP -
11,0 m. Het damwandprofiel is gestaffeld waarbij de korte planken worden 

ingebracht tot NAP -5,5 m. De constructie verzorgt zelfstandig zowel de 
stabiliteit als de hoogte van de waterkering. Deze oplossing heeft als 
voordeel dat het ruimtebeslag minimaal is en daardoor geen negatieve 

gevolgen heeft voor de golfbaan, kabels en leidingen en het oppervlakte van 
de Giessen. 

 Boomgaard 1.4.3

Omdat de kade binnen deze sectie de status van gemeentelijk monument 
heeft is er voor deze strekking een bijzonder grondige analyse van mogelijke 

oplossingen uitgevoerd. Het beschouwen van varianten en het komen tot een 
voorkeursalternatief heeft in nauwe samenspraak met de gemeente 

Giessenlanden plaatsgevonden. Hierbij zijn zowel de technische aspecten, 
landschappelijke inpassing, kosten en gevolgen voor de omgeving 
meegenomen. Door deze uitgebreide, gezamenlijke afweging is het 

uiteindelijke gekozen alternatief breed gedragen. Door de 
vergunningverlenende instantie (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) is dan 

ook schriftelijk bevestigd dat de hieronder nader toegelichte variant 
vergunbaar is. De betreffende brief is opgenomen in Bijlage 1. 
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De beschouwde varianten zijn: 
 Dempen van de teensloot en het verflauwen van het binnentalud in 

combinatie met een houten palenrij in het buitentalud; 
 Type I constructie (stalen damwand) in het buitentalud; 

 Binnenwaarts verleggen van de teensloot en het verflauwen van het 
binnentalud in combinatie met een houten palenrij in het buitentalud. 

 

Voor de sectie Boomgaard bestaat het voorkeursalternatief uit een 
grondoplossing voor het binnentalud. Hierbij wordt de teensloot gedempt. 

Hiervoor wordt zand gebruikt waarin een drainageleiding wordt aangelegd 
ten behoeve van het op peil houden van zowel de grondwaterstand in de 
boomgaard als in de kade. De hoge bomen die langs de westzijde van de 

weg staan worden verwijderd omdat deze hoger zijn dan 5 m en daarom 
conform het beleid van waterschap Rivierenland niet toegestaan op een 

waterkering, i.v.m. het risico op windworp. Deze bomen worden vervangen 
door knotwilgen die passen binnen het beleid. Ook dit komt het 
landschappelijke beeld ten goede omdat knotwilgen zorgen voor een 

karakteristiek beeld dat goed past bij het landelijke karakter van het Laantje, 
zie ook paragraaf 2.2. De afstand tussen de bomen is afgestemd met de 

afdeling Vergunningverlening van WSRL. 
 

Met de gekozen voorkeursoplossing hoeven er geen bomen van de 
boomgaard gekapt te worden en kunnen de knotwilgen in het buitentalud 
ook behouden blijven. Daarnaast zijn in vergelijking met het aanbrengen van 

een type I constructie de kosten relatief beperkt. 
 

Doordat de sloot wordt gedempt kunnen de coniferen aan deze zijde van de 
boomgaard worden verwijderd waardoor de boomgaard zelf beter zichtbaar 
wordt vanaf de kade. Dit draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het 

Laantje aangezien de coniferen gebiedsvreemde bomen zijn. Als 
perceelafscheiding wordt in plaats daarvan een houten hek terug geplaatst, 

conform beleidsregel 5.18b van Waterschap Rivierenland.  
 
Omdat de weg hier recent is vernieuwd is het niet wenselijk om deze 

opnieuw te vervangen. Daarom is ervoor gekozen de planperiode voor het 
faalmechanisme hoogte te verlagen van 30 naar 20 jaar, waardoor de 

huidige waterkering op hoogte voldoet en de vernieuwde weg geen 
aanpassingen behoeft [3]. Dit is besproken met de afdelingen Wegen en 
afdeling Beleid van WSRL. De taluds zijn wel ontworpen voor een eventuele 

ophoging na 20 jaar, waardoor de impact op kosten en overlast minimaal is 
wanneer opgehoogd wordt in de toekomst. 

 
Om de stabiliteit van het buitentalud te verbeteren is gekozen voor het 
aanbrengen van een houten palenrij als type II constructie in het 

buitentalud. Het ontwerp is weergegeven in Figuur 7. De knotwilgen staan 
hiermee vrij dicht achter de houten palenrij in het buitentalud (ca. 1,30 m er 

achter en 0,80 m erboven), dit wijkt af van het beleid. Het feit dat de 
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knotwilgen direct op de houten palenrij staan is besproken met de afdeling T-
KEA van WSRL en de conclusie is dat het is toegestaan. De uitgebreide 

onderbouwing hiervan is opgenomen in bijlage 11 van dit projectplan.  
 

De voornaamste reden is dat de palenrij in vergelijking met een stalen 
damwand wel goed te monitoren is (de stalen damwand kan ondergronds 
niet gemonitord worden op ontwrichting). Hierdoor is het effect op de 

waterveiligheid nihil. Bovendien is een houten palenrij relatief eenvoudig te 
onderhouden of vervangen.  

 
De reden dat de knotwilgen in de nieuwe situatie behouden blijven is gelijk 
aan het vervangen van de essen op het binnentalud door knotwilgen: dit stuk 

van de kade heeft een monumentale status en de bomen vormen daar een 
essentieel onderdeel van (en zorgen voor de naam van de weg: Laantje). 

Voor de gemeente is de kadeversterking alleen vergunbaar als de 
monumentale status niet aangetast worden, hiervoor is het noodzakelijk de 
bomen te behouden.  

 

 
Figuur 7: Dwarsprofiel definitief ontwerp Boomgaard 

 

Omdat de teensloot langs sectie Gracht wordt gedempt, wordt ten oosten 

van sectie Zuiden en Tuin 2 de sloot verbreed volgens de doorsnede als 
weergegeven in Figuur 8. Deze aanpassing dient als watercompensatie. 
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Figuur 8: Dwarsprofiel definitief ontwerp watercompensatie 

 Gracht 1.4.4

Gezien de relatief grote breedte en diepte van de gracht achter de kering en 
het historisch karakter dat deze heeft, is het dempen van de gracht niet 

gewenst. Daarnaast mag ook het doorstroomoppervlak van de Giessen niet 
worden beperkt, waardoor een zelfstandig waterkerende constructie (type I 

constructie) hier de enige haalbare oplossing is. Het ontwerp is weergegeven 
in Figuur 9.  
 

Een bijzonder aandachtspunt is de monumentale brug in deze sectie en dan 
met name de metselwerken vleugelmuren. Om visueel een eenduidig beeld 

te creëren langs dit deel van de Giessen is er daarom voor gekozen om de 
damwand te voorzien van een metselwerk slab. Dit heeft tot gevolg dat de 
stalen damwand zelf volledig uit het zicht verdwijnt en er alleen metselwerk 

te zien zal zijn. Hierdoor zal de nieuwe kade een zelfde uiterlijk krijgen als de 
bestaande vleugelmuren. 

 

 
Figuur 9: Dwarsprofiel definitief ontwerp Gracht 

 

In de sectie Gracht is een inlaatduiker aanwezig. De huidige inlaatduiker 
betreft een betonnen frontmuur met een stalen schuifje aan de boezemzijde. 

Onder de weg in de kade ligt een betonduikertje onder flink afschot richting 
de Giessen bij sectie Gracht. De afmeting wordt geschat op een doorsnede 
van ongeveer 30 cm. De mechanische staat is slecht, de wortels van de 
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bomen groeien er doorheen. Het schuifje is handbediend en ook de 
onderhoudsstaat is erg slecht. Deze duiker wordt vervangen. Dit wordt 

volgens de wens van WSRL op de volgende wijze uitgevoerd: 
 

Uitbreiding/ aanpassing:  HDPE buis 250 mm met dubbele afsluiter 
Regelwerk voor de duiker: Kunststof afsluiter 2 zijden handbediend 
Aantal hectare achterland: ± 13.2 ha  

 
De inlaatduiker is een afwijking op het beleid. Het ontwerp is in samenspraak 

met de afdeling Technische Installaties en afdeling Beheer en Onderhoud van 
WSRL en in overleg met afdeling Beleid van WSRL gemaakt. De inlaatduiker 
is door het toepassen van de dubbele afsluiter dubbel waterkerend, wat extra 

veiligheid met zich meebrengt. Voor het volledige ontwerp wordt verwezen 
naar de DO rapportage. 

 
Bij sectie Gracht wordt ten noorden van de brug de kering gekruist door 
huisaansluitingen naar Laantje 16 van een persriool en een 

drinkwatervoorziening. Hiervoor wordt de damwand plaatselijk voorzien van 
een overkluizing. Het toepassen van deze overkluizing is afgestemd met en 

akkoord bevonden door de beheerders van beide leidingen, respectievelijk de 
gemeente Giessenlanden en Oasen. De details van deze overeenkomsten zijn 

opgenomen in een POS met beide beheerders. Het ontwerp van de 
overkluizing is uitgewerkt in het DO en wordt in paragraaf 1.9 verder 
besproken. 

 
Ten westen van de brug bevindt zich een historische boenstoep. Deze is in 

slechte staat en moet worden vervangen, dit is meegenomen in het ontwerp 
van de kadeversterking. 

 Tuin 1.4.5

De sectie Tuin is opgedeeld in twee delen, gebaseerd op de aan- of 
afwezigheid van een kademuur in de huidige situatie. Namelijk een 
noordelijke deel met kademuur (‘Tuin 1’, lengte ca. 24 m) en een zuidelijk 

deel zonder kademuur (‘Tuin 2’, lengte ca. 81 m). 
 

De volgende varianten zijn beschouwd voor deze sectie: 
 Verwijderen van bomen van het binnentalud in combinatie met het 

uitvullen van het buitentalud met aanbrengen onderwaterbeschoeiing; 
 Type I constructie (stalen damwand) in het buitentalud aanbrengen; 
 Verwijderen van bomen van het binnentalud in combinatie met het 

verflauwen van het buitentalud richting de polderzijde. 
 

Voor Tuin 1 is het voorkeursalternatief gelijk aan dat voor de sectie Gracht, 
namelijk een Type I constructie in de vorm van een stalen damwand. Een 
type I constructie heeft als voordeel dat deze oplossing weinig ruimte in 

beslag neemt en dat het doorstroomoppervlak van de Giessen niet verkleind 
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wordt. In principe wordt hiermee de huidige situatie behouden, met een 
verticale constructie in het buitentalud waarbij verder geen ingrepen in de 

achtergelegen tuin van dhr. Heerkens nodig zijn. Het ontwerp is 
weergegeven in Figuur 10. 

  
Figuur 10: Dwarsprofiel definitief ontwerp Tuin 1 

 
Halverwege de sectie Tuin 1 wordt een aanlegplaats gerealiseerd (zie Figuur 

11) waarvoor een inham in de type I constructie is voorzien. De nieuwe 
steiger wordt bevestigd (opgehangen) aan de damwand. Hierdoor komen er 
geen steigerpalen in de Giessen. Dit is doorgesproken met de afdeling 

vergunningverlening van WSRL. Met dit ontwerp wordt voldaan aan de 
beleidsregels van WSRL met betrekking tot het plaatsen van steigers en 

vlonders2.  

 
Figuur 11: Aanlegsteiger bij sectie Tuin 1  

Voor het zuidelijke gedeelte (‘Tuin 2’, lengte ca. 81 m), waar in de huidige 

situatie geen constructie aanwezig is, is het voorkeursalternatief gelijk aan 
sectie Zuiden, waarbij het buitentalud verflauwd wordt richting de polderzijde 
en een binnenwaartse kruinverschuiving wordt toegepast. Ten gevolge van 

                                                 
2
 https://www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl---corporate/producten/2015-

vergunningen/5.8-het-plaatsen-van-steigers-en-vlonders.pdf 

https://www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl---corporate/producten/2015-vergunningen/5.8-het-plaatsen-van-steigers-en-vlonders.pdf
https://www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl---corporate/producten/2015-vergunningen/5.8-het-plaatsen-van-steigers-en-vlonders.pdf
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de verschuiving van de aslijn van de kruin wordt de legger gewijzigd. Het 
ontwerp van de grondoplossing is weergegeven in Figuur 12. Voor geheel 

sectie Tuin 2 geldt dat de bomen die op de kering staan worden verwijderd, 
tot 3 m van de teenlijn van de nieuwe waterkering. 

 

 
Figuur 12: Dwarsprofiel definitief ontwerp Tuin 2 

 Zuiden 1.4.6

Voor sectie Zuiden zijn de volgende alternatieven afgewogen: 
 Verplaatsen van de teensloot en het verflauwen van het binnentalud in 

combinatie met het uitvullen van het buitentalud; 

 Herstellen / vervangen van de beschoeiing in het binnentalud in 
combinatie met het uitvullen van het buitentalud; 

 Aanbrengen van een type I constructie (stalen damwand) in het 
buitentalud; 

 Verflauwen van het binnentalud in combinatie met landwaarts 

opschuiven van de kruin van de kering en het zo ook verflauwen van 
het buitentalud. 

 
De voorkeursoplossing voor sectie zuiden (‘Zuiden 1’, lengte ca. 88 m) 
bestaat uit een volledig uit grond bestaande oplossing in het binnentalud. De 

kruin wordt in binnenwaartse richting verbreed en licht opgehoogd. De 
aanwezige teensloot wordt ten behoeve van de stabiliteit gedempt en verder 

het achterland in terug vergraven. Het binnentalud zal onder een helling van 
1:3,5 aangebracht worden tot aan de insteek van de nieuw te graven 
teensloot. De bomen die zich op de kering bevinden zijn hoger dan 5 m en 

moeten daarom conform het beleid van waterschap Rivierenland van de 
kering verwijderd worden. In het achterland ligt een waterleiding van Oasen, 

hiervoor zijn geen maatregelen genomen behalve monitoring tijdens 
uitvoering. Het ontwerp van de oplossing is weergegeven in Figuur 13. 
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Figuur 13: Dwarsprofiel definitief ontwerp Zuiden 1 

 

Het voordeel van de gekozen oplossing is dat hierdoor niet het 
doorstroomprofiel van de Giessen afneemt en het een relatief goedkope 
oplossing betreft (vergeleken met een type I constructie). Doordat de kruin 

niet landwaarts opgeschoven wordt blijft de benodigde ruimte op het 
achterliggende perceel zoveel mogelijk beperkt. 
 

Ten zuiden van sectie Zuiden is nog een klein deel (‘Zuiden 2’, lengte ca. 8 
m) waar alleen de kruin wordt opgehoogd. De oplossing is weergegeven in 
Figuur 14. 

 

 
Figuur 14: Dwarsprofiel definitief ontwerp Zuiden 2 

1.5 Normering en planperiode 

 Normen en richtlijnen 1.5.1

De normering van de kade is vastgelegd in Waterverordening Waterschap 
Rivierenland. Bij aanvang van een project wordt nagegaan of een aanpassing 

van de normering op korte termijn is te verwachten. Dit kan het geval zijn 
als er vergevorderde plannen zijn om grondgebruik aan te passen. Dat is 

voor deze kade niet het geval. De kade is genormeerd op IPO-klasse III met 
een overschrijdings-frequentie van 1/100 per jaar. De constructie dient in dit 
geval ontworpen te worden voor CC1/RC1.  
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 Planperiode 1.5.2

De planperiode is de periode waarvoor het kadeversterkingsplan wordt 
opgesteld. Bij oplevering moet de kade voldoen aan de eisen.  
 

De planperiode heeft invloed op: 

 De ontwerppeilen aan de polderzijde (polderpeilen);  

 De autonome bodemdaling; 

 De zetting of zettingsperiode waarmee rekening gehouden moet 

worden.  

 
In hoofdlijn is gekozen voor: 

 Een planperiode van 50 jaar met betrekking tot de maatregelen die 

nodig zijn voor de stabiliteit; dit zijn ook de maatregelen die het 

ruimtebeslag bepalen (in verband met de aankoop van gronden); 

 Een planperiode van 30 jaar voor de kruinhoogte als een 

wegverharding aanwezig is; 

 Een planperiode van 15 jaar voor de kruinhoogte, als het een groene 

kade zonder wegverharding betreft.  
 

Voor het project Giessen-Noordeloos betekent dit dat ontworpen wordt voor 
een periode van: 

 15 jaar voor de groene kades in sectie Zuiden en Tuin(dijkpaal 

GI133+15 t/m GI135+15); 

 30 jaar voor de kades met een weg in sectie Gracht, Boomgaard en 

Noorden (dijkpaal GI135+15 t/m GI137+55); 

 100 jaar voor constructieve elementen (stabiliteitsscherm en 

zelfstandige waterkerende constructies). 

 
Voor wat betreft stabiliteit van de grondoplossingen geldt dat in het ontwerp 
reeds rekening moet worden gehouden met een nieuwe ophoging aan het 

einde van de planperiode (respectievelijk 15 of 30 jaar). Ervan uitgaande dat 
een nieuwe ophoging aan dezelfde eisen moet voldoen als het huidige 

ontwerp zal deze ook dezelfde dimensies krijgen. Aangezien de sterkte van 
de ondergrond zal toenemen als gevolg van samendrukking door de huidige 
ophoging wordt hiermee impliciet aangetoond dat ook toekomstige 

ophogingen aan de stabiliteitseisen zullen voldoen. 

 Faalmechanismen 1.5.3

Het kadeontwerp houdt rekening met de volgende faalmechanismen: 
- Macrostabiliteit (zowel binnen- als buitenwaarts); 
- Overlopen / overslag (hoogte). 

 
Voor microstabiliteit en stabiliteit van de bekleding worden geen 

berekeningen gemaakt, maar wordt de materiaalkeuze en beplanting 
afgestemd op de ervaringen van de kadebeheerder. 
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Het faalmechanisme piping/heave wordt op verzoek van het waterschap niet 
beschouwd omdat dit niet relevant is op deze locatie en/of in de toetsing 

reeds is goedgekeurd. 

 Partiële veiligheidsfactoren grondoplossingen 1.5.4

Volgens het Addendum bij het Technisch Rapport Waterkerende 
Grondconstructies moet de benodigde stabiliteitsfactor minimaal gelijk moet 
zijn aan γb x γd x γn, waarin:  

γb = schematiseringsfactor [-]  
γd = modelfactor [-]  

γn = schadefactor [-]  
 
In het achtergrondrapport [1] is per kadevak een schematiseringsfactor 

afgeleid. Aangezien de schematisering niet significant wordt gewijzigd 
worden deze factoren overgenomen voor het verdere ontwerp. 

Voor de berekeningen wordt gerekend met de modellen Bishop en Uplift Van 
in D-Geo Stability. Voor het Bishopmodel geldt een modelfactor van 1,0 en 
voor het Uplift Van model geldt een factor van 1,05. 

De schadefactor is bepaald volgens  de Handreiking verbeteren en versterken 
Boezemkades [6]. Voor IPO-klasse III geldt een schadefactor van 0,90. 

Een overzicht hiervan samen met de vereiste veiligheidsfactor is gegeven in 
Tabel 1. 

 

Tabel 1:  Partiële veiligheidsfactoren per sectie 

Sectie Schematisering
s-factor (γb) 

Modelfactor 
(γd) 

Schade-
factor 
(γn) 

Veiligheidsfactor 

Bishop Uplift 
Van 

Bishop Uplift 
Van 

Zuiden 1,09 1,00 1,05 0,90 0,98 1,03 

Tuin 1,16 1,00 1,05 0,90 1,04 1,10 

Gracht 1,06 1,00 1,05 0,90 0,95 1,00 

Boomgaard 1,03 1,00 1,05 0,90 0,93 0,97 

Noorden 1,03 1,00 1,05 0,90 0,93 0,97 

 Partiële veiligheidsfactoren constructieve oplossingen 1.5.5

De type I constructies worden ontworpen conform CUR 166 [7].  
Voor de berekeningen worden volgens tabel A4.b [8] voor veiligheidsklasse 
RC1 de volgende partiële materiaalfactoren gehanteerd: 

 
 Cohesie:    1,15 

 Tangens wrijvingshoek:  1,15 

1.6 Hydraulische randvoorwaarden 

 Ontwerpwaterstand boezem 1.6.1

Uitgangspunt voor de kadeversterking is dat de boezempeilen niet 
veranderen in de planperiode. Dit geldt zowel voor de streefpeilen, als 

extreem lage en hoge peilen.  
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In het ontwerp wordt rekening gehouden met een robuustheidstoeslag van 

0,1 m. Dit is een verhoging van de waterstand om eventuele wijzigingen die 
zich binnen de planperiode kunnen manifesteren in rekening te brengen. 

Deze extra robuustheid wordt voor zowel de bepaling van de kruinhoogte als 
voor de stabiliteit toegepast.  
 

De ontwerpwaterstand is daarmee gelijk aan het toetspeil (maatgevend 
boezempeil) verhoogd met 0,1 m robuustheids-toeslag [1]: 

ontwerpwaterstand = NAP -0,45 m + 0,1 m = NAP -0,35 m. 
 
Het streefpeil van de boezem ligt op NAP -0,75 m [1]. Het streefpeil en het 

maatgevend boezempeil zijn samengevat in Tabel 2. 
 

Tabel 2: Streefpeil en maatgevend boezempeil 

Kadevak Streefpeil  Maatgevend boezempeil  Ontwerpwaterstand  

GI133 – GI138 NAP -0,75 m  NAP -0,45 m NAP -0,35 m 

 Afwijking ten opzichte van beleid 1.6.2

Opgemerkt wordt dat de in Tabel 2 opgenomen peilen afwijken van het 
peilbesluit. Hierin is voor de lage boezem van de Overwaard een maximaal 

peil van -0,25 m t.o.v. NAP vastgelegd, met daarboven een marge van 25 
cm. Dit is een algemene waarde die geldt voor de gehele lage boezem van de 
Overwaard en is daarom zeer globaal/onzeker.  

 
In dit projectplan zijn de toetspeilen opgenomen die projectspecifiek zijn 

vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met debiet, wind, verhang en 
andere lokale gegevens.  Hydrologisch is het daarom beter om deze 
projectwaarden te gebruiken dan de algemene beleidsregels. Dit wordt ook 

ondersteund door de Beleidsafdeling. 
 

De wijziging heeft niet tot gevolg dat het bergend vermogen van de Giessen 
afneemt, omdat alle aanpassingen aan de kade binnenwaarts gericht zijn, en 
er een insteekhaventje komt. Hierdoor wordt het waterbergend vermogen 

mogelijk juist verruimd. Omdat dit een marginale wijziging betreft, is dit 
echter verder niet uitgewerkt. 

 Polderpeilen 1.6.3

De polderpeilen komen uit het peilbesluit. Voor de Alblasserwaard dateert het 
huidige peilbesluit uit 2013. Een nieuw besluit is te verwachten in 2020. 

 
Het huidige polderpeil kent een zomer- en een winterpeil. Voor de kade langs 

de Giessen bij Noordeloos is dat: 
 Zomerpeil: NAP -1,69 m; 
 Winterpeil: NAP -1,79 m. 
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Voor het ontwerp wordt rekening gehouden met een autonome bodemdaling 
van 5 mm/jaar [1]. De planperiode voor stabiliteit is gelijk aan 50 jaar. 

 Stijghoogte 1.6.4

De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket is weergegeven in Tabel 3. 

Deze is overgenomen uit het achtergrondrapport [1]. Het verloop van de 
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket en de freatische 
grondwaterstand is over de eerste slappe laag aangenomen. 
 

Tabel 3: Stijghoogte 1
e
 watervoerend pakket per kadevak 

Kadevak Stijghoogte [m NAP] 

GI133 – GI138 -0,75 

1.7 Kruinhoogte 

 Vereiste hoogte 1.7.1

De ontwerpkruinhoogte is gelijk aan het toetspeil, vermeerderd met een 
marge. In de marge zijn de volgende zaken verdisconteerd: 

- De robuustheidtoeslag van 0,1 m; 

- Een waakhoogte in verband met de toegankelijkheid van de kade en 
golfoverslag. 

 
Er geldt dus: Ontwerpkruinhoogte = toetspeil + robuustheidstoeslag + 
waakhoogte (m+NAP) 

 
Voor het ontwerp worden dezelfde waakhoogten gebruikt als bij de toets. 

Voor de kade langs de Giessen bij Noordeloos is een minimale waakhoogte 
van 0,2 m van toepassing. Dit minimum is gekozen in verband met 
onzekerheden in het toetspeil en om de kade toegankelijk te houden. 

De kade ligt binnen het dijkvak “Giessen” en heeft een ontwerpkruinhoogte 
van NAP -0,15 m. Deze is ontstaan uit: 

 IPO-klasse III; 

 Toetspeil: NAP -0,45 m; 

 Robuustheidstoeslag: 0,1 m; 

 Waakhoogte (minimaal): 0,2 m. 

 Autonome bodemdaling 1.7.2

Gerekend wordt met een autonome bodemdaling van 5 mm/jaar. Het 
uitgangspunt is dat de kade wordt verhoogd als deze nu of voor het eind van 

de planperiode beneden de ontwerphoogte (leggerhoogte) komt. Tevens 
wordt aangenomen dat als de boezem onder de onderhoudsdiepte komt er 
niet meer gebaggerd wordt waardoor het bodemniveau in de boezem 

nagenoeg constant blijft. Aan de boezemzijde wordt daarom geen autonome 
bodemdaling in rekening gebracht. 
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 Klink 1.7.3

Er wordt rekening gehouden met een extra ophoging ter compensatie van 
het inklinken van de nieuw aangebrachte grond (klei). Als aanname wordt 
hiervoor 10% van de ophoging gehanteerd. 

 Aanleghoogte grondoplossingen 1.7.4

De aanleghoogte is gelijk aan de ontwerphoogte + bodemdaling + een 

overhoogte in verband met zettingen.  
De aanleghoogte exclusief zettingen is in dit geval: 

 NAP -0,15 m + 0,075 m = NAP -0,07 m voor groene kades; 

 NAP -0,15 m + 0,15 m = NAP 0,00 m voor de kades met een weg. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen: 

 De totale zetting die optreedt ten gevolge van de grondophogingen; 
deze is van belang voor het bepalen van de benodigde hoeveelheid 
grond; 

 De restzetting bij oplevering; deze is van belang voor het bepalen van 
de opleveringshoogte (de restzetting wordt in het DO beschouwd). 

 
De vereiste overhoogte bij oplevering heeft ook consequenties voor de 
stabiliteit op dat moment en voor de taludhellingen. 

 
Om de benodigde zettingscompensatie te bepalen wordt een berekening in 

D-Settlement gemaakt met de optie ‘maintain profile’, waarbij wordt 
uitgegaan van het maatgevende dwarsprofiel binnen de sectie. 

1.8 Uitvoeringsaspecten 

 Uitvoering 1.8.1

Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals 

beschreven in artikel 6.15 van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 
van de Waterregeling. 
 

De wijze van uitvoering is middels een uitvoerbaarheidscheck op hoofdlijnen 
bekeken, echter wordt zoveel mogelijk aan de nog te selecteren aannemer 

overgelaten. Uiteraard worden er wel enkele randvoorwaarden benoemd. 
 
Tijdens de uitvoering zullen tijdelijke maatregelen worden toegepast, ten 

behoeve van de bereikbaarheid voor de omwonenden en gebruikers van het 
gebied. Grond kan via vrachtwagens en/of schepen worden aan- en 

afgevoerd. 
 
Tijdens de uitvoering zal aan- en afvoer van materiaal en materieel via 

vrachtwagens plaatsvinden, of per schip via de Giessen. Eventuele aanvoer 
via vrachtwagens mag niet via de Grotewaard plaatsvinden, maar zo veel 

mogelijk via de Nieuwendijk / Laantje of via de Smoutjesweg en vanaf daar 
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over het water. Tijdens de uitvoering zal de deel van het Laantje dat binnen 
het projectgebied ligt voor niet-bestemmingsverkeer worden afgesloten. 

 Fasering en planning 1.8.2

De uitvoering is gepland vanaf zomer 2018 tot en met 2019/2020. 

Indien mogelijk zal vrijgekomen grond binnen het eigen plangebied 

verwerkt worden. De grond uit de te verbreden watergang wordt op de 

naastliggende percelen aangebracht. 

 

Voor de steunberm zal vooral geschikte grond aangebracht moeten worden.  
Omdat rekening moet worden gehouden met zettingen, zal dit in fasen plaats 
moeten vinden. 

 Beheer en onderhoud 1.8.3

In het kader van het projectplan Waterwet is een beheer- en onderhoudsplan 

opgesteld. De doelstelling van dit beheerplan is de kaders, de activiteiten en 

de verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud van de kade langs de 

Giessen vast te leggen. Het beheerplan heeft een zichtperiode van 10 jaar en 

dient na deze periode geactualiseerd te worden (zie bijlage 9). 

De beheeractiviteiten en -frequenties zijn bepaald op afstemming met de 

beheerders. De frequenties zijn minimale frequenties en kunnen worden 

aangepast aan de hand van uit- komsten vanuit de monitoring. De 

onderhoudsmaatregelen zijn over een planperiode van 50 jaar opgenomen, 

vanwege de levensduur van de objecten in het plangebied. 

 Calamiteiten of ongewoon ongeval 1.8.4

De opdrachtnemer (aannemer) stelt Waterschap Rivierenland gedurende de 

realisatiefase onmiddellijk op de hoogte van eventuele calamiteiten 

/ongewone voorvallen en de maatregelen die getroffen worden om de 

nadelige gevolgen daarvan te beperken. De opdrachtnemer houdt een 

logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten en getroffen 

maatregelen ter beperking van de nadelige gevolgen daarvan. 

1.9 Te treffen voorzieningen 

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal 
lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven 
en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een aanvraag om 
schadevergoeding worden ingediend. Deze aanvraag moet worden ingediend 

bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, 
Postbus 599, 4000 AN Tiel. 
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2 Omgevingsaspecten 

2.1 Waarborging van de verschillende belangen 

Bij de totstandkoming van het ontwerp voor de integrale kadeversterking 

Giessen-Noordeloos is een aantal bestuursorganen betrokken. Het betreft de 

gemeente Giessenlanden en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Tevens 

hebben betrokken omwonenden geparticipeerd bij de voorbereidingen. 

Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met diverse kabel- en 

leidingbeheerders, in het bijzonder Oasen waarvan een grote waterleiding 

door het gebied heen loopt. 

 

Er zijn in de loop van 2016 en 2017 diverse keukentafelgesprekken 

gehouden en is er een informatieavond georganiseerd. Ook zijn er 
nieuwsbrieven verzonden. 

2.2 Gevolgen van de uitvoering van het plan 

Onderdeel van een projectplan Waterwet is het beschrijven van ontwikkeling 
in relatie tot de omgevingsfactoren. Onderstaande paragrafen geven een 

verkorte weergave van het onderzoek dat is uitgevoerd om de gevolgen van 
de planontwikkeling op de omgevingsaspecten. Genoemde onderzoeken zijn 
opgenomen in de bijlagen van dit projectplan. De milieueffecten zijn 

daarnaast uitgebreid getoetst in de aanmeldingsnotitie (m.e.r.-beoordeling) 
(bijlage 8). 

 Landschap 2.2.1

De maatregelen voor de kadeversterking zijn zodanig aangepast dat het 
landschappelijke beeld zoveel mogelijk behouden blijft of zelfs versterkt 

wordt. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van te hoge bomen langs het 
Laantje door knotwilgen, het behouden van de huidige knotwilgen op het 

buitentalud en het verwijderen van de coniferen langs de boomgaard. De 
stalen damwanden worden aan het zicht onttrokken door het aanbrengen 
van een metselwerkschort ervoor, waardoor deze visueel goed aansluit op de 

landhoofden van het monumentale bruggetje over de Giessen. Aan het 
doorstroomprofiel van de Giessen worden geen aanpassingen gedaan en de 

maatregelen aan deze zijde van de kade worden zoveel mogelijk beperkt. 
 
De enige locatie waar het landschapsprofiel wordt aangetast betreft de sectie 

Boomgaard waar het landschapsbeeld een monumentale status heeft. Hier 
wordt een teensloot gedempt. Doordat de sloot wordt gedempt kunnen de 

coniferen aan deze zijde van de boomgaard worden verwijderd, waardoor de 
boomgaard zelf beter zichtbaar wordt vanaf de kade. Dit draagt bij aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het Laantje aangezien de coniferen gebiedsvreemde 

bomen zijn. De manier waarop dit wordt vormgegeven is goed besproken 
met de omwonenden en gemeente waardoor de nieuwe situatie goed aansluit 

op de rest van de omgeving.  
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 Aardkundige waarden 2.2.2

Het projectgebied ligt in een aardkundig object van provinciale waarde 
(veenstromen en overlanden van De Kromme Giessen en Giessen). Als het 
aanwezige bodemprofiel en reliëf worden verstoord, heeft dit een negatief 

effect op de aardkundige waarden. Daarom wordt het reliëf hersteld na 
graafwerkzaamheden in de kade. 

 Natuur 2.2.3

Voor Giessen-Noordeloos is een Natuurtoets uitgevoerd (bijlage 2). Hierin is 
getoetst aan de gebieds- en soorten bescherming. Op grond van de 

resultaten van het veldbezoek, het literatuuronderzoek en de te verwachten 
effecten van de ingreep is een toetsing aan de Natuurwet uitgevoerd. Uit 

deze toetsing volgt welke effecten verwacht kunnen worden en welke soorten 
daarbij betrokken zijn. Ook geeft de toetsing aan of aanvullend onderzoek 
dan wel een vergunning in het kader van de Natuurwet vereist is. Voorts is 

onderzocht of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand 
kunnen worden uitgesloten of dat hiervoor nog vervolgonderzoek nodig is. 

 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied is niet gelegen in een Natura 2000 gebied of Beschermd 

Natuurmonument. Negatieve effecten zijn op voorhand uitgesloten, de 
werkzaamheden vinden plaats buiten de invloedssfeer van deze gebieden.  

 
Het projectgebied is ook niet gelegen in het Natuurnetwerk Nederland, 

negatieve effecten zijn op voorhand uitgesloten. 
 
Het projectgebied is niet gelegen in Belangrijk Weidevogelgebied. De 

werkzaamheden vinden ruimschoots buiten de verstoringsafstand van 
weidevogels plaats. Negatieve effecten op belangrijk Weidevogelgebied zijn 

op voorhand uitgesloten. 
 
Soortenbescherming 

Het plangebied is geschikt voor Tabel 1 soorten vaatplanten, te weten 
zwanenbloem en gewone dotterbloem. Voorafgaand aan de werkzaamheden 

dient in de periode juni - augustus het plangebied eenmalig onderzocht te 
worden op het voorkomen van deze beschermde soorten. Indien aanwezig 
dienen de groeiplaatsen door een deskundig ecoloog verplaatst te worden 

naar geschikt habitat buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. 
 

Op voorhand zijn negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van 
boombewonende en gebouwbewonende vleermuizen en/of essentieel 
functioneel leefgebied van vleermuizen niet uitgesloten. Aanvullend 

onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van vaste rust- en 
verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied te bepalen. Indien 

vaste rust- en verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied 
aanwezig zijn en negatieve effecten niet zijn te voorkomen dient ontheffing 
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aangevraagd te worden voordat gestart wordt met verstorende 
werkzaamheden (kappen van bomen). Momenteel loopt het aanvullende 

onderzoek, zodra de resultaten beschikbaar zijn (najaar 2017) zal conform 
de bevindingen gehandeld worden. Tot zoverre zijn geen vaste rust- en 

verblijfplaatsen aangetroffen. 
 
Het plangebied is ongeschikt voor verblijfplaatsen en functioneel leefgebied 
van beschermde grondgebonden zoogdieren van tabel 2 en 3 van de Flora- 
en faunawet. Aanvullend onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing 
aangevraagd te worden. 
 
Op voorhand zijn enkele Flora- en faunawet tabel 1-soorten grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën in het plangebied niet uit te sluiten. Voor tabel 1 
soorten geldt altijd de algemene zorgplicht. Voorkom in dit geval zo veel 
mogelijk dat schade optreedt aan beschermde dieren (bv. door het dier in de 
periode van de werkzaamheden de ruimte te geven om zich te verplaatsen 
tot buiten de werklocatie). 
 
In het plangebied is kleine modderkruiper aangetroffen. Negatieve effecten 
op de staat van instandhouding van de kleine modderkruiper is op voorhand 
uitgesloten.  
 
Het plangebied is geschikt voor paling. Negatieve effecten op de staat van 
instandhouding van de paling is op voorhand uitgesloten. Gewerkt dient te 
worden conform een door het ministerie goedgekeurde gedragscode Flora- 
en fauna (bijvoorbeeld Gedragscode Flora- en fauna van de Unie van 
Waterschappen). 
 
Het plangebied is potentieel geschikt voor bittervoorn. Aangezien deze soort 
niet beschermd is zijn geen specifieke maatregelen nodig. 
 
Het plangebied is potentieel geschikt als winterroestplaats voor vermoedelijk 
ransuil. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er zich geen winterroestplaats 
in het projectgebied bevindt, hiervoor zijn dus geen maatregelen nodig. 
 
Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene 
vogels waarvan de nesten alleen in het broedseizoen beschermd zijn. 
Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op 
bezette nesten van algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde 
vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het 
broedseizoen te werken (grofweg 15 maart – 1 september). 
 
Overige beschermde tabel 2 en 3 Flora- en faunawetsoorten te weten 
weekdieren, kreeftachtigen, dagvlinders, kevers en libellen worden in het 
plangebied niet verwacht. Geschikte habitats zijn afwezig of het plangebied 
ligt niet in het bekende verspreidingsgebied van betreffende soorten. 

 Cultuurhistorie en archeologie 2.2.4

Er is een cultuurhistorisch en archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in 

2016 (bijlage 3). 
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Cultuurhistorie 
Met de cultuurhistorische waarden in het projectgebied kan rekening worden 

gehouden door zoveel mogelijk de huidige uiterlijke kenmerken daarvan te 
bewaren (of te versterken). Bijzondere aandacht verdienen de landweg 

Laantje met bomen en brug over de Giessen (gemeentelijk monument) en de 
boenstoep (nog geen status). Aanbevolen is deze elementen te behouden.  
 

Zoals ook beschreven in hoofdstuk 1 is met al deze elementen rekening 
gehouden in het ontwerp: 

 De landweg Laantje blijft behouden, enkel de teensloot wordt 
gedempt. De hoge bomen langs de westzijde van het Laantje worden 
vervangen door knotwilgen, zoals die nu ook al langs de oostzijde 

staan. De knotwilgen op het buitentalud blijven behouden. Dit sluit 
goed aan op het karakter van deze weg. 

 De brug over de Giessen wordt tijdens dit project niet geraakt en blijft 
behouden in de huidige staat. De nieuw te plaatsen damwanden aan 
weerszijden worden niet aan het landhoofd bevestigd maar er enkel 

tegenaan geplaatst. Deze damwanden worden trillingsvrij aangebracht 
om de kans op schade aan de brug te minimaliseren. Daarnaast 

worden de damwanden afgewerkt met een metselwerkschort om 
visueel goed aan te sluiten om de landhoofden van de brug. 

 De boenstoep verkeerd in slechte staat en wordt daarom vervangen 
binnen het project. De boenstoep als element in de kade wordt dus op 
dezelfde plaats behouden als in de huidige situatie. 

 
Archeologie 

Bij graafwerkzaamheden op het terrein van slot Noordeloos en in de zone 
waar rivierafzettingen van de Schoonrewoerd en Nieuwland aanwezig zijn 
kunnen archeologische waarden worden verstoord voor zover de 

graafwerkzaamheden meer dan een beperkte omvang hebben en dieper zijn 
dan de veronderstelde dikte van de bouwvoor. Dit geldt ook voor 

graafwerkzaamheden in de waterbodems voor zover deze omvangrijker 
(dieper) zijn dan die bij regulier onderhoud van de afgelopen decennia zijn 
geweest. Aanbevolen is om – als bij deze graafwerkzaamheden mogelijk 

archeologie wordt verstoord – eerst archeologisch veldonderzoek te doen om 
te bepalen óf behoudenswaardige resten aanwezig zijn, en hoe daar mee 

moet worden omgegaan. Gezien de geringe waterdiepte zal een 
vervolgonderzoek bij graafwerkzaamheden in waterbodems bestaan uit een 
archeologische begeleiding. 

 
In het ontwerp van de kadeversterking worden op twee plaatsen 

graafwerkzaamheden voorzien: de ontlastsleuf op de kade en de te 
vergraven sloot bij secties Zuiden en Tuin. Alleen op deze laatste locatie 
worden de normen wat betreft oppervlakte en graafdiepte overschreden. 

Daarom wordt voor deze locatie voorafgaand aan de werkzaamheden 
aanvullend onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen 
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hoe hier gehandeld dient te worden tijdens de uitvoering. Dit wordt 
opgenomen in een werkprotocol met de aannemer. 

 
Indien tijdens grondwerkzaamheden archeologische of cultuurhistorische 

waarden, vondsten en/of sporen worden aangetroffen, dient op grond van de 
wettelijke meldingsplicht – artikelen 53 en 54 Monumentenwet 1998 – 
contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag. 

 Bodem en water 2.2.5

 

Oppervlaktewatersysteem 
Boezemkaden (regionale waterkeringen) vervullen een belangrijke functie 
binnen het waterbeheer als scheiding tussen het boezemwater en de polder. 

De waterhuishouding in zowel de boezem als het achterland (de polder) is 
daarbij van belang. Via poldersloten, gemalen en de boezem wordt overtollig 

water afgevoerd uit het gebied. Daarnaast is zowel voor agrarisch gebruik als 
voor natuurwaarden van de polder (vooral schoon water) een goede 
waterhuishouding noodzakelijk. Ook voor wat betreft bewoning is het 

grondwaterpeil van belang in verband met wateroverlast en funderingen. Het 
boezempeil ligt op NAP -0,75 meter en het polderpeil op NAP – 1,69 meter in 

de zomer in NAP -1,79 meter in de winter. 
 
Binnen het project worden twee watergangen gedempt, namelijk de 

teensloot bij de sectie Boomgaard en de teensloot in sectie Zuiden. Dit 
oppervlakte aan water wordt gecompenseerd door de nieuw te graven 

watergang langs de secties Zuiden en Tuin te verbreden. Verder worden er 
geen aanpassingen in het watersysteem doorgevoerd. 
 

Grondwater 
De grondwaterstanden kunnen iets wijzigen bij de boomgaard als gevolg van 

het dempen van de teensloot. Om dit te ondervangen wordt er een drain 
aangelegd ter plaatse van de voormalige teensloot. 
 

Milieuhygiënische kwaliteit 
Er is een bureauonderzoek uitgevoerd naar de aanwezige bodem in het 

projectgebied, hierbij is een onderscheid gemaakt tussen te onderzoeken 
landbodem en waterbodem (bijlage 4). 

 
De volgende conclusies zijn van belang: 
1. Het traject bevindt zich in een gebied, alwaar sprake is van licht 

verhoogde achtergrondwaarden in zowel de bovengrond als de ondergrond. 
In de bovengrond betreffen dit zware metalen, minerale olie en PAK. In de 

ondergrond zijn lichte verhogingen aan zware metalen aanwezig. In de 
waterbodem worden geen verontreinigingen verwacht. 
2. Het traject bevindt zich in een gebied alwaar de bodem hoofdzakelijk 

bestaat uit klei. 
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3. Op basis van het historische en huidige gebruik van de locatie kunnen 
langs het traject enkele voor bodemverontreiniging verdachte (deel)locaties 

worden aangewezen. 
  

Naar aanleiding van de beschikbare historische informatie, is geadviseerd 
voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden een bodemonderzoek 
conform de NEN5740 uit te voeren om de kwaliteit van de bodem langs het 

traject en op de verdachte deellocaties vast te leggen. Dit onderzoek is in 
gang gezet, de resultaten worden meegenomen bij het opstellen van het 

bestek en het werkprotocol voor de aannemer. De locaties waar dit 
onderzoek nodig is betreft de te vergraven sloten langs secties Zuiden en 
Tuin en de te graven ontlastsleuf op de kruin van de kade. 

 Bebouwing 2.2.6

Langs het Laantje bevindt zich slechts één woning binnen het projectgebied, 

Laantje 16, deze bevindt zich op enige afstand van de kade en wordt niet 
direct beïnvloed door de werkzaamheden. Daarnaast bevinden zich aan de 
overzijde van de Giessen en langs de mogelijke transportroutes meerdere 

soorten bebouwing. 

 Verkeer 2.2.7

Voor het projectgebied is een mobiliteitstoets uitgevoerd om de huidige 
verkeerssituatie in beeld te brengen, zowel op de weg als op het water 
(bijlage 5).  

 
De kruin van de noordelijke helft van de kade is voorzien van een weg. Het 

betreft een smalle openbare landweg met de naam Laantje. Deze weg wordt 
binnen het project niet aangepast en blijft ook in de eindsituatie zijn functie 
behouden. De verkeersintensiteit is laag, wel maken veel fietsers gebruik van 

deze weg. 
 

De Giessen wordt voornamelijk gebruikt voor recreatievaart, dit deel van de 
Giessen is echter geen officiële vaarweg. De grootste drukte treedt hier op in 
het weekend en vakantieperiodes. 

 Kabels en Leidingen 2.2.8

Voor het projectgebied is een oriëntatiemelding kabels en leidingen 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in en/of grenzend aan het projectgebied diverse 
kabels van KPN en Stedin liggen, daarnaast wordt er binnenkort een 
glasvezel huisaansluiting naar Laantje 16 aangelegd. Bovendien ligt er 

gasleiding van Stedin, een waterleiding van Oasen (zowel een huisaansluiting 
als een transportleiding) en een drukriolering van de gemeente 

Giessenlanden. 
 
De meeste kabels en leidingen bevinden zich buiten het directe 

invloedsgebied van de kadeversterking. Alleen de huisaansluitingen naar 
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Laantje 16 voor drinkwater en drukriolering kruisen de kadeversterking. Op 
deze locatie is een overkluizing in de damwand opgenomen zodat de 

leidingen niet aangepast hoeven te worden. 
 

De transportleiding van Oasen ligt in het uiterste zuiden van het 
projectgebied nagenoeg parallel aan de kade op een afstand van ca. 8,5 m. 
De invloed van de kadeversterking op deze leiding is getoetst. Naar 

verwachting heeft de kadeversterking geen negatieve gevolgen voor de 
leiding. Tijdens de uitvoering van het werk wordt deze leiding wel gemonitord 

om eventuele schade definitief uit te kunnen sluiten. 

 Milieu 2.2.9

Wegverkeersgeluid en luchtkwaliteit zijn bij een weg als Laantje (een smalle 

lokale weg) geen onderwerp van onderzoek. 
Tijdens de uitvoering zal tijdelijk geluidshinder ontstaan en de luchtkwaliteit 

lokaal verslechteren. Omdat de bebouwingsgraad in het plangebied laag is en 
de werkzaamheden van tijdelijke aard zijn, is de verwachting dat slechts een 
tijdelijk negatief effect optreedt ten aanzien van geluid. De 

achtergrondwaarden met betrekking tot luchtkwaliteit zijn laag in het 
plangebied waardoor geen overschrijdingen van de normen zullen optreden. 

Effecten op de luchtkwaliteit zijn beperkt en tijdelijk van aard. Effecten op de 
geluids- en luchtkwaliteit zijn in de eindsituatie niet te verwachten.  

 Niet gesprongen explosieven 2.2.10

Er is een bureaustudie naar niet gesprongen explosieven uitgevoerd (bijlage 
6). 

 
Middels het literatuur- en archiefonderzoek en de luchtfoto-interpretatie zijn 
er binnen het onderzoeksgebied geen indicaties achterhaald voor de 

aanwezigheid van conventionele explosieven. Het onderzoeksgebied is 
derhalve onverdacht op het aantreffen van conventionele explosieven. Ook 

op basis van contra-indicaties wordt deze conclusie onderbouwd. Er zijn dan 
ook geen vervolgonderzoeken nodig. 
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3 Toetsing Waterwet 

3.1 Toetsing aan de Waterwet 

Het voornaamste doel van het project Kadeversterking Giessen Noordeloos is 

het versterken van de kade langs de Giessen om te voldoen aan de norm 
voor de waterveiligheid. 
 

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet 
gericht op: 

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast 
en waterschaarste, in samenhang met 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit 

van watersystemen en 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
In het Waterbeheerplan 2010 – 2015 heeft het waterschap een aantal 

uitgangspunten opgenomen waar een kadeversterking aan moet voldoen. 
Voor het ontwerp van regionale waterkeringen geldt nog geen vastgestelde 

leidraad. Waterschap Rivierenland hanteert de navolgende uitgangspunten 
voor regionale waterkeringen: 

 De planperiode wordt bepaald door de zettingsgevoeligheid van de 

ondergrond van de kade. In zettingsgevoelige gebieden zal de periode 
kort zijn: 20 jaar. In andere gebieden kan deze periode langer zijn: 50 

jaar. Voor constructies en kunstwerken wordt 100 jaar aangehouden. 
 Om tijdens de planperiode van de regionale kering te blijven voldoen, 

moet in het ontwerp rekening worden gehouden met onzekerheden, 

zoals: 
o Toename bebouwing (wijziging veiligheidsklasse); 

o Bodemdaling; 
o Nauwkeurigheid model; 
o Klimaatontwikkeling; 

o Variatie in opwaaiing. 
 Om de verandering aan de eisen voor waterkeringen op te vangen is 

de ‘robuustheidstoeslag’ geïntroduceerd: robuust ontwerpen. Voor het 
robuust ontwerpen wordt door het waterschap een marge van 

minimaal 0,10 m aangehouden, opgeteld bij het maatgevende 
(boezem)peil. De minimale taludhelling bij regionale keringen bedraagt 
1:2,5. 

 Voor een duurzaam ontwerp is het ook nodig te onderzoeken of het 
economisch en maatschappelijk aantrekkelijk is het ontwerp zo uit te 

voeren dat het in de toekomst gemakkelijk uit te breiden is om aan de 
zwaardere eisen te voldoen. Een redelijke maat voor de 
uitbreidbaarheid is, dat de toekomstige uitbreiding dezelfde orde van 

grootte heeft als de huidige kadeversterking. 
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Er zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd voor het ontwerp van de 

kadeversterking. In de ontwerprapportage zijn de uitgangspunten voor de 
kade benoemd, welke aansluiten bij de uitgangspunten in het 

Waterbeheerplan 2010-2015. 
 
In de uitgangspunten voor het ontwerp van de kadeversterking Giessen 

Noordeloos is rekening gehouden met een robuustheidstoeslag van 0,1 m, die 
wordt opgeteld bij het maatgevend boezempeil. Voor het ontwerp wordt 

rekening gehouden met een bodemdaling van 5 mm/jaar. De planperiode 
voor stabiliteit is gelijk aan 50 jaar. De binnentaludhellingen zijn ontworpen 
op 1:3. Bij een kruinverhoging wordt het buitentalud verlengd met een helling 

van 1:2, indien het aanwezige talud niet wordt aangepast. Dit komt veelal 
overeen met de aanwezige helling. 

 
In de hydraulische berekeningen is meegenomen dat de afmeting van de 
watergang dient te voldoen aan de minimaal benodigde capaciteit (afvoer 

en/of aanvoer), of aan de minimale afmetingen van watergangen zoals 
omschreven in het beleid van Waterschap Rivierenland. Tevens dient het 

verlies aan waterberging gecompenseerd te worden. Ook de natte doorsnede 
en de bergingscapaciteit van de boezem moet gelijk blijven, of elders worden 

gecompenseerd. Bij aanpassingen aan de boezem, inclusief de bodem, moet 
ook rekening worden gehouden met overige aspecten en functies, zoals de 
waterafvoer en de scheepvaart. Dit is voor dit project niet van toepassing. 

 
Er verdwijnt geen water in de Giessen. Het profiel van de Giessen wordt 

namelijk niet aangetast door de oplossingen die worden toegepast. Een 
peilverandering is dus niet van toepassing. Ook de ligging van de leggerlijn 
verandert niet. Als watercompensatie voor de gedempte sloot bij sectie 

Boomgaard wordt de sloot ten oosten van sectie Tuin en Zuiden verbreed. De 
totale hoeveelheid berging die vervalt door het dempen van de sloot langs de 

boomgaard wordt hiermee exact gecompenseerd. De berekening van de 
watercompensatie is opgenomen in het DO rapport. 
 

2b. Chemische en ecologische kwaliteit  
De Europese Kaderrichtlijn Water geeft aan dat het oppervlaktewater in 2015 

een goede chemische en ecologische toestand moet hebben. 
 
Chemische kwaliteit 

Het waterschap geeft in haar Waterbeheerplan 2010-2015 aan dat zij voor de 
realisatie van de chemische toestand doelen sterk afhankelijk is van het 

beleid van andere overheden. Het waterschap heeft weinig invloed op de 
emissies van prioritaire stoffen en zal in de planperiode dan ook geen fysieke 
maatregelen uitvoeren ter verbetering van de chemische toestand (prioritaire 

stoffen). 
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Bij de uitvoering van het plan treedt geen verslechtering van de chemische 
kwaliteit op, omdat geen stoffen in het water worden gebracht. De chemische 

kwaliteit wordt daarmee behouden. 
 

Ecologische kwaliteit 
De Europese Kaderrichtlijn Water stelt naast het bereiken van een goede 
chemische toestand een goede ecologische toestand als doel. Voor het 

bereiken van dit doel geldt in principe een resultaatsverplichting voor 2015. 
De goede ecologische toestand moet in 2015 gerealiseerd zijn, maar de 

Kaderrichtlijn biedt -indien goed onderbouwd- de mogelijkheid deze termijn 
uit te stellen tot maximaal 2027. Dit betekent dat de kwaliteit voldoet aan de 
normen van de kwaliteitsklasse GEP (Goed Ecologisch Potentieel) en aan de 

normen voor overige relevante verontreinigende stoffen. 
 

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbetert de ecologische 
kwaliteit in de polder. Water- en oeverplanten in deze oevers bieden andere 
organismen (algen, vissen, waterdieren) de mogelijkheid tot schuilen en 

voortplanten. Het waterschap richt zich dus ook op een visvriendelijke 
inrichting van de oevers. Er worden vooral natuurvriendelijke oevers 

aangelegd in combinatie met het creëren van waterberging. De teensloot 
achter de huidige kade wordt verlegd in verband met het verflauwen van het 

binnentalud. De sloot komt meer de polder in te liggen. Om 
watercompensatie te realiseren wordt de afwateringssloot verbreed en wordt 
aan de oostelijke zijde een natuurvriendelijke oever aangelegd. Deze 

natuurvriendelijke oever draagt bij aan de doelen van de ecologische 
kwaliteit van het watersysteem. 

 
De sloot bij sectie Boomgaard wordt verlegd en ter compensatie wordt de 
sloot ten noorden van sectie Tuin en Zuiden verbreed. 

 
2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem 

Artikel 5.4 tweede lid van de Waterwet geeft aan dat het projectplan in moet 
gaan op voorzieningen die worden getroffen en die gericht zijn op het 
ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering 

van de werkzaamheden. Het moet hier gaan om nadelige gevolgen waarvoor 
de waterbeheerder ook bevoegd is om eventuele maatregelen te treffen, met 

andere woorden gevolgen die betrekking hebben op de doelstellingen van de 
Waterwet zoals omschreven in artikel 2.1. 
De nadelige gevolgen van de realisatie van de kadeversterking Giessen-

Noordeloos kunnen zijn: 
· Aantasting van natuurwaarden; 

· Aantasting van cultuurhistorische en aardkundige waarden; 
· Hinder voor gebruikers van de omgeving; 
 

Met name de hinder voor gebruikers van de omgeving is relevant voor dit 
project. 
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De oplossingen zijn zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. Dit is per 
oplossing besproken in het DO. Met de betrokken omwonenden zijn de 

oplossingen afgestemd. Dit is ook opgenomen in de KES. Verdere wet- en 
regelgeving zoals de Nota Eigendommenbeleid WSRL is hier niet van 

toepassing.  
 
Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet 

Er zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd voor het ontwerp van de 
kadeversterking. In de ontwerpnota zijn de uitgangspunten voor de kade 

benoemd, welke aansluiten bij de uitgangspunten in het Waterbeheerplan 
2010-2015 op het vlak van waterveiligheid. Er is aangesloten bij streefpeilen. 
De waterkwantiteit ten behoeve van natuurwaarden is gewaarborgd. De 

chemische kwaliteit verslechtert niet, evenals de ecologische kwaliteit. Het 
behoud van natuur, landschap en cultuurhistorie en recreatief medegebruik 

zijn integraal meegenomen in de planvorming. De relevante doelen vanuit de 
Waterwet zijn hiermee geborgd. 

3.2 Voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige 

gevolgen van het werk 

Artikel 5.4 tweede lid van de Waterwet geeft aan dat het projectplan in moet 

gaan op voorzieningen die worden getroffen en die gericht zijn op het 
ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering 

van de werkzaamheden. Het moet hier gaan om nadelige gevolgen waarvoor 
de waterbeheerder ook bevoegd is om eventuele maatregelen te treffen, met 

andere woorden gevolgen die betrekking hebben op de doelstellingen van de 
Waterwet zoals omschreven in artikel 2.1. 
 

De nadelige gevolgen van de realisatie van de kadeversterking Giessen-
Noordeloos kunnen zijn: 

 Aantasting van natuurwaarden; 
 Aantasting van cultuurhistorische en aardkundige waarden; 
 Hinder voor gebruikers van de omgeving; 

 Gevolgen voor beheer en onderhoud van de waterstaatswerken; 
 Nadeelcompensatie. 

 

Het beperken van de aantasting van natuurwaarden en aantasting van 
cultuurhistorische en aardkundige waarden zijn uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 2. In verband met de leesbaarheid wordt dit hier niet nogmaals 

herhaald. 

 Hinder voor gebruikers van de omgeving 3.2.1

Hinder zal enkel plaatsvinden tijdens de werkzaamheden en heeft daarom 
een tijdelijk karakter. De geluidsproductie wordt zoveel mogelijk afgestemd 
op de omgeving en komt overeen met de reguliere geluidsproductie bij 

werken in de GWW-sector. Vanwege de beperkte bebouwing in het gebied,  
wordt slechts beperkt hinder voor omwonenden verwacht. 
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Damwanden zullen niet door middel van heien, maar door middel van 

hoogfrequent trillen of drukken worden ingebracht en daardoor minimale 
hinder of schade geven.  

 
Om de hinder tijdens de uitvoering te beperken en de veiligheid voor de 
omgeving en de uitvoerende instantie(s) worden de volgende maatregelen 

getroffen: 
 het werkgebied wordt zo veel als mogelijk beperkt tot de te versterken 

kade en de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur aan 
weerszijden; 

 er wordt gewerkt op vaste tijden en niet ’s nachts; 

 weggedeelten kunnen tijdelijk worden afgesloten of afgeschermd; 
 aan- en afvoer van materiaal vindt niet over de Grotewaard plaats; 

 omwonenden en gebruikers worden regelmatig geïnformeerd. 
 
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zal de weg op de kade 

(Laantje) voor doorgaand verkeer worden afgesloten. Het Laantje blijft na 
uitvoering van de werkzaamheden een doorgaande fiets- en wandelroute en 

blijft open voor bestemmingsverkeer en calamiteitenverkeer. Daarnaast moet 
onderhoudsverkeer op en langs de kade kunnen komen. 

 
Voor tijdelijke afsluitingen en wegomleggingen tijdens de uitvoering van het 
project zal in een vroeg stadium met belanghebbenden overleg worden 

gevoerd om een passende oplossing te vinden voor de tijdelijk verminderde 
bereikbaarheid. Specifieke afspraken met betrekking tot bereikbaarheid 

worden gemaakt met onder andere de families Heerkens (i.v.m. hun 
woonhuis) en Van der Ham (i.v.m. hun boomgaard) en de gemeente (bijv. 
omleidingsroutes, alternatieve routes). Zo is voor de familie Van der Ham 

van belang dat de boomgaard tijdens de uitvoering bereikbaar blijft, hiervoor 
wordt een tijdelijke toegang tot het perceel aangebracht voor de start van de 

overige werkzaamheden. Voor de familie Van der Ham moet ook de 
boomgaard aan de Grotewaard veilig bereikbaar blijven, deze ligt tegenover 
de Slotsebrug en wordt ook via deze brug bereikt. Andere belanghebbenden 

worden via verschillende middelen (website, nieuwsbrieven) op de hoogte 
gesteld van een verminderde bereikbaarheid. 

 
Er wordt niet gewerkt met gevaarlijke stoffen. De toegankelijkheid van het 
gebied zal gedurende de werkzaamheden worden beperkt, ter voorkoming 

van risico’s voor derden. De ligging van de verschillende kabels en leidingen 
zijn goed bekend. Daarnaast zijn er geen bijzondere risico’s op ongevallen. 

 Gevolgen voor beheer en onderhoud van de waterstaatswerken 3.2.2

In bijlage 9 is het beheer- en onderhoudsplan opgenomen, waarin het beheer 

op hoofdlijnen is weergegeven. In het beheerplan zijn randvoorwaarden voor 

het beheer van het gebied opgenomen. Hierin is onder andere gewaarborgd 
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dat de waterstaatswerken blijven voldoen aan de toestand, zoals opgenomen 

in de legger. 

Het Waterbeheerplan 2010-2015 van het waterschap stelt daarin onder meer 

dat de belangrijkste randvoorwaarde voor beheer en onderhoud is dat de 
aan- en afvoer van water te allen tijde verzekerd moet zijn. 

3.3 Schade en schadevergoeding 

 Uitvoeringsschade 3.3.1

Het waterschap en de aannemer streven ernaar uitvoeringsschade zoveel 

mogelijk te voorkomen. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Het is niet geheel 

uit te sluiten dat uitvoering van de  kadeversterking (uitvoerings)schade 

veroorzaakt. Al wordt de kans hierop als klein ingeschat. Dit omdat er geen 

bebouwing in de directe nabijheid van het projectgebied staat. Om te kunnen 

vaststellen of schade het gevolg is van de uitvoering van de kadeversterking, 

worden ruim voor de start van de werkzaamheden in de gevels van panden 

binnen de invloedssfeer van de kade- versterking meetboutjes aangebracht. 

 

Verder wordt van deze panden voor aanvang van het werk een 
bouwtechnische (voor)opname gemaakt. Door middel van de geplaatste 

meetboutjes, het bouwtechnisch (voor)opnamerapport en het na afloop van 
het werk (na schademelding) op te stellen eindopnamerapport, kan de relatie 

tussen opgetreden schade en de kadeversterking worden vastgesteld en kan 
een schadedeskundige in dat geval de hoogte van de mogelijke schade bepalen. 

 
Meer informatie over de afhandeling van de schade is te vinden op de website 
van het waterschap (www.waterschaprivierenland.nl) of in de 

schadebrochure. Deze brochure kan bij het waterschap worden opgevraagd. 

 Nadeelcompensatie 3.3.2

Voor schade die een gevolg is van (op zichzelf rechtmatige) besluiten of 

rechtmatig feitelijk handelen, kunnen belanghebbenden een aanvraag tot 

schadevergoeding bij het waterschap doen op grond van het bepaalde in 

artikel 7.14 van de Waterwet. Een belanghebbende kan voor een vergoeding 

in aanmerking komen, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet 

geheel voor zijn rekening  behoort te blijven en voor zover de vergoeding 

niet of niet voldoende anderszins verzekerd is. Voorbeelden van nadelen die 

voor (geheel of gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking kunnen komen zijn: 

waardevermindering van gronden en opstallen, inkomensschade en kosten 

van onder meer schadebeperkende maatregelen. 

Aanvragen voor nadeelcompensatie worden conform de Verordening 

schadevergoeding Waterschap Rivierenland afgehandeld. Deze regeling kan 
worden geraadpleegd op de website van het waterschap 
(www.waterschaprivierenland.nl >digitaal loket >regelgeving 

>schadevergoeding). 
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4 Uitvoerbaarheid 

4.1 Damwandoplossingen 

De installeerbaarheid van de damwandoplossingen is getoetst aan de hand 

van CUR 166 [7]. Aan de hand van de conusweerstand van de zandlaag 
waarin de damwanden bij de verschillende secties worden ingebed en de 
grafieken uit CUR 166 die de relatie geven tussen weerstandsmoment van de 

damwandplanken, planklengte, grondopbouw en inbrengmethode is bepaald 
dat de damwanden voor betreffende sectie drukkend kunnen worden 

aangebracht zonder schadeverwachting. Trillend aanbrengen is voor het 
inbrengen gunstiger maar drukkende aanbrengen heeft de voorkeur omdat 
de kans op schade aan belendingen hierbij kleiner is. Voor het aanbrengen 

van de damwanden wordt gewerkt vanaf het water omdat het materieel te 
grote afmetingen heeft om vanaf de kade te werken. 

4.2 Grondoplossingen 

Voor de grondoplossingen geldt algemeen dat in eerste instantie de bomen 
worden gekapt, de stobben gefreesd en aangevuld worden. Hierop wordt, 

indien van toepassing, de sloot gedempt en hierop de taludverflauwing 
uitgevoerd. Daarna kan de ophoging op de kruin worden aangebracht. 

Vervolgens kan de kleikist worden ontgraven en worden aangevuld. Tenslotte 
kan, indien van toepassing, de nieuwe teensloot worden gegraven. De 
ophoogfaseringen de uitvoeringsstabiliteit is voor elk van de 

grondoplossingen beschouwd in de DO-rapportage. Om een veilige uitvoering 
te garanderen is de ophoging opgedeeld in een aantal fasen. Tussen de 

ophoogslagen wordt een minimale wachttijd van 30 dagen aangehouden. 
Omdat in meerdere ophoogslagen wordt gewerkt kan worden geanticipeerd 
op mogelijk lagere zettingen door een belastingverleden. Door monitoring 

kunnen de zettingen worden gemeten en wanneer deze lager uitvallen kan 
de dikte van de volgende ophoogslag hierop worden aangepast. Op basis van 

de restzettingseisen en de stabiliteitseisen zijn de definitieve opleverprofielen 
per grondoplossing bepaald. Tijdens de uitvoering is monitoring van belang 
om de kadeversterkingswerkzaamheden op een veilige manier uit te voeren, 

de restzettingseis aan te tonen en de hinder voor de omgeving te beperken. 
Daarnaast kan dit worden gebruikt om de uitvoeringsperiode en de 

hoeveelheden te gebruiken materiaal te optimaliseren. Een apart 
monitoringsplan is hiervoor opgesteld. 
De uitvoerbaarheid van de verschillende oplossingen is voor elk van de 

secties ook besproken in de DO-rapportage.  
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5 Procedures en vergunningen 

5.1 Procedure Waterwet 

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels uit de 

Algemene wet bestuursrecht. 
Er wordt gebruik gemaakt van de openbare voorbereidingsprocedure conform 
het afd. 3.4 AWB. Dat betekent dat eerst een ontwerp van het projectplan ter 

inzage moet worden gelegd, waarop belanghebbenden en ingezetenen 
zienswijzen kunnen kenbaar maken. Na ontvangst van de zienswijzen wordt 

het projectplan definitief vastgesteld en wederom bekendgemaakt. 
 
Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Waterwet is genoemd 

in de bijlage bij art. 1.1 van de Crisis- en Herstelwet, zodat de bepalingen in 
hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet hierop van toepassing 

zijn. Dit betekent onder meer dat een niet tot de centrale overheid behorend 
bestuursorgaan geen beroep kan instellen tegen dit Ontwerp projectplan. 

5.2 M.e.r.-beoordeling (Wet milieubeheer) 

Op grond van Bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 
m.e.r.) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering 

of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire 
waterkeringen en rivierdijken m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 

De kade van Giessen-Noordeloos is een waterstaatswerk in de zin van de 
Waterwet, meer specifiek is het een regionale waterkering. Op grond van 

artikel 5.4 van de Waterwet moet voor de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk door of vanwege de beheerder een projectplan Waterwet 
worden vastgesteld. Dit vaststellingsbesluit is op grond van Bijlage D van het 

Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 

Voor dit waterstaatswerk is waterschap Rivierenland de beheerder. Dit 

betekent dat het vaststellingsbesluit op het projectplan Waterwet genomen 

wordt door het College van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap.  

 

De m.e.r.-beoordeling vindt plaats voorafgaand aan de vaststelling van het 
projectplan. Ten behoeve van het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt een 

aanmeldingsnotitie opgesteld en aangeboden aan het bevoegd gezag (in dit 
geval het waterschap). 

5.3 Planologische inpassing 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het 
project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan Buitengebied 

Giessenlanden vastgesteld. Het project past binnen het geldende 
bestemmingsplan. 
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5.4 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

Dit besluit (projectplan) staat niet op zichzelf maar wordt voorbereid naast 
een ander besluit, namelijk de omgevingsvergunning. Er vindt evenwel geen 
inhoudelijke of procedurele coördinatie plaats tussen deze besluiten. De 

gemeente Giessenlanden ontvangt een afschrift van dit projectplan. 

 Omgevingsvergunning (Wet ruimtelijke ordening) 5.4.1

Het kadeversterkingsontwerp voor Giessen-Noordeloos past binnen het 
huidige bestemmingsplan van het gebied. Er hoeft dus geen 
omgevingsvergunning voorzien van een ruimtelijke onderbouwing ingediend 

te worden om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan.  
 

Voor de activiteiten ‘aanleg’ en ‘bouwen’, zoals opgenomen in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dient wel een 
omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Deze vergunning wordt 

parallel aan de projectplanprocedure aangevraagd, zodat dat beide zaken 
tegelijk ter inzage liggen. 

 
Voor de activiteit ‘kappen’ hangt de vergunningaanvraag nog af van de 
lopende onderzoeken. Mogelijk dient hiervoor ook een vergunning 

aangevraagd te worden. Voor de monumentale boom bij de brug in sectie 
Gracht en de eik in het meest zuidelijke punt in sectie Zuiden is een 

kapvergunning verplicht, hoe de compensatie van de monumentale boom 
eruit komt te zien wordt nog in overleg met gemeente Giessenlanden 

onderzocht. 

 Grondverwerving 5.4.2

Om de uitvoering van de maatregelen aan de waterkering Giessen-

Noordeloos mogelijk te maken is grond nodig van particuliere eigenaren. Het 
door het algemeen bestuur vastgestelde eigendommenbeleid van Waterschap 
Rivierenland heeft als uitgangspunt onroerende zaken, die een primaire 

functie vervullen voor (één van) de taken van het waterschap of daarmee 
een rechtstreekse functionele relatie heb- ben, in eigendom te hebben of te 

verkrijgen. De gevallen waarin kan worden afgeweken van de algemene 
(beleids)regel zijn uitgewerkt in de op 1 november 2011 door het college van 
dijk- graaf en heemraden vastgestelde (en op 9 november 2011 ter kennis 

van de commissie Wegen en Waterkeringen gebrachte) Notitie uitwerking 
beleid grondverwerving dijkversterking. 

 
Voorzieningen 

Het project Giessen-Noordeloos is gelegen in een open gebied. De beoogde 
voorzieningen omvatten: 

 Kadeversterking door:  

o Het dempen van een teensloot en het verflauwen van het 
binnentalud teneinde de stabiliteit van de kade te waarborgen. 
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o Het aanbrengen van stalen damwanden (type I constructies) om 
de stabiliteit van de kade te waarborgen. 

o Aanbrengen van houten palen (type II constructie) in het 
buitentalud om de stabiliteit te waarborgen. 

o Lokaal ophogen van de kruin om de kade hoog genoeg te 
maken. 

o Het verwijderen van bomen ten behoeve van de stabiliteit van 

de kering. 
o Het vervangen van de in slechte staat verkerende inlaatduiker. 

 
Belangen 
Bij de toepassing van het grondverwervingsbeleid spelen veel belangen. 

Naast de belangen van het waterschap, moet ook rekening worden gehouden 
met allerlei andere belangen, waar onder die van bewoners, bedrijven, 

gemeenten, provincie, kabel- en leidingbeheerders etc. Verder spelen het 
toekomstig beheer en onderhoud en omgevingsaspecten zoals natuur, 
ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en landschappelijke inpassing een 

belangrijke rol. Deze belangen kunnen afzonderlijk of in onderlinge 
samenhang, bij wijze van uitzondering, aanleiding geven af te wijken van de 

algemene regels van het eigendommenbeleid. 
 

Aanpak verwerving 
De kade, inclusief de greppel/laagte langs de binnenteen plus één meter 
extra (in verband met onderhoud) dient in eigendom te zijn/blijven van het 

Waterschap. 
In dit project is er sprake van een kade die deels in eigendom is van een 

particulier en onderdeel uitmaakt van zijn tuin. Dit is een reden om de grond 
niet noodzakelijk in eigendom te hebben. Met het vestigen van een zakelijk 
recht (onder voorwaarden omtrent gebruik) voor de kade, kan de 

instandhouding van het waterstaatswerk in voldoende mate worden 
veiliggesteld. De aan te brengen duurzame voorziening staat het voortgezet 

gebruik dan niet in de weg. 
 
Minnelijke verwerving / gedoogplicht 

Aankoop, vestiging van zakelijke rechten en het tijdelijk gebruik vindt plaats 
in goed overleg met de rechthebbenden (minnelijke overeenstemming). 

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zal het Waterschap 
gebruik maken van het opleggen van de gedoogplicht ex artikel 5.24 
Waterwet. Dit in de Waterwet opgenomen instrument maakt het mogelijk 

werkzaamheden uit te voeren ongeacht de toestemming van de eigenaar,  
'tenzij de belangen van de rechthebbende onteigening vorderen'. Indien dit 

laatste het geval is, zal het onteigenings- middel worden ingezet. 

5.5 Planning 

De uitvoering is gepland vanaf zomer 2018 tot en met 2019/2020. 
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6 Contactpersoon  

De heer S. Opić treedt namens Waterschap Rivierenland op als projectleider. 
Hij is bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)6 231 974 89 en via e-mail 

S.Opic@wsrl.nl. 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden 

van Waterschap Rivierenland, 
de secretaris-directeur,   de dijkgraaf, 

 
 
 

drs. H.C. Jongmans   ir. R.W. Bleker 
 
 

 
Bezwaar 

Een belanghebbende kan tegen dit projectplan bezwaar maken door het 
indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een 

bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit 
Ontwerp projectplan. Het bezwaarschrift moet bevatten naam en adres, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift 
ondertekend zijn. Het bezwaarschrift dient te worden gestuurd aan het 

college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 
599, 4000 AN Tiel. Het bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend 
via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen daarbij naar onze website 
onder het kopje “Digitaal loket”>“Productencatalogus”.   

 
Het bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Gelet hierop kan, indien 
bezwaar wordt gemaakt, tevens een verzoek tot het treffen van een 

voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U 

kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 

genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.   
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BIJLAGE 1: Brief Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
 
 

 

 

  



Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Waterschap Rivierenland 

t.a.v. mevrouw C. Bouman 

Postbus 599 

4000 AN TIEL 

WATERSCHAP 
RIVIERENLAND 

Route Bijl.: 

Ontv. 2 2 AUG. 2017 

Johan de Wittstraat 140 

Postbus 550 

3300 AN Dordrecht 

T [078] 770 85 85 

F [078] 770 85 84 

E algemeen@ozhz.nl 

www.ozhz.nl 

KvK-nummer: 51291010 

Uw brief van 

Uw kenmerk 

Reactie op 

Onderwerp beoordeling vooroverleg 

Laantje 16 Noordeloos in relatie 

tot monumentale brug 

Verzenddatum 2 1 B U g U S t U S 2 0 1 7 

Zaaknummer Z - 1 7 - 3 1 7 5 5 1 

Ons kenmerk D - 1 7 - 1 6 7 6 3 3 0 

Behandeld door de heerC.J. Huisman 

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) 

Geachte mevrouw Bouman, 

U heeft een aanvraag omgevingsvergunning als concept bij ons ingediend. Wij hebben uw 

vooroverleg op 24 februari 2017 ontvangen. Uw vooroverleg gaat over Laantje 16 te Noordeloos. 

Wij hebben deze geregistreerd onder nummer Z-17-317551, met omschrijving "het voeren van een 

vooroverleg monumentale brug". 

Met deze brief informeren wij u over de behandeling van uw vooroverleg. 

Beoordeling vooroverleg 

Wij hebben uw vooroverleg beoordeeld. Dit deden wij op basis van de ingediende stukken. Wij 

vatten hieronder de resultaten van deze beoordeling samen. 

Uw plan of project legden wij op 18 mei 2017 voor aan de monumentencommissie. Uit dit advies is 

naar voren gekomen dat men niet akkoord gaat met het dempen van de teensloot vanwege de 

verandering van het landschapsprofiel. Naar aanleiding van dit uitgebrachte advies is door u het 

plan aangepast en zijn meerdere opties gepresenteerd. Met de voorgestelde variant 1 kan de 

gemeente instemmen om de gewenste kadeversterking te realiseren. In variant 1 blijft het Laantje zo 

veel mogelijk een laantje. Het dempen van de teensloot is in deze variant noodzakelijk. Als 

compensatie zal de coniferenhaag van de aangrenzende boomgaard weggehaald worden om zo 

een fraai zicht op de boomgaard te krijgen vanaf het Laantje. 

De door u voorgestelde variant 1 luidt als volgt: 

Bij oplossing 1 kunnen de bomen op de buitenkruin behouden blijven, omdat de type II constructie 

ter plaatse van de waterlijn kan worden ingebracht. Wel dienen de hoge bomen en treunwilg op de 

binnenkruin venwijderd te worden, omdat bomen hoger dan 5 m de stabiliteit van de waterkering in 

gevaar kunnen brengen. Deze kunnen echter wel worden vervangen door kleinere bomen zoals 

knotwilgen. 



Dit komt het landschappelijke beeld mogelijk zelfs ten goede, omdat knotwilgen zorgen 

voor een karakteristiek beeld dat goed past bij het landelijke karakter van het Laantje. Een nadeel 

van deze oplossing is dat de drainage die benodigd is voor een goede waterhuishouding van de 

boomgaard onderhouden dient te worden. 

Ons advies 

Uit deze beoordelingsresultaten blijkt dat er medewerking aan uw plan of project mogelijk is. Wij 

concluderen dit op basis van de toetsingskaders en inzichten die nu bestaan. 

U kunt bij ons een omgevingsvergunning aanvragen. Bij die aanvraag dient u alle stukken in die 

nodig zijn voor uw aanvraag. U kunt dit nalezen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 

Voor de volgende activiteiten heeft u omgevingsvergunning nodig: 

Aanleggen (art. 2.1, lid 1 onder b Wabo) 

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) 

Monument (art. 2.2, lid 1 onder b Wabo) 

Houtopstand vellen (art. 2.2, lid 1 onder g Wabo) 

Hierbij merken wij op dat ten aanzien van de Wet natuurbescherming moet worden gewerkt conform 

de daarvoor geldende gedragscodes. Indien uitvoering volgens deze gedragscode(s) niet mogelijk 

is, kan vooraf voor deze activiteit digitaal via het Omgevingsloket een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. 

Ten aanzien van het kappen van diverse houtopstanden in relatie tot de aanwezigheid van 

vleermuizen heeft u aangegeven dat in het najaar 2017 het hiervoor benodigde onderzoek pas is 

afgerond. De activiteit 'Houtopstand vellen (art. 2.2, lid 1 onder g Wabo)" kan om deze reden nog 

niet worden aangevraagd. 

Kosten 

U betaalt kosten voor de behandeling van uw vooroverleg. U ontvangt na de afhandeling daan/an 

een rekening. 



Heeft u nog vragen? 

Neemt u dan contact op met de heer CJ. Huisman, telefoonnummer (078) 770 3156 of e-mailadres 

CJ. H uisman @ ozhz.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Giessenlanden, 

namens dezen, 

CJ . Huisman 

senior vergunningverlener 

Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend. 

Kopie: - Iv-Infra B.V. (Sliedrecht) 

T.a.v. de heer M. van der Neut 

Trapezium 322 

3364 DL Sliedrecht 

- Gemeente Giessenlanden 

T.a.v. de heer J. Joosen 
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BIJLAGE 2: Natuurtoets 
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1	Inleiding

Een deel van de kade langs de rivier de Giessen bij Noordeloos voldoet niet meer 
aan de normen van Waterschap Rivierenland. Het waterschap gaat de kade daarom 
versterken.

Situatie 

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, 
is niet stabiel of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs dit traject bomen 
die erg groot zijn geworden of zelfs scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden 
brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of ka-
deoverstroming te voorkomen. Deze kunnen grote wateroverlast en economische 
schade in de omgeving veroorzaken.
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Waar 

Het kadegebied betreft 250 meter onverharde kade links van de Slotbrug (privé-
eigendom) en 250 meter kade rechts van de Slotbrug, langs het Laantje (eigendom 
waterschap).

Groter gebied 

De kadeversterking maakt deel uit van het Integraal Verbeterprogramma Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden. Dat is een lange termijnprogramma om uiterlijk in 2030 
de waterveiligheid en afvoer van water in het gehele gebied te verbeteren. De meest 
urgente delen, waaronder de kade bij Noordeloos, pakt het waterschap als eerste 
aan.

Vooronderzoeken 

In de periode augustus 2016 tot begin 2017 doen Adviesbureau IV-Water en BWZ 
Ingenieurs in opdracht van het waterschap vooronderzoeken. De onderzoeken 
richten zich onder andere op technische uitwerkingen, cultuurhistorie, natuurwaar-
den, milieu en mobiliteit. De onderzoeken vormen basisinformatie voor de door 
IV-Water uit te werken oplossingsvoorstellen voor de kadeversterking.

Om onder andere het risico op het aantreffen van beschermde soorten vooraf-
gaande aan de kadeversterking in te kunnen schatten, is het gespecialiseerde bedrijf 
Ecoresult door ons gevraagd een natuurtoets uit te voeren. Het doel van de natuur-
toets is het uitvoeren van onderzoek naar aanwezige planten- en diersoorten en be-
schermde gebieden, advies over mitigatie en compensatie en de vervolgprocedure. 
Door veldonderzoek wordt nader inzicht verkregen in de aanwezige ecotopen bin-
nen het projectgebied.

In dit rapport benoemen wij de producteisen die aan dit onderzoek zijn gesteld 
en zijn de conclusies en effectbeoordeling uit het vooronderzoek opgenomen. De 
natuurtoets is bijgevoegd in bijlage 1. 
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2	Producteisen vanuit Programma van 

Eisen
In het Programma van Eisen Ingenieursdiensten Regionale kadeversterking 
Giessen-Noordeloos van Waterschap Rivierenland zijn de volgende producteisen 
gesteld aan de natuurtoets.

Eis ID Eis
1.1.2-A Er dient een inschatting te worden gemaakt van de functie van het plangebied 

voor beschermde soorten en de effecten daarop door uitvoering van de kadever-
sterking.

1.1.2-B Op basis van bureau en veldonderzoek dient een inschatting te worden gemaakt 
van de functie van het plangebied voor beschermde soorten en de effecten daarop 
door uitvoering van de kadeversterking.

1.1.2-C De resultaten dienen te worden vastgelegd in een rapport volgens de stappen 
beschreven in de Richtlijn implementatie Gedragscode Flora- en Faunawet voor 
waterschappen bijgevoegd als bijlage I 3. In de rapportage dient in ieder geval te 
zijn opgenomen:
- Locatie beschrijving, inclusief kaart;
- Omschrijving ruimtelijke ingreep;
- Welke beschermde soorten komen in het gebied voor (en welke niet, soortgroe-
pen “wegschrijven”);
- Verspreiding van de beschermde soorten ter plaatse;
- Wat is het leefgebied van de beschermde soorten en hoe wordt dit gebruikt;
- Vaststellen of het nodig is om voor de werkzaamheden een ontheffing van de 
Flora- en Faunawet aan te vragen.
- Advies betreft mitigatie;
- Advies betreft compensatie;
- Advies betreft Juridische vervolgprocedures: (veld)onderzoek/ontheffing/vergun-
ning;
- Een uitspraak betreft behoud van wettelijke geldigheid van onderzoekrapport in 
relatie tot de mijlpalen die voor deze opdracht zijn gesteld.
Het geven van aanbevelingen over maatregelen vanuit de algemene zorgplicht en 
schade beperkende maatregelen om eventuele negatieve effecten op beschermde 
soorten te voorkomen

1.1.2-D Het onderzoeksgebied dient middels een veldonderzoek nader te worden onder-
zocht. Het veldonderzoek is mede bedoeld om inzicht te krijgen in de aanwezige 
ecotopen ter plaatse. Tijdens het terreinbezoek dient gericht gezocht te worden 
naar alle relevante (beschermde) soorten.
Formulering effectcriteria per thema t.b.v. latere selectie kansrijke oplossingsrich-
tingen en MER.

De bovenstaande eisen zijn leidend geweest voor het vooronderzoek. De verifica-
tie van de gestelde eisen is opgenomen in een separaat toetsingsdocument.
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3	Natuurtoets

De natuurtoets van Ecoresult is bijgevoegd in bijlage 1.
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4	Conclusies en effectbeoordeling

4.1 Conclusies

Deze natuurtoets – met een geldigheid van 3 jaar - is geschreven op basis van de 
huidige wet- en regelgeving. Per 1 januari 2017 zal de nieuwe Wet Natuurbescher-
ming in werking treden, deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De implicaties van deze wijziging zijn op 
dit moment nog niet volledig duidelijk. Voor enkele onderdelen binnen deze natuur-
toets is de verwachting met betrekking tot de wijzigingen vanaf 1 januari 2017 toe-
gevoegd. Dit betreft echter voorlopige resultaten en hier kunnen geen rechten aan 
worden verleend. Zodoende wordt aanbevolen om per 1 januari 2017 na te gaan of 
deze wetswijziging gevolgen heeft voor uw project. De conclusies zijn:

• Het plangebied is niet gelegen in een Natura 2000-gebied of Beschermd Natuur-
monument. Negatieve effecten zijn op voorhand uitgesloten, de werkzaamheden 
vinden plaats buiten de invloedssfeer van deze gebieden.
• Het plangebied is niet gelegen in het Natuurnetwerk Nederland. Negatieve effec-
ten zijn op voorhand uitgesloten.
• Het plangebied is niet gelegen in Belangrijk Weidevogelgebied. De werkzaamheden 
vinden ruimschoots buiten de verstoringsafstand van weidevogels plaats. Negatieve 
effecten op belangrijk Weidevogelgebied zijn uitgesloten.
• Het plangebied is ongeschikt voor beschermde vaatplanten van Tabel 2 en 3 van 
de Flora- en faunawet. Aanvullend onderzoek is niet nodig. Het aanvragen van een 
ontheffing Flora- en faunawet is niet nodig.
• Het plangebied is geschikt voor Tabel 1 soorten vaatplanten, te weten zwanen-
bloem en gewone dotterbloem. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient in de 
periode juni- augustus het plangebied eenmalig onderzocht te worden op het voor-
komen van deze beschermde soorten. Indien aanwezig dienen de groeiplaatsen 
door een deskundig ecoloog verplaatst te worden naar geschikt habitat buiten de 
invloedssfeer van de werkzaamheden.
• Op voorhand zijn negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van boom-
bewonende en gebouwbewonende vleermuizen en/of essentieel functioneel leefge-
bied van vleermuizen niet uitgesloten. Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of 
afwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied 
te bepalen. Indien vaste rust- en verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leef-
gebied aanwezig zijn en negatieve effecten niet zijn te voorkomen dient ontheffing 
aangevraagd te worden voordat gestart wordt met verstorende werkzaamheden 
(kappen bomen).
• Het plangebied is ongeschikt voor verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van 
beschermde grondgebonden zoogdieren van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 
Aanvullend onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.
• Op voorhand zijn enkele Flora- en faunawet tabel 1-soorten grondgebonden zoog-
dieren en amfibieën in het plangebied niet uit te sluiten. Voor tabel 1 soorten geldt 
altijd de algemene zorgplicht. Voorkom in dit geval zo veel mogelijk dat schade op-
treedt aan beschermde dieren (bv. door het dier in de periode van de werkzaamhe-
den de ruimte te geven om zich te verplaatsen tot buiten de werklocatie).
• In het plangebied is kleine modderkruiper aangetroffen. Negatieve effecten op 
de staat van instandhouding van de kleine modderkruiper is op voorhand uitge-
sloten. Gewerkt dient te worden conform een door het ministerie goedgekeurde 
gedragscode Flora- en fauna (Bijv. de Gedragscode Flora- en fauna van de Uni van 
Waterschappen).
• Het plangebied is geschikt voor paling. Negatieve effecten op de staat van instand-
houding van de paling is op voorhand uitgesloten. Gewerkt dient te worden con-
form een door het ministerie goedgekeurde gedragscode Flora- en fauna (Bijv. de 
Gedragscode Flora- en fauna van de Unie van Waterschappen).
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• Het plangebied is potentieel geschikt voor bittervoorn. Aanvullend onderzoek is 
nodig om de aan- of afwezigheid van bittervoorn vast te stellen. Indien vaste rust- 
en verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied aanwezig is en negatieve 
effecten niet zijn te voorkomen dient ontheffing aangevraagd te worden gestart 
wordt met de verstorende werkzaamheden (werkzaamheden aan de oever en wa-
terbodems).
• Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet Natuurbescherming van kracht. In deze nieuwe 
wet zijn de kleine modderkruiper, bittervoorn en paling niet meer wettelijk be-
schermd. Individuele provincies kunnen dit nog voor deze datum aanpassen naar 
eigen regelgeving. Voor werkzaamheden die na 1 januari 2017 worden uitgevoerd 
geldt voor deze soorten hoogstwaarschijnlijk dat zij niet meer ontheffingsplichtig 
zijn en niet afhankelijk zijn van een gedragscode Flora- en fauna. Voor deze soorten 
blijft wel altijd de Algemene zorgplicht (artikel 2) gelden.
• Het plangebied is potentieel geschikt als winterroestplaats voor vermoedelijk 
ransuil. Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van ransuil in het 
plangebied te bepalen. Indien een winterroestplaats aanwezig is en negatieve effec-
ten niet zijn te voorkomen dient ontheffing aangevraagd te worden voordat gestart 
wordt met de verstorende werkzaamheden (kap bomen, aanvoer materiaal in de 
winter).
• Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels 
waarvan de nesten alleen in het broedseizoen beschermd zijn. Tijdelijke schadelijke 
effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van algemene 
vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit 
worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (grofweg 15 maart – 1 
september).
• Overige beschermde tabel 2 en 3 Flora- en faunawetsoorten te weten weekdieren,
kreeftachtigen, dagvlinders, kevers en libellen worden in het plangebied niet ver-
wacht. Geschikte habitats zijn afwezig of het plangebied ligt niet in het bekende 
verspreidingsgebied van betreffende soorten.

De samenvatting van de conclusies in tabelvorm is te vinden in Tabel 7 van het bij-
lagerapport.

4.2 Effectcriteria per soort(groep)

In deze paragraaf wordt – op uw verzoek – per soortgroep benoemd welke soorten 
potentieel of zeker in het plangebied aanwezig zijn, die bij aanwezigheid mogelijk 
invloed hebben op de werkzaamheden en welke aanvullende maatregelen bij aan-
wezigheid en negatieve effecten genomen moeten worden. In tabel 6 van het bijlage-
rapport staan de onderzoeksperioden voor de betreffende soorten/soortgroepen 
weergegeven.

4.2.1 Tabel 1 soorten

• Groeiplaatsen van Tabel 1 soorten vaatplanten, te weten zwanenbloem en gewone
dotterbloem kunnen door het ophogen van de kade en werkzaamheden aan de
grondkeringsconstructie worden weggenomen.
• Aanvullend onderzoek is noodzakelijk. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient 
in de periode juni- augustus het plangebied eenmalig onderzocht te worden op het 
voorkomen van deze beschermde vaatplanten.
• Indien aanwezig dienen de groeiplaatsen door een deskundig ecoloog verplaatst te 
worden naar geschikt habitat buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.
• Het plangebied is potentieel geschikt voor Tabel 1-soorten grondgebonden zoog-
dieren en amfibieën. Negatieve effecten op individuen kunnen optreden door het 
ophogen van de kade, verwijderen grondkeringsconstructie en ander grondwerk.
• Voor tabel 1 soorten geldt altijd de algemene zorgplicht. Voorkom in dit geval zo 
veel mogelijk dat schade optreedt aan beschermde dieren (bv. door het dier in de 
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periode van de werkzaamheden de ruimte te geven om zich te verplaatsen tot bui-
ten de werklocatie).
• Deze soorten zijn vrijgesteld van ontheffing, wel dient zorgvuldig te worden gehan-
deld ter invulling van Artikel 2 Flora- en faunawet.

4.2.2 Vleermuizen

• Negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende en
gebouwbewonende vleermuizen en/of essentieel functioneel leefgebied van vleer-
muizen kunnen optreden door de kap van bomen.
• Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van vaste rust- en ver-
blijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied te bepalen.
• Indien vaste rust- en verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied aanwe-
zig zijn en negatieve effecten niet zijn te voorkomen dient ontheffing aangevraagd te 
worden voordat gestart wordt met verstorende werkzaamheden (kappen bomen).

4.2.3 Vissen

6.1.3.1 Kleine modderkruiper
• Kleine modderkruiper is aanwezig. Negatieve effecten op individuen kunnen op-
treden door het verwijderen van de grondkeringsconstructie en het vervangen van 
de duiker.
• Gewerkt dient te worden conform een door het ministerie goedgekeurde ge-
dragscode Flora en fauna (Bijv. de Gedragscode Flora- en fauna van de Uni van 
Waterschappen).

6.1.3.2 Paling 
• Het plangebied is geschikt voor paling. Negatieve effecten op individuen kunnen 
optreden door het verwijderen van de grondkeringsconstructie en het vervangen 
van de duiker.
• Gewerkt dient te worden conform een door het ministerie goedgekeurde ge-
dragscode Flora en fauna (Bijv. de Gedragscode Flora- en fauna van de Uni van 
Waterschappen).

6.1.3.3 Bittervoorn
• Het plangebied is geschikt voor bittervoorn. Negatieve effecten op individuen 
kunnen optreden door het verwijderen van de grondkeringsconstructie en het ver-
vangen van de duiker.
• Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van bittervoorn vast te 
stellen. Indien vaste rust- en verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied 
aanwezig is.
• Indien negatieve effecten niet zijn te voorkomen dient ontheffing aangevraagd te 
worden voordat gestart wordt met de verstorende werkzaamheden (werkzaamhe-
den aan de oever en waterbodems). 

Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet Natuurbescherming van kracht. In deze nieuwe 
wet zijn de kleine modderkruiper, bittervoorn en paling niet meer wettelijk be-
schermd. Individuele provincies kunnen dit nog voor deze datum aanpassen naar 
eigen regelgeving. Voor werkzaamheden die na 1 januari 2017 worden uitgevoerd 
geldt voor deze soorten hoogstwaarschijnlijk dat zij niet meer ontheffingsplichtig 
zijn en niet afhankelijk zijn van een gedragscode Flora- en fauna. Voor deze soorten 
blijft wel altijd de Algemene zorgplicht (artikel 2) gelden.
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4.2.4 Vogels

6.1.4.1 Ransuil
• Het plangebied is potentieel geschikt als winterroestplaats voor vermoedelijk 
ransuil. Negatieve effecten kunnen optreden in de vorm van verstoring en het weg-
nemen van vaste rust- en verblijfplaatsen door de kap van bomen.
• Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van ransuil in het plan-
gebied te bepalen.
• Indien een winterroestplaats aanwezig is en negatieve effecten niet zijn te voorko-
men dient ontheffing aangevraagd te worden voordat gestart wordt met de versto-
rende werkzaamheden (kap bomen, aanvoer materiaal in de winter).

6.1.4.2 Niet jaarrond beschermd en algemene broedvogels
• Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vo-
gels waarvan de nesten alleen in het broedseizoen beschermd zijn. Negatieve effec-
ten kunnen optreden in de vorm van verstoring en het wegnemen van nesten door 
de kap van bomen.
• Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette 
nesten van algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mo-
gen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken 
(grofweg 15 maart – 1 september).
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van BWZ Ingenieurs heeft Ecoresult B.V. een natuurtoets uitgevoerd. Het plangebied voor 

deze natuurtoets betreft een kadetraject tussen Giessen en Noordeloos. Waterschap Rivierenland heeft 

de taak om in totaal 95 kilometer aan kadetraject op orde te brengen. Deze trajecten voldoen niet meer 

aan de huidige veiligheidsnorm. Het plangebied van deze natuurtoets is een onderdeel van deze 95 

kilometer. Het kadetraject Giessen- Noordeloos is gedeeltelijk afgekeurd op hoogte en volledig 

afgekeurd op macrostabiliteit van het binnentalud waardoor er kadeverbeteringswerkzaamheden 

plaats zullen vinden. Deze voorgenomen activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op 

beschermde planten en dieren en natuurgebieden.

Deze natuurtoets is geschreven op basis van de huidige wet- en regelgeving. Per 1 januari 2017 zal de 

nieuwe Wet Natuurbescherming in werking treden, deze wet vervangt 3 wetten: de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De implicaties van deze wijziging 

zijn op dit moment nog niet volledig duidelijk. Voor enkele onderdelen binnen deze natuurtoets is de 

verwachting met betrekking tot de wijzigingen vanaf 1 januari 2017 toegevoegd. Dit betreft echter 

voorlopige resultaten en hier kunnen geen rechten aan worden verleend. Zodoende wordt aanbevolen 

om per 1 januari 2017 na te gaan of deze wetswijziging gevolgen heeft voor uw project.

1.2 Doelstelling

Het doel van deze natuurtoets is:

• Onderzoeken en beoordelen of de Flora- en faunawet1 door geplande activiteiten wordt 

overtreden. Zo ja, toetsen op welke wijze in het kader van de Flora- en faunawet dient te 

worden gehandeld. 

• Door middel van een oriënterend onderzoek beoordelen of (significant) negatieve effecten te 

verwachten zijn op de instandhoudingsdoelstellingen die gesteld zijn voor Beschermd 

Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden, in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998.

1 http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/
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• Door middel van een oriënterend onderzoek beoordelen of de activiteiten een (significant) 

negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Zuid-

Holland, in het kader van de Nota Ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden allereerst beschreven: de werkwijze van deze natuurtoets, het plangebied, 

en de werkzaamheden die hier zullen plaatsvinden. Vervolgens wordt ingegaan op de 

onderzoeksresultaten m.b.t. soorten die onder de bescherming van de Flora- en faunawet vallen. 

Hierna wordt ingegaan op de consequenties voor de als gevolg van de ligging van het plangebied in 

een Natura 2000 gebied (natuurbeschermingswet 1998) en Natuurnetwerk Zuid-Holland. Afsluitend 

worden de bevindingen en aanbevelingen samengevat in de conclusie.
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2 Werkwijze

2.1 Werkstappen

De natuurtoets is gebaseerd op 8 stappen: 

1. Uitvoeren van een oriënterend bronnenonderzoek en verkennend veldonderzoek. Voor het 

bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van de NDFF2.

2. Uitvoeren van oriënterend onderzoek naar de activiteiten en nagaan of er schadelijke effecten 

op kunnen treden. 

3. Onderzoeken en advies geven over het voorkomen van (mogelijke) schadelijke effecten door 

het uitvoeren van mitigerende maatregelen. 

4. Aangeven of soorten zijn vrijgesteld van een ontheffing. 

5. Onderzoeken en advies geven over het werken met gedragscodes. 

6. Het onderzoeken van de gevolgen van de (mogelijke) schadelijke effecten. 

7. Optioneel zorgen voor een volledige ontheffingsaanvraag en/of vergunningsaanvraag. 

8. Optioneel door ecologische werkbegeleiding controleren of de maatregelen uit de ontheffing 

en/of vergunning ook zo worden uitgevoerd. 

2.2 Afstemming (nog door Ecoresult te doen)

In november 2016 zal afstemming plaatsvinden over voorliggende natuurtoets. 

De natuurtoets is door twee externe partijen getoetst en waar nodig voorzien van aanvullende 

opmerkingen.Afstemming heeft plaats gevonden met de volgende partijen:

Flora- en fauna specialist van het waterschap Rivierenland:

Telefoon vast: 0344-649322

Email: b.prudon@wsrl.nl

Vogelwacht Alblasserwaard:

Telefoonnummer Streeknatuurcentrum: 0184-412618

Email: info@nvwa.eu 

2 http://app.quickscanhulp.nl/
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3 Omschrijving plangebied

Het plangebied genaamd kadetraject Giessen- Noordeloos is gelegen in de gemeente Giessenlanden, 

provincie Zuid-Holland. Het plangebied is gelegen ten zuiden van het dorp Noordeloos en betreft een 

kadetraject van circa 600 meter lang ten zuiden van de bebouwde kern van Noordeloos. Zie voor de 

ligging Afbeelding 1. 

Hieronder volgt een omschrijving van het plangebied:

• Het plangebied betreft een kadetalud van circa 550 meter lang. Het betreft een kadetalud 

deels in de openbare ruimte en deels op privéterrein.

• In het noordelijk deel van het plangebied is een asfaltpad over de kade aanwezig. Deze heeft 

een lengte van circa 300 meter.

• Bebouwing is aanwezig in de vorm van een vrijstaand woonhuis en een houten schuur. Binnen 

het plangebied bevinden zich tevens meerdere (oude) stenen muren.

9

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied. Het plangebied van deze natuurtoets is 
rood omlijnd. Kaartbron: PDOK



• Over de hele lengte van het traject zijn bomen op de kruin aanwezig. Dit betreffen 

voornamelijk knotwilgen, elzen, lindes, essen, esdoorns en treurwilg met een stamdiameter tot 

maximaal 50 centimeter (uitzondering is een treurwilg met een stamdiameter van ruim 1 

meter). In meerdere bomen zijn spechtengaten en scheuren in de bast aanwezig.

• Langs de westrand van het plangebied is grasland aanwezig. Ten tijde van het veldbezoek 

graasden hier koeien.

• Open water is aanwezig in de vorm van de rivier de Giessen en enkele afwateringsslootjes aan 

de binnenzijde van het kadetalud. De Giessen heeft een breedte van 10- 15 meter. De 

afwateringsslootjes stonden ten tijde van het veldbezoek grotendeels droog en/of waren 

volledig bedekt met eendenkroos.

• De oever van de rivier de Giessen is deels onverhard (circa 200 meter). Op de oever staat een 

ruige begroeiing van riet, harig wilgenroosje en lisdodde. Ten zuiden hiervan is een harde 

betonnen grondkeringsconstructie aanwezig. Het meest zuidelijke deel (ca. 150m) is wederom 

onverhard.

• Verlichting is langs het kadetraject afwezig.

• Lijnvormige structuren zijn aanwezig in de vorm van doorgaand open water (de Giessen) en 

bomenrijen met een hoogte tot 10 meter.

In bijlage 4 is een foto-impressie van het plangebied te vinden.
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4 Activiteiten

4.1 Voorgenomen activiteiten

Activiteiten zoals beschreven in het Programma van Eisen (06-06-2016). Herbeoordeling is nodig 

wanneer activiteiten wijzigen. De voorgenomen activiteiten betreffen3:

• De bomen op het talud worden gekapt.

• De betonnen grondkeringsconstructie langs de oever wordt verwijderd.

• Vervangen duiker onder de kade.

• Verwijderen/vervangen asfalt paden

• Ophogen van het kadetalud.

• Ophogen van de kruin.

4.2 Wettelijk belang en geldigheid natuurtoets

De activiteiten kunnen geplaatst onder het wettelijke belang4:

• Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j).

• Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d).

Voorliggende natuurtoets heeft een wettelijke geldigheid van 3 jaar na uitvoering. De eventueel uit 

deze natuurtoets voortvloeiende aanvullende onderzoeken naar beschermde soorten hebben een 

wettelijke geldigheid van 3 jaar na uitvoering. Alle in het PvE mijlpalen moeten uiterlijk 19-12-2017 

gehaald zijn. De wettelijke geldigheid van voorliggende natuurtoets valt binnen dit kader. 

Voorliggende natuurtoets is tot 19 september 2019 geldig.

Deze natuurtoets is geschreven op basis van de huidige wet- en regelgeving. Per 1 januari 2017 zal de 

nieuwe Wet Natuurbescherming in werking treden, deze wet vervangt 3 wetten: de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De implicaties van deze wijziging 

zijn op dit moment nog niet volledig duidelijk. Voor enkele onderdelen binnen deze natuurtoets is de 

3 Programma van eisen Ingenieursdiensten Regionale kadeversterking Giessen - Noordeloos 
4 Het soort wettelijk belang is van invloed op de mogelijkheden of er voor de activiteiten een ontheffing 

gekregen kan worden indien sprake is van wezenlijke invloed op de betreffende soortpopulatie. 
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verwachting met betrekking tot de wijzigingen vanaf 1 januari 2017 toegevoegd. Dit betreft echter 

voorlopige resultaten en hier kunnen geen rechten aan worden verleend. Zodoende wordt aanbevolen 

om per 1 januari 2017 na te gaan of deze wetswijziging gevolgen heeft voor uw project.

4.3 Mijlpalen 

Opdrachtnemer dient te voldoen aan onderstaande mijlpalen: 

1. Mijlpaal 1: Hoofdproduct 1 incl. alle onderliggende deelproducten en sub producten door Opdracht-

nemer uitgevoerd en door Opdrachtgever geaccepteerd: d.d. 01-12-2016; 

2. Mijlpaal 2: Hoofdproduct 2 incl. alle onderliggende deelproducten en sub producten door Opdracht-

nemer uitgevoerd door Opdrachtgever geaccepteerd: d.d. 01-04-2017; 

3. Mijlpaal 3: Hoofdproduct 3 

• Mijlpaal 3.1: Deelproduct 3.1 incl. alle onderliggende sub producten door Opdrachtnemer 

uitgevoerd en door Opdrachtgever geaccepteerd: d.d. 01-09-2017; 

• Mijlpaal 3.2: Deelproduct 3.2 incl. alle onderliggende sub producten door Opdrachtnemer 

uitgevoerd en door Opdrachtgever geaccepteerd: d.d. 01-10-2017; 

• Mijlpaal 3.3: Deelproduct 3.2: Start Aanbesteding: d.d. 01-11-2017; 

• Mijlpaal 3.4: Deelproduct 3.2: Eind Aanbesteding: d.d. 19-12-2017. 

Zie voor meer informatie het Programma van Eisen van 06-06-2016. 
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5 Onderzoeksresultaten

5.1 Algemeen

Ecoresult B.V. ecoloog dhr. B. Verhoeven heeft op 19 september 2016 het verkennend veldonderzoek 

uitgevoerd. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van een verrekijker (Swarovski EL 

10x42) onderzocht. Zie ook de sfeerimpressie plangebied (achter in deze notitie).

Aangezien de voorgenomen activiteiten in de categorie ruimtelijke ingrepen valt (zoals bedoeld in het 

kader van de Flora- en faunawet), zijn al de soorten uit tabel 1, 2, 3 en vogels van de Flora- en faunawet 

onderzocht. 

De Nationale Databank Flora en Fauna is geraadpleegd om een indruk te krijgen over de aanwezigheid 

van beschermde soorten rondom het plangebied. Voor zover bekend zijn andere bronnen met 

relevante info afwezig. Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede 

inschatting van de potenties en aan- of afwezigheid van de beschermde soorten te maken. 
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5.2 Beschermde soorten 

5.2.1 Vaatplanten

5.2.1.1 Oriënterend bronnenonderzoek

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Brede orchis / Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Gewone / Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Zomerklokje Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Daslook Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Prachtklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Tongvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Wilde kievitsbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Afbeelding 2: Waargenomen beschermde vaatplanten binnen een afstand van 5 km van het 
plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 26-09-2016.

5.2.1.2 Verkennend veldonderzoek

Het plangebied is ongeschikt voor beschermde vaatplanten uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 

Binnen het plangebied zijn enkel zeer voedselrijke habitats aanwezig. De oevers zijn volledig begroeid 

met ruige begroeiing van riet en harig wilgenroosje. Verder staan op nagenoeg het hele kadetalud 

bomen. In het plangebied bevinden zich meerdere stenen muren die potentieel geschikt zijn voor 

beschermde muurplanten. Tijdens het veldbezoek zijn deze muren nauwkeurig geïnspecteerd. Er zijn 

geen beschermde muurplanten aangetroffen waardoor de aanwezigheid is uitgesloten. Op voorhand 

zijn enkele tabel 1 soorten niet uit te sluiten, dit betreffen zwanenbloem en gewone dotterbloem.
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5.2.1.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is ongeschikt voor beschermde vaatplanten uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 

De aanwezigheid van de Tabel 1 soorten zwanenbloem en gewone dotterbloem is op voorhand niet 

uit te sluiten. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient in de periode juni- augustus het plangebied 

eenmalig onderzocht te worden op het voorkomen van deze beschermde soorten. Indien aanwezig 

dienen de groeiplaatsen door een deskundig ecoloog verplaatst te worden naar geschikt habitat 

buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Het aanvragen van een ontheffing Flora- en faunawet 

is niet nodig. 

5.2.2 Vleermuizen

5.2.2.1 Oriënterend bronnenonderzoek

5.2.2.2 Verkennend veldonderzoek 

Het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen. In 

het zuidelijk deel van het plangebied (ten zuiden van het bruggetje) bevinden zich enkele bomen met 

spechtengaten en scheuren waar vaste rust- en verblijfplaatsen zich kunnen bevinden. In het 

plangebied is bebouwing aanwezig. Deze bebouwing valt naar verwachting buiten de 

werkzaamheden waardoor directe negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuizen zijn uit te sluiten. Wel kunnen de bomen en bosschages in het 

plangebied onderdeel uitmaken van essentieel leefgebied van vaste rust- en verblijfplaatsen van 

vleermuizen in naastgelegen bebouwing (en bomen).

Het plangebied is potentieel geschikt als (onderdeel van) essentieel foerageergebied en een essentiële 

vliegroute. In het plangebied zijn lijnvormige structuren in de vorm van open water en bomenrijen 

aanwezig die verbonden zijn met andere groengebieden. In de directe omgeving zijn soortgelijke 

structuren schaars.
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Tabel 1: Waargenomen vleermuizen binnen een afstand van 5 km van 
het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 26-09-2016.

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Gewone dwergvleermuis Vleermuizen tabel III 0 - 1 km
Laatvlieger Vleermuizen tabel III 0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis Vleermuizen tabel III 0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis Vleermuizen tabel III 1 - 5 km



5.2.2.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen en essentieel functioneel leefgebied van vleermuizen 

is in het plangebied is niet uit te sluiten. De bomen in het plangebied worden gekapt waardoor vaste 

rust- en verblijfplaatsen kunnen worden weggenomen en een potentiële (essentiële) vliegroute kan 

worden onderbroken. 

Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 15 mei tot en met 15 juli en 15 augustus tot 1 oktober 

(middels 4 bezoeken) om te bepalen of voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van 

vleermuizen en/of essentieel functioneel leefgebied aanwezig zijn. De tussenliggende tijd tussen de 

veldonderzoeken is minimaal 20 dagen. De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek is conform de 

eisen5 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien vleermuizen aanwezig zijn dient een ontheffing 

Flora- en faunawet in bezit te zijn voordat met verstorende werkzaamheden kan worden gestart. 

5.2.3 Grondgebonden zoogdieren 

5.2.3.1 Oriënterend bronnenonderzoek

5.2.3.2 Verkennend veldonderzoek 

Binnen het plangebied is een klein deel oeverbeplanting aanwezig dat potentieel geschikt is voor 

waterspitsmuis. Dit habitat ligt echter geïsoleerd van ander geschikt habitat en heeft een zeer minimale 

oppervlakte waardoor aanwezigheid is uitgesloten. Een incidenteel passerende bever door de Giessen 

is op voorhand niet uit te sluiten. Het plangebied is echter ongeschikt om te fungeren als essentieel 

functioneel leefgebied. Het plangebied is tevens ongeschikt voor verblijfplaatsen en functioneel 

leefgebied van andere grondgebonden zoogdieren van Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 

Verblijfplaatsen en functioneel leefgebied zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en worden op 

basis van het bronnenonderzoek en het aanwezige habitat ook niet verwacht. Op voorhand zijn enkele 

Flora- en faunawet tabel 1-soorten in het plangebied niet uit te sluiten. Dit betreffen voornamelijk egel, 

mol en diverse soorten muizen.

5 Vleermuisprotocol 2013
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Tabel 2: Waargenomen grondgebonden zoogdieren binnen een afstand 
van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, 
geraadpleegd 26-09-2016.

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Bever Zoogdieren tabel III 1 - 5 km



5.2.3.3 Effectbeoordeling en toetsing

Het plangebied is ongeschikt voor beschermde grondgebonden zoogdieren uit Tabel 2 en 3 van de 

Flora- en faunawet. Aanvullend onderzoek is niet nodig. Het aanvragen van een ontheffing Flora- en 

faunawet is niet nodig. 

Op voorhand zijn enkele Flora- en faunawet tabel 1-soorten in het plangebied niet uit te sluiten. Tabel 

1-soorten zijn vrijgesteld van een ontheffing Flora- en faunawet. Wel dient zorgvuldig te worden 

gehandeld. Voorkom in dit geval zo veel mogelijk dat schade optreedt aan beschermde dieren (bv. 

door het dier in de periode van de werkzaamheden de ruimte te geven om zich te verplaatsen tot 

buiten de werklocatie). 

5.2.4 Reptielen en amfibieën

5.2.4.1 Oriënterend bronnenonderzoek

5.2.4.2 Verkennend veldonderzoek 

Binnen het plangebied is een klein deel oeverbeplanting aanwezig dat potentieel geschikt is voor 

ringslang. Dit habitat ligt echter geïsoleerd van ander geschikt habitat en heeft een zeer minimale 

oppervlakte waardoor aanwezigheid is uitgesloten. Het plangebied is ongeschikt voor andere 

beschermde amfibieën en reptielen uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. In het plangebied zijn 

geen graslanden met hoog opgaande vegetatie, ondiepe sloten met een goed ontwikkelde 

oevervegetatie, afgesloten poelen of pionierssituaties met ondiepe plassen aanwezig. De aanwezige 

graslanden worden intensief betreden en begraasd door koeien waardoor de aanwezigheid van 

heikikker, poelkikker, rugstreeppad en kamsalamander redelijkwijs is uitgesloten.

Het plangebied is geschikt voor Tabel 1 amfibieën. Geschikt habitat is aanwezig in de vorm van hoger 

opgaande kruidenvegetatie en begroeide oevers.
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Heikikker Amfibieen tabel III 0 - 1 km
Rugstreeppad Amfibieen tabel III 0 - 1 km
Kamsalamander Amfibieen tabel III 1 - 5 km
Poelkikker Amfibieen tabel III 1 - 5 km

Tabel 3: Waargenomen beschermde amfibieën en reptielen binnen een afstand van 5 
km van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 26-09-2016.



5.2.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is ongeschikt voor amfibieën en reptielen uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

Op voorhand zijn enkele Flora- en faunawet Tabel 1-soorten in het plangebied niet uit te sluiten. Tabel 

1-soorten zijn vrijgesteld van een ontheffing Flora- en faunawet. Wel dient zorgvuldig te worden 

gehandeld. Voorkom in dit geval zo veel mogelijk dat schade optreedt aan beschermde dieren (bv. 

door het dier in de periode van de werkzaamheden de ruimte te geven om zich te verplaatsen tot 

buiten de werklocatie). 

5.2.5 Vissen

5.2.5.1 Oriënterend bronnenonderzoek

5.2.5.2 Verkennend veldonderzoek 

Het plangebied is geschikt voor beschermde vissen uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Het 

plangebied is kort bemonsterd met een schepnet om een beeld te krijgen van de waterbodem van de 

Giessen. Tijdens deze bemonstering is in de Giessen kleine modderkruiper (Tabel 2) aangetroffen. Het 

plangebied is tevens geschikt voor bittervoorn (Tabel 3) en paling (tabel 2). Hoewel tijdens de 

bemonstering de bittervoorn en de voor de bittervoorn essentiële zoetwatermosselen niet zijn 

aangetroffen is aanwezigheid hiervan niet uit te sluiten. Geschikt habitat is aanwezig in de vorm van 

open water met een goed ontwikkelde watervegetatie langs de oevers en een waterdiepte van >50 

centimeter diep. De Giessen is geschikt als leefgebied voor de paling.

De overige sloten binnen het plangebied zijn ongeschikt voor beschermde vissen. De sloten staan 

nagenoeg droog of geschikt habitat ontbreekt.

5.2.5.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is geschikt voor vissen uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Tijdens het 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Kleine modderkruiper Vissen tabel II 0 - 1 km
Paling Vissen tabel II 0 - 1 km
Bittervoorn Vissen tabel III 0 - 1 km
Grote modderkruiper Vissen tabel III 0 - 1 km

Tabel 4: Waargenomen beschermde vissen binnen een afstand van 5 km van het 
plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 26-09-2016.



veldbezoek is kleine modderkruiper aangetroffen. Tevens is de Giessen geschikt voor de paling. De 

werkzaamheden voorzien in het verwijderen van de in het water aanwezige betonnen 

grondkeringsconstructie, het vervangen van een duiker onder de kade en het plaatsen van 

damwanden en beschoeiingen. Door deze werkzaamheden kunnen negatieve effecten op kleine 

modderkruiper en paling ontstaan. Op voorhand zijn significante negatieve effecten op de 

instandhouding van kleine modderkruiper en paling uitgesloten. In de directe omgeving zijn 

voldoende alternatieven aanwezig waar de kleine modderkruiper en paling tijdelijk en blijvend gebruik 

van kan maken. Gewerkt dient te worden conform een door het ministerie goedgekeurde 

Gedragscode Flora- en fauna (bijv. de Gedragscode Flora- en fauna van de Uni van Waterschappen).

Door de werkzaamheden kunnen negatieve effecten op bittervoorn optreden. Aanvullend onderzoek 

is noodzakelijk om de aan- of afwezigheid van bittervoorn aan te tonen. Dit onderzoek dient uitgevoerd 

te worden door middel van één aanvullend veldonderzoek in de periode 1 april- 1 september. Indien 

bittervoorn aanwezig is en negatieve effecten niet zijn uit te sluiten dient ontheffing aangevraagd te 

worden.

Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet Natuurbescherming van kracht. In deze nieuwe wet zijn de kleine 

modderkruiper, bittervoorn en paling niet meer wettelijk beschermd. Individuele provincies kunnen dit 

nog voor deze datum aanpassen naar eigen regelgeving. Voor werkzaamheden die na 1 januari 2017 

worden uitgevoerd geldt voor deze soorten hoogstwaarschijnlijk dat zij niet meer ontheffingsplichtig 

zijn en niet afhankelijk zijn van een gedragscode Flora- en fauna. Voor deze soorten blijft wel altijd de 

Algemene zorgplicht (artikel 2) gelden.
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5.2.6 Vogels 

5.2.6.1 Oriënterend bronnenonderzoek

5.2.6.2 Verkennend veldonderzoek 

Het plangebied is geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde 

nesten in bomen. Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied braakballen van uilen (vermoedelijk 

ransuil) aangetroffen. Omdat er geen boomnesten zijn aangetroffen betreft deze plek vermoedelijk een 

winterroestplaats. In 2014 zijn in Noordeloos 7 individuen van Ransuil waargenomen in een 

roestboom6. De exacte locatie van deze roestboom is niet bekend. Het plangebied is geschikt voor 

andere vogels met jaarrond beschermde nesten in bomen. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen 

boomnesten of geschikte holten aangetroffen waardoor aanwezigheid is uit te sluiten.

Het plangebied is ongeschikt voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen. Bebouwing 

is aanwezig maar vormt geen onderdeel van de werkzaamheden.

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels (zoals merel, 

houtduif, putter, meerkoet e.d.) en soorten waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn (zoals 

ekster)7. 

Nesten van deze soorten zijn beschermd indien ze in gebruik zijn. Dit is tijdens het broedseizoen 

6 Vogelwacht Albasserwaard
7 Zie voor een overzicht van al deze zogenaamde categorie 5 vaste nesten: 

http://www.natuurtoezicht.nl/wp/wp-content/uploads/2013/05/Aangepaste-lijst-jaarrond-beschermde-
vogelnesten.pdf
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km
Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km
Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km
Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km
Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km
Roek Vogels tabel III 0 - 1 km
Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km
Steenuil Vogels tabel III 0 - 1 km
Havik Vogels tabel III 1 - 5 km
Kerkuil Vogels tabel III 1 - 5 km
Slechtvalk Vogels tabel III 1 - 5 km
Wespendief Vogels tabel III 1 - 5 km

Tabel 5: Waargenomen categorie 1 t/m 4 vogels binnen een afstand van 5 km van het 
plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 26-09-2016.



(globale periode 15 maart t/m 1 september) onder de bescherming van de Flora- en faunawet.

5.2.6.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde 

nesten in bomen. Tijdens het veldbezoek zijn braakballen van vermoedelijk ransuil aangetroffen. Omdat 

er geen boomnesten zijn aangetroffen betreft deze plek vermoedelijk een winterroestplaats. In 2014 is 

in Noordeloos een roestboom aangetroffen met 7 individuen. De exacte locatie van deze roestboom is 

niet bekend. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk om de aan- of afwezigheid van ransuil in het 

plangebied vast te stellen. De aan- of afwezigheid van een roestboom kan worden vastgesteld door 

middel van één veldbezoek in januari. Indien een roestboom aanwezig is dient ontheffing van de Flora- 

en faunawet aangevraagd te worden.

Het plangebied is geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels en vogels waarvan de nesten 

niet jaarrond beschermd zijn8. Nesten van van deze soorten vallen (in dit geval) alleen indien ze 

gebruikt worden onder de bescherming van de Flora- en faunawet. Tijdelijke schadelijke effecten door 

uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van algemene vogels zijn te voorkomen (in 

gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen 

te werken (buiten grofweg de periode15 maart – 1 september). 

5.2.7 Overige soorten

5.2.7.1 Oriënterend bronnenonderzoek

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Rivierrombout Libellen tabel III 1 - 5 km
Afbeelding 3: Waargenomen beschermde overige soorten binnen een afstand van 5 
km van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 26-09-2016.

5.2.7.2 Verkennend veldonderzoek 

Overige beschermde soorten zijn op basis van het aanwezige habitat niet te verwachten binnen het 

8 Zie voor een overzicht van al deze zogenaamde categorie 5 vaste nesten: 
http://www.natuurtoezicht.nl/wp/wp-content/uploads/2013/05/Aangepaste-lijst-jaarrond-beschermde-
vogelnesten.pdf
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plangebied. Geschikt habitat voor rivierrombout is in het plangebied niet aanwezig. Dichtstbijzijnde 

habitat is aanwezig langs de Waal en de Boven Merwede.

5.2.7.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is ongeschikt voor overige beschermde soorten. De werkzaamheden kunnen worden 

uitgevoerd. Er hoeft geen ontheffing aan te worden gevraagd.

5.3 Beschermde gebieden 

5.3.1 Natuurbeschermingswet 1998

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura 2000-gebied. Dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

betreft de Zouweboezem waarvan de status is vastgesteld in 2013. Dit gebied ligt op 5,6 kilometer ten 

noordoosten van het plangebied. De Zouweboezem is een moerasgebied van 258 hectare in de 

omgeving van Ameide en Meerkerk, op de grens van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het is 

beschermd onder zowel de vogelrichtlijn als de habitatrichtlijn9. Negatieve effecten op Natura 2000-

gebieden zijn op voorhand uitgesloten, de werkzaamheden worden uitgevoerd ver buiten de 

invloedssfeer van het Natura 2000-gebied. Op circa 1,3 kilometer ten zuiden van het plangebied ligt 

een beschermd natuurmonument. Dit betreffen de Oeverlanden Giessen. Negatieve effecten zijn op 

voorhand uitgesloten, de werkzaamheden worden uitgevoerd ver buiten de invloedssfeer van het 

beschermd Natuurmonument.

9 http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Natura_2000
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5.3.2 Natuurnetwerk Zuid-Holland

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Zuid- Holland (voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur). Dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Zuid-Holland ligt op een afstand van circa 1,3 

kilometer ten zuiden van het plangebied (zie Afbeelding 4)10. Negatieve effecten zijn op voorhand 

uitgesloten, de werkzaamheden worden uitgevoerd ver buiten de invloedssfeer van het Natuurnetwerk 

Zuid-Holland.

5.3.3 Belangrijke Weidevogelgebieden

Het plangebied is niet in een Belangrijk Weidevogelgebied gelegen maar is wel gelegen naast 

Belangrijk weidevogelgebied (zie Afbeelding 5). Een belangrijk weidevogelgebied is een agrarisch 

10 http://pzh.b3p.nl/viewer/app/EHS
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Afbeelding 4: Dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Nederland (groen). Het plangebied is 
globaal rood omcirkeld. Bron: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/EHS



gebied met een hoge weidevogeldichtheid die als zodanig zijn aangeduid op de functiekaart en op de 

kaart Natuurnetwerk Nederland en belangrijke weidevogelgebieden in de provinciale Structuurvisie. 

Het dichtstbijzijnde Belangrijk Weidevogelgebied is gelegen op circa 100 meter vanaf het plangebied. 

Tussen het plangebied en het Belangrijk Weidevogelgebied ligt open agrarisch land en een houtwal. 

Deze houtwal zorgt ervoor dat de werkzaamheden niet voor weidevogels zichtbaar zijn en dempt het 

geluid van de werkzaamheden gedeeltelijk. De aanwezigheid van houtwal ten westen van het 

plangebied zorgt op zichzelf al voor een forse verstoring voor weidevogels. Weidevogels broeden in 

open gebied zonder houtige begroeiing. Minimale verstoringsafstand door de aanwezigheid van 

bomen is 43 meter voor scholekster, meer dan 100/150 meter voor kievit, 265 meter voor grutto11. De 

werkzaamheden vinden hierdoor ruimschoots buiten de verstoringsafstand van weidevogels plaats. De 

werkzaamheden leiden niet tot permanente significante aantasting van de waarden en kenmerken van 

het Belangrijk Weidevogelgebied. 

11 Van 't Veer et al
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Afbeelding 5: Dichtstbijzijnde Belangrijk Weidevogelgebied (groen). Het plangebied is globaal 
rood omcirkeld. Bron: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/EHS



6 Conclusie en aanbevelingen

Deze natuurtoets – met een geldigheid van 3 jaar - is geschreven op basis van de huidige wet- en 

regelgeving. Per 1 januari 2017 zal de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking treden, deze wet 

vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De 

implicaties van deze wijziging zijn op dit moment nog niet volledig duidelijk. Voor enkele onderdelen 

binnen deze natuurtoets is de verwachting met betrekking tot de wijzigingen vanaf 1 januari 2017 

toegevoegd. Dit betreft echter voorlopige resultaten en hier kunnen geen rechten aan worden 

verleend. Zodoende wordt aanbevolen om per 1 januari 2017 na te gaan of deze wetswijziging 

gevolgen heeft voor uw project. De conclusies zijn:

• Het plangebied is niet gelegen in een Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument. 

Negatieve effecten zijn op voorhand uitgesloten, de werkzaamheden vinden plaats buiten de 

invloedssfeer van deze gebieden.

• Het plangebied is niet gelegen in het Natuurnetwerk Nederland. Negatieve effecten zijn op 

voorhand uitgesloten.

• Het plangebied is niet gelegen in Belangrijk Weidevogelgebied. De werkzaamheden vinden 

ruimschoots buiten de verstoringsafstand van weidevogels plaats. Negatieve effecten op 

belangrijk Weidevogelgebied zijn uitgesloten.

• Het plangebied is ongeschikt voor beschermde vaatplanten van Tabel 2 en 3 van de Flora- en 

faunawet. Aanvullend onderzoek is niet nodig. Het aanvragen van een ontheffing Flora- en 

faunawet is niet nodig. 

• Het plangebied is geschikt voor Tabel 1 soorten vaatplanten, te weten zwanenbloem en 

gewone dotterbloem. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient in de periode juni- augustus 

het plangebied eenmalig onderzocht te worden op het voorkomen van deze beschermde 

soorten. Indien aanwezig dienen de groeiplaatsen door een deskundig ecoloog verplaatst te 

worden naar geschikt habitat buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

• Op voorhand zijn negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende 

en gebouwbewonende vleermuizen en/of essentieel functioneel leefgebied van vleermuizen 

niet uitgesloten. Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van vaste rust- en 

verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied te bepalen. Indien vaste rust- en 

verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied aanwezig zijn en negatieve effecten 
25



niet zijn te voorkomen dient ontheffing aangevraagd te worden voordat gestart wordt met 

verstorende werkzaamheden (kappen bomen).

• Het plangebied is ongeschikt voor verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van beschermde 

grondgebonden zoogdieren van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Aanvullend onderzoek 

is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

• Op voorhand zijn enkele Flora- en faunawet tabel 1-soorten grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën in het plangebied niet uit te sluiten. Voor tabel 1 soorten geldt altijd de algemene 

zorgplicht. Voorkom in dit geval zo veel mogelijk dat schade optreedt aan beschermde dieren 

(bv. door het dier in de periode van de werkzaamheden de ruimte te geven om zich te 

verplaatsen tot buiten de werklocatie). 

• In het plangebied is kleine modderkruiper aangetroffen. Negatieve effecten op de staat van 

instandhouding van de kleine modderkruiper is op voorhand uitgesloten. Gewerkt dient te 

worden conform een door het ministerie goedgekeurde gedragscode Flora- en fauna (Bijv. de 

Gedragscode Flora- en fauna van de Uni van Waterschappen).

• Het plangebied is geschikt voor paling. Negatieve effecten op de staat van instandhouding van 

de paling is op voorhand uitgesloten. Gewerkt dient te worden conform een door het 

ministerie goedgekeurde gedragscode Flora- en fauna (Bijv. de Gedragscode Flora- en fauna 

van de Uni van Waterschappen).

• Het plangebied is potentieel geschikt voor bittervoorn. Aanvullend onderzoek is nodig om de 

aan- of afwezigheid van bittervoorn vast te stellen. Indien vaste rust- en verblijfplaatsen en/of 

essentieel functioneel leefgebied aanwezig is en negatieve effecten niet zijn te voorkomen 

dient ontheffing aangevraagd te worden gestart wordt met de verstorende werkzaamheden 

(werkzaamheden aan de oever en waterbodems).

• Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet Natuurbescherming van kracht. In deze nieuwe wet zijn de 

kleine modderkruiper, bittervoorn en paling niet meer wettelijk beschermd. Individuele 

provincies kunnen dit nog voor deze datum aanpassen naar eigen regelgeving. Voor 

werkzaamheden die na 1 januari 2017 worden uitgevoerd geldt voor deze soorten 

hoogstwaarschijnlijk dat zij niet meer ontheffingsplichtig zijn en niet afhankelijk zijn van een 

gedragscode Flora- en fauna. Voor deze soorten blijft wel altijd de Algemene zorgplicht (artikel 

2) gelden.

• Het plangebied is potentieel geschikt als winterroestplaats voor vermoedelijk ransuil. 

Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van ransuil in het plangebied te 

bepalen. Indien een winterroestplaats aanwezig is en negatieve effecten niet zijn te voorkomen 

dient ontheffing aangevraagd te worden voordat gestart wordt met de verstorende 
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werkzaamheden (kap bomen, aanvoer materiaal in de winter).

• Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels waarvan 

de nesten alleen in het broedseizoen beschermd zijn. Tijdelijke schadelijke effecten door 

uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van algemene vogels zijn te voorkomen 

(in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het 

broedseizoen te werken (grofweg 15 maart – 1 september).

• Overige beschermde tabel 2 en 3 Flora- en faunawetsoorten te weten weekdieren, 

kreeftachtigen, dagvlinders, kevers en libellen worden in het plangebied niet verwacht. 

Geschikte habitats zijn afwezig of het plangebied ligt niet in het bekende verspreidingsgebied 

van betreffende soorten. 

De samenvatting van de conclusies in tabelvorm is te vinden in Tabel 7.

6.1 Effectcriteria per soort(groep)

In deze paragraaf wordt – op uw verzoek – per soortgroep benoemd welke soorten potentieel of zeker 

in het plangebied aanwezig zijn, die bij aanwezigheid mogelijk invloed hebben op de werkzaamheden 

en welke aanvullende maatregelen bij aanwezigheid en negatieve effecten genomen moeten worden. 

In tabel 6 staan de onderzoeksperioden voor de betreffende soorten/soortgroepen weergegeven.

6.1.1 Tabel 1 soorten

• Groeiplaatsen van Tabel 1 soorten vaatplanten, te weten zwanenbloem en gewone 

dotterbloem kunnen door het ophogen van de kade en werkzaamheden aan de 

grondkeringsconstructie worden weggenomen.

• Aanvullend onderzoek is noodzakelijk. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient in de 

periode juni- augustus het plangebied eenmalig onderzocht te worden op het voorkomen van 

deze beschermde vaatplanten. 

• Indien aanwezig dienen de groeiplaatsen door een deskundig ecoloog verplaatst te worden 

naar geschikt habitat buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

• Het plangebied is potentieel geschikt voor Tabel 1-soorten grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën. Negatieve effecten op individuen kunnen optreden door het ophogen van de kade, 

verwijderen grondkeringsconstructie en ander grondwerk.

• Voor tabel 1 soorten geldt altijd de algemene zorgplicht. Voorkom in dit geval zo veel mogelijk 

dat schade optreedt aan beschermde dieren (bv. door het dier in de periode van de 
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werkzaamheden de ruimte te geven om zich te verplaatsen tot buiten de werklocatie). 

• Deze soorten zijn vrijgesteld van ontheffing, wel dient zorgvuldig te worden gehandeld ter 

invulling van Artikel 2 Flora- en faunawet.

6.1.2 Vleermuizen

• Negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende en 

gebouwbewonende vleermuizen en/of essentieel functioneel leefgebied van vleermuizen 

kunnen optreden door de kap van bomen.

• Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen 

en/of essentieel functioneel leefgebied te bepalen. 

• Indien vaste rust- en verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied aanwezig zijn en 

negatieve effecten niet zijn te voorkomen dient ontheffing aangevraagd te worden voordat 

gestart wordt met verstorende werkzaamheden (kappen bomen).

6.1.3 Vissen

6.1.3.1 Kleine modderkruiper

• Kleine modderkruiper is aanwezig. Negatieve effecten op individuen kunnen optreden door 

het verwijderen van de grondkeringsconstructie en het vervangen van de duiker.

• Gewerkt dient te worden conform een door het ministerie goedgekeurde gedragscode Flora- 

en fauna (Bijv. de Gedragscode Flora- en fauna van de Uni van Waterschappen).

6.1.3.2 Paling

• Het plangebied is geschikt voor paling. Negatieve effecten op individuen kunnen optreden 

door het verwijderen van de grondkeringsconstructie en het vervangen van de duiker.

• Gewerkt dient te worden conform een door het ministerie goedgekeurde gedragscode Flora- 

en fauna (Bijv. de Gedragscode Flora- en fauna van de Uni van Waterschappen).

6.1.3.3 Bittervoorn

• Het plangebied is geschikt voor bittervoorn. Negatieve effecten op individuen kunnen 

optreden door het verwijderen van de grondkeringsconstructie en het vervangen van de 

duiker.
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• Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van bittervoorn vast te stellen. 

Indien vaste rust- en verblijfplaatsen en/of essentieel functioneel leefgebied aanwezig is. 

• Indien negatieve effecten niet zijn te voorkomen dient ontheffing aangevraagd te worden 

voordat gestart wordt met de verstorende werkzaamheden (werkzaamheden aan de oever en 

waterbodems).

Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet Natuurbescherming van kracht. In deze nieuwe wet zijn de kleine 

modderkruiper, bittervoorn en paling niet meer wettelijk beschermd. Individuele provincies kunnen dit 

nog voor deze datum aanpassen naar eigen regelgeving. Voor werkzaamheden die na 1 januari 2017 

worden uitgevoerd geldt voor deze soorten hoogstwaarschijnlijk dat zij niet meer ontheffingsplichtig 

zijn en niet afhankelijk zijn van een gedragscode Flora- en fauna. Voor deze soorten blijft wel altijd de 

Algemene zorgplicht (artikel 2) gelden.

6.1.4 Vogels

6.1.4.1 Ransuil

• Het plangebied is potentieel geschikt als winterroestplaats voor vermoedelijk ransuil. Negatieve 

effecten kunnen optreden in de vorm van verstoring en het wegnemen van vaste rust- en 

verblijfplaatsen door de kap van bomen.

• Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid van ransuil in het plangebied te 

bepalen.

• Indien een winterroestplaats aanwezig is en negatieve effecten niet zijn te voorkomen dient 

ontheffing aangevraagd te worden voordat gestart wordt met de verstorende werkzaamheden 

(kap bomen, aanvoer materiaal in de winter).

6.1.4.2 Niet jaarrond beschermd en algemene broedvogels

• Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels waarvan 

de nesten alleen in het broedseizoen beschermd zijn. Negatieve effecten kunnen optreden in 

de vorm van verstoring en het wegnemen van nesten door de kap van bomen.

• Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van 

algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit 

worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (grofweg 15 maart – 1 september).
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Tabel 6 Onderzoekskalender per soortgroep gericht aanvullend 
onderzoek. 
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Vaatplanten
Zoogdieren – vleermuizen
Bittervoorn
Ransuil
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Tabel 7: Conclusies 

Soortgroep Soort Aan-/afwezig Ontheffing 

Vaatplanten (Tabel 1) Potentieel geschikt Mogelijk Ja
Vaatplanten (Tabel 2, 3) N.V.T Afwezig Nee Nee Nee
Zoogdieren – vleermuizen Diverse soorten Potentieel geschikt Mogelijk Ja Mogelijk

Potentieel geschikt Mogelijk Nee

Amfibieën (Tabel 1) Potentieel geschikt Mogelijk Nee

Vissen (Tabel 2) kleine modderkruiper Aanwezig Mogelijk Nee

Vissen (Tabel 2) paling Potentieel geschikt Mogelijk Nee
Vissen (Tabel 3) bittervoorn Potentieel geschikt Mogelijk Ja Mogelijk
Dagvlinders N.V.T Afwezig Nee Nee Nee
Libellen N.V.T Afwezig Nee Nee Nee
Vogels (categorie 1- 4) ransuil Potentieel geschikt Mogelijk Ja Mogelijk

Vogels – categorie 5 diverse soorten Potentieel geschikt Mogelijk Nee

Vogels – algemeen diverse soorten Aanwezig Mogelijk Nee
Kevers N.V.T Afwezig Nee Nee Nee
Kreeftachtigen N.V.T Afwezig Nee Nee Nee
Weekdieren N.V.T Afwezig Nee Nee Nee

Gebied Afstand Vergunningplicht
Natura 2000 5,6 kilometer Nee Nee Nee

1, 3 km Nee Nee Nee
NNN 1,3 km Nee Nee Nee
Weidevogelgebied 0,1 km Nee Nee Nee

Schadelijke 
effecten

Aanvullend 
onderzoek

dotterbloem, 
zwanenbloem

Nee, zorgvuldig 
werken

Zoogdieren – 
grondgebonden (Tabel 1)

egel, mol, diverse 
muizen

Nee, zorgvuldig 
werken

bruine kikker, gewone 
pad, kleine 
watersalamander

Nee, zorgvuldig 
werken
Nee, werken 
conform 
goedgekeurde 
gedragscode/ecolo
gisch werkprotocol
Nee, werken 
conform 
goedgekeurde 
gedragscode/ecolo
gisch werkprotocol

Nee, indien 
maatregelen 
worden getroffen
Nee, indien 
maatregelen 
worden getroffen

Ingreep 
verstorend

Aanvullend 
onderzoek

Beschermd 
Natuurmonument
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Bijlage 1 Toelichting Flora- en faunawet

Bron: http://mijn.rvo.nl

Soortenbescherming door Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. 

Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van 

deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal 

verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. U heeft dan 

een ontheffing of vrijstelling nodig.

Voor wie 

De Flora- en faunawet geldt voor iedereen in Nederland.

Wat is verboden

Gaat u bouwen, slopen, dempen, saneren, aanleggen of andere activiteiten voor ruimtelijke 

ontwikkeling uitvoeren? Dan moet u zich eerst afvragen of er beschermde inheemse soorten aanwezig 

zijn. Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met onderstaande verboden. Het is verboden:

Beschermde inheemse plantensoorten:

• te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enig andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Beschermde inheemse diersoorten:

• te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

• opzettelijk te verontrusten.

Van beschermde inheemse diersoorten:

• de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

• de eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
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Welke soorten zijn beschermd

Er is veel informatie over soorten beschikbaar op internet. Hieronder staat een opsomming van 

informatie die u nodig heeft. U bepaalt zelf of u wel of niet met een beschermde soort te maken heeft.

• Soortendatabase

In deze database staat informatie over soorten die in Nederland in het wild voorkomen en op 

welke manier ze worden beschermd.

• Soortenregister

Deze database geeft inhoudelijke informatie over Nederlandse planten- en diersoorten. Bij elke 

soort staat een uitgebreide beschrijving van onder meer verspreiding, biotoop en levenswijze.

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In deze databank vindt u informatie over waar Nederlandse planten- en diersoorten 

voorkomen. Deze is beschikbaar voor bedrijven en overheden. U kunt zich hiervoor aanmelden 

op de website van de Gegevensautoriteit natuur. 

Zorgplicht flora en fauna

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat u nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en 

voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht 

ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Wet- en regelgeving

Om de in het wild levende planten- en diersoorten te beschermen is de Flora en faunawet gemaakt. In 

de wet zijn een aantal verboden opgenomen. Van deze verboden kan alleen onder voorwaarden 

worden afgeweken. Hiervoor is vrijstelling of ontheffing mogelijk. Het verschilt wel per activiteit, 

verbodsbepaling of soort. 

Verschil vrijstelling en ontheffing 

Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden 

van de vrijstelling voldoet. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een 

uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Kaderwet

De Flora- en faunawet is een 'kaderwet'. In de wet staan alleen algemene principes en 
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verantwoordelijkheden. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur 

en ministeriële regelingen. Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet komen voort uit afspraken 

over biodiversiteit die op internationaal en Europees niveau zijn gemaakt. Zoals:

• Vogelrichtlijn > Europese richtlijn voor het behoud van de vogelstand.

• Habitatrichtlijn > Europese richtlijn voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna.

De bepalingen over soortenbescherming die in deze richtlijnen staan, zijn opgenomen in de Flora- en 

faunawet. Ook bepalingen van het CITES-verdrag staan in de Flora- en faunawet. Voor meer informatie 

hierover gaat u naar CITES.

Waar vindt u de wet- en regelgeving

Alle wet- en regelgeving rond de Flora- en faunawet is te vinden op Overheid.nl. Bij 'Wettechnische 

informatie' vindt u ook alle actuele informatie over afgeleide regelgeving en wijzigingen van de Flora- 

en faunawet.

Tabellen soorten Flora- en faunawet 

In 3 tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de 

ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in 

het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 

verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB 

artikel 75). 

Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle 

vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat 

aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. 

Toelichting tabel I

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 
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afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 

Toelichting tabel II

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 

door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. 

Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend 

voor goedkeuring. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle 

vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 

Toelichting tabel III

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van 

de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 

goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te 

kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig 

gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een 

gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden 

en ingediend voor goedkeuring. 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt 

voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is 

een ontheffing nodig. 

• Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en 

bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is 

het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing 

nodig. 

• Een ontheffingsaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is 

sprake van een in of bij de wet genoemd belang1, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk 

aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. 
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uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet 

voldaan zijn). 

• De uitgebreide toets voor ontheffingsverlening geldt ook voor alle vogelsoorten.
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Bijlage 2 Toelichting Natuurbeschermingswet 1998 

Bron: http://www.rvo.nl

Natuurbeschermingswet 1998

In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van specifieke gebieden geregeld. De bepalingen uit 

de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. De volgende 

gebieden zijn aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet:

• Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden).

• Beschermde Natuurmonumenten.

• Wetlands.

Kijk voor meer informatie over de Natuurbeschermingswet op de site van de rijksoverheid. 

Agrarische bedrijven en de natuurbeschermingswet

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur is een 

Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Dit geldt ook voor veehouderijbedrijven vanwege hun 

ammoniakuitstoot (stikstofdepositie). Veehouders die een nieuw bedrijf vestigen of hun bedrijf 

uitbreiden, kunnen een Natuurbeschermingswetvergunning nodig hebben, naast bijvoorbeeld een 

Milieuvergunning van de gemeente. De provincie verleent deze vergunningen.
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Bijlage 3 Toelichting Natuurnetwerk Nederland 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet 

natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Welke natuurgebieden vallen onder het Natuurnetwerk Nederland?

In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;

• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;

• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 

Waddenzee;

• alle Natura 2000-gebieden.

Verantwoordelijkheid Natuurnetwerk Nederland

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. Tot die tijd was de 

Rijksoverheid hiervoor verantwoordelijk.

Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN)

Het Natuurnetwerk Nederland moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese 

landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.

Niet alle ontwikkelingen verboden

De bescherming van het NNN betekent niet dat bijvoorbeeld woningbouw en bedrijvigheid altijd 

verboden zijn. Ontwikkelingen zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Het Rijk en de provincies 

hebben hiervoor samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties, spelregels opgesteld. In het 
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NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij er geen 

alternatieven zijn. Ook moeten de ontwikkelingen een groot openbaar belang hebben. De schadelijke 

effecten van de activiteit op de natuur moeten bovendien worden gecompenseerd. Ook hierover zijn 

in de spelregels afspraken gemaakt.
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Bijlage 4 Foto-impressie plangebied
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Zuidelijk deel van het plangebied (Priveterrein). Te zien is de betonnen 
grondkeringsconstructie en de in het plangebied gelegen houten schuur

Noordelijk deel van het plangebied met pad op de dijkkruin. Rechts: de rivier de Giessen. Links: 
knotwilg met gaten en scheuren in de stam
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In de Giessen aangetroffen kleine modderkruipers

Één van de in het plangebied aangetroffen braakballen
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Overgang van de oever van de Giessen met oeverbeplanting naar betonnen 
grondkeringsconstructie

Grasland met grazende koeien in het westelijk deel van het plangebied. Op de voorgrond één 
van de afwateringsslootjes
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1	Inleiding

Een deel van de kade langs de rivier de Giessen bij Noordeloos voldoet niet meer 
aan de normen van Waterschap Rivierenland. Het waterschap gaat de kade daarom 
versterken.

Situatie 

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, 
is niet stabiel of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs dit traject bomen 
die erg groot zijn geworden of zelfs scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden 
brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of ka-
deoverstroming te voorkomen. Deze kunnen grote wateroverlast en economische 
schade in de omgeving veroorzaken.
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Waar 

Het kadegebied betreft 250 meter onverharde kade links van de Slotbrug (privé-
eigendom) en 250 meter kade rechts van de Slotbrug, langs het Laantje (eigendom 
waterschap).

Groter gebied 

De kadeversterking maakt deel uit van het Integraal Verbeterprogramma Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden. Dat is een lange termijnprogramma om uiterlijk in 2030 
de waterveiligheid en afvoer van water in het gehele gebied te verbeteren. De meest 
urgente delen, waaronder de kade bij Noordeloos, pakt het waterschap als eerste 
aan.

Vooronderzoeken 

In de periode augustus 2016 tot begin 2017 doen Adviesbureau IV-Water en BWZ 
Ingenieurs in opdracht van het waterschap vooronderzoeken. De onderzoeken 
richten zich onder andere op technische uitwerkingen, cultuurhistorie, natuurwaar-
den, milieu en mobiliteit. De onderzoeken vormen basisinformatie voor de door 
IV-Water uit te werken oplossingsvoorstellen voor de kadeversterking.

Om het risico op het aantreffen van archeologisch waardevolle relicten vooraf-
gaande aan de kadeversterking in te kunnen schatten, is het in archeologie gespeci-
aliseerde bedrijf Bureau voor Archeologie door ons gevraagd een vooronderzoek 
uit te voeren. Het vooronderzoek heeft tot doel een gespecificeerd verwachtings-
model voor het plangebied op te stellen. Hierin is de verzamelde informatie over 
de bekende en te verwachten archeologische, cultuurhistorische en aardkundige 
waarden in het plangebied verwerkt.

In dit rapport benoemen wij de producteisen die aan dit onderzoek zijn gesteld 
en zijn de conclusies en effectbeoordeling uit het vooronderzoek opgenomen. Het 
vooronderzoek zelf is bijgevoegd in bijlage 1. 
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2	Producteisen vanuit Programma van 

Eisen
In het Programma van Eisen Ingenieursdiensten Regionale kadeversterking 
Giessen-Noordeloos van Waterschap Rivierenland zijn de volgende producteisen 
gesteld aan het archeologisch bureauonderzoek.

Eis ID Eis
1.1.1-A Archeologisch bureauonderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de SIKB 

protocollen:
-bureau onderzoek landbodems 4002;
-bureau onderzoek waterbodems 4102.

1.1.1-B Formulering effectcriteria per thema t.b.v. latere selectie kansrijke oplossingsrich-
tingen en MER

1.1.1-C De rapportage bevat:
- een advies voor vervolg (veld)onderzoek;
-advies inzake behoud van wettelijke geldigheid van onderzoekrapport.

De bovenstaande eisen zijn leidend geweest voor het vooronderzoek. De verifica-
tie van de gestelde eisen is opgenomen in een separaat toetsingsdocument.
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3	Archeologisch, cultuurhistorisch en 

aardkundig bureauonderzoek

Het vooronderzoek van Bureau voor Archeologie is bijgevoegd in bijlage 1.
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4	Conclusies en effectbeoordeling

Conclusies

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

In het onderzoeksgebied ligt een kade die voor ongeveer 500 m lengte niet meer voldoet 
aan de veiligheidseisen. Voor het versterken van de boezemkade bestaan principe oplos-
singen die uiteen lopen van het kappen van bomen en verwijderen van bossages, tot het 
verplaatsen van watergangen aan de binnenteen aansluitend op de Nieuwe Wetering en 
bij de boomgaard, en het aanbrengen van (onderwater)bermen of langsconstructies.

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van geomorfologie, 
geologie en bodemkunde?

Het onderzoeksgebied ligt in de ArcheoRegio “Gelders Rivierengebied”. In de ondergrond 
liggen pleistocene rivierafzettingen van vlechtende rivieren op 8 mmv. Deze pleistocene 
rivierafzettingen worden deels bedekt door eolische afzettingen (rivierduinen), maar van 
donken is in het onderzoeksgebied vermoedelijk geen sprake.
Hierop liggen Holocene rivierafzettingen bestaande uit zand en klei, afgewisseld met veen. 
In het onderzoeksgebied liggen de Nieuwland, Schoonrewoerd en Giessen beddinggordels.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en 
zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan?

Op basis van de landschappelijke ligging, en op basis van de bekende waarden, kunnen ar-
cheologische resten aanwezig zijn in de top van de afzettingen van de Nieuwland bedding-
gordel (resten uit het Mesolithicum en Neolithicum) en in de top van de Schoonrewoerd 
beddinggordel (resten uit het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen). Deze afzettingen 
lopen als enkele banen door het onderzoeksgebied. Archeologische resten kunnen aanwe-
zig zijn vanaf het maaiveld. In de waterbodem van de Giessen kunnen vaartuigen voor 
klein transport, depositie materiaal en oude restanten van waterwerken onderwater langs 
de dijk aanwezig zijn. Ter hoogte van Slot Noordeloos kunnen dumps aanwezig zijn en 
resten van brugpeilers e.d. Daarnaast is het zeker dat archeologische resten aanwezig zijn 
op het terrein en in de grachten bij slotNoordeloos (AMK terrein; resten uit de Late Mid-
deleeuwen en Nieuwe tijd) in het centrale deel van het plangebied op het adres Laantje 
16, en ten noorden en zuiden daarvan (tuinen).

• Zijn cultuurhistorische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja wat zijn de 
ruimtelijke ligging en kenmerken hiervan?

De cultuurhistorische waarden die worden onderscheiden zijn: De waterloop de Giessen, de 
poldergrens tussen de Giessen en polder Over-Slingerland, het veenontginningslandschap 
(zowel door percelering, als door ligging in inundatiegebied), en slot Noordeloos met omrin-
gende kasteelbiotoop. De gemeente heeft de brug over de Giessen vanaf de Grotewaard, 
recht tegenover het terrein van slot Noordeloos aangewezen als monument, en daarnaast 
de toegangsweg Laantje naar slot Noordeloos. Tenslotte bevindt zich bij de brug een boen-
stoep.

• Zijn aardkundige waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja wat zijn de ruimte-
lijke ligging en kenmerken hiervan?

De Giessen waterloop vormt samen met de (zuidelijk gelegen Kromme Giessen) een object 
van aardkundige provinciale waarde.
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• Indien er (mogelijk) archeologische waarden, cultuurhistorische en/of aardkundige 
waarden aanwezig zijn, welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende 
rekening te houden met deze waarden?

Aangezien de voorgenomen ingrepen nog niet in detail bekend zijn, kunnen alleen in alge-
mene zin de volgende adviezen worden gegeven:

Archeologie: Bij graafwerkzaamheden op het terrein van slot Noordeloos, de omringende 
zone met tuinen, en in de zone waar rivierafzettingen van de Schoonrewoerd en Nieuwland 
aanwezig zijn kunnen archeologische waarden worden verstoord voor zover de graafwerk-
zaamheden meer dan een beperkte omvang hebben en dieper zijn dan de veronderstelde 
dikte van de bouwvoor (zie hoofdstuk 6 voor geadviseerde normen). Dit geldt ook voor 
graafwerkzaamheden in de waterbodems voor zover deze omvangrijker (dieper) zijn dan 
die bij regulier onderhoud van de afgelopen decennia zijn geweest. Aanbevolen wordt om 
– als bij deze graafwerkzaamheden mogelijk archeologie wordt verstoord – eerst archeo-
logisch veldonderzoek te doen om te bepalen óf behoudenswaardige resten aanwezig zijn, 
en hoe daar mee moet worden omgegaan.

Cultuurhistorie: Met de cultuurhistorische waarden in het onderzoeksgebied kan reke-
ning worden gehouden door zoveel mogelijk de huidige uiterlijke kenmerken daarvan te 
bewaren (of te versterken). 
Bijzondere aandacht verdienen de landweg Laantje met bomen en brug over de Giessen 
(gemeentelijk monument) en de boenstoep (nog geen status).
Aanbevolen wordt deze elementen te behouden. Indien hier werkzaamheden zijn voorzien, 
wordt aanbevolen het effect van de werkzaamheden op deze waarden nader te bepalen.

Aardkunde: Het onderzoeksgebied ligt in een aardkundig object van provinciale waarde 
(veenstromen en overlanden van De Kromme Giessen en Giessen). Als het aanwezige 
bodemprofiel en reliëf worden verstoord, heeft dit een negatief effect op de aardkundige 
waarden. Het reliëf kan worden hersteld na graafwerkzaamheden in de kade – voor het 
bodemprofiel geldt dit niet.

Effectbeoordeling

Wat zijn de effectcriteria?

Archeologie:
• behoud bekende waarden (AMK terrein Slot Noordeloos)
• behoud zones met verwachte waarden (verwachtingszones)

Cultuurhistorie:
• behoud gemeentelijke monument (Laantje met bomen, brug over de Giessen)
• behoud boenstoep
• behoud zichtbaarheid Giessen
• behoud kasteelbiotoop slot Noordeloos

Aardkunde:
• behoud aardkundig object van provinciale waarde: veenstromen en overlanden van 
De Kromme Giessen en Giessen
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Bijlage 1

Laantje, Noordeloos, gemeente Giessenlanden: een archeologisch bu-
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Figuur 1: Ligging van de kade (rode onderbroken lijn) en het onderzoeksgebied (paars 
omkaderd).
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en 
cultuurhistorische en aardkundige quickscan uitgevoerd voor 
kadeverbeteringswerkzaamheden voor een kade langs de Giessen onder
Noordeloos. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, 
protocol 4002. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en 
literatuur geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting 
van het gebied te komen. Daarnaast zijn nationale, provinciale en gemeentelijke 
gegevensbestanden (Monumentenregister, CultGIS, CHAT, Basiskaart 
Aardkundige Waarden en provinciale inventarisatie Aardkundige Waarden) 
geraadpleegd met betrekking tot de aanwezigheid van cultuurhistorische en 
aardkundige waarden.

Voor het versterken van de boezemkade bestaan verschillende principe 
oplossingen, maar de definitieve keuze is nog niet vastgesteld. De principe 
oplossingen lopen uiteen van enkel het kappen van bomen en verwijderen van 
bossages, tot het verplaatsen van watergangen aan de binnenteen aansluitend 
op de Nieuwe Wetering en bij de boomgaard, en het aanbrengen van 
(onderwater)bermen of langsconstructies.

Het onderzoeksgebied heeft een omvang van 11,7 ha en ligt ten westen van de 
Giessen, onder het plaatsje Noordeloos. Het ligt in de ArcheoRegio “Gelders 
Rivierengebied”. In de ondergrond liggen pleistocene rivierafzettingen van 
vlechtende rivieren op 8 m-mv. Deze pleistocene rivierafzettingen worden deels 
bedekt door eolische afzettingen (rivierduinen). In het plangebied is echter geen 
sprake van donken. Op de pleistocene afzettingen liggen Holocene 
rivierafzettingen bestaande uit zand en klei, afgewisseld met veen. In het 
onderzoeksgebied liggen de Nieuwland, Schoonrewoerd en Giessen 
beddinggordels.

Op basis van de landschappelijke ligging, en op basis van de bekende waarden, 
kunnen archeologische resten aanwezig zijn in de top van de afzettingen van de 
Nieuwland beddinggordel (resten uit het Mesolithicum en Neolithicum) en in de 
top van de Schoonrewoerd beddinggordel (resten uit het Neolithicum tot en met 
de Middeleeuwen). Deze afzettingen lopen als enkele banen door het 
onderzoeksgebied. Archeologische resten in deze afzettingen kunnen aanwezig 
zijn vanaf het maaiveld. In de waterbodem van de Giessen kunnen vaartuigen 
voor klein transport, depositie materiaal en oude restanten van waterwerken 
langs de dijk aanwezig zijn. Daarnaast is het zeker dat archeologische resten 
aanwezig zijn op het terrein en in de grachten van slot Noordeloos (AMK terrein; 
resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd) in het centrale deel van het 
plangebied op het adres Laantje 16. 

De volgende cultuurhistorische waarden liggen in het onderzoeksgebied: De 
waterloop de Giessen, de poldergrens tussen de Giessen en polder Over-
Slingerland, het veenontginningslandschap (zowel door percelering, als door 
ligging in inundatiegebied), slot Noordeloos met omringende kasteelbiotoop, de 
brug over de Giessen vanaf de Grotewaard met daarnaast een boenstoep, en de 
toegangsweg naar slot Noordeloos met knotwilgen.

Aangezien de voorgenomen ingrepen nog niet in detail bekend zijn, kunnen 
alleen in algemene zin de volgende adviezen worden gegeven: 

Bureau voor Archeologie Rapport 381 Noordeloos Laantje
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Archeologie: Bij graafwerkzaamheden op het terrein van slot Noordeloos en in 
de zone waar rivierafzettingen van de Schoonrewoerd en Nieuwland aanwezig 
zijn kunnen archeologische waarden worden verstoord voor zover de 
graafwerkzaamheden meer dan een beperkte omvang hebben en dieper zijn dan
de veronderstelde dikte van de bouwvoor (zie hoofdstuk 6 voor geadviseerde 
normen). Dit geldt ook voor graafwerkzaamheden in de waterbodems voor zover 
deze omvangrijker (dieper) zijn dan die bij regulier onderhoud van de afgelopen 
decennia zijn geweest. Aanbevolen wordt om – als bij deze graafwerkzaamheden
mogelijk archeologie wordt verstoord – eerst archeologisch veldonderzoek te 
doen om te bepalen óf behoudenswaardige resten aanwezig zijn, en hoe daar 
mee moet worden omgegaan. Gezien de geringe waterdiepte zal een 
vervolgonderzoek bij graafwerkzaamheden in waterbodems bestaan uit een 
archeologische begeleiding.

Cultuurhistorie: Met de cultuurhistorische waarden in het onderzoeksgebied kan
rekening worden gehouden door zoveel mogelijk de huidige uiterlijke kenmerken 
daarvan te bewaren (of te versterken). 

Bijzondere aandacht verdienen de landweg Laantje met bomen en brug over de 
Giessen (gemeentelijk monument) en de boenstoep (nog geen status). 
Aanbevolen wordt deze elementen te behouden. Indien hier werkzaamheden zijn
voorzien, wordt aanbevolen het effect van de werkzaamheden op deze waarden 
nader te bepalen.

Aardkunde: Het onderzoeksgebied ligt in een aardkundig object van provinciale 
waarde (veenstromen en overlanden van De Kromme Giessen en Giessen). Als 
het aanwezige bodemprofiel en reliëf worden verstoord, heeft dit een negatief 
effect op de aardkundige waarden. Aanbevolen wordt om ingrepen in het 
bodemprofiel en het reliëf te beperken.
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch, cultuurhistorische en 
aardkundige bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van het project “Regionale
kadeverbetering Giessen-Noordeloos”. 

Het blijkt dat het boezemkade traject Giessen GI133 – GI138 deels niet voldoet 
op het beoordelingsspoor ‘Hoogte’ en deels niet op ‘Macrostabiliteit binnentalud’. 
Voor het verstereken van de boezemkade zijn verschillende principe oplossingen 
vastgesteld. Deze lopen uiteen van enkel het kappen van bomen en verwijderen 
van bossages, tot het verplaatsen van watergangen aan de binnenteen 
aansluitend op de Nieuwe Wetering en bij de boomgaard, en het aanbrengen van
(onderwater)bermen of langsconstructies.

Het onderzoeksgebied heeft een oppervlak van ca. 11,7 ha. De beoogde 
ontwikkeling leidt tot een nog onbekende bodemverstoring. Om bij de 
planvorming rekening te kunnen houden met archeologische, cultuurhistorische 
en aardkundige waarden wordt onderhavig onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoeksgebied is het plangebied. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0), in het bijzonder protocol 
bureauonderzoek 4002 (landbodems én waterbodems).

1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting zodat een beslissing genomen kan worden over hoe 
met eventuele archeologische waarden rekening moet worden gehouden bij de 
voorgenomen werkzaamheden.

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

• Zijn cultuurhistorische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja wat zijn 
de ruimtelijke ligging en kenmerken hiervan? 

• Zijn aardkundige waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja wat zijn de 
ruimtelijke ligging en kenmerken hiervan? 

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden, cultuurhistorische en/of 
aardkundige waarden aanwezig zijn, welke maatregelen kunnen worden 
genomen om voldoende rekening te houden met deze waarden?

• Wat zijn de effectcriteria?
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2 Methode

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 4.0, protocollen 4002 (landbodems).1

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het 
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, 
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied 
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer de diepteligging, 
omvang, ouderdom en conservering.

Specifiek voor de cultuurhistorische en aardkundige quickscan zijn het 
rijksmonumentenregister, CultGIS, de Cultuurhistorische atlas van de provincie 
Zuid-Holland, de 'Basiskaart Aardkundige waarden' en de provinciale 
aardkundige waarden geraadpleegd.

Het concept onderzoek is voorgelegd aan dhr. Heerkens (Slot Noordeloos) en de 
Historische vereniging van Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland. De 
resultaten zijn verwerkt.

Genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van 
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.2 In de 
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd.

Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

2.1 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het onderzoeksgebied ligt in de gemeente Giessenlanden, ten zuiden van de 
plaats Noordeloos.

De stroom langs de oostrand van het onderzoeksgebied heet de Giessen. Na de 
plaats Noordeloos gaat de naam van de resterende stroom over in de 
Noordeloos. Vroeger heette de stroom ter hoogte van het onderzoeksgebied ook 
Noordeloos. 

In het noordelijk deel van het onderzoeksgebied bevindt zich een afsplitsing van 
de Giessen naar het westen. Het afgesplitste water heet de Dikke Molenvliet. De 
Giessen is toegankelijk vanaf de Boven Merwede via de Peulensluis en de 
Damsluis bij Neder Hardinxveld. Vervolgens is de Giessen bevaarbaar over een 
lengte van 12 km tot aan Hoornaar, een plaatsje net ten zuiden van het 
onderzoeksgebied. Na Hoornaar en dus in het onderzoeksgebied is De Giessen 
nauwelijks bevaarbaar, behalve voor kleine pleziervaartuigen zonder motor. Er 
zijn vaste lage bruggen aanwezig en de waterdiepte is minder dan een meter 
onder lokaal peil. 

Ten westen van de Giessen, onder Noordeloos ligt een boezemkade van 
ongeveer vijfhonderd meter lang die op verschillende aspecten niet aan de 

1 (SIKB 2016) Noot: Protocol 4102 (waterbodems) is in de actuele KNA als afzonder 
protocol vervallen en opgenomen in protocol 4002

2 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
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veiligheidsnorm voldoet (zie fig. 1). Bij het versterken van de kade zijn 
verschillende ingrepen mogelijk, zodoende heeft het Waterschap een 
onderzoeksgebied vastgesteld dat de watergang de Giessen, en een strook ten 
westen daarvan omvat. Het onderzoeksgebied heeft een omvang van 11,7 ha.

Voor het versterken van de boezemkade zijn verschillende principe oplossingen 
bestudeerd, maar de definitieve keuze is nog niet vastgesteld. De principe 
oplossingen lopen uiteen van enkel het kappen van bomen en verwijderen van 
bossages, tot het verplaatsen van watergangen aan de binnenteen aansluitend 
op de Nieuwe Wetering en bij de boomgaard, en het aanbrengen van 
(onderwater)bermen of langsconstructies.

Met binnenteen wordt vermoedelijk een watergang aan de westkant van het 
dijklichaam bedoeld (De Giessen ligt aan de oostkant). De onderwaterbermen 
zullen in De Giessen tegen het dijklichaam worden geplaatst. Er zijn twee 
mogelijke verstoringen: 

• De onderwaterbermen worden langs het dijklichaam tot onbekende diepte
de waterbodem ingedreven;

• Er moet worden gebaggerd, bijvoorbeeld om vanaf het water bij de 
dijkwand te kunnen komen. 

Het is onbekend of de veenstroom regelmatig wordt uitgebaggerd in het kader 
van waterbeheer, en indien dit het geval is tot welke diepte. Waarschijnlijk is dit 
gebeurt dit vanwege de wildgroei van waterplanten en het geschikt houden van 
de Wetering voor het beheersen van het waterpeil in de achterliggende polders. 
Dit geldt mogelijk ook voor de slotgracht. De uitgebaggerde diepte zal zeer 
beperkt zijn, omdat er geen eis ligt voor doorvaart.  

Het verstoren van het dijklichaam heeft mogelijk gevolgen indien het dijklichaam 
zelf archeologische waarde heeft. Soms zijn onderwater in en naast het moderne
dijklichaam nog restanten aanwezig van het oude dijklichaam met informatie over
dijkloop en constructiewijze. De archeologische beleidskaarten van gemeente en 
provincie geven hier geen uitsluitsel over.

2.2 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het plangebied ligt in de ArcheoRegio het “Utrechts-Gelders rivierengebied.”3 De 
top van de Pleistocene afzettingen ligt op ongeveer -9 m NAP (ca. 8 m-mv).4 De 
top van de Pleistocene afzettingen bestaat uit afzettingen van vlechtende rivieren
(Formatie van Kreftenheye) en wordt soms afgedekt door eolische afzettingen 
(rivierduinen, Laagpakket van Delwijnen, Formatie van Boxtel).

Op de Pleistocene afzettingen liggen hoofdzakelijk rivierklei en zand. Deze 
Holocene afzettingen zijn gevormd door meanderende en anastomoserende 
rivieren. Daar waar rivierbeddingen hebben gelopen, liggen nu zandbanen in de 
ondergrond (beddinggordels). Op grotere afstand van rivieren hebben zich 
komkleien ontwikkeld, en op plaatsen waar het water stilstond kon zich veen 
ontwikkelen. 

In het plangebied liggen afzettingen van beddinggordels. Deze staan deels op de
geologische kaart van het gebied (fig. 3). Ze zijn in meer detail gekarteerd door 
Cohen e.a. Op deze kaart staan in het plangebied de Nieuwland, de 

3 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
4 (DinoLoket)
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Schoonrewoerd en de Giessen beddinggordels (fig. 4). De Nieuwland 
beddinggordel is actief in delen van het Mesolithicum en Neolithicum en liep in 
een brede gordel van west naar oost. De top van de zandige beddingafzettingen 
ligt tussen -2,1 en -5,4 m NAP. Het huidige oppervlak ligt tussen -0,4 en -1,1 m 
NAP. De top van deze beddinggordel ligt dus dieper dan 1 meter onder maaiveld.

De Schoonrewoerd beddinggordel is actief in het Neolithicum. Deze 
beddinggordel bestaat uit enkele smalle zandbeddingen die splitsen en weer 
bijelkaar komen (anastomoserend). Deze zandbeddingen liggen nu in het 
noorden en westen van het plangebied. De top van de zandige 
beddingafzettingen van deze beddinggordel ligt gemiddeld tussen 0,8 en -1,8 m 
NAP, en kan dus binnen 1 meter onder maaiveld aanwezig zijn.

Na de eindfase van de Schoonrewoerd ontstaat een groot veenmoeras dat de 
oevers van deze rivieren bedekt. In de IJzertijd ontstaat de Giessen 
beddinggordel als veenstroom. De stroom is actief vanaf de IJzertijd tot aan de 
afdamming in de Middeleeuwen (1281), en heeft vermoedelijk geen zandige 
beddingafzettingen gevormd. De bedding is nog steeds een watervoerende 
laagte, maar doet slechts dienst voor de afvoer van regenwater.

Op de geologische kaart staat de aanduiding eolische afzettingen op de 
Pleistocene afzettingen in het zuiden van het plangebied (fig. 3). Het zijn echter 
geen donken.5

In de Holocene afzettingen hebben zich kalkloze poldervaaggronden in zware 
klei ontwikkeld (grondwatertrap III, fig. 5). Het hele plangebied staat op de 
geomorfologische kaart aangeduid als rivier-inversierug (fig. 6).

Op een hoogte-reliëfkaart is de ligging van de beddinggordels zichtbaar door de 
aanwezigheid van langgerekte ruggen in het landschap (fig. 7). De natuurlijke 
hoogteligging van het maaiveld varieert tussen -0,4 en -1,1 m NAP. De kruin van 
kade van de Giessen ligt op ongeveer 0 m NAP. Bij wegen en bebouwing (slot 
Noordeloos) ligt het maaiveld tot ca. 1,5 m boven NAP. Het meest zuidelijke 
perceel van het onderzoeksgebied ligt laag en door het perceel loopt een 
scherpe rand. Mogelijk is (een deel van) dit perceel afgegraven.

In het bodemloket staan bodemonderzoeken geregistreerd bij het adres 
Nieuwendijk 20 te Noordeloos.6 De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de 
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming. Er zijn over deze melding geen voor het archeologisch 
onderzoek relevante gegevens beschikbaar. Verder zijn in het plangebied geen 
saneringen of ontgrondingen bekend. 

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 3 en 4) Geologische kaart: 

• Rivierafzettingen (Afzettingen van Echteld, in de oude 
nomenclatuur: Afzettingen van Tiel en Gorkum) afgewisseld 
met veen. In de ondergrond bevinden zich deels eolische 
afzettingen op Kreftenheye; vermoedelijk geen donken.

Beddinggordels:

• 120: Nieuwland: actief van 7370 tot 6270 BP (Mesolithicum en 

5 (Verbraeck 1970)
6 (Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Locatie ZH068909503, 

Verkennend onderzoek NEN 5740, Inpijn Blokpoel (2007-04-12) en Verhoeven 
Milieutechniek (2012-02-16)
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Neolithicum). De top van de zandige beddingafzettingen ligt 
tussen -2,1 en -5,4 m NAP.

• 407: Giessen: actief van 2258 tot 890 BP (IJzertijd tot en met 
de afdamming (definitief) in 1281). Dit is een perimariene 
crevasse of veenkreek. De diepteligging van de top van de 
zandige beddingafzettingen is niet geregistreerd.

• 152: Schoonrewoerd: actief van 4520 tot 3700 BP 
(Neolithicum). De top van de zandige beddingafzettingen ligt 
tussen 0,8 en -1,8 m NAP. 

Bodemkunde (fig. 5) Kalkloze poldervaaggronden in zware klei (Rn47C) en moerige 
eerdgronden (Wo). 

Grondwatertrap: III (gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper dan 
40 cm, gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 80 en 120 cm-mv).

Geomorfologie (fig. 6) Rivier-inversierug (3K26)

AHN (fig. 7) Het maaiveld in het onderzoeksgebied ligt hoofdzakelijk tussen -0,4 en 
-1,1 m NAP. 

Tabel 1: Aardkundige gegevens.

De aardkundige gegevens leiden tot het volgende inzicht in de opbouw van de 
waterbodem:

Niveau afzettingen Hoogte Opmerking

Maaiveld slot Ongeveer 1,5 m NAP Bebouwd

Maaiveld onderzoeksgebied Tussen -0,4 en -1,1 m  NAP Dijkhoogte circa 0 m NAP

Oppervlak waterbodem

(LME/NT)

Onbekend Mix van zand. klei en veen 

Top holocene afzetting 3 

(IJZT/RT/VME)

Onbekend Giessen beddinggordel, 
mogelijk geen zandige afzetting 
meer aanwezig.

Top holocene afzetting 2

(NEO)

Tussen 0,8 en -1,8 m  NAP Schoonderwoerd 
beddinggordel:

Niet aanwezig onder De 
Giessen

Top holocene afzetting 1

(MESO/NEO)

Tussen -2,1 en -5,4 m onder 
NAP

Nieuwland beddinggordel, 
zandig

Top pleistocene afzettingen -9 m NAP Rivierklei, rivierzand, dekzand

Tabel 2: Opbouw waterbodem.

In de DINO database bevinden zich drie boringen die aanvullende informatie 
geven over de waterbodem, zie tabel 3.
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Boorgegevens B38G2377 B38G2376 B38G2251

Locatie Waterbodem 
noordelijk deel

Westoever 
noordelijk deel

Westoever 
slotlocatie

Datum 22-07-2013 22-07-2013 24-10-2011

RDX, RDY 123588,43425 123583, 434327 123608, 434201

Maaiveld -0,72 -0,20 +0,73

Boordiepte -7,72 -5,20 -3,27

Top litho eenheid

+0,73 Niet bestaand Niet bestaand Zs1, matig grof

+0,58 Kz2

-0,12 Ks1

-0,20 Ks4, h2

-0,60 Ks2

-0,72 Niet benoemd

-1,10 (mogelijk een 
sliblaag)

Vk1

-1,57 V oligotroof

-1,77 Ks1, h2

-2,10 Ks2, h1 V oligotroof

-2,32 Kz1, h1

-2,40 Ks1, h3

-2,54 Ks1, h2

-2,67 Ks1, h2

-3,00 Ks2

-3,72 Ks2, h1 Niet bemonsterd

-4,32 Ks2, h3

-5,02 Vk3

-5,52 Ks2, h1 Niet bemonsterd

Tabel 3: Boringen uit Dinoloket (Dinoloket). Zie fig. 8 voor de locatie van de 
boringen.

Deze gegevens leiden tot een aantal observaties:

• De waterbodem bevindt zich in het noordelijke deel op een diepte van 
minimaal -0,7 m NAP;

• Tot op meer dan -5 m NAP zijn klei en veen sequenties aanwezig. Er zijn 
geen zandige beddingafzettingen. Mogelijk is niet alleen de zandige 
beddinggordel van de Giessen verdwenen, maar ook de Nieuwland 
beddinggordel (zie boring B38G2251).  
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• De klei sequenties hangen samen met getijdewerking of overstromingen 
bij hoge waterstanden van de hoofdrivieren. Hieraan kan vooralsnog geen
tijdschaal worden gekoppeld. Dit proces heeft vooral plaatsgevonden 
voordat de Giessen werd afgedamd in 1281. Het is waarschijnlijk dat 
veenlagen zijn geërodeerd.  

• Vermoedelijk bestaat de toplaag van de huidige waterbodem uit een 
sliblaag. 

Wrakmateriaal en ander vondstmateriaal kan in beddingzand worden 
aangetroffen als ze zinken in een tijd dat de rivier stroomt en flink sedimenteert. 
Echter door de stroming worden wrakken uit elkaar getrokken, en raakt 
vondstmateriaal snel uit context. Bestaat de bodem nadien uit een mix van veen, 
zand en klei, dan kan een vaartuig daarin wegzinken en bewaard blijven. Dat is 
het geval als de rivier tot rust is gekomen (bijvoorbeeld door indamming). Uit 
tabel 3 blijkt dat voldoende zachte bodem aanwezig is om wrakmateriaal intact te
herbergen. 

2.3 Bewoning en historische situatie
In de omgeving van het plangebied bevinden zich rivierduinen aan of direct onder
het oppervlak. Rivierduinen waren vanaf het Laat Paleolithicum een 
aantrekkelijke vestigingslocatie. Binnen het natte en drassige landschap vormden
de rivierduinen en de oevers van de rivieren, die zich een weg door dit 
moeraslandschap zochten, de enige droge plekken die geschikt waren voor 
bewoning. Met name in het Mesolithicum werden juist deze locaties dan ook 
uitgekozen als (tijdelijke) vestigingsplaats door de op dat moment in ons land 
aanwezige jagers/verzamelaars. Op een donk bij Hoornaar is bewoning uit de 
Bronstijd, of mogelijk ook het Neolithicum en het Mesolithicum, aangetroffen

Vanaf het Neolithicum waren de rivierduinen minder aantrekkelijk dan de 
langgerekte zandige oevers van rivierlopen: de rivierduinen raakten deels bedekt 
door veen waardoor het bewoonbare oppervlak steeds kleiner werd. Ook de 
omschakeling van jagen/verzamelen naar landbouw maakte dat behoefte was 
naar grotere vestigingslocaties. Dit maakte de rivierduinen minder aantrekkelijk 
dan de rivieroeverwallen. Eerst vormt zich de Nieuwlandse beddinggordel. Hierop
zijn (nog) geen archeologische resten aangetroffen, vooral vanwege de diepe 
ligging die maakt dat het een moeilijk te onderzoeken beddinggordel is. 

In het Neolithicum vormt zich de Schoonrewoerdse beddinggordel. Op deze 
beddinggordel zijn resten uit het Neolithicum tot en met de Middeleeuwen 
gedocumenteerd. 

In de Middeleeuwen worden de veengebieden ontgonnen. Middels het graven 
van ontwateringssloten wordt het veen ontwaterd en geschikt gemaakt voor de 
aanleg van akkers. Riviertjes als de Alblas, Giessen, Ammers en Linge en hun 
oeverafzettingen fungeren daarbij als ontginningsbasis. 

Om overstromingen van de akkers en nederzettingen te voorkomen wordt ook 
begonnen met de aanleg van dijken langs de rivieren. Nederzettingen uit deze 
periode worden gekenmerkt door rijen van opgehoogde woonplaatsen, 
zogenoemde woonheuvels, langs de waterloop die als ontginningsbasis dient.  
Het opwerpen van dergelijke woonheuvels is noodzakelijk omdat de afwatering 
en bedijking van de waterlopen met name in het begin van de ontginning nog niet
dusdanig van aard is dat droge voeten gegarandeerd zijn. Daarnaast leidt de 
ontwatering van het veen er toe dat het het land zelf steeds lager en drassiger 

Bureau voor Archeologie Rapport 381 Noordeloos Laantje



17

wordt. 

Uit de periode van ontginningen stamt ook het slot Noordeloos in het plangebied. 
De eerste heer van Noordeloos is Arnoud van Arkel, die in 1293 wordt genoemd. 
In 1573 wordt het door de Watergeuzen in brand gestoken, aangezien er 
Spaanse troepen in gehuisvest waren.7

In 1716 word 't Slot aangekocht door de Gorinchemse wijnkoopman Hendrik van 
Barnevelt. Deze gebruikt de heerlijkheid als buitenplaats en bouwt een nieuw 
herenhuis op de plaats van zijn voorganger. In circa 1880 wordt een nieuw huis in
neogotische stijl gebouwd. In 1968 wordt ook dit huis afgebroken en vervangen 
door de huidige woning.8 Wat nu nog rest van het middeleeuwse slot is het 
omgrachte terrein met de toegangsbrug en grachten.

Van de situatie in de 18e eeuw bestaat kaartmateriaal (fig. 9 en 10). Deze situatie 
lijkt sterk op de huidige. Op de kaart staat Slot Noordeloos afgebeeld. Ten 
noorden en zuiden van het slot liggen percelen met tuinen. Deze tuinen bestaan 
al niet meer op de kadastrale minuut van begin 19e eeuw (fig. 11 en 12). Ook 
bestaan in de 18e eeuw de brug over de Giessen, en het pad ten westen daarvan
(het Laantje) dat langs de westzijde van de Giesen naar het noorden loopt en 
splitst in de bocht: naar rechts over een brug richting Laantje 15L en links richting
de Nieuwendijk. 

Op basis van de noord-zuid gerichte kavels in polder Over-Slingerland, parallel 
aan de Giessen (zie fig. 9), kan worden verondersteld dat de basis van 
ontginningen ten zuiden van het plangebied ligt, daar waar de Giessen een 
noordoost-zuidwest oriëntatie heeft.  Dit verklaart waarom aan de westzijde van 
de Giesen in het onderzoeksgebied geen hoeves staan, terwijl deze wel aan de 
oostzijde van de Giesen staan (buiten het onderzoeksgebied).

De Bonnekaarten en topografische kaarten uit de 19e en 20e eeuw staan 
afgebeeld in fig. 11 tot en met 18. Hierop is zichtbaar dat vrijwel geen 
veranderingen optreden, behalve  de realisatie van een nieuw boerenbedrijf aan 
het Laantje 5L tussen 1936 en 1969.

2.4 Bekende archeologische en ondergrondse 
bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan 
weergegeven in fig. 19 en staan toegelicht in tabel 4. In fig. 20 staat een uitsnede
van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente weergegeven.

In het plangebied ligt een archeologisch terrein van hoge waarde (terrein 6.790, 
waarneming 2191174100). Dit is het eerder genoemde Slot Noordeloos. De 
oudste resten op het terrein komen vermoedelijk uit 1300. Bovengronds zijn 
weinig resten uit de eerste periode bewaard gebleven.

Buiten de gracht van het slot hebben zich tuinen bevonden, mogelijk ook met 
bijgebouwen. Over deze tuinen niet meer bekend dat hoe deze staan ingetekend 
op de 18e eeuwse kaarten in fig. 9 en 10. Op deze kaarten zijn de percelen direct 
ten noorden en ten zuiden van het slot ingericht als tuin. De betreffende percelen 
waren verkaveld in kleinere, omgeven door sloten of greppels. In de 19e eeuw 
staan de tuinen niet meer afgebeeld (fig. 12).

7 (Van Groningen 1992)
8 http://kasteleninzuidholland.nl/Pages/Noordeloos.htm
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Net buiten het plangebied staat een waarneming waaronder de gegevens van 
een voormalig AMK terrein. Het betreft een laatmiddeleeuwse woonheuvel op het
adres Laantje 15 (waarneming 2908632100). Het is niet bekend waarom het 
terrein van de AMK is afgevoerd. Het terrein is op de 18e eeuwse kaarten al 
bebouwd (fig. 9).

In het plangebied staan geen (delen van) onderzoeksmeldingen geregistreerd. 
De dichtstbijzijnde melding betreft die van een bureauonderzoek en 
booronderzoek voor de bouw van een hekwerk bij het adres Nieuwendijk 20. Hier
zijn geen archeologische waarden bij aangetroffen (onderzoeken 3974228100 en
3976772100).

Op de gemeentelijke beleidskaart valt het plangebieden in verschillende zones 
(fig. 20). 

• Waarden: Het terrein van Slot Noordeloos staat geregistreerd als terrein 
met bekende archeologische waarde. In dit terrein ligt tevens een 
'historisch element'. Dit is vermoedelijk een aanduiding dat op de 
kadastrale minuut (1811-1832) sprake van bebouwing is.

• Verwachtingen: 

◦ Zones met beddinggordels (incl. een bufferzone) hebben een 
middelmatige of hoge verwachting.

◦ Zones buiten beddinggordels hebben een lage verwachting.

Bij de gemeentelijke kaart moet worden opgemerkt dat de grondslag voor de 
verwachtingszones op basis van landschap wordt gevormd door de inmiddels 
verouderde beddinggordelkaart uit 2001.9 In 2012 is een vernieuwde 
beddinggordelkaart gepubliceerd waarop de veronderstelde ligging van 
verschillende beddinggordels is aangepast (vergelijk fig. 20 met 4).

In het plangebied staan geen bekende militair historische waarden 
geregistreerd.10

Waterbodem

Op de IKAW (ARCHIS) staat de Giessen blauw weergegeven in een lichtoranje 
tot gele omgeving. De interpretatie hiervan is dat er voor de waterbodem geen 
verwachting kan worden gegeven zonder nader specifiek onderzoek. De 
lichtoranje en gele kleur voor het omringende land wijst op een middelhoge tot 
lage algemene verwachting van archeologische waarden. 

Van archeologische waarden op of in de waterbodem is niets bekend en is ook 
niets vermeld. Kaarten van de Hydrografische dienst van de Koninklijke Marine 
hebben geen dekking in het onderzoeksgebied. Dit geldt ook voor de nationale 
contact database van Rijkswaterstaat en wrecksite.eu. Tenslotte zijn geen 
obstakels of waarschuwingen vermeld in de waterkaart van de ANWB. 
Markeringen ontbreken geheel in het onderzoeksgebied.  

Als laatste is de website www.airwar.texlaweb.nl bekeken om na te gaan of er in 
het onderzoeksgebied mogelijk wrakstukken aanwezig zijn van neergestorte 
vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt niet het geval te zijn. De 
verwachting voor het aantreffen van dergelijke wrakstukken is dus laag. 

9 (Berendsen en Stouthamer 2001)
10 (“Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)”)

Bureau voor Archeologie Rapport 381 Noordeloos Laantje



19

Bron Omschrijving

Archeologische terreinen 6.790 - Giessenlanden - Grotewaard; Slot Noordeloos - Terrein van 
hoge archeologische waarde

Omgracht terrein van het slot Noordeloos waarop verschillende kastelen
en buitenplaatsen hebben gestaan (circa 1300 - Nieuwe tijd). Informatie 
van de stichting kastelenlexicon (SKLN):  Het kasteel was gelegen aan 
de westelijke oever van het riviertje de Giessen, ten zuiden van het dorp
Noordeloos. De naam komt van het stroompje Noordeloos, dat 
noordelijk water betekent. Toestand: terrein met grachtenrestant, (later) 
deels overbouwd; de middeleeuwse situatie is duidelijk herkenbaar, de 
moderne bebouwing is gelegen op een verhoogd en omgracht terrein.  
Bouwgeschiedenis: wanneer het kasteel gebouwd is, is niet bekend, 
maar het stond er in ieder geval in 1550. In 1573 werd Noordeloos in 
brand gestoken en gedurende de anderhalve eeuw daarna heeft het 
kasteel er als ruïne gelegen. In de eerste helft van de achttiende eeuw 
liet de toenmalige heer van Noordeloos op dezelfde plaats een nieuw 
huis bouwen, dat er tot 1880 bleef staan. Toen werd het huis vervangen 
door met gracht omgeven neogotische villa. In 1968 is dit gebouw 
afgebroken en vervangen door een moderne villa en die staat er nu nog.

Waarnemingen 2908632100: Noordeloos: Voormalig AMK-terrein M13256 / 
CMA38G-A10

Verhoging in het landschap dat oorspronkelijk werd geïnterpreteerd als 
terp. Het was aangewezen als archeologisch terrein en is vermoedelijk 
bij de actualisatie Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland 2007 
en 2008 afgevoerd.

Vondstmeldingen Geen

Onderzoeksmeldingen 2191174100: Noordeloos, AMK-terrein Grotewaard, Slot 
Noordeloos, Archeologische Inspectie

Toelichting: AMK-terrein onderzocht in periode 2007-2008 in het kader 
van de actualisering Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland. 
Aanvulling op bureauonderzoek d.m.v. AHN-analyse en visuele 
inspectie. De resultaten van het onderzoek zijn toegevoegd aan 
Livelink. Achtergrond project Tussen 2004 en 2006 is, op initiatief van 
en gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland, de AMK geheel herzien 
door middel van een bureauonderzoek. De projectleiding was in handen
van Hazenberg Archeologie Leiden. Tijdens het onderzoek werden 
bestaande terreinen hergewaardeerd en nieuwe terreinen geselecteerd.
Voor elk terrein is een advies gegeven voor wat betreft de waardering 
en/of begrenzing. Dit advies is telkens voorgelegd aan een 
selectiecommissie, waarin vertegenwoordigers van de provincie, de 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM), de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, de 
Universiteit van Amsterdam en gemeentelijke archeologen zitting 
hadden. De AMK selectiecommissie heeft besloten dit terrein te 
handhaven op de monumentenkaart.

3974228100 en 3976772100 Nieuwendijk 20 te Noordeloos in de 
gemeente Giessenlanden bureauonderzoek en booronderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aanleg 
van een hekwerk. Het plangebied is gelegen aan de Nieuwendijk 20 te 
Noordeloos in de gemeente Giessenlanden. Volgens de archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Giessenlanden 
ligt het plangebied in een gebied met een hoge archeologische 
verwachting aan of nabij het oppervlak. 

Op basis van het bureauonderzoek gold een hoge verwachting voor 
resten uit de periode Neolithicum - Middeleeuwen. Dit hield verband met
de ligging ter plaatse van de stroomgordel van Schoonrewoerd. Uit de 
resultaten van het booronderzoek blijkt dat de locatie vermoedelijk een 
minder gunstige bewoningslocatie heeft gevormd dan op basis van het 
bureauonderzoek werd verwacht. Ook zijn tijdens het booronderzoek 
geen indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een 
archeologische vindplaats. De kans op aanwezigheid van 
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archeologische waarden binnen het plangebied wordt daarom klein 
geacht.

Op basis van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een archeologische vind-plaats wordt geadviseerd geen 
vervolgonderzoek te laten uitvoeren.11

Gemeentelijke kaart Waarden: Slot Noordeloos: terrein met bekende archeologische waarde.
In dit terrein ligt tevens een 'historisch element' .

Verwachtingen: 

– Zones met beddinggordels (incl. een bufferzone) hebben een 
middelmatige of hoge verwachting.

– Zones buiten beddinggordels hebben een lage verwachting.

Bouwhistorische waarden Op het terrein van Slot Noordeloos, en in de grachten, kunnen resten 
van bewoning uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn.

Tabel 4: Bekende waarden in het onderzoeksgebied.

2.5 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in de ArcheoRegio “Gelders Rivierengebied”. In de 
ondergrond liggen pleistocene rivierafzettingen van vlechtende rivieren op 8 m-
mv. Deze pleistocene rivierafzettingen worden deels bedekt door eolische 
afzettingen (rivierduinen). In het plangebied is echter geen sprake van donken.

Hierop liggen Holocene rivierafzettingen bestaande uit zand en klei, afgewisseld 
met veen. In het plangebied liggen beddinggordels uit verschillende periodes 
waarop resten van bewoning aanwezig kunnen zijn. Het plangebied is in de 
Middeleeuwen definitief ontgonnen. Omdat de ontginningsbasis vermoedelijk ten 
zuiden van het plangebied ligt, worden ín het plangebied langs de Giessen geen 
resten van ontginningsboerderijen verwacht. Wel ligt in het plangebied een 
terrein met resten van een laatmiddeleeuws kasteel (Slot Noordeloos).

Op basis van de landschappelijke ligging, en op basis van de bekende waarden, 
kunnen de volgende archeologische complextypen onderscheiden:

Complex 1, jachtkampen en nederzettingen, top Nieuwland beddinggordel:

1. Datering: Mesolithicum en Neolithicum.

2. Complextype: Jachtkampen en nederzettingen

3. Omvang: Onbekend

4. Diepteligging: In de top van de oeverafzettingen van de beddinggordel. 
De beddingafzettingen liggen tussen -2,1 en -5,4 m NAP. 
De oeverafzettingen kunnen vanaf één meter hierboven 
worden verwacht. Dit is dus mogelijk vanaf het maaiveld.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: De conservering van eventuele 
archeologische resten kan goed zijn als deze diep liggen 
(dieper dan ca. 120 cm, de gemiddeld laagste 
grondwaterstand), anders zijn ze mogelijk verploegd.

6. Locatie: De rivierafzettingen van de Nieuwland liggen in een oost-
west georiënteerde strook van ongeveer 250 m breed (de 
beddinggordel is ongeveer 150 m breed, plus de zone met 

11 (Spanjaard 2015)
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oeverafzettingen van 50 m aan weerszijden).

7. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): Eventuele archeologische 
resten van kampementen kenmerken zich door een 
spreiding van vuursteenartefacten, nederzettingen 
kenmerken zich door de aanwezigheid van een 
archeologische laag.

Complex 2, nederzettingen, top Schoonrewoerd beddinggordel:

1. Datering: Neolithicum – Middeleeuwen.

2. Complextype: Boeren nederzettingen.

3. Omvang: Onbekend.

4. Diepteligging: In de top van de oeverafzettingen van de beddinggordel. 
De beddingafzettingen liggen tussen 0,8 en -1,8 m NAP. 
De top van de oeverafzettingen ligt waarschijnlijk direct 
aan het maaiveld. 

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: De conservering van eventuele 
archeologische resten zal matig goed zijn vanwege de 
hoge grondwaterstand, alhoewel door 
ploegwerkzaamheden de bovengrond kan zijn omgewerkt.

6. Locatie: De rivierafzettingen van de Schoonrewoerd liggen grofweg 
in twee stroken van ongeveer 100 m breed (de 
beddinggordel is ongeveer 50 m breed, plus zone met 
oeverafzettingen van 25 m aan weerszijden).

7. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): Eventuele archeologische 
resten kenmerken zich door de aanwezigheid van een 
archeologische laag.

Complex 3, resten gerelateerd aan Slot Noordeloos:

1. Datering: Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd.

2. Complextype: Kasteel met gracht. Buiten het omgrachte terrein: tuinen, 
kavels en mogelijk bijgebouwen.

3. Omvang: Kasteel met gracht: 3140 m2. Inclusief tuinen (fig. 21): 5,5 
ha.

4. Diepteligging: Direct onder huidig maaiveld en in de grachtbodem. 

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Diep ingegraven muurwerken en 
beerputten kunnen goed zijn geconserveerd. Door sloop 
en nieuwbouw op het kasteelterrein zijn weinig 
bovengrondse resten uit de Late Middeleeuwen 
overgebleven. De structuren van de tuinen zijn niet meer 
aanwezig; deze zijn bij her- of ruilverkavelingen mogelijk 
verdwenen.

6. Locatie: Op het terrein van Laantje 16, Noordeloos.

7. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): Resten gerelateerd aan 
laatmiddeleeuwse steenbouw zoals muurwerken, 
uitbraaksleuven en water- en beerputten of -kuilen, en 
resten van grachten. Buiten de grachten: kavelsloten en 
relicten die met de tuinen samenhangen, elementen 
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(tuinarchitectuur) die met het gebruik als tuin te maken 
hebben, zoals funderingen van kassen, tuinbeelden en 
tuinvazen, de fundering van een slangenmuur, funderingen
van een oranjerie, padenstructuren en kweekbedden voor 
planten en bomen. Vondstmateriaal kan bestaan uit 
bemestingskeramiek die met de bemesting van de 
tuingrond is opgebracht. De sporen van de tuininrichting 
zullen zich naar verwachting beperken tot de bovenste 
meter onder maaiveld.

Complex 4, resten in de waterbodem van de Giessen:

1. Datering: Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd.

2. Complextype: Wrakmateriaal van vaartuigen voor klein transport, 
depositie materiaal en oude restanten van waterwerken 
langs de dijk. Ter hoogte van Slot Noordeloos kunnen in de
Giessen dumps verwacht worden met huisraad van de 
bewoners van de slot + brugpeilers van de toegangsbrug 
tot het slot en de latere woonhuizen.

3. Omvang: Onbekend.

4. Diepteligging: Onbekend.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: De waterbodem van de Giessen 
bestaat vermoedelijk uit een relatief zachte mix van zand, 
klei en veen. Hierin kunnen voorwerpen goed wegzinken 
en daarna bewaard blijven. Afhankelijk van de diepte en 
omvang onderhoudswerkzaamheden in de 20e en 21e 
eeuw kunnen archeologische resten goed bewaard zijn 
gebleven.

6. Locatie: In de Giessen, inclusief onderwater oevers.

7. Uiterlijke kenmerken (prospectie kenmerken): Divers.
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3 Bekende Cultuurhistorische waarden

3.1 Rijksmonumenten 
In het onderzoeksgebied bevinden zich geen rijksmonumenten.12

3.2 CultGIS
De informatie in CultGIS is gerelateerd aan de rapporten die onder de naam 
Ontgonnen Verleden zijn gepubliceerd. De cultuurhistorische elementen in 
CultGIS zijn, voor zover bekend, niet gewaardeerd volgens de handreiking 
Cultuurhistorie in m.e.r. of vergelijkbare methode.13

Het onderzoeksgebied ligt in het landschap “Midden-Nederlandse 
laagveengebieden”. Het betreft een uitgestrekte veengebied dat wordt 
doorsneden door grote rivieren en kleinere veenstroompjes. In de 
Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfherenlanden liggen donken. Dit 
zijn rivierduinen uit het laatste deel van de ijstijd, die zo hoog opgestoven zijn dat 
ze boven het omringende veen uitsteken. De volgende elementen maken 
onderdeel uit van het betreffende landschap, zoals aangegeven in CultGIS:

• Landbouw:  Alle percelen hebben de aanduiding “Regelmatige 
strokenpercelering” van het type “opstrekkende 
percelering”. Dit type is kenmerkend voor de oudste 
ontginningsblokken en zijn te herkennen aan de lange 
kavels: ten tijde van de ontginning was nog geen 
achtergrens bepaald zodat de boeren hun kavels naar 
eigen inzicht in het veen konden doortrekken. 

• Wonen (fig. 22): In het plangebied staat langs de westoever van de 
Giessen een strook met lineaire bebouwing uit de Late 
Middeleeuwen aangegeven.

• Waterstaat: De Giessen staat op CultGIS aangeduid als gegraven 
waterloop.

• Defensie: Het onderzoeksgebied ligt in het inundatiegebied van de 
Oude Hollandse waterlinie (1629 – 1815).

Bij de aanduidingen in CultGIS passen de volgende kritische kanttekeningen:

(1) De percelering in het onderzoeksgebied is niet die van een 
“strokenpercelering met lange rechte percelen”. Dit kan men bijvoorbeeld op de 
topografische kaart van 1989 zien (fig. 17). De aanduiding op CultGIS is dus 
onjuist. Mogelijk was aan de westzijde van het onderzoeksgebied ooit wel sprake
van een strokenpercelering aangezien het reliëf nog herkenbaar lijkt op het AHN 
(fig. 7). In dat geval is de percelering aangepast en blokvormig gemaakt bij de 
bouw van Slot Noordeloos en de aanleg van de omringende tuinen. 

(2) Evenmin is de aanduiding “strook met lineaire bebouwing” langs de westzijde 
van de Giessen correct. Uit het archeologisch bureauonderzoek volgen geen 
aanwijzingen dat hier bebouwing heeft gestaan, niet uit waarnemingen noch uit 
de perceleringsstructuur.

12 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2014)
13 (Witteveen+Bos en Wageningen UR 2008)
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(3) De Giessen wordt beschouwd als een veenstroom door Cohen e.a.14 Dit 
wordt ook zo omschreven in de toelichting bij CultGIS.15 Dat de stroom toch als 
kanaal staat aangegeven op de website van CultGIS is moeilijk te plaatsen. 
Wellicht wordt hiermee bedoeld dat sprake is van een gekanaliseerde 
veenstroom. 

3.3 De Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de 
provincie Zuid-Holland
De cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland geeft een overzicht van 
cultuurhistorische kenmerken en waarden in deze provincie. Het is een overzicht 
op hoofdlijnen op het schaalniveau waarop de provincie beleid voert. De 
cultuurhistorische kaart - ook aangeduid als Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
(CHS) - kent drie verschillende thema's: archeologie, historische stedenbouw en 
historisch landschap.

Bij het thema archeologie staan aangegeven (fig. 23): 

• de Nieuwland beddinggordel: redelijke tot grote kans op archeologische 
sporen) 

• de Schoonrewoerd beddinggordel: zeer grote kans op archeologische 
sporen)

• terrein slot Noordeloos aangegeven, identiek aan die van AMK terrein 
6.790 in fig. 19.

Deze archeologische waarden corresponderen met de resultaten van het 
archeologisch bureauonderzoek (hoofdstuk 2.5).

Bij het thema landschap staat aangegeven (fig. 24):

• Veenontginning. Het landschap ten westen van de Giessen heeft een 
redelijk hoge waarde (in tegenstelling tot het landschap ten oosten van de
Giessen dat een zeer hoge waarde heeft).

• De poldergrens staat als element van hoge waarde geregistreerd.

• De Giessen staat als hoofdwetering van zeer hoge waarde geregistreerd.

Bij het thema stedenbouw staan aangegeven (fig. 25):

• Door gracht omgeven terrein van het slot te Noordeloos, inclusief 
omringende kasteelbiotoop. Van de eerste heer van Noordeloos, Arnoud 
van Arkel, is een vermelding bekend uit 1293. Een precieze bouwperiode 
van het kasteel is niet bekend. In 1716 kreeg het kasteelterrein een 
bestemming als buitenplaats en werd een nieuw herenhuis gebouwd ‘aan 
het Slot-erff, synde de plaets daar het Heerenhuys weleer gestaan heeft’. 
In circa 1880 werd dit huis vervangen door nieuwbouw in neogotische 
stijl, die in 1968 is afgebroken en vervangen door de huidige woning. 
Momenteel rest het omgrachte terrein met een toegangsbrug. Bij de oprit 
liggen twee zware, mogelijk 16e-eeuwse consoles die uit het oude slot 
afkomstig kunnen zijn.

Biotoop

◦ Kasteel(restant) / kasteelterrein: Het omgrachte kasteelterrein.

14 (Cohen e.a. 2012)
15 (Haartsen 2009)
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◦ Basisstructuur waar kasteel aan gekoppeld is: Het riviertje de 
Noordeloos.

◦ Koppelstuk en/of open ruimte tussen kasteellocatie en basisstructuur: 
Niet aanwezig, kasteel grensde direct aan de Noordeloos.

◦ Kavelstructuur bij kasteellocatie: Verkavelingspatroon van het open 
agrarische gebied direct rondom het kasteelterrein.

◦ Restant eventuele buitenplaatsperiode: Neogotisch 
toegangsbruggetje.

◦ Blikveld: Open agrarische gebied direct rondom het kasteelterrein.

◦ Toelichting: Fraaie landschappelijke context: het verkavelingspatroon 
van het omliggende landelijke gebied is niet of nauwelijks gewijzigd 
ten opzichte van de topografische kaart uit circa 1850 en vormt een 
referentie aan de laatmiddeleeuwse ontginningsstructuur.

• Daarnaast heeft het landschap dat slot Noordeloos omringt de 
aanduiding: Redelijk hoge waarde Relatie nederzetting-landschap (fig.
26). Dit betekent dat de relatie tussen het terrein slot Noordeloos het open
achterland als waardevol wordt gezien.

3.4 Gemeentelijke monumenten
Bij de gemeente Giessenlanden is een actueel overzicht van de monumenten 
opgevraagd.16 Hieruit blijkt dat in het onderzoeksgebied twee gemeentelijke 
monumenten aanwezig zijn (fig. 28, 29 en 30):

• De brug uit 1881 over de Giessen vanaf de Grotewaard, recht tegenover 
het terrein van slot Noordeloos (omschrijving: “Brug”, kadastraal nr.: 
D135), aangewezen als gemeentelijk monument op 17 juni 1997. De 
omschrijving luidt “Boogbruggetje over de Giessen met nog originele 
bakstenen bruggehoofden met stenen hoekstenen. IJzeren brug zelf is 
van later datum. Heeft recentelijk vernieuwd wegdek van houten planken 
en ijzeren balustrades met bloemdecoraties.”

• Verbindingsweg en waterkering “Laantje met bomen” uit ca. 1277. 
Karakteristiek. Oorspronkelijke verbindingsweg van "Het Slot" naar het 
dorp met de kerk. Hoge maatschappelijke waarde. De omschrijving luidt: 
“Verbindingsweg en dijk van de veenstroom de Noordeloos met 
doorbreking uitwatering gemaal waarover een betonnen brugje met 
houten leuningen. In de bermen knotwilgen.” Het is aangewezen als 
gemeentelijk monument op 17 juni 1997. 

Zowel de dhr. Meinema (Historische vereniging van Noordeloos, Hoornaar en 
Hoogblokland) en dhr. Heerkens (Slot Noordeloos) geven aan dat ze belang 
hechten aan de  “monumentale bomen” bij de brug (‘poortwachters’) of aan de 
“monumentale bomen” in het algemeen. De ‘monumentale bomen’ worden ook 
genoemd in het PvE van Waterschap Rivierenland voor deze studie. Het is 
echter onduidelijk welke bomen door de verschillende actoren worden bedoeld, 
en of deze waardebepalend zijn voor de gemeentelijk monumenten.

16 Persoonlijk contact mevr. Huigen, 19 augustus 2016.
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3.5 Overige
Uit de door de opdrachtgever aangeleverde documentatie blijkt het volgende: Bij 
het verkeersbruggetje ‘’de Slotbrug’’ over de Giessen is een stoepje aangebracht 
om makkelijk bij het water van de Giessen te kunnen komen. Deze stoep heeft 
volgens informatie van de heer Heerkens een cultuurhistorische waarde. Het 
betreft mogelijk een zgn. boenstoep. Deze werden begin 19e eeuw aangebracht 
als wasvoorziening om natte werkzaamheden gerieflijk te kunnen doen.
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4 Bekende Aardkundige waarden

Aardkundige waarden hebben betrekking op de niet-levende natuur en vormen 
het aardkundig erfgoed. 

De internationaal en nationaal belangrijke aardkundige waarden van Nederland 
zijn vanaf begin jaren zeventig in kaart gebracht (Stichting Geologische 
Actviteiten: GEA-objecten). De GEA-objecten zijn verder gespecificeerd en 
uitgewerkt in de basiskaart Aardkundige Waarden.17 De Provincie Zuid-Holland 
heeft deze gegevens verder verwerkt in de Bodemvisie van 2005.18 De 
aardkundige waarden staan gevisualiseerd in de 'Staat van Zuid-Holland'.19

Het onderzoeksgebied ligt in aardkundig waardevol gebied 175: De 
Alblasserwaard.20

In de 'Staat van Zuid-Holland' zijn deze aardkundige waarden overgenomen en 
verfijnd. Aardkundig monument 175 is daarin gesplitst in “3: Schoonrewoerdse 
Stroomrug, Wiel van Bassa” met als typering “zeer lange stroomrug en groot 
wiel”, object met nationale waarde, en “69: De Kromme Giessen en Giessen” met
als typering: veenstromen en overlanden, object van provinciale waarde (fig. 27). 
Het onderzoeksgebied ligt geheel in nr. 69. Het kenmerkende reliëf (aardkundige 
waarde) van deze veenstroom kan op hoofdlijnen worden omschreven als uit een
watervoerende geul met weinig ontwikkelde oevers, geflankeerd door smalle 
kades en een relatief laag achterland. 

17 (Koomen 1999)
18 (Provincie Zuid-Holland 2005)
19 http://staatvan.zuid-holland.nl/Paginas/Cijfers%20en

%20kaarten/Kaarten/Aardkundige-waarden.aspx
20 (Beusekom en Es 2007)
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5 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

In het onderzoeksgebied ligt een kade die voor ongeveer 500 m lengte niet meer 
voldoet aan de veiligheidseisen. Voor het versterken van de boezemkade 
bestaan principe oplossingen die uiteen lopen van het kappen van bomen en 
verwijderen van bossages, tot het verplaatsen van watergangen aan de 
binnenteen aansluitend op de Nieuwe Wetering en bij de boomgaard, en het 
aanbrengen van (onderwater)bermen of langsconstructies.

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

Het onderzoeksgebied ligt in de ArcheoRegio “Gelders Rivierengebied”. In de 
ondergrond liggen pleistocene rivierafzettingen van vlechtende rivieren op 8 m-
mv. Deze pleistocene rivierafzettingen worden deels bedekt door eolische 
afzettingen (rivierduinen), maar van donken is in het onderzoeksgebied 
vermoedelijk geen sprake. 

Hierop liggen Holocene rivierafzettingen bestaande uit zand en klei, afgewisseld 
met veen. In het onderzoeksgebied liggen de Nieuwland, Schoonrewoerd en 
Giessen beddinggordels.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

Op basis van de landschappelijke ligging, en op basis van de bekende waarden, 
kunnen archeologische resten aanwezig zijn in de top van de afzettingen van de 
Nieuwland beddinggordel (resten uit het Mesolithicum en Neolithicum) en in de 
top van de Schoonrewoerd beddinggordel (resten uit het Neolithicum tot en met 
de Middeleeuwen). Deze afzettingen lopen als enkele banen door het 
onderzoeksgebied. Archeologische resten kunnen aanwezig zijn vanaf het 
maaiveld. In de waterbodem van de Giessen kunnen vaartuigen voor klein 
transport, depositie materiaal en oude restanten van waterwerken onderwater 
langs de dijk aanwezig zijn. Ter hoogte van Slot Noordeloos kunnen dumps 
aanwezig zijn en resten van brugpeilers e.d. Daarnaast is het zeker dat 
archeologische resten aanwezig zijn op het terrein en in de grachten bij slot 
Noordeloos (AMK terrein; resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd) in het 
centrale deel van het plangebied op het adres Laantje 16, en ten noorden en 
zuiden daarvan (tuinen).

• Zijn cultuurhistorische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja wat zijn 
de ruimtelijke ligging en kenmerken hiervan? 

De cultuurhistorische waarden die worden onderscheiden zijn: De waterloop de 
Giessen, de poldergrens tussen de Giessen en polder Over-Slingerland, het 
veenontginningslandschap (zowel door percelering, als door ligging in 
inundatiegebied), en slot Noordeloos met omringende kasteelbiotoop. De 
gemeente heeft de brug over de Giessen vanaf de Grotewaard, recht tegenover 
het terrein van slot Noordeloos aangewezen als monument, en daarnaast de 
toegangsweg Laantje naar slot Noordeloos. Tenslotte bevindt zich bij de brug een
boenstoep.

Bureau voor Archeologie Rapport 381 Noordeloos Laantje



29

• Zijn aardkundige waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja wat zijn de 
ruimtelijke ligging en kenmerken hiervan? 

De Giessen waterloop vormt samen met de (zuidelijk gelegen Kromme Giessen) 
een object van aardkundige provinciale waarde.

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden, cultuurhistorische en/of 
aardkundige waarden aanwezig zijn, welke maatregelen kunnen worden 
genomen om voldoende rekening te houden met deze waarden?

Aangezien de voorgenomen ingrepen nog niet in detail bekend zijn, kunnen 
alleen in algemene zin de volgende adviezen worden gegeven: 

Archeologie: Bij graafwerkzaamheden op het terrein van slot Noordeloos, de 
omringende zone met tuinen, en in de zone waar rivierafzettingen van de 
Schoonrewoerd en Nieuwland aanwezig zijn kunnen archeologische waarden 
worden verstoord voor zover de graafwerkzaamheden meer dan een beperkte 
omvang hebben en dieper zijn dan de veronderstelde dikte van de bouwvoor (zie 
hoofdstuk 6 voor geadviseerde normen). Dit geldt ook voor graafwerkzaamheden
in de waterbodems voor zover deze omvangrijker (dieper) zijn dan die bij regulier 
onderhoud van de afgelopen decennia zijn geweest. Aanbevolen wordt om – als 
bij deze graafwerkzaamheden mogelijk archeologie wordt verstoord – eerst 
archeologisch veldonderzoek te doen om te bepalen óf behoudenswaardige 
resten aanwezig zijn, en hoe daar mee moet worden omgegaan.

Cultuurhistorie: Met de cultuurhistorische waarden in het onderzoeksgebied kan
rekening worden gehouden door zoveel mogelijk de huidige uiterlijke kenmerken 
daarvan te bewaren (of te versterken). 

Bijzondere aandacht verdienen de landweg Laantje met bomen en brug over de 
Giessen (gemeentelijk monument) en de boenstoep (nog geen status). 
Aanbevolen wordt deze elementen te behouden. Indien hier werkzaamheden zijn
voorzien, wordt aanbevolen het effect van de werkzaamheden op deze waarden 
nader te bepalen.

Aardkunde: Het onderzoeksgebied ligt in een aardkundig object van provinciale 
waarde (veenstromen en overlanden van De Kromme Giessen en Giessen). Als 
het aanwezige bodemprofiel en reliëf worden verstoord, heeft dit een negatief 
effect op de aardkundige waarden. Het reliëf kan worden hersteld na 
graafwerkzaamheden in de kade – voor het bodemprofiel geldt dit niet.  

Aanbevolen wordt om ingrepen in het bodemprofiel en veranderingen in het reliëf
te beperken.

• Wat zijn de effectcriteria?

Archeologie: 

• behoud bekende waarden (AMK terrein Slot Noordeloos)

• behoud zones met verwachte waarden (verwachtingszones)

Cultuurhistorie:

• behoud gemeentelijke monument (Laantje met bomen, brug over de 
Giessen)

• behoud boenstoep

• behoud zichtbaarheid Giessen 
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• behoud kasteelbiotoop slot Noordeloos

Aardkunde:

• behoud aardkundig object van provinciale waarde: veenstromen en 
overlanden van De Kromme Giessen en Giessen
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6 Advies

In en langs de boezemkade zijn archeologische, cultuurhistorische en 
aardkundige waarden aanwezig. 

Archeologie

Wat betreft grondwerkzaamheden op land, adviseren we nader archeologisch 
onderzoek uit te voeren (fig. 31):

• op het terrein van Slot Noordeloos: bij graafwerkzaamheden dieper dan 
30 cm en over een oppervlak groter dan 30 m2, en

• in de zones waar afzettingen van de Nieuwland en Schoonrewoerd 
beddinggordels aanwezig zijn, of waar mogelijk resten van de tuinen bij 
slot Noordeloos aanwezig zijn, bij graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm
en over een oppervlak groter dan 250 m2.

Deze criteria corresponderen met de vrijstellingsnormen die door de gemeente in
deze zones zijn vastgesteld, met dien verstande dat de diepteligging en 
verbreiding van de beddinggordels in fig. 31 is gedefinieerd op basis van de 
geactualiseerde dataset met beddinggordel uit 2012.21 Het type 
vervolgonderzoek dat aan de orde is, is afhankelijk van de aard, plaats en 
omvang van de beoogde ingrepen. Het onderzoek bestaat uit een (combinatie 
van, of opeenvolging van) booronderzoek, geofysisch onderzoek, 
proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding en evt. opgraving

Wat betreft grondwerkzaamheden in waterbodems, adviseren we nader 
archeologisch onderzoek conform de KNA waterbodems uit te voeren:

• bij bagger- en opschoningswerkzaamheden die de normale diepte van 
regelmatig onderhoud overtreffen. 

• bij het vervangen van onderwaterbermen door nieuwe van grotere 
omvang. 

Gezien de geringe waterdiepte zal een vervolgonderzoek bij 
graafwerkzaamheden in waterbodems bestaan uit een archeologische 
begeleiding.

Cultuurhistorie

We adviseren bij ingrepen rekening te houden met de cultuurhistorische 
waarden. Dit kan door de uiterlijke vorm en zichtbaarheid van de Giessen, de 
poldergrens tussen de Giessen en polder Over-Slingerland, het 
veenontginningslandschap (zowel door percelering, als door ligging in 
inundatiegebied) en de structuur van het perceel slot Noordeloos met 
omringende kasteelbiotoop de behouden of te versterken. 

De gemeente heeft de brug over de Giessen vanaf de Grotewaard, recht 
tegenover het terrein van slot Noordeloos aangewezen als monument, en 
daarnaast vermoedelijk een deel van de toegangsweg naar slot Noordeloos. 
Tenslotte bevindt zich bij deze brug een boenstoep.

Bijzondere aandacht verdienen de landweg Laantje met bomen en brug over de 
Giessen (gemeentelijk monument) en de boenstoep (nog geen status). 
Aanbevolen wordt deze elementen te behouden. Indien hier werkzaamheden zijn

21 (Cohen e.a. 2012)
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voorzien, wordt aanbevolen het effect van de werkzaamheden op deze waarden 
nader te bepalen.

Aardkunde

Uit oogpunt van de aardkundige waarde van de Giessen wordt aanbevolen 
ingrepen in het bodemprofiel en veranderingen in het reliëf te beperken.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen 
op plaatsen waar dat niet werd verwacht. Eventuele archeologische resten is 
men verplicht te melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de 
Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met 
de gemeente Giessenlanden.

Behoud geldigheid 

Voor archeologische onderzoeksrapporten bestaat geen wettelijke 
geldigheidstermijn. 
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Figuren
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Figuur 2: Luchtfoto.
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Figuur 3: Geologische kaart (Verbraeck 1970).
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Figuur 4: Beddinggordelkaart (Cohen e.a. 2012).
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Figuur 5: Bodemkaart (Harbers, Steur, en Heijink 1981; Alterra Wageningen UR 2012).
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Figuur 6: Geomorfologische kaart (Alterra 2004).
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Figuur 7: Hoogte-reliëfkaart op basis van het AHN (Kadaster en PDOK 2014). 
Hoogtewaarden in meters ten opzichte van NAP.
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Figuur 8: Ligging van besproken boorprofielen Dinoloket.
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Figuur 9: Figuratieve kaart met situatie in 1754 (Onbekend 1754).
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Figuur 10: Kaart met situatie in 1748, gekopieerd in 1830 (Ketelaar 1748).
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Figuur 11: Kadastrale minuut,1811-1832 gemeente Noordeloos, sectie A, blad 4 (Kadaster
1811).
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Figuur 12: Kadastrale kaart 1811-1832, gemeente Noordeloos, sectie A, blad 3.
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Figuur 13: Bonnekaart 1880.
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Figuur 14: Bonnekaart 1914.
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Figuur 15: Topografische kaart 1936.
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Figuur 16: Topografische kaart 1969.
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Figuur 17: Topografische kaart 1989.



51

Bureau voor Archeologie Rapport 381 Noordeloos Laantje

Figuur 18: Actuele topografische kaart (top10vector).
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Figuur 19: Archeologische terreinen (rood), onderzoeken (blauw) en waarnemingen (geel) 
uit ARCHIS3 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016).
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Figuur 20: Archeologische kaart van de gemeente (Boshoven e.a. 2009).
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Figuur 21: Ligging van de zone met resten van de tuinen rond slot Noordeloos.
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Figuur 22: CultGIS - wonen.
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Figuur 23: Cultuurhistorische Atlas Provincie Zuid-Holland, kaart 4 Beleidskaart deel h: 
zones \ kernen \ woonheuvels met archeologische verwachting (Provincie Zuid-Holland).

Archeologische verwachting
Waarde: Zeer grote kans op archeologische sporen
Type afzetting: Geulafzettingen / stroomgordels
Kenmerk: Bewoning vanaf de Bronstijd of IJzertijd of Romeinse tijd en plaatselijk

vanaf het Neolithicum

Archeologische verwachting
Waarde: Redelijke tot grote kans op archeologische sporen
Type afzetting: Geulafzettingen / stroomgordels
Kenmerk: Bewoning vanaf de Bronstijd of IJzertijd of Romeinse tijd en plaatselijk

vanaf het Neolithicum
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Figuur 24: Cultuurhistorische Atlas Provincie Zuid-Holland, kaart 2 B, Waarden Landschap
(Provincie Zuid-Holland).
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Figuur 25: Cultuurhistorische Atlas Provincie Zuid-Holland, kaart 4 Beleidskaart, deel b, 
kasteel biotopen (Provincie Zuid-Holland).
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Figuur 26: Cultuurhistorische Atlas Provincie Zuid-Holland, kaart 3 A, e. Relatie 
Nederzetting – landschap (Provincie Zuid-Holland). De zone waarin sprake is van een 
Redelijk hoge waarde Relatie nederzetting-landschap is gemarkeerd met een arcering.
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Figuur 27: Aardkundige waarden Provincie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 2016). 

Het onderzoeksgebied (zwarte cirkel met onderbroken lijn) ligt in waarde 69:

Object met Provinciale Waarde, De Kromme Giessen en Giessen

typering: veenstromen en overlanden.
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Figuur 28: Gemeentelijke monumenten (bron: gemeente Giessenlanden, mevr. Huigen).

80: Brug over de Giessen80: Brug over de Giessen

79: Laantje met bomen79: Laantje met bomen



Figuur 29: Redengevende omschrijving Laantje met bomen.



Figuur 30: Redengevende omschrijving Brug.
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Figuur 31: Advieskaart archeologie.
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BIJLAGE 4: Historisch bodemonderzoek 
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1	Inleiding

Een deel van de kade langs de rivier de Giessen bij Noordeloos voldoet niet meer 
aan de normen van Waterschap Rivierenland. Het waterschap gaat de kade daarom 
versterken.

Situatie 

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, 
is niet stabiel of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs dit traject bomen 
die erg groot zijn geworden of zelfs scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden 
brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of ka-
deoverstroming te voorkomen. Deze kunnen grote wateroverlast en economische 
schade in de omgeving veroorzaken.
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Waar 

Het kadegebied betreft 250 meter onverharde kade links van de Slotbrug (privé-
eigendom) en 250 meter kade rechts van de Slotbrug, langs het Laantje (eigendom 
waterschap).

Groter gebied 

De kadeversterking maakt deel uit van het Integraal Verbeterprogramma Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden. Dat is een lange termijnprogramma om uiterlijk in 2030 
de waterveiligheid en afvoer van water in het gehele gebied te verbeteren. De meest 
urgente delen, waaronder de kade bij Noordeloos, pakt het waterschap als eerste 
aan.

Vooronderzoeken 

In de periode augustus 2016 tot begin 2017 doen Adviesbureau IV-Water en BWZ 
Ingenieurs in opdracht van het waterschap vooronderzoeken. De onderzoeken 
richten zich onder andere op technische uitwerkingen, cultuurhistorie, natuurwaar-
den, milieu en mobiliteit. De onderzoeken vormen basisinformatie voor de door 
IV-Water uit te werken oplossingsvoorstellen voor de kadeversterking.

Om het risico op het aantreffen van vervuilingen voorafgaande aan de kadever-
sterking in te kunnen schatten, is het gespecialiseerde bedrijf Grondslag door ons 
gevraagd een vooronderzoek uit te voeren. Het vooronderzoek heeft tot doel het 
verzamelen van alle relevante informatie over het historisch en huidig gebruik van 
water- en landbodem in het plangebied en onderbouwen welke invloed dat op dit 
moment heeft en in het verleden heeft gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van 
het plangebied.

In dit rapport benoemen wij de producteisen die aan dit onderzoek zijn gesteld 
en zijn de conclusies en effectbeoordeling uit het vooronderzoek opgenomen. Het 
vooronderzoek zelf is bijgevoegd in bijlage 1. 
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2	Producteisen vanuit Programma van 

Eisen
In het Programma van Eisen Ingenieursdiensten Regionale kadeversterking 
Giessen-Noordeloos van Waterschap Rivierenland zijn de volgende producteisen 
gesteld aan het historisch vooronderzoek water en landbodem.

Eis ID Eis
1.1.4-A Uitvoeren van (historisch) vooronderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit 

van de water en landbo-dem conform de vigerende NEN normen. Incl. mogelijke 
asbest-verontreinigingen.

1.1.4-B Het onderzoeksrapport bevat alle relevante informatie over het historisch en hui-
dig gebruik van water- en landbodem in het plangebied en welke invloeden dat op 
dit moment heeft en in het verleden heeft gehad op de milieuhygiënische kwaliteit.

1.1.4-C Het onderzoekrapport bevat een inventarisatie bevoegde gezagen per onderdeel 
(zoals Waterwet en Wet BodemBescherming) in dit onderzoeksgebied.

1.1.4-D Het onderzoeksrapport geeft advies inzake
- behoud van wettelijke geldigheid van onderzoekrapport rekening gehouden met 
de mijlpalen van dit project;
- eventueel uit te voeren vervolgonderzoeken.

1.1.4-E Formuleer de effectcriteria per thema t.b.v. latere selectie kansrijke oplossingsrich-
tingen en MER.

De bovenstaande eisen zijn leidend geweest voor het vooronderzoek. De verifica-
tie van de gestelde eisen is opgenomen in een separaat toetsingsdocument.
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3	Vooronderzoek water en landbodem

Het vooronderzoek van Grondslag is bijgevoegd in bijlage 1.
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4	Conclusies en effectbeoordeling

Conclusies

In verband met de voorgenomen kadeversterking langs de rivier de Giessen te 
Noordeloos is een historisch vooronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is verricht 
in het kader van de voorgenomen werkzaamheden aan de westelijke kade langs de 
rivier.

De volgende conclusies zijn van belang:
1. Het traject bevindt zich in een gebied, alwaar sprake is van licht verhoogde ach-
tergrondwaarden in zowel de bovengrond als de ondergrond. In de bovengrond 
betreffen dit zware metalen, minerale olie en PAK. In de ondergrond zijn lichte 
verhogingen aan zware metalen aanwezig. In de waterbodem worden geen veront-
reinigingen verwacht.
2. Het traject bevindt zich in een gebied alwaar de bodem hoofdzakelijk bestaat uit 
klei.
3. Op basis van het historische en huidige gebruik van de locatie kunnen langs het 
traject enkele voor bodemverontreiniging verdachte (deel)locaties worden aange-
wezen. Deze zijn op nummer weergegeven op de kaart in bijlage I van het bijlagerap-
port. De beschrijving per deellocatie is in het bijlagerapport weergegeven in tabel 
3.1.

Naar aanleiding van de beschikbare historische informatie, adviseren wij vooraf-
gaand aan de voorgenomen werkzaamheden een bodemonderzoek conform de 
NEN5740 uit te voeren om de kwaliteit van de bodem langs het traject en op de 
verdachte deellocaties vast te leggen.

De resultaten van deze rapportage zijn circa 2 á 5 jaar relevant. Deze termijn is sterk
afhankelijk van de activiteiten op en rond het onderzoekstraject en is uiteindelijk ter
beoordeling van het bevoegd gezag.

Effectbeoordeling

Door middel van een milieu-effect rapportage (M.E.R) dienen de gevolgen voor het 
milieu van de voorgenomen werkzaamheden verduidelijkt te worden.

De voorgenomen werkwijze is momenteel niet bekend. Gezien er echter op basis 
van het historisch onderzoek niet of nauwelijks sterke verontreiniging wordt ver-
wacht in grond, grondwater en/of waterbodem, zal de invloed van de werkzaamhe-
den op de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de (water)bodem langs de kade 
gering zijn.
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Bijlage 1

Historisch vooronderzoek kadeversterking Giessen te Noordeloos

Grondslag

3 november 2016



 
 
 

 
Vestiging Kamerik 
Nijverheidsweg 7 
3471 GZ Kamerik  
t 0348 402103 
 
Vestiging Heerhugowaard 
Galileistraat 69 
1704 SE Heerhugowaard 
t 072 5729457 
 
Vestiging Steenwijk 
Oevers 16 
8331 VC Steenwijk 
t 0521 521924  
 
www.grondslag.nl 

 
 
 

 

bodemonderzoek | saneringsbegeleiding | partijkeuringen | waterbodemonderzoek | arbo/veiligheid | wegenbouwadvies 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROJECT 25696 
 

HISTORISCH VOORONDERZOEK 
KADEVERSTERKING GIESSEN TE NOORDELOOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Project 25696 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titel     Historisch vooronderzoek 
    Kadeversterking Giessen te Noordeloos, versie 3 
 
Projectleider     Dhr. ing. P. de Vries 
 
Adviseur    Dhr. J.N.L. den Otter, BSc 
 
Datum rapport    3 november 2016  
 
 
 
 
 
Opdrachtgever    BWZ Ingenieurs BV 

Postbus 183 
4100 AD Culemborg 
 

Contactpersoon    Dhr. H. Zwart 
 
 
 
 
 
 
 



Project 25696 
 
 
 
 

 
 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING EN DOEL 1 

2 OPZET HISTORISCH ONDERZOEK 1 

3 RESULTATEN VOORONDERZOEK 2 
3.1 Basisinformatie 2 
3.2 Deellocaties 2 
3.3 Waterbodem 3 
3.4 Bodemkwaliteitskaart 3 
3.5 Bodemopbouw en geohydrologie 3 

4 EFFECTCRITERIA 4 

5 CONCLUSIES 4 

  
 
 
 
BIJLAGEN 
 
BIJLAGE I  : Regionale ligging onderzoekslocatie en deellocaties 
 
 
 
 



    Project 25696 
 
 
 
 

 
 
 

1 

1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door BWZ Ingenieurs BV is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
historisch vooronderzoek met betrekking tot het westelijk kadetraject langs de Giessen te 
Noordeloos.  
 
De opdrachtgever wenst inzicht te krijgen in de historische achtergrond van het traject in 
verband met de plannen voor een kadeversterking langs de rivier de Giessen. 
 
Het doel van de bureaustudie en het historisch onderzoek is het inventariseren van de 
knelpunten tussen de beoogde werkzaamheden en de bodemgesteldheid in milieukundige zin. 
 
De onderzoeksopzet volgt de leidraad NEN 5725:2009 “Strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek”. 
 
Het uitgangspunt is dat voorliggend historisch onderzoek richting geeft aan de plannen. Het 
uitgangspunt is ook dat er een verkennend bodemonderzoek wordt verricht (boringen en 
analyses) in een volgende fase van het project. Een onderdeel van dat verkennend 
bodemonderzoek is nog, dat wellicht op perceelsniveau, nieuwe -, meer diepgaande historische 
informatie wordt verzameld.  

 
 

2 OPZET HISTORISCH ONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek volgt het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ van de NEN 5725. 
Van de locatie en de directe omgeving wordt informatie verzameld over de volgende aspecten: 
 

- basisgegevens locatie (ligging, omgeving) 
- het huidige bodemgebruik 
- het historische bodemgebruik 
- eerdere bodemonderzoeken en verontreinigingen 
- de bodemopbouw en geohydrologische situatie 

 
De informatie is verzameld uit de volgende bronnen: 
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde informatiebronnen en bevoegd gezag 

Informatiebron Geraadpleegd 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en 
Gemeente Giessenlanden 

Bodemkwaliteitskaart 

 Archief Milieubeheer 

 Bedrijfslocaties  

Internet www.bodemloket.nl 

 www.topotijdreis.nl 

 luchtfoto’s google maps en bing maps 

 www.boerenbunders.nl (gewasrotaties) 

 Dinoloket 
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 Grondwaterkaart Nederland 

 www.waterschaprivierenland.nl 

Onderdeel Bevoegd gezag 

Waterwet Waterschap Rivierenland 

Wet Bodembescherming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 
 
3 RESULTATEN VOORONDERZOEK 

 
3.1 Basisinformatie 

 
Het historisch vooronderzoek richt zich op het kadetraject langs de Giessen te Noordeloos. 
Het betreft de westelijke zijde van de rivier en de percelen NOORDELOOS D176, D766, D2, 
D3, D4, D5, D31, D32, D33 en D35. Het te onderzoeken traject heeft een lengte van circa 500 
meter. 
 
In de noordelijke helft van de locatie loopt het pad ‘Laantje’ langs de rivier. In het zuiden is 
geen weg aanwezig. Perceel D32 is in gebruik als boomgaard. Op perceel D31 is een golfbaan 
aanwezig. 
 
De ligging van de onderzoekslocatie met daarop weergegeven de deellocaties is weergegeven 
in bijlage I.  
 

3.2 Deellocaties 
 
In tabel 3.1 zijn de mogelijk verdachte deellocaties, de referentie op de kaart, de beschikbare 
informatie en een korte conclusie weergegeven.  
 
Tabel 3.1: Informatie per deellocatie. 

Locatie Ref. Onderzoeken en informatie Conclusie 
Nieuwendijk 20 1 Op de locatie is een golfbaan aanwezig. Volgens 

informatie van bodemloket zijn er in het verleden 
een boomgaard en bovengrondse brandstoftank 
aanwezig geweest op de locatie. Ook  zijn de 
volgende onderzoeken uitgevoerd:  
 
- Verkennend onderzoek NEN 5740, Verhoeven 
Milieutechniek, B11.4815, 2012-02-16  
 
- Verkennend onderzoek NEN 5740, Inpijn Blokpoel, 
MA-3243, 2007-04-12. 
 
Met het onderzoek in 2012 zijn ter plaatse van de 
voormalige brandstoftank lichte verhogingen aan 
minerale olie en aromaten aangetoond in de grond 
en het grondwater. Voor het overige zijn er in de 
boven- en ondergrond evenals in het grondwater 
lichte verhogingen aan zware metalen 
aangetoond. Er zijn geen verhogingen aan 
bestrijdingsmiddelen aangetoond. De bodem 
bestaat hoofdzakelijk uit klei met lokaal een 
zandlaag in de bovengrond.  

Maximaal lichte 
verhogingen in grond 
en grondwater te 
verwachten. 
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Perceel D32, noord van 
Laantje 16 

2 Op basis van beelden van Google en Bing Maps is 
er op de locatie een boomgaard aanwezig 
(geweest). Uit oud kaartmateriaal is af te leiden dat 
er sinds eind jaren ’50 fruitteelt is bedreven.  

Locatie is verdacht 
op het voorkomen 
van verhogingen aan 
OCB 
(organochloorbestrij
dingsmiddelen) in de 
bovengrond.  

Laantje 16 3 Naar informatie van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid is er op het adres Laantje 16 een 
ondergrondse HBO-tank met een inhoud van 3.000 
liter aanwezig (geweest). Aangegeven wordt dat 
deze op 13-06-1999 is gesaneerd en dat er een 
eindonderzoek heeft plaatsgevonden. De 
resultaten van het onderzoek zijn echter niet 
bekend.  

Locatie is verdacht 
op het voorkomen 
van een 
brandstofverontreini
ging. 

Perceel D35 4 Eind jaren ’70 is hier een sloot gedempt. Het is niet 
bekend of hiervoor gebiedseigen grond is gebruikt.  

Ter plaatse van de 
demping kunnen 
verontreinigingen 
evenals de 
aanwezigheid van 
asbest en ander 
bodemvreemd 
materiaal worden 
verwacht.  

 
3.3 Waterbodem 

 
De watergang Giessen grenst binnen het onderzoekstraject niet aan kassen- of industriegebied. 
Er is geen sprake van regelmatige motorvaart. Nabij de watergangen bevinden zich geen 
wegen met een intensieve verkeersbelasting.  
 
Op of nabij de onderzoekslocatie zijn geen puntbronnen bekend welke een 
waterbodemverontreiniging kunnen veroorzaken. 
 
Volgens het ‘Meerjarenbaggerprogramma 2010’ van het Waterschap Rivierenland valt de 
rivier Giessen onder de groep watergangen die in 2013-2014 gebaggerd zijn. Derhalve is de 
waterbodem niet verdacht op het voorkomen van verontreinigingen. 
 

3.4 Bodemkwaliteitskaart 
 
De locatie bevindt zich binnen zone ‘buitengebied’ van de bodemkwaliteitskaart van regio 
Zuid-Holland Zuid (Marmos Bodemmanagement, P12-19, d.d. 17 december 2013). In de 
bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor cadmium, koper, kwik, 
lood, zink, minerale olie en PAK de achtergrondwaarde. In de ondergrond wordt voor 
cadmium, koper, kwik, lood de achtergrondwaarde overschreden.  
 

3.5 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
De gegevens met betrekking tot de bodemopbouw en geohydrologie (tabel 3.2) zijn afkomstig 
van de digitale informatie van DINO-loket (Data en Informatie van de Nederlandse 
Ondergrond). De geohydrologische opbouw van het gebied ter plaatse van de 
onderzoekslocatie is in onderstaande tabel geschematiseerd. 
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Tabel 3.2: Regionale bodemopbouw 
Diepte 
(m-mv) 

samenstelling Formatie Geohydrologische eenheid 

0-9 Zandige klei, veen, kleiig 
zand 

Formatie van Echteld, 
Laagpakket van Wormer 

Holocene deklaag 

9-22 Matig tot grof zand, klei Formatie van Kreftenheye 1e watervoerend pakket 

22-32 Fijn tot grof zand Formatie van Urk 1e watervoerend pakket 

32-43 Fijn tot grof zand Formatie van Sterksel 1e watervoerend pakket 

>43 Klei of kleiig zand Formatie van Waalre Slecht doorlatende laag 

 
Grondwater 
De hoogte van het maaiveld in de omgeving van de onderzoekslocatie bedraagt circa 0,7 – 1,0 
m-NAP.  
 
De stijghoogte van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 1,0 – 1,5 m-NAP. Uit de 
isohypsenkaart wordt afgeleid dat de regionale grondwaterstroming van het eerste 
watervoerend pakket vermoedelijk zuidwestelijk is gericht, richting de Graafstroom.  
 
De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterwingebied.  
 
 

4 EFFECTCRITERIA 
 
Door middel van een milieu-effect rapportage (M.E.R) dienen de gevolgen voor het milieu 
van de voorgenomen werkzaamheden verduidelijkt te worden. 
 
De voorgenomen werkwijze is momenteel niet bekend. Gezien er echter op basis van het 
historisch onderzoek niet of nauwelijks sterke verontreiniging wordt verwacht in grond, 
grondwater en/of waterbodem, zal de invloed van de werkzaamheden op de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit van de (water)bodem langs de kade gering zijn. 
 
 

5 CONCLUSIES 
 
In verband met de voorgenomen kadeversterking langs de rivier de Giessen te Noordeloos is 
een historisch vooronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is verricht in het kader van de 
voorgenomen werkzaamheden aan de westelijke kade langs de rivier. 
 
De volgende conclusies zijn van belang: 

1. Het traject bevindt zich in een gebied, alwaar sprake is van licht verhoogde 
achtergrondwaarden in zowel de bovengrond als de ondergrond. In de bovengrond 
betreffen dit zware metalen, minerale olie en PAK. In de ondergrond zijn lichte 
verhogingen aan zware metalen aanwezig. In de waterbodem worden geen 
verontreinigingen verwacht. 

2. Het traject bevindt zich in een gebied alwaar de bodem hoofdzakelijk bestaat uit klei.   
3. Op basis van het historische en huidige gebruik van de locatie kunnen langs het traject 

enkele voor bodemverontreiniging verdachte (deel)locaties worden aangewezen. 
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Deze zijn op nummer weergegeven op de kaart in bijlage I. De beschrijving per 
deellocatie is in dit rapport weergegeven in tabel 3.1. 

 
Naar aanleiding van de beschikbare historische informatie, adviseren wij voorafgaand aan de 
voorgenomen werkzaamheden een bodemonderzoek conform de NEN5740 uit te voeren om 
de kwaliteit van de bodem langs het traject en op de verdachte deellocaties vast te leggen. 
 
De resultaten van deze rapportage zijn circa 2 á 5 jaar relevant. Deze termijn is sterk 
afhankelijk van de activiteiten op en rond het onderzoekstraject en is uiteindelijk ter 
beoordeling van het bevoegd gezag. 
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1	Inleiding

Een deel van de kade langs de rivier de Giessen bij Noordeloos voldoet niet meer 
aan de normen van Waterschap Rivierenland. Het waterschap gaat de kade daarom 
versterken.

Situatie 

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, 
is niet stabiel of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs dit traject bomen 
die erg groot zijn geworden of zelfs scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden 
brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of ka-
deoverstroming te voorkomen. Deze kunnen grote wateroverlast en economische 
schade in de omgeving veroorzaken.
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Waar 

Het kadegebied betreft 250 meter onverharde kade links van de Slotbrug (privé-
eigendom) en 250 meter kade rechts van de Slotbrug, langs het Laantje (eigendom 
waterschap).

Groter gebied 

De kadeversterking maakt deel uit van het Integraal Verbeterprogramma Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden. Dat is een lange termijnprogramma om uiterlijk in 2030 
de waterveiligheid en afvoer van water in het gehele gebied te verbeteren. De meest 
urgente delen, waaronder de kade bij Noordeloos, pakt het waterschap als eerste 
aan.

Vooronderzoeken 

In de periode augustus 2016 tot begin 2017 doen Adviesbureau IV-Water en BWZ 
Ingenieurs in opdracht van het waterschap vooronderzoeken. De onderzoeken 
richten zich onder andere op technische uitwerkingen, cultuurhistorie, natuurwaar-
den, milieu en mobiliteit. De onderzoeken vormen basisinformatie voor de door 
IV-Water uit te werken oplossingsvoorstellen voor de kadeversterking.

Het doel van de mobiliteitstoets is het in beeld brengen van de bestaande situatie 
met betrekking tot de verkeersafwikkeling, ontsluiting, parkeren, verkeershinder, be-
reikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het projectgebied.

In dit rapport benoemen wij in hoofdstuk 2 allereerst de producteisen die aan dit 
onderzoek zijn gesteld. Een beschrijving van de mobiliteitsaspecten voor de huidige 
situatie, plansituatie en autonome ontwikkeling is te vinden in hoofdstuk 3 en in 
hoofdstuk 4 is de effectbeoordeling opgenomen. 
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2	Producteisen vanuit Programma van 

Eisen
In het Programma van Eisen Ingenieursdiensten Regionale kadeversterking 
Giessen-Noordeloos van Waterschap Rivierenland zijn de volgende producteisen 
gesteld aan de mobiliteitstoets.

Eis ID Eis
1.1.3-A Rapport dient de bestaande situatie met betrekking tot de verkeersafwikkeling, 

ontsluiting, parkeren, verkeershinder, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersvei-
ligheid in het projectgebied in beeld te brengen en te onderbouwen.

1.1.3-B Het rapport bevat tevens relevante informatie uit waterschaps-, gemeentelijke en 
provinciale verkeersplannen en – beleid dat betrekking heeft op dit project.

1.1.3-C Formulering effectcriteria per thema t.b.v. latere selectie kansrijke oplossingsrich-
tingen en MER.

De bovenstaande eisen zijn leidend geweest voor het vooronderzoek. De verifica-
tie van de gestelde eisen is opgenomen in een separaat toetsingsdocument.
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3	Mobiliteitstoets

3.1	 Huidige situatie 

Functie en vormgeving van de weg
Vanaf dijkpaalnummer GI135 tot en met GI137 is op de kruin van de kade een ge-
asfalteerde weg aanwezig. Het betreft een smalle, openbare landweg met de naam 
Laantje. De weg is vanuit het noordoosten bereikbaar via een smalle weg die door 
een woonwijk loopt. De huizen en afrasteringen staan hier op sommige plaatsen erg 
dicht aan de weg (fig. 2). Vanuit het westen is de weg bereikbaar via een landweg die 
om een golfterrein loopt. Via de Slotbrug is de weg vanaf de Grotewaard te bereiken.

Figuur 1: Ligging van het wegtracé

In het Wegenbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Rivierenland zijn de ge-
noemde wegen ingedeeld in de categorie Erftoegangsweg type II. Wegen in deze 
categorie ontsluiten voornamelijk aanliggende percelen en zijn toegankelijk voor alle 
verkeer/landbouw-verkeer/bestemmingsverkeer.

Hoewel de weg met een breedte van ca. 1,8 m erg smal is, is er geen éénrichtings-
verkeers-aanduiding. De breedte van de weg wordt aangegeven door middel van 
verkeersborden. De weg is voorzien van een asfaltverharding (fig. 3) en heeft verder 
geen doorgaande functie. Er zijn geen aparte fietspaden, passeerstroken en/of par-
keervoorzieningen aanwezig. Ook straatverlichting ontbreekt.

Aan weerszijden van de weg ligt een smalle berm waarin voornamelijk (knot)wilgen 
en essen staan. Deze bermen grenzen aan de westzijde aan de Giessen, aan de oost-
zijde aan sloten die bij landbouwgronden horen. Langs het tracé is, met uitzondering 
van een woonhuis bij de Slotbrug, geen bebouwing aanwezig.
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Figuur 2: Afrasteringen staan dicht op de weg      Figuur 3: Het Laantje met de smalle bermen

Functie en vormgeving van de Giessen
De kade grenst aan de rivier de Giessen, een kronkelige veenrivier die in zuidwes-
telijke richting stroomt. Daar waar de Giessen grenst aan de kade met geasfalteerde 
weg, is de breedte ongeveer 8 tot 9 meter. De Giessen valt onder de Lage Boezem-
wateren van de Overwaard en is door het Waterschap Rivierenland in het Beheers-
plan Vaarwegen (2006-2010) aangemerkt als vaarweg. 

De Giessen wordt voornamelijk gebruikt voor de recreatievaart. Gemotoriseerd 
varen is toegestaan, zolang de afmetingen van de boot binnen de in de Keur ver-
melde afmetingen vallen. Aan- of afmeren is niet overal toegestaan. Waar dat wel 
mag, gelden strikte voorwaarden. Dit wordt aangegeven met borden. 

Intensiteiten
De kadeweg wordt hoofdzakelijk gebruikt door bestemmingsverkeer en fietsers en 
maakt onderdeel uit van een fietsroute van de ANWB. De verkeersintensiteit voor 
auto’s is laag, wel maken veel fietsers gebruik van deze weg. 

De Giessen wordt voornamelijk gebruikt voor de recreatievaart. De grootste druk-
te is dan ook te verwachten in het weekend en in de vakantieperiodes, met name 
in de zomerperiode. 

Veiligheid
Hoewel er voor de kadeweg geen éénrichtingsverkeer geldt, is het voor automobi-
listen vrijwel onmogelijk om elkaar te passeren. Tegemoetkomende fietsers worden 
gedwongen af te stappen. Doordat er niet met hoge snelheid gereden kan worden 
levert dit niet direct verkeersonveilige situaties op, maar wel veel ongemak.

Voor het varen op de Giessen gelden vaarregels die zijn vastgesteld door het Wa-
terschap  (www.waterschaprivierenland.nl). Voor de meeste vaarwegen binnen de 
Alblasserwaard, waaronder ook de Giessen, geldt een maximum snelheid van 9 km/
uur. De regels uit het Binnenvaart Politie Reglement zijn verder leidend voor wat 
betreft voorrang verlenen e.d.

Bereikbaarheid tijdens de uitvoering
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de weg wellicht tijdelijk afgesloten 
moeten worden. Vanwege de lage verkeersintensiteit zijn er hierbij geen grote pro-
blemen te verwachten. 

Ten aanzien van de doorvaarbaarheid van de Giessen tijdens uitvoering van de werk-
zaamheden vanaf het water zijn er evenmin problemen te verwachten. Gezien de 
breedte van de Giessen wordt de vaarweg niet geheel geblokkeerd en zal er hooguit 
een tijdelijke versmalling zijn. 
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3.2	 Autonome ontwikkeling 

In de autonome situatie zullen functie en vormgeving van kade- en vaarweg niet 
wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Ook de veiligheid blijft hiermee onge-
wijzigd. 
 

3.3	 Plansituatie 

Functie en vormgeving 
Door het Waterschap Rivierenland is aangegeven dat de weg behouden dient te blij-
ven of in minstens even goede inrichtingsstaat weer teruggebracht dient te worden. 
Voor wat betreft de gebruiksintensiteit zijn er geen veranderingen te verwachten. 
In de toekomstige situatie blijven functie en vormgeving ongewijzigd. Ook voor de 
Giessen blijven functie en vormgeving ongewijzigd.

Verkeersveiligheid
Bij een ongewijzigde verkeerssituatie zal ook de verkeersveiligheid ongewijzigd blij-
ven. Voor wat betreft de kadeweg ligt hier een kans om de verkeersveiligheid en het 
verkeersgemak voor met name fietsers te verbeteren. 

Kans
Door de weg alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer en fietsers 
wordt het autoverkeer geminimaliseerd. Deze ingreep is eenvoudig te realiseren 
door het plaatsen van verkeersborden. Deze borden kunnen geplaatst worden aan 
de oostzijde van de Slotbrug en aan het begin van het tracé aan de noordzijde. Voor 
het overige verkeer zal dit geen consequenties hebben, aangezien de weg niet nood-
zakelijk is voor het doorgaande verkeer. 
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4	Effectbeoordeling

Effectbeoordeling

De plansituatie is gelijk aan zowel de huidige als de autonome situatie voor wat 
betreft functie, vormgeving en veiligheid. Er zijn derhalve geen effectcriteria te be-
noemen. Zoals in de vorige paragraaf is omschreven ligt er wel een kans voor ver-
betering van de verkeersveiligheid door de kadeweg alleen toegankelijk te maken 
voor bestemmingsverkeer en fietsers.
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1	Inleiding

Een deel van de kade langs de rivier de Giessen bij Noordeloos voldoet niet meer 
aan de normen van Waterschap Rivierenland. Het waterschap gaat de kade daarom 
versterken.

Situatie 

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, 
is niet stabiel of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs dit traject bomen 
die erg groot zijn geworden of zelfs scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden 
brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of ka-
deoverstroming te voorkomen. Deze kunnen grote wateroverlast en economische 
schade in de omgeving veroorzaken.



8Kadeverbetering Giessen-Noordeloos

Waar 

Het kadegebied betreft 250 meter onverharde kade links van de Slotbrug (privé-
eigendom) en 250 meter kade rechts van de Slotbrug, langs het Laantje (eigendom 
waterschap).

Groter gebied 

De kadeversterking maakt deel uit van het Integraal Verbeterprogramma Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden. Dat is een lange termijnprogramma om uiterlijk in 2030 
de waterveiligheid en afvoer van water in het gehele gebied te verbeteren. De meest 
urgente delen, waaronder de kade bij Noordeloos, pakt het waterschap als eerste 
aan.

Vooronderzoeken 

In de periode augustus 2016 tot begin 2017 doen Adviesbureau IV-Water en BWZ 
Ingenieurs in opdracht van het waterschap vooronderzoeken. De onderzoeken 
richten zich onder andere op technische uitwerkingen, cultuurhistorie, natuurwaar-
den, milieu en mobiliteit. De onderzoeken vormen basisinformatie voor de door 
IV-Water uit te werken oplossingsvoorstellen voor de kadeversterking.

Om het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven (CE) voorafgaande 
aan de kadeversterking in te kunnen schatten, is het in CE gespecialiseerde bedrijf 
ECG Explosive Clearance Group door ons gevraagd een vooronderzoek uit te voe-
ren. Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat er 
binnen het onderzoeksgebied CE aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied 
verder af te bakenen. 

In dit rapport benoemen wij de producteisen die aan dit onderzoek zijn gesteld 
en zijn de conclusies en effectbeoordeling uit het vooronderzoek opgenomen. Het 
vooronderzoek zelf is bijgevoegd in bijlage 1. 



9Kadeverbetering Giessen-Noordeloos

2	Producteisen vanuit Programma van 

Eisen
In het Programma van Eisen Ingenieursdiensten Regionale kadeversterking 
Giessen-Noordeloos van Waterschap Rivierenland zijn de volgende producteisen 
gesteld aan het historisch vooronderzoek NGE.

Eis ID Eis
1.1.7-A Het vooronderzoek (bureaustudie) dient te worden uitgevoerd op basis van histo-

rische gegevens con-form de WSCS-OCE richtlijnen en door een OCE-gecertifi-
ceerd onderzoeksbureau.

1.1.7-B Het historisch vooronderzoek dient te worden verwerkt in een rapportage en 
een CE bodembelasting-kaart volgens WSCS-OCE richtlijnen.

1.1.7-C Bij beschikbaarheid worden al uitgevoerde onderzoeken CE geactualiseerd. Deze 
onderzoeken kunnen enkel worden gebruikt wanneer zijn voldoen aan de eisen 
1.1.7-A en 1.1.7-B.
Resterende zogenaamde witte vlekken (niet onderzochte gebieden in het onder-
zoeksgebied) worden ingevuld met nieuw onderzoek. Inventarisatie naar al uitge-
voerde onderzoeken CE minimaal bij de ge-meente Giessenlanden en provincie 
Zuid Holland.

1.1.7-D Eindrapport bevat een horizontale en verticale afbakening van verdachte locaties, 
soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de aan te treffen CE, een CE-bo-
dembelastingkaart waarin ook rekening is gehou-den met eventuele naoorlogse 
ontwikkelingen.

1.1.7-E Alle luchtfoto’s worden gegeorefereerd in GIS.
1.1.7-F De rapportage bevat een formulering effectcriteria per thema t.b.v. latere selectie 

kansrijke oplossings-richtingen en MER
1.1.7-G Alle aan te schaffen bronmateriaal en luchtfoto’s worden eigendom van OG

De bovenstaande eisen zijn leidend geweest voor het vooronderzoek. De verifica-
tie van de gestelde eisen is opgenomen in een separaat toetsingsdocument.
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3	Vooronderzoek Conventionele Explosieven

Het vooronderzoek van ECG is bijgevoegd in bijlage 1.
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4	Conclusies en effectbeoordeling

Conclusies

Het doel van deze studie is het verkrijgen van een, door middel van het verzamelen 
en verwerken van relevant historisch feitenmateriaal, gefundeerd antwoord op de 
volgende drie kernvragen:

1. Is het onderzoeksgebied of delen hiervan betrokken geweest bij oorlogshandelin-
gen (indicaties) en is er daardoor sprake van een verhoogd risico op het aantreffen 
van Conventionele Explosieven oftewel van VERDACHT gebied?

Middels het literatuur- en archiefonderzoek en de luchtfoto-interpretatie zijn er binnen het 
onderzoeksgebied geen indicaties achterhaald voor de aanwezigheid van conventionele 
explosieven. Het onderzoeksgebied is derhalve onverdacht op het aantreffen van conventi-
onele explosieven (zie Bijlage 1 voor de CE Bodembelastingkaart).

2. Zijn er gebeurtenissen (contra-indicaties) die een aanwijzing vormen dat een 
(mogelijk VERDACHT) gebied als ONVERDACHT kan worden aangemerkt?

Op basis van het contra-indicatieonderzoek is vastgesteld dat er in de naoorlogse periode 
de navolgende werkzaamheden binnen en nabij het onderzoeksgebied hebben plaatsge-
vonden, waarbij grondroerende werkzaamheden hebben plaatsgevonden:
- Naoorlogse aanleg golfterrein;
- Kleinschalige verkaveling.
Er is echter geen sprake van een verdacht gebied dat middels deze bevindingen als onver-
dacht kan worden aangemerkt.

3. Indien er sprake is van VERDACHT gebied wat is dan de (sub)soort, hoeveelheid 
en verschijningsvorm van de vermoede Conventionele Explosieven?

Er is geen sprake van een feitelijk verdacht gebied. Het bepalen van de (sub)soort, hoeveel-
heid en verschijningsvorm is derhalve voor deze bureaustudie niet van toepassing.

ECG adviseert u om de geplande werkzaamheden op reguliere wijze uit te voeren 
en het opsporingsproces niet verder voort te zetten. Hoewel er geen feitelijke 
aanleiding is het onderzoeksgebied verdacht te verklaren, adviseert ECG u om het 
uitvoerend personeel voorafgaand aan werkzaamheden in de te bewerken gebieden 
altijd te instrueren (aan de hand van Bijlage 3 Protocol Toevalsvondst) geen verdere 
acties te ondernemen in het geval van het onverhoopt aantreffen van munitiever-
dachte objecten en terstond contact op te nemen met de (plaatselijke) politie: te-
lefoon: 0900-8844.

Effectbeoordeling

Aangezien er geen sprake is van een verdacht gebied, zijn er uit dit onderzoek geen 
effecten voortgekomen die van invloed zijn op de toekomstige werkzaamheden.
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1 INLEIDING

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, granaten en andere

munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens mondiale, militaire inschatting is van al het

explosieve materiaal dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) is ingezet, verschoten of

afgeworpen, tussen de zeven en vijftien procent om verschillende redenen niet tot ontploffing

gekomen of gebracht.

1.1 ALGEMEEN

Hoofdrisico van het werkveld van het opsporen van Conventionele Explosieven (CE) is het

onverhoeds aantreffen van deze CE bij het uitvoeren van werkzaamheden in de (water)bodem en/of

de ondeskundige en onzorgvuldige omgang met aangetroffen CE. Hierdoor bestaat het gevaar op het

ongewenst tot (uit)werking komen van CE en dat kan grote uitwerkingsgevolgen teweegbrengen. De

belangrijkste daarvan zijn luchtdruk, schokgolf en scherfwerking, welke een groot gevaar vormen

voor de veiligheid en gezondheid van bij het opsporen van CE betrokken werknemers en andere

personen.

Het voornoemd risico doet zich voor indien voorafgaand aan (bouw)projecten geen/onvoldoende

onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van CE en/of het opsporen van CE op een

onzorgvuldige en/of ondeskundige wijze plaatsvindt. In het laatstgenoemde geval doet het risico van

het onverhoeds aantreffen van CE zich ook voor zodra na een opsporingsproject met de reguliere

(bouw)werkzaamheden wordt gestart.1

Om spontane vondsten en eventuele daaruit voortvloeiende ongewilde gebeurtenissen te

voorkomen, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen (inspanningsverplichting) dat in de

ontwerpfase – als onderdeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) – er rekening wordt

gehouden met (veiligheids) verplichtingen die gelden in de uitvoeringsfase. Dat wil onder andere

zeggen dat de opdrachtgever (de initiatiefnemer van de werkzaamheden) het mogelijk moet maken

dat de aannemer die het werk uitvoert dat op een veilige en gezonde manier kan doen, onder

naleving van wettelijke regels en door toepassing van maatregelen uit de voor dat werk geldende

arbocatalogus, brancherichtlijnen, stand der techniek en wetenschap.2

Als gevolg van het voorgaande dient de opdrachtgever er vooraf zorg voor te dragen dat er bij grond-

en/of waterbodemroerende activiteiten informatie beschikbaar (inventariseren en evalueren) is over

de samenstelling van de (water)bodem. Zoals of er bijvoorbeeld sprake is van de vermoede

aanwezigheid van CE en/of de identificatie van potentiële risicolocaties.

1 Voor nadere info betreffende regelgeving etc. zie: www.explosievenopsporing.nl.
2 Zie ook voor achtergrond Nederland: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Jaarplan 2015 (Den Haag 2014) 18 (http://www.inspectieszw.nl/Images/Jaarplan-InspectieSZW-
2015_tcm335-359626.pdf); De Inspectie blijft zich inzetten om bij de opdrachtgevers, inclusief gemeenten, indringend
concrete aandacht en zorg te eisen voor hun verantwoordelijkheid bij de voorbereidingen voor GWW-projecten.
Bijvoorbeeld het veilig opleveren van projectgrond – gevrijwaard van explosieven – en sturing op arbo-aspecten in het
opdrachtverlenings-traject.
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Om het maatschappelijk belang (veiligheid en gezondheid van en rondom arbeid) te waarborgen, is

door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de

kwaliteit/veiligheid van het opsporen van Conventionele Explosieven. Dat wil zeggen dat

opsporingswerkzaamheden met betrekking tot CE op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit

(Arbobesluit) enkel uitgevoerd mogen worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)

en bedrijven die in het bezit zijn van een certificaat voor het opsporen van Conventionele

Explosieven.

Om dit certificaat te verkrijgen dient het bedrijf (en de EOD) te voldoen aan de eisen zoals gesteld in

het “Werkveld Specifiek certificatie Schema voor het Opsporen Conventionele Explosieven: 2012,

versie 1” (WSCS-OCE). Het toepassingsgebied van het Certificatieschema is verdeeld in twee

deelgebieden: A (Opsporing, inclusief vooronderzoek) en B (Civieltechnisch Opsporingsproces).3

De doelstelling van dit door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgestelde

certificatieschema is drieledig:

 bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden voldoende veilig voor het eigen personeel en

derden aanwezig op het project worden uitgevoerd;

 bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden zodanig en met die deskundigheid worden uit-

gevoerd dat omwonenden veilig zijn en dat de openbare orde en publieke veiligheid wordt

gewaarborgd;

 bewerkstelligen dat het vooronderzoek en/of de opsporing volgens de gegunde opdracht wordt

uitgevoerd en opgeleverd (vast te leggen in het proces-verbaal van oplevering).4

Explosive Clearance Group B.V. (ECG) is voor beide deelgebieden (A+B) gecertificeerd.5

Een eerste stap in het opsporingsproces wordt (doorgaans) gevormd door een (historisch) voor-

onderzoek waarin beoordeeld wordt of een onderzoekgebied VERDACHT of ONVERDACHT is op de

mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven.

1.2 AANLEIDING

Waterschap Rivierenland is voornemens de boezemkade traject Giessen GI133 – GI138 te versterken.

BWZ Ingenieurs heeft opdracht gekregen de voorbereidende advieswerkzaamheden uit te voeren.

Onderdeel hiervan is een onderzoek naar conventionele explosieven (CE) uit de Tweede

Wereldoorlog. Om het risico op het aantreffen van CE voorafgaande aan de geplande

bodemroerende werkzaamheden in te kunnen schatten, is door BWZ Ingenieurs aan ECG de

opdracht verstrekt voor de uitvoering van een vooronderzoek conform het vigerende WSCS-OCE. De

locatie en een verdere beschrijving van het onderzoeksgebied zijn opgenomen in paragraaf 1.6.

3 Het Werkveld Specifiek certificatie Schema voor het Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) is een verplicht
procescertificaat voor het opsporen van CE. Het stelt eisen aan de kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van het bedrijf
en/of organisatie.
4 Werkveld Specifiek certificatie Schema voor het Opsporen Conventionele Explosieven: 2012, versie 1, 107.
5 Het certificaat is opgenomen onder Bijlage 2.
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1.3 VERANTWOORDING

Deze bureaustudie is door ECG uitgevoerd conform het in Nederland vigerende WSCS-OCE en de

inspanningen zoals aangegeven in de door ECG opgestelde offerte bureaustudie met kenmerk ‘264-

016’ betiteld als ‘kadevebetering Giessen Noordeloos’ daterende van 21 juni 2016.

1.4 DOEL VAN HET INDICATIEONDERZOEK

Het onderzoeksdoel en de te volgen werkwijze betreffende een vooronderzoek zijn in het WSCS-OCE

als volgt omschreven:

‘Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het

onderzoeksgebied CE aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied in horizontale en

verticale dimensie af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als

beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal en resulteert in een rapportage en een CE

bodembelastingskaart.’6

Het uitgangspunt van deze studie is het verkrijgen van een, door middel van het verzamelen en

verwerken van relevant (historisch) feitenmateriaal, gefundeerd antwoord op de volgende drie

kernvragen:

1. Is het onderzoeksgebied of delen hiervan betrokken geweest bij oorlogshandelingen (indicaties)

en is er daardoor sprake van een verhoogd risico op het aantreffen van Conventionele

Explosieven, oftewel van VERDACHT gebied?

2. Zijn er gebeurtenissen (contra-indicaties) die een aanwijzing vormen dat een (mogelijk verdacht)

gebied of een deel hiervan als ONVERDACHT kan worden aangemerkt?

3. Indien er sprake is van VERDACHT gebied wat is dan de (sub)soort, hoeveelheid en

verschijningsvorm van de vermoede Conventionele Explosieven?

De indicaties zijn onder te verdelen naar: geografisch herleidbare gebeurtenissen met informatie die

een aanwijzing vormen dat het gebied VERDACHT is op Conventionele Explosieven of geografisch

herleidbare gebeurtenissen die een aanwijzing vormen dat het gebied als ONVERDACHT kan worden

aangemerkt (contra-indicaties).7

Oorlogshandelingen (in dit geval gebeurtenissen die tot de mogelijke aanwezigheid van

Conventionele Explosieven leiden) kunnen over het algemeen onderverdeeld worden naar een

bepaald(e) oorzaak of scenario, zoals in het navolgende overzicht (figuur 1) is weergegeven.8

6 WSCS-OCE, 126.
7 VERDACHT of ONVERDACHT houdt niet in dat feitelijk vaststaat dat er wel of geen CE liggen, maar geeft antwoord op de
vraag of het (op basis van feiten/bronnenmateriaal) aannemelijk is dat in een bepaald gebied CE worden aangetroffen.
Enkel door middel van opsporingswerkzaamheden kan de feitelijke aanwezigheid en exacte ligplaats van CE worden
vastgesteld.
8 De weergegeven scenario’s zijn exemplarisch en pretenderen geen volledigheid.
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Gebeurtenissen die mogelijk geleid hebben tot het uit de bodem verwijderen van Conventionele

Explosieven (contra-indicaties) kunnen over het algemeen onderverdeeld worden naar een

bepaald(e) oorzaak of scenario, zoals hieronder is weergegeven.

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR ACHTERGEBLEVEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

LUCHTAANVALLEN

Bombardement

Beschieting met
boordwapens

Beschieting met
raketten

Vliegtuigcrash/
Inslag V-wapen

GRONDGEVECHTEN
(SECUNDAIRE GEVOLGEN)

Blindgangers
(bijv. artillerie
beschieting)

In stellingen
achtergelaten,

gedumpt of
bedolven

Mijnenveld(en)

MUNITIE

VERNIETIGING

Springputten en
dergelijke

Munitiedump of
stort

Munitiedump in
water

(afzinking)

MILITAIR GEBRUIK

Militair
oefenterrein

Stationering
militairen

Vliegveld

Vernielings-
activiteiten

MUNITIE OPSLAG

Munitie fabricage
en/of opslag

Munitie
inrichtingen

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR CONTRA-INDICATIES VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

GRONDROERENDE WERKZAAMHEDEN

Ontgravingen Gronddepositie

BAGGER-
WERKZAAMHEDEN

OPSPORINGSWERKZAAMHEDEN

EODD en
voorgangers

Civiele
opsporings-

bedrijven

Figuur 1: Schema met voorbeelden van oorzaken/scenario’s voor de mogelijke aanwezigheid van CE.

Figuur 2: Schema met voorbeelden van oorzaken/scenario’s voor contra-indicaties betreffende de aan/
afwezigheid van CE.

Incident
munitieopslag

(explosie)
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1.5 BRONNEN

Bij het bronnen- en indicatieonderzoek dienen volgens het WSCS-OCE een aantal bronnen verplicht

te worden geraadpleegd. In het navolgende overzicht (tabel 1) staat schematisch weergegeven

welke bronnen dit zijn en of hieraan bij dit onderzoek gehoor is gegeven.

Optionele bronnen dienen in bepaalde, in het certificatieschema vastgelegde, situaties te worden

gehanteerd. Daarnaast raadpleegt ECG aanvullend een drietal archieven welke niet zijn opgenomen

in het vigerende WSCS-OCE. De conclusie VERDACHT wordt bij voorkeur vastgesteld op basis van

twee of meer onafhankelijke bronnen.

BRONNEN CONFORM WSCS-OCE: RAADPLEGEN: GERAADPLEEGD:

Verplicht Optioneel
Literatuur  Ja

Gemeente- en Provinciaal archief  Ja

Nederlands Instituut voor Militaire Historie  Ja

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies  Ja

Explosieven Opruimingsdienst Defensie  Ja

Luchtfotocollectie Universiteit Wageningen  Ja

Luchtfotocollectie Topografische Dienst Zwolle  Ja

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives/National

Collection of Aerial Photography (Edinburgh)

 Ja

The National Archives (Londen)  Ja

Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg)  Ja

The National Archives (Washington)  Nee

Getuigen  Nee

AANVULLEND BRONNENONDERZOEK ECG:

Semistatische archiefdiensten Ministerie Defensie te Rijswijk Nvt. Ja

Nationaal Archief te Den Haag Nvt. Ja

Tabel 1: Overzicht van geraadpleegde bronnen.

1.5.1 TOELICHTING VERPLICHTE BRONNEN WSCS-OCE

Literatuur

Aan de start van het bronnenonderzoek wordt op basis van literatuuronderzoek een lijst opgesteld

met oorlogshandelingen die relevant zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het

onderzoeksgebied (indicaties). Deze lijst bevat tevens een verwijzing naar de datums waarop de

oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.

Gemeentelijk en provinciaal archief

Bij het raadplegen van het gemeentelijk en provinciaal archief dienen ten minste de stukken van de

luchtbeschermingsdienst, de stukken over aangetroffen/geruimde CE en de oorlogsschade-

rapporten te worden geraadpleegd. Indien deze stukken niet aanwezig zijn, dient dit te worden

vermeld in de rapportage.
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Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE dient in het gemeentelijk en provinciaal

archief voorts te worden gezocht naar gegevens over relevante naoorlogse ontwikkelingen (contra-

indicaties). Tenzij andere bronnen hierover reeds voldoende informatie hebben opgeleverd. Indien

deze gegevens niet aanwezig zijn, dient dit te worden vermeld in de rapportage.

Explosieven Opruimings Dienst Defensie

Bij het raadplegen van het archief van de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EOD) dient als

eerste de database met meldingen van aangetroffen CE en de collectie mijnenveldkaarten te

worden geraadpleegd. Indien in de database met meldingen van aangetroffen CE indicaties voor de

aanwezigheid van CE worden aangetroffen, dient de collectie MORA’s/UO’s te worden

geraadpleegd. Indien in de collectie mijnenveldkaarten indicaties voor de aanwezigheid van CE

worden aangetroffen, dient de collectie mijnenveld ruimrapporten te worden geraadpleegd.

Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit en Topografische Dienst

De organisatie dient beschikbare luchtfoto’s betreffende de datum waarop de oorlogshandelingen

hebben plaatsgevonden te inventariseren. Daaruit worden de bruikbare luchtfoto’s geselecteerd.

Bij de selectie van luchtfoto’s dient rekening te worden gehouden met: opnamedatum in relatie tot

oorlogshandelingen, kwaliteit van het fotobeeld en de schaal. De organisatie interpreteert de

geselecteerde luchtfoto’s ten minste op schade aan het landschap als gevolg van oorlogs-

handelingen en de aanwezigheid van militaire werken. De interpretatie van luchtfoto’s dient te

geschieden door een deskundige met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het tijdvak

1940-1945. De organisatie dient de beschikbare luchtfoto’s te rapporteren en daarin tevens de

selectie te motiveren.

Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE, dient de organisatie de luchtfoto’s en/of

satellietbeelden te verzamelen met dekking van het onderzoeksgebied uit de naoorlogse periode.

De organisatie vergelijkt de luchtfoto’s/satellietbeelden met luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945,

met als doel te inventariseren welke naoorlogse ontwikkelingen in het onderzoeksgebied hebben

plaatsgevonden waarbij grond is geroerd of verzet. De organisatie dient de selectie van luchtfoto’s/

satellietbeelden te motiveren in het rapport.

1.5.2 TOELICHTING AANVULLENDE BRONNEN WSCS-OCE:

Conform het gestelde in het WSCS-OCE dient er aanvullend in een aantal gevallen uitgeweken te

worden naar de volgende bronnen:

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

De organisatie raadpleegt de literatuurcollectie van het Nederlands Instituut voor

Oorlogsdocumentatie (NIOD) indien onvoldoende informatie aanwezig is om een totaalbeeld te

vormen van oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

De collectie “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te
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Londen (1940–1945)” met collectienummer 575 van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

(NIMH) dient ten minste te worden geraadpleegd indien uit raadpleging van de verplichte bronnen

blijkt dat er indicaties zijn dat Duitse militaire werken in het onderzoeksgebied aanwezig waren

tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De collectie “Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” met collectienummer 409 van het

Nederlands Instituut voor Militaire Historie dient ten minste te worden geraadpleegd indien uit

raadpleging van de verplichte bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat grondgevechten hebben

plaatsgevonden in de periode mei 1940.

The National Archives Londen/Bundesarchiv-Militärarchiv/The National Archives Washington DC

Er dient aanvullend bronnenonderzoek plaats te vinden indien uit raadpleging van de verplichte

bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waarbij mogelijk

CE in het onderzoeksgebied terecht zijn gekomen, maar er onvoldoende informatie aanwezig is in de

Nederlandse archieven en op de geraadpleegde luchtfoto’s over:

 de aard van de oorlogshandeling;

 het aantal en de soort CE dat tijdens de oorlogshandeling is ingezet;

 de inslaglocaties van CE.

Aanvullend onderzoek omvat één of meerdere van de onderstaande buitenlandse archieven (zie

paragrafen 2.8.1 en 2.8.4):9

 The National Archives te Londen;

 Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg im Breisgau;

 The National Archives te Washington DC.

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives/National Collection of Aerial Photography

Indien de verplichte luchtfotoarchieven onvoldoende resultaat opleveren, wordt aanvullend de

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives geraadpleegd.10 Op de inventarisatie en

selectie van luchtfoto’s is hetgeen bepaald onder verplichte bronnen van toepassing.

Wanneer uit het bronnenmateriaal relevante feiten naar voren komen, wordt met behulp van

voetnoten en bronvermelding een verwijzing gegeven naar de vindplaats van de betreffende

passages, afbeeldingen of documenten zodat alle gegevens desgewenst verifieerbaar zijn.11

Deze rapportage omvat (naast de eerder genoemde zaken):

9 De organisatie dient de keuze voor het te raadplegen archief/de te raadplegen archieven te motiveren in het rapport op
basis van het reeds verzamelde bronnenmateriaal. ECG beschikt over archiefbestanden uit The National Archives te Londen
en het Bundesarchiv-Militärarchiv ten Freiburg im Breisgau. Deze keuze is gebaseerd op de aanwezigheid van het aldaar
aanwezige bronnenmateriaal welke betrekking heeft op de activiteiten van de in Nederland actieve diverse Geallieerde
leger- en luchtmachtonderdelen.
10 De collectie The Aerial Reconnaissance Archives (TARA) is sinds 2014 ondergebracht bij de National Collection of Aerial
Photography (NCAP).
11 ECG hanteert hiervoor de methodiek van onderzoek, annotatieregels en richtlijnen conform de systematiek van:
P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Rijswijk 1992).
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 Aanleiding van het vooronderzoek;

 omschrijving en doelstelling van de opdracht;

 begrenzing van het onderzoeksgebied;

 beschrijving van de uitvoering van het onderzoek (inclusief de betrokken, door het management

van ECG bevoegde, personen);

 verantwoording van het bronnenmateriaal (inclusief bronverwijzing);

 resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal;

 beschrijving leemten in kennis.

Als er aanwijzingen worden achterhaald dat het onderzoeksgebied betrokken is geweest bij

oorlogshandelingen en er geen sprake is van relevante contra-indicaties dan zal de uiteindelijke

afbakening van het VERDACHTE gebied in zowel horizontale (indien mogelijk aan de hand van bijlage

3 uit het WSCS-OCE) als verticale zin plaatsvinden (indien de in het WSCS-OCE weergegeven vereiste

parameters aanwezig zijn).12

1.6 HET ONDERZOEKSGEBIED

Het onderzoeksgebied ‘Kadeversterking Giessen-Noordeloos’ bestaat uit een gebied binnen de

Alblasserwaard in de gemeente Giessenlanden. Het is gelegen ten zuidwesten van het dorp

Noordeloos en betreft de westkade van de Giessen met het bijbehorende achterland. Het

onderzoeksgebied wordt (globaal) begrensd door de straat Grotewaard in het oosten, het Laantje in

het noorden en het westen en de Smoutjesweg in het zuiden. Het te onderzoeken gebied is circa 12

ha groot en op de navolgende pagina weergegeven.

12 Deze bijlage maakt onderdeel uit van paragraaf 6.5 van het WSCS-OCE en wordt gebruikt om te beoordelen of bepaalde
oorlogshandelingen een indicatie vormen voor de aanwezigheid van CE (VERDACHT of ONVERDACHT) en voor de
horizontale afbakening van het verdachte gebied. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken. Zie Bijlage 2
rapportage.
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2 HET INDICATIE ONDERZOEK

In het indicatie onderzoek wordt op basis van bronnenonderzoek vastgesteld of het onderzoeks-

gebied mogelijk betrokken is geweest bij oorlogshandelingen.

2.1 INDELING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt ten eerste het uitgangspunt voor de beoordeling van de relevantie van een

indicatie toegelicht, waarna er met behulp van historisch kaartmateriaal een historisch-geografische

situatie wordt gekenschetst van het onderzoeksgebied ten tijde van de oorlogsperiode. Hierop

volgend wordt een inventarisatie uitgevoerd naar bij ECG bekende gegevens omtrent eerder

uitgevoerd(e) onderzoek(en) naar de aanwezigheid van conventionele explosieven in of nabij het

onderzoeksgebied.13 Vervolgens worden de geraadpleegde literatuur en de bezochte

archiefinstanties met de geraadpleegde archiefdelen opgesomt. De uit de literatuur en archieven

achterhaalde oorlogshandelingen/indicaties worden uiteindelijk in een overzichtstabel (tabel 14)14

weergegeven waarin een indicatie bij voorkeur vanuit het perspectief van meerdere bronnen wordt

beoordeeld/geanalyseerd (en waar mogelijk geverifieerd) op de omschrijving van:

 de aard van de oorlogshandeling;

 het aantal en de soort CE dat tijdens de oorlogshandeling is ingezet;

 de inslaglocatie van CE;

 relevantie;

 herleidbaarheid tot (de directe omgeving van) het onderzoeksgebied (zie paragraaf 2.2).

Daarna worden de eventueel achterhaalde naoorlogse ruimingen van Conventionele Explosieven en

daaraan gerelateerde zaken in beeld gebracht. Tot slot zullen vanuit een combinatie van

bronspecifieke en historische benadering (waaronder de mogelijk reeds achterhaalde indicaties)

luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog geanalyseerd worden om de hierboven aangehaalde

omschrijvingen verder te verifiëren en/of te herleiden.

2.2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE RELEVANTIE VAN EEN INDICATIE

Bij het beoordelen of de bij het indicatieonderzoek achterhaalde informatie/indicatie relevant is/of

kan zijn, wordt een selectiecriterium uit het WSCS-OCE toegepast:

‘Indicaties/contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze essentieel

is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE in het

onderzoeksgebied.’15

13 Onder onderzoek wordt door ECG bij voorkeur verstaan: een (opsporings)onderzoek uitgevoerd volgens de regels
van de voormalige Beoordelingsrichtlijn Opsporing Conventionele Explosieven (BRL-OCE) of het vigerende WSCS-OCE.
14 Behoudens bijvoorbeeld kaartmateriaal en dergelijke.
15 WSCS-OCE, 128.
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Indien de locatieverwijzing niet verwijst naar de omgeving van het onderzoeksgebied of op een

andere wijze een relatie met het onderzoeksgebied (bijvoorbeeld op basis van voorkennis) impliceert

of van invloed kan zijn, dan wordt de desbetreffende informatie niet in de rapportage opgenomen of

als niet relevant beoordeeld en wordt deze verder buiten beschouwing gelaten.

2.3 HISTORISCH-GEOGRAFISCHE INFORMATIE

Aangezien locatieverwijzingen een essentiële rol spelen bij het vaststellen van de relevantie van

achterhaalde indicaties, wordt er gekeken naar de geografische situatie voor of ten tijde van de

oorlog. Derhalve kunnen locatieverwijzingen die uit het huidige stratenbeeld zijn verdwenen toch

worden achterhaald.

Met behulp van een tweetal geallieerde stafkaarten uit 1943 en 1944 kan de topografie van het

onderzoeksgebied ten tijde van de oorlog worden achterhaald.16 De kaarten zjin gegeorefereerd in

ArcGIS waardoor het huidige onderzoeksgebied op de oude situatie kan worden geprojecteerd. Een

overzicht is op de volgende pagina opgenomen. Op deze kaarten staan diverse toponiemen

weergeven. In de wetenschap van deze (voor een deel) uit de huidige topografie verdwenen

locatieverwijzingen zal het indicatieonderzoek worden uitgevoerd.

16 Kadaster, Stafkaart Schoonhoven, Holland 1:25,000, A.M.S. M831 (G.S.G.S. 4427) First edition 1944, sheet 4 N.W.;
Kadaster, Stafkaart Gorinchem, Holland 1:25,000, A.M.S. M831 (G.S.G.S. 4427) First edition 1943, sheet 4 S.W.
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2.4 EERDER CE-ONDERZOEK

Conform de proceseisen vooronderzoek zoals opgenomen in het WSCS-OCE, heeft ECG een

inventarisatie gemaakt van reeds uitgevoerde bureaustudies door zowel ECG als derden. Er zijn geen

rapportages aangetroffen die betrekking hebben op (de directe omgeving van/een deel van) het

onderzoeksgebied.

2.5 INDICATIES AFKOMSTIG UIT GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Om een totaalbeeld te krijgen van mogelijk relevante oorlogshandelingen in en nabij het onderzoeks-

gebied heeft ECG onder meer de onderstaande (deels specifieke) literatuur geraadpleegd: 17

Literatuur:

 Alphen, J. van, Tussen Waal en Lek 1939-1945 (Zaltbommel 1984).

 Amersfoort, H. en P. Kamphuis (red.), Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied (2e druk;

Den Haag 2005).

 Bovekerk, H., e.a., Drie dorpen in oorlogstijd (Noordeloos 1995).

 Eversteijn, T., Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei

1945 (z.p. z.j.).

 Korpel, A., De Waard in oorlogstijd: de Alblasserwaard tussen 1940 en 1945, 1 (Alblasserdam

1983).

 Korpel, A., De Waard in oorlogstijd: de Alblasserwaard tussen 1940 en 1945, 2 (Alblasserdam

1984).

 Korpel, A., De Waard in oorlogstijd: de Alblasserwaard tussen 1940 en 1945, 3 (Alblasserdam

1985).

 Nierstrasz, V.E., De operatiën van het veldleger en het oostfront van de Vesting Holland, mei 1940

(Den Haag 1955).

 Oudsten, P. den, Hongerwinter in de Alblasserwaard (Alblasserdam 1995).

 Sectie Krijgsgeschiedenis van den Generalen Staf, Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der

Koninklijke Landmacht 10-19 mei 1940 (Leiden 1947).

 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 2008).

 Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…: kroniek van een luchtoorlog, deel 1 (Den Haag 1990).

 Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…: kroniek van een luchtoorlog, deel 2 (Den Haag 1993).

De eventueel achterhaalde indicaties worden in tabel 14 beoordeeld op relevantie en herleidbaar-

heid.

17 Zie verder voor de geraadpleegde (incl. algemene) literatuur hoofdstuk 7.
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2.6 INDICATIE ONDERZOEK REGIONALE, PROVINCIALE EN NATIONALE ARCHIEVEN

De door ECG aangedane regionale, provinciale en nationale archieven worden in de navolgende

paragraven behandeld. De nadruk bij het raadplegen van de diverse archieven ligt op het bestuderen

van stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/geruimde CE en

oorlogsschaderapporten.

2.6.1 REGIONAAL ARCHIEF GORINCHEM

Ten tijde van de oorlog viel het onderzoeksgebied binnen de grenzen van de voormalige gemeente

Noordeloos. Derhalve is in het Regionaal Archief Gorinchem (RAG) te Gorinchem de inventaris van

archief 2007 Gemeentebestuur Noordeloos, 1811-1953 geraadpleegd. Hierin zijn geen stukken

betreffende geruimde en/of aangetroffen explosieven, oorlogsschade en de (al dan niet) aanwezige

Luchtbeschermingsdienst aangetroffen. Er zijn geen overige stukken aangetroffen die relevant zijn

voor het huidige onderzoeksgebied.

2.6.2 NATIONAAL ARCHIEF

In het Nationaal Archief (NA) is archief 2.04.53.15 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie

Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-1946 geraadpleegd. De Inspectie Bescherming

Bevolking tegen Luchtaanvallen werd naar aanleiding van de Wet tot Bescherming van de Bevolking

tegen Luchtaanvallen, die in 1936 in werking trad, opgericht. De taak van dit overheidsorgaan was de

gemeentelijke activiteiten op dit terrein te begeleiden en te controleren. Toen in 1942 de Duitse

bezetter de wet verving door de Luchtbeschermingsverordening kwam de luchtbescherming sterker

onder controle te staan van de bezetter. De archiefstukken beslaan diverse onderwerpen

betreffende de luchtbeschermingsdienst, waaronder door gemeenten ingestuurde rapporten

betreffende Geallieerde luchtactiviteiten.

2.04.53.15 INSPECTIE BESCHERMING BEVOLKING LUCHTAANVALLEN

INV.NR.: OMSCHRIJVING:

69-79 Meldingen en proces-verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten, 1940-
1941

76 Zuid-Holland

Tabel 2: Overzicht geraadpleegde stukken Inspectie Bescherming Bevolking luchtaanvallen.

Ook 2.13.71 Archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog

te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947], (1933) 1940-1947

(1974) is geraadpleegd met betrekking tot mogelijk relevante gegevens voor het onderzoeksgebied.

Dit betreft het archief van het ministerie van Defensie (later Oorlog) dat vanaf 14 mei 1940 in Londen

was gevestigd. Het hield zich onder meer bezig met luchtvaart, militaire operaties en inlichtingen uit

Nederland. Ook een onderzoek naar het verloop van de Meidagen van 1940 en de voorbereiding van

de terugkeer naar Nederland behoorde tot het takenpakket. Het Bureau Londen hield zich na de

bevrijding bezig met de afwikkeling van zaken in Engeland, waarna het in 1947 werd opgeheven.



264-016-VO-01 Pagina 20 van 49

2.13.71 ARCHIEVEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN 1940-1941 - MINISTERIE VAN OORLOG TE

LONDEN [1941-1945]; DEPARTEMENT VAN OORLOG: BUREAU LONDEN [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974)
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

368 Stukken betreffende luchtbombardementen in Nederland, 1941, 1944-1945.

1788-
2107

Rapporten betreffende verdedigingsstelsels Nederland, 1941-1945.

1958 Provincie Zuid-Holland, 1942-1945.

1960 Alblasserwaard, 1944-1945.

Tabel 3: Overzicht geraadpleegde stukken Ministerie van Defensie te Londen.

Tevens is archief 2.13.210 Archief van de Commissie van Proefneming met hierin opgenomen

afgedwaalde archiefbescheiden van onderdelen van de Artillerie-Inrichtingen en Artillerie onderdelen,

(1814-) 1867-1942 geraadpleegd. De Commissie van Proefneming (CvP) was een instelling die zich

bezig hield met proeven betreffende wapens en artilleriegeschut. In de archiefstukken zijn ook staten

opgenomen betreffende plaatsen waar mogelijk onontplofte projectielen zijn gevonden, die wel of

niet geruimd zijn, in het begin van de oorlog.

2.13.210 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN PROEFNEMING MET HIERIN OPGENOMEN AFGEDWAALDE

ARCHIEFBESCHEIDEN VAN ONDERDELEN VAN DE ARTILLERIE-INRICHTINGEN EN ARTILLERIE ONDERDELEN, (1814-) 1867-
1942
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

23 Staten houdende opgaven van plaatsen waar mogelijk onontplofte projectielen zijn gevonden, die
wel of niet geruimd zijn, 1940.

Tabel 4: Overzicht geraadpleegde stukken Commissie van Proefneming.

Daarnaast is archief 3.02.42 Kabinet van de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, (1942) 1945-

1986 geraadpleegd. De Commissaris van de Koning (CvdK) (destijds: Commissaris der Koningin) heeft

als voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten en van provinciale Staten van de provincies

diverse taken en bevoegdheden. Zo draagt de CvdK als Rijksambtenaar zorg voor handhaving van de

openbare orde en heeft deze een coördinerende rol bij de bestrijding van rampen. Derhalve zijn er in

het archief ook stukken opgenomen betreffende ruimingen van in de provincie Zuid-Holland

neergekomen V1’s en achtergebleven munitie.

3.02.42 KABINET VAN DE COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZUID-HOLLAND, (1942) 1945-1986
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

213-
215

Opruimactie’s van V1-bommen en munitie, 1975-1982

213 1975-1978

214 1979-1980

215 1981-1982

Tabel 5: Overzicht geraadpleegde stukken Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, 1945-1986.

Tot slot is archief 3.09.34 Militair Gezag in Zuid-Holland, 1944-1947 geraadpleegd. Het Militair Gezag

(MG) was een orgaan dat in de bevrijde delen van Nederland een interim-bestuur moest vestigen

zolang er een oorlogstoestand heerste en de regering het gezag nog niet kon overnemen. Het MG

hield zich onder meer bezig met het herstel en handhaving van de veiligheid en het weer op gang

brengen van het maatschappelijk leven. Dit hield ook in dat men zich bezighield met
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luchtbescherming, het herstellen van oorlogsschade, explosievenopruiming etc. Stukken omtrent

deze onderwerpen kunnen relevant zijn voor het vooronderzoek.

3.09.34 MILITAIR GEZAG IN ZUID-HOLLAND, 1944-1947
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

1 Provinciale Militaire Commissaris voor Zuid-Holland en Afdelings Militaire Commissaris voor Zuid-Holland
en Zeeland
1.1 Provinciale Militaire Commissaris Quarles van Ufford, 4 september 1944 - 31 juli 1945

43 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en andere
explosieven, 1945 1 omslag.

1.2 Provinciale Militaire Commissaris Bloemarts, 1 augustus – 26 september 1945

146 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en andere
explosieven, 1945.

147 Stukken betreffende het onderzoek naar verongelukte geallieerde vliegtuigen en hun
bemanningen en de berging van vliegtuigwrakken, 1945.

148 Stukken betreffende de organisatie van de brandweer en de luchtbescherming in Zuid-Holland,
c. 1945.

4 Districts Militaire Commissaris te Dordrecht

360 Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken,1945

361 Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, springstof en andere
explosieven, 1945

Tabel 6: Overzicht geraadpleegde stukken Militair Gezag Zuid-Holland, 1944-1947.

De eventueel achterhaalde indicaties worden in tabel 14 beoordeeld op relevantie en herleidbaar-
heid.

2.6.3 NIOD INSTITUUT VOOR OORLOGS- HOLOCAUST- EN GENOCIDESTUDIES

Aangezien er uit de literatuurcollectie bij het NIOD geen (niet reeds in de literatuurlijst opgenomen)

mogelijk relevante boektitels naar voren kwamen, is het interesseveld voor dit archief naar een

aantal aldaar gedeponeerde archieven verschoven. In het NIOD is het archief van ‘Generalkommissar

für das Sicherheitswesen en Höhere SS- und Polizeiführer’ Hanns Albin Rauter (1892-1949), die was

belast met ‘de openbare orde en veiligheid’ in Nederland, en het archief van het Departement van

Justitie tussen 1940 en 1945 geraadpleegd, respectievelijk archief 077 Generalkommissariat für das

Sicherheitswesen (Höhere SS-und Polizeiführer Nord-West), (1938) 1940-1945 en 216k Departement

van Justitie (1935) 1940-1945 (1950).

077 GENERALKOMMISSARIAT FÜR DAS SICHERHEITSWESEN (HÖHERE SS- UND POLIZEIFÜHRER NORD-WEST), (1938)
1940-1945
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke
luchtaanvallen, 1940-1941

1759 Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943

Tabel 7: Overzicht geraadpleegde stukken Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (Höhere SS- Und

Polizeiführer Nord-West).
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216K DEPARTEMENT VAN JUSTITIE, (1935) 1940-1945 (1950)
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Marechaussee
inzak het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en de vondst van niet-
ontplofte explosieven, 23 juni 1943 – 28 april 1944.

181 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Aalsmeer-Apeldoorn.

182 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Arcen-Arnhem.

183 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Baarn-Burgh.

184 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Capelle a/d IJssel-Dwingeloo.

185 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met
betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten:
Echt-Zwolle.

186 Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardementen
en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen.

Tabel 8: Overzicht geraadpleegde stukken Departement van Justitie.

226B BUREAU INLICHTINGEN – HOOFDBUREAU LONDEN 1940-1945
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

119 Rapporten en brieven over geallieerde bombardementen, neergestorte vliegtuigen en
treinbeschietingen, 27 april 1943 – augustus 1944.

123 Militaire spionagerapporten en situatieschetsen betreffende Nederlandse en Duitse objecten,
onder meer van de Geheime Dienst Nederland, april 1943-augustus 1944.

124 Militaire spionagerapporten en situatieschetsen betreffende Nederlandse en Duitse objecten,
onder meer van de Geheime Dienst Nederland, 27 oktober 1944-14 februari 1945.

125 Militaire spionagerapporten en situatieschetsen betreffende Nederlandse en Duitse objecten,
onder meer van de Geheime Dienst Nederland, 15 februari-16 april 1945.

Tabel 9: Overzicht geraadpleegde stukken Bureau Inlichtingen – Hoofdbureau Londen.

De eventueel achterhaalde indicaties worden in tabel 14 beoordeeld op relevantie en herleidbaar-
heid.

2.6.4 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE

De collectie 575 Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands Grondgebied in de oorlog

/ Rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen (collectie 575)

1940-1945 van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag is geraadpleegd

op relevant gegevens.
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575 DUITSE VERDEDIGINGSWERKEN EN INUNDATIES VAN NEDERLANDS GRONDGEBIED IN DE OORLOG /
RAPPORTEN VAN MILITAIRE AARD VANUIT BEZET NEDERLAND AAN BUREAU INLICHTINGEN LONDEN (COLLECTIE

575) 1940-1945
286 19-02-1945 E-1264-45 Order of Battle; Land van Heusden en Altena, Betuwe en

Alblasser, eiland van Dordrecht en Den Haag etc.

309 07-03-1945 E-1614-45 Order of Battle; betr. Gelderland (IJsselland en Achterhoek),
provincie Utrecht, het Gooi, Betuwe en Alblasser, en de
provincies Friesland, Groningen en Drente

21-02-1945 E-1628-45 Rapport betreffende de toestand in de provincie Zuid-Holland
(o.a. Hoeksche , Klaaswaal, Spijkenisse, Hellevoetsluis,
Barendrecht en Alblasser).

329 03-04-1945 E-2428-45 Order of Battle; betreffende Overijssel, Midden Overijssel,
general Survey, land van Heusden en Altena, Bommeler, ten
noorden en oosten van Meppel, sector Deventer-Apeldoorn-
Arnhem en de Alblasser en Betuwe

438 -12-44 E-570-44 Defensie Alblasser en de Betuwe

439 20-12-44 E-134-45 Betuwe en Alblasser met schets

Tabel 10: Overzicht geraadpleegde stukken Collectie 575.

De eventueel achterhaalde indicaties worden in tabel 14 beoordeeld op relevantie en herleidbaar-
heid.
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2.7 INTERNATIONALE ARCHIEVEN

ECG beschikt over gegevens uit internationale archieven welke voor dit onderzoek zijn geraadpleegd.

Het betreft historische informatie afkomstig uit The National Archives (TNA) te Londen en het

Bundesarchiv-Militärarchiv (BAMA) te Freiburg im Breisgau.

2.7.1 THE NATIONAL ARCHIVES

ECG beschikt over de Daily Logs van de Geallieerde 2nd Tactical Airforce (2nd TAF – een Geallieerd

luchtleger welke veelvuldig in de periode september 1944-april 1945 boven Nederland actief was).

Deze gegevens zijn afkomstig uit The National Archives te Londen.

Uit deze gegevens kan in de meeste gevallen (onder andere) informatie worden gehaald omtrent de

aanvalsdoelen, het verloop van de gebeurtenissen/gevechtshandelingen en de gehanteerde wapens

en/of gebruikte CE. De volgende archiefdelen zijn geraadpleegd:

AIR 37 AIR MINISTRY: ALLIED EXPEDITIONARY AIR FORCE, LATER SUPREME HEADQUARTERS ALLIED EXPEDITIONARY

FORCE (AIR), AND 2ND TACTICAL AIR FORCE: REGISTERED FILES AND REPORTS

INV.NR.: OMSCHRIJVING:

714 2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: July.- August 1944

715 2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Sept.- Oct. 1944

716 2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Nov.- Dec. 1944

717 2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Jan.- Feb. 1945

718 2ND TACTICAL AIR FORCE: Daily log: Mar.- May 1945

Tabel 11: Overzicht geraadpleegde archiefdelen uit AIR 37.

De eventueel achterhaalde indicaties worden in tabel 14 beoordeeld op relevantie en herleidbaar-

heid.

2.7.2 THE NATIONAL ARCHIVES: OMGANG EN UITGANGSPUNT ONTLENEN GEGEVENS AAN DAILY LOGS

Alvorens de gegevens de Daily Logs verwerkt worden, dienen de volgende zaken opgemerkt te worden.

De ervaring leert dat enige terughoudendheid bij het hanteren van de gegevens hieruit op zijn plaats is.

Coördinaataanduidingen, informatie over bommenlast en gevechts-/ bombardements-beschrijvingen

kunnen door allerlei oorzaken niet overeen komen met de werkelijke gebeurtenissen en/of locaties. Door

middel van ander bronnenmateriaal (zoals de Operation Record Books van de betrokken RAF squadrons)

en luchtfotoanalyse zal ECG, waar mogelijk, trachten de (beschreven locaties van de) oorlogshandelingen

te verifiëren en (indien relevant) te herleiden.

Vermeldingen uit de Daily Logs welke op basis van de omschrijvingen niet kunnen worden herleid naar

(de directe omgeving van) het onderzoeksgebied worden buiten beschouwing gelaten.
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2.7.3 GEALLIEERDEN: NORD DE GUERRE COÖRDINATENSTELSEL

De Geallieerden hanteerden gedurende de Tweede Wereldoorlog onder andere het zogeheten Nord

de Guerre coördinatenstelsel. De gegevens uit de Daily Logs met de eventueel daarin aangehaalde

coördinaten zijn door middel van Geallieerde stafkaarten herleidbaar naar een locatie. Een met vier

cijfers aangeduid coördinaat beslaat een kaartvierkant van 1000 bij 1000 meter. Indien een locatie

met zes (100 meter) of acht cijfers (10 meter) wordt aangeduid, is het in de meeste gevallen mogelijk

een specifiekere positie binnen het desbetreffende kaartvierkant aan te geven.

De Geallieerde stafkaarten die zijn opgenomen in paragraaf 2.3 uit de GS.GS. 4427 serie hebben

betrekking op het onderzoeksgebied. De volgende kaartvierkanten zijn bij het doornemen van de

Daily Logs gehanteerd:

NORD DE GUERRE COÖRDINAAT: LOCATIE:
QE 0669

Onderzoeksgebied
QE 0670

QE 0769

QE 0770

Tabel 12: Het gehanteerde kaartvierkant met basis coördinaat bij het doornemen van de Daily Logs.
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2.7.4 BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV

Het Militärarchiv is een onderdeel van het Duitse Bundesarchiv en is gehuisvest in Freiburg im

Breisgau. Deze instelling beheert onder meer het archiefmateriaal en documenten van de Duitse

strijdkrachten en het Ministerie van Defensie. Uit de periode van het Deutsches Reich 1933-1945,

beheert het onder meer de archieven van de Reichswehr, Wehrmacht en Waffen-SS. Opgemerkt

dient te worden dat de archieven door verschillende oorlogsactiviteiten ernstig hebben geleden. De

schade aan de collecties wordt als volgt omschreven door het Militärarchiv:

“The archive material from the period up to 1945 suffered considerable losses as a

consequence of war. Many of the records of the central service units of the armed forces

and of the army leadership, those of the service units and troops of the army below

divisional level and those of the air force and the Waffen SS have been lost. Naval archives,

on the other hand, and the bulk of war logs belonging to the command authorities of the

army and the divisional headquarters up to 1943, survived the war. Most of the files of the

Prussian Army were destroyed in the army archives fire in Potsdam in 1945.”18

ECG heeft de beschikking over een aantal Lageberichten van de Duitse Luftwaffenführungsstab uit de

periode 1940-1941. In deze rapporten, die per dag werden opgesteld, werd informatie verzameld

omtrent de voortgang van de strijd in de verschillende oorlogsgebieden. De eventueel achterhaalde

indicaties worden in tabel 14 beoordeeld op relevantie en herleidbaarheid.

RL 2-II GENERALSTAB DER LUFTWAFFE/LUFTWAFFENFÜHRUNGSSTAB

INV.NR.: OMSCHRIJVING:

4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung)
4.1 Lagemeldungen, Lageberichte

205 Lageberichte Nr.246-Nr.258, 9. Mai 1940 – 21. Mai 1940

206 Lageberichte Nr.259-Nr.264, 22. Mai 1940 – 27. Mai 1940

207 Lageberichte Nr.265-Nr.270, 28. Mai 1940 – 1. Juni 1940

208 Lageberichte Nr.271-Nr.276, 3. Juni 1940 – 7. Juni 1940

209 Lageberichte Nr.277-Nr.282, 9. Juni 1940 – 13. Juni 1940

210 Lageberichte Nr.283-Nr.290, 15. Juni 1940 – 21. Juni 1940

211 Lageberichte Nr.292-Nr.298, 23. Juni 1940 – 29. Juni 1940

211a 1. Juli 1940 – 5. Juli 1940

212 Lageberichte Nr.305-Nr.317, 7. Juli 1940 – 19. Juli 1940

213 Lageberichte Nr.319-Nr.330, 21. Juli 1940 – 1. Aug. 1940

214 Lageberichte Nr.375-Nr.382, 15. Sept. 1940 – 22. Sept. 1940

215 Lageberichte Nr.383-Nr.391, 23. Sept. 1940 – 1. Okt. 1940

216 Lageberichte Nr.393-Nr.403, 3. Okt. 1940 – 13. Okt. 1940

217 Lageberichte Nr.404-Nr.414, 14. Okt. 1940 – 24. Okt. 1940

218 Lageberichte Nr.415-Nr.425, 25. Okt. 1940 – 4. Nov. 1940

219 Lageberichte Nr.426-Nr.434, 5. Nov. 1940 – 13. Nov. 1940

220 Luftlageberichte Nr.435-Nr.440, 14. Nov. 1940 – 19. Nov. 1940

221 Luftlageberichte Nr.441-Nr.447, 20. Nov. 1940 – 26. Nov. 1940

222 Luftlageberichte Nr.448-Nr.454, 27. Nov. 1940 – 3. Dez. 1940

223 Luftlageberichte Nr.455-Nr.463, 4. Dez. 1940 – 12. Dez. 1940

224 Luftlageberichte Nr.464-Nr.471, 13. Dez. 1940 – 21. Dez. 1940

18 https://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/organisation/abteilung_ma/index.html.en (geraadpleegd: september 2016).
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RL 2-II GENERALSTAB DER LUFTWAFFE/LUFTWAFFENFÜHRUNGSSTAB

INV.NR.: OMSCHRIJVING:

225 Luftlageberichte Nr.472-Nr.479, 22. Dez. 1940 – 31. Dez. 1940

226 Luftlageberichte Nr.480-Nr.488, 1. Jan. 1941 – 9. Jan. 1941

227 Luftlageberichte Nr.489-Nr.497, 10. Jan. 1941 – 18. Jan. 1941

228 Luftlageberichte Nr.498-Nr.510, 19. Jan. 1941 – 31. Jan. 1941

229 Luftlageberichte Nr.511-Nr.519, 1. Feb. 1941 – 9. Feb. 1941

230 Luftlageberichte Nr.520-Nr.528, 10. Feb. 1941 – 18. Feb. 1941

231 Luftlageberichte Nr.529-Nr.538, 19. Feb. 1941 – 28. Feb. 1941

232 Luftlageberichte Nr.539-Nr.546, 1. März 1941 – 8. März 1941

233 Luftlageberichte Nr.547-Nr.554, 9. März 1941 – 16. März 1941

234 Luftlageberichte Nr.555-Nr.559, 17. März 1941 – 21 März 1941

235 Luftlageberichte Nr.560-Nr.562, 22. März 1941 – 24. März 1941

236 Luftlageberichte Nr.563-Nr.569, 25. März 1941 – 31. März 1941

237 Luftlageberichte Nr.570-Nr.575, 1. Apr. 1941 – 6. Apr. 1941

238 Luftlageberichte Nr. 577-Nr. 583, 8. Apr 1941 – 14. Apr. 1941

239 Luftlageberichte Nr.584-Nr.591, 15. Apr. 1941 – 22 Apr. 1941

240 Luftlageberichte Nr.592 – Nr.599, 23. Apr. 1941 – 30. Apr. 1941

241 Luftlageberichte Nr.600 – Nr.605, 1. Mai 1941 – 6. Mai 1941

242 Luftlageberichte Nr.606 – Nr.613, 7. Mai 1941 – 14. Mai 1941

243 Luftlageberichte Nr.614 – Nr.625, 15. Mai 1941 – 26. Mai 1941

244 Luftlageberichte Nr.626 – Nr.637, 27. Mai 1941 – 7.Juni 1941

245 Luftlageberichte Nr.638 – Nr.645, 8. Juni 1941 – 15. Juni 1941

246 Luftlageberichte Nr.646 – Nr.655, 16. Juni 1941 – 25. Juni 1941

247 Luftlageberichte Nr.656 – Nr.660, 26. Juni 1941 – 30. Juni 1941

248 Luftlageberichte Nr.661 – Nr.666, 1. Juli 1941 – 6. Juli 1941

249 Luftlageberichte Nr.667 – Nr.672, 7. Juli 1941 – 12. Juli 1941

250 Luftlageberichte Nr.673 – Nr.678, 13. Juli 1941 – 18. Juli 1941

251 Luftlageberichte Nr.679 – Nr.684, 19. Juli 1941 – 24. Juli 1941

252 Luftlageberichte Nr.685 – Nr.691, 25. Juli 1941 – 31. Juli 1941

253 Luftlageberichte Nr.692 – Nr.700, 1. Aug. 1941 – 9. Aug. 1941

254 Luftlageberichte Nr.701 – Nr.707, 10 .Aug. 1941 – 16. Aug. 1941

255 Luftlageberichte Nr. 708 – Nr.713, 17. Aug. 1941 – 22. Aug. 1941

256 Luftlageberichte Nr.714 – Nr.719, 23. Aug. 1941 – 28. Aug. 1941

257 Luftlageberichte Nr.720 – Nr.725, 29. Aug. 1941 – 3.Sept. 1941

258 Luftlageberichte Nr.726 – Nr.730, 4. Sept. 1941 – 8.Sept. 1941

259 Luftlageberichte Nr.731 – Nr.736, 9. Sept. 1941 – 14. Sept. 1941

260 Luftlageberichte Nr.737 – Nr.742, 15. Sept. 1941 – 20. Sept. 1941

261 Luftlageberichte Nr. 743 – Nr.748, 21. Sept. 1941 – 26. Sept. 1941

262 Luftlageberichte Nr.749 – Nr.754, 27. Sept. 1941 – 2. Okt. 1941

263 Luftlageberichte Nr.755 – Nr.760, 3. Okt. 1941 – 9. Okt. 1941

264 Luftlageberichte Nr.761 – Nr.765, 10 .Okt. 1941 – 14. Okt. 1941

265 Luftlageberichte Nr.766 – Nr.769, 15. Okt. 1941 – 18. Okt. 1941

266 Luftlageberichte Nr.770 – Nr.774, 19. Okt. 1941 – 23. Okt. 1941

267 Luftlageberichte Nr.775 – Nr.778, 24. Okt. 1941 – 28. Okt. 1941

268 Luftlageberichte Nr.779 – Nr.785, 28. Okt. 1941 – 3. Nov. 1941

269 Luftlageberichte Nr.786 – Nr.791, 4. Nov. 1941 – 9. Nov. 1941

1025 Lageberichte Nr.331-Nr.340, 2.- 11. Aug. 1940

1026 Lageberichte Nr.341-Nr.345, 12.- 16. Aug. 1940

1557 Lagebericht Nr. 269, 1. Juni 1940

Tabel 13: Geraadpleegde archiefdelen uit het Bundes-Militärarchiv.
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2.8 LITERATUUR EN ARCHIEF OVERZICHTSTABEL OORLOGSHANDELINGEN

In de navolgende tabel 14 zijn de gegevens opgenomen welke zijn achterhaald uit hiervoor opgesomde geraadpleegde literatuur en archiefdelen. In de tabel

worden de locatie beschrijvingen getoetst op herleidbaarheid en relevantie met betrekking tot het onderzoeksgebied.

DATUM: BESCHRIJVINGEN ARCHIVALIA: HERLEIDBAARHEID & RELEVANTIE

ONDERZOEKSGEBIED:
ALGEMEEN ‘IN ONZE DORPEN [HOOBLOKLAND, HOORNAAR EN NOORDELOOS] HEBBEN GEEN BOMBARDEMENTEN PLAATS GEVONDEN; ONZE STREEK IS

NIET HET TONEEL GEWEEST VAN GEVECHTSHANDELINGEN; MAAR TOCH… KWAMEN NEERGESCHOTEN VLIEGTUIGEN IN ONZE POLDERS

NEER(...)’19

NIET RELEVANT. UIT HET DOCUMENT BLIJKT

DAT DE VLIEGTUIGEN NIET IN OF NABIJ HET

ONDERZOEKSGEBIED ZIJN NEERGESTORT.20

MEI 1940 ‘OP “HET SLOT” IN NOORDELOOS WAS IN HET JAAR 1940 DE STAF VAN HET III AUTO BATALJON ONDERGEBRACHT.’21 NIET RELEVANT. LOCATIE VALT BINNEN HET

ONDERZOEKSGEBIED. ECHTER ZIJN ER GEEN

INDICATIES ACHTERHAALD DIE DUIDEN OP

OORLOGSHANDELINGEN OF MOGELIJKE

DUMPING VAN CE NABIJ DEZE LOCATIE.

20-04-1941 ‘UM 23.30 UHR, IN NOORDELOOS (SÜDHOLLAND), 2 SPRENGBOMBEN, DAVON 1 BLINDGÄNGER, INS FREIE FELD ABGEWORFEN.
GLASSCHADEN UND ELEKTR. LEITUNG BESCHÄDIGT.’22

NIET RELEVANT. EXACTE LOCATIE KAN NIET

WORDEN VASTGESTELD. GEEN FEITELIJKE

AANWIJZINGEN DAT HET

ONDERZOEKSGEBIED IS GETROFFEN.

ZONDER

DATUM

‘WAAR THANS HET VOETBALVELD VAN NOORDELOOS LIGT IS DESTIJDS EEN ZGN. “KETTINGBOM” GEVALLEN.’ [EEN] (…) ENORME KRATER (…)
ONTSTOND.’23

NIET RELEVANT. VERMELDE LOCATIE LIGT

RUIM 500M VAN HET ONDERZOEKSGEBIED

VERWIJDERD. MOGELIJK BETREFT DIT

DEZELFDE INDICATIE ALS DE NEERGEKOMEN

BOMMEN OP 20 APRIL 1941.

Tabel 14: Overzichtstabel oorlogshandelingen/indicaties met verwijzingen naar (de omgeving van) het onderzoeksgebied.

19 Bovekerk, H., e.a., Drie dorpen in oorlogstijd (Noordeloos 1995) 5.
20 Bovekerk, Drie dorpen in oorlogstijd.
21 Ibidem, 47.
22 Luftangriffe auf niederländisches Gebiet, Den Haag, den 21. April 1941, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, 077 Generalkommissariat für das Sicherheitswesen
(Höhere SS-und Polizeiführer Nord-West), (1938) 1940-1945, inv. nr. 1328.
23 Bovekerk, Drie dorpen in oorlogstijd, 68.
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2.9 GEMELDE EN GERUIMDE EXPLOSIEVEN

Ten behoeve van dit indicatieonderzoek zijn de archieven van de Explosieven Opruimingsdienst

(EOD) en zijn voorgangers geraadpleegd op CE-gerelateerde gegevens betreffende het

onderzoeksgebied waaruit blijkt dat er naoorlogs CE in en/of nabij het onderzoeksgebied zijn

aangetroffen en/of geruimd. Hierbij is het meldingsarchief van de EOD ingezien, waarin gegevens van

gemelde en geruimde explosieven vanaf de jaren ’70 zijn in te zien. Tevens zijn de archieven van de

Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) en het Korps Hulpverleningsdienst (HVD). Deze twee

organisaties kunnen als ‘voorlopers’ van de EOD worden gezien. Ook zijn gegevens uit de

gemeentearchieven opgenomen betreffende naoorlogs gemelde en geruimde explosieven.

Vervolgens is de collectie mijnenveldkaarten geraadpleegd die in bezit is van de EOD te Soesterberg.

2.9.1 ARCHIEF UITVOERINGSOPDRACHTEN EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE

Een bruikbare bron bij het beantwoorden van de vraag of er in (de directe omgeving van) het

onderzoeksgebied vanaf de jaren ’70 mogelijk al conventionele explosieven zijn aangetroffen, is het

meldingsarchief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in Rijswijk. In dit archief worden de

meldingen bewaard van vermoede explosieven uit de omgeving van het onderzoeksgebied, zoals die

bij de EOD tot op heden bekend zijn.24

Een nadeel van deze bron is dat deze niet volledig is: over de meldingen/ruimingen tussen 1940-1944

en 1947/1948-1971 zijn bij de EOD en het SSA nauwelijks gegevens beschikbaar. Van eventuele

meldingen of ruimingen van (vermoede) explosieven in of direct grenzend aan het onderzoeksgebied

zijn bovendien over de periode medio 2010-2015 de gegevens nog niet geheel gearchiveerd en

raadpleegbaar bij de EOD.

Uit de praktijk is gebleken dat door de EOD en haar voorgangers het dichtstbijzijnde adres in de

omgeving van de vindplaats als locatie aanduiding wordt gehanteerd. Dit kan betekenen dat het

gemelde of geruimde object op een locatie (bijvoorbeeld in akkerland achter het vermelde adres) is

gevonden zodat naderhand slechts bij benadering de locatie kan worden aangegeven. De vermelde

locaties uit de EOD-meldingen zijn waar mogelijk aangegeven in GIS, waarbij gebruik is gemaakt van

google earth en maps. Er heeft geen controle plaatsgevonden of de hieraan ontleende

adresgegevens corresponderen met de mogelijk in de loop van de jaren veranderde huisnummers of

perceelindeling.

De rapporten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tonen aan wat er ter plaatse door de

EOD is aangetroffen, bijvoorbeeld: explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, IED ‘s (Improvised

Explosive Device; zelfgemaakte explosieven) of helemaal geen conventionele explosieven (schroot,

etc.). De bevindingen van de EOD bij de meldingen uit de omgeving van het onderzoeksgebied zijn

nader geanalyseerd en eveneens in bijgaand overzicht opgenomen. De beschrijvingen van

aangetroffen objecten / explosieven en de locatiebeschrijvingen zijn letterlijk overgenomen uit de

EOD-rapporten. Toevoegingen door ECG staan aangegeven tussen vierkante haken.

24 Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te kunnen schetsen of een gebied bloot heeft gestaan aan een bepaald soort
oorlogshandelingen (beschietingen, bombardementen etc.), hanteert ECG een ruimere afbakening rondom het
onderzoeksgebied bij het aanvragen van de meldings- en ruimrapporten.
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MELDING NR. DATUM25 LOCATIE AANGETROFFEN

197222594 30-10-1972 Zoekactie, Noordeloos 2x schroot, geen explosieven
aangetroffen.

19830494 05-03-1983 Noordzijde 73, Noordeloos 1x onbekend voorpwerp (geen munitie,
schroot).

20050519 20-04-2005 Kerkstraat, in de kerk opgehangen
als decoratie, Noordeloos

1x restant van 4lbs brandbom, zonder
ontsteker.

Tabel 15: Meldingen en ruimingen van mogelijke conventionele explosieven in (de omgeving van) het
onderzoeksgebied.

Geen van de bovenstaande ruimingen zijn tot het onderzoeksgebied te herleiden.

2.9.2 KORPS HULPVERLENINGSDIENST

Tevens is in het NA archief 2.04.110 Korps Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, 1945-1974 geraadpleegd. Het Korps Hulpverleningsdienst ofwel de HVD

nam vanaf juli 1947 de taken van de MMOD over. Eind juli 1947 werd de HVD verantwoordelijk voor

het ruimen van explosieven die in de civiele sector werden aangetroffen en vanaf januari 1948 ook

voor het ruimen op militaire objecten en terreinen. In 1971 werd de taak van de HVD overgedragen

aan de EOD (zie paragraaf 2.10.1).26 Hoewel er geen specifieke gegevens omtrent CE-ruimingen uit

de periode ’47-‘70 bekend zijn, zijn er in het archief van de HVD wel krantenartikelen betreffende CE-

vondsten en ruimingen opgenomen die mogelijk voor het onderzoeksgebied relevante informatie

bevatten. Er zijn geen gegevens aangetroffen die betrekking hebben op het onderzoeksgebied.

2.04.110 ARCHIEF KORPS HULPVERLENINGSDIENST VAN HET MINISTERIE BINNENLANDSE ZAKEN 1945-1974
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

20 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. Zonder datum.

21 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1945-1947.

22 Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1957-1959.

27 Register met krantenknipsels inzake ongevallen met oorlogstuig. 1965-1970.

28 Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst. 1947-1970.

Tabel 16: Overzicht geraadpleegde stukken archief Korps Hulpverleningsdienst.

2.9.3 ARCHIEF M.M.O.D. SEMISTATISCHE ARCHIEFDIENSTEN MINISTERIE DEFENSIE RIJSWIJK

In het Semistatisch Archief van Defensie te Rijswijk bevind zich eveneens het archief van de Mijn- en

Munitieopruimingsdienst (M.M.O.D). Deze dienst was in de periode 1945-1947 verantwoordelijk

voor het opruimen van mijnen en achtergelaten munitie. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten,

plattegronden en ruimingsrapporten uit diverse Nederlandse gemeenten. De volgende dozen zijn

mogelijk van belang en geraadpleegd:

25 Meldingsdatum
26 J. van Woensel, Vrij van explosieven. De geschiedenis van het EOCKL en zijn voorgangers, 1944-2004 (Meppel 2004) 107
en 142.
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ARCHIEF MIJN- EN MUNITIEOPRUIMINGSDIENST (M.M.O.D.)
INV.NR.: OMSCHRIJVING:

Doos 43 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 43: A t/m E

Doos 44 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 44: B t/m E

Doos 45 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 45: E t/m G

Doos 48 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 48: K t/m L

Doos 50 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 50: N t/m O

Doos 51 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 51: P t/m S

Doos 52 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 52: S t/m U

Doos 53 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 53: V t/m W

Doos 54 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 54: W

Doos 55 Ruimingsrapporten correspondentie en plattegronden Gemeenten A t/m Z – doos 55: W t/m Z

Tabel 17: Overzicht geraadpleegde archiefdelen archief Mijn- en Munitieopruimingsdienst.

Er zijn geen nieuwe indicaties uit het archief naar voren gekomen.
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2.10 LUCHTFOTO INTERPRETATIE

Luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog kunnen in een aantal gevallen een bruikbare bron vormen

bij het vergaren van informatie betreffende de mogelijke aanwezigheid van Conventionele

Explosieven.

2.10.1 DOEL VAN DE LUCHTFOTO INTERPRETATIE

Het primaire doel van de luchtfoto interpretatie is het vaststellen of een gebied zichtbaar betrokken

is geweest bij oorlogshandelingen. Met andere woorden: zijn er sporen waarneembaar van kraters,

stellingen (militaire werken), vernielde of beschadigde bebouwing en andere oorlogs-gerelateerde

handelingen. Ten gevolge van deze constatering kan een inschatting worden gemaakt of er een

verhoogde kans bestaat op het aantreffen van achtergebleven Conventionele Explosieven.

Luchtfoto’s kunnen in de meeste gevallen als een betrouwbare bron worden geclassificeerd,

waarmee tevens indicaties geografisch herleid en geverifieerd kunnen worden.

2.10.2 METHODIEK

Er zijn meerdere typen luchtfoto's, dit heeft onder andere te maken met de opnamehoek. De meest

bruikbare voor interpretatie zijn de zgn. verticals. Het interpreteren van deze luchtfoto’s gebeurt op

diverse manieren. Eenvoudig gesteld: de foto’s worden zo nauwkeurig mogelijk geanalyseerd op

zichtbare verstoringen die mogelijk in verband staan met oorlogshandelingen. Een aantal van de

geselecteerde foto’s heeft de overlapping en kwaliteit om het stereoscopisch interpreteren (creëren

van diepte voor dimensionaal inzicht door middel van het gebruik beeldparen) mogelijk te maken.

Vervolgens worden middels georeferentie en georectificatie (door middel van ArcGIS, versie 10.3) de

luchtfoto's zo exact mogelijk gepositioneerd op een recente ondergrond om de analyse resultaten te

transponeren naar de hedendaagse situatie.27

2.10.3 GRENZEN EN MOGELIJKHEDEN VAN LUCHTFOTO INTERPRETATIE

Het hanteren van luchtfoto’s bij explosievenonderzoek wordt sterk beïnvloed door een aantal

kwaliteits- en randvoorwaarden:

 Beschikbaarheid van luchtfoto’s van het gebied;

 Opnamedata;

 Beeldkwaliteit;

 Opnamehoogte en (brandpunt van) de gehanteerde lens (schaal);

 Beschikbare neveninformatie (bijv. bombardements- en aanvalsdata);

 Ondersteunende technische mogelijkheden (bijv. analoge of digitale interpretatie-

systemen);

 Ervaring van het uitvoerende personeel met interpreteren/analyseren.

27 Afhankelijk van de fotohoek (verticals - split verticals e.d.), vlieghoogte, de schaal, de gehanteerde fotolens, de
beeldkwaliteit, de stabiliteit tijdens de vlucht van het fotograferende vliegtuig, de beschikbare georeferentiepunten,
hoogteverschillen in het landschap en de georectificatie, treden er tijdens de georeferentie van de verschillende foto’s
afwijkingen (toleranties) van 5 meter tot maximaal 10 meter op.
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Daarnaast blijft een luchtfoto een momentopname van een situatie die bijvoorbeeld een week, een

maand of een jaar later totaal anders zou kunnen zijn. Het is mogelijk dat een bomkrater of een

loopgraaf op de ene foto wel, maar op een eerdere of latere luchtfoto niet (meer) zichtbaar is.

Tussentijdse herstel- en/of dempwerkzaamheden en camouflage kunnen een vertekend/onvolledig

beeld geven. Bovendien kunnen bijvoorbeeld: jaargetijden, bebouwing, schaduwwerking, wolken,

puin, begroeiing en water een belemmerend effect hebben op het ontlenen van gegevens aan

luchtfotografie.

2.10.4 INVENTARISATIE, SELECTIE EN INTERPRETATIE VAN HET GEHANTEERDE BEELDMATERIAAL

Voor dit onderzoek is er door ECG in een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare luchtopnamen in

de luchtfotocollecties van Wageningen University (WUR) en de Topografische Dienst te Zwolle

(TOPO). Van de in deze archieven beschikbare luchtfoto’s van het onderzoeksgebied zijn er in totaal

10 luchtfoto’s uit de periode 1944-1945 geïnterpreteerd op indicaties van oorlogshandelingen. In het

navolgende overzicht (tabel 18) zijn de opnamen beschreven welke voor de luchtfoto interpretatie

zijn gebruikt.28

DATUM: SORTIE NR.: SCHAAL (1:X): BEELDNUMMER(S): KWALITEIT: AFDEKKING: ARCHIEF:

29-11-1944 4-1345 7.600 4073; 4074 Goed 100% WUR

25-12-1944 4-1508 10.800 4101; 4102 Goed 100% WUR

05-01-1945 4-1596 10.800 4125; 4126 Goed 100% WUR

22-01-1945 4-1649 10.800 3058; 3059 Goed

(Besneeuwd)

100% WUR

03-02-1945 4-1694 11.400 3018; 3020 Goed 100% WUR

Tabel 18: Overzicht van gehanteerde opnamen bij de luchtfoto interpretatie.

Op de navolgende bladzijde is een overzicht van de gegeorefereerde luchtfoto’s weergegeven ten

opzichte van het onderzoeksgebied. Op de luchtfoto’s zijn geen indicaties aangetroffen binnen of

direct nabij het onderzoeksgebied.

28 Bij de selectie van luchtfoto’s is rekening gehouden met: opnamedatum in relatie tot oorlogshandelingen, kwaliteit van
het fotobeeld en de schaal.
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3 HET CONTRA-INDICATIE ONDERZOEK

In het onderzoeksgebied kunnen na de oorlog activiteiten hebben plaatsgevonden die de kans op de

aanwezigheid van Conventionele Explosieven kunnen beïnvloeden. Dit betreft bijvoorbeeld

grondroerende werkzaamheden (zoals ontgravingen, de aanleg van wegen en watergangen,

agrarische activiteiten, bouw van opstallen en andere grondroerende werkzaamheden) waarbij

veronderstelt mag worden dat bij deze werkzaamheden eventuele aangetroffen CE zijn gemeld en

geruimd. Er kunnen activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij grond is aangevoerd welke mogelijk

CE bevatten (redepositie). Onder contra-indicaties worden ook opsporingswerkzaamheden door

zowel de EOD (en haar voorgangers) en civiele opsporingsbedrijven verstaan.

3.1 BEELDVERGELIJKING TEN BEHOEVE CONTRA-INDICATIE ONDERZOEK

Het vaststellen van grondroerende activiteiten gebeurt conform het gestelde in het WSCS-OCE, deels

aan de hand van beeldvergelijking van satellietbeelden/ luchtfoto's met luchtfoto's uit het tijdvak

1939-1945. Het naoorlogse beeldmateriaal wordt gevormd door Bing Maps satellietbeelden. De

navolgende overzichtskaarten kaarten tonen de uitgevoerde beeldvergelijking.

De beeldvergelijking toont geen grootschalige naoorlogse veranderingen. Het onderzoeksgebied

heeft nog steeds een overwegend agrarische invulling. Enkele perceelindelingen zijn naoorlogs

gewijzigd. Een naoorlogse ontwikkeling die in het oog springt, is de verwezenlijking van een

golfterrein in het noorden van het onderzoeksgebied.
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3.2 SAMENVATTING NAOORLOGSE WERKZAAMHEDEN

Ter plaatse van het onderzoeksgebied zijn (visueel waarneembaar) enkele contra-indicatieve

werkzaamheden/activiteiten achterhaald. Deze betreffen:

 Naoorlogse aanleg golfterrein;

 Kleinschalige verkaveling.

In het navolgende contra-indicatie schema (figuur 3) zijn diverse achterhaalde contra-indicatieve

aspecten weergegeven:

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR CONTRA-INDICATIES VOOR DE AANWEZIGHEID VAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

GRONDROERENDE WERKZAAMHEDEN

Ontgravingen Gronddepositie

BAGGER-
WERKZAAMHEDEN

OPSPORINGSWERKZAAMHEDEN

EOD en
voorgangers

Civiele
opsporings-

bedrijven

Figuur 3: Schema met voorbeelden van oorzaken/scenario’s voor contra-indicaties betreffende de
aan/afwezigheid van CE.
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4 AFBAKENING VERDACHT GEBIED

Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn er geen indicaties aangetroffen voor de mogelijke

aanwezigheid van conventionele explosieven binnen het onderzoeksgebied. Een horizontale en

verticale afbakening van verdachte gebieden en een inventarisatie van te verwachten aan te treffen

CE is derhalve niet van toepassing.Het onderzoeksgebied is onverdacht op het aantreffen van

conventionele explosieven (zie Bijlage 1 voor de CE Bodembelastingkaart).

MOGELIJKE OORZAKEN VOOR DE AANWEZIGHEID VAN ACHTERGEBLEVEN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

LUCHTAANVALLEN

Bombardement

Beschieting met
boordwapens

Beschieting met
raketten

Vliegtuigcrash/

Inslag V-wapen

GRONDGEVECHTEN
(SECUNDAIRE GEVOLGEN)

Blindgangers
(bijv. artillerie
beschieting)

In stellingen
achtergelaten,

gedumpt of
bedolven

Mijnenveld(en)

MUNITIE

VERNIETIGING

Springputten en
dergelijke

Munitiedump of
stort

Munitiedump in
water

(afzinking)

MILITAIR GEBRUIK

Militair
oefenterrein

Stationering
militairen

Vliegveld

Vernielings-
activiteiten

MUNITIE OPSLAG

Munitie fabricage
en/of opslag

Munitie
inrichtingen

Incident
munitieopslag

(explosie)

Figuur 4: Schema met achterhaalde oorzaken/scenario’s voor indicaties betreffende de vermoedelijke
aanwezigheid van CE.
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5 LEEMTEN IN KENNIS

 Van eventuele meldingen of ruimingen van (vermoede) explosieven in of direct grenzend

aan het onderzoeksgebied zijn over de periode 1940-1944 en 1948-1970 geen gegevens

meer bekend bij de EOD en het SSA.

 Van eventuele meldingen of ruimingen van (vermoede) explosieven in of direct grenzend

aan het onderzoeksgebied zijn over de periode begin 2010 tot 2015 de gegevens nog niet

compleet gearchiveerd en raadpleegbaar bij de EOD.

 De locatiegegevens van een aantal van de door de EOD uitgevoerde ruimingen waren te

summier om hieraan een exacte locatie aan te koppelen.

 Bepaalde indicaties die zijn aangetroffen in literatuur en archiefstukken zijn niet te

herleiden naar een specifieke locatie

 In watervlaktes en watergangen zijn in voorkomende gevallen zeer beperkt sporen

waarneembaar van oorlogshandelingen.

 Er heeft beperkte controle plaatsgevonden of de ontleende adresgegevens corresponderen

met mogelijk in de loop van de jaren veranderde huisnummering, straatnamen of perceel-

indelingen.

 ECG beschikt niet over de complete informatie aangaande de maatvoering van de

achterhaalde/waargenomen naoorlogse grondroerende activiteiten/werkzaamheden.
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6 CONCLUSIE EN ADVIES

Het doel van deze studie is het verkrijgen van een, door middel van het verzamelen en verwerken

van relevant historisch feitenmateriaal, gefundeerd antwoord op de volgende drie kernvragen:

1. Is het onderzoeksgebied of delen hiervan betrokken geweest bij oorlogshandelingen (indicaties)

en is er daardoor sprake van een verhoogd risico op het aantreffen van Conventionele

Explosieven oftewel van VERDACHT gebied?

Middels het literatuur- en archiefonderzoek en de luchtfoto-interpretatie zijn er binnen het

onderzoeksgebied geen indicaties achterhaald voor de aanwezigheid van conventionele

explosieven. Het onderzoeksgebied is derhalve onverdacht op het aantreffen van conventionele

explosieven (zie Bijlage 1 voor de CE Bodembelastingkaart).

2. Zijn er gebeurtenissen (contra-indicaties) die een aanwijzing vormen dat een (mogelijk

VERDACHT) gebied als ONVERDACHT kan worden aangemerkt?

Op basis van het contra-indicatieonderzoek is vastgesteld dat er in de naoorlogse periode de

navolgende werkzaamheden binnen en nabij het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden,

waarbij grondroerende werkzaamheden hebben plaatsgevonden:

 Naoorlogse aanleg golfterrein;

 Kleinschalige verkaveling.

Er is echter geen sprake van een verdacht gebied dat middels deze bevindingen als onverdacht

kan worden aangemerkt.

3. Indien er sprake is van VERDACHT gebied wat is dan de (sub)soort, hoeveelheid en

verschijningsvorm van de vermoede Conventionele Explosieven?

Er is geen sprake van een feitelijk verdacht gebied. Het bepalen van de (sub)soort, hoeveelheid en

verschijningsvorm is derhalve voor deze bureaustudie niet van toepassing.

ECG adviseert u om de geplande werkzaamheden op reguliere wijze uit te voeren en het

opsporingsproces niet verder voort te zetten. Hoewel er geen feitelijke aanleiding is het

onderzoeksgebied verdacht te verklaren, adviseert ECG u om het uitvoerend personeel voorafgaand

aan werkzaamheden in de te bewerken gebieden altijd te instrueren (aan de hand van Bijlage 3

Protocol Toevalsvondst) geen verdere acties te ondernemen in het geval van het onverhoopt

aantreffen van munitieverdachte objecten en terstond contact op te nemen met de (plaatselijke)

politie: telefoon: 0900-8844.

Effectcriteria:

Aangezien er geen sprake is van een verdacht gebied, zijn er uit dit onderzoek geen effecten

voortgekomen die van invloed zijn op de toekomstige werkzaamheden.
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7 OVERZICHT VAN GEHANTEERDE BRONNEN

Archieven:

 Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg

 Explosieven Opruimingsdienst van het ministerie van Defensie te Rijswijk en Soesterberg

 Luchtfotoarchief Topografische Dienst/Kadaster te Zwolle

 Nationaal Archief te Den Haag

 National Archives te London (Engeland)

 National Collection of Aerial Photography/The Aerial Reconnaissance Archives/Royal
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8 BIJLAGEN

BIJLAGE 1: CE-BODEMBELASTINGSKAART
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BIJLAGE 2: SYSTEEM CERTIFICATEN OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
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BIJLAGE 3: PROTOCOL TOEVALSVONDST
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BIJLAGE 7: Kabels en Leidingen 
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BIJLAGE 8: m.e.r.-beoordeling 
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1 Inleiding en procedurele aspecten 

1.1 Aanleiding en doel van de aanmeldingsnotitie 

Een deel van het boezemkadetraject Giessen GI133 – GI138 is afgekeurd op stabiliteit en deels op 

hoogte. Het waterschap Rivierenland is voornemens de kade langs dit traject te versterken. Het 

projectgebied ligt langs de Giessen aan de zuidwestzijde van Noordeloos, wat in de provincie Zuid-

Holland ten noorden van Gorinchem ligt. In dit project wordt alleen de westzijde van de oever van 

de Giessen versterkt. Het projectgebied is weergegeven in Figuur 1. Het traject is opgedeeld is vijf 

verschillende secties over een totaallengte van circa 450 meter, weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1: Overzicht projectgebied met dijkpalen en leggerlijn 
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Om de versterking aan de kade te realiseren zijn (grond)werkzaamheden noodzakelijk. Hiervoor 

dient een projectplanprocedure doorlopen te worden (artikel 5.4 van de Waterwet). Conform de 

Waterwet is het Waterschap Rivierenland formeel initiatiefnemer en de partij die de 

projectplanprocedure doorloopt. Ook is het Waterschap Rivierenland formeel initiatiefnemer bij het 

opstellen van het beheers- en projectplan. De voorgenomen activiteit is m.e.r.-beoordelingsplichtig 

omdat het de wijziging van een werk ter beperking van overstromingen betreft. Deze activiteit is 

opgenomen in categorie 3.2 van bijlage D van het Gewijzigde Besluit m.e.r. 1994. 

 

Ter voorbereiding op de m.e.r.-beoordelingsnotitie is een definitief ontwerp opgesteld [1]. In deze 

studie zijn verscheidene varianten afgewogen waarbij rekening is gehouden met de volgende 

aspecten:  

- Ruimtebeslag; 

- Uitvoerbaarheid; 

- Onderhoudbaarheid; 

- Uitbreidbaarheid; 

- Levensduur; 

- Duurzaamheid; 

- Draagvlak; 

- Hinder tijdens de uitvoering; 

- Behoud van bomen; 

- Onderzoek water- en landbodem;  

- Effecten op kabels en leidingen; 

- Niet gesprongen explosieven; 

- Benodigde vergunningen; 

- Archeologie, cultuurhistorie en aardkunde;  

- Mobiliteitstoets; 

- Flora en fauna;  

- Asfaltonderzoek. 

Per sectie is een voorkeursvariant opgesteld. De afweging voor de selectie van deze variant is 

omschreven in de variantenstudie [2]. In deze aanmeldingsnotitie wordt alleen ingegaan op de 

voorkeursvarianten. 

 

Deze notitie geeft informatie aan de hand waarvan het bevoegd gezag voor de m.e.r.-beoordeling 

kan besluiten of voor de voorgenomen activiteit een MER
1
 dient te worden opgesteld. Centraal 

staat de vraag of een MER moet worden gemaakt gezien “de belangrijke nadelige gevolgen die de 

activiteit voor het milieu kan hebben”. Is dit niet het geval dan kan het College van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Zuid-Holland het projectplan zonder MER goedkeuren. 

                                                      
1
 M.e.r. staat voor de procedure voor de milieueffectrapportage. MER staat voor het daadwerkelijke 

milieueffectrapport. 
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1.2 De m.e.r.-beoordelingsprocedure 

In de m.e.r.-beoordelingsprocedure wordt de voorgenomen activiteit beoordeeld op het voorkomen 

van belangrijke nadelige milieugevolgen. Verschillende partijen zijn hierbij betrokken en enkele 

procedurele stappen dienen te worden doorlopen. Deze aspecten zijn hier toegelicht. 

 

Op grond van Bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is de aanleg, 

wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met 

inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken m.e.r.-beoordelingsplichtig. De kade van 

Giessen-Noordeloos is een waterstaatswerk in de zin van de Waterwet, meer specifiek is het een 

regionale waterkering. Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet moet voor de aanleg of wijziging 

van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder een projectplan Waterwet worden 

vastgesteld. Dit vaststellingsbesluit is op grond van Bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 

(Besluit m.e.r.) m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voor dit waterstaatswerk is waterschap Rivierenland de 

beheerder. Dit betekent dat het vaststellingsbesluit op het projectplan Waterwet genomen wordt 

door het College van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap. Een vaststelling door 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is hier niet aan de orde. 

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is niet appellabel, maar wordt gevoegd bij het besluit tot vaststelling 

van het projectplan. Het besluit en de aanmeldingsnotitie worden daarom als bijlage bij het 

projectplan gevoegd. 

 

Belangrijke nadelige gevolgen 

Of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen wordt beoordeeld aan de hand van drie 

specifieke punten afkomstig uit Bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r., die hier kort worden 

toegelicht. 

1. De kenmerken van de activiteit. Hierbij gaat het om de omvang en de impact van de 

versterking van de regionale kering. De sub-criteria/aandachtspunten hierbij zijn: 

a. De omvang van het project; 

b. De cumulatie met andere projecten; 

c. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

d. De productie van afvalstoffen; 

e. Verontreiniging en hinder; 

f. Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 

2. De plaats waar de activiteit plaatsvindt (bijvoorbeeld: gevoelige gebieden). Indien de activiteit is 

gepland in of in de nabijheid van een gevoelig gebied en negatieve gevolgen heeft voor dit 

gebied, is sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen. De sub-criteria/aandachtspunten 

hierbij zijn: 

a. Het bestaande grondgebruik; 

b. De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied; 

c. Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 

volgende typen gebieden: 

 Wetlands; 
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 Kustgebieden; 

 Berg- en bosgebieden; 

 Reservaten en natuurparken; 

 Gebieden die in de wetgeving zijn aangeduid of daardoor worden beschermd; 

 Gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake 

milieukwaliteit reeds worden overschreden; 

 Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

 Landschappen van een historisch, cultureel of archeologisch belang. 

3. De kenmerken van het potentiële effect. Hierbij moet in het bijzonder het volgende in 

overweging worden genomen: 

a. Het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 

b. Het grensoverschrijdende karakter van het effect; 

c. De waarschijnlijkheid van het effect; 

d. De duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

1.3 Betrokken partijen 

Waterschap Rivierenland geldt volgens de Waterwet in dit traject formeel als initiatiefnemer. 

 

Naam:    Waterschap Rivierenland 

Adres:    De Blomboogerd 1 

Postadres:   Postbus 599 

Postcode en Plaats:  4000 BX Tiel 

Telefoon:   0344 - 64 90 90 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de onderbouwing van, de plaats en kenmerken van de voorgenomen 

activiteit, de versterking van de regionale kering nabij Noordeloos. De effecten van de aanleg 

worden beschreven in Hoofdstuk 3. Hierbij wordt ingegaan op de actuele en toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen (ruimtelijke context) en de effecten op het milieu. Daarnaast is in dit 

hoofdstuk aandacht voor risico’s als gevolg van bijzondere omstandigheden en mogelijke 

cumulatieve effecten. Tenslotte geeft Hoofdstuk 4 de samenvatting en conclusies van deze 

aanmeldingsnotitie. 
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2 Versterking regionale kering aan de Giessen bij Noordeloos 

2.1 Aanleiding 

De huidige regionale kering langs de Giessen ten zuidwesten van Noordeloos voldoet niet aan de 

eisen voor stabiliteit en hoogte. Het waterschap wil de huidige waterkering verbeteren zodat aan 

alle eisen wordt voldaan. Om dit te bewerkstelligen is eerst een variantenstudie [2] uitgevoerd om 

tot een voorkeursalternatief te komen. Verschillende varianten zijn afgewogen in een Trade-Off-

Matrix, waaruit samen met een kostenraming per sectie een voorkeursalternatief is gekozen. 

Vervolgens zijn deze verder uitgewerkt tot definitief ontwerp (DO). De uitvoeringswerkzaamheden 

zijn gepland in 2018. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in totaal twee jaar duren, dit is 

inclusief de benodigde wachtperiodes. Zonder deze wachtperiodes duren de actieve 

werkzaamheden maximaal zes maanden. 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende voorkeursalternatieven kort. Een overzicht van de 

verschillende secties is weergegeven in Figuur 1. 

2.2 Kenmerken ontwerp en werkzaamheden 

Sectie Noorden 

Op sectie Noorden is een verharde weg gelegen die gebruikt wordt voor bestemmingsverkeer en 

doorgaand fietsverkeer. De sectie grenst aan de noordkant aan een golfbaan, die gedraineerd 

wordt met een drainagesysteem. De ruimte voor een eventuele versterking van de kade is beperkt. 

Daarom is in sectie Noorden het voorkeursalternatief een zelfstandig kerende constructie 

(damwand) in het buitentalud. Deze constructie verzorgt zowel de stabiliteit als de hoogte. De 

hoogte van de damwand is gelijk aan de huidige hoogte van de kade. Waarschijnlijk zal de 

constructie vanaf het water gerealiseerd worden. Dit wordt nader bepaald door de aannemer. 

Dit is de voorkeursvariant omdat deze variant weinig ruimte inneemt. Daarnaast heeft deze variant 

geen negatieve invloed op de kabels en leidingen die aan de binnenzijde van de waterkering 

liggen.  

 

Sectie Boomgaard 

Op sectie Boomgaard is de weg pas vernieuwd door het waterschap. De binnenzijde van de 

waterkering grenst aan een perceel van een fruitteler. Voor deze sectie is het voorkeursalternatief 

het binnenwaarts dempen van de teensloot, het verflauwen van het binnentalud en het aanbrengen 

van een drainagesysteem om de afwatering voor het perceel van de fruitteler en de nieuwe kade te 

waarborgen. Omdat de teensloot verdwijnt is de coniferen haag langs de boomgaard niet meer 

nodig. Onderdeel van de ingreep is dan ook het verwijderen hiervan waardoor de landschappelijke 

waarde verbeterd doordat de zicht op de boomgaard verbeterd wordt. 

Het hoogtetekort is zeer beperkt en is geen onderdeel van de kadeversterking. Het verhogen van 

de kade wordt op een later moment tegelijk uitgevoerd wanneer onderhoud van de weg 

noodzakelijk is. 

Buitenwaarts is gekozen om houten palen op de waterlijn in het buitentalud aan te brengen om zo 

de stabiliteit te kunnen garanderen. 
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Deze sectie vormt onderdeel van gemeentelijk monument het Laantje. Daarom heeft voor de keuze 

van het voorkeursalternatief voor deze sectie nauwe samenspraak met de gemeente en de 

omwonenden plaatsgevonden. Bij een gedegen afweging van de mogelijke ingrepen bij deze 

sectie tegen de gevolgen voor cultuurhistorie, landschap, omgeving en kosten is de hierboven 

beschreven oplossing als beste naar voren gekomen. Deze oplossing wordt dan ook gedragen 

door alle betrokken partijen. 

 

Sectie Gracht 

Op het noordelijke deel van sectie Gracht is een verharde weg aanwezig, die aan een 

monumentale brug grenst. In het buitentalud is een betonnen wand aanwezig. Sectie Gracht heeft 

een hoog archeologisch en cultuurhistorisch karakter. Dit maakt dat er gekozen is voor een 

zelfstandig kerende constructie (damwand) in het buitentalud. Deze constructie verzorgt zowel de 

stabiliteit als de hoogte. Dit is de voorkeursvariant omdat deze constructie weinig ruimte inneemt 

en daarmee de invloed op de omgeving beperkt. 

 

Sectie Tuin 

Sectie Tuin bestaat uit een groene waterkering, zonder weg, fietspad of voetpad. In de huidige 

situatie is langs een gedeelte van deze sectie een betonnen wand aanwezig in het buitentalud. 

Voor dit deel is het voorkeursalternatief een zelfstandig kerende constructie in de vorm van een 

stalen damwand. Voor het gedeelte waar geen betonnen wand aanwezig is, of waar deze is 

verzakt, is een grondoplossing het voorkeursalternatief. Deze oplossing betreft het verflauwen van 

het buitentalud, waarbij de teen van het buitentalud verflauwd wordt en de kruin verschuift in de 

richting van de polder. Ook wordt de kruin verbreed en wordt het binnentalud versterkt. Deze 

oplossing gaat niet ten koste van het doorstroomoppervlak van de Giessen. 

 

Sectie Zuiden 

Sectie Zuiden betreft ook een groene waterkering en heeft een teensloot. Ook hier is het 

voorkeursalternatief een grondoplossing waarbij het buitentalud verflauwd wordt richting de 

polderzijde, zonder vermindering van het doorstroomoppervlak van de Giessen. Aan de 

binnenzijde wordt de teensloot gedempt en het talud versterkt. Een nieuwe teensloot wordt aan de 

polderzijde gegraven, zodat het achterland voldoende gedraineerd wordt. 

 

Behoud bomen projectlocatie 

Door het waterschap Rivierenland wordt het beleid gehanteerd waarbij bomen groter dan vijf meter 

niet op de waterkering aanwezig mogen zijn. De waterkering loopt door tot 2,5 m vanaf de teen van 

de kade. Een overzicht van de aanwezige bomen, de bomen die verwijderd moeten worden en de 

bomen die behouden kunnen blijven is weergegeven in Figuur 2. De bomen onder de vijf meter 

hoog kunnen behouden worden mits deze de werkzaamheden van de kadeversterking niet 

hinderen. Daarnaast worden de te hoge bomen die van de kade verwijderd worden in de sectie 

Boomgaard vervangen door knotwilgen. 
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Figuur 2: Overzicht locatie bomen, te behouden bomen (groen), te verwijderen bomen (geel) 
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3 Milieueffecten aanleg nieuwe regionale kering 

3.1 Inleiding 

De effecten van de aanleg van de kering zijn kwalitatief bepaald op de milieuaspecten ruimte, 

woon- en leefmilieu, verkeer en vervoer, geluid, trillingen en luchtkwaliteit, bodem, water, natuur, 

landschap, cultuurhistorie en archeologie, landbouw en recreatie. Het definitieve ontwerp is in 

beschouwing genomen en de mogelijke optredende belangrijke nadelige milieugevolgen ervan zijn 

in beeld gebracht. Er wordt per aspect begonnen met een schets van de huidige situatie en indien 

aanwezig significante autonome ontwikkelingen.  

 

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij de effecten van de kadeversterking. In onderstaande tabel is de 

samengevatte kwalitatieve effectbeoordeling weergegeven, waarbij de volgende scoremethodiek is 

gebruikt. 

 

Tabel 1: Scoremethodiek 

Score Waardering 

Negatief effect / Sterke verslechtering  -- 

Beperkt negatief effect / Verslechtering - 

Neutraal effect 0 

Beperkt positief effect / Verbetering + 

Zeer positief effect ++ 

3.2 Ruimtebeslag 

Huidige situatie 

De huidige kering bestaat uit een kade met een betonnen wand. In sectie Gracht is één woning 

aanwezig in het achterland. Deze bewoning bevindt zich niet binnen de keringszone zelf, maar wel 

binnen het invloedsgebied van de uitvoeringswerkzaamheden. 

 

Effecten door voorgenomen activiteit 

De kadeversterking aan de Giessen heeft een zeer beperkt ruimtebeslag. Ter plaatse van de 

grondoplossing wordt de kruin verbreed met maximaal 2 m. In sectie Zuiden wordt de teensloot 

maximaal 3 m richting de polderzijde verlegd dit gaat ten koste van agrarisch gebied dat gebruikt 

wordt als weiland.  

 

Conclusie 

In vergelijking met het ruimtebeslag van de gehele waterkering is het ruimtebeslag van de 

versterking gering. Het realiseren van de kadeversterking wordt daarom als neutraal beoordeeld 

op het aspect ruimtebeslag. De effecten van het ruimtebeslag op de milieuaspecten worden 

beschreven in de desbetreffende paragrafen. 
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3.3 Verkeer en vervoer 

Huidige situatie 

Uit de mobiliteitstoets [3] blijkt dat in de huidige situatie een zeer smalle doorgaande weg aanwezig 

is (<1,8 m breed). Dit is geen éénrichtingsverkeer weg. De intensiteit van auto’s is zeer laag, de 

weg wordt hoofdzakelijk gebruikt door bestemmingsverkeer. Voor fietsers ligt de intensiteit hoger. 

Er treden af en toe verkeersongemakken op als auto’s fietsers moeten passeren. 

 

Effecten door voorgenomen activiteit 

In de eindsituatie heeft de nieuwe kering geen effect op het verkeer. De mobiliteitstoets geeft aan 

dat het zelfs een kans is om in de nieuwe situatie de weg alleen toegankelijk te maken voor 

bestemmingsverkeer [3]. Tijdens de uitvoering moet mogelijk de weg gedeeltelijk en tijdelijk 

afgesloten worden. De duur van deze afsluiting of tijdelijke voorzieningen kan niet worden bepaald 

in deze fase van het project.  

 

Conclusie 

De versterking van de kering leidt niet tot permanente verkeerskundige effecten. De 

werkzaamheden bij uitvoering kunnen leiden tot omleidingsroutes of tijdelijke voorzieningen om 

doorgaand verkeer mogelijk te maken. Het realiseren wordt daarom als neutraal beoordeeld op 

het aspect verkeer en vervoer. 

3.4 Geluid, trillingen en luchtkwaliteit 

Huidige situatie 

In de huidige situatie zijn geen belangrijke bronnen aanwezig die geluidhinder veroorzaken. 

Hetzelfde geldt voor trillinghinder. De achtergrondwaarden voor luchtkwaliteit (fijn stof/PM10: 19 

µg/m
3
, PM2,5: 12 µg/m

3
 en stikstofdioxide/NO2: 18 µg/m

3
) vallen ruim binnen de wettelijke normen 

(PM10: 40 µg/m
3
, PM2,5: 25 µg/m

3
 en NO2: 40 µg/m

3
).  

 

Effecten door voorgenomen activiteit 

De versterkingen aan de waterkering hebben geen effect op geluid, trilling of luchtkwaliteit. Alleen 

tijdens de uitvoering kunnen er trillingen en geluidhinder ontstaan door het gebruik van materieel 

(shovel, trekkers met kiepkar e.d.). Het exacte in te zetten materieel is aan de aannemer waardoor 

er niet in meer detail gesproken kan worden over de invloed. Waar nodig zullen passende 

maatregelen worden getroffen om geluidshinder te beperken. Ook voor luchtkwaliteit geldt dat 

alleen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden minimale effecten voor omwonenden optreden 

door de emissies van materieel.  

 

Conclusie 

De kadeversterking leidt niet tot permanente effecten ten aanzien van geluid, trillingen en 

luchtkwaliteit. Het effect tijdens de uitvoering van de voorgenomen maatregel op deze aspecten 

valt niet uit te sluiten. Dit is echter van tijdelijke aard, door de inzet van verschillend materieel als 

shovels en trekkers. Het realiseren van de kadeversterking wordt daarom als neutraal beoordeeld 

op de aspecten geluid, trilling en luchtkwaliteit in de permanente situatie. Met de kanttekening dat 
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tijdens de uitvoering een licht negatief oordeel wordt gegeven zolang de werkzaamheden aan de 

kade in uitvoering zijn. 

3.5 Bodemkwaliteit  

Huidige situatie 

Om de risico’s op bodemverontreiniging ter plaatse van de waterkering vast te stellen, is een 

historisch vooronderzoek (land en waterbodem) uitgevoerd [4]. Hieruit blijkt dat het traject zich 

deels bevindt in een gebied met licht verhoogde achtergrondwaarde. In de bovengrond betreft dit 

zware metalen, minerale olie en PAK. In de ondergrond zijn lichte verhogingen aan zware metalen 

aanwezig. De bodem van het traject bestaat voornamelijk uit klei. Uit het onderzoek blijkt dat langs 

het traject enkele voor bodemverontreiniging verdachte (deel)locaties zijn aangewezen, deze zijn 

weergegeven in Figuur 3. 

 

Figuur 3: Verdachte (deel) gebieden 1 t/m 4 

Verdacht deelgebied nummer één betreft de locatie waar in de huidige situatie een golfbaan 

aanwezig is. Volgens informatie van bodemloket zijn er in het verleden een boomgaard en 

bovengrondse brandstoftank aanwezig geweest [4]. Diverse onderzoeken zijn op dit terrein 

uitgevoerd waarbij ter plaatse van de voormalige brandstoftank een lichte verhoging aan minerale 

olie en aromaten is aangetoond.  

Verdacht deelgebied nummer twee betreft een gebied waar in de huidige staat een boomgaard 

aanwezig is. Deze locatie is verdacht op het voorkomen van verhogingen aan OCB (organochloor 

bestrijdingsmiddelen) in de bovengrond [4]. 

Op het adres van verdachte deellocatie nummer drie heeft in het verleden een brandstoftank 

gestaan. Deze is gesaneerd en er heeft een eindonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dit 

onderzoek zijn echter niet bekend. Daarom is de locatie verdacht op het voorkomen van een 

brandstofverontreiniging [4]. 

Verdacht deellocatie nummer vier toont een sloot die eind jaren ’70 is gedempt. Het is niet bekend 

of hiervoor gebiedseigen grond is gebruikt. Ter plaatse van de demping zijn mogelijk 

verontreinigingen, asbest of ander bodemvreemd materiaal aanwezig [4]. 
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Naar aanleiding van het historisch vooronderzoek wordt geadviseerd voorafgaand aan eventuele 

werkzaamheden in de verdachte gebieden een bodemonderzoek conform de NEN5740 uit te 

voeren om de kwaliteit vast te leggen [4]. Dit onderzoek dient nog uitgevoerd te worden voor de te 

vergraven sloot bij de secties Zuiden en Tuin en voor de ontlastsleuf op de kade. 

De watergang Giessen grenst binnen het onderzoekstraject niet aan kassen- of industriegebied. Er 

is geen sprake van regelmatige motorvaart. Nabij de watergangen bevinden zich geen wegen met 

een intensieve verkeersbelasting. Op of nabij de onderzoekslocatie zijn geen puntbronnen bekend 

welke een waterbodemverontreiniging kunnen veroorzaken. 

Volgens het ‘Meerjarenbaggerprogramma 2010’ van het Waterschap Rivierenland valt de rivier 

Giessen onder de groep watergangen die in 2013-2014 gebaggerd zijn. Derhalve is de 

waterbodem niet verdacht op het voorkomen van verontreinigingen. 

 

Effecten door voorgenomen activiteit 

Ter plaatse van verdacht deelgebied nummer één worden geen werkzaamheden verricht. Op dit 

stuk wordt een constructie geplaatst in het buitentalud. De constructie wordt buiten de verdachte 

locatie geplaatst. Ter plaatse van verdacht deelgebied nummer twee wordt niet gegraven in de 

mogelijk verontreinigde grond, er wordt alleen extra grond aangebracht. In de huidige teensloot 

wordt een drainage aangebracht waarna de teensloot gedempt zal worden. Ter plaatse van 

verdacht deelgebied nummer drie wordt ook een constructie in het buitentalud geplaatst, die buiten 

de verdachte locatie wordt geplaatst. Bij of ter plaatse van verdacht locatie nummer vier wordt de 

huidige teensloot gedempt en verplaatst richting de polderzijde. Mogelijk is er een minimale overlap 

tussen het verdachte gebied nummer vier en het verplaatsen van de teensloot.  

 

Conclusie 

De kadeversterkingen met grond zal niet leiden tot een verslechtering van de bodemkwaliteit. Er 

worden geen bodems vergraven ter plaatse van verdachte locaties. Ook vindt er geen afvoer van 

grond plaats. Daarom worden geen nadelige gevolgen voor het milieu verwacht ten aanzien van 

bodemkwaliteit. Het realiseren van de kadeversterking wordt daarom als neutraal beoordeeld op 

het aspect bodemkwaliteit. 

3.6 Water 

Huidige situatie 

Het watersysteem binnen het projectgebied wordt bepaald door de Giessen en de lokale 

watergangen binnen het gebied. De waterkwaliteit in het projectgebied wordt vooral beïnvloed door 

de landbouw en het water dat op verharde oppervlakken valt. De kwaliteit van het grondwater 

wordt eveneens beïnvloed door de sloten en gedeeltelijk door de Giessen.  

 

Effecten door voorgenomen activiteit 

De verbeterde waterkering wordt met schone grond zodanig aangelegd dat er geen effect is op de 

kwaliteit of de stroming van het grondwater. Ter plaatse van de sectie Boomgaard wordt de huidige 

teensloot gedempt wat leidt tot een afname van oppervlaktewater. In de huidige sloot wordt een 



 

INFR160553 171102 R-05 ..3D.. M.e.r.-beoordelingsnotitie.docx 12/22 

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 

 

 

 

drainagesysteem aangelegd. Ook wordt het gedempte oppervlak gecompenseerd in dezelfde 

polder om de werking van het oppervlaktewatersysteem gelijk te houden (ter plaatse van de te 

vergraven sloot langs de secties Zuiden en Tuin).  

 

Conclusie 

De voorgenomen werkzaamheden hebben nauwelijks invloed op de stroming en kwaliteit van het 

grondwater. De dempingen hebben een beperkte invloed op het oppervlaktewatersysteem. Daar 

waar watergangen worden gedempt worden maatregelen getroffen in de vorm van drainage en 

compensatie van het verloren oppervlak aan watergangen. Daarom worden de gevolgen van de 

werkzaamheden als neutraal beoordeeld op het aspect water. 

3.7 Natuur  

Huidige situatie 

In het projectgebied is een natuurtoets uitgevoerd in het kader van de Wet Natuurbescherming en 

Natuurnetwerk Zuid-Holland [5]. Hieruit blijkt dat het projectgebied geen onderdeel is van een 

Natura-2000 gebied, een beschermd natuurmonument, het Natuurnetwerk Nederland of een 

belangrijk Weidevogelgebied. Onderzocht is welke planten en dieren voorkomen in het 

projectgebied.  

Het projectgebied is ook geschikt voor nesten van allerlei soorten vogels. Deze nesten zijn alleen 

tijdens het broedseizoen (15 maart – 1 september) beschermd.  

 

Effecten door voorgenomen activiteit 

Negatieve effecten op het projectgebied zijn op voorhand uitgesloten. Diverse planten en dieren 

kunnen worden uitgesloten, omdat het projectgebied niet geschikt is voor deze soorten. Voor een 

aantal soorten kan niet op voorhand uitgesloten worden of deze aanwezig zijn en moet aanvullend 

onderzoek gedaan worden. Een overzicht hiervan is weergegeven in Tabel 2. De benodigde 

aanvullende onderzoeken zijn ingepland. Door de nieuwe Natuurwet per 1 januari 2017 zijn de 

vaatplanten en bittervoorn niet meer beschermd zijn. Naar de ransuil is al onderzoek uitgevoerd, er 

is geen nest aangetroffen, het vleermuisonderzoek wordt in september afgerond. 

Tabel 2: Onderzoekskalender per soortgroep gericht aanvullend onderzoek [5] 
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Conclusie 

Nadelige gevolgen voor beschermde soorten volgens de Wet natuurbescherming zijn zonder nader 

onderzoek niet uit te sluiten. Op basis van het nader onderzoek worden maatregelen uitgevoerd 

om effecten op de beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen.  

Omdat het projectgebied ook geschikt is voor nesten van allerlei soorten vogels wordt aangeraden 

buiten het broedseizoen te werken, zodat negatieve effecten voorkomen worden. Gewerkt dient te 

worden conform een goedgekeurde Gedragscode flora en fauna. 

Omdat negatieve effecten op beschermde soorten tijdens de werkzaamheden nog niet uit te sluiten 

zijn, worden de werkzaamheden als licht negatief beoordeeld op het aspect natuur. Voor de 

permanente situatie is de inschatting dat er geen effecten zijn voor natuur (beoordeling neutraal). 

3.8 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

3.8.1 Huidige situatie 

De huidige situatie is per onderdeel beschreven 

 

Archeologie 

Voor het projectgebied is bij de variantenstudie een archeologisch en cultuurhistorisch 

vooronderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de archeologische en cultuurhistorische waarde is 

van het projectgebied [6]. Hieruit blijkt dat op basis van de landschappelijke ligging en op basis van 

bekende waarden archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Deze resten kunnen aanwezig zijn 

vanaf het maaiveld. Ter plaatse van het terrein en in de grachten van slot Noordeloos is zeker dat 

archeologisch resten aanwezig zijn (adres Laantje 16, de woning die gelegen is aan de sectie 

Gracht). Een overzicht van de locaties waar mogelijk resten gevonden kunnen worden is 

weergegeven in Figuur 4. 

 

Geadviseerd wordt om op het terrein van Slot Noordeloos niet dieper dan 30 cm en over een 

oppervlak groter dan 30 m
2
 te graven. In de zones met afzettingen wordt geadviseerd niet dieper 

dan 50 cm over een oppervlak groter dan 250 m
2
 te graven. Wat betreft grondwerkzaamheden in 

waterbodems, wordt geadviseerd om nader archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit geldt bij 

bagger- en opschoningswerkzaamheden die de normale diepte van regelmatig onderhoud 

overtreffen en bij het vervangen van onderwaterbermen door nieuwe van grotere omvang. Indien 

er wel graafwerkzaamheden van grotere omvang moeten plaatsvinden dan moet er voorafgaand 

archeologisch veldonderzoek plaatsvinden.  
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Figuur 4: Advieskaart archeologie [6] 

Cultuurhistorie 

Wat betreft de cultuurhistorie wordt geadviseerd om bij ingrepen rekening te houden met de 

cultuurhistorische waarden. Door de volgende punten te behouden of te versterken: 

- Gemeentelijk monument (Laantje met bomen, brug over de Giessen); 

- Boenstoep; 

- Zichtbaarheid Giessen; 

- Kasteelbiotoop slot Noordeloos. 

 
  



 

INFR160553 171102 R-05 ..3D.. M.e.r.-beoordelingsnotitie.docx 15/22 

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 

 

 

 

Landschap 

Ook zijn de aardkundige objecten onderzocht. Geadviseerd wordt om het aardkundig object van 

provinciale waarde te behouden. Het betreft hier de veenstromen en overlanden van De Kromme 

Giessen en Giessen. Dit wordt bewerkstelligd door ingrepen in het bodemprofiel en veranderingen 

in het reliëf te beperken. Daarnaast zijn voor het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

acht ambities vastgesteld voor het gebiedsprofiel [7]. Kort samengevat zijn deze ambities het 

behoud van (1) de oost-west oriëntatie, (2) het lommerrijke karakter en (3) de kamerstructuur, het 

herkenbaar houden van (4) de differentiatie tussen en binnen de linten en (5) het 

hoofdwatersysteem, (6) het ontwikkelen van kwalitatief hoge dorpsranden en (7) aantrekkelijke 

routes naar het landelijke gebied en tot slot (8) het behouden en versterken van de verbinding 

tussen de rivier en de stedenband. 

3.8.2 Effecten door voorgenomen activiteit 

Archeologie 

Ter plaatse van het slot Noordeloos wordt een damwand gerealiseerd in het buitentalud. Dit heeft 

geen invloed op de archeologische waarden, omdat deze constructie een relatief klein oppervlakte 

inneemt. Ter plaatse van de gebieden waar nader onderzoek benodigd is als er over >250 m
2
 en 

meer dan 50 cm diep gegraven gaat worden (zie geel in Figuur 4) zal voornamelijk grond 

aangebracht worden. Alleen in het zuiden wordt de teensloot verplaatst en dus vergraven. Het 

oppervlak van de nieuwe teensloot is groter dan 250 m
2 
en de diepte meer dan 50 cm, waardoor 

nader onderzoek benodigd is. Het vervolgonderzoek voor dit gebied is opgestart. De 

vervolghandelingen hangen af van de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

Cultuurhistorie 

Om de cultuurhistorische waarden van de projectlocatie te behouden of te versterken wordt 

rekening gehouden met de vier objecten benoemd in Huidige situatie. De bestaande brug over de 

Giessen wordt in het ontwerp geïntegreerd. De nieuwe damwand zal aansluiten op de brug en 

heeft een metselslab, zodat het aanzicht esthetisch versterkt wordt. Wel worden enkele bomen 

gekapt, de locatie is weergegeven in Figuur 2. Het gaat om de bomen hoger dan vijf meter. De 

wilgen op de buitenkruinlijn kunnen mogelijk behouden blijven, mits deze de werkzaamheden niet 

beperken. Deze verzorgen voor een groot deel het aanzicht van het Laantje. De boenstoep blijft 

behouden in de versterkte waterkering. Ook zal de zichtbaarheid van de Giessen behouden blijven. 

Bij het kasteelbiotoop slot Noordeloos worden geen werkzaamheden of wijzigingen uitgevoerd met 

invloed op de cultuurhistorische waarden. Op deze locatie komt een damwand in het buitentalud. 

 

Landschap 

Met het oog op de aardkundige objecten zal zoveel mogelijk vermeden worden om veranderingen 

in het bodemprofiel uit te voeren. De veranderingen aan het reliëf zijn gering. Op enkele locaties 

wordt de huidige kruin iets verbreed en het talud versterkt. Het effect van de kadeversterking op de 

gestelde ambities voor het gebiedsprofiel zijn beschreven in Tabel 3. 
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Tabel 3: Effecten kadeversterking m.b.t. de ambities 

Ambitie: [7] Effect kadeversterking op ambitie 

Het veiligstellen van de oost-west oriëntatie van 

de open ruimte in de Alblasserwaard. 

Het project heeft geen effect hierop 

Het veiligstellen en waar mogelijk versterken van 

het lommerrijke karakter van de Vijfheerenlanden 

als contrast met de Alblasserwaard. 

Niet van toepassing (projectgebied bevindt 

zich in de Alblasserwaard) 

Het behoud van de kamerstructuur, door het 

herkenbaar houden van de middeleeuwse 

polderkaden en de linten. 

De ligging van de polderkade blijft behouden, 

geen negatief effect 

Het herkenbaar houden en versterken van de 

differentiatie tussen en binnen de linten. 

De westzijde van de Giessen maakt geen 

deel uit van een lint, geen effect 

Het herkenbaar houden en versterken van het 

hoofdwatersysteem. 

Het hoofdwatersysteem wordt niet beïnvloed 

door de werkzaamheden, daardoor geen 

effect 

Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige 

dorpsranden bij het bouwen aan de dorpskernen. 

Niet van toepassing, geen werkzaamheden 

aan dorpsranden of –kernen. 

Het bij de stedenband middels aantrekkelijke 

routes naar het landelijk gebied kwalitatief 

versterken van de stad-landrelaties. 

Niet van toepassing, het projectgebied ligt 

niet nabij de stedenband. 

Het behouden en versterken van het contact met 

de rivier in de stedenband, met name bij 

herstructureringen en dijkverbeteringen. 

Niet van toepassing, het projectgebied ligt 

niet nabij de stedenband. 

 

Conclusie 

De kadeversterking heeft een licht negatieve invloed op de archeologische aspecten omdat voor 

de te verstoren oppervlaktes nader onderzoek benodigd is. De invloed op cultuurhistorische 

waarden is beoordeeld als licht negatief omdat het typische aanzicht van de Giessen door het 

kappen van bomen mogelijk verandert. Dit betekent dan ook dat het realiseren van de 

kadeversterking als licht negatief wordt beoordeeld op het aspect landschap en licht negatief op 

cultuurhistorie en archeologie. 

3.9 Beschrijving mogelijke cumulatie van effecten 

De kans dat cumulatie van effecten optreedt tijdens de realisatie van de kadeversterking is niet 

aanwezig omdat er op basis van de huidige bekende informatie geen andere projecten in de 

omgeving gelijktijdig worden uitgevoerd. Ook zijn geen andere projecten in de nabijheid bekend die 

van invloed kunnen zijn en waarvan de effecten kunnen cumuleren in de permanente situatie. 

3.10 Overzicht van mitigerende maatregelen 

Er worden vooralsnog geen mitigerende maatregelen getroffen voor de versterkingen aan de 

waterkering. Mogelijk na aanvullend onderzoek naar de flora en fauna kan worden besloten 

aanvullende maatregelen te treffen, echter is op het moment van schrijven hier nog geen sprake 

van.  



 

INFR160553 171102 R-05 ..3D.. M.e.r.-beoordelingsnotitie.docx 17/22 

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 

 

 

 

4 Samenvatting en conclusies 

Waterschap Rivierenland is voornemens een de huidige waterkering aan de Giessen bij 

Noordeloos te versterken. Het doel van de versterking is om de waterkering aan de vigerende 

eisen te laten voldoen. Voor deze aanpassing van de waterkering dient een projectprocedure 

doorlopen te worden (artikel 5.4 van de Waterwet). Conform de Waterwet is Waterschap 

Rivierenland formeel initiatiefnemer en de partij die de projectprocedure doorloopt. Ook is het 

Waterschap Rivierenland initiatiefnemer voor het opstellen van het beheer- het projectplan. 

Voorgenomen activiteit is m.e.r.-beoordelingsplichtig omdat het de wijziging van een werk ter 

beperking van overstromingen betreft. Deze activiteit is opgenomen in categorie 3.2 van bijlage D 

van het Gewijzigde Besluit m.e.r. 1994. 

 

In Tabel 5 worden de scores per aspect samengevat waarbij de gebruikte scoremethodiek is 

weergegeven in Tabel 4. 

Tabel 4: Scoremethodiek 

Score Waardering 

Negatief effect / Sterke verslechtering  -- 

Beperkt negatief effect / Verslechtering - 

Neutraal effect 0 

Beperkt positief effect / Verbetering + 

Zeer positief effect ++ 

Tabel 5: Samenvatting scores per aspect 

Aspect Score 

Ruimtebeslag 0 

Verkeer en vervoer 0 

Geluid, trillingen en luchtkwaliteit 0/- (tijdelijk negatief) 

Bodem 0 

Water 0 

Natuur 0/- (tijdelijk negatief) 

Landschap - 

Archeologie  - 

Cultuurhistorie - 

 

Voor de versterking van de waterkering langs de Giessen is beoordeeld of er sprake is van 

belangrijke nadelige gevolgen aan de hand van de volgende drie specifieke punten: 

 

1.  De kenmerken van de activiteit: Hierbij gaat het om de omvang en het gebruik van de 

 verbetering van de versterkte waterkering langs de Giessen. 

 

De kade heeft primair de functie om water te keren, alle andere gebruiksfuncties zijn secundair. 

Het te versterken tracé van de waterkering heeft een lengte van circa 450 m. De versterkte kering 
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wordt aangelegd achter de bestaande kering die niet voldoet aan de gestelde eisen of in het 

buitentalud. Langs enkele secties (Noorden, Gracht en Tuin (deels)) wordt een damwand in het 

buitentalud geplaatst omdat hiermee met een klein ruimtebeslag zowel de hoogte als stabiliteit van 

de kering op orde kan worden gebracht. Daarnaast wordt hierdoor de archeologische waarde en 

het ruimtebeslag niet negatief beïnvloedt. Langs het gehele traject moeten bomen groter dan vijf 

meter op de kruin verwijderd worden. Wilgen in het buitentalud kunnen mogelijk behouden blijven. 

Deze zorgen voor het typische aanzicht.  

Voor deze werkzaamheden aan de kade worden geringe graafwerkzaamheden verricht om in het 

zuiden de teensloot te verplaatsen. Op alle locaties waar een grondoplossing (Boomgaard, Tuin 

(deels) en Zuiden) gerealiseerd wordt, wordt mogelijk de toplaag (bovenste 10 à 20 cm) 

‘afgeroomd’ om een vlakke ondergrond te verkrijgen. Ten behoeve van het watersysteem wordt 

langs de sectie Boomgaard een drainage systeem aangelegd. De dempingen van de teensloten 

langs de secties Boomgaard, Tuin (deels) en Zuiden worden gecompenseerd in de te vergraven 

sloot langs deze laatste twee secties. 

 

2. De plaats waar de activiteit plaatsvindt (bijvoorbeeld: gevoeligheid omringende gebieden). 

 Indien de voorgenomen activiteit is gepland in of in de nabijheid van een gevoelig gebied 

 en negatieve gevolgen heeft voor dit gebied, is sprake van belangrijke negatieve 

 milieugevolgen. Ook wordt beschouwd of cumulatie van effecten met plannen in de 

 omgeving optreden. 

 

Het projectgebied is geen onderdeel van een Natura-2000-gebied, een beschermd 

natuurmonument, het Natuurnetwerk gebeid Nederland of een belangrijk Weidevogelgebied. 

Negatieve effecten hierop zijn op voorhand uitgesloten.  

De kans dat cumulatie van effecten optreedt tijdens de realisatie van de kadeversterking is niet 

aanwezig. Op basis van de huidig bekende informatie is te zeggen dat dat er geen andere 

projecten in de nabijheid die van invloed kunnen zijn die gelijktijdig worden uitgevoerd. 

 

3. De kenmerken van belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit kan hebben voor het 

 milieu. Hierbij gaat het om de aard en omvang van nadelige gevolgen voor woon- en 

 leefmilieu, bodem en water, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie en overige 

 aspecten. 

 

De activiteit kent in de eindsituatie een beperkt negatief effect op natuur, landschap, archeologie 

en cultuurhistorie. Tevens kennen de activiteiten gedurende de uitvoering een beperkt negatief 

effect op geluid, trillingen en luchtkwaliteit door de inzet van materieel maar geen blijvende 

effecten. Wat betreft natuur kunnen effecten voor een aantal soorten niet op voorhand uitgesloten 

worden en moet aanvullend onderzoek gedaan worden. Op deze soorten is het mogelijk dat de 

versterking een negatief gevolg heeft. Door de werkzaamheden uit te voeren buiten het 

broedseizoen en volgens een goedgekeurde Gedragscode flora en fauna, worden potentiële 

effecten op beschermde soorten zoveel mogelijk voorkomen. 
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Met behulp van een variantenstudie [2] is een voorkeursvariant per sectie gekozen waarbij de 

effecten op natuur, bomen, water, landschap, cultuurhistorie en archeologie zoveel mogelijk zijn 

beperkt. In aanvulling hierop heeft bij de variantenstudie afstemming plaatsgevonden met de lokale 

bewoners over de versterking van de waterkering op diens gronden en is instemming verkregen op 

basis van het voorkeursalternatief.  

 

Als voorzorgsmaatregel bij de uitvoering dienen aanvullende onderzoeken te worden uitgevoerd 

om een zo groot mogelijk aantal bomen te behouden en de aanwezigheid van en invloed van de 

werkzaamheden op beschermde soorten te beperken. Daarnaast worden te verwijderen bomen die 

hoger zijn dan 5 m ter hoogte van de boomgaard vervangen door knotwilgen, waardoor hier het 

aantal bomen gelijk blijft. 

 

Conclusie en advies m.e.r.-beoordelingsplicht 

De realisatie, het gebruik en de potentiële negatieve milieugevolgen van de kadeversterking 

hebben geen noemenswaardige impact op de lokale natuur, landschap en cultuurhistorie. Bij dit 

plan kan worden gesteld dat de optredende milieueffecten ten gevolge van het plan vooral 

betrekking hebben op de lokale omgeving en grotendeels van tijdelijke aard zijn.  

 

Op basis van de in deze aanmeldingsnotitie gepresenteerde milieueffecten voor het versterken van 

de kering langs de Giessen is niet sprake van bijzondere omstandigheden die het doorlopen van 

een separate m.e.r. procedure noodzakelijk maken. De aanwezige informatie, de 

variantenafweging en de vervolgonderzoeken zijn voldoende om een gemotiveerd en 

geoptimaliseerd ontwerp te maken en voor het uiteindelijk op te stellen projectplan. 
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BIJLAGE 1 – VERIFICATIEMATRIX 

Tabel 6: Producteisen deelproduct 2.1.3 

Eis ID Eis Geborgd in: 

2.1.4

-A 

Uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling voor de 

kadeverbetering en bijkomende werkzaamheden. 

M.e.r.-beoordeling is uitgevoerd, zie 

gehele document 

2.1.4

-B 

Van de m.e.r.-beoordeling levert ON een rapportage op, de 

m.e.r.- beoordelingsnotitie.  

M.e.r.-beoordelingsnotitie is 

opgesteld 

2.1.4

-C 

De m.e.r. –beoordeling dient te worden uitgevoerd aan de 

hand van een aantal vaste criteria. Deze zijn vastgelegd in 

Bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r welke openbaar te 

verkrijgen is. 

De genoemde criteria en richtlijnen 

zijn gehanteerd, zie paragraaf 1.2 

 

Tabel 7: Proceseisen deelproduct 2.1.3 

Eis ID Eis Geborgd in: 

2.1.4

-D 

Voor zover er geen milieueffecten aan de orde zijn, dient de 

rapportage onderdeel uit te maken van de 

besluitvormingsprocedure Waterwet voor dit project. 

Indien milieueffecten wél aan de orde zijn valt het opstellen 

van een Projectplan MER buiten de scope van deze 

opdracht. 

De rapportage zal na vastgesteld te 

zijn onderdeel gaan uitmaken van 

het projectplan. 
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1. Inleiding 
 

1.1.  Aanleiding 
Omdat een deel van het boezemkade traject Giessen GI133 – GI138  niet voldoet aan de eisen op de 

beoordelingssporen hoogte en macrostabiliteit binnentalud is door Waterschap Rivierenland 

onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Door Iv-Infra zijn deze oplossingen uitgewerkt tot 

definitief ontwerp voor de kadeversterking, waaronder grondoplossingen en damwandoplossingen.  

Voor u ligt het beheerplan voor de kadeversterking Giessen-Noordeloos. Dit beheerplan beschrijft 

het beheer, het onderhoud en de monitoring na realisatie van de kadeversterking. 

 

1.2. Doelstelling 
De doelstelling van dit beheer- en onderhoudsplan  is de kaders, de activiteiten en 

verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud van het traject vast te leggen. Voor het 

beheerplan gelden de volgende planperiodes: 

 Een planperiode van 15 jaar ten aanzien van de kruinhoogte voor de groene kade tussen 

dijkpaal GI133+15 en GI135+15 (secties Zuiden, Tuin 1 en Tuin 2) 

 Een planperiode van 30 jaar ten aanzien van de kruinhoogte voor de kade met de weg tussen 

dijkpaal GI135+15 en GI137+55 (secties Gracht, Boomgaard en Noorden). 

Voor constructieve elementen worden de volgende planperiodes aangehouden: 

 Stabiliteitsscherm als zelfstandige waterkering (type I constructie): 100 jaar 

 

1.3. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de functies van het projectgebied Giessen-Noordeloos. Hoofdstuk 3 beschrijft 

het beleidskader voor beheer en onderhoud. Hoofdstuk 4 beschrijft het toekomstige beheer en 

onderhoud. Hoofdstuk 5 beschrijft de organisatie van beheer en onderhoud en Hoofdstuk 6 de 

subsidiemogelijkheden. 
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2. Gebiedsbeschrijving 
 

2.1.  Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft de beschrijving van het te beheren plangebied langs het traject Giessen-

Noordeloos. Het projectgebied ligt langs de Giessen aan de zuidwest zijde van Noordeloos, gelegen in 

Zuid-Holland ten noorden van Gorinchem, zie Figuur 2-1. In dit project wordt de waterkering aan de 

westzijde van de Giessen versterkt. Deze is genummerd met dijkpalen, het gebied waarvoor een 

definitief ontwerp is opgesteld ligt tussen dijkpaal GI133 en GI138. Dit gebied is opgedeeld in vijf 

secties met de volgende namen: 

- Noorden (damwandoplossing) 

- Boomgaard (grondoplossing) 

- Gracht (damwandoplossing) 

- Tuin 1 (damwandoplossing) 

- Tuin 2 (grondoplossing) 

- Zuiden (grondoplossing) 

Voor elk gebied is een oplossing uitgewerkt die hierboven achter de verschillende secties is vermeld. 

 

 

Figuur 2-1 Overzicht projectgebied inclusief sectie-indeling 
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2.2.  Objectenboom 
De objectenboom geeft een hiërarchisch geordend overzicht van alle te beheren objecten in het 

plangebied Giessen-Noordeloos. De objectenboom is weergegeven in Figuur 2-2. 

 

 

Figuur 2-2 Objectenboom kadeversterking Giessen-Noordeloos 

2.3. Grondlichaam 

2.3.1 Kade 

In Figuur 2-3 t/m Figuur 2-9 zijn de dwarsprofielen per kadevak langs het traject Giessen-Noordeloos 

weergegeven, waarin de eindsituatie na uitvoeren van de kadeversterking schematisch is aangeduid. 

 

 

Figuur 2-3 Dwarsprofiel sectie Noorden 
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Figuur 2-4 Dwarsprofiel sectie Boomgaard 

 
Figuur 2-5 Dwarsprofiel sectie Gracht 

 
Figuur 2-6 Dwarsprofiel sectie Tuin 1 
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Figuur 2-7 Dwarsprofiel sectie Tuin 2 

  
Figuur 2-8 Dwarsprofiel sectie Zuiden 1 

 
Figuur 2-9 Dwarsprofiel sectie Zuiden 2 

2.4. Bekleding: gras 

2.4.1 Grasbekleding 

Voor de grasbekleding wordt het zaadmengsel D2 weidemengsel toegepast. Dit mengsel bestaat uit 

10% Engels raaigras weidetype, 30% Veldbeemdgras, 30% Roodzwenkgras fijne uitlopers en 30% 

Roodzwenkgras forse uitlopers. 
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Buitentalud 
De helling van het buitentalud van de kade zal niet wijzigen ten opzichte van de huidige situatie en 

bedraagt ongeveer 1:2. Het boven talud is voorzien van grasbekleding. Voor de secties Tuin 1, Tuin 2 

en Gracht bestaat het buitentalud uit een verticale constructie (damwand).  Het gevolg hiervan is dat 

er wel een aantal overgangen tussen groene taluds en damwanden wordt geïntroduceerd. Dit vormt 

een aandachtspunt voor het beheer en onderhoud, de aansluitingen moeten periodiek uitgevuld 

worden met grond. 

Kruin 
De kruin van de kade zal even breed blijven als in de huidige situatie of worden aangevuld tot een 

breedte van minimaal 3 meter. De kruinbreedte achter de type I constructies wordt aangehouden op 

de huidige breedte. Ophoging van de kruin geschiedt met klei (15 kN/m3). De kade is voorzien van 

grasbekleding. Op de kruin zal de huidige geasfalteerde weg blijven bestaan waar deze aanwezig is bij 

secties Gracht, Boomgaard en Noorden (zie ook §2.8). 

Binnentalud 
Voor de secties Noorden, Gracht, Tuin 1 en Zuiden 2 wordt het huidige binnentalud niet aangepast. 

Bij de overige secties wordt het talud wel aangepast als onderdeel van de kadeversterking. Voor 

dwarsprofielen Boomgaard en Tuin 2 bedraagt de nieuwe helling van het binnentalud 1:3, voor 

Zuiden 1 is de helling 1:3,5. 

De helling van het binnentalud van de kade bedraagt 1:3. De kade is voorzien van grasbekleding. In 

verband met beheer en onderhoud geldt voor binnentaludhellingen een eis van 1:3. 

2.5. Wegen en paden 

2.5.1 Weg 

Op het noordelijke deel van de kade ligt een geasfalteerde weg (Laantje). Deze weg wordt binnen 

het project niet aangepast. Het beheer en onderhoud van deze weg is opgenomen in het BEO-plan 

van de afdeling Wegen en wordt daarom verder niet opgenomen in dit BEO-plan. 

2.6.  Beplanting 

2.6.1 Bomen 

Over de gehele lengte van de kade bevinden zich momenteel bomen op de kade. In het kader van de 

kadeversterking worden meerdere bomen verwijderd. Hieronder is voor de eindsituatie beschreven 

waar zich bomen op de kade zullen bevinden. 

Sectie Noorden: in de eindsituatie blijven de bomen (essen) op de binnenkruinlijn van de kering 

behouden. Langs de buitenkruinlijn komen geen bomen. 

Sectie Boomgaard: zowel op de binnen- als de buitenkruinlijn komen knotwilgen te staan. Op het 

buitentalud betreft het behoud van de huidige knotwilgen, op het binnentalud worden nieuwe 

bomen geplant. 

Sectie Gracht: alleen op het binnentalud blijven de huidige bomen behouden. Langs het buitentalud 

komen geen bomen te staan. 



 
 

Beheer- en onderhoudsplan Kadeversterking Giessen-Noordeloos, 7 

 
 

Sectie Tuin 1: Dit betreft een privé perceel, in eigendom van dhr. Heerkens. De kruin van de kade 

wordt boomvrij, vanaf ca. 3 m achter de damwand staan in de tuin meerdere bomen. Het onderhoud 

hiervan is voor dhr. Heerkens. 

Sectie Tuin 2: Ook dit betreft een privé perceel, in de eindsituatie bevinden zich hier geen bomen. 

Sectie Zuiden 1: Ook dit betreft een privé perceel, in de eindsituatie bevinden zich hier geen bomen. 

Sectie Zuiden 2: Ook dit betreft een privé perceel, in de eindsituatie bevinden zich hier geen bomen. 

2.6.2 Riet 

Langs de waterlijn groeit in de huidige situatie bij grote delen van de kade riet, dit wordt ook 

voorzien voor de eindsituatie na de kadeversterking. 

2.7. Bijzondere constructies  

2.7.1 Type I constructies: Damwanden 

Bij de secties Gracht, Tuin 1 en Noorden wordt een stalen damwand type AZ12-700 in het 

buitentalud aangebracht. Deze damwand wordt aan de kop afgewerkt met een betonnen deksloof. 

Aan de buitenzijde van de damwand worden een betonnen slab met daarop metselwerk 

aangebracht, als afwerking van het in zicht blijvende deel van de damwand langs het water.  

Ter plaatse van de overkluizing van de huisaansluitingen naar Laantje 16 worden enkele kortere 

damwandplanken toegepast van het type AZ18-700. Ook deze worden voorzien van een slab met 

metselwerk. 

2.7.2 Type II constructies: Houten palen 

Bij de sectie Boomgaard wordt in het buitentalud een rij houten palen geplaatst om de stabiliteit van 

het talud te verbeteren. Deze palenrij wordt opgebouwd uit palen van rond 200 mm, met een lengte 

van 5,0 m en sterkteklasse D18. De hart-op-hart afstand van de palen wordt 0,40 m. De bovenkant 

van de palen komt 5 cm onder het streefpeil in de Giessen (NAP -0,80 m) om te zorgen dat de palen 

altijd geheel onder water staan. 

2.8. Bijzondere constructies: overig 

2.8.1 Boezem  

De huidige staat van de Giessen zal in de nieuwe situatie behouden blijven. 

2.8.2 Teensloot 

Langs secties Zuiden 1, Boomgaard en Noorden is in de huidige situatie een teensloot aanwezig. Bij 

sectie Zuiden wordt de bestaande sloot gedempt en in achterland terug gegraven. Bij sectie 

Boomgaard wordt de sloot gedempt en gecompenseerd door het verbreden van de sloot bij sectie 

Zuiden 1. Bij sectie Noorden blijft de huidige teensloot behouden. Zie de onderstaande tabel voor de 

afmetingen van de teensloten in de eindsituatie.  

Al deze sloten zijn C watergangen. Voor C watergangen geldt dat deze in principe niet geschouwd en 

onderhouden worden door waterschap Rivierenland, maar dat deze verantwoordelijkheid bij de 

perceeleigenaren ligt. In het geval het waterschap zelf eigenaar is ligt deze verantwoordelijkheid dus 
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wel bij het waterschap. Dit geldt in de nieuwe situatie alleen voor de teensloot langs sectie Noorden, 

de perceelgrens tussen waterschap Rivierenland en de familie Kool ligt hier halverwege de sloot. 

Alleen deze sloot wordt daarom opgenomen in dit plan. 

Locatie Lengte teensloot Breedte teensloot 

Noorden 25 m 1,84 m 

Zuiden 1 90 m 3,90 m 
Tabel 2-1: overzicht teensloten in eindsituatie. 

2.8.3 Gracht 

Langs sectie Gracht is een gracht aanwezig, hier blijft de huidige situatie gehandhaafd. Deze gracht 

hoort bij het perceel van Laantje 16 en is in eigendom van dhr. Heerkens. Het beheer en onderhoud 

van de gracht ligt bij de eigenaar, voor dit object zijn dan verder ook geen activiteiten opgenomen in 

dit plan. 

2.9. Waterkerende kunstwerken  

2.9.1 Inlaatduiker 

De huidige inlaatduiker tussen de Giessen en de gracht, ten noorden van de Slotsebrug, wordt 

vervangen aangezien de huidige duiker in slechte staat verkeert. De nieuwe inlaat gaat bestaan uit 

een HDPE buis van rond 250 mm, voorzien van vuilrooster en dubbelkerende spindelschuif aan de 

Giessen-zijde. De uitstroombak bij de gracht wordt ook voorzien van een dubbelkerende 

spindelschuif. 

2.10. Niet-waterkerende objecten (NWO) 

2.10.1 Bruggen 

Halverwege het tracé sluit een brug over de Giessen aan op het projectgebied (de Slotsebrug, 

gemeentelijk monument). De brug is eigendom van waterschap Rivierenland en valt buiten het 

project. De brug blijft dus behouden in de huidige staat. Het beheer en onderhoud van deze brug is 

opgenomen in het BEO-plann van de afdeling Technische Installaties en wordt daarom niet verder 

opgenomen in dit plan. 

 

Aan het noordelijke einde van het projectgebied bevindt zich ook een brug, in het verlengde van de 

te versterken kade. Er worden geen werkzaamheden aan deze brug verricht. Ook deze brug blijft 

daarom in de huidige staat behouden. 

2.10.2 Boenstoep 

Direct ten zuiden van de vleugelmuur van de Slotsebrug bevindt zich een boenstoep voor de 

damwand in de kering. Deze bestaat uit betonnen tegels die met de achterkant tegen de 

metselwerkslab aan liggen en rusten op twee dubbele damwandplanken die zich een meter voor de 

oeverconstructie bevinden. Voor deze laatste twee dubbele damwandplanken wordt ook een 

metselwerkslab aangebracht, zie Figuur 2-10 voor het principe van de boenstoep. 
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Figuur 2-10 Links: Bovenaanzicht van de boenstoep. Rechts: Vooraanzicht van de boenstoep. 

2.10.3 Kanosteiger 

Aan de westelijke zijde van sectie Noorden wordt op korte termijn waarschijnlijk een kanosteiger 

aangelegd door Den Haneker, een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer. Omdat de plannen 

voor deze steiger nog niet definitief zijn wordt deze hier verder niet opgenomen. De kanosteiger is 

vergunningplichtig. Zodra de plannen concreter worden en een vergunning wordt aangevraagd 

wordt ook het beheer en onderhoud van dit object vastgelegd. 

2.10.4 Kabels en leidingen 

Er bevinden zich meerdere kabels en leidingen binnen het projectgebied. Aan deze kabels en 

leidingen hoeven geen aanpassingen te worden verricht in het kader van dit project. Wel wordt 

de damwand ter plaatse van de kruising met de huisaansluitingen voor water en drukriool naar 

Laantje 16 voorzien van enkele kortere planken, zie ook paragraaf 2.7.1. Het aanbrengen van 

kabels en leidingen in waterkeringen is vergunningplichtig. Ten behoeve van de kabels en 

leidingen hoeven geen specifieke beheer- en onderhoudsmaatregelen te worden getroffen, dit is 

aan de netwerkbeheerders conform de vergunning. Deze objecten zijn dan verder ook niet 

opgenomen in dit plan. 

2.10.5 Drain 

Bij sectie Boomgaard wordt de huidige teensloot gedempt om de kadeversterking mogelijk te maken. 

Om te voorkomen dat dit leidt tot te hoge grondwaterstanden in de boomgaard en een te hoge 

freatische lijn in de kade wordt er een drain aangelegd ter plaatse van de oorspronkelijke teensloot. 

De drain begint bij de zuidelijke toegang tot de boomgaard, net ten noorden van de gracht om 
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Laantje 16. Vanaf dit punt volgt de drain de teen van de kade tot aan de sloot ten noorden van de 

boomgaard. 

2.10.6 Hekken 

In secties Zuiden 1 en Tuin 1 worden in totaal twee hekken verwijderd om de uitvoering van de 

kadeversterking mogelijk te maken. Na uitvoering worden er weer hekken teruggeplaatst. Het hek in 

sectie Gracht wordt verwijderd en na aanleg constructie wordt een nieuw soortgelijk hek 

aangebracht op dezelfde locatie. Deze hekken komen op het perceel van een private eigenaar te 

staan, het toekomstige beheer en onderhoud hiervan is voor de eigenaar. De hekken worden dan 

ook verder niet opgenomen in dit plan. 

  



 
 

Beheer- en onderhoudsplan Kadeversterking Giessen-Noordeloos, 11 

 
 

3. Beleidskader 

3.1. Overzicht beleidskaders 
In deze paragraaf zijn de relevante beleidskaders voor het beheer en onderhoud van kade Giessen-

Noordeloos opgenomen1. Onderstaande figuur geeft de hiërarchie van de relevante wet- en regelgeving 

weer. 

 

 

Kader Wet Relevantie 

Nationale Kaders Waterwet Onderhoud van de kades 

Natuurwet Beperkingen ten aanzien verstoring soorten 

WABO   
Provinciale kaders Provinciaal waterplan   

Kaders Waterschap Keur Beleidsregels voor werkzaamheden bij waterkeringen 

Legger Ruimtelijke en functionele kenmerken van de 

waterkeringen. Samen met de Keur de 

juridische basis voor de taakuitoefening. 

Waterbeheerplan 

 Plan waarin het landelijke en provinciale beleid, wet- 
en regelgeving is vertaald naar het beheergebied. 
Daarmee de basis voor alle beheeractiviteiten. 

 
Beleidsregels  

Bevat de voorwaarden voor het uitvoeren van 
activiteiten die in strijd zijn met de Keur. 

 
Nota 
eigendommenbeleid 

Beleidsdocument van het waterschap waarin staat 
hoe we als private eigenaar het juridisch beheer 
willen doen. 

 Standaard Beheer en 
onderhoudsplan WSRL 
april 2017 

Bevat de tactische visie en operationele aanpak voor 
het beheer en onderhoud van waterkeringen van 
waterschap Rivierenland. 

 

3.2. Nationale kaders 

3.3.1 Waterwet 

De Waterwet verschaft de wettelijke grondslag voor de zorg van het waterschap voor de veiligheid 

tegen overstromingen, de waterkwantiteit (inclusief grondwater) en de waterkwaliteit. De normen in 

de Waterwet zijn een belangrijk sturingsinstrument. Ze bepalen de omvang van de zorgplicht van de 

                                                           
1
 Voor een volledig overzicht van beleidskaders voor beheer en onderhoud wordt verwezen naar het 

waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Rivierenland. 
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beheerder voor het watersysteem. Het gaat daarbij om normen voor de veiligheid, de 

waterkwantiteit en de functievervulling door waterstaatswerken. 

3.3.2 Natuurwet 

De Natuurwet is in januari 2017 van kracht geworden. Deze wet beschermt de in het wild 

voorkomende planten- en diersoorten. Naast een algemene zorgplicht voor flora en fauna benoemt 

de wet een aantal beschermde soorten. Indien beschermde soorten door een bepaalde activiteit 

worden verstoord, is in principe een ontheffing van de wet nodig. Als wordt gewerkt met een 

goedgekeurde gedragscode geldt in veel gevallen een vrijstelling van de ontheffingsplicht. Voor de 

beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de waterschappen is een landelijke gedragscode 

opgesteld, die ook van toepassing is voor kade Giessen-Noordeloos. 

3.3.3 WABO 

Indien er groot onderhoud wordt uitgevoerd dient hiervoor een Omgevingsvergunning te worden 

aangevraagd. 

3.3. Provinciale kaders 

3.4.1 Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 

In het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010 – 2015 worden de integrale kaders benoemd voor 

waterbeheer in de provincie. Van belang voor het beheer en onderhoud van kade Giessen-

Noordeloos is dat het provinciaal waterbeheer erop gericht is een duurzame beheersituatie te 

creëren, waarin het watersysteem en de ruimtelijke functies zodanig op elkaar zijn afgestemd dat het 

waterbeheer ‘zo eenvoudig mogelijk’ is. 

3.4.2 Provinciaal Natuurbeheerplan Zuid-Holland 

Dit natuurbeheerplan vormt een instrument om subsidies voor natuurbeheer, agrarisch 

natuurbeheer en landschapsbeheer volgens de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer in 

Zuid-Holland mogelijk te maken. In dit natuurbeheerplan zijn de bestaande en nog te realiseren 

nieuwe natuur begrensd. Het natuurbeheerplan is tevens het officiële beleidskader waarin de 

provinciale ambities voor behoud en herstel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn 

uitgewerkt. Ook voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer (grotendeels buiten het NNN) 

geeft het natuurbeheerplan aan welke doelen in welke gebieden worden nagestreefd. 

3.4. Beleidskaders waterschap 

3.5.1 Keur 

Alle werkzaamheden die in de beschermingszones van waterkeringen worden uitgevoerd dienen te 

voldoen aan de beleidsregels vastgelegd in de Keur, zo ook de werkzaamheden voor beheer en 

onderhoud. 

3.5.2 Legger 

Op de leggers staan alle oppervlaktewateren en dijken aangegeven die in beheer zijn bij het 

waterschap en waarop de Keur van toepassing is. 
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3.5.3 Waterbeheerplan 

Het waterbeheerplan beschrijft het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle 

watertaken van het waterschap: waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. De 

beheertaken voor Waterschap Rivierenland zijn in dit waterbeheerplan vastgelegd. 
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4. Beheer, onderhoud en monitoring 

4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de activiteiten voor beheer, onderhoud en monitoring beschreven. 

 Beheer is gericht op het cyclisch in stand houden van de prestatie van het projectgebied van 

kade Giessen-Noordeloos. 

 Onderhoud is gericht op het periodiek in stand houden van de functionaliteit van het project-

gebied Giessen-Noordeloos. 

 Monitoring (en schouw als vorm van monitoring) is gericht op het vaststellen van de staat 

van het te beheren en onderhouden areaal, om beheer en monitoringsactiviteiten in te 

kunnen plannen in het plangebied van de Giessen bij Noordeloos. 

Het niveau waartoe onderhouden moet worden is vastgelegd in relevante wet,- en regelgeving 

beschreven in hoofdstuk 3. De leidende beleidsdocumenten zijn hierin keur en legger. 

4.2. Beheer 
Onder beheer wordt verstaan: alle activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de functies van 

de waterkering aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen. Daarbij staat het doel (behoud van 

de functie) centraal. Het beheer in dit plan is afgebakend tot de taken van de afdelingen Beheer en 

Onderhoud en Technische Installaties van waterschap Rivierenland. 

De beheeractiviteiten en -frequenties zijn weergegeven in tabel 4-1. De frequenties worden bepaald 

op basis van interviews met de beheerders. De frequenties zijn minimale frequenties en kunnen 

worden aangepast aan de hand van uitkomsten vanuit de monitoring. Voor de periode van beheer en 

onderhoud wordt rekening gehouden met de voorkeursperioden voor beheer en onderhoud volgens 

de gedragscode Flora- en faunawet. 

Tabel 4-1 Beheeractiviteiten en frequentie per te beheren object in kade Giessen-Noordeloos 
Element Beheeractiviteiten Frequentie Periode 

Kade 
Op basis van inspectieparameters 
actie uitvoeren 

Conform het inspectieplan 
waterkeringen 2015 

n.v.t. 

Grasbekleding 
Beheervorm A:  
- Maaien en afvoeren zonder 

mestgift  

- Afstemmen op 
bloeitijdstippen 

jaarrond 

Type I constructie n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Type II constructie n.v.t. n.v.t.  n.v.t.  

Teensloot sectie 
Noorden 

n.v.t. n.v.t.  n.v.t.  

Inlaatduiker met 
spindel 

Smeren spindel 1x per jaar Jaarrond 

Boenstoep 
Op basis van inspectieparameters 
actie uitvoeren 

Tegelijk met inspectie 
waterkeringen 

n.v.t. 

Drain n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

4.3. Onderhoud 
Onderhoud zijn de technische handelingen die gericht zijn op het in stand houden van en/of het 

streven naar het gewenste kwaliteitsniveau van objecten. 

De planperiode voor de stabiliteitsmaatregelen voor kade Giessen Noordeloos betreft 50 jaar, voor 

de kruinhoogte betreft dit 30 jaar. Voor constructieve elementen (damwanden en waterkerende 
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constructies) bedraagt de planperiode 100 jaar. In tabel 4-2 zijn de onderhoudsmaatregelen over een 

planperiode van 50 jaar opgenomen.  

Tabel 4-2 Onderhoudsactiviteiten en frequentie per te onderhouden objecten langs de Giessen bij 
Noordeloos 

Element Onderhoudsactiviteiten Frequentie 

Kade 

- COR: Herprofileren, aanvullen grondlichaam 
- COR: Herstellen schade door instabiliteit 
- COR: Aansluitingen met damwanden periodiek 
uitvullen met grond 

- 1 x per 30 jaar 
- Afhankelijk van optreden 
- Afhankelijk van optreden 

Grasbekleding 
- CYC: Maaien en afvoeren 
- COR: Doorzaaien, spoor of gat aanvullen, bestrijden 
onkruid 

- 1 x per jaar 
- Afhankelijk van optreden 

Bomen 
- CYC: Knotten  
- CYC: Nieuwe wilgen: ontwikkelsnoei 

- 1 x per 3 jaar 
- Afhankelijk van situatie 

Riet 

- CYC: Maaien (knippen+afvoeren) onder gunstige 
omstandigheden, gefaseerd oud riet laten staan. 

- COR: bedekkingsgraad oeverlijn: implanteren van 
goede plaggen, vastzetten met perkoenen 

- COR: Vervorming: Uitvullen van oever 
- COR: Oprukkend riet op kade: Intensief maaien en 
afvoeren 

- 1 x per jaar 
 

- Afhankelijk van de situatie 
 
- Afhankelijk van de situatie 
- Afhankelijk van de situatie 

Type I constructie 
- CYC: Herstellen voegen 
- CYC: Vervangen metselwerk  

- Afhankelijk van de situatie 
- 1 x per 50 jaar 

Type II constructie 
- COR: vervangen palen bij einde levensduur 
- COR: oplengen palen bij houtrot in paalkop 

- 1 x per 30 jaar 
- Afhankelijk van de situatie 

Teensloot sectie 
Noorden 

- CYC: Maaien watergang 
- COR: Afvoercapaciteit belemmerd: Maaien 
begroeiing of herprofileren watergang 

- COR: Wellen of zandkraters: maatwerk 

- 1x per jaar 
- Afhankelijk van de situatie 
 

- Afhankelijk van de situatie 

Inlaatduiker 
- CYC: periodiek doorspoelen duiker 
- CYC:  

- Afhankelijk van de situatie 

Boenstoep - COR: Herstellen schade aan tegels - Afhankelijk van de situatie 

Drain 
- COR: Drain doorspuiten 
- CYC: Drain vernieuwen 

- Afhankelijk van situatie 
- 1 x per tien jaar 

CYC: Cyclisch onderhoud 
COR: Correctief onderhoud 
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4.4. Monitoring (incl. schouw) 
De monitoringsactiviteiten en -frequenties zijn weergegeven in tabel 4-3.  

Tabel 4-3 Monitoringsactiviteiten en frequentie per te monitoren object langs de Giessen bij 
Noordeloos 

Element Monitoringsactiviteiten Frequentie 

Kade 
- (Najaars)schouw regionale kering 
- Toetsing van de kade (Waterwet) 

- 1 x per jaar 
- 1 x per 12 jaar 

Grasbekleding - Bepalen kwaliteit zode - 1x/4jr 

Bomen 
- VTA 
- Dijkveiligheid 

- 1x/3-5 jr 
- 1x/3jr 

Type I constructie 
- Deformatiemetingen x,y,z 
- Inspectie technische staat van de wand 

ondergronds 

- 1x per 10 jaar 
- 1 x per 25 jaar 

Type II constructie 
- Deformatiemetingen x,y,z 
- Inspectie technische staat van de palenrij 

ondergronds 

- 1x per 10 jaar 
- 1 x per 25 jaar 

Teensloot - Maaischouw - 1 x per jaar 

Inlaatduiker 
- Schouw op aanwezigheid van slib 
- Controle bewegende delen 

- 1 x per 10 jaar  
- 1 x per jaar 

Boenstoep - (Najaars)schouw regionale kering - 1 x per jaar 

Drain - Controleren capaciteit - Doorlopend 
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5.  Organisatie 

5.1. Inleiding 
Bij de organisatie van beheer en onderhoud wordt er onderscheid gemaakt tussen de 

eigendomssituatie,  beheerverantwoordelijkheid en de beheertaken. 

 

De organisatie met beheerverantwoordelijkheid draagt deze verantwoordelijkheid vanuit haar 

publiekrechtelijke taak, of haar eigenaarschap. Het uitgangspunt is het waterschap als de 

keringbeheerder de verantwoordelijkheid draagt voor het beheer, onderhoud en monitoring. In figuur 

5-1 is een eigenarenkaart voor het gehele projectgebied weergegeven voor het plangebied van de kade 

langs de Giessen bij Noordeloos. In paragraaf 5.2 is per sectie ingezoomd op de eigendomssituatie. 

 
Figuur 5-1 Eigendomssituatie totale projectgebied, huidige situatie 

De beheertaken omvatten alle activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de functies van de 

waterkering aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen (zie paragraaf 4.2). In de praktijk kan de 

organisatie met beheerverantwoordelijkheid, de daaruit voortvloeiende beheertaken uitbesteden of 

overdragen aan derden. Bij uitbesteden vervult een derde de beheertaken op basis van een 

vergoeding. De organisatie die het beheer uitbesteedt blijft eindverantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud. 
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Het zuidelijke deel van dit kadetraject is in particulier eigendom (dhr. Heerkens). Het waterschap 

draagt hier de beheerverantwoordelijkheid. Over de verdeling van de beheertaken moet nog een 

overeenkomst met de eigenaar gesloten worden. 

5.2. Privaatrecht 
In deze paragraaf wordt de eigendomssituatie rondom de waterkering per sectie toegelicht. 

Sectie Noorden 

In sectie Noorden wordt de kadeversterking uitgevoerd door het aanbrengen van een stalen 

damwand (type I constructie) in het buitentalud, langs de weg. Zoals te zien in Figuur 5-2 komt de 

nieuwe damwand volledig binnen percelen van waterschap Rivierenland te liggen en zijn er geen 

werkzaamheden voorzien op percelen van derden. Naast de damwand worden er verder geen 

objecten aangebracht binnen deze sectie. Het beheer en onderhoud van deze damwand is in de 

nieuwe situatie voor Waterschap Rivierenland. 

 

Figuur 5-2 Eigendomssituatie sectie Noorden in de huidige situatie. De roze lijn is de leggerlijn van sectie Noorden, de 
zwarte lijn geeft de locatie van de nieuwe damwand (type I constructie) weer. 

Sectie Boomgaard 

In sectie Boomgaard wordt de kadeversterking uitgevoerd door het aanbrengen van een houten 

palenrij in het buitentalud (type II constructie) en een versterking met grond van het binnentalud. Bij 

de versterking van het binnentalud wordt ook de huidige teensloot gedempt en wordt er in de 

voormalige teensloot een drain aangelegd.  
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In Figuur 5-3 zijn deze ingrepen weergegeven en is te zien op welke percelen ze plaatsvinden. De 

type II constructie wordt volledig op percelen van waterschap Rivierenland aangebracht. De 

versterking met grond gaat deels op het perceel van Rivierenland en deels op een perceel van derden 

(familie Van der Ham) plaatsvinden. De drain komt nagenoeg op de perceelgrens te liggen. 

Waterschap Rivierenland zal het beheer en onderhoud van zowel de volledige kade als de drain op 

zich nemen in de nieuwe situatie. 

 

Figuur 5-3 Eigendomssituatie in traject Boomgaard in de huidige situatie. De lichtgroene lijn is de leggerlijn van sectie 
Boomgaard, de zwarte stippellijn geeft de locatie van de nieuwe palenrij (type II constructie) weer en het zwart omlijnde 
vlak geeft het deel aan waar het binnentalud met grond versterkt gaat worden.  
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Secties Gracht en Tuin 1 

In secties Gracht en Tuin 1 wordt de kadeversterking uitgevoerd door het aanbrengen van een stalen 

damwand in het buitentalud (type I constructie).  Zoals te zien in Figuur 5-4 komt het noordelijke 

deel van de damwand volledig op percelen van Rivierenland te staan. Het zuidelijke deel komt deels 

op een perceel van Rivierenland en deels op een perceel van derden (familie Heerkens). Naast de 

damwand wordt binnen deze sectie een inlaat aangebracht tussen de Giessen en de gracht, een 

houten steiger en een boenstoep. 

Het beheer en onderhoud van de damwand en de boenstoep zijn in de nieuwe situatie voor 

Waterschap Rivierenland, de steiger wordt onderhouden door de familie Heerkens. 

 

Figuur 5-4 Eigendomssituatie in trajecten Gracht en Tuin 1 in de huidige situatie. De paarse lijn is de leggerlijn van sectie 
Gracht, de zwarte lijn geeft de locatie van de nieuwe damwand (type I constructie) weer. Met een gearceerd blok is de 
locatie van de inlaat weergegeven, met een geel blok de steiger, met een rood blokje de boenstoep. 

Sectie Tuin 2 

In sectie Tuin 2 wordt de kadeversterking uitgevoerd door het verbreden van de kering en 

verflauwen van het talud met grond.  Zoals te zien in Figuur 5-5 wordt de volledige kadeversterking 

binnen deze sectie uitgevoerd op een perceel van derden (familie Heerkens). Over het beheer en 
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onderhoud voor deze sectie moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt tussen waterschap 

Rivierenland en familie Heerkens. Zodra dat gebeurd is moet deze paragraaf worden bijgewerkt.  

 

Figuur 5-5 Eigendomssituatie in traject  Tuin 2 in de huidige situatie. De oranjebruine lijn is de leggerlijn van sectie Tuin, 
het zwarte omlijnde vlak geeft de locatie weer van de kadeversterking met grond. 

Sectie Zuiden 

In sectie Zuiden wordt de kadeversterking uitgevoerd door het verbreden van de kering en 

verflauwen van het talud met grond.  Zoals te zien in Figuur 5-6 wordt de volledige kadeversterking 

binnen deze sectie uitgevoerd op een percelen van derden (familie Heerkens, familie Kool en familie 

Kortleve). 
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Over het beheer en onderhoud voor deze sectie moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt 

tussen waterschap Rivierenland en perceeleigenaren. Zodra dat gebeurd is moet deze paragraaf 

worden bijgewerkt. 

 

Figuur 5-6 Eigendomssituatie in traject  Zuiden in de huidige situatie. De lichtgroene lijn is de leggerlijn van sectie Zuiden, 
het zwarte omlijnde vlak geeft de locatie weer van de kadeversterking met grond. 

5.3. Organisatie en verantwoordelijkheden beheer en onderhoud 
In tabel 5-1 is de organisatie voor het beheer, onderhoud en monitoring voor de kade langs de 

Giessen weergegeven.  
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Tabel 5-1 Organisatie beheer, onderhoud en monitoring 

Object Verantwoordelijkheid beheer, 

onderhoud en monitoring 

Taak beheer, onderhoud en 

monitoring 

Kade Waterschap Rivierenland 

Beheer van de berm van de waterke-

ring kan onder contract worden uitbe-

steed aan een derde partij, het 

eigendom en eindverantwoordelijkheid 

blijft bij Waterschap Rivierenland 

Waterschap Rivierenland 

Grasbekleding Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Weg Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Bomen Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Riet Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Type I constructie Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Type II constructie Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Boezem Eerste meter voor de eigenaar. 

Overig voor Waterschap Rivierenland 

Waterschap Rivierenland  

Eigenaren 

Teensloot Eigenaar Eigenaar 

Inlaatduiker met spindel Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Boenstoep Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Kabels en leidingen Eigenaren Kabels en leidingen Eigenaren Kabels en leidingen 

Bomen Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 

Drain Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland 
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BIJLAGE 10: Verificatiematrix PPWW 
  



VERIFICATIEMATRIX PPWW 

Deelproduct 2.3: projectplan Waterwet 

Producteisen 

Eis ID Eis Geborgd in: 

2.5-A ON dient voor de regionale kadeverbetering Giessen – Noordeloos een 
projectplan Waterwet op te stellen. Het projectplan dient zo te zijn 
uitgewerkt dat dit leidt tot vaststelling van dit plan. De ontwerpen bij het 
plan zijn daarnaast van voldoende detailniveau voor het verkrijgen van 
overige beschikkingen bij de verschillende bevoegd gezag instanties. 
 

Projectplan is opgesteld aan de hand van 
onderstaande eisen. Dit zou moeten leiden tot 
vaststelling van dit plan. 

2.5-B ON dient het projectplan waterwet op te stellen conform het model 
projectplan Waterschap Rivierenland met bijbehorende toelichting. Het 
model is toegevoegd als bijlage B-1. 

Het aangeleverde model is als basis gebruikt. 
Echter dekt de hoofdstukindeling van het model 
niet alle onderdelen als omschreven in eis 2.5-D. 

2.5-C Het projectplan waterwet moet voldoen aan de eisen volgens artikel 5.4 
e.v. van de waterwet en overige wet- en regelgeving. 

In paragraaf 3.1 is het projectplan getoetst aan de 
Waterwet 

2.5-D Verder moet het projectplan tenminste bevatten: 
- Een dekkende en publieksvriendelijke samenvatting en 

overzichtelijk en ‘leesbaar’ kaartmateriaal. 
- De achtergrond en aanleiding van het project; 
- Een beschrijving van de huidige situatie; 
- Een beschrijving van de scope, het werk en de wijze waarop 

het werk zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van 
de treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of 
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het 
werk; 

- Gehanteerde uitgangspunten voor het ontwerp (o.a. aanpak, 
technische uitgangspunten, rekenmethodiek, levensduur, 
hydraulische voorwaarden); 

- De gemaakte afweging tussen VKA afweging alsmede de 
uitkomsten van de nadere ontwerpopgave; 

- Het technisch ontwerp en aanvullende ontwerpaspecten, 
bijkomende noodzakelijk voorzieningen, kabels en leidingen, 
uitvoeringsaspecten en beheer en onderhoud, aansluitingen 
op bestaande constructies, fasering en planning; 

- De wijze waarop het project een bijdrage levert aan, minimaal, 
het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied; 

- In de toelichting op het plan wordt aangegeven welke 
gevolgen aan de uitvoering van het plan zijn verbonden en op 
welke wijze met de daarbij betrokken belangen, waar onder 
die van landschap, natuur, cultuurhistorie, volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en milieu, is rekening gehouden; 

- De te volgen procedures (Wet milieubeheer, Waterwet, Wro, 
grondverwerving etc.); 

- Milieuaspecten behorende bij de uitgewerkte oplossingen; 
- Hoe wordt omgegaan met schadeafwikkeling en 

nadeelcompensatie. 

Alle genoemde onderdelen zijn opgenomen in het 
projectplan. 
 
Samenvatting aan het begin van het document 
 
Hoofdstuk 1 (par 1.1 en 1.2) bevat de achtergrond 
en aanleiding. 
 
Paragraaf 1.3 bevat de huidige situatie. 
 
Paragraaf 1.4 bevat de beschrijving van het werk 
 
In H4 is de uitvoerbaarheid opgenomen 
 
Paragraaf 1.5, 1.6 en 1.7 bevatten de 
uitgangspunten etc. 
 
De afweging tussen de varianten staat in par 1.4 
 
Het technisch ontwerp is opgenomen in 1.4 
 
De omgevingsaspecten zijn opgenomen in H2 
 
De te volgen procedures staan in H5 
 
Milieuaspecten zijn opgenomen in H3 
 
Schadeafwikkeling staan in H3 (par 3.3) 
 
 

2.5-E ON dient een nota van beantwoording van eventuele zienswijzen op te 
stellen na de periode van ter inzage legging. De relatie tussen 
zienswijzen en antwoorden dient inzichtelijk te zijn. 

Nog niet van toepassing 

 

  



Proceseisen 

Eis ID Eis Geborgd in: 

2.3-F Alle tekeningen dienen ten doel een dergelijk detailniveau te hebben 
dat op basis van deze tekeningen het bestek en bestekstekeningen 
uitgewerkt kunnen worden. 

- Dit is gebeurd. 

2.3-G Voorafgaand aan de oplevering van het DO dient het VO, 
deelproduct 2.2, goedgekeurd te zijn door WSRL. 

- In overleg met WSRL is 
hiervan afgeweken. 

2.3-H Stabiliteitsberekeningen aan grondconstructies dienen uitgevoerd te 
worden met D-GeoStability van Deltares.  

- Dit is gebeurd. 

2.3-I Zettingen ten gevolge van ophogingen dienen berekend te worden 
met D-Settlement van Deltares. 

- Dit is gebeurd. 

2.3-J Ontwerpen van harde constructies, damwanden of beschoeiingen, 
dienen met D-Sheet Piling (Deltares) uitgevoerd te worden. 

- Dit is gebeurd. 

2.3-K Eisen uit de KES, deelproduct 2.6, met betrekking tot het ontwerp 
dienen verwerkt te worden in het DO. 

- Dit is gebeurd. 
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BIJLAGE 11: Advies T-KEA over knotwilgen op type 2 constructie 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Advies T-KEA 
 
Aan: Cécile Bouwman, Frank Mertens, Simon Opic 

Van: Evelien van der Heijden 

Datum: 16 oktober 2017 

Onderwerp: Knotwilgen op type 2 constructie 

Projectnr.: 110613 (projectnummer dijkverbetering) 

Type advies: informerend 

Status: definitief 

Versie: 1.0 

1 ADVIES 

Vanuit het oogpunt van de waterkering is het advies om de voorgenomen werkzaamheden wel toe 
te staan. 

- Het plaatsen van knotwilgen op een type 2 constructie 
 

2 INLEIDING 

Vanuit vergunningen wordt meer onderbouwing voor het plaatsen van bomen op een constructie 
geëist. Deze memo beschrijft hoe vanuit Team Kennis en Advies de situatie bekeken wordt. 
 

3 ADVIES EN ONDERBOUWING 

In dit geval zou ik het plaatsen van knotwilgen op een type 2 constructie toestaan, en wel om de 
volgende redenen: 

 Het effect op de waterveiligheid is nihil 
Eventuele schade aan de type 2 constructie is eenvoudig visueel op te merken, en kan dus 
direct gerepareerd worden.  
Het betreft hier een constructie om de buitenwaartse stabiliteit te borgen. Een 
buitenwaartse afschuiving die, hier bij het Laantje, inundatie tot gevolg heeft, zou zich 
moeten kunnen ontwikkelen over een breedte van minimaal 5 meter. De palenrij zou 
wellicht schade kunnen ondervinden van de bomen, maar dankzij goed beheer, zal er geen 
‘gat’ ontstaan om de type 2 constructie van 5 meter breed. 

 De schade is (relatief) eenvoudig te repareren 
De type 2 constructie is eenvoudig te repareren, door een of enkele palen te verwijderen, 
de wortels van de boom te verwijderen, en opnieuw de palen aan te brengen. 
Houdt hierbij wel rekening dat het aan- en afvoer van materiaal en materieel op deze 
locatie een extra (kostbare) opgave is. 

 Doelmatig verbeteren is beter dan niet verbeteren 
De gemeente zal niet akkoord gaan met een andere oplossing. Het is dan effectiever om de 
dijkverbetering op deze manier uit te voeren, dan geheel geen dijkverbetering uit te 
voeren.  
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Natuurlijk, vanuit de waterveiligheid zouden we het liefst helemaal geen bomen op de kering 
willen. Maar gezien bovenstaande factoren, lijkt het me in dit geval toch de meest efficiënte en 
praktische oplossing om knotwilgen toe te staan op een type 2 constructie. 
 
Hierbij wil ik nog wel de volgende aandachtspunten mee geven: 

 Neem het (extra) onderhoud van deze situatie op in een beheerplan 

 Maak afspraken met de gemeente over de extra kosten die horen bij het reparatiewerk aan 
de type 2 constructie 

 Wees eerlijk over de gevolgen; als een boom de constructie steeds kapot maakt, zal deze 
boom toch verwijderd moeten worden 
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