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0. Samenvatting 

Het door het hoogheemraadschap van Rijnland vastgestelde Watergebiedsplan Bentwoud 
en het bijbehorende peilbesluit vormen de directe aanleiding voor het opstellen van dit 
projectplan. Dit plan voorziet in de uitvoering van een aantal maatregelen om het 
watersysteem in het gebied te verbeteren, het waterbergend vermogen te vergroten, de 
waterhuishoudkundige inrichting af te stemmen op het huidige grondgebruik, de 
waterkwaliteit te verbeteren en het nieuwe peilbesluit door te kunnen voeren.  
 
De maatregelen betreffen het verbreden van hoofdwatergangen inclusief de aanleg van 
natuurlijkvriendelijke oevers, het aanwijzen van een nieuw tracé hoofdwatergang, het 
ophogen van peilvakscheidingen, de aanleg van extra wateroppervlak ten behoeve van 
waterberging, het verwijderen van overbodig geworden kunstwerken, de aanleg van een 
nieuwe inlaat en het vergroten van particuliere duikers. 
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1. Inleiding en leeswijzer 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is verantwoordelijk voor het beheer van 
de watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding 
kan het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit 
geval uit het wijzigen en aanleggen van waterstaatswerken in het kader van het 
Watergebiedsplan Bentwoud in Polder De Noordplas.  
 
Hoofdstuk 2 behandelt de aanleiding en de inrichtingsmaatregelen waar dit projectplan 
betrekking op heeft. In hoofdstuk 3 is het beleid beschreven waaruit de 
inrichtingsmaatregelen voortkomen. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in hoe het project wordt 
uitgevoerd en hoofdstuk 5 behandelt de invloed van het project op de omgeving. 
Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het projectplan 
vast te stellen.  
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2. Projectomschrijving (wat gaan we doen) 

2.1 Aanleiding en doel van het project 

Het door het hoogheemraadschap van Rijnland vastgestelde Watergebiedsplan Bentwoud 
en het bijbehorende peilbesluit vormen de directe aanleiding voor het opstellen van dit 
projectplan.  
 
Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet 
genoemde doelstellingen. De aanleiding voor het opstellen van watergebiedsplan 
Bentwoud is de functieverandering van een deel van het gebied als gevolg van de 
ontwikkeling van bos- en natuurgebied. Tevens zijn twee peilvakken in de kern van 
Hazerswoude-Dorp meegenomen. 
 
Het doel van het watergebiedsplan Bentwoud is een actueel peilbesluit en een 
beschrijving van de waterhuishoudkundige maatregelen die noodzakelijk zijn ter 
verbetering van het watersysteem. Het nieuwe peilbesluit voor het peilbesluitgebied 
Bentwoud betreft een partiële herziening van het peilbesluit Polder de Noordplas (2008). 
Een groot deel van het gebied is op basis van vergunningen al aangepast en ingericht 
voor de nieuwe functies, dit wordt geformaliseerd in het peilbesluit. 
  
De opgaven voor het watergebiedsplan zijn: 
 Afwegen of de peilen in het akkerbouwgebied aan de oostkant verhoogd kunnen 

worden om de aanvoer van zoute kwel te verminderen. 
 Verbeteren van de aanvoerroute langs de Hoogeveenseweg en naar het 

recreatiegebied Bentwoud. 
 Verbeteren van de afvoer via de Limiettocht en Machinetocht richting gemaal De 

Omringdijk. 
 Verbeteren van de kunstwerken ten behoeve van het peilbeheer in de kern 

Hazerswoude-Dorp. 
 Maatregelen afwegen om de kans op wateroverlast in het akkerbouwgebied aan de 

zuidoost kant van het gebied te verkleinen. 
 Maatregelen afwegen om de waterkwaliteit in de kern Hazerswoude-Dorp te 

verbeteren. 
 

2.2 Wat is een projectplan? 

In het kader van dit project is Rijnland van plan om kunstwerken en watergangen aan te 
leggen of te wijzigen. Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of 
wijziging van watergangen, stuwen, dammen en duikers een projectplan vastgesteld te 
worden. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient een projectplan tenminste het 
volgende te bevatten: 
-  een beschrijving van het betrokken werk 
-  de wijze waarop het wordt uitgevoerd en  
-  een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 

beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
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2.3 Inhoud en omvang van het project  

In figuur 1 is het ontwerp voor de toekomstige waterhuishoudkundige situatie 
weergegeven. De op de kaart weergegeven waterpeilen betreffen de voorgestelde peilen. 
Deze peilen komen uit het peilbesluit dat parallel met dit projectplan wordt vastgesteld.  
 

 
Figuur 1 Toekomstige waterhuishoudkundige situatie Bentwoud 

 
 
  



Project: Watergebiedsplan Bentwoud (Noordplas) 
_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoogheemraadschap van Rijnland 18.094280 Pagina 7 van 26 
 

Deelgebied Kern Hazerswoude-Dorp 
Betreft peilvak WW-25AA en WW-25AB 
 

 
Figuur 2 Peilvakken WW-25A en WW-25AB 

 
Tabel 1: Maatregelen deelgebied Kern Hazerswoude-Dorp WW-25AA en WW-25AB 

maatreg

el peilvak omschrijving maatregel 

AB01 WW-25AB Verwijderen stuw tussen peilvakken  

AB02 WW-25AB 
Waterkwaliteitsmaatregel baggeren watergangen (bijdrage van Rijnland 

aan gemeente Alphen a/d Rijn).  

AB03  WW-25AB 
Vervangen van zes houten stuwen/keerschotten op de zuidelijke 

peilvakgrens van Hazerswoude-Dorp. 

AB04 WW-25AB Realiseren nieuwe beweegbare klepstuw (handmatig beweegbaar). 

AB05 WW-25AB 
Aanpassen bestaande houten stuw naar keerschot met 

doorspoelmogelijkheid (schuif erin maken). 

 
Peilvakken samenvoegen (maatregel AB01) 
Ten behoeve van de samenvoeging van peilvak WW-25AA en WW-25AB wordt de 
stuw tussen deze twee peilvakken verwijderd. 
 
Baggeren watergangen (maatregel AB02) 
Ter verbetering van de waterkwaliteit gaat de gemeente Alphen aan den Rijn 
watergangen in dit peilvak baggeren. Rijnland betaalt voor een deel van de 
baggerwerkzaamheden een vergoeding aan de gemeente Alphen aan den Rijn, 
omdat de waterkwaliteit verbetert én om de leggerdiepte te handhaven in 
combinatie met een peilverlaging van 10 cm. Verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het baggeren is de gemeente Alphen aan den Rijn. 
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Peilbeheer WW-25AB (maatregel AB03, AB04 en AB05) 
 

 
Figuur 3 Maatregelen deelgebied Hazerswoude-Dorp WW-25AB 

 
Ten behoeve van het peilbeheer wordt een aantal vaste stuwen/keerschotten 
vervangen en één beweegbare stuw geplaatst. De zes vaste houten 
stuwen/keerschotten aan de zuidkant van peilvak WW-25AB zijn onderdeel van 
de huidige peilvakgrens. Een deel van de keerschotten zijn inmiddels niet meer 
functioneel of vergaan. Alle houten stuwen/keerschotten worden vervangen door 
nieuwe keerschotten.  
Voor de primaire afvoer van peilvak WW-25AA en WW-25AB wordt een nieuwe 
(handmatig) beweegbare klepstuw 249-056-350 geplaatst aan de noordkant van 
watergang 249-058-01057, die verbreedt is/wordt bij de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie “Weilanden”. Hier ligt nu een gronddam als peilscheiding. 
Doordat de stuw beweegbaar is, wordt de mogelijkheid gecreëerd om extra af te 
voeren of juist extra water te bergen. De afvoerwatergang wordt in de legger 
opgewaardeerd tot hoofdwatergang. 
 
Ten behoeve van de waterkwaliteit (doorstroming en zuurstofhuishouding) wordt 
de bestaande houten stuw aan de zuidoost kant aangepast met een schuif, die 
bediend kan worden voor periodieke doorstroming binnen de kern. Tevens wordt 
de drempelhoogte van het keerschot verhoogd door een balk toe te voegen. 
Hierdoor kan het keerschot nog steeds afwateren bij extremere waterstanden. 
 
 
Deelgebied Agrarische peilvakken WW-25C en WW-25D 

 
Tabel 2: Maatregelen deelgebied agrarische peilvakken WW-25C en WW-25D 

maatreg

el peilvak omschrijving maatregel 

C02 WW-25C Waterberging creëren (2 ha) en daarmee laagtes ophogen. 

C03 WW-25C Ophogen maaiveld ter hoogte van peilscheiding. 

D02 WW-25D 
Ophogen maaiveld ter hoogte van peilscheiding (gepland fietspad, 

provincie Zuid-Holland voorziet hierin). 
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Figuur 4 Peilvakken WW-25C en WW-25D 

 
Extra water peilvak WW-25C (maatregel C02) 
Aanvullend wordt in peilvak WW-25C extra waterberging gegraven en met de 
vrijkomende grond worden de laagste delen in het peilvak opgehoogd. De wijze 
waarop het extra water wordt gecreëerd moet verder uitgewerkt worden. In het 
gebied bestaat bij het graven van water een opbarstrisico dat binnen het peilvak 
sterk kan verschillen. Met de huidige kennis lijkt het (kosten)optimum te liggen 
bij circa 2-2,5 hectare extra water graven en die grond gebruiken voor het 
ophogen van de laagste percelen. Hiermee voldoet het peilvak aan de normering 
wateroverlast. 
 
De bodem in peilvak WW-25C heeft een niet homogene samenstelling van west 
naar oost. Bij de toepassing van de vrijkomende grond voor het ophogen van 
percelen wordt hiermee rekening gehouden. 
 
Ophogen maaiveld ter hoogte van peilscheiding peilvak WW-25C (maatregel 
C03) 
Bij grote peilstijgingen in de Machinetocht kan de peilscheiding langs de 
Machinetocht overstromen naar peilvak WW-25C. Het maaiveld ter hoogte van 
de peilscheiding aan de zuidkant langs de Machinetocht wordt opgehoogd. Er is 
ruimte om het maaiveld te verhogen op de agrarische percelen in peilvak WW-
25C. Het maaiveld moet opgehoogd worden tot een hoogte van NAP -5,55 m, dit 
houdt in dat over een lengte van circa 1.200 m opgehoogd moet worden met 
gemiddeld 0,2 m. Het profiel van de ophoging wordt afgestemd met de 
grondeigenaren.  
De bodem in peilvak WW-25C heeft een verschillende samenstelling van west 
naar oost. Bij de toepassing van de vrijkomende grond voor het ophogen van 
percelen wordt hiermee rekening gehouden. 
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Ophogen maaiveld ter hoogte van peilscheiding peilvak WW-25D (maatregel 
D02) 
Bij grote peilstijgingen in de Machinetocht kan de peilscheiding langs de 
Machinetocht overstromen naar peilvak WW-25D. Het maaiveld ter hoogte van 
de peilscheiding aan de noordkant langs de Machinetocht wordt opgehoogd in 
combinatie met de aanleg van het fietspad door provincie Zuid-Holland. Dit wordt 
door provincie Zuid-Holland uitgevoerd. 
 

Deelgebied Hoofdpeilvak 

Het hoofdpeilvak betreft peilvak WW-25A (Bentwoud-Oost), aangevuld met 
peilvak WW-25E (ITC en PCT-terrein) en peilvak WW-25AH (akkerbouw). 
  

 
Figuur 5 Hoofdpeilvak WW-25A (25A + 25AH + 25E) 
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Tabel 3: Maatregelen deelgebied hoofdpeilvak WW-25A 

maatregel peilvak omschrijving maatregel 

A01 WW-25A Verbreden watergangen Limiettocht en Machinetocht en talud verflauwen. 

A02 WW-25A Afsluitbaar maken twee duikers diameter ø 1.000 mm. 

A03 WW-25E Ophogen percelen ten noorden van PCT-terrein. 

A04 WW-25A Watergang sportvelden opnemen in peilvak WW-25A. 

A05 WW-25A Vaste leiding noodbemaling gemaal De Omringdijk. 

A06 WW-25E Amoveren  Vakgemaal Bovewegh. 

A07 WW-25E Verwijderen drietal stuwen. 

A08 WW-
25AH 

Realiseren peilvakscheiding (schotbalkstuw) 

 
Verbreden Limiettocht en Machinetocht (maatregel A01) 
De Limiettocht en Machinetocht worden over een deel van de lengte verbreed en 
oevers verflauwd. De beschikbare ruimte van ongeveer 15 meter breed ter 
hoogte van Bentwoud Oost wordt zo goed mogelijk gebruikt. De ruimte langs de 
Limiettocht is beperkt, vanwege de reeds aangeplante bomen in Bentwoud Oost. 
De Limiettocht wordt verbreed over een gedeelte van de lengte door de aanleg 
van een natuurvriendelijke oever aan de oostkant van de watergang. Langs de 
Machinetocht is meer ruimte beschikbaar, het nieuwe fietspad aan de noordkant 
ligt op 18 meter afstand. De Machinetocht wordt verbreed en voorzien van een 
natuurvriendelijke oever aan de noordkant. Hierdoor verbetert de 
habitatgeschiktheid voor vegetatie en macrofauna. 
 
Het resultaat van de verbreding van de Limiettocht en Machinetocht is tweeledig. 
Door de extra berging worden de peilstijgingen kleiner. Daarnaast vermindert het 
verhang in het traject richting gemaal De Omringdijk.  
 
In het gebied bestaat bij het graven van water een opbarstrisico dat lokaal sterk 
kan verschillen. Daarnaast is er een risico op uitspoeling van de nieuw gegraven 
oevers. Bij de uitwerking van deze maatregel moeten deze risico‟s nader 
onderzocht worden. 
 
Bergingsfunctie Bentwoud (maatregel A02) 
De watergangen in peilvak WW-25A in het oostelijke deel van Bentwoud staan nu 
in open verbinding met de Machinetocht. Om de waterberging in Bentwoud Oost 
optimaal te benutten, zou het water op de piek van de peilstijging hier tijdelijk 
vastgehouden kunnen worden. De agrarische functies in het gebied krijgen op 
deze manier voorrang voor afwatering t.o.v. recreatie/natuur. De waterberging 
in Bentwoud Oost watert via twee naast elkaar gelegen duikers aan de zuidkant 
af richting de Machinetocht. Deze twee duikers worden voorzien van een 
handbediende schuifafsluiter, waarmee de duikers tijdelijk afgesloten kunnen 
worden. 
 
Ophogen percelen ten noorden van PCT-terrein (maatregel A03) 
Ten noorden van het PCT terrein zijn laag gelegen percelen aanwezig, die 
grasland blijven. Twee percelen worden met gemiddeld circa 0,2 m opgehoogd 
tot een gemiddelde drooglegging van 0,85 m. Deze percelen moeten opgehoogd 
zijn voordat het waterpeil van NAP -6,37 m ingesteld kan worden. 
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Sportvelden (maatregel A04) 
De sportvelden aan de Hoogeveenseweg/Sportlaan worden aan peilvak WW-25A 
toegevoegd. Met de gemeente Alphen is afgesproken dat bij de gefaseerde 
vernieuwing van de sportvelden de drainage hoger gelegd gaat worden. Bij 
afronding van de werkzaamheden zal de watergang ten zuiden van de 
sportvelden verbonden worden met het watersysteem in peilvak WW-25A en de 
huidige verbinding met peilvak WW-25D wordt afgedamd. 
 
Vaste leiding mobiele pomp (maatregel A05) 
Bij gemaal De Omringdijk blijft het mogelijk om bij de verwachting van 
(extreme) neerslag een mobiele pomp in te kunnen zetten. In de huidige situatie 
moet dan ook een mobiele leiding gelegd worden. Door het aanleggen van een 
vaste leiding kan Rijnland tijd winnen bij de plaatsing en in gebruik nemen van 
een pomp. Tevens vergroot een vaste leiding de veiligheid voor personeel 
rondom de opstelplaats voor de mobiele bemaling. 

 
Figuur 6 Maatregel A05 leiding Omringdijk 
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Figuur 7 Maatregelen A03, A04, A06 en A07 hoofdpeilvak WW-25A 

 
Samenvoeging peilvakken WW-25A, WW-25E en WW-25AH (maatregel A06 en 
A07) 
Ten behoeve van de samenvoeging van peilvak WW-25A, WW-25E en WW-25AH 
wordt een aantal peilscheidingen verwijderd. Door het gelijk zetten van het 
waterpeil tussen peilvak WW-25E en WW-25AH is het tussengelegen Vakgemaal 
Bovewegh overbodig geworden. Het vakgemaal is aan het einde van de 
levenscyclus en kan dus volledig worden verwijderd. Tevens zijn drie stuwen in 
peilvak WW-25E overbodig geworden, deze worden eveneens verwijderd. De 
hoogte van de afwaterende stuw aan de zuidoost kant van peilvak WW-25E is al 
aangepast aan het toekomstige peil. In het gebied bestaat bij het verwijderen 
van kunstwerken een opbarstrisico dat lokaal sterk kan verschillen. Bij de 
uitwerking van deze maatregelen moet hier rekening mee gehouden worden. 
 
Peilvakgrens noordwest WW-25AH (maatregel A08) 
Aan de noordwest kant van het huidige peilvak WW-25AH (toekomstig: WW-25A) 
wordt een schotbalkstuw geplaatst. De schotbalken kunnen in extreme situaties 
(eens per 8 jaar) verwijderd worden, zodat het watersysteem in het oostelijke 
deel van polder De Noordplas beter verbonden kan worden met het westelijke 
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deel en visa-versa. Op de locatie van de schotbalkstuw ligt nu een tijdelijke 
peilscheiding, die is aangelegd bij de aanleg van de nieuwe rotonde voor de 
N209 en de daaruit volgende wijzigingen in het naastgelegen watersysteem. 

 
Figuur 8 Maatregel A08 Schotbalkstuw 

 

Deelgebied Bentwoud 

Deelgebied Bentwoud betreft peilvak WW-25AR. Provincie Zuid-Holland heeft in 
de afgelopen jaren het recreatiegebied Bentwoud ingericht, inclusief de 
maatregelen ten behoeve van de inrichting van het nieuwe peilvak WW-25AR als 
gevolg van de inrichting van het recreatiegebied Bentwoud. De maatregelen in 
het watersysteem zijn uitgewerkt in overleg met Rijnland. Rijnland heeft onder 
andere geadviseerd over de profielen van de nieuw te graven watergangen en 
afmetingen van nieuw te plaatsen kunstwerken. Voor de uitvoering van de 
(her)inrichtingsmaatregelen zijn vergunningen verleend door Rijnland. 
 
Tabel 4: Maatregelen deelgebied Bentwoud WW-25AR 

maatreg

el peilvak omschrijving maatregel 

AR01 WW-25AR Vergroten vier duikers hoofdwatergang. 
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Figuur 9 Maatregelen deelgebied Bentwoud WW-25AR en Benthuizen WW-25AD 

 
Duikers hoofdwatergang (maatregel AR01) 
Tussen Rijnland en Provincie Zuid-Holland loopt nu een gesprek over vier duikers 
in de hoofdwatergang in het westen van het gebied. Deze duikers zijn vergund 
op de afmetingen van een overige watergang terwijl er voorafgaande aan het 
vergunningtraject al afspraken waren gemaakt dat het een hoofdwatergang zou 
blijven. In de praktijk heeft deze hoofdwatergang ook een belangrijke functie bij 
de wateraanvoer. Vooral bij een wateraanvoersituatie (bij ondergrens flexibel 
peil), maar ook na een periode met wateroverlast is de capaciteit van de vier 
duikers te klein. De duikers vormen dan een knelpunt en moeten verwijderd 
worden of vervangen door duikers met een grotere afmeting. 
 

Deelgebied Benthuizen en Hoogeveenseweg 
Deelgebied Benthuizen en Hoogeveenseweg betreft de peilvakken WW-25AD, 
WW-25AE (WEST), WW-25AE (OOST), WW-25AF en WW-25AS.  
 
Tabel 5: Maatregelen deelgebied Benthuizen WW-25AD 

maatregel peilvak omschrijving maatregel 

AD01 WW-25AD Realiseren inlaatvoorziening voor Bentwoud. 

AD01+ WW-25AD Vergroten inlaatvoorziening bij Palenstein 

AD02 WW-25AD Verwijderen twee stuwen. 

 
Inlaatvoorziening Bentwoud (maatregel AD01) 
De locatie van de geplande inlaat ligt in een open strook in het stedelijk gebied 
van Benthuizen. De inlaat kan uitkomen in de teensloot. De verbinding tussen de 
inlaat en het Bentwoud wordt opgenomen in een bouwplan van de gemeente.  
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Vergroten inlaatvoorziening Palenstein (maatregel AD01+) 
De locatie van de te vergroten inlaat ligt in het landelijk gebied van Zoetermeer, 
nabij gemaal Palenstein aan de Slootweg. Er is op dit moment een inlaat 
aanwezig, de inlaat kan in situaties met een verhoogde waterbehoefte in 
achterliggend gebied onvoldoende capaciteit leveren. 
 
Verwijderen twee stuwen (maatregel AD02) 
In de kern Benthuizen (peilvak WW-25AD) staan nog twee stuwen, dit zijn 
restanten van voormalige inrichting van de peilvakken. De stuwen en/of 
restanten van de stuwen moeten verwijderd worden. 
 
Tabel 6-8: Maatregelen deelgebied Benthuizen en Hoogeveenseweg 

maatreg

el peilvak omschrijving maatregel 

AF01 WW-25AF Bijdrage aan het vernieuwen 7 duikers door eigenaren. 

AF02 WW-25AF Plaatsen 2 schotbalkstuwen. 

AQ01 WW-
25AQ 

Overdragen vakgemaal Benthorn aan belanghebbende (te vergunnen 

peilafwijking). 

 
Duikers (maatregel AF01 en AF02) 
In de watergang langs de Hoogeveenseweg liggen circa 60 duikers, waarvan 
zeven duikers met een kleine diameter (0,20 tot 0,30 m). Uit een indicatieve 
berekening van de opstuwing per duiker1 volgt dat de vijf duikers van ø 0,20 m 
de grootste opstuwing veroorzaken van ruim 30 cm per duiker. Deze duikers 
hebben de 1e prioriteit om vervangen te worden. De twee duikers van ø 0,30 m 
zijn door hun diameter gevoelig voor verstopping. De opstuwing die zij 
veroorzaken, 4 cm, is niet direct een knelpunt ten opzichte van het getrapte peil 
in peilvak WW-25AF (55 cm verschil tussen west en oost). Daarbij betreft het 
slechts twee duikers, waarvan één van de duikers ø 0,30 m in de oostelijke helft 
van de watergang ligt waar het aanvoerdebiet kleiner is dan aan de westkant. 
Afhankelijk van de resultaten van de vervanging van de 1e prioriteit duikers, zou 
vervanging van deze duikers de volgende stap kunnen zijn. Dit is aangemerkt 
met 2e prioriteit.  
 
Na het verwijderen van de hydraulische knelpunten in de watergang kan de 
behoefte ontstaan om het getrapte peil te kunnen sturen. De inschatting is dat 
hiervoor twee schotbalkstuwtjes geplaatst moeten worden.  
 
Indien de inlaatvoorziening na voorgaande aanpassingen in de praktijksituatie 
alsnog niet voldoende is zal Rijnland de inlaatvoorziening moeten vergroten om 
alsnog het peil voldoende te kunnen sturen. 
 

                                           
1 uitgaande van aanvoerbehoefte 5 mm/dag; waterdiepte 0,25 m; lengte duiker 10 m; duiker twee 
derde onder waterlijn 
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Figuur 10 Maatregelen deelgebied Hoogeveenseweg WW-25AF 

 
 
Overdragen vakgemaal Benthorn (maatregel AQ01) 
Peilvak WW-25AQ betreft een relatief klein peilvak met één belanghebbende. 
Conform het peilvoorstel wordt het gebied in overleg met de belanghebbende 
gereguleerd in de vorm van een vergunning en de bediening en het onderhoud 
van de pomp overgedragen aan de belanghebbende. Het peilvak wordt daarmee 
opgeheven, indien het gemaal in stand gehouden blijft wordt het een 
laagwatervoorziening. 
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Technische specificaties kunstwerken: 
 

maatregel omschrijving maatregel 

AB01 

 

Objectcode (GIS): 

verwijderen stuw tussen peilvakken  

 

249-056-00003 
  

AB03  

 

 

Type 

Objectcodes (GIS): 

 

 

 

 

 

Constructiebreedte: 

Constructiehoogte: 

Ververvangen van zes houten stuwen/keerschotten op de 

zuidelijke peilvakgrens van Hazerswoude-Dorp. 

 

Gronddam of damwand conform Standaard ontwerp Rijnland 

249-056-00006 

249-056-00337 

249-056-00338 

249-056-00050 

249-056-00004 

249-056-00002 

ca. 2,5 m (afhankelijk van slootbreedte) 

ca. 1,0 m vanaf bodemhoogte 
  

AB04 

 

Type: 

Objectcodes (GIS): 

Constructiebreedte: 

Constructiehoogte: 

Drempelhoogte: 

Overstortbreedte: 

Realiseren nieuwe beweegbare klepstuw (handmatig 

beweegbaar). 

 

- 

ca. 3,5 m op waterlijn 

ca. 1,5 m vanaf bodemhoogte 

- 5.30 m 

1.5 meter 
  

AB05 

 

 

Type: 

Objectcodes (GIS): 

Drempelhoogte: 

Constructiehoogte: 

Aanpassen bestaande houten stuw naar keerschot met 

doorspoelmogelijkheid (schuif erin maken). 

 

Schuif met spindel op bestaande stuw 

249-056-00001 

Ophogen tot huidige constructiehoogte 

Blijft gelijk 
  

A02 

 

Type: 

Objectcodes (GIS): 

 

Materiaal 

Afsluitbaar maken twee duikers diameter ø 1.000 mm. 

 

Schuif met spindel op bestaande duikers 

249-033-01752 

249-033-01751 

PE of soortgelijk  
  

A06 

 

Objectcode (GIS): 

Amoveren  Vakgemaal Bovewegh 

 

249-036-00025 
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maatregel omschrijving maatregel 

A07 

 

Objectcodes (GIS): 

 

 

Verwijderen drietal stuwen. 

 

249-056-00117 

249-056-00037 

249-056-00036 
  

A08 

 

Type: 

Objectcode (GIS): 

Coordinaten indicatief: 

 

Constructiebreedte: 

Constructiehoogte: 

Drempelhoogte: 

Overstortbreedte: 

Realiseren peilvakscheiding. 

 

Schotbalkstuw (conform Standaard ontwerp Rijnland) 

- 

X=100336 

Y=456061 

ca. 7,0 m op waterlijn (met een hoek) 

ca. 1,5 m vanaf bodemhoogte 

Onderzijde schotbalken - 6,50 m. tot bovenzijde -4,80 m 

1.5 meter 
  

AR01 

 

Type 

Vorm:    

Objectcodes (GIS): 

 

 

 

Afmetingen:  

Materiaal:   

Hoogte (b.o.b): 

Duiker lengte: 

Opsluiting: 

Vergroten vier duikers hoofdwatergang. 

 

Duiker 

Muilprofiel, deels opgevuld. 

249-033-01502 

249-033-01503 

249-033-01504 

249-033-01505 

2,54 x 1,88 m (B x H) 

Parallelgegolfd, meerplatig, dikte 2,50 mm, verzinkt 

Nader te bepalen, duiker met 1/3 lucht  

2x ca. 19 meter, 2x ca. 12meter 

Beschoeiing 
  

AD01 

 

Type 

Objectcode (GIS): 

Coordinaten indicatief: 

 

Materiaal 

Instroomzijde: 

Uitstroomzijde: 

Diameter: 

Realiseren inlaatvoorziening voor Bentwoud. 

 

Inlaat 

- 

X= 97727 

Y=454750 

Mogelijk PE, maar kan ook anders 

Vast peil: NAP - 1,89m 

Vast peil: NAP - 5,65m 

Ø 257mm inwendig en Ø 315mm uitwendig (indien PE) 
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maatregel omschrijving maatregel 

AD01+ 

 

 

Type 

Objectcode (GIS): 

Coordinaten indicatief: 

 

Materiaal 

Instroomzijde: 

 

Uitstroomzijde: 

Diameter: 

Aanpassen bestaande inlaatvoorziening nabij gemaal 

Palenstein. 

 

Inlaat 

249-033-01407 

X= 95122 

Y=455944 

Mogelijk PE, maar kan ook anders 

Zomer peil: NAP - 0,61m 

Winter peil: NAP - 0,64m 

Vast peil: NAP - 1,89m 

Huidig Ø 400mm inwendig vergroten naar Ø 500mm inwendig  
  

AD02 

 

Objectcodes (GIS): 

 

Verwijderen twee stuwen. 

 

249-056-00012 

249-056-00013 
  

AF02 

 

Type: 

Objectcodes (GIS): 

Constructiebreedte: 

Constructiehoogte: 

Drempelhoogte: 

Overstortbreedte: 

Plaatsen 2 schotbalkstuwen na vernieuwen duikers (mr. AF01) 

 

Schotbalkstuw (conform Standaard ontwerp Rijnland) 

- 

ca. 3,0 m op waterlijn (afhankelijk van slootbreedte) 

ca. 1,0 m vanaf bodemhoogte 

* na realisatie maatregel AF01 nader te bepalen   

1,0 m 
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3. Beleidskader (waarom gaan we het doen) 

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft als doel om de knelpunten in het 
watersysteem op te lossen en het gebied „op orde‟ te brengen rekening houdend met 
klimaatveranderingen. Concreet betekent dit dat het gebied voldoet aan de normen en 
richtlijnen wat betreft hydraulica (voldoende afvoer) en wateroverlastnormen (voldoende 
waterberging en afvoer). En daarnaast waar mogelijk verbetering plaatsvindt van de 
waterkwaliteit.  
 
Door de voorgestelde maatregelen wordt de werking van het watersysteem verbeterd.  
Het waterbergend vermogen neemt toe door extra oppervlaktewater te graven. Het 
waterbergend vermogen wordt optimaal benut door te kunnen sturen afhankelijk van 
grondgebruik, waarbij natuur/recreatie een lager beschermingsniveau kent dan 
bijvoorbeeld landbouw.  
 
De ecologische waterkwaliteit wordt verbeterd door de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers. De fysisch-chemische kwaliteit neemt toe door meer doorspoeling.  
 
Er komen meer mogelijkheden om het waterpeil te kunnen reguleren (inlaten, stuwen). 
In geval van calamiteiten kan er sneller worden gereageerd. Het watersysteem wordt 
robuuster doordat peilvakken worden samengevoegd tot een groter peilvak.  
 
De maatregelen zoals omschreven in dit projectplan zijn getoetst aan de keur en 
beleidsregels van Rijnland. Hier wordt niet van afgeweken. 
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4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen) 

4.1 Uitgevoerde onderzoeken 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd ten behoeve van de inrichtingsmaatregelen 
zoals gepresenteerd in dit projectplan: 

- Watergebiedsplan Bentwoud, Hoogheemraadschap van Rijnland, april 2018 
- Achtergronddocument Waterkwaliteit Bentwoud aan de hand van ecologische 

sleutelfactoren, april 2018 door RPS advies- en ingenieursbureau 
- Verkennend Bodem- en Waterbodemonderzoek, Oeverzone Machinetocht en 

Limiettocht Waddinxveen, oktober 2017,  Antea  advies- en ingenieursbureau 
- toetsing maatregelen tegen wateroverlast  Bentwoud (Noordplas), 

Hoogheemraadschap van Rijnland, juni 2017 
- Kabels- en leidingen, Klic melding, Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

4.2 Uitgangspunten 

4.2.1 Planning 

Het nieuwe peilbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Zodra 
vervolgens het gebied is ingericht  voor het beoogde waterpeil wordt het gewijzigde peil 
ingesteld. Dat betekent in verschillende gebieden  dat het peilbesluit per direct in 
werking treedt omdat het peilbesluitpeil reeds het praktijkpeil is, terwijl in andere  
peilvakken nog diverse aanpassingen moeten plaatsvinden aan de inrichting voordat het  
peilbesluitpeil ingevoerd kan worden. 
 
Rijnland streeft er naar om in 2019 alle werkzaamheden te hebben uitgevoerd om overal 
het peilbesluitpeil in te kunnen voeren. Er zullen weliswaar nog enkele maatregelen ook 
na 2019 nog worden uitgevoerd, maar deze hebben geen invloed op het invoeren van het 
peilbesluitpeil. 

4.2.2 Aanbesteding 

De maatregelen worden uitgewerkt in een aantal bestekken, die op basis van de huidige 
inzichten via een meervoudig onderhandse procedure zal worden aanbesteed. 
Er vindt een clustering van maatregelen plaats waarbij eenzelfde soort maatregelen in 
één bestek worden gevoegd. 

4.2.3 Randvoorwaarden 

Voor de maatregelen in dit projectplan is een omgevingsvergunning nodig. In het kader 
van de Wet Natuurbescherming moet een onderzoek uitgevoerd worden naar de 
aanwezige flora en fauna. Door de voorgenomen maatregelen dienen geen beschermde 
soorten te worden geschaad.  
 
De graafwerkzaamheden vinden plaats in een gebied waar de kans op archeologische 
sporen varieert van de categorie „kleine kans‟ tot „redelijke tot grote kans‟. Nader 
archeologisch onderzoek, in ieder geval bureauonderzoek, zal voor een aantal locaties 
uitgevoerd moeten worden.  

4.2.4 Legger oppervlaktewateren 

Er  vindt een wijziging plaats  met betrekking tot de status van een watergang in de 
legger oppervlaktewateren van Rijnland.  
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4.3 Realisatie 

De werkzaamheden worden door een aannemer uitgevoerd. Het betreft 
graafwerkzaamheden en het verwijderen (stuwen) en het aanbrengen van nieuwe 
kunstwerken (inlaat, duikers). 
 
Met de vrijkomende hoeveelheid grond uit de te verbreden hoofdwatergangen en te 
graven waterberging worden in overleg met perceeleigenaren te laag gelegen delen van 
percelen opgehoogd.  
 
Uit de Klic-melding blijkt dat er ter plaatse van de nieuwe inlaat onder de Heerewegh 
diverse kabels en leidingen aanwezig zijn en bij de aanleg bekeken moet worden welke 
kabels en leidingen er eventueel verlegd moeten worden. 
 

4.4 Samenwerking 

Het watergebiedsplan is in overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn en de 
grondeigenaren tot stand gekomen. Ook bij de uitvoering van de maatregelen worden de 
grondeigenaren betrokken. Tevens worden bij de gemeente en provincie na vaststelling 
van het peilbesluit de benodigde vergunningen en ontheffingen aangevraagd voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden.   
 

4.5 Graven en dempen 

In twee peilvakken (WW-25C en WW-25A) wordt in het kader van het watergebiedsplan 
extra water gegraven. In WW-25C gaat het om circa 2-2,5 hectare extra wateroppervlak.  
 
In peilvak WW-25A wordt de oever van de Machinetocht over een lengte van circa 1.400 
meter verbreed, gecombineerd met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. 
Aansluitend wordt ook de Limietocht over een lengte van circa 750 meter verbreed.  

 

4.6 Onderhoud 

De bediening en het  onderhoud  van de nieuw aan te leggen kunstwerken blijft bij de 
partij die er op dit moment reeds verantwoordelijk voor is, veelal het 
Hoogheemraadschap van Rijnland.  
 
Op de legger van Rijnland staan de kunstwerken vermeld waar Rijnland verantwoordelijk 
voor is. 
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5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten  

De realisatie van het project heeft invloed op de omgeving. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden worden belangen van derden in het oog gehouden en waar mogelijk 
worden nadelige effecten beperkt. 

5.1 Impact op de omgeving 

De uitvoering van het project zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast. Met 
belanghebbende bewoners en perceeleigenaren worden waar nodig nadere afspraken 
gemaakt over maatregelen in het kader van bereikbaarheid.  
 
Bij de graafwerkzaamheden voor het aanleggen van nieuwe kunstwerken en het 
verbreden van de hoofdwatergangen is alleen lokaal enige overlast te verwachten door 
de aanwezigheid van een kraan en het transport van grond. 
 
Na uitvoering van de werkzaamheden zal het waterpeil in het gebied beter gehandhaafd 
kunnen worden wat positief is voor de omgeving. 
 
Zodra een waterpeil wordt gewijzigd worden de ingelanden in het betreffende peilvak 
daarover bericht. 
 

5.2 Beperking nadelige effecten 

Voorafgaand aan het werk wordt per maatregel de nulsituatie vastgelegd om naderhand 
eventuele schade aan eigendommen vast te kunnen stellen. Indien dit aan de orde komt 
wordt de schade door Rijnland hersteld. 
 
Schade aan aanwezige beschermde flora en fauna wordt voorkomen door te werken 
volgens de „gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen‟ en daarop gebaseerde 
werkprotocollen van Rijnland. In die werkprotocollen staat hoe in de praktijk moet 
worden omgegaan met beschermde soorten. Aanvullend daarop worden toegesneden 
ecologische werkprotocollen gevolgd bij de uitvoering. Alle daarin beschreven 
maatregelen zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor beschermde flora en 
fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig is. 

 

5.3 Nadeelcompensatie 

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie 
van dit project staat het één ieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de 
Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij het college van dijkgraaf 
en hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege 
geleden schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte 
procedure in behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek 
wordt deze beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de 
geleden schade.  
 
In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen 
schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. Rijnland zal hierbij 
aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde nadeelcompensatierichtlijnen.  
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6. Besluitvormingsprocedure 

Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is 
voorbereid door toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Het verloop van de procedure op grond van afdeling 3.4 ziet er als volgt uit:  
 
Voorafgaand aan het vaststellen van het definitieve projectplan, is eerst dit een ontwerp-
projectplan opgesteld. In het digitale Waterschapsblad wordt het ontwerp-projectplan 
gepubliceerd en belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken een 
schriftelijke zienswijze daarop kenbaar maken bij Rijnland. Na afloop van deze termijn 
worden de zienswijzen beoordeeld en wordt bezien of deze aanleiding geven om het 
ontwerp-projectplan aan te passen.  
 
De beantwoording van eventuele zienswijzen wordt vastgelegd in de Nota van 
beantwoording die gelijk met dit projectplan wordt vastgesteld. 
 
Het definitieve projectplan wordt door het college van dijkgraaf en hoogheemraden 
vastgesteld en bekendgemaakt in het Waterschapsblad. Na bekendmaking treedt het 
projectplan in werking.  
 
Na bekendmaking in het Waterschapsblad kunnen in beginsel alleen diegenen die een 
zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Projectplannen 
vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het 
beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het 
beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en 
herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden 
aangevuld. 
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7. Bijlagen 

 
1. Tekeningen 

Deze bijlage omvat de volgende tekening: 
- A0-kaart met ligging inrichtingsmaatregelen Watergebiedsplan Bentwoud 
- A3 kaart peilvakken huidig 
- A3 kaart peilvakken toekomstig 
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