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1 De aanvraag 

Bij brief van 5 april 2018, ingekomen 11 april 2018, vervolgens aangevuld middels een vervangende 

brief van 20 april 2018 ingekomen 25 april, heeft Consortium Grensmaas BV (verder: CG) een aanvraag 

ingediend voor het wijzigen van de bij besluit van 31 oktober 2006 (ons kenmerk 2006/2669) krachtens 

de Ontgrondingenwet verleende vergunning aan CG voor het ontgronden van terreinen in het kader van 

het Grensmaasproject, cluster Bosscherveld (Ow-dossier 2347). Voornoemde vergunning is eerder 

gewijzigd bij de besluiten van 10 april 2014 (ons kenmerk 2014/18925) en van 8 december 2016 (ons 

kenmerk 2016/97571). 

 

1.1 Algemeen 

Het grensmaasproject heeft als doel hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling te realiseren in een 

gebied met een lengte van circa 40 kilometer langs de Grensmaas. Het project wordt gefinancierd uit de 

winning van zand en grind. 

 

1.2 Wijziging 

Met de onderhavige aanvraag beoogt aanvrager de ontgrondingsvergunning van 31 oktober 2006 (ons 

kenmerk 2006/5669), laatst gewijzigd op 8 december 2016 (ons kenmerk 2016/97571) opnieuw te 

wijzigen. 

 

Concreet wordt verzocht om: 

1. de einddatum van de ontgrondingswerkzaamheden in voorschrift 9.1.1.1 van 30 juni 2018 naar 31 

oktober 2018 te wijzigen, 

2. het verlengen van de termijn voor het herinrichten van de terreinen in voorschrift 9.1.1.1 tot 31 

december 2019 en 

3. het wijzigen van de dwarsprofielen waarnaar voorschrift 9.4.4.1 verwijst zodat, ter plaatse van de 

dekgrondberging, het toutvenant tot de onderkant van het toutvenantpakket kan worden ontgraven.    
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2 Onderbouwing van de aanvraag 

 

2.1 Wijziging van de einddatum van de ontgrondingswerkzaamheden 

De aangevraagde wijziging betreft het met 5 maanden verlengen van de termijn van de 

ontgrondingswerkzaamheden. De reden hiervoor is dat als onderdeel van de “Bestuursovereenkomst 

waterveiligheid Maas” op 10 november 2011 door de convenantpartners en CG is overeengekomen om 

de toutvenantwinning ter plaatse van de dekgrondberging van de Grensmaaslocatie Bosscherveld uit te 

breiden met 210.000 m3. Deze afspraak vormde een onderdeel van het oplossingenpakket om de 

financiering en daarmee de realisering van de met het Grensmaasproject beoogde doelstellingen veilig 

te stellen. In voornoemde besluiten d.d. 10 april 2014 en d.d. 8 december 2016 is hiertoe reeds een 

tijdelijk staken van de toutvenantwinning en hiermee uitbreiden van de uitvoeringsduur respectievelijk 

het verschuiven van de herstartdatum vergund. Middels de onderhavige aanvraag vraagt CG om de 

voor de overeengekomen aanvullende winning benodigde extra winningsduur, zijnde 5 maanden, in de 

vergunning door te voeren.   

 

 

2.2 Verlengen van de herinrichtingstermijn 

In voorstel 9.1.1.1 van het besluit 31 oktober 2006 (ons kenmerk 2006/2669) is vastgelegd dat de 

herinrichting van de terreinen uiterlijk 1 jaar na beëndiging van de ontgrondingswerkzaamheden dient te 

zijn afgerond. Bij de aangevraagde einddatum van de ontgrondingswerkzaamheden van 31 oktober 

2018 is de termijn van 1 jaar niet haalbaar. Dit is een gevolg van het verschuiven van de 

hoogwaterperiode binnen het jaar waarin heringericht dient te worden. De hoogwaterperiode vangt 

direct aansluitend aan de periode van de ontgrondingswerkzaamheden aan. Hierdoor dient het 

verwijderen van de invaart uitgesteld te worden tot na de hoogwaterperiode waardoor tevens de overige 

afrondende werkzaamheden worden vertraagd. CG vraagt een herinrichtingstermijn tot en met 31 

december 2019 aan welke overeenkomt met een termijn van 1 jaar en 2 maanden. 

 

2.3 Winning tot onderkant toutvenantpakket 

In het MER Grensmaas alsmede de overeenkomst tussen CG en de Convenantpartners geldt als 

uitgangspunt dat in de dekgrondbergingen het toutvenantpakket wordt ontgraven tot de onderkant van 

het toutvenantpakket. In voorschrift 9.4.4.1 van het besluit van 31 oktober 2006 (ons kenmerk 

2006/2669) is de maximale ontgravingsdiepte ter plaatse van de dekgrondberging echter middels 

dwarsprofielen verbonden aan een vaste maatvoering. Hierdoor is het ontgraven van toutvenant welke 

zich in de praktijk ook wel plaatselijk dieper dan de vooraf geïnterpreteerde ondergrens bevindt, niet 

vergund. CG vraagt om de vergunning zodanig aan te passen dat ter plaatse van de dekgrondberging 

het gehele toutvenantpakket kan worden ontgraven. Hiertoe heeft CG bij de aanvraag vervangende 

dwarsprofielen gevoegd. 
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3 Terinzagelegging 

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag om vergunning en het ontwerp-

besluit hebben van 6 juni 2018 t/m 17 juli 2018 ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht en 

het gemeentehuis van de Gemeente Maastricht. Gedurende deze termijn kon eenieder bij het college 

van Gedeputeerde Staten schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerp-besluit en 

de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de 

provincie Limburg   (www.limburg.nl/bekendmakingen).  

 

3.1 Adviezen en zienswijzen 

Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerp-besluit ter inzage hebben gelegen zijn geen 

adviezen en zienswijzen ingediend. 

 

 

4 Belangenafweging 

Voor zover de in de ontgrondingsvergunning van 31 oktober 2006 (ons kenmerk 2006/2669), gewijzigd 

10 april 2014 (ons kenmerk 2014/18925) en 8 december 2016 (ons kenmerk 2016/97571) genoemde 

belangen wijzigen, worden deze voor de wijziging relevante belangen hiernavolgend opnieuw 

afgewogen. De overige belangen zijn voor deze wijziging niet relevant en worden derhalve niet opnieuw 

afgewogen. 

 

 

4.1 Hydrologie 

De ondergrond in het gebied bestaat uit sterk doorlatende grindlagen waardoorheen het grondwater snel 

in de richting van de Maas kan stromen. De in het Grensmaasproject beoogde ontgravingssystematiek 

is er op gebaseerd dat ter plaatse van de dekgrondbergingen deze grindlagen worden vervangen door 

dekgrond welke relatief ondoorlatend is. Eventuele effecten hiervan op grondwaterpeilen en 

grondwaterstromingen zijn zowel in ‘voorbereidende studies als onderdeel van de MER Grensmaas’ als 

in ‘de diverse onderdelen van de overeenkomst tussen CG en de convenantpartners’ meegenomen. In 

de ontgrondingsvergunning is de ontgravingswijze vastgelegd middels voorschrift  9.4.4.1 waarin de 

maximale ontgravingsdiepte ter plaatse van de dekgrondberging middels dwarsprofielen verbonden is 

aan een vaste maatvoering. De ontgravingsdiepte is hierbij afgestemd op een interpolerend rekenmodel 

(GIS-model) dat voor elk punt een diepte van de onderkant van het toutvenantpakket heeft bepaald op 

basis van invoer bestaande uit beperkte puntgegevens (boringen). De diepte waarop de onderkant van 

het toutvenantpakket zich daadwerkelijk bevindt kan in de praktijk echter plaatselijk afwijken. Ontgraving 

van toutvenant welke zich dieper bevindt dan de onderkant van het toutvenantpakket zoals aangegeven 

op de dwarsprofielen waarnaar voorschrift 9.4.4.1 verwijst is niet toegestaan. Dit toutvenant blijft dan als 

doorlatende laag onder de dekgrondberging achter. Omdat dit kan leiden tot een ander 

grondwaterstromingspatroon dan hetgeen is beoogd en afgewogen in het Grensmaasproject zou deze 

systematiek tot een mogelijk ongewenste situatie kunnen leiden. De aangevraagde aanpassing van de 

vergunning waardoor het mogelijk wordt om het toutvenantpakket ter plaatse van de dekgrondberging 

geheel te ontgraven is daarom hydrologisch gezien wenselijk.   

 

Concluderend kan worden gesteld dat er hydrologisch gezien geen bezwaar is tegen de aangevraagde 

wijziging van de ontgravingsdiepten ter plaatse van de dekgrondberging. 

http://www.limburg.nl/bekendmakingen
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5 Besluit 

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, de 

wijzigingsaanvraag van CG van 5 april 2018 ingekomen 11 april 2018, alsmede voornoemde 

overwegingen, besluiten wij: 

  

1. om met de door CG ingediende aanvraag van 5 april 2018 om  de einddatum van de 

ontgrondingswerkzaamheden in voorschrift 9.1.1.1 van 30 juni 2018 naar 31 oktober 2018 te 

wijzigen en de einddatum van het inrichten van de terreinen naar 31 december 2019 te 

wijzigen, in te stemmen en voorschrift 9.1.1.1 als volgt te wijzigen: 

 

Voorschrift 9.1.1.1 “geldigheidsbepalingen” luidende: 

 

Het winnen van specie wordt toegestaan voor een termijn van maximaal één jaar en 10 maanden 

waarvan één jaar en 8 maanden toutvenantwinning ingaande de dag waarop de 

ontgrondingswerkzaamheden worden herstart. Als begin van de winning geldt de dag dat 

begonnen wordt met de ontgraving van dekgrond of toutvenant. Als uiterste datum waarop de 

ontgrondingswerkzaamheden dienen te zijn beeïndigd, geldt 30 juni 2018. 

 

Het inrichten van de terreinen dient uiterlijk binnen een jaar na de beëindiging van de 

ontgrondingswerkzaamheden te zijn afgerond.  

Van het tijdstip, waarop de ontgrondingswerkzaamheden worden hervat dient tenminste 15 

werkdagen tevoren schriftelijk kennis te worden gegeven aan Gedeputeerde Staten. 

 

Wordt gewijzigd in: 

 

Het winnen van specie wordt toegestaan voor een termijn ingaande op de datum dat dit besluit 

van kracht wordt. Als uiterste datum waarop de ontgrondingswerkzaamheden dienen te zijn 

beeïndigd, geldt 31 oktober 2018. 

 

Als uiterste datum waarop het inrichten van de terreinen dient te worden afgerond geldt 31 

december 2019. 
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2. om met de door CG ingediende aanvraag van 5 april 2018 om de dwarsprofielen zodanig te 

wijzigen dat ter plaatse van de dekgrondberging het toutvenant kan worden ontgraven tot de 

onderkant van het toutvenantpakket, in te stemmen en voorschrift 9.1.1.1 als volgt te wijzigen: 

 

Voorschrift 9.4.4.1 “Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding” luidende: 

 

De ontgronding en de dekgrondberging moeten worden uitgevoerd conform de belijningen en 

hoogtewaarden zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekeningen TE-BV-OVE-

0041-3 , TE-BV-DWA-0101-2, TE-BV-DWA-0102-2 en TE-BV-DWA-0103-2. De insteeklijnen van 

de ontgronding zijn aangegeven op de tekening TE-BV-OVE-0031-3. Buiten de aangegeven 

profielen en grenzen mag niet worden gegraven. 

 

Wordt gewijzigd in: 

 

De ontgronding en de dekgrondberging moeten worden uitgevoerd conform de belijningen en 

hoogtewaarden zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekeningen TE-BV-OVE-

0041-3 , TE-BV-DWA-0101-3, TE-BV-DWA-0102-3 en TE-BV-DWA-0103-3. De insteeklijnen van 

de ontgronding zijn aangegeven op de tekening TE-BV-OVE-0031-3. Buiten de aangegeven 

profielen en grenzen mag niet worden gegraven. 

 

6 Rechtsbescherming 

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs 

niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de 

verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze 

beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de 

indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de 

redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; 

Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA  Den Haag.  

Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, 

www.raadvanstate.nl. Klik op ‘Onze werkwijze’. Klik op ‘Bestuursrechtspraak’. 

 

 

7 Ondertekening 

 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

namens dezen, 

 

 

 

drs.  M.G.P.I. Arts  

Kwartiermaker Vergunningen  

Toezicht en Handhaving (VTH) 
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8 Voorschriften  

 

9.1 Geldigheidsbepalingen  

 

1.1 Het winnen van specie wordt toegestaan voor een termijn ingaande op de datum dat dit besluit 

van kracht wordt. Als uiterste datum waarop de ontgrondingswerkzaamheden dienen te zijn 

beeïndigd, geldt 31 oktober 2018. 

 

Als uiterste datum waarop het inrichten van de terreinen dient te worden afgerond geldt 31 

december 2019. 
 
1.2 De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen inzake de inrichting voortvloeiende uit deze 

vergunning is voldaan. 
 
1.3 Met de ontgronding mag eerst worden begonnen nadat: 

a. de bankgarantie(s) is/zijn gesteld als bedoeld in voorschrift 2; 
b. de plannen uit de taakstellende voorschriften als bedoeld in voorschrift 3 zijn goedgekeurd; 
c. maatregelen zijn genomen voor het aanpassen van de kades bij Borgharen in verband met de 

waterstandsverhogende effecten, na overleg met het Waterschap, en na goedkeuring van ons 
College. Het gaat om de. Uitgangspunt daarvoor zijn de tekeningen TE-BH-OVE-0022-1 en 
TE-BH-DWA-015-1;  

d. er blijkens een schriftelijke verklaring in verband met archeologische belangen 
overeenstemming is over de exacte uitvoeringswijze met de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB); 

 
1.4 Geen ontgrondingen mogen worden verricht: 

a. binnen een strook van 5 meter uit de grens van de aangrenzende, niet te ontgronden 
percelen, met uitzondering van de rivier de Maas en langs de strook “onvergraven natuur”. 
Aan de zijden van het tijdelijk depot kaden mag ontgrond worden tot een afstand van 5 meter 
vanaf de teen van het depot. Deze afstanden mogen korter zijn indien aan de hand van 
stabiliteitsberekeningen vooraf ten genoegen van ons College wordt aangetoond, dat dit niet 
ten koste gaat van de veiligheid; 

b. binnen een strook ter breedte van 1 meter van de (nog) niet aan de houdster van de 
vergunning in eigendom toebehorende percelen respectievelijk perceelsgedeelten; 

 Met het ontgronden van deze laatste percelen respectievelijk perceelsgedeelte(n) mag eerst 
worden begonnen nadat de houdster van de vergunning ten genoegen van Gedeputeerde 
Staten schriftelijk heeft aangetoond, dat deze percelen respectievelijk perceelsgedeelten haar 
eigendom zijn, dan wel dat de eigenaar/eigenaren van deze percelen respectievelijk 
perceelsgedeelten hiervoor schriftelijk toestemming dan wel een verklaring van geen bezwaar 
hebben gegeven dan wel de houdster van de vergunning daartoe anderszins is gerechtigd.  

c. De binnen het te ontgronden terrein gelegen openbare wegen en voetpaden mogen eerst 
worden ontgrond nadat deze wegen en voetpaden door de raad van de gemeente Maastricht 
aan de openbaarheid zijn onttrokken en de betreffende raadsbesluiten zijn goedgekeurd. 

d. binnen het gebied zoals aangeduid als “uitbreiding dekgrondberging onder rivierverruiming” op 
overzichtstekening TE-BV-OVE-0021-6 (zie bijlage 2) voordat de tijdelijke hoogwaterkering is 
uitgebreid tot aan de waterkering van het afleidingskanaal. 

 
1.5 De houdster van de vergunning is verplicht zodanige voorzieningen te treffen dat de niet in 

eigendom toebehorende percelen respectievelijk perceelsgedeelten zullen worden ontsloten en 
dat zij goed bereikbaar blijven, alsmede dat de omrijafstand zo beperkt als mogelijk wordt 
gehouden, een en ander ten genoegen van Gedeputeerde Staten.  
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9.2    Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid 

 
2.1. Met de ontgronding mag eerst worden begonnen nadat de houdster van de vergunning, ter 

verzekering van de juiste naleving van de aan deze vergunning verbonden voorwaarden ten 
gunste van de provincie Limburg een bankgarantie heeft gesteld. Deze garantie dient als volgt te 
worden opgebouwd: 
1. per 5 ha voor rivierverruiming in gebruik genomen terrein, een bedrag van € 100.000,- 
 Een eerste maal dient dit te gebeuren bij de aanvang van het werk. Eenmaal per jaar of op 

verzoek van de houdster van de vergunning zal een nieuwe opname en verrekening 
plaatsvinden Verrekening geschiedt op basis van het gegeven van een (deel)oplevering op 
basis van het feit dat er geen grondwerken meer plaats dienen te vinden; 

2. voor het ontgronden van de dekgrondberging, een bedrag van € 1.000.000,- 
3. voor het maken van de invaart verbindingskanaal een bedrag van € 200.000,- 
 
Met de bankgarantie zullen door de provincie Limburg, zo nodig en voor zoveel mogelijk, de 
kosten worden bestreden, welke voor rekening van de houdster van de vergunning behoren te 
komen. 
Na beëindiging van de ontgronding en na (deel)oplevering van het terrein overeenkomstig de aan 
deze vergunning verbonden voorwaarden, zal de bankgarantie worden teruggegeven, eventueel 
verminderd met de kosten welke voor rekening van de vergunninghoudster behoren te komen.  

 
2.2 Dit met uitzondering van een bedrag van € 100.000,- in verband met de nazorgverplichting. Dit 

bedrag wordt terugbetaald nadat deze nazorgperiode van 4 jaar is beëindigd en eventuele 
ongewenste nazakkingen ter plaatse van de dekgrondberging en/of eventuele ontwaterings- en/of 
afwateringsproblemen zijn hersteld. 
Deze garantie dient geldig te zijn totdat aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning 
is voldaan. 

         
9.3  Taakstellende voorschriften 
 
3.1 Alvorens met de ontgrondingswerkzaamheden wordt begonnen dienen door Gedeputeerde 

Staten te zijn goedgekeurd: 
a. het werkplan zoals bedoeld onder voorwaarde 6; 
b. het monitoringplan voor het betreffende cluster Bosscherveld, als uitwerking van het algehele 

monitoringplan (DO-GM-PLA-0008) zoals dat bij de aanvraag is gevoegd. In elk geval vormt 
de wijze van het monitoren van de grondwaterstanden in de omgeving van de 
dekgrondberging, onderdeel van dit monitoringplan; 

c.  een rapportage over nulmetingen van de grondwaterstand; 
d.  een mitigatieplan en compensatieplan waarin staat omschreven op welke wijze de eventueel 

optredende negatieve gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden op natuurgebieden, 
landbouwgebieden en bebouwing worden gemitigeerd en zonodig gecompenseerd;  

e.  een plan dat in overleg met Rijkswaterstaat op basis van het bij de aanvraag gevoegde plan 
DO-GM-PLA-0006 is opgesteld voor het monitoren van waterstandverhogingen, 
stroomsnelheden en daarmee samenhangende erosie en sedimentatie, van zowel vóór, 
tijdens, als tot tenminste 2 jaar na uitvoering van de werkzaamheden. Zonodig dienen nadere 
maatregelen ter goedkeuring aan ons College te worden voorgesteld.  

f. een plan voor de te volgen werkwijze bij het tegengaan van de effecten van 
(rivier)waterstandverhogingen tijdens de uitvoering. Hierin staat ook de te volgen werkwijze bij 
het verhogen van kades en het aanbrengen van zandzakken rondom niet beschermde 
bebouwing buiten de kades waarvan bekend is dat daar waterstandverhogingen kunnen 
optreden. Dit plan dient te worden besproken met Rijkswaterstaat, waterschap Roer en 
Overmaas en de gemeente Maastricht. 

g. een plan dan wel een regeling voor het beheer van de terreinen binnen het projectgebied 
volgens de doelstellingen van het Natuurgebiedsplan, het POL; 

  
 
Monitoringgegevens e.d. dienen jaarlijks aan ons te worden gerapporteerd waarbij in de 
rapportage een analyse en een evaluatie van de gegevens dienen te zijn opgenomen. 
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Al deze maatregelen dienen na goedkeuring van ons College ook daadwerkelijk conform de 
plannen en tijdig te worden uitgevoerd. De genoemde plannen zijn in te dienen in 10-voud. 
 

3.2 Voor aanvang van de graafwerkzaamheden, dient de houdster der vergunning daar waar 
ontgrondingswerkzaamheden uitgevoerd worden de vergunningsgrens in het terrein vast te 
leggen aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. 
De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale/uitzetgegevens in het 
Rijksdriehoekstelsel. 
De resultaten van de metingen dienen bij ieder werkplan als bedoeld in voorschrift 6, digitaal en 
analoog te worden aangeleverd. 
Digitaal: digitaal als autocadtekening van release 14 of hoger op CD-Rom. 
Analoog: analoog op kaart/tekening. Bovendien moeten worden meegeleverd de 
vergunningspunten (in x.y.z.-coördinaten) en de aanmetingsschetsen van de vaste punten 
waaraan de meting is vastgelegd. 
De vergunningsgrensmarkeringen dienen in het veld herkenbaar te zijn aangebracht vóór 
aanvang van de ontgronding. Deze markeringen dienen in stand te worden gehouden gedurende 
de looptijd van de ontgronding. Indien nodig moet er gebruik worden gemaakt van zichtbare 
hulpmarkeringen op die grensgedeelten waar gewerkt wordt. 

 
3.3 De houdster van de vergunning is verplicht om jaarlijks vóór 1 maart aan Gedeputeerde Staten 

opgave te verstrekken van de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden 
oppervlaktedelfstoffen aan de hand van de door de provincie Limburg toe te sturen 
inventarisatieformulieren. Van de afgevoerde hoeveelheden dient de afzet nader aangegeven te 
worden. Tevens dienen daarbij gegevens verstrekt te worden over de voorraden 
oppervlaktedelfstoffen. Ten aanzien van alle hiervoor bedoelde aspecten dient onderscheid 
gemaakt te worden naar soort oppervlaktedelfstof (grof grind – grind – zand). 
De gegevens worden gebruikt voor het opstellen van provinciale inventarisaties. 
 

 
9.4  Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding 
 
4.1   De ontgronding en de dekgrondberging moeten worden uitgevoerd conform de belijningen en 

hoogtewaarden zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekeningen TE-BV-OVE-
0041-3 , TE-BV-DWA-0101-3, TE-BV-DWA-0102-3 en TE-BV-DWA-0103-3. De insteeklijnen van 
de ontgronding zijn aangegeven op de tekening TE-BV-OVE-0031-3. Buiten de aangegeven 
profielen en grenzen mag niet worden gegraven. 

 
4.2 Indien met betrekking tot vogels zich broedgevallen voordoen in het plangebied, dient een 

rustzone rondom het broedgeval aangehouden te worden, om te voorkomen dat nesten worden 
verstoord of vernietigd. Binnen de rustzone mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Voor broedvogels van open vlaktes (weide- en akkervogels) en roofvogels geldt een rustzone van 
minimaal 50 meter, voor andere vogels geldt een rustzone van minimaal 20 meter. 

  
4.3  De huidige ontsluiting mag pas worden verwijderd na realisering van vervangende voorzieningen 

en voorafgaande instemming van de wegbeheerder, zodat ten alle tijden een veilige en 
bereikbare ontsluiting van de woonkernen en eigendommen gegarandeerd blijft.  

 
4.4 De te winnen oppervlaktedelfstoffen moeten zo hoogwaardig mogelijk worden afgezet als grind en 

beton- en metselzand. 
 

4.5 Ambtshalve afwijking 
Indien het ter realisering van het grondstoffenbeleid noodzakelijk is, kan ons College nadere 
(beperkende) voorschriften stellen m.b.t. kwalitatieve toepassingen van gewonnen 
oppervlaktedelfstoffen. De houdster van de vergunning dient met deze nadere voorschriften in 
haar werkplannen rekening te houden. 
Deze voorschriften zullen alleen worden opgelegd in situaties waarin sprake is van een 
belangrijke en onvoorziene inbreuk op het beleid en/of op de delfstoffenmarkt en nadat de 
gevolgen voor de bedrijfsvoering van de vergunninghoudster zijn onderzocht. 
Indien andere oplossingen mogelijk zijn zullen deze eerst ter hand worden genomen.  
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Het stellen van nadere voorschriften als bedoeld zal geschieden middels een daartoe te nemen 
besluit.  

 
4.6. Administratie 

De houdster van de vergunning dient haar administratie zodanig in te richten dat hieruit de 
gewonnen hoeveelheden en de kwalitatieve afzet verifieerbaar is. 
Op verzoek van de provincie dient de houdster van de vergunning deze gegevens te overleggen  
voorzien van een verklaring van een accountant.  

 
4.7 De winning van delfstoffen dient in evenredigheid ten opzichte van het vullen van de 

dekgrondberging plaats te vinden. 
 
 

9.5 Voorschriften inzake het plan van de eindtoestand en beheersplan 
 
5.1  Eindplan 

Een gedetailleerd plan van de eindtoestand dient uiterlijk 1 jaar voor afloop van de 
vergunningstermijn bij Gedeputeerde Staten te zijn ingediend ter goedkeuring in 6-voud. Dit plan 
dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 2000. Uitgangspunt is realisering van de 
terreininrichting en het terreinbeheer zoals aangegeven respectievelijk beschreven op de 
tekeningen: TE-BV-OVE-0041-1 , TE-BV-DWA-0101-1, TE-BV-DWA-0102-1, TE-BV-DWA-0103-
1, TE-BV-OVE-0031-1, TE-BV-OVE-0051-1 en in rapport DO-BV-RAP-0002  bij de aanvraag.  

 Een gedetailleerd plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons College, 
de gemeenten Maastricht, de toekomstige eindbeheerder het Waterschap Roer en Overmaas en 
de rivierbeheerder voorzover diens belangen in het gebied aan de orde zijn. Van het 
goedgekeurde eindplan mag niet worden afgeweken. 

 
5.2 Beheersplan  
 Na inrichting en oplevering dienen de terreinen te worden overgedragen aan de natuurbeherende 

instantie die daarvoor is aangewezen  De houdster van de vergunning dient gedurende de looptijd 
van de vergunning, maar uiterlijk 1 jaar voor afloop van de vergunningstermijn een 
beheersregeling op te stellen, in overleg met de betrokken eindbeheerder(s) in te dienen, ter 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Dit regeling dient te voorzien in een aanpak voor het 
integrale beheer door de betrokken beheersinstanties waarin is voorzien in de instandhouding van 
het gebied conform de doelstellingen van het plan volgens het POL en het Natuurgebiedsplan. 
Het natuurbeheer dient zodanig plaats te vinden dat het gewenste beschermingsniveau aan beide 
zijden van de Maas wordt behouden. In de regeling dient tevens te worden voorzien in de aanpak 
van zwerfvuil.  

 
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden dient de vergunninghoudster de nog niet 
ontgronde, de reeds aangekochte onvergraven natuurgebieden en de reeds ontgronde terreinen 
te beheren met inachtneming van de in het POL opgenomen beleid rond het beheer. Hij dient 
hiertoe een (tijdelijk) beheersplan op te stellen en ter goedkeuring bij ons College in te dienen. In 
dit tijdelijke beheersplan dient daarnaast rekening te worden gehouden met de rivierbelangen, en 
dient te worden voorzien in de aanpak van zwerfvuil. 

 
9.6 Voorschriften inzake het werkplan 
 
6.1. Voor aanvang van de ontgronding dient een werkplan ter goedkeuring aan ons College te worden 

overlegd, waarin dient te worden aangegeven: 
 
6.1.1 De volgorde van de ontgronding en de daarvoor noodzakelijke aanvullende werkzaamheden 
6.1.2 De tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten zullen worden ontgraven en ingericht; 
6.1.3 Het te voeren beheer van de ter beschikking van vergunninghouder staande terreinen, gericht op 

het instandhouden en verhogen van de natuurwaarden. Dit met het oog op de te realiseren 
eindsituatie. 

6.1.4 De voorzieningen voor het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor de recreatie tijdens de 
uitvoering en het aanleggen en bewijzeren van alternatieve routes; 

6.1.5 De vergunningsgrensmarkeringen van de plaatsen waar gegraven wordt, de recente toestand van 
de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en diepten in meter +/- NAP, gemeten op 
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afstanden van 25 meter alsmede op de karakteristieke- en of knikpunten van de ontgronding 
alsmede van de eventueel aanwezige wateroppervlakken, gemeten dan wel gepeild op afstanden 
van 50 m. Uit de peilingen dient de onder- en bovenkant van de berging alsmede de dikte van de 
afdeklaag herleid te worden. Een en ander dient te geschieden in de coördinaten van het 
Rijksdriehoeksstelsel; 

6.1.6 De werkwijze van opbouw en afgraven van het gronddepot en tijdelijke waterkering; 
6.1.7 De te volgen werkwijze bij de afrastering van het terrein; 
6.1.8 Een overzicht van de in het afgelopen jaar, in het actuele jaar en in het eerstvolgende jaar, 

hoeveelheden te winnen specie, het soort materiaal, de toepassing ervan in het projectgebied, en 
de relatie met de totale grondbalans. 

 
6.2 Indien Gedeputeerde Staten aan het werkplan de goedkeuring onthouden, dan dient binnen een 

door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn na ontvangst van het bericht van onthouding der 
goedkeuring, door de houdster van de vergunning een naar aanwijzing door Gedeputeerde Staten 
opgesteld plan ter goedkeuring te worden ingezonden. 

 Van een goedgekeurd werkplan mag op geen enkele wijze worden afgeweken.  
 Indien en voorzover geen werkplan aanwezig is, dient de houdster van de vergunning op 

aanwijzing van Gedeputeerde Staten te werken. 
 
6.3 Het moment van aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden in het werkplan dient te liggen 

nadat het POL Grensmaas onherroepelijk is vastgesteld. 
  
 
9.7 Voorschriften inzake de veiligheid 
 
7.1 In de toegang naar het te ontgronden terrein moet, gedurende de duur van de vergunning, een 

deugdelijk hek aanwezig zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden 
gesloten.  

 
7.2  Het voor de ontgronding in gebruik genomen terrein dient, voor zover het terrein via land te 

betreden is, gedurende de duur van de vergunning door middel van een deugdelijke afrastering 
ontoegankelijk te worden gemaakt.  

 

7.3 Het te ontgronden terrein dient met de nodige waarschuwingsborden met de duidelijke     

vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" opvallend te worden gemarkeerd. 

 

 


