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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het project 
1.1.1 Projectgebied 
De werkzaamheden vinden plaats in de polder Het Vinkeveld ter hoogte van de huidige 

hoofdwatergang de Boekesloot. Zie bijlagen 1 t/m 5 voor kaarten / schetsen van het 

projectgebied.  

Polder het Vinkeveld is een hoger gelegen peilgebied in de gemeente Noordwijk en is 

(deels) een duinrel en kan dus in droge perioden “droogvallen”. Om ten tijde van droogte 
en waterbezwaar de waterhuishouding in de hoofdwatergang (Boekesloot) te 

optimaliseren dienen waterhuishoudkundige maatregelen getroffen te worden. (o.a. het 

beter vast kunnen houden van water) 

Het landbouwkundige gebruik van de polder Het Vinkeveld bestaat grotendeels uit 

bollenteelt. De polder Het Vinkeveld is ca. 319 ha. groot. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een analyse uitgevoerd om op gebiedsniveau 

de knelpunten uit het door haar beheerde watersysteem te halen. Vanuit het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (verder NBW) heeft het Hoogheemraadschap de taak deze 

knelpunten aan te pakken en waar mogelijk het watersysteem klimaatrobuust te maken. 

Het doel van dit project is om Nederland klimaatbestendig te maken tot het jaar 2050, 

rekening houdend met de effecten van klimaatveranderingen. Door deze regionale 

aanpak wordt nationale wateroverlast tegelijkertijd opgelost met regionale wateroverlast. 

In het kader van het Watergebiedsplan Kust moeten de NBW-opgaven, hydraulische 

knelpunten en kunstwerken in alle inliggende polders op orde worden gebracht. Zo zijn 

er ook in polder het Vinkeveld waterhuiskundige werkzaamheden noodzakelijk om de af- 

en aanvoer van water te optimaliseren en zoveel mogelijk klimaatproef te maken. In het 

Watergebiedsplan en toelichting op het peilbesluit voor de polder Het Vinkeveld is een 

knelpunten kaart met bijbehorende hoofdopgave om de geconstateerde knelpunten te 

verbeteren. Tevens zijn de knelpunten locaties beschreven met de daarbij behorende 

maatregelen, zie bijlage 1. Het vastgestelde peilbesluit is onherroepelijk, waarbij ook de 

nodige berekeningen aan ten grondslag hebben gelegen. 

 

Vanwege de beschikbaarheid van enkele aansluitende bollenpercelen, welke thans vrij 

toegankelijk zijn, is in overleg met de betreffende perceel eigenaren afgesproken om de 

waterhuishoudkundige werkzaamheden spoedig te willen uitvoeren. Hierdoor is er 

draagvlak ontstaan bij de perceel eigenaren en kan de vrijkomende grond eenvoudig op 

het bollenperceel verwerkt worden. Ook worden hiermee de uitvoeringskosten en de 

overlast beperkt. Op het moment van uitvoering zullen er geen gewassen op het land 

staan hierdoor is er geen compenserende vergoeding nodig. Als dit wel nodig zou zijn 

dan hanteert Rijnland de gewassenschade vergoeding op basis van de Gasunie normen. 

 

1.1.2 Projectomschrijving 
In het kader van het verbeteren van de waterhuishouding in de polder het Vinkeveld zijn 

er op diverse locaties in de polder waterhuidhoudkundige werkzaamheden noodzakelijk 

om de afvoer en aanvoer van water te optimaliseren en zoveel mogelijk klimaatproef te 

worden. Het gehele watergebiedsplan heeft betrekking op: 

- Het verbreden en verdiepen van de hoofdwatergangen. 

- Het vervangen en vergroten van een duiker 

- Het vervangen diverse peilregulerende kunstwerken door kantelstuwen en 

schotbalkjesstuwen, conform het onherroepelijke peilbesluit en het 

Watergebiedsplan voor Polder Het Vinkeveld 

- Het aanbrengen van schottenbeschoeiing ter beperking van het ruimte beslag. 
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Het voorliggen Projectplan heeft betrekking op de uitvoering van de 1e fase, waarbij de 

te kleine duiker in de hoofdwatergang (de Boekesloot) vervangen zal worden door een 

stalen duiker diameter 1.000 mm. Zie bijlage 1 Knelpunten en hoofdopgave maatregel 

VV 01. Achter perceel Herenweg 94 te Noordwijk. 

Achter de percelen Zwarteweg 2, 4, 6 en 7a te Noordwijk zal de hoofdwatergang 

(Boekesloot) verbreed worden naar 2,75 meter breedte op de waterlijn. Zie bijlage 1 

Knelpunten en hoofdopgave maatregel VV 03 en schets specifieke maatregelen in het 

voorliggende Projectplan 

 

Voor de uitvoering van de 2e fase zal er een nieuw  projectplan opgesteld worden voor de 

voorgenomen uitvoering van de overige maatregelen, welke benoemd zijn in bijlage 1 

knelpunten en hoofdopgave met bijbehorende knelpuntenlocaties. Deze werkzaamheden 

bestaan hoofdzakelijk uit het verbreden en verdiepen van de resterende locaties langs de 

Boekesloot, aanbrengen van schotten beschoeiingen ter beperking van het ruimtebeslag, 

plaatsen van peil regulerende kunstwerken (kantelstuwen en schotbalkjes stuwen), 

verwijderen in verval geraakte peil regulerende kunstwerken.  

 

1.2 Waarom een projectplan? 

In het kader van dit project gaan hoofdwatergangen en objecten (duikers/bruggen) 

gewijzigd worden. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg 

of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een 

daartoe door hem vast te stellen projectplan. Dit projectplan is opgesteld t.b.v. het 

project Watergebiedsplan Kust. (voorheen Duin en Bollenstreek)  

 

Dit projectplan is specifiek voor de polder Het Vinkeveld achter de percelen Zwarteweg 2 

t/m 7a te  en het vervangen van een duiker achter Herenweg 94 te Noordwijk (kans om 

deze werkzaamheden nu uit te kunnen voeren)  

E.e.a. wordt uitgevoerd conform het vastgestelde Watergebiedsplan en het 

goedgekeurde peilbesluit voor de polder het Vinkeveld. Het voorliggende Projectplan is 

een verdere uitwerking van het goedgekeurde en onherroepelijk peilbesluit en het 

watergebiedsplan voor polder Het Vinkeveld. 

 

Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste: 

-  een beschrijving van het betrokken werk, 

-  de wijze waarop het wordt uitgevoerd,  

-  alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan 

maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, 

te bevatten. 
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1.3 Leeswijzer 

Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van maatregelen die binnen de 

formele verantwoordelijkheden en het bestaande beleid van Rijnland genomen moeten 

worden om de waterhuishouding in polder Het Vinkeveld op orde te brengen. Bovendien 

geeft het projectplan inzicht in de consequenties van deze maatregelen voor derden. 

Hoofdstuk 1 geeft een beeld van de projectlocatie, met informatie die relevant is voor de 

gekozen maatregelen. In dit hoofdstuk is ook de aanleiding van dit projectplan en de 

doelstelling van het project uiteengezet.  

In hoofdstuk 2 zijn de kaders van het project beschreven (wetten, beleid, regelingen). 

In hoofdstuk 3 wordt het project beschreven inclusief de documenten waarop dit 

projectplan is gebaseerd.  

In hoofdstukken 4 wordt ingegaan op welk proces door Rijnland zal worden doorlopen tot 

en met de uitvoering en op de manier waarop die gerealiseerd gaat worden.  

Hoofdstuk 5 gaat in op de financiële consequenties voor alle betrokken partijen. Ook 

wordt de nadeelcompensatieregeling van Rijnland beknopt uitgelegd.  

Hoofdstuk 6 beschrijft het toekomstige beheer en onderhoud van het projectgebied. 

2. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevold om het 

projectplan vast te stellen. 
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2. Wetten, regels en kader 

 

2.1 Beleid Rijnland 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft regels over het watersysteem vastgelegd in 

de Keur en de Legger. Informatie over het watersysteem is terug te vinden in de Legger. 

Dit projectplan wordt getoetst aan de algemene- en beleidsregels van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland en na uitvoering van de werkzaamheden zullen 

wijzigingen in de legger worden verwerkt. De projectleider is verantwoordelijk om dit 

door te geven aan monitoring. 

 

Sinds 1 juli 2015 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland wijzigingen in de keur 

doorgevoerd. Door „deregulering‟ is het de bedoeling om de administratieve druk op 
ingelanden te verminderen bij werkzaamheden die zij uitvoeren aan het watersysteem.  

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland kan, op basis van de Waterwet, geen vergunning 

aan zichzelf verlenen. Voor wijzigingen aan zogenaamde „watersysteemwerken‟ is een 
projectplan noodzakelijk. Dit staat los van deregulering en is wettelijk verplicht.  

Verder is dit projectplan een vervolg (uitwerking) van het watergebiesplan en toelichting 

op het peilbesluit polder Het Langeveld. 

De legger voor de te verbreden en te verdiepen hoofdwatergang (Boekesloot) geeft een 

waterdiepte van 70 cm. In deze hoofdwatergang is 55 cm. waterdiepte maximaal 

haalbaar. De legger is op dit punt onjuist en zal aangepast worden. De projectleider is 

verantwoordelijk om dit door te geven aan monitoring. Deze diepte van 70 cm. is niet 

haalbaar vanwege loopzand. 

Bij het vaststellen van het Peilbesluit met bijbehorend Watergebiedsplan is hiermee 

rekening gehouden in de afvoer debieten en het natte profiel van de te verbreden 

hoofdwatergang (Boekesloot) 

 

2.2 Locale wetgeving 

2.2.1 Aanlegvergunning WABO vergunning 

De werkzaamheden zijn niet aanlegvergunning c.q. Aanlegvergunning plichtig. De 

werkzaamheden vallen onder het BOR. 

2.2.2 GOM 

De werkzaamheden vinden plaats in een gebied waar veel bollenteelt plaats vindt. De 

hiervoor bestemde gronden kunnen niet zomaar omgezet worden naar een andere 

bestemming.  

De werkzaamheden uit dit projectplan vinden plaats op gronden die binnen het 

bestemmingsplan zijn aangemerkt als „water‟. Door de uitvoering gaat dus geen 
bollengrond verloren en is compensatie hiervan niet noodzakelijk. 

2.3 Landelijke wetgeving 

Projectplannen vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat indien beroep 

wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het 

geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van 

de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet 

kunnen worden aangevuld. 
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3. Project beschrijving 

3.1 Eisen en randvoorwaarden 

Dit project wordt uitgevoerd binnen het Watergebiedsplan Kust (voorheen 

overkoepelende Watergebiedsplan Greenport Duin en Bollenstreek). In dit 

watergebiedsplan is het volledige gebied geanalyseerd en is de noodzaak van 

maatregelen op gebiedsniveau afgewogen. In het peilbesluit staat welke maatregelen 

uitgevoerd moeten worden. Voor polder het Vinkeveld is deze geregistreerd onder 

nummer 13.47153 (dossier DIG-7366). 

3.2 Uitgevoerde onderzoeken 

Benodigde onderzoeken ter onderbouwing van de maatregelen zijn uitgevoerd in de 

besluitfase van de peilbesluiten. Zie hiervoor paragraaf 3.1. 

Bij het vaststellen van het watergebiedsplan en de toelichting op het peilbesluit polder 

het Vinkeveld zijn de afmetingen van de huidige hoofdwatergangen beoordeeld. Uit 

berekeningen is komen vast te staan dat de huidige hoofdwatergang verbreed dient te 

worden naar 2,75 meter op de waterlijn met een waterdiepte van 55 cm. Ook zijn de 

benodigde (kantel)stuwen berekend en op de peilvak grenzen geplaatst. Voor het 

vergroten van een duiker Maatregel VV-01 uit het Watergebiedsplan zijn ook 

berekeningen uitgevoerd.  

Op basis van Rijnlandsbeleid (https://www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels-

september-2017/duikers-uitvoeringsregel-4) dient een duiker in een hoofdwatergang 

minimaal 1.000 mm. doorsnede te hebben. De beoogde verruiming van de huidige te 

kleine betonnen duiker dia. 600 mm naar staal dia. 1.000 mm is conform het beleid. Uit 

berekeningen blijkt dat de nieuwe stalen duiker een opstuwing geeft van 1,1 mm. De 

praktijkregel gaat uit van maximaal 3,0 mm opstuwing per kunstwerk (duiker of brug) 

3.3 Project (1e fase) 

3.3.1 Verdiepen en verbreden 

Het project bestaat hoofdzakelijk uit het verbreden en verdiepen van de 

hoofdwatergangen (Boekesloot), zoals weergegeven in bijlagen 1 en 2. Door de 

hoofdwatergangen te verdiepen en te verbreden neemt het doorstroombaar profiel van 

de hoofdwatergangen toe, wat de afvoer verbeterd. 

De hoofdwatergang zal verbreed worden en verdiept naar 55 cm. t.o.v. het winterpeil. 

Conform de maatregel VV-03 uit het watergebiedsplan dient de hoofdwatergang verbreed 

te worden naar 2,75 m op de waterlijn t.o.v. het winterpeil.  

3.3.2 Aanpassen / vergroten duikers en peil regulerende kunstwerken. 

Naast de watergangen, worden ook objecten in de hoofdwatergangen aangepast. Het 

gaat hierbij om duikers, welke onvoldoende doorstroom hebben of door vorm en ligging 

opstuwing veroorzaken. Ook zal er een in vervalgeraakts schotbalkjes stuw verwijderd 

worden en herplaatst worden op de peilvakgrens. Conform maatregel VV-09 uit het 

watergebiedsplan.  

3.3.3 Aanbrengen van beschoeiing 

Het duin- en bollengebied kenmerkt zich door een zanderige ondergrond, die bij 

ontgraving zeer instabiel kan worden (loopzand). Om dichtzakken van de watergangen te 

voorkomen worden schotten beschoeiingen aangebracht, welke na aanleggen door het 

hoogheemraadschap van Rijnland aan de naast gelegen perceel eigenaar overgedragen 

wordt t.a.v. het beheer- en onderhoud. E.e.a. conform de Keur van Rijnland.  

 

https://www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels-september-2017/duikers-uitvoeringsregel-4
https://www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels-september-2017/duikers-uitvoeringsregel-4
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3.4 Overige aspecten 

De werkzaamheden vinden plaats in agrarisch gebied. In de planning van de 

werkzaamheden wordt rekening gehouden met vruchtgebruik en oogstmomenten van de 

percelen. In de polder het Vinkeveld in het bijzonder de bollenteelt. Dit gebeurt in nauw 

overleg met de aanliggende eigenaren en gebruikers. Middels gevoerde 

keukentafelgesprekken zijn de afspraken vastgelegd in verslagen welke door beide 

partijen ondertekend zijn en dit is daarmee het contract om de werkzaamheden uit te 

voeren. 
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4. Wijze van uitvoering 

4.1 Project  

4.1.1 Algemeen 

Alle materialen die toegepast worden zijn onbehandeld en/of bevatten geen stoffen die 

uit kunnen spoelen naar het oppervlaktewater.  

4.1.2 Verdiepen en verbreden 

Het verdiepen en verbreden van de hoofdwatergangen wordt uitgevoerd met een 

hydraulische graafmachine op rupsen. De vrijkomende grond wordt deels op aanliggende 

percelen verwerkt en deels achter de schotten beschoeiing verwerkt. De taluds en 

verbredingen zijn ingetekend op dwarsprofielen in bijlagen 2. Hiermee wordt aangesloten 

op taluds van aangrenzende watergangen en rekening gehouden met de beschikbare 

grond (Voor bollenteelt bestemde gronden mogen niet zomaar voor water worden 

gebruikt, conform afspraken met het GOM). Het overblijvende profiel tussen de 

beschoeiing is echter voldoende voor een stabiel talud en voldoende afvoer. 

4.1.3 Aanpassen duikers en peil regulerende kunstwerken 

De duikervervanging wordt uitgevoerd door de dam te ontgraven en de oude 

betonnenduiker te verwijderen. Vervolgens wordt een nieuwe buis in de dam 

aangebracht (minimaal 30 cm lucht t.o.v. winterpeil) en de dam weer aangevuld. De aan 

te brengen duikers zijn van staal met een diameter van minimaal 1.000 mm en een 

wanddikte van 14 mm. Hierbij is ook rekening gehouden met een corrosie toeslag voor 

de komende 100 jaar. Voor een principe detail dam met duiker zie bijlage 3  

De bestaande in verval geraakte stuw (415-058-00037) zal tevens verwijderd worden 

conform de beoogde maatregel VV-09 uit het onherroepelijke Watergebiedsplan. Er zal 

tijdelijk op de peilvakgrens een nieuwe tijdelijke schotbalkjes stuw geplaatst worden. Bij 

de uitvoering van de 2e fase zal er een definitieve kantelstuw gerealiseerd worden. 

4.1.4 Aanbrengen van beschoeiing 

Een principe-uitwerking van de beschoeiing is weergegeven in bijlagen  4. De beschoeiing 

bestaat uit houten schotten en palen, met daarachter een geotextiel om de constructie 

gronddicht te maken. De onderdelen worden met thermisch verzinkte bouten met elkaar 

verbonden. Het hout is FSC-gekeurd en onbehandeld. Voor de bovenste planken en de 

palen wordt gebruik gemaakt van duurzaamheidsklasse 1, de planken onder water 

bestaan uit duurzaamheidsklasse 3. 

4.2 Planning 

De werkzaamheden worden per direct uitgevoerd, omdat de percelen thans niet beteeld 

zijn. Gezien het teeltplan zullen er de komende jaren geen werkzaamheden mogelijk zijn. 

Zie ook paragraaf 3.4 

 

4.3 Samenwerking 

Alle werkzaamheden worden in nauw overleg met de ingelanden en eigenaren 

uitgevoerd. Afspraken worden vastgelegd in verslagen van de keukentafelgesprekken die 

zijn gevoerd en door beide partijen zijn ondertekend. Zie bijlage 5 voor de bijbehorende 

schetsen bij de verslag keukentafelgesprekken. 

 

 

 



Project Verbeteren waterhuishouding polder Het Vinkeveld 1e fase. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Pagina 10 van 18 18.092894 Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

4.4 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende 
maatregelen 

Werkzaamheden worden uitgevoerd met materieel dat geschikt is voor de lokale 

terreinomstandigheden. De keuze voor de aannemer is voortgekomen uit voorkeuren die 

door de eigenaren zijn uitgesproken. De aannemer kent de eigenaren en het betreffende 

gebied en kan overlast voorkomen en waar nodig snel schakelen om overlast te 

verminderen 

 

Overlast welke kan ontstaan zijn:  

- toegenomen transportbewegingen (aanvoer materieel en materiaal) 

- niet kunnen gebruiken van het gedeelte van percelen waar wordt gewerkt 

- kortdurende fluctuaties in het peil door aanbrengen en verwijderen afdammingen 

(deze fluctuaties zullen niet schadelijk zijn. Ontstaan er wel schadelijke effecten 

dan zal het werk stilgelegd worden) 

 

4.5 Legger 

Door de verdieping en verbreding van de watergangen, wordt de vorm van de 

watergangen veranderd. Deze veranderingen zullen opgenomen worden in de Legger van 

het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na uitvoering van de werkzaamheden zal een 

melding bij de Afdeling Monitoring van het Hoogheemraadschap gedaan worden. De 

projectleider is verantwoordelijk om dit door te geven aan monitoring.Bij de eerst 

volgende leggerwijziging zal het uitgevoerde werk in de legger opgenomen worden. 

 

4.6 Ontheffingen 

Wet Natuurbescherming 

Het aanbrengen van de schotten beschoeiing en de daartoe behorende werkzaamheden 

kunnen effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Tijdens de uitvoering zal 

rekening gehouden worden met de voorwarade gesteld in de Wet Natuurbescherming. 

Ook zal er gewerkt worden confrom het werkprotocol van het hoogheemraadschap, 

waardoor schadelijke effecten aan de beschermde soorten van de Wet 

Natuurbeschermings worden voorkomen. Deze werkprotocollen zijn een nadere 

uitwerking van de gedragscode voor waterschappen. 

Om het in- en uitreden van watervogels te bevorderen zullen er z.g. eendentrappen 

geplaatst worden op een onderlinge afstand van ca. 25 meter. 
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5. Financiën 

5.1 Kosten Rijnland 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland betaald de werkzaamheden, waarbij beheer en 

onderhoud van de beschoeiing, duikers en bruggen na uitvoering wordt overgedragen 

aan de ingelanden. De gerealiseerde peilregulerende kunstwerken zullen in beheer- en 

onderhoud blijven van het hoogheemraadschap van Rijnland. 

5.2 Kosten derden 

Voor derden zijn er geen directe kosten verbonden aan de verbreding en verdieping van 

de hoofdwatergangen. Wel zullen toekomstige beheer- en onderhoudskosten van de 

geplaaste schottenbeschoeiingen door de ingelanden gedragen worden. Voor het 

vervangen van de duiker is aan de gerechtigden een bijdrage op basis van 

Rijnlandsbeleid afgesporken en vastgelegd in het verslag keukentafelgesprekken.   

5.3 Nadeel-compensatie regeling  

Voor de verwerking van bagger en grond op aanliggende percelen wordt een vergoeding 

gegeven, conform de GasUnie-normen indien er gewassenschade zou ontstaan. Omdat 

de werkzaamheden uitgevoerd worden op “leeg” bollenland zal er geen gewassenschade 
optreden. Daarnaast ontvangen eigenaren een schadeloosstelling voor eventueel verlies 

van gronden door de verbreding.  

 

5.4 Maatschappelijk draagvlak 

Voor maatschappelijk draagvlak is gezorgd door een bottom-up benadering in de 

planvorming. Voorafgaand aan de officiële procedure zijn keukentafelgesprekken gevoerd 

met de direct betrokkenen. Zij zijn het eens met de voorgestelde uitvoering van de 

werken en verlenen hun volledige medewerking. De werken worden dus uitgevoerd in 

samenwerking met de perceelseigenaren en pachters. 
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6. Beheer en onderhoud 

Beheer en onderhoud van de beschoeiingen en duikers ligt bij de ingelanden. Hierover 

zijn afspraken gemaakt met individuele eigenaren en vastgelegd in de getekende 

verslagen keukentafelgesprekken. 

Het beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen blijft bij het hoogheemraadschap 

van Rijnland berusten, alsook de diverse peilregulerende kuntswerken. (kantelstuwen en 

schotbalkjes stuw) 
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7. Besluitvorming en procedure 

 

7.1 Procedure projectplan 

De procedure welke gevolgd wordt voor dit projectplan is de reguliere procedure op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

 

7.2 Mededelingen over de procedure in publicatie 

 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit (het projectplan) 

bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van 

Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en 

start op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: 

de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de 

behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 

 

Dit projectplan treedt in werking na bekendmaking. Door het indienen van een 

bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van 

een verzoek tot een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te 

schorsen.  

Dit verzoek kan worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ' s-

Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het 

behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek 

moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het projectplan worden 

meegestuurd. 

 

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank 

via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden. 

 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuur
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Bijlage 1. Tekening / maatregelenkaart Polder Het Vinkeveld 

 

Zie Corsadocument 18.123156. 
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Bijlage 2. Schetsen behorende bij bestaande en nieuwe situatie 

 

Zie Corsadocument 18.123156. 
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Bijlage 3. Principe schets behorende bij vergroten duiker in toegangsdam 

Zie Corsadocument 18.123156. 
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Bijlage 4. Schets behorende bij aan te brengen schotten beschoeiing 

 

Zie Corsadocument 18.123156. 
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