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andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van BUI-TEGEWOON, groenprojecten en de opdrachtgever, noch zonder 
toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 

"A I 
b ui-te g ewo on 
	groenprojec ten 	 

In opdracht van: 

de heer 
B. van der Tol 



111 	`2,16ekij 
bui-tegewoon 

• 

 111 
•  
• 

INHOUDSOPGAVE 

1 	Inleiding en opdrachtomschrijving 1. 
1.1. 	lnleiding 1. 
1.2. 	Opdrachtomschrijving 1.  

2. 	Gebied 2.  
2.1. 	Algemene gebiedsbeschrijving 2. 
2.2. 	Natura 2000 doelstellingen 2. 
2.3. 	Betrokken deelgebied in inrichtingsplan 3. 
2.4. 	Actuele natuurwaarden betrokken percelen 3. 
2.5. 	Bodem, water en drooglegging 4. 

3. 	Schetsplan 5. 

4. 	Uitwerking naar definitief ontwerp 6. 

5. 	Grond- en waterbalans 11. 

6. 	Vergunningen 12. 

7. 	Inschrijfstaat t.b.v. kostenraming SKNL aanvraag en inrichtingsbudget 13. 

8. 	Vervolgtraject 13. 

9. 	Beheer 13. 

Gebruikte literatuur en informatiedragers 15. 

El 
•  

•  
•  
•  
•  



bui-tegewoon 



I I 
buiiegewoon 

•  

•  

• 
1]. 	lnleiding en opdrachtomschrijving 

1.1. 	lnleiding 
• De heer Van der Tol is woonachtig aan de Heuvellaan in Tienhoven. Hij bezit een aantal percelen 

die onderdeel uitmaken van het Natura 2000--gebied Oostelijke Vechtplassen. De heer Van der 
Tol heeft de ambitie om via particulier natuurbeheer een tweetal percelen, gelegen binnen het 

• 
Natura 2000-gebied in eigen beheer te ontwikkelen. 

• Op basis van met de provincie Utrecht gevoerde gesprekken is in maart 2017 een Plan van 
Aanpak, met inrichtingsschets en indicatieve kostenraming opgesteld (Terlouw R.J.S., 2017 

• RAPPBTG.2017/08). Op basis van dit rapport is de afwaardering SKNL aangevraagd. 
De beschikking tot afwaardering en omzetten in natuur is per 01 augustus 2017 afgegeven. De 

• heer Van der Tol dient op basis van deze beschikking uiterlijk 31 december 2019 de percelen te 
hebben ingericht naar de voorgenomen natuurdoeltypen. 

Ten bate van de vergunningaanvragen en aanbesteding van de noodzakelijke inrichtingswerken 
• dient het schetsontwerp van maart 2017 nader te worden gedetailleerd, met o.a. profielen, grond-

en waterbalans en overige noodzakelijke detailleringen naar een uitvoeringsplan. 
• De heer Van der Tol, heeft Bui-TeGewoon, groenprojecten gevraagd dit uitvoeringsplan op te 

111 	
stellen. De onderhavige rapportage geeft invulling aan dit verzoek. 

• 1.2. Opdrachtomschrijving 
• Het opstellen van een uitvoeringsplan voor Particulier Natuurbeheer dat ontwikkeling van de 

Natura 2000 doelen voor de Oostelijke vechtplassen (deelgebied Noordelijke Molenpolder) 

• mogelijk maakt. 

• Van belang is dat invulling wordt gegeven aan de realisatie van het natuurbeheertype Nat 
schraalland (N10.01) en vegetatietypen op de overgangen tussen water en land. De overgangen 

• kunnen indien kleinschalig tot een aangrenzend beheertype worden gerekend (max.15% 
afwijkend type). lndien grotere eenheden overgang tussen water en land worden gerealiseerd 

• komt het natuurbeheertype Moeras (N05.01) i aanmerking. 

• Het inrichtingsplan moet zodanig worden opgesteld dat: 
doelstellingen van uit de Natura 2000 doelstelling worden ingevuld; 

• een goede overgang wordt gerealiseerd tussen de water en moerasdoeltypen aan de 
zuidwestzijde van het projectgebied en de meer op natte graslandtypen gerichte 

• natuurdoelen ten noorden van de Heuvellaan; 
het noodzakelijke beheer past binnen het budget dat voortkomt uit de natuursubsidie 
waardoor een budget neutrale exploitatie kan plaatsvinden. 
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2.2. 	Natura 2000 doelstellingen 
Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is een laagveengebied tussen de Vecht en de 
oostrand van de Utrechtse Heuvelrug. Het is begrensd onder zowel de Vogelrichtlijn met 6.937 
hectare (gebiedsnummer 49; gebiedscode NL9802060) en de Habitatrichtlijn (gebiedsnummer 
114; gebiedscode NL2003036) met 3.269 hectare. Het Natura 2000-gebied is gelegen in de 
provincies Noord-Holland en Utrecht. 

In het gebied bevinden zich door veenontgraving ten bate van turfwinning ontstane plassen 
(petgaten). Onder invloed van turfwinning, extensief agrarisch gebruik en invloeden van 
uitstromend kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug heeft zich een rijke schakering van 
natuurbeheertypen ontwikkeld. Het betreft onder andere de SNL natuurbeheertypen Zoete plas, 
Moeras, Nat schraalland, Vochtig hooiland en Hoog- en laagveenbos (elzenbroekbos). 
Verschillende zeldzame biotopen als krabbenscheer water, blauwgrasland, waterriet en trilveen 
worden in het gebied aangetroffen en vormen een leefgebied voor zeldzame flora en fauna. 

De aanmelding en aanwijzing van de Oostelijke Vechtplassen als Natura 2000-gebied is 
gebaseerd op het voorkomen van een aantal kwalificerende habitattypen en soorten van de 
Habitatrichtlijn respectievelijk de Vogelrichtlijn. Het betreft de volgende typen en soorten. 

HABITAT RICHTLIJN 
Code Habitatsoort Code Habitattype 

H1042 Gevlekte witsnuitlibel H3140 Kranswierwater 
H1082 Gestreepte waterroofkever H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
H1134 Bittervoorn H4010 Vochtige heiden 
H1145 Grote modderkruiper H6410 Blauwgraslanden 
H1149 Kleine modderkruiper H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) 
H1163 Rivierdonderpad H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 
H1318 Meer vleermuis H7140A Overgangs- en trilveen (trilvenen) 
H1340 Noordse woelmuis H7140B Overgangs- en trilveen (veenmosrietlanden) 
H1903 Groenknolorchis H7210 Galigaanmoerassen 
H4056 Platte schijfhoorn H91D0 Hoogveenbossen 

VOGEL RICHTLIJN 
Niet Broedvogels Broedvogels 

Code Vogelsoort Code Vogelsoort 

A017 Aalscholver A021 Roerdomp 
A041 Kolgans A022 Woudaap 
A043 Grauwe gans A029 Purperreiger 
A050 Smient A119 Porseleinhoen 
A051 Krakeend A197 Zwarte stern 
A056 Slobeend A229 Usvogel 
A059 Tafeleend A292 Snor 
A068 Nonnetje A298 Grote karekiet 

A 295 Rietzanger 
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2.1. 	Algemene gebiedsbeschrijving 
Het projectgebied maakt onderdeel uit van de Noordelijke Molenpolder en is gelegen ten 
zuidwesten van de Heuvellaan in Tienhoven (gemeente Stichtsevecht). Het is kadastraal bekend 
als MSNO2 sectie K nummer 948. Het betreft een laagveengebied bestaande uit vochtige 
graslanden die aan de zuidwestzijde grenzen aan petgaten die deels in verlanding zijn en waarop 
zich natte bostypen hebben ontwikkeld. Het gehele gebied is aangewezen als zowel habitat- als 
vogelrichtlijngebied en heeft de status van Natura 2000-gebied. 



- Ruir Van Der Tol 
Heuvellaan 7 
3612 BA Tienhoven 

egoed 

Tempus 
Fugit 

. ,• Vrederust 
▪ [,* 	• - 

, 
s‘' r ee  

'55e  

• 
ees, 

'.>,45r9fecirgébied / 

Van Der TotTlenhoven 
- ligging projectgebied /DB 

.- • .Q <,..» 

Moleppolder  	,, - 	
.. .  • 

ilkNj  

..i.- 	/ 	>  14/i 
n 	 fry , bC>/yj . 

Figuur 1. Ligging betrokken percelen Natuurplan de heer Van Der Tol 

• 

gewoon 

bui-tegewoon 

Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van Natura 2000 landschapstypen. Voor de Natura 2000 
landschapstypen zijn kernopgaven geformuleerd. De oostelijke Vechtplassen zijn ondergebracht 
in het Natura 2000 landschap "Meren en Moerassen" De volgende kernopgave zijn hierbij van 
toepassing: 

Het realiseren van een evenwichtig systeem 
o waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydro-morfologie. 

Compleetheid in ruimte en tijd 
O Alle successiestadia in ruimte en tijd aanwezig. 

Overjarig riet 
o Realiseren van grote oppervlakte overjarig riet, waaronder waterriet, met een 

natuurlijke peildynamiek en het tegengaan van verdroging. 
Vochtige grasianden 

o Herstel van inundatiedelen en vorming van nieuwe blauwgraslanden en natte 
schraallanden. 

2.3. 	Betrokken deelgebied in inrichtingsplan 
Het binnen dit project door de heer Van der Tol te realiseren deelgebied is gelegen ten 
zuidwesten van de Heuvellaan in de kern Tienhoven (gemeente Stichtsevecht). Het betreft 
3.66.10 hectare in het deelgebied Molenpolder (figuur 1) en is kadastraal bekend Maarsen sectie 
K nummer 948. 

De heer Van der Tol heeft de ambitie het betreffende gebied te ontwikkelen onder de 
subsidieregeling Natuur en Landschap, onderdeel kwaliteitsimpuls (SKNL regeling) naar de 
gewenste doeltypen vanuit de Natura 2000 begrenzing. 

2.4. 	Actuele (natuur)waarden betrokken percelen 
De betrokken percelen zijn tot op heden als extensief agrarisch grasland beheerd ten bate van 
ruwvoederwinning en schapenbegrazing. De percelen kwalificeren zich momenteel als een 
grassenmixvegetatie. Kruiden zijn in beperkte mate en uitsluitend met algemene soorten 
aanwezig. De percelen hebben geen functie als weidevogelgebied als gevolg van de beperkte 
perceeldiepte, waardoor verstorende invloeden van zowel de opgaande moerasbossen aan de 
zuidzijde en het weg verstoring van de Heuvellaan aan de noordzijde optreden. Het deelgebied 
wordt op basis hiervan als te besloten voor een weidevogelfunctie beoordeeld. 
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In de overgangszones naar de zuidwestelijk gelegen moerasbossen en waterpartijen komen 
structuurrijkere vegetaties voor die zich lokaal presenteren als vochtige tot natte en matig 
voedselrijke ruigtevegetaties. De sloten hebben een beperkte breedte en smalle, weinig 
geprofileerde oevers. In de onderste zone van de oever is een redelijk tot goed ontwikkelde 
kruidlaag aanwezig van meer algemene soorten. De percelen zijn met elkaar verbonden via 
dammen en worden ontsloten met een damverbinding naar de Heuvellaan. 

2.5. 	Bodem, water en drooglegging 
De bodem in het projectgebied bestaat uit veengronden. Er is een enigszins gevarieerde 
hoogteligging waarbij lokaal een smalle, hoger gelegen strook in het maaiveld zichtbaar is. 
In december 2015 is het watergebiedsplan Noorderpark vastgesteld door het waterschap Amstel 
Gooi en Vecht (wwwagv.nl/noorderpark). Het projectgebied maakt onderdeel uit van dit 
watergebiedsplan. In het watergebiedsplan valt het projectgebied in peilvak 62-1 met een 
zomerpeil van -1.30 meter NAP en een winterpeil van -1.45 meter NAP. De drooglegging bevindt 
zich tussen de 0.40 en 0.80 meter op basis van het winterpeil. Op een beperkte oppervlakte is 
een drooglegging van meer dan 1.00 meter aanwezig. De samenhang tussen bodemtype, 
hoogtekaart, waterpeil en drooglegging is weergegeven in figuur 2). 
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Figuur 2. Met de klok mee, bodemkaart, maaiveldhoogtekaart, peilbesluit en droogleggMg kaart 

4 



Concept inrichtingsschets PN-plan Van Der Tol, Tienhoven 

e weeken landschap 
ntrekkellike Inyangs 

Schelsplan Van Der Tol-PN 
versle-2 dd 20170316 

Figuur 3. Schetsontwerp, maart 2017 

(1-tegewoon 

3] 	Schetsontwerp 
In het schetsontwerp (Terfouw R.J.S. 2017) is geconcludeerd dat het gebied de meeste potentie heeft 
om graslanddoeltypen te realiseren met een fijne natte dooradering. Deze conclusie is gebaseerd 
op het gegeven dat het zuidelijk gelegen deel van de Molenpolder reeds veel water en 
moerasstructuren bezit. Aansluitend in noordelijke richting naar de Heuvellaan ligt de overgang 
naar graslanden. Ten noorden van de Heuvellaan zet het graslandgebied zich door in deelgebied 
"De Taartpunt" om aansluitend weer een meer moerassig karakter te krijgen in de Oostelijke 
Binnenpolder van Tienhoven. 

De gekozen inrichting geeft maat en schaal aan het gebied en vormt een aantrekkelijk 
overgangslandschap. Door het aanbrengen van natte elementen in de middensloot van het 
projectgebied kan zowel een mooie zichtlijn vanaf de Heuvellaan worden gerealiseerd als een 
gunstige verbinding voor kleine fauna van aquatische- en amfibische habitats tussen de 
Molenpolder en de Taartpunt. Het projectgeb ed sluit aan bij het ten noorden van de Heuvellaan 
gelegen beheerpad van de vereniging Natuurmonumenten. In het graslandperceel waarop dit 
beheerpad is aangelegd kan, met beperkte ingrepen, de verbindende zone voor kleine fauna 
verder worden doorgezet door inpassen van kleine waterpartijen als slootverbredingen en/of 
poelen en het voeren van een ruigtebeheer op delen van het grasland 
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4] 	Uitwerking naar definitief ontwerp 
Het definitief ontwerp (figuur 4) handhaaft de keuzen uit het schetsontwerp en is op A4 formaat 
opgenomen als bijlage 1. 

Figuur 4.Definitief ontwerp 

De zone langs de middensloot wordt hierbij geplagd naar vochtig hooiland en nat schraalland 
(drooglegging 0.15 — 0.25 meter). Daar waar in het middendeel van het perceel de stroomrug 
aanwezig is en de hoogteligging groter is wordt naar in talud naar het maaiveld geplagd, zodat 
lokaal variatie in maaiveldhoogte en drooglegging optreedt. De overgangen dienen vloeiend in 
flauw talud te verlopen. Vanuit het vigerend beleid dient minder dan 0.20 meter diep te worden 
gegraven en minder dan 500 m2 te worden aangesneden (bron. med. Gemeente Stichtse Vecht). 

De middensloot heeft als gevolg hiervan, over een korte afstand, een dieper ligging in het 
maaiveld. De overgangen tussen het bestaand maaiveld en het plagvlak worden over een smalle 
strook in een 1:3 profiel gerealiseerd, zodat maximaal kan worden ingezet op de gewenste 
vegetatietypen vochtig hooiland en nat schraalland. 

Rond de middensloot wordt een zone zodanig ontgraven dat zich een structuurrijke moerasruigte 
kan ontwikkelen. Naast de geringe drooglegging (0.10 meter) zal deze habitat in belangrijke mate 
door het beheer (niet meer maaien van natste delen) kunnen ontwikkelen. Lokaal worden 
ondiepe verbredingen langs de middensloot gegraven. Deze delen hebben een gemiddelde 
waterdiepte van 0.20 meter en krijgen een flauwe overgang naar de oevers waar ze overlopen in 
het nieuw te realiseren maaiveld. 
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Door de middensloot te laten aansluiten op het waterpeil van de zuidelijk gelegen Molenpolder 
(peilgebied 62.7) met een vast peil van -1.30 meter NAP kan de waterstand in de plagviakken 
gedurende de winterperiode hoger blijven en worden aangesloten op een gebied met een naar 
verwachting betere waterkwaliteit. Deze keuze beperkt tevens in grote mate de benodigde 
hoeveelheid grondverzet. Hoewel vanuit het watergebiedsplan deze maatregel eenvoudig lijkt te 
realiseren en het onderhavige projectgebied is begrenst als natuur, dient deze maatregel nader 
te worden besproken met het waterschap. Een uitsnede uit het waterplan is weergegeven in 
figuur 5. 

Figuur 5. Peilgebieden en pedgebiedsgrenzen 

De niet vergraven delen fungeren als beheerstrook en worden ontwikkeld naar Kruiden- en 
faunarijkgrasiand door het voeren van een verschralingsbeheer. De oevers van de aangrenzende 
scheisloten worden over een breedte van circa 3.00 meter geprofileerd naar natuuroevers met 
een botanisch karakter (plantensoorten van veenoevers). De insteek van het profiel start op 0.05 
meter boven het waterpeil van de aangrenzende sloot en wordt vloeiend in flauw talud naar het 
bestaande maaiveld geprofileerd. Het oeverprofiel en de gewenste aanleg en ontwikkeling is 
weergegeven in figuur 6. 
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Figuur 6. Oeverprofiel perceel scheidende sloten 

Tegen de zuidwestgrens worden een aantal waterverbredingen met rietkragen en aansluitend 
natte- en vochtige ruigte gerealiseerd. Hier is ook de aanleg van een poel voorzien. Met deze 
inrichting wordt extra habitat voor doelsoorten als amfibieën, ringslang en ongewervelden in 
combinatie met goede in- en uittrede habitat gerealiseerd. 
De waterverbredingen krijgen een aanleg diepte van 0.65 meter beneden het waterpeil (-1.95 
meter NAP) en een overgang naar het aangrenzende maaiveld in een 1:2 talud. 
Daar waar de waterverbreding overgaat in een rietzone wordt de bodem van de rietzone zodanig 
aangelegd dat een waterdiepte van circa 0.15 meter ontstaat (- 1.45 meter NAP). De overgang 
naar de aangrenzende habitat/maaiveldhoogte verloopt vloeiend in een 1:2 talud. 
Door deze inrichting wordt opslag van houtgewas in de rietzone voorkomen en ontstaat een 
aantrekkelijke habitat voor tal van organismen. Op het westelijke perceel is naast een rietzone 
een overgang naar vochtige ruigte voorzien. Deze vochtige ruigte wordt aangelegd door het 
maaiveld te plaggen naar een drooglegging circa 0.10 meter (-1.20 meter NAP). De feitelijke 
vegetatieontwikkeling vindt vervolgens plaats door een beheer te voeren waarbij deze zone laag 
cyclisch (eenmaal in de 3 tot 5 jaar) wordt gemaaid. 

In het plan zijn twee poelen voorzien. De zuidwestelijke poel (poel 1) krijgt een afmeting van 
circa 20 x 10 meter, de noordoostelijke poel (poel 2 nabij de Heuvellaan) van circa 30 x 16 
meter. De poelen dienen in het werk nader te worden gepositioneerd, waarbij de basisprincipes 
voor poelaanleg, zoals weergegeven in figuur 7 kunnen worden benut. De zuidwestelijke poel 
mag fluctueren op neerslag en verdamping, de noordoostelijk gelegen poel krijgt een directe 
aansluiting op de middensloot en fungeert hierdoor meer als een slootverbreding. 
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BASISPRINCIPES B1J POEL AANLEG 
(uitvoering op bais van detailuitzetting in het veld) 

lndien in een werk een poel wordt geintegreerd dient de individuele situatie 
steeds van geval tot geval te worden beoordeeld. Beschikbare ruimte, mogelijice 
positionering, bestaande elementen die worden gehandhaafd, wordt de directe 
omgeving begraasd? Tal van zaken hebben invloed op het definitief ontwerp. 

In de onderstaande figuur zijn een aantal van de meest voorkomende sltuaties 
en omstandigheden verwerkt, waardoor bij een detail invulling afzonderlijke 
elementen kunnen worden benut of juist weggelaten. 
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1. Diepste delen zodat steeds overleving voor aguatische fauna rnogelijk is; 
2. Aanleg diepte zodanig klezen dat steeds minimaal 0.50 meter water aanwezig is en 

alleen bij extreem droge situaties droogval kan op treden; 
3. Aanleg diepte gebaseerd op gemiddeld 0.30 meter water; 
4. Amfibiische deel van de poel wat schommelt tussen inundatie en droogval; 
5. Talud oever naar maaiveld, zorg voor een flauw en lang talud, houdt rekening met zon instraling; 
6. Zorg voor relief in het flauw talud en breng okaal een ondiepe poelvormige verlaging aan zodat stagnerend 

water in het talud optreed; 
7. Een klein struweel of een rand met ruigte draagt bij aan de ecologische variatie. Situeer deze zodanig dat 

blad inwaai wordt voorkomen; 
8. Vrijkomend organische materiaal bij het poelbeheer kan worden verwerkt in een fauna- of ringslanghoop. 

Situeer deze zodanig dat hij wordt gebufferd door rulgte vegetatie en/of struweel en zon beschenen wordt; 
9. Probeer de overheersende windrichting te benutten zodat de windoploop van het water naar het diepste deel 

van de poel is gericht; 
10. Zorg dat het ondiepe water en de flauw talud hilingen van de poel rnaximaal op de zon zijn 	egen; 

20130120.../RT 
Basis principe poel 
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111 
Naast grondverzet gerelateerde werkzaamheden zijn een aantal kunstwerken ten bate van de 

111 	waterhuishouding noodzakelijk. Het betreft de aanleg van een dam met duikerbuis tussen de 
middensloot en het zuidelijk gelegen peilgebied aan de zuidwestzijde. Deze duikerbuis dient een 

• voldoende diameter te verkrijgen am passage van waterorganismen mogelijk te maken. 
De diameter van deze duikerbuis dient 800 mm te bedragen bij een lengte van circa 6.00 meter. 

• De buis wordt zodanig aangebracht dat 2/3 zich onder de waterlijn bevindt en 1/3 lucht bevat. De 
dam wordt opgebouwd met vrijkomende grand elders uit het projectgebied en wordt beschot met 
twee FSC schotten van 6.00 meter bij 1.80 meter hoogte. 
Om de peilscheiding tussen de peilvakken 62-1 en 62-7 (zie figuur 4 en 5) in stand te houden zijn 
twee peil kerende schotten noodzakelijk. In het onderhavige plan zijn deze gepositioneerd in de 

• scheidingssloten met de aangrenzende percelen, maar dit dient nog nader te worden bepaald in 
overleg met het waterschap. 

Figuur 7. Basis principes bij poel aanleg 
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Voor de westelijke scheidingssloot is deze kort achter de aansluiting op de achterliggende 
watergang voorzien, voor de zuidoostelijke locatie is deze wat verder naar achteren geplaats 
zodat de waterverbreding en het rietvlak geheel in het hoog peilgebied komt te liggen. De 
schotten dienen ruim door te steken in de vaste grond. Bij een breedte van de watergang van 
4.00 meter wordt gerekend met schotten van FSC hardhout in een afmeting van 7.00 m * 1.80 
meter hoogte. De schotten worden tot 0,20 meter boven het hoogste peil in de boden gedrukt en 
verankerd met heipalen van 4.50 meter lengte en een kopmaat van 180 mm. De palen worden 
1.75 meter h.o.h. geplaatst en alternerend aan beide zijde van het schot. op Over de exacte 
detaillering van de waterhuishouding is voorafgaand aan de vergunningaanvraag nader overleg 
met het waterschap noodzakelijk. 

Aan de wegzijde is een recreatiepunt gepland. In dit recreatiepunt zijn tevens de afscheidende 
rasters geïntegreerd. Een detailuitwerking van dit deelgebied is weergegeven in figuur 8 en 
bijlage 2. Het betreft een landschappelijke aankleding van de perceeltoegang, met voorzieningen 
voor recreanten en de mogelijkheid tot natuurbeleving rond de poel. 

Figuur 8. Detail ingangspadij met recreatief medegebruik 

De landbouwhekken worden vanuit landschappelijk karakter bij voorkeur in hout uitgevoerd. De 
rasters bestaan uit betongaasmat met een hoogte van 1.00 meter en een maaswijdte van 100x 
100 mm. De draaddikte bedraagt 6 mm. De gaasasters worden geplaatst tegen palen van tamme 
kastanje met een kop maat van 100 mm een lengte van 2.50 meter. De palen worden 1.10 meter 
boven het maaiveld gehouden en 2.50 meter h.o.h. geplaatst. De gaasmat wordt 0.05 meter vrij 
van het maaiveld gehouden. Over de kop van de gaasmat/palen wordt een afwerkingsplank 
aangebracht van 140 x 18 mm van FSC hout. Deze plank steekt 0.05 meter boven de 
paalkoppen en gaasrand uit zodat scherpe delen van de ijzeren mat wegvallen. 
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De fietsensteun bestaat uit 3 palen tamme kastanje kopmaat 120mm en een lengte van 2.00 
meter. De palen worden 0.75 meter boven het maaiveld aangebracht. Langs beide zijden van de 
palen wordt langs de koppen een afwerkingsplank aangebracht van FSC hout met een kopmaat 
van 150 x 24 mm. De m wordt geoptimaliseerd. lndien noodzakelijk voor een goede doorstroming 
wordt de duiker en beschotting vernieuwd en half verharding aangevuld. Het beheerpad wordt 
aangelegd van gecertificeerd granulaat als verhardingsmateriaal, dat wordt ingewalst in de 
bodem. Het geheel wordt afgewerkt dor het inzaaien van beschadigde delen met een gras-
kruidenmengsel. 

5]. 	Grond- en waterbalans 
Bij het plaggen van de oeverstroken en het verbreden van de kadesloot komt grond vrij die 
elders kan worden toegepast voor kavelverbeteringswerkzaamheden. Daarnaast is enige grond 
in het projectgebied zelf noodzakelijk voor hel aanvullen van laagten in de beheerpaden, de 
perceeltoegang aan de Heuvellaan en de aanleg van een dam aan de zuidzijde van de 
middensloot. In figuur 9 is de grond- en wateralans weergegeven. 

GROND- EN WATERBALANS INRICHTING PARTICULIER NATUURBEHEER - de heer B. van der Tol 

GRONDBALANS WATERBALANS 

Te ontgraven en vrijkornende grond (op basis van vast waterpeil - 1.30 NAP) Te graven water 

ONDERDEEL oppervlakte 
in 

grond (in situ 
rn'i ONDERDEEL 

opervlakte 
water in m. 

Graven poel 1) 200 200.00 Graven poel 1) 200,00 
Graven poet 21 480 525.00 Graven poel 2] 480.00 
Natuuroeverwest perceel (gern 1.4rn1)m1  over 310m 930 435.00 Natuuroeverwest perceel (gem 0,8m'im' over 310m 0.00 
Natuuroever zue perceel (gern 1,1m)n' over 190m 570 210,00 Natuuroever zuid perceel (gem 0,8rn'Im' over 190m 0.00 
Verbrechng rond middenstoot ondep watervlak A 500 365,00 Verbreding rond middensloot ondep watervlak A 500,00 
Verbreding rond middensloot ondep watervlak B 630 485,00 Verbreding rond mtddensloot ondep watervlak B 650.00 
Plaggen rondorn middensloot naar moerasruigte 3300 1275,00 Plaggen rondom middensloot naar moerasruigte 0.00 
Plaggen naar Nat schraalland & Vochtig hooiland 13500 2070,00 Plaggen naar Nat schraalland & Vochtig hoolland 0,00 
Graven watervlak a] 150 160,00 Graven watervlak a] 150,00 
Graven watervlak 0] 195 165,00 Graven watervlak b) 195,00 
Graven watervlak c) 175 125,00 Graven watervlak c1 175 
Graven rietvlak a] 275 160.00 Graven rietvlak a] 275 
Graven netvlak b] 200 125,00 Graven netvlak b] 200 
Graven vochhge ruigte 350 95.00 Graven vochtige ruigte 0.00 

totaal vrijkomend 	 1 21455 6395,00 totaal te graven water in projectgebled 2825,00 

Aan te wenden grond Te dernpen water 

Binnen natuurinnchtings percelen annen natuunnrichttngs percelen 
aanvullen kopeinden en beheerstroken 1,0 ha x 0 10 gem) 10000 11100.00 net van toepassing 0 

Buiten natuur mnchtingspercelen 
Burten natuur innchtmgspercelen niet van toepassing 0.00 

agransche structuurversterking bednifsgrond I 	5395.001 

I 	totaal benodlgde grond In project 	] 	 i 	6395,001 	totaal te dempen in project 	 0.00 

Saldo beschikbaar in m' 	 0,00 	Saldo beschikbaar In m' 	 2825,00 

Figuur 8. Grond- en waterbalans inrichtingsplan de heer Van der Tol 

De werkzaamheden leveren een overschot op de grondbalans op van 5395 m3. De waterbalans 
geeft een overschot van circa 2825 m2. De heer Van der Tol heeft aangegeven de resterende 
grond te willen inzetten voor perceelverbetering aan de huiskavel. 
De beoogde aanwendingslocatie is weergegeven in figuur 10. 

a 
a 
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Figuur 10. Beoogde aanwending overschot aan vnjkomende grond de heer Van der Tol 

6]. 	Vergunningen 
Om wijzigingen in de uitvoeringsplannen tijdens het verkrijgen van de vergunningen zoveel 
mogelijk te voorkomen is het Programmabureau Utrecht-West voornemens vooroverleg met de 
gemeente, het waterschap en de provincie Utrecht te verzorgen. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden dat ook de vergunningen voor de te dempen 
watergangen tot de werkzaamheden behoren om de vrijkomende grond te verwerken. 

De vergunningen worden door het Programmabureau Utrecht-West begin 2018 aangevraagd en 
zullen naar verwachting medio 2018 verleend kunnen zijn. Voor het uitvoeringsplan van de heer 
Van der Tol zijn naar verwachting de volgende vergunningen noodzakelijk (figuur 11). 
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Figuur 11. Overzicht te verknjgen vergunningen. 

Uitvoering van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden na ontvangst van de benodigde 
vergunningen! 
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II•I 
II•I 	7.] 	Inschriffstaat t.b.v. kostenraming en SKNL aanvraag inrichtingsbudget 

De realisatiekosten bestaan uit voorbereidende kosten waaronder aanvullend onderzoek, I•I 	opstellen van het onderhavige uitvoeringsplan en leges voor vergunningen en ontheffing worden 

I II 	gerekend. Uitvoeringskosten voor het daadwerkelijke inrichten van het gebied, afplaggen en de 
aanleg van kunstwerken en voorzieningen en overige kosten waarbij gedacht kan worden aan 
kosten voor afvoer van vrijkomende grond en onvoorziene kosten. Hiertoe worden ook kosten 
voor organisatie, aanbesteding en directievoering gerekend. 

• Het grondverzet wordt globaal geraamd op circa 6400 m'en zal vanuit de inrichting naar 
verwachting de grootste kostenpost bedragen. In bijlage 3 is een concept voor de inschrijfstaat 

• opgenomen. Met behulp van deze inschrijfstaat kunnen offertes worden aangevraagd en een 
totaal kostenraming worden opgesteld ten bate van de subsidieaanvraag inrichting SKNL. 

a 
11 	8]. 	Vervolgtraject 

Op grond van het onderhavige uitvoeringsplan met de bijbehorende detailleringen en staat van 
111 	eenheden moet door de heer Van der Tol op basis van verzamelde prijzen en tarieven een 

begroting voor de uitvoeringskosten (met eventuele offerte van de aannemer) worden opgesteld en 
I•II 	ter goedkeuring worden voorgelegd aan Programmabureau Utrecht-West. Na akkoord van de 

begroting volgt er een subsidiebeschikking voor inrichting voor maximaal 95% van de 
II•I 	inrichtingskosten. Op basis van deze beschikking kan de heer Van der Tol, na het verkrijgen van de 

I•II 	vergunningen, de werken (laten) uitvoeren. 

Uiterlijk 31 december 2019 moeten alle werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd, gedeclareerd en I I I 	vanuit het Programmabureau Utrecht-West akkoord zijn verklaard. 

I 
I•I I 	9]. 	Toekomstig beheer 

Het toekomstig beheer van de naar natuur om te vormen percelen en perceeldelen met het 

I•I 	doeltype Nat Schraalland en Vochtig hooiland bestaat uit maaien en afvoeren. Dit maaien zal 
overwegend eind juli - begin augustus plaatsvinden om de doelsoorten voldoende tijd voor 

I•III 	zaadrijping te kunnen geven. In de ontwikkelingsfase kunnen als gevolg van vegetatie 
ontwikkeling en/of storingsvegetaties andere rnaaidata wenselijk zijn. De delen die niet worden 
geplagd krijgen een beheer van Kruiden- en faunarijkgrasland. Het beheer hiervan bestaat uit 
twee à driemaal per jaar maaien en afvoeren. De eerste maaisnede wordt bepaald door de 

I I I 	gewasproductie. 
De schouwpaden worden beheerd volgens het principe van Kruiden- en faunarijkgrasland. I I I 	Tweemaal per jaar maaien en afvoeren van het gewas in respectievelijk half juni en begin 
oktober is noodzakelijk om de gewenste verschraling te realiseren. 
Om vestiging van storingssoorten als akkerdistel en ridderzuring te voorkomen dienen deze 

111 	soorten bij aantreffen direct diep te worden uitgestoken. 

I• 	De natuurvriendelijke oevers en natte en vochtige ruigtestroken moeten worden gevrijwaard van 
opslag van houtige gewassen als wilgen en elzen. Jaarlijks dienen de stroken te worden 

111 	nagelopen op zaailingen en indien aangetroffen moeten deze direct worden verwijderd door met 
wortel en al uit te trekken. Wanneer deze oevers een te ruig karakter krijgen kan eenmaal in de 

I•I 	4 à 5 jaar een keer worden uit gemaaid met een maaikorf. Bij voorkeur gebeurt het uitmaaien van 
deze delen cyclisch zodat steeds een deel van de vegetatie voor dieren ook in de winter 

I 	beschikbaar blijft. Bij het maaien van (delen van) de natuurvriendelijke oevers en 
ruigtevegetaties dient alle maaisel te worden afgeruimd. Desgewenst kan in de nabijheid van de I•1 	poelen een zogenaamde ringslanghoop worden opgebouwd die wordt aangevuld met 

II 1 	vrijkomend organisch materiaal dat niet elders in het bedrijf kan worden toegepast. Hiermee 
worden transport- en stortkosten voorkomen en een ecologische component aan het gebied 

111 	toegevoegd. 

• 
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Ook de rietoevers dienen een beheer van laag cyclisch maaien en afvoeren te krijgen. Daar de 
oevers zijn aangelegd onder de waterlijn is opslag van houtige gewassen hier niet te verwachten. 
ldealiter wordt het maaien en afruimen van de rietoevers ingepast in de cyclus van natte- en 
vochtige ruigtevegetaties. 

Sloten dienen jaarlijks te worden geschoond met behulp van een maaikorf, waarbij het 
opbrengen van grotere hoeveelheden schoningsmateriaal op oever en/of aangrenzend grasland 
dient te worden voorkomen. Indien er (te) veel slootvuil op de oever komt is het wenselijk dit af te 
voeren of met behulp van een wallefrees te verspreiden. 

De poelen dienen jaarlijks voor één derde te worden uitgehaald en de oevers voor eenzelfde 
deel opgeknipt met een maaikorf. Ook hier kan het vrijkomende materiaal worden verwerkt in de 
ringslanghopen. 

Houtgewassen, zoals hagen bij de terreiningangen en knotbomen, dienen eveneens een 
regelmatig onderhoud te krijgen. Knotbomen worden eenmaal per 3 à 4 jaar geknot en de hagen 
die de rasters markeren worden jaarlijks in september gesnoeid. ldealiter worden niet in een jaar 
alle knotbomen geknot, maar wordt een cyclus aangebracht zodat er steeds bomen met jonge 
twijgen als met driejarig hout aanwezig zijn. 

Tenslotte dient steeds aandacht te worden besteed aan een regelmatige controle van en 
onderhoud aan kunstwerken als hekken, rasters, dammen, duikerbuizen, etc. Water gerelateerde 
kunstwerken dienen tweemaal per jaar te worden geschoond van ophopende bijeengedreven 
vegetatie om de water aan- en afvoer te waarborgen. 

Het gewenste beheer is tevens opgenomen in een schematische beheerplan als bijlage 4. 

14 
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BIJLAGE 3. 	Inschrijfstaat t.b.v. offerteaanvraag en aanbesteding 

~SI 	 o Bui-TeGewoon. groenprojecten bui-tegewoon 
emieseeses-sm 

Werkomschrijving - Inschrijfstaat 
Projectiwerk: 	1 	PN 	- dhr. B. van der Tol 

INRICHTING PARTICULIER NATUURBEHEER, 
De heer B. van der Tol 

Projectnurnrner: 	1 

SUMMER OMSCHRIJVING 
EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHT1NG 

PR1JS 
PER EENHEII 
IN EURO'S 

TOTAAL 
BEDRAG 
IN EURO'S 

Zie Uitvoerin splan, overzictastekeningen err detailed< 	gen year nadere informatie 

t Pompbaggerwerken voorafgaand aan inrichting 

1 	1 Voonotlopend pompbaggeren watergangen nr 1 1 135.00 N 

7. Aanleg nattouroever vriendeleke oevers 

2r 

2 2 

Probleren oever west perceel volgens profrel in figuur 5 uitvoeringsplan . Grond laden in 
rraddel van vermer 

Profieleren °ever aired perceel volgens profiel In figuur 	udvaeringsplan. Grand laden in 
nriddel van vervoer 

nr3 

rn 3 

435,00 

210,00 

V 

V 

3. Aanlog pool 
3.1 Aanleggen poel 1] maatimering en detailermg in uitvoenngsplan nr3 200,00 V 
3.2 
3 3 

Aanleggen peel 2] rnaatvoering en deUelering in urtvoenngsplan 
Inbrengen water aanvomburs nam haogwater getried 

m3 
st 

525,00 
1,00 N 

4. Plaggen en graven rondom middensloot 
4 1 
42 

4 3 

Ontgraven watervlakken A L B (resp 500 8 630 m2) en laden in nvddel van vervoer 
Ontgraverr naar omerasruigte (1000 rn2)en laden in mil:Mel van vervoer 

Plaggerr naar nat schraalland en vochrighoodand (9000 rn2) en laden in rrocklel van venmer 

m3 
rn3 

m3 

850.00 
1275.00 

2070,00 . V 
 

V 

5. Graven waterverbredingen 

5 i  Graven mein.. watervlakken burtensimen a. b 8 el (rests ISO-. 195- 8 175 rn2) en laden in 
neddel van vervoer 

m3 450.00 V 

6. Graven riervlakkere miner enzend aan water verbredingen en inplanten riet 

6 1 

fi 2 

Graven netvlakken aangrenzend aan waterverbredingen a en b] (respectievelijk 275 8. 200 
m21 en laden rn rreddel van vervoer 
leveren en aanplanten netstekken en netvalk a] & b) (33~2) 

rc2  

st 

285,00 

1 425,00 

V 

N 

7, Graven voehtige ruigte 

7  ] Graven vochlige rurgle nabri poel 1] (ca 350 nr2) en laden in enddel van vervoer 95,00 

8. Veekeringen 
Ft 	t 
8 2 

Leveren en plaatsen landbouwhekken met vlimgods 
leveren en plaatsen raster van betangaasinat vorgens specificatre in uitvoenrigsplan 

stuk 
rnt 

200 
60,00 

N 
N 

9_ Werken aan dammen en bruggen 
9 1 
9 2  

Herstellen en ophrnallseren 1 b.v aguatsche fauna van dammen 
Leveren hadverharchng (milreu gecertrfreeerd) en alstromen damnrnen en betwertoegang 
volgens ontwerp tekening 

stuk 

m3  
2,00 

20,00 

V 

10. Iranspon grond naar verwerkings locatie 

10 	1 

10 2 

10 3 

Transport oversdrot grondbalans transpoderen near verwerkengs locates bonnen het 
eigendom van en Op aanwij2ing de beer van der Tel (laden bir ontgraveng berekend) 

Platen baan dubbel spoor 

verkeersmaab egelerr oversteek Heuvellan 

nr3 

slel-
post 
stet 
post 

5.395,00 

1,00 

1,00 

V 

V 

V 

11. Afwerken en verdichten grond op aanwendingslocatie 

11 	I 

11 2 

Alwerken en verdrehlen opgebrachte grondlagen beheerstroken en kopakkers 
Afwerken en verdict-den opgebrachre grondlagen ap aanwendingslocatre burren 
natuurperceel 

m2 
stet 
Pa81  

10.000,00 N 

N 

12. Inaaaien en aanbrengen rnaalsel van doelrype grasland. 

12 1 

12 2 

12 3 

Irttaalen 
r keuire

van percelen waar plaggrond is aangewend en agransch gelded met grasmn egsel 
naa  
Inzamen beheerpaden en kopakkers natuurperceel met BG11 20kgrha 
Aanbrengen riers geoogsl maarsel van per ceel owl doellype vegetate (hp berrader 
Staatsbosbeheer) 

re2 

nr? 

, 

prn 

10 000,00 

13000,00 

V 

V 

V 

13. Kunstwerken 
13 1 
13 2 

leveren en plaalsen perlscheidend schot 
leveren en plaatsen onlaatbrds in zureluke dam naar hoog watergebred 

sluk 
strik 

200 
1.00 

N 
N 

14. Beplantingen 

14 1 

14.2 
14.3 

Leveren en aanbrengen rneidoorn haag (2 rden breed afstand tussen rij 0 75m err el de rej 
1 50 m langs raster en klern struweel urtbreldng met inheems strurkplantsoen plantsatstand 
2 25 tr oh -planten drrehoeksverband) 
Leveren en planten soldarre boom (sood 1 o.m opdrachtgever - meal monrmaal 12 cnr) 
Leveren en planten van knotwrIgen meldels steker principe (geen kluitgoeter 

sluk 

stuk 
stuk 

100,00 

1,00 
25.00 

N 

N 
N 

15. Recreatiernuebiliar 
15 1 
15 2 

1 everen en plaatsen fretsensteun volgens detail In retmenngsplan 
Leveren en plaatsen preknrcktafel 

stuk 
sty!, 

1,00 
1,00 

N 
N 

a Wf $r( VAN AL GEME NE AARD 

'Ix clean up stet 
post 

1.00 N 

x S I AAR1KOSTEkl 
x_x 
wit 
we 
..x 
ICX 

I- ENMAL IGE KOS frN, GESOEuricEERn AL S VOLGT- 
Leges en vergunningen 
Ecologrsche begelerding 
Direct., merrng 
Aar, err alvoer materraal en materwel. tnel transportvoorzienergen en herstel rusporen 

stei- 
post 
EUR 
EUR 

3.00 
1,00 
1,00 
1,00 

N 
N 
N 
N 

x I OIAAL EENMALIGE KOSTEN 
x..: 
we 
x..x 

Urtvoenngskosten 
Alger-Twee hasten 
Winst en nerve 

EUR 
EUR 
EUR 

1,00 
1.00 
1 00 

N 
N 
N 

Aanneemsom, de omzetbelasteng nset mbegrepen. 

V 
N 

;5 verrekenbare post 
rs neat verrekenbare post 



direct bij signaleren bijhouden jaarlijks jaarrond urttrekken 

maaien > 01/08 cyclomaaier jaadijks 

maaikorf I tractor kipper lx 3-5 jr maaikorf 

bui-tegewoon 

BIJLAGE 4. 	Tabelmatig beheerplan natuurinrichting de heer B. van der Tol 

n v t n.v t n v t 

N10.02 Vochtig hooiland 
geen mestgift, beweiding & chemische bestrijding toegestaan 

teqestaan 

vrijkomend hout atruirnen nov4eb lx 4 jr motorzaag 

snoeimatenaal afvoeren heggeschaar jaarlijks scot 

sept jaarlijks 1/3 maaikorf/bosmaaier eventueel ringslanghoop in nabijheid 
realiseren met vrijkomend matenaal 

apr okt jaarlijks Pm 

raall 
geen rnestgrft, beweichng & chernische bestrijding toegestaan 

tegestaan 

1 maaisnede met afvoeren gewas jaartijks > Olaugustus 
cyclomaarer 
opraapwagen oevers zo diep mogelijk mee maaien 

oeverschoning jaarlijks sep-nov maaikorf of ecoreiniger 

indien oevers diep uitgemaaid begin 
septernber veelal met noodzakelijk: waar 
mogelijk schonen van naast liggend 
perceel 

cyclomaaier 1 
opraapwagen 

>15 job 

begin september cyclomaaier 

maaikorf of ecoreiniger 

jaarlijks aanvullende maairondefhankelijk van ecologische kwaktert & 
groei 

oeverschoninc 

Beheerpaden en stroken (Kr.&Fr gras beheer) 
geen mestgrft, beweiding & chemische bestrijcling toegestaan 

tegestaan 

2 maaisnede per jaar met afvoer gewas 

Houtopstanden 

jaarlijks cyclomaaier 

knotbomen 

hagen tangs raster knippen 

1 maarsnede met afvoeren gewas jaarlijks oevers zo diep mogelijk mee maaien 

sep-nov jaadijks 

maaien >15/06 & 
> 01/08 

Poel 

Jaadijks 1/3 deel schonen, vrijkomend materiaal afruimen 

Kunstwerken en voorzieningen 

Jaarlijks onderhouden van duikerbutzen, greppels, dammen, 
hekken rasters en ovenqe voorzienengen 

ndien oevers diep ortgemaaid begin 
september veelal niet noodzakelijk, waar 
mogelijk schonen van naast liggend 
perceel 

naar bevind van zaken handelen rasters 
apnl, duikerbuizen oktober  

signaleren overmaat stonngssoorten jaarlijks apnl-oktober 

handmallge bestrijden overmaat aan stonngssoorten jaartijks juni-september maatwerk aanpak 

MONITORING 
conform "Werkwige monitoring en beoordeling natuumetwerk frequenhe penode udvoenng 

planten 1 x 6 jaar nader te bepalen 
dagylinders & spnnkhanen 1 x 6 jaar nader te bepalen 

broedvogels lx 6 jaar nader te bepalen 
bepaling abiollek 1 x 6 jaar nader te bepalen 
stikstofdepositie lx 6 jaar nader te bepalen 

vegetatie 1x12 jaar nader te bepalen 
ruimteluke conditres tx 6 jaar nader te bepalen 

a 
a 

NVO's, riet en ruigte vegetaties 

- algemeen 

vrij houden van opslag houtige gewassen d m v uittrekken 

- terrestrische delen geprofileerde slootoevers 

maaten en afvoeren 
-aquatisch- amfibiisch deel tangs Veld wetering 

geinundeerde deel bij grof worden uitmaaien en maaisel 
afvoeren 
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