o 0 Yo or

B ] B
. .......
... Na
Ny,

Sreaas ,-"t". " Utrecht-West

Uitvoeringsplan
De heer van Selm

Uitvoeringsplan Grote Sniep fase 2



COLOFON

© Bui-TeGewoon - groenprojecten ¢ publicatie 2017-28
Ouderkerk aan den lJssel, september 2017.

Status : Definitief
Auteur - RJ.S. Terlouw.
In opdracht van : Programmabureau Utrecht-West.

Uitvoeringsplan de heer van Selm - Grote Sniep fase 2 - Definitief september 2017 2



Inhoudsopgave

Inleiding

Ligging en beschrijving projectgebied
Voorgenomen ontwikkeling

Plankaart en uitwerkingsplan

Grond- en waterbalans
Vergunningen

Toekomstig beheer

00 N OO VA W N -

Vervolg stappen

Bijlage 1 Staat van eenheden / inschrijfstaat
Bijlage 2 Plankaart
Bijlage 3 Werkwijze en samenstelling gras & kruidenmengsel

Bijlage 4 Tabelmatig beheerplan

Uitvoeringsplan de heer van Selm - Grote Sniep fase 2 - Definitief september 2017

10.
11.
13.
14.
14.
15.

17.

18.

<0,

3



1

Inleiding

In het kader van het gebiedsconvenant Groot Wilnis - Vinkeveen 2010-2020 (Stichting
Ontwikkeling de Venen, 2010) wordt gewerkt aan de realisatie van vijf doelen namelijk
schoon water, beperken bodemdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw en weidse recreatie.
In dit convenant is voor de Veldwetering een wetland- en draslandverbinding voorzien die een
onderdeel moet vormen in de ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse plassen en de
Vinkeveense plassen c.q. de Vechtplassen. Deelgebied “Grote Sniep” vormt een stapsteen in
het kralensnoer van natuurgebieden van het gebied.

In het gebiedsconvenant zijn de maatregelen en doelen beschreven die tot realisatie van een
wetland- en draslandverbinding moeten leiden. In het realisatieplan Groot Wilnis-Vinkeveen
2011-2020 (Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen, 2011)is nader op de realisatie van deze
doelen ingegaan.

Voor de natuurinrichting langs de Veldwetering is in 2014/2015 deelgebied Grote Sniep -
fase 1 gerealiseerd. In het najaar van 2016 is een memo opgesteld getiteld “Visie op Grote
Sniep fase 2, t.b.v. verkennende gesprekken met potentiéle natuurbeheerders” (Terlouw R.J.S.,
20161027). Deze visie is in de stuurgroep vergadering Groot Wilnis Vinkeveen van 8 december
2016 vastgesteld en dient als basis voor het onderhavige uitvoeringsplan.

De komende jaren worden de individuele uitvoeringsplannen voor Grote Sniep fase 2 verder
voorbereid en in uitvoering genomen. Onderliggend uitvoeringsplan vormt de invulling voor
het deelgebied in eigendom van de heer van Selm.

Programmabureau Utrecht-West heeft Bui-TeGewoon, groenprojecten verzocht om het
schetsontwerp op bedrijfsniveau uit te werken naar een individueel uitvoeringsplan voor de
ondernemer ten bate van de realisatie (al dan niet via een aannemer) van de natuurinrichting.
Dit uitvoeringsplan bevat een nadere uitwerking, een werkomschrijving, detailtekeningen,
inschrijfstaat en een doorkijk naar het toekomstig beheer.

Het onderhavige plan, met bijlagen, betreft de uitwerking van deze opdracht voor het
bedrijf van de heer van Selm gevestigd aan de Portengen 99 - 3628 ED Kockengen.
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Ligging en beschrijving projectgebied

Ligging

Het perceel dat de heer van Selm in particulier natuurbeheer gaat nemen ligt ten noorden

van de Veenkade, in de gemeente De Ronde Venen. Het perceel staat kadastrale perceel
geregistreerd als nummer WSNSOOE 897 en is weergegeven in figuur 1. De oppervlakte
bedraagt 2.40.70 hectare.
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Figuur 1. Ligging natuurperceel de heer van Selm

Ontwikkeling

Streven is het perceel te ontwikkelen naar het natuurbeheertype Kruiden- en
faunarijkgrasland met natuurvriendelijke oevers.
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Actuele natuurwaarden

Voorafgaand aan de inrichting bestaat de vegetatie voornamelijk uit een raaigrasweide
met verspreid overgangen naar een grassenmix vegetatie. De oevers zijn smal en van uit
botanisch oogpunt actueel weinig waardevol. Lokaal zijn wat meer kruiden in de oever
aanwezig. Het betreft steeds algemene soorten van oevers in het veenweidengebied en
lokaal enige dominantie van liesgras en kalmoes. Watervegetaties zijn zeer beperkt
aanwezig en bestaan voornamelijk uit kroossoorten en gedoornd hoornblad. De percelen
hebben actueel geen belang voor weidevogels.

Bodem

De bodem bestaat voor het grootste deel uit een weideveengrond. Het betreft een bodem
met overwegend veen en een veraarde bovenlaag waarin kleidekken worden aangetroffen.
Langs de noordelijke grens van het perceel loopt een stroomrug. Vanuit ervaringen bij de
inrichting van deelgebied 1 wordt verondersteld dat deze niet dagzoomt. Daar er voor het
onderhavige plan niet actief wordt geplagd zal dit geen belemmeringen bij de inrichting
geven. Op de historische kaart van 1950 worden geen wijzigingen in de slotenpatronen of
dempingen gesignaleerd in relatie tot de huidige situatie. Er worden op basis hiervan geen
dempingen met mogelijke bodemverontreinigingen verwacht die belemmeringen opleveren
bij inrichtingsmaatregelen.

Figuur 2. Bodemkaart (A), Archeologische kaart met stroomruggen (B) en Historische kaart 1950 (C).

Op basis van het voormalig agrarisch gebruik en de ervaringen elders in het plangebied
wordt een hoge fosfaatlast in de bovenste bodemlagen verwacht. Deze fosfaatlast neemt
in het merendeel van de gebieden op een diepte tussen 0.15 tot 0.30 meter sterk af.

Waterpeilen

Om de natuurdoelen te kunnen realiseren is het wenselijk dat in het gebied een eigen, op
de natuurdoelen afgestemde, waterhuishouding wordt gerealiseerd. Het in te richten
perceel van de heer van Selm kan relatief eenvoudig worden aangesloten op het in te
richten percelen van de familie Samsom en maatschap Broekhuijsen. In deze combinatie is
ook koppeling aan het in 2014/2015 ingerichte natuurgebied Grote Sniep fase 1
eenvoudig mogelijk.
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Het is van belang dat de waterhuishoudkundige aspecten uit de drie genoemde
deelplannen zorgvuldig op elkaar aansluiten. De kadesloot langs de Veenkade dient te
worden verruimd en de toegangsdammen tot de percelen van ruime duikerbuizen
voorzien. Om een goede waterkwaliteit en doorstroming te waarborgen is het van belang
dat alle sloten in het gebied een voldoende waterdiepte hebben. Om dit te realiseren
wordt een werkgang met een wielbaggerpomp als onderdeel van het uitvoeringsplan
opgenomen. De waterhuishoudkundige situatie is weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3. Mogelijkheden waterhuishouding i.r.t omgevingspeilen

Hoogteligging.

In tegenstelling tot de meeste andere gebieden heeft geen fysieke hoogtemeting in het
veld plaatsgevonden. Met behulp van de Algemene Hoogte Kaart Nederland (AHN3) is de
maaiveldhoogte op het midden en de westoever van de percelen indicatief bepaald.

Het maaiveld heeft een vrij grote holligging in de midden, waardoor realisatie van schrale
graslandtypen door middel van plaggen niet tot de mogelijkheden behoren. De randen

langs de slootkanten liggen gemiddeld circa 15 centimeter hoger dan het middendeel van
het perceel (figuur 4).
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Figuur 4. Uitsnede algemene hoogte kaart Nederland voor het gebied.

Kabels en leidingen

Voor het gebied heeft nog geen graafmelding plaatsgevonden. Er is ook mondelinge geen
informatie verkregen over de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen. In het
bijzonder in de nabijheid van de Veenkade wordt dit niet uitgesloten geacht. Een
graafmelding voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt noodzakelijk
geacht.
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3 Voorgenomen ontwikkeling

Tijdens een vooroverleg tussen de heer van Selm en het Programmabureau Utrecht-west
is afgesproken om het perceel via een verschralingsbeheer te ontwikkelen. Het wordt
aangemerkt als Kruiden- en faunarijkgrasland. Het beheer van maaien en afvoeren zal
hiervoor zorgvuldig worden uitgevoerd met meerdere maaisneden per jaar.

Om de ontwikkeling van kruiden die als zaadbron kunnen functioneren te stimuleren
worden de oevers in een flauw talud geplagd en twee banen van elk 5.00 meter breedte
met een gebiedseigen kruidenmengsel ingezaaid.

Voor het realiseren van de waterhuishouding dient de kadesloot ten noorden van de
Veenkade met gemiddeld 1.50 meter op de waterlijn te worden verruimd.

De beheerontsluiting is aan de Veenkade gelegen middels een damverbinding.

De toegangsdam behoeft groot onderhoud en moet van een ruime duikerbuis (minimaal
600 mm doorsnede) worden voorzien om een goede waterhuishouding en passage van
aquatische fauna te waarborgen.

Om de grondbalans van het onderhavige plan sluitend te maken is het gewenst om een
afzetlocatie voor de vrijkomende grond te vinden, op korte afstand van de plaglocatie.
Een beperkte hoeveelheid grond is nodig voor het herstellen van de dam en het ophogen
van kopakkers en bodembeschadigingen tijdens de uitvoering.

Figuur 5. Vroeg voorjaarsbeeld van schrale veenoever
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Plankaart en uitwerkingsplan

Op basis van de memo “GWV-Visie op Grote Sniep fase 2" dd. 26 oktober 2016, die is
besproken en geaccordeerd in de stuurgroep Groot Wilnis - Vinkeveen van 8 december

2016, en de in paragraaf 3 weergegeven onderdelen van het schetsplan is het

onderhavige uitwerkingsplan opgesteld. De plankaart is weergegeven als figuur 6 en als

los document in bijlage 2 is opgenomen.
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Figuur 6. Plankaart natuurinrichting de heer van Selm
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Het belangrijkste natuurbeheertype voor het onderhavige perceel betreft de ontwikkeling
van kruiden- en faunarijkgrasland. Dit zal overwegend worden gerealiseerd door het
voeren van een verschralingsbeheer met meerdere maaisnede per jaar. Het vrijkomend
gewas dient zorgvuldig te worden afgeruimd en er mag geen bemesting worden
toegepast. Begrazing (in het bijzonder schapen begrazing in het voorjaar) is ongewenst.

Om de ontwikkeling van kruiden die als zaadbron kunnen functioneren verder te
stimuleren worden de oevers in een flauw talud geplagd. In het uitvoeringsplan dient
rekening te worden gehouden dat de oevers bereikbaar blijven voor machinaal beheer.
Ook dient te worden voorkomen dat laaggelegen middendelen vanuit de sloot inunderen,
omdat lokaal de maaiveldhoogte het niveau van het winterpeil benaderd. Door te kiezen
voor het profileren van oevers die starten op +0.05 meter boven het zomerpeil van - 2.35
NAP en deze in een flauw oplopend talud over een breedte van 3.00 meter naar maaiveld
te plaggen wordt inundatie voorkomen en kunnen de oevers worden gemaaid met
gangbare machines zodat de schrale bloemrijke doelstelling kan worden gerealiseerd
(figuur 7).

3.00 mtr

\ plagzone gem 17,5 cm over 300 m

065 mtr 0,525 m3/m1

Figuur 7. Oeverprofiel

Realisatie van het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijkgrasland kan verder worden
versneld door twee banen van elk 5.00 meter breedte met een gebiedseigen
kruidenmengsel in te zaaien. Om dit te realiseren worden de banen gefreesd en ingezaaid
zaairol met een hoeveelheid van 20kg/ha. Soorten die hierbij kansrijk worden geacht zijn
pinksterbloem, smalle weegbree, scherpe boterbloem, margriet, veldzuring, rode klaver
en grote ratelaar. Om de grassamenstelling sneller te laten aansluiten kunnen grassoorten
als reukgras, kamgras en roodzwenkgras aan dit mengsel worden toegevoegd. Een
mengsel samenstelling met procentuele verhoudingen en te hanteren werkwijze is
opgenomen in bijlage 3.

In het midden van het perceel is een greppel voorzien. Om dit perceel, met een grote
mate van holligging, beheerbaar te houden is het wenselijk dat een tweetal
greppelduikers worden aangebracht.

De kadesloot langs de Veenkade moet voor een goed functionerende waterhuishouding
worden verbreed met gemiddeld 1.50 meter op de waterlijn. Om de werkzaamheden uit
te kunnen voeren dient in overleg met de beheerder lokaal enig snoeiwerk aan de kade
beplanting plaats te vinden. Alvorens de kade sloot te verbreden is het wenselijk de
aanwezige losse bagger te verwijderen.

Op de toegangsdam is een veekerend hek noodzakelijk. In het gebied wordt standaard
gekozen voor een stalen hek met een breedte van 4.20 meter in de schapenvariant
uitvoering. Hiervoor wordt in het gebiedsprogramma een vastgesteld normbedrag
gehanteerd. Benodigde palen, vleugelplanken, half verhardingen of andere toe te passen
materialen dienen uit niet milieubelastende materialen te bestaan.
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Samenvattend

Ontwikkelen kruiden- en faunarijkgrasland door een verschralingsbeheer op 2,4
hectare in combinatie met het in flauw talud plaggen van de oevers en het
inzaaien van twee banen (ca. 6.000 m2) met een gras- kruidenmengsel;
Verbreden van 55 m! kadesloot;

Herstellen van een dam en deze waar nodig voorzien van een opsluiting met
beschotting en inbrengen van een ruime duikerbuis en half verharde deklaag;
Inbrengen van 2 greppelduikers @ 110 mm;

Aanbrengen van een landbouwhek met vleugels op de toegangsdam;

Herstellen en aanvullen van rij- en transportstroken op niet vergraven delen en
het toegangspad vanaf de Veenkade;

Voorafgaand uitvoeren van pompbaggerwerk over 700 m! naar een waterdiepte
van minimaal 0,60 m;

5 Grond- en waterbalans

Bij het plaggen van de oeverstroken en het verbreden van de kadesloot komt grond vrij
die elders kan worden toegepast voor kavelverbeteringswerkzaamheden. Daarnaast is

enige grond in het projectgebied zelf noodzakelijk voor het aanvullen van laagten in het
rijpad en herstelwerken aan dammen.

Door het verbreden van watergangen ontstaat extra waterberging in het gebied.
In onderstaande figuur 8 is de grond- en waterbalans weergegeven.

GROND- EN WATERBALANS INRICHTING PARTICULIER NATUURBEHEER - de heer van Selm

| GRONDBALANS [ WATERBALANS
[ Te ontg en vri grond 11 Te graven water ]
ONDERDEEL opperviakte | grond (in situ ONDERDEEL operviakte in
m? m?) m*
ye kade sioot bj Geerkade (gem 1.5m*/m" over 55 825 85,00 |Verbreden kade sioot Veenkade 55m1 *1.50 meter o
Te profieleren oevers 670m * 3.00m * 0,55 m3 2010 370,00 ;
totaal vrij 2092.5 455,00] [ totaal te graven water in projectgebied i 82,50]
Aan te wenden grond. Te dempen water
|2anvuilen kopeinden en beheerstroken 2000 m2 * 0.10 m 2000 200,00{ [niet van toepassing 0
|aanvullend bestaande dam nvt 12.00
totaal benodigde grond in project 212,00| |totaal te dempen in project 0,0—0]
|saido beschikbaar | [ 243,00] [saldo beschikbaar | 82,50]
Figuur 8 Grondwaterbalans inrichtingsplan de heer van Selm
De werkzaamheden leveren een overschot op de grondbalans op van 243 m3. De
waterbalans geeft een overschot van circa 82,50 m2.
Uitvoeringsplan de heer van Selm - Grote Sniep fase 2 - Definitief september 2017 13




6 Vergunningen

Om wijzigingen in de uitvoeringsplannen tijdens het verkrijgen van de vergunningen
zoveel mogelijk te voorkomen is het programmabureau Utrecht-West voornemens
vooroverleg met de gemeente, het waterschap en de provincie Utrecht te verzorgen.

De vergunningen worden door het programmabureau Utrecht-West begin 2018
aangevraagd en zullen naar verwachting medio 2018 verleend kunnen zijn. Voor het
uitvoeringsplan van de heer van Selm zijn naar verwachting de volgende vergunningen
noodzakelijk (figuur 9).

vergunning

bestemmingsplan
watervergunning
ontgrondingsvergunning
ontheffing F&Fwet

Omgevingsvergunning, incl.
vergunning / ontheffing o0.b.v.
landschapsverordeningng

Familie Selm | X | X |n.v.t.| X In.v.t.‘

Figuur 9 Overzicht te verkrijgen vergunningen

Uitvoering van de werkzaamheden kan pas plaats vinden na ontvangst van de benodigde
vergunningen!

7 Toekomstig beheer

Het toekomstig beheer van de naar natuur om te vormen perceel naar het
natuurbeheertype Kruiden- en faunarijkgrasland bestaat uit maaien en afvoeren. Het
maaien van de eerste snede zal rond half juni plaatsvinden. Van belang is dat de
doelsoorten rijp zaad hebben kunnen vormen. Bij deze eerste snede wordt de geplagde
oever getopt op circa 25 cm hoogte door de maaimachine iets te heffen. Hiermee worden
de toppen van het gras verwijderd, zodat deze geen zaad vormen en de zon-instraling
vergroot. De tweede maaisnede vindt in de laatste decade van augustus plaats. Bij deze
maaisnede worden de oevers in zijn geheel diep mee gemaaid om verdere verschraling te
bevorderen en vestiging van structuurrijke oeverruigte kruiden als liesgras en grote
egelskop beperkt. Daarnaast wordt de schouwplichtige oeverschoning lichter en komt er
bij het uitvoeren van deze werkzaamheid minder schoningsmateriaal, dat een voedsel
verrijkende werking, heeft op de kant.

In de ontwikkelingsfase kan het als gevolg van de ontwikkeling van storingssoorten
wenselijke zijn om pleksgewijs te maaien voor de bloei van deze soorten. Ook in dit geval
dient het maaisel volledig te worden geruimd. Bemesting en beweiding zijn ongewenst.
Indien de vegetatie erg lang is in de winter kan in de periode december of januari
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kortdurend drukbegrazing met schapen worden uitgevoerd om in het voorjaar met een
kort gewas te starten. Uitscharen dient steeds uiterlijk derde week januari plaats te
vinden, waarna geen beweiding meer wordt ingezet.

De natuurvriendelijke oevers moeten worden gevrijwaard van opslag van houtige
gewassen als wilgen en elzen. Regelmatig dienen de stroken te worden nagelopen op
zaailingen en indien aangetroffen moeten deze direct worden verwijderd door met wortel
uit te trekken.

Het gewenste beheer is tevens opgenomen in een schematische beheerplan als bijlage 4.

8 Vervolg stappen

Vaststelling van de visie op het uitvoeringsplan Natuurinrichting Grote Sniep - fase 2 heeft
plaatsgevonden in de vergadering van 8 december 2016 van de Stuurgroep Groot Wilnis -
Vinkeveen.

Op grond van het uitvoeringsplan met de bijbehorende staat van eenheden moet door de heer
van Selm op basis van de verzamelde prijzen en tarieven een begroting voor de
uitvoeringskosten (met eventuele offerte van de aannemer) worden opgesteld en ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het Programmabureau Utrecht-West en ten bate van de
aanvraag van de SKNL subsidie. Na akkoord van de begroting volgt er een
subsidiebeschikking voor inrichting vanuit het programmabureau voor maximaal 95% van de
inrichtingskosten. Op basis van deze beschikking kan de heer van Selm, na het verkrijgen van
de vergunningen, de werken (laten) uitvoeren.

Uiterlijk 31 december 2019 moeten alle werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd, gedeclareerd
en vanuit het programmabureau Utrecht-West akkoord zijn verklaard.
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Bijlage 1: Staat van eenheden / inschrijfstaat

Utrecht-West

© Bui-TeGewoon, groenprojecten

Werkomschrijving - Inschrijfstaat

INRICHTING PARTICULIER NATUURBEHEER,

de heer van Selm

Project/werk:

| PN - Grote Sniep fase 2

Projectnummer: |

EEN-|{HOEVEELHEID | PRUS TOTAAL
NUMMER OMSCHRWVING HEID|RESULTAATS- | PER EENHEI| BEDRAG
VERPLICHTING| IN EURO'S IN EURO'S
Zie Uitvoeringsplan, over en detailts gen voor nadere informatie
1
1. Vi wer
11 Vooruitlopend pompbaggeren watergangen m1 700,00 N
12 Handmatig verwijderen stroingssoorten :‘:5.[ 100N
2. Greppel en greppelduikers
21 Frezen geppel in midden perceel mi 350,00 N
22 Leveren en aanbrengen greppelduikers stuk 2,00|N
3. Uitvoeren slootverbredingen
I 1 B K
31 Verbreden kade sloot langs Veenkade met gemiddeld 1.50 meter. Grond laden in middel van i3 85.00| v
vervoer.
4 Aanleg natuuroever vriendelijke oevers
41 Profileren van beide lengte oevers voigens profiel in figuur 7 uitvoeningsplan . Grond laden in m3 370,00 v
middel van vervoer.
5. Inzaaien kruiden stroken
&1 Frezen twee banen 5 meter breedte ( 2 x frezen) m2 550,00f N
52 Leveren gras-kruidenmengsel volgens bijlage 3 kg 12,00| N
53 Inzaaien met zaairol, indien noodzakelijk na rollen m2 550,00 N
6 Werken aan dam
61 Herstellen, beschotten en duiker optimaliseren t b v_aquatische fauna stuk 1,00{ N
6.2 Aanvullen dam met vrijkomende grond en halfverjharding m3 15,00| N
T Veekeringen
y 44| lPIaatsen landbouwhek met vieugels stuk 1,00|N| € 600,00 | € 600,00
8. Transport grond naar verwerkings locatie
T port overschot groi transporteren naar verwerkings locaties binnen het
8.1 van en op ing de heer (laden bij ontgraving berekend), Geen m3 455,00\ N
platen baal a.gv gennge hoeveelheden
9. Afwerken en verdich grond op i !
91 Afwerken en 1 o n beheerstroken en kopakkers m2 2 000,00|N
92 Afwerken en verdichten opgebrachte grondlagen op aar buiten natt Z:,e;; N
10. en 0! van ype g
Inzaaien van percelen waar plaggrond is aangewend in agrarisch gebied met grasmengsel
101 m2 pm|V
naar keuze
10.2 Inzaaien beheerpaden en kopakkers natuurperceel met BG 11 20kg/ha m2 2000,00{N
X |WERK VAN ALGEMENE AARD
xx clean-up ;::’s't 1,00{N[€ 100,00 | € 100,00
X X PERSONEEL EN MATERIEEL
XX T bs werknemer grondwerker uur v
X X T b s hydraulische rupsgraafmachine, 8 tonner uur v
X X Tbs. t ische fmachine, 12 tonner uur v
X X T b.s. trekker met dumper, 8 m* bakinhoud uur \
X STAARTKOSTEN
XX EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:
XX Leges en vergunningen stel- 2,00|N
X X Directie voering EUR 1,00| N
X X Aan- en afvoer matenaal en mateneel, incl transportvoorzieningen en herstel rijsporen EUR 100N
X TOTAAL EENMALIGE KOSTEN
X X Uitvoeri sten EUR 1,00|N
XX Algemene kosten EUR 1,00{ N
XX Winst en nsico EUR 1.00{N
Enneomsom, de omzeiﬁlasilng niet inbegrepen.
v is verrekenbare post
N is niet verrekenbare post
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Bijlage 2: Plankaart
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Bijlage 3:  Gras- en kruidenmengsel samenstelling in te zaaien stroken

Als voorbereidende werkzaamheid worden eventueel aanwezig storingssoorten geheel met wortel en al

verwijderd door uitsteken. Het feitelijke inzaaien dient eind augustus begin september bij goede
weeromstandigheden plaatst te vinden. De in te zaaien banen dienen tweemaal te worden gefreesd.

Het inzaaien gebeurd met een zogenaamde zaairol en met 20 kilo zaadmengsel per hectare. Het is van
belang dat elke 50 meter de zaaibak goed wordt doorgeroerd omdat de zaden ster in groet verschillen.
Het zaaizaad in de zaaibak ontmengt daardoor snel waarbij de kleinste zaden het eerst worden gezaaid

en de grootste zaden als laatste de zaaibak zullen verlaten. Regelmatig doorroeren is essentieel voor een

gelijkmatige verspreiding van de soorten. De verhouding tussen de in te zaaien soorten wordt als volgt

geadviseerd

Kamgras

Reukgras
Roodzwenkgras
Pinksterbloem
Smalle weegbree
Scherpe boterbloem
Margriet

Veldzuring

Rode klaver

Grote ratelaar

i A G G G G Gl . G G

20%
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10%
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10%
10%
10%
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Bijlage 4:  Schematisch beheerplan

Utrecht-West

BEHEERPLAN PARTICULIER NATUURBEHEER de heer van Selm

ALGEMEEN |
Bepalingen uit mest- en ammoniakwetgeving zin onverkort van toepassing,

Bepalingen voorkomend uit de keur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn onverkort van toepassing;

Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gedragscode Natuurbeheer en/of een andere vigerende gedragscode

De "Gedragscode Goede Landbouwpraktijk” wordt gehanteerd,
Maaien en overige landwerkzaamheden in het donker zyn in de periode 01 apnil-15 juli niet toegestaan,

Natuurvriendelijke cever

- algemeen

vril houden van opslag houtige gewassen d m.v_ uittrekken | |jaarlijks jaarrond uittrekken direct bij signaleren bijhouden

jaarlijks oever uithalen met maaikorf of ecoreiniger
Vnjkomend schoningsmateriaal over de oever plaatsen. Bij||jaarlijks oktober
grote heoveelheden verspreiden met wallefrees

maaikorf / ecoreiniger/
wallefrees

- terrestrische delen geprofileerde slootoevers

maaien en afvoeren ||jaarlijks lmaaoen > 15/08 lcyclomaaler

Kruiden- en faunarijkgrasland (N12.02)
geen mestgift, beweiding & chemische bestrijding toegestaan
tegestaan

maaien >15/06 &|cyclomaaier /

2 maaisnede per jaar met afvoer gewas||jaarlijks > 15/08 opraapwagen

Kunstwerken en voorzieningen

Jaarlijks onderhouden van duikerbuizen, greppels, dammen, || A naar bevind van zaken handelen rasters
jaarlijks apr.okt pm
hekken, rasters en overige voorzieningen april,_duikerbuizen oktober

SOORTEN BEHEER

Storingssoorten

signaleren overmaat storingssoorten ||jaarlijks april-oktober

handmatige bestriyden overmaat aan storingssoorten |{jaarljks juni-september  |maatwerk aanpak

MONITORING
conform "Werkwijze monitoring en beoordeling natuumnetwerk || frequentie perode witvoering
en Natura 2000/PAS" (BIJ12, apnl 2012)

N12.02 Kruiden & faunarijkgrasiand

planten|]1 x 6 jaar nader te bepalen
dagvlinders & sprinkhanen||1 x 6 jaar nader te bepalen
Structuurelementen||1 x 6 jaar nader te bepalen
ruimtelijke condities|| 1x 6 jaar nader te bepalen
[N12.02  Natuur vriendelijke oever |
| Natuur vriendelijke oever geen monitoring verplichting SNL|{n.v.t | fnvt |
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- Utrecht-West
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