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Status 

Het ontwerp projectplan is ambtelijk vastgesteld in mandaat door < ………>  op <…..>. 

Het definitieve projectplan is eventueel samen met de inspraaknota vastgesteld door D&H of College 

van Hoofdingelanden (CHI) of in mandaat door <…..>  op <…..>. 
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1 Aanleiding 

Het gemaal 'Heereweg' is een wateraanvoergemaal van het hoogheemraadschap en voorziet in de 

zomermaanden in de waterbehoefte van het gebied Bakkum Noord wat overwegend een agrarische 

functie heeft. Het vijzelgemaal uit 1970 met een capaciteit van circa 2 m3 per minuut is aan het eind 

van zijn levensduur. Om ook in de toekomst voldoende water te kunnen leveren aan het gebied 

Bakkum Noord moet het gemaal 'Heereweg' worden vervangen. 

1.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie voorziet aanvoergemaal 'Heereweg' in de zomermaanden in de waterbehoefte 

van het gebied Bakkum Noord. Het circa 145 hectare grote aanvoergebied ligt langs het duingebied 

tussen Bakkum en Egmond Binnen. Zie figuur 1. Het huidige gemaal, gelegen op privéterrein, maalt 

water vanuit peilgebied (04230-5) met een waterpeil van NAP -0.40/-0.60 m1 op naar peilgebied 

(04230-15) met een waterpeil van NAP 1.20 m1. 

Het gemaal 'Heereweg' met een capaciteit van circa 2 m3 per minuut is aan het eind van zijn 

levensduur moet vervangen en in capaciteit worden vergroot. 

 

 

Figuur 1: Aanvoergebied gemaal Heereweg 

 

Het huidig aanvoertracé voor het gebied Bakkum Noord wordt in figuur 2 weergegeven met de 

groene  (          ) en licht blauwe (           ) pijlen. In dit tracé bevind zich ook het gemaaltje 

Heereweg wat vervangen moet worden. 

De aanvoer van water vanuit peilgebied 04230-05 met een waterpeil van NAP -0.40/-0.60 m naar 

het gemaaltje geschiedt door een circa 75 m lange duiker gelegen onder een restaurant. Het 

vijzelgemaaltje Heereweg pompt het water circa 1.60 m op in peilgebied 04230-15 met een 

waterpeil van NAP 1.20 m. Het water stroomt via een smalle 130 m lange goot met daarin duikers 

naar een greppel. Deze 200 m lange greppel eindigt bij een stuwtje waar het water overstort naar in 

een peilgebied met een waterpeil van NAP 0.75 m. Door een 260 m lange duiker rond 0.80 m 
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(gelegen in de natuurterreinen van Landschap Noord-Holland) komt het water bij de Duinweg aan 

voor de agrariërs in Bakkum Noord. Een complex aanvoer systeem waarbij ook het huidige 

gemaaltje onbereikbaar is voor onderhoud met een klein voertuig. 

 

Figuur 2: Aanvoersysteem voor gebied Bakkum Noord 

1.2 Gewenste situatie 

Vervanging en vergroting van het gemaal op de huidige locatie heeft nadelen en is ongewenst 

omdat: 
 Het gemaaltje ligt geheel ingesloten in de tuin van een particulier en is nauwelijks bereikbaar 

voor beheer en onderhoud. 
 Verbeteren van de bereikbaarheid op de huidige locatie is niet realistisch; 

 De aanvoerduiker van het gemaaltje ligt onder een restaurant en is bij problemen niet 

toegankelijk. 
 Er is geen haalbaar alternatief om de aanvoer van het gemaaltje op de huidige 

locatie te verbeteren (om het restaurant); 
 De uitstroom van het gemaal, een 140 meter lange te smalle betonnen goot, kan in de 

huidige situatie het water niet kan verwerken. Gevolg is dat het gemaaltje steeds aan- en 
uitslaat (pendelen) wat de werking van het gemaal verslechterd, maar er ook voor zorgt dat 
er onvoldoende water naar Bakkum Noord wordt aangevoerd. 
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 De goot (in zeer slechte staat) ligt op een smalle eigendomsstrook (circa 0.75 m) 
van het hoogheemraadschap en ligt geheel omsloten in de tuin van de particulier. 
Grondverwerving voor het maken van een volwaardige uitstroombak, sloot of 
persleiding is op deze locatie niet mogelijk. 

 

Om in de toekomst de wateraanvoer naar het gebied Bakkum Noord veilig te kunnen stellen zijn 

alternatieven voor de huidige situatie bekeken en zijn gesprekken gevoerd over de haalbaarheid en 

voor- en nadelen hiervan. Verwevenheid van gebruiksfuncties in het gebied, bebouwing en de 

gewenste verschillende waterkwaliteiten voor de functies beperken de alternatieven. Veel 

realistische opties zijn er niet omdat de water aanvoer voor het gebied Bakkum Noord vanuit de 

'Schulpvaart' alleen via het gemaaltje 'Zeeweg' gerealiseerd kan worden. 

In samenwerking met de aangrenzende particulier, het restaurant en Landschap Noord-Holland is 

een aanvoertracé met een alternatieve locatie van het gemaaltje 'Heereweg' uitgewerkt waarbij 

vergroting van capaciteit naar 4 m3per minuut, bereikbaarheid van het gemaaltje en het 

aanvoertracé zeker worden gesteld. 

Om het watersysteem te verbeteren zal het aanvoertracé (inclusief gemaaltje) naar het oosten 

verplaatst worden. De duiker gelegen onder het restaurant, de goot en de greppel maken dan geen 

deel meer uit van het aanvoertracé. Ten behoeve van de naastgelegen vijver zal de duiker 

gehandhaafd blijven. De onderhoudsverplichting van de duiker bij de aangrenzende belanghebbende 

blijft dan ook bestaan. De goot wordt door de aangrenzende eigenaar opgeruimd en de greppel blijft 

gehandhaafd als tertiaire waterloop. Het nieuwe gemaaltje met persleiding (naar de lange duiker in 

de natuurterreinen van Landschap Noord-Holland) komt in de berm aan het eind van de Jan 

Miessenlaan te staan waar het goed bereikbaar is. Het nieuwe aanvoertracé is met groene (           ) 

en donker blauwe (           ) pijlen aangegeven in figuur 2.  

 

In het plan is de sloop van het huidige gemaal 'Heereweg' met goot na de bouw van een gemaal op 

de nieuwe locatie opgenomen. Dit projectplan gaat verder in op de nieuwbouw van een gemaal met 

aansluiting op het ontvangende peilgebied en het verbreden van de waterlopen naar dit gemaal. 

1.3 Contactpersoon 

Jan Zijp 

Projectleider Watersystemen 

T: 072 8527264 

E: j.zijp@hhnk.nl 

2 Voorgenomen werkzaamheden 

2.1 Ligging en begrenzing van het projectgebied 

De locatie van het nieuw te realiseren gemaal met persleiding en de te verbreden waterlopen liggen 

langs de binnenduinrand aan de Jan Miessenlaan te Bakkum. Zie figuur 3 en 4. 

Het projectgebied is gelegen in de gemeente Castricum en ligt in de peilgebieden 04230-05 (met 

een zomerpeil van NAP -0.40m en een winterpeil van NAP -0.60m) en 04230-17 (dynamisch 

waterpeil van NAP 1.20m). 

mailto:j.zijp@hhnk.nl
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Figuur 3: Topografische ligging gemaal Heereweg 

 

 

Figuur 4: Locatie gemaal Heereweg met aanvullende werkzaamheden 
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2.2 Maatvoering 

Het watersysteem ter hoogte van het gemaaltje Heereweg wordt in dit plan aangepast. Een 

waterkruising (duinwater/Alkmaardermeerwater) in het aanvoertracé naar het gemaal wordt 

gewijzigd. Tevens wordt een bestaande sloot ten zuiden van het restaurant en ten oosten van de Jan 

Miessenlaan verbreed. De duiker onder de Jan Miessenlaan vergroot en er wordt een persleiding 

vanaf het gemaal naar peilgebied 04230-17 gelegd. De maatvoering is zo nauwkeurig mogelijk 

weergegeven, maar bij de uitvoering kunnen onvermijdelijke of noodzakelijke geringe afwijkingen 

ontstaan (figuur 6 t/m 9). 

Eigendommen: 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd op of in de percelen, kadastraal bekend: 

Tabel 1: Eigendom van de kadastrale percelen 

Het hoogheemraadschap heeft de gronden die benodigd zijn voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden in eigendom of heeft afspraken met de eigenaren gemaakt over de 

werkzaamheden. Zie tabel 1 en figuur 5. 

 

Figuur 5: Overzichtskaart met de kadastrale grenzen 

Gemeente Sectie Nummer Eigenaar Opmerking 

Castricum E 67 Landschap Noord-Holland Zakelijk recht afgesloten 

voor persleiding 

Castricum E 70 (ged.) HHNK Leggen van persleiding 

Castricum E 68 (ged.) HHNK Locatie gemaal 

Castricum E 59 Landschap Noord-Holland Te verbreden sloot 

Castricum E 92 Gemeente Castricum Vergroten duiker 

Castricum E 146 (ged.) HHNK Te verbreden sloot 

Castricum E 146 (ged.) Landschap Noord-Holland Aanpassen aquaduct 
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Aquaduct 

Het gemaal Heereweg pompt water uit het Alkmaardermeer op voor het agrarische gebied Bakkum 

Noord. Voor de aanvoer van duinwater (kwelwater uit het duingebied) naar de percelen van 

Landschap Noord-Holland ligt er over de aanvoerwaterloop (NAP -0.40/-0.60 m) van het gemaal een 

aquaduct. In het huidige systeem is het aquaduct een knelpunt omdat de doorgang onder dit 

aquaduct beperkt is en vanwege de scherpe bocht in de waterloop wordt tevens de doorstroming 

belemmerd. Ook voor beheer en onderhoud is de locatie lastig tot moeilijk toegankelijk. Voor zowel 

de waterloop in het NAP -0.40/-0.60 m1 peilgebied als voor de waterloop met kwelwater uit het 

duingebied. 

Voor de aanvoer naar het nieuwe gemaaltje Heereweg is het gewenst om een slootprofiel met een 

minimale waterlijnbreedte van 3.50 m of een duiker rond 0.80 m te hebben. 

Voor de aanvoer van duinwater naar de natuurterreinen van Landschap Noord-Holland is het 

gewenst om een slootprofiel met een waterlijnbreedte van 2.00 m of een duiker rond 0.40 m te 

hebben. 

Omdat de niveauverschillen tussen hellend gebied en NAP -0.40/-0.60 m voldoende is om 2 

kruisende duikers boven elkaar te leggen en daarmee ook de stroming en het beheer en onderhoud 

te verbeteren wordt het aquaduct verwijderd. In de waterloop van het NAP -0.40/-0.60 m peilgebied 

wordt een circa 15 meter lange duiker rond 0.80 m1 gelegd met de binnen onderkant van de buis op 

NAP -1.30 m1. Ten behoeve van de aanvoer van duinwater naar de natuurterreinen van Landschap 

Noord-Holland wordt er over deze duiker (gekruist) een circa 25 meter lange duiker rond 0.40 m 

met de binnen onderkant van de duiker op NAP -0.30 m1 gelegd. Zie figuur 6. 

 

 

Figuur 6: Overzichtskaart locatie aquaduct 

 

Aanvoertracé naar gemaal 

Om de wateraanvoer vanaf het aquaduct naar de nieuwe locatie voor het gemaal te verbeteren 

wordt de sloot gelegen ten zuiden van het restaurant en ten oosten van de Jan Miessenweg 

verbreed (figuur 7). Het theoretische benodigde profiel is een bodembreedte van 1.10 m, een 

waterdiepte van 0.60 m en taluds van 1:2. De sloot heeft dan een waterlijnbreedte van 3.50 m 
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bij een waterpeil van NAP -0.60 m. Echter langs het aangrenzende eigendom van Landschap 

Noord-Holland wordt op verzoek van het Landschap het talud van de sloot aangepast naar 1:5 

waardoor er een natuurvriendelijke oever komt. Figuur 7.1. Dit verruimt het stromingsprofiel 

en geeft bovendien extra berging in het peilgebied. 

In het verlengde van de sloot zal de duiker onder de Jan Miessenlaan worden vergroot naar 

rond 0.80 m met de binnen onderkant duiker op NAP -1.20 m. Het theoretisch profiel van de 

sloot en de duiker is voldoende voor de aanvoer van 4m3/minuut voor het gemaal Heereweg. 

 

 

 

figuur 7: Aanvoertracé naar gemaal Heereweg 

 

 

figuur 7.1: Dwarsprofiel te verruimen sloot met natuurvriendelijke oever 

 

Gemaal en persleiding 

Omdat het achterliggende gebied overwegend een agrarische functie heeft, er kleine en smalle 

slootjes liggen wordt er een gemaaltje gerealiseerd met een capaciteit van 4 m3 per minuut zonder 

visvoorziening. Wel zal tijdens de besteksvoorbereiding gekeken worden of de pomp visvriendelijk 

kan worden uitgevoerd of dat er een gemaalregeling wordt ingesteld die vissen afschrikt. Het 

gemaaltje wordt gebouwd nabij de Jan Miessenlaan in de berm van het toegangspad naar de 
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percelen van Landschap Noord-Holland. De berm van Landschap Noord-Holland met een breedte van 

circa 7 m breed is voldoende om een klein gemaaltje te kunnen plaatsen. Zie figuur 8. Het gemaaltje 

heeft een aanvoerfunctie voor de peilgebieden 04230-15 en 04230-04 met een gezamenlijk 

oppervlakte van circa 145 hectare en onttrekt het water uit peilgebied 04230-05 wat aangevoerd 

wordt door het gemaal Zeeweg. De opvoerhoogte van het gemaal bedraagt 1.60 meter (van NAP -

0.40 m naar NAP 1.20 m). De persleiding van het gemaal is circa 320 meter lang en ligt gedeeltelijk 

in grond in eigendom van het hoogheemraadschap en gedeeltelijk in grond in eigendom van het 

Landschap Noord-Holland waarvoor een zakelijk recht is afgesloten (tabel 1, figuur 5 en 9). 

 

figuur 8: Toegangspad met berm naar percelen van Landschap Noord-Holland 

 

 

figuur 9: locatie gemaal en persleiding 
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Werkzaamheden uit te voeren door hoogheemraadschap:  

Tabel 2: werkzaamheden hoogheemraadschap 

 

nr. Onderdeel categorie* leggerklasse * Onderhouds-

plicht 

onderhouds-

combinatie* 

1. Aquaduct n.v.t.    

2. Duiker Primair  Kunstwerken 4 

3. Duiker Secundair  Kunstwerken 5 

4. Sloot Primair D1 Wateren 1 

5. Duiker Primair  Kunstwerken 6 

6. Pomp Primair  Kunstwerken 1 

7. Persleiding Primair  Kunstwerken 1 

8. Pomp n.v.t.    

9. Goot n.v.t.    

Tabel 3: Onderhoudsplicht      *zie de tabellen A, B en C in hoofdstuk 3.1. (Bijlagen) 

2.3 Effecten op de omgeving 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de activiteiten ten behoeve van dit project beschreven. Tevens 

zijn de relevante mitigerende en compenserende maatregelen beschreven. De effecten zijn zowel 

voor de gebruiksfase als de uitvoeringsfase bepaald. De gebruiksfase betreft de situatie na de 

uitvoering van het project. 

  

1. Aquaduct 

verwijderen 

    

2. Duiker 

plaatsen 

Waterpeil NAP -0.40 m / -0.60 m b.o.b. 

NAP -1.30 m 

Duikerl. 

15 m 

Diam. 

0.80 m 

3. Duiker 

plaatsen 

Waterpeil Hellend gebied b.o.b. 

NAP -0.30 m 

Duikerl. 

25 m 

Diam. 

0.40 m 

4. Sloot 

verbreden 

Waterpeil NAP -0.40 m / -0.60 m Waterlijnbr. 

5.30 m 

Talud 

1:2 / 1:5 

Waterd. 

0.60 m 

5. Duiker 

vervangen 

Waterpeil NAP -0.40 m / -0.60 m b.o.b. 

NAP -1.10 m 

Duikerl. 

10 m 

Diam. 

0.80 m 

6. Pomp 

plaatsen 

Waterpeil benedenstr. 

NAP -0.40 m / -0.60 m 

Waterpeil bovenstr. NAP 1.20 m 

Capaciteit  

4 m3/min 

  

7. Persleiding 

leggen 

Waterpeil benedenstr. 

NAP -0.40 m / -0.60 m 

Waterpeil bovenstr. NAP 1.20 m 

Capaciteit  

4 m3/min 

Duikerl. 

320 m 

Diam. 

0.30 m 

8. Pomp 

verwijderen 

Waterpeil benedenstr. 

NAP -0.40 m / -0.60 m 

Waterpeil bovenstr. NAP 1.20 m 

Pomp en 

opbouw 

verwijderen 

Pomput 

handhaven 

 

9. Goot 

verwijderen 

Waterpeil benedenstr. 

NAP -0.40 m / -0.60 m 

Waterpeil bovenstr. NAP 1.20 m 

Goot 

verwijderen 

Maaiveld 

aanvullen / 

herstellen 
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De volgende omgevingsaspecten zijn beoordeeld, maar zijn niet van betekenis voor dit project: 

- Wonen en werken 

- Veiligheid 

- Landbouw en veeteelt etc. 

- Ontwikkelingen in de directe omgeving 

 

In onderstaande paragrafen volgen de relevante omgevingsaspecten. 

2.3.1 Belanghebbenden 

De aanvoerfunctie van de duiker in het primaire systeem onder het restaurant naar het te 

verwijderen gemaal Heereweg komt te vervallen. De duiker wordt niet afgedicht en volgestort, maar 

zal door de eigenaar van het restaurant worden gebruikt voor doorspoeling van zijn vijver. De sloot 

langs de zuidkant van het restaurant wordt aan de kant van het Landschap verbreed met een 

natuurvriendelijke oever en wordt hoofdwaterloop. Tijdens de uitvoering, die vanaf het perceel van 

het Landschap plaats vindt, zal mogelijk enige hinder voor het restaurant optreden. Dit is besproken 

met de het restaurant en daar is begrip voor. Ook met het Landschap zijn de werkzaamheden 

doorgenomen en weten ze dat met het aanpassen van de oever en het afvoeren van grond enige 

overlast zal plaatsvinden. Tijdens de uitvoering zal geregeld afstemming met de belanghebbenden 

plaats vinden. Voor het vervangen van de duiker onder de Jan Miessenlaan zal tijdelijk (verwachting 

max. 1 dag) de weg worden afgesloten. In overleg met de wegbeheerder zal de tijdelijke afsluiting 

geregeld worden en zullen de aangrenzende bewoners en gebruikers worden geïnformeerd. Het 

restaurant blijft bereikbaar vanaf de gebruikelijke ontsluiting naar de Heereweg.  Het gemaaltje 

wordt gebouwd in de berm van het toegangspad van het Landschap. Omdat de berm voldoende 

breed is zal dat in principe geen overlast veroorzaken. De persleiding van het gemaaltje door het 

toegangspad en in grond van het hoogheemraadschap en van het Landschap (waar een zakelijk 

recht voor gevestigd is) kan zonder noemenswaardige overlast gelegd worden. Het bestaande 

gemaaltje wordt pas verwijdert wanneer het nieuwe gemaaltje in bedrijf is genomen.  

2.3.2 Verkeer en bereikbaarheid 

De Jan Miessenlaan is een doodlopende weg en eindigt bij het restaurant 't Ruiterhuys. De 

bereikbaarheid en ontsluiting van het restaurant 't Ruiterhuys is vanaf de Heereweg. De tijdelijke 

afsluiting van de Jan Miessenlaan voor het vervangen van de duiker zit aan het eind van het 

weggetje. In overleg met de wegbeheerder zal de tijdelijke afsluiting geregeld worden en zullen de 

aangrenzende bewoners en gebruikers worden geïnformeerd. 

2.3.3 Recreatie en toerisme 

Langs de te verbreden sloot zal op grond van het Landschap een fraaie natuurvriendelijke oever met 

een talud van 1:5 worden aangelegd. De recreanten die het restaurant bezoeken kunnen deze oever 

met een scala aan diverse oeverplanten beleven.  

2.3.4 Natuur 

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt de 

Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Deze wetten zijn in de Wet 

natuurbescherming vertaald in drie hoofdstukken:  

- Natura 2000-gebieden 

- Soorten 

- Houtopstanden en beplanting 
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Hieronder wordt op elk van deze aspecten ingegaan:  

 

Natura 2000-gebieden 

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn beschermde natuurgebieden aangewezen: Natura 

2000-gebieden. Voor deze beschermde natuurgebieden zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld, waarin 

de instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd. Instandhoudingsdoelen richten zich op algemene 

doelen, habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels.  

 

Het project ligt voor een deel binnen de begrenzing van he Natura 2000-gebied Noordhollands 

Duinreservaat. Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan drie kilometer afstand van het 

plangebied. Voor het gebied zijn 18 habitattypen en twee habitatsoorten aangewezen. De 

activiteiten vinden niet plaats in habitattypen of leefgebieden van de habitatsoorten. Daarnaast zijn 

negatieve effecten niet te verwachten als gevolg van externe werking, waaronder stikstofdepositie. 

Geconcludeerd is dat het project niet leidt tot negatieve effecten op het Natura 2000-gebied 

Noordhollands duinreservaat. 

 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. 

Het NNN is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De 

provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk.  

De voorgenomen activiteiten vinden gedeeltelijk plaats in het NNN en zijn nauw afgestemd met de 

natuur beherende organisatie Landschap Noord-Holland. De werkzaamheden in het NNN leiden tot 

een omzetting van ongeveer 350m2 weidegrond met natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk 

grasland in oeverzone. Geconcludeerd is dat dit een positief effect heeft op de ontwikkeling van het 

beheertype. 

 

Uitgesloten is dat het project leidt tot negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken 

van het NNN. 

 

Weidevogelleefgebieden 

Weidevogelleefgebieden kennen, net als het NNN, een bescherming op grond van de provinciale 

ruimtelijke verordening, welke wordt door vertaald in bestemmingsplannen. Het plangebied ligt niet 

in of nabij Weidevogelleefgebied. Er is geen sprake van mogelijke negatieve effecten op 

Weidevogelleefgebied. 

 

Soorten 

De Wet natuurbescherming beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De Wet 

natuurbescherming bestaat uit een zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten 

en kent verschillende verbodspalingen. De zorgplicht heeft tot doel dat iedereen voldoende zorg in 

acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 

De verbodsbepalingen zorgen ervoor dat in het wild levende soorten worden beschermd. 

 

De Flora- en faunawet, welke tot eind 2016 van kracht was, maakte onderscheid in tabel 1-soorten 

(vrijgestelde soorten), tabel 2-soorten (middelzwaar beschermd) en tabel 3-soorten (zwaar 

beschermd). De nieuwe Wet natuurbescherming hanteert de volgende onderverdeling:  

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (lid 3.1 t/m 3.4); aangewezen vogels die vallen 

binnen de Vogelrichtlijn; 

- Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (lid 3.5 t/m 3.9); dier- en plantsoorten 

beschermd op basis van de Habitatrichtlijn of andere natuurbeschermingsverdragen; 
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- Beschermingsregime andere soorten (lid 3.10 en 3.11); ‘andere’ soorten zoogdieren, 

amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten die niet vallen 

onder de Habitatrichtlijn of natuurbeschermingsverdragen. 

Voor elke van deze beschermingsregimes geldt een eigen verbodsstelsel. Veel van de tabel 1, 2 en 3 

Flora- en Faunawet soorten vallen nu onder Wet natuurbescherming als Habitatrichtlijnsoorten 

(deels tabel 3) of Andere (overige) soorten maar er zijn ook soorten die per 1 januari 2017 geen 

beschermde status meer bezitten. Er zijn ook nieuw beschermde soorten op de lijst met Andere 

(overige) soorten geplaatst, het gaat om de molmuis, kwabaal, diverse vaatplanten en dagvlinders 

welke binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap kunnen voorkomen. 

 

Vrijgestelde soorten  

Een deel van de beschermingscategorie 'andere soorten' is vrijgesteld door de Provincie Noord-

Holland (2016c). Aantasting van verblijven en het verwonden en doden van individuen dient wel 

gemeld te worden voorafgaand aan het project. Door het project in lijn met de gedragscode uit te 

voeren (Unie van Waterschappen 2012), wordt het verwonden en doden van vrijgestelde soorten 

zoveel mogelijk voorkomen. Desondanks kan niet uitgesloten worden dat het project leidt tot het 

verwonden en doden van individuen.  

 

Het gebied is onderzocht en de effectstudie is als bijlage 3.2 (Natuurtoets Heereweg Bakkum, 4 

september 2017) bij het projectplan gevoegd. 

Uit de toetsing blijkt dat in het plangebied diverse beschermde soorten incidenteel aanwezig kunnen 

zijn (tabel 4). Verblijf wordt uitsluitend verwacht van algemene broedvogels. Verblijf, voortplanting 

of overwintering van overige beschermde soorten wordt niet verwacht. 

 

In de broedperiode kunnen vogels in of nabij het plangebied broeden. De meeste vogels broeden in 

de periode maart t/m juli. 

 

 

Tabel 4: Overzicht (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en (mogelijk) beschermde functies in het plangebied. 
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Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt de Gedragscode Flora- en faunawet voor 

waterschappen 2012 in acht genomen. Deze blijft ook onder de nieuwe wetgeving van kracht tot een 

geactualiseerde versie, gebaseerd op de nieuwe wetgeving, is vastgesteld. Voor de uitvoering wordt 

een ecologisch werkplan opgesteld en er worden geen negatieve effecten voor de beschermde 

soorten verwacht bij de volgende maatregelen: 

 Werk bij voorkeur in de periode augustus t/m februari. Dit is buiten de broedperiode van de 

meeste vogels; 

 Voorkom verstoring van broedgevallen bij een uitvoering in de periode maart t/m juli, 

bijvoorbeeld door voorafgaand aan de uitvoering te controleren op broedgevallen en door 

voldoende afstand te houden van broedende vogels; 

 Zorg dat dieren te allen tijde de werkzaamheden kunnen ontvluchten. Werk bijvoorbeeld te 

alle tijde richting een open einde. 

 

Het is niet nodig om de aanwezigheid van beschermde soorten nader te onderzoeken of om een 

ontheffing aan te vragen. 

 

Houtopstanden 

De Boswet kende twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht en herplantplicht. Wie (een deel 

van) een houtopstand velt, moet dit tevoren melden en heeft de plicht om hetzelfde areaal te 

herplanten. Dit instrumentarium blijft behouden onder de Wet natuurbescherming. Bij kap van 

bomen buiten de Bebouwde kom Boswet en indien kap plaatsvindt in een houtopstand van 10 are of 

meer of een bomenrij van meer dan 20 bomen, moet een kapmelding worden gedaan en geldt over 

het algemeen een herplantplicht. 

 

Binnen het plangebied wordt geen houtopstand geveld. 
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Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Of een besluit op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is zijn de uit te voeren 

werkzaamheden voor verbetering van het watersysteem zijn voorgelegd aan de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN). 

Op basis van de aangeleverde informatie en haar overwegingen stelt RUDNHN vast dat er geen Wet 

natuurbeschermingsvergunning of verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is voor de uit te 

voeren werkzaamheden (bijlage 3.3).  

2.3.5 Water 

De Waterwet eist dat de aanleg of de wijziging van een waterstaatswerk gebeurt volgens een door 

het hoogheemraadschap vast te stellen projectplan. Een projectplan is een waterstaatkundig besluit 

waartegen rechtsbescherming open staat. 

De uitvoering van dit projectplan levert een bijdrage aan het realiseren van het volgend doel/thema 

uit het Waterbeheerplan: voldoende water. 

Dit projectplan zorgt er namelijk voor dat de wateraanvoer voor het agrarische gebied Bakkum 

Noord wordt verbeterd. 

2.3.6 Bodem 

Voor de projectlocatie is een historisch vooronderzoek uitgevoerd (bijlage 3.4) met als doel inzicht te 

verkrijgen in de historische achtergrond van de percelen in verband met de voorgenomen 

ontwikkelingen voor het verplaatsen van het gemaal op deze locatie. Het onderzoek heeft tot doel na 

te gaan in hoeverre activiteiten in het verleden mogelijk ter plaatse verontreiniging van grond en/of 

grondwater kunnen hebben veroorzaakt. 

Uit het onderzoek is gebleken dat zowel de grond als het grondwater beschouwd moet worden als 

verdacht op het voorkomen van organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB) en dit nader onderzocht 

dient te worden. 

 

Aanvullend is daarop een verkennend bodemonderzoek OCB uitgevoerd op de locatie (bijlage 3.5). 

Het onderzoek volgt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte lijnvormige locatie (ONV-L)"van 

de NEN 5740. Bij het aantreffen van puin in de bodem wordt er aanvullend onderzocht op de 

standaard NEN parameters en asbest. 

Voorts is het onderzoek uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIBK 2000. 

De conclusie en advies van het verkennend bodemonderzoek OCB is dat: 

 De vrijkomende grond in het werk kan worden hergebruikt voor zover dit mogelijk is. En de 

resterende grond kan worden afgevoerd naar een grondbank of kan worden hergebruikt op 

basis van de bodemkwaliteitskaart. 

 De onderzoeksresultaten vormen geen aanleiding tot verhoogd veiligheidsmaatregelen. Op 

basis van de achtergrondkwaliteit (bodemkwaliteitskaart) wordt de voorlopige 

veiligheidsklasse Basis geadviseerd. 

2.3.7 Archeologie 

 

Archeologie 

Door ondertekening van het Verdrag van Malta heeft Nederland zich verplicht om bij de planvorming 

rekening te houden met archeologische waarden in een gebied. Uitgangspunt daarbij is behoud van 

archeologische waarden ‘in situ’ (bij behoud in situ blijven de archeologische waarden in de bodem 

bewaard). De Wet op de archeologische monumentenzorg legt beperkingen op ten aanzien van het 

grondgebruik. Bij aantasting van archeologische waarden geldt het uitgangspunt dat de verstoorder 

betaalt. Aangezien het niet is uit te sluiten dat de voorgenomen werkzaamheden archeologische 
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waarden aantasten is archeologisch vooronderonderzoek (bureauonderzoek en verkennend 

veldonderzoek) uitgevoerd (bijlage 3.6). 

 

Uit vooronderzoek blijkt dat het plangebied op eolische zandafzettingen van de Jonge Duinen liggen, 

die op hun beurt eolische en kust (nabije) afzettingen van de Oude Duinen en Strandzanden 

afdekken. Tussen beide zandpakketten ligt in de meeste gevallen een veenlaag. De Jonge Duinen 

zijn (deels) afgegraven en hierdoor zijn op de niet afgegraven delen duinvaaggronden, op de 

afgegraven delen vlakvaaggronden aanwezig. 

 

De gespecificeerde archeologische verwachting is dat resten van bewoning uit alle perioden vanaf de 

Bronstijd tot en met de 18e eeuw aanwezig kunnen zijn. De omvang van eventueel aanwezige 

vindplaatsen kan variëren van die van een jachtkamp (enkele tientallen vierkante meters) tot die 

van een dorp (enkele duizenden vierkante meters). De resten zullen bij prospectief onderzoek 

herkenbaar zijn aan fragmenten houtskool, al of niet verbrand bot, vuursteen, fragmenten 

verbrande huttenleem en aardewerk. Vanaf de Romeinse tijd kunnen daar ook mortel- en 

baksteenpuin, glas en gemetselde of houten constructies bij komen. 

De resten kunnen voor wat betreft de Late Middeleeuwen direct aan maaiveld dan wel direct onder 

de recent verstoorde grond (0,6 m –maaiveld) worden aangetroffen. Resten uit oudere periodes zijn 

mogelijk afgedekt door de eolische zandafzettingen van de Jonge Duinen, die dikker zijn dan deze 

recente verstoring, of tevens door het daaronder gelegen veen. Hoe ouder de periode, hoe groter 

dus de kans op afdekking. Afgedekte resten zijn naar verwachting gaaf en mogelijk ook goed 

geconserveerd. 

 

De top van de Jonge Duinen aan maaiveld is tot gemiddeld 0,6 m –maaiveld verstoord. Daaronder 

lijkt de top van het veen intact alsmede de top van de Duin en Strandzanden die door het veen – of 

plaatselijk door de Jonge Duinen – worden afgedekt. Dit betekent dat vooral voor oudere perioden 

die resten hebben achtergelaten in het veen of de onderliggende zandpakketten, gaaf en mogelijk 

ook goed geconserveerd zullen zijn. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aanbevolen om in het plangebied aanvullende 

archeologische maatregelen te treffen. Archeologische maatregelen kunnen bestaan uit het in- of 

aanpassen van de plannen, waarbij het archeologisch niveau wordt ontzien, met andere woorden 

geen ontgravingen die dieper reiken dan het aangetroffen verstoorde bodemprofiel (o,6 m –

maaiveld). 

Omdat aanvullende archeologische maatregelen niet mogelijk blijken, wordt aanbevolen om in het 

plangebied aanvullend archeologisch onderzoek (karterende fase) uit te laten voeren. Hiertoe zijn in 

principe verschillende methoden toepasbaar, idealiter in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. 

Dit kan ruim voor de voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiermee kan de ondergrond 

systematisch worden onderzocht en kunnen mogelijk aanwezige archeologische resten in kaart 

worden gebracht. 

 

Het aanvullend archeologisch onderzoek behoort plaats te vinden op basis van een Programma van 

Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van de werkzaamheden te worden opgesteld door een 

senior KNA-archeoloog. Voordat met de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van dit 

projectplan wordt gestart geeft het hoogheemraadschap opdracht tot uitvoering van het aanvullend 

archeologisch onderzoek conform het PvE. 

 

Ten aanzien van de duiker onder de Jan Miessenlaan (ten oosten van de weg), wordt in het kader 

van de voorgenomen werkzaamheden geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Dit is 

immers reeds uitgevoerd (De Groot e.a., 2015). 
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Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is op grond van paragraaf 5.4 Erfgoedwet ) aanmelding van de desbetreffende 

vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

2.3.8 Niet gesprongen explosieven 

Er is geen historisch vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven is uitgevoerd. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd op terreinen waar in het verleden werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. 

2.3.9 Geluid, luchtkwaliteit en trillingen 

Geluid 

Van een extra geluidsbelasting op de omgeving is alleen sprake tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. Sloop- en grondwerk en het trillen of het heien kan belastend zijn voor de 

omgeving. In het door de uitvoerder op te stellen uitvoeringsplan wordt aangegeven wanneer welke 

werkzaamheden worden uitgevoerd. In dit uitvoeringsplan worden ook de werktijden benoemd, die 

voor werken binnen de gemeente van toepassing zijn. 

Lucht 

De werkzaamheden voor de realisatie van het project worden uitgevoerd met machines die qua 

milieueisen (uitstoot van gassen en geluid) aan de vigerende wettelijke verplichtingen voldoen. 

Periodiek worden deze eisen door de overheid gewijzigd of aangescherpt. Het door de 

opdrachtnemer voor de realisatie te gebruiken materieel (kranen, vrachtauto's, etc.) moet aan deze 

eisen voldoen. Extra belasting tijdens de uitvoering zal ten opzichte van de bestaande situatie gering 

zijn. 

Trillingen 

Bij het aanbrengen van verticale constructies kan onder andere een keuze gemaakt worden voor 

drukken, trillen of heien. Ook andere technieken zoals een cement-bentoniet sleuf of een diepwand 

behoren tot de mogelijkheden. Deze keuze is afhankelijk van de aanwezigheid van gebouwen en 

funderingen in de directe omgeving, de grondslag (bodemopbouw) en de gevraagde technische 

specificatie van een verticale constructie. Bij het detailleren van het ontwerp door de uitvoerder 

wordt ook de verticale constructie nader gespecificeerd, evenals de methode van aanbrengen. 

 

Alleen trillen en heien levert trillingen op, waarbij het verschil zit in een langdurige geringe belasting 

(trillen) of een korte klap bij heien. Heiwerkzaamheden zijn tijdens het broedseizoen uitgesloten. De 

uitvoerder bepaalt binnen de gestelde kaders welke techniek toegepast wordt. Het ontwerp en de 

uitvoeringsmethode van de uitvoerder zullen door het hoogheemraadschap worden getoetst, waarbij 

preventie van schade aan gebouwen voorop staat. 

 

Voor werken nabij opstallen wordt vooruitlopend op de uitvoering een bouwkundige opname 

gemaakt voor het kunnen vaststellen van schade als gevolg van de werkzaamheden, na afloop. 

Tevens worden de risicovolle gebouwen tijdens de werkzaamheden gemonitord op trilling en zetting.  

2.3.10 Kabels en leidingen 

Voor het uitwerken van het plan is een KLIC-melding gedaan. De te leggen persleiding kruist een 

transportleiding van het waterleidingbedrijf. De te leggen persleiding heeft geen vaste hoogte en kan 

ter plaatse van de transportleiding erover of eronder gelegd worden. Dit wordt straks uitgewerkt in 

het bestek en besproken met de leidingbeheerder. Met het leggen van de duiker door de Jan 

Miessenlaan zal rekening gehouden moeten worden met een datatransportkabel van Ziggo (zie 



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 

 

Pagina 

  21 

Datum 

20 februari 2018 

Registratienummer 

17.70510 

 

 

 

 

figuur 10). De duiker met de bovenkant ongeveer op het niveau van de waterpeil zal onder de 

datatransportkabel gelegd worden. Dit wordt besproken met de kabeleigenaar. Vooraf aan de 

werkzaamheden zal de uitvoerder ook een graafmelding bij het KLIC indienen. 

 

figuur 10: kabels en leidingen 
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2.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering 

Planning 

De voorlopige planning voor het totale project is in onderstaande tabel weergegeven. De  

werkzaamheden vinden plaats buiten  het broedseizoen om overlast te beperken en te voldoen aan 

de geldende wet- en regelgeving met betrekking flora en fauna. 

 

Fase Start Eind Uitvoering door 

Ontwerp & bestek  Voorjaar 2018 HHNK 

Realisatie zomer 2018 (na juli) Najaar 2018 Aannemer 

Onderhoudsperiode najaar 2018 Winter 2018 Aannemer, HHNK 

2.5 Afwijkingsmogelijkheden in de uitvoering 

Inherente afwijkingsmogelijkheden 

In paragraaf 2.2 staan de afbeeldingen en de afmetingen van de waterstaatswerken die we gaan 

wijzigen. Deze maten en de afbeeldingen zijn bepalend voor de wijze waarop het werk zal worden 

uitgevoerd. Desondanks is niet uit te sluiten dat in de uitvoering kleine afwijkingen ontstaan van de 

hierboven beschreven maatvoering. Dit is inherent aan de aard van de waterstaatswerken 

voorkomend uit de praktische en de noodzakelijke grofmazigheid van de uitvoeringswerkzaamheden 

en –machines. 

 

Nadere invulling bij omgevingsvergunning 

Dit projectplan geeft primair duidelijkheid over de functionele eisen van de waterstaatswerken die 

het hoogheemraadschap gaat uitvoeren. Daarnaast wordt het maximale ruimtebeslag en de 

maatvoering van deze werken zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Voor het verbreden van de 

waterlopen en de bouw van het gemaaltje geldt echter dat naast dit plan nog een 

omgevingsvergunning (bouwvergunning, aanlegvergunning) nodig is. In dat geval kan de genoemde 

uitvoeringsvergunning nadere invulling geven aan de uiteindelijke constructie, de afmeting en het 

uiterlijk van het waterstaatswerk. 

 

Archeologie 

Het hoogheemraadschap heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar de archeologische waarden in 

het plangebied. Dit projectplan houdt rekening met de uitkomsten van dat onderzoek. Ondanks de 

verrichte onderzoeken is niet volledig uit te sluiten dat tijdens de uitvoering onverwachte vondsten 

worden gedaan. Gelet op de internationale afspraak om archeologische resten zoveel mogelijk in situ 

te behouden, behoudt het hoogheemraadschap zich het recht voor om af te wijken van de 

maatvoering, de ligging en de locatie van de in paragraaf 2.2 genoemde waterstaatswerken onder 

voorwaarde dat: 

1. de afwijking dient om een archeologische vondst in situ te behouden; 

2. geen nadelige effecten voor derden optreden, anders dan reeds voorzien en onderzocht in dit 

plan (zie paragraaf 2.3); 

3. de afwijking binnen de verworven gronden blijft; 

daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatkundige doelen en de uitgangspunten van dit 

plan. 
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2.6 Beheer en onderhoud 

Op het moment dat dit projectplan is uitgevoerd, zal het hoogheemraadschap de gerealiseerde 

werken inmeten en optekenen op revisietekeningen. Vervolgens worden de maten of de functionele 

eisen in de legger vastgelegd. Hiervoor neemt het hoogheemraadschap een leggerbesluit. 

 

Het beheer en het onderhoud wordt uitgevoerd conform de beheer- en onderhoudsrichtlijn. 

2.7 Schade en nadeelcompensatie 

Bij de voorbereiding van dit projectplan is onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit project voor 

omwonenden of bedrijven. De conclusies van het onderzoek zijn dat er mogelijk schade kan 

ontstaan op onderstaande aspecten. 

 

Nadeelcompensatie  

Indien een belanghebbende als gevolg van de uitvoering van het projectplan schade lijdt, kan zij bij 

het hoogheemraadschap een verzoek om een vergoeding indienen. Het hoogheemraadschap keert 

een schadevergoeding uit voor zover de schade redelijkerwijs niet ten laste van de indiener moet 

komen en de schade niet al anderszins is verzekerd. Schade die binnen het normaal 

maatschappelijke risico valt, wordt derhalve niet vergoed. Een belanghebbende kan zijn verzoek 

indienen tot uiterlijk vijf jaar nadat hij heeft vastgesteld dat hij in een wezenlijk nadeliger positie is 

komen te verkeren door de uitvoering van het projectplan. Twintig jaar na het afgerond zijn van de 

werkzaamheden verjaart elke mogelijkheid om nadeelcompensatie te vragen. Bij de behandeling van 

een verzoek om nadeelcompensatie past het hoogheemraadschap de Verordening 

nadeelcompensatie 2015 van het hoogheemraadschap toe. Ook een beheerder of eigenaar die zijn 

kabel of leiding moet aanpassen vanwege het projectplan, kan het hoogheemraadschap om 

nadeelcompensatie vragen. De Verordening nadeelcompensatie 2015 van het hoogheemraadschap 

verklaart de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

Rijkswaterstaatwerken en Spoorwerken 1999 van overeenkomstige toepassing op deze verzoeken. 

 

Uitvoeringsschade  

Tijdens de realisatie van de werkzaamheden kan sprake zijn van niet voorziene situaties waarbij als 

gevolg van werkzaamheden fysieke schade wordt toegebracht aan de eigendommen van derden 

(doorgaans gebouwen, grondstructuur, gewassen en dergelijke). Als deze schade onverhoopt 

optreedt en aan de werkzaamheden zijn toe te schrijven, kan het hoogheemraadschap de 

eigenaar/gebruiker schadeloos stellen. 

2.8 Rechtsbescherming 

Ter voorbereiding van werkzaamheden aan een waterstaatswerk dient de waterbeheerder een 

projectplan op te stellen. Het hoogheemraadschap is als beheerder van het waterstaatswerk het 

bevoegd gezag dat het projectplan vaststelt. 

 

Dit plan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en waarden en 

in afstemming met de kaders vanuit wetgeving en beleid. Toch kan het zijn dat belanghebbenden 

opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun specifieke belang onvoldoende is 

meegenomen. De inspraakverordening van het hoogheemraadschap stelt dat voor een projectplan 

met betrekking tot een waterstaatswerk inspraak wordt verleend overeenkomstig afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat eerst de mogelijkheid wordt geboden gedurende 
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zes weken de stukken in te zien en de mogelijkheid zienswijzen naar voren te brengen. Na de 

bestuurlijke vaststelling is er beroep mogelijk bij de rechtbank en hoger beroep bij de afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de behandeltermijnen is eveneens de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. 
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Procedure  vaststellen projectplan en uitvoeringsbesluiten voor kleine  
projecten

Eventueel opstellen m.e.r.-
beoordeling

Opstellen  ontwerp projectplan

Aanvragen uitvoeringsbesluiten

Opstellen ontwerp 
uitvoeringsbesluiten

Vaststellen m.e.r.-beoordeling Vaststellen ontwerp projectplan Vast ontwerp 
uitvoeringsbesluiten door 

bevoegd gezag

Bekendmaken en ter inzage 
leggen m.e.r.-beoordeling en 

ontwerp projectplan

Bekendmaken en ter inzage 
leggen  ontwerp 

uitvoeringsbesluiten

Vaststellen definitief projectplan Vaststellen definitieve
uitvoeringsbesluiten door 

bevoegd gezag

Bekendmaken en ter inzage 
leggen definitief projectplan

Bekendmaken en ter inzage 
leggen definitieve 

uitvoeringsbesluiten

Beroepsmogelijkheid bij 
rechtbank gedurende de 

terinzagelegging

Beroepsmogelijkheid bij 
rechtbank gedurende de 

terinzagelegging

Projectplan treedt in werking na 
bekendmaking. Een ingediend 
beroep heeft geen schorsende 
werking. Hiervoor moet bij het 

indienen van het beroep worden 
verzocht om een voorlopige 

voorziening.

Uitvoeringsbesluiten treden in 
werking na bekendmaking. Een 
ingediend beroep heeft geen 
schorsende werking. Hiervoor 
moet bij het indienen van het 

beroep worden verzocht om een 
voorlopige voorziening.

Beroepsmogelijkheid bij Raad 
van State

Beroepsmogelijkheid bij Raad 
van State
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3 Bijlagen 

3.1 Onderhoudsplicht 

Tabel A: onderhoudsplicht wateren: 

 

 

 

 

 

 

Tabel B: onderhoudsplicht kunstwerken: 
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Tabel C: Leggerafmetingen waterlopen: 

  



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 

 

Pagina 

  29 

Datum 

20 februari 2018 

Registratienummer 

17.70510 

 

 

 

 

3.2 Natuurtoets Heereweg Bakkum 

De Natuurtoets Heereweg Bakkum (registratienummer 17.103784). 
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3.3 Historisch vooronderzoek nabij Heereweg 83 te Bakkum 

De rapportage historisch vooronderzoek nabij Heereweg 83 te Bakkum (registratienummer 

18.17913). 
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3.4 Verkennend bodemonderzoek OCB nabij Heereweg 83 te Bakkum 

De rapportage verkennend bodemonderzoek OCB nabij Heereweg 83 te Bakkum (registratienummer 

18.16771).  
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3.5 Archeologisch vooronderzoek "Plangebied Opvoergemaal Heereweg in 

Bakkum 

De rapportage Archeologisch vooronderzoek "Plangebied Opvoergemaal Heereweg in Bakkum 

(registratienummer 17.130007).  

 
 


