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Bestaande boom

Kniklijn verharding

Lichtmast bestaand

Werkgrens

Te verwijderen boom

Geleideconstructie stalen barrier

Markering langsstreep doorgetrokken 0,15m

Lichtmast nieuw

Nieuw aan te leggen asfalt t.b.v. tijdelijke weg

Deklaag vervangen t.b.v. tijdelijke weg

Trapsgewijs frezen

- Tijdelijke weg (incl. brug) geschikt voor snelverkeer (ontwerpsnelheid 50 km/uur).
- Tijdelijke weg voorzien van verlichting en markering
- Tussen verkeersweg en fietspad barrier toepassen.
- Tijdelijke brug voorzien van leuning.
- Tijdelijke brug voorzien van gewapend betonnen stootplaten

minimaal 4.0m bij weg en 2.5m bij fietspad,
- Tijdelijke brug voorzien van kabelgoot
- Doorstroomprofiel onder tijdelijke brug groter of gelijk houden dan huidige situatie
- Tijdelijke brug zonder tussensteunpunt uitvoeren
- Maten in meters, tenzij ander vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P. , tenzij anders vermeld

Situatie en luchtfoto N314

Opbouw asfalt en fundering tijdelijke weg:
- 40mm AC 16 Surf DL-C
- 60mm AC 22 Base OL-C
- 60mm AC 22 Base OL-C
- 250mm menggranulaat
- Geolondoek
- Met zand op hoogte brengen
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Fase 19, 20 en 21
(afwerken)

Fasering N314

Het uitgangspunt voor wat betreft de bouw van de nieuwe kunstwerken in de N314 en de bijbehorende

verkeersfasering is dat de tijdelijke omlegging aan de oostzijde van de huidige weg c.q. kunstwerken

wordt gelegd. Op basis van dit uitgangspunt zijn door de Provincie Gelderland gronden gehuurd en

worden de kabels en leidingen verlegd. Dwangpunt voor de tijdelijke verlegging is het particuliere erf aan

de zuidoostzijde van de huidige brug.

Uitgangspunt voor de fasering is verder dat het fietsverkeer nooit volledig gestremd mag worden. Voor

gemotoriseerd verkeer worden 2 afsluitingen voorzien om de aansluiting op de tijdelijke wegomlegging te

realiseren resp. te verwijderen.

Specifiek aandachtspunt is de verkeerssituatie tijdens het bouwen van de tijdelijke wegomlegging. In deze

fase zal werkverkeer (incl. grondtransport) het bestaande oostelijke fietspad kruisen.

Op hoofdlijnen wordt de volgende fasering voorzien:

1. aanleggen tijdelijke omlegging (oostzijde) incl. tijdelijke brug en sloop oostelijke fietsbrug; fietsers

tijdelijk naar de westelijke zijde (incl. weekend stremming t.b.v. plaatsen tijdelijke brug)

2. aansluiten tijdelijke omlegging (hoofdrijbaan en oostelijk fietspad) op de bestaande rijbaan

(volledige weekend stremming)

3. Instellen tijdelijke omlegging

4. aansluiten westelijk fietspad op de omleiding

5. verwijderen huidige verharding hoofdrijbaan en fietspaden

6. sloop bestaande bruggen (2 stuks) inclusief sloop onderbouw westelijke fietsbrug

7. tijdelijk afwerken watergang en voorbereiden heiplatform

8. uitvoeren heiwerkzaamheden

9. uitvoeren betonwerk landhoofden verkeersbrug en westelijke fietsbrug

10. afwerken watergang en aanbrengen (onderwater-) blokkenmatten incl. HWA uitstroom voorziening

11. bijwerken terrein (incl. wegfundatie) en afwerken watergang

12. aanbrengen prefab liggers

13. storten druklaag en op hoogte afwerken betonwerk landhoofd

14. aanbrengen voegovergang

15. aanbrengen stootplaten en afwerken wegfundering

16. aanbrengen wegverharding

17. afwerken brugdek en wegbermen

18. terugleggen westelijk fietspad, aansluiten op nieuwe brug

19. aansluiten hoofdrijbaan en oostelijk fietspad op definitieve weg en afsluiten tijdelijke omlegging

(volledige weekend stremming)

20. verwijderen tijdelijke omlegging (incl. weekend stremming t.b.v. verwijderen tijdelijke brug)

21. definitief afwerken terrein en afwerken aansluitingen op schouwpaden

Voor het aansluiten van de verlegging op de bestaande weg, is een stremming van de gehele weg

noodzakelijk. Hier zal in detail naar moeten worden gekeken.
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