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1. Inleiding 
 
Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het 
watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 
het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 
grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  
 
De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 
Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 
afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 
 
Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021, het strategisch werkplan van Delfland, de 
doelen en maatregelen voor de periode 2016-2021 vastgelegd. Hieronder valt een aantal 
maatregelen op het gebied van waterveiligheid. 
 

Waterveiligheid 
De waterkeringen moeten veilig zijn. Ze worden goed onderhouden en periodiek beoordeeld 
op stabiliteit en hoogte. Als ze niet voldoen aan de norm worden passende maatregelen 
genomen, afgestemd met de omgeving en risico gestuurd. Het gaat onder andere om: 
 

- primaire keringen; 
- regionale keringen; 
- overige keringen. 
 
Om de doelstellingen op het gebied van waterveiligheid te behalen, zijn maatregelen 
geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en gewijzigd. De 
Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een projectplan moet 
vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de 
waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 
 
- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 
- een bergingsgebied; 
- een waterkering; 
- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 
 
Het ontwerpprojectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te 
leggen waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 
beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 
werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 
 
Dit ontwerpprojectplan behandelt de verbetering van de waterkering aan de Laan van 
Adrichem/Parklaan in De Lier, gemeente Westland. De wijziging heeft als doel de kade te 
laten voldoen aan de wettelijke normen voor hoogte en binnenwaartse stabiliteit. 
 
Daarnaast behandelt dit ontwerpprojectplan het wijzigen van het polderpeil in peilgebied VIII 
in de Oude Lierpolder en de daarvoor benodigde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden voor de kadeverbetering en de peilwijziging worden gecombineerd in één 
project. 
 
Voorgaande besluitvorming 
Op 20 juni 2013 heeft de verenigde vergadering besloten het investeringsplan vast te stellen 
en het krediet te verlenen voor het uitvoeren van ca. 21 km kadeonderhoud. Het 
kadeonderhoud langs de Laan van Adrichem valt hieronder. 



Ontwerp projectplan Laan van Adrichem 

Datum: 23-10-2018  pagina 4 van 15 

2. Beschrijving van het betrokken werk 

2.1 Locatie 

Het te verbeteren deel van de waterkering ligt in het verlengde van de Laan van Adrichem 
aan de Parklaan. In onderstaande figuren is het tracé met rood aangegeven. De waterkering 
ligt in De Lier, gemeente Westland langs De Lee of Lierwatering. 
 

 
 

 

figuur 1 Overzichtskaart locatie 

De kade die moet worden verbeterd en de boezem liggen op gemeentegrond. Het weiland 
achter de kade is voor een deel eigendom van een projectontwikkelaar en voor het overige 
deel van de gemeente Westland. Zie voor de kadastrale kaart Bijlage 1. De kade is in gebruik 
als fietspad maar formeel is autoverkeer toegestaan. Voor autoverkeer is de kade echter een 
doodlopende weg die nergens naartoe leidt. 
 
  

N 
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In figuur 2 is het watersysteem ter plaatse weergegeven. 
 

 

figuur 2 Watersysteem 

De waterkering aan de Parklaan/Laan van Adrichem keert het water van de Lee en beschermt 
zodoende een deel van de Oude Lierpolder tegen overstromingen. Aan de polderzijde ligt een 
teensloot parallel aan de waterkering waarin aan de westzijde een duiker is aangebracht. In 
de sloot dwars op de teensloot zit een stuw (polderpeilscheiding). Aan de oostkant van het 
tacé staat een groepje beeldbepalende bomen in het weiland. 

2.2 Opgave 

De waterkering is door Delfland getoetst aan de door de Provincie Zuid-Holland vastgestelde 
veiligheidsnorm. De toetsing is uitgevoerd volgens de Leidraad Toetsen op Veiligheid 
Regionale Waterkeringen (LTVRW), inclusief het addendum uit 2010. Daaruit bleek dat de 
kade aan twee normen niet voldoet: binnenwaartse stabiliteit en hoogte. 
 
Hoogte  
De Laan van Adrichem voldoet over 200 m niet aan de norm voor benodigde hoogte. De 
leggerhoogte bedraagt NAP +0,10m terwijl de gemiddelde hoogte van de kade NAP -0,10m is.  

 

Binnenwaartse stabiliteit 
Een deel van de kade (175 m van bovengenoemde 200 m) voldoet niet aan de door de 
provincie vastgestelde veiligheidsnorm (richtgetal) voor binnenwaartse stabiliteit. Dit betekent 
dat de waterkering aan de polderzijde in extreme omstandigheden kan afschuiven. 

 

In figuur 3 wordt de opgave weergegeven over de lengte van het traject. De kering wordt 
eerst stabiel gemaakt en direct daarna wordt de kade op hoogte gebracht. 

duiker 

bomen 

stuw 

N 
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figuur 3 Opgave tracé 

2.3 Raakvlakken 

Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen in het gebied rondom het tracé: de aanleg van de 
Oostelijke Randweg door de gemeente Westland, de ontwikkeling van een woonwijk in het 
achtergelegen weiland door projectontwikkelaar BPD en de wens vanuit peilbeheer Delfland 
om het polderpeil te verlagen. 
 
Aanleg Oostelijke Randweg 

Voor de aanleg van de randweg is in juni 2018 een aantal ligplaatsen van de jachthaven ten 
oosten van de brug verplaatst naar de westzijde van de brug. De ligplaatsen liggen voor het 
deel van de waterkering dat door Delfland wordt aangepakt. De steigers zijn drijvend 
uitgevoerd en de aansluiting met het vaste land ligt niet op het instabiele deel van de kade. 
Voorafgaand aan de verplaatsing is bepaald of er een raakvlak is tussen de verplaatsing van 
de ligplaatsen en de kadeverbetering. Dit is in de eindsituatie nihil: de ligplaatsen raken de 
kade niet. Wel kunnen de ligplaatsen de uitvoering belemmeren als vanaf het water moet 
worden gewerkt. De aannemer is echter voornemens alle werkzaamheden vanaf het vaste 
land uit te voeren. 
 
Planontwikkeling 

In het weiland grenzend aan de kade wordt een woonwijk ontwikkeld. De start van de 
uitvoering wordt niet voor 2022 voorzien. Uit het voorlopig schetsontwerp blijkt dat de wens 
bestaat de waterkering anders vorm te geven, maar concrete gegevens (afmetingen, hoogte) 
zijn nog niet bekend. In het ontwerp van Delfland is er daarom voor gekozen om in 2018 met 
minimale investeringen een veilige kade te realiseren teneinde eventuele kapitaalvernietiging 
te minimaliseren. Vanwege de waterveiligheid kan Delfland het werk niet opschorten totdat de 
ontwikkelingsplannen concreter zijn. 
 
Peilverlaging 

De waterkering aan de Laan van Adrichem is onderdeel van de Oude Lierpolder. Volgens het 
vigerende peilbesluit Oude Lierpolder (vastgesteld in 2013 door de Verenigde Vergadering) 
valt de teensloot in een apart peilgebied (VIII) met polderpeil -1,55 m NAP (zie figuur 4). De 
omringende polder (I) heeft een peil van -1,85 m NAP. Vanuit peilbeheer van Delfland is de 
wens geuit het polderpeil in het gebied van de teensloot (VIII) te verlagen met 30 cm tot -
1,85 m NAP, aansluitend aan het naastgelegen peilgebied (I). Daartoe moet de bodem van de 
teensloot met 30 cm worden verlaagd. Deze wens is meegenomen in het Voorlopig Ontwerp, 
aangezien het uitdiepen van de teensloot ook van invloed is op de stabiliteit van de 
waterkering. Voor het aanpassen van het polderpeil moet de duiker in de teensloot en de 
stuw in de sloot haaks erop ook worden aangepast. Een en ander wordt verder beschreven in 
hoofdstuk 3. 

alleen hoogte 
(25 m) 

hoogte en 
stabiliteit 
(175 m) 
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figuur 4 Polderpeilen Oude Lierpolder 

2.4 Werkzaamheden 

Omdat het stabiliteitstekort van de waterkering klein is, kan bij de Laan van Adrichem worden 
volstaan met het verlagen van de freatische lijn (grondwaterstand) in de waterkering. Door 
een lagere freatische lijn wordt de kade sterker. Dit wordt bereikt door een vloeistofdichte 
waterkering in de kade aan te brengen. De voorkeursoplossing van Delfland zou zijn het 
aanbrengen van een kleikist (sleuf gevuld met klei), maar vanwege de beperkte ruimte is dit 
niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een kunststof kwelscherm van 1,5 m lengte aan de 
boezemzijde, type Profextru Delta Dichtscherm van gerecycled kunststof of gelijkwaardig. Om 
te voorkomen dat de kade teveel verdroogt, wordt het scherm enigszins waterdoorlatend 
gemaakt. Voorwaarde voor het voldoen van deze oplossing is dat er geen grote 
(verkeers)belasting op de kade komt. Om autoverkeer van de kade te weren brengt de 
gemeente Westland een fysieke blokkade aan. 
 
Om de kade aan de hoogtenorm te laten voldoen, wordt deze aan de boezemzijde naast de 
asfaltverharding met grond opgehoogd tot 0,25 m NAP. Zodoende kan het huidige fietspad 
behouden blijven. Voor de peilwijziging wordt de teensloot, aan de polderzijde van de 
waterkering, met 35 cm verdiept in plaats van de gewenste 30 cm. Door een overdiepte van 5 
cm aan te brengen, wordt rekening gehouden met toekomstig dichtslibben. De verbeterde 
kade is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 
 

figuur 5 Doorsnede kade na verbetering 

 
kwelscherm 

ophoging 

uitdieping 
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In de langsrichting van de waterkering, parallel aan de verharding liggen twee kabels 
(laagspanning en data). Deze hoeven voor de uitvoering niet te worden verlegd. Aan de 
oostzijde, loodrecht op de waterkering ligt een waterleiding van Evides. Deze moet worden 
overkluisd. Dit detail moet verder worden uitgewerkt door de aannemer. 
 
Voor het aanpassen van het polderpeil zou de duiker in de teensloot lager moeten worden 
gelegd (zie figuur 6). In overleg met de eigenaar van perceel naast de teensloot wordt de 
dam met de duiker geheel verwijderd, omdat deze niet meer noodzakelijk is. De stuw in de 
sloot dwars op de teensloot is een peilscheiding en verliest zijn functie door het samenvoegen 
van de verschillende peilgebieden. De stuw wordt verwijderd na het afronden van de overige 
werkzaamheden. 
 
De bomen aan de oostzijde van het tracé in het weiland kunnen behouden blijven. 
 

 

figuur 6 Niet waterkerende objecten 

2.5 Relatie met het bestemmingsplan 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 
worden uitgevoerd het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland (19-12-2012) 
vastgesteld. De gronden zijn bestemd als "Agrarisch-glastuinbouw", dubbelbestemmingen 
"waarde -archeologie" en "waterstaat-waterkering". De voorgenomen wijziging van de 
waterkering past binnen het geldende bestemmingsplan aangezien functie en bestemming 
niet worden gewijzigd. Het verlagen van het polderpeil heeft geen invloed op het 
bestemmingsplan. 

2.6 Relatie met de legger, peilbesluit, beheer en onderhoud 

De waterkering Laan van Adrichem (leggercode POL11702800) is opgenomen in de legger 
regionale waterkeringen. Door het wijzigen van dit waterstaatswerk (kwelscherm, ophoging 
en herprofilering teensloot) moet de legger worden gewijzigd. Na uitvoering van de in dit 
ontwerpprojectplan beschreven werkzaamheden zullen de aanpassingen in de eerstvolgende 
wijziging van de legger worden meegenomen. 
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Het streven tot ontsnippering van de peilgebieden en de verlaging van het polderpeil is al 
besproken in het Peilbesluit Oude Lierpolder van mei 2013, maar nog niet vastgesteld. De 
opheffing van het peilvlak en de verlaging van het polderpeil zal worden meegenomen in het 
eerstvolgende peilbesluit door de verenigde vergadering. Daarna moet deze aanpassing 
opgenomen worden in de legger. 

2.7 Relatie met de beleidregels 

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project: 
 

• beleidsregel medegebruik regionale waterkeringen; 
• beleidsregel dempen en graven; 
• beleidsregel kunstwerken in wateren; 
• functioneel ontwerpproces boezemkaden. 

 
Het door Delfland opgestelde voorlopig ontwerp van de te wijzigen waterkering voldoet aan 
deze beleidsregels, met uitzondering van de beleidsregel dempen en graven. De motivatie om 
hiervan af te wijken, wordt beschreven in paragraaf 3.2.  
 
De uitvoeringsmethode wordt verder uitgewerkt door de aannemer die daarbij aan de 
beleidsregels moet voldoen. Dit wordt door Delfland (PMB) getoetst. 

2.8 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 
aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 
vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 
procedure.  
 
Wet en regelgeving waarvoor Delfland bevoegd gezag is: 
 

Besluit Bodemkwaliteit 

Voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen geldt een meldplicht. Het Besluit 
Bodemkwaliteit is van toepassing op het ophogen van de kade en het uitdiepen van de 
teensloot maar Delfland is daarvoor geen bevoegd gezag. De aannemer verzorgt de 
meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 
 
Overige wet en regelgeving  
Voor de uit te voeren werkzaamheden zijn verder de volgende vergunningen 
aangevraagd/meldingen nodig. 
 
Omgevingsvergunning 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de omgevingsvergunning voor de Kanaal- en 
Noord-Lierweg. Er hoeft dus geen aparte omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Dit 
is in overleg met de gemeente Westland bepaald en door hen bevestigd. 
  



Ontwerp projectplan Laan van Adrichem 

Datum: 23-10-2018  pagina 10 van 15 

3. Wijziging polderpeil 

3.1 Noodzaak tot wijziging 

 

Figuur 7 Peilgebieden Oude Lierpolder 

De waterstand in peilgebeid VIII van de Oude Lierpolder is operationeel niet goed te 
handhaven. Er is geen inlaatvoorziening aanwezig om oppervlaktewater aan te voeren en de 
waterafvoerende kunstwerken, een duiker en een stuw, zijn in slechte staat van onderhoud. 
Bovendien hebben zij niet de juiste aanleghoogte om het vastgestelde peil van NAP -1,55 m 
te kunnen handhaven. In paragraaf 5.2 van de toelichting op het peilbesluit Oude Lierpolder 
van 23 mei 2013 is vastgesteld dat in peilgebied VIII een praktijkknelpunt aanwezig is. De 
drooglegging in het peilgebied is te klein voor de functie agrarisch grasland. Daarnaast betreft 
het een relatief kort stuk watergang met een eigen peil, omgeven door een groot peilgebied 
zijnde peilgebied I van de Oude Lierpolder. Peilgebeid I wordt bemalen door het poldergemaal 
aan de Verlengde Strijp en heeft meerdere goede inlaatvoorzieningen om het gewenste peil te 
handhaven. In deze toelichting is de wens tot peilverlaging uitgesproken. Vanwege het 
negatieve effect op de stabiliteit van de kade, kon de peilverlaging niet eerder worden 
uitgevoerd. Nu de kade wordt verbeterd, is dat wel mogelijk. 
 
Door de afvoerende kunstwerken te amoveren en de bodem van de sloot te verlagen kan 
peilgebied VIII in open verbinding met peilgebied I worden gebracht. Door de peilverlaging 
van 30 cm wordt de operationele waterbeheersing verbeterd, doordat er peilgebied wordt 
vergroot. 
 
Door de aanpassing van dit peilgebied mee te nemen bij de uitvoering van de noodzakelijke 
kadeverbetering langs peilgebied VIII wordt gekozen voor een kosteneffectieve werkwijze. 
Ook past het opheffen van peilgebied VIII in het streven van Delfland om zoveel als mogelijk 
over te gaan tot samenvoegen van peilgebieden. Niet alleen voor de doorstroming van water 
is dat aanbevelenswaardig, maar ook voor de ontwikkeling van flora en fauna. 
Nadat de teensloot onderdeel is geworden van peilgebeid I, kan bij de toekomstige 
ontwikkeling van het naastliggende terrein uitgegaan worden van deze gewijzigde situatie. 

3.2 Effect peilwijziging op omgeving 

Door de verlaging van het polderpeil zal ook de grondwaterstand in het betreffende gebied 
rondom de teensloot worden verlaagd. Deze verlaging heeft een negatief effect op de 
stabiliteit van de waterkering. Dit effect is meegenomen in de berekeningen voor het bepalen 
van de maatregelen voor de kadeverbetering. 
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Door de verlaging van het polderpeil zal de grondwaterstand rondom de teensloot iets dalen. 
Deze daling betreft behalve de kade een zeer klein oppervlakte agrarisch gebied. Voor 
agrarisch gebruik is een lagere grondwaterstand juist gewenst. 
 
Indien voor de ontwikkeling van de woonwijk de waterkering wordt aangepast en de teensloot 
gedempt, zal het eenvoudiger zijn om het wateroppervlak te compenseren binnen het 
peilgebied als het peilgebied groter is. 
 
Door het waterpeil in de teensloot te verlagen, wordt in feite het bergingsoppervlak kleiner en 
moet dit worden opgevat als een demping. Het gaat hier om een zeer gering aantal vierkante 
meters. Compensatie van het bergend oppervlak is binnen het peilgebied alleen mogelijk door 
grond aan te kopen van gemeente of projectontwikkelaar, hetgeen op behoorlijke weerstand 
zal stuiten. Door het verlagen van de slootbodem en het verwijderen van de duiker wordt de 
teensloot beter aangesloten op het watersysteem en wordt het aantal kubieke meters 
bergingscapaciteit vergroot. Hierdoor gaat de teensloot in grotere mate bijdragen aan het 
opvangen piekgebeurtenissen dan nu mogelijk is. Om deze twee redenen en omdat het 
gebied over een paar jaar wordt herontwikkeld, wordt afgezien van het compenseren van het 
te dempen wateroppervlak. 
 
Voor de invloed van de peilverlaging op de aanwezige kabels en leidingen, zie paragraaf 5.2. 
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4. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

4.1 Werkmethode 

De wijze van uitvoering wordt door de aannemer bepaald. Delfland geeft in het contract wel 
een aantal randvoorwaarden mee. 
 
Omleidingen 

De noord-zuid fietsroute vanaf de Lierweg langs het kanaal richting de Veiligweg moet in 
stand blijven gedurende de werkzaamheden. Dit is een belangrijke fietsroute voor doorgaand 
verkeer. De te verbeteren kade wordt alleen gebruikt door fietsers. De omleidingsroute 
gedurende de werkzaamheden moet zo kort mogelijk zijn en worden afgestemd met de 
gemeente Westland. 
 
De omleidingsmogelijkheden voor de fietsers over de Parklaan/Laan van Adrichem zijn 
beperkt en vrij lang. Aan de aannemer is de wens aangegeven te zorgen dat de fietsers veilig 
over het fietspad kunnen blijven rijden. Mocht dit niet lukken, dan wordt samen met Delfland 
en de gemeente naar een andere oplossing gezocht. 
 
Squeezing voorkomen 
Door het ophogen van de kade kan wateroverspanning optreden met het wegpersen van 
slappere grondlagen tot gevolg. De ophoging is niet dermate hoog dat problemen met 
squeezing worden verwacht. De aannemer dient indien nodig de ophoging zodanig te 
optimaliseren dat squeezing niet optreedt. 
 
Minimale stabiliteit en hoogte 

Door en tijdens de werkzaamheden mogen de huidige stabiliteit en hoogte van de waterkering 
niet minder worden dan deze voor aanvang van de werkzaamheden was. Daarom dient eerst 
het stabiiteitsscherm te worden aangebracht en pas daarna de ophoging van de kade en de 
verdieping van de teensloot te worden gerealiseerd. 
 
Beleidsregels 

Het definitief ontwerp, het uitvoeringsontwerp en de uitvoeringsmethode dienen te voldoen 
aan de beleidsregels van Delfland. 

4.2 Bouwlogistiek en planning 

Logistiek en planning zijn nader te bepalen door de aannemer. De wens is het werk in de 
winter van 2018 gereed te hebben. Het werk kan aanvangen zodra een aannemer is 
gecontracteerd, de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn verleend en het 
projectplan is vastgesteld. Aan- en afvoer van materiaal en materieel zal via de Lierweg en 
Laan van Adrichem plaatsvinden. Het is niet waarschijnlijk dat het werk vanaf het water wordt 
uitgevoerd.  
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5. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 

5.1 Onderzoeken 

In de voorbereiding van het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 
 
Archeologie en cultuurhistorie 
De wetering ten zuiden van de Laan van Adrichem is een hoofdwetering van redelijk hoge 
waarde. Aan de aanwezige teensloten wordt een hoge waarde toegekend. Omdat in de 
ondergrond mogelijk kreekafzettingen en oude kadestructuren aanwezig zijn, wordt 
geadviseerd om indien de verstoring groter is dan 500 m2 en dieper dan 50 cm een 
archeologisch booronderzoek uit te voeren. Aangezien dit niet het geval is, is geen 
vervolgonderzoek nodig. 
 
De voorgenomen peilverlaging treft slechts een zeer klein gebied dat grotendeels uit de 
teensloot zelf bestaat. De invloed van de peilverlaging op de archeologie in de ondergrond is 
derhalve verwaarloosbaar. 
 
Natuurwaarden 
Tijdens de uitgevoerde ecologische quick scan zijn geen beschermde soorten aangetroffen. De 
aanwezigheid hiervan en effecten van de werkzaamheden op deze soorten kan echter niet 
worden uitgesloten. Wordt echter gewerkt volgens de Gedragscode Flora- en Faunawet 
Waterschappen 2012, dan is de kans op verstoring van broedgevallen minimaal en is geen 
ontheffing nodig. 
 
Bodemkwaliteit 
Op basis van de bodemfunctiekaart wordt verwacht dat zowel de boven- als de ondergrond 
niet verontreinigd is. Uit diverse bodemonderzoeken volgt dat de grond niet tot licht 
verontreinigd is. Sanering voor aanvang van de werkzaamheden is niet nodig. De aannemer is 
verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aan- en afvoeren van de grond, conform de 
geldende wetgeving. 
 
Niet gesprongen explosieven 

Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties is 
vastgesteld dat het onderzoeksgebied niet getroffen is door oorlogshandelingen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog waardoor conventionele explosieven in de bodem kunnen zijn 
achtergebleven. Het gebied is onverdacht op het aantreffen van CE. Het is niet noodzakelijk 
om vervolgstappen te ondernemen in de explosievenopsporing. De voorgenomen 
werkzaamheden kunnen met betrekking tot explosieven regulier worden uitgevoerd. 
 
Bestemmingsplan 

Het traject valt binnen het bestemmingsplan Glastuingebied Westland [4]. De kade is in het 
bestemmingsplan bestemd als ‘Agrarisch – glastuinbouw’, met de dubbelbestemmingen 
‘Waarde – archeologie’ en ‘Waterstaat – waterkering’. Voor de werkzaamheden hoeft geen 
bestemmingsplan te worden gewijzigd. 
 
Niet waterkerende objecten 
Bij het tracé bevinden zich zes bomen in het weiland aan de polderzijde van de teensloot. 
Deze bomen hoeven niet gekapt te worden voor de werkzaamheden. 
 
Parallel aan de verharding bevinden zich een laagspannings- en een datakabel. Deze hoeven 
voor de werkzaamheden niet te worden verlegd. Loodrecht op de kade ligt een waterleiding 
die moet worden overkluisd. 
 
Straatmeubilair, openbare verlichting en overige objecten zijn niet op de kering aangetroffen. 

5.2 Beperken nadelige effecten 

In de directe nabijheid van de aan te pakken kade staan geen woningen of bedrijven. Het 
weiland grenzend aan de teensloot is deels in particulier eigendom en deels van de gemeente. 
Het is in gebruik bij een pachter. Dit weiland zal door de werkzaamheden niet worden 
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geraakt. De oever van het particuliere en gemeentelijke perceel en de aanwezige beschoeiing 
zal bij de verdieping van de teensloot niet worden geraakt. Er wordt gewerkt met een 
onderwaterberm waardoor geen uitspoeling van de grond plaatsvindt en de stabiliteit van de 
bomen behouden blijft. Nadelige effecten op omwonenden en bedrijven zijn dan ook niet 
voorzien. Door met een onderwaterberm in de teensloot te werken, wordt een nadelig effect 
op de stabiliteit van de bomen aan de oostkant van de teensloot geminimaliseerd. De bomen 
zullen voor de werkzaamheden wel moeten worden geknot. 
 
In de langsrichting van de waterkering ligt een datakabel en eenlaagspanningskabel op de 
insteek van de teensloot. De ophoging van de kade aan de andere kant van het asfalt en de 
uitdieping van de teensloot heeft een geringe invloed op de ligging van de kabels. Door de 
ophoging en de peilverlaging neemt de korrelspanning enigszins toe waardoor meer belasting 
(ca. 3 kN/m2) op de kabels komt te staan. Over tientallen jaren zullen de kabels daardoor 
enkele centimeters kunnen zetten, tegelijk met de ondergrond. De verwachting is dat de 
kabels dit zonder problemen kunnen volgen. 
 
Aan de oostzijde van de teensloot kruist een waterleiding de kering en de teensloot. De 
leiding moet worden overkluisd ter plaatse van het damwandscherm. De verwachting is dat 
de ophoging van de kade en de bodemverlaging een minimale invloed hebben op de leiding. 
Door de ophoging en de peilverlaging neemt de korrelspanning enigszins toe waardoor wat 
meer belasting (ca. 3 kN/m2) op de leiding komt te staan. Over tientallen jaren zal de 
ondergrond hierdoor enkele centimeters kunnen zetten en de leiding wordt in staat geacht 
deze zetting te kunnen volgen. Om zeker te zijn van de ligging en type leiding zal de 
aannemer enkele proefsleuven graven. Mocht het zo zijn dat in het veld blijkt dat de 
werkzaamheden meer invloed hebben op de waterleiding dan nu verwacht, dan wordt dit door 
de aannemer met de beheerder afgestemd. 
 
De fietsers op de kade kunnen waarschijnlijk tijdens de uitvoering op een veilige manier 
gebruik blijven maken van het fietspad. Deze wens is aan de aannemer meegegeven. Lukt dit 
niet, dan wordt gekeken naar een zo kort mogelijke omleidingsroute, welke wordt afgestemd 
met de gemeente Westland. 
 
Nadelige effecten op de natuur in de omgeving worden beperkt door te werken volgens de 
Gedragscode Flora- en Faunawet Waterschappen 2012. 
 
Tijdens de werkzaamheden bevinden zich ligplaatsen voor de kade in de boezem. Eigenaren 
van de boten kunnen last hebben van geringe hinder door geluid en vuil. Deze hinder zal niet 
zodanig zijn dat hiervoor op voorhand maatregelen moeten worden getroffen. 

5.3 Monitoring tijdens uitvoering 

Voorafgaand aan de uitvoering en na afloop worden nulopnames van de weg en de 
aanvoerroute gemaakt. Eventuele ontstane schade wordt in overleg met de wegbeheerder 
hersteld. 
 
De werkzaamheden zijn niet van dusdanige aard, dat de verderop gelegen woningen risico 
lopen op schade door zettingen of verandering van grondwaterstanden. Nulopnames en 
zettingsmonitoring zijn hier dan ook niet aan de orde. 
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6. Procedure 

6.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden worden gerealiseerd op eigendom van de gemeente. 
 
Met de gemeente Westland heeft voor het opstellen van dit projectplan afstemming 
plaatsgevonden. Aandachtspunten waren naast het ontwerp de raakvlakken met de 
Oostelijke Randweg, de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk, verkeersbelasting op de kade, 
de bereikbaarheid van De Lier en de benodigde vergunningen. 

6.2 Rechtsbescherming 

Omdat dit project niet alleen een kadeverbetering betreft maar ook een peilwijziging, is de 
voorbereidingsprocedure van toepassing. Dit betekent dat het projectplan eerst in ontwerp 
wordt vastgesteld.  
 
Het ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan 
in het digitale Waterschapsblad, met vermelding van het feit dat belanghebbenden en 
ingezetenen gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking een zienswijze kunnen 
indienen bij Delfland. In de kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken ter 
inzage worden gelegd. 
 
Na verwerking van de ingekomen zienswijzen zal het projectplan worden vastgesteld. Tegen 
dat besluit staat vervolgens beroep open. 
 

6.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 
lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 
aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 
van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 
de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 
de Verordening schadevergoeding Delfland. 
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Bijlage 1 Overzicht kadastrale percelen 
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Bijlage 2 Voorlopig Ontwerp 


