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1. Inleiding 

Dijken zorgen ervoor dat de polders droog blijven. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) onderhoudt de 

dijken. De uitvoerende organisatie van het waterschap is Waternet. De dijk langs de Amstel voldoet niet overal 

aan de gestelde veiligheidsnormen en moet daarom verbeterd worden. 

1.1 Projectgebied 

 

Het projectgebied ligt aan de westzijde van de Amstel en begint bij de rotonde voor de Riekermolen. Van daar 

loopt deze richting het zuiden, tot onder de A9. Dit traject wordt de ‘Amsteldijk’ genoemd en is ruim vijf kilometer 

lang. In de figuur hieronder is deze aangeven met een zwarte lijn.  

 

De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereiding om de brug bij Ouderkerk aan de Amstel te vervangen 

(N522). Ook de aansluitingswegen en fietspaden eromheen worden aangepast. Dit traject ligt buiten het 

projectgebied. 

 

De dijk ligt grotendeels in de gemeente Amstelveen (provincie Noord-Holland). Dit deel beschermt de 

‘Middelpolder onder Amstelveen’. Het deel bij de Riekermolen ligt in de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid 

(provincie Noord-Holland) en beschermt de ‘Binnendijkse Buitenveldertse polder’. 

 

Figuur 1.1 Projectgebied Amsteldijk 



  
 

  

 

 

 
28 december 2017 - Ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk - 17.146134 6/31  

 

  
 

1.2 Doelstelling 

Het doel van de dijkverbetering is om de Amsteldijk te verbeteren, zodat deze voldoet aan de daaraan gestelde 

veiligheidseisen. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande omgeving en functies van de dijk en de 

omgeving. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk twee beschrijft waarom de dijk verbeterd moet worden. In hoofdstuk drie staat het beleid en de 

regelgeving waaraan de dijkverbetering moet voldoen. De bestaande waarden en functies van de dijk zijn 

geïnventariseerd en worden beschreven in hoofdstuk vier. Daarnaast staat hier hoe er met deze waarden wordt 

omgegaan bij het ontwerp en de uitvoering. In hoofdstuk vijf worden de dijkverbeteringsmaatregelen en de 

gevolgen van de maatregelen besproken. De planning en de begroting van het project staan in hoofdstuk zes. 

 

Figuur 1.2 laat een dwarsdoorsnede van een dijk zien, met daarin de belangrijkste begrippen. Bijlage A bevat een 

lijst met uitleg van de belangrijkste begrippen. In het plan zijn deze met een ‘*’ weergegeven. 

 

Figuur 1. 2 Schematische dwarsdoorsnede van een dijk 
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2. Probleembeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt de noodzaak van de dijkverbetering toegelicht. De belangrijkste functie van een dijk is om 

veiligheid te bieden tegen overstroming als gevolg van een dijkdoorbraak. Daarom moet de dijk voldoende 

waterkerend vermogen hebben. Dit wordt bepaald door de hoogte en sterkte van de dijk. 

2.1 Veiligheidseisen 

 

Het waterschap is de beheerder van de dijk. Daarom moet het waterschap de dijk toetsen op hoogte en stabiliteit. 

Als de dijk niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen, moet het waterschap de dijk verbeteren. De 

veiligheidseisen van de dijk hangen af van de gevolgen van een overstroming of doorbraak. Hierbij spelen de 

economische waarde en het grondgebruik in de polder een belangrijke rol. Hoe hoger de gevolgschade van een 

overstroming, hoe hoger de veiligheidseisen zijn. 

 

De veiligheidseisen staan in de ‘Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’ (lit. 1). De Amsteldijk is 

ingedeeld in de hoogste veiligheidsklasse vijf. Hierbij hoort een gemiddelde overschrijdingskans van het 

boezempeil* van 1/1000 per jaar.  

 

Hoogte 

De minimale hoogte van de Amsteldijk, wordt bepaald door het maximaal te verwachten waterpeil van de Amstel. 

Het waterpeil ligt op het Normaal Amsterdams Peil (NAP*). Daar bovenop komt nog een marge van minimaal tien 

centimeter, in verband met opwaaiing en golfoverslag. De Amsteldijk moet dus tien centimeter boven het NAP 

liggen. 

 

Onder invloed van het eigen gewicht van de dijk en de slappe (veen)bodem, zakt de dijk gemiddeld één 

centimeter per jaar. Daarom moet de dijk periodiek worden opgehoogd. Bij het bepalen van een nieuwe hoogte 

wordt ook rekening gehouden met het gewicht van het materiaal om de dijk weer op hoogte te brengen. Door dit 

gewicht kan de ondergrond zakken. 

 

Er wordt van uitgegaan dat de asfaltweg op de dijk nog ongeveer 15 jaar meegaat. Daarom is er een hoogtetoets 

uitgevoerd voor 15 jaar. Dit betekent dat alleen de stukken worden opgehoogd, die de komende vijftien jaar te 

laag komen te liggen. De plekken die binnen deze periode te laag komen te liggen, worden nu opgehoogd. Bij de 

volgende wegreconstructie van de gemeente kan de rest van de dijk opgehoogd worden. Zo wordt 

kapitaalvernietiging zoveel mogelijk voorkomen.  

 

Stabiliteit 

De stabiliteit van de dijk hangt af van de ‘schuifsterkte’ tussen de dijk en de grond eronder. Het water langs de 

dijk oefent druk uit op de dijk. Hierdoor kan deze ‘afschuiven’. Het is belangrijk dat de dijk voldoende tegenwicht 

biedt aan de kant van de polder*. De dijk moet namelijk voldoende weerstand bieden, zodat afschuiven wordt 

voorkomen.           

2.2 Toetsingsresultaten 

Er is onderzoek gedaan om te controleren of de dijk voldoet aan de veiligheidseisen. Eerst zijn gegevens 

verzameld door middel van grondboringen, metingen en inspecties. Op basis hiervan zijn berekeningen gemaakt. 

De resultaten van de toetsing staan in de onderstaande tabel (lit. 2).  

 

Lengte Onvoldoende   Voldoende 

 Kilometers Hoogte Stabiliteit Hoogte & 

Stabiliteit 

Hoogte & 

Stabiliteit 

5,2 1,85 1,57 0,18 0,1 3,35 

Tabel 2.1  Overzicht toetsingsresultaten 
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Uit de toetsing blijkt dat ongeveer 3,35 kilometer van de dijk voldoet aan de veiligheidseisen. Hier hoeft de dijk 

niet verbeterd te worden. In de onderstaande figuur zijn deze trajecten in zwart weergegeven.  

De overige stukken van de dijk moeten wel verbeterd worden, omdat deze niet voldoen aan de veiligheidseisen. 

Bij elkaar opgeteld zijn deze stukken samen bijna twee kilometer lang. Hiervan ligt ruim anderhalve kilometer te 

laag. Deze stukken zijn in de figuur met een rode en gele lijn weergegeven. Rondom de Amstelzijde voldoet 

ongeveer 200 meter niet aan de stabiliteitseisen. Deze stukken zijn in de figuur met een blauwe lijn weergeven. 

Ten westen van de Amstelzijde is ongeveer 100 meter afgekeurd zowel op hoogte als op stabiliteit. 

 

 

Figuur 2.1 Toetsingsresultaten hoogte en stabiliteit 

 

Toelichting: ‘ophogen’ impliceert een maatregel d.m.v. ophoging in klei; ‘damwand’ impliceert een hoogtescherm 

als maatregel 
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3. Beleid en regelgeving 

In dit hoofdstuk staat aan welk beleid en regelgeving de dijkverbetering moet voldoen. In de eerste paragraaf 

wordt de planprocedure beschreven. In de tweede paragraaf staan de afspraken over de eigendommen van 

derden in het projectgebied. 

3.1 Planprocedure 

 

Startnotitie 

In 2016 heeft het bestuur van het waterschap de startnotitie voor de dijkverbetering Amsteldijk vastgesteld (lit. 3). 

De startnotitie geeft onder meer inzicht in de noodzaak van de dijkverbetering, de betrokken belanghebbenden, 

de belangrijke waarden en functies, de oplossingsrichtingen, het afwegingskader, de geraamde kosten en de 

uitgangspunten voor de verdere planvorming.  

 

Dijkverbeteringsplan 

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet, moet er voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (zoals 

een dijk) een projectplan (dijkverbeteringsplan) opgesteld worden (lit. 4). Het dijkverbeteringsplan wordt door de 

beheerder (waterschap) vastgesteld.  

 

In de ‘Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’ wordt op de voorbereiding van het 

dijkverbeteringsplan de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing 

verklaard. Binnen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het dagelijks bestuur (in mandaat namens het algemeen 

bestuur) bevoegd om dijkverbeteringsplannen vast te stellen. 

 

Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp-dijkverbeteringsplan vast. Daarna wordt het plan zes weken ter inzage 

gelegd. Belanghebbenden kunnen dan mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Het dagelijks bestuur 

behandelt deze zienswijzen. Als daar aanleiding voor is, worden wijzigingen opgenomen in het 

dijkverbeteringsplan. 

 

Daarna stelt het dagelijks bestuur het dijkverbeteringsplan vast. Het plan wordt voor beroep ter inzage gelegd. 

Belanghebbenden kunnen binnen de daarvoor gestelde termijn (zes weken) beroep instellen bij de rechtbank, 

eventueel gevolgd door hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Het dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet 

van toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het 

indienen van beroep dat: 

- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen; 

- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, 

en 

- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld (lit. 5). 

 

M.e.r.-beoordeling* 

Volgens de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag (het waterschap) na te gaan of een activiteit zoals een 

dijkverbetering belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Dit is in de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling 

onderzocht. Voor de m.e.r.- beoordeling neemt het dagelijks bestuur een apart besluit. Dit besluit wordt tegelijk 

met het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. 

In de notitie zijn de milieueffecten als gevolg van de dijkverbetering beschreven. De dijkverbetering leidt niet tot 

belangrijke nadelige milieueffecten. Er is geen aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r.-procedure. De notitie is 

als bijlage F aan dit plan toegevoegd. 
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Leggerwijziging 

In de legger is de vorm, afmeting of constructie van de dijk vastgelegd. Het is een officieel document, dat door het 

bestuur van het waterschap wordt vastgesteld. Ook de kern- en beschermingszones van de dijk staan in de 

legger. Voor deze zones gelden bepaalde geboden en verboden. Deze staan in de Keur AGV 2017 (lit. 6). 

 

Op basis van nieuwe gegevens zijn de leggerprofielen langs de Amsteldijk berekend (lit. 7). Bij de 

damwandlocaties verschuift de ligging van de dijk naar de damwanden. Hier worden de kernzones ongeveer één 

tot vijf meter smaller. Langs de rest van de dijk wordt de kernzone ongeveer 4,5 tot 6,5 meter breder. De 

beschermingszones worden overal smaller. Langs een groot deel van de dijk wordt de beschermingszone 

vervangen door de buitenbeschermingszone. In de buitenbeschermingszone gelden minder regels. 

 

Bij de Amstelzijde en de Riekermolen verandert de ligging van de dijk. Hierdoor verschuiven de kern- en 

beschermingszones ook. Bij de Amstelzijde wordt de kernzone zes meter smaller. Door het verschuiven van de 

referentielijn liggen er minder woningen in de kernzone. 

 

De leggerwijziging wordt in de planprocedure meegenomen. Deze wordt samen met het ontwerp-

dijkverbeteringsplan en de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling ter inzage gelegd. Als het plan definitief vastgesteld 

is, wordt de wijziging opgenomen in de legger van AGV. De leggertekening is als bijlage D aan dit plan 

toegevoegd. 

 

Een besluit tot vaststelling van de legger is in beginsel een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) waartegen volgens de Afdeling bestuursrechtspraak beroep openstaat. Sinds 1 juli 2014 is beroep tegen 

de legger niet meer mogelijk. De legger is toegevoegd aan de zogenoemde negatieve lijst in bijlage 2 van de 

Awb. Echter, wanneer de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt 

vastgesteld of gewijzigd, is beroep nog wel mogelijk. Belangrijke reden hiervoor is dat er in deze gevallen rechten 

van derden in het geding kunnen zijn, zoals gebruiksbeperkingen. 

3.2 Eigendom derden 

In deze paragraaf staan de afspraken, over hoe wordt omgegaan met de eigendommen van derden en met de 

compensatie van eventuele schade. 

 

Grondeigenaren 

De grond waarop de dijk ligt, is grotendeels in eigendom van het waterschap. De overige grond langs de dijk, in 

de polders, is grotendeels in eigendom van particulieren, stichtingen en bedrijven.  

 

Om op het terrein van derden werkzaamheden uit te voeren, is toestemming vereist. Bij werkzaamheden op 

percelen van private eigenaren, wordt een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten over de uitvoering van de 

werkzaamheden op het perceel.  

 

Als het niet lukt om via een minnelijke weg overeenstemming te bereiken, kan een gedoogplicht worden opgelegd 

(art. 5.24 Waterwet). Dit gaat door middel van een beschikking, die door het dagelijks bestuur van het waterschap 

wordt opgelegd. 

 

Nutsbedrijven 

Op verschillende plaatsen in de dijk liggen kabels en leidingen. Afhankelijk van de situatie kunnen kabels en/of 

leidingen tijdens of na de verbetering blijven liggen, of moeten ze worden vervangen. Als het tracé langs de dijk 

ligt, moet deze voldoen aan de veiligheidseisen van de Keur* AGV 2017. Een verzoek om vergoeding van de 

schade kan worden gedaan op grond van de Keur AGV 2017. Aanvullend is de beleidsregel ‘Kabels en leidingen 

en dijkverbeteringswerkzaamheden (2014)’ van toepassing (lit. 8). 

 

Richtlijnen medegebruik 

Dijkverbeteringswerkzaamheden kunnen nadelige gevolgen hebben voor de pachters, grondeigenaren, bewoners 

en andere belanghebbenden. Daarom wordt door het waterschap bij een dijkverbetering voor veel voorkomende 

schadegevallen op voorhand compensatie aangeboden. Dit is uitgewerkt in de ‘notitie richtlijnen medegebruik’ 
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(bijlage D). Het waterschap vergoedt alleen onevenredig nadeel als objecten op grond van de Keur AGV op de 

waterkering vergund kunnen worden of vrijgesteld zijn. 

 

Het uitgangspunt is dat onevenredig nadeel wordt voorkomen. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt 

bekeken of het nadeel tenietgedaan of verminderd kan worden door het treffen van maatregelen of dat het op een 

andere wijze (in natura) kan worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het verwijderen en herplaatsen van 

hekwerken en andere objecten of het plaatsen van tijdelijke rasters en andere voorzieningen. 

 

Als voorkomen of compensatie in natura niet mogelijk of zinvol is, kan een financiële vergoeding worden 

toegekend ter compensatie van het onevenredig nadeel. In een beperkt aantal gevallen is een financiële 

vergoeding mogelijk, zoals bij extra ruimtebeslag bij verbreding van de dijk en compensatie van gewasschade. 

 

Nadat het dijkverbeteringsplan is vastgesteld, worden er met de betreffende grondeigenaren afspraken gemaakt 

over de details van de uitvoering en worden er afspraken gemaakt over het maatwerk, zoals hekwerken en 

vergoedingen. Het waterschap richt zich tot de grondeigenaren, ook als een perceel wordt gebruikt door huurders 

of pachters. Tenzij de eigenaar schriftelijk toestemming verleent om de afspraken direct met de gebruiker van de 

grond te maken. 

 

Schadevergoeding 

Bij het uitvoeren van de dijkverbeteringsmaatregelen kan nadeel ontstaan dat redelijkerwijs niet of niet geheel ten 

laste van de benadeelde(n) behoort te komen, en niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. Op grond van 

artikel 7.14 van de Waterwet kan een benadeelde het waterschap verzoeken een schadevergoeding toe te 

kennen. Een verzoek om vergoeding van de schade kan worden gedaan op grond van de Keur AGV 2017.  
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4. Gebiedsbeschrijving 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van het projectgebied. Achtereenvolgens wordt het gebruik van de 

Amsteldijk beschreven, de infrastructuur en de belangrijkste landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en 

archeologische waarden (lit. 9-12).  

4.1 Gebruik 

De functies wonen en werken zijn zeer duidelijk aanwezig. Zaken als bereikbaarheid en kwaliteit van de 

woonomgeving spelen een belangrijke rol. Wonen en werken hangen verder nauw samen met de functie 

infrastructuur. Het woongenot komt tot uiting in bijvoorbeeld uitzicht. Er staan ongeveer 150 panden langs de dijk. 

Deze worden gebruikt voor horeca, wonen en als bedrijf. De onbebouwde stukken langs de dijk worden vooral 

gebruikt als landbouwgrond of grasland. 

 

Veel bewoners uit Amstelveen en Amsterdam recreëren langs de Amstel. De Amsteldijk en de Amstel zijn een 

belangrijke doorgaande (recreatieve) route tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam. Er loopt geen 

officiële wandelroute, maar de Amsteldijk wordt veel gebruikt door wandelaars. Wel zijn er diverse fietsroutes 

langs de dijk. De Amstelzijde is een klinkerweg met trottoir. Hier zijn diverse restaurants en cafés te vinden. Ook 

de Riekermolen is een belangrijke toeristische trekpleister.  

 

De dijkverbetering zal door graafwerkzaamheden, aan- en afvoer van (bouw)materiaal en overige 

werkzaamheden kunnen leiden tot enige hinder bij omwonenden. De omgeving wordt hierover goed 

geïnformeerd. Eventuele hinder wordt zoveel mogelijk beperkt. 

- Het transport van het materiaal zal via de weg of via de Amstel plaatsvinden. Dit kan op werkdagen enige 

overlast veroorzaken. Om de overlast te beperken, wordt zoveel mogelijk vanaf de Amstel gewerkt. 

- Werkzaamheden aan het dijktraject worden op reguliere werktijden overdag uitgevoerd om zoveel mogelijk 

hinder te voorkomen. 

- Er worden afspraken gemaakt met bevoegde instanties en perceeleigenaren. Hiervoor wordt een werkgroep 

uitvoering opgericht. 

Figuur 4.1 Gebruik van de dijk 
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4.2 Infrastructuur 

 

Weg en wandelpad 

Op de Amsteldijk ligt grotendeels een geasfalteerde weg, met daarnaast een smal jaagpad. In de dorpskern is de 

weg met klinkers verhard. De weg is een belangrijke ontsluitingsweg voor bewoners en recreanten en wordt 

intensief gebruikt door fietsers (vooral scholieren en forenzen). Het jaagpad langs de weg wordt vooral gebruikt 

door recreanten, maar ook op gedeelten door bewoners als trottoir wanneer deze ontbreekt aan de woningzijde. 

 

Kabels en leidingen 

De ligging van de kabels en leidingen is geïnventariseerd. Er liggen diverse dwarsverbindingen onder de Amstel. 

Ook liggen er verschillende kabels en leidingen in het talud langs de dijk. De nutsvoorzieningen kunnen de dijk 

verzwakken, zoals een lekkende waterleiding of bij onderhoudswerkzaamheden. 

 

Waterhuishouding 

Voor het gebruik van de polder is het belangrijk dat deze niet te nat of te droog is. Als er door regenval te veel 

water in de polder komt, wordt overtollig water naar de Amstel gepompt. Als het te droog is, wordt er water via 

een inlaat de polder ingelaten. De funderingen van de woningen mogen niet te droog staan en hebben daarom in 

een aantal gevallen een hoogwatervoorziening. 

 

De dijk bestaat grotendeels uit veen en klei. Voor de stevigheid van de dijk is het belangrijk dat deze niet te nat of 

te droog is. Onderaan de dijk liggen vaak teensloten die het water opvangen dat onder de dijk door stroomt. Zo 

blijft de dijk nat genoeg.  

 

Door de dijkverbetering neemt de waterveiligheid toe. In situaties met hoog water wordt het achterland beter 

beschermd tegen overstroming. De waterhuishouding van de polder zal in normale situaties (aan- en afvoer 

water, waterberging) niet noemenswaardig wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. 

4.3 Landschap 

Langs de dijk liggen weilanden met verspreide bebouwing. Dit zijn vooral woningen, boerderijen en bedrijven. De 

dijk, de oude polderwegen en het weidegebied zijn de laatste tijd nauwelijks veranderd. De Amstel is al een lange 

tijd een belangrijke transportroute van en naar Amsterdam.  

 

De dijk ziet er niet overal hetzelfde uit. Dit komt vooral door de variatie in de bebouwing en beplanting. Er staan 

verschillende soorten bebouwing: van rijtjes arbeiderswoningen tot vrijstaande villa’s en buitenplaatsen. Aan de 

Amstelzijde staat veel bebouwing. Hier ziet de dijk er anders uit dan bij de open polder. 

 

De Amsteldijk ligt in een veenrivierenlandschap. Dit lijkt op een veenpolderlandschap en bestaat uit een 

combinatie van vooral matig open gebieden tot zeer open gebieden. Ruimtelijke karakteristieken zijn de 

openheid, de doorkijk naar de groene polders en het zicht op de Amstel. De Amsteldijk ligt in een ‘aardkundig 

waardevol gebied’. Dit betekent dat de bodem een bijzondere status heeft en er specifiek beleid is conform de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS). 

 

Op de plekken waar geen bebouwing staat, is er vrij uitzicht op de open polder. Hier is het steile talud van de dijk 

en het hoogteverschil tussen de dijk en de polders goed te zien. Langs de Amstel is het talud vaak flauw en een 

paar meter breed. De dijk is een belangrijke lijn in het landschap. Dit komt vooral door de waterkerende en 

infrastructurele functie. Door het ophogen van de dijk, wordt de functie van de dijk zichtbaarder. Dit versterkt de 

landschappelijke waarde.  

 

De Kalfjeslaan en de Amsteldijk zijn poldergrenzen van de ‘Binnendijkse Buitenveldertse polder’ en ‘Middelpolder 

onder Amstelveen’. Dit zijn bovendien landschappelijk waardevolle elementen. De ‘Middelpolder onder 

Amstelveen’ ligt ten zuiden van de Kalfjeslaan. Hier staat ook de Riekermolen. In de structuurvisie van de 

gemeente Amsterdam is de molen aangemerkt als recreatief punt en toeristische trekpleister. 
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4.4 Natuur 

In totaal staan er circa vierhonderd bomen langs de Amsteldijk. Hiervan hebben ongeveer dertig een 

beeldbepalende of cultuurhistorische waarde. De meeste bomen staan bij bebouwing. Er staan verschillende 

bomen met holtes. Deze zijn geschikt als verblijfplaatsen voor vleermuizen.  

 

Gebieden 

In de Wet natuurbescherming zijn de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) beschermd. 

(lit. 13). Het projectgebied ligt in het NNN van de provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij om twee 

buitenplaatsen (Oostermeer en Wester-Amstel) en een boomgaard. Deze zijn aangewezen als 

natuurkerngebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Botshol ligt op ongeveer vier kilometer van het 

projectgebied. De dijkverbeteringswerkzaamheden hebben geen ruimtebeslag of directe aantasting van de 

habitats en biotopen. Ook hebben de werkzaamheden geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van 

het Natura 2000-gebied. 

 

De werkzaamheden hebben mogelijk verstoring en vernietiging van het leefgebied van vogels, behorende bij het 

vogelrichtlijngebied, tot gevolg. Verstoring kan vooral tijdens de uitvoering van het werk optreden. Deze verstoring 

is minimaal, omdat de werkzaamheden ongeveer vier kilometer van het Natura-2000 gebied plaatsvinden. Er zijn 

geen broedgebieden in het projectgebied. Bovendien kunnen eventueel aanwezige soorten tijdens de uitvoering 

uitwijken naar vergelijkbare gebieden in de omgeving. Ook heeft de uitvoering van de dijkverbetering een 

beperkte duur. Na afronding van de werkzaamheden is de situatie vergelijkbaar met de huidige. De 

dijkverbetering heeft geen effecten op geluid, stikstofdepositie of verandering van grondwaterregimes vanwege 

de grote afstand tot Botshol. 

 

Soorten 

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de (mogelijk) aanwezige beschermde soorten in het 

projectgebied, en de mogelijke effecten op de soorten. 

 
Soortgroep Aanwezig beschermde soort & 

Functie 
Wet natuurbescherming* 

Vaatplanten Geen - 
Grondgebonden zoogdieren Geen  
Vleermuizen Rosse Vleermuis  

(twee verblijven in een groep dieren op 
locatie Landgoed Wester-Amstel) 
Ruige dwergvleermuis  
(één verblijf van een enkel dier op 
locatie Riekerpark bij de Riekermolen) 

Habitatrichtlijnsoort 
 
 
Habitatrichtlijnsoort 

Vogels: nesten jaarrond beschermd Geen  
Amfibieën Geen  
Platte schijfhoren Geen  

Tabel 4.1  Beschermde soorten 

 

Het gebied rondom de dijk is geschikt als broedgebied voor vogels, zoals de houtduif en de knobbelzwaan. Ook 

de bittervoorn en de kleine modderkruiper zijn langs de dijk gezien. Er zijn twee beschermde plantensoorten 

gevonden. Dit zijn de rietorchis en de brede orchis. De zwanenbloem en de gewone dotterbloem kunnen hier ook 

staan. Voor deze soorten geldt een zorgplicht. Het gebied is geschikt voor reptielen, maar deze komen er niet 

voor. Uit het onderzoek blijkt dat er naar verwachting geen beschermde insecten en ongewervelde dieren leven. 

De bomen (paardenkastanjes op locaties Landgoed Wester-Amstel en Riekerpark), worden niet gekapt. Dit 

betekent dat de mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen ook niet vernietigd worden. 

 

Met inachtneming van de hierna beschreven maatregelen, is er geen sprake van overtreding van 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing wordt hierdoor niet nodig geacht. De 

maatregelen worden opgenomen in het ecologisch werkprotocol. Op deze manier wordt rekening gehouden met 

de beschermde soorten. De werkzaamheden vinden plaats in lijn met de gedragscode vanuit de Unie van 

Waterschappen (2012).  

 

 

 



  
 

  

 

 

 
28 december 2017 - Ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk - 17.146134 16/31  

 

  
 

Maatregelen: 

1. Eén richting op werken om zo te allen tijde een vluchtroute open te houden voor aanwezige soorten. 

2. Verstoring van broedvogels voorkomen. De meeste vogels broeden in de periode 15 maart t/m 15 juli. 

Daarom wordt buiten de broedperiode om gewerkt en gecontroleerd op broedgevallen bij een uitvoering in of 

rond de broedperiode. 

3. Sterke verlichting wordt tussen zonsondergang en zonsopkomst in de periode maart t/m oktober voorkomen. 

Zo wordt verstoring van mogelijk onmisbaar leefgebied van vleermuizen voorkomen. 

 

Tijdens de werkzaamheden is voor alle in het projectgebied aanwezige dier- en plantensoorten de zorgplicht van 

kracht. Op basis van uitgevoerde onderzoeken worden mogelijke effecten op de overige soorten uitgesloten. 

Hierdoor zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor de natuur. 

4.5 Cultuurhistorie 

De Amstel is oorspronkelijk een veenstroom tussen Uithoorn en het IJ. De rivier heeft op sommige plaatsen klei 

afgezet op het veen, waardoor de oeverwallen zijn ontstaan. In de twaalfde en dertiende eeuw wordt het 

moerassige Amstelland ontgonnen, door middel van een onregelmatige strokenverkaveling. Tussen de percelen 

zijn een paar openbare looppaden uitgespaard (loopvelden). Omdat de polder blijft dalen, moet de dijk steeds 

verder worden opgehoogd. Hierdoor wordt het hoogteverschil tussen de polder en het waterpeil steeds groter. De 

dijk is een cultuurhistorisch lijnelement op zich. 

 

Sinds de middeleeuwen is de Amstel steeds verder aangepast voor het vervoer van goederen en personen. In de 

zeventiende eeuw wordt een jaagpad aangelegd voor de trekvaart. Ouderkerk aan de Amstel wordt daardoor een 

belangrijke halteplaats voor de trekschuit naar Amsterdam. In 1824 wordt de vaarweg verbeterd.  

 

De Buurt over Ouderkerk is een beschermd stads- en dorpsgezicht. Hier staan ongeveer veertien beschermde 

rijksmonumenten. Dit zijn vooral woonhuizen, maar ook een restaurant, café, theehuis en een herberg. De zestien 

‘Scheidershuisjes’ langs de Amsteldijk Noord 1c tot 16 zijn ‘gemeentelijk beschermd stad- of dorpsgezicht’ met 

cultuurhistorische waarde. 

 

Langs de rest van de dijk staan ook veel historische gebouwen. Er staan 18 rijksmonumenten, een provinciaal 

monument, 23 gemeentelijke monumenten en drie monumentale groenelementen. Voorbeelden zijn de banpaal 

uit 1625, de buitenplaatsen Wester-Amstel en Oostermeer, de Riekermolen en het gemaal Middelpolder 

Machineweg. 

 

Tussen de Kalfjeslaan en de Oostermeerweg wordt het landschap gekenmerkt door de doorgaande rij bomen op 

de kruin van de dijk. Bij de Riekermolen staan zes bomen die zijn aangewezen als monumentaal groen. De 

Kalfjeslaan is eeuwenlang verbonden met de dijk. Het is een cultuurhistorisch waardevolle lijn en karakteristieke 

laan in het landschap. Bij de Buurt over Ouderkerk, heeft de dijk de uitstraling van een dorpsstraat met nieuw 

geplante jonge bomen. De kenmerkende landschapsinrichting wordt zoveel mogelijk behouden. 
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Figuur 4.2 Buitenplaats Oostermeer 

4.6 Archeologie 

Mogelijk hebben in het neolithicum en de IJzertijd-Romeinse tijd mensen in dit gebied gewoond. Hier zijn echter 

geen sporen van gevonden. In de buurt van het projectgebied is wel aardewerk uit de IJzertijd-Romeinse tijd 

gevonden. Rond de late tiende of elfde eeuw trekken de eerste boeren het veen in. In de elfde en twaalfde eeuw 

wordt het gebied op grote schaal ontgonnen voor de landbouw. Vanaf de vijftiende en zestiende eeuw wordt er 

ook turf gewonnen. 

 

De dijk ligt op een strook onverveend bovenland. Net onder het maaiveld of onder de dijk liggen er mogelijk 

huisplaatsen uit de late Middeleeuwen. Veel sporen zijn verdwenen door oxidatie of bodemingrepen. Op sommige 

plekken ligt er een kleilaag overheen: hier zijn de sporen beter bewaard. Ook kunnen opgeworpen klei- en 

veenpakketten gevonden worden uit de beginfase van de Amsteldijk. 

In de vijftiende eeuw wordt de eerste buitenplaats aangelegd. De meeste buitenplaatsen worden in de 

zeventiende en achttiende eeuw gebouwd. In de negentiende eeuw raken deze in verval en worden er 

boerderijen gebouwd. Bij de buitenplaatsen Kostverloren/Ruischenstein en Tulpenburg zijn misschien 

funderingsresten en sporen van de tuin (muren, grachten en vijvers) vindbaar. 

 

De dijk ligt binnen verschillende ‘Archeologisch Waardevolle Verwachtingsgebieden’. De Amsteldijk Noord, 

Amstelzijde en Amsteldijk Zuid liggen grotendeels in een zone waarbinnen historische bebouwing heeft 

plaatsgevonden. Hier kunnen volgens de gemeentelijke verwachtingskaart sporen van bewoning vanaf de late 

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd worden verwacht. Ook de landgoederen ‘Wester Amstel’ en ‘Oostermeer’ en 

ongeveer acht verdwenen buitenplaatsen zijn aangewezen als ‘Archeologisch Waardevolle 

Verwachtingsgebieden’.  

 

De gebieden die grenzen aan de Amsteldijk Noord, Amstelzijde en Amsteldijk Zuid liggen in een zone met 

‘onverveend bovenland’. Hiervoor geldt een middelmatige verwachting voor de perioden late Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd. Voor de overige gebieden geldt een lage verwachtingswaarde.  
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De maatregelen om de dijk te verbeteren kunnen de archeologische sporen aantasten. Het ‘archeologisch 

bodemarchief’ wordt het meest aangetast door het verleggen van de teensloten onderaan de dijk. Op de plekken 

met een verhoogde archeologische verwachting en waar de bodemingrepen dieper dan dertig centimeter reiken 

met een gebied groter dan 100m2, dient er rekening mee gehouden te worden dat deze ingrepen archeologische 

waarden kunnen verstoren. Als dit niet voorkomen kan worden, is mogelijk nader onderzoek nodig. 

 

Als er bij de uitvoering van de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, worden de 

vondsten gemeld bij de ‘Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’ (conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet). 

 

Figuur 4.3 Particuliere kaart van Amstellandt of het omleggende van Amsterdam, 1769 

4.7 Samenwerking met de omgeving  

Het verbeteren van een dijk heeft gevolgen voor de omgeving, de bewoners en andere gebruikers van de dijk. 

Het waterschap vindt het belangrijk om rekening te houden met deze belangen van de omgeving. Daarom zijn er 

bewonersavonden georganiseerd, bewonersinterviews afgenomen en is er een klankbordgroep Amsteldijk 

opgericht. Via de website www.agv.nl/Amsteldijk en brieven zijn de ontwikkelingen in de planvormingsfase 

gecommuniceerd.  

 

Omgevingsconvenant 

Omdat het waterschap het belangrijk vindt om de inbreng van alle betrokkenen vast te leggen, is ervoor gekozen 

om naast het wettelijk verplichte dijkverbeteringsplan ook een omgevingsconvenant op te stellen. Hierin staan de 

specifieke thema’s die volgens de bewoners, belangengroepen en klankbordgroepleden van de Amsteldijk 

belangrijk zijn. Over deze thema’s maken we afspraken in het omgevingsconvenant. Deze afspraken zijn 

gemaakt met de partijen uit de klankbordgroep. Het waterschap committeert zich aan deze afspraken en de 

klankbordgroep ziet erop toe dat deze afspraken worden nageleefd. Het omgevingsconvenant is als bijlage C aan 

het dijkverbeteringsplan toegevoegd.  

 

  

http://www.agv.nl/Amsteldijk
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Belanghebbenden 

Aan het begin van het proces is een stakeholderanalyse uitgevoerd, waarin is geïnventariseerd welke belangen 

spelen in het gebied. Er zijn verschillende belanghebbenden bij de verbetering van de dijken: denk aan 

eigenaren, bewoners, pachters, ondernemers, belangenorganisaties, nutsbedrijven, de gemeente Amstelveen, de 

gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.  

 

Provincie 

De provincie Noord-Holland is een belanghebbende partij, o.a. op het gebied van natuur, milieu, inrichtings- en 

gebiedsplannen, vergunningen et cetera. Ook is de provincie toezichthouder op waterschappen. De provincie 

bereidt de vervanging voor van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel. De uitvoering staat in 2018/2019 gepland. 

Zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd. 

 

Gemeente 

De gemeenten Amstelveen en Amsterdam zijn belanghebbende partijen voor de openbare ruimte, vergunningen 

en infrastructuur, zoals wegen, fietspad, openbare verlichting, verkeersinrichting. 

 

Omwonenden, direct belanghebbenden 

Langs het dijktraject zijn diverse perceeleigenaren, omwonenden en bedrijven die verschillende belangen 

hebben. De omwonenden, belanghebbende organisaties en ondernemers in de directe omgeving worden 

betrokken in de planvorming en de uitvoering via een klankbordgroep. 

 

Nutsbedrijven 

Bij het opstellen van het plan en het ontwerp is onderzocht of de werkzaamheden aan de dijk invloed hebben op 

de bestaande nutsvoorzieningen en de toekomstige onderhoudswerkzaamheden. In overleg met de nutsbedrijven 

worden oplossingen gezocht voor eventuele knelpunten. 

 

Klankbordgroep Amsteldijk 

Om de dijkverbetering zo goed mogelijk af te stemmen met de omgeving, is de klankbordgroep Amsteldijk 

opgericht. De klankbordgroep vertegenwoordigt de belangen van de omgeving. Bewoners en andere 

belanghebbenden hebben zich hiervoor kunnen aanmelden tijdens de eerste informatieavond: zowel via de 

uitnodiging die per brief is verstuurd als later in het proces. 

 

In de klankbordgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: 

- Bewonersvereniging Amsteloever  

- Ondernemers Amstelzijde 

- Buurtcomité ‘Van brug tot brug’  

- Groengebied Amstelland 

- Groenraad Amstelveen 

- Beschermers Amstelland 

- Waterschap Amstel Gooi en Vecht 

- Gemeente Amstelveen 

- Gemeente Amsterdam 

- Provincie Noord-Holland 

- Waternet (Riolering en Drinkwater) 
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5. Dijkverbeteringsmaatregelen 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven om de Amsteldijk te verbeteren. Het ontwerp voor de 

dijkverbetering is als bijlage B van dit plan toegevoegd. In de figuur hieronder staat een globaal overzicht van de 

maatregelen die nodig zijn om de dijk te verbeteren. De gele lijn geeft aan waar de dijk opgehoogd wordt in 

grond, de rode lijn geeft aan waar een damwand wordt geplaatst, en de blauwe waar stabiliteitsmaatregelen 

worden genomen (lit. 2). 

Figuur 5.1 Overzicht dijkverbeteringsmaatregelen Amsteldijk 

 

Toelichting: ‘ophogen’ impliceert een maatregel d.m.v. ophoging in klei; ‘damwand’ impliceert een hoogtescherm 

als maatregel 
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5.1 Uitgangspunten 

Op de stukken waar een dijkverbetering nodig is, zijn de volgende maatregelen mogelijk: de dijk ophogen, een 

damwand langs de Amstel, een houten wand langs de teensloot en/of het versterken van het talud in grond (zie 

figuur 5.2). Deze maatregelen zijn in de variantennota verder onderzocht en uitgewerkt (lit. 14). Hierin zijn de 

maatregelen beoordeeld op de volgende kwaliteitscriteria: beheer en onderhoud, gebruik, infrastructuur, 

omgeving en uitvoering (zie tabel 5.1). Ook zijn de kosten van de maatregelen meegenomen in de afweging van 

de dijkverbeteringsmaatregelen. 

 

Figuur 5.2 Dijkverbeteringsmaatregelen 

 

Op basis van de veiligheidsnormen zijn de best beoordeelde dijkverbeteringsmaatregelen uitgewerkt in een 

voorlopig ontwerp. Hierbij is rekening gehouden met de belangrijkste landschappelijke, natuurlijke, 

cultuurhistorische en archeologische waarden en het gebruik door bijvoorbeeld bedrijven, nutsbedrijven, 

bewoners, recreanten, agrariërs en het verkeer. 

 

Op basis van het voorlopig ontwerp is gekeken of er bepaalde knelpunten optreden. Op een aantal plekken zijn 

maatwerkoplossingen toegepast. In het ontwerp zijn de nadelen zoveel mogelijk geminimaliseerd en/of 

gecompenseerd. Hierdoor zijn de nadelige effecten van de dijkverbetering zoveel mogelijk beperkt. 

 

De onderstaande uitgangspunten zijn gebruikt bij het maken van het ontwerp voor de dijkverbetering. 

− Duurzaam ontwerpen door rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden, tegen zo 

laag mogelijke kosten en ruimtelijke impact. 

− Vanuit het gelijkheidsbeginsel: het ontwerp en keuzeproces is eenduidig. 

− Zoveel mogelijk behouden en versterken van de omgevingswaarden, de continuïteit en hekenbaarheid van 

het landschap. 

− Behoud en eventuele compensatie van huidige natuurwaarden. 

− Rekening houden met toekomstig beheer en onderhoud (bereikbaarheid en berijdbaarheid). 

− Voorkomen van schade aan panden langs de dijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoogte 

Ophogen Damwand 

Stabiliteit 

Versterken 
Houten 
wand 
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Tabel 5.1  Kwaliteitscriteria dijkverbeteringsmaatregelen 

 

5.2 Ophogen 

Het uitgangspunt is om de dijk in grond op te hogen vanwege de aspecten duurzaamheid, waterveiligheid en 

waterhuishouding. In het ontwerp is uitgegaan van een planperiode van dertig jaar en een bodemdaling van één 

centimeter per jaar. De dijk wordt opgehoogd tot ongeveer veertig centimeter boven NAP. Afhankelijk van de 

huidige hoogte komt er ongeveer dertig tot veertig centimeter op de dijk.  

 

Deze maatregel wordt toegepast in het noordelijkste deel bij de Riekermolen en een stukje langs Amsteldijk Zuid. 

Hier ligt de dijk te laag en is er voldoende ruimte aanwezig om de dijk op te hogen. In totaal wordt ongeveer twee  

honderd meter van de dijk opgehoogd. 

 

 

Figuur 5.3 Dijk ophogen 

 

  

Criteria kwaliteit 

Beheer en onderhoud 

 

 

− Beheer 

− Onderhoud 

− Uitbreidbaarheid 

Gebruik 

 

 

− Wonen 

− Werken 

− Recreatie 

Infrastructuur 

 

 

− Weg 

− Wandelpad 

− Kabels en leidingen 

− Waterhuishouding 

Omgeving 

 

 

− Landschap 

− Natuur 

− Cultuurhistorie 

− Archeologie 

Uitvoering 

 

 

− Risico’s 

− Bereikbaarheid 
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De gevolgen van deze maatregel zijn: 

− In verband met de gewenste planperiode van dertig jaar kan de ophoging relatief groot zijn. Om de ophoging 

mogelijk te maken, is er voor de dijk meer ruimte nodig.  

− Op de dijk ligt een geasfalteerde weg. Als de dijk wordt opgehoogd, wordt de weg vervangen. De ligging en de 

breedte van de weg blijven hetzelfde. Mogelijk gaat de gemeente de weg opnieuw inrichten en wordt dit 

samen met de dijkverbetering aangepakt. 

− De kabels en leidingen komen door de ophoging dieper in de dijk te liggen, waardoor ze moeilijker bereikbaar 

worden bij storingen. Te diepe kabels en leidingen in een dijk zijn in strijd met de bepalingen uit de Keur van 

AGV. Bij werkzaamheden aan de kabels, moet er namelijk diep in de dijk gegraven worden. Daarom moeten 

de kabels en leidingen bij een dijkverhoging vaak verlegd of opgehaald worden. Er worden afspraken gemaakt 

met de eigenaren van de kabels en leidingen, om tot een geschikte oplossing te komen. 

− Bomen die bij de werkzaamheden in de weg staan, of de ophoging niet kunnen overleven, worden voor de 

verbeterwerkzaamheden verwijderd. Bij de Riekermolen kunnen de bomen blijven staan. Maar langs de 

Amsteldijk Zuid moeten ongeveer vier bomen gerooid worden. 

5.3 Damwand Amstel 

 

Als er geen ruimte is om de dijk in grond op te hogen, of als de kosten en/of negatieve gevolgen te groot worden, 

wordt er een damwand langs de Amstel geplaatst. Deze wordt op de toetshoogte (tien centimeter boven NAP) 

aangebracht en heeft een levensduur van ongeveer honderd jaar. De damwand wordt op het pleistocene zand 

geplaatst, waardoor het niet zakt in de loop der jaren. Het talud rondom de damwand wordt met grond aangevuld. 

Indien nodig, wordt het bestaande jaagpad langs de dijk ook iets opgehoogd. Op de locaties waar nu een 

rietoever bestaat, wordt een vooroever van ongeveer een meter breed aangebracht. 

 

Deze maatregel wordt toegepast voor de rotonde aan de noordkant van het projectgebied, voor de bebouwing ten 

noorden van de Amstelzijde en langs de Amsteldijk Zuid. Hier is weinig ruimte om de dijk op te hogen vanwege 

de bebouwing en het gebruik langs de dijk. In totaal wordt er over ruim een kilometer langs de dijk een damwand 

aangebracht. 

Figuur 5.4 Damwand langs de Amstel 

 

De gevolgen van deze maatregel zijn: 

- Het ruimtebeslag is vrij klein. De damwand wordt aan de kant van de Amstel geplaatst. Hier staan minder 

‘dijkvreemde’ elementen in de dijk. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bebouwing, de weg, parkeerplaatsen, 

inritten en bomen veelal gespaard blijven. Langs de Amsteldijk Zuid moet één boom gerooid worden in 

verband met de werkzaamheden. 

- In eerste instantie lijkt een damwand positieve effecten te hebben voor de omgevingswaarden, maar op de 

lange termijn kunnen ook negatieve effecten optreden. Zo zakt de grond bij de damwand verder, maar de 

damwand is niet aan zetting onderhevig. Hierdoor wordt de damwand duidelijk zichtbaar als lijnelement. 
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- In het ontwerp wordt rekening gehouden met de bestaande waterhuishouding, zodat deze niet verstoord 

wordt. 

- De damwand wordt ontworpen voor een periode van ongeveer honderd jaar. Deze heeft dus relatief weinig 

onderhoud nodig. Omdat het een starre constructie in de dijk is, is deze moeilijk aan te passen aan 

veranderende omstandigheden (zoals waterpeilen, zettingen, bodemdaling e.a.).  

- Bij het aanbrengen van de damwand ontstaan lichte trillingen. Hierdoor ontstaat er kans op schade aan 

bebouwing en de rijbaan. Daarom wordt getoetst welke panden risico lopen. Als dit het geval is, worden de 

panden tijdens de uitvoering gemonitord, om schade te voorkomen. 

- Een damwand is vanaf het water landschappelijk minder aantrekkelijk en kan mogelijk tot extra golfslag 

leiden. Om die reden wordt een vooroever met rietkraag aangebracht. Dit zorgt ook voor een visueel 

natuurlijke beleving. 

- Er liggen diverse kabels en leidingen dwars op de dijk. Deze liggen vrij diep, maar als er een damwand 

geplaatst wordt op deze locaties kan dit een knelpunt zijn. Er worden dan afspraken gemaakt met de 

eigenaren van de kabels en leidingen om tot een geschikte oplossing te komen. 

5.4 Versterken 

Langs de Amsteldijk Zuid is de dijk niet overal sterk genoeg. Dit is het stuk tussen de dorpskern van de 

Amstelzijde en de A9. Hier moet de stabiliteit van de dijk verbeterd worden. Door het aanbrengen van extra 

gewicht op het binnentalud* van de dijk neemt de stabiliteit toe. Voor het aanbrengen van de berm moet de sloot 

onder aan de dijk gedempt worden. Deze wordt ongeveer een meter verderop teruggegraven. Om de oppervlakte 

van het water gelijk te houden, heeft de nieuwe sloot dezelfde oppervlakte als de bestaande sloot. Deze 

maatregel wordt over een lengte van ongeveer twee honderd meter toegepast, bij het stuk langs de weilanden. 

 

Figuur 5.5 Talud versterken met grond 

 

De gevolgen van deze maatregel zijn: 

− De dijk wordt met grond versterkt en er zullen geen dijkvreemde elementen worden aangebracht. 

− Door de taludversterking en het vergraven van de teensloot neemt het ruimtebeslag van de dijk toe. Hierdoor 

kunnen de gebruiksmogelijkheden van het perceel afnemen.  

− De sloot onderaan de dijk wordt gedempt. Om het waterbergend vermogen van de polder gelijk te houden en 

vanwege de waterhuishouding, wordt verderop een nieuwe teensloot teruggegraven.  

− In het dijktalud staan diverse bomen. Een aantal hiervan staan bij de werkzaamheden in de weg of kunnen de 

ophoging niet overleven. Daarom worden twee bomen voor de verbeterwerkzaamheden verwijderd.  

− Veel kabels en leidingen liggen onderaan de dijk. Met de nutsbedrijven worden afspraken gemaakt over hoe 

er met de kabels en leidingen wordt omgegaan tijdens de dijkverbetering. 
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5.5 Houten wand teensloot 

Bij Amsteldijk Zuid 50 is de dijk ook afgekeurd op stabiliteit. Omdat hier minder ruimte is om de dijk in grond op te 

hogen, en omdat de kosten en/of gevolgen te groot worden, wordt hier een houten wand langs de teensloot 

geplaatst. Het talud wordt aangevuld tot aan de damwand. 

 

Figuur 5.6 Houten wand langs de teensloot 

 

De gevolgen van deze maatregel zijn: 

- De teensloot hoeft niet verlegd te worden. Hierdoor kan de tuin in gebruik blijven. 

- De houten wand heeft relatief weinig onderhoud nodig.  

- Om te voorkomen dat schade optreedt door trillingen, wordt aanvullend onderzoek gedaan. Indien nodig, 

worden aanvullende maatregelen genomen. 

5.6 Maatwerk 

Op een aantal locaties is het nodig om maatwerk toe te passen vanwege de inpassing in de omgeving en/of 

financiële redenen. Ook worden er een aantal extra maatregelen genomen, bijvoorbeeld om het watersysteem 

en/of de cultuurhistorie te versterken. Deze maatregelen worden hieronder besproken. 

 

Riekermolen 

De Riekermolen is in de jaren zestig langs de Amsteldijk geplaatst en fungeert in noodsituaties om het water uit te 

polder richting de Amstel te pompen. De maalkom dient daarom dezelfde waterstanden te kunnen keren als de 

Amstel. Daarom wordt deze ook op hoogte gebracht, tot veertig centimeter boven NAP. In figuur 5.7 is het 

ontwerp van het gebied bij de molen te zien, zoals deze is aangelegd.  

Figuur 5.7 Ontwerptekening aanleg Riekermolen (1959) 
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Dorpskern Buurt over Ouderkerk (Amstelzijde) 

Omdat hier veel dichte historische bebouwing staat, is het niet mogelijk om de ‘traditionele’ 

dijkverbeteringsmaatregelen toe te passen. Om er voor te zorgen dat de dijk toch voldoet aan de daaraan 

gestelde veiligheidseisen, zijn de volgende twee maatwerkoplossingen nodig. 

 

Ter hoogte van het terras (Amstelzijde 39-61) voldoet de bestaande damwand niet aan de stabiliteitseisen. 

Omdat de damwand relatief nieuw is, en het kostbaar is om deze te vervangen, wordt hier een 

maatwerkoplossing toegepast. Door extra gewicht onderaan de damwand aan te brengen, wordt de stabiliteit van 

de damwand versterkt. Daarom komt er een steenbestorting tegen de damwand aan. Deze wordt tot ongeveer 

vier meter uit de bestaande damwand geplaatst.  

 

In de dorpskern bij de Amstelzijde ligt een pontje naar de overkant. De oever ligt hier lager dan tien centimeter 

onder NAP. Vanwege de dichte bebouwing en het gebruik van het pontje, is hier geen ruimte om de dijk op te 

hogen. Vandaar dat er een wand langs de aanmeeroever wordt aangebracht. In verband met de werkzaamheden 

moet de boom naast de aanmeeroever gerooid worden. 

 

 

 
Figuur 5.8 Paardenburg en beschermd dorpsgezicht Buurt over Ouderkerk (Amstelzijde) 

 

Bomen 

Door de Bomenwacht zijn de bomen op en langs de dijk geïnventariseerd (lit. 12). Als gevolg van de 

dijkverbetering zullen vier bomen verwijderd moeten worden. Op basis van de huidige standplaats, de 

dijkverbeteringsmaatregelen en vanuit veiligheidsperspectief is bepaald welke bomen verwijderd moeten worden.  

 

Waarom moeten bomen weg voor een dijkverbetering? 

- Uitvoering/ophoging: Sommige bomen moeten gekapt worden vanwege de ophoging en/of verbreding van 

het dijkprofiel of het plaatsen van een damwand. Dit is nodig, om de werkzaamheden mogelijk te maken en 

omdat sommige bomen de ophoging niet kunnen overleven. Ophogingen bij bomen verstoren onder andere 

het zuurstofgehalte en de vochthuishouding. Bovendien kan de stam snel gaan rotten.  

- Veiligheid: De boom kan omwaaien en trekt met de boomwortels een gat in de dijk. Hierdoor bestaat een 

groter risico op een dijkdoorbraak. Dit wordt ook wel windworp genoemd. Bomen die geen risico vormen zijn 

leibomen, gekandelaberde (zwaar gesnoeide) bomen, hakhout, bomen kleiner dan vijf meter en bomen met 

een dunne stam. 

 

Voor de te kappen bomen worden nieuwe jonge bomen aangeplant, conform de Wet natuurbescherming (2017). 

Nieuwe bomen worden buiten de beschermde zones van de dijk geplant, in overleg met de grondeigenaren. 

 

Verbreding Amstel 

De Amstel voert het water uit de omringende polders af naar het Noordzeekanaal. Van daaruit wordt het water 

afgevoerd naar zee. Om het water goed af te voeren (en voor de doorstroming), is het belangrijk dat de Amstel 

breed en diep genoeg is. Hoe breed en diep de Amstel moet zijn, staat in het leggerprofiel. De Amstel is niet 

overal breed genoeg.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixspDz6Z3YAhVkF8AKHdd4DJ8QjRwIBw&url=http://www.historischamstelland.nl/ontdekken/monumenten-ouder-amstel/dorpsgezichten/amstelzijde&psig=AOvVaw3lqMvYyneHQSbYgT2dHORR&ust=1514039245071983
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Daarom is er bij de dijkverbetering onderzocht of er ruimte is om de Amstel te verbreden. Ter hoogte van het 

landgoed Oostermeer is ruimte tussen het voorland en het water. Ook is de Amstel hier vrij smal. Hier kan de 

damwand dichter bij de weg geplaatst worden, waarbij de vooroever afgegraven kan worden. Deze maatregel is 

mogelijk over een lengte van 300 meter.  

 

Hierdoor kan het water goed blijven doorstromen en kan er bij extreme weersituaties meer water afgevoerd 

worden.  

 

 

Figuur 5.9 Verbreding Amstel 

 

5.7 Afweging voorkeursvariant 

Na een gedegen voortraject is de voorkeursvariant bepaald. Hierbij zijn verschillende varianten beschouwd en 

met de klankbordgroep besproken. Voor het grootste deel is de voorkeursvariant de damwandoplossing 

geworden.  

 

Kenmerkend voor deze gedeelten, is dat er veel bebouwing aanwezig is. Hieronder zijn een groot aantal kapitale 

en/of monumentale panden met aangelegde tuinen. In het talud aan de polderzijde liggen veel kabels en 

leidingen en er staat een (vergunde) beeldbepalende bomenrij. Verder ligt er een relatief brede asfaltweg die niet 

heel lang geleden opnieuw is aangelegd. 

 

De voordelen van een damwandoplossing t.o.v. een oplossing in grond: 

- Er hoeven geen kabels en leidingen verlegd te worden. 

- Er hoeven geen bomen gekapt: dit ligt zeer gevoelig in de omgeving. 

- De wegconstructie hoeft niet vernieuwd te worden (deze is vrij nieuw en er zou een grote bijdrage van het 

waterschap gevraagd worden). 

- Er hoeft geen slootverlegging plaats te vinden (vaak t.p.v. voortuinen). 

- Uitvoering zorgt voor nauwelijks tot geen extra overlast qua bereikbaarheid door werken vanaf het water. 

- Meekoppelkans extra berging en betere doorstroming Amstelboezem. 

- Groot draagvlak vanuit de omgeving. 

 

Nadelen van een damwandoplossing: 

- De bovenzijde tekent af, zodra de omringende grond zakt. 

- De waterhuishouding wijzigt. 

- Deze oplossing is niet eenvoudig aanpasbaar. 

- Vanaf het water gezien, is het een minder aantrekkelijk beeld. 

 

De nadelen zijn nader beschouwd. Bij elk nadeel kunnen mitigerende maatregelen genomen worden. Er wordt 

bijvoorbeeld een rietkraag aangevraagd vóór de damwand, zodat het aanzicht aantrekkelijk blijft. 

Resultaat:  

- De damwand is kwalitatief de meest gunstige variant vanwege de positieve gevolgen voor de omgeving. 

- De uitvoeringskosten bij een damwandoplossing vallen lager uit dan bij een oplossing in grond. 

- Ook op lange termijn is deze oplossing financieel gunstiger, omdat een damwand circa drie maal zo lang 

meegaat als een oplossing in grond. 
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Afronding  

2019 

 Uitvoering  

3e kwartaal 2018 

Voorbereiding  

2e kwartaal 2018 

Definitief dijkverbeteringsplan  

2e kwartaal 2018 

Inspraakperiode 

1e kwartaal 2018 

6. Planning en financiën 

In dit hoofdstuk staat hoe het proces van de dijkverbetering doorlopen wordt en wordt inzicht gegeven in de 

benodigde financiën. 

6.1 Planning 

In de onderstaande figuur staan de verschillende stappen van de dijkverbetering. Afhankelijk van bijvoorbeeld het 

doorlopen van beroepsprocedures kan de planning veranderen. Het ontwerp voor de dijkverbetering wordt met dit 

plan ter inzage gelegd en daarna definitief vastgesteld door het bestuur van het waterschap. Hierna wordt het 

project verder voorbereid en aanbesteed. Naar verwachting start de aannemer eind 2018 met de 

werkzaamheden.  

 

Figuur 6.1 Proces dijkverbetering 

6.2 Financiën  

De kosten voor de dijkverbetering zijn geraamd op € 4.5 miljoen. Dit bedrag is inclusief voorbereidingskosten, 

21% btw, 10% onvoorzien en de eventuele kosten voor vergoedingen volgens de ‘Richtlijnen voor medegebruik 

bij verbetering van secundaire keringen’. In dit bedrag zijn de eventuele vergoedingen voor schade niet 

meegenomen, omdat mogelijke aanspraken op schadevergoeding pas tijdens en na de uitvoering inzichtelijk 

worden. 
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