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gereed ja 

10 werkdagen 

10 dagen 

10 werkdagen Ja? 

Bewonersavond 1 (blanco) 

met algemene informatie 

(Info halen) 

Ja? 

Scoop en tekening inlezen 
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Reactie op bewonersavond 

Bezorgen bewonersbrief bewonersavond 1 

Verzamelen en bespreken reacties 

Actie Areaalprojecten 

Actie Areaalprojecten en 
bewoners 

Actie bewoners 

Aanbieden product 

Verkennen omgeving 

Bezorgen bewonersbrief bewonersavond 2 

Inbreng in schetsontwerp 

Presentatie gereed? 

Bewonersavond 2 (mogelijkheden) 

keuze bepalen voor inrichting 

(Info brengen) 
 

Bewonersbrief 1 

Thema’a 

-onderzoek buiten 

-bewonersavond 

-planning communicatie 

-Algemene info 

Bewonersbrief 2 

Thema’a 

-terugkoppeling 

-presentatie mogelijkheden 

-maken keuze 

Bewonersbrief (aanvullend) 

Thema’a 

-bomenkap 

-(voorbereidende) 

werkzaamheden 

-bouwkundige opname 

-nutswerkzaamheden 

Logboek losse vragen 

bijhouden 

Bezorgen bewonersbrief definitieve inrichting 
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10 werkdagen dagen voor  start 

5 werkdagen 

Ja? 

10 dagen 

20 werkdagen dagen voor  start 
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Bezorgen bewonersbrief bewonersavond 3 

Bewonersavond 3 

presentatie aannemer/ 

planning  (info brengen) 
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Bewonersbrief aannemer/ bouwkundige opname 

Start werkzaamheden 

uitvoering 

Overleg met aannemer uitvoering 

Fasering/ Planning uitvoering bekend 

Presentatie gereed? 

Bewonersbrief 3 

Thema’a 

-planning aannemer 

- aannemer voorstellen 

Update werkzaamheden verstrekken 

CC aan: 

-Kernbeheer 

-BOR/ MOR 

-Contact (website) 

-Hit 

-Hulpdiensten 

-Wethouder 

-HVC 

-Busmaatschapij 

Bewonersbrief opleverdatum verstrekken 


