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Bijlagen: 1 

 Aanleiding overleg 

Het doel van het overleg is de noodzakelijke aanpassingen in de kabel- en leidingnetten van Enexis en WML te 

bespreken ter plaatse van dijkring 56.  

Dijkring 56 is gelegen nabij de kern van Afferden. De huidige keringen betreffen groene keringen die buitendijks 

aansluiten op landbouwgronden. Binnendijks sluit de kering aan  op een groenstrook met bosschage/bomen  

welke grenst aan particuliere gronden en woonhuizen. Daarachter is de provinciale weg N271 gelegen. 

 

De dijkversterkingen bestaan in hoofdzaak uit het ophogen van de kruin en het binnen- en/of buitendijks 

aanbrengen van kleibekleding. 

 
In de bijlage behorende bij dit verslag is een overzichtstekening( Teknr: 2018-001_2018-002-TEK-KL-Afferden-

v1.0 d.d. 29-10-2018) opgenomen waarop de verschillende locaties aangegeven staan. 

 

 Aanpassingen Enexis 

Enexis heeft van  WS Limburg een VTA ontvangen (documentnummer 2018-D166628) waarin zij verzoeken op 

een aantal locaties aanpassingen te doen in hun kabel en- leidingnet. Per object staat aangegeven wat de 

aanpassing inhoud. 

 

Algemeen: 

Indien K&L onder structuurmatten gesitueerd zijn kunnen deze gehandhaafd blijven. 

 

26-2-1 VAN 26-2-2 VAN (N271 nabij gemaal Nieuwe Stuwweg, zie locatie 1 tekening bijlage): 

Hier zal geen nieuwe watergang gegraven worden. De greppel zal opgeschoond/ gefatsoeneerd worden, er 

worden structuurmatten aangebracht. Verder vinden er ook geen significante afgravingen en/of ophogingen 

plaats. De lagedruk gasleiding kan gehandhaafd blijven over een lengte van ca. 90meter (zie afbeelding 1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Afbeelding 1 

LD gasleiding handhaven 
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56-56-1 VAN 56-56-2 VAN (Tussen Hengeland 7 en 13, zie locatie 2, tekening bijlage): 

De LD gasleiding welke onder de toekomstige waterkering gesitueerd is zal over een lengte van ca. 420meter 

verlegd worden naar een voor Enexis bereikbare locatie. De huidige PVC leiding zal worden vervangen door een 

PE leiding ø110 sdr11. De aanwezige huisaansluitingen (7, 9, 11 en 13) worden daarbij overgenomen. Vanwege 

de bereikbaarheid en de aanwezigheid van grote bomen en vegetatie is de enige geschikte locatie daarvoor daar 

waar de nieuwe en oude waterkering in de toekomstige situatie aan elkaar grenzen (zie afbeelding 2). De leiding 

kan vooraf op de juiste diepte aangelegd worden zonder dat er raakvlakken zijn met de toekomstige 

dijkversterking. Daar waar de huidige leiding geen raakvlakken meer heeft met de dijkversterking wordt de 

nieuwe gasleiding gekoppeld op de huidige gasleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2 

 

56-58 VAN-3 (Bij Hengeland 3A, zie locatie 3, tekening bijlage): 

Ter plaatse van de huisaansluiting van Hengeland 3A wordt door de Dijkencombi een damwand geplaatst. Dit 

geeft een conflict met de huidige huisaansluiting van Hengeland 3A. De huisaansluiting wordt aangepast volgens 

afbeelding 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3 

  

Nieuwe locatie LD gasleiding 
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 Aanpassingen WML 

WML heeft van  WS Limburg een VTA ontvangen (documentnummer 20L8-DL66627) met het verzoek om 

aanpassingen te doen in hun leidingnet. 

 

Locatie Hengeland 1A – 3A (zie locatie 4, tekening bijlage): 

De aanpassing heeft betrekking op een AC100 waterleiding welke vervangen wordt door een NGIJ100 NAT C40 

waterleiding. De leiding is gelegen tussen de N271 t.h.v. Hengeland 1a en Hengeland 3A (zie afbeelding 4). De 

nieuwe leiding zal op dezelfde locatie worden teruggebracht als de te verwijderen AC waterleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.   

 

Locatie Hengeland 3A (zie locatie 3, tekening bijlage): 

Ter plaatse van de huisaansluiting van Hengeland 3A wordt door de Dijkencombi een damwand geplaatst. Dit 

geeft een conflict met de huidige huisaansluiting van Hengeland 3A. De huisaansluiting wordt aangepast volgens 

afbeelding 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5. 

Hengeland 3A 

Beginpunt vervanging Hengeland 1A 
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56-s9 VAN-156-57-2 VAN (tussen Hengeland 7 en 13, zie locatie 5, tekening bijlage). 

De waterleiding welke een raakvlak heeft met de dijkversterking zal verlegd worden over een lengte van ca. 

50meter. Zie hiervoor afbeelding 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6. 

 

Locatie N271 Afferden (zie locatie 6, tekening bijlage): 

Ten aanzien van de AC waterleiding langs de N271 in Afferden is besproken dat deze mogelijk gehandhaafd 

zou kunnen blijven. Indien  WS Limburg informatie ontvangt van WML m.b.t. deze leiding kan WS Limburg 

beoordelen of tot vervanging overgegaan moet worden of dat deze gehandhaafd kan blijven. 

 

De volgende informatie dient aangeleverd te worden: 

 
 Een reële schatting van de restlevensduur van de leiding 

 Informatie over de algehele kwaliteit van de leiding (bv leidinginspectierapport, visuele inspectie 

gegevens, overzicht/logboek (lek)schade, controle gegevens van vergelijkbare leidingen etc.) 

 Of de leiding druk loos gezet kan worden in de kernzone 

 Op ontwerptekening aangeven waar afsluiters gesitueerd zijn en hoe snel/makkelijk deze zijn af te 

sluiten in geval van een calamiteit 

 

 

 

 

 
 




