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1 INLEIDING 

In opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. heeft Ortageo Noordoost B.V. de milieukundige begeleiding 
(verificatie en processturing) verzorgd voor de sanering van het voormalig Julianaziekenhuis in Apeldoorn.  

Aanleidingen doel 

Aanleiding voor de saneringswerkzaamheden is het voornemen van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. om op 
de locatie herontwikkelingswerkzaamheden uit te voeren. In dat kader is het uitvoeren van sanerende maatregelen 
wenselijk vanwege de aanwezigheid van een sterke bodemverontreiniging met PAK. 

Het door Envita Almelo B.V. (thans Ortageo Noordoost B.V.) opgestelde raamsaneringsplan met kenmerk 
206161-12/R02 d.d. 2 augustus 2017 diende als basis voor de uitvoering van de bodemsanering. De provincie 
Gelderland heeft als bevoegd gezag een beschikking afgegeven op de voorgenomen sanering (kenmerk 
GE020001142 d.d. 30 oktober 2017). Voorafgaande aan de saneringswerkzaamheden is door NTP Milieu B.V. 
conform het raamsaneringsplan een gecombineerd plan van aanpak en V&G-plan opgesteld. Met dit plan is door 
de provincie Gelderland d.d. 6 augustus 2018 per mail ingestemd. 

De saneringsdoelstelling is op hoofdlijn als volgt: “Het binnen de kaders van de Wet bodembescherming sober, 
maatschappelijk verantwoord en doelmatig functiegericht saneren van bodemverontreinigingen in relatie tot het 
toekomstige gebruik van het terrein, zodat er nadien geen risico’s aanwezig zijn voor de volksgezondheid, milieu 
of verspreiding”. 

De noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen en beperkingen van het bodemgebruik na de sanering worden 
zoveel mogelijk beperkt. Tevens moet de nazorg niet leiden tot een vermindering van de na de sanering bereikte 
bodemkwaliteit. 

Uitvoering 

De bodemsaneringswerkzaamheden zijn in de periode 3 september tot en met 6 september 2018 onder 
procescertificaat BRL SIKB 7000 uitgevoerd door NTP Infra B.V. uit Enschede (certificaatnummer UB-111/9). De 
milieukundige begeleiding is door Ortageo Noordoost B.V. (certificaatnummer EC-SIK-60050) uitgevoerd onder 
procescertificaat BRL SIKB 6000, conform protocol 6001 (Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met 
conventionele methoden en nazorg).   

Leeswijzer 

Voorliggend rapport presenteert conform artikel 39c van de Wet bodembescherming de beschikbare gegevens 
(hoofdstuk 2) en de geplande (hoofdstuk 3) en de uitgevoerde saneringswerkzaamheden (hoofdstuk 4). De 
milieukundige begeleiding is beschreven in hoofdstuk 5. De evaluatie van de sanering is weergegeven in hoofdstuk 
6. Na de laatste bijlage is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder verwijzingen
naar informatiebronnen, literatuur, wet- en regelgeving en kwaliteitsborging. 



206161-12/R01 2/12 

2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

Voor zover relevant is de in dit hoofdstuk opgenomen informatie overgenomen uit eerder opgestelde rapportages. 

 Algemene gegevens en beschrijving locatie 

In onderstaande tabel is een overzicht met algemene gegevens van de locatie weergegeven. 

Tabel 1: Overzicht algemene gegevens 
Onderdeel Aanduiding Locatie 

Adres locatie 
(zie bijlage 1) 

Straat De saneringslocatie betreft de locatie tussen de Sprengenweg, Koning 
Lodewijklaan en de Hoogakkerlaan 

Plaats Apeldoorn 

Oppervlakte nummer 1746 (38.712 m2 )  

Kadastrale aanduiding 
(zie bijlage 1) 

Gemeente Apeldoorn 

Sectie A 

Nummer 1746  

Coördinaten 
X -coördinaat 193.340 

Y -coördinaat 469.990 

Eigenaar terrein Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. 

Bestemming 

Vroeger Voormalige ziekenhuis met bijgebouwen 

Huidig braakliggend 

Toekomst De locatie wordt opnieuw herontwikkeld 

Opdrachtgever sanering Explorius Vastgoedontwikkeling B.V 

De saneringslocatie betreft het voormalige terrein van het Julianaziekenhuis in Apeldoorn. De saneringslocatie ligt 
in de bebouwde kom van Apeldoorn, tussen de Sprengenweg, Koning Lodewijklaan en de Hoogakkerlaan. Centraal 
op het plangebied was tot de sloop het ziekenhuisgebouw aanwezig bestaande uit diverse bouwlagen. Rondom 
het pand bevonden zich enkele bijgebouwen waaronder een voormalige zusterflat, kantoorgebouw, ketelhuis en 
een kinderdagverblijf. Deze zijn inmiddels ook gesloopt. De bebouwing was deels onderkeldert. De kelders en 
fundatie zijn inmiddels ook verwijderd. Rondom het ziekenhuis waren diverse parkeerterreinen aangelegd. Het 
westelijk deel van het terrein was destijds ingericht als park. De totale locatie heeft een oppervlakte van circa 4,4 
hectare. Op de luchtfoto op de volgende pagina is de begrenzing van de saneringslocatie globaal met een gele lijn 
aangegeven. Op de luchtfoto is de voormalige bebouwing nog zichtbaar. 
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Afbeelding 1: Luchtfoto saneringslocatie (bron: Bing Maps) 

 
 

 Basisrapporten sanering 

De voor de uitvoering van de sanering van belang zijnde rapporten zijn in tabel 2 weergegeven. Voor uitgebreide 
gegevens, kaarten en tekeningen wordt verwezen naar deze rapporten. 
 
Tabel 2: Basisrapporten sanering 
Basisrapporten sanering Kenmerk Datum Bureau In opdracht van 

Aanvullend bodemonderzoek 
voormalig Julianaziekenhuis in 
Apeldoorn 

206161-10/R01 03-05-2017 Envita Almelo B.V. 
Explorius 
Vastgoedontwikkeling B.V. 

Raamsaneringsplan  
voormalig Julianaziekenhuis  
in Apeldoorn  

206161-12/R02 2 augustus 2017 Envita Almelo B.V. Explorius 
Vastgoedontwikkeling B.V. 

Plan van aanpak/V&G-plan 1181011-R01-v2.0 30 juli 2018 NTP Milieu Enschede B.V. 
Explorius 
Vastgoedontwikkeling B.V. 

 
Voor een uitgebreide beschrijving van gegevens betreffende de inrichting, historie, geohydrologie en 
verontreinigingsituatie wordt verwezen naar bovengenoemde rapporten. 
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 Verontreinigingsituatie 

De omvang van de PAK-verontreiniging (gehalten boven de interventiewaarde van 40 mg/kg d.s.) is in 2011 
vastgesteld tussen 500 en 1.000 m3. De verontreiniging is gerelateerd aan bodemvreemd materiaal (bijmengingen 
met kolengruis, bitumen en puin). Het hoogste gehalte is door Antea (Verkennend bodemonderzoek en 
verkennend- en nader asbestonderzoek, kenmerk 249239 d.d. 24-01-2014) vastgesteld bij boring 313  
(traject 1,1 tot 1,4 m –mv, 2.900 mg/kg d.s. aan PAK).  
 
De aanwezigheid van de sterke PAK-verontreiniging in de grond is in 2017 bevestigd. Gehalten aan PAK boven de 
interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. zijn aangetoond in de ondergrond vanaf 0,5 m –mv tot maximaal 1,5 m –mv. 
In de grond zijn bijmengingen aan puin (zwak tot matig), kolengruis (sporen tot zwak) en afvalresten (zoals dakleer 
en bitumen) aangetroffen. De verontreiniging met PAK is hieraan te relateren. In verticale richting en horizontale 
richting is de verontreiniging afgeperkt tot aan maximaal licht verhoogde gehalten welke voldoen aan de klasse 
‘wonen’ of ‘industrie’. 
 
Uitgaande van een oppervlakte van circa 1.000 m2 en een gemiddelde dieptetraject van 1,0 meter, is de omvang 
van de sterke PAK-verontreiniging op basis van het aanvullend onderzoek verricht in 2017 geraamd op 1.000 m3. 
 
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van overige chemische verontreinigingen (mede voor de afvoer van grond 
in het kader van een eventueel sanering) is de grond binnen de verontreinigingscontour in 2017 ook onderzocht op 
de overige parameters uit het standaardpakket grond. Hieruit blijkt dat naast een matige verontreiniging met 
minerale olie, overige parameters in een licht verhoogde mate aanwezig zijn. Ook vanwege de matige 
verontreiniging met minerale olie, voldoet de grond ter plaatse niet aan de klasse ‘industrie’. 
 
In onderstaand tabel zijn gegevens van voorgenoemde verontreinigingen samengevat weergegeven. De geraamde 
volumes zijn afgerond. 
 
Tabel 3: Gegevens sterke bodemverontreiniging (> interventiewaarde)  
Type bodemverontreiniging Max. gehalte  

(mg/kg d.s.) 
Oppervlakte  
(m2) 

Max. traject  
(m –mv) 

Gem. laagdikte 
(m) 

Volume 
(m3) 

PAK 2.900 1.000 1,0 1,0 1.000 

 
Op de volgende afbeelding is de globale verontreinigingscontour (interventiewaardecontour) van PAK in grond 
weergegeven. In bijlage 2 is de verontreinigingssituatie opgenomen. 
 
Saneringsnoodzaak en –spoedeisendheid 

Met de resultaten van het aanvullend onderzoek is de aanwezigheid van de PAK -verontreiniging  bevestigd en de 
omvang is voldoende in beeld gebracht. Geconcludeerd is dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met PAK. De verontreiniging bevindt zich in de ondergrond en de omvang is geraamd op 
circa 1.000 m3. Aangezien de gehalten niet hoger zijn dan in de eerder uitgevoerde onderzoeken is vastgesteld, is 
geconcludeerd dat op basis van het huidige gebruik (nog steeds) geen sprake is van onaanvaardbare humane-, 
ecologische- of verspreidingsrisico’s. Een sanering hoeft daardoor niet met spoed te worden uitgevoerd. 
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3 VOORGESTELDE AANPAK SANERING 

 Saneringsdoelstelling 

De saneringsdoelstelling is op hoofdlijn als volgt: “Het binnen de kaders van de Wet bodembescherming sober, 
maatschappelijk verantwoord en doelmatig functiegericht saneren van bodemverontreinigingen in relatie tot het 
toekomstige gebruik van het terrein, zodat er nadien geen risico’s aanwezig zijn voor de volksgezondheid, milieu 
of verspreiding”. 
 
De noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen en beperkingen van het bodemgebruik na de sanering worden 
zoveel mogelijk beperkt. Tevens moet de nazorg niet leiden tot een vermindering van de na de sanering bereikte 
bodemkwaliteit. 
 
De uitgangspunten en randvoorwaarden (waar onder de terugsaneerwaarden) die onlosmakelijk bij deze 
saneringsdoelstelling horen zijn in de volgende paragraaf opgenomen. 

 Uitgangspunten 

 Voor de uitvoering van de bodemsanering zijn de volgende uitgangspunten en voorwaarden gehanteerd:  
• de onderzoeksresultaten zoals die zijn beschreven in voorgaande rapportages (zie hoofdstuk 2); 
• in het raamsaneringsplan is de sanering beschreven van de momenteel bekende verontreinigingen met 

gehalten boven interventiewaarden. Voor onbekende (onvoorziene) verontreinigingen is het algemene 
saneringskader omschreven. De onbekende verontreinigingen kunnen bestaan uit grond en/of grondwater met 
gehalten cq. concentraties boven interventiewaarden maar ook uit significant visueel verontreinigde grond met 
gehalten onder de interventiewaarden (hierbij kan gedacht worden aan afval, oliespots en dergelijke); 

• voor de beschrijving van saneringswijzen wordt uitgegaan van de volgende bekende verontreiniging(en): 
 immobiele grondverontreinigingen (PAK); 

• voor (onvoorziene) verontreinigingen wordt uitgegaan van de volgende saneringsmethoden: 
 immobiele verontreinigingen: isoleren of ontgraven of een combinatie daarvan; 
 mobiele verontreinigingen: ontgraven brongebied of isoleren of een combinatie daarvan; 

• bij isoleren van (rest)verontreinigingen is nazorg en zijn gebruiksbeperkingen aan de orde; 
• voor de herinrichting worden een aantal bestaande bomen gehandhaafd. Ter plaatse wordt een 

scheidingsdoek en een leeflaag van 0,1 meter dikte bestaande uit grond ter grootte van de kroonprojectie 
aangebracht;  

• voorafgaande aan de daadwerkelijke sanering wordt voor elke (onbekende) vlek bij het bevoegd gezag een 
beknopt plan van aanpak ingediend dat aansluit bij dit raamsaneringsplan en de daarop afgegeven 
beschikking. Voor afwijkende situaties dient op basis van het plan van aanpak eerst instemming te worden 
verkregen van het bevoegd gezag; 

• gezien het gebruik en de bestemming van de locatie, kan bij het ontgraven van een verontreiniging als 
terugsaneerwaarde uitgegaan worden van de interventiewaarde. Grond welke van elders wordt aangevoerd 
voldoet aan de kwaliteit Stedelijk Wonen zoals vastgesteld in de Nota Bodembeheer van de gemeente 
Apeldoorn; 

• het verwijderen (ontgraven) van ondergrondse obstakels (zoals tanks) vormt onderdeel van de bodemsanering 
en wordt dan ook door een gecertificeerde aannemer en onder milieukundige begeleiding uitgevoerd conform 
de vigerende richtlijnen en protocollen. Bij de verwijdering van deze obstakels wordt specifiek gelet op het 
voorkomen van eventuele onvoorziene verontreinigingen; 

• de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer onder procescertificaat BRL-SIKB 7000 
conform protocol 7001. De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd onder procescertificaat BRL-SIKB 6000 
conform protocol 6001 “Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden en 
nazorg”. 
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 Uit te voeren werkzaamheden 

De PAK -verontreiniging zoals vastgesteld in het aanvullend bodemonderzoek wordt gesaneerd door middel van 
ontgraving en ter plaatse van boom/bomen geïsoleerd. Hiertoe wordt: 
• de grond > interventiewaarden (boven- en ondergrond) op basis van de mate en soort van bodemvreemde 

bijmengingen ontgraven tot benodigde einddiepte. In dit geval betreft het een sanering van circa 1.000 m3 
omvang en diepte die technisch goed is te ontgraven. Mede hierdoor zullen de kosten relatief laag zijn en de 
effecten groot. Uitgegaan wordt daarom van saneren middels ontgraving om zodoende te zorgen dat deze 
verontreiniging geen belemmeringen oplevert voor verdere ontwikkelingsplannen en werkzaamheden in de 
bodem; 

• de ontgraving indien noodzakelijk aangevuld tot aan het oorspronkelijk maaiveld of de gewenste nieuwe 
maaiveldhoogte met grond van binnen de locatie en of gecertificeerde/gekeurde grond van buiten de locatie; 

• ter plaatse van boom/bomen een scheidingsdoek (oppervlak gelijk aan de kroonprojectie) en een laag van 0,10 
m grond van binnen de locatie en of gecertificeerde/gekeurde grond van buiten de locatie. 

Het ontgravingsplan is opgenomen in bijlage 2. 

 Vergunningen  

Voorafgaand aan de sanering zijn de in onderstaande tabel genoemde vergunningen aangevraagd en verkregen. 
 
Tabel 4: Overzicht vergunningen en meldingen 

Activiteit Regelgeving Regulering Verlener / handhaver Kenmerk 

Uitvoering 
bodemsanering 

Wet 
bodembescherming 

Beschikking op 
raamsaneringsplan  
 
Instemming plan van aanpak 

Provincie Gelderland  

GE020001142 d.d. 
30 oktober 2017 
(bijlage 3) 
 
Mail d.d. 6 augustus 
2018 (bijlage 3) 

Uitvoering 
bodemsanering  

Wet 
bodembescherming 

Melding start en einde 
sanering Provincie Gelderland Meldingsformulieren 

Traceren kabels en 
leidingen 

Wet Informatie-
Uitwisseling Onder-
grondse Netten (WION) 

Aanvraag bij KLIC Nutsbedrijven - 

Transport verontreinigde 
grond 

Wet milieubeheer Melding bij Buro Afvalstoffen Inspectie Leefomgeving 
en Transport 

Afvalstroomnummer 

 

 Arbeidshygiëne en veiligheid 

Maatregelen om de werkzaamheden zonder gevaar voor de volksgezondheid van de betrokken werknemers uit te 
voeren zijn weergegeven in publicatie P132 van de C.R.O.W. 

Voor de werkzaamheden op de locatie zijn daarnaast de algemeen geldende maatregelen (basispakket) voor het 
werken met verontreinigde grond van toepassing. Voor de sanering is de veiligheidsklasse 3T vastgesteld. 
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4 BESCHRIJVING UITVOERING SANERING 

 Algemeen 

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode 3 september tot en met 6 september 2018 door NTP 
Infra B.V. uit Enschede (certificaatnummer UB-111/9). Voorafgaande aan de saneringswerkzaamheden is door 
NTP Milieu B.V. conform het raamsaneringsplan een gecombineerd plan van aanpak en V&G-plan opgesteld. Met 
dit plan is door de provincie Gelderland d.d. 6 augustus 2018 per mail ingestemd. De saneringswerkzaamheden 
zijn met uitzondering van de in paragraaf 4.6 genoemde afwijking(en) conform raamsaneringsplan, afgegeven 
beschikking en plan van aanpak uitgevoerd.  
 
De bij de bodemsanering betrokken partijen zijn in bijlage 4 weergegeven. 

 Voorbereidende werkzaamheden 

Algemeen 

Om de saneringslocatie zijn bouwhekken geplaatst om het gebied af te sluiten voor onbevoegden. Tevens is een  
schaftkeet en een decontaminatie-unit geplaatst.  
 
Inrichten borstelplaats 

Voor de saneringswerkzaamheden is voor het schoonmaken van de transportmiddelen voor het verlaten van het 
saneringsterrein een was- en borstelplaats aangebracht door middel van folie en rijplaten. 

 Saneringswerkzaamheden 

4.3.1 Algemeen 

Op basis van de resultaten van de hoogtemetingen welke voorafgaand door de aannemer aan de werkzaamheden 
zijn uitgevoerd, is vastgesteld dat de locatie van de saneringswerkzaamheden lager ligt ten opzichte van het overige 
terrein. Situering van de ontgraving is weergegeven in bijlage 5. 

4.3.2 Ontgraving  

Op basis van het raamsaneringsplan en plan van aanpak is de bovengrond ontgraven en op de locatie in drie 
depots verwerkt (depot D1 tot en met D3). Aansluitend is ontgraven tot maximaal 1,5 m –mv waarbij de vrijgekomen 
verontreinigde grond rechtstreeks is afgevoerd naar een erkende verwerker.   

 Verwerkte hoeveelheden 

De vrijgekomen verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker. In onderstaande tabel is een 
overzicht opgenomen van de ontgraven, verwerkte en aangevoerde hoeveelheden.   
 
In onderstaande tabel is de grondbalans weergegeven waarbij alle hoeveelheden zijn omgerekend in m3 in profiel 
(vast).  
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Tabel 5: Grondbalans 

Omschrijving Ton M3 Bestemming Afvalstroomnummer 
Ontgraving      

Verontreinigde grond 1.022.96 640 Attero B.V. 5WQ80063029 

Op locatie in depot(s) - 600* Verwerkt op locatie - 

Totaal 1.022.96    

Aanvulling      

Grond uit depot(s) - 600* Verwerkt op locatie - 

Totaal  600   
*gemeten in depot 
 
Er is geen grond aangevoerd voor aanvulling van de ontgraving, aanvulling heeft plaatsgevonden met gebiedseigen 
grond van de locatie. In bijlage 6 zijn de weeggegevens opgenomen. 
 

 Arbeidshygiëne en veiligheid 

Voor de uit te voeren saneringswerkzaamheden is door de aannemer definitief vastgesteld dat de werkzaamheden 
in de veiligheidsklasse 3T konden worden uitgevoerd. De basis voor de arbeidshygiëne en veiligheid was het V&G 
plan van de aannemer (V&G-plan, documentnummer 1181011-R01-v2.0 d.d. 30 juli 2018).  
 
Gedurende de werkzaamheden zijn ten aanzien van arbeidshygiëne en veiligheid bij Ortageo Noordoost B.V. en 
de opdrachtgever geen klachten en/of opmerkingen binnen gekomen. 

 Afwijkingen ten opzichte van het raamsaneringsplan 

In afwijking op het raamsaneringsplan is ter plaatse van de boom geen leeflaag aangebracht mede omdat: 
• in de grond visueel geen bijmengingen aan puin (zwak tot matig), kolengruis (sporen tot zwak) en afvalresten 

(zoals dakleer en bitumen) zijn aangetroffen; 
• in de naastgelegen wand (W3) geen PAK is aangetroffen in een gehalten > interventiewaarde.  
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5 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 

 Algemeen 

De milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) is uitgevoerd door Ortageo Noordoost B.V. te Almelo 
onder SIKB certificaat EC-SIK-60050. De milieukundige begeleiding heeft plaatsgevonden tijdens het ontgraven. 
De grondmonsters zijn geanalyseerd door  een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 
 
De verklaring van onafhankelijkheid van de milieukundig begeleider is opgenomen in de verantwoording.  
Situatietekening met weergave van de ontgraving is opgenomen in bijlage 5.  

 Milieukundige processturing 

5.2.1 Taken 

De taken van de milieukundige begeleider in het kader van de milieukundige processturing tijdens de uitvoering 
van de sanering bestonden uit: 
• het aangeven van de ontgravinggrenzen in het werk; 
• het aangeven van de bestemming van de ontgraven grond op basis van de resultaten uit het bodemonderzoek 

en/of visuele waarnemingen; 
• het bijhouden van een logboek van alle saneringswerkzaamheden; 
• het rapporteren van afwijkingen op het raamsaneringsplan aan de projectleiding; 
• het coördineren van de werkzaamheden en het te woord staan van controlerende instanties en 

belanghebbenden op locatie.  

5.2.2 Algemeen 

Tijdens de sanering van de verontreinigde grond zijn de ontgravinggrenzen door de milieukundige begeleider 
vastgesteld op basis van onderzoeksresultaten en visuele beoordelingen (voorkomen van bijmengingen zoals puin, 
kolengruis en afvalresten) van de grond. Op aanwijzing van de milieukundige begeleider is een scheiding 
aangebracht tussen verontreinigde en niet-verontreinigde grond. 

5.2.3 Controle gronddepots 

Tijdens de saneringswerkzaamheden zijn drie gronddepots (depot D1 tot en met D3) aangelegd van de vrijgekomen 
bovengrond (tot 0,5 m -mv). De depots zijn indicatief bemonsterd conform 2 x 50 grepen en geanalyseerd op een 
standaardpakket. Op basis van de analyseresultaten is gebleken dat de depots voldoen aan klasse industrie.  
 
De analyseresultaten van de depotmonsters is opgenomen in bijlage 7. 
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 Milieukundige verificatie 

5.3.1 Taken 

De taken van de milieukundige begeleider in het kader van de milieukundige verificatie van de uitgevoerde sanering 
bestonden uit: 
• het vastleggen van de afmetingen en diepte van de ontgraving; 
• het nemen van controlemonsters van de bodem en wanden van de ontgraving; 
• het beoordelen van de analyseresultaten en het toetsen daarvan aan de gestelde terugsaneerwaarden. 

5.3.2 Strategie eindbemonstering 

De bemonsteringsstrategie voor de verificatie is gebaseerd op tabel 1 uit het Protocol 6001 c.q. de karakterisering 
als “niet mobiele verontreiniging” (PAK). Nadat de verontreinigde grond is ontgraven zijn eindmonsters genomen 
van de bodem en wanden. In tabel 6 zijn de resultaten samengevat opgenomen. Omdat tijdens de 
bodemonderzoeken de gehalten aan PAK boven de interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. zijn aangetoond in de 
ondergrond vanaf 0,5 m –mv tot maximaal 1,5 m –mv, is de bovengrond (0-0,5 m -mv) niet in de bemonstering van 
de wanden opgenomen. 

5.3.3 Controle ontgravingsgrenzen 

In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van de wand- en putbodem samengevat opgenomen.  
 

Tabel 6: Overzicht (getoetste) analyseresultaten bodem en wanden 
Monster en diepte 
(m –mv) 

Parameters in mg/kg/d.s. 
PAK Voldoet aan terugsaneerwaarde 

Putbodem 

B-1 (1,5) 0,144 Ja 

B-2 (1,5) 4,95 Ja 

B-3 (1,5) 0,587 Ja 

B-4 (1,5) 1,13 Ja 

B-5 (1,5) 2,137 Ja 

B-6-(1,5) 2,097 Ja 

B-7 (1,5) 8,47 Ja 

B-8 (1,5) 2,087 Ja 

B-9 (1,5) 1,577 Ja 

B-10 (1,5) 1,337 Ja 

B-11 (1,5) 2,66 Ja 

Wanden 

W-1 (0,5-1,0) 4,82 Ja 

W-2 (0,5-1,50) 4,52 Ja 

W-3 (0,5-1,50) 11,44 Ja 

W-4 (0,5-1,50) 1,887 Ja 

  
Naar aanleiding van de analyseresultaten wordt geconcludeerd dat voldaan is aan de saneringsdoelstelling (< 
interventiewaarde).  De analyseresultaten van de bodem en wandmonsters zijn opgenomen in bijlage 8.   
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 Nazorg en gebruiksbeperkingen 

Na het saneren van de PAK verontreiniging wordt op basis van de analyseresultaten van de eindbemonstering 
geconcludeerd dat geen gehalten zijn aangetroffen > interventiewaarde. Er zijn geen gebruiksbeperkingen aan de 
orde ten aanzien van het geplande gebruik. (Na)zorg is niet van toepassing.  
 
 
 



 

206161-12/R01 12/12 

6 SAMENVATTING EVALUATIE SANERING 

 
In opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. heeft Ortageo Noordoost B.V. de milieukundige begeleiding 
(verificatie en processturing) verzorgd betreffende de sanering van het voormalig Julianaziekenhuis in Apeldoorn.  
 
Aanleidingen doel 
Aanleiding voor de saneringswerkzaamheden is het voornemen van Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. om op 
de locatie herontwikkelingswerkzaamheden uit te voeren. In dat kader is het uitvoeren van sanerende maatregelen  
wenselijk vanwege de aanwezigheid van een sterke bodemverontreiniging met PAK. 
  
Het door Envita Almelo B.V. (thans Ortageo Noordoost B.V.) opgestelde raamsaneringsplan met kenmerk 206161-
12-R02 d.d. 2 augustus 2017 diende als basis voor de uitvoering van de bodemsanering. De provincie Gelderland 
heeft als bevoegd gezag een beschikking afgegeven op de voorgenomen sanering (kenmerk GE020001142 d.d. 
30 oktober 2017). Voorafgaande aan de saneringswerkzaamheden door NTP Milieu B.V. conform 
raamsaneringsplan een gecombineerd plan van aanpak en V&G-plan opgesteld. Met dit plan is door de provincie 
Gelderland d.d. 6 augustus 2018 per mail ingestemd. 
 
De saneringsdoelstelling is op hoofdlijn als volgt: “Het binnen de kaders van de Wet bodembescherming sober, 
maatschappelijk verantwoord en doelmatig functiegericht saneren van bodemverontreinigingen in relatie tot het 
toekomstige gebruik van het terrein, zodat er nadien geen risico’s aanwezig zijn voor de volksgezondheid, milieu 
of verspreiding”. 
 
De noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen en beperkingen van het bodemgebruik na de sanering worden 
zoveel mogelijk beperkt. Tevens moet de nazorg niet leiden tot een vermindering van de na de sanering bereikte 
bodemkwaliteit. 
 
Uitvoering 
De bodemsaneringswerkzaamheden zijn  in de periode 3 september tot en met 6 september 2018 onder 
procescertificaat BRL SIKB 7000 uitgevoerd door NTP Infra B.V. uit Enschede (certificaatnummer UB-111/9). De 
milieukundige begeleiding is door Ortageo Noordoost B.V. (certificaatnummer EC-SIK-60050) uitgevoerd onder 
procescertificaat BRL SIKB 6000, conform protocol 6001 (Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met 
conventionele methoden en nazorg).   
 
In afwijking op het raamsaneringsplan is ter plaatse van de boom geen leeflaag aangebracht mede omdat: 
• in de grond visueel geen bijmengingen aan puin (zwak tot matig), kolengruis (sporen tot zwak) en afvalresten 

(zoals dakleer en bitumen) zijn aangetroffen; 
• in de naastgelegen wand (W3) geen PAK is aangetroffen in een gehalten > interventiewaarde.  
 
Na afronding van de bodemsanering ter plaatse van het voormalig Julianaziekenhuis aan de Sprengenweg 70 in 
Apeldoorn worden de volgende conclusies getrokken: 
• Er is 1.022.96 ton (640 m3) met PAK verontreinigde grond onder afvalstroomnummer 5WQ80063029 afgevoerd 

naar Attero in Wilp. 
• De bovengrond (tot 0,5 m –mv) is separaat ontgraven en verwerkt in drie depots (D1 tot en met D3, 600 m3). 

De depots zijn indicatief bemonsterd conform 2 x 50 grepen en geanalyseerd op een standaardpakket. Op 
basis van de analyseresultaten is gebleken dat de depots voldoen aan klasse industrie. De depots zijn 
verwerkt op locatie. 

• In de eindmonsters van ontstane putbodem en -wanden zijn geen gehalten PAK aangetoond boven de 
terugsaneerwaarde; de saneringsdoelstelling is behaald. 

 
Gebruiksbeperkingen en nazorg 
Na het saneren van de PAK verontreiniging wordt op basis van de analyseresultaten van de eindbemonstering 
geconcludeerd dat geen gehalten PAK zijn aangetroffen > interventiewaarde. Er zijn geen gebruiksbeperkingen 
aan de orde ten aanzien van het geplande gebruik. (Na)zorg is niet van toepassing. 
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Regionale en kadastrale ligging saneringslocatie 
  



Omgevingskaart Klantreferentie: 206161-12

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object APELDOORN AA 1746
Koning Lodewijklaan 403, 7314BD Apeldoorn
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 206161-12

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 10 oktober 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=APD01&sectie=AA&perceelnummer=1746&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BETREFT

Apeldoorn AA 1746
UW REFERENTIE

206161-12
GELEVERD OP

10-10-2018 - 13:56
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11014066851
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

09-10-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

05-10-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Apeldoorn AA 1746
Kadastrale objectidentificatie : 076200174670000

Locatie Koning Lodewijklaan 403
7314 BD  Apeldoorn
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 38.712 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 193361 - 470022
Omschrijving Gezondheid

Erf - Tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Gelderland
Afkomstig uit stuk Hyp4 62615/131 Ingeschreven op 28-02-2013

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Gelderland
Afkomstig uit stuk Hyp4 71756/62 Ingeschreven op 31-10-2017

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 57737/49 Ingeschreven op 04-01-2010
Naam gerechtigde Bouwinvest Development B.V.

Adres La Guardiaweg 4
1043 DG  AMSTERDAM

Statutaire zetel AMSTERDAM
KvK-nummer 34366473 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.76200174670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109792940
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62615_131
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109792940
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_71756_62
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_57737_49
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.328197111
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=34366473
https://www.kadaster.nl/contact
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Situering verontreinigingssituatie en ontgravingsplan 
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Kopie beschikking en instemming 
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BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 
GELDERLAND 

 
Datum besluit : 30 oktober 2017 
Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-011326 
Locatie van verontreiniging : Sprengenweg 70 
Plaats : 7314 ET  Apeldoorn 
Gemeente : Apeldoorn 
Nummer van verontreiniging : GE020001142 
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BESLUIT 
 
Onderwerp 
 
Op 18 augustus 2017 ontvingen wij een melding van een bodemverontreiniging. Op 28 augustus 2017 
hebben wij aanvullende gegevens (risicobeoordeling) ontvangen. 
Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op locatie Sprengenweg 70 in Apeldoorn. 

 
Op basis van de melding nemen wij een besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid. 
 
Besluit 
 
Op 21 februari 2013 hebben wij voor een deel van de locatie (een met asbest verontreinigde strook) 
vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering 
niet met spoed hoef te worden uitgevoerd (nummer: 2012-021681). Deze verontreiniging is reeds 
gesaneerd. Op 13 november 2013 hebben wij ingestemd met het resultaat van deze sanering 
(nummer: 2013-010713). 
Dit besluit heeft betrekking op het volledige geval van bodemverontreiniging. 
Wij stellen vast dat aan de Sprengenweg 70 in Apeldoorn sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Bij het huidige gebruik zijn er geen onaanvaardbare risico’s. Een sanering is bij 
gelijkblijvend gebruik op grond van de Wet bodembescherming niet noodzakelijk. Een tijdstip voor 
saneren blijft in het besluit daarom achterwege. Sanering kan wel noodzakelijk zijn op een "natuurlijk 
moment", zoals bij bouwactiviteiten. Voor een sanering is in dat geval instemming van het bevoegd 
gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig. 

 
Besluitvormingsprocedure 
 
Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij op grond van de provinciale milieuverordening de 
procedure van hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit pas 
genomen wordt nadat het ontwerp ter inzage is gelegd en belanghebbenden de gelegenheid hebben 
gehad hun mening te geven over ons voorstel. 
 
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn 
geen zienswijzen ontvangen. 

  
Verplichte melding gebruikswijziging 
 
Het kan zijn dat na dit besluit het bodemgebruik verandert. Verandering van de gebruiksfunctie naar 
een gevoeliger gebruik moet schriftelijk aan ons gemeld worden. Om het gevoeliger zijn van het 
gebruik te kunnen beoordelen worden de volgende situaties onderscheiden: 
. wijziging van alle landgebruik naar gebruik "natuur"; 
. wijziging van "bebouwing", "verharding", "industrie" naar "woningbouw"; 
. wijziging van "landbouw" (met name fruitteelt) naar "woningbouw". 

 
  



 
 
 
 
 
 

3 
Documentnummer(s) inzagestukken: 02630556, 02642294, 02642379 

Overige meldingsverplichting(en) 
 
Op de locatie is in de grond een bodemverontreiniging aanwezig. Graven en andere werkzaamheden 
op of in de verontreinigde bodem behoeven, gelet op het bepaalde in artikel 28 en/of 39 van de Wet 
bodembescherming instemming van het bevoegd gezag. 
 
Registratie 
 
Kadastrale registratie in het openbaar register vindt plaats binnen vier dagen na bekendmaking van 
het definitieve besluit op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) en 
artikel 55 van de Wet bodembescherming (Wbb). Deze registratie geldt voor de percelen die zijn 
gelegen binnen de contour, die de verontreiniging boven de interventiewaarde in de vaste bodem 
weergeeft. 
 
Motivering 
 
Bij de melding hebben wij de volgende rapporten ontvangen: 
 
. Nader bodemonderzoek voormalig Julianaziekenhuis in Apeldoorn, Oranjewoud, 16 september 

2011, projectnummer: 237279. 
. Aanvullend bodemonderzoek voormalig Julianaziekenhuis in Apeldoorn, Envita, 3 mei 2017, 

rapportnummer: 206161-10/R01. 
. Rapportage Sanscrit Sprengenweg 70 Apeldoorn, 28 augustus 2017,  code: 206161-11 
 
Beschrijving situatie  
De locatie is in gebruik geweest als ziekenhuis. Rondom het pand bevonden zich enkele bijgebouwen. 
De bebouwing was deels onderkelderd en in de fundering van de bebouwing was waarschijnlijk 
spuitasbest verwerkt. Rondom het ziekenhuis waren diverse parkeerterreinen aangelegd. Het 
westelijk deel van het terrein was indertijd in gericht als park. 
Het voorgenomen gebruik is: wonen.  
 
De grond bestaat ter plaatse tot 3 meter uit zand. Het grondwater bevindt zich dieper dan 5 m-mv en 
is niet onderzocht. 
 
Uit de uitgevoerde onderzoeken is de volgende verontreinigingssituatie gebleken. 
 

Medium Overschrijding Oppervlakte m2 Volume m3 Stof 
Grond     Interventiewaarde 1000 1000 PAK 

 
In de vaste bodem is een sterke verontreiniging met PAK aangetroffen. 
 
Het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op het volledige geval van bodemverontreiniging. 
 
Ernst 
De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde(n) komen voor in een 
bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem en/of 100 m3 grondwater. Op grond van de 
concentraties en de omvang is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 1 Wet 
bodembescherming). 
 
Risicobeoordeling 
Er is een standaard risicobeoordeling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de aanwezige bodemverontreiniging 
bij het huidige gebruik en voorgenomen gebruik niet tot onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu 
leidt. De grens van het saneringscriterium wordt niet overschreden. Een sanering hoeft niet spoedig te 
worden uitgevoerd. 
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Mogelijke herziening 
 
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding 
van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde 
gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of dat de 
feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij 
achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien. 
 
Grondslag 
 
Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 
39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en 
de volgende beleidsdocumenten: 
. Circulaire bodemsanering; 
. Omgevingsverordening Gelderland; 
. De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012". 
  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
mr. H. Boerdam 
  
 
 
Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 
2500 EA 's-Gravenhage).  
 
Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een 
verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.  
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het 
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26. 
 
 
  
 
 
Aandachtspunten 
 
Verontreinigingscontouren 
Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging kunnen 
worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl/bodem onder 
Atlas Gelderland. 
 
Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering 
Op onze site www.gelderland.nl/bodem - Melding - Sanering is bij de producten een notitie te vinden 
met Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering. 
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Van: Michiel Assink
Aan: Brian Scholten
Onderwerp: FW: Plan van aanpak sanering Pak spot Julianalocatie
Datum: dinsdag 4 september 2018 13:57:46
Bijlagen: image001.png

1181011-R01-v2.0.pdf

Brian,
Het V&G plan is ook het plan van aanpak.
Met vriendelijke groet,

M.J.W. (Michiel) Assink 
Projectleider Milieu

NTP MILIEU Enschede
Van: Veldhuizen, Thijs [mailto:m.veldhuizen@gelderland.nl] 
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 08:23
Aan: Bas van Andel 
CC: Michiel Assink 
Onderwerp: RE: Plan van aanpak sanering Pak spot Julianalocatie
Beste meneer Van Andel,
Hierbij de bevestiging dat wij kunnen instemmen met het plan van aanpak voor de sanering van de PAK-spot.
Na bestudering kom ik tot de conclusie dat het plan van aanpak in overeenstemming is met het
raamsaneringsplan waarmee wij reeds eerder hebben ingestemd.
Met vriendelijke groet,
Thijs Veldhuizen
Vergunningverlener Bodem
026 359 8750| m.veldhuizen@gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

Van: Bas van Andel <b.vanandel@ntp-enschede.nl> 
Verzonden: maandag 30 juli 2018 15:53
Aan: ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>
CC: Michiel Assink <m.assink@ntp-enschede.nl>
Onderwerp: Plan van aanpak sanering Pak spot Julianalocatie
Geachte heer/ mevrouw,
Conform het Raamsaneringsplan voormalig Juliana ziekenhuis Apeldoorn aan de Sprengenweg 70 (nummer van
de verontreiniging GE020001142), opgesteld door Ortageo, dient er voorafgaand aan de sanering van de PAK
spot een plan van aanpak te worden ingediend.
Hierbij doen wij u ons plan van aanpak toekomen. Omdat het plan van aanpak niet afwijkt van hetgeen in het
raamsaneringsplan is beschreven met betrekking tot de aanpak van deze PAK spot hebben wij er voor gekozen
dit plan te combineren met het uitvoerings- en V&G plan voor deze saneringswerkzaamheden.
De start van de sanering van de PAK spot is gepland op 3 september.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

B. (Bas) van Andel 
Werkvoorbereider

NTP MILIEU Enschede

mailto:m.assink@ntp-enschede.nl
mailto:Brian.Scholten@ortageo.nl
mailto:m.veldhuizen@gelderland.nl
http://www.gelderland.nl/
mailto:b.vanandel@ntp-enschede.nl
mailto:POST@gelderland.nl
mailto:m.assink@ntp-enschede.nl
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1 Inleiding 
 


Op grond van de Europese Kaderrichtlijn Veiligheid en Gezondheid van de werknemers op het werk, is er een 
Europese Richtlijn betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en 
mobiele bouwplaatsen. Deze Richtlijn is in Nederland verder uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbeleid 
afdeling 5, Bouwproces. Het Veiligheids & Gezondheidsplan (V&G-plan) is een hulpmiddel om de veiligheid en 
gezondheid van de werknemers op de locatie zo veel mogelijk te waarborgen. 


 


In dit V&G-plan voor de procesfase uitvoering wordt een beschrijving van de organisatie en de te volgen 
procedures en instructies ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en milieumaatregelen bij de primaire 
processen van NTP Infra b.v., waar NTP Milieu Enschede (hierna te noemen NTP) een onderdeel van is, met de 
nadruk op de uitvoering van werken gegeven. 


 


Alle activiteiten van civieltechnische en milieukundige aard, alsmede verhuur van materieel, welke door NTP Infra 
b.v. worden uitgevoerd, zijn omschreven in het Procedurehandboek van NTP. Als toelichting op het 
procedurehandboek is dit in de vorm van het kwaliteitshandboek NTP voor belanghebbenden beschikbaar. 


 


Het V&G-plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd 
voortschrijdend proces is. Van belang is dat in ieder geval voor de aanvang van desbetreffende werkzaamheden 
in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s voor die werkzaamheden en de 
daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaatsgevonden, en de resultaten 
daarvan inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen in dit plan zijn vastgelegd. Daarnaast dienen alle 
betrokken werkgevers zich te conformeren aan het V&G-plan uitvoeringsfase voor de start van de betreffende 
werkzaamheden. 


 


In het geval dat derden werkzaamheden uitvoeren in opdracht van NTP zullen voor hen tenminste dezelfde 
criteria, procedures en instructies gelden als voor de organisatie NTP INFRA b.v.  


Deze derden zullen specifieke V&G informatie, ten behoeve van het V&G-plan, van de eigen onderneming ten 
behoeve van hun werkzaamheden moeten aanleveren. 


 


Referenties:  
• de geldende wet- en regelgeving; 
• het procedure handboek van NTP; 
• De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van NTP; 
• De eisen opgenomen in het bestek;  
• V&G-plan ontwerp (zie bestek); 
• CROW publicatie 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”. 


 
Dit V&G-plan Milieu geldt tevens als uitvoeringsplan, zoals genoemd in de BRL SIKB 7000, vigerende versie. 
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2 Projectgegevens 
 
2.1 Omschrijving project 
 


Naam : Julianalocatie 


Adres : Hoogakkerlaan Apeldoorn 


 
Het project bestaat hoofdzakelijk uit het uitvoeren van de onderstaande werkzaamheden. Alle werkzaamheden 
worden onder de veiligheidscondities uitgevoerd zoals dit in dit plan is uitgewerkt, tenzij anders aangegeven.  
 
1. Het inrichten van het werkterrein 
2. Het ontgraven en in depot zetten van zintuigelijk niet verontreinigde grond 
3. Het ontgraven, laden en afvoeren van met PAK verontreinigde grond 
4. Het aanvullen van de ontgravingen 
5. Het afwerken en opruimen van het werk terrein 


 


De werkzaamheden vanaf punt 2 t/m 4 worden uitgevoerd onder veiligheidscondities zoals bepaald in paragraaf 
5.6 en op aanwijzing van de milieukundig begeleider. 


 


De gevonden asbest ligt buiten de saneringslocatie en maakt geen onderdeel uit van het werk. 


 
2.2 Planning en uitvoeringsgegevens 
 


Geplande aanvangsdatum : 3 september 2018 


Geplande uitvoeringsperiode : 1 week 


Vermoedelijk maximum aantal werknemers : 3 


Gepland aantal werkgevers / zelfstandigen : 3 


 
2.3 Namen en adressen betrokken partijen 
 


Opdrachtgever / ontdoener 


Naam : Explorius Vastgoedontwikkeling 


Adres : Molendijk Noord 90a 


Postcode /plaats : 7461 JE  Rijssen 


Contactpersoon : Dhr. T. Olde Keizer 


Telefoon :  


E-mail adres : t.oldekeizer@explorius.nl  


 


Adviesbureau  


Naam : Ortageo 


Adres : Einsteinstraat 12a 


Postcode /plaats : 7601 PR Almelo 


Contactpersoon : Dhr. B. Scholten 


Telefoon : 06 20 30 09 31 


E-mail adres : Brian.Scholten@ortageo.nl  


 



mailto:t.oldekeizer@explorius.nl

mailto:Brian.Scholten@ortageo.nl
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V&G coördinator(en) ontwerpfase  


Naam : Zie adviesbureau 


Adres :  


Postcode /plaats :  


Contactpersoon :  


Telefoon :  


E-mail adres :  


 


Directievoerder / Toezichthouder  


Naam : Zie adviesbureau 


Adres :  


Postcode /plaats :  


Contactpersoon :  


Telefoon :  


E-mail adres :  


 


Uitvoerende partij(en) / werkvoorbereiding (BRL 7000) 


Naam : NTP Milieu Enschede 


Adres : Twenteweg 30 


Postcode /plaats : 7532 ST Enschede 


Contactpersoon : dhr. M. Assink 


Telefoon : 06 10 91 83 85 


E-mail adres : m.assink@ntp-enschede.nl 


 


Milieukundige processturing en -verificatie / gemandateerde ontdoener 


Naam : Zie adviesbureau 


Adres :  


Postcode /plaats :  


Contactpersoon :  


Telefoon :  


E-mail adres :  


 


V&G coördinator(en) uitvoeringsfase 


Naam : NTP Milieu Enschede 


Adres : Twenteweg 30 


Postcode /plaats : 7532 ST Enschede 


Contactpersoon : Dhr. J. Slebos 


Telefoon : 06-51565906 


E-mail adres : j.slebos@ntp-enschede.nl  


 
  



mailto:j.slebos@ntp-enschede.nl
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Kwaliteits verantwoordelijke persoon (KVP-er) 


Naam : NTP Milieu Enschede 


Adres : Twenteweg 30 


Postcode /plaats : 7532 ST Enschede 


Contactpersoon : Dhr. G. Milané 


Telefoon : 06-22698019 


E-mail adres : info@gerardmilane.nl 


 


Veiligheidskundige begeleiding: Niveau HVK-AH Hoger Veiligheidskundige 


Naam : AVCO 


Adres : Postbus 28 


Postcode /plaats : 8300 AA Emmeloord 


Contactpersoon : H. van Dijk 


Telefoon : 06 202 701 75 


E-mail adres : vandijk@avco.nl  


 


DLP 


Naam : NTP Milieu Enschede 


Adres : Twenteweg 30 


Postcode /plaats : 7532 ST Enschede 


Contactpersoon : Dhr. G. Milané 


Telefoon : 06-22698019 


E-mail adres : info@gerardmilane.nl 


 


Bevoegd gezag 


Naam : Provincie Gelderland 


Adres : Markt 11 


Postcode / plaats : 6811 CG Arnhem 


Contactpersoon :  


Telefoon : 026-3599111 


E-mail adres : post@gelderland.nl 


 


Afvoerbestemming 


Naam : Smink Boskalis Dolman 


 
  



mailto:vandijk@avco.nl
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2.4 Projectorganisatie 
 
Functie  Naam  Telefoonnummer  


Projectleider  M. Assink 06-10918385 


Uitvoerder/Kwaliteitsverantwoordelijke  J. Slebos 06-51565906 


Milieukundig begeleider    


KVP / DLP / BHV  G. Milané 06-22698019 


V&G- coördinator uitvoeringsfase   J. Slebos 06-51565906 


HVK H. van Dijk 06-20270175 


 


Opdrachtgever en directie 


De taken van de opdrachtgever en de directievoerder zijn vastgelegd in de UAV 1989. 


 


Werkgever 


Iedere werkgever is verantwoordelijk voor:  
• het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid van eigen 


medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;  
• het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;  
• het geven van voorlichting en instructie over de risico’s van het werk; 
• het houden van toezicht op de te treffen maatregelen om veilig en gezond de werkzaamheden uit te kunnen 


voeren. 


 


V&G-coördinator 


De V&G-coördinator uitvoeringsfase houdt het overzicht over de algemene en gezamenlijke V&G-zaken voor het 
project. Tijdens het project kunnen meerdere partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. De V&G-coördinator 
uitvoeringsfase zorgt dan voor afstemming van veiligheidsmaatregelen en planning van de betrokken partijen, 
zodat de werkzaamheden geen gevaar voor de andere partij(en) oplevert.  


 


De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om: 
• coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming 


van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast; 
• de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of 


achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats; 
• de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren; 
• de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden; 
• ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan (bedoeld in artikel 2.28 van het 


Arbeidsomstandighedenbesluit) en het dossier (bedoeld in artikel 2.30 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit) worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen 
daarvan, daartoe aanleiding geven; 


• aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op 
onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld 
onder a en b. 
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Projectleider / werkvoorbereider 


De projectleider verzorgt de algehele coördinatie van het project en onderhoudt direct contact met de 
directievoerder van het werk. Bij afwijkingen binnen het project heeft de projectleider de verantwoordelijkheid 
deze te bespreken met opdrachtgever en het bevoegd gezag. Verder zorgt de projectleider ervoor dat er 
vervolgens maatregelen worden getroffen. Daarnaast is de projectleider direct verantwoordelijk voor het 
saneringsproject.  


 


Taken van de werkvoorbereider: 
• het samenstellen van het locatiedossier. De inhoud van dit locatiedossier moet voldoen aan de eisen zoals 


deze zijn gesteld in § 3.9.1 en 3.9.2 van de BRL SIKB 7000; 
• het opstellen van het uitvoeringsplan (zie § 2.2.2 van de BRL SIKB 7000 en hoofdstuk 6 van dit protocol, 


voor zover van toepassing voor de sanering met conventionele methoden); 
• het voor akkoord aanbieden van het uitvoeringsplan aan de opdrachtgever/directievoerder en het bedrijf dat 


de milieukundige begeleiding uitvoert; 
• het zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwaam personeel en het juiste materieel en 


middelen om de sanering te kunnen uitvoeren; 
• het zorgdragen voor een goede overdracht van het werk aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon; 
• het aan de hand van het ingevulde logboek, werktekeningen en transportbonnen/ontvangstbewijzen 


opstellen van de opleverdocumentatie. 


 
Uitvoerder 


De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bewaking van het project. De uitvoerder is dan 
ook het eerste aanspreekpunt. Hij bewaakt de naleving van het V&G-plan.  
De uitvoerder is tevens kwaliteitsverantwoordelijke voor het werk.  


 


Tijdens kritische werkzaamheden (o.a. zodra er in contact kan worden gekomen met verontreinigde 
(water)bodem is de kwaliteitsverantwoordelijke op het project aanwezig) Indien de Uitvoerder afwijkingen 
signaleert noteert hij deze in het logboek en informeert de projectleider.  
De uitvoerder en betrokken deskundige houden de startwerkvergadering met het eigen personeel en personeel 
van onderaannemers, directievoerder en bevoegd gezag. Na deze kick- off worden de  introductiegesprekken 
door de uitvoerder en DLP- er gevoerd. De uitvoerder voert regelmatig een werkplekinspectie uit (1 x per 4 
weken). Daarnaast houdt hij een logboek bij, verzorgt aan- en afvoer van materieel en materiaal en instrueert de 
onderaannemers. De uitvoerder kan taken overdragen aan de KVP / DLP. 


 
DLP 


De DLP is gedurende werkzaamheden waarbij in contact kan worden gekomen met de verontreinigde 
(water)bodem op het project aanwezig. De DLP verzorgt na de kick-off door de betrokken deskundige de start- 
werkinstructie voor werknemers en/of bezoekers die nieuw zijn op het werk. Tevens controleert hij de medische 
geschiktheidsbewijzen van werknemers/bezoekers die de verontreinigde zone willen betreden en de filter 
overdrukinstallatie met bijbehorende filters van materieel. De DLP verzorgt de luchtkwaliteitsmetingen en neemt 
indien noodzakelijk contact op met de betrokken deskundige. De DLP vult het logboek in en ondertekend deze 
dagelijks. 
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KVP 


De KVP is aanwezig tijdens de kritische werkzaamheden conform de BRL 7001. 


 


Taken van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon: 
• het controleren van de inhoud van het locatiedossier en in het bijzonder de aanwezigheid van alle voor de 


sanering benodigde meldingen, vergunningen en ontheffingen; 
• het controleren van de aanwezigheid en goede werking van het in te zetten materieel en middelen; 
• het controleren van het in te zetten personeel op geschiktheid voor de door hun uit te voeren 


werkzaamheden, zoals vakbekwaamheid en opleidingscertificaten; 
• het uitvoeren van de sanering volgens het uitvoeringsplan waarbij hij alle uitvoerend medewerkers van de 


aannemer op de sanering aanstuurt; 
• het voldoen aan de uitvoeringseisen zoals vermeld in hoofdstuk 6 van het protocol BRL 7001, voor zover van 


toepassing en niet vermeld in het uitvoeringsplan; 
• het zorgdragen voor een goede samenwerking met de milieukundige begeleider; 
• het bijhouden en ondertekenen van het logboek en de grond- materiaalboekhouding; 
• het controleren dat alle verplichte meldingen m.b.t. de sanering aan het bevoegde gezag (toezichthouders, 


vergunningverleners e.d.) zijn verricht; 
• het zorgdragen voor een correcte afhandeling en ondertekening van de transportdocumenten, indien van 


toepassing; 
• het overhandigen van het locatiedossier aan de werkvoorbereider. 


 


Betrokken deskundige 


De betrokken deskundige is betrokken bij de voorbereidende fase van het project en heeft de veiligheidsklasse 
definitief vastgesteld. De betrokken deskundige heeft tevens het maatregelenpakket vastgesteld en laten 
opnemen in het V&G- plan. De betrokken deskundige bepaalt / berekend de veiligheidsklasse. De betrokken 
deskundige tekent het V&G-plan voor akkoord. De start werkinstructie wordt voor start van de werkzaamheden 
gegeven door de betrokken deskundige. Registratie wordt vastgelegd in het logboek. Gedurende de uitvoering 
van het project is de betrokken deskundige beschikbaar voor vragen. De betrokken deskundige bezoekt zo nodig 
periodiek het project. 


 


Uitvoerende medewerkers 
• voorkomen van onveilige situaties;  
• voorkomen van ongevallen;  
• signaleren en melden van onveilige situaties;  
• zich houden aan de afspraken, regels, instructies en voorschriften;  
• actief deelnemen aan voorlichting en onderricht. 


 
Taken van de machinist 
• het (laten) zorgdragen voor een goede werking van het door hem/haar in te zetten materieel; 
• het ontgraven van de grond conform het uitvoeringsplan en op aanwijzing van de kwaliteitsverantwoordelijke 


persoon en/of de milieukundige begeleider; 
• het voorkomen van instortingsgevaar van de ontgraving o.a. door een veilige plaatsing van de graafmachine; 
• het zorgdragen voor een goede communicatie met de grondwerker; 
• het voorkomen van contaminatie o.a. door zorgvuldig te werken en het reinigen van de graafmachine op de 


daarvoor bestemde plaats. 
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Taken van de grondwerker 
• het bepalen met de machinist van de graafmachine op welke wijze onderling wordt gecommuniceerd; 
• het uitvoeren van grondwerkzaamheden op instructie van de kwaliteitsverantwoordelijke persoon en/of 


aanwijzing van de milieukundige begeleider; 
• het, voor zover nog niet door de milieukundige begeleider zelf geconstateerd, melden van afwijkingen v.w.b. 


de samenstelling en kwaliteit van de grond aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoon en/of de 
milieukundige begeleider. 


 
De taken en verantwoordelijkheden in de navolgende tabel zijn conform de BRL 7000 van toepassing: 


 
Opdrachtgever Conform de UAV 
Directievoerder Conform de UAV 
Milieukundige processturing en verificatie Conform protocol 6001 of 6002 
Uitvoering sanering Conform protocol 7001 of 7002 


 


Milieukundige processturing 6001 
• Toezicht of de sanering volgens het saneringsplan (en de eventuele uitwerking hiervan in een bestek, 


werkomschrijving en/of kwaliteitsplan) wordt uitgevoerd 
• Sturen van de bodemsanering, zoals het aangeven van de ontgravingsgrenzen 
• Aangeven van mogelijkheden om bij te sturen indien wijzigingen worden gesignaleerd en indien noodzakelijk 


de opdrachtgever er op wijzen dat de wijziging gemeld moet worden aan het bevoegd gezag 
• Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van de eventuele wijzigingen ten behoeve 


van het evaluatieverslag 
• Verrichten van visuele inspecties in geval van asbest 
• Het aangeven van het depot waarin ontgraven grond en afvalstoffen op basis van vermoedelijke 


verontreinigingsklasse moeten worden opgeslagen 
• Aangeven van de bestemming van de grond en afvalstoffen op basis van depotkeuringen (ex-situ) 
• Het adviseren over de grondwateronttrekking en het verrichten van controlemetingen aan peilbuizen, influent- 


en effluent van de waterzuivering/lozing 
• Bijhouden van al de verzamelde gegevens in een logboek en rapportages 
• Rapporteren aan de directie van alle wijzigingen te opzicht van het saneringsplan en/of het 


bestek/werkomschrijving 
• Rapportage van de verzamelde gegevens tot een evaluatierapport 


 
Milieukundige verificatie 6001 
• Controleren van de voorgang van de sanering (realisatie van de doelstelling van de sanering) op 


vastgestelde tussentijdse ijkmomenten 
• Controleren of het resultaat van de sanering overeenkomt met de gestelde saneringsdoelstelling in de 


beschikking of een andere goedkeuring 
• Vastleggen in het evaluatieverslag van de resultaten van het verwijderen dan wel het isoleren van de 


verontreinigingen in grond en grondwater (door middel van eindbemonstering) 
• Vastleggen van de eventuele restverontreinigingen in grond en grondwater (door middel van 


eindbemonstering) 
• Visuele inspectie in geval van asbest, monsterneming en analyse van grond en grondwater in het kader van 


de eindcontrole; de wijze van eindcontrole is beschreven in het saneringsplan, PUS of wordt uitgewerkt in 
een afzonderlijk verificatieplan 


• Het opstellen van een verificatieplan, waarin beschreven wordt op welke kritische punten en momenten een 
tussentijdse controle op de voortgang wordt verricht. Of een verificatieplan moet worden opgesteld is 
omschreven in het saneringsplan of de beschikking van het bevoegd gezag hierover 


• Indien van toepassing tussentijdse controles conform het verificatieplan (o.a. op de ijkomenten ingeval van 
grondwatersaneringen) 
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2.5 Kritische werkzaamheden 
Bij de volgende werkzaamheden dient de KVP-er aanwezig te zijn op het werk: 
• Ontgraven van de verontreinigde grond 
• Aanvullen van de ontgraving. 


 
2.6 Bemalingsplan 
Niet van toepassing 
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3 Samenwerking en overleg 
 
3.1 Voorlichting en onderricht 
 
Voorlichting  Deelnemers  Frequentie en registratie  


Startwerkvergadering op het 
project (kick-off) 
Door deskundige HVK 
 


Betrokken deskundige, uitvoerder 
en alle medewerkers  


Bij aanvang, registratie in logboek  


Voorlichting nieuwe medewerker  
Door DLP 


Uitvoerder, nieuwe medewerker  Bij iedere nieuwe medewerker, registratieformulier   


Toolbox meeting  
Door uitvoerder 


Alle medewerkers   Eenmaal per maand, en één maal tijdens de 
uitvoering van het werk registratieformulier  


Instructie materieel  
Door HVK /DLP  


Betrokken medewerker(s)  Bij inzet nieuw materieel, registratie in logboek  


 


 
3.2 Inspectie 
 
Omschrijving  Uitvoering 


door  
Frequentie en registratie  


Werkplekinspectie  Uitvoerder  1 x per 4 weken, Inspectieformulier en één maal tijdens de uitvoering van het 
werk, . Daarnaast  is de  DLP  continue op het werk aanwezig . 


Algemene inspectie  DLP, 
Uitvoerder  


Dagelijks  
Logboek  


Inspectie namens 
opdrachtgever   


n.v.t. - 


 


 
3.3 Omgaan met afwijkingen 
 


De projectleider verzamelt de afwijkingen en maakt een notitie in het logboek. 


 


Indien er wordt afgeweken van het bestek/saneringsplan/saneringsbeschikking, wordt dit besproken met de 
opdrachtgever of de directievoerder en vastgelegd in een verslag en in het logboek.  
De uitvoerder of KVP / DLP meldt dit via de milieukundige begeleider aan de opdrachtgever/directievoerder die 
koppelt terug met het bevoegd gezag. De uitvoerder of KVP / DLP controleert of terugkoppeling door 
opdrachtgever met Bevoegd Gezag heeft plaatsgevonden. 
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3.4 Overlegstructuur 
 


Overlegvorm  Deelnemers  Frequentie en 
registratie  


Startwerkvergadering met de 
opdrachtgever  Betrokken deskundige, Directie, Projectleider  Eenmalig, verslag NTP 


Milieu 


Werkoverleg  Uitvoerder, projectleider  n.t.b., verslag NTP Milieu 


Startwerkvergadering met 
onderaannemers  Projectleider, Onderaannemers  Nieuwe onderaannemer   


Coördinatie- overleg  Leidinggevenden onderaannemers en V&G -coördinator 
uitvoeringsfase 


n.t.b. 
Verslag door directie  


Bouwvergadering  Betrokken partijen  n.t.b. 
Verslag door directie 
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4 Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
 
4.1 Verontreinigde grond en grondwater 
 


Risico Oorzaak Maatregelen 
17 VERONTREINIGDE GROND 


EN VERONTREINIGD 
WATER 


 Zie ook CROW publicatie 132 “Werken in en met 
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water 


17.04.01 t/m 17.15.23 
Droog verwerken van ver-
ontreinigde grond 


Algemeen (zowel voor basisklasse 
1T/2T/3T/1F/2F)  


 


Organisatorisch - Rapport van bodem- en/of wateronderzoek 
naar verontreinigde stoffen en andere daar-
aan voorafgaande rapportages zijn niet 
aanwezig. 


- Onvoldoende kennis van de aard van de 
verontreiniging. 


- Rapport van het bodem- en/of wateronderzoek 
opvragen bij opdrachtgever. 


 
 
- Deskundige laten beoordelen en maatregelen laten 


aangeven. 
Organisatorisch - Logboek wordt niet bijgehouden 


- Voor aanvang werkzaamheden geen 
instructie aan alle       werknemers 
(minimale duur een halve dag) 


- Veiligheidsregels op het werk niet op schrift 
uitgereikt aan alle personen die werk 
betreden. 


- Onvoldoende persoonlijke be-
schermingsmiddelen aanwezig 


- Logboek bijhouden 
 
- Alle werknemers voor aanvang werkzaamheden 


instrueren (kick off) 
- Veiligheidsregels helder uiteengezet op schrift verstrek-


ken 
 
- Alleen werknemers met minimaal 2-daagse training 


perslucht apparatuur met certificaat werkzaamheden 
laten verrichten 


- Tijdig bestellen van benodigde persoonlijke 
beschermingsmiddelen 


 - Eten, drinken en roken op terrein 
 
 
- Geen zone indeling op terrein aangegeven 
 
 
 
- Schaft- en sanitaire voorzieningen niet 


gescheiden 


- Alleen eten, drinken en roken op de daartoe 
aangewezen plaatsen in de project accommodatie  


- Terrein indelen en markeren in de volgende zones: 
  . Verontreinigde zone 
  . Schoonmaakzone 
  . Schone zone 
- Schaft- en sanitaire voorzieningen grenzend aan schone 


zone indelen in: 
  . Ruimte voor opbergen van werkkleding en andere 


PBM 's hier voldoende vuilgoed- en afvalcontainers 
aanwezig 


  . Was- en doucheruimte 
  . Omkleedruimte met één uitgang naar de schone zone 


Brand/explosie - Vrijkomen van brand/explosie gevoelige 
dampen uit de grond 


 
 
- Niet toepassen van vonkenvangers op 


uitlaten materieel 
- Roken en open vuur op terrein 
 
 
 
- Geen/onjuiste brandblusmiddelen voor 


handen 
 
- Onvoldoende kennis van gebruik 


brandblusmiddelen 
- Geen/niet opvolgen van alarmprocedure 
- Niet juiste kleding voor werknemers bij 


klasse 1 en 2F  
 
 
- Niet gebruiken van vonkvrij gereedschap bij 


klasse 2F 


- Ventileren 
   Metingen LEL, bij LEL > 10% werkzaamheden stoppen 
- Grond nat houden 
 
- Materieel voorzien van vonkenvanger 
- Verbod instellen ten aanzien van roken en open vuur 
- Bebording "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN" 


aanbrengen 
- Werknemers hierover instrueren 
- Brandblusmiddelen afgestemd op te verwachten stoffen 


voorhanden hebben, laatste controle minder dan één 
jaar geleden 


- Instructie gebruik brandblusmiddelen 
- Alarmprocedure vooraf opstellen, werknemers 


instrueren en oefenen 
- Alarminstallatie/megafoon/communicatie 
- Kleding machinist materieel met brandvertragende 


finish, de werkkleding van werknemers van 
onbrandbare vezel inclusief volgelaat masker 


- Vonkvrij gereedschap toepassen 
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Risico Oorzaak Maatregelen 
17 VERONTREINIGDE GROND 


EN VERONTREINIGD 
WATER 


 Zie ook CROW publicatie 132 “Werken in en met 
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water 


Derden - Terrein is niet afgezet 
 
 
- Lekkage uit vrachtwagens 
 
- Vrachtwagens te vol geladen 
- Wasplaats materieel niet aanwezig 
- Ontbreken van toegangscontrole  
- Niet instrueren van bezoekers over op het 


werk geldende regels 
- Niet verstrekken van de juiste persoonlijke 


beschermingsmiddelen aan bezoekers op 
het werk 


- Onvoldoende persoonlijke be-
schermingsmiddelen voor bezoekers 
aanwezig 


- Terrein volledig afzetten 
- Bebording "VERONTREINIGDE  GROND" aanbrengen 
- Vrachtwagens met vloeistofdichte bodem toepassen 
- Vracht afdekken (stofdicht) 
- Wagens voordat zij het terrein verlaten schoonspoelen 


op wasplaats en/of afborstelen 
- Één ingang langs keet, 
- Alle bezoekers bij aankomst instrueren over regels op 


het werk (d.m.v. infobulletin) 
- Verstrekken van de benodigde persoonlijke 


beschermingsmiddelen, instructie geven over gebruik 
en hier toezicht op houden 


- Voor bezoekers voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen op voorraad houden  


Toxische vloeistoffen - Contact met verontreinigd grondwater 
 


- Voorlichting/Instructie 
- Chemicaliën bestendige kleding (overall, handschoenen, 


laarzen, evt. gelaatsscherm) dragen 
Toxische vaste deeltjes 
Waaronder asbest 


- Stuiven verontreinigde grond 
 
 
 
 
 
- Contact met verontreinigde grond 


- Grond nat houden 
- Bovenwinds werken (indien mogelijk) 
- Materieel voorzien van overdruk installatie met filters 
- Voorlichting/Instructie 
- Adembescherming 
- Gereedschap en materieel regelmatig schoonmaken 
- Overall, handschoenen en laarzen dragen 


Toxische gassen en dampen - Uitdampen van verontreinigingen uit grond 
en grondwater 


- Metingen uitvoeren naar aanwezige verontreinigingen 
- Ontgraving ’s front afdekken 
- Voorlichting/Instructie 
- Adembescherming 


 
4.2 Grondwerken 
 
Risico Oorzaak Maatregelen 
   
Mechanisch:   


Vallen van hoogte - Te steile taluds - Talud in overeenstemming met grondsoort, 
plasbermen 


Omvallen van  - Graafmachine of transportmiddel kantelt 
door instabiele grondslag of 
waterbezwaar 


- Grondonderzoek, boring interpreteren t.a.v. activi-
teiten 


- Bemaling 
- Grondverbetering aanbrengen 
- Machines op draglineschotten plaatsen 


Vallende voorwerpen - Onvoldoende verwijderen bestaand 
bestrating materiaal 


- Opslag materiaal te dicht op de sleuf of 
op talud 


- Houd de werkplek op orde en verwijder    overtollig 
materiaal 


- Voldoende ruimte tussen sleuf en materiaal houden  


Bezwijken (verzakken) - Te dicht bij belendende percelen  
- Onvoldoende voorzieningen 


- Vooronderzoek, foto’s bestaande situatie 
- Werkvoorbereiding 


Uitglijden/Struikelen  
(te water geraken) 


- Modder op bouwwegen 
- Regenwater kan onvoldoende 


afgevoerd worden 
- Obstakels 


- Regelmatig schoon houden 
- Drainage/bemaling 
- Regenwater laten afvloeien 
- Opruimen 


Knellen, pletten - Onvoldoende zicht vanuit  
  graafmachine 
- Achteruitrijdende vrachtauto’s en 


shovels zonder achteruitrijdbeveiliging 
- Handmatig aangeven van de diepte 


tijdens de graafwerkzaamheden en 
onachtzaamheid van de machinist 


- Instabiele opstelling van de machine 
- Derden (onbevoegden) op werkterrein 


- Spiegels, ramen schoon, dode hoeken beperken 
- Achteruitrijdbeveiliging, toezicht 
- Communicatie, instructie 
- Verkeerde standplaats werknemers 
- Schotten 
- Afzetting, waarschuwingsborden 
- Werkzaamheden staken tot het gevaar geweken is 
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Risico Oorzaak Maatregelen 
   
Bedelven - Mensen in de sleuf tijdens het 


grondwerk 
 
- Te steile taluds of onvoldoende 


grondkerende voorzieningen 
- Onvoldoende bemaling 
 
- Stoorlagen (onbekendheid van de 


grondslag) 
 
- Te grote bovenbelasting  
  t.g.v. machine, overig materieel 


(trillingen) en grondopslag 
- Omwonenden (kinderen) op werkterrein  


- Grondkerende voorzieningen  
  (Indien één man in de sleuf dan altijd een tweede 


op de kant) 
- Talud afgestemd op grondslag 
-   Sleufbekisting gebruiken 
- Bemaling afstemmen op grondonderzoek en 


ervaring 
- Werkvoorbereiding 
- Bemaling afstemmen op grondonderzoek en 


ervaring  
- Werkvoorbereiding 
- Grond verder weg opslaan 
 
- Waarschuwingsborden, toezicht 
- Terrein afzetting 


Brand, 
elektrocutie 


- Niet bekend zijn met de ligging van be-
staande leidingen en kabels 


 
- Onacceptabele zettingen van leidingen 


t.g.v. bovenbelasting van materieel 


- KLIC melding 
- Nutsbedrijven informeren 
- Proefsleuven graven en leidingen duidelijk mar-


keren 
- Schotten of rijplaten gebruiken 


Botsen, aan rijgevaar 
 
 
 
 
 
! Publieke veiligheid; 
  derden 


- Geen, te weinig of foutief geplaatste 
verkeersvoorzieningen incl. verlichting 


- Slechte in- en uitrit werkverkeer 
- Verkeersvoorzieningen niet in stand 


gehouden 
- Slechte zichtbaarheid wegwerkers 
- Slechte weersomstandigheden zoals 


bijv. mist 
- Geen aanduiding “werkverkeer” op de 


auto’s 
- Onveilig oversteken 
- Afwijkende verkeerssituatie 
- Beperkte werkruimte 
- Vuil/modder op de weg 


- Overleg wegbeheerder 
- Plan maken met daarin o.a. de plaats voor 


waarschuwingsborden, baakschilden, kegels, 
omleidingborden en verlichting 


- In plan opnemen in- en uitritten werkverkeer 
- Verkeersvoorzieningen in stand houden 
- Verkeersvesten dragen 
- Werkzaamheden staken 
- Aanduiding “werkverkeer” aanbrengen 
- Veilig oversteken, goede communicatie 
- Creëren van veilige oversteekplaatsen (eventueel 


noodbruggen) 
- Werkzaamheden op elkaar afstemmen 
- Regelmatig vegen 


Fysisch:   
Fysieke belasting 
- Houding 


- Gebukte houding 
- Getordeerde rug 
- Langdurig in dezelfde houding 
- Zittend werk in machines 


- Zoveel mogelijk inzetten van ergonomisch 
ontworpen materieel 


- Taakroulatie 
- Gerichte voorlichting/instructie 


- Beweging - Afwisselend staand en lopend 
- Klimmen/klauteren bij diepe sleuven 


- Gerichte voorlichting/instructie 
 


- Bediening - Openbreken bestrating 
- Handmatig graven 
- Trekken van kabels  


- Werkvoorbereiding/planning 
- Inzet hulpmiddelen 
- Taakroulatie 


- Gewicht - Gewicht kabels 
- Gewicht buizen 
- Gewicht kolken/putten 
- Aard grond (nat/droog) 
- Geen/verkeerde inzet machines 


- Werkvoorbereiding/planning 
- Inzet hulpmiddelen 
- Taakroulatie 
- Max. 25 kg tillen pp/ per keer 


- Afmetingen - Lengte buizen  
- Diameter buizen 
- Maat putten/kolken 


- Werkvoorbereiding/planning 
- Inzet hulpmiddelen 
- Taakroulatie 


- Werkdruk/stress - Piekbelasting bij breuk 
- Incidenteel overwerk 


- Werkvoorbereiding/planning 
- Werk- en rusttijden 
- Taakroulatie storingsdienst 


Geluid   - Werken met trilplaten/stampers 
- Persluchtbeitels  
-   . 80 dB(A) 
- Nabijheid machines 


- Gebruiken van gedempt materieel/gereedschap 
- Voorlichting/instructie 
- Gehoorbescherming 
- Gehoorbescherming programma 


Trillingen-  - Overdracht trillingen van  trilplaat via 
bodem 


- Nabijheid grondverzetmachines 


- Taakroulatie 


- Hand/arm  
 


- Stampers 
- Persluchtbeitels  
- Trilplaat 


- Gebruik trillingsgedempt materieel 
- Taakroulatie 
- Voorlichting 


Stof - Verwerken droog materiaal - Bevochtigen 
- Adembescherming toepassen 
- Rekening houden met windrichting 


Verlichting - Onvoldoende voorzieningen 
- Verblinding 


- Werkvoorbereiding 
- Planning 


Ventilatie - Verkeerde werkmethode 
- Onvoldoende voorzieningen 


- Werkvoorbereiding 
- Uitvoering 


Chemisch:   
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Risico Oorzaak Maatregelen 
   
Toxische dampen   - Uitlaatgassen 


- Uit verontreinigde grond 
- Voorlichting/instructie 
- Adembescherming + handschoenen type 


afhankelijk van stoffen 
- Metingen verrichten 


Toxische gassen   - Onvoldoende ventilatie/beluchting - Werkvoorbereiding 
- Zorgen voor voldoende ventilatie 
- Voorlichting/instructie 
- Adembescherming 


Toxische vloeistoffen   - Bijvullen brandstof op werk - Productinformatie 
- Voorlichting/instructie 
- Adembescherming + handschoenen afhankelijk van 


de vloeistof 
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5 Bodemsaneringsaspecten V&G 
 
5.1 Inleiding 
Dit onderdeel van het V&G- plan is een specifiek onderdeel voor het werken in of met verontreinigde grond en 
verontreinigd grondwater, opgesteld conform de eisen van het Arbo besluit Bouwplaatsen en SIKB BRL 7000 en 
SIKB protocol 7001, 7002 en 7003. NTP is verantwoordelijk voor de coördinatie van de arbeidsomstandigheden 
en de daarmee samenhangende maatregelen van dit project.  
 


In bijlage 2 is het bouwplaats regelement opgenomen, in bijlage 7 het infobulletin en in bijlage 9 het kick-off 
formulier. 


 


Het V&G- plan is een dynamisch document. Als tijdens de uitvoering van het project wijzigingen plaatsvinden 
wordt daar waar noodzakelijk het V&G- plan geactualiseerd. Wijzigingen in het plan zullen worden aangegeven.  


 


Dit V&G- plan is gebaseerd op de gegevens zoals opgenomen in: 
• Raamsaneringsplan voormalig Julianaziekenhuis in Apeldoorn, opgesteld door Envita Almelo d.d. 2 augustus 


2017, met kenmerk 206161-12/R02 
• Aanvullend bodemonderzoek Voormalige julianaziekenhuis in Apeldoorn; Envita; Kenmerk: 206161-10/R01 


d.d. 3 mei 2017 
• Bestek 2017014 “Bouw- en woonrijpmaken voormalige Julianalocatie te Apeldoorn” d.d. 22 mei 2018. 


Opgesteld door Proviel B.V.  


 


NTP is een aannemer die (water)bodemsaneringen uitvoert. Bij de uitvoering van 
(water)bodemsaneringsprojecten zijn naast de ‘reguliere risico’s’ een groot aantal specifieke veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s aanwezig. Om veilig en arbeidshygiënisch deze projecten te kunnen uitvoeren worden de 
regels en voorschriften zoals opgenomen in de CROW publicatie 132 toegepast. 


 


Onderaannemers moeten voor aanvang van hun werkzaamheden een V&G- deelplan overleggen dat betrekking 
heeft op die activiteiten die de onderaannemer tijdens het project uitvoert. De V&G- deel plannen worden als 
bijlage bij dit V&G- plan gevoegd.  


 


In de navolgende hoofdstukken worden de relevante maatregelen behandeld om blootstelling aan 
milieugevaarlijke stoffen te voorkomen. 


 
5.2 Verontreinigingssituatie 
Op de locatie van het voormalige ziekenhuis is een PAK verontreiniging aangetoond. De omvang van de PAK 
verontreiniging met gehalten boven de interventiewaarde is in 2011 vastgesteld tussen 500 en 1000 m³. en is 
door aanvullend onderzoek in 2017 bevestigd. De gehalten aan PAK boven de interventiewaarde van 40 mg/kg 
ds zijn aangetoond in de ondergrond vanaf 0,5 tot maximaal 1,5 m-mv. In de grond zijn bijmengingen aan puin 
(zwak tot matig) kolengruis en afvalresten aangetroffen. De verontreiniging met PAK is hieraan te relateren. In 
verticale en horizontale richting is de verontreiniging afgeperkt tot aan maximaal licht verhoogde gehalten welke 
voldoen aan de klasse wonen of industrie. 


 


Uitgaande van een oppervlakte van circa 1.000 m² en een gemiddeld diepte traject van 1 meter is de omvang van 
de PAK verontreiniging op basis van het aanvullend onderzoek uit 2017 geraamd op circa 1.000 m³. 


 


Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van overige chemische verontreinigingen is de grond binnen de 
verontreinigingscontour in 2017 ook onderzocht op de overige parameters uit het standaard pakket grond. Hieruit 
blijkt dat naast een matige verontreiniging met minerale olie, overige paramaters in een licht verhoogde mate 
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aanwezig zijn. Ook vanwege de matig verhoogde gehalten aan minerale olie voldoet de grond ter plaatse niet aan 
de klasse industrie. In de onderstaande tabel is een samenvatting van de verontreiniging weergegeven. 


 
Een overzichtstekening van de verontreinigingssituatie is weergegeven in bijlage 4. 


 
5.3 Uitvoering bodemsanering 
De PAK verontreiniging wordt gesaneerd door middel van ontgraving en wordt ter plaatse van bomen geïsoleerd. 
Hiertoe wordt: 


• De grond met gehalten PAK groter dan de interventiewaarde (zowel de boven- als de ondergrond) wordt 
op basis van mate en soort van bodemvreemde bijmengingen ontgraven tot de benodigde einddiepte. In 
dit geval betreft dit een sanering van circa 1.000 m³ omvang en een diepte die technisch goed is te 
ontgraven zonder gebruikt te maken van een grondwaterstandsverlaging.  


• De ontgraving wordt indien nodig aangevuld met grond van binnen de ontwikkelingslocatie of met grond 
van buiten de locatie. Grond van buiten de locatie dient te zijn gekeurd op basis van het besluit 
bodemkwaliteit of kan worden aangevoerd op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 
Apeldoorn. De aan te voeren grond dient te voldoen aan de lokaal vastgestelde bodemkwaliteitskaart 
van de gemeente Apeldoorn. 


• Ter plaatse van bomen die in stand gehouden dienen te worden zal een scheidingdoek worden 
aangebracht. Uitgangspunt hierbij is dat het doek wordt aangebracht binnen de kroonprojectie van de 
boom. Op het scheidingsdoek wordt een laag van minimaal 0,10 m grond aangebracht. De aan te 
brengen grond dient te voldoen aan de kwaliteit zoals in bovenstaand punt beschreven. 


 
5.4 Veiligheidsklasse 
Bij uitvoering van projecten kunnen aanwezige verontreinigingen vrijkomen en kunnen medewerkers worden 
blootgesteld aan schadelijke stoffen. In de onderstaande tabel zijn de stoffen genoemd die op basis van 
bodemonderzoeken zijn aangetroffen. Voor het bepalen van de veiligheidsklasse zijn allen die waarden relevant 
die de daarbij horende interventiewaarde overschrijden. 


 


Tabel 5.1 Maximale gehalten in grond en grondwater 


Locatie Stof Max gehalte 
grond  
(mg/kg ds) 


> Interventie-waarde 
(ja/nee) 


Max gehalte 
grondwater  
(µg/l) 


> Interventie-waarde 
(ja/nee) 


PAK 
spot 


PAK 2.900 ja n.v.t.  


      
      


 


Berekening veiligheidsklasse door HVK-er 
Conform  het rekenmodel zoals opgenomen op www.crow.nl/publicatie132 is de veiligheidsklasse 3T van 
toepassing op dit project.  


 


In bijlage 3 is de uitwerking van de veiligheidsklasse opgenomen. 


 


In bijlage 5 zijn van de bovengenoemde stoffen productinformatiebladen opgenomen met de risico’s en de daarbij 
horende R&S zinnen. 


 



http://www.crow.nl/publicatie132
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5.5 Deskundigheid 
Op basis van de veiligheidsklasse wordt vastgesteld welke deskundigheid moet worden ingezet bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het werk. In tabel 5.2 is met blauw aangegeven welke deskundigheid vereist 
is. 


 


Tabel 5.2 Overzicht in te zetten deskundigheid 


Inzet deskundige Basisklasse 1T 2T 3T 1F 2F 
Validatie veiligheidsklasse en bepaling maatregelen 
Niet vluchtige stoffen MVK MVK MVK HVK MVK MVK 
Vluchtige stoffen MVK MVK MVK HVK MVK HVK 
CMR-stoffen MVK  HVK HVK HVK HVK 
Asbest    HVK   
Begeleiding uitvoeringsfase incl. voorlichting & instructie 
Niet vluchtige stoffen DLP MVK MVK HVK MVK MVK 
Vluchtige stoffen DLP MVK MVK HVK MVK HVK 
CMR-stoffen DLP  HVK HVK HVK HVK 
Asbest    HVK   
DLP Deskundig Leidinggevende Projecten 


MVK Middelbaar Veiligheidskundige 


HVK Hoger Veiligheidskundige 


 
5.6 Terreinindeling 
Op de grens tussen het schone en vuile terreindeel zal de 3-traps sanitair unit  worden geplaatst. 


 
5.7 Gezondheidskundige zorg 
Het werkterrein is niet toegankelijk voor derden en is afgezet met een hekwerk en voorzien van bebording. Het 
werkterrein is zodanig ingericht dat bezoekers de keet kunnen bereiken, zonder dat de verontreinigde zone 
betreden wordt. Werknemers onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen in de lactatieperiode worden niet 
toegelaten binnen de verontreinigde zone. Werknemers moeten zich kunnen legitimeren. Roken, eten en drinken 
binnen de verontreinigde zone is verboden.  


 


Medewerkers die werkzaamheden binnen de verontreinigde zone willen uitvoeren dienen medisch geschikt 
verklaart te zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De inhoud van de keuring moet zijn afgestemd op de 
situatie waarin de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. De KVP / DLP controleert of een ieder in het bezit is 
van een geldige geschiktheidsverklaring. Indien de geschiktheidsverklaring verlopen is wordt toegang tot de 
verontreinigde zone geweigerd.  


 


Voor dit project is de medische geschiktheid zoals opgenomen in Tabel M5.1 in de CROW 132 afdoende, zie 
tabel 5.3. 


 


Tabel 5.3 Overzicht vereiste keuring medische geschiktheid 


keuring A B C 
Grondwerkers  X X  
Kabel/buizenleggers  X X  
Bron bemalers  X X  
Machinisten  X   
Chauffeurs  X   
Milieukundig begeleider  X X  


 
5.8 Voorzieningen voor materieel 
Gedurende het werk zal materieel worden ingezet. Materieel dat permanent op de locatie is, is 
voorzien van een filter overdrukinstallatie en klimaatbeheersing. Overdruk is minimaal 100 Pascal. 
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Voor aanvang wordt de overdruk gemeten of uit keuring van het overdruksysteem minder dan 1 jaar 
geleden blijkt dat tijdens de keuring de overdruk werd gehaald.  
 
De treeplanken van de machines bestaan uit open roosters om inlopen van verontreinigde grond 
tegen te gaan. Een laarzenhouder moet aan de buitenzijde van de cabine zijn aangebracht.  
 
Voordat onderhoud aan materieel kan plaatsvinden moet het materieel uit de verontreinigde zone 
worden gehaald en worden schoongemaakt. De betrokken deskundige bepaald de overige 
maatregelen. Voordat het materieel wordt afgevoerd moet dit worden schoongemaakt.  
 
Transportmaterieel  
Transportmiddelen moet zijn voorzien van filter overdrukinstallatie en klimaatbeheersing. 
De laadbak moet voor het verlaten van de laadplaats volledig worden afgesloten. Het mechanisme 
voor het sluiten of afdekken moet vanuit de cabine kunnen worden bediend. Het transportmaterieel 
moet voor het verlaten van de locatie worden schoongemaakt.  
 
In de onderstaande tabel 5.4 is met blauw weergegeven wat van toepassing is. 
 


Tabel 5.4 Aanwezigheid filter overdrukinstallatie op materieel 


Veiligheidsklasse Filter overdruksysteem op materieel aanwezig  
 Materieel permanent op locatie  Transportmaterieel  
Basisklasse  Nee Nee 
1T  Ja Nee 
2T  Ja Nee 
3T  Ja Ja 


 


In tabel 5.5 is met blauw weergegeven welke filters voor dit werk in het filter overdruksysteem worden toegepast. 


 


Tabel 5.5 Overzicht toe te passen filters 


Type filter  P3  A  B  E  K  Hg  X  
Toepassen   X             


 


Voor het gebruik en vervangen van de filters zijn de regels zoals weergegeven in tabel 5.6 van toepassing. In de 
gemeten PAK verontreiniging zijn geen vluchtige componenten gemeten. Een kool A filter is daarmee overbodig. 


 


Tabel 5.6 Regels gebruik en vervangen van filters 


Filtertype Aktie 
Stof (P3) Vervangen 


Na 6 maanden 
Direct bij defect filter 
Bij tijdelijke uitname stofdicht verpakken registratie en 
draaiuren vastleggen 
 


Actief kool (A) (X, bij vinylchloride) Minimaal 10 kg actief kool per filter 
Nieuwe filters moeten luchtdicht zijn verpakt en verzegeld 
Vervangen 
Bij doorslag/verzadiging vastgesteld door luchtmeting 
Maximaal gebruik 13 weken 
Direct bij defect filter 
In de cabine vindt luchtkwalitetsmeting plaats indien de 
betreffende grenswaarde wordt overschreden zullen de filters 
worden vervangen. 
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5.9 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden alle personen die het terrein betreden geacht op de hoogte 
te zijn van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een aantal PBM zijn verplicht, sommige kunnen 
worden gebruikt op basis van de werkzaamheden (bijvoorbeeld graven met mobiele kraan) en omstandigheden 
(bijvoorbeeld stank door verontreiniging) die op dat moment van toepassing zijn.  


 
Uitgangspunt voor dit V&G-plan is dat er geen werknemers in het gebied worden toegelaten die niet aanwezig 
behoeven te zijn tijdens de werkzaamheden.  


 
Op basis van de bepaalde T en F klasse is het pakket Middel van toepassing, zie tabel 5.7. 


 


Tabel 5.7 Overzicht PBM pakketten 


PBM pakket  Licht  Middel  Zwaar  
Overall  Dicht geweven, geen 


doorsteken en zakken.  
Wegwerpoverall (Cat 3, 
klasse 5 en 6)  


Saneringsoverall (Cat. 3 
klasse 4, 5 en 6)  


Saneringsoverall (Cat. 3 
klasse 4, 5, 6)  
Op aanwijzing deskundige 
gaspak  


Laarzen  Chemisch resistent S5  Chemisch resistent  
S5  


Chemisch resistent  
S5  


Handschoenen  Nitril gecoat, manchet 7 
cm  


Afgestemd op verontreiniging 
(PVC, volledig gecoat)  
Voorkeur met lange schacht   


Afgestemd op verontreiniging 
(PVC, volledig gecoat)  
Voorkeur met lange schacht  


Wegwerpsokken  Ja  Ja  Ja  
Adembescherming met 
aanblaasunit  


    Ja  
Asbest: vol gelaatmasker  


Veiligheidshelm bij vallende 
voorwerpen/stoten hoofd  


Ja  Ja  Ja  


Gehoorbescherming 
geluidsniveau boven 85 d(B)A  


Ja  Ja  Ja  


Bij schoonmaken  Waterdichte overall  
Gelaatscherm  


Waterdichte overall  
Gelaatscherm  


Waterdichte overall  
  


Open vuur   Brandvertragende overall  
Chemisch resistente laars 
van natuurrubber  


Brandvertragende overall  
Chemisch resistente laars 
van natuurrubber  


Brandvertragende overall  
Chemisch resistente laars 
van natuurrubber  


Zeer inspannende 
werkzaamheden  


  Vochtregulerende 
(thermo-onderkleding  


Vochtregulerende 
(thermo-)onderkleding  


 


Indien bij luchtmetingen blijkt dat voor de betreffende stoffen 1/5 van de grenswaarde wordt overschreden dient 
het PBM pakket zwaar te worden toegepast. Hiervoor wordt eerst overleg gepleegd met de HVK. Medewerkers 
zullen, indien nodig, aanvullende instructies ontvangen. 


 


Bij zeer inspannende werkzaamheden of hoge temperaturen waarbij het dragen van adembescherming verplicht 
is zullen de werktijden worden aangepast.  


Het type toe te passen adembescherming wordt in overleg met de betrokken deskundige bepaald. De 
medewerkers die adembescherming moeten dragen moeten hiervoor medisch zijn goedgekeurd. Tevens dient 
instructie over gebruik te worden gegeven door de betrokken deskundige. Deze instructie wordt geregistreerd in 
het logboek. 
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Uitganspunt is dat door de luchtafzuiging en de afgedekte ontgraving, de maatregel aan de bron zodanig is 
genomen dat er zonder PBM-pakket zwaar kan worden gewerkt. Wel zijn de pakketten zwaar aanwezig en 
uitgereikt. 


 
5.10 Luchtmetingen en actiewaarden 
Tijdens de uitvoering van het project moet de mogelijke emissie van schadelijke stoffen worden gemeten. Aan de 
hand van de veiligheidsklasse is een meetregiem vastgesteld. In navolgende  
tabel 5.8 zijn de stoffen waarop wordt gemeten met hun grenswaarden en actiewaarde aangegeven en zijn de 
meetfrequentie en meetmiddelen vastgelegd. 


 


Tabel 5.8 Stoffen ten behoeve van luchtmetingen, grenswaarden en actiewaarden 


Stof CMR 
J/N 


Vocht gr, 
waarde % 
 


Actiewaarde  
% 
 


Frequentie Meetmiddel 


      
PAK J 10 12 2 maal per 


dag 
Vochtmeter 


 


Als de actiewaarde wordt overschreden wordt in overleg met de veiligheidskundige bepaald welk PBM- pakket 
moet worden toegepast. 


 
5.11 Dagindeling 
Werktijden Rusttijden  


07.00-09.30 uur 09.30-10.00 uur  


10.00-12.30 uur 12.30-13.00 uur  


13.00-16.00 uur 


 


Indien de arbeidsomstandigheden daartoe aanleiding geven zullen in overleg, de werktijden worden aangepast. 


 
5.12 Ongevallen en calamiteiten 
Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt met alle betrokken werknemers gesproken over hoe te handelen bij 
ongevallen en calamiteiten, zie bijlage 1. In bijlage 6 is een alarmkaart opgenomen die gehanteerd wordt als zich 
een ongeval of incident heeft voorgedaan. De standaard A4 alarmkaart hangt in de projectaccommodatie. In 
bijlage 8 is een ongevallenformulier opgenomen dat door de uitvoerder wordt ingevuld indien zich een onveilige 
handeling, situatie of ongeval heeft voorgedaan. 


 
5.13 Onverwachte gevaarlijke situaties 
Wanneer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gevaarlijke situaties ontstaan (b.v. vrijkomen van puur 
product) waarin dit plan niet voorziet, wordt het werk tijdelijk gestaakt. In overleg met de uitvoerder/DLP/HVK en 
betrokken deskundige wordt vervolgens bepaald op welke wijze de werkzaamheden kunnen worden hervat. 
Situaties die gevaren opleveren of hadden kunnen opleveren worden aangetekend in het logboek. 
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Bijlage 1 Melding en rapportage van ongevallen en bijna-ongevallen  
 
Doelstelling 


De doelstelling van deze instructie is het zeker stellen dat ongevallen en bijna- ongevallen op een juiste wijze 
worden gemeld, geanalyseerd en geëvalueerd en dat de juiste maatregelen worden genomen om soortgelijke 
gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. 


 
Definities 


Arbeidsongeval:  een aan een werknemer in verband met het verrichten van 


 arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade  


 aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijke gevolg heeft gehad  


 en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijke  


 gevolg heeft gehad; 


 Ongevallen tijdens woon-werkverkeer zijn hier uitgesloten. 


 


Bijna arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid  


 overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die bijna 


 schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijke gevolg  


 gehad kon hebben; 


 


Schade een aan een persoon, goed of milieu overkomen ongewilde  


 gebeurtenis die schade tot het gevolg heeft; 


 
Algemeen 


Alle incidenten die optreden bij werkzaamheden door NTP INFRA b.v. dienen te worden gemeld bij de 
administratie en de projectverantwoordelijke met gebruikmaking van formulieren “F0113001 Ongevallenrapport” 
en “F0113003 Schaderapport”. 


Melding dient plaats te vinden binnen 24 uur nadat het incident heeft plaatsgevonden, eventueel per fax. 
Ongevallen met blijvend letsel, dodelijke ongevallen dienen bovendien direct telefonisch te worden gemeld bij de 
administratie en de  projectverantwoordelijke.  


De administratie verzorgt dan de melding aan de Arbeidsinspectie m.b.v. formulier “F013002 Melding 
Arbeidsinspectie”. 


 


Invulling formulier 


Het formulier dient volledig (voorzijde en achterzijde) te worden ingevuld door de verantwoordelijke op het werk 
van de aannemer. 


 


 


 


 
  







 
 


 


 


Bijlage 2 Bouwplaats reglement 
 


Het gebruik/dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen te weten veiligheidsschoenen/laarzen en 
veiligheidshelm zijn verplicht. Veiligheidshelmen te dragen in ieder geval wanneer er gevaar van vallende 
voorwerpen aanwezig is , zoals bij: 
• draaiende kranen; 
• putten en sleuven. 


 


Onnodig lawaai van radio en dergelijke moet worden voorkomen. 


Het parkeren van personenauto’s dient zoveel mogelijk plaats te vinden om of nabij de bouwlocatie. 


Indien het noodzakelijk is voor de werkzaamheden dat eventuele veiligheidsvoorzieningen tijdelijk moet worden 
verwijderd, dan gebeurt dit na overleg met de voorman of uitvoerder. Indien mogelijk de veiligheidsvoorzieningen 
direct terugplaatsen. 


Alle afval, welke tijdens het werk ontstaat, moet worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde afvalcontainers. 
Onderaannemers nemen hun eigen chemisch afval mee terug. 


Het rond het bouwwerk geplaatste bouwhek dient te allen tijde in een goede staat te worden gehouden. Dus: 
• de bouwhekken niet verplaatsen; 
• hekken worden middels bout en moer gekoppeld; 
• de poorten moeten van een slot worden voorzien. 


Alvorens aan te vangen met de werkzaamheden dient iedereen zich ervan te vergewissen, dat dit geen gevaar 
kan opleveren voor andere werknemers in de nabijheid van zijn werkzaamheden. 


 


Gebruik van alcoholische dranken, drugs en andere geestverruimende middelen tijdens werktijden en schafttijden 
is verboden. 


Schaftwagens en toiletten schoon houden 


Roken in de schaftwagens is verboden 


Onderaannemers mogen geen gebruikmaken van materieel/materiaal van NTP INFRA BV, of uitsluitend in 
overleg met de voorman/uitvoerder van de bouwplaats. 


 


NTP INFRA BV is niet aansprakelijk voor vermissingen uit keten/schaftwagens. 


 


Telefoongebruik alleen door voorman en uitvoerder, of uitsluitend in overleg met de voorman/uitvoerder van de 
bouwplaats. 


 


Het laden en lossen van materiaal dient door de betreffende onderaannemer zelf te geschieden, op een plaats, 
aan te wijzen door de voorman/uitvoerder binnen de reguliere werktijden. 


 


 


Een ieder zorgt er voor dat het werkterrein na werktijd en in het weekeinde er opgeruimd en netjes uitziet: 
• putten afgesloten; 
• riool dicht; 
• sleuf zoveel mogelijk aangevuld; 
• afzettingen juist geplaatst (regelmatig controleren); 
• kritische apparatuur in de container/keet; 
• klein materiaal achter hekken; 
• bouwplaats zo nodig afsluiten met hekken. 


 
  







 
 


 


 


Bijlage 3 Berekening / bepaling T&F klasse 
 


 
  







Resultaten van de meting grond/grondwater:


T-klasse: 3T


F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse


 
Projectgegevens:


 


Omgevingsdata:


 


Eindresultaat


 


Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de


CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.


Locatie Julianalocatie Apeldoorn
Werkgever NTP Milieu Enschede
Monsternummer divers
Veiligheidskundige H. van Dijk


Buitentemperatuur (°C) 25
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?


Nee


Wordt er gewerkt met open vuur? Nee


Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) PAK (som 10)
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse


Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene


druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier


opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n


geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.


23-07-2018 11:15, 1/5







Stoffen en concentraties:


Organische stof 2.00
Lutum 2.00


Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
PAK (som 10) 2900.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden


Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 


Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 2900.0
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:


Stof PAK (som 10)
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T


Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: PAK (som 10)
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Voorwaarden voor gebruik
 


Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform


de CROW-Publicatie 132.
 


CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen


gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks


kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.


CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,


iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 


De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten


berusten bij CROW.
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Bijlage 4 Ontgravingstekening en terreininrichting 
 


 
  







 


borstelplaats 


decounit 
Terrein afscheiding 


Hekwerk of lint bij 
afscheiding gehele terrein 







 







 
 


 


 


Bijlage 5 Productinformatiebladen 
 


 
  







PAK-10


Algemene gegevens


Toepassing: werken met verontreinigde grond/grondwater (inclusief bodemsanering)


Samenstelling: tien verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen; kristallen gebonden aan bodemdeeltjes


Gevaren: kan kanker veroorzaken; wordt via de huid opgenomen; bij intensief huidcontact kans op huidaandoeningen


Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening


Brand/explosie: geen
speciaal risico


geen specifieke maatregelen alle beschikbare blusmiddelen
toegestaan


Inademen:  prikkelend;
hoofdpijn; keelpijn


voorkom stofvorming; bij stofontwikkeling volgelaatsmasker met
filter type A/P3


frisse lucht, rust


Huid:  wordt opgenomen;
roodheid; jeuk


handschoenen, type nitrilrubber; beschermende kleding bijv. overall,
laarzen


wassen met veel water en zeep


Ogen:  prikkelend;
roodheid


gelaatscherm bij kans op spatten (gedurende bijv. afspuiten); of
oogbescherming combineren met volgelaatsmasker


15 minuten spoelen met (lauw)
water


Inslikken: prikkelend;
keelpijn


niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen
braken opwekken; arts
waarschuwen


Opslag Opruimen Milieu


specifieke regels
(tijdelijk) depot


n.v.t Eural: 17 05 03*


Gevaarlijk afval: Ja


Opmerkingen


Voorlopige T‐klasse: 3T; Vlampunt >55°C. Kookpunt >350°C; Bij opname van deze stoffen merkt men in eerste instantie niets; Voortdurende
opname kan op den duur schadelijke gevolgen hebben; Goede persoonlijke hygiëne en stofbestrijding worden derhalve aanbevolen


De MAC voor niet‐carcinogene PAK bedraagt 0,2 mg/m³. Voor carcinogene PAK is geen MAC vastgesteld


Zie ook CROW-publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water'


© Volandis Kopiëren voor eigen gebruik toegestaan
 







 
 


 


 


Bijlage 6 Calamiteitenkaart 
 


 
  







 
CALAMITEITENKAART 
 
 


Formulier:  F0401002 Pag. 1/1 
Doc.: versie 5.1 Datum: 27-08-2014  Eig. : MKA 


KAM-systeem NTP INFRA B.V., telefoon 038-4441681, fax 038-4445272, E-mail: info@ntp-hattem.nl 


Alarm 1-1-2 Brandweer 
Ambulance 


Politie 
Arbeidsinspectie 


Utrecht 
0800-5151 


 
Adres werk             :..Julianalocatie Apeldoorn............................... 


Telefoonnummer    :..06-51565906................................................. 


Uitvoerder    :...J. Slebos........................................................ 


BHV-ers: 
..G. Milané....................... ...........          ........................................................ 


.................................................. ......................................................... 


Handige telefoonnummers: 


Plaatselijke arts : Huisartspraktijk Van den Berg 


Amphion 34, 7314 AT Apeldoorn 055 521 4071 


Ziekenhuis                     : Gelre ziekenhuizen Apeldoorn 


Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn 


Plaatselijke politie :...........0900-8844........... 


Plaatselijke brandweer :...........0900-8844........... 
Aandachtspunten Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu 


1. Bespreek met alle werklui de volgende punten: 
a) Veiligheid 


I. Bespreek de methodiek van veilige uitvoering (voor eisen aan de 
uitvoering: zie bestek en Standaard R.A.W. 2010) 


b)  Gezondheid 
I. Bespreek, indien van toepassing, het saneringsdraaiboek 


c)   Welzijn 
I. Bespreek het doel van de werkzaamheden 
II. Bespreek de planning 


d)   Milieu 
I. Bespreek hoe de verschillende afvalstoffen af te voeren 


2. Bespreek ook met alle mensen die tijdens de uitvoering nieuw op het werk 
komen, de hierboven aangegeven punten 


3. Ga bij ingehuurd/afgeroepen materieel en materiaal na dat het voldoet aan de 
eisen. 


Bij hijs- en hefmaterieel en hijs- en hefmateriaal moet de machinist aan kunnen 
tonen dat het materieel/materiaal gekeurd en gekenmerkt is. Indien dit niet zo is: 
NIET VERDER WERKEN, maar contact opnemen met de MKA. 


Wat te doen bij een ongeval (Na EHBO/overbrengen ziekenhuis): 
         UItvoerder meldt ongeval aan naaste familie en MKA 
         MKA meldt ongeval bij: 


• Arbeidsinspectie (indien noodzakelijk)1,  
• directeur en projectleider 


         Administratie meldt ongeval bij: 
• ongevallenverzekering CAO-bouwbedrijf 
• WA-verzekering van het bedrijf 


         Uitvoerder onderzoekt de oorzaak van het ongeval (laat zonodig foto’s  
         Maken van de ongevalssituatie), vult het standaard ongevalsrapport  
         zoveel  mogelijk in en verstrekt dit aan de MKA (binnen 24 uur). 
         Vervolg volgens interne procedure. 
 


1 Bij ziekenhuisopname of blijvend letsel 
 


Blusmiddelen aanwezig ja / nee* 
                    Verbandkoffer aanwezig ja / nee* 


*doorhalen wat niet van toepassing is 
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Bijlage 7 Infobulletin 
 


Ter plaatse van de locatie is de bodem verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen. NTP Milieu gaat deze 
verontreiniging voor de opdrachtgever verwijderen. 


 


Projectnaam: ……………………………………………………………………………………. 


 
Veiligheid 


Bij de saneringswerkzaamheden die worden uitgevoerd kan contact met de chemische stoffen ontstaan. Bij het 
goed naleven van de in het plan van aanpak en tijdens de voorlichtingsbijeenkomst genoemde 
voorzorgsmaatregelen zal dit contact tot een minimum beperkt blijven. Hieronder volgen de belangrijkste regels 
die bij deze sanering gelden en dienen te worden nageleefd: 
• draag op de locatie ten alle tijden de uitgereikte pbm’s; 
• niet eten, drinken of roken op de saneringslocatie, alleen in de daarvoor bestemde schaftunit; 
• voor gebruik toilet, voor de pauze werkkleding uit en handen wassen; 
• cabines van het materieel goed schoonhouden; 
• open vuur ten strengste verboden; 
• schoonhouden sanitaire unit. 


 
Alarmering 


Indien iemand onwel wordt dient direct met het werk te worden gestopt en de bhv-er te worden geïnformeerd en 
volg de volgende procedure: 
• stop de werkzaamheden; 
• eigen veiligheid gaat voor gevaar voor jezelf; 
• verlaat de werkplek zo snel mogelijk; 
• wachten op instructies van de uitvoerder. 


 


Bij ongevallen met lichamelijk letsel en of vergiftiging en brand bellen via 112 


Verder gelden de volgende procedures: 
• waarschuw na het bellen de BHV- er en volg zijn instructies; 
• voorkom verder huidcontact met de aanwezige verontreinigingen; 
• bij bedwelming of onwel worden breng het slachtoffer buiten dit gebied; 
• slachtoffer rust geven in halfzittende houding en niet laten afkoelen; 
• indien nodig mond op mond beademing of reanimatie toe laten passen door BHV-er. 


 
Verklaring 


Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van dit informatiebulletin en is voorgelicht over de te 
nemen voorschriften en maatregelen met betrekking tot de sanering. 


 


 


Naam : 


Datum : 


 


Handtekening : 
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(BIJNA-)ONGEVALSRAPPORT 
 


(Nr. Invullen door MKA) Ong���������������� 


Formulier:  F0113001 Pag. 1/2 
Doc.: versie 5.1 Datum: 23-10-2017 VOLANDIS  04-273458-3 Eig.: ADM 


KAM-systeem NTP INFRA B.V., telefoon 038-4441681, fax 038-4445272, E-mail: info@ntp-hattem.nl 


Formulier in te vullen door projectleider/uitvoerder en binnen 1 week te sturen naar de administratie 


Gegevens getroffene 
Naam  : .............................................. Nationaliteit : ............................................. 
Adres  : .............................................. Geboortedatum : ............................................. 
Plaats  : .............................................. Burgerlijke staat : ............................................. 
Land  : .............................................. Telefoon : ............................................. 
Werkgever : .............................................. In dienst sinds : ............................................. 
Functie : .............................................. Sinds : ............................................. 
BSN : .............................................. 


Gegevens project 
Project : ....................................................... 


Projectnummer : ....................................................... 
Telefoon : ....................................................... 
Plaats  : ....................................................... 
Land  : ....................................................... 
Proj.l./uitvoerder : ....................................................... 
Projectverantw.  : ....................................................... 


Gegevens ongeval 
Datum  : ............................................. 
Tijdstip : ............................................. 
EHBO verleend door : ............................................. 


Medische behandeling door : ............................................. 
      .............................................  
Ziekenhuisopname   ja   nee 
Naam/adres : ........................………………………………….. 


 ..................................................................………………………………….. 
 ..................................................................………………………………….. 


 Verzuim minder dan 1 dag 
 Verzuim 1 dag of meer 
 Beroepsziekte 
 Blijvend letsel 
 Dodelijke afloop 
 Alleen materiële schade 
 Aantal weken:........ 


Plaats letsel Soort letsel 
 Hoofd  Snijwond 
 Romp  Schaafwond 
 Handen  Brandwond 
 Voeten  Verstuiking 
 Benen  Verrekking 
 Armen  Kneuzing 
 Ogen  Fractuur 
 Inwendig  Bedwelming 
 .........................  Vergiftiging 
 .........................  Verdrinking 


    


 ..................................................................………………………………….. 
 ..................................................................………………�������.. 


 


Nadere informatie letsel: 
�........................................................................
�..........................................................................
.........................................................................  


Materiële schade   ja   nee 
Geschat schadebedrag circa  € ............................................. 
Getuigen (voeg relevante verklaringen toe): 
Naam : ........................................................................................... Werkzaam bij : .....................................................................................  
Naam : ............................................................................................ Werkzaam bij : .....................................................................................  
Soort werk tijdens ongeval : .................................................................................................................................................................................................................. 
Is er een ander bedrijf bij betrokken  ja  nee In welke zin betrokken : ..................................................................................... 
Naam : ...........................................................................................  ............................................................................................ 
Adres : ...........................................................................................   ............................................................................................ 


Beschrijving ongeval door projectleider/uitvoerder (voeg waar van toepassing foto's, schetsen en dergelijke toe):   


 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  


Direct na het ongeval genomen preventieve maatregelen:.....................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  


 Getroffene verzocht naar arts te gaan 


 (bij weigeren laten tekenen) 


Naam: 
........................................................... 


Handtekening: 
................................................................ 


Ongeval gemeld aan: 
 Inpectie SZW  onderzoek ter plekke   ja / nee  CAR-verzekering 
 Arbodienst                                                                      Ongevalverzekering  
 Manager Kwaliteit & Arbo        CAO-Bouwbedrijf 
 Administratie/Personeelsfunctionaris (verzuim) 


Datum 
 
.................................................................   


Paraaf projectverantwoordelijke 


.................................................................  
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(BIJNA-)ONGEVALSRAPPORT 
 


(Nr. Invullen door MKA) Ong���������������� 


Formulier:  F0113001 Pag. 2/2 
Doc.: versie 5.1 Datum: 23-10-2017 VOLANDIS  04-273458-3 Eig.: ADM 


KAM-systeem NTP INFRA B.V., telefoon 038-4441681, fax 038-4445272, E-mail: info@ntp-hattem.nl 


Formulier in te vullen door projectleider/uitvoerder en binnen 1 week te sturen naar de administratie 
Betreft ongeval d.d. .......................................  Project .......................................  
Getroffene ...................................................... 


Toedracht volgens getroffene: .............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  


Oorzaken die volgens (hoofd)uitvoerder hebben bijgedragen/geleid tot het ongeval 


Omstandigheden 
 Onvoldoende beveiligd gereedschap 
 Onvoldoende beveiligde werklokatie 
 Defect aan machine of installatie 
 Onveilige constructie 
 Gevaarlijke installatie/opstelling 
 Onvoldoende verlichting 
 Onvoldoende ventilatie 
 Onveilige kleding 
 Gebrek aan orde en netheid 
 Teveel omgevingslawaai 
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  


Handeling 
 Niet bevoegd tot bedienen 
 Werk uitgevoerd zonder opdracht 
 Uitschakelen van beveiliging 
 Gebruik onjuist gereedschap 
 Onveilig gebruik gereedschap 
 Onveilig laden, stuwen, stapelen 
 Innemen onveilige plaats/houding 
 Werken op/aan gevaarlijke delen 
 Afleiden, plagen, stoeien 
 Geen gebruik pers. beschermingsmiddelen 
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  


Organisatie 
 Onvoldoende instructie 
 Onvoldoende gekwalificeerd personeel 
 Niet voorzien in werkvoorbereiding 
 Onjuiste werkmethode 
 Onvoldoende onderhoud materieel 
 Onjuiste planning werkzaamheden 
 Incomplete ploeg 
 Onvoldoende overleg/afstemming 
 Incompleet materiaal/materieel 
 Onjuiste afmeting/kwaliteit materiaal 
 Onjuiste etikettering/verpakking 
 ...........................................................................  


Toelichting: ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  


 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  


 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  


Voorgestelde maatregelen en/of besluiten: 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  


 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  


 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Handtekening Projectleider: ............................................ Datum: ............................................................... 


In te vullen door Manager Kwaliteit & Arbo: 


Oordeel over ongeval, voorgestelde maatregelen  
en/of besluiten 
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................. 


Nagekomen informatie over letsel/schade 
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  


Door directie bepaalde preventieve maatregelen 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................... 


 .................................................................................................................................................... 


 ....................................................................................................................................................  


Kopie verstrekt aan: 
  Directie  Projectverantw. 
  Ondernemingsraad  Projectleider/uitvoerder 
  Manager Kwaliteit & Arbo  Getroffene 
  Opdrachtgever/directie  ......................................... 
  .........................................  ......................................... 


 ....................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................... 


Hervatting werk d.d. ...................................................................... 


Aantal verzuimde werkdagen:...........................................  
Volgnr. ongevalregister:........................................................ 
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KICK-OFF MEETING 
 
 


Formulier:  F0106006 Pag. 1/2 
Doc.: versie 5.1 Datum: 08-05-2018  Eig.: MKA 


KAM-systeem NTP INFRA B.V., telefoon 038-4441681, fax 038-4445272, E-mail: info@ntp-hattem.nl 


Project: .Julianalocatie Apeldoorn Projectleider: M. Assink 


Datum: ................................................................. Plaats: ................................................................. 


Startwerkvoorlichting gegeven aan: 
............................................................................ 


Gegeven door: 
............................................................................. 


Naam aannemer: NTP Milieu Enschede 


Vertegenwoordigd door: 
.........................………....................................... 


Verantwoordelijke VGM: 
.........................…………...................................... 


Naam onderaannemer: 
........................…………....................................... 


Vertegenwoordigd door: 
........................…………....................................... 


Verantwoordelijke VGM: 
........................…………....................................... 


 
Te bespreken 1) 


Verwijzing naar verslag/ 
bestek c.q. infobladen 2) 


 Werkzaamheden, VGM-risico's 
 VGM-plan NTP INFRA B.V. 
 Veiligheidsregels bouwplek 
 Veiligheidsplan onderaannemer(s) 
 Vakkennis werknemers 
 Specifieke VGM-opleidingen/certificaten 
 Instructie nieuwe werknemers 
 Toolboxmeetings 
 Melden van ongevallen 
 Melden van onveilige situaties of handelingen 
 Voorzieningen i.v.m. milieu; afvalafvoer, etc. 
 Risico’s en aansprakelijkheden t.a.v. Kabels & Leidingen 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 


 


Heeft u anderstaligen in dienst? Ja Nee 
Zo ja, zijn deze over VGM geïnformeerd in een voor hen begrijpelijke taal? Ja Nee 
Maakt u gebruik van onderaannemers? Ja Nee 
Zo ja, hebben deze onderaannemers anderstalige werknemers in dienst? Ja  Nee 
Zo ja, zijn deze over VGM geïnformeerd in een voor hen begrijpelijke taal? Ja Nee 
Vragen en/of opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


  1) Bijvoorbeeld: 
  - overleg over V&G-aspecten op het werk 
  - voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. VG&M-plan) 
  - taakgerichte voorlichting 
  - specifieke instructiebijeenkomsten 


 
 2) Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het VG&M-plan, bijvoorbeeld: 
  - acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's 
  - acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades  
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KICK-OFF MEETING 
 
 


Formulier:  F0106006 Pag. 2/2 
Doc.: versie 5.1 Datum: 08-05-2018  Eig.: MKA 


KAM-systeem NTP INFRA B.V., telefoon 038-4441681, fax 038-4445272, E-mail: info@ntp-hattem.nl 


Project: Julianalocatie Apeldoorn ………………………………….Projectnummer:……………… 


Projectleider: M. Assink……………………………………………………….. 


Datum:…………………………………………………………………………………………………. 


Plaats:………………………………………………………………………………………………….. 


Gegeven door: ...……………………………………………………………………………………… 


Startwerkvoorlichting gegeven aan:  


Naam Datum Gegeven instructie Geldig VCA? Handtekening 
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Adres: Twenteweg 30 • 7532 ST Enschede

Mobiel: +31 6 42658532 • Telefoon algemeen: (053) 461 49 05

b.vanandel@ntp-enschede.nl | www.ntp-groep.nl 

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

E-mail disclaimer. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van NTP INFRA B.V., niet toegestaan. NTP INFRA B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

**** Disclaimer ****
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http://www.ntp-groep.nl/
https://www.gelderland.nl/Disclaimer-e-mailbericht
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BIJLAGE 4 

Overzicht betrokken instanties 
 
  



 

206161-12  

Functie Instantie 

opdrachtgever 

 
Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. 
Postbus 73 
7460 AB  RIJSSEN 
Contactpersoon: de heer T.G. Olde Keizer 
Tel: 0548 543774 
 

bevoegd gezag 
Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM  

milieukundige begeleiding 
 

 
Ortageo Noordoost (voorheen Envita Almelo BV) 
Einsteinstraat 12a 
7601 PR  ALMELO 
Contactpersoon:     
• de heer B.R. Scholten (projectleider) 
• de heer J. Tibben (milieukundig begeleider) 
Tel. 0546-532074 
 

(hoofd)aannemer 

NTP Infra B.V.  
Twenteweg 30   
7532 ST ENSCHEDE 
Contactpersoon:  de heer M. Assink 
Tel. 053 461 49 05 

eindverwerker 

Aterro Wilp 
Sluinerweg 12 
7384 SC WILP-ACHTERHOEK 
Tel. 088 550 10 00 
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BIJLAGE 5 

Situering ontgraving 
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Home Weeggegevens 
raadplegen

Afvalstroomnummers
raadplegen

Voorgedefinieerde
Afvalstroomnummers

Afvalstroomnummers
aanvragen

Facturen
raadplegen

Mijn
account Contact

Klantnummer Bedrijfsnaam Plaats

 1012285  NTP Milieu Enschede  ENSCHEDE

Startdatum:  30-01-2015 (dd-mm-jjjj)   Einddatum:  27-09-2018 (dd-mm-jjjj)

Afvalstroomnr: 5WQ80063029    Vervoerder: - alle -    Factuurnr: - alle - 
Bonnr: - alle -    Kenteken: - alle -    Prod. 

omschrijving: - alle - 

Weergeven Export Excel

Bonnr. Kenteken Vervoerder Datum Produkt Omschrijving Weging 
1

Weging 
2

Netto 
Kg. Factuurnummer

GROND MET BODEMVREEMD MAT. ORGAN.-NAT - ASN 5WQ80063029

3228962 BZFG48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
10:37 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 42200 17360 24.840 4002139054

3229015 22BHV7 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
10:44 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 43780 17280 26.500 4002139054

3229488 BZFG48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
11:57 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 44300 17320 26.980 4002139054

3229626 22BHV7 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
11:59 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 45620 17260 28.360 4002139054

3229918 BZFG48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
13:26 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 43680 17320 26.360 4002139054

3229937 22BHV7 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
13:30 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 44860 17220 27.640 4002139054

3230208 BZFS48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
14:33 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 42740 17280 25.460 4002139054

3230230 22BHV7 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
14:37 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 44660 17200 27.460 4002139054

3230545 BZFG48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
15:45 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 46920 17280 29.640 4002139054

3230548 22BHV7 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

3-9-2018 
15:49 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 43120 17180 25.940 4002139054

3231019 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling 4-9-2018 7:58 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 54160 17680 36.480 4002139054

3231061 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling 4-9-2018 8:06 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 55940 16980 38.960 4002139054

3231333 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling 4-9-2018 9:29 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 53120 17660 35.460 4002139054

3231450 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling 4-9-2018 9:34 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 49600 16960 32.640 4002139054

3231687 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
10:53 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 51220 17660 33.560 4002139054

3231744 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
11:14 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 50820 16940 33.880 4002139054

3231792 BZFG48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
11:17 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 44460 17320 27.140 4002139054

3232101 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
12:42 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 54140 17620 36.520 4002139054

3232135 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
12:53 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 54580 16920 37.660 4002139054

3232138 BZFG48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
12:55 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 45880 17300 28.580 4002139054

3232372 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
14:07 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 50760 17600 33.160 4002139054

3232380 BZFG48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
14:14 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 45620 17280 28.340 4002139054

3232419 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
14:24 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 44080 16880 27.200 4002139054

3232675 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
15:37 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 51260 17560 33.700 4002139054

3232677 BZFG48 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
15:40 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 44540 17260 27.280 4002139054

3232737 BTTL14 600433 47700 16860 30.840 4002139054

Uitloggen

Page 1 of 2Attero B.V. - Weegnet

1-10-2018https://online.attero.nl/weegnet_contracten.aspx
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Explorius 
Vastgoedontwikkeling

4-9-2018 
15:46

08252 - Hoogakker ong 
Apeldoorn

3233207 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling 5-9-2018 7:43 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 51180 16860 34.320 4002139054

3233285 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling 5-9-2018 8:11 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 51900 17760 34.140 4002139054

3233494 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling 5-9-2018 9:13 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 48440 16820 31.620 4002139054

3233578 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling 5-9-2018 9:38 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 51320 17740 33.580 4002139054

3233724 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

5-9-2018 
10:41 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 47920 16820 31.100 4002139054

3233792 BTZS27 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

5-9-2018 
11:09 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 50520 17680 32.840 4002139054

3234052 BTTL14 Explorius 
Vastgoedontwikkeling

5-9-2018 
12:14 600433 08252 - Hoogakker ong 

Apeldoorn 51560 16780 34.780 4002139054

Totaal voor ASN 5WQ80063029 : 1.022.960

Totaal: 1.022.960

Page 2 of 2Attero B.V. - Weegnet

1-10-2018https://online.attero.nl/weegnet_contracten.aspx
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 7

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
B.R. Scholten
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : MKB Juliana Ziekenhuis Apeldoorn
Uw projectnummer : 206161-12
SYNLAB rapportnummer : 12864134, versienummer: 1

Rotterdam, 05-09-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
206161-12. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D1-1-1 D1-1-1
002 Grond (AS3000) D1-2-1 D1-2-1

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 93.2  93.4        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7  2.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.5  9.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 23  25        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S 7.9  7.9        

kwik mg/kgds S 0.35  0.43        

lood mg/kgds S 67  67        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  <3        

zink mg/kgds S 56  50        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.04 2)       

fenantreen mg/kgds S 0.33  0.29        

antraceen mg/kgds S 0.12  0.21        

fluoranteen mg/kgds S 0.67  0.60        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.41  0.51 2)       

chryseen mg/kgds S 0.30  0.36        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.20  0.27        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.38  0.57        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.26  0.39        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.25  0.37        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.927 1) 3.61 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S 1.6  1.3        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S 4.8  3.6        

PCB 153 µg/kgds S 4.6  3.8        

PCB 180 µg/kgds S 4.0  2.5        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 17.1 1) 13.3 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D1-1-1 D1-1-1
002 Grond (AS3000) D1-2-1 D1-2-1

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  6  16        

fractie C22-C30 mg/kgds  10  11        

fractie C30-C40 mg/kgds  5  5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  30        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7074499 04-09-2018 04-09-2018 ALC201  
002 Y7074490 04-09-2018 04-09-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D1-1-1D1-1-1
001



Ortageo Noordoost

MKB Juliana Ziekenhuis Apeldoorn
206161-12
12864134

04-09-2018

B.R. Scholten

04-09-2018

05-09-2018

Blad 7 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D1-2-1D1-2-1
002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
B.R. Scholten
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : MKB Juliana Ziekenhuis Apeldoorn
Uw projectnummer : 206161-12
SYNLAB rapportnummer : 12865232, versienummer: 1

Rotterdam, 06-09-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
206161-12. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D2-1-1 D2-1-1
002 Grond (AS3000) D2-2-1 D2-2-1
003 Grond (AS3000) D3-1-1 D3-1-1
004 Grond (AS3000) D3-2-1 D3-2-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 92.1  92.7  92.8  93.0    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6  2.0  1.8  1.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.9  7.8  6.3  6.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 21  24  22  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S <1.5  1.6  <1.5  <1.5    

koper mg/kgds S 7.5  8.9  5.9  6.4    

kwik mg/kgds S 0.20  0.27  0.17  0.17    

lood mg/kgds S 58  64  48  25    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 3.0  6.2  3.1  3.4    

zink mg/kgds S 49  62  40  55    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.25  0.38  0.43  0.25    

antraceen mg/kgds S 0.11  0.12  0.13  0.09    

fluoranteen mg/kgds S 1.2  0.81  1.1  0.68    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.73  0.44  0.65  0.46    

chryseen mg/kgds S 0.76  0.37  0.52  0.35    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.30  0.24  0.37  0.24    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.58  0.43  0.73  0.43    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.34  0.31  0.54  0.31    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.33  0.30  0.49  0.28    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.607 1) 3.407 1) 4.967 1) 3.097 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S 1.4  1.1  1.8  2.3    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S 3.2  5.6  4.3  7.9    

PCB 153 µg/kgds S 3.8  4.6  4.5  7.2    

PCB 180 µg/kgds S 3.0  3.3  3.4  5.3    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 13.5 1) 16.7 1) 16.1 1) 24.8 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) D2-1-1 D2-1-1
002 Grond (AS3000) D2-2-1 D2-2-1
003 Grond (AS3000) D3-1-1 D3-1-1
004 Grond (AS3000) D3-2-1 D3-2-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  21  7  15  6    

fractie C22-C30 mg/kgds  20  13  40  8    

fractie C30-C40 mg/kgds  7  8  33  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50  30  90  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7074518 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
002 Y7074820 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7074712 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
004 Y7074835 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
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Analyserapport
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D2-1-1D2-1-1
001
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D2-2-1D2-2-1
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D3-1-1D3-1-1
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D3-2-1D3-2-1
004



 
 

Projectcode: 206161-12 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Monstercode  D1-1-1 D1-2-1 
Humus (% ds)  1,7 2,1 
Lutum (% ds)  9,5 9,6 
Datum van toetsing  5-9-2018 5-9-2018 
Monster getoetst als  partij partij 
Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie 
Samenstelling monster    
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
Zintuiglijke bijmengingen    
Grondsoort    
     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  
    
METALEN    
barium mg/kg ds  23 46 (6)  25 50 (6) 
cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
kobalt mg/kg ds  <1,5 <2,0  <1,5 <2,0 
koper mg/kg ds  7,9 13,0  7,9 12,9 
kwik mg/kg ds  0,35 0,45  0,43 0,55 
molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4 
nikkel mg/kg ds  <3 <4  <3 <4 
lood mg/kg ds  67 93  67 92 
zink mg/kg ds  56 96  50 85 
    
PAK    
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,04 0,04 
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,38 0,38  0,57 0,57 
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,20 0,20  0,27 0,27 
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,25 0,25  0,37 0,37 
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,26 0,26  0,39 0,39 
fluorantheen mg/kg ds  0,67 0,67  0,60 0,60 
chryseen mg/kg ds  0,30 0,30  0,36 0,36 
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,41 0,41  0,51 0,51 
anthraceen mg/kg ds  0,12 0,12  0,21 0,21 
fenanthreen mg/kg ds  0,33 0,33  0,29 0,29 
PAK mg/kg ds   2,9   3,6 
PAK (lab) mg/kg ds  2,927   3,61  
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB µg/kg ds   86   63 
PCB (som lab) µg/kg ds  17,1   13,3  
PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <3 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <3 
PCB 101 µg/kg ds  1,6 8,0  1,3 6,2 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <3 
PCB 138 µg/kg ds  4,8 24,0  3,6 17,1 
PCB 153 µg/kg ds  4,6 23,0  3,8 18,1 
PCB 180 µg/kg ds  4,0 20,0  2,5 11,9 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

minerale olie mg/kg ds  20 100  30 143 
minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 17 (6) 
minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  6 30 (6)  16 76 (6) 
minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  10 50 (6)  11 52 (6) 
minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  5 25 (6)  5 24 (6) 
    
OVERIG    
Droge stof % w/w  93,2 93,0 (6)  93,4 93,0 (6) 
lutum %  9,5   9,6  
organische stof %  1,7   2,1  
Artefacten g  <1   <1  
Aard artefacten -  0   0   
 
 



 
 

Projectcode: 206161-12 

 
 
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 
koper mg/kg ds  40 54 190 190 
kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 
nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 
lood mg/kg ds  50 210 530 530 
zink mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
 
 
 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-09-2018 - 09:43) 

 
Projectcode 206161-12 206161-12 206161-12 
Projectnaam MKB Juliana Ziekenhuis 

Apeldoorn 
MKB Juliana Ziekenhuis 
Apeldoorn 

MKB Juliana Ziekenhuis 
Apeldoorn 

Monsteromschrijving D2-1-1 D2-2-1 D3-1-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  SR  BT  BC  SR  BT  BC 
           

droge stof % 92,1 92,1  92,7 92,7  92,8 92,8  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   Geen   
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,6 2,6  2,0 2  1,8 1,8  

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6,9 6,9  7,8 7,8  6,3 6,3  
           

METALEN 
barium+ mg/kg 21 50,5 -- 24 53,9 -- 22 55,4 -- 
cadmium mg/kg <0,2 0,219 <=AW <0,2 0,221 <=AW <0,2 0,226 <=AW 
kobalt mg/kg <1,5 2,4 <=AW 1,6 3,44 <=AW <1,5 2,51 <=AW 
koper mg/kg 7,5 13 <=AW 8,9 15,3 <=AW 5,9 10,6 <=AW 
kwik mg/kg 0,20 0,265 WO 0,27 0,355 WO 0,17 0,228 WO 
lood mg/kg 58 82,9 WO 64 91 WO 48 70 WO 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 3,0 6,21 <=AW 6,2 12,2 <=AW 3,1 6,66 <=AW 
zink mg/kg 49 92 <=AW 62 114 <=AW 40 77,9 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg 0,25 0,25 - 0,38 0,38 - 0,43 0,43 - 
antraceen mg/kg 0,11 0,11 - 0,12 0,12 - 0,13 0,13 - 
fluoranteen mg/kg 1,2 1,2 - 0,81 0,81 - 1,1 1,1 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,73 0,73 - 0,44 0,44 - 0,65 0,65 - 
chryseen mg/kg 0,76 0,76 - 0,37 0,37 - 0,52 0,52 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,30 0,3 - 0,24 0,24 - 0,37 0,37 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,58 0,58 - 0,43 0,43 - 0,73 0,73 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,34 0,34 - 0,31 0,31 - 0,54 0,54 - 
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,33 0,33 - 0,30 0,3 - 0,49 0,49 - 

pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 4,607 4,61 WO 3,407 3,41 WO 4,967 4,97 WO 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,69 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 52 ug/kg <1 2,69 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 101 ug/kg 1,4 5,38 - 1,1 5,5 - 1,8 9 - 
PCB 118 ug/kg <1 2,69 - <1 3,5 - <1 3,5 - 
PCB 138 ug/kg 3,2 12,3 - 5,6 28 - 4,3 21,5 - 
PCB 153 ug/kg 3,8 14,6 - 4,6 23 - 4,5 22,5 - 
PCB 180 ug/kg 3,0 11,5 - 3,3 16,5 - 3,4 17 - 
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 13,5 51,9 IN 16,7 83,5 IN 16,1 80,5 IN 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13,5 -- <5 17,5 -- <5 17,5 -- 
fractie C12-C22 mg/kg 21 80,8 -- 7 35 -- 15 75 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 20 76,9 -- 13 65 -- 40 200 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 7 26,9 -- 8 40 -- 33 165 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 192 IN 30 150 <=AW 90 450 IN 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
12865232-001 D2-1-1 D2-1-1 
12865232-002 D2-2-1 D2-2-1 
12865232-003 D3-1-1 D3-1-1 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-09-2018 - 09:43) 

 
Projectcode 206161-12 
Projectnaam MKB Juliana Ziekenhuis Apeldoorn 
Monsteromschrijving D3-2-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC 
     

droge stof % 93,0 93  
gewicht artefacten g <1   
aard van de artefacten - Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 1,4 1,4  
     

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6,5 6,5  
     

METALEN 
barium+ mg/kg <20 34,7 -- 
cadmium mg/kg <0,2 0,225 <=AW 
kobalt mg/kg <1,5 2,47 <=AW 
koper mg/kg 6,4 11,5 <=AW 
kwik mg/kg 0,17 0,228 WO 
lood mg/kg 25 36,3 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 3,4 7,21 <=AW 
zink mg/kg 55 106 <=AW 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg 0,25 0,25 - 
antraceen mg/kg 0,09 0,09 - 
fluoranteen mg/kg 0,68 0,68 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,46 0,46 - 
chryseen mg/kg 0,35 0,35 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,24 0,24 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,43 0,43 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,31 0,31 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,28 0,28 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 3,097 3,1 WO 
     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 - 
PCB 52 ug/kg <1 3,5 - 
PCB 101 ug/kg 2,3 11,5 - 
PCB 118 ug/kg <1 3,5 - 
PCB 138 ug/kg 7,9 39,5 - 
PCB 153 ug/kg 7,2 36 - 
PCB 180 ug/kg 5,3 26,5 - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 24,8 124 IN 
     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5 -- 
fractie C12-C22 mg/kg 6 30 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 8 40 -- 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
12865232-004 D3-2-1 D3-2-1 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 
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Analyseresultaten en overschrijdingstabellen bodem en wanden  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Ortageo Noordoost
B.R. Scholten
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : MKB Juliana Ziekenhuis Apeldoorn
Uw projectnummer : 206161-12
SYNLAB rapportnummer : 12864135, versienummer: 1

Rotterdam, 05-09-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
206161-12. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-1-1 B-1-1
002 Grond (AS3000) B-2-1 B-2-1
003 Grond (AS3000) B-3-1 B-3-1
004 Grond (AS3000) B-4-1 B-4-1
005 Grond (AS3000) B-5-1 B-5-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 96.7  95.4  94.4  94.9  92.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.01 1) <0.01  0.02  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.01  0.31  0.06  0.19  0.12  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.12  0.02  0.05  0.05  

fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.79  0.13  0.28  0.33  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02 1) 0.51  0.07  0.13  0.20  

chryseen mg/kgds S 0.01  0.42  0.06  0.11  0.17  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.41  0.04  0.07  0.17  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.82  0.08  0.12  0.36  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.83  0.06  0.08  0.39  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.73  0.06  0.08  0.34  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.144 2) 4.95 2) 0.587 2) 1.13 2) 2.137 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B-6-1 B-6-1
007 Grond (AS3000) W-1-1 W-1-1

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 93.9  94.8        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.03        

fenantreen mg/kgds S 0.27  0.72        

antraceen mg/kgds S 0.07  0.18        

fluoranteen mg/kgds S 0.50  1.2        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.26  0.58        

chryseen mg/kgds S 0.22  0.50        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14  0.30        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.25  0.55        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.19  0.38        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.19  0.38        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.097 2) 4.82 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7074533 04-09-2018 04-09-2018 ALC201  
002 Y7074532 04-09-2018 04-09-2018 ALC201  
003 Y7074531 04-09-2018 04-09-2018 ALC201  
004 Y7074521 04-09-2018 04-09-2018 ALC201  
005 Y7074527 04-09-2018 04-09-2018 ALC201  
006 Y7074524 04-09-2018 04-09-2018 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y7074501 04-09-2018 04-09-2018 ALC201  
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www.synlab.nl
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Uw projectnaam : MKB Juliana Ziekenhuis Apeldoorn
Uw projectnummer : 206161-12
SYNLAB rapportnummer : 12865231, versienummer: 1

Rotterdam, 06-09-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
206161-12. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B-10-1 B-10-1
002 Grond (AS3000) B-11-1 B-11-1
003 Grond (AS3000) B-7-1 B-7-1
004 Grond (AS3000) B-8-1 B-8-1
005 Grond (AS3000) B-9-1 B-9-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 96.2  93.9  94.6  92.8  96.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.01 2) 0.14  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.16  0.42  1.4  0.23 2) 0.16  

antraceen mg/kgds S 0.04  0.11  0.37  0.07  0.05  

fluoranteen mg/kgds S 0.35  0.62  2.2  0.52  0.35  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.16  0.31  0.94  0.28  0.19  

chryseen mg/kgds S 0.14  0.24  0.80  0.22 2) 0.17  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09  0.17  0.47  0.14  0.11  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.16  0.31  0.86  0.26  0.20  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12  0.24  0.66  0.18  0.18  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.11  0.23  0.63  0.18  0.16  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.337 1) 2.66 1) 8.47 1) 2.087 1) 1.577 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) W-2-1 W-2-1
007 Grond (AS3000) W-3-1 W-3-1
008 Grond (AS3000) W-4-1 W-4-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

droge stof gew.-% S 92.6  94.9  94.0      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  0.06  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.83  0.91  0.20      

antraceen mg/kgds S 0.22  0.38  0.05      

fluoranteen mg/kgds S 1.2  2.4  0.48      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.55  1.5  0.24      

chryseen mg/kgds S 0.43  1.2  0.21      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.26  0.89  0.13      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.45  1.7  0.24      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.28  1.2  0.17      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.28  1.2  0.16      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.52 1) 11.44 1) 1.887 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7074513 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
002 Y7074517 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
003 Y7074520 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
004 Y7074529 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
005 Y7074528 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
006 Y7074514 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
007 Y7074503 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  
008 Y7074504 05-09-2018 05-09-2018 ALC201  



 
 

Projectcode: 206161-12 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   B-1-1 B-2-1 B-3-1 
Certificaatcode   12864135 12864135 12864135 
Boring(en)   B-1 B-2 B-3 
Traject (m -mv)   1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 
Humus % ds 1,0 1,0 1,0 
Lutum % ds 1,0 1,0 1,0 
Datum van toetsing  5-9-2018 5-9-2018 5-9-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   <0,01 <0,01  
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02   0,82 0,82   0,08 0,08  
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01   0,41 0,41   0,04 0,04  
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,73 0,73   0,06 0,06  
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02   0,83 0,83   0,06 0,06  
fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03   0,79 0,79   0,13 0,13  
chryseen mg/kg ds  0,01 0,01   0,42 0,42   0,06 0,06  
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   0,51 0,51   0,07 0,07  
anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,12 0,12   0,02 0,02  
fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01   0,31 0,31   0,06 0,06  
PAK mg/kg ds   0,14 -0,04   5,0 0,09   0,59 -0,02 
PAK (lab) mg/kg ds  0,144    4,95    0,587   
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  96,7 97,0 (6)   95,4 95,0 (6)   94,4 94,0 (6)  
Artefacten g  <1    <1    <1   
Aard artefacten -  0    0    0   
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   B-4-1 B-5-1 B-6-1 
Certificaatcode   12864135 12864135 12864135 
Boring(en)   B-4 B-5 B-6 
Traject (m -mv)   1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 
Humus % ds 1,0 1,0 1,0 
Lutum % ds 1,0 1,0 1,0 
Datum van toetsing  5-9-2018 5-9-2018 5-9-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12 0,12   0,36 0,36   0,25 0,25  
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07   0,17 0,17   0,14 0,14  
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   0,34 0,34   0,19 0,19  
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,08 0,08   0,39 0,39   0,19 0,19  
fluorantheen mg/kg ds  0,28 0,28   0,33 0,33   0,50 0,50  
chryseen mg/kg ds  0,11 0,11   0,17 0,17   0,22 0,22  
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13   0,20 0,20   0,26 0,26  
anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05   0,05 0,05   0,07 0,07  
fenanthreen mg/kg ds  0,19 0,19   0,12 0,12   0,27 0,27  
PAK mg/kg ds   1,1 -0,01   2,1 0,02   2,1 0,02 
PAK (lab) mg/kg ds  1,13    2,137    2,097   
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  94,9 95,0 (6)   92,6 93,0 (6)   93,9 94,0 (6)  
Artefacten g  <1    <1    <1   
Aard artefacten -  0    0    0   
 
Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   W-1-1 



 
 

Projectcode: 206161-12 

Certificaatcode   12864135 
Boring(en)   W-1 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 
Humus % ds 1,0 
Lutum % ds 1,0 
Datum van toetsing  5-9-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1   
Monstermelding 2   
Monstermelding 3   
     Meetw   GSSD   Index  
   
PAK   
naftaleen mg/kg ds  0,03 0,03  
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,55 0,55  
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,30 0,30  
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,38 0,38  
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,38 0,38  
fluorantheen mg/kg ds  1,2 1,2  
chryseen mg/kg ds  0,50 0,50  
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,58 0,58  
anthraceen mg/kg ds  0,18 0,18  
fenanthreen mg/kg ds  0,72 0,72  
PAK mg/kg ds   4,8 0,09 
PAK (lab) mg/kg ds  4,82   
   
OVERIG   
Droge stof % w/w  94,8 95,0 (6)  
Artefacten g  <1   
Aard artefacten -  0   
 
 
 
  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
PAK   
PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
 
 
 



 
 

Projectcode: 206161-12 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   B-10-1 B-11-1 B-7-1 
Certificaatcode   12865231 12865231 12865231 
Boring(en)   B-10 B-11 B-7 
Traject (m -mv)   1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 
Humus % ds 10,0 10,0 10,0 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  6-9-2018 6-9-2018 6-9-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   0,01 0,01   0,14 0,14  
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,16 0,16   0,31 0,31   0,86 0,86  
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,09 0,09   0,17 0,17   0,47 0,47  
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11   0,23 0,23   0,63 0,63  
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,12 0,12   0,24 0,24   0,66 0,66  
fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35   0,62 0,62   2,2 2,2  
chryseen mg/kg ds  0,14 0,14   0,24 0,24   0,80 0,80  
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16   0,31 0,31   0,94 0,94  
anthraceen mg/kg ds  0,04 0,04   0,11 0,11   0,37 0,37  
fenanthreen mg/kg ds  0,16 0,16   0,42 0,42   1,4 1,4  
PAK mg/kg ds   1,3 -0,01   2,7 0,03   8,5 0,18 
PAK (lab) mg/kg ds  1,337    2,66    8,47   
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  96,2 96,0 (6)   93,9 94,0 (6)   94,6 95,0 (6)  
Artefacten g  <1    <1    <1   
Aard artefacten -  0    0    0   
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   B-8-1 B-9-1 W-2-1 
Certificaatcode   12865231 12865231 12865231 
Boring(en)   B-8 B-9 W-2 
Traject (m -mv)   1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 0,50 - 1,50 
Humus % ds 10,0 10,0 10,0 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  6-9-2018 6-9-2018 6-9-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
PAK     
naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   0,02 0,02  
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,26 0,26   0,20 0,20   0,45 0,45  
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14   0,11 0,11   0,26 0,26  
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18   0,16 0,16   0,28 0,28  
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,18 0,18   0,18 0,18   0,28 0,28  
fluorantheen mg/kg ds  0,52 0,52   0,35 0,35   1,2 1,2  
chryseen mg/kg ds  0,22 0,22   0,17 0,17   0,43 0,43  
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,28 0,28   0,19 0,19   0,55 0,55  
anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07   0,05 0,05   0,22 0,22  
fenanthreen mg/kg ds  0,23 0,23   0,16 0,16   0,83 0,83  
PAK mg/kg ds   2,1 0,02   1,6 0   4,5 0,08 
PAK (lab) mg/kg ds  2,087    1,577    4,52   
     
OVERIG     
Droge stof % w/w  92,8 93,0 (6)   96,2 96,0 (6)   92,6 93,0 (6)  
Artefacten g  <1    <1    <1   
Aard artefacten -  0    0    0   
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monstercode   W-3-1 W-4-1 
Certificaatcode   12865231 12865231 
Boring(en)   W-3 W-4 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 0,50 - 1,50 
Humus % ds 10,0 10,0 
Lutum % ds 25 25 
Datum van toetsing  6-9-2018 6-9-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
PAK    
naftaleen mg/kg ds  0,06 0,06   <0,01 <0,01  
benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,7 1,7   0,24 0,24  
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,89 0,89   0,13 0,13  
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,2 1,2   0,16 0,16  
benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,2 1,2   0,17 0,17  
fluorantheen mg/kg ds  2,4 2,4   0,48 0,48  
chryseen mg/kg ds  1,2 1,2   0,21 0,21  
benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,5 1,5   0,24 0,24  
anthraceen mg/kg ds  0,38 0,38   0,05 0,05  
fenanthreen mg/kg ds  0,91 0,91   0,20 0,20  
PAK mg/kg ds   11 0,25   1,9 0,01 
PAK (lab) mg/kg ds  11,44    1,887   
    
OVERIG    
Droge stof % w/w  94,9 95,0 (6)   94,0 94,0 (6)  
Artefacten g  <1    <1   
Aard artefacten -  0    0   
 
 
 
  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
    AW   WO   IND   I  
   
PAK   
PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Foto 5: situering ontgraving 

Foto 4: situering ontgraving Foto 3: situering ontgraving 

Foto 2: situering ontgraving Foto 1: situering ontgraving 
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Opdrachtgever Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. 

Omschrijving project voormalig Julianaziekenhuis in Apeldoorn (GE020001142) 

Projectnummer 206161-12 
 
Overzicht normen, certificaten en erkenningen 
Onderdeel Referentie Bron Keurmerk 
Analyses 
Laboratorium AS3000 SYNLAB Analytics & Services B.V. Rva 

Kwaliteitsborging 
Kwaliteitszorg 
algemeen 

NEN-EN-ISO  
9001: 2015  

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 
(Nederlandse norm, oktober 2015) 

 
Veiligheidscertificaat 
aannemers 

VGM Checklist 
aannemers, 2008/5.1 
VCA** 

Veiligheidsbeheerssysteem 

 
 Kwalibo algemeen BRL SIKB Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is 

verankerd binnen het Besluit bodemkwaliteit 

 
Kwalibo protocol BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en 

nazorg 

 

 Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 
methoden en nazorg 

Kwalibo protocol BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

 

 Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

 Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

 
Verklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamheden 
Protocol Functie Naam Handtekening Datum 
6001 Milieukundig begeleider1 J.A. Tibben 

 

10-10-2018 

 
Kwaliteitsborging advies en rapportage  
Norm Functie Naam Paraaf Datum 
ISO 9001:2015 Auteur R.S. Steggink 

        
10-10-2018 

6001 Projectleider 2 B.R. Scholten 
              

10-10-2018 

ISO 9001:2015 Kwaliteitscontrole B.R. Scholten 
          

10-10-2018 

1 erkend in het kader van Kwalibo 
2 geregistreerd bij de certificerende instelling 
 
Toelichting verklaring van onafhankelijkheid 
Ortageo en al haar medewerkers hebben geen financiële en/of juridische belangen met betrekking tot de opdrachtgever en/of het 
eigendom van de saneringslocatie voor de bodemsanering. 
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