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1 Inleiding

Dit vergunningenplan betreft een inventarisatie van alle vergunningen, ontheffingen, meldingen en
planologische (afwijkings)procedures (hierna: vergunningen) die nodig zijn voor de realisatie van het
voorkeursalternatief voor de dijkversterking Vianen, te weten een pipingscherm dat door verankering extra
stabiliteit biedt en daarmee ook fungeert als binnenwaarts stabiliteitsscherm. Het piping-/stabiliteitsscherm
wordt aangebracht tot op een diepte van maximaal 20 meter onder het huidige maaiveld.

Voor de uitwerking van het ontwerp van het piping- / stabiliteitsscherm is een verankerde stalen damwand
als referentie genomen, omdat dit aannemelijk de ‘worst case'-maatregel is vanuit het oogpunt van
omgevingshinder. De uiteindelijke keuze voor het type materiaal moet echter nog worden gemaakt. Het is
mogelijk dat er straks voor ander materiaal voor het piping-/ stabiliteitsscherm wordt gekozen
(bijvoorbeeld een soil mix wand).

In het referentieontwerp worden stalen damwandplanken de grond ingebracht en daarmee de
kwelweglengte en de stabiliteit vergroot. Het meest effectief is plaatsing van het scherm in het
binnentalud, tussen de weg op de dijk en de binnenteen. Deze zone noemen we de “constructiezone”.
Binnen de constructiezone kan de locatie van het scherm variéren, afhankelijk van lokale omstandigheden
zoals de aanwezigheid van bebouwing of beplanting.

De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2020. Doordat gekozen is voor een scherm en geen
grootschalige grondoplossing, is er sprake van een relatief korte uitvoeringsperiode (enkele maanden).
Het materieel dat het scherm aanbrengt, heeft een werkstrook nodig van ca. 20 meter, grotendeels
bestaand uit de huidige weg op de Lekdijk en het binnentalud. Gedurende de uitvoering is de weg op de
Lekdijk niet toegankelijk. Waar nodig worden tijdelijke omleidingsroutes ingesteld. Na realisatie wordt het
maaiveld weer ingezaaid met een grasmengsel en is het scherm niet zichtbaar in het landschap.

2 Vergunningenoverzicht

Royal HaskoningDHV heeft een inventarisatie uitgevoerd van de vergunningen die nodig zijn voor de
realisatie van het voorkeursalternatief: te weten het piping-/stabiliteitsscherm. Het vergunningenoverzicht
is opgenomen in bijlage 1.

Het overzicht bevat naast een beschrijving van de vergunning plichtige activiteit en het bevoegd gezag,
tevens de wettelijke grondslag en de proceduretermijn. Ook is een verdeling tussen hoofdvergunningen
en uitvoeringsvergunningen opgenomen in het vergunningenoverzicht. Voor de volledigheid zijn ook de
niet benodigde vergunningen opgenomen in het overzicht.

2.1 Hoofdvergunningen

Uit de inventarisatie blijkt dat enkel de omgevingsvergunning bouwen als hoofdvergunning samen met het
Projectplan Waterwet in procedure gaat.

2.1.1 Omgevingsvergunning bouwen

Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voor de bouw
van het piping-/stabiliteitsscherm een omgevingsvergunning bouwen nodig.
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2.2 Uitvoeringsvergunningen

Naast de omgevingsvergunning bouwen zijn voor de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm ook
andere vergunningen vereist. Deze vergunningen worden t.z.t. door de aannemer die de werkzaamheden
gaat uitvoeren aangevraagd. Deze vergunningen gaan dus niet mee in de procedure van het Projectplan
Waterwet.

2.2.1 Wbr —vergunning

Het piping-/stabiliteitsscherm wordt deels aangebracht binnen het beheergebied van RWS (A27). Daarom
is op grond van artikel 2 Wet beheer Rijkswaterstaatswerken een vergunning vereist. RWS heeft
aangegeven dat een concreet uitvoeringsplan is vereist voor het verkrijgen van deze vergunning. Omdat
de concrete uitvoering wordt overgelaten aan de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren, is op
dit moment nog geen concrete uitvoering bekend. De Wbr-vergunning kan daarom, ondanks dat deze is
vereist, niet worden aangemerkt als hoofdvergunning. Deze vergunning wordt t.z.t. door de uitvoerend
aannemer aangevraagd. Om er zeker van te zijn dat de Wbr-vergunning wordt verkregen, worden de
meest waarschijnlijke vergunningsvoorwaarden meegenomen in het aanbestedingsproces.

2.2.2 Ontheffing Wet natuurbescherming — soortenbescherming

Voor de bepaling van effecten op beschermde dieren en planten is gebruik gemaakt van de beschikbare
bronnen over de verspreiding van soorten (NDFF, aangevuld met inventarisaties uit Ruimte voor de Lek
(Arcadis, 2011), gegevens van Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden en een veldonderzoek).

Voor de aanleg van het piping- / stabiliteitsscherm worden mogelijk enkele bomen gekapt. Mogelijk gaan
hierdoor verblijfplaatsen voor vleermuizen verloren. Op 16 januari 2018 zijn de bomen daarom door een
deskundig ecoloog van Royal HaskoningDHV nader onderzocht op potentiele verblijfplaatsen (van
Vreeswijk, jan. 2019). Hieruit volgt dat binnen de werkgrens geen bomen met potentiele verblijfplaatsen
van vleermuizen aangetroffen. De bomen waar dit wel is geconstateerd, liggen buiten de werkgrens. Er
gaan dus geen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren wanneer er eventueel bomen in het plangebied
gekapt moeten worden. Er is geen sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming.

Aangezien er gewerkt wordt volgens de Richtlijn Flora en Fauna (WSRL, juni 2013) is verstoring van
broedgevallen van vogels uitgesloten. Uitzondering vormt mogelijk de Buizerd, die jaarrond beschermd is.
Het is bekend dat de buizerd een nest heeft in het ooibosje buitendijks (buiten de werkgrens). Dit gaat
nest niet verloren, omdat er geen bomen buitendijks worden gekapt. Verstoring is op voorhand niet
uitgesloten. Voorafgaand aan de uitvoering dient te worden onderzocht of er ook daadwerkelijk gebroed
wordt. Is dit het geval, dan dienen in het broedseizoen binnen de verstoringszone van grofweg 100 meter
mitigerende maatregelen genomen te worden om verstoring te voorkomen, bijvoorbeeld door een
aangepaste planning of uitvoeringswijze. Het verstoren van broedgevallen is een overtreding van de Wet
natuurbescherming waarvoor in geen geval een ontheffing wordt verleend.

Overige beschermde soorten komen niet voor binnen het plangebied.

2.2.3 Melding Activiteitenbesluit

Afhankelijk van de inrichting is voor de aanleg van tijdelijke werkterreinen en melding vereist op grond van
het Activiteitenbesluit.
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2.2.4 Verkeersbhesluit

Op grond van artikel 15 WVW 1994 is een verkeersbesluit vereist voor het plaatsen van tijdelijke
verkeersborden en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregen die langer dan 4 maanden duren.

2.2.5 APV-ontheffing geluidshinder

Op grond van artikel 4:6 APV is een ontheffing vereist indien sprake is van geluidsoverlast.

2.2.6 Melding besluit bodemkwaliteit

Voor de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm is grondverzet nodig. Hiervoor is een melding op
grond van het besluit bodemkwaliteit vereist.

2.2.7 BUS-melding
Voor de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm is grondverzet nodig. Hiervoor is mogelijk een BUS-
melding vereist, vanwege mogelijke vervuiling in gedempte sloten.

2.3 Vergunningen die niet van toepassing zijn

2.3.1 Omgevingsvergunning strijdig gebruik

De projectlocatie ligt in het bestemmingsplan Kom Vianen, dat is vastgesteld in 2010. De ter plaatse
geldende bestemmingen zijn: ‘Verkeer’, ‘Waterstaat — Waterkering’ en ‘Archeologie — 2'. Daarnaast ligt de
projectlocatie ook deels in het enkel analoog beschikbare bestemmingsplan Landelijk gebied, dat is
vastgesteld in 1971 (1e herziening 1979).

Een omgevingsvergunning strijdig gebruik op grond van artikel 2.1 lid 1 onder ¢ Wabo is niet vereist
omdat de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm past binnen de vigerende bestemmingsplannen.

2.3.2 Omgevingsvergunning kappen

Voor het kappen van bomen is op grond van artikel 2.2. lid 1 onder g Wabo mogelijk een
omgevingsvergunning kappen vereist. Tim Burggraaf van de gemeente Vianen heeft per mail aan Basten
Heeg bevestigd dat in dit geval geen omgevingsvergunning kappen nodig is. Er is daarom ook geen
sprake van een herplantplicht.

2.3.3 Omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid

Voor het afgraven of ophogen van gronden, het egaliseren van gronden, het beplanten met
diepwortelende beplanting en grondbewerkingen dieper dan 0,3 meter is op grond van artikel 2.1 lid 1
onder b Wabo, een omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid vereist.

Op grond van artikel 5.10 Waterwet geldt deze vergunningplicht echter niet in het gebied dat is begrepen
in een vastgesteld projectplan. Voor de realisatie van het piping-/stabiliteitsscherm is dus geen
omgevingsvergunning uitvoeren werk of werkzaamheid vereist.

2.3.4 Watervergunning

Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder ¢ Waterbesluit bestaat er geen vergunningplicht voor de realisatie
van de dijkversterking omdat deze activiteit door of vanwege de beheerder wordt verricht.
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2.3.5 Ontheffing Provinciale Milieuverordening

Op grond van artikel 16 lid 1 onder b van de Provinciale Milieuverordening 2013 is een ontheffing vereist
voor grondwerken op een diepte van 40 meter of meer onder maaiveld. Daarvan is geen sprake.

2.3.6 Ontheffing Wet natuurbescherming — gebiedsbescherming

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden liggen op ten minste 7 kilometer afstand van het projectgebied.
Het betreft onder meer de Rijntakken en de Zouweboezem. Op dergelijke afstanden zijn effecten op
voorhand uitgesloten, onder meer door tussenliggend landgebruik als steden, (snel)wegen, industrie en
dergelijke, zodat een effectbeoordeling in dit kader niet nodig is. Uitzondering vormt stikstofdepositie in
natuurgebieden. Het is niet op voorhand uitgesloten dat deze stikstof neerslaat op stikstofgevoelige
habitattypen en leefgebieden van soorten die een instandhoudingsdoelstelling in het kader van Natura
2000 hebben. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ontwikkelingsruimte gereserveerd voor
prioritaire projecten, waaronder ook de projecten in het HWBP. De dijkversterking bij Vianen is ook
onderdeel van het HWBP. De stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden leiden daarmee niet tot
significant negatieve effecten op Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen.

De hele Vianense Waard maakt deel uit van het NNN. De dijkversterking levert geen verdere
verslechtering op doordat het piping-/stabiliteitsscherm in de huidige dijk wordt geplaatst. De bekleding
van de dijk wordt na afronding van de verbeteringswerkzaamheden weer hersteld, zodat de
landschappelijke en ecologische setting niet veranderd. De verbindende functie van het gebied in het
uiterwaardencomplex blijft daardoor aanwezig.

Op grond van bovenstaande moet worden geconcludeerd dat voor gebiedsbhescherming geen ontheffing
op grond van artikel 2.7 Wet Natuurbescherming is vereist.

2.3.7 Melding bomenkap
Omdat de te kappen bomen binnen de bebouwde kom staan is geen melding vereist op grond van artikel
4.2 Wet natuurbescherming. Er is ook geen sprake van een herplantplicht.

3 Procedure en planning

Voordat de dijkversterking gerealiseerd kan worden, stelt het waterschap op grond van artikel 5.4 van de
Waterwet een projectplan op. De hoofdvergunningen gaan samen met het Projectplan Waterwet in
procedure. Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing.

Op 5 december 2018 heeft vooroverleg plaatsgevonden met Willem Bosse (vergunningverlener van de
gemeente Vianen), ter voorbespreking van de aanvraag omgevingsvergunning bouwen. Een

conceptvergunning wordt medio januari ter beoordeling aan hem verzonden.

De definitieve vergunningaanvraag omgevingsvergunning bouwen wordt begin maart via het
omgevingsloket ingediend.

De uitvoeringsvergunningen worden t.z.t. door de aannemer aangevraagd die de werkzaamheden gaat
uitvoeren. Hierop is de reguliere procedure van toepassing.
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Bijlage 1: Vergunningenoverzicht — Dijkversterking Vianen, datum: 21-12-2018

Bevoegd gezag

| Vergunning/ontheffing/melding

[ Activiteit

Wettelijke grondslag

| Proceduretermijn

Hoofdvergunningen

Gemeente Vianen

Omgevingsvergunning bouwen

Bouwen pipingscherm/stabiliteitsscherm

Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo

26 weken (samenloop met
Projectplan Waterwet)

Uitvoeringsvergunningen (aan te vragen door de aannemer)

een zodanige wijze dat geluidhinder
wordt veroorzaakt

Rijkswaterstaat Whr-vergunning Werkzaamheden binnen beheerzone Artikel 2 Wet beheer 8 weken
van RWS (A27) Rijkswaterstaatswerken
Gemeente Vianen Melding Activiteitenbesluit Aanleggen werkterrein 4 weken
Verkeersbesluit Plaatsen van verkeersborden en Artikel 17 WVW 1994 8 weken
tijdelijke verkeersmaatregen t.b.v.
afsluiten dijk tijdens werkzaamheden
APV ontheffing geluidshinder Verrichten van bouwwerkzaamheden op | Artikel 4:6 APV gemeente Vianen 8 weken

Meldpunt bodemkwaliteit,
Rijkswaterstaat

Melding besluit bodemkwaliteit

Toepassing van grond

Besluit Bodemkwaliteit
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

5 werkdagen

Regionale uitvoeringsdienst BUS melding Toepassing van vervuilde grond Besluit Uniforme Saneringen 11 weken
Utrecht
Vergunningen die niet van toepassing zijn
Gemeente Vianen Omgevingsvergunning strijdig gebruik Dijkversterking Artikel 3.1 Wro 26 weken
Omgevingsvergunning kappen Kappen bomen + herplant Artikel 2.2. lid 1 onder g Wabo 8 weken
Omgevingsvergunning uitvoeren werk of Het afgraven of ophogen van gronden, Artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo 8 weken
werkzaamheid het egaliseren van gronden, het
beplanten met diepwortelende
beplanting, grond bewerkingen dieper
dan 0,3 meter
Waterschap Rivierenland Watervergunning Dijkversterking Artikel 6.5 Waterwet 8 weken
Provincie Utrecht Ontheffing Provinciale Milieuverordening Grondwerkzaamheden Artikel 16 Provinciale 8 weken
Milieuverordening 2013
Melding bomenkap Kappen van bomen + herplant Artikel 4.2 Wet natuurbescherming | 4 weken
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