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Leeswijzer 
Het ontwerp-Projectplan ‘Aanleg NVO Slimmenwetering bestaat uit 4 delen. In deel I wordt 
beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een 
verantwoording op basis van wet- en regelgeving. Deel III geeft informatie over de 
rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat bijlagen die voor dit plan van belang 
zijn. 
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Deel I. Aanleg NVO Slimmenwetering 

1.1 Aanleiding en doel 
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de 
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde te brengen. Omdat de 
waterkwaliteit nog niet voldoet aan de normen, heeft het waterschap in haar waterbeheerplan 
Waterkoers (2016) maatregelen beschreven om de waterkwaliteit te verbeteren. Eén van deze 
maatregelen is de aanleg van zes kilometer natuurvriendelijke oever. 
 
Met dit project legt het waterschap 0,7 kilometer natuurvriendelijke oever aan op eigendom 
van Staatsbosbeheer. Hierdoor worden geen agrarische gronden uit bedrijf genomen, maar 
zorgen wel voor verbetering van de waterkwaliteit in zowel de polder als het KRW 
waterlichaam. 
 
1.2  Ligging en begrenzing projectgebied 
De Slimmenwetering is de hoofdwatergang van polder Zegveld, welke het water uiteindelijk 
via het gemaal Zegveld afvoert, naar boezemwatergang de Grecht. Het plangebied is ongeveer 
2 hectare groot. 
 
1.3 Beschrijving van de gewenste situatie 
Momenteel zijn de oevers van de Slimmenwetering vrij steil en vrij diep. Als gevolg hiervan 
reikt het zonlicht niet tot de waterbodem waardoor plantengroei vrijwel onmogelijk is. Door 
natuurvriendelijke oevers aan te leggen, neemt het potentiële leefmilieu voor de waterplanten 
flink toe. De verwachting is dat met de toename van waterplanten ook de visstand en de 
macrofauna (ongewervelde waterdieren) zich verder ontwikkelen. Voor de aanleg van de 
werkzaamheden zullen ondiepe graafwerkzaamheden van de oevers plaatsvinden. De ligging 
van de te vergraven natuurvriendelijke oevers en inrichting zijn weergegeven in bijlage A. 
Enkele dwarsdoorsneden zijn toegevoegd als bijlage B. 
 
1.4 Belanghebbenden 
De uit te voeren maatregelen worden uitgevoerd op eigendommen van Staatsbosbeheer. Om 
tot dit ontwerp te komen zijn de randvoorwaarden en het besproken met Staatsbosbeheer. 
Die aangegeven heeft akkoord te zijn met de aanleg van natuurvriendelijke oever op hun 
gronden. 
De overliggende eigenaren hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de 
voorgenomen werkzaamheden. 
 
1.5 Effecten van het plan 
 
1.5.1 Positieve effecten 
Met de maatregelen die hierboven beschreven zijn, verbetert de waterkwaliteit van de 
Slimmenwetering. Door de aanleg van de natuurvriendelijke oever langs de Slimmenwetering 
neemt de landschappelijke en ecologische waarde toe. Het wordt beschouwd als effectieve 
maatregel om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Andere motieven voor 
de aanleg zijn landschappelijke versterking, verbetering van landschapsecologische relaties, 
verbetering van de waterkwaliteit en verdediging van de oever. Het zuiverend vermogen van 
de watergang neemt toe door de beschreven maatregelen. Daarnaast zal het watersysteem en 
omliggende land robuuster gemaakt worden ten opzichte van de veranderende 
weersextremen. 



 

4 
 

 
1.5.2 Beperken of voorkomen van negatieve effecten 
Flora en fauna 
De werkzaamheden kunnen tijdelijk een negatief gevolg hebben op instandhouding van de 
beschermde soorten en voor de functionaliteit van het leefgebied. Er is een Quickscan 
Flora&Fauna uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat nog nader onderzoek benodigd is door 
mogelijke aanwezigheid van onder andere heikikker, ringslang, waterspitsmuis en otter. Uit 
nader onderzoek zal blijken of er een ontheffing aangevraagd dient te worden of dat volstaan 
kan worden met mitigerende maatregelen. 
In samenspraak met Staatsbosbeheer is gekeken naar de huidige aanwezige flora. Hieruit is 
voortgekomen dan een bepaald deel van de natuurvriendelijke oever versmald wordt 
aangelegd ten behoeve van aanwezige waardevolle vegetatie. 
 
Watersysteem 
Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden is verlaging van de grondwaterstand niet 
noodzakelijk. Er worden dan ook geen negatieve effecten verwacht. 
 
1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
Op basis van de maatregelen die in dit ontwerp-projectplan zijn opgenomen maakt het 
waterschap een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer(s) 
technisch uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk 
geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen. 
 
Een belangrijke eis is dat de water aan- en afvoer te allen tijde gewaarborgd blijft. De 
werkvolgorde zal gedeeltelijk door het waterschap worden bepaald om waterafvoer en -
aanvoer te kunnen garanderen. 
 
Vrijgekomen grond wordt binnen het plangebied gebruikt om een onderhoudspad aan te 
leggen. 
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Deel II. Verantwoording 

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
 
 
2.1.1 Toetsing Waterwet 
Op grond van de Waterwet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging 
van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op: 
a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met; 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en; 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Toetsing 
a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Het aanpassen van de Slimmenwetering zorgt voor iets meer waterberging, waardoor het 
watersysteem en omliggende land robuuster wordt voor de veranderende weersextremen. De 
afvoercapaciteit blijft behouden. 
  
b. chemische en ecologische waterkwaliteit 
De maatregelen hebben een naar verwachting een positief effect op de waterkwaliteit. Door 
de maatregelen verbeterd het zuiverend vermogen van de watergang. 
 
c. maatschappelijke functies 
Met uitvoering van deze maatregelen ontstaat een natuurvriendelijker watersysteem, wat 
tevens bij kan dragen aan de belevingswaarde van water. 
 
 
2.1.2 Verdere regelgeving 
Legger 
In de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de 
ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de 
zogeheten waterstaatswerken vermeld, zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de 
onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het watersysteem en de 
werken. 
 
De wijzigingen als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van 
de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt het watersysteem in 
stand worden gehouden volgens dit projectplan. 
 
Beheer en onderhoud 
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verandert de wijze van het beheer en 
onderhoud ter plaatse. Het waterschap dient bij de oevers te kunnen komen om het 
onderhoud uit te voeren.  
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2.2 Toets beleid waterschap 
Waterbeheerplan 
Op grond van artikel 4.6 Waterwet dient HDSR een beheerplan vast te stellen voor de 
watersystemen die onder beheer zijn bij het waterschap. In het Waterbeheerplan “Waterkoers 
2016 – 2021” is vastgelegd dat het waterschap werkt aan schoon water. 
Binnen het thema Schoon Water is vastgelegd dat uiterlijk in 2021 6 km natuurvriendelijke 
oever gerealiseerd moet zijn. Via het voorliggende projectplan wordt hier deels vorm aan 
gegeven. 
 
Legger 
In de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de 
ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. De legger is bepalend voor de 
onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van het watersysteem en de 
werken. De aan te leggen NVO`s worden door het waterschap onderhouden. 
 
De wijzigingen als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van 
de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. Tot die tijd wordt het watersysteem in 
stand worden gehouden volgens dit projectplan. 
 
 
2.3 Verantwoording van de keuzes 
De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd op eigendom van Staatsbosbeheer. Hierdoor 
worden geen agrarische gronden uit bedrijf genomen, maar zorgt wel voor verbetering van de 
waterkwaliteit in zowel de polder als het KRW waterlichaam. 
 
 
2.4 Benodigde vergunningen en meldingen 
De volgende vergunningen en meldingen zijn van belang: 

 Ontheffing Flora en Faunawet (indien nodig). 
Deze vergunningen en meldingen doorlopen een aparte procedure. Het waterschap doet de 
melding of vraagt de vergunning aan bij de desbetreffende bevoegde instantie. 
 

 Omgevingsvergunning (indien nodig) 
Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ´Landelijk gebied Woerden, Kamerik, 
Zegveld, herziening 2’ van de gemeente Woerden. Op dit moment wordt uitgezocht of het 
benodigd is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Indien benodigd zal deze worden 
aangevraagd. 
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Deel III.  Rechtsbescherming 

Zienswijze in de ontwerpfase 
Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage (30 mei tot en met 11 juli 2019). 
Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan 
naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. 
 
Vaststelling definitieve projectplan 
De zienswijzen of inspraakreacties naar aanleiding van het ontwerp-projectplan worden in 
behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, wordt het projectplan daarop 
aangepast. Alle zienswijzen worden met de beantwoording gebundeld in een bijbehorende 
inspraakrapport. Het definitieve projectplan wordt samen met de inspraakrapport door het 
college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld. 
 
Beroepsmogelijkheid 
Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze 
heeft ingediend op het projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Rechtbank 
conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. 
Belanghebbende dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking van het vastgestelde 
definitieve projectplan een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank. 
Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en 
de gronden van het beroep. 
Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 174,- voor een natuurlijk 
persoon en € 345,- voor een rechtspersoon 
 
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder overlegging van een afschrift 
van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 
Op de vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent 
dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de 
genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden 
ingediend. 
 
Voorlopige voorziening 
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 
projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) 
worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt 
ingesteld. 
Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 174,- 
voor een natuurlijke persoon en € 345,- voor een rechtspersoon. 
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Deel IV.  Bijlagen 

 

A. Overzichtskaart aanleg NVO Slimmenwetering 
B. Dwarsdoorsneden NVO Slimmenwetering 

 


