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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding dijkversterkingsprogramma 

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, is wet-

telijk vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek worden gecontroleerd. Primaire waterke-

ringen die niet op orde zijn worden versterkt. Afspraken over welke primaire waterkeringen 

wanneer aangepakt worden leggen het Rijk en de waterschappen gezamenlijk vast in het Hoog-

waterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP wordt jaarlijks geactualiseerd en steeds voor 

een periode van zes jaar opgesteld, met een doorkijk naar twaalf jaar. Het doel van het huidige 

programma is het op orde krijgen van de primaire waterkeringen die in de afgelopen en lopende 

toets/beoordelingsronde zijn afgekeurd.  

 

Waterschap Limburg (WL) is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het door haar 

beheerde gebied. Ze werkt daarbij nauw samen met partners als het Rijk, Provincie Limburg, 

betrokken gemeenten en naastgelegen waterschappen. Na de hoge rivierwaterstanden in 1993 

en 1995 zijn in het beheergebied van WL in snel tempo Maaskades aangelegd op basis van een 

norm van 1/50e per jaar. Deze Maaskades zouden deels een tijdelijke functie hebben en vooruit-

lopend op rivierverruiming hoogwaterbescherming bieden tegen de hoge rivierwaterstanden 

zoals deze in 1993 en 1995 optraden. 

 

Op 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Er is een nieuwe wettelijke norm voor 

hoogwaterveiligheid in werking getreden. Het versterken van waterkeringen geschiedt conform 

deze nieuwe norm. 

 

Voor ieder dijktraject bestaat de wettelijke norm uit twee delen, beide uitgewerkt in een over-

stromingskans per jaar. Ten eerste de ondergrens, de overstromingskans per jaar waarop het 

dijktraject gedurende de gehele levensduur ten minste berekend moet zijn. Daarnaast de signa-

leringswaarde, de overstromingskans per jaar die de minister het sein geeft dat de waterkering 

op termijn versterkt moet worden. Voor dijktraject Heel betreft dit een ondergrens van 1/100e 

per jaar en een signaleringswaarde van 1/300e per jaar. Na dijkversterking is de waterkering 

gedurende de gehele levensduur in ieder geval veiliger dan de ondergrenswaarde.  

 

In hoofdstuk 2 is nader ingegaan op de nieuwe waterveiligheidsnormen. Op basis van de nieuwe 

normen voor hoogwaterbescherming in de Waterwet zijn veel dijken in het beheergebied van 

Waterschap Limburg afgekeurd op hoogte en sterkte. In 2016 heeft het Waterschap een 

dijkverbeteringsprogramma opgestart om diverse dijktrajecten in de Noordelijke Maasvallei te 

verhogen en te versterken (Zie Figuur 1). Deze dijkverbeteringen zijn opgenomen in het 

landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, 

provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Beesel, gemeente 

Bergen, gemeente Leudal, gemeente Maasgouw, gemeente Peel en Maas, gemeente Roermond 

en gemeente Venlo hebben samen de Stuurgroep HWBP Noordelijke Maasvallei opgezet. Deze 

stuurgroep adviseert de bevoegde bestuursorganen met betrekking tot de te nemen besluiten. 

De doelstelling van het dijkversterkingsprogramma is primair: het verbeteren van de 

waterveiligheid in de Maasvallei (versterkingsopgave). Bij het dijktraject Heel speelt ook een 

aanpassing aan de beek. De secundaire opgave is het versterken van de gebiedskwaliteiten. 

Deze opgaven zijn in hoofdstuk 2 nader toegelicht. 
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Figuur 1 Locaties dijkversterkingen Waterschap Limburg in het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma 

1.2. Planproces dijkversterking: aanpak 

Het HWBP werkt aan de hand van een systematiek die ontleend is aan de werkwijze uit het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit betekent dat de volgende 

fasen doorlopen worden: de voorverkenning, de verkenning, de planuitwerking en de realisatie. 

Momenteel bevindt het project zich aan het einde van de planuitwerking.  

 

 

 

Voorverkenning      Verkenning       Planuitwerking Realisatie  

Figuur 2 De planfasen van de HWBP dijkversterkingen 
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De voorverkenning is gericht op het bepalen van de opgaven van een dijkversterkingsproject. 

Bij de start van de verkenningsfase zijn mogelijke oplossingsrichtingen bepaald en geselecteerd. 

De verkenningsfase richt zich op het – samen met betrokken stakeholders - verkennen van de 

mogelijke oplossingsrichtingen en eindigt met de keuze van een voorkeursalternatief (VKA). Het 

voorkeursalternatief is de bestuurlijke voorkeur voor het tracé en het type waterkering. Dit 

voorkeursalternatief wordt opgenomen in de Nota Voorkeursalternatief en ter vaststelling aan 

het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg voorgelegd. In de planuitwerkingsfase wor-

den het voorkeursalternatief en de inpassing daarvan verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het 

uiteindelijke ruimtebeslag (hoogte en breedte) kan afwijken van het vastgestelde Voorkeursal-

ternatief. Het uiteindelijke ontwerp wordt vastgelegd in het Projectplan Waterwet. Het ontwerp-

Projectplan wordt door het Dagelijks Bestuur van het waterschap, krachtens mandaat van het 

Algemeen Bestuur, vastgesteld en ter visie gelegd, met gelegenheid om zienswijzen in te die-

nen. Na verwerking van de zienswijzen in het definitieve Projectplan wordt deze door het Dage-

lijks Bestuur van het waterschap vastgesteld en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van 

de provincie Limburg voorgelegd. Daarna ligt het Projectplan ter inzage en is er gelegenheid om 

beroep in stellen. Hierna start de realisatiefase, waarin de aanbesteding en uitvoering van de 

werkzaamheden plaatsvinden, conform het vastgestelde Projectplan 

 

Gekoppeld aan het Projectplan Waterwet wordt er voor enkele dijktrajecten voor het ingepaste 

VKA een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen. Hierbij wordt in beeld gebracht of, en zo ja 

welke, milieueffecten kunnen optreden en of dit kan leiden tot belangrijke nadelige effecten op 

het milieu. De resultaten voor dijktraject Heel zijn opgenomen in deze aanmeldingsnotitie. Dit 

wordt nader toegelicht in de volgende paragraaf.  

  

1.3. M.e.r.-beoordeling 

Wet milieubeheer 

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer moet bij initiatieven voor (de aanleg of het 

wijzigen van) bepaalde activiteiten worden beoordeeld of er sprake is van milieueffecten. In 

gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de C- of D-

lijst van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) moet bepaald worden welke 

procedure doorlopen moet worden om mogelijke milieueffecten te beoordelen.  

 

Als categorie D3.2 in het Besluit m.e.r. is opgenomen “de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire 

waterkeringen en rivierdijken”. Hiervoor geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht, die is gekoppeld 

aan de goedkeuring van het Projectplan door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 5.5 lid 1 

van de Waterwet.  

 

Activiteiten die op de D-lijst zijn opgenomen in het Besluit m.e.r. zijn in beginsel m.e.r.-

beoordelingsplichtig indien deze voldoen aan de gestelde drempelwaarden. Omdat er voor deze 

activiteit geen drempelwaarde is opgenomen, zijn alle gevallen die onder deze categorie vallen 

m.e.r.-beoordelingsplichtig. Deze m.e.r.-beoordelingsplicht is gekoppeld aan het m.e.r.-

beoordelingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg ten behoeve van het 

goedkeuringsbesluit voor het Projectplan Waterwet (zie kolom 4 in onderdeel D (activiteit D3.2) 

van het Besluit m.e.r). 

 

Aanleiding en doel  

Dijktraject Heel is een van de dijktrajecten die versterkt dienen te worden in het HWBP Noorde-

lijke Maasvallei. Het dijktraject is gelegen in de gemeente Maasgouw en heeft een bestaand 
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dijktracé van circa 3.500 meter. Met ingang van de nieuwe normering is voor deze kering een 

signaleringswaarde van 1/300e per jaar van kracht, met een ondergrens van 1/100e per jaar als 

bijbehorende ondergrens (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016
1
). In paragraaf 2.1 is 

een kadertekst opgenomen met een toelichting op de nieuwe normering. De kering krijgt een 

aanleghoogte van NAP + 24,1 - 24,2 meter.2 De ontwerphoogte bedraagt NAP + 24,0 - 24,1 

meter. Momenteel is de dijk over het gehele tracé al op deze hoogte. Op een aantal stukken is 

de kering al hoger dan noodzakelijk. Daar waar de kering te hoog is, wordt deze verlaagd. De 

verbeteringen aan de dijk zien vooral op versterking om te voldoen aan de nieuwe normen. 

 

Het doel van de m.e.r.-beoordeling is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, 

relevante milieugevolgen van de aanpassing van de primaire waterkering te verzamelen en te 

presenteren. Met deze informatie kan het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de 

provincie Limburg) een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen ten behoeve van het 

goedkeuringsbesluit voor het Projectplan Waterwet.  

 

 

Bevoegd gezag 

Bij de HWBP-projecten gaat het om primaire waterkeringen, wat betekent dat de 

‘projectprocedure voor waterstaatswerken’ van de Waterwet van toepassing is (art. 5.5 

Waterwet e.v.). Dit houdt in dat Waterschap Limburg de aanmeldingsnotitie voorlegt bij 

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg als bevoegd gezag voor de m.e.r.-

beoordelingsprocedure. Gedeputeerde Staten nemen vervolgens het m.e.r.-beoordelingsbesluit 

en later ook het goedkeuringsbesluit voor het Projectplan Waterwet. Gedeputeerde Staten 

hebben daarnaast een coördinerende rol bij de voorbereiding van besluiten (vergunningen en 

ontheffingen) die nodig zijn voor de uitvoering van een Projectplan.  

Inhoudelijke eisen m.e.r.-beoordeling 

Inhoudelijk geeft de m.e.r.- beoordeling informatie op basis waarvan het bevoegd gezag kan 

bepalen of er al dan niet sprake kan zijn van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’ als 

gevolg van de voorgenomen activiteit. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld 

aan de hand van de selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de Europese Richtlijn m.e.r. 

voor projecten (2011/92/EU, in 2015 gewijzigd: 2014/52/EU3), zie Tabel 1, die drie hoofdthe-

ma’s noemt: 

                                                           
1
 Inmiddels is dit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

2
 De aanleghoogte betreft de maximale hoogte waarop de aannemer het dijklichaam mag opleveren. 

Met de aanleghoogte is rekening gehouden met een overhoogte van 0,1 meter ten behoeve van zet-
ting en klink, bovenop de ontwerphoogte.  
3 De Europese richtlijn m.e.r. is in de Nederlandse wetgeving vertaald in de Implementatiewet ‘herziening m.e.r.-
richtlijn’ (mei 2017), waarmee onder andere de formulering van de criteria voor de m.e.r.-beoordeling zijn 

aangepast. 

Positionering m.e.r.-beoordeling in de fasering van het HWBP Noordelijke Maasvallei 

Zoals gesteld, bevindt dijkversterking Heel zich momenteel aan het einde van de 

planuitwerkingsfase. Voor het project Heel is een ingepast voorkeursalternatief (ingepast VKA) 

ontworpen.  

 

Direct na de verkenningsfase is het toen gekozen VKA reeds op de mogelijke milieueffecten 

beoordeeld. In voorliggende aanmeldingsnotitie is de effectbeoordeling, waar nodig, aange-

past en aangevuld op basis van het ontwerp van het ingepaste VKA. In voorliggende aanmel-

dingsnotitie is tevens de beschrijving van het VKA (einde verkenningsfase) vervangen door 

die van het ingepaste VKA, dat tevens de basis vormt voor het Projectplan Waterwet.  
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1. Kenmerken van de projecten; 

2. Locatie van de projecten (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie)); 

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect. 

 

Het bevoegd gezag neemt één van de twee besluiten op basis van de m.e.r.-beoordeling:  

1. Indien belangrijke nadelige milieugevolgen niet kunnen worden uitgesloten, moet een 

m.e.r.-procedure doorlopen worden.  

2. Indien belangrijke nadelige milieugevolgen niet optreden, wordt gemotiveerd 

aangegeven dat geen m.e.r.-procedure wordt doorlopen.  

 

Bij het oordeel of er aanleiding is om de m.e.r.-procedure te doorlopen wordt mede betrokken in 

welke mate er maatregelen kunnen worden getroffen om waarschijnlijke belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen (mitigatie; artikel 7.16 lid 4). 

 

Tabel 1 Beoordelingscriteria Europese Richtlijn voor m.e.r. voor projecten 

Criteria Overweging 

 Kenmerken van de projecten ·

 Omvang en ontwerp van het project ·

 Cumulatie met andere projecten ·

 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen ·

 Productie van afvalstoffen ·

 Verontreiniging en hinder ·

 Risico van zware ongevallen en/of rampen ·

 Risico’s voor de menselijke gezondheid ·

 Locatie van de projecten ·

De mate van kwetsbaarheid van het milieu als gevolg van:  

 Bestaand en goedgekeurd landgebruik ·

 Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en ·

regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen.  

 Opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale ·

aandacht voor ‘gevoelige gebieden’ (waaronder Natura 

2000-gebieden, gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en 

landschappen van historisch, cultureel en archeologisch 

belang) 

 Soort en kenmerken van het ·

potentiële effect, in samen-

hang met criteria 1 en 2 

 Orde van grootte en ruimtelijk bereik ·

 Aard van het effect ·

 Grensoverschrijdend karakter ·

 Intensiteit en complexiteit ·

 Waarschijnlijkheid ·

 Aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid ·

 Cumulatie met effecten van andere projecten  ·

 De mogelijkheid om effecten doeltreffend te verminderen ·

 

Procedure  

Het besluit of er sprake is van de noodzaak voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure moet 

worden genomen door het bevoegd gezag. Dit besluit moet worden gepubliceerd in een of meer 

dag-, nieuws- of huis aan huis bladen. Indien besloten wordt dat er geen m.e.r.-procedure moet 

worden doorlopen (en er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld), moet de kennis-

geving ook in de Staatscourant plaatvinden. De procedure van de m.e.r.-beoordeling is als 

volgt: 
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 Waterschap Limburg dient de aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling in bij het ·

bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Deze stap geeft invul-

ling aan de eerste stap in de m.e.r. beoordelingsprocedure waarbij de initiatiefnemer 

mededeling doet van haar voornemen aan het bevoegd gezag (Figuur 3) 

 Gedeputeerde Staten nemen vervolgens aan de hand hiervan het m.e.r.-·

beoordelingsbesluit: er moet wel of geen m.e.r.-procedure worden doorlopen. 

 Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt tegelijk met het ontwerpprojectplan en mogelijk ·

nog andere ontwerpvergunningen4 ter inzage gelegd.  

 Na de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten met mogelijke ingekomen zienswijzen ·

wordt het Projectplan Waterwet, na afweging van de zienswijzen en met mogelijke aan-

passingen of wijzigingen, door het Dagelijks Bestuur van het waterschap, krachtens 

mandaat namens het Algemeen Bestuur, vastgesteld. Dit besluit dient goedgekeurd te 

worden door Gedeputeerde Staten. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een zogenaamd 

voorbereidingsbesluit. Dit betekent dat op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht alleen belanghebbenden die door het m.e.r.-beoordelingsbesluit recht-

streeks in hun belang worden getroffen bezwaar kunnen maken. Andere belanghebben-

den kunnen hun bezwaar tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken tijdens 

de termijn van zes weken voor het indienen van zienswijzen tegen het ontwerp-

Projectplan op grond van de Waterwet. In een later stadium kunnen belanghebbenden 

die eerder zienswijzen hebben ingediend ook beroep instellen tegen het besluit van Ge-

deputeerde Staten tot goedkeuring van het Projectplan Waterwet. Hierbij kan ook de 

m.e.r.-beoordeling aan de orde worden gesteld. 

 

  

Figuur 3 Procedure m.e.r.-beoordeling 

                                                           
4 Bij strijdigheid van het Projectplan met het bestemmingsplan geeft Waterschap Limburg de voorkeur aan het aan-

vragen van een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan en niet een bestemmingsplanherzie-
ning. Ook voor onder meer het kappen van bomen, het verleggen van toegangen tot woningen, en dergelijke zullen 

vergunningen/ontheffingen moeten worden aangevraagd. 
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1.4. Betrokken overheidspartijen 

Het Waterschap Limburg werkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen met het Minis-

terie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Limburg en de gemeenten 

Beesel, Bergen, Leudal, Maasgouw, Peel en Maas, Roermond en Venlo. Om het programma en 

de daartoe behorende HWBP-dijkversterkingsprojecten voortvarend en beheerst voor te berei-

den en te realiseren, is in juni 2016 een bestuurlijke Stuurgroep Noordelijke Maasvallei ingericht 

waarin voornoemde partijen zijn vertegenwoordigd. De Stuurgroep adviseert de bevoegde geza-

gen met betrekking tot de te nemen besluiten. Hieronder zijn de verantwoordelijkheden van die 

partijen uit de stuurgroep opgenomen die betrokken zijn bij de dijkversterking Heel. 

 

Waterschap Limburg 

 als uitvoerend initiatiefnemer voor de aanmeldingsnotitie en het Projectplan Waterwet ·

voor de dijkversterkingsprojecten; 

 als beheerder van de primaire waterkeringen en bekensysteem in het noordelijke Maas-·

dal; 

 als financier (met inbreng subsidie door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) ·

voor de waterveiligheidsopgave voor zover het dijkversterking (incl. ruimtelijke inpas-

sing) betreft; 

 als opdrachtgever van de realisatie. ·

 

 

Provincie Limburg 

 als bevoegd gezag inzake de beoordeling van de aanmeldingsnotitie ten behoeve van ·

het Projectplan Waterwet; 

 als bevoegd gezag inzake de goedkeuring van het Projectplan Waterwet (vanwege hun ·

verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inpassing van een dijkversterking); 

 als uitvoerder provinciale coördinatie op vergunningen op grond van de Waterwet (ver-·

sterken primaire waterkeringen); 

 als bevoegd gezag voor natuur en mogelijk andere wetgeving; ·

 als medeverantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling van en aan de Maasvallei, bijv. ·

op het gebied van natuurontwikkeling en ruimtelijk-economische structuurversterking; 

 als medefinancier van gebiedsontwikkeling en rivierverruiming. ·

 

RWS Zuid-Nederland 

 als rivierbeheerder van de Maas; ·

 als adviseur bij het opstellen van het Projectplan Waterwet inzake inhoudelijke onder-·

werpen. 

 

Gemeente Maasgouw 

 als bevoegd gezag voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen; ·

 als beheerder van de openbare ruimte van dijktraject Heel; ·

 vertegenwoordiger van het algemeen belang van de gemeente; ·

 als (een van de) mogelijke medefinanciers voor versterking van gebiedskwaliteiten (bo-·

venop de ruimtelijke inpassing). 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 als subsidieverstrekker van het HWBP; ·

 als vertegenwoordiger van het landelijk HWBP programma; ·

 als toetser van Plannen van aanpak; ·
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 als medefinancier van rivierverruiming. ·

 

1.5. Relatie met overige (nog te nemen) besluiten 

Voor het dijktraject wordt een Projectplan Waterwet opgesteld. Deze m.e.r.-beoordeling is ge-

koppeld aan het Projectplan Waterwet en is nodig voor het goedkeuringsbesluit van het Project-

plan door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Indien bepaalde activiteiten uitslui-

tend kunnen worden uitgevoerd wanneer er tevens mitigerende maatregelen zijn getroffen, dan 

dienen deze maatregelen ook te worden verzekerd/geborgd. De mitigerende maatregelen wor-

den geborgd in het Projectplan Waterwet maar ook middels te verlenen (omgevings) vergunnin-

gen (o.a. afwijken bestemmingsplan en kapvergunning), ontheffingen en voorwaarden die wor-

den gesteld aan in te dienen meldingen (o.a. op grond van het Besluit bodemkwaliteit en de wet 

Natuurbescherming). Daarnaast worden deze maatregelen ook in het contract met de aannemer 

opgenomen.  

Ook voor de versterkingsmaatregelen zelf, die in het Projectplan zijn opgenomen, is mogelijk 

een omgevingsvergunning nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Als een be-

stemmingsplan een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden (aanlegactiviteiten) 

vereist, geldt die eis op grond van artikel 5.10 Waterwet niet in het gebied waarvoor het Pro-

jectplan wordt vastgesteld.  

 

De benodigde besluiten voor de uitvoering van het Projectplan worden gecoördineerd voorbe-

reid. De besluiten worden gelijktijdig bekendgemaakt (art. 5.13 Waterwet) en daarop is dezelfde 

voorbereidingsprocedure van toepassing als op het Projectplan. Het is niet verplicht uitvoerings-

besluiten gelijktijdig met het Projectplan voor te bereiden. Ook bij latere terinzagelegging is 

sprake van wettelijke coördinatie. 

 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de voorgenomen activiteit. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en 

uitgangspunten aan bod. Tevens beschrijft hoofdstuk 2 welke overige plannen in de nabijheid 

van het plangebied in ontwikkeling zijn.  

 

Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het aanpassen van de primaire 

waterkering. Hierin staat per milieuaspect beschreven wat de kenmerken in het plangebied zijn, 

hoe het aspect is onderzocht, en wat de mogelijk milieueffecten zijn. Hierin zijn ook mitigerende 

(verzachtende) maatregelen beschreven: beheers- en inrichtingsmaatregelen die genomen 

worden om het milieueffect te verminderen of teniet te doen. In hoofdstuk 4 is een 

samenvatting en conclusie van de effectbeoordeling opgenomen.   
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2. KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN 

Dit hoofdstuk gaat in op de huidige situatie en de aanpassing van het dijktraject Heel. Er wordt 

ingegaan op de nieuwe normering voor primaire waterkeringen – de primaire doelstelling en 

aanleiding van het voornemen – en op de ambities voor ruimtelijke kwaliteit in het gebied. 

Hierop volgend worden de huidige situatie in het plangebied en het bestaande dijktraject 

beschreven. Daarna volgt een beschrijving van de voorgenomen aanpassingen aan het 

dijktraject en de relatie met andere activiteiten.  

 

2.1. Aanleiding en achtergrond van het voornemen 

Het HWBP Noordelijke Maasvallei kent een primaire doelstelling (het versterken van de huidige 

kering; hoogwaterveiligheid) en een secundaire doelstelling (het versterken van de gebiedskwa-

liteiten; ruimtelijke kwaliteit). Beide doelstellingen worden hieronder toegelicht. 

 

Primaire doelstelling 

Versterkingsopgave 

Hoogwaterbescherming is voor een laaggelegen land als Nederland essentieel. Om te 

voorkomen dat het achterland in Nederland overstroomt, zijn er dijken aangelegd. Deze dijken 

liggen langs de kust en langs de grote rivieren. Eén van deze grote rivieren is de Maas.  

 

In 1993 en 1995 vonden er overstromingen plaats in het stroomgebied van de Maas. Om 

nieuwe overstromingen te voorkomen, zijn er in 1996 onder de noodwet keringen aangelegd op 

verschillende plekken langs de Maas. De veronderstelling was dat dit tijdelijke maatregelen 

waren. De keringen blijken echter blijvend nodig te zijn. In 2005 hebben de keringen langs de 

Maas de wettelijke status “primaire waterkeringen” gekregen. In 2010 zijn de keringen in 

Limburg getoetst en voor een groot deel afgekeurd. De afgekeurde Limburgse keringen zijn 

ingebracht bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

 

In de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas (november 2011) zijn afspraken gemaakt 

tussen het Rijk, provincie Limburg en WL over (onder meer) de dijkversterkingen. 

Overeengekomen is om voor 15 dijktrajecten in het Maasdal een beschermingsniveau op basis 

van een overschrijdingskans van 1/250e per jaar te leveren door aanvullende versterkingen van 

de primaire (water)keringen.  

 

Op 1 januari 2017 is de Waterwet gewijzigd. Er zijn nieuwe wettelijke normen voor 

hoogwaterveiligheid in werking getreden. Voor ieder dijktraject bestaan de wettelijke normen uit 

twee delen, beiden uitgewerkt in een overstromingskans per jaar. Ten eerste de ondergrens, de 

overstromingskans per jaar waarop het dijktraject gedurende de gehele levensduur ten minste 

berekend moet zijn. Daarnaast de signaleringswaarde, de overstromingskans per jaar die de 

waterkering beheerder het sein geeft dat de waterkering op termijn versterkt moet 

worden. Voor dijktraject Heel betreft dit een ondergrens van 1/100e per jaar en een 

signaleringswaarde van 1/300e per jaar. Na dijkversterking dient de waterkering gedurende de 

gehele levensduur in ieder geval veiliger te zijn dan de ondergrenswaarde.  
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Bij het ontwerpen van de kering wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen, 

zoals klimaatverandering en bodemdaling, zodat de kering ook in de toekomst voldoende 

bescherming biedt. Voor oplossingen met grond (dijklichaam) wordt in principe ontworpen op de 

omstandigheden die over 50 jaar kunnen optreden (zichtjaar 2075). Voor constructieve 

oplossingen (zoals een damwand) wordt ontworpen op de omstandigheden die kunnen optreden 

gedurende de gehele levensduur van deze constructie. Hiervoor wordt een periode van 100 jaar 

aangehouden (zichtjaar 2125). 

 

Faalmechanismen 

De opgave is zodanig dat de kering op alle faalmechanismen opnieuw wordt ontworpen. 

Faalmechanismen zijn manieren waarop keringen kunnen bezwijken. Wanneer het waterschap 

voor een dijk(traject) uitrekent dat een kering bij de berekende waterstand kan bezwijken, 

voldoet de dijk niet langer aan de veiligheidsnorm en moet deze worden versterkt. 

Faalmechanismen zijn bijvoorbeeld: 

 Overloop: de dijk kan worden beschadigd door water dat over een te lage dijk stroomt; ·

 Overslag: de dijk kan worden beschadigd door golven die bij veel wind over de dijk ·

slaan; 

 Piping: hoge waterstanden kunnen sterke kwelwaterstromingen veroorzaken, die het ·

zand onder de dijk wegspoelen of de ondergrond dusdanig verweken, dat de dijk af-

schuift/ inzakt; 

 Macro-instabiliteit: de dijk kan bij een lage waterstand aan de rivierzijde afschuiven (in ·

elkaar zakken) door een te hoge druk in het grondwater onder en achter de dijk (bin-

nenwaarts) of door een te hoge waterdruk in de dijk na hoogwater en/of bij veel regen 

(buitenwaarts); 

 Micro-instabiliteit: de beschermde grasmat of stenen bekleding kan beschadigd raken ·

door waterdruk of door dierlijke of menselijke activiteiten, waardoor de dijk kwetsbaar 

wordt voor water en wind. 

 

Deze dijkversterkingsopgave staat niet op zichzelf, maar brengt andere opgaven met zich mee. 

Voorbeelden hiervan zijn verleggingen/kruisen van kabels en leidingen, bereikbaarheid van het 

gebied, invloed op gebruiksfuncties en aanpassing van kunstwerken. Onderdeel van de opgave 

voor Heel is het aanpassen van het beeksysteem in de omgeving. Dit wordt verder uitgewerkt in 

paragraaf 2.3. 

 

Secundaire doelstelling 

Naast de waterveiligheidsopgave geldt als secundaire doelstelling de versterking van lokale 

gebiedskwaliteiten. Lokale gebiedskwaliteiten (inpassing, ruimtelijke kwaliteit, waarde vastgoed, 

economische ontwikkeling) worden meegenomen in de ontwerpopgave.  

 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

De technische versterkingsopgave van de dijktrajecten in de Maasvallei resulteert in ruimtelijke 

ingrepen in het landschap. De totstandkoming van meerwaarde op het gebied van ruimtelijke 

kwaliteit vergt gezien de opgave van het programma (HWBP Noordelijke Maasvallei) een in-
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spanning en eensgezindheid van alle betrokkenen. Daarbij is het belangrijk dat er op hoofdlijnen 

overeenstemming is over welke specifieke ruimtelijke kwaliteiten resultaat worden van dit pro-

gramma. Deze kwaliteiten zijn verwoord in leidende principes, die handvatten bieden voor kwa-

litatief goede, doelgerichte en duurzame waterveiligheidsmaatregelen voor de korte en lange 

termijn. Daarmee zijn deze principes voor ieder dijktraject noodzakelijk voor de integrale afwe-

ging van het voorkeursalternatief. De 5 leidende principes zijn:  

 Landschap leidend;  ·

 Vanzelfsprekende dijken;  ·

 Contact met de Maas;  ·

 Welkom op de dijk;  ·

 Fundament en katalysator ontwikkeling.  ·

 

Voor een toelichting van de Principes wordt verwezen naar het document “Visie & Leidende 

Principes Ruimtelijke Kwaliteit, voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma noordelijke 

Maasvallei, Oktober 2017”. De leidende principes blijven gedurende het programma toetssteen 

voor de ruimtelijke kwaliteit van alle dijktrajecten binnen het programma. In paragraaf 2.3 is de 

doorwerking van de leidende principes in het ontwerp toegelicht. 

 

Meekoppelkansen 

De koppeling van projecten (van derden) aan de versterkingsopgave draagt bij aan de 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied, creëert meer draagvlak, vermindert hinder voor de 

omgeving doordat projecten tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden en biedt kansen voor 

kostenverlaging. Deze mogelijke combinatie van projecten worden meekoppelkansen genoemd. 

In de planuitwerkingsfase zijn voor dijktraject Heel geen meekoppelkansen verzilverd die 

worden meegenomen in het definitieve ontwerp. 

 

2.2. Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt in het zogenaamde Maasplassen gebied. Dit gebied kenmerkt zich door een 

meanderende Maas met verschillende terrassen in het dal. Vanaf circa 1935 heeft grootschalige 

ontgronding plaatsgevonden waarbij kanalen zijn gegraven om bochten van de Maas af te 

snijden. Daarnaast is op grote schaal zand en grind gewonnen waardoor er grote plassen zijn 

ontstaan, waar dit gebied ook zijn naam aan dankt. Het dorp Heel is van oorsprong een 

dichtbebouwd dorp dat teruggaat tot de Romeinse tijd en is op enige afstand van de Maas 

gesticht. Door alle landschappelijke veranderingen wordt Heel nu, als een afgesneden eiland, 

omgeven door water. 

 

Het huidige dijktraject (zie Figuur 4) volgt waterplas Polderveld langs de zuidrand van Panheel 

en Heel. Het westelijk deel (langs Panheel) van de dijk beschermt de Panheelderbeek die hier in 

de Sleybeek stroomt en via het sifon richting Wessem loopt. Direct ten noorden van de Sleybeek 

ligt een Rioolwaterzuivering (RWZI) waarvan het effluent wordt geloosd op de Sleybeek. De 

beek gaat via een sifon onder het Tesken door, een complexe en kunstmatige situatie die is 

vervlochten met het beeksysteem in Thorn-Wessem. De dijk langs Heel biedt bescherming aan 

de lagergelegen bebouwing van Heel, rondom het voormalige Kasteel. De dijk loopt vervolgens 

richting het zuiden rondom buurtschap de Pol en vervolgens verder langs het natuurgebied Sint 

Annabeemden en de woonwijk Broekbeemden. De dijk sluit ten oosten van Heel aan op een 

andere waterkering. Het dijktraject is beperkt toegankelijk voor wandelaars. Op enkele plekken 

zijn dijkovergangen om bij het water te komen. 
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Dijktraject Heel is vanuit landschappelijk oogpunt verdeeld in twee deelgebieden: 

 Deelgebied 1: Westelijk deelgebied (dijkvak 0 + dijkvak 1); 

 Deelgebied 2: Oostelijk deelgebied (dijkvakken 2 t/m 7). 

 

 

Figuur 4 Huidig dijktraject Heel weergegeven als oranje lijn met de deelgebieden aangegeven 

(W=Westelijk en O=Oostelijk deelgebied). 

 

 

De deelgebieden zelf zijn ingedeeld in dijkvakken. Deze dijkvakken zijn gekozen op basis van 

technische ontwerpprincipes.5 Het dijktraject is in 7 dijkvakken ingedeeld. Het Westelijke deel-

gebied bestaat uit dijkvak 0 en 1. Het Oostelijke deelgebied bestaat uit de dijkvakken 2 t/m 7.  

 

                                                           
5 Voorheen was het dijkgebied opgedeeld in dijksecties. Deze indeling wordt niet meer gehanteerd. Dijksecties zijn niet het-

zelfde als dijkvakken.  



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

15 

 

 

 
Figuur 5 Dijkvakken inclusief ingepast VKA 

2.3. Voorgenomen activiteit en randvoorwaarden 

De aanpassingen van het dijktraject Heel bestaan uit het versterken van het huidige dijktracé en 

het aanpassen van het beeksysteem. In het dijktraject verlies een deel van de kering de status 

van primaire waterkering en wordt afgegraven omdat deze niet meer nodig is op deze locatie. In 

Tabel 2 is de huidige situatie en de primaire doelstelling van de versterkingsopgave opgenomen. 

Onder de tabel volgt een toelichting op de secundaire doelstelling, alsook een toelichting op de 

opgave voor reconstructie van het beeksysteem. Paragraaf 2.4 beschrijft het in de planuitwer-

kingsfase bepaalde ingepaste VKA per deelgebied/dijkvak voor dijktraject Heel.  

 

Primaire doelstelling 

Versterkingsopgave 

Wanneer het waterschap voor een dijk(traject) uitrekent dat een kering bij de berekende 

waterstand kan bezwijken, voldoet de dijk niet langer aan de veiligheidsnorm en moet deze 

worden versterkt. Om bescherming tegen overstromingen te kunnen bieden, zijn voor 

dijktraject Heel met name maatregelen tegen piping en macrostabiliteit vereist om aan de 

primaire doelstelling te voldoen.  

In Tabel 2 is de huidige situatie en de primaire doelstelling van de versterkingsopgave van 

dijktraject Heel opgenomen. 
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Tabel 2 Huidige situatie en versterkingsopgave 

 Huidige kering Versterkingsopgave 

Reden voor aanleg Jaren ’80 na ontstaan 
plas Tesken door grind- 
en zandwinning. 

HWBP Noordelijke Maasvallei 

Veiligheidsniveau  1/50e per jaar 

overschrijdingskans 

Ondergrenswaarde 

overstromingskans 1/100e per jaar 

(zichtjaar 2075) 

Signaleringswaarde 

overstromingskans 1/300e per jaar. 

Ontworpen conform OI2014 v4 

Lengte huidige tracé 3.614 meter (inclusief 

dijkvak 0) 

2.631 meter 

Type Dijk Dijk 

Toetsing/versterkingsopgave - 600 meter geen 

toetsoordeel. 

- Alle dijkvakken in 

het dijktraject sco-

ren onvoldoende.  

- Piping en macrosta-

biliteit (binnen-

waarts) en zettings-

vloeiing spelen een 

belangrijke rol. 

- Kunstwerken zijn 

afgekeurd op geo-

technische stabiliteit 

en constructieve 

stabiliteit. 

- De volgende kunst-

werken zijn in het 

projectgebied opge-

nomen: 

1. Inlaat Sleybeek 

(dijkpaal 78.030a); 

2. Keermuur Pol 

(dijkpaal 78.049 en 

78.050. 

Voor wat betreft de benodigde ver-

sterking in dit dijktraject is de hoog-

teopgave een kering met een kruin-

hoogte (ontwerphoogte) variërend 

van NAP +24,1 – 24,2 meter. Op dit 

het moment is het gehele tracé on-

geveer op deze hoogte. 
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Secundaire doelstelling 

Ruimtelijke kwaliteit 

De leidende principes, die van toepassing zijn in Heel, zijn nader uitgewerkt in ontwerpprincipes. 

Deze paragraaf gaat in op de ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan het ontwerp voor 

Heel.  

 

Ontwerpprincipe 1: compact dijkprofiel met minimaal ruimtebeslag 

Conform de leidende principes Landschap leidend en Vanzelfsprekende dijken is het dominante 

te hanteren principe voor het dijkprofiel een minimaal ruimtebeslag conform het profiel van de 

Maasoeverdijk. Dit geldt voor de dijkversterking ten zuiden van het dorp Heel, langs Pol tot aan 

de Annabeemden (dijkvak 1-6) met een lengte van circa 2500 meter. Onderdeel van deze 

opgave is een nieuwe kering die aansluit op de hoge grond bij het dorp Heel over een lengte van 

circa 70 meter. Met de versterking van de dijk wordt het groene karakter van de bestaande dijk 

behouden. Daarbij worden vanuit ruimtelijke (minimaal ruimtebeslag) en kostenoverwegingen 

piping- en stabiliteitsmaatregelen uitgevoerd met een ondergrondse verticale maatregel. Ter 

hoogte van de Sleybeek in dijkvak 1 wordt de pipingmaatregel geïntegreerd met het 

doorstroomprofiel van de beek. 

 

Ontwerpprincipe 2: verwijderen van uit functie genomen keringen 

Vanuit het leidende principe Fundament en katalysator voor ontwikkeling worden de uit functie 

genomen keringen verwijderd. Het gehanteerde principe is om dit gebied (dijkvak 0) ‘netjes 

achter te laten’ door ter hoogte van de RWZI de uit functie te nemen beek te dempen met grond 

uit de af te graven kering. Hiermee wordt het maaiveld geëgaliseerd en biedt het kansen om de 

ecologische en recreatieve kwaliteit van de oeverzone te versterken. Uitgangspunt is een 

gesloten grondbalans. Daarnaast worden kunstwerken van de sifon onder Tesken gedeeltelijk 

gesaneerd en/of dichtgezet. De bomen bij dit dijkvak kunnen behouden blijven.  

 

Ontwerpprincipe 3: compensatie inzetten om de structuur en leesbaarheid van het landschap te 

versterken 

Vanuit het leidend principe Landschap leidend is er een voorkeur om de compensatie van bomen 

in te zetten om de identiteit van het gebied te versterken door bestaande beplantingsstructuren 

te versterken, detonerende structuren te verwijderen of her in te richten en waar mogelijk 

nieuwe structuren toe te voegen. Op verschillende plekken langs de dijk wordt beplanting 

verwijderd ten behoeve van de dijkversterking. Dit is beplanting die veelal qua areaal, structuur 

of ecologie van waarde is voor het gebied en zodoende gecompenseerd dient te worden. Met 

betrekking tot de invulling van de compensatieverplichting wordt in overleg met de provincie en 

gemeente een compensatieplan opgesteld. 

 

Opgave reconstructie beeksysteem 

In de gebieden waar de dijkversterkingen gaan plaatsvinden, monden verschillende beken uit in 

de Maas. Daarnaast liggen op een aantal dijktrajecten de beken direct naast de kering. De 

ligging en sterkte van de kering houdt direct verband met de ligging van de beek en andersom.  

 

Dijktraject Heel heeft over een geringe lengte een sterke samenhang met de Sleybeek. De 

Sleybeek kent ook een sterke samenhang met de rest van het watersysteem. De doelstelling 

voor de Sleybeek is vereenvoudiging en robuust maken van het watersysteem in samenhang 

met versterking van de waterkering. De Sleybeek is geen natuurbeek en vanuit dat perspectief 

is er geen herstelopgave. Ook zijn geen knelpunten vanuit wateroverlast bekend (Waterbeheer 

21e eeuw; WB21). De Sleybeek is niet als afzonderlijk waterlichaam aangewezen binnen de 
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Kaderrichtlijn Water (KRW), maar heeft vanuit de KRW wel een algemene ecologische functie 

(zoals alle wateren), waarvoor algemene waterkwaliteitsdoelen gelden.  

 

Voor het systeem van de Sleybeek, in samenhang met de dijkversterking, spelen de volgende 

aspecten: 

 De Sleybeek ligt voor een gedeelte van het tracé direct achter de huidige kering. Mede ·

daardoor wordt de faalkans van de huidige kering beïnvloed op de aspecten piping en 

stabiliteit; 

 De sifon onder het Tesken vormt een verbinding tussen verschillende dijktrajecten en ·

vormt daarmee een zwakke schakel in de waterveiligheid. De sifon moet op termijn 

worden gerenoveerd. Een deel van de kering in Heel dient alleen om de sifon bij hoog-

water te beschermen; 

 De huidige inzet van pompen en afsluitingen bij hoogwater op de Maas vormt een com-·

plex geheel; 

 Uiterlijk in 2021 moet de RWZI Panheel aan nieuwe effluenteisen voldoen. Hiervoor is ·

een grootschalige renovatie gepland. De functie van de huidige effluentvijvers vervalt 

dan; 

 De afweging rondom het al dan niet handhaven van de sifon onder het kanaal Wessem-·

Nederweert is afhankelijk van de afwegingen die voor het dijktraject Thorn-Wessem 

worden gemaakt.  

 

Vanwege de hierboven beschreven gekunsteldheid en complexiteit van het beeksysteem is 

bekeken hoe het systeem vereenvoudigd kan worden, waardoor de waterveiligheid wordt 

gewaarborgd, het beheer wordt vereenvoudigd en de ecohydrologische omstandigheden worden 

verbeterd. 

2.4. Beschrijving ingepast voorkeursalternatief 

Onderstaand is de beschrijving opgenomen van het ingepaste VKA (referentieontwerp) van het 

dijktraject Heel, dat in onderstaande afbeelding en in bijlage II is weergegeven. Per deelgebied 

en dijkvak wordt het referentieontwerp beschreven. Tevens zijn in de navolgende tekst ter 

indicatie de voorgenomen dwarsprofielen weergegeven. Het referentieontwerp wordt op 

onderdelen, voor de uitvoering, nog nader uitgewerkt. Er wordt daarbij echter niet afgeweken 

van het maximale ruimtebeslag, zoals opgenomen in het referentieontwerp.  Met het projectplan 

Waterwet, waar voorliggende m.e.r.-beoordeling aan is gekoppeld, worden het maximale, 

permanente ruimtebeslag, de maximale aanleghoogte en de diepte van de 

dijkversterkingsmaatregel vastgelegd. 

 

In veel dijkvakken is de kering al reeds op hoogte, of zelfs hoger dan de benodigde 

aanleghoogte. In deze gevallen wordt de kering verlaagd tot de benodigde hoogte. Een 

(onnodig) hogere kering zou vanwege stabiliteitseisen namelijk ook breder zijn en daarmee 

meer ruimtebeslag vragen. 
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Figuur 6 Ingepast VKA-dijktraject Heel (referentieontwerp) 

 

Westelijk deelgebied: dijkvakken 0 en 1 

Het Westelijk deelgebied bestaat uit de dijkvakken 0 en 1. Dijkvak 0 loopt vanaf de Panheelder-

beek langs de RWZI richting Heel. Vanaf daar loopt dijkvak 1 tot aan de Mgr. Savelbergweg 

 

Figuur 7 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvakken 0 en 1 (referentieontwerp) 
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De huidige kering in dijkvak 0 verliest zijn functie en wordt verwijderd. Op basis van hoogte-

kaarten is onderzocht of de bij de Panheel gelegen RWZI hoog genoeg ligt of dat deze extra 

afgeschermd moet worden met een kering. Hieruit is gebleken dat enkel de naastgelegen efflu-

entvijvers lager liggen dan het hydraulisch belasting niveau. De verwachting is dat deze efflu-

entvijvers in 2021 buiten gebruik komen en dat er dan geen bescherming meer nodig is.  

 

De huidige kering in dijkvak 0 wordt afgegraven. De grond kan worden gebruikt om de Sleybeek 

in dijkvak 0 te dempen. Eén van de ontwerpprincipes is om uit functie genomen keringen te 

verwijderen ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Voor het afgraven van de 

kering en dempen van de Sleybeek hoeven geen bomen te worden gekapt. Momenteel loost de 

RWZI op de Sleybeek. Doordat de Sleybeek in dijkvak 0 wordt gedempt, moet de RWZI op een 

andere manier het effluent lozen. Aan de zuidzijde wordt hiervoor grond aangebracht en daarin 

wordt een watergang aangelegd. De RWZI loost haar effluent via deze nieuwe watergang door 

de nieuwe hoogwatervrije grond op het kanaal Wessem-Nederweert. 

 

De Panheelderbeek stroomt momenteel bij hoge afvoeren door in de Sleybeek ten zuiden van de 

RWZI. Met het dempen van de Sleybeek in dijkvak 0 moet het water vanaf de Panheelderbeek 

op een andere manier worden geleid. Hiervoor wordt een nieuw kunstwerk gerealiseerd, waar-

door de Panheelderbeek uitstroomt op het kanaal Wessem-Nederweert. Dit kunstwerk wordt 

vispasseerbaar. Het sifon onder het Tesken wordt dichtgezet en de in- en uitstroom kunstwer-

ken worden gedeeltelijk gesaneerd. 

 

Doordat de kering in dijkvak 0 komt te vervallen, is bij het westelijke uiteinde van dijkvak 1 een 

nieuwe aansluiting op hoge grond noodzakelijk. De kering kruist de Wessemerweg en de aan-

sluiting op hoge grond wordt gerealiseerd ter plaatse van het perceel Teskenlaan 36a. Hier wor-

den kabels en leidingen gekruist waardoor over een klein deel een vervangende waterkering 

noodzakelijk is. Deze heeft een diepte tot circa NAP +16 meter. 

De kering volgt vervolgens de ligging van de huidige kering, waarbij een huidige knik in het 

tracé wordt rechtgetrokken. In dit dijkvak krijgt de kering een ontwerphoogte van NAP +24,0 

meter. Ten opzichte van de huidige kering wordt de nieuwe kering in dit dijkvak circa 0,4 meter 

lager. 

 

In dijkvak 1 zijn ook aanpassingen aan de Sleybeek noodzakelijk. De Sleybeek wordt in het 

meest westelijke gedeelte verlegd, zodat deze parallel aan de kering gaat lopen. Op deze wijze 

dient de Sleybeek als pipingmaatregel in de vorm van een drainagesloot. De oude ligging van de 

Sleybeek wordt gedempt. 

 

De Sleybeek blijft, net als in de bestaande situatie, dienen als afvoer vanuit de riooloverstort 

vanuit Heel. Door het realiseren van een inlaat vanuit het Polderveld wordt de huidige normale 

afvoer, en daarmee ook de normale stroomsnelheid, in de Sleybeek gehandhaafd. Er blijft 

daarmee sprake van voldoende doorstroming en waterkwaliteit. Het water uit het Polderveld 

heeft een betere waterkwaliteit dan het effluent van de RWZI, met een positief effect op de 

waterkwaliteit in de Sleybeek. Ten behoeve van de stabiliteit van de kering is in de hoek op de 

overgang van dijkvak 1 en 2 een oeverbestorting in het Polderveld noodzakelijk. De bestorting 

loopt door tot de oeverlijn. 

 

Het profiel van de nieuwe, versterkte dijk is over het gehele tracé eenduidig en betreft een 

symmetrisch profiel met circa 1:3 taluds voorzien van grasbekleding. De kruin is circa 4,5 meter 

breed, eveneens bekleed met gras en voorzien van een (onderhouds-)pad van circa 3 meter 
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breed. Aan weerszijden van het pad op de kruin komt een grasberm. Aan beide kanten van de 

dijk is rekening gehouden met een beheerstrook. 

 

 

Figuur 8 Indicatief dwarsprofiel dijkvakken 1 tot en met 7 

 

Oostelijk deelgebied: dijkvakken 2 tot en met 7 

Het oostelijk deelgebied bestaat uit de dijkvakken 2 tot en met 7. In de hoek op de overgang 

van dijkvak 1 en 2 komt oeverbestorting in het Polderveld ten behoeve van de stabiliteit van de 

kering. De bestaande kering is vrijwel overal al hoog genoeg, maar dient versterkt te worden en 

voor de binnenwaartse stabiliteit dienen de taluds verflauwd te worden. Op de plekken waar een 

pipingmaatregel noodzakelijk is, wordt een scherm toegepast. Dit scherm komt in de bodem tot 

een diepte van circa NAP +16,5 meter. In het oostelijk deelgebied is de ontwerphoogte van de 

nieuwe kering NAP +24,1 meter. Ten opzichte van de huidige kering wordt de nieuwe kering 

circa 0,1 tot 1 meter lager. 
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Figuur 9 Bovenaanzicht ingepast VKA dijkvakken 2 tot en met 7 (referentieontwerp) 

 

In dijkvak 2 blijft de kering parallel aan de mgr. Savelbergweg liggen. Er is geen sprake van 

ruimtebeslag ter plaatse van de huidige weg, fietspad of de nabijgelegen woningen. De paden 

op de kering worden in het gebied op vergelijkbare wijze teruggebracht. De kering is momenteel 

circa NAP +24,5 meter hoog. De ontwerphoogte van de nieuwe kering is NAP + 24,1 meter 

waardoor deze circa 0,4 meter lager wordt. Er wordt een heavescherm toegepast. Dit scherm 

dient tevens als stabiliteitsscherm ten behoeve van een stabiele dijk. Het scherm komt tot op 

een diepte van circa NAP +16 meter. De kering kruist vervolgens de Polderweg en loopt tot aan 

de zuidkant van Pol (dijkvak 3).  

 

De kruising van de Polderweg wordt conform de bestaande situatie teruggebracht. Pipingmaat-

regelen zijn hier niet nodig. In dijkvak 3 is de huidige kering circa NAP +24,7 meter hoog. Hier 

wordt de nieuwe kering met een ontwerphoogte van NAP +24,1 meter circa 0,6 meter lager. 

 

Aan de zuidkant van Pol is momenteel een damwand aanwezig (dijkvak 4). Uit berekeningen is 

gebleken dat de huidige damwand niet stabiel genoeg meer is en dat een nieuwe damwand 

noodzakelijk is. Deze nieuwe damwand wordt geplaatst tot op een diepte van circa NAP +14 

meter. De kering krijgt hier een ontwerphoogte van NAP +24,1 meter. De huidige kering is ho-

ger. Het verschil met de huidige kering bedraagt circa 0,2 meter. 
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Na de damwand volgt de kering in de dijkvakken 5 tot en met 7 de huidige ligging. De weg Pol 

komt over een kort tracégedeelte bovenop de kering te liggen conform bestaande situatie. Bij 

dijkvak 6 wordt over een deel een heavescherm toegepast. Dit krijgt een diepte tot circa NAP 

+17 meter. In dijkvak 5 wordt de kering circa 0,1 meter lager. De grootste verlaging is in dijk-

vak 6 waar de nieuwe kering circa 1 meter lager wordt dan de huidige. In dijkvak 7 is de verla-

ging circa 0,5 meter. Dijkvak 7 kent over de gehele lengte een heavescherm tot op een diepte 

van circa NAP +17 meter. De kering kruist in dijkvak 7 met een landbouwweg. Deze wordt in de 

nieuwe situatie op vergelijkbare wijze teruggebracht. 

 

2.5. Samenhang met andere activiteiten 

Er zijn geen relevante ontwikkelingen in de omgeving die in samenhang met het planvoornemen 

tot cumulatie van milieueffecten kunnen leiden.  

 

 

 

 

  

Tijdelijke werkstroken 

Tijdens de uitvoering wordt ook gebruik gemaakt van tijdelijke werkstroken. Het is aan de 
aannemer om de locatie van de werkstroken te bepalen. Dit is afhankelijk van de gekozen 
wijze van uitvoering. De aannemer is verantwoordelijk voor de keuze van de ligging van de 
werkstroken en het aanvragen van eventuele benodigde vergunningen. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN 

3.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk zijn de effecten op verschillende milieuaspecten beschreven. Alle relevante 

milieuaspecten staan beschreven in het beoordelingskader (paragraaf 3.2). Aspecten die niet 

relevant zijn in de m.e.r.-beoordeling, staan onderstaand toegelicht onder ‘scoping’.  

De daadwerkelijke beschrijving van de mogelijke effecten op de relevante milieuaspecten is 

opgenomen in paragraaf 3.4 tot en met paragraaf 3.7. Waar relevant zijn ook de effecten in de 

aanlegfase beschreven. 

 

Scoping 

Milieuaspecten 

Milieuaspecten die niet relevant zijn voor de voorliggende m.e.r.-beoordeling worden buiten 

beschouwing gelaten. Een milieuaspect is ‘niet relevant’ wanneer er geen risico tot optreden van 

effecten is. Voor dijktraject Heel geldt dit voor het aspect rivierbeheer: 

 Rivierbeheer: Conform de nieuwe normering wordt de kering bij Heel verlaagd en is ont-·

worpen vanuit de huidige (rivierwaartse) buitenteenlijn. De kering blijft hiermee niet over-

stroombaar en lag in de huidige situatie al bijzonder hoog. Er worden geen nieuwe opritten 

richting de dijk gerealiseerd aan de rivierzijde, de bestaande opritten richting de dijk wor-

den mee verlaagd met de dijkversterking. Enkele opritten krijgen wel een iets flauwere ta-

ludhelling en bevinden zich in het bergend regime, echter deze lokale effecten zijn te ver-

waarlozen. Vanuit rivierbeheer is dan ook de conclusie dat er geen rivierkundige effecten 

zijn ten opzichte van de huidige situatie. Er zijn geen rivierkundige effecten die leiden tot 

milieugevolgen en rivierbeheer is om deze reden niet meegenomen in de beoordeling. 

 

3.2. Beoordelingskader 

In de beoordeling van de voorgenomen activiteit is gebruik gemaakt van het beoordelingskader 

zoals opgenomen in Tabel 3. De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden ten opzichte van de 

huidige situatie. 
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Tabel 3 Beoordelingskader relevante milieuaspecten en -criteria voor deze m.e.r.-beoordeling 

Thema Aspect Criterium 

Bodem Bodemkwaliteit Aanwezigheid verontreinigingen 

Water 

 

Oppervlaktewater Effecten op het oppervlaktewatersysteem 

(o.a. beken) 

Grondwater Effecten op het grondwater (o.a. kwelweg) 

Landschap, 

cultuurhistorie en 

archeologie 

Landschap Effecten op het groene karakter, het visueel-

ruimtelijk karakter en het reliëf 

Cultuurhistorie Effecten op bestaande cultuurhistorische 

waarden 

Archeologie Effecten op bestaande en verwachte 

archeologische waarden 

Natuur Beschermde gebieden 

en stikstofdepositie 

Effecten op wettelijk beschermde gebieden 

(Natura 2000 en NNN) 

Beschermde soorten Effecten op wettelijk beschermde soorten 

Woon- en leefmilieu Woningen Effecten op bestaande woningen: zichthinder, 

ruimtebeslag, te kappen bomen en 

passeerbaarheid in tuinen 

 Bedrijvigheid Effecten op overige gebruiksfuncties in het 

gebied  

 Verkeer Effecten op de bereikbaarheid van het gebied 

(afsluiting van wegen, dichtzetten van 

coupures et cetera)  

 

De voorgenomen activiteit is in de volgende paragrafen op mogelijke effecten beoordeeld. 

Hierbij is aangegeven of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze 

beoordeling heeft in veel gevallen plaatsgevonden op basis van een expert judgement. Hierbij 

beoordeelt een specialist op het gebied van het desbetreffende thema de mogelijke effecten aan 

de hand van opgedane kennis en ervaring. In paragraaf 3.43 tot en met 3.6 zijn de thema’s 

bodem, water, landschap, cultuurhistorie, archeologie, natuur en woon- en leefmilieu 

behandeld. In deze paragrafen staat per milieuaspect beschreven wat de kenmerken in het 

plangebied zijn, hoe het aspect is onderzocht en wat de mogelijke milieueffecten zijn. Hierbij 

zijn ook mitigerende (verzachtende) maatregelen beschreven. Dit zijn mogelijke beheers- en 

inrichtingsmaatregelen die genomen worden om het milieueffect te verminderen of teniet te 

doen.   

 

3.3. Bodem 

Kenmerken 

Voor het dijktraject ter plaatse van Heel is in 2016 - 2017 een vooronderzoek6 (conform de NEN 

5717 en NEN 5725) naar de bodemkwaliteit uitgevoerd. Hieruit volgt dat binnen het plangebied 

diverse locaties aanwezig zijn die verdacht zijn op het voorkomen van een 

bodemverontreiniging.  

 

                                                           
6
 CB.01.004-1-0-1 Bureaustudie (water)bodem kwaliteit - deel 1: Gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, 

Peel en Maas, Venlo en Maasgouw, versie 4.0, d.d. 11 december 2017. 
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Ter plaatse van verdachte locaties binnen of grenzend aan het plangebied en locaties met 

onbekende bodemkwaliteit (veelal waterbodem) is in 2017 - 2018 een verkennend 

(water)bodem- en asbestonderzoek7 conform de NEN 5720, NTA 5727, NEN 5740 en NEN 5707 

uitgevoerd. In aanvulling op het verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek is in 2018 een 

aanvullend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd ter hoogte van het bestaande 

dijklichaam langs Tesken en Polderveld.  

 

Bodem en grondwater 

Uit de verkennende bodemonderzoeken blijkt dat de bodem over het algemeen heterogeen 

diffuus verontreinigd is met licht verhoogde gehalten aan diverse zware metalen, minerale olie, 

PCB en/of PAK. Van geen van de gemeten gehalten wordt de interventiewaarde overschreden 

(uitzondering hierop vormt de oever van de Sleybeek, zie de toelichting onder waterbodem). De 

bodemkwaliteit voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklassen ‘AW 2000 

(achtergrondwaarde)’ tot ‘Industrie’. Dit komt niet geheel overeen met de bodemkwaliteit zoals 

aangegeven op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente. Op locaties waar de bodemkwaliteit 

niet overeenkomt met de bodemkwaliteit zoals aangegeven op de bodemkwaliteitskaart of ter 

plaatse van locaties die zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart dient een geldig 

bewijsmiddel te worden verkregen voor hergebruik elders (dit kan door middel van 

partijkeuringen).  

In het grondwater ter plaatse van de mijnsteenlocatie (gelegen tussen de Pol en De Slaag) zijn 

een matig verhoogd gehalte aan kwik en licht verhoogde gehalten aan barium, nikkel, benzeen 

en xylenen gemeten. Sterk verhoogde gehalten zijn in het grondwater niet gemeten, van geen 

van de onderzochte parameters wordt de interventiewaarde overschreden.   

 

Waterbodem 

De waterbodem in de Sleybeek wordt ingedeeld in ‘Klasse A’, wat indicatief overeenkomt met 

bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’ voor de landbodem. De waterbodem is 

verspreidbaar op aangrenzende percelen.  

De overige (vaste/droge) waterbodem binnen het plangebied is over het algemeen maximaal 

licht verontreinigd (‘Altijd toepasbaar’ of ‘klasse A’). De waterbodem is toepasbaar en 

verspreidbaar, met uitzondering van de waterbodem aan de uiterste zuidzijde van Pol. Het 

uitgevoerde onderzoek is een geldig bewijsmiddel onder het Besluit bodemkwaliteit voor de 

toepasbare en verspreidbare waterbodem. De ondergrond van de uitzonderingslocatie is niet 

verspreidbaar. Indien grondroerende werkzaamheden (bij >1000 m3) zijn voorzien in deze niet 

verspreidbare waterbodem dient een melding Besluit lozen buiten inrichtingen te worden 

uitgevoerd en dient een werkplan te worden opgesteld. 

 

Wijze van onderzoek 

Met de resultaten van dit onderzoek en expert judgement is in beeld gebracht in hoeverre er in 

het plangebied van het ingepaste VKA risico’s of kansen aanwezig zijn ten aanzien van de 

(water)bodem en grondwaterkwaliteit.  

 

Mogelijke effecten 

Uit onderzoeken blijkt dat op een enkele locatie de (water)bodem (licht) verontreinigd is. Indien 

op deze locatie grondroerende activiteiten worden uitgevoerd, geldt een saneringsplicht (o.a. 

BUS-melding, saneringsplan, melding Besluit lozen buiten inrichtingen). Hierdoor blijft de 

                                                           
7
 CB.11.003 Rapportage verkennend (water)bodem en asbestonderzoek DR78 Heel, versie 1.0, d.d. 23 

maart 2018. 
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bodemkwaliteit altijd gelijk of verbetert. Voor het thema bodem treden daardoor geen negatieve 

effecten op de (water)bodemkwaliteit op. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

3.4. Water 

Oppervlaktewater 

Kenmerken  
In het plangebied zijn twee beken aanwezig, de Panheelderbeek en de Sleybeek. Daarnaast 

liggen in het gebied meerdere plassen. Waaronder de zandwinplas Polderveld en Tesken. 

 

 
Figuur 10 Indeling plangebied Heel 

Wijze van onderzoek  
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van (expert judgement.  

 

Mogelijke effecten  
De Sleybeek wordt gedeeltelijk gedempt en gedeeltelijk verlegd. In dijkvak 1 komt de Sleybeek 

direct achter de kering te liggen en dient gelijk als drainageoplossing. Verder komt er een inlaat 

vanuit Polderveld op de Sleybeek om doorspoeling te garanderen nu een deel van de Sleybeek 

wordt gedempt. Dit water is van een hogere kwaliteit waardoor ook de waterkwaliteit in de 

Sleybeek wordt verbeterd. 

Met het dempen van een deel van de Sleybeek moet het water vanaf de Panheelderbeek op een 

andere manier worden geleid. Hiervoor wordt een nieuw kunstwerk gerealiseerd waardoor de 

Panheelderbeek uitstroomt op het kanaal Wessem-Nederweert.  

Ook komt er een nieuw lozingspunt vanaf de RWZI op het Kanaal Wessem-Nederweert. De ef-

fecten hiervan op het kanaal zijn marginaal. Er treden in de eindsituatie geen effecten op opper-

vlaktewater op. 
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Mitigerende maatregelen  
Er zijn geen mitigerende maatregelen noodzakelijk. 

 

Grondwater 
Kenmerken 

Tesken, de Slaag en Polderveld staan in open verbinding met de Maas (zie ook Figuur 4). Aan 

de noordzijde van de kern Heel ligt een waterwinplas: De Lange Vlieter. Zie Figuur 11 voor de 

ligging.  

 

 

Figuur 11 Ligging plassen in omgeving Heel 

 

Wijze van onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van expert judgement.  

 

Mogelijke effecten 

In het oostelijk deelgebied wordt op een aantal locaties een verticale constructie in de 

ondergrond geplaatst. Het gaat hier om schermen in dijkvak 1, 2, 6 en 7. In dijkvak 4 wordt een 

nieuwe damwand geplaatst. Op basis van berekeningen is gebleken dat het toepassen hiervan 

niet leidt tot regionale opstuwing van water tijdens dagelijkse omstandigheden. Een lokale 

stijging van de grondwaterstand wordt niet verwacht.  

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen noodzakelijk. 

 



HWBP Noordelijke Maasvallei 

 

29 

 

 

3.5. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Landschap 

Kenmerken 

Een groot deel van het plangebied bij Heel is in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

aangewezen als Bronsgroene landschapszone, Zilvergroene natuurzone en Goudgroene 

natuurzone. De Goudgroene natuurzone vormt het Limburgse deel van het Nationale 

Natuurnetwerk. Binnen de Goudgroene natuurzone streeft de provincie naar behoud en beheer 

van bestaande natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Voor een beschrijving van de 

kenmerken van de Goudgroene natuurzone en mogelijke effecten wordt verwezen naar 

paragraaf 3.4 Natuur.  

 

 

Figuur 12 landschapszones en ruimtebeslag Dijktraject Heel 

Het beleid binnen de Bronsgroene landschapszone en Zilvergroene natuurzone is erop gericht 

om de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. 

De kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone en Zilvergroene natuurzone zijn, het: 

 Groene karakter; 

 Visueel-ruimtelijk karakter; 

 Cultuurhistorisch erfgoed; 

 Reliëf.  
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Deze kernkwaliteiten zijn nader beschreven in het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg 

(Provincie Limburg 2009). De belangrijkste structuurdrager van het landschap bij Heel is het 

rivierdal van de Maas. De Noordelijke Maasvallei kenmerkt zich door een landschappelijke 

driedeling die voortkomt uit de geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied; de 

Venloslenkmaas in het noorden, de Peelhorstmaas in het middelste deel (ten zuiden van Venlo) 

en de Grindmaas in het zuidelijk deel rondom Roermond (Waterschap Limburg, 2017). Heel valt 

binnen de landschappelijke driedeling van de Grindmaas (of Plassenmaas). In dit traject 

slingerde de rivier in het verleden door een breed rivierdal en heeft de Maas dikke pakketten 

zand en grind afgezet. Als gevolg van ingrijpen door de mens is een complex mozaïek van land 

en water ontstaan en wordt Heel omgeven door water terwijl het dorp niet aan de Maas ligt.  

 

Het landschap rond Heel kenmerkt zich door grote waterplassen die zijn ontstaan door de 

winning van zand en grind en de overgang tussen het laag- en middenterras van de Maas 

waarop het dorp Heel is gesitueerd. Het buurtschap Pol is ontstaan op de oever van de Oude 

Maas maar ligt nu binnendijks. De huidige dijk doorsnijdt het laagterras en volgt grotendeels de 

contour van de zandwinplas Polderveld. De dijk loopt vervolgens rondom het buurtschap Pol en 

sluit ten oosten van Heel aan op een andere bestaande dijk. De Sleybeek en de Panheelderbeek 

vormen waardevolle relicten in het landschap, maar zijn technisch vormgegeven met sifons, 

stuwen en duikers. 

 

Wijze van onderzoek 

De gevolgen van de voorgenomen activiteit voor de Bronsgroene landschapszone en 

Zilvergroene natuurzone worden beoordeeld aan de hand van drie criteria, te weten: het groene 

karakter, het visueel-ruimtelijk karakter en het reliëf. Het mogelijke effect op cultuurhistorisch 

erfgoed wordt beoordeeld in de paragraaf cultuurhistorie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden 

op basis van expert judgement aan de hand van bureaustudie en veldbezoek. 

 

Mogelijk effecten 

In het westelijk deelgebied rondom de zandwinplas Polderveld bestaat de voorgenomen 

activiteit uit het gedeeltelijk dempen van de Sleybeek en het opheffen van de huidige kering in 

dijkvak 0. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt een nieuwe watergang gerealiseerd voor 

het effluentwater evenals een duiker voor de uitstroom van de Panheelderbeek. Het gebied is 

aangewezen als Bronsgroene landschapszone. Een deel van de bomen en het bosplantsoen ten 

noorden van het Kanaal Wessem-Nederweert moet worden gekapt. Dit heeft lokaal een negatief 

effect op de kernkwaliteit groene karakter van de Bronsgroene landschapszone. 

 

In dijkvak 1 bestaat de voorgenomen activiteit uit het versterken van de huidige kering, het 

verleggen van de Sleybeek en de aansluiting op hoge grond ter plaatse van de Wessemerweg. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteit vindt een kleine nieuwe doorsnijding van de 

Bronsgroene landschapszone plaats daar waar de dijk wordt aangesloten op de hoge grond. Dit 

is een lokaal effect en heeft geen invloed op de beoordeling van het gehele dijktraject. 

 

Door het opheffen en afgraven van de kering in dijkvak 0 en de aansluiting op hoge grond in 

dijkvak 1 verandert de verhouding tussen ruimte en massa, waardoor de natuurlijke 

reliëfovergang tussen het laagterras en het middenterras weer zichtbaar wordt. Het 

terugbrengen van het natuurlijk landschap is een positief effect ten aanzien van visueel-

ruimtelijk karakter. Op en langs de bestaande vervallen kering staan karakteristieke 

bomenrijen. In de Bronsgroene landschapszone kunnen de bomen worden behouden en zijn 

geen negatieve effecten te verwachten op de kernkwaliteit groene karakter.  
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De Sleybeek is (deels) aangewezen als Bronsgroene landschapszone en wordt deels gedempt, 

dit is een lokaal effect en heeft geen invloed op de beoordeling van het gehele dijktraject. Het 

beeksysteem blijft behouden. Langs de oever van de zandwinplas Polderveld wordt op één plek 

vooroeverbestorting aangelegd met stortsteen. Deze ingreep valt binnen de Goudgroene 

natuurzone dus deze ingreep heeft geen effect op de kernkwaliteiten van de Bronsgroene 

landschapszone en Zilvergroene natuurzone.  

 

In dijkvak 2 is sprake van versterking van de huidige dijk, waarbij de bomenrij die op de huidige 

kering staan en een deel van het bosplantsoen langs de oever van de zandwinplas Polderveld 

moeten worden gekapt. De voorgenomen activiteit vindt plaats binnen de Goudgroene 

natuurzone. Deze ingreep heeft dus geen effecten op de kernkwaliteiten van de Bronsgroene 

landschapszone en Zilvergroen natuurzone. Langs de Mgr. Savelbergweg staan de twee 

bomenrijen in de Bronsgroene landschapszone. De kap van één rij bomen heeft lokaal een 

negatief effect op de kernkwaliteit het groene karakter van de Bronsgroene landschapszone. 

Deze bomenrij is echter niet aangewezen als belangrijke bomenstructuur door de gemeente. 

 

In het oostelijk deelgebied rondom buurtschap Pol bestaat de voorgenomen activiteit uit het 

versterken van de huidige kering (dijkvak 3, 4, 5 en 6). Er vindt geen nieuwe doorsnijding van 

de Bronsgroene landschapszone of Zilvergroene natuurzone plaats. Ook verandert de 

voorgenomen activiteit de verhouding tussen ruimte en massa niet. Op en langs het huidige 

dijktracé staan karakteristieke groenelementen, zoals bosplantsoen, bomenrijen en solitaire 

bomen. Vanaf de Polderweg ligt de kering in de Bronsgroene landschapszone en Zilvergroene 

natuurzone. Het versterken van de huidige kering resulteert in de kap van de bomen en 

beplantingen op en langs de kering. De kap van de bomen en beplantingen heeft lokaal een 

negatief effect ten aanzien van de kernkwaliteit het groene karakter. Het gehele plangebied 

rondom Heel is aangewezen als aardkundig waardevol gebied van internationaal belang. Omdat 

de versterking grotendeels de huidige kering volgt, zijn er geen negatieve effecten op de 

kernkwaliteit reliëf te verwachten.  

 

Mitigerende maatregelen 

Uit de effectbeoordeling blijkt dat er lokaal een negatief effect optreedt als gevolg van 

bomenkap en kap van beplanting maar dat er geen sprake is van aantasting van de 

kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone en Zilvergroene natuurzone. Ten behoeve 

van de dijkversterking wordt een compensatieplan uitgewerkt, waarin zowel invulling wordt 

gegeven aan compensatie vanuit natuur als landschap. In dit plan wordt tevens opgenomen hoe 

en waar bomen en beplanting gecompenseerd worden en hoe daarbij wordt aangesloten op de 

kernkwaliteiten van de Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone. Op de kering 

zijn geen bomen toegestaan. Met het terugbrengen van bomen en beplanting kan de identiteit 

van het gebied worden versterkt en worden negatieve effecten op de bronsgroene 

landschapszone en zilvergroene natuurzone gemitigeerd.  

 

Cultuurhistorie 
Kenmerken 

In en rondom het plangebied van de dijkversterking zijn de cultuurhistorische elementen 

geïnventariseerd, gewaardeerd en op kaart gezet (Witteveen+Bos & Arcadis, 2018). Heel wordt 

gekenmerkt door de ontwikkeling van agrarisch gebied naar ‘moderne’ industrie. Overblijfselen 

van de agrarische periode zijn enkele panden in de dorpskern en de lintbebouwing van 

buurtschap Pol (dijkvak 2 t/m 5). Het gebied daaromheen is sterk veranderd door 
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industrialisatie en grindwinning in de tweede helft van de 20e eeuw. De grindwinning en 

daardoor het ontstaan van de Maasplassen is van grote betekenis in de 

ontwikkelingsgeschiedenis van Heel. Het heeft een nieuwe identiteit toegevoegd aan het gebied.  

Van belang is het behoud van het historisch stedenbouwkundig patroon dat wordt gevormd door 

de Dorpsstraat, maar ook de Wessemerweg, de Monseigneur Savelbergweg en de Pol. 

Buurtschap Pol geeft nog een indruk van het agrarisch verleden van dit gebied, hoewel het nu 

geïsoleerd ligt en omringd is door de Maasplassen. De kern bestaat uit een enkele straat, een 

kort dorpslint dat al verschijnt op de kadastrale minuutkaart van 1811-1832. Ook toen beperkte 

de bebouwing zich tot de westzijde van de straat met lange tuinen aan de zijde van het 

voormalige bouwland, nu Polderveld. De bebouwing bestaat uit (voormalige) boerderijen, 

waarvan er geen monumentaal is. Aan de weg de Pol staat de kapel “Onze Lieve Vrouw van 

Rust” en een plaquette ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog (dijkvak 3). Beide zijn van 

cultuurhistorische waarde.  

Verder is van hoge cultuurhistorische waarde het 17e -eeuwse Kasteel van Heel 

(rijksmonument), tevens het hart van het voormalige St. Anna gesticht en de naastgelegen 

neoromaanse kapel uit 1930 (gemeentelijk monument) van het kloostercomplex. Beide 

gebouwen liggen even ten noorden van de dijk in dijkvak 1. Een deel van het kloostercomplex is 

in 2012 gesloopt. Huize Sint Anna was een klooster en zorginstelling voor verstandelijk 

gehandicapten. De zorginstelling bestaat nog steeds en bepaalt voor een belangrijk deel de 

identiteit van het dorp. 

 

Wijze van onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van bureauonderzoek (Witteveen+Bos & Arcadis, 

2018) en expert judgement. 

 

Mogelijke effecten 

Door de versterking van de dijk op de huidige locatie worden geen negatieve gevolgen verwacht 

ten aanzien van cultuurhistorische waarden. De dijk volgt het tracé van oude wegen en het 

historisch stedenbouwkundig patroon wordt niet aangetast. De kapel en plaquette blijven 

behouden op dezelfde locatie. De Sleybeek voor de RWZI ligt nog op de historische locatie. De 

beek is echter onlangs opnieuw aangelegd en rechtgetrokken waardoor het verder dempen van 

de beek op deze locatie geen cultuurhistorische waarden meer aantast. Ook het kasteelterrein 

blijft behouden in de huidige vorm. 

 

Mitigerende maatregelen 

De voorgenomen activiteit heeft geen nadelige gevolgen voor cultuurhistorie. Er zijn geen 

mitigerende maatregelen noodzakelijk.  

 

Archeologie 

Kenmerken 

Ten behoeve van de versterkingsopgave is een bureauonderzoek, inventariserend 

veldonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd (Witteveen+Bos & Arcadis, 2018). 

waarin per dijktraject inzicht is verkregen in de archeologische waarden en verwachtingen. Het 

oude bewoningslint van Pol (dijkvak 2 t/m 5) is op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 

aangeduid als archeologisch monument, een terrein met bewoningssporen uit de Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Uit het booronderzoek blijkt dat hier een jong overstromingsdek 

aanwezig is. In het jonge overstromingsdek zijn zelden nederzettingsresten aanwezig, maar 

omdat het jonge dek in de historische kern van Pol voorkomt, kunnen wel bewoningsresten uit 

de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd voorkomen. Bij Heel (dijkvak 0, 1 en 2) zijn 
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oeverafzettingen aanwezig die hier zijn afgezet vanaf het vroege Holoceen. In de top van de 

oeverafzettingen kunnen oudere vindplaatsen (Mesolithicum tot en met Volle Middeleeuwen) 

voorkomen. Enkele delen van het gebied zijn ontgrond (dijkvak 5), hier is de archeologische 

verwachting bijgesteld naar laag.  

 

Wijze van onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van bureauonderzoek, inventariserend 

veldonderzoek, verkennend booronderzoek en expert judgement.  

 

Mogelijke effecten 

Ingrepen zoals de aansluiting op hoge gronden en het plaatsen van constructies, kunnen leiden 

tot bodemverstoringen en aantasting van mogelijk aanwezige archeologische waarden. Dit is 

een negatief effect voor de zones met een archeologische verwachting waar op basis van het 

verkennend booronderzoek aanvullend karterend booronderzoek en/of proefsleuvenonderzoek is 

geadviseerd. Dit is het geval in dijkvak 1 t/m 5. De verwachting in dijkvakken 6 en 7 is op basis 

van het verkennend booronderzoek bijgesteld naar laag en ter plaatse is geen aanvullend 

onderzoek nodig. Hier worden geen nadelige gevolgen verwacht. Het (gedeeltelijk) dempen van 

de Sleybeek in dijkvak 0, en 1 heeft tevens geen nadelige volgen voor archeologie. 

 

Het aanvullende karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek in dijkvak 1 t/m 5 worden 

in 2019 gestart. Waar nodig zal dat resulteren in opgraven, fysiek beschermen en/of 

archeologische begeleiding van de uitvoeringswerkzaamheden. Dit onderzoek zal in overleg met 

de gemeente en provincie plaatsvinden (bevoegd gezag). Met het volgen van het hierboven 

geschetste proces, wat uitgebreid beschreven staat in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), wordt de zorgvuldige omgang met archeologische waarden geborgd en 

worden negatieve effecten uitgesloten. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

 

3.6. Natuur 

Beschermde gebieden en stikstofdepositie 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het Natura 2000-gebied Grensmaas op ongeveer 

drie kilometer afstand van het dijktraject. Verschillende delen van het traject, inclusief het 

gebied voor de vooroeverbestorting, en aangrenzende gebieden zijn in het provinciaal 

omgevingsplan Limburg aangewezen als Goudgroene natuurzone (onderdeel van 

NatuurNetwerkNederland) of Zilvergroene natuurzone. Voor wat betreft de Goudgroene 

natuurzone gaat het om het wateroppervlak van Polderveld, de bijbehorende oevers, De Slaag 

en Sint Annabeemden. De agrarische percelen tussen De Slaag en de dijk zijn aangewezen als 

Zilvergroene natuurzone. Grote gedeelten van het dijktraject liggen binnen deze Goudgroene of 

Zilvergroene natuurzone.  

 

Wijze van onderzoek 

Effecten zijn onderzocht door de ligging van het ingepaste VKA te vergelijken met de ligging van 

beschermde gebieden en op basis daarvan de mogelijk optredende effecten in beeld brengen op 

basis van expert judgement en (veld en bureau) onderzoek (Witteveen+Bos & Arcadis, 2019). 
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Mogelijke effecten 

Natura 2000 

Effecten op Natura 2000-gebieden kunnen bestaan uit de achteruitgang in de kwantiteit van een 

habitattype en leefgebied, of een achteruitgang in de kwaliteit van een habitattype en 

leefgebied. De kwaliteit kan achteruitgaan door chemische, fysische, verstorende en ruimtelijke 

factoren, zoals verzuring, verdroging, versnippering of verstoring door geluid of licht (Alterra, 

2005). Omdat het Natura 2000-gebied Grensmaas op ongeveer drie kilometer afstand ligt, zijn 

er geen directe effecten op dit gebied als gevolg van de voorgenomen activiteit. Er is geen 

sprake van verstorende factoren die de kwaliteit van het gebied beïnvloeden op deze afstand. 

Ook is er geen sprake van ruimtebeslag en neemt de kwantiteit van het leefgebied van 

habitattypen dus niet af. In de gebruiksfase treden er geen effecten van stikstofdepositie op. 

Van stikstofdepositie kan wel sprake zijn in de aanlegfase. In onderstaand tekstkader zijn de 

mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied Grensmaas in de aanlegfase beschreven.  

 

 

 

 

 

Goudgroene natuurzone 

Polderveld en omliggende oevers, inclusief het huidige dijktalud, zijn aangewezen als 

Goudgroene natuurzone. De aanwezige beheertypen ter plaatse van het plangebied voor de 

dijkversterking zijn zoete plas, kruiden- en faunarijk grasland, dennen-, eiken- en beukenbos, 

houtwal en houtsingel en rivierbegeleidend bos. Ruimtebeslag op deze natuurbeheertypen vindt 

plaats door de dijkversterking, de vooroeverbestorting in Polderveld en het kappen van bomen 

ten behoeve van de stabiliteit van de dijk. 

 

Het ruimtebeslag van de dijk overlapt met beheertypen kruiden- en faunarijk grasland, dennen-, 

eiken- en beukenbos en houtwal en houtsingel. De overlap met dennen-, eiken- en beukenbos 

en houtwal en houtsingel is klein ten opzichte van het aanwezige areaal. Bovendien betreft het 

ruimtebeslag een oppervlakte aan de uiteinden van het aanwezige areaal van deze 

natuurbeheertypen. Er wordt geen natuurbeheertype doorsneden of versnipperd. Op basis van 

bovenstaande factoren wordt geconcludeerd dat de ecologische functie van deze 

natuurbeheertypen niet wordt aangetast. Het grootste deel van het ruimtebeslag betreft 

kruiden- en faunarijk grasland. Dit ruimtebeslag kan gezien worden als een tijdelijke aantasting. 

Effecten tijdens aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase van de dijkversterking kunnen effecten optreden als gevolg van stik-

stofdepositie, bijvoorbeeld door de inzet van graafmachines en de transportbewegingen 

(vracht- en scheepvaartverkeer) voor de aan- en afvoer van materiaal. Zie hieronder voor 

een toelichting met betrekking tot stikstofdepositie. 

Programma Aanpak Stikstof 

Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) verbindt maatregelen voor depositiereductie van 

stikstof en ecologisch herstel met het creëren van ruimte voor nieuwe economische activitei-

ten. In de Passende Beoordeling bij het PAS is op grond hiervan onderbouwd dat er bij het 

toestaan van (tijdelijke) toename van stikstofdepositie door projecten binnen de in het PAS 

beschikbare ontwikkelingsruimte geen sprake is van significant negatieve effecten op Natura 

2000-gebieden. Voor dijktraject Heel is de (tijdelijke) stikstoftoename zo gering dat geen 

ontwikkelingsruimte onder het PAS nodig is. Op basis van een Aeriusberekening is gebleken 

dat op geen enkel stikstofgevoelig Natura 2000-gebied een depositie van meer dan 0,05 mol 

N/ha/jaar aan de orde is. 
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Na de werkzaamheden kan het natuurbeheertype namelijk terugkomen op de dijk. Daarnaast 

herstelt een natuurbeheertype als kruiden- en faunarijk grasland zich relatief snel. Het grasland 

is leefgebied van verschillende beschermde en onbeschermde soorten. In de omgeving is echter 

meer grasland aanwezig. Tot op zekere hoogte kunnen dieren (tijdelijk) uitwijken. Indien tijdens 

de werkzaamheden voldoende rekening gehouden wordt met de zorgplicht voor diersoorten die 

op en om de dijk leefgebied hebben, wordt op basis van bovenstaande geconcludeerd dat het 

ruimtebeslag op kruiden- en faunarijk grasland de ecologische functie van natuurbeheertype 

kruiden- en faunarijk grasland niet aantast. 

 

Op één locatie in de Polderveldplas is vooroeverbestorting nodig. Hierdoor vindt ruimtebeslag 

plaats op natuurbeheertype zoete plas. De bestorting vindt plaats in de plas, maar tegen de 

oever aan. De gehele Polderveldplas heeft een oppervlakte van circa 47 ha. Het ruimtebeslag in 

de plas is minder dan 1 ha. Het ruimtebeslag op natuurbeheertype zoete plas betreft een relatief 

klein oppervlak ten opzichte van de gehele Polderveld, namelijk circa 1 tot 2%. Bovendien 

bevindt de oeverbestorting zich aan de rand van de plas, het natuurbeheertype wordt niet 

doorsneden. Daarom wordt geconcludeerd dat er geen grote aantasting van de ecologische 

functie van de natuurbeheertypen plaatsvindt. Aantasting van leefgebied is wel aan de orde, 

maar dit wordt onder het kopje ‘beschermde soorten’ meegenomen. 

 

Het kappen van bomen ten behoeve van de stabiliteit van de dijk vindt deels plaats in 

natuurbeheertypen kruiden- en faunarijk grasland, dennen-, eiken- en beukenbos en 

rivierbegeleidend bos. Omdat de kap van bomen nodig is om de stabiliteit van de dijk te 

garanderen en dus niet terugkomen, is het ruimtebeslag op deze beheertypen permanent. De 

bomen in het gebied dat is aangewezen als kruiden- en faunarijk grasland maken geen deel uit 

van de kernkwaliteiten van dit gebied. Het is immers aangewezen als grasland. De ecologische 

functie van het kruiden- en faunarijk grasland wordt dan ook niet aangetast door de kap van 

bomen. Bij dennen-, eiken- en beukenbos en rivierbegeleidend bos ligt dit anders. Hier zijn juist 

de bomen aangewezen. De kap van bomen betreft echter een smalle strook aan de randen van 

deze beheertypen waardoor geen doorsnijding en versnippering plaatsvindt. Vanwege de 

beperkte oppervlakte en de ligging van het ruimtebeslag door de bomenkap, wordt 

geconcludeerd dat een grote aantasting van de ecologische functie van deze beheertypen uit te 

sluiten is. 

 

Compensatieplan 

Er zijn geen mitigerende maatregelen aan de orde. Ondanks dat de ecologische functies niet 

worden aangetast is er voor ruimtebeslag op natuurbeheertypen compensatie aan de orde. 

Hiervoor wordt in overleg met de Provincie en gemeente een compensatieplan opgesteld. Voor 

de compensatieopgave wordt verwezen naar het Projectplan Waterwet.  

 

Zilvergroene natuurzone 

De agrarische percelen en het dijktalud ter hoogte van De Slaag zijn aangewezen als 

Zilvergroene natuurzone. Hiervoor zijn geen beheertypen aangewezen maar is de functie als 

ecologische verbinding met het oog op de doelen voor Natura 2000-gebieden en de Goudgroene 

natuurzone van belang. Voor dit deel van de dijk geldt dat de huidige situatie op de dijk weer 

hersteld kan worden. Dat wil zeggen dat het type begroeiing dat er nu is (gras), hersteld wordt 

op de dijk na de werkzaamheden. Er zijn derhalve geen permanente negatieve effecten op de 

functie als ecologische verbinding van het dijktalud in de Zilvergroene natuurzone. 
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Beschermde soorten 

Kenmerken en Voorkomende soorten in het plangebied 

Uit bronnenonderzoek (Nationale Databank Flora en Fauna) en oriënterend veldbezoek blijkt dat 

in de omgeving van het dijktraject enkele beschermde flora- en faunasoorten voorkomen. Deze 

soorten zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb), enkele soorten zijn ook 

aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Op basis van onderzoek blijkt dat 

beschermde vaatplanten, vissen, vlinders, libellen, ongewervelden en minder algemeen 

voorkomende amfibie- en reptielsoorten niet in het plangebied voorkomen. Voor deze soorten is 

geen geschikt leefgebied aanwezig. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Uit het bronnenonderzoek blijkt dat in de afgelopen 5 jaar in de omgeving van het dijktraject ter 

hoogte van Heel, naast algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten zoals muizen, 

mol en haas, tevens eekhoorn en bever aangetroffen zijn. Eekhoorn werd aangetroffen in de 

bosschages langs recreatieplas Plas Polderveld. De bever is de afgelopen jaren veelvuldig 

waargenomen in recreatieplas Plas Polderveld, Sint Annabeemden, de Sleybeek en het kanaal 

Wessem-Nederweert. De aanwezigheid van een burcht op de landtong in recreatieplas 

Polderveld is aangetoond. De plas is onderdeel van het leefgebied van deze soort. Eekhoorn is 

een soort van Bijlage A van de Wet Natuurbescherming. De bever betreft een 

Habitatrichtlijnsoort en is daarmee Europees beschermd.  

 

Tijdens het nader soortgerichte veldonderzoek zijn geen grondgebonden zoogdieren 

aangetroffen. Voor andere algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals verschillende 

muizensoorten, egel en vos kan de dijk of de directe omgeving daarvan een onderdeel van hun 

leefgebied zijn. Voor eekhoorn kunnen de bosschages grenzend aan het dijktraject een geschikt 

leefgebied vormen. Tevens is de aanwezigheid van eekhoorn in de populieren op de dijk niet uit 

te sluiten. Sporen van de bever langs de oever van de Sleybeek en Polderveldse plas zijn 

gedurende het veldbezoek vastgesteld. In en langs de Sleybeek langs de Monseigneur 

Savelbergweg liggen grote hoeveelheden afgeknaagde bomen en takken. Daarnaast zijn in de 

Sleybeek en in de Polderveldplas beverdammen aanwezig. Het dijktraject zelf vormt geen 

onderdeel van het leefgebied van de bever, maar grenst daar ter hoogte van de recreatieplas 

wel aan. De oever en de plas zelf zijn wel leefgebied. Het gebied voor de oeverbestorting van 

stortsteen in Polderveld vormt wel leefgebied van bever en hier is ook een burcht aanwezig. Het 

deel van de Sleybeek waar maatregelen in worden genomen is ook leefgebied, echter wordt hier 

niet veel gebruik van gemaakt door bever. Dit deel van de beek is ook minder geschikt als 

leefgebied vanwege de open oevers, terwijl bevers begroeide oevers vereisen. 

 

Vleermuizen 

Langs het dijktraject is de aanwezigheid van vleermuizen in de afgelopen 5 jaar niet 

vastgesteld. Aannemelijk is echter dat vleermuizen gebruik maken van de omgeving van het 

dijktraject. De grasdijk en de populierenrij kunnen onderdeel zijn van een vlieg- of 

foerageerroute van vleermuizen. De begroeide oever van de Polderveldplas is geschikt als 

foerageergebied en als beschutting voor foeragerende vleermuizen boven het water. Tevens 

kunnen in de gebouwen en bomen grenzend aan het dijktraject verblijfplaatsen van vleermuizen 

aanwezig zijn.  

Soorten die in de omgeving van het dijktraject op basis van de aanwezig biotopen te 

verwachten zijn, zijn onder andere gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. 

Onder de Wnb zijn alle vleermuissoorten beschermd en aangewezen als HR-soort, waarmee 

vleermuizen Europees beschermd zijn.  
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Zowel stads- als dorpskernen kunnen voor vleermuizen een belangrijke functie hebben als 

foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaats. In de dorpskern van Heel kunnen volop 

foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig 

zijn. Ook het dijktraject zelf kan voor vleermuizen een functie hebben aangezien de dijk een 

duidelijk lijnvormig element vormt waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken om zich te 

kunnen oriënteren in het buitengebied. De recreatieplassen Tesken en Polderveld vormen voor 

vleermuissoorten zoals watervleermuis geschikt foerageergebied. In de huizen grenzend aan het 

dijktraject kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.  

 

Vogels 

In de omgeving van het dijktraject zijn verschillende algemeen voorkomende broedvogels 

aangetroffen. Deze soorten kunnen op of nabij het dijktraject broeden. Naast algemeen 

voorkomende broedvogels is de aanwezigheid van soorten waarvan het nest jaarrond 

beschermd is (bijvoorbeeld buizerd, sperwer) in de omgeving van het dijktraject vastgesteld.  

Gedurende het veldbezoek zijn enkele algemeen voorkomende broedvogels waargenomen. Het 

dijktraject en de omgeving bieden een geschikte broedbiotoop aan enkele van deze soorten.  

 

Wijze van onderzoek 

Effecten zijn onderzocht door de ligging van het ingepaste VKA te vergelijken met het 

(potentieel) voorkomen van beschermde soorten en op basis daarvan de mogelijk optredende 

effecten in beeld brengen op basis van expert judgement en nader (veld en bureau) onderzoek 

(Witteveen+Bos & Arcadis, 2019). 

 

Mogelijke effecten 

Uit nader onderzoek blijkt dat in de omgeving van de voorgenomen activiteit (potentieel) 

leefgebied aanwezig is voor eekhoorn, bever en gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en 

baardvleermuis. Daarnaast zijn in de omgeving jaarrond beschermde nesten van vogels 

aanwezig. Op de landtong en in de noordoostelijke hoek van recreatieplas Polderveld is een 

beverburcht aanwezig. De voorgenomen activiteiten voor de dijkversterking en de 

vooroeverversterking leidt tot tijdelijke verstoring van het leefgebied en tot tijdelijk (versterken 

grasdijk) en permanent (vooroeverbestorting en kap van bomen) ruimtebeslag. Er worden geen 

jaarrond beschermde nesten vernietigd. Een overtreding ten aanzien van beschermde soorten 

tijdens de werkzaamheden kan derhalve niet worden uitgesloten. Er wordt een ontheffing 

aangevraagd voor de bever, vleermuizen, buizerd en sperwer.  

 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Effecten op beschermde soorten worden gemitigeerd door de planning van de werkzaamheden 

zo veel mogelijk af te stemmen op het gebruik van het plangebied door beschermde soorten 

zoals tijdens de kwetsbare periode voor bever, eekhoorn, vogels en vleermuizen. Ten aanzien 

van verstoring van bever en vleermuizen worden maatregelen getroffen ten aanzien van geluid 

en verlichting. Deze maatregelen zijn ook voorwaarden voor de Wnb ontheffing. Daarnaast 

werkt het Waterschap conform de geldende gedragscode Flora- en Faunawet (momenteel 

tijdelijk verlengd) en zodra de nieuwe gedragscode op grond van de Wet natuurbescherming is 

vastgesteld volgens de nieuwe Gedragscode.  

 

Effecten op vleermuizen worden gemitigeerd (werken buiten actieve periode of met aangepast 

licht- en geluidbeheer) door het (tijdelijk) plaatsen van vleermuiskasten en het terugbrengen 

van lijnvormige elementen, foerageergebied en beschutting. De effecten op bever door de 
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eventuele vooroeverversterking worden zoveel mogelijk gemitigeerd en gecompenseerd door 

het terugbrengen van leefgebied en burchten en het versterken van overblijvend leefgebied. 

Compensatie wordt nader uitgewerkt in het compensatieplan. Hierover worden nog afspraken 

gemaakt met de Provincie en de gemeente.  

 

Mochten er na de maatregelen nog permanente effecten op leefgebied of verblijfplaatsen 

optreden, dan betreft dit voor de soorten geen grote delen van potentieel (uniek) leefgebied. 

Daarom worden er voor de soorten ook geen effecten op de gunstige staat van instandhouding 

van beschermde soorten verwacht en is geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 

3.7. Woon- en leefmilieu 

Woningen 

Kenmerken 

In het gebied zijn Panheel, Heel en Pol de belangrijkste woonkernen langs het huidige 

dijktraject.  

 

Wijze van onderzoek 

In een bureaustudie zijn effecten op woningen onderzocht. Hierbij is gekeken naar zichthinder, 

ruimtebeslag, gekapte bomen en passeerbaarheid in tuinen. 

 

Mogelijke effecten 

In het dijktraject vindt geen ruimtebeslag plaats op woningen. Er hoeft geen bebouwing te 

worden gesloopt of te worden aangepast. Er is beperkt ruimtebeslag bij achtertuinen. Omdat de 

kering vrijwel overal al op hoogte is, treedt er geen zichthinder op. In het gehele plangebied 

moeten vanwege de dijkversterking bomen worden gekapt. Voor te kappen bomen wordt een 

compensatieplan vastgesteld.  

Effecten als gevolg van de aanlegfase 

Als gevolg van het plaatsen van verticale maatregelen voor piping en stabiliteit en damwanden 

kan schade aan de bestaande bebouwing (woningen, kantoren, monumenten) of hinder (trillings-

intensiteit, geluidhinder) voor personen in de omgeving worden veroorzaakt. In dijktraject Heel 

zijn meerdere verticale maatregelen gepland. Het gaat hier om schermen in dijkvak 2, 6 en 7. Bij 

de aansluiting op hoge grond in dijkvak 1 moet over een klein deel een vervangende waterkering 

worden toegepast (damwand). Tevens is een damwand voorzien op de kop van het gebied Pol 

(dijkvak 4).  

Er liggen woningen binnen 30 tot 50 meter van de te plaatsen schermen. Bij het plaatsen van 

deze schermen kan trillinghinder optreden bij woningen. Dit mede vanwege de grondsamenstel-

ling, deze bestaat uit grind. Om dit effect te beperken, kunnen maatregelen worden genomen 

zoals voorboren of gebruik maken hoogfrequent trillen. Deze maatregelen worden genomen door 

de aannemer. Bij de aanbesteding wordt de aannemer gestimuleerd om hinderbeperkende maat-

regelen te nemen. De hinder mag in ieder geval niet boven de wettelijk toegestane normen uit-

komen. De maatregelen worden geborgd in het contract en de hinderontheffing op grond van het 

Bouwbesluit en/of de Algemeen plaatselijke verordening. 

 

Gebouwen worden voor en na de werkzaamheden opgenomen, zodat er geen discussie ontstaat 

over de oorzaak van schade aan gebouwen. De verwachting is echter dat de effecten minimaal 

zijn, gezien de korte duur van de werkzaamheden en de mogelijkheden tot optimalisatie van de 

uitvoering.  
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Mitigerende maatregelen 

Geen aanvullende maatregelen noodzakelijk 

 

Bedrijvigheid 

Kenmerken 

De belangrijkste bedrijvigheid rondom het dijktraject Heel bestaat uit recreatieve functies. Het 

Tesken en Polderveld worden bijvoorbeeld veel gebruikt voor recreatie op het water en langs de 

oevers. Bij de Boschmolenplas liggen ook vakantiewoningen. Rondom de Boschmolenplas zelf 

liggen meer vakantiewoningen.  

 

Wijze van onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van een bureaustudie. Effecten zijn onderzocht 

door de ligging van het ingepaste VKA te vergelijken met de ligging en bereikbaarheid van de 

gebruiksfuncties in het plangebied en op basis daarvan een inschatting te maken van de 

mogelijk optredende effecten op de gebruiksfunctie van bedrijventerreinen, landbouw en 

recreatie. 

 

Mogelijke effecten 

Er is geen sprake van het permanent verdwijnen van gebruiksfuncties. Verblijfs- en 

dagrecreatieve voorzieningen gebruiken de oevers van Tesken en Polderveld. Op enkele plekken 

langs de oevers worden in Polderveld stortstenen toegepast. Dit leidt niet tot permanente 

aantasting van gebruiksfuncties. 

Ter plaatse van de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden maatregelen genomen zodat effluent 

op een regionale watergang kan worden geloosd. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er is geen sprake van het permanent verdwijnen van gebruiksfuncties. Er zijn geen mitigerende 

maatregelen noodzakelijk.  

 

Verkeer 

Kenmerken 

De Heelderweg verbindt de kernen Panheel en Heel. Rondom Polderveld liggen geen belangrijke 

verkeersaders. Bij Pol doorkruist het dijktraject de Polderweg. 

 

Wijze van onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van een bureaustudie. Effecten zijn onderzocht 

door de ligging van het ingepaste VKA te vergelijken met de ligging en bereikbaarheid van 

verkeerswegen. Op basis daarvan zijn de mogelijk effecten in beeld gebracht. 

 

Mogelijke effecten 

Bij het kruisen van de Wessemerweg met de kering moet de Wessemerweg iets worden 

opgehoogd. De kruising van de Polderweg met de dijk wordt beperkt verlaagd. In dijkvak 7 

kruist een landweg met de kering. Deze kruising wordt op vergelijkbare wijze hersteld. In 

dijkvak 1, 2, 5 en 7 worden opgangen gerealiseerd. Op de gehele kering komt een 

onderhoudspad te liggen. Er vervallen geen verkeersverbindingen, waardoor er geen gevolgen 

zijn voor de bereikbaarheid.  

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen noodzakelijk.   
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Op basis van de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling is gebleken dat er geen belangrijke nadelige 

milieueffecten te verwachten zijn als gevolg van de voorgenomen activiteit. Hieronder zijn de 

belangrijkste uitkomsten samengevat weergegeven. 

 

Bodem 

Uit onderzoek blijkt dat op een aantal locaties in Heel (lichte) verontreiniging in de 

(water)bodem aanwezig is. Indien een aanwezige bodemverontreiniging (mogelijk) wordt 

beïnvloed, geldt een saneringsplicht (o.a. BUS-melding of saneringsplan), waardoor de 

bodemkwaliteit gelijk blijft of verbetert. Voor het thema bodem treden daardoor geen negatieve 

effecten de bodemkwaliteit op. 

 

Oppervlaktewater 

Er worden geen negatieve gevolgen verwacht voor oppervlaktewateren. Door de inlaat vanuit 

Polderveld op de Sleybeek wordt de waterkwaliteit verbeterd. Het nieuwe lozingspunt op het 

Kanaal Wessem-Nederweert leidt tot marginale gevolgen. 

 

Grondwater 

In het oostelijk deelgebied wordt op een aantal locaties een verticale constructie in de 

ondergrond geplaatst. Het toepassen hiervan leidt niet tot regionale opstuwing van water tijdens 

dagelijkse omstandigheden. Een lokale stijging van de grondwaterstand wordt niet verwacht. Er 

treden geen negatieve effecten op grondwater op. 

 

Landschap 

Er kan lokaal een negatief effect optreden als gevolg van bomenkap en kap van andere 

beplanting in het projectgebied. Vanwege de beperkte effecten is er geen sprake van een 

aantasting van de kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone en de Zilvergroene 

natuurzone. Ten behoeve van de dijkversterking wordt een compensatieplan uitgewerkt, waarin 

zowel invulling wordt gegeven aan compensatie vanuit natuur als landschap. In dit plan wordt 

tevens opgenomen hoe en waar bomen en beplanting gecompenseerd worden en hoe daarbij 

wordt aangesloten op de kernkwaliteiten van de Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene 

landschapszone. Met het terugbrengen van bomen en beplanting kan de identiteit van het 

gebied worden versterkt en worden de lokale negatieve effecten op de bronsgroene 

landschapszone en zilvergroene natuurzone gemitigeerd. 

 

Cultuurhistorie 

Door de versterking van de dijk op de huidige locatie worden geen negatieve gevolgen verwacht 

ten aanzien van cultuurhistorische waarden. De dijk volgt het tracé van oude wegen en het 

historisch stedenbouwkundig patroon wordt niet aangetast. De kapel en plaquette blijven 

behouden op dezelfde locatie. Ook het kasteelterrein blijft behouden in de huidige vorm. Het 

(gedeeltelijk) dempen van de Sleybeek leidt niet tot een effect op cultuurhistorische waarden 

omdat de beek onlangs opnieuw is aangelegd en rechtgetrokken. 

 

Archeologie 

Ingrepen zoals de aansluiting op hoge gronden en het plaatsen van constructies, kunnen leiden 

tot bodemverstoringen en aantasting van mogelijk aanwezige archeologische waarden. Dit is het 

geval in dijkvak 1 t/m 5. Hiervoor wordt aanvullend onderzoek gestart. Waar nodig zal dat 

resulteren in opgraven, fysiek beschermen en/of archeologische begeleiding van de 
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uitvoeringswerkzaamheden. Op deze wijze wordt de zorgvuldige omgang met archeologische 

waarden geborgd en worden negatieve effecten uitgesloten. 

 

Natuur: Beschermde gebieden  

Goudgroene natuurzone 

Er is sprake van ruimtebeslag op de aanwezige beheertypen ter plaatse van het plangebied. Het 

gaat hier om: zoete plas, kruiden- en faunarijk grasland, dennen-, eiken- en beukenbos, 

houtwal en houtsingel en rivierbegeleidend bos. Ruimtebeslag op deze natuurbeheertypen vindt 

plaats door de dijkversterking, de vooroeverbestorting in Polderveld en het kappen van bomen 

ten behoeve van de stabiliteit van de dijk. 

 

Als gevolg van de voorgenomen activiteit worden geen natuurbeheertypes doorsneden of 

versnipperd. Ook is de oppervlakte van het ruimtebeslag klein in vergelijking met de totaal 

aanwezige oppervlakte van de natuurbeheertypes. Het grootste deel van het ruimtebeslag 

betreft kruiden- en faunarijk grasland. Dit ruimtebeslag kan gezien worden als een tijdelijke 

aantasting. Na de werkzaamheden kan het natuurbeheertype namelijk terugkomen op de dijk.  

De ecologische functie van de aanwezige natuurbeheertypen worden om deze redenen niet 

aangetast. 

 

Zilvergroene natuurzone 

Ter plaatse van ruimtebeslag van de zilvergroene zone geldt dat het grootste deel van het 

ruimtebeslag betreft kruiden- en faunarijk grasland. Dit ruimtebeslag kan gezien worden als een 

tijdelijke aantasting. Na de werkzaamheden kan het natuurbeheertype namelijk terugkomen op 

de dijk. 

 

Compensatieplan 

Hoewel de ecologische functies van de natuurbeheertypen van de Goudgroene zones niet wordt 

aangetast, is vanuit het provinciaal beleid wel compensatie verplicht voor het ruimtebeslag op 

natuurbeheertypen in de Goudgroene natuurzone.  Het compensatieplan wordt uitgewerkt in 

overleg met de Provincie en gemeente.  

 

Natuur: Beschermde soorten 

Uit onderzoek blijkt dat in de omgeving van de voorgenomen activiteit (potentieel) leefgebied 

aanwezig is voor eekhoorn, bever en gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en baardvleermuis. Op de 

landtong en in de noordoostelijke hoek van recreatieplas Polderveld is een beverburcht 

aanwezig. De voorgenomen activiteiten voor de dijkversterking en de vooroeverversterking leidt 

tot tijdelijke verstoring van het leefgebied en tot tijdelijk (versterken grasdijk) en permanent 

(vooroeverbestorting en kap van bomen) ruimtebeslag. Voor deze soorten wordt een ontheffing 

aangevraagd. 

 

Effecten op beschermde soorten worden gemitigeerd door de planning van de werkzaamheden 

zoveel mogelijk af te stemmen op het gebruik van het plangebied door beschermde soorten 

zoals tijdens de kwetsbare periode voor bever, eekhoorn, vogels en vleermuizen. Ten aanzien 

van verstoring van bever en vleermuizen worden maatregelen getroffen ten aanzien van geluid 

en verlichting.  

 

Effecten op vleermuizen worden gemitigeerd (werken buiten actieve periode of met aangepast 

licht- en geluidbeheer) door het (tijdelijk) plaatsen van vleermuiskasten en het terugbrengen 
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van lijnvormige elementen, foerageergebied en beschutting. De effecten op bever door de 

eventuele vooroeverversterking worden zoveel mogelijk gemitigeerd en gecompenseerd door 

het terugbrengen van leefgebied en burchten en het versterken van overblijvend leefgebied. 

 

Mochten er na de maatregelen nog permanente effecten op leefgebied of verblijfplaatsen 

optreden, dan betreft dit voor de soorten geen grote delen van potentieel (uniek) leefgebied. 

Daarom worden er voor de soorten ook geen effecten op de gunstige staat van instandhouding 

van beschermde soorten verwacht en is geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 

Woningen 

In het dijktraject vindt geen ruimtebeslag plaats op woningen of tuinen. Er hoeft geen 

bebouwing te worden gesloopt of te worden aangepast. Omdat de kering vrijwel overal al op 

hoogte is, treedt er geen zichthinder op. Op de meeste locatie wordt de kering iets afgegraven. 

Ten aanzien van hinder worden in de uitvoeringsfase maatregelen genomen om dit te beperken 

in tijd en intensiteit. Er treden geen belangrijke nadelige gevolgen op. 

 

Bedrijvigheid 

Er is geen sprake van het permanent verdwijnen van gebruiksfuncties. Verblijfs- en 

dagrecreatieve voorzieningen gebruiken de oevers van Tesken en Polderveld. Ter plaatse van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie worden maatregelen genomen zodat effluent op een regionale 

watergang kan worden geloosd. 

 

Verkeer 

Er vervallen geen verkeersverbindingen, waardoor er geen gevolgen zijn voor de 

bereikbaarheid.  
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BIJLAGE I BEGRIPPENLIJST 

 

Begrip Uitleg 

Bevoegd gezag De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit 

te nemen (bij ‘versterking van primaire dijken’ de provincie). 

Binnendijks Gebied landwaarts van de waterkering waarvoor een wettelijke 

veiligheidsnorm is gedefinieerd. De landwaartse grens van de 

waterkering is de grens met het dijkringgebied (dijktraject). Ook 

wel de grens tussen binnendijks en buitendijks genoemd. 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/klimaat/factsheets/veiligheid/
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Buitendijks Gebied rivierwaarts van de waterkering waarvoor geen wettelijke 

veiligheidsnorm is gedefinieerd. De landwaartse grens van de 

waterkering is de grens met het dijkringgebied (dijktraject). Ook 

wel de grens tussen binnendijks en buitendijks genoemd. 

Coupure Onderbreking in de waterkering voor de doorvoer van een 

(water)weg of spoorweg die bij hoge standen afsluitbaar is. 

Faalmechanisme Een mechanisme waardoor een dijk kan bezwijken 

Falen Het niet meer vervullen van de primaire functie (waterkeren) 

en/of het niet meer voldoen aan de vastgestelde criteria 

Gevolgen (van 

overstroming) 

De effecten die een overstroming teweegbrengt: slachtoffers, 

materiële schade, sociale ontwrichting, effect op gezondheid en 

welbevinden of effecten op natuur-, landschap- en 

cultuurhistorische waarden. 

Hoge gronden De natuurlijke hoge delen van Nederland.  

Kruin Het hoogste punt van het dijklichaam. 

Kunstwerk Een constructie of installatie die in het waterbeheer één of meer 

functies vervult. Voorbeelden zijn sluizen en gemalen, die als 

functie water keren, water beheren en scheepvaart begeleiden. 

Kwel Het uittreden van grondwater onder invloed van een 

waterstandverschil over een kering 

Natura 2000-gebied   Een natuurgebied dat onderdeel is van een Europees Netwerk. 

Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor 

behoud en herstel van biodiversiteit. 

Maatgevende afvoer De rivierafvoer die bepalend is voor de maatgevende 

hoogwaterstanden. 

m.e.r. Milieueffectrapportage 

Overstromingskans De kans per jaar op een overstroming door het falen en/of 

onbeheersbaar overstromen van een primaire waterkering, 

rekening houdend met allerlei mogelijke waterstanden en 

sterkteaspecten van de kering.  

Piping De stroming van water onder de dijk door meevoering van zand 

en aarde. De dijk verliest hierdoor stabiliteit/ Het verschijnsel dat 

onder een waterkering een holle pijpvormige ruimte ontstaat 

doordat het erosieproces van een zand meevoerende wel niet 

stopt. 

Pipingscherm Een pipingmaatregel waarbij een scherm in/onder de dijk wordt 

geplaatst om de stroming van water onder de dijk tegen te gaan. 

Primaire waterkering Waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming door 

buitenwater.  

Signaleringswaarde De signaleringswaarde is een overstromingskans voor een 

dijktraject die een signaal afgeeft dat de dijk op termijn versterkt 

moet worden indien deze hier niet aan voldoet. De waarde is zo 

gekozen dat er voldoende tijd is voor uitvoering van een 

verbeteractie. 

Stroomgebied (van een 

rivier) 

Een gebied dat het water via een rivier afvoert naar zee of naar 

een meer. 

Talud De schuin aflopende zijden aan de binnen- en buitenkant van een 

dijk 
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Veiligheidsnorm De wettelijke bescherming van een dijkring tegen overstromen. 

Deze zijn vastgelegd in de Wet op de waterkering. De daarin 

opgenomen definitie luidt: Toelaatbare overstromingskans van 

een dijktraject. De norm wordt uitgedrukt in de ondergrens of 

signaleringswaarde. 

Voorland Ondiepe bodem die voor een dijk ligt. 

Voorlandverbetering Een pipingmaatregel waarbij in het voorland een kleilaag wordt 

ingegraven om de stroming van water onder de dijk tegen te 

gaan. 

Waterkering Een natuurlijke of kunstmatige verhoging in het landschap om 

het achterliggende gebied te beschermen tegen overstroming. 

Deze zijn primair en secundair. 

Waterwet Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een 

achttal wetten is samengevoegd tot één wet, de Waterwet. De 

Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, 

en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke 

ordening. Daarnaast levert de Waterwet een belangrijke bijdrage 

aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, 

vergunningstelsels en administratieve lasten. Totdat de 

Omgevingswet in werking treedt- voorzien vanaf 2021 - blijft de 

Waterwet van kracht. 

Wet op de waterkering In 1996 is deze wet aangenomen. De wet regelt diverse 

bepalingen over het beheer, onderhoud en aanleg van 

waterkeringen. Ook zijn de verantwoordelijkheden van de 

verschillende betrokken partijen vastgelegd. Belangrijke punten 

in de wet zijn de normen waar waterkeringen aan moeten 

voldoen (zie ook veiligheidsnorm) en het verplichten van de 

vijfjaarlijkse toetsing op veiligheid.  

Winterbed Dwarsprofiel van de rivier tussen zomerbed en de waterkering. 

Zomerbed Dwarsprofiel van de rivier waar bij normale en lagere 

waterstanden de rivierafvoer plaatsvindt. 

Bronnen: Waterveiligheid, begrippen, begrijpen (2007) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 

Grondslagen voor waterkeren (1998) Technische adviescommissie voor de waterkeringen   
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BIJLAGE II INGEPAST VKA  
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BIJLAGE III BIJGEVOEGDE ONDERZOEKEN 

 

 

 Bijlage 1: CB.01.004-1-0-1 Bureaustudie (water)bodemkwaliteit - deel 1: Gemeenten 

Beesel, Bergen, Leudal, Peel en Maas, Venlo en Maasgouw; 

 Bijlage 2: CB.11.003 Rapportage verkennend (water)bodem en asbestonderzoek DR78 

Heel; 

 Bijlage 3: CB.42.003 Rapportage verkennend bodemonderzoek DR78 Heel (veegronde); 

 Bijlage 4: CB.12.003 Rapportage verkennend onderzoek archeologie en cultuurhistorie 

DR78 Heel, Gemeente Maasgouw; 

 Bijlage 5: CB.01.003-1.0-1-Rp-Bureaustudie archeologie en cultuurhistorie inclusief advies; 

 Bijlage 6: CB 01-Rp-05 Bureaustudie Flora en Fauna en ecologie inclusief Pva; 

 Bijlage 7: Rapportage effectbeoordeling natuur Heel 

 Bijlage 8: Inventarisatie Flora en fauna 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


