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legenda
- Maatvoering in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven

- Coördinaten in millimeters, tenzij anders aangegeven

- Spoorassen gebaseerd op tek. PR118039-UO-ALN-0006071 (Volkerrail Engineering)
- Alle in zicht zijnde betonvlakken voorzien van vellingkanten 15x15

- Tijdelijke systeemgrens

- Definitieve systeemgrens

- Hoeken in 360-graden stelsel

Gewapend beton

Prefab beton

Ballast

- Het kunstwerk wordt voorbereid op het kunnen uitvoeren van potentiaalmetingen aan de wapening en
  het aanbrengen van een kathodische beschermingssysteem
- De looprichels worden voorzien van een schone kleigrondlaag van minimaal 0,10m
- De looprichels worden voorzien van een nader te bepalen voorziening om uitspoeling/uitwaaien van de        
   grond te voorkomen.
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De bouwwijze is in hoofdlijnen als volgt:
1. Aanbrengen funderingspalen met stalen oplegkrans in en naast het spoor. De oplegkrans wordt 

vooraf op de paal gelast. Aandachtspunt: palen dienen op de juiste hoogte te worden 
aangebracht;

2. Het spoor tijdelijk deels verwijderen;
3. Ontgraven tot bovenzijde oplegring en aanbrengen tijdelijke grondkering
4. Ontgraven spoorbaan tot onderzijde duikervloer. Als onderdeel van KW9 wordt een nieuwe 

watergang gegraven van ongeveer 2,5 meter breed en 1,0 meter diep. Ter voorkoming van 
wateruitwisseling tussen de noord- en zuidzijde, is de watergang aan de noordzijde doodlopend 
gemaakt middels het plaatsen van een waterkerende scherm;

5. Plaatsen stalen opleghoedjes op palen. Indien de opleghoeden gelast dienen te worden aan de 
paal, dan geschiedt dit uitsluitend aan de bovenkant van de paal (= hulpwerk);

6. Lokaal aanvullen (ruimte rondom de oplegkrans) en verdichten tot onderzijde oplegbalk met zand. 
7. Plaatsen van paalwapening (paalwapening aanbrengen vóór plaatsen oplegbalk omdat bij een 

maximale paalafwijking de sparing in oplegbalk te klein is voor paalwapening incl. 
afstandhouders);

8. Aanbrengen oplegbalken op de palen met opleghoedjes m.b.v. doorgaande oplegstrook; 
9. Vullen voegen tussen oplegbalken met mortel;
10. Vullen van de palen en de sparingen in de oplegbalken met beton ter realisatie verbinding paal-

oplegbalk (natte knoop = momentvaste verbinding). Uitgangspunt: de eerste 24 uur na storten 
natte knoop wordt het dek niet belast (ook geen kabelkokers/ ballast aanbrengen);

11. Inhijsen en ophangen van prefab duikerelementen op de oplegbalken. Belasting via opleghoedje (= 
hulpwerk) naar paal. Vanwege inhijsen duikerelementen is er voor de uitvoering geen bemaling 
benodigd;

12. Voegen tussen duikerelementen vullen met mortel;
13. Aanbrengen (constructieve) voorspanning in oplegbalken en injecteren voorspankanalen. 
14. Aanspannen (niet-constructieve) voorspanning in duikerelementen, zodat de duiker grond- en 

waterdicht is en injecteren voorspankanalen;
15. Realiseren/ aangieten dookverbinding t.b.v. de verbinding oplegbalk – duiker. Er worden 4 doken 

per duikerelement aangebracht (scharnierende verbinding). De sparingen t.b.v. de doken dienen 
vooraf te zijn aangebracht in de duikerelementen. Uitgangspunt: doken aangieten na voorspanning 
oplegbalk en duikerelementen;

16. Aanvullen en verdichten tot onderzijde overgangsconstructie;
17. Injecteren naast en onder de duiker met grout ter voorkoming zakking baanlichaam. De 

vulopeningen zijn vooraf aangebracht in de duikerelementen;
18. Aanbrengen overgangsconstructie (incl. plaatsen stootplaten) en t.p.v. kabelkoker;
19. Spoorconstructie terugbouwen.

Er dient een verhardingstijd van minimaal 24 uur te worden aangehouden, welke ingaat na het realiseren 
van de natte knoop zodat de Kirow Kraan (spoorkraan) over het kunstwerk kan rijden. Op het moment 
dat de Kirow Kraan over het kunstwerk rijdt, dient een minimale betonsterkte van C30/37 voor de natte 
knoop te zijn behaald. Uitgangspunt: bij passage Kirow is voorspanning aanwezig evenals de 
spoorconstructie, de minimale betonsterkteklasse van de natte knoop is C30/37. De Kirow Kraan dient 
voor het aanvoeren van materieel en materiaal via het spoor. Dit vanwege beperkte werkruimte en 
bereikbaarheid. 
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