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Projectplan Waterwet 
 
Namens het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel is, gelet 
op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavig projectplan Waterwet voor het 
Aaltense Goor en Zwarte Veen als onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Aaltense Goor 
en Zwarte Veen’ vastgesteld om dit uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit 
plan.  
 
Op grond van artikel 5.4 lid, tweede lid, van de Waterwet bevat een projectplan Waterwet 
een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of 
beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. 
 
1  Projectbeschrijving 
 

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? 
 
Inleiding en context 

De herinrichting van het Aaltense Goor en Zwarte Veen is onderdeel van het gebiedsproces 

Baakse Beek - Veengoot. In dit gebiedsproces werken publieke en private gebiedspartijen 

samen aan een ontwikkelingsperspectief voor een duurzaam en klimaatbestendig 

watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot.  

Het motto van dit gebiedsproces is ‘Samen voor een stroomgebied op orde’. 

 

De in dit gebiedsproces en specifiek voor dit project samenwerkende partijen zijn: 

Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude 

IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel, bewonerswerkgroep 

(vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied) en andere 

belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap en stichting Vennemarke). 
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Met de hieronder omschreven aanpassingen wordt een bijdrage geleverd aan de eisen die 

daaraan gesteld worden vanuit de verschillende doelen en opgaven voor projectgebied, 

waaronder: 

- Nationaal Bestuursakkoord Water; 

- Begrenzing van het gebied binnen het Gelders Natuurnetwerk; 

- Verdrogingsbestrijding. 

 

Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen liggen binnen de 

driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde bij de bovenloop van de Veengoot. 

In het ontwikkelperspectief Baakse Beek en Veengoot speelt dit gebied vanwege haar 

potenties voor klimaatadaptatie in combinatie met natuurherstel een belangrijke rol.  

Door de ligging onderaan de rand van het Oost-Nederlands plateau wordt het gebied gevoed 

door kalkrijke kwel, wat mogelijkheden biedt voor hoogwaardige natuur. Verder biedt de 

ligging van het gebied mogelijkheden voor waterberging. 

Om de genoemde natuur-, water- en klimaatdoelen te realiseren is in 2010 door de provincie 

Gelderland en het waterschap een agrarisch bedrijf inclusief landerijen aangekocht waarvan 

de huiskavel aan de oostzijde grenst aan het natuurgebied Aaltense Goor. Hierna te noemen 

perceel Boterdijk. 

 

Vanaf 2011 zijn verschillende onderzoeken en inrichtingsstudies uitgevoerd. Dit heeft in 2015 

geresulteerd in een inrichtingsplan voor het Aaltense Goor en Zwarte Veen. Hierna zijn alle 

opgedane inzichten over de werking van het watersysteem gedeeld met de samenwerkende 

partijen in het gebied. Deze hebben, op basis van deze informatie, in gezamenlijkheid een 

ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het gebied.  Dit heeft in 2017 geleid tot het 

‘uitvoeringsprogramma Aaltense Goor en Zwarte Veen’ dat door alle betrokken 

gebiedspartijen wordt gedragen. 

 

Uitvoeringsprogramma Aaltense Goor en Zwarte Veen 

Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -

herstel, waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van 

het gebied. Impliciet wordt ingespeeld op klimaatverandering.  

 

Het uitvoeringsprogramma omvat vier deelprojecten: 

1. Inrichting, beheer en monitoring 

2. Verkoop drie wooneenheden (voormalig agrarisch bedrijf) 

3. Kavelruilproces 

4. Verkenning waterkwaliteitsverbetering 

 

Dit projectplan Waterwet behandelt een deel van de inrichtingsmaatregelen 

geprogrammeerd onder deelproject 1. 

 

Scope projectplan 

Binnen het plangebied van deelproject 1 worden vier deelgebieden onderscheiden: 

1. Perceel Boterdijk (gemeente Aalten) 

2. Het Aaltense Goor (gemeente Aalten) 

3. Het Zwarte Veen (gemeente Oude IJsselstreek) 

4. De Vennebulten (gemeente Oude IJsselstreek) 

 

Dit Projectplan Waterwet behandelt de inrichtingsmaatregelen gelegen binnen het 

grondgebied van de gemeente Aalten, namelijk perceel Boterdijk en het Aaltense Goor en 

één maatregel binnen het deelgebied Zwarte Veen, gelegen binnen de gemeente Oude 
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IJsselstreek. Het betreft het verplaatsen van de detailontwatering van het deelgebied (zie de 

inrichtingstekening zoals bijgevoegd als bijlage. 

 

Het is de bedoeling dat de inrichtingsmaatregelen gelegen binnen de gemeente Aalten vanaf 

de nazomer van 2019 worden uitgevoerd.  

De genoemde inrichtingsmaatregelen gelegen binnen het grondgebied van de gemeente 

Oude IJsselstreek worden vanaf 2020 uitgevoerd.  

 

Integrale doelen deelproject 

De geplande inrichtingsmaatregelen binnen het plangebied Aaltense Goor, perceel Boterdijk 

en Zwarte Veen dienen vier hoofdopgaven, namelijk: 

1. Natuurontwikkeling en -herstel 

2. Waterretentie en waterberging 

3. Recreatief medegebruik 

4. Landbouwstructuurverbetering 

 

Inrichtingsplan 

De genoemde doelen en daaruit afgeleide inrichtingsmaatregelen zoals vermeld op de 

inrichtingstekening in de bijlage, worden integraal, dat wil zeggen binnen één 

realisatieproject uitgevoerd. Onderdeel van het maatregelenpakket zijn aanpassingen aan 

waterstaatswerken.  

 

Op de huiskavel van het voormalige agrarische bedrijf (perceel Boterdijk) wordt, aansluitend 

op het Aaltense Goor ongeveer 25 hectare nieuwe natuur gecreëerd. Door het verwijderen 

van de buisdrainage en ontwaterende slootjes en greppels, wordt er water langer 

vastgehouden. Daarnaast vindt er waterberging van oppervlaktewater plaats door de aanleg 

van een waterberging op het perceel Boterdijk. Hier kan water vanuit de Watergang langs de 

Boterdijk instromen tijdens piekafvoeren waardoor de piekwaterstanden verlaagd worden. 

Door het toevoegen van een tweetal recreatieve routes en eenvoudige parkeervoorzieningen 

wordt het gebied beter toegankelijk. 

Verder wordt in het deelgebied Zwarte Veen de verkavelingsstructuur en waterhuishouding 

verbetert door het verplaatsen van de detailontwatering van het gebied naar de, van nature, 

lager gelegen percelen.  

 

Wijziging Legger Watersystemen 

De Legger is een beschrijving van het waterstaatswerk en wordt vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur van het waterschap. De Legger Watersystemen is een register van 

kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en 

constructie van watergangen, bergingsgebieden en bijbehorende kaden en kunstwerken zijn 

vastgelegd. De Legger is gepubliceerd op de website van het waterschap: www.wrij.nl. 

 

Dit projectplan Waterwet regelt het vaststellen van de maatregelen die specifiek betrekking 

hebben op de aanleg- of wijziging van een waterstaatswerk (oppervlaktewaterlichaam, 

bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk). Anders gezegd regelt dit 

projectplan Waterwet het vaststellen van maatregelen die een wijziging van de Legger tot 

gevolg hebben. 

 

Er is sprake van wijzigingen van waterstaatswerken als gevolg van de werkzaamheden in 

het kader van dit projectplan. De wijzigingen van het waterstaatswerk zijn hieronder 

beschreven. Hierbij zijn de leggercoderingen van de bestaande waterstaatsobjecten tussen 

haakjes, schuin italic (00000) weergegeven. 

http://www.wrij.nl/
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1. Locatie: Boterdijk - Afwatering van ‘Te Sligte’ (VEG08.005). 

▪ Verplaatsen van uitstroomrichting van het bestaande gemaal Te Sligte (GM74120222) 

richting de nieuwe waterberging (zie onderdeel 3) op perceel Boterdijk. 

▪ Verplaatsen van de vrije uitstroom van Afwatering van Te Sligte naar de locatie van 

het bestaande gemaal door: 

o Vervanging van de bestaande uitstroomleiding (PL74120223) onder Boterdijk door 

een duiker voorzien van terugslagklep. 

o Verwijderen van bestaande duiker (DR74120022) onder de Boterdijk zuidelijk van 

Afwatering van Wichers (VEG08.010). 

  

2. Locatie: Boterdijk – ter hoogte van Afwatering van Wichers (VEG08.010). 

▪ Aanleg van een nieuwe duiker voorzien van een terugslagklep onder de Boterdijk 

richting de nieuwe waterberging op perceel Boterdijk. 

 

3. Locatie: Perceel Boterdijk – zuidelijk deel. 

▪ Aanleg van een, in twee trappen gecompartimenteerde waterberging op het zuidelijke 

deel van perceel Boterdijk: 

o De 1e trap heeft een bergingscapaciteit welke voldoende is om 

afvoergebeurtenissen met een herhalingstijd van 1 maal per 10 jaar (T=10) op 

te vangen. De hierbij behorende overstorthoogte naar de 2e trap is 19,70 

meter NAP. 

o In de 2e trap, gelegen op het zuidelijk deel van perceel Boterdijk kunnen 

afvoergebeurtenissen met een herhalingstijd tussen 1 maal per 10 jaar (T=10) 

en ongeveer 1 maal per 100 jaar worden geborgen. 

Om ervoor te zorgen dat de waterberging in de genoemde 2e trap uitsluitend 

binnen de begrenzing van perceel Boterdijk plaatsvindt, wordt er een 

glooiende, lage kade aangelegd rondom het zuidelijk deel van het perceel op 

een hoogte van 19,90 meter ten opzichte van NAP. 

▪ Aanleg van een regel- en calamiteitenduiker voorzien van een afsluiter onder de 

Droppingsweg. De duiker vormt een verbinding tussen de 2e trap van de 

waterberging en het Aaltense Goor. 

 

4. Locatie: Zwarte Veen. 

▪ Verplaatsen van de afwatering van het gebied Zwarte Veen door: 

o Demping van de bestaande leggerwatergang (LV74140012 / VEG14.010). 

o Ontgraven van twee nieuwe leggerwatergangen inclusief aansluiting op de 

hoofdafwatering. 

 

De hierboven genoemde voorgenomen wijzigingen van waterstaatswerken worden 

uitgevoerd in combinatie met de overige voorgenomen recreatieve-, landschappelijke en 

natuurinrichtingsmaatregelen. 

 

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd? 

De bijgevoegde inrichtingsplannen worden verder technisch gedetailleerd in 

bestekstekeningen en een RAW-bestek. Dit bestek vormt de inhoudelijke basis voor een 

door het waterschap te initiëren aanbesteding. De inschrijver welke de beste prijs-

kwaliteitsverhouding aanbiedt, zal namens het waterschap opdracht krijgen om de 

inrichtingswerkzaamheden uit te voeren. 
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De werkzaamheden zullen, naast de aanleg van kleine civieltechnische objecten zoals 

duikers en een klein gemaal, vooral bestaan uit het machinaal ontgraven, vervoeren en 

verwerken van grond. 

 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in nauwe afstemming met naastgelegen 

grondeigenaren en andere belanghebbenden. 

 

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te 

maken of te beperken? 

 

Waterhuishouding 

De nieuwe inrichting heeft geen nadelige invloed op de waterhuishouding. 

Deze zal onder gemiddelde omstandigheden gelijk blijven aan de huidige situatie.  

De uitstroomrichting van gemaal ‘Te Sligte’ wordt weliswaar aangepast maar het ingestelde 

peilregime (aan- en afslagpeil) van het gemaal blijft gelijk waardoor geen verschillen zullen 

ontstaan met de huidige situatie. 

Tijdens extreme bui-gebeurtenissen en piekafvoeren in de watergangen zal de 

waterhuishouding verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. De voorgenomen 

inrichting van een waterberging zorgt, omdat er tijdelijk water wordt vastgehouden in het 

gebied, voor een afvlakking van afvoerpieken en daarmee voor een waterstandsdaling van 

circa 10 centimeter in de watergangen langs de Boterdijk gedurende piekafvoeren. 

 

De waterberging zal zich, door de aanleg van landschappelijk ingepaste kades rondom de 

bergingsoppervlakken, uitsluitend beperken tot de daarvoor bestemde bergingsgebieden. 

Indien, bij zeer extreme neerslag- en of afvoergebeurtenissen (ordegrootte minder vaak dan 

1 keer per 100 jaar) de bergingscapaciteit onvoldoende blijkt te zijn dan zal er water worden 

afgelaten via een calamiteiten-overstort richting het Aaltense Goor. 

Hiernaast is er tussen de waterbergingslocatie en naastgelegen particuliere (agrarische) 

gronden altijd een watergang aanwezig in de huidige situatie. Hierdoor is er geen sprake van 

extra vernatting of een toenemend kwelbezwaar als gevolg van de inrichting. 

 

De nieuwe locatie van de afwatering in het Zwarte Veen wordt zodanig gekozen dat er 

effectief ontwaterd kan worden en dat de verkaveling gunstiger wordt. De bodemhoogte van 

de nieuwe watergangen blijft gelijk aan de bestaande watergang. Daarmee blijft de 

drainagebasis van het gebied gelijk. 

Verder is er bewust voor gekozen de watergangen met enige afstand tot de Vennebulten aan 

te leggen: hiermee wordt een ongewenst drainerend effect op natuurpercelen direct aan de 

voet van de Vennebulten voorkomen. 

 

Tijdens de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden zal de afvoercapaciteit van de te 

handhaven leggerwatergangen en detailontwateringen worden gewaarborgd. De 

aanliggende percelen zullen hierdoor geen hinder ondervinden van opstuwing of juist 

versnelde afvoer van water. 

 
Beschermingszone natte landnatuur en buisdrainage 

Het bestaande natuurgebied van Staatsbosbeheer is begrensd als natte landnatuur. In de 

provinciale Omgevingsverordening geldt voor natte landnatuur een (hydrologische) 

beschermingszone van circa 500 meter, waarbinnen drainage en grondwateronttrekkingen 

niet zonder meer toegestaan zijn.  

Met dit plan is de waterhuishouding op orde gebracht. Hiervoor is hydrologische en 

hydraulische analyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat bestaande buisdrainage geen nadelige 
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invloed heeft op het natuurgebied en omgekeerd er geen nadelige invloed is op de 

omliggende landbouwgronden.  

Daarom zal het Waterschap, voorafgaand aan de volgende herziening van de 

Omgevingsverordening (medio 2020) een voorstel indienen bij de Provincie om de 

genoemde beschermingszone terug te brengen tot circa 200 meter rondom het bestaande 

natuurgebied Aaltense Goor.  

 

Ecologie 

Bij het opstellen van het inrichtingsplan, en specifiek de vormgeving van de waterberging, is 

zorgvuldig rekening gehouden met de bestaande en toekomstig te ontwikkelen 

natuurwaarden op perceel Boterdijk en het Aaltense Goor. 

Een zeer belangrijk ontwerpuitgangspunt is de huidige waterkwaliteit en specifiek de 

nutriëntenlast van het watersysteem.  Het waterbergingsysteem op perceel Boterdijk is 

uitgelegd op basis van de huidige waterkwaliteit. De huidige nutriëntengehaltes van het 

water zijn op dit moment (nog) te hoog om hand in hand te gaan met de beoogde 

natuurontwikkeling. De bestaande (Aaltense Goor) en beoogde (Perceel Boterdijk) 

natuurdoelen vragen om een meer voedselarme, basenrijke waterkwaliteit dan nu wordt 

aangevoerd tijdens piekberging. De huidige nutriëntenrijkdom wordt met name veroorzaakt 

door te hoge concentraties aan slib in het water. 

Door het gecompartimenteerd (trapsgewijs) inlaten van water op het perceel van Boterdijk 

zal meekomend slib, en daarmee de ongewenste voedingstoffen, grotendeels worden 

opgevangen in de 1e trap van de waterberging. Hierdoor worden effecten op de 

natuurwaarden op het overige deel van perceel Boterdijk (2e trap) en het Aaltense Goor 

geminimaliseerd. 

 

Er is in het plangebied recent een gedegen en gebiedsdekkend flora- en faunonderzoek 

uitgevoerd. Op basis van deze resultaten zijn de inrichtingsmaatregelen vormgegeven en 

daar waar bestaande natuurwaarden worden geschaad, wordt een ontheffing in het kader 

van de Wet natuurbescherming aangevraagd. Deze ontheffing is noodzakelijk vanwege de 

aanwezigheid van een buizerdhorst in het te verwijderen wilgenbos op perceel Boterdijk.  

In de uitvoeringsfase wordt er gewerkt volgens de Gedragscode Flora en fauna welke door 

de Unie van Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig 

omgegaan met (beschermde) planten en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering indien 

nodig aangepast en/of worden mitigerende maatregelen genomen. 

 

Grondgebruik 

De inrichtingsmaatregelen hebben geen nadelige gevolgen voor het bestaande grondgebruik 

in de omgeving van het projectgebied. 

 

Deelgebieden perceel Boterdijk en Aaltense Goor 

De waterstaatkundige en overige inrichtingsmaatregelen in de deelgebieden perceel 

Boterdijk en Aaltense Goor worden volledig uitgevoerd op publieke gronden.  

De uitvoering van deze maatregelen vindt plaats op gronden van de gemeente Aalten 

(Boterdijk en Droppingsweg), Waterschap Rijn en IJssel (bestaande watergangen), provincie 

Gelderland (perceel Boterdijk) en Staatsbosbeheer (Aaltense Goor). 

 

Het perceel Boterdijk zal volgens dit plan ingericht worden meegenomen in het 

kavelruilproces. De toekomstig eigenaar zal hiermee dus vóór aanvaarding op de hoogte zijn 

van de waterbergings- natuurbeheerverplichtingen die rusten op dit perceel. 
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In het Aaltense Goor zullen geen waterstaatkundige aanpassingen worden doorgevoerd. De 

inrichtingsmaatregelen in dit plangebied hebben een natuurontwikkelings- of recreatieve 

doelstelling. 

De natuurinrichtingsmaatregelen zullen effect hebben op het gebruik van de percelen door 

pachters van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zal deze gevolgen zorgvuldig afstemmen 

met de betrokken pachters. 

 

Deelgebied Zwarte Veen 

De maatregelen zijn grotendeels geprojecteerd op gronden van de gemeente Oude 

IJsselstreek en voor een klein deel op particuliere gronden. In de pachtruil en ruilverkaveling 

welke is gestart onder regie van de gemeente Oude IJsselstreek worden de benodigde 

gronden vrijgeruild, zodanig dat de toekomstige watergangen inclusief onderhoudspad onder 

publiek eigendom vallen. 

 

Omgevingsoverlast 

De overlast voor de omgeving zal zich beperken tot hinder als gevolg van 

grondtransportbewegingen en stof gedurende de uitvoeringsperiode.  

Met de te contracteren aannemer zullen afspraken worden gemaakt om de hinder zoveel 

mogelijk te beperken door de transportroutes zo kort mogelijk te maken. 

Hiernaast vindt stofbestrijding plaats door het inzetten van rijplaten en het nathouden van de 

onverharde grondtransportroutes. 

Hiernaast zullen vanzelfsprekend de reguliere en wettelijk vastgestelde verkeersmaatregelen 

worden getroffen. 

 

Monitoring 

Het project voorziet in het opstellen en uitvoeren van een monitoringsprogramma. 

Binnen dit programma wordt de ontwikkeling van het gebied vanaf heden tot zes jaar na 

gereedkomen van de inrichtingsmaatregelen nauwgezet gevolgd. 

Deze monitoring, alsmede het uitwisselen van informatie is essentieel, omdat dit basisinput 

biedt voor de terreinbeheerders om bij te sturen in het beheer van het gebied en/of 

ongewenste ontwikkelingen een halt toe te roepen. 

 

Het monitoringsprogramma richt zich op de effecten van de uitgevoerde maatregelen en het 

hierbij behorende beheer. Er vindt monitoring plaats op de aspecten waterkwantiteit, 

waterkwaliteit en natuurontwikkeling. De monitoring omvat de nieuwe en bestaande 

natuurterreinen, maar ook de omliggende landbouwpercelen. Hiermee wordt een vinger aan 

de pols gehouden of er geen negatieve effecten naar de omgeving zijn. 

 
Algemeen 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien, die de uitvoering van het 
project in de weg staat. Voor eventueel financieel nadeel, dat onverhoopt ontstaat als gevolg 
van de uitvoering van het projectplan, kan een benadeelde een beroep doen op artikel 7.14 
van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige 
uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal 
lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, 
voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en 
voor zover de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.  
Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van 
de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 
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2 Toetsing Waterwet 

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op: 

a.  voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met  

b.  bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

Conclusie: 

a. voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

Binnen dit inrichtingsplan wordt voorgenomen een waterbergingsvoorziening te creëren op 

een voormalig agrarisch perceel. De voorgenomen inrichting zorgt, omdat er tijdelijk water 

wordt geborgen, voor een afvlakking van afvoerpieken en daarmee voor een 

waterstandsdaling van circa 10 centimeter in de watergangen langs de Boterdijk gedurende 

piekafvoeren. Bovendien wordt er, door het verwijderen van buisdrainage en 

ontwateringsgreppels op perceel Boterdijk, langer water vastgehouden in het gebied.  

De maatregelen in het Zwarte Veen voorzien in een optimale waterafvoer en 

perceelsindeling ten behoeve van het landbouwkundige gebruik. 

Conclusie: De maatregelen beperken overstromingen, wateroverlast en, hetzij beperkter, 

waterschaarste. 

 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 

Door de aanleg en instandhouding van natuurareaal op bestaande agrarische gronden 

worden deze niet meer intensief gebruikt waardoor er minder meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater komen. 

Daarnaast heeft het vasthouden van water en uitbreiding van het leefgebied een gunstig 

effect op de instandhouding van de naastgelegen natuurwaarden in het Aaltense Goor. 

De ligging en bodemhoogte van de nieuwe watergangen in het Zwarte Veen is zodanig 

gekozen zodat er geen verdrogend effect optreedt op de omliggende natuurwaarden. 

Conclusie: De maatregelen hebben een positieve werking op de chemische en ecologische 

kwaliteit van het watersysteem. 

 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
Met de inrichting beogen we, naast een verbetering van het functioneren van het 
watersysteem, ook een versterking van landschappelijke kwaliteiten, terrestrische 
natuurkwaliteiten en natuurbeleving ter plaatse van de waterberging en de directe omgeving. 
Conclusie: De natuurinrichting in combinatie met waterberging, landschapsontwikkeling en 
verbeterde recreatieve ontsluiting geven aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde. 
 

3 Wijze van uitvoering 

 

3.1 Planologische inpassing 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt 

uitgevoerd het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 (gemeente Aalten) vastgesteld. De 

voorgenomen activiteiten op perceel Boterdijk (natuurontwikkeling en waterberging) passen 

niet binnen het geldende bestemmingsplan. 

 

Op 16 november 2018 is door Waterschap Rijn en IJssel, namens de samenwerkende 

gebiedspartners, formeel een verzoek ingediend aan de gemeente Aalten om medewerking 

te verlenen aan de plannen voor het Aaltense Goor en perceel Boterdijk en hiervoor een 
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bestemmingsplan in procedure te brengen. De gemeente Aalten heeft aangegeven hier 

medewerking aan te willen verlenen. 

 

Deze bestemmingsplanprocedure verloopt parallel met de procedure Projectplan Waterwet 

waarbij de terinzageleggingsperiodes (zoveel mogelijk) gelijktijdig worden doorlopen. 

 

3.2 Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten 

Naar aanleiding van dit projectplan moeten de wijzigingen in het waterstaatswerk worden 

meegenomen in een wijziging van de legger. De legger bestaat uit kaarten en teksten. In de 

legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en 

constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken 

vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen 

over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de 

waterstaatswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones 

geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze 

regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en houden bijvoorbeeld in 

dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). 

Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld.  

 

Voor het vaststellen van de legger wordt een apart besluit genomen.  

 

Verder zijn de volgende overige vergunningen en besluiten van belang: 

Vergunningen/Besluiten   Bevoegd gezag 

Omgevingsvergunning   gemeente Aalten / Oude IJsselstreek 

Ontheffing Wet natuurbescherming  provincie Gelderland 

Melding Besluit bodemkwaliteit  gemeente Aalten / Oude IJsselstreek, 

Omgevingsdienst Achterhoek 

 

3.3 Planning 

De start van de uitvoering staat gepland voor de nazomer van 2019. De uitvoering van de 

maatregelen zal enkele maanden in beslag nemen. De verwachting is dat de 

werkzaamheden in 2020 worden afgerond. 

 

De werkzaamheden in deelgebied Zwarte Veen kunnen na de pachtruil en ruilverkaveling 

worden uitgevoerd, medio 2020. 

 

3.4 Overige uitvoeringsaspecten 

De inrichtingsmaatregelen vinden plaats op gronden welke in eigendom zijn bij publieke 

partijen (gemeente Aalten, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en 

IJssel). Daar waar het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is om 

gronden van derden te betreden, zullen medewerkers van het waterschap en/of de 

aannemer de activiteiten vooraf afstemmen met de betreffende grondeigenaren/-gebruikers. 

 

4 Procedure 
Bij de totstandkoming van het projectplan wordt gebruik gemaakt van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht: de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.  
Dit betekent dat het projectplan Waterwet digitaal wordt bekendgemaakt en gedurende zes 
weken met de bijbehorende stukken kan worden geraadpleegd op de website: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. 
 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad
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Er is geen zienswijze ingediend tegen het ‘ontwerp projectplan Waterwet’. 
Het was van 27 maart 2019 tot 10 mei 2019 mogelijk het ontwerp projectplan Waterwet 
digitaal te raadplegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan Waterwet kan 
derhalve ongewijzigd definitief worden vastgesteld.  
 
Het definitief besluit inzake het projectplan Waterwet wordt na vaststelling namens het 
college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel digitaal bekend 
gemaakt.  
 
Tegen het definitief besluit tot vaststelling van het projectplan Waterwet is binnen zes weken 
na de bekendmaking beroep bij de rechtbank in beginsel mogelijk voor degenen die in de 
ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. 
 
Het projectplan ingevolge artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet staat in de bijlage bij artikel 
1.1 van de Crisis- en Herstelwet genoemd. Hierdoor zijn de bepalingen in hoofdstuk 1, 
afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. 
 

5 Contactpersoon uitvoering werken 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R. 

(Ronald) Broekhuizen, r.broekhuizen@wrij.nl. De contactpersoon kan uw vragen 

beantwoorden en het plan met u doornemen.  

 

 

mailto:r.broekhuizen@wrij.nl

