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Samenvatting 

Op 9 april 2018 stuurde Waternet een besluit (kenmerk: DMS2018-0015101) op de vergunningaan-

vraag (op grond van de Waterwet) naar Holy Development B.V., Lichtenauerlaan 80, 3062 ME Rotter-

dam. Op 16 mei 2019 ontvingen wij een aanvraag van Bouwbedrijf Wessels Rijssen 8.V, namens Holy 

Development B.V., Lichtenauerlaan 80, 3062 ME Rotterdam, voor een wijziging op de watervergun-

ning.  

 

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de 

aanvraag geregistreerd onder ons kenmerk/ zaaknummer WN2019-003871. 

 

De wijziging heeft betrekking op de verlenging van de demping voor de bouwweg van Community 

Campus ter hoogte van de Paalbergweg in Amsterdam. 

 

Conclusie 

De aangevraagde wijziging op de vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat 

waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de 

Waterwet te beschermen (artikel 2.1).  

    

 

 
  



  

 

  
 

 

 
  

 

  
 

1 Besluit  

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt: 

 

I. de verleende vergunning aan Holy Development B.V., Lichtenauerlaan 80, 3062 ME Rotter-

dam, met ons kenmerk DMS2018-0015101 van 9 april 2018, als volgt te wijzigen: 

− Punt III onder het besluit: De demping voor de bouwweg te verlenen voor een periode niet 

langer dan 12 maanden vanaf het moment dat deze in werking treedt, te wijzigen naar: De 

demping voor de bouwweg te verlenen tot 1 december 2020; 

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveran-

derd van kracht. 

 

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbe-

sluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening 

mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit 

gebruikte begrippen toegelicht (‘Begripsbepalingen’). 

 

Namens het dagelijks bestuur van AGV,  

 

 

 

 

 

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen 

  

 

 

 

 

Wij hebben de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben 

wij een afschrift gestuurd naar: 

− Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V., Postbus 212,7460AF, Rijssen 

 

  


