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1. Inleiding 
 

 

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het 

watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van 

het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het 

grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.  

 

De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat 

Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is 

afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland. 

 

Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021, het strategisch werkplan van Delfland, de 

doelen en maatregelen voor de periode 2016-2021 vastgelegd. Hieronder valt een aantal 

maatregelen op het gebied van waterveiligheid en ecologische waterkwaliteit. 
 

Waterveiligheid 

De waterkeringen moeten veilig zijn. Ze worden goed onderhouden en periodiek beoordeeld 

op stabiliteit en hoogte. Als ze niet voldoen aan de norm worden passende maatregelen 

genomen, afgestemd met de omgeving en risico gestuurd. Het gaat onder andere om: 
- primaire keringen 

- regionale keringen 

- overige keringen 

 

Ecologische waterkwaliteit 

De watergangen vormen de leefomgeving van planten en dieren. In een watersysteem met 

een goede ecologische toestand vinden planten en dieren genoeg plaatsen om zich te 

vestigen, te ontwikkelen en te verplaatsen. Daarbij levert de waternatuur een belangrijke 

bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat onder andere om: 

- De Kaderrichtlijn water 

- Vismigratie 

- Waterkwaliteit in lokaal water 

 

Om de doelstellingen op het gebied van waterveiligheid en ecologische waterkwaliteit te 

behalen, zijn maatregelen geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden 

aangelegd en gewijzigd. De Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval 

Delfland) een projectplan moet vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken 

door of vanwege de waterbeheerder. Waterstaatswerken zijn: 

- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna); 

- een bergingsgebied; 

- een waterkering; 

- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers. 

 

Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen 

waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te 

beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze 

werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet. 

 

Dit projectplan behandelt de aanleg van een Natte Ecologische Zone (NEZ) en de wijziging 

van een waterkering.  

 

De aanleg van de NEZ en de wijziging van de waterkering heeft als doel het verbeteren van 

de waterkwaliteit. Deze maatregel is een van de maatregelen binnen het NEZ-netwerk en het 

programma KRW-maatregelen van de Groene Motor. 

 

Voorgaande besluitvorming 

Op 7 juli 2016 is door de Verenigde Vergadering het besluit genomen investeringsplan en 
krediet ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling en realisatie van 21 ha aan natte 

ecologische zones in de periode 2016-2021.  
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2. Beschrijving van het betrokken werk 

2.1 Locatie 

Het projectgebied bevindt zich in De Lier, langs de N223 (tussen hectometer 12,3 en 12,7) in 

de gemeente Westland. Het betreft een grasland met een boezemkade aan de noordzijde van 

het projectgebied. Het projectgebied wordt door het kadaster aangeduid met de nummer 

LIE00-A-6771 en LIE00-A-6769. Beide percelen zijn in eigendom van Delfland. Voor een 

gedetailleerd overzicht van de kadastrale informatie, perceelnummers en projectgrenzen 

wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage 1 en 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Werkzaamheden 

Achtergrondinformatie 

De Europese Unie heeft doelen t.a.v. de waterkwaliteit gesteld. Dergelijke doelstellingen 

vertalen zich in zowel een ecologische als chemische verbetering van de waterkwaliteit. Ook 

Delfland heeft hierin een taak en neemt maatregelen om bij te dragen aan de 

waterkwaliteitsdoelstellingen die Europa de lidstaten heeft opgelegd. 

 

Om bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit neemt 

Delfland uiteenlopende maatregelen die zich richten op de ontwikkeling en instandhouding 

van natte natuur. Inmiddels zijn er tal van inrichtingsmaatregelen in de vorm van 

natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen genomen. Anderzijds wordt er o.a. gestuurd op 

de wijze waarop (leef)gebieden aaneengesloten worden, de wijze waarop onderhoud wordt 

uitgevoerd en de wijze waarop gemalen werken (visvriendelijk). Voor de planperiode 2017 – 

2021 wordt de realisatie van 15 - 30 ha natte ecologische zones voorzien. Dit projectplan 

beschrijft de aanleg van een Natte Ecologische Zone (NEZ) langs de Lierwatering. Op 

onderstaande kaart is het netwerk van de NEZ-structuren weergegeven. Locatie Lierwatering 

is op de kaart aangeduid als ‘stapsteen nodig’ en een belangrijke schakel in het netwerk. 
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Werkzaamheden 

Het werk bestaat uit het realiseren van een Natte Ecologische Zone (NEZ). In de huidige 

situatie is een grasland aanwezig met een boezemkade aan de noordzijde van het perceel.  

De NEZ beslaat een oppervlakte van 0,79 hectare bestaande uit een terrestrische zone (0,07 

ha), amfibische zone 0,15 ha) en aquatische zone (0,57 ha), zie bijlage 2.  

  

In de nieuwe situatie wordt een open verbinding met de boezem tot stand wordt gebracht 

door middel van 2 duikers. De duikers bestaan uit Robu PE/PP buizen met diameter 800 

millimeter. Er is een hydraulische berekening uitgevoerd waaruit blijkt dat rond 600 mm 

duikers voldoen, maar ten behoeve van de waterkwaliteit en de ontwikkeling van de NEZ is 

gekozen voor rond 800 mm.  

 

Doordat de huidige boezemkade doorbroken wordt (door de twee duikers) dient een nieuwe 

kade te worden gerealiseerd. Deze boezemkade wordt aan de zuidzijde van het perceel 

aangebracht, zie bijlage 2. Op de kruin wordt een onderhoudspad van 4 meter voorzien. De 

huidige kade blijft wel bestaan, maar verliest zijn functie. 

 

Zie verder de uitwerking van het ontwerp op tekening in bijlage 2.  

Voor de nieuwe boezemkade is een stabiliteitsberekening uitgevoerd (zie bijlage 3). Hieruit 

blijkt dat de nieuwe kade met een overhoogte van 50 cm dient te worden aangelegd 

 

Vanuit het team onderhoud van Delfland is aangegeven dat een bestaande inlaat vanuit de 

boezem onder de Burgemeester van der Goeslaan gevaarlijk is in verband met het oversteken 

van een drukke weg. Er is geen parkeergelegenheid bij de inlaat. Deze inlaat gaat verplaatst 

worden naar net buiten de NEZ, zie onderstaand kaartje, en wordt meegenomen in het werk. 

Toegangspad naar de inlaat gaat over de nieuwe kering waar een pad van grasbetontegels op 

komt te liggen.  

 

Locatie 

Lierwatering 
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De inlaat krijgt een diameter van 250 mm (gelijk aan de huidige inlaat) en wordt gemaakt 

conform de standaard inlaatconstructies van Delfland. In bijlage 7 is een tekening opgenomen 

van een standaard inlaat zoals deze aangebracht gaat worden.  

 

De stuw in de watergang waar de inlaat op uitkomt wordt waarschijnlijk verwijderd. Vanuit de 

omliggende omgeving heeft deze geen functie (meer). Er worden geen substantiele 

wijzigingen in de grondwaterstand verwacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Relatie met het bestemmingsplan 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal 

worden uitgevoerd het bestemmingsplan glastuinbouwgebied Westland vastgesteld. De 

gronden zijn bestemd als agrarisch - glastuinbouw. De voorgenomen activiteit past binnen 

het geldende bestemmingsplan.  

 

2.4 Relatie met de legger, beheer en onderhoud 

De NEZ is niet is niet opgenomen in de Legger Wateren. De kering is wel opgenomen in de 

legger boezemkaden. Door het aanleggen en wijzigen van de waterstaatswerken moet de 

Legger worden gewijzigd.  

 

De NEZ komt en de waterkering blijft in beheer en onderhoud bij Delfland. 

 

De aanleg van de NEZ inclusief duikers en de wijziging van de kering zoals omschreven in dit 

projectplan zal worden opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de Legger. 

 

De inlaat hoeft op dit moment op grond van de waterverordening Zuid-Holland nog niet in de 

Legger te worden opgenomen. 

 

2.5 Relatie met de beleidregels 

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project: 

- Algemene regels. 

- Functioneel Ontwerpproces Boezemkaden. 

- Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers. 

- Legger waterkeringen. 

- Beleidsregel dempen en graven. 

- Beleidsregel kunstwerken in wateren 

 

Bestaande inlaat die 
komt te vervallen 

Bestaande stuw die komt 
te vervallen 

Locatie nieuwe inlaat 
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Het technisch ontwerp van de aan te leggen en de te wijzigen waterstaatswerken voldoet wel 

aan de beleidsregels. 

 

Ten aanzien van de te verleggen kering wordt de oude kering pas doorgestoken (d.m.v. 2 

duikers) als de nieuwe kering geaccepteerd is door Delfland. De beplanting wordt 

aangebracht boven het leggerprofiel, waarbij rekening gehouden wordt met te verwachtte 

zettingen. 

 

In totaal wordt er 7877 m2 boezemwater gegraven. Een deel van dit surplus wordt mogelijk 

gebruikt binnen het project Buitengewoon Onderhoud boezemkeringen, Cluster Westland 

(project 701964), traject: 108_1. 

 

2.6 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten 

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een 

aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze 

vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate 

procedure.  

 

Wet en regelgeving waarvoor Delfland bevoegd gezag is: 

Besluit Bodemkwaliteit 

Voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen geldt een meldplicht. Het Besluit 

Bodemkwaliteit is van toepassing de activiteiten toepassen van grond voor de 

kadeverlegging. De activiteiten zullen door de aannmer gemeld worden.  

 

Overige wet en regelgeving  

Voor de uit te voeren werkzaamheden zijn verder de volgende vergunningen 

aangevraagd/meldingen nodig: 

1. Een BUS-melding (immobiel) in verband met plaatselijke zinkvervuiling in het gebied. De 

BUS-melding is op 29-5-2019 door de aannemer ingediend bij Omgevingsdienst 

Haaglanden.  

2. Een omgevingsvergunning ten behoeve van het aanbrengen van een nieuwe kade en het 

creeeren van een waterpartij (NEZ) en 2 duikers in een gebied met mogelijk 

archeologische waarden. De vergunning is aangevraagd door de aannemer 
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3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 

3.1 Werkmethode 

Het werk is als een Geïntegreerd Contract weggezet bij een aannemer. Het werk wordt in 2 

fases uitgevoerd in verband met het monitoren van de nieuwe kering. De bestaande kering 

wordt pas doorgestoken als nieuwe kering goedgekeurd is door Delfland.  

Globaal worden de volgende werkzaamheden voorzien.  

 

Fase 1 (sept.-nov. 2019) 

 Afzetten werkterrein met bouwhekken. 

 Aanleg nieuwe boezemkade zand met klei (erosieklasse 2). 

 Ontgraven grond t.b.v. NEZ (natuurvriendelijke oevers). 

 Vrijkomende grond wordt gedeeltelijk verwerkt tegen nieuwe boezemkade en gedeeltelijk 

afgevoerd. 

 Aanbrengen waterspanningsmeter en metingen vastleggen/monitoren. 

 

Fase 2 (april/mei 2021, afhankelijk van de zettingsperiode) 

 Monitoren waterspanning.  

 Aanbrengen van twee duikers in bestaande boezemkade (indien waterspanning voldoende 

is afgenomen). 

 Aanbrengen waterplanten en inzaaien geheel. 

 Aanbrengen anti-vraat voorziening ter bescherming van de beplanting. 

 Plaatsen van grof gaas voor de duikeropeningen gedurende de ontwikkelbeheerperiode (3 

jaar). Dit ter voorkoming dat (gras) karpers in de nieuwe aangeplante NEZ komen. Het 

gaas wordt circa 5 cm onder het waterpeil geplaatst zodat er wel doorstroming in de NEZ 

plaats vindt. 

 

Tussen het eind van fase 1 en begin van fase 2 worden maatregelen getroffen ter voorkoming 

van broeden (kort maaien vegetatie en aanbrengen verschrikkingsmiddelen). De uitvoering 

van fase 2 kan mogelijk eerder plaatsvinden, als blijkt uit de waterspanningsmeters dat de 

kade stabiel is. 

 

Na de realisatie is de aannemer voor een periode van 3 jaar verantwoordelijk voor het 

ontwikkelbeheer.  

3.2 Bouwlogistiek en planning 

Het project is gelegen langs de Burgemeester van der Goeslaan (N223) en is bereikbaar via 

toegangsweg van de Provincie Zuid-Holland. De verkeerstromen lopen via de N223 en deze 

toegangsweg. 

 

De verkeerstromen bestaan voornamelijk uit:  

 Aan- en afvoer materieel (zeer beperk) 

 Aanvoer materiaal (zand/klei) 

 Afvoer grond (klei) 

 

Hiervoor wordt door opdrachtnemer een werkplan opgesteld incl. verkeersplan. Dit 

verkeersplan wordt afgestemd met Provincie Zuid-Holland (wegbeheerder en eigenaar 

toegangspad). 

 

De uitvoering start 4e kwartaal 2019. Afhankleijk van de tijd die nodig is om de kering stabiel 

te krijgen qua zettingen, wordt het werk afgerond uiterlijk 3e kwartaal 2021. 
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4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen 

4.1 Onderzoeken 

In de voorbereiding van het project zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 

Verkennend en nader bodemonderzoek Lierwatering te De Lier 

Ter plaatse van een slootdemping is een puinlaag van asfalt en baksteen aangetroffen. Voor 

de ontwikkeling van de locatie tot natte ecologische zone komt deze puinlaag mogelijk vrij. 

In de aanwezige puinlaag in de slootdemping is zowel visueel als analytisch geen asbest 

aangetroffen. Het asbestgehalte is kleiner dan de grenswaarde. Zie het rapport in bijlage 4a. 

 

Nader onderzoek zink Lierwatering te De Lier 

De verontreiniging met zink is heterogeen van aard en te relateren aan het opgebrachte slib. 

De omvang van de sterke verontreiniging in grond bedraagt circa 15 m3. Er is geen sprake 

van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’. Rondom de spot met sterk verontreinigde 

grond is licht – en matig met zink verontreinigde grond aanwezig. Zie het rapport in bijlage 

4b.  

 

Archeologisch onderzoek 

Aanbevolen wordt graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm-mv (de vrijstellingsdiepte van het 

gemeentelijk beleid) te vermeiden. Indien dat niet mogelijk is, wordt aanbevolen ter plaatse 

van de molenplaats een proefsleuf aan te leggen, en in het overige deel een archeologisch 

booronderzoek uit te voeren. Zie het rapport in bijlage 5. Het bevoegd gezag (gemeente 

Westland) heeft aangegeven dat er vervolgonderzoek nodig is. Dit is uitgezet. 

 

Explosieven 

Door Saricon en gemeente Westland zijn NGE gegevens beschikbaar gesteld over de 

projectlocatie. Hieruit blijkt dat de werkzaamheden op reguliere wijze uitgevoerd kunnen 

worden. Zie memo in bijlage 6. 

 

Kabels en leidingen 

KLIC: Geen kabels en leidingen in het projectgebied.  

 

Flora en Fauna 

In het gebied komt geen beschermde Flora of Fauna voor op basis van uurhokgegevens. 

Tijdens de uitvoering wordt de zorgplicht in acht genomen.  

 

4.2 Beperken nadelige effecten 

Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd op of langs de openbare weg. Wel wordt grond 

en zand aan- en afgevoerd via de N223. Hiervoor wordt een verkeerplan opgesteld (plaatsen 

waarschuwingsborden, toepassen snelheidsbeperkingen (van 80 naar 50). Vanwege de 

aanwezige in- en uitrit, worden geen in- en uitvoegstroken toegepast).  

Bij vervuiling van de openbare weg wordt dagelijks een veeg-/zuigwagen of trekker met 

rolbezem ingezet.  

 

De aanleg van de oever wordt uitgevoerd buiten het broedseizoen. Het aanplanten van de 

oevers gebeurt wel in het broedseizoen. Door de aannemer zullen maatregelen getroffen 

worden om broeden te voorkomen. De werkwijze en maatregelen worden beschreven in een, 

door opdrachtnemer, nog op te stellen Ecologisch Werkprotocol.  

 

Tot slot worden tijdelijk borden geplaatst om te voorkomen dat recreanten de kwetsbare 

oever betreden en dat een derde partij een onderhoudsronde uitvoert, waardoor de 

ontwikkeling van de NEZ wordt geremd.  

4.3 Monitoring tijdens uitvoering 

Om te waarborgen dat de kering bij ingebruikname voldoet aan de hoogte- en 

stabiliteitseisen, worden een aantal maatregelen in het proces genomen: 
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1. Meten, vastleggen en rapporteren van de aanleghoogte van de kering (0,70 m + NAP) op 

het moment van afronden van het grondwerk eind november 2019. Hiermee wordt 

gewaarborgd dat de kruinhoogte van kering nu, op het moment van overdracht en na 10 

jaar voldoet aan de eisen; 

2. Aanbrengen en monitoren van een waterspanningsmeter in de aanwezige veenlaag bij 

aanvang van de werkzaamheden ter controle van de wateroverspanning van de 

ondergrond; 

3. Registeren, vastleggen en rapporteren van de wateroverspanning van de ondergrond op 

het moment van overdracht. Daarbij zijn er twee scenario’s mogelijk: 

a. Aanpassingsgraad wateroverspanning > 20%. In dit geval is de kering stabiel. 

Omdat de primaire zetting gedurende de zettingsperiode in het stormseizoen plaats 

heeft gevonden, zal de wateroverspanning (door secundaire zetting) hierna afnemen 

en is ook de stabiliteit bij en na ingebruikname gewaarborgd; 

b. Aanpassingsgraad wateroverspanning <20%. In dit geval is de stabiliteit van de 

kering niet gewaarborgd. Het moment van overdracht moet dan worden uitgesteld tot 

het moment dat de wateroverspanning >20% is. Zodra dit het geval is, is scenario a 

weer van toepassing. 

 

De 20% aanpassingsgraad wateroverspanning waar in de berekening van uitgegaan is, 

is een conservatieve aanname. De kans dat scenario 3b zich voordoet is erg klein. 

Bij inachtneming van deze 3 maatregelen is zowel op het moment van overdracht als 

bij ingebruikname het voldoen aan de hoogte- en stabiliteitseisen gewaarborgd. 

 

4. Aanbrengen duikers in bestaande boezemkade (t.b.v. waterverbinding tussen 

boezemwatergang en nieuwe NEZ) gebeurt medio april 2020. Dit pas nadat de 

wateroverspanning >20% is afgenomen. 

 

Onderhoud 

Na aflevering van de NEZ (uiterlijk medio 2021) wordt 3-jarig onderhoud uitgevoerd door de 

Opdrachtnemer. Hierin worden onder andere inspectie- en onderhoudsronden uitgevoerd.  

Na afloop van de werkzaamheden wordt het werk vrij van eventuele ontstane schades (aan 

de NEZ en omgevingsobjecten) overgedragen aan de opdrachtgever.  
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5. Procedure 

5.1 Betrokken partijen/vooroverleg 

De werkzaamheden worden gerealiseerd op eigendom van Delfland. 

 

5.2 Rechtsbescherming 

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het 

digitale Waterschapsblad, met vermelding van het feit dat belanghebbenden gedurende een 

periode van 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift kunnen indienen bij Delfland. In de 

kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage worden gelegd. 

 

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.  

 

5.3 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het 

project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade 

lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten 

aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond 

van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor 

de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar 

de Verordening schadevergoeding Delfland. 
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6. Bijlagen  
 

Bijlage 1: Kadastrale gegevens 

Bijlage 2: Tekening nieuwe situatie HHDL19105 B-DON-00025 

Bijlage 3: Geotechnisch advies / stabiliteitsberekening HHDL19105 B-RAP-00032 DO 

Bijlage 4a: Verkennend en nader bodemonderzoek 

Bijlage 4b: Nader bodemonderzoek Lierwatering 

Bijlage 5: Bureauonderzoek archeologie 

Bijlage 6: Memo Niet-Gesprongen Explosieven 

Bijlage 7: Principe tekening inlaat 
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Bijlage 1 Kadastrele informatie 

 


