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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In deze paragraaf staat de opbouw van het plan beschreven. De indeling is als volgt.  

 

Hoofdstukken 

- Hoofdstuk 2 Waarom wordt de dijk verbeterd? 

- Hoofdstuk 3 Beleid en de regelgeving. 

- Hoofdstuk 4 Bestaande waarden en functies van de dijk en hoe hier mee wordt 

omgegaan bij het ontwerp en de uitvoering.  

- Hoofdstuk 5 Dijkverbeteringsmaatregelen en de gevolgen ervan.  

- Hoofdstuk 6  Planning en financiën. 

 

Literatuur en bijlagen 

In dit rapport wordt verwezen naar literatuur met de aanduiding (lit. x), zie hiervoor 

Literatuurlijst en naar bijlagen met de notatie bijlage X, zie hiervoor bijlagen. 

 

Begrippen 

In dit dijkverbeteringsplan wordt gebruik gemaakt van technische vaktermen 

die betrekking hebben op de dijk. Deze begrippen zijn aangeduid met een sterretje. 

Een uitleg van deze begrippen is te vinden in de begrippenlijst, bijlage A. 

1.2 Projectgebied 

Het projectgebied ligt grotendeels in de gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland. 

Een klein deel (bij Bilderdam) ligt in de gemeente Kaag en Braassem, provincie Zuid- 

Holland. Het traject begint in het oosten bij Vrouwenakker, langs de N231. En eindigt 

in het westen bij Bilderdam. Het ligt aan de noordkant van de rivieren de Amstel en 

de Drecht. Bij de Tolhuissluis gaat de Amstel over in de Drecht. Het dijktraject is ruim 

zes kilometer lang. 

Figuur 1.1  Projectgebied Jaagpad 
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1.3 Doelstelling 

Het doel van de dijkverbetering is om de dijk langs het Jaagpad te verbeteren, zodat 

deze de komende dertig jaar voldoet aan de daaraan gestelde veiligheidseisen. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de omgevingswaarden en het gebruik van de 

dijk. 
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2 Probleembeschrijving 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de veiligheidseisen, waaraan de dijk moet 

voldoen. De dijk heeft een belangrijke functie voor de waterveiligheid, en moet 

daarom voldoende waterkerend vermogen bieden. Dit wordt bepaald door: 

- de hoogte van de dijk 

- de sterkte (stabiliteit) van de dijk 

- de aanwezigheid van elementen in de dijk, zoals woningen, bomen en kabels en 

leidingen. 

2.1 Veiligheidseisen 

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht* is de beheerder van de dijk langs het 

Jaagpad, en moet de dijk toetsen op hoogte en stabiliteit. Als de dijk niet voldoet aan 

de veiligheidseisen, moet het waterschap* deze verbeteren.  

 

De veiligheidseisen staan opgenomen in de ‘Waterverordening Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht’ (lit. 1). De dijk langs het Jaagpad is getoetst aan de wettelijk 
vastgestelde veiligheidsklasse vier. Hierbij hoort een overschrijdingsfrequentie van 

het boezempeil* van 1/300 per jaar. De veiligheidseisen zijn afhankelijk van de 

gevolgen van een overstroming of dijkdoorbraak. Hierbij zijn economische waarde en 

het grondgebruik in de polder* belangrijk.  

 

Hoogte 

Door het gewicht van de dijk en slappe lagen in de ondergrond zakt de dijk. Langs de 

Amstel moet de dijk minimaal een hoogte hebben van 0,10 m NAP. In de Drecht 

staat het water lager. Hier moet de dijk een minimale hoogte hebben van -0,20 m 

NAP.  

 

Als de dijk te laag ligt, moet deze worden opgehoogd. Meestal wordt de dijk zo 

opgehoogd, dat deze de komende dertig jaar voldoende hoog ligt. Maar de 

maatregelen worden ook afgestemd met de omgeving en het gebruik. Zo wordt 

voorkomen, dat er onnodige kosten gemaakt worden.  

 

Stabiliteit 

Als de druk van het water op de dijk groter is dan de sterkte van de dijk, bezwijkt 

deze. Daarom moet de dijk voldoende weerstand bieden. 
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2.2 Toetsingsresultaten 

Er is onderzoek gedaan om te controleren of de dijk voldoet aan de veiligheidseisen. 

Eerst zijn er gegevens verzameld door middel van grondboringen, metingen en 

inspecties. Op basis hiervan zijn er berekeningen gemaakt. De resultaten van de 

toetsing staan in de onderstaande tabel (lit. 3).  

 

Lengte Onvoldoende   Voldoende 

Kilometers Totaal Hoogte Stabiliteit Hoogte & 

Stabiliteit 

 

6,2 5,2 4,6 0,0 0,6 1,0 

Tabel 2.1  Overzicht toetsing resultaten 

 

Uit de toetsing blijkt dat ongeveer één kilometer van de dijk voldoet aan de daaraan 

gestelde veiligheidseisen. Dit zijn de stukken tussen Vrouwenakker en Jan 

Ploegersluis en bij de Tolhuis sluis. Hier hoeft de dijk niet verbeterd te worden. Op de 

figuur hieronder zijn deze trajecten in het zwart weergegeven.  

 

De overige stukken van de dijk moeten wel verbeterd worden, omdat deze niet 

voldoen aan de veiligheidseisen. Bij elkaar opgeteld zijn deze stukken samen 5,2 

kilometer lang. Hiervan ligt 4,6 kilometer te laag, dit is met rood aangegeven in figuur 

2.1 als ‘ophogen’. Ongeveer 0,6 kilometer van de dijk is afgekeurd op stabiliteit én 
hoogte, dit is met rood en blauw aangegeven in figuur 2.1 als ‘versterken’. Het gaat 
om de dijk langs het uitstroomkanaal van het gemaal en een stukje bij Bilderdam. 

 

Figuur 2.1 Toetsingsresultaten hoogte en stabiliteit 
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3 Beleid en regelgeving 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van het beleid en de regelgeving. Eerst wordt 

de planprocedure behandeld, dan de afspraken over hoe om te gaan met de 

eigendommen van derden. 

3.1 Planprocedure 

Startnotitie 

In de startnotitie staan de noodzaak van de dijkverbetering, belangen, waarden en 

functies, oplossingsrichtingen en de kosten beschreven. De startnotitie is in 

september 2016 in de commissie van advies en bijstand besproken (lit. 4).  

 

Dijkverbeteringsplan 

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet, moet er voor de aanleg of wijziging van 

een waterstaatswerk (zoals een dijk) een projectplan (dijkverbeteringsplan) opgesteld 

worden (lit. 5). Het plan wordt door de beheerder (waterschap) vastgesteld.  

 

In de ‘Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’ wordt op de 
voorbereiding van het dijkverbeteringsplan de procedure van afdeling 3.4 van de 

Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing verklaard. Binnen Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht is het dagelijks bestuur (in mandaat namens het algemeen bestuur) 

bevoegd om het dijkverbeteringsplan vast te stellen. 

 

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 het ontwerp-dijkverbeteringsplan 

vastgesteld. Daarna heeft het plan zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden 

konden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Er zijn geen zienswijzen 

ingediend.  

 

Het dagelijks bestuur heeft op 17 juli 2018 het dijkverbeteringsplan vastgesteld en 

vrijgegeven voor beroep. Er zijn geen beroepen ingediend. Vanwege een wijziging 

van materiaal voor de beschoeiing, is het plan in de zomer van 2019 opnieuw 

voorgelegd aan het bestuur. 

 

Belanghebbenden kunnen beroep instellen over een wijziging van een plan (zie de 

Nota van wijzigingen) of belanghebbenden die een zienswijzen hebben ingediend 

kunnen binnen de daarvoor gestelde termijn (zes weken) beroep instellen bij de 

rechtbank, eventueel gevolgd door hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. 

 

Het dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Hierop 

is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de 

Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat: 

- de beroepsgronden in het beroepsschrift worden opgenomen; 

- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn 

geen gronden zijn ingediend,  

- en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld 

(lit. 6). 
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M.e.r-beoordeling* 

Volgens de wet milieubeheer dient het bevoegd gezag (het waterschap) na te gaan 

of een activiteit zoals een dijkverbetering belangrijke nadelige milieugevolgen kan 

hebben. Dit is in de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling onderzocht. In de notitie zijn 

de milieueffecten als gevolg van de dijkverbetering beschreven. De dijkverbetering 

leidt niet tot belangrijke nadelige milieueffecten. Er is geen aanleiding tot het 

uitvoeren van een m.e.r.-procedure.  

 

Op grond hiervan heeft het bestuur van AGV gelijktijdig op 8 mei 2018 besloten dat 

er geen m.e.r.- procedure noodzakelijk is. Dit besluit is het ontwerp -

dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. De notitie is als bijlage F aan dit plan 

toegevoegd. 

 

Leggerwijziging 

In de legger* is de vorm, afmeting of constructie van de dijk vastgelegd. Het is een 

officieel document, dat door het bestuur van het waterschap wordt vastgesteld. Ook 

de kern- en beschermingszones van de dijk staan in de legger*.  

 

Voor deze zones gelden bepaalde geboden en verboden. Deze staan in de Keur 

AGV 2017 (lit. 7). Deze staat op de site van het waterschap www.agv.nl/onze-

taken/keur. 

 

De leggerwijziging wordt in de planprocedure meegenomen. Deze wordt samen met 

het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling* ter inzage 

gelegd. Als het plan definitief vastgesteld is en de werkzaamheden zijn uitgevoerd, 

wordt de wijziging opgenomen in de legger* van AGV.  

 

Een besluit tot vaststelling van de legger* is in beginsel een besluit als bedoeld in de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) waartegen volgens de Afdeling 

bestuursrechtspraak beroep open staat. Sinds 1 juli 2014 is beroep tegen de legger* 

niet meer mogelijk. De legger* is toegevoegd aan de zogenoemde negatieve lijst in 

bijlage 2 van de Awb. Echter, wanneer de ligging van een waterbergingsgebied of 

een beschermingszone in een legger* wordt vastgesteld of gewijzigd, is beroep nog 

wel mogelijk. Belangrijke reden hiervoor is dat er in deze gevallen rechten van 

derden in het geding kunnen zijn, zoals gebruiksbeperkingen. 

3.2 Eigendom derden 

In deze paragraaf staat hoe wordt omgegaan met de eigendommen van derden en 

met de compensatie van eventuele schade. 

 

Grondeigenaren 

De grond waarop de dijk ligt is grotendeels in eigendom van het waterschap.  

De overige grond langs de dijk, in de polders is grotendeels in eigendom van 

particulieren, stichtingen en bedrijven.  

 

Om op het terrein van derden werkzaamheden uit te voeren, wordt er toestemming 

gevraagd. Bij werkzaamheden op percelen van private eigenaren, wordt er een 

overeenkomst afgesloten over de uitvoering van de werkzaamheden op het perceel. 

 

Als het niet lukt om via een minnelijke weg overeenstemming te bereiken, kan er een 

gedoogplicht worden opgelegd (art 5.24 Waterwet). Dit gaat door middel van een 

beschikking, die door het dagelijks bestuur van het waterschap wordt opgelegd. 
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Nutsbedrijven 

Op verschillende plaatsen in de dijk liggen kabels en leidingen. Afhankelijk van de 

situatie kunnen kabels en/of leidingen tijdens of na de verbetering blijven liggen, of 

moeten ze worden vervangen. Als het tracé langs de dijk ligt, moet deze voldoen aan 

de veiligheidseisen van de Keur* AGV 2017. 
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4 Gebiedsbeschrijving 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van het gebruik en de belangrijkste waarden in 

het gebied (lit. 10 en 11). Ook staat er hoe hier mee wordt omgegaan tijdens het 

dijkverbeteringsproject. 

4.1 Landschap en cultuurhistorie 

Monumenten 

Langs de dijk staan een aantal gebouwen met historische waarden. Hiervan zijn er 

twee aangewezen als gemeentelijk monument, vanwege de bouwhistorische 

betekenis. De Tolhuissluis en de sluiswachterswoning zijn een provinciaal 

monument, vanwege de architectuurhistorische, sociaalhistorische en ruimtelijke-

historische waarde. De geplande werkzaamheden liggen buiten de provinciale- en 

gemeentelijke monumenten. 

 

Stelling van Amsterdam 

Het Jaagpad is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dit is een cirkelvormige 

voormalige verdedigingslinie rondom Amsterdam. Deze linie van ongeveer 135 

kilometer is tussen 1880 en 1941 aangelegd, en ligt ongeveer 15 tot 20 kilometer van 

Amsterdam. Het is een uniek monument van defensieve en waterstaatkundige 

techniek. De Stelling van Amsterdam is in 1996 opgenomen in de UNESCO 

Werelderfgoedlijst.  

 

De dijk is een deel van het inundatiegebied van de Stelling van Amsterdam. En is 

aan te merken als cultuurhistorisch lijnelement. De dijk blijft gehandhaafd en wordt 

verhoogd. Hierdoor hebben de werkzaamheden geen significante invloed op de 

cultuurhistorische waarden binnen het gebied.  

 

Figuur 4.1 Stelling van Amsterdam 

 

Landschap 

De dijk ligt in een veenrivierenlandschap. Dit landschap is vergelijkbaar met het 

veenpolderlandschap en bestaat uit een combinatie van vooral matig open gebieden 

tot zeer open gebieden. Ruimtelijke karakteristieken zijn de openheid, de doorkijk 

naar de groene polders en het zicht op de rivier.  

 

De dijk is een belangrijke lijn in het landschap. Dit komt ook door de waterkerende en 

infrastructurele functie. En is een landschappelijk en historisch geografisch 

waardevol lijnelement, in samenhang met de landschappelijke kwaliteiten van de 

rivier en de inundatiezone van de Stelling van Amsterdam. Door het ophogen van de  

dijk, wordt de belangrijkste functie van de dijk beter zichtbaar. Hierdoor hebben de 

werkzaamheden mogelijk een licht positief effect op de landschappelijke waarden. 
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De kenmerkende landschapsinrichting wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Er staan 

ruim 600 bomen in het projectgebied. De bomen zijn niet aangewezen als 

monumentaal groen door de gemeente, maar geven wel een duidelijk karakter en 

herkenbaarheid aan de dijk.  

4.2 Natuur  

Gebieden 

Er grenst geen Natura 2000-gebied aan het projectgebied. En het meest nabij 

gelegen Nationaal Natuurnetwerk gebied ligt op ongeveer 150 meter van de dijk.  

De dijkverbetering veroorzaakt geen oppervlakteverlies van het 

weidevogelleefgebied. Hierdoor wordt de functionaliteit van het weidevogelleefgebied 

niet permanent aangetast. 

 

Soorten 

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de beschermde soorten in het 

projectgebied, en de mogelijke effecten op de soorten (lit. 12). Met inachtneming van 

de beschreven maatregelen, is er geen sprake van overtreding van 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing is niet nodig. De 

maatregelen worden opgenomen in het ecologisch werkprotocol. Op deze manier 

wordt er rekening gehouden met de beschermde soorten. De werkzaamheden 

vinden plaats in lijn met de gedragscode flora- en faunawet vanuit de Unie van 

Waterschappen (2012).  

 

Soortgroep Beschermde 

soorten 

Wet 

Natuurbescherming 

Verwachte 

effecten 

Vaatplanten Geen - - 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Noordse woelmuis 

Waterspitsmuis 

Habitatrichtlijnsoorten 

Andere soorten 

Geen # 

Vleermuizen Divers: o.a. 

Gewone 

dwergvleermuis & 

Laatvlieger 

Habitatrichtlijnsoorten 

 

Geen # 

Vogels  

(nesten jaarrond 

beschermd) 

Divers: o.a. 

Buizerd & 

Sperwer 

Vogelrichtlijnsoorten Geen # 

Vogels  

(overige 

soorten) 

Divers: o.a. Merel 

& Zwarte kraai 

Vogelrichtlijnsoorten Geen # 

Reptielen Geen - - 

Amfibieën Geen - - 

Vissen Geen - - 

Overig Geen - - 

 # Met inachtneming van de beschreven maatregelen 

Tabel 4.1  Beschermde soorten 
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Figuur 4.2 De Noordse Woelmuis en de Waterspitsmuis 

 

Maatregelen: 

1. Fasering van de werkzaamheden aan riet- en verlandingsvegetaties in ruimte en 

tijd. Zodat er een migratiezone voor muizen in het plangebied aanwezig is. 

2. Verstoring van broedvogels voorkomen. De meeste vogels broeden in de 

periode 15 maart t/m 15 juli. Daarom wordt er buiten de broedperiode om 

gewerkt. Als de uitvoering in of rond de broedperiode plaats vindt, controleert 

een ecoloog op broedgevallen en neemt indien nodig passende maatregelen. 

3. De vegetaties worden voorafgaand aan werkzaamheden gemaaid. Hierbij wordt 

één richting op gewerkt en wordt een vluchtweg voor dieren open gehouden. 

4. Sterke verlichting van de Amstel en Drecht wordt tussen zonsondergang en 

zonsopkomst in de periode maart t/m oktober voorkomen. Zo wordt verstoring 

van mogelijk onmisbaar leefgebied van vleermuizen voorkomen. 

4.3 Archeologie 

Het projectgebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde uit de periode 

Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. De eerste melding over Bilderdam komt uit de 14e 

eeuw. Waarschijnlijk komt een deel van het dijktraject uit de Late Middeleeuwen. De 

dijk ligt in een veengebied, dat vanaf de Late Middeleeuwen is ontgonnen. De dijk 

fungeerde daarbij als afvoerroute van het veen.  

 

Langs de dijk staan nog een paar erven uit het begin van de 19e en 20e eeuw. Ook 

kunnen er nog huisplaatsen of sporen/ erfinrichtingen uit de Late Middeleeuwen zijn. 

De dijk ligt grotendeels in een ‘zone waarbinnen historische bebouwing heeft 
plaatsgevonden’. Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart kunnen er sporen van 

bewoning vanaf de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd worden verwacht.  

 

Figuur 4.3  De dijk ligt in een open landschap met restveen  

(Bonnekaart, circa 1900) 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLmLbdyNbTAhVMb1AKHZQDD2QQjRwIBw&url=http://www.zoogdiervereniging.nl/de-waterspitsmuis-neomys-fodiens&psig=AFQjCNFWbV490XJAFz34aA44SwAgIuWufg&ust=1493998619514776
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCpsuEydbTAhUMYlAKHaCoAmIQjRwIBw&url=http://www.zoogdiervereniging.nl/de-noordse-woelmuis-microtus-oeconomus&psig=AFQjCNGVcIeDMcYXqsk9dsxc9v_NCz_UpQ&ust=1493998703739399
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De maatregelen hebben naar verwachting geen invloed op de bestaande 

archeologische waarden. Als bij de uitvoering van de werkzaamheden toch 

onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, wordt dit gemeld bij het 

bevoegd gezag. 

4.4 Gebruik 

Langs de dijk liggen weilanden met verspreide bebouwing. Dit zijn vooral woningen, 

boerderijen en bedrijven. Langs het fietspad staan slechts enkele woningen die 

verder uit elkaar liggen. De woningen langs de weg staan dichter bij elkaar en is er 

ook bebouwing in het oeverland. Bij Bilderdam ligt een dorpskern.  

Figuur 4.4 Bebouwing langs de dijk 

 

In het projectgebied vindt onder andere het volgende gebruik plaats: 

- bewoning en agrarische bedrijfsvoering (veehouderij); 

- beweiding door schapen op de dijk; 

- binnen- en buitendijks gebruik als siertuin en stortplaats voor tuinafval; 

- fietsen en wandelen over de dijk; 

- diverse horecagelegenheden en bedrijfspanden (tuinbouw/ Jachthaven); 

- recreatief gebruik buitentalud* (steigers, vlonders, e.d.). 

 

Recreatie 

Het gebied heeft een recreatieve functie. De dijk wordt veel bezocht door fietsers en 

wandelaars. Ook biedt de rivier mogelijkheden voor doorvaart en recreatievaart. En 

er zijn diverse toeristische voorzieningen zoals een boerderijwinkel, een theetuin, een 

B&B, een kunstatelier en een locatie voor zaal- en appartementenverhuur. 

 

Langs een deel van de dijk lopen twee wandelpaden: het  LAW-Pelgrimspad en het 

Landscheidingspad. Ook staan er verschillende voorzieningen zoals bankjes en 

routeaanwijzingen. Voor de uitvoering wordt met deze organisaties contact 

opgenomen.  

 

Verkeer 

De dijk heeft een infrastructurele en recreatieve verbinding, die een belangrijke 

ontsluiting vormt tussen aanliggende dorpen en de bebouwing ten westen van de 

dijk. Vanwege de aangrenzende bebouwing wordt de dijk naast recreatief verkeer 

ook gebruikt door bestemmingsverkeer. Er ligt een jachthaven langs de dijk.  

 

Op ruim de helft van het dijktraject ligt een smal fietspad. Op de rest van de dijk ligt 

een rijweg. Gemeenten Kaag en Braassem en Uithoorn, zijn verantwoordelijk voor de 

inrichting, het beheer en onderhoud van de weg en het fietspad op de dijk. 
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Om overlast te beperken wordt er samen met de gemeente een BLVC-plan 

(Bereikbaarheid, Leefbaarheid Veiligheid en Communicatie) gemaakt.  

 

Waterstaatkundig 

De grens tussen de Amstel en de Drecht ligt bij de Tolhuissluis. Het water in de 

Amstel staat hoger dan het water in de Drecht. De dijk zorgt ervoor dat het water uit 

de rivieren de Amstel en de Drecht niet in de Uithoornse polder stroomt.  

Figuur 4.5 Aanleg Tolhuissluis 

 

Voor de weilanden, de natuur en de woningen is het belangrijk dat de polder* 

voldoende nat is. Als de polder* te nat is, wordt het water weggepompt. Bij enkele 

woningen is een hoogwatervoorziening aangelegd om de funderingen van de 

woningen te beschermen.  

 

Door de dijkverbetering wordt de waterveiligheid verbeterd. In situaties met hoog 

water wordt het achterland beter beschermd tegen overstroming. De 

waterhuishouding* van de polder* zal in normale situaties (aan- en afvoer water, 

waterberging) niet noemenswaardig wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Nutsvoorzieningen 

In en rondom de dijk liggen diverse kabels en leidingen, zoals telefoon, water en 

elektriciteit. De nutsvoorzieningen kunnen de dijk verzwakken, zoals een lekkende 

waterleiding of bij onderhoudswerkzaamheden. Binnendijks staan diverse gastanks. 

Gedurende het project zijn er meerdere overleggen met de kabels- en 

leidingenbedrijven. 

4.5 Belanghebbenden 

Naast de genoemde functies en waarden zijn er verschillende belanghebbenden 

betrokken bij de dijkverbetering. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan 

eigenaren en bewoners van de betreffende percelen, pachters, de gemeenten, de 

provincie en kabel- en leidingmaatschappijen.  
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De omgeving is al in een vroeg stadium betrokken. Via de website www.agv.nl/werk-

in-uitvoering/jaagpad/ worden ontwikkelingen in de planvormingsfase 

gecommuniceerd. Tijdens ‘keukentafelgesprekken’ met omwonenden zijn afspraken 
gemaakt over de gevolgen van de dijkverbetering op de percelen. Daarnaast zijn er 

informatieavonden gehouden, waarin de plannen voor de dijkververbetering zijn 

gepresenteerd. 

 

De provincie Noord-Holland is een belanghebbende partij o.a. op het gebied van 

ecologie (EHS), milieu, inrichting/gebiedsplannen, de vaarweg, (ecologische)oevers 

en vergunningen. Daarnaast zijn de provincies toezichthouders op de 

waterschappen. 

 

De gemeenten Uithoorn en Kaag en Braassem zijn een belangrijke partij voor de 

openbare ruimte en infrastructuur, zoals de weg(bermen) en weginrichting, het 

fietspad, openbare verlichting, verkeersinrichting en vergunningen.  

 

Samen met de eigenaren van de kabels- en leidingen wordt bekeken of de 

werkzaamheden aan de dijk invloed hebben op de ligging en 

onderhoudswerkzaamheden van de nutsbedrijven. In overleg met hen worden er 

oplossingen gezocht voor eventuele knelpunten. 



  

 

  
 

 

 
20 augustus 2019 - Dijkverbeterings- 

plan Jaagpad - 2 

21/31 

 

  
 

5 Dijkverbeteringsmaatregelen 

Er is een ontwerp gemaakt voor de dijkverbetering langs het Jaagpad. De 

plantekening is als bijlage C toegevoegd. In dit hoofdstuk staan de maatregelen 

beschreven om de dijk langs het Jaagpad te verbeteren.  

 

In het ontwerp zijn alle waarden en functies rondom de dijk, zoveel mogelijk 

gewaarborgd. Hierbij is een balans gezocht tussen de technische maatregelen en de 

maatschappelijke waarden, functies en belangen. Op basis van de veiligheidsnormen 

zijn een aantal dijkverbeteringsmaatregelen uitgewerkt. Deze houden rekening met 

de belangrijkste landschappelijke-, natuurlijke-, cultuurhistorische- en archeologische 

omgevingswaarden en het gebruik van het projectgebied door agrariërs, bedrijven, 

nutsbedrijven, bewoners, recreanten, en het verkeer. 

 

Op basis van het concept-ontwerp is gekeken of er bepaalde knelpunten optreden 

voor de bestaande functies en het gebruik van de dijk. Voor de knelpunten is 

geprobeerd om de nadelige effecten te voorkomen, door maatwerk in het ontwerp. 

Op de locaties waar dit niet mogelijk is, is er geprobeerd om de nadelen zoveel 

mogelijk te minimaliseren en de nadelen zoveel mogelijk te compenseren. Hierdoor 

wordt geprobeerd om de nadelige effecten van de dijkverbetering zoveel mogelijk te 

beperken.  

 

Het ontwerp voor de dijkverbetering moet voldoen aan de veiligheidsnormen. 

Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor het ontwerp van de 

dijkverbetering langs het Jaagpad: 

− Duurzaam ontwerpen door rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen 

en onzekerheden, tegen zo laag mogelijke kosten en ruimtelijke impact; 

− Vanuit het gelijkheidsbeginsel: het ontwerp en keuzeproces is eenduidig; 

− Zoveel mogelijk behouden en versterken van de omgevingswaarden, de 

continuïteit en hekenbaarheid van het landschap; 

− Behoud en eventuele compensatie van huidige natuurwaarden; 

− Rekening houden met toekomstig beheer* en onderhoud* (bereikbaarheid, 

inspecteerbaarheid en uitbreidbaarheid); 

− Voorkomen van schade aan panden langs de dijk. 
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5.1 Ophogen 

Als de dijk lager ligt dan de vastgestelde toetshoogte moet deze worden opgehoogd. 

Het uitgangspunt is om de dijk in grond op te hogen vanwege de aspecten 

duurzaamheid, waterveiligheid en waterhuishouding*. In het ontwerp is uitgegaan 

van een planperiode* van dertig jaar.  

 

Figuur 5.1  Ophogen 

 

De dijk tussen Vrouwenakker en de sluis wordt opgehoogd tot ongeveer 40 cm 

boven NAP*. Langs het uitstroomkanaal wordt een hoogtescherm geplaatst. De 

hoogte van dit scherm is tien centimeter boven NAP. De dijk wordt hier opgehoogd 

tot 20 cm boven NAP, Vanaf de sluis tot aan Bilderdam wordt de dijk opgehoogd tot 

10 cm boven NAP*. Afhankelijk van de huidige hoogte komt er ongeveer 30 tot 40 cm 

op de dijk.  

 

De gevolgen van deze maatregel zijn: 

− Ruimtebeslag 

In verband met het gewenst onderhoudsinterval van dertig jaar kan de ophoging 

relatief groot zijn. Om de ophoging mogelijk te maken is er voor de dijk meer 

ruimte nodig.  

− Asfalt 

Op de dijk liggen een fietspad en een weg. Omdat de dijk wordt opgehoogd, moet 

er een nieuw wegdek aangelegd worden. Omdat de gemeenten wegbeheerder 

zijn, gebeurt dit in overleg met de gemeenten.  

− Kabels en leidingen 

De kabels en leidingen komen dieper in de dijk te liggen, waardoor ze moeilijker 

bereikbaar worden bij storingen. Daarbij komt dat te diepe kabels en leidingen in 

een dijk in strijd zijn met de bepalingen uit de Keur* van AGV, omdat bij 

werkzaamheden aan de kabels te diep in de dijk gegraven moet worden. Daarom 

moeten de kabels en leidingen bij een dijkverhoging vaak verlegd of opgehaald 

worden. We zijn met de nutsbedrijven in overleg over het eventueel verplaatsen 

van kabels en leidingen.  

− Bomen 

In het talud* van de dijk staan diverse bomen. Een aantal hiervan staan bij de 

werkzaamheden in de weg, of kunnen ophoging niet kunnen overleven. Daarom 

worden er deze bomen voor de verbeterwerkzaamheden verwijderd.  
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5.2 Versterken 

Op twee locaties is de dijk niet sterk genoeg. Het gaat om de gedeelten bij Bilderdam 

en bij het uitstroomkanaal naar het gemaal. Op deze trajecten wordt de stabiliteit van 

de dijk verbeterd, door deze te verbreden. Het gaat in totaal over een lengte van 

bijna een kilometer. Door het aanbrengen van extra gewicht op het binnentalud* 

en/of de binnenteen* van de dijk neemt de stabiliteit toe. Dit is in de onderstaande 

figuur schematisch weergegeven. 

 

Voor het aanbrengen van de berm*, moeten de sloten onder aan de dijk gedempt 

worden. Om de oppervlakte van het water in de polder* gelijk te houden worden de 

sloten verderop verbreed. 

Figuur 5.2  Versterken 

 

De gevolgen van deze maatregel zijn: 

− Dijkvreemde objecten 

De dijk wordt met grond versterkt. Er worden geen dijkvreemde elementen 

aangebracht.  

− Ruimtebeslag 

Het versterken van de dijk en het vergraven van de teensloten betekenen extra 

ruimtebeslag.  

− Wateroppervlakte 

De aanwezige teensloten worden gedempt. In verband met het waterbergend 

vermogen en de waterhuishouding*, worden de sloten in het achterland terug 

gegraven. 

− Bomen 

In het talud* van de dijk staan diverse bomen. Een aantal hiervan staan bij de 

werkzaamheden in de weg, of kunnen ophoging niet kunnen overleven. Daarom 

worden er deze bomen voor de verbeterwerkzaamheden verwijderd.  
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5.3 Oeverbescherming 

Op de plekken waar het nodig is, wordt de oeverbescherming verbeterd (lit. 13). In 

verband met bestaande eisen worden de houten damwanden bij Bilderdam, langs 

het uitstroomkanaal en bij Vrouwenakker vervangen door stalen damwanden. In 

totaal wordt er ruim drie kilometer beschoeiing vervangen (zie onderstaande tabel). 

 

 Type oeverbescherming Aanwezig Behouden Vervangen 

Houten planken damwand 1.182 180 1.042 # 

Perkoenpalenrij 710 430 240 

Kademuur beton 28 28 0 

Kademuur steen 10 10 0 

Kunststof planken 

damwand 
90 90 0 

Paal-plank hout 120 0 120 

Stalen damwand 30 30 0 

Stortsteen 3.780 1.910 1.870 

Riet 180 180  0 

Sluis 60 60  0 

Totaal 6.190 2.918 3.272 

# 837 meter wordt vervangen door een stalen damwand 

Tabel 5.1  Oeverbescherming (meters) 

5.4 Bomen 

Door ingenieursbureau Tauw zijn de bomen op en langs de dijk geïnventariseerd  

(lit. 14). Er staan ongeveer zeshonderd bomen langs de dijk. Op basis van de huidige 

standplaats, de dijkverbeteringsmaatregelen, het plaatsen van de beschoeiing* en 

vanuit veiligheidsperspectief is bepaald welke bomen verwijderd moeten worden. 

Voor werkzaamheden aan de dijk en het vervangen van de beschoeiing moeten 

ongeveer 98 bomen verwijderd worden.  

 

Waarom moeten bomen weg voor een dijkverbetering? 

- Uitvoering/ophoging:  

Sommige bomen moeten gekapt worden vanwege de ophoging en/ of 

verbreding van het dijkprofiel. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden 

mogelijk te maken en omdat sommige bomen de ophoging niet kunnen 

overleven. Ophogingen bij bomen verstoren onder andere het zuurstofgehalte en 

de vochthuishouding en de stam kan snel gaan rotten. Daarnaast kunnen 

sommige bomen niet worden gehandhaafd vanwege het verleggen van sloten in 

de teen van de dijk. 

- Veiligheid:  

De boom kan omwaaien en trekt met de boomwortels een gat in de dijk. 

Hierdoor bestaat een groter risico op een dijkdoorbraak. Dit wordt ook wel 

windworp genoemd. Bomen die geen risico vormen zijn: leibomen, 

gekandelaberde bomen, hakhout, bomen kleiner dan 5 meter en bomen met een 

dunne stam. 

 

Er worden in overleg met de grondeigenaren nieuwe jonge bomen aangeplant buiten 

de beschermde zones van de dijk.  
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5.5 M.e.r.- beoordeling 

Volgens de wet milieubeheer dient het bevoegd gezag (het waterschap) na te gaan 

of een activiteit zoals een dijkverbetering belangrijke nadelige milieugevolgen kan 

hebben. Dit is in de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling* onderzocht. Voor de m.e.r.- 

beoordeling* neemt het dagelijks bestuur een apart besluit. Dit besluit wordt tegelijk 

met het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. In deze notitie zijn de 

milieueffecten als gevolg van de dijkverbetering beschreven.  

 

De dijkverbetering leidt niet tot belangrijke nadelige milieueffecten. Er is geen 

aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r.-procedure. De notitie is als bijlage F 

bijgevoegd. 

5.6 Leggerwijzing 

De leggerwijziging wordt in de planprocedure meegenomen. Deze wordt samen met 

het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling* ter inzage 

gelegd. Als het plan definitief vastgesteld is en de werkzaamheden zijn uitgevoerd, 

wordt de wijziging opgenomen in de legger* van AGV.  

 

Op basis van nieuwe gegevens zijn de leggerprofielen van het Jaagpad berekend. 

De nieuwe zones zijn op de kaart in bijlage D en in tabellen op bijlage E aangegeven. 

In de onderstaande tabel staan de nieuwe (gemiddelde) afmetingen weergeven van 

beschermingszones weergegeven. Er zijn berekeningen voor de onbebouwde en 

bebouwde situatie gemaakt 

 

 Kernzone  

binnen 

Beschermings 

zone binnen 

Buiten- 

beschermings 

zone binnen 

Bestaand 8,33 23,33 31,33 

Nieuw    

Onbebouwd met 

teensloot 
12,62 22,55 50,89 

Bebouwd zonder 

teensloot 
9,26 17,33 47,16 

Tabel 5.2  Afmetingen zones (gemiddeld in meters) 
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6 Planning en financiën 

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het proces van de dijkverbetering doorlopen 

wordt en wordt inzicht gegeven in de benodigde financiën. 

6.1 Planning 

In de onderstaande figuur staat de planning van de verschillende stappen van de 

dijkverbetering. Afhankelijk van bijvoorbeeld het doorlopen van beroepsprocedures 

kan de planning veranderen. Het ontwerp voor de dijkverbetering wordt met dit plan 

ter inzage gelegd en daarna definitief vastgesteld door het bestuur van het 

waterschap*. Hierna wordt het project verder voorbereid en aanbesteed. Na 

verwachting start de aannemer in het 1e kwartaal 2020 met de uitvoering van de 

werkzaamheden.  

 

Figuur 6.1 Proces dijkverbetering 
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2021

Uitvoering 

1e kwartaal 2020

Voorbereiding

4e kwartaal 2019

Definitief dijkverbeteringsplan 

3e kwartaal 2019

Beroeps periode

3e kwartaal 2019
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6.2 Financiën 

Het project wordt uitgevoerd binnen het krediet van het “dijkverbeteringsprogramma 
2015 – 2024’.  
 

Kostenverdeling 

De kosten van de verbetering van de dijk komen voor rekening van het waterschap 

AGV. Dit betreft het groene traject in de onderstaande figuur. Dit traject is ruim vijf 

kilometer lang.  

 

Een deel van de dijk ligt op de grens met het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Conform de overeenkomst tussen Rijnland en AGV over de grensdijken, wordt door 

Rijnland 50% van de kosten vergoed (lit. 2). Dit traject is met een paarse lijn 

weergegeven, en is bijna een kilometer lang. 

Figuur 6.2 Kostenverdeling AGV en Rijnland 

 

Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over een kostenverdeling van de 

wegen op de dijk. Ook zijn er afspraken gemaakt met de Provincie Noord Holland om 

een aantal golfbrekers uit te voeren binnen dit project. 
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