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1 Inleiding 
Op  29 mei 2018 heeft NTP een Plan van Aanpak  (brief met kenmerk: JHV-23018050055) voor het 

aanbrengen van de leeflaag (ten minste klasse Wonen) conform het besluit instemming saneringsplan van 

29 maart 2016 “Fase 2 sanering” ingediend. In dit Plan van Aanpak is omschreven op welke wijze NTP de 

geëiste leeflaag van tenminste 1,00 meter aanbrengt. Zie bijlage 1 voor het Plan van Aanpak met de 

instemming per mail d.d. 04-06-2018 van ODRA. 

 

Destijds is het volgende beschreven in het Plan van Aanpak: 

 

1. Er komt grond van tenminste klasse Wonen vrij op de locatie; 

2. De leeflaag wordt gefaseerd aangebracht, in het Plan van Aanpak is een prognose voor het 

aanbrengen van de leeflaag geschetst en aangeven dat dit deels afhankelijk is van de verkoop en 

de bouw van de woningen; 

3. Van het aanbrengen van de leeflaag zal een grondbalans bijgehouden worden waarin vermeld 

wordt wanneer en waar grond vandaan komt en wordt aangevuld , welke bij de eindevaluatie zal 

worden gevoegd; 

4. Om aan te tonen dat er tenminste een leeflaag van 1,00 meter (klasse Wonen) is aangebracht 

worden er digitale metingen uitgevoerd en middels een tekening tonen wij aan dat deze leeflaag 

van tenminste 1,00 meter aangebracht is.  

In deze eindevaluatie wordt ingegaan op het aanbrengen van de leeflaag conform bovenstaande 

beschrijving met de link naar de bijbehorende documenten.   

 

 

2 Fasering toepassen leeflaag 
Medio juni 2018 is NTP gestart met het realiseren van de leeflaag voor fase 2. Destijds was de status dat 

er reeds 9.475 m3  aan leeflaag gerealiseerd was. Om de leeflaag voor fase 2 te voltooien diende NTP 

nog 14.230 m3 te verwerken. In eerste instantie zou men afhankelijk van de bouwwerkzaamheden de 

leeflaag in diverse fasen aanbrengen met een planning afhankelijk van de bouwwerkzaamheden.  

 

In overleg met Nikkels Bouwbedrijf hebben wij begin mei 2019 echter besloten om de leeflaag versneld te 

gaan aanbrengen en de sanering af te ronden. Dit houdt in dat NTP het graven van een aantal 

bouwputten in de planning naar voren heeft gehaald en ook tekortkomende grond heeft betrokken vanuit 

andere werken van NTP. 26 juli 2019 heeft NTP het aanbrengen van de leeflaag voor fase 2 in zijn geheel 

kunnen afronden. Zie bijlage 2 voor de “Revisie en grondbalans van de leeflaag”. Hier is op weergegeven, 

waar, welke grond en in welke periode is verwerkt. 
 

3 Dikte leeflaag  
In het Plan van Aanpak  is beschreven dat wij middels metingen voorafgaand aan de werkzaamheden en 

na afronding van de werkzaamheden aantonen dat de leeflaag 1,00m is. In bijlage 3 “Revisie afdekking 

saneringsgebied” zijn de metingen in één overzichtelijke tekening verwerkt. Hiermee toont NTP aan dat de 

leeflaag overal minimaal 1,00m is. 
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4 Kwaliteit aangebrachte grond 
 

Er is voorafgaand aan het aanbrengen van de leeflaag een sanering uitgevoerd. De onderhavige 

documenten van de sanering zijn terug te vinden in bijlage 4 “Bijlage 4. 116809-00-40-

Bodemonderzoeken-Overzicht met onderhavige rapporten”. 

 

De kwaliteit van de toegepaste grond in de leeflaag dient minimaal klasse Wonen te zijn. Dit wordt 

aangetoond door de diverse rapportages behorend bij de diverse grondstromen. Zie de tabel hieronder 

voor een overzicht: 

 

Grondstroom Bodemkwaliteitsklasse Bijbehorende documenten / 

rapportages 

Ugchelen Buiten  Ugchelen 

Buiten (intern) 

Klasse wonen & < klasse wonen 

(o.b.v. bodemkwaliteitskaart) 

Bijlage 2. Revisie en grondbalans 

van de leeflaag 

Voorst  Ugchelen Buiten AW2000 Bijlage 5. 19117 rapportage met 

meldingsgegevens Besluit Bodem 

Kwaliteit 

Wezep  Ugchelen Buiten AW2000 Bijlage 6. Rapport D2017-487 met 

meldingsgegevens Besluit Bodem 

Kwaliteit 

Zwolle  Ugchelen Buiten AW2000 Bijlage 7. ZL437-13-17-003.193 

met meldingsgegevens Besluit 

Bodem Kwaliteit 
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